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秦皇岛某电锅炉房改造工程施工组织
第一章 工 程 概 况
     本工程为秦皇岛XXXX责任公司XX分公司电锅炉房改造工程。XX分公司位于海港区东侧港务局六分公司西侧。建设大街公路南侧约1公里，交通运输十分方便。为了使现有的办公环境有更进一步的改善和提高，能够达到干净、舒适、环保和电力系统的有关要求和标准，决定对电锅炉房室内进行加层改建，以及相配套的弱点及水暖施工等零星项目改造，原海泵房电锅炉室为砖混结构，室内举架高度6.6米，建筑面积205m2。现需在内部新建一个单层现浇框架结构，改造后建筑面积为410m2，层高3.3米。改造后的电锅炉房不设室内楼梯，一层与二层不连通。
    二层通过拆除XX分公司办公楼二楼淋浴间与电锅炉房连接处墙体，使办公楼二层与电锅炉房连通。通过新砌间隔墙，将电锅炉房二层分隔为6间办公室。详见3.3米层平面布置图。
一层改造为物资存放库房3间和材料组办公室1间。一层原采暖联箱间改造为独立的淋浴间，与一层库房分隔开，以便于设备操作和职工淋浴。
室内外装修：改造后的电锅炉房二层办公室和一层材料组办公室参照厂班组标准化建设标准进行内部装修；一层库房更换防盗门，加装防盗窗，地面镶瓷砖及墙面粉刷；淋浴间按防水、防滑要求进行墙面、地面顶棚装修。电锅炉房外墙粉刷。
施工主要工程量：
一、电锅炉房室内增加混凝土结构层一层（层高3.3m)，面积205m2，结构形式为框架体系，基础为独立基础，安全等级二级，设计使用年限50年。墙体为页岩多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑，砌体施工质量控制等级为B级。
①一层内装修做法为：0.00米拆除7-10/J-F轴原有地面瓷砖面层，铺贴600×600mm瓷砖，标高与原有地面标高一致，踢脚线为120mm高油漆踢脚线。拆除原有1020mm高瓷砖墙裙，铲除原有粉刷层，批腻子两道-〉乳胶漆两道。电气安装按现场实际应甲方要求具体安装。淋浴间安装四套混水花洒，淋浴间地面满铺防滑透水塑料格块，墙面瓷砖采用330×400mm全高镶贴，吊顶采用白色条形金属吊顶，安装大容量电辅太阳能热水器一套。给排水、采暖安装按现场实际应甲方要求具体安装。
    ②二层内装修做法为：室内墙面原有粉刷层全部铲除，整体批腻子两道、乳胶漆三道。地面铺设800×800mm瓷砖（标高与原有二层地面标高一致），踢脚线采用丰镇黑理石踢脚线。窗台板采用丰镇黑理石窗台板，窗帘杆为明装罗马杆式。[image: image2.png]


室内吊顶采用烤漆明龙骨矿棉芯板600×600mm吊顶。室内主要灯具采用吸顶式40W双管灯具。（按现场实际应甲方要求安装）采暖、电气安装根据现场实际应甲方要求安装。7-10/J-F轴外墙面重新粉刷（封闭底漆一道、外墙乳胶漆两道）。
    二、其他其他零星改造内容
   1、自行车棚南侧检修间北山墙原有1500×2200、2200×2200门口改为2500×2200mm（370mm墙、增加过口梁），更换出入门为彩钢板推拉门，原有雨搭拆除，内外墙面修补粉刷。
   2、自行车棚南侧检修间内南墙开门口1500×2200×370mm2个，安装子母防盗门2樘，内外墙面修补粉刷。
   3、加氯间北侧原有库房1500×2200×370mm及食堂900×2200×370mm出入门拆除、洞口封堵，雨搭拆除，内外墙面修补粉刷。
   4、加氯间东侧围墙加高15000×1200×240mm，内外墙面抹灰粉刷。
   5、氯间北侧原有食堂内拆除墙3000×3000×240mm，修补地面瓷砖，安装防盗门900×2200mm1樘，内外墙面修补粉刷。
   6、多功能厅内拆除原有1000×2500×240间隔门、1500×1800×240塑钢窗，洞口封堵，墙面双面修补粉刷。
   7、多功能厅西侧室外现浇C20地面6200×3000×170mm。
   8、综合楼二层淋浴间拆除原有玻璃隔断，墙面瓷砖局部修补，安装坐便器1套、整体洗漱台1套，改造原有淋浴器具。
   9、综合楼一层卫生间下水改造。
   10、多功能厅南侧外墙面局部铲除原有粉刷层及抹灰层，作刚性防水，恢复粉刷层。
   11、拆除原电锅炉室东侧大门雨搭。
  三、主要结构材料：
   砼：梁板柱、基础均为C30混凝土，
   墙体采用MU10页岩多孔砖、M7.5水泥砂浆砌筑。
   钢筋Ф---Ⅰ级钢筋，Ф---Ⅱ级钢筋。
	主要工程量一览表                表1-1

	序 号
	分 部 分 项 工 程
	单 位
	工 程 量
	备       注

	1
	挖土方并回填夯实
	m3
	118.6
	

	2
	混凝土基础
	m3
	6.56
	C30

	3
	梁板、柱
	m3
	72.6
	C30

	4
	空心砖墙
	m3
	18.75
	多孔页岩砖

	6
	塑钢门窗安装
	m2
	230
	按甲方要求

	7
	钢门窗安装
	m2
	65
	按甲方要求


  四、钢筋的砼保护层厚度：
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  本工程框架梁混凝土保护层厚度为30mm，框架柱为30mm，楼板为20mm。
 工期要求：开工日期按照建设单位要求执行，按建设单位要求竣工。
 质量要求：贯彻和实施国家、行业颁发的规范、规程，工程优良率95%以上。
第二章    施工布署及组织机构
一、施工组织管理
项目经理部将负责本工程的施工组织、质量管理、施工进度控制、工程成本控制、施工、安全、消防、环境卫生等全过程的管理。具体的组织管理机构见下图。
本工程按照项目法施工管理模式建立项目管理班子，选派公司内具有项目经理资格的，并且多次承担同类型工程的建设的优秀的项目经理人才担任项目经理，组成强有力的项目管理班子，成立项目经理部
二、施工总体部署
根据招标文件以及现场实际勘察了解，本工程的施工特点可以总结为：工程项目现场情况复杂、拆除项目的工程量大且十分困难。而且废料和渣土全部要从一个门口运出，这是施工中的重点和难点。施工中还不能影响正常的办公。所以针对这些实际问题，我们决定采取划分流水段施工，工程量较小、施工工艺简单的项目先行组织施工，工期尽量前赶。本施工组织设计编写的施工技术措施是编制上述各种方案的指导性文件。
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三、施工平面布置
工程能否顺利进行,在很大程度上取决于合理的施工平面布置。
1、总平面布置原则
（1）施工现场总平面的布置能够配合进度的要求。
（2）临时设施尽量一步设置到位，避免出现挪位现象。
（3）材料的堆场以方便施工和运输为原则。
2、施工临时设施
根据工程的实际情况，因为是在办公楼内的装修施工，现场及场地十分狭窄，条件有限，所以在现场不需设置太多的临时设施，据此在施工现场最适合的位置主要设置办公室、库房及材料堆场等临时设施。
3、用水、用电布置
临时用水、用电按照建设单位提供的位置进行接水、接电，用电根据施工布置配置合适数量的配电箱，接电时应按建设单位的要求和有关安全规范执行。
4、消防布置
在施工场地内，按消防要求设置足够泡沫灭火器。在危险品仓库等处设置醒目防火标记。
5、施工材料、半成品、成品堆放
贯彻公司质量体系规定，进入现场的材料要有统一规定的标识，对原始物料投入施工生产到半成品、成品的形成过程中，要防止不合格品产生。
四、总进度计划构想
本工程依据单位工程特点及建设单位工期要求，科学组织、合理安排。具体安排为：进场后立即组织有关管理人员对现场情况进行详细的了解、做好施工前的一切准备，并编制切实可行的施工方案，组织穿插施工；
五、劳动力计划构想
依据施工工期控制线做为工程所需劳动力主线，各单项工程及各分项工程应紧密配合，穿插进行。
六、主要机具使用计划构想
1、根据工程特点及施工需要，该工程选用的主要施工机具有木工用电刨子2台、载货汽车1台、手提电钻6台、电锤3台、交流电焊机2台、氩弧焊机1台、手动砂轮机7台、无齿锯2台、射钉枪3把、空气压缩机2台、脚手架等；根据单项工程的开工时间分别调入。
第三章  施 工 准 备
一、 甲方负责解决事项
1、负责施工场地的“三通一平”工作，提供临时用水源、电源的地点。
2、提供各单项工程的详细做法及技术要求。
二、现场准备
1、成立专门项目部，建立健全质量保证班子，严格按有关施工规范及标准的要求进行施工。
项  目  经  理：
项 目 施 工 员：
项目技术质检员：
项 目 材 料 员： 

项 目 安 全 员：
2、协助建设单位做好施工前准备工作，及时提出开工申请单。
3、编制具有施工指导性及可操作施工的施工方案，施工进度计划及材料机具计划，并在项目部的指导下有效实施，以满足施工生产的需要。
4、施工现场水、电由建设单位给定的位置接入施工现场的操作位置并一次到位，满足施工及文明工地管理，安全生产管理的要求。
5、及时邀请建设单位等有关部门及人员进行技术交底，做好各分项、分部项目的隐蔽及中间验收工作，以确保实现项目质量目标。
6、为保证有计划的组织施工和保证劳动生产力，实施先安排生活，后组织施工的原则，预先规划准好施工现场各种设施，以便为下一步顺利施工创造条件
7、与甲方有关部门取得联系，办理临时用水、用电和安全施工协议，为参加施工人员办理厂区出入证件。
三、技术准备
①、在接到施工图纸或建设单位对项目的有关规范和技术要求后各级技术人员要认真熟悉图纸，了解各分项工程的具体做法，技术部门负责组织好图纸会审，做好技术交底工作。会审时发现问题及时提出并做好会审记录，争取在开工前办好一次性洽商，同时确定各工程项目的做法、材料规格，为加工定货提供充分的技术准备。
②、 编制好较复杂的分项的施工方案，根据公司审批的施工组织设计，采取“三级制”进行技术交底，即：项目技术负责人→工长→班组长，项目技术负责人向工长进行交底，要求细致齐全，并要结合具体操作部位，关键部位的质量要求，操作要点及注意事项进行交底。。
③、根据建设单位提供的水准点，认真组织测量抄平放线，确保定位准确。
3.1施工准备 

   施工准备严格执行本公司“质量保证体系程序文件”中规定的内容，认真做好施工图审查、技术交底和其他技术保障工作，完成施工组织设计、重大施工措施、备料计划、采购文件的编制，并完成材料的采购，施工机械和人力资源配置及施工临建（含生活设施、材料库、加工场地等）等工作，满足项目法人在招标文件、施工合同以及其他相关文件条款中规定的施工准备要求。
3.1.1技术资料准备
   本公司项目部中工程部是技术文件的主管部门，负责有效技术文件（标准、规范、规程、作业指导书、施工技术措施、施工图纸、设计变更等）的发放、配备、选用和控制。对于一次性文件和资料，各职能部门采用“文件和资料收、发文记录”进行记录和传递，并按档案管理要求立卷。技术文件的编写、审核、批准按本公司“质量保证体系程序”文件的有关规定执行。
3.1.2施工图纸审阅
在接收到项目法人或监理工程师根据合同文本提供的全部设计文件和施工图纸后，有项目总工组织技术、质量、安全人员对施工图等设计文件结合国家现行标准、规范进行认真审阅。审阅中发现的问题和疑点及时汇总整理成书面材料报项目法人和监理工程师。并主动同设计联系解决方案，落实设计交底时间。
3.1.3施工组织设计编写及作业指导书的选用
施工正式开工前，结合本施工组织设计、施工图及其它相关技术资料编制施工方案，贯穿并指导整个施工过程。另外，我公司根据多年来的施工积累以及借鉴国内外的其它先进施工工艺和方法，已建立健全了一套完整的作业指导书辅助体系，可视工程特点，为各个施工阶段选用相应的作业指导书和施工程序，用于规范和指导施工作业。此外，针对重要的分项工程，编写详细的一次性作业指导书（施工技术措施），以确保技术、质量、安全等要素，落实在每一个施工环节中。
3.1.4 施工技术培训
为了提高职工技术素质，培养具有专业技术和经营管理经验的施工队伍，保证现场施工技术人员的需要，在开工前，严格按照ISO9002标准的培训程序执行，做好施工技术培训工作。
3.1.5设备材料准备
本工程所有的材料均由我公司采购供货。在工程承包合同签订后，供应部人员依据项目部编制的《备料计划》编制《采购计划》进行采购，并按以下原则进行设备及原材料的准备与领取，确保工程施工的连续性。
（1）本工程所用的材料质量都必须达到国家有关标准、规程、规范。技术条件中规定的标准和设计要求，符合合同规定的相应等级的要求。
（2）设备材料的领取必须按规定的程序进行。
（3）所有材料必须有出厂合格证或材质证明。
（4）设备材料应按计划采购、供应、运输，并应具有追溯性。
3.1.6通讯及办公设施准备        

项目部办公器材准备：计划配置微机3台、程控电话1部、传真机1台、复印机一台、激光打印机及喷墨打印机各一台。移动电话若干部。计算机与互联网相连加强与外面的联系，实现资源共享远程数据传输，保障与项目法人、监理工程师、设计、厂家的文件传输。通过互联网将工程现场的各种数据、统计报表、安装记录、试验报告等，通过计算机实现远程监控，通过公司的分析及时发现问题及时解决。
3.2施工工序总体安排
根据工程的特点，结合招标文件对工期的总体要求，由于施工作业面较大，全面同时开工会造成场内混乱，难于组织管理，因此应注意施工顺序的安排，并在实施中采取一切措施，保证施工生产的顺利进行。
为合理安排施工，尽量减少交叉作业范围，对主要施工工序做如下安排：
建筑工程的施工原则是：“先地下后地上”、“先土建后设备”、“先主体后围护”、“先结构后装修”的原则。
地下工程原则是：先深后浅，由下而上依次施工，分区域施工
第四章   各单项工程主要施工方法
此工程属改造项目，单项工程较多且较小，针对项目的这一特点，只选择其具有代表性的项目编制了主要施工方法
一、施工抄平放线
    在施工抄平放线前，测量附近有关地面的标高，综合几点确定出一个准确的标高控制点，并用水准仪准确地引测到施工场地附近便于监控的相应位置上，用于监控的水准点位置应牢固稳定。便于在测量时使标高一致；在开始测量前提前4—8小时通知建设单位项目代表，并提供项目所需的设备，便于现场代表检查测量和记录。水准点和坐标控制点是所区内所有建、构筑物标高和位置确定的基准，在充分了解设计意图，认真核对施工图纸，掌握总体布置、定位依据、定位条件以及设计对测量精度的要求后，必须对控制点加以反复引测，并做好水准点和坐标点的标桩和标记，妥善保护，绘制出测量成果图。
（1） 测控图布置：
    根据设计图纸给定坐标点，根据整个场区测控网，建立电锅炉房控制网，再以控制网为依据进行定位、放线。
（2） 制定测量方案：
   控制网在各轴线设置牢固可靠的控制螺栓。
（3）测控观测：
  由专业人员负责测控，测控中应进行尺寸高度校正，在院内内建立水准基点
（4） 资料存档：
本工程测控网布置及测量，均作好技术资料存档，作为竣工测量依据，并绘制测控网图，签写齐全归档备用。
二、基础工程
（1）土方分项工程
基础工程采用机械开挖方案，从西向东开挖。基槽开挖期间及时把轴线引入槽底，并控制槽底标高。
（2）基础钢筋工程
按照施工图和施工验收规范要求施工，为保证基础上层钢筋的正确位置，采用钢筋支架固定。
钢筋为Ⅰ级、Ⅱ级钢，焊条为E43××型及E50××型。
钢筋加工前应由质检员进行复试，对于焊接钢筋做焊接试验，并检验钢材合格证，全部合格后才能进行下料，下料应根据图纸和验收规范，放出钢筋大样，按大样下料。
钢筋绑扎采用22号绑丝，基础采用十字形绑扎，钢筋绑架完毕后要加固并验收合格
（3）基础模板工程
采用1.22×2.44木模板，采用钢管和木方固定模板。梁底用支架支撑，保证梁模板标高和宽度，并支设牢固，防止涨模、跑模，并保证轴线轴线尺寸。
（4）基础混凝土工程
     为保证混凝土浇筑的连续性，在基础上方搭设马道，水平运输采用混凝土翻斗车。浇筑混凝土采用二班制连续作业，并在浇筑完混凝土后及时覆盖草袋，浇水24小时养护，待混凝土达到一定强度后再拆模，注意不损伤棱角。
3、 主体工程
  （1）钢筋分项工程
钢筋进厂后，由材料人员查验钢材合格证后按规定进行复试。确认合格后方可在工程中使用。
施工现场设置钢筋加工场，施工所需钢筋全部在加工场内下料、成型。施工现场钢筋的水平运输采用平板车，垂直运输采用塔式起重机。钢筋绑扎使用22＃绑丝。
     施工中，技术人员、质检员随时进行检查，保证钢筋的搭接倍数，各部位钢筋的规格、尺寸满足设计和施工规范的要求。钢筋绑扎完后由班长、质检员、技术员严格检查，防止漏绑、错绑，并严格按图施工和规范施工。
     （2）模板分项工程
     模板以定制钢模板为主，木方进行支撑、加固。模板要求固定牢固，为提高混凝土的表面平整度，使用前应刷脱模剂。支模板前应将垫块固定好，保证钢筋混凝土的保护层厚度。圈梁采用硬架支模，模板加固应具有足够的强度、刚度和稳定性。防止涨模、跑模，并保证轴线尺寸。模板安装偏差应控制在规范的允许偏差范围内。模板及其支架的拆除，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因模板拆除而受损的情况下方可拆除。重要部位板模的拆除必须由技术人员同意后方可进行。
     浇筑前检查模板接缝严密性，减少漏浆现象，加固牢固，防止跑模、涨模现象，标高控制准确。
     本工程预埋件和预留孔洞，在支模前各专业对本专业的孔洞负责留设，保证位置、数量、尺寸正确。
  （3）混凝土工程
     按规范要求对进厂的水泥、砂、石料进行复试，合格后按工程混凝土强度等级要求做混凝土试配。每次浇灌混凝土前，均要对施工人员进行技术交底，严格执行配合比，严格计量，并随机做混凝土试块，按期做试验。浇灌完的混凝土应设专人进行养护，确保混凝土工程的质量。
   （4）砌体工程
一、材料
1、砖：
  砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致有出厂合格证明及试验单；
2、水泥
   品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择，一般采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；应有出厂合格证明和试验报告方可使用；不同品种的水泥不得混合使用。
3、砂：
    宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时，砂的含泥量不应超过5％。砂浆强度等级小于M5时，砂的含泥量不应超过10％。
4、水：
   应采用不含有害物质的洁净水。
5、掺合料
  A、石灰膏：熟化时间不少于7天，严禁使用脱水硬化的石灰膏。
  B、其他掺合料：电石膏、粉煤灰等掺量应经试验室试验决定。
6、其他材料：
  拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等均应符合设计要求。
二、操作工艺
1、拌制砂浆：
   砂浆采用机械拌合，手推车上料，磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输，人工手推车作水平运输
   (1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量，水泥配料精确度控制在2％以内；砂、石灰膏等配料精确度控制在±5％以内。
 (2)、砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时  间自投料完毕算起，不得少于1.5min。
 (3)、砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 个时内使用完毕。
2、组砌方法
  (1)、砖墙砌筑应上下错缝，内外搭砌，灰缝平直，砂浆饱满，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。
(2)、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，均应错缝搭接，所有填充墙在互相连接、转角处及与混凝土墙连接处均应沿墙高设置通长拉结筋。对不能同时砌筑而又必须留搓时，应砌成斜搓。如临时间断处留斜搓确有困难时，除转角处外，也可留直搓，但必须做成阳搓，并加设拉结筋，拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋，间距沿墙高不得超过50cm，埋入长度从墙的留搓处算起，每边均不应小于50cm，未端应有90°弯钩。
(3)、隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤紧。
3、砖墙砌筑
施工顺序：弹划平面线→检查柱、墙上的预留连结筋，遗留的必须补齐→砌筑→安装或现浇门窗过梁→顶部砌体。
(1)、排砖撂底：一般外墙第一皮砖撂底时，横墙应排丁砖，前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的窗门洞位置墨线，核对门窗间墙、附墙柱（垛）的长度尺寸是否符合排砖模，如若不合模数时，则要考虑好砍砖及排放的计划。所砍的砖或丁砖应排在窗口中间、附墙柱（垛）旁或其他不明显的部位。
(2)、选砖：选择棱角整齐、无弯曲裂纹、规格基本一致的砖；
(3)、盘角：砌墙前应先盘角，每次盘角砌筑的砖墙角度不要超过五皮，并应及时进行吊靠，如发现偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小水平灰缝均匀一致。每次盘角砌筑后应检查，平整和垂直完全符合要求后才可以挂线砌墙。
(4)、挂线：砌筑一砖厚及以下者，采用单面挂线；砌筑一砖半厚及以上者，必须双层挂线。如果长墙几个人同时砌筑共用一根通线，中间应设几个支线点；小线要拉紧平直，每皮砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。
(5)、砌砖：砌砖宜采用挤浆法，或采用三一砌砖法。三一砌砖法的操作要领是“一铲灰、一块砖、一挤揉”，并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖块要放平、跟线。砌筑操作过程中，以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检，如发现有偏差，应随时纠正，严禁事后采用撞砖纠正。应随砌随将溢出砖墙面的灰迹块刮除。内外墙的转角处严禁留直搓，其他临时间断处，留搓的做法必须符合施工规范的规定。
(6)、木砖预埋：木砖应经防腐处理，预埋时小头在外，大头在内，数量按洞口高度确定；洞口高度在1.2m以内者，每边放2块，高度在2～3m者每边放4块。预埋木砖的部位一般在洞口上下四皮砖处开始，中间均匀分布。门窗洞口考虑预留后安装门窗框，要注意门窗洞口宽度及标高符合设计要求。
(7)、门窗过梁为预制钢筋混凝土过梁，在砖墙上的支承长度不小于240；当支承长度不足时，应按过梁与柱、墙直接连接处理。当门窗洞边无砖墩搁置过梁时，采用在相应洞顶位置的混凝土墙、柱上予埋铁件或插筋，以便和过粱中的钢筋焊接。安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须符合设计图纸要求，坐浆饱满。如坐浆厚度超过20mm时，要用细石混凝土铺垫，过梁两端伸入支座的长度应一致。
(8)、填充墙墙高≥4米时，在墙高一半处或门顶，设一道通长钢筋混凝土圈梁。
(9)、填充墙体与梁板交接的顶砖用实心小砌块，并斜砌顶紧。
三、质量标准
1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
2、砂浆品种符合设计要求，强度必须符合下列规定：
(1)、同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于1.0.fm.k

(2)、任意一组试块的强度不小于0.75fm.k。
(3)、砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平灰缝砂浆饱满
结构施工要求：在进行基础施工时，应对电锅炉房原有建筑物结构进行必要的防护措施。施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋、钢架。必须保证原有建筑物的结构安全。
4、 抹灰工程
一、一般规定
1、抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。
2、抹灰工程所用的砂浆配比，材料品种，应按设计要求选用。
3、抹灰砂浆的配合比和稠度等，应经检查合格后，方可使用，掺有水泥或石膏拌制的砂浆，应控制在初凝前用完。
4、砂浆中掺用外加剂时，其掺入量应由试验确定。
5、木结构与砖结构、混凝土结构等的相接处基本表面抹灰，内外墙应先铺钉金属网，并绷紧牢固，金属网与各基体的搭接宽度不应小于70mm。混凝土面应先用1:1:1水泥聚合物砂浆（水泥:107胶:细砂）甩浆做结合层。
6、室内墙面、柱面和门洞的阳角，宜用1:2.5水泥砂浆做护角，其高度不应低于1.8m，每侧宽度不小于50mm 。
7、外墙抹灰工程施工前，应安装好门窗。阳台栏杆和预埋铁件等，并将墙上的施工孔用膨胀砂浆堵塞密实。
8、外墙窗台、窗眉、雨篷、阳台，压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽，滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm，并整齐一致。
9、水泥砂浆的抹灰层应在湿润的条件下养护。
10、大面积的石膏抹面应事先经试验室试验后，得出既保证质量又便于操作的稠度及凝结时间才能施工。
11、厨厕、浴室天面等凡有坡水需要的地面抹灰应做成倾向出水口的坡水坡度。
12、凡面层灰浆要压光的，最后一次压光，应在灰浆初凝后（即经过铁抹子压磨而灰浆表层不会变成糊状）及时进行。
13、为了防止雨水溅射使污垢散播在外墙面，因此，外墙完成抹灰工序后应拆去外平桥板，或将平桥部位的墙面加以遮护。
14、抹灰用砂宜用中砂，使用前应过筛，不宜采用特细砂。
15、抹灰用石灰膏，用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm*3mm的筛过筛，并贮存在沉淀池中。熟化时间：常温下一般不少于15天。用于罩面时，不应少于30天。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。
16、施工前，应预先做样板，并经有关单位认可后，方可进行。
二、墙面抹水泥砂浆施工
1、基层处理：吊直、套方、灰饼、墙面冲筋。抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同，但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆涂抹，施工前湿润墙面，并用木抹子搓平带毛面，在砂浆凝固之前，表面用扫帚扫毛。
2、抹水泥砂浆面层：中层砂浆抹好后第二天，用1:2.5水泥砂浆或按计要求的水泥混合砂浆抹面层，厚度5～8mm。操作时先将墙面湿润，然后用砂浆薄刮一道使其与中层灰粘牢，紧跟着抹第二遍，达到要求的厚度，用压尺刮平找直后，用铁抹子压实压光。
三、顶棚抹灰施工
1、基层处理：对板底清理干净，并用钢丝刷满刷一遍后浇水湿润。再用1:1:1水泥聚合物砂浆（水泥:107胶:细砂），喷洒或用毛刷（横扫）将砂浆甩到基面上。甩点要均匀，终凝后再浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩有较高的强度，用手掰不动为止。
2、根据墙柱上弹出的水平墨线，用粉线在四周墙面上（顶板下100mm）弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制线。对于面积较大的楼盖顶棚或质量要求较高的顶棚，宜通线设置灰饼。
3、抹底灰：在顶板混凝土湿润的情况下，先刷素水泥浆一道，随刷随打底，打底采用1:1:6水泥混合砂浆。对顶板凹度较大的部位，先大致找平并压实，待其干后，再抹大面底层灰，其厚度每遍不宜超过8mm，操作时需用力抹压，然后用压尺刮抹顺平，再用抹子抹平，要求平整稍毛，不必光滑，但不得过于粗糙，不许有凹陷深痕。
4、抹罩面灰：待底灰约六、七成干时，即可抹面层纸筋灰。如停歇时间长，底层过分干燥则应用水润湿。涂抹时先分两遍抹平，压实，其厚度不应大于2mm，待面层经过铁抹子抹面，灰浆表面不会变为糊状时要及时压光，不得有抹痕、气泡、接缝不平等现象。天棚与墙边或梁边相交的阴角应成一条水平直线，梁端与墙面梁边丁交处应成垂直线。
四、质量标准
1、保证项目
(1)、所用材料品种。质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。
(2)、各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层，空鼓，面层无爆灰和裂缝等缺陷（空鼓而不裂的面积不大于200CM2者可不计）。
2、基本项目
(1).一般抹灰层表面应符合下列规定：
 合格：表面光滑、洁净，颜色均匀，线角和灰线平直方正。
(2)、孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应符合以下规定。
 合格：尺寸正确，边缘整齐、管道后面平顺。
(3)、护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定：
 合格：护角材料、高度符合施工规范规定；门窗框与墙体间缝隙填塞密实。
(4)、分格条（缝）的质量应符合以下规定：
 合格：宽度、深度基本均匀，楞角整齐，横平竖直。
 (5)、滴水线和滴水槽的质量应符合以下规定：
 合格：滴水线顺直；滴水槽深度、宽度均不少于10mm。
 3、允许偏差：
    一般抹灰的允许偏差和检验方法应符合验收规范的规定。
五、饰面砖工程
1、施工准备：
A、材料要求：
⑴、水泥：325 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。
⑵、白水泥：525 号白水泥。
⑶、砂子：粗砂或中砂，用前过筛。
⑷、瓷砖：应表面平整，颜色一致，每张长宽规格一致，尺寸正确，边棱整齐，一次进场。
B、主要机具：
孔径5mm 筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子（1mm 厚）、开刀或钢片（20mm×70mm×lmm）、铁制水平尺、方尺、靠尺板、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小线、擦
布或棉丝、老虎钳子、小铲、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。
C、作业条件：
    ⑴、按照建筑物各部位的具体做法和工程量，事先挑选出颜色一致、同规格的瓷砖，分别堆放并保管好。
    ⑵、脚手架或吊篮提前支搭好，最好选用双排架子，其横竖杯及拉杆等应距离门窗口角150～200mm。架子的步高要符合施工要求。
    ⑶、墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。
    ⑷、大面积施工前应先做样板，样板完成后，必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。
2、操作工艺：
A、工艺流程：
    基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→ 弹控制线→贴陶瓷砖 →调缝 →擦缝
本工程基层为砖墙墙面：
     ⑴、基层处理：抹灰前墙面必须清扫干净，检查窗台窗套和腰线等处，对损坏和松动的部分要处理好，然后浇水润湿墙面。
     ⑵、吊垂直、套方、找规矩：同基层为混凝土墙面做法。
     ⑶、抹底子灰：底子灰一般分二次操作，第一次抹薄薄的一层，用抹子压实，水泥砂浆的配合比为1∶3，并掺水泥重20%的界面剂；第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子挂出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。3.4～3.7 项同基层为混凝土墙面的做法。
3、质量标准
A、主控项目
     ⑴、饰面砖、品种、规格、图案、颜色和性能应符合建设单位要求。
     ⑵、饰面砖、粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。
     ⑶、饰面砖粘贴必须牢固。
     ⑷、满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
B、一般项目
     ⑴、饰面砖、表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损。
     ⑵、阴阳角处搭接方式，非整砖使用部位应符合设计要求。
     ⑶、墙面突出周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
     ⑷、饰面砖、接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。
     ⑸、有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。
     ⑹、饰面砖、粘贴的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表8.3.11 的规定。立面垂直度：2mm；表面平整度：3mm；阴阳角方正：3mm；接缝直线度：2mm；接缝高低差：0.5mm；接缝宽度：1 mm；
4、成品保护：
A、镶贴好的瓷砖、墙面，应有切实可靠的防止污染的措施；同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染。
B、各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。
C、拆除架子时注意不要碰撞墙面。
5、应注意的质量问题：
A、基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层抹灰跟的太紧；陶瓷锦砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。
B、砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大；或在同一施工面上，采用几种不同配合比的砂浆，因而产生不同的干缩，也会造成空鼓。应认真严格按照工艺标准操作，重视基层处理和自检工作，发现空鼓的应随即返工重贴。整间或独立部位宜一次完成。
C、分格缝不匀，墙面不平整：主要是施工前没有认真按图纸尺寸去核对结构施工的实际情况，施工时对基层处理又不够认真；同时贴灰饼控制点少，故造成墙面不平整。由于弹线排砖不细，每张陶瓷锦砖的规格尺寸不一致，施工中选砖不细、操作不当等，造成分格缝不匀。应把选好相同尺寸的陶瓷锦砖镶贴在一面墙上。非整砖甩活应设专人处理。
D、阴阳角不方正：主要是打底子灰时，不按规矩去吊直、套方、找规矩所致。
E、墙面污染：主要是勾完缝后砂浆没有及时擦净，或由于其他工种和工序造成墙面污染等。可用棉丝蘸稀盐酸刷洗，然后用清水冲净。
六、电气照明安装
电气安装工程主要为PVC管敷设、管内穿线、配电箱安装、灯具及开关插座安装。电气工程必须严格按图施工，图纸上未做要求的，按国家现行标准、规范进行施工。
1、施工前的准备
开工前，进行图纸会审，并对施工人员进行安全、质量、技术交底，熟悉确认的资料、图纸、施工方案及国家验收规范《电气装置安装工程施工及验收规范》及《建筑电气安装工程质量检验评定标准》。
   2、施工顺序
    工艺流程：
    预留预埋→开关盒清扫→明配管→导线敷设→配电箱安装开关、插座安装→灯具安装→调试
   3、PVC管敷设
    PVC管敷设的工序是根据设计施工图和规范要求，按照用电设备、开关、设备定位、管路敷设的顺序进行，暗敷设在混凝土内时，要在钢筋上绑扎牢固。
    PVC 管的连接应用套管黏接，套管的长度为管径的2倍，采用PVC管专用胶粘剂。具体方法是：在接口处均匀刷一层胶水，保持15S不动，PVC管及配件既牢固黏接。PVC管与接线盒、配电箱连接，一般是采用用入盒锁口连接，连接时管口距箱盒外壁为5mm，将入盒接头套在管口上，紧贴敲落孔，再旋入入盒锁扣。PVC管现场弯管时，应根据管径规格选择弯簧，先把弹簧放进管内，再弯曲PVC管，以便管径保持均匀。管子弯曲半径不应小于管子外径的2.5倍。常用的弯曲半径是根据管内穿线的需要，暗敷设时不应小于管子外径的6倍，暗敷设在混凝土内时不应小于管子外径的10倍。
   4、管内穿线
    管内穿线工作在管子全部敷设完毕、墙面粗装修工程结束后进行。穿线前应将管中的杂物清除干净，常用的工艺方法是用压缩空气吹扫，可采用V-0.6T空压机，将压力保持在0.5MPa，将送气软头插入需要吹扫的线管一端进行吹扫。
    导线穿管时，采用1.2mm的钢丝作为引线。在比较长的垂直管路中，防止由于导线本身的自重拉断拉伤导线，本工程采用截面小于35mm，当导线长度达到30m时，应设过路盒加以固定。
   5、开关插座安装
    安装顺序为：
    清扫线盒→开关接线→开关安装→通电测试
    将开关、插座线路接好，将面板用螺丝规定在接线盒上，并使开关、插座面板紧贴墙面，卫生间插座1.6m，空调插座高度为1.8m，其他插座高度0.3m，同一场所安装的开关、插座高度应尽量保持一致。同一室内安装的开关、插座高低差不应大于5mm，成排安装的开关、插座高差不应大于2mm。单相二孔插座接线时为“左零右相”单相三孔及三相四孔的保护零线均应在上方。
    6、灯具安装
    灯具安装工作应在顶棚、墙面等处的抹灰工作及表面装饰工作完成后，门窗油漆、玻璃安装工作已经完成，具备灯具保护条件后进行。
    灯具安装的工艺流程：
    灯具检查→灯具组装→灯座固定→灯具接线→灯罩安装→通电试灯
    灯具运至现场后应对灯具进行开箱检查，检查的内容包括：灯具的型号、上孔接PE线、右孔接相线、左孔接零线。
    规格是否符合设计要求，灯具配件是否齐全，所有灯具应有产品合格证。
灯头线应使用额定电压不低于500V的多股铜芯软线；软线在吊灯头、灯头盒两端应做保险扣，保证接线端头不受机械力；灯头线均应按顺时针方向弯钩，用灯具螺栓拧紧。
 7、配电箱安装工序：
  定位放线→壳体安装→壳体接地→箱内接线→检测调整→通电运行
  嵌入墙体的配电箱安装时要与土建密切配合，安装完后进行箱内接线，接线时要按图进行，接线要牢固、接触良好，配线要整齐美观，箱内的导线不应有接头，每个端子侧接线为一根。接完线后要进行校验，以保证导线能正确地接入端子
   吊顶内配管应敷设在底层龙骨上，吊顶内不得有裸露的任何导线。吊顶内不得设接线盒，设备接线盒在龙骨上应固定牢固。
七、门窗及自由门安装：
     1、塑钢窗均应在工厂内制作完毕现场安装，塑钢材质应符合要求，安装时注意各种零件均应符合要求，并位置正确，还要注意防止损坏，防止面层受损。
     2、安装前检查洞口尺寸和窗框四周空隙是否足够，应保证有25MM空隙，防止抹灰层吃口，否则应处理吃口尺寸 ，接缝处在安装时填嵌保温材料。
     3、塑钢框与墙面联接采用射钉枪固定，安装时要拉线检查水平、垂直、对角线尺寸，正确无误后再用临时固定，并注意里、外两面上否安反。
     4、橡胶嵌条及框扇各部密封条规格要正确使用，空隙过大会降低门窗密封性能。施工时注意防止水泥砂浆或电焊火花渣子滴在表面上，否则塑钢表面损坏，保证胶纸应待粉刷完工后再撕去，并用醋酯擦拭。施工中搭拆脚手架，注意不要碰撞门窗，防止变形。
八、满堂脚手架的搭拆
1、杆件的规格与要求
杆件采用外径48mm，壁厚3.5mm的钢管;

选材要求：管件无凹凸状，无疵点裂纹和变形，无锈蚀。
2、扣件的规格与要求扣件规格：直角扣件、旋转扣件、对接扣件。
扣件要求：扣件应采用可锻铸铁，应符合国家有关规范规定。不得有裂缝、变形、缩松等缺陷，铆合处活动应良好。
3、满堂脚手架所使用材料： 

　　A、立杆：纵横向立杆间距≯2m，步距≯1.8m地面应整平夯实，立杆埋入地上30～50cm，不能埋地时，立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 

　　B、横杆：纵横向水平拉杆步距≯1.8m，操作层大横杆间距≯40cm。 

　　C、剪刀撑：四角应设抱角斜撑，四边设剪刀撑，中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑，斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 

　　D、架板铺设：架高在4m以内，架板间隙≯20cm，架高大于4m，架板必须满铺。 

九、墙面刷乳胶漆
1、 刷浆工艺：清理基层→满刮腻子一遍→砂纸打磨→满刮腻子二遍→打磨→找补腻子→打磨→刷乳胶漆

2、施工方法：清理基层是一道关键工序，各项施工前必须认真清理基层，达到墙面无污染杂物后方可施工。

3、刷浆：刷浆前清理基层，清净后满刮腻子打磨，腻子应坚实、牢固，不得粉化、起皮、裂纹、腻子干燥后打磨并清理干净，重复以上程序，直到墙面光滑平整后刷涂料，涂料应采购优质产品，不得使用假冒伪劣产品，喷涂时严禁起皮、漏刷、透底，不得出现咬色，1.5米正视喷点均匀，刷纹通顺，不得出现流坠、疙瘩、溅沫、划痕等，不得污染灯具、门窗等。

墙面粉刷要求：

清除原有涂层，满刮腻子两遍、砂纸打光，刷乳胶漆三遍，表面应平整光滑、线角顺直，自然光线下无波浪起伏，无掉粉，漏刷、无明显色差、泛碱、返色、刷纹，无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。

十、吊顶

主控项目：

1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

2、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

3、 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐。

5、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

 一般项目

1、   饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

2、    饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合严密。

3、   金属吊杆、龙平的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙平应顺直，无劈裂、变形。

4、   吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

十一、石塑地板块铺设

1、基层处理：先将混凝土楼面上的污物等清理干净，如基层有油污，应用10%的火碱水刷洗干净后，用清水冲洗碱液，并认真将板面的凹坑内的污物剔刷干净。

水泥砂浆打底：在清理好的基层上，浇水洇透，并撒素水泥面，用扫帚扫匀：从墙上500mm水平线下返至底灰上皮标高，抹灰饼；房间中每隔一米左右冲筋一道，用1:3水泥砂浆根据冲筋标高，奖砂浆摊平、拍实并用小杠刮平，使其所铺设的砂浆与冲筋找平，再用大扛检查其平整度，用木抹子挫平。

找规矩、弹线：从房间纵横两个方向排好尺寸，根据确定好的砖数，在地面上弹出纵横两个方向的控制线，约每隔四块砖弹一条控制线，并严格控制方正和对称。

2、铺砖：铺设前，地砖应在前一天用水浸泡；铺设时，从门口开始，纵向先铺几行砖，找好规矩（位置及标高），以此为筋，拉线，从里向外退着铺砖，每块砖要跟线。不足整块的应用在边角处。

勾缝：第二天用1:1水泥砂浆勾缝，要求勾缝密实、平滑，余灰清理干净。

养护：完工24小时后，铺干锯末常温养护，7天后方准上人。 

第五章 工程质量保证措施

一、质量、环境、职业健康方针和目标

1、公司的质量方针：质量第一、规范管理；精心施工、争创精品；

          优质服务、诚信为本；持续改进、用户满意。

环境方针：遵守法律、法规、实施污染预防；保护生态环境、提高生活质量；

合理利用资源、实现持续发展；改进环境表现、造福于全社会。

职业健康安全方针：安全第一、预防为主；以人为本、全员参与；

遵纪守法、文明施工；持续改进、保证健康。

2、公司的质量目标：工程质量合格率100%，合同履约率100%；顾客满意率≥95%，且每年提高1%。

环境目标：施工现场噪声和粉尘控制在国家标准内，控制建筑垃圾，达标排放；环境保护法律贯彻率100%；及时投入环保费用，确保环境零事故；相关放对环境表现投诉、抱怨不超过2次/年；降低资源消耗。

职业健康安全目标：提高安全意识，教育培训率100%，每月进行一次安全文明生产的检查；做到“三杜绝” 、“二控制”、“一改善”。

3、（1）本工程质量目标为优良。成立QC小组，对本项目进行全面质量管理。

（2）为确保公司质量目标的实现，本工程要全面完成合同条款各项内容，满足合同规定要求，合同履约率达到100%。

  4、遵循现行施工及验收规范、规定、规程及标准、强制条文
	序号
	标准、规范、强制条文名称
	版本、代号

	1 
	工程建设标准强制性条文房屋建筑部分
	2002年版

	2 
	工程建设标准强制性条文电力工程部分
	2006年版

	3 
	电力建设施工质量验收及评定规程（土建部分）
	DL/T5210.1-2005

	4 
	建设工程质量管理条例
	国务院令第279号

	5 
	建设工程安全生产管理条例
	国务院令第393号

	6 
	国家电网公司输变电工程达标投产考核办法
	2008年版

	7 
	中华人民共和国安全生产法
	主席令第70号

	8 
	建设工程监理规范
	GB50319-2000

	9 
	建设工程项目管理规范
	GB/T50326-2006

	10 
	国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定
	国家电网工（2003）168号

	11 
	国家电网公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）
	国家电网安监（2005）83号

	12 
	工程测量规范
	GB50026-93

	13 
	普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法
	JGJ53-92

	14 
	普通砼用砂质量标准及检验方法
	JGJ52-92

	15 
	混凝土强度检验评定标准
	GBJ107－87

	16 
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB50209-2002

	17 
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	18 
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	19 
	建筑内部装修防火施工及验收规范
	GB50354-2005

	20 
	建筑给水排水及采暖工程施工验收规范
	GB50242－2002

	21 
	通风及空调工程施工及验收规范
	GB50243－2002

	22 
	电力建设工程质量管理（质量监督检查典型大纲）
	

	23 
	防止电力生产重大事故的25项重点要求
	国电发[2000]589号

	24 
	电力建设安全健康环境评价管理办法(试行)
	国家电网工[2004]488号

	25 
	国家电网公司输变电、发电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）
	国家电网基建[2005]403号

	26 
	安全生产工作规定
	国家电网总[2003]407号

	27 
	电力建设工程施工技术管理导则
	国电电源[2002]896号

	28 
	国家电网公司电业生产事故调查规程
	国家电网生[2003]426号

	29 
	电力建设工程重大安全事故预防与应急处理暂行规定
	国家电网 [2004]264号


二、质量保证体系

本项目部根据施工合同要求施工组织设计编制项目质量计划，执行标准为国家施工及验收规范、国家质量验评标准本公司的支持性文件。建立质量、环境、职业健康保证体系，负责人由项目经理担任，成员由质检员、技术员等组成。

三、质量管理措施

1、组织好现场勘查，做好技术交底，编制切实可行的施工方案，明确质量控制点和质量要求。

2、项目部配齐各种施工验收规范、质量评定资料和各种施工记录表格。在施工管理过程中，认真贯彻执行各项技术标准及施工验收规范，在条件允许下，尽量推行新材料、新工艺、新技术，加大前期准备工作确保万无一失。

3、建立健全各项质量、检查、监督、奖罚制度，强化全员质量意识。工程项目经理部每周召开一次质量分析会，以确保工程质量。

5、积极开展QC小组活动，实行全面质量管理。

6、严格执行工序质量控制程序标准，强化质量预控。班组认真做好自检和互检工作，每道工序完成后均要组织有关人员检查，验收合格后，方可进行下道工序施工。隐蔽工程经监理工程师检查合格后再进行下一步工序施工。

7、认真执行“把六关”，“五不准”的规定，坚持“交底制”、“三检制”，使工程始终处于受控状态，确保工程质量。

“五不准”：无施工组织设计不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；技术交底不清不准施工；检测数据有怀疑不准施工；上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序施工。

“把六关”：把施工方案关；材料进场关；技术交底关；检测计量关；工序交接关；质量验收关。

8、严格把好原材料成品进场关，按质量计划书的规定，严查材料质量的证明文件，做好材质检验复测工作，决不允许不合格材料和半成品使用。由试验员做好现场的各项试验工作，针对本工程的特点制定现场试验管理办法，并认真贯彻执行。

9、施工前由工长或技术员熟悉图纸并向班组交底。设专人负责技术资料的收集、整理，按照工程进度做好各项技术资料的收集、编号、填报，考核工程内在质量的各种试验必须与工程同步进行，不得后补。

10、严格持证上岗。各管理人员必须持有相应的资格证书，特种作业人员（如电工、电焊工、架子工等）必须持证上岗。

11、制定奖优罚劣制度，项目部进行不定期的质量检查。实行公司内部质量月检查、季联查制度，公司技术处、质检处对重点分项工程进行指导。

12、设专职质检员，负责工程施工的全面质量检查、监督、验收工作。给质检员赋予质量否决权，做到每道工序都经认真验收，确保分部分项工程质量达到优良。

13、按现行标准对本工程质量进行检验评定，并提交质监部门进行核定。

1、主要分部分项质量保证措施

1、石塑地面工程
基层清理是一道重要工序，直接影响楼地面质量。铺贴前对原地面坑洼处用胶性腻子进行找平、清理表面浮尘。

2、镶砖工程

镶砖工程基层清理是一道关键工序，应认真对待。基层表面的灰尘、油渍、污垢清除，所用的砂浆，用搅拌机搅拌，不可人工搅拌，防止搅拌不均匀，抹灰前一定要洒水湿润、冲筋，不得在干燥的基体上或不冲筋就抹灰，影响抹灰质量。

3、门窗工程
技术措施由厂家提供，现场检验合格后方可使用。

4、墙面粉刷工程

墙面粉刷项目施工时原底层清理一定要到位、达到清理彻底；刮腻子时也要控制好腻子的厚度，达到平整；涂刷面层时刷子要少蘸油漆，达到均匀、不流坠。

5、施工后成品保护措施

为确保工程顺利施工，减少因返工维修造成的经济损失，特制定本措施，在施工生产中指导施工，以期取得最佳的经济效益和质量效果。

①对各班组工人加强教育，交叉施工时注意保护其他工种的成品，提高现场各类人员的成品保护意识；加强监督检查，发现破坏成品的，由本人负责赔偿并罚款。

②设专职警卫人员，外来人员一律不得随意入内，以免破坏工程成品。
第六章  工程进度计划保证措施

   一、技术措施
1、健全组织机构，落实岗位责任制。坚持图纸会审制度，做好每项工程施工前的各项准备工作，将问题消灭在施工之前，充分理解建设单位的意图。做好各种技术交底，交底要详细透彻，通俗易懂。施工中跟踪检查，杜绝返工现象，防止浪费和拖延工期。
2.广泛开展宣传工作，加强思想教育，积极推广新工艺、新技术，缩短分部（分项）工程工期，积极提合理化建议，为提高工效献计献策。

    3.打破常规施工方法，科学组织，整体一盘棋，实行平行流水立体交叉作业，定期召开协调会议，解决难题，确保工程顺利开展。

    4.发挥人的能动性，出满勤，干满点，必要时昼夜施工，连续作战。并开展各种劳动竞赛活动，奖勤罚懒，奖优罚劣。

    5. 加强各项管理工作和后勤保障供应工作，搞好职工的福利，及时解决职工的困难疾苦。

6、工程施工划分流水作业段，编制科学合理的进度计划，组织流水作业充分利用施工空间。

7、采用新技术、新工艺，从技术上保证工期目标的实现，确保工程目标的完成。

二、管理措施

    1、建立工期保证体系，分解工期目标到分项，目标责任分到上至经理，下至施工班组，层层分解，层层有人负责，出现异常及时反馈到项目经理部，项目经理及时协调解决，保证总工期目标。

2、加强计划协调，强调一盘棋思想，以工程进度目标为主线，将所有资源都纳入计划轨道。协调好安装与土建的关系，使安装尽量少占工期。

3、以质量为前提，进度为主线，抓关键线路，争取向关键线路要时间，向非关键线路要潜力。实施动态管理，采取灵活的手段，监控主进度线，及时调整计划，确保各级项目的实现。

4、定期组织计划协调会，要预测可能出现的问题并加以预控。

三、劳动力保证措施

    1、各阶段劳力计划提前二周报项目部，由相关负责人按计划组织劳力进场。

2、按工程项目施工要求组织有特长人员进场，进场前做好必要的安全教育培训、技术培训、技术交底、组织纪律教育等上岗培训，使之进场即适应工程需要。

四、施工机具设备工具保证措施

1、施工机械设备供应由设备材料员按计划提前与设备处联系，按时进场。

2、施工机具设备实行专人专机持证上岗，遵守操作规程。精心维护保养，保证设备正常运转，对易损机件设备用机件，保证工程施工需要。

五、资金及材料供应保证措施

    1、本工程资金专款专用，保证工程所需。

    2、材料供应人员根据材料计划提前做好准备，保证材料按计划供应。

3、材料员与技术人员合作及时做好进场材料检查验收，保证进场材料符合要求。
第七章：主要施工机械设备使用计划
拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

 规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率
	用于施工部位
	备注

	1
	电刨子
	
	2
	中国
	2006
	
	窗贴脸等木加工
	

	2
	载货汽车
	2.5T
	1
	中国
	2007
	
	渣土运输
	

	3
	空气压缩机
	
	2
	日本
	2006
	15
	木工活
	

	4
	交流电焊机
	BX3-500
	2
	太原
	2005
	42KVA
	铁件等焊接
	

	5
	氩弧焊机
	
	1
	太原
	2006
	
	不锈钢栏杆焊接
	

	6
	瓷砖切割机
	
	3
	保定
	2006
	
	0、12米墙面瓷砖
	

	7
	手动砂轮机
	
	7
	南京
	2005
	
	#1、3机组侧设备刷漆
	

	8
	无齿切割锯
	DF-3
	1
	沈阳
	2005
	3
	钢材切割
	

	9
	手提电钻
	
	6
	日本
	2006
	
	打眼
	

	10
	电锤
	
	3
	日本
	2005
	
	打孔
	


第八章：主要劳动力计划

劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	级别
	施工准备阶    段
	拆除阶 段
	全面阶    段
	其它单项阶    段
	竣工收尾阶    段
	备注

	瓦  工
	高级工
	2
	2
	6
	3
	1
	

	木  工
	高级工
	2
	2
	12
	4
	1
	

	架子工
	高级工
	2
	4
	6
	4
	1
	

	壮  工
	中级工
	6
	15
	20
	15
	6
	

	镶砖工
	高级工
	0
	0
	3
	2
	1
	

	电  工
	高级工
	2
	2
	4
	2
	1
	

	电焊工
	高级工
	1
	2
	2
	1
	1
	

	粉刷工
	中级工
	
	1
	20
	10
	1
	

	操作工
	高级工
	1
	1
	1
	1
	1
	

	机修工
	中级工
	1
	1
	1
	1
	1
	

	抹灰工
	中级工
	2
	2
	4
	2
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的。

第九章 安全生产和文明施工措施

一、施工安全保证措施

电厂是对安全管理非常严格的单位，必须严格遵守厂内的各项规章制度，进场前与建设单位有关部门签署安全施工协议，自觉接受安全检查和监督管理。为了保证该工程的顺利进行，防止发生各类工伤事故，现根据国家和建设部颁发的安全生产法规、条例和标准，提出以下几项安全技术措施。

（一）工地成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，成员有工长，安全员和班组长等，该小组是工地安全管理的专门组织，应充分发挥作用，定期召开安全会议，组织安全自查自纠，确保实现安全生产。

（二）建立健全安全生产值班制度，明确各类人员的安全职责，教育全体职工严格执行各项安全生产制度，遵守安全操作规程，进入现场必须戴好安全帽。严禁酒后上班。

（三）认真搞好安全教育和安全检查工作，及时消除事故隐患，按规定进行分部分项安全技术交底，不断提高职工的安全意识，做到按规定使用“三宝”。

（四）施工现场入口处设置安全纪律牌和安全警示牌，现场的危险部位和场所设置安全标志，告诫入场人员遵守安全纪律，注意人身安全。

（五）现场临时用电按三相五线制，在总配电箱和开关箱内均装设露电保护器，实行两级漏电保护，现场临地用电的其它要求应遵守“施工用电安全技术规范”，并严格执行单独编制的临地用电施工组织设计。

（六）各种施工机具的防护装置必须齐全，机电设备的外壳必须有可靠的接地保护，机械操作人员应实行专人专机操作上岗制度，严禁他人随便动用施工机具。

（八）搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须铺满，并设置防护栏杆和立网，架子基础，拉接点和杆件间距必须符合有关规范要求。

（九）为了预防高处坠落和物体打击事故的发生，通道口和立体交叉作业区搭设坚固的防护棚，临边部位防护栏杆和围网。

（十）工地实行“三清六好”标准，搞好“文明工地”建设，做到工完场地清，文明施工。

二、文明施工降低环境污染和噪音的措施

1、为加强现场管理，施工工地设立固定的出入口并设置大门有专职门卫，及门卫管理制度，门卫人员确实负起责任，出入要登记并有记录。进入施工现场的人员要佩戴齐工作卡否则不准进入施工现场。

2、保持施工现场畅通，不准堆放物件材料。

3、施工现场禁止吸烟防止发生危险，在施工现场设置吸烟室并设立灭火器材。

4、施工现场工具、构件材料的堆放必须按照建设单位指定的位置放置。

5、各种材料、构件堆放按品种分规格堆放并进行标识牌要明显。

6、作业区及建筑物内应工完场清，认真做到“三清六好”，用完工具及料具送回堆放处码好。保持现场整洁。

7、易燃易爆不能混放，班组使用的零散的易燃易爆物品必须按有关规定存放，寸房门要标明易燃易爆物品处。安全距离以外严禁使用明火和吸烟。防止意外发生事故。

8、施工现场设立消防器材，消防器材必须保证使用功能定期检查使用功能，发现不合格器材立即更换。并留有消防检查记录。对电器设备附近应设置干粉灭火器材，并要设有消防棚架。施工现场严禁用明火。必须用火时执行施工现场消防管理制度，即：施工现场班组须明火必须执行逐级申报制度。

第十章、冬季混凝土工程施工

冬期施工起始日期

根据“建筑工程冬期施工规程”（JGJ104-97）的规定，室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工；当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。起止日期可经实测确定，也可由甲、乙双方协商统一划定。

气温低对工程的主要影响

1)冬季气温低，在低于5℃时，不满足土建结构施工（混凝土和砌筑工程）对环境温度的规定和要求。

2)冬季寒冷，直接影响施工进度和工程质量。如电缆外塑料皮变硬，电缆剥皮、接线困难，围墙基础挖槽，地基如不及时采取保温措施就会冻结，致使严重影响基础稳定性。

3)冬季寒冷、风大，安全施工隐患增多。

4)冬季生活取暖，需要增加取暖设施，增加安全隐患。

冬期施工方案的编制

冬期施工方案的编制前的准备工作

1)进入冬期施工，应进行全面的调研，掌握必要的数据：冬期施工工程的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。

2)进入冬期施工的工程项目，应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目（或部位），应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3)根据冬期施工技术要求，掌握资源供应情况。

4)对于复杂工程、技术要求高的工程，要进行冬期施工技术可行性的综合分析（包括经济、能源、工程质量、工期诸方面）。

冬期施工方案的主要内容

1)冬期施工生产任务安排及施工部署。

2)分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。


3)热源设备计划（包括供热热源和热能转换设备）。

4)保温材料、外加剂材料计划。

5)冬期施工人员技术培训、劳动力计划。

6)工程质量控制要点。

7)冬期安全生产及防火技术措施。

冬期施工生产准备工作

冬期施工现场准备工作：

1)排除现场积水、对施工现场进行必要的修整，截断流入现场的水源，做好排水措施，消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。

2)施工场地积雪清扫后，不应放在机电设备、构件堆放场地附近。

3)保证消防道路的畅通。

4）搅拌机棚的保温

搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水灌、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。

锅炉房的设置

原材料加热设备、设施的进场、搭设，如拌和水加热设备、砂子加热的热坑等。

冬期施工资源准备

外加剂材料准外加剂品种的稳定。根据冬期施工方案中所选择的外加剂品种，结合市场供应情况，最后提出外加剂使用配方、品种、数量。

1)外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位，工程量，计算出需用量计划，报材料供应部门。

2)外加剂的复试。对于市场上销售外加剂，应事先做好复试工作，确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂，测定其有效成分的含量。

保温材料的准备

1)保温材料的选择

冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。有的要

具有良好的防火性能。常用保温材料，根据其使用部位大致分为：

① 木模板的保温：使用质轻、保温性能好的聚苯乙烯泡沫板、岩棉等。

② 混凝土表面覆盖保温：选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的岩棉毡、稻草编制的草帘等。（草帘由于易燃、且容易散开，应用玻璃丝布包装后使用）

③ 基槽、基坑的保温：选用价格便宜的保温材料如草帘子等。

④ 管道保温：选用珍珠岩保温瓦、草绳等。

⑤ 小车、灰浆桶机具保温：选用聚苯乙烯泡沫板等。

⑥ 风档、暖棚保温：一般选用芦苇、帆布蓬。

⑦ 门窗洞口封闭保温：选用塑料布、面帘子等。

2)保温材料数量及计划

根据冬季施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量，算出年度计划用量，向材料部门提出计划和进场日期。

冬期施工燃料准备

冬期施工燃料主要考虑生活用煤、工程采暖施工热源用媒，保证生活、生产的需要，应根据施工方案中的要求进行准备。

热源设备的准备

1)热源器件的安装：如大模板的安装蒸汽排管或钢串片，电热丝等；暖风机、煤炉、烟筒等。

2)施工现场的原材料加热设施，如热水炉、热水罐沙子坑等。

3)生活用的煤炉或暖气管道、暖气片的安装。

冬期施工仪器仪表准备

大气温度测试：木制百页箱、最高最低温度计。

外加剂浓度测量：棒形温度计、电子感应仪等。

室内测温：干湿温度计。

各种测温：表格及文具。

冬期施工主要施工方法和工艺

冻土的开挖与回填

人工开挖冻土方

1)开挖方法：一般是1个人用尖镐刨或3－4人一组用铁楔子劈冻土方。

2)施工工具：有尖镐、铁锹、18－24磅大锤和用450－60圆钢、小铁道钢制作的铁楔子，尖端碾扁。

3)操作要点：1个人掌铁楔子，2－3个人轮流打大锤，将冻土按茬劈开，一般备有2－3个铁楔子，当第一个楔子还没有完全劈开时，就把第二个铁楔子放在旁边的裂缝上加进去，直至冻土剥离为止。

4)保证安全措施：

① 要注意去掉铁楔子头打出的飞刺，以免伤人。

② 铁楔子的人与打锤子的人不能面对面，必须成90度角，以免锤子掉头伤人。

③ 铁楔子时，要用粗铁丝或由钢筋作成把手，防止震坏手和误伤等。

机械开挖冻土方

1)机械挖冻土方法：当冻土层厚度为0.4m以内时，可选用不同类型机械设备直接进行挖掘，如果冻土层厚度超过0.4－1.2m时，要用重锤击碎冻土，然后用装载机或反、正铲装车运出。

2)根据开挖面积的大小、形状和开挖的深度具体条件，合理的布置挖掘机、装载机和碎机等的作业方向，保证运输道路畅通，要有合理的进出环形道路，充分发挥各种作业机械设备的效率。

冻土回填

基坑、基槽等砌筑完毕后，允许用含有冻土块的土回填时，冻土颗粒直径不得大于5cm，而且含量不得超过填土总体积的15％。

1)房屋内部不允许用冻土回填。

2)回填地下管道的沟槽时，管顶上50cm厚范围内不得用冻土回填，50cm以下部分冻土体积不得超过15％。

3)构筑物及有路面的道路，路基范围内管沟不得用冻土回填。

4)为确保冬季回填的质量，对一些重大工程项目，必要时可用于砂土进行回填。

5)在冻胀土上的地梁，桩基的承台，其下面有可能被冻土隆起，要回填炉渣、矿渣等松散材料。

6)所有回填地方，均必须排除积水，清除冰块等杂物。其每层填铺厚度，应比夏季小为宜，一般不超过20cm，用夯锤实或碾压机压实、导沟下部挖进少许，但不得超过冻土层厚的三分之二。

基坑保护

基坑开挖后要及时采取保温措施，防止冻土产生：检查合格后的及时进入下面工序。

钢筋负温焊接

在钢筋工程焊接施工中，当环境温度低于—5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时为钢筋负温焊接从事钢筋焊接生产的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证。应制定和执行安全技术措施，加强焊工的劳动保护，防止发生烧伤、触电及火灾等事故。钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊：焊工应对施焊后的全部接头的外观质量进行自检，并剔除不合格。负温焊接时应调整焊接工艺参数，使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时，应采取挡风措施。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。当环境温度低于－20℃时，不得进行施焊。

钢筋负温电渣压力焊

1)适用范围：钢筋直径≥22cm时采用搭接焊

2)质量验收

① 抽样：外观检查每批抽样10％的接头，并不少于10个。机械性能试验，应从每批成品（经外观检查合格品）中切取6个试件，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验。

在同一班内，由同一焊工，按同一焊接参数完成的200个同类型接头，作为一批。一周内连续焊接时可以累计计算。一周内累计不足200个接头时亦按一批计算。焊接等长的预应力钢筋（包括螺丝端杆与钢筋的焊接接头），可按生产条件制作模拟试件。

② 外观检查

外观检查结果应符合下列要求：接头处不得有横向裂纹。与钢筋接触处的钢筋表面，对于ⅱ、ⅲ级钢筋，均不得有烧伤。接头处的弯折，不得大于40°接头处的钢筋轴线偏移，不得大于0.1感觉直径，同时不得大于2cm。当有一个接头不符合要求时，应对全部接头进行检查，剔出不合格品。不合格的接头经切除重焊后，可提交二次验收。

3)注意事项

① 在对焊机的电源开关内装设电压表，以便观察电压波动情况。焊接时，如电压电压降大于5％，应适当提高变压器级数；如电压电压降到8％时，停止焊接。

② 每天正式生产前应试焊两个接头，经外观检查合格后，方可按选定的焊接草书进行生产。

③ 焊接前，必须清除钢筋焊接部位及电极与钢筋接触部位的铁锈、污物等；钢筋端部的扭曲、弯折应予以矫直或切除。

④ 接操作过程的各个环节应密切配合，以保证焊接质量，若出现异常现象或焊接缺陷时，及时清除。

钢筋负温电弧焊

1)适用范围：钢筋直径≤22mm时采用搭焊接

2)焊条选择：ⅰ级钢筋E43；ⅱ级钢筋E50

3)焊前准备

① 焊接前必须清除钢筋、钢板焊接部位的铁锈、熔渣、油污等；钢筋端部的扭曲、弯折应予以矫直或切除。

② 钢筋搭接焊宜采用双面焊，不能进行双面焊也可采用单面焊。

4)焊接工艺

根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置，选择适宜的焊条直径和焊接电流，焊接时，宜采用多层控温施焊工艺，既要防止焊后冷却速度过快，也要防止接头过热。焊接工艺应符合下列要求：

① 搭焊接时，用两点固定。定位焊缝应离帮条或搭接端部20mm以上。

② 焊接时，引弧应在搭接钢筋的一端开始，收弧应在搭接钢筋端头上，弧坑应填满。

③ 进行搭接平焊时，第一层焊缝先从中间引弧，再向两端运弧；立焊时先从中间向上方运弧，再从下端向中间运弧。以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。第一层行贩应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，应熔合良好。在以后各层焊缝的焊接时，采取分层控温施焊。层间温度控制在150℃－350℃之间，以起到缓冷的作用。

④ 搭接接头的焊缝厚度h应不小于0.3钢筋直径；焊缝宽度6不小于0.7钢筋直径。

⑤ ⅱ、ⅲ级钢筋搭接焊缝接头进行多层施焊时，采用“回火焊道施焊法”，即：最后回火焊道的长度比前层焊道在两端各缩短4－6mm。

5)质量验收

① 抽样：外观检查，应在接头清渣后逐个进行目测或量测。拉伸试验，从外观检查合格的成品中每批切取三个试件进行拉伸试验。对于装配式结构节点的高能冠军焊接接头，可按生产条件制作模拟试件。在现场安装条件下，每个楼层中以300个同类接头（同钢筋级别、同接头形式、同焊接位置）作为一批，不足300个时，仍作为一批。

② 外观检查：外观检查结果，应符合下列要求：焊缝表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤。接头处不得有裂纹。咬边深度、气孔、夹渣的数量和大小以及接头尺寸偏差，不得超过规定的值。外观检查不合格的接头，经修整或补强后，可提交二次验收。

6)接头注意事项

钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径30倍的区段范围内（不小于500mm），一根钢筋不得有两个接头（构件全长钢筋应尽量少设焊接接头），有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率，应符合下列规定：

① 拉区――不宜超过50％；

② 受压区――和装配式结构节点——不限制。

混凝土工程

混凝土采用商品混凝土。

混凝土的材料要求

1)水泥：选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2)骨料：要求没有冰块、雪团，应清洁、级配良好、质地坚硬，不应含有易被冻坏的矿物。

3)拌合水：经化验合格的水。

4)外加剂：选用通过技术鉴定、符合质量标准的外加剂。

混凝土配合比

根据试验室提供的混凝土配合比配制。

混凝土搅拌控制

冬期混凝土的搅拌时间应比常温时延长50％。

混凝土的运输

混凝土拌和物出机后，应及时运到浇筑地点。在运行会过程中，咬注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离稀、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。

混凝土的浇筑

1)一般要求

混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性，要保证结构的整体性，尺寸准确，钢筋、预埋件位置，拆模后砼表面平整、光洁。

在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。浇筑时，拌合物由拌板、料斗、漏斗或各类运行会工具中卸除砂浆容易与容器冻结，故在浇筑前应采取防风、冻结保护措施，一旦发现砼遭冻应进行二次加热搅拌，使搅拌物具有适应的施工和易性再浇筑。

2)砼浇筑

砼拌和物入模浇筑，必须经过振捣，使其内部密实，并能充分填满模板各个角落，制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣，振捣要快速，浇筑前应做好必要的准能被工作，如模板、钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块、浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查、振捣机械和工具的准备等。浇筑柱子使，一个施工段内每排柱子应按由外向内对称的顺序浇筑，不要由一端向另一端推进，以防住宅模板逐渐受推倾斜，造成误差积累而难以纠正。

混凝土的养护

宜选用蓄热法养护：一层塑料薄膜和二层草帘保温。

混凝土拆模

1)砼模板拆除的时间，应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定，一般以缓拆为宜。

2)拆除模板，砼强度亦必须满足要求。

3)冬期拆除模板时，砼表面温度和自然气温之不应超过20℃。

4)在拆除模板过程中，如发现砼有冻害现象，应暂停拆卸，经处理后方可继续拆卸。

5)对已拆除模板的砼，应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用，严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具。

混凝土温度的测定

气温、原材料和砼温度的测量工作应按如下规定执行：

1)气温的测量，每昼夜8、12、14、20点共测4次。

2) 对灌筑前和振捣完毕的温度，至少每2h测量一次。

3)对养护期间砼温度的测量：在终凝前，前三天每2h测一次。

4) 在超过养护期后，砼温度可以在气温发生大变化时抽测。

5)为了测量砼内部的温度，应在浇灌砼时预埋一些一端封闭温管中，并立即加以覆盖，以免受外界气温影响，温度计在管中指数停留5分钟，然后取出，迅速记下温度。

6) 测温孔应设在砼温度较低和有代表性的地方。

7) 所有测温孔应编号，应绘制测温孔布置图。测温人员应同时检查覆盖保温情况，并了解结构的灌筑日期、养护期限，以及砼的允许最低温度。如发现问题，应立即通知有关人员，以便及时采取措施，加强保温或局部进行短时加热。混凝土试件和强度检验。

试件的取样率或一组试块最多能代表的砼容量，应《钢筋砼工程施工及验收规范》第4.6.4条规定：

1)每一工作班不少于一组。

2)每浇筑100m3砼不少于一组。

3)现浇楼层，每层不少于一组。

此外，冬期施工尚对：梁、框架，每灌筑50 m3砼应留一批。每批试件至少4组，分别在－28d、拆模、转+28d时和交付使用时试压。最好多做几组作为备用试件。强度试件应在工地用灌筑结构的砼拌和物制作，并与结构或构件在同条件下养护。

冬季施工人员培训

施工人员的培训：组织有关各专业人员学习有关冬期施工的理论、规范、规定和施工技术。

冬期施工安全管理

冬期施工应遵守安全法规和规程，并结合如下内容进行安全管理。

冬期施工安全教育

1)须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

2)对工人必须进行安全教育和操作规程的教育：对变换工种及临时参加生产劳动的人员，也要进行安全教育和安全交底。

3)特殊工种（包括：电气、架子、起重、锅炉、焊接、爆破、机械、车辆等工种）须经有关部门专业培训，考核发证后方可操作。每年进行一次复审。

4)采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

5)所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全技术措施。爆破、槽坑、支模、架子等工程均编制单项技术安全方案（亦称安全设计），并详细交底，否则不许施工。

现场安全管理

1)现场内的各种材料、半成品、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求，并加强管理、

2)冬期坑槽施工，在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施：施工中和化冻后要检查边坡稳定，出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。

3)加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。脚手架、上人马道、要操去防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架，防止高空坠落事故发生。

冬期电气安全管理

1)在冬期施工防案和施工组织时间中，必须有现场电器线路及位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。

2)施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压，防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。

3)采取电加热设备提高施工环境温度，应编制“强电进楼防案”。用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开，防止误操作造成事故。

解除冬期施工后的安全管理

随着气温的回升，连续七昼夜不出现负温度方可解除冬施。但注意以下几点：

1)深坑应随时观测土坡稳定，应有专人负责观测。有条件时要抓紧回填土。

2)冬期施工搭设的高车架、外用电梯，高度超过三层楼以上的架子，塔式起重视路基和电线杆等，应进行一次普查，防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。

3)用冻融法砌筑的砌体，在化冻时按砌体工程施

4)工验收规范的规定采取必要的措施。

材料堆放场、大模板堆放场应进行检查和整理。防止垛堆、没半和构件在土层冻融中倒塌。

现场调查该地区春季4月份土地开始解冻，现在冻土深度自场区自然地
坪以下-1.4m，因此特制定冬期施工方案，采取综合蓄热法施工保证混凝土浇筑质量。

冬施主要温控措施

土方及基础工程

 先搭建好围护在进行基坑开挖，必须露天开挖的基坑开挖后铺草帘保温，防止施工前基础受冻。

② 毛石基础砌筑采取分段作业，采取随挖、随砌、随验、随填的流水方法进行。

③ 任何基础、地梁都不得坐在冻胀土层上，地表面的结构混凝土采用综合蓄热法保温，达到临界强度前不得撤除薄膜和草帘，基础完成后按设计要求回填，土中不得含冰块、雪团、树根树叶及其他杂物，回填时要对称夯实，严禁采用水沉法施工。

④ 砂浆选用普通硅酸盐水泥配制，采用掺防冻剂法。水温不得超过80℃；砂温不得超过40℃；禁止使用已冻结后再用热水拌合的砂浆，也不宜在砌筑时向砂浆中掺加热水，应采取随拌合随使用的原则。

⑤ 毛石块材在砌筑前应清除冰霜，禁止浇水，拌合砂浆时，砂中不得含有冰块和直径大于1厘米的冻结块。

⑥ 砌体砂浆试块应比常温下增做两组，按照要求做同条件养护，用于测定解冻后砂浆的实际强度。

混凝土工程

为保证工程阶段性工期，4月底5月初进行架构组立，我土建部分11月9日进场准备施工，为了保证砼制作及运输过程的冬期施工温度和质量得到有效控制，决定采用商品砼，预计2200 m3。

1）混凝土的配制

① 水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告，并对其品种、标号包装或散装仓号、出厂日期等检查验收。选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于32.5号。

② 砼掺用-10— -20℃的防冻剂，严禁使用高铝水泥，水泥存放期超过3个月时，使用前进行强度检验，合格后方可使用。

③ 最小水泥用量不小于300kg/m3，水灰比不大于0.6。砼的最大水泥用量不大于500kg/m3。

④ 掺防冻剂的砼配合比应符合：

砂率，比不掺外加剂砼降低2—3%；

C20砼的水灰比采用0.50—0.60；

C20砼的水泥用量不低于300kg/m3；

泵送砼：骨料最大粒径与输送管内径之比，碎石不大于1：3，卵石不大于1：2.5；通过0.315mm方孔筛的砂不少于15%；砂率控制在40—50%；砼的坍落度为80—180mm。

⑤ 以粉剂直接加入的防冻剂，如有受潮冻块，应粉碎通过0.315mm的筛后方可使用。

⑥ 掺防冻剂砼用的原材料，根据不同气温按下列方法进行加热：

气温低于-5℃时，用热水拌合砼，水温高于65℃时，热水先与骨料拌合。

气温低于-10℃时，骨料移入暖棚，骨料冻结成块时须加热，加热温度不得高于65℃，避免灼烧，用蒸气直接加热骨料带入的水份，应从拌合水中扣除。

拌制砼时采用加热水的方法，当骨料不加热时，水可加热到100℃，但水泥不得与80℃以上的水直接接触，投骨料顺序为先投入骨料和已加热的水，然后再投入水泥。

2）混凝土的搅拌

① 防冻剂的掺加由专人负责，严格掌握防冻剂的掺量。

② 严格控制水灰比，由骨料带入水份及液体防冻剂溶液中的水，均应从拌合水中扣除。

③ 搅拌前，用热水或蒸气冲洗搅拌机，搅拌时间应比常温搅拌延长50%，且不得少于120s 。

④ 掺防冻剂砼拌合物出机温度不得低于15℃，入模温度不低于10℃，正温养护时间在24h以上。

3）混凝土运输及养护

混凝土由专人负责保证质量、防冻剂掺量及温度控制；运输采取可靠保温措施，保证入模温度不低于10℃；按照浇筑部位的用量一次性订购以避免温差过大。

① 选用掺加防冻剂的混凝土。

② 混凝土的运输采用专业罐车，罐车车要有保温措施，运输时间40～60分钟。

③ 混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

④ 由质检员测量浇筑砼时的砼温度。

⑤ 合理掌握浇筑砼的顺序，连续浇筑不得间断，防止产生大的应力变形及裂缝。

⑥ 混凝土的养护采用蓄热法。在浇筑完后，即采用保温材料在混凝土周围严密覆盖，使混凝土缓慢冷却逐步增加强度。

⑦ 保温层敷设后注意防止透风，对于构件的边角端部，特别加强保温，并且必要时采用帆布挡风围护。

⑧ 混凝土浇筑后应先在混凝土表面覆盖塑料布、铺设草帘草袋，对于端部厚度加厚。

⑨ 混凝土浇筑后应由质检员严格测温，如发现温度下降过快，则采取补加保温层、内设火炉加热等措施。

因此，冬季施工对工程的影响较大，待因素必须妥善安排，精心组织，尽可能将各种不利因素对工程的影响降到最低，从而保证工程质量、工期、安全等目标的顺利实现。
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