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混凝土工程施工方案编制

工程概况

1．基本概况

	
	    工
    程
    概

    况
	
	  占地面积
	  ××m2
	建筑面积
	    ××m2

	
	
	  建筑规模
	  层数
	    地上16层，地下3层

	
	
	
	建筑檐高
	    60m

	
	
	  标  高
	±0.000
	 53.00m
	室外
	52.3m
	基底
	    -13.2m

	
	
	建筑功能
	写字楼38750 m2，商业建筑20856 m2，图书馆6000 m2

	
	
	结构类型
	框架一剪力墙

	
	
	  垫  层
	  100mm厚混凝土强度等级C15

	
	
	  底  板
	厚800、1200、1750mm混凝土强度等级C40；抗渗等级P12

	
	
	  墙  体
	地下室外墙厚400、550mm，混凝土强度等级C40，抗渗等级P12；内墙200、250、300、450mm

	
	
	    柱
	方柱、圆柱、

	
	
	  顶板
	厚250mm、厚100mm

	
	
	基础形式
	筏板基础


2．各部位混凝土具体情况

	序号

	                            结构部位
	  强度等级
	抗渗等级

	1
	地下部分
	基础垫层
	C15
	

	2
	
	基础底板
	C40
	P12

	3
	
	外墙、边柱
	C40
	P12

	4
	
	主楼内墙、柱
	C40
	

	5
	
	裙房梁、板、柱
	C35
	

	6
	
	主楼梁、板
	C35
	

	7
	地  上  部  分
	1～3层楼板以下
	主楼梁、板、柱、剪力墙
	C35
	

	8
	
	
	裙房梁、板、柱
	C35
	

	9
	
	
	主楼梁、板
	C35
	

	1O
	
	3层楼板以上～4层
	主楼梁、板、柱、剪力墙
	C35
	

	11
	
	
	裙房梁、板、柱
	C35
	

	12
	
	5层～13层
	主楼梁、板、柱、剪力墙
	C35
	

	13
	
	14层～16层
	主楼梁、板、柱、剪力墙
	C40
	

	14
	填充墙的圈梁、构造柱
	C20
	

	15
	汽车坡道
	C35
	


施工部署

    1．施工要求

    本工程全部采用商品混凝土，先施工墙、柱分项，后施工梁、板分项，柱、梁、板、墙体采用泵送。地下室及首层采用汽车泵浇筑，2层及以上结构混凝土采用HBT-60地泵浇筑。HBT-60她泵分别置于基坑主楼简体部分，泵管随结构施工同步升高，与顶板用架子管顶牢并加固：泵送混凝土最大高度为65.4m。

    根据施工工序及工期安排，混凝土浇筑尽量安排在白天进行，若混凝土浇筑量较大，白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时，现场管理人员分成两班，每班12h，各专业有关领导及施工人员跟班作业，负责检查，同时做好各方协调工作。

2．主要机具准备

	规格

	  单  位

	  数  量

	  单耗量(kw)


	  总功率(kw)


	  备注


	塔吊36B


	    台
    口

	    2


	
	
	

	ZN-50型振捣器

	    台
    口

	    24


	    1.1


	    26.4


	

	平板振捣器

	    台
    臼

	    6


	    2.2


	    13.2


	

	铁锹

	    把

	    40


	
	
	

	铁抹子

	    个

	    40


	
	
	

	木抹子

	    个

	    40


	
	
	

	HGY13布料杆

	    台

	    2


	
	
	

	IPF-100型泵车

	    台
    口

	    2


	    17


	    34


	排量100m3/h



	HBT-60地泵

	    台
    口

	    2


	
	
	


3.施工流水段划分

	底板结构施工流水段划分

	名称

	资料填写名称

	备注


	1段

	13后浇带～18，A～H轴后浇带

	

	2段

	13后浇带～18，H后浇带～1/J

	

	3段

	6后浇带～13后浇带，A～H轴后浇带

	

	4段

	6后浇带～13后浇带，H后浇带～1/J

	

	5段

	1～6后浇带，A～H轴后浇带

	

	6段

	1～6后浇带，H后浇带～1/J

	


地下3层～地下1层结构施工流水段划分

	  名称

	    资料填写名称

	    备注


	  1段

	13后浇带～18，A～(D—E)／2


	

	  2段

	13后浇带～18，(D—E)／2～H后浇带

	

	  3段

	1～6后浇带，A～(D—E)／2


	

	  4段

	1～6后浇带，(D～E)／2～H后浇带

	

	  5段

	(9-10)／2～13后浇带，A～(D—E)／2


	

	  6段

	(9-10)／2～13后浇带，(D—E)／2～H后浇带

	

	  7段

	6后浇带～(9～10)，2，A～(D—E)／2


	

	  8段

	6后浇带～(9—10)／2，(D—E)／2～H后浇带

	

	  9段

	13～18后浇带，H后浇带～1／J轴

	

	  10段

	(9-10)／2～13后浇带，H后浇带～1／J轴

	

	  11段

	6后浇带～(9—10)／2，H后浇带～1／J轴

	

	  12段

	1～6后浇带，H后浇带～1／J轴

	

	    首层、2层结构施工流水段划分


	  名称

	    资料填写名称

	  备注


	  1段

	14～18，B～(D—E)／2


	

	  2段

	14～18，(D—E)／2～G


	

	  3段

	1～5，B～(D—E)／2


	

	  4段

	1—5，(D—E)／2～G


	

	  5段

	10轴后浇带～1／J，B～(D—E)／2


	

	  6段

	10，轴后浇带～1/13，(D—E)／2～H


	

	  7段

	1／5～10后浇带，B～(D～E)／2


	

	  8段

	1／5～10后浇带，(D—E)／2～H


	

	    3层结构施工流水段划分


	  名称

	    资料填写名称

	  备注


	  1段

	14～18，B～(D—E)／2


	

	  2段

	14～18，(D—E)／2～G


	

	3段

	1～5，B～(D—E)／2


	

	4段

	1～5，(D—E)／2～G


	

	5段

	10轴后浇带～1／13，B～(D—E)／2


	

	6段

	10轴后浇带～1／13，(D—E)／2～G


	

	7段

	1／5～10后浇带，B～(D—E)／2


	

	8段

	1／5～10后浇带，(D—E)／2～G


	


4～5层结构施工流水段划分

	名称

	    资料填写名称

	    备注


	1段

	14～18，B～(D—E)/2


	

	 2段

	14～18，(D—E)/2～G


	

	 3段

	1～5，B～(D—E)/2


	

	 4段

	1～5，(D—E)/2～G


	

	 5段

	10轴后浇带～1/13，B～E


	

	 7段

	1/5～10轴后浇带，B～E


	

	    6。16层结构施工流水段划分


	名称

	    资料填写名称

	    备注


	1段

	14～18，B～(D—E)/2


	

	 2段

	14～18，(D—E)/2～G


	

	 3段

	1～5，B～(D—E)/2


	

	 4段

	1～5，(D—E)/2～G


	


4．施工缝留置位置

  底板按后浇带划分浇筑，不留施工缝。柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板

(粱)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内，另一方向为休息平台宽度的1/3处。

根据以上材料，从施工准备、混凝土浇筑、养护、试块留置、质量要求、质量通病及防

治措施、拆摸及成品保护、安全措施等方面写一份混凝土的施工专项方案
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