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××××水利枢纽
一期土建工程施工
进 度 计 划

××水电工程局××水电站工程经理部

二○××年十月

10　　进度计划

编制说明

一、土建工程施工计划的编制原则

１、根据××××水利枢纽主体工程土建施工合同文件（合同编号：GX-DPHPS-0001）和现有技术资料及目前工程面貌为依据编制。

２、资金必须足额按时到位。

３、电站各种装置性设备、金属结构、电器、架电线路、预埋件等施工必须不影响土建工程施工进度。

４、各种施工图纸必须按时到位。

５、计划是以20××年12月第一台机组发电，20××年元月主体工程开工，20××年10月~12月份进行主要临时工程施工为原则进行编制。

二、工程投资计划

因目前施工图纸部份未到位，在施工预算未准确落实的条件下，根据现有资料和实际情况进行工程量及工程投资预（估）算编排。

三、各阶段性施工计划及主要工程量

详见附表。

××××水利枢纽

一期土建工程施工进度计划

××××水利枢纽主体工程于19××年9月正式开工，至19××年5月已完成工程的主要面貌及工程量有：右岸1#、2#接头混凝土重力坝已达▽99~101m高程，3#~6#闸墩已到▽97.5 m高程，2#~6#孔堰面、护坦已浇完，厂房主机间底板已浇筑1 m厚的混凝土，安装间底板已覆盖0.3m厚的混凝土，1#、2#导墙有的已达到设计高程，船闸上游导墙及靠船墩已完成。总共完成土石方开挖（或填筑）约87.05×104m3，清淤2.53×104m3，钢筋制安1182t，混凝土浇筑约12.45×104m3，灌浆13086m。1995年5月后由于种种原因工程被迫停工，19××年11月复工，19××年5月再次停工。现经过多方的共同努力，××水利枢纽重新建设的条件已经具备，业主要求××水利枢纽尽快投产发电，即利用二期上游围堰进行挡水发电。根据这一建设方案，编制本工程施工进度计划。

1   施工进度控制性安排

一期工程控制性进度计划安排如下：20××年12月底以前做好重新施工的各项准备工作，20××年1月1日开浇混凝土，20××年4月底厂房下闸，20××年11月截流，20××年12月底1#机组投产发电。

2   分项施工进度计划安排

2.1  准备工程

为了确保20××年枯水期主体工程顺利正常施工，20××年12月以前要求完成各项准备工作，确保主体工程按期施工。

2.1.1　围堰修复

一期上游围堰修复包括：防渗层粘土5000m3,反滤层20××m3，麻袋粘土20××m3,块石20××m3，钢筋笼块石1000m3,混凝土1000m3。20××年11月底完成土石方工程部分，其余部分于20××年1月底完成。

2.1.2　砂石系统、拌合系统及生产辅助设施检修、改建

20××年12月20日恢复生产，20××年1月底前完成改造、完善工作。水泥、煤灰库、木模厂重建和改建工作于12月10日前完成。

2.1.3　各种施工机电设备检修

于20××年12月25日前完成各种施工机械、机具和电气设备的检修、维护、保养等工作。

2.1.4　施工道路修复

下基坑公路修复于20××年11月30日前完成；左岸施工道路修复于20××年10月底前完成。

2.1.5  风、水、电系统修复

于20××年12月20日前恢复右岸风、水、电系统，20××年7月底前恢复左岸风、水、电系统。

2.1.6　基坑抽水

一期基坑初期抽水于20××年11月25日前完成。

2.1.7　门机安装

a、上游第一台门机安装：20××年12月10日前安装投产。
b、下游第二台门机安装：20××年12月25日前安装投产。
c、右岸混凝土接头坝顶第三台门机安装：20××年2月前右岸接头混凝土重力坝已到顶，20××年3月中旬安装坝顶施工门机，为安装间混凝土浇筑创造有利条件。
2.1.8　流道模板制作与安装

由于时间紧，三套流道模板制作与安装要同时进行，流道模板制作间为20××年1月15日~3月30日，安装时间为20××年3月1日~4月15日。
2.1.9　截流材料准备

总工程量约30000m3，于20××年10月底前完成。

2.2  厂坝土石方工程

2.2.1　右岸基坑清淤

工程量约为20××0m3。施工时段为20××年12月30日以前。

2.2.2　右岸接头土坝施工

清基开挖工程量 120××m3，接头坝回填24000m3，土坝填筑45000m3，安排在20××年1月~20××年2月28日进行。其余护面结构工程安排在4月完成。

2.2.3　进、尾水渠开挖

工程量约29000m3，安排在20××年3月进行。

2.3  厂坝混凝土浇筑工程
2.3.1　右岸接头混凝土重力坝

混凝土量约1900m3，钢筋制安50t，安排在20××年1月至2月底进行。

2.3.2　2#~6#坝混凝土浇筑

混凝土量约10000m3，钢筋制安166t。其中2#~6#坝剩余部分混凝土量约3000m3，钢筋制安58t，安排在20××年2月~3月浇筑。1#坝安排在20××年1月1日~4月浇筑。一期溢流孔桥面梁系统安排在20××年5月~8月预制施工，大梁现浇施工安排在20××年12月开始进行。

2.3.3　导墙混凝土、排漂孔堰面浇筑

混凝土量约5000m3，钢筋制安25t，安排在20××年1月10日~2月进行。

2.3.4  安装间混凝土浇筑

混凝土量约17650m3，钢筋制安620t，从20××年3月1日开始浇筑，20××年9月底上、下游边墙及右边墙浇到▽104.9m坝顶高程，20××年12月副厂房达到▽127.9m高程，具体安排如下：

a、▽76.0m以下：混凝土约7100m3，钢筋制安220t，分二层浇筑，安排在20××年3月底前进行。
b、▽76.0m~▽83.0m，混凝土约3220m3，钢筋制安126t，分三层浇筑，于20××年4月~5月15日进行。

c、▽83.0m~▽97.0m：混凝土约4610m3，钢筋制安166t，浇筑分为五层，于20××年6月~8月进行。

d、▽97.0m以上：混凝土约2720m3，钢筋制安108t，安排于20××年9月以后进行施工，20××年3月底前完成安装间封顶。

2.3.5　厂房混凝土浇筑

厂房混凝土量约为50600 m3，钢筋制安1855t，主要混凝土施工安排在20××年1月~20××年3月30日完成，具体安排如下：

a、底板▽69.153m以下混凝土约10000m3，钢筋制安235t，分二和三层浇筑，于20××年1月上旬开始做仓面准备工作，元月中旬从1#机尾水管和进水口段底板开始浇筑。于20××年2月28日浇筑完成，穿插进行基础固结灌浆施工。

b、1#~3#机组段（▽79.1m以下）：混凝土约21300m3，钢筋制安760t，于20××年3~5月浇筑。其中3月1日开始安装1#、2#机尾水渐变段下半部分模板，3月中旬开始安装钢里衬，3月30日尾水段混凝土浇至机中，4月初开始安装尾水上半部分模板，此时至尾水顶板混凝土▽79.1m，分三层，至5月中旬浇筑完成。视洪水情况，下游墩墙继续施工，力争在汛期前浇至▽89.0m。机组上游墩墙4月下旬至▽78.35m，5月浇至▽85.0m以上。副厂房滞后施工，20××年汛期继续施工下游墙和尾水构架。

c、20××年11月开始继续厂房混凝土施工，12月底上游墩墙浇筑到顶，主机间一期混凝土完成。20××年2月底进水口段桥面梁混凝土完成；20××年3月底下游尾水台车安装完成，4月中旬厂房坝顶门机安装完成，具备下闸挡水条件，同时厂房封顶。

d、厂房于20××年4月开始封顶。

e、20××年5月开始第一台机组安装。

2.3.6　进水口底板、尾水反坡段混凝土浇筑

混凝土量约2110m3，于20××年3月~4月浇筑。

2.3.7　二期混凝土浇筑
a、闸门轨道二期混凝土约1200m3，于20××年12月~20××年3月浇筑。

b、1#机组二期混凝土约900m3，于20××年2月~3月浇筑。

2.3.8　排漂孔、2#~6#溢流孔闸门启闭平台混凝土浇筑

工程量不详，安排在20××年7月~9月进行。

2.4　灌浆工程

2.4.1　基础处理固结灌浆

约4910m，在底板混凝土达4m厚以后进行，安排在20××年2月~3月进行。

2.4.2　帷幕灌浆

约3000m，安排在20××年12月进行。如与混凝土施工干扰不大，可提前于20××年5月前进行。

2.5　金属结构制安及机组安装工程

2.5.1　厂房桥式起重机安装

由于20××年9月底安装间已达到▽97.0m高程，厂房桥式起重机于20××年12月安装完毕。坝顶永久门机于20××年3月份安装。尾水台车于20××年2月开始安装。
2.5.2　厂房拦污栅，进、尾水闸门及轨道制安

于20××年3月底拦污栅、闸门制造完毕，并开始在现场拼装。20××年4月中旬具备厂房进、尾水口下闸。

2.5.3　排漂孔、1#~5#溢流孔闸门及轨道制安

于20××年12月开始，20××年4月底具备下闸。

2.5.4  1#机组管形座于20××年元月开始安装。

2.5.5　1#机组安装、调试、发电

安排在20××年5月开始，20××年12月底1#机组投产发电。

2.6　导截流工程

2.6.1　右岸上、下游围堰拆除

总工程量为160000m3，安排在20××年3月~6月进行，月拆除强度为40000m3。

2.6.2　左岸过水围堰填筑及截流

土石方填筑工程量为121000m3，混凝土面板13040m3，高喷灌浆2040m。土石方施工从20××年9月开始预填，11月中旬截流。12月底完成加高加厚及闭气，并完成迎水面混凝土护面浇筑和灌浆。其它护面混凝土浇筑于2003年4月前完成。

2.7　其它工程

2.7.1　右岸上、下游护坡挡墙混凝土及浆砌石

右岸上下游护坡浆砌石总方量约为24900m3，挡墙混凝土（数量不详），安排在20××年2月底全面完成上、下游护面工程。

2.7.2　开关站工程施工

土建部分安排在于20××年6月~8月进行，输送电线路安装于20××年9月~20××年11月进行。

3　一期工程主要工程量统计

3.1　土石方工程：266000m3
3.1.1  围堰修复：5000m3
3.1.2  基坑清淤：20××0m3
3.1.3  接头坝清淤开挖：120××m3
3.1.4  接头坝填筑：69000m3
3.1.5  右岸上、下游围堰拆除：160000m3
3.2  混凝土浇筑：91635m3
3.2.1　围堰修复：1000m3
3.2.2　右岸接头坝：1900m3
3.2.3　安装间：17650m3
3.2.4　厂房：50600m3
3.2.5　1#、2#导墙：5000m3
3.2.6　2#~6#坝：10000m3
3.2.7　进、尾水口底板：2110m3
3.2.8　开关站：1275m3
3.2.9　二期混凝土：2100m3
3.3  钢筋制安：2726 t

3.3.1　围堰修复：10t

3.3.2　右岸接头坝：50t

3.3.3　安装间：620t

3.3.4　厂房：1855t

3.3.5　2#~6#坝：166t

3.3.6　1#、2#导墙：25t

3.4  灌浆：7910m
3.4.1　固结灌浆：4910m

3.4.2　帷幕灌浆：3000m

3.5  浆砌石： 24900m3
４　今冬明春土建施工控制面貌（至20××年5月）

4.1  厂坝土石方工程：接头坝清基、填筑施工20××年2月底到设计高程，4月土坝施工全部完毕。进水、尾水底板混凝土施工完毕。

4.2  右岸接头重力坝：至设计高程。

4.3  1# ~6#闸墩：至设计高程。

4.4  导墙：至设计高程。

4.5  安装间：至▽83.0m以上高程。
4.6  厂房：上游墩墙：至▽85.0m以上高程，下游尾水管段、左墙：至▽79.1m以上高程。

５　施工进度横道图（附后）

６　分项施工月强度柱形图（附后）

７　设计图纸提供计划要求

7.1  机组流道单线图：20××年12月底前。

7.2  厂房底板施工图、机电预埋图：其它配套施工图纸：20××年１月陆续提供。
7.3   右岸接头土坝基础开挖图、结构布置图、挡土墙结构图及土坝施工技术要求文件，20××年12月15日提供（要做土工实验）。
7.4  安装间底板、边墙施工图（及预埋）：20××年2月15日。
7.5  一期溢流坝▽97.5m以上施工图：20××年1月。
８　金属结构、永久设备提供及安装建议
8.1  机组附属设备的接地网，油、气、水等管路埋设与机组相关的油、气、水管路等预埋件应在厂房底板第二层混凝土开始施工时就要同时施工，相关的测压管道、机组检修排水管、渗漏排水管及接地网等都要与混凝土施工同时进行，集水井、排水廊道相关的连通管、进人门等也要与其混凝土同时进行预埋施工，对这些工作，应落实并协调好机电施工单位做好预埋材料的准备，以便施工顺利进行。

8.2  尾水管里衬的埋设

尾水管里衬是一期混凝土埋设件，厂房底板混凝土的第三层就到了其安装位置。计划于20××年3月中旬开始安装1#机里衬，因而建议诸如设计图纸、设备制造应及时落实。

8.3  机组管形座

管形座是贯流式水轮机的二期混凝土埋设部件，也是整台机组安装的基础。其安装及混凝土施工要求非常严格，工期较长。本计划第一台机组管形座安装等20××年12月开始。

8.4  厂房桥式起重机的安装

桥机的安装包括桥机轨道预埋、桥机本体设备安装。桥机的吊装应在厂房安装间封顶前进行。先按要求埋设轨道，待轨道二期混凝土浇筑保养完毕后，再吊装桥机大梁开始桥机本体安装。要求土建与机电安装单位密切配合。本计划桥机轨道（安装间段）安装于20××年9月开始，桥机安装于11月初开始。

8.5  金属结构安装

金属结构安装包括进水口、尾水门槽埋件，拦污栅及进水、尾水闸门、进水闸门启闭机，尾水闸门启闭台车安装等。

为了机组安装顺利进行，确保发电工期，在主机设备安装前，进水及尾水闸门均应具备下闸条件，以防洪水进入机窝。由于进水口及尾水闸门一般都比较重，施工门机及吊车难予承担吊装任务，因此在闸门就位前，进水口的坝顶门机及尾水台车应安装完毕，能够投入使用。为此根据本进度计划要求：尾水台车轨道、坝顶门机轨道于20××年11月到位，尾水闸门及进水口闸门分别于20××年1月和3月要到位。尾水台车和坝顶永久门机分别于20××年1月和2月到位。 
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