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一、编制说明

1、本投标文件是根据 “厂区绿化工程”招标文件所编制。

2、本施工组织设计是我公司根据录井分公司机关庭院绿化工程的施工经验及现有的技术力量和机械设备力量，以总工期92天为控制目标，充分考虑厂区绿化工程的特点和现场自然条件（地形复杂、具有沙石路基础、混凝土构筑物等）所编写。

3、厂区绿化工程施工组织设计依据以下施工图纸和规范所编写。

4、根据我公司通过的ISO19001 、ISO14001及GB/T28001文件要求和有关作业指导书所编写。

施工规范与评定标准：

城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗 CJ/T34-1992

《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-1999

城市居住区设计规范 GB50180-1993

二、工程概况：

（一）工程综合说明：
1、工程名称
2、建设地点： 
3、建设单位：
 4、设计单位：
 5、质量标准：合格

6、要求工期92天

7、承包方式：包工包料

（二）工程主要内容：

厂区绿化工程为生态恢复绿化工程

三、施工部署

（一）部署原则

1、施工平面布置、施工临时布置尽量在施工现场附近，植物存放场要选在进出方便，远离办公区，靠近施工区附近。

2、选派专业对口技术好，经验丰富的三级项目经理杨顺喜和现场施工管理人员三级项目经理沙宇廷以及具有高级职称的农艺师史家良为领导的技术过硬的施工队伍。

3、选用性能优越，先进的园林施工设备。

4、各施工段流水作业，合理搭配，提高施工速度，保证工期。

（二）工期、质量控制目标：

我公司2004年通过了“ISO9001质量管理体系”、“GB14000环境管理体系”、“GB18000职业健康及安全管理体系”认证。2005年公司被北京世标认证中心命名为“知名认证组织”，省内仅有5家企业获此殊荣。2005年我们获得了省建设厅颁发的“优秀园林施工企业”、“省级优质工程”、“省优秀庭院设计奖”等殊荣。为确保承诺工期内顺利完成施工任务，而且达到市优质工程质量标准，我公司确定以下质量、工期目标：

1、各单位分部分项工程质量检验评定合格率100℅，优良品率达90℅。

2、安全生产，文明施工，争创文明施工样板工地。
3、保证在甲方要求的工期内完成任务，即在92天工期内交付优质工程。
（三）劳动力分配

因厂区绿化工程为生态恢复工程，经现场勘察发现施工面多，工作量大、内容多、工期紧等特点，因此所需劳动力较多，及工程所经历的季节特点，我公司在深入熟悉图纸和仔细研究后，确定总工期92天，具体主要节点目标为：

1、园林绿化工程50天

2、土建长廊工程30天

3、草坪喷灌工程12天

具体情况见劳动力计划表。

（四）工程任务划分

1、因工期短、任务重、质量要求高，绿化工程由本公司经理郭军主抓，树种集中采购，严把质量关。

2、工程特点和公司实际情况按工序分工：（1）清理建筑垃圾；
（2）拆除沙石路基础及构筑物；（3）平整场地、

树种采购运输及种植；⑶养护；⑷工程验收收尾。
四、工程总平面图（见图纸）
    五、总体工期安排

见工程进度计划表

六、施工准备
1、 技术准备

鉴于厂区绿化工程的特点及复杂性，我公司先派有类似施工经验、技术全面的三级项目经理    担任此工程的项目经理。

⑴由项目经理组织现场技术人员、管理人员认真勘察现场，熟悉图纸及有关技术资料，充分了解图纸的设计依据，设计的内容和目的，以便掌握施工当中混凝土构筑物拆除的难度和技术要求以及工程中的新工艺、新产品、新技术的使用情况，为制定合理的、科学的施工组织设计和更完善、更周密的施工方案提供依据。

⑵对原始资料进行调查，对施工现场的自然条件，要进行了解和调查，掌握现场的自然地质情况：建筑垃圾多,有一条长140多米长宽3米多的砂石路。

⑶培训施工人员，做好技术交底、安全交底。

⑷编制施工方案：

施工组织设计是施工准备中的重要部分，是指导现场施工全部活动的指导性技术和经济文件。是正确处理好人与物、主体与辅助、工艺与设备、专业与协作、供应与消耗以及他们在时间上及空间上排列关系的指导性文件。便于施工过程中有章可循、有据可依。

2、物资材料准备
⑴根据施工图纸提出原材料进场计划。

⑵各种材料、设备按施工计划制订相应的进场计划，做好运输储备工作，为组织备料、确定仓库场地及材料堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

⑶工程拟投入的主要施工机械设备和进场计划（见附表）。

3、劳动组织准备：

⑴成立工程项目经理部，根据厂区绿化工程实际情况，公司选派有丰富施工管理经验的工程师组成施工项目经理部，由公司主要领导挂帅，对工程进行全方位全过程的管理和组织工作。工程施工组织机构和拟投入施工管理人员见附表。

⑵组织的施工队伍进场。我公司为保证各专业、各工种合理配合，选派有多年丰富的施工管理经验的工长石方海带队，在6月20日进入施工现场，施工队中普工、技工、特殊工种搭配得当，满足施工要求。详见劳动力配置计划表（见附表）

⑶向施工队、班组进行技术交底和安全交底。

施工人员进入现场之前，对所有施工管理人员及施工人员进行全面的安全培训教育。并经考核合格后才能上岗，确保安全，预防为主。

组织所有施工管理人员、技术人员、班组长进行工程技术交底，将工程特点、施工内容、程序、技术要求、施工方法、质量标准、质量保证措施、安全技术措施和工期计划等向施工人员交待清楚。交底工作由上而下逐级进行，直到各班组和每个施工员。

种植土回填、树木栽植混凝土基础及构筑物拆除安全交底　

a、残土外运及回填种植土过程中的运输车辆安全，严禁违章驾驶，无证上岗，酒后驾车，指挥人员严格按照安全操作规程安排工作，严禁违章作业，倒车过程要有专人指挥。

b、种植土平整过程中，人工平整注意工具使用安全，尤其铁锹，使用过程中要注意其它工作人员，避免人为工具伤害。

c、施工过程中注意过往车辆，穿越横路时注意了望，确保在施工过程中的人身安全。

d、施工工具如不能带回公司的，要有专人看管，避免损坏或丢失，如丢失追究相关责任人的责任。

e、施工现场距离抽油机近的区域，严禁过于靠近，严禁在抽油机下休息，避免意外机械伤害。

f、车辆行进过程中要注意了望，严禁抢道抢行，强超强会；严禁养护人员坐在拖斗内。

g、施工人员要戴好头盔，避免石头飞起伤害头部。

h、辅助人员要时刻注意避免意外伤害。

⑷建立各项管理制度

针对厂区绿化工程要制定出各项技术措施、安全保证措施和各项施工管理制度，保证工程优质、高效、安全生产、文明施工。

现场技术员、安全员、质检员向施工作业队、施工队进行施工组织设计、计划和技术、安全质量交底。

建立健全各项管理制度，包括工程质量检查与验收制度，工程材料检查验收制度、技术责任制度、安全责任制度、文明施工制度等。

主要施工技术措施、质量保证措施、安全管理措施等见施工组织设计第五项。

4、 施工现场准备：

为了确保工程顺利施工，保证工期，应积极抓好现场的“三通一平”，建设生产、生活临时设施，落实好生产技术措施。

⑴场地整理：

清运现场各种障碍物及垃圾，确保运输车辆正常运行，布置好现场内堆放材料的区域和临时生产暂设工程，设隔离带及安全警示牌，保证施工安全。

⑵施工道路：

在施工现场保证道路畅通，使车辆顺利安全通行。

⑶施工用电：

厂区绿化工程需用电过程较少，如偶尔发生用电时，可使用发电机发电，但要注意安全。

⑷施工用水：我公司准备2台东风141绿化洒水车，能保证施工过程中的绿化用水。可在就近加水站加水，费用由我公司承担。

⑸临时设施：

在建设单位指定地点搭设生活、生产暂设区，在施工现场设置办公室、材料库及休息室等。

七、主要工程施工方案

经过以上施工方案的准备，我们经研究决定采取以下施工方案

（一）现场测量

（1）定位测量

基础施工完后，以现场水准点为依据采用往返水准测量的方法，用水准仪引测到施工地点，为避免累积误差，施工层的标高均以引测的水准点为基准点，并在30m附近另设标高控制线，每次误差不超过3mm，总误差为±10mm。

（2）仪器选择
自动安平水准仪；5米钢卷尺、50m钢尺、百米线绳；
上述仪器须经有资质的检定单位检定合格且在有效使用期内。
（3）施测依据

根据业主提供的测量控制点，严格执行《工程测量规范》（中华人民共和国国家标准GB50026-93）。

（二）砂石路拆除施工措施

经现场勘察有一条100米×3米的砂石路基础需要拆除。经项目部研究决定，采取以下拆除施工方法：

（1）风钻配合人工拆除。 

（2）框架混凝土结构，宜整体大部件吊装移除。 

（3）拆除前应对被拆体充分洒水，保持湿润。

  （4） 拆除现场用防护网隔离。
（三）、乔、灌木的施工方法及施工技术措施：

1、施工程序：场地清理—混凝土基础及构筑物拆除—回填土—定位放线—挖种植穴—更换穴坑土—施底肥--树木栽植—浇水--养护管理

2、场地清理：清除残土和垃圾
3、苗木栽植

银中杨、糖槭、家榆、垂柳、桃红、丁香、榆叶梅、堰伏莱木、树锦鸡儿等乔、灌木品种在我们苗圃已经培育三年多了，具有一定的抗盐碱性和抗病力，能够保证成活率。
1 定点、放线

1.1  行道树的定点放线方法：行道树要求栽植位置准确，株行距相等，一般情况下要找出道路的中心线，然后用钢卷尺定出中心线，定出行位，约每十株定一木桩。然后用白灰标出单株位置。
1.2定点时遇下列情况要留出适当距离：

a. 道路转弯处在弯的内侧留出50米的空档不栽树；

b. 交叉路口各边30米内不栽树；

c. 公路与铁路交叉口50米内不栽树；

d. 道路与高压线交叉15米内不栽树；

e. 桥梁两侧8米不栽树。

1.3依据厂区绿化工程树木栽植特点，我们采用网格法进行定点放线：

    按比例在设计图上和现场分别划出距离相等的方格（20×20米最好），定点时先在设计图上量好苗木对其方格的纵横坐标距离，再按比例定出现场相应方格的位置、钉木桩或撒灰线标明。

2  刨坑

2.1 操作方法：

a.  手工操作：以定点标记为圆心、以规定的杭径为直径，先在地上划圆，沿圆的四周向下直挖掘到规定的深度，然后将坑底刨松、铲平。栽植露根苗木的坑底刨松后，最好堆一个小土丘以使树根舒展。

  2．2  注意事项：

a. 位置准确、规格适当、坑的上下口大小一致；

b. 刨出的表土与底土分开堆于坑边，因表土有机质含量高，还土时先还表土。

c. 在斜坡上挖坑时先铲一个小平台，然后在平台上挖坑，坑的深度以坡的下口计算。

d. 土质不好应加大坑号，并将杂物筛出清走，遇炉渣、碎石、混凝土等有害物应将坑径加大1～2倍，将有害物质全部清除干净，换上好种植土。

2.2  坑槽规格：见下表

a.  常绿乔木类种植穴规格表                （单位：cm）

	树  高
	种植穴高深度
	种植穴宽度

	150
	50～60
	80～90

	150～250
	80～90
	100～110

	250～350
	90～100
	120～130

	400
	130以上
	130以上


b.   落叶乔木类种植穴规格    
        （单位：cm）

	胸径
	种植穴深度
	种植穴宽度

	2～3
	30～40
	40～60

	3～4
	40～50
	60～70

	4～5
	50～60
	70～80

	5～6
	60～70
	80～90

	6～8
	70～80
	90～100


c.   花灌木类种植穴规格表             （单位：cm）

	苗高
	种植穴深度
	种植穴宽度

	100
	60～70
	60～70

	150
	70～80
	70～80

	200
	80～90
	80～90


3掘苗

3.1掘苗方法及适用树种：

a、裸根掘苗： 此法保存根系较完整，便于操作、节省人力运输和包装材料。露根法适用于休眠状态的落叶乔、灌木，但由于根部裸露，容易失水干燥，且容易损伤弱小的须根，其树根恢复生长需较长时间。

b、带土球掘苗：移植时随带原生长处土壤的一部分，用蒲草、草绳或其它软材料包装，由于在土球范围内根部不受损伤，同时减少了移植过程中水分的损失，对恢复生长有利。

3.2掘苗前的准备工作：

a.  树苗选择：选苗时，除了根据设计提出对规格的树形的特殊要求外，还要注意选择生长健壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正和根系发达的苗木。

    b.  掘苗前如土壤过于干燥应先浇水，反之过湿应设法排水，过干过湿都易造成土球的松散。

    c.  捆拢：对于侧枝低矮的常绿树，冠丛庞大的灌木，特别是带刺的灌木，为方便操作，应先用草绳捆拢起来，但应注意松紧要适度，不要损伤枝条。

    d.  准备好锋利的掘苗工具，带土球掘苗要准备好合适的蒲包、草绳、塑料布等包装材料。

    e.  试掘：为了保证苗木根系规格合理且符合要求，在掘苗之前应少量试掘几棵。掘苗的根径规格，一般落叶乔木按苗木胸径的8～10倍，落叶灌木可按苗木高度的三分之一左右，常绿树带土球移植，土球直径可按苗木胸径7～10倍左右。 

3.3 露根移植的手工掘苗法

掘苗工具要锋利，操作时人和树苗相对垂直站立，用利铣从四周由外向内垂直挖掘，侧根全部掘断后再向内掏底，将底根铲断轻轻放倒苗木，打掉土坨，遇粗大树根最好用据据断，掘苗时一定要保护大根，不劈不裂并尽量多保留须根。

3.4 带土球苗的手工掘苗法：

  a.  挖带土球苗木，土球规格要符合规定大小，保证土球完好，外表平整光滑，形似红苹果，包装严密，草绳紧实不松脱。土球底部要封严，不能漏土。

  b.   开始挖掘时，以树干为中心划一个圆圈，标明土球直径的尺寸，一般应较规定稍大一些，作为掘苗的根据。

  c.   去表土：划好圆形依据后，先将圈内表土挖去一层，深度以不伤地表的苗根为度。

  d.   挖去表土后，沿所划圆圈外缘向下垂直挖沟，沟宽以便于操作为宜，挖的沟要上下宽度一致，随挖随修整土球表面，操作时千万不可踩、撞土球，一直挖掘到规定的土球高度。

  e.  掏底：直径小于50cm的土球可以直接掏空“打包”，而大于50cm的土球则应将土球中心保留一部分，支撑土球以便在坑内打包。

3.5打包：打包之前应用水将蒲包、草绳浸泡潮湿，以增强包装材料的强力。

3.5.1打包的方法及程序：

    a.  土球直径在50cm以下的可出坑打包，方法是：先将一个大小合适的蒲包浸湿摆地坑边，双手捧出土球，轻轻放入蒲包正中，然后用湿草绳将包捆紧，捆草绳时应以树干为起点纵向捆绕。

    b.  土质松散，以及规格较大的土球，应在坑内打包，方法是：先将二个规格合适的湿蒲包对角剪开直至蒲包底部中心，用其中之一兜底，另一个盖顶，两个蒲包接合处捆几道草绳，使蒲包固定，随后，按规定捆纵向草绳。

4 运苗与假植

4.1装车前的检验：运苗装车前须仔细核对苗木的品种、规格、质量及数量，凡不符合要求的应要求苗圃予以更换。

4.2 装运裸根苗：

a. 装运乔木时应树根朝前，树稍朝后，按顺序码好；

b. 车后箱板应用柔软物体铺垫，以防碰伤树皮；

c. 装完后用苫布将树根盖严捆好，以防树根失水。

 4.3 装运带土球苗：

a. 1.5米以下的树苗可以立装，高大的树苗必须放倒，土球向前，树稍向后并用木架将树头架稳。

b. 土球直径大于60cm的苗木只装一层，小土球可以码放2～3层，土球之间必须排码紧密以防摇摆。

4.4运输途中要经常检查苫布是否漏风，长途行车时还应经常洒水浸湿树根，休息时选择阴凉处停车，防止风吹日晒。

4.5 卸车：卸车时要爱护苗木，轻拿轻放。裸根苗要按顺序拿取，不准乱抽，更不能整车推下。带土球苗卸车时不得提拉树干，而应双手抱紧土球轻轻放下。较大的土球卸车时，可用一块结实的长木板从车箱上斜放至地上，将土球推到木板上顺势慢慢滑下，但绝不可滚动土球。

4.6 假植  

a、短期假植： 在栽植处附近选择合适地点，先挖一浅横沟，长度可依树苗数量而定。然后竖直排列一行树苗，紧靠苗根再挖一行同样的横沟，并用挖出来的土将第一行树苗埋严，挖完后再码一行苗，如此循环直至将全部苗木假植完。

b、带土球的苗木，运到工地后，如能很快栽完可不假植，如48小时内不能栽完，也应假植。将苗木码放整齐，四周培土，树干之间用草绳围拢。要及时浇水。

5 修剪  

5.1 修剪的目的：

   a.  平衡树势：移植苗木，不可避免的会损伤一些树根，为使新植苗木迅速成活，恢复生长，必须对地上部分适当剪去一些，以减少水分蒸发，上下平衡。

b. 培养树型：通过修剪可以使苗木生长成理想的形态。

　c.减少病虫害：剪除带病虫枝条，可以减少病虫危害。另外剪去一些枝条，减轻树稍重量，对防止苗木倒伏也有一定作用，这样对于春季多风少雨地区的新植树尤为重要。

5.2 修剪的原则：苗木修剪一般尊重原树型特点，不可违反其自然生长的规律。

5.2.1  落叶乔木的修剪原则与方法：

   a.  凡属具有中央干、主轴明显的树种（如银杏、杨类等），应尽量保护主轴的顶芽，保证中央干直立生长。

   b.  主轴不明显的树种（如柳类），应选择比较直立的枝条代替直立生长，通过修剪控制与主枝竞争的侧枝。

5.2.2  灌木的修剪原则与方法：

a. 疏枝：即将枝条从根或者着生部位剪除。

b. 短截：即截短枝条的前部，保留基部：

（1） 对灌木进行修剪时，一般应保持树冠内高外低，成半圆形；

（2） 对灌木进行疏枝修剪，应外密内稀，以利通风透光；

（3） 根蘖特别发达的树种（如黄刺玫、玫瑰、白玉棠、珍珠玫等）应多疏剪老枝以使其不断更新，生长旺盛。

5.2.3  常绿树一般不剪，如有折枝可剪去，干枯病虫枝疏掉。

6 栽苗

6.1  栽苗的操作方法：
   a.  栽裸根苗的方法：一人将苗放入坑中扶直，另一人将坑边的好土填入，至填土到坑的一半时，用手将苗木轻轻往上提起，使根劲部分与地面相平，让根自然的向下舒展开来，然后用脚踏实土壤，继续填入好土，直到满坑后再用力踏实一次，并用土在坑的外缘做好浇水堰。

   b.  栽带土球苗：须先量好坑的深度是否与土球高度一致，如有差别应即时挖深或填土，绝不可盲目入坑，造成来回搬运土球。

6.2  栽苗的注意事项和要求：

a. 平面的位置和高度必须符合设计规定；

b. 树身上下垂直，如果树干有弯曲，弯应朝西北方向。行列式栽树必须保证横平竖直，左右相差最多不超过半树干。

c. 栽植深度：裸根苗乔木应比原土痕深5～10cm，灌木应与原土痕齐，带土球苗应比土球顶面深２～３cm 。

d. 施肥：每穴施农家肥0.05m3
7 栽植后的养护管理

7.1　立支柱：较大苗木为了防止被风吹倒，应立支柱支撑。

　　三支柱：将三根支柱组成正三角形，将树围在中间，用草绳或麻绳把树和支柱隔开，然后用麻绳捆紧。

7.2　灌水：水是保证苗木成活的关键，栽后必须连续灌几次水，天气干旱时尤其重要。

　　a.  开堰：苗木栽好后灌水之前，先用土在原树坑的外缘培起高约15cm左右的圆形土堰，并用铁锹将土堰拍打牢固，以防漏水；

　　b.  灌水：苗木栽好后24小时内必须浇上水，第一遍水必须浇透，10天之内必须连浇三次水，以后视土壤墒情确定浇水次数，但必须保证土壤湿润，直至确定树苗已成活。

7.3　扶直封堰：

　　 a.  扶直：第一遍水渗透后的次日，应检查树苗是否有歪倒倾斜现象，发现后及时扶正，并用细土将堰内缝隙填严，将苗木稳定好。

　　b.  封堰：三遍水之后待水分渗透后，用细土将灌水堰填平，封堰土堆应稍高于地面。秋季植树应在树的基部堆成30cm的土堆，以保持土壤水分，并保护树根，防止风吹摇动。
7.4  使用的设备及工具

a.  运输车辆、 水罐车；

b.  铁锹、铁锯、蒲包、草绳、抬筐等。

（四）、草坪、花卉的施工方法及施工技术措施：

1、 草坪栽植
a  铺草前要先对种植地进行除杂草后施20CM深、草炭土、农家肥与种植土均匀拌合。
b  铺草坪时最好不要在干热的太阳照射下进行，防止草苗被动灼伤。
c  铺种草的前一天应给土壤淋一遍透水。
d  铺栽后，草卷一定要压实，保证草皮根系与土壤充分接触后，再浇灌一遍透水。
e  经常修剪草坪，使草坪得到良好的通风，促进生长，防治病虫害。
2、 花卉种植
a  选苗：应选用经过1-2次移植，根系发育好的壮苗。
b  起苗：带土球苗，应在圃地灌水渗透后起苗保持土球完整。
c  种植：种植深度为原花卉根茎土痕深度，不得损伤茎、叶，保持根系完整。
d  浇水：要及时，浇足浇透。

e  修剪：根据需求适当修剪。
3、 草坪养护
a、灌溉浇水：让人工草坪生长良好，正常的养护浇水是十分必要的，草坪宜用喷灌系统浇水，对于新建的采取少量多次的浇水方法，尽量避开中午阳光暴晒时浇水，应尽可能安排在早上与傍晚前后进行；对于已建成的成熟草坪，浇水最重要的就是一次浇足浇透，避免只浇表土，湿透的土层至少应该达到10cm以上，在正常情况下，无雨季节每周浇水1～2次。其中两次浇水对北方草坪来说十分重要，一次是封冻水，一次是解冻水或返青水

b、修剪：修剪是所有草坪管理措施中最基本的措施之一。修建的最大优点就是促进禾草进行分蘖，增加草坪的密度与平整度。草坪修剪的高度、次数常因季节、地区、草种不同而不同，一般草坪修剪遵循1／3原则，在北京对于早熟禾品种来说留茬高度为3～5cm ,第一次修剪在草坪草长到7cm左右时则应进行修剪。成熟草坪在返青前进行低修剪，可促进草坪提早返青。当草坪受到不利因素威胁时，要适当提高修剪高度，以提高草坪的抗性。研究表明修剪频率低的草坪比修剪频率高的草坪粗糙。

草坪修剪高度因不同草种，不同用途而有所不同。草地早熟禾一般留茬高度为3～5cm，高羊茅为3～6cm，多年生黑麦草为2.5～5.0cm，匍匐剪股颖为0.5～1.3cm，野牛草为2.0～5.0cm。

c、施肥：理想的施肥方案应该是在整个生长季节每镉一或两周使用少量的植物生长所必需的营养元素。其中NPK被称为肥料三要素施用氮肥主要是促进草坪的茎叶繁茂生长，施用PK肥则能增加草坪的抗病

4、 花卉养护
a  灌水：
   1 栽植初期是最关键的灌水时期应每天至少进行1次灌水。
   2 花卉生长季节灌水根据不同的时期降水量适当的进行。
b  排水：应有合理的排水系统，作到不积水。雨停后4小时内未渗下的积水必须及时排出。
c  施肥：花卉种植后，生长季节需施追肥，以化肥为主。结合灌水追施化肥，以复合肥为主。
d  修剪：根据需求适当的进行修剪。
e  除杂草：用人工除去杂草。
f  防病虫害：发生时应及时有效的进行防治。

（五）喷灌工程

1、沟槽开挖

（1）沟槽深度应同时满足外部承压、冬季泄水和设备安装的要求。

（2）在满足设备安装的前提下，沟槽应尽量窄些。

（3）沟槽应顺直，槽床向阀门井或泄水井找坡。

（4）必要时可将挖出的土在管沟的下方向一侧分层堆放。

（5）沟内不应有坚硬杂物，如坚硬杂物难以清除，应回填10cm厚沙土。

（6）过路沟槽的深度应符合路基承压要求。

 2、管道安装

（1）安装应对管材和管件进行外观检查，排除有破损、裂纹和变形的产品。

（2）横管和槽床应良好结合，避免悬空。

（3）竖管的安装角度应符合要求。

（4）多管同沟时，应避免管道之间直接搭接交叉。

（5）根据管网的工作压力大小，较大规格管道的弯头、三通等部件应做好混凝土墩加固。

3、水压试验

管道水压试验的目的是检验管道连接的密实性。必须按照喷灌工程管道水压试验要求进行水压试验，做好试压记录。管道安装工作中最重要的一个环节是水压试验。应严格按照有关技术规范进行管道水压试验，做好试压记录。在管道水压试验过程中安全问题值得重视。应根据系统的设计工作压力确定试验压力；在打压和衡压过程中，应尽量远离阀门或管件部位。

4、沟槽回填

管道的水压试验合格后，便可以进行沟槽回填。回填时，首先应回填10cm厚沙土，然后分层夯填。如果挖出的土是分层堆放的，回填时也应按顺序分层回填。

5、喷头安装

安装喷头之前，应对所有干、支管注水冲洗，清除管内的泥沙和异物，避免杂物堵塞喷头。喷灌区域边界和特殊点喷头的安装位置应考虑定位的合理性，防止出现边界漏喷或喷洒出界现象。喷头安装高度应与地面平齐，避免过高或过低。

6、加压设备安装

对于加压型喷灌系统而言，加压设备是系统的心脏。局部管线出现故障，会使喷灌系统的某个区域停闭；几个喷头被堵塞，虽然令人讨厌，但会很快疏通；假若加压设备发生故障，整个喷灌系统将会瘫痪。所以，在加压设备的安装过程中，必须小心谨慎，以免留下后患。

绿地喷灌系统常用的加压设备是各类水泵和恒压供水装置。水泵安装应考虑其在工作状态下的稳定性，水泵基础应能承受整个泵体充满水时的重量和可能的动荷载，并能经得住和防止任何过度的震动。混凝土结构是理想的水泵基础，也可采用合适的横梁（木材）作为基础。

在靠近水泵入口处安装真空表和在出口处安装压力表是必要的。这些仪表有利于检查水泵的实际运行状况。

电机必须与水泵配套。电机应该用带有热敏线圈的并联式电磁启动器加以保护。从电力干线到喷灌泵电机，应当使用规格合适的电缆。

7、其他设备安装

其他设备包括各种控制设备和辅助设备，如各种手动和自动阀门、控制器、传感器等。这类设备在安装前，应仔细阅读设备在安装说明和注意事项。电器设备安装时，应选配合适的导线，并应作好接头的防水处理。

8、系统调试

系统调试标志着喷灌系统的施工工作进入了尾声。加压型喷灌系统的调试工作首先从加压设备开始，自压型喷灌系统的调试可直接按轮灌区顺序进行，程控型喷灌系统的调试工作则应将水路和电路分开进行。
(六)土建部分施工程序：

（一）、施工流程

现场勘察----定位放线----开槽----清运杂土----基底夯实----结构层----混凝土浇筑----混凝土养生

（二）、土方工程
1、研究和审查图纸，搞清施工现场地上地下线路及管线的走向，安排好回填顺序；
2、平整施工场地，按设计或施工要求做好坡度，保证能正常排水，不允许用不符合要求的土回填；
3、回填土时，车辆不能损坏路面、路灯、原有种植树；不能影响正常交通；

（三）、混凝土工程

1. 施工准备

 a.
按设计质量要求购进石灰，对其按规定频率进行质量检测，并出具书面试验结果，完成混合料配合比试验。

 b.
施工放样。对已交验的路基段先恢复路基中线与面层边线，并在边线外侧0.3m处设指示桩，经水准测量在其上标出二灰土的设计标高。

2. 底基层摊铺施工

a.摊铺素土及石灰。

在准备好的下承层上均匀平整地摊铺一层素土（厚度由试验段确定），然后用6～8t光轮压路机稳压一遍，接着根据每车灰料的摊铺面积，用石灰打出方格网，根据方格网卸下石灰，并用平地机摊铺均匀。经确认石灰的掺入量与其在混合料中的比例相符后，即可进入下道工序。

b.拌和整型。

在各层料摊铺好并经检查厚度合格后用稳定土拌和机拌和二遍，拌和时应随时检查和调整拌和和深度，严禁在底部留有“素土”，夹层，也防止过多破坏下承层表面而影响混和料的剂量及底部的压实，同时应及时检查含水量，使含水量略大于最佳含水量1～2%，若含水量不足时应用洒水车均匀洒水补充水份，拌和机应紧跟洒水车拌和，防止水份散失，拌和过程中应辅以人工捡出超尺寸大块颗粒。拌和混和料应色泽一致，没有灰条，灰轩和花面，没有集料窝，且水份均匀合适。拌和完后在水准测量的配合下用平地机初步整平，然后用光轮压路机快速碾压1遍，以暴露潜在的不平整，接着再用平地机仔细整平，并留出设计路拱和纵坡，整型式若发现高程偏低贴补时则应先将其表面5cm的耙松，用新拌的混合料找补平整，整型后混合料的松铺厚度按照松铺系数1.15～1.2控制。

c.碾压、养生。

在混和料处于最佳含水量时碾压，若不足可洒水补充。碾压时先用光轮压路机稳压一遍，再用重型压路机振压3-4遍，然后用三轮压路机静压2-3遍。检查其密实度，确定是否需通压，最后用轮胎压路机碾压成型。碾压结束第二天即可开始洒水养生，洒水量以保持面湿润为度，养生期为7天，期间除洒水车外应封闭交通。若下层碾压后能立即施工上层，则不需专门养生期。

d. 接缝和调头处处理

 两工作段搭接部分，采用对接形式，一段拌和后，留未端5m不碾压，第二天施工时，将前一段留下未压部分一起拌和碾压。若第二天不能继续施工的，则在当天最后一端的未端待混合料拌和结束，挖一条与路基宽度一致的槽，槽内放与压实度等厚的方木，方木另一侧用素土回填3m长，然后整型碾压，待继续施工下段时，紧接作业段拌和结束后，除去方木，用混合料回填槽口，造近方木未能拌和部分应人工进行拌和。拌和机和其它机械应尽量避免在压成型的灰土上调头，否则需在调头区铺盖一层10cm厚的砂砾，以防损坏灰土表面。

3．质量安全措施

1．一般要求

(1)石灰稳定土应符合《公路路面施工技术规范》(JTJ034—93) 第3章有关规定。

(2)石灰稳定土的施工气温应不低于5℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行石灰稳定土施工。一般情况下安排在非雨季施工。

(3)石灰稳定土施工的压实厚度，按设计要求不超过200mm。并采用取先轻型后重型压路机碾压。

(4) 在摊铺灰土前应将下承层的表面拉毛，并洒水湿润。

2．现场拌和(路拌)

(1)所选择拌和设备，要始终处于良好的工作状态，经监理工程师同意，方可进行现场拌和施工。

(2)现场拌和前应将下承层表面杂物清除干净。所备土应将超尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水闷料后整平，用6～8t两轮压路机碾压1-2遍，使其表面平整。此后将石灰均匀地摊铺在整平的表面上，即可采用稳定土拌和机拌和。拌和过程中应及时检查含水量，使其等于或略大于最佳值，同时使土和石灰充分拌和均匀，不留“素土”夹层。

3．压实

(1)路拌整型合格后或摊铺机摊铺混合料后应立即按试验路段的施工工艺、压实速度和遍数进行压实，持续碾压达到规定的压实度。

(2)一个路段完成之后应按规定做密实度检查，如果未达到规定的要求，应重新进行碾压至合格为止。

(3)两工作段的衔接处应搭接拌和，前一段拌和后，留5～8m，不进行碾压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。

(4) 施工机械不宜在已压成的底基层“调头”，如必须在其上进行，应采取保护措施。

4、养生

(1)石灰稳定土层碾压完成后，必须保湿养生，不使稳定土层表面干燥，也不应过分潮湿或时干时湿。

(2)石灰稳定土养生期应不少于7于。养生方法可采用洒水、覆盖砂或低粘性土，或采用不透水薄膜和沥青膜等。
    (3)养生期内除洒水车外，不得通行车辆，采用覆盖措施的石灰稳定土层上，经监理工程师批准通行的车辆，应限制车速不得超过30km/h。

5．取样和试验

石灰稳定土应在施工现场每天进行一次或每2000m2取样一次，并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057—94)标准方法进行混合料的含水量 、石灰含量和无侧限抗压强度试验；在已完成的下承层上按《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059—95)规定进行压实度试验，每一作业段或不超过2000m2检查6次以上。所有试验结果，均报监理工程师审批。具体要求如下表：

石灰稳定土底基层检查项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法(每幅车道)

	
	
	石灰土
	

	1
	压实度(%)
	≥95
	按JTJ071——98附录B和JTJ059—95的要求，每200m每车道2处

	2
	平整度(mm)
	≤12
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	3
	纵断高程(mm)
	+5，-15
	水疮准仪：每200m测4断面

	4
	宽度(mm)
	不小于设计值
	尺量：每200m测4处

	5
	厚度(mm)
	-10
	按JTJ071—98附录H和JTJ059—95的要求检查，每200m每车道1点

	6
	横坡(%)
	±0.3
	水准仪：每200m测4断面

	7
	强度(MPa)
	符合设计要求
	按JTJ071—98附录G和JTJ059—95的要求检查


（四）石灰粉煤灰碎石基层施工

  1）  施工准备

    基层施工前，底基层表面要平整、坚实，符合设计要求，无松散材料和软弱地点，施工前要用振动压路机和18t～21t光轮在路基全宽范围内复压2～3遍，同时进行压实度及弯沉检验，检查土基中是否有不合格点。若有，应采取合适的措施使之达到设计要求，再进行施工。

2）  施工放样

     在底基层上恢复中线，每20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在路肩两侧边缘带设有指示桩，桩用十字指示桩，便于挂线，控制摊铺时的高程。

     进行水准测量，在两侧指示桩上用明显标记标出，石灰粉煤灰碎石的铺筑设计标高。

    将放设的桩加密成10m间，并挂上钢丝，钢丝的应力达到规定标准。

3）  石灰粉煤灰碎石拌和、运输

    施工前安装、调试好拌和设备，根据确定的配合比进行试拌，找出各料斗闸门开启位置与各种材料流量的关系，并绘制成曲线，如因材料批次、含水量不同等因素而调整,须由试验室确定，以确保施工配合比符合设计规范要求。

    拌和场生产应注意以下几点:

    a、配料准确，准确性与否直接影响工程质量；

    b、碎石粒径大的要碎小，剔除不符合规范要求的材料，拌和要均匀，充分；

    c、混合料的含水量要略大于最佳含水量1～2%，在拌和生产中要计算好加水量与定时供水参数，检查自动开启闸门装置。

    运输: 石灰粉煤灰碎石的运输均采用自卸车运输，运输车的数量根据摊铺机摊铺能力，拌和机生产能力及运距进行合理地调配。

4）  石灰粉煤灰碎石的摊铺和整型

    本标中石灰粉煤灰碎石层32cm，拟采用二次摊铺。先摊铺一段试验段，检查一下石灰粉煤灰碎石的配合比并测出松铺系数。根据松铺系数，检查摊铺机熨平板的宽度，高度是否适当，测量准确后，固定好，熨平板进行挂钢丝，调整好自动找平装置，混合料必须缓慢均匀，连续不断地摊铺，中途不得随意停顿，混合料卸料，摊铺不能出现离析现象，应缓慢均匀卸料，送料器不停转动。在摊铺过程中，不断检查摊铺层的厚度，纵断高程及横坡，发现问题及时调整,试验人员要经常抽检拌和均匀度、配合比，无侧限抗压强度等技术指标。

5）  碾压

    混合料摊铺成型后，用压路机开始碾压，碾压过程中，石灰粉煤灰碎石表面应始终保持潮湿。如表面蒸发得快，应及时补洒少量的水，碾压直至石灰粉煤灰碎石的密实度达到设计要求为止。

    严禁压路机在已压完或正在碾压的路段上“调头”或急刹车以保证石灰粉煤灰碎石层表面不受破坏。

6）  碾压完成后应立即进行养生，养生时间不少于7天，采用洒水养生，养生期间，不允许车辆通行。如果由其他工序造成稳定层的损坏应立即进行修补。
八、质量保证体系和措施

为了确保绿化栽植工程达到市优良等级标准，本公司认真执行建设部CJJ/T82-1999《城市绿化工程施工及验收规范》施工，质量管理小组严格按照各项质量管理制度做到定期检查施工、养护工程质量，发现问题及时整改。

经过我公司技术人员对现场的勘查，结合工经验。确定了厂区绿化工程的重要质量控制点。现将保证质量措施阐述如下：

（1）土方回填后排水坡度的确定

  由有丰富施工经验的高级工程师史家良作现场指导，保证整个施工平面排水通畅，严格按照施工图纸设计要求，采用仪器测量的方法确保本环节的施工质量。

（2）树木栽植过程中的质量控制

树木种植是绿化工程的重要环节，树木种植为生命工程，不能返工，在种植时，对各项准备工作进行检查、核实，做到一次种植成活。为了保证种植质量，质量管理小组严格按着各项质量管理制度做到定期检查施工、养护工程质量。将不定期和随时抽查各处施工质量，发现质量问题及时整改，认真执行建设部 CJJ/T82-1999《城市绿化工程施工及验收规范》贯彻执行“质量第一”的方针，完善质量检测、质量抽查机构，因此工程地理位置非常重要，绿化效果的好、坏直接影响着城市形象。所以，我们从场地平整到树木栽植，养护都立足于美化环境为重点，以环境绿起来、美起来为核心。确保该工程达到优良等级。

（3）栽植后养护管理：

苗木栽植后每天派专人看护，适时浇水，浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水，浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土、踩实。入冬前做好防寒措施，苗木入冬前浇足结冻水，越冬后浇解冻水，确保苗木成活率。

（4）冬季树苗防护施工措施

⒈除入冬前浇足封冻水外，冬季降雪后尽量在树木周围培雪、保墒，并明确树木责任人、落实责任制。每天巡回看护，防止行人、车辆损害树木、草坪 。

⒉管护人员要按树木栽植、生长、气温、水温、日照等情况做好记录，建档案以待工程结束后顺利移交。

⒊看护人员要应每天收听天气预报，做到心中有数。依据天气情况做好苗木保护。风天雨天要提前做好防护准备，以防树木被大风吹倒，影响成活率。雨量较大时要做好现场的雨后排水，以防草坪，草花被雨水冲跑倒伏，尽量避免涝灾发生。

（5）我公司已通过了ISO9001质量体系认证，除以上控制质量措施以外。我们严格按照质量体系的标准并严格按照作业指导书的要求进行施工。并采取以下有效措施确保厂区绿化工程的质量达到设计要求。

⒈全面导入IS09001质量保证体系，依靠质量保证体系先进的管理模式、体系和方法，确保质量目标的实现。

⒉确定各分项工程质量控制重点及要点，确定质量管理网络控制点，控制时间，使质量管理工作文件化，程序化，规范化。

⒊严格审查各分项工程和质量保证措施及施工方案，确保各分项工程方案切实可行。

⒋依靠IS09001质量管理理论，确定各级管理层工作目标和管理流程图，使质量管理纳入日常工作的每一步。

⒌认真抓好工艺执行情况，依靠内部自检、互检措施进行质量控制，使工程质量达到总控制目标。

九、安全保证体系和措施

1、 厂区绿化工程安全管理目标：
我公司于2005年2月已通过了GB/T28001-2001职业健康安全管理体认证。依据厂区绿化工程特点，并结合，我们提出以下安全目标。

（1）重大交通事故发生率为零；

（2）责任火灾事故发生率为零；

（3）千人重伤率控制在1‰以下。

为达到厂区绿化工程的安全管理目标，确保达到市级安全生产达标工地，并争创省级安全生产达标工地，本公司精心制定以下措施。

2、 安全管理措施

⑴现场成立安全领导组织机构，（见附表）建立安全生产保证体系，负责审查有关安全措施制度，组织重大安全活动，进行宣传教育工作。

监督检查安全工作措施的执行情况，组织安全培训。

⑵认真坚持安全自检制度，搞好隐患整改，并做到定人、定时间、定措施。

⑶新进场及变换工种人员必须经过安全教育、上岗作业前必须进行安全技术交底。

⑷特种作业人员必须进行安全技术培训，经考核合格后，方可持证上岗。

⑸进入施工现场正确使用个人防护用品

⑹施工现场内严禁穿高跟鞋、拖鞋、光脚作业，严禁穿裙子和喇叭裤。

⑺工人上岗前实行班前训练，由班长进行安全交底，各岗位做好班后安全记录。

⑻安全员随时进入工地检查安全工作，发现问题随时处理。

⑼严格执行各项安全管理制度，对管理人员实行安全目标考核。

3、安全技术措施

（1）施工用电安全措施
①施工现场照明专用回路有漏电保护，夜间施工照明要充足。
②现场机电设备、供电设施由持证电工操作，严禁非电气工人乱接乱动。
③一切机械设备和运输机械的安全防护及保险装置必须齐全灵敏可靠。严禁非操作人员随意开动机械设备。
④工程中使用的易燃易爆及有毒物品要严格保管和使用。
4、安全防火措施

⑴厂区绿化工程消防工作必须列入现场的重要议事日程，加强领导，健全组织，严格制度。各项工作必须贯彻“预防为主”的方针。要建立现场防火领导小组，定期召开安全会议，贯彻实施上级的有关规定，统筹施工现场、生活区、料区等消防安全工作，明确各级防火责任，定期与不定期开展防火检查，整理隐患，根据施工组织设计，建立分区、分片场容管理责任制。严禁乱放材料，消防通道必须保证随时畅通。

⑵现场严禁任意支搭临时建筑，暂设工程必须统筹安排。施工现场不设油库，危险品库。严禁用火审批手续。建立统一管理的氧气、乙炔集中站，专人负责管理，严禁使用中压罐。电焊机要统一管理，做到专人专机，建立责任制。

⑶对各种车辆要严格管理，对司机要认真考核，严禁无证人员动用车辆，严禁酒后驾驶。

⑷要设置足够的轻便消防器材，并加强管理。

5、现场安全保卫措施

现场成立治安保卫领导小组，责任统筹施工现场、生活区、料区以及整个施工中有关治安工作。

现场管理有以下几点：

⑴出入施工现场一律要佩带胸卡。
⑵各种运输车辆应按指定路线行驶。
⑶职工携带物品出门应有出门条。

⑷施工现场一律不会客，外单位来参观，拍摄应经有关单位主要领导批准。加强治安保卫管理，对施工现场、生活区、仓库、料场等应加强治安力量，并组建治保会，积极开展群防群治，经常开展法制宣传及教育。

6、安全保障体系应急预案

针对厂区绿化工程的施工特点，为了确保安全目标的实现，我公司‘质量安全环保部’针对厂区绿化工程中可能突发的事故制定了重大交通事故应急预案、火灾爆炸事故应急预案、机械伤害事故应急预案、施工现场医疗急救等紧急预案。现将总体部署阐述如下：
1. 目的

1.1 在遇到突发因重要环境因素而引发的事件时, 采取有效的应急措施, 以预防或减少可能伴随的环境影响，使施工周边的自然环境和公私财产得到充分保护。

1.2 控制因重要环境因素而导致的事故的升级, 最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

6  应急预防

施工前做好应急预防的配备：

救护包、防毒面具、防火服、抢救车辆、干粉灭火器、防火砂、铁锹、水桶、相应施工机具。

7  应急措施

7.1 施工过程中若发生人员伤亡、火灾、或环境破坏等安全事故，现场负责人用电话通知应急值班人员，值班人员根据伤亡情况，报告应急指挥部指挥；现场负责人同时要立即组织车辆进行现场营救和运送伤员，急救车迅速将受伤人员运送到定点急救医院。

7.2现场指挥应利用好现有配备好的相应设施进行救助，并向相关机构进行联系，并迅速赶到事故现场进行救助。

7.3 应急指挥部人员在实施抢险结束后，应适时组织现场人员恢复正常生产运行，以确保工程正常进行。
新艺园林公司《应急反应程序图》
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人数不够


十、保证文明施工，减少扰民、降低环境污染和噪音的措施

我公司于2005年3月通过了ISO14001：1996环境管理体系认证，结合厂区绿化工程的特点，并借鉴阳光绿苑一期工程的经验，我公司提出了以下环境管理目标及方案。
1、厂区绿化工程文明施工管理目标：为保证达到市级“文明施工达标工地”标准，并争创省级文明施工达标工地。我公司保证从以下各方面进行全方位管理：

工程开工前按施工准备工作要求对各级施工人员进行素质教育和安全培训，学习有关管理制度，让每一职工都了解厂区绿化工程的质量、生产、安全等各方面的奋斗目标。

2、现场场容管理

⑴现场大门内应设有施工平面图以及质量安全、消防保卫、现场卫生环境保护等制度板，内容详细，字迹清晰醒目。

⑵施工现场划分责任区，设置标牌，分片包干，责任到人，保持场地清洁。

⑶施工现场，严格按施工平面布置图进行材料堆放，道路修筑、大型机具布置、小型场地等，要求材料、工具堆放，码方成垛成行成线，美观整齐。

⑷边施工边清理，做到工完场清，工完料净，确保文明施工。

3、环境卫生管理措施

（1）施工现场应经常保持整洁卫生。道路平整坚实、畅通，并有排水设施，运输车辆无泥沙进出现场，并做到沿途不遗撒。

（2）饮用水要供应开水、饮水器要清洁卫生。

（3）现场内的厕所应有专人保洁。

4、环境保护管理制度

⑴爱护树木

要对施工人员进行爱护树木、花草和环境保护教育，在施工区域内的树木能保留的尽可能的保留，必须砍伐的树木，必须经过有关部门审批同意，不得任意损坏、砍伐。

⑵防止大气污染

建筑施工垃圾，不许搭设封闭的临时专用垃圾道，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运、适量洒水，减少扬尘。

（3）单项工程结束后应对施工过程中污染遭到破坏影响的施工现场周边环境加以恢复。（包括地面平整、垃圾清运、植被恢复等）ss

（4）施工产生的固体废弃物要由专人负责拉运到指定地点（图强垃圾站），并做好相关记录。

5、减少扰民、降噪措施

通过对全体职工上岗前社会公德和法制教育，做到每个员工都能够自觉遵章守纪、文明施工，减少扰民；通过创建整齐、清洁、方便、安全和标准化施工现场减少扰民；争取达到文明施工样板工地标准。

十一、确保工程的质量通病防治措施

a) 树木成活率低的预防措施

大庆地区土质属于盐碱土，挖种植穴时尽量挖大坑乔木挖80×80、灌木挖60×70，种植穴内全部更换种植土并施一些有机肥、草炭土。施工过程要严格按照树木栽植的作业指导书进行施工和养护。

b) 草坪生命周期短的预防措施

草坪生命周期的长短主要取决于后期的养护管理。我公司严格按照草坪施工作业指导书进行施工和养护，并且我公司新购进两台草坪打孔机和草坪梳理机，能够保证草坪的生命周期延长2～3年。

3、花灌木、花卉花期短的预防措施

     花灌木、花卉花期的长短主要取决于开花期肥料的供应情况，我公司在花期内每月施氮鳞钾肥一次。保证了肥料的供应。

十二、组织机构

1、项目经理部机构

2、质量管理机构

3、安全管理机构

编制人：（签字）

审核人：（签字）

        批准人：（签字）

2006年6月23日


清点人数





撤离





无伤员





初级救护包扎





情况紧急时人员撤到指定位置
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