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工程概况

1、本公寓楼位于某区，其四面有已形成的环路，南面隔路与现有八层学生公寓相邻，两者相距20.45米，东面隔路与现有六层家属宿舍相距19.4米，北面隔路与高能所天体实验楼相邻，两者相距19.90米，西面隔路与现有行政办公区相邻。

2、本公寓楼总建筑面积18420平方米，分为A、B、C、D、E、F六段，各段下面均有一层，地下室地下总建筑面积3658平方米，A段地上12层，B段地上10层，C段地上4层，D段地上9层，E段地上9层，F段地上1层，地上总建筑面积14762平方米。AB段及其裙房以及D段地下室为五级人防，战时为普通人员掩蔽，平时为浴室，F段地下为停车库，可停62辆，地下室层高按使用功能分别为3.85、4.00、4.20、4.40m，地上一层层高除多功能厅为6.00m外，其余均为3.30m，二层及以上多层层高均为2.80m，室内外高差0.15m和0.30m，最高12层，檐高35.30m。
第1章 钢筋工程概况

工程由车库、多功能厅，公寓由大模板剪力墙结构和框架结构组成，本工程地下一层，地上12层，地下建筑面积3658平方米，地上建筑面积14762平方米，总建筑面积18420平方米，框架结构钢筋型号分为ф28、ф25、ф22、ф20、ф18、ф16（墙体、暗柱、过梁）和ф12、ф10、ф8、ф6（箍筋、拉筋）。

1、本工程基础为筏板构造设计，100厚素混凝土垫层，600厚底板（局部500厚及400厚），底板设有地梁，高出底板450—800mm不等，剪力墙部分基础设计为满堂红基础结构，C段框架及多功能厅基础设计为外墙内框架基础结构，基础底板、地下室外墙混凝土为抗渗混凝土，基础底板钢筋双层、双向，ф25@150，ф22@150，ф20@150，ф18@180，ф18@200，ф16@170，ф16@200不等，基础拉结筋为ф16，间距不大于500mm。

2、墙体配筋为双排双面绑扎钢筋网片，基础水平筋在内竖向，钢筋在外，墙体配筋应保证位置根数准确无误，钢筋网片之间用ф6，间距400mm，呈梅花型排布的拉结筋，将水平筋和立筋连成一体。

3、钢筋搭接长度Ⅰ级钢≥35d，Ⅱ级钢当混凝土C25≥47d，混凝土C30及C30以上≥41d，钢筋锚固长度Ⅰ级钢≥30d，Ⅱ级钢≥40d。墙体水平筋两排接头应相互错开500mm。

4、次梁上部钢筋锚入支座内40d，下部钢筋锚入支座为20d，外墙楼电梯等墙边上部钢筋锚入墙内40d，板下部钢筋伸至梁（墙）中心线，且≥5倍钢筋直径，顶层墙体竖筋锚入板内45d。

5、墙端及纵墙、横墙体交接处均设有暗柱、暗柱主筋深入基础底板，锚入40d，地下室至3.3m，柱主筋ф18，箍筋ф8@150，2—3层柱子为ф18，箍筋ф8@150，3层以上柱筋为ф16，箍筋为ф8@200。

6、门窗洞口上过梁主筋伸出洞边各45d且大于等于600mm，顶层和一层锚固范围内箍筋做满。

7、保护层基础底板（有垫层），底铁35mm，上铁35mm，地下室基础梁和外墙外侧为35mm，其余为25mm，地上部分梁柱主筋为25mm，外墙外侧水平筋为25mm，内侧和内墙水平筋为15mm，顶板上下铁均为15mm。       


  8、根据设计图意和规范要求，项目经理部研究决定，基础梁板、框架梁、柱、暗柱采用直螺纹套筒机械连接或电渣压力焊焊接接头，墙体顶板及其他部位均采用搭接绑扎接头。保护层材料除基础底板底铁用高标号水泥砂浆制作外，其余均采用青岛协昌有限公司生产的钢筋保护层定位卡。

第2章 施工布署

1、人员编制

(1)、钢筋工长：

(2)、质检员： 
(3)、钢筋工：基础60人，主体50人。

(4)、电渣压力焊工：8人。

(5)、闪光对焊工：2人。

(6)、电焊工：2人。

2、施工准备

⑴、现场钢筋加工，场地进行平整、硬化，安排好各种钢筋加工机械的位置及所有的线路走向，确保加工的整齐、干净、规范化。

⑵、机械西路

①、套丝机4台，厂方协调施工。

②、切断机2台

③、弯曲机2台

④、无齿锯1台

⑤、对焊机1台

⑥、5T卷扬机1台，钢丝绳100米，拉直钢筋用。

⑦、大剪2把

⑧、电渣压力焊机代控制箱2台，线200米，夹具12套

⑨、电焊机2台

⑩、自做断绑丝的铡刀1把。

⑾、及时准保好施工工人所用的钢筋钩子，小撬杆，小开口，把手，套管，钢筋，板子，绑扎时用架梯，钢丝子，运钢筋的专用手推车，石笔，小线，线锤，水平尺等工具。

3、备齐本分项工程所需用的规范、标准如下：

⑴、钢筋混凝土施工验收规范〈GB50204—92〉。

⑵、建筑安装分项工程施工工艺规程〈OBJOT—26—96〉市标。

第3章 钢筋的加工

1、钢筋进场必须有出厂材质证明及合格证、生产炉号、型号、钢筋表面无飞边、毛刺等现象，并由现场收料员记下进场钢筋铁牌上的炉号，便于与材料单相互核对，进场后垫好木垫，排放整齐，按型号挂牌，不得乱用。

2、钢筋进场后按要求分批量断出试件送试，经试验合格后方准使用。

3、加工时钢筋的规格、形状尺寸必须符合设计要求，首先调直所需用的钢筋，调直盘条先做好接头板，打好ф6、ф8、ф10、ф12的孔眼，拉筋时卡入钢筋头不宜过长，在5cm左右，调直时计算好伸长率，定尺断料，钢筋锈皮脱落就可以，不要拉的时间过长，断料时应按所需的箍筋墙板料的长度分几段下料，不得出现料头，必须严格把关，下料ф12以上的钢筋要先长后短，相互搭配下料，调整好所需用的尺寸长度，节约用料，断下来的料头，按型号长短堆放起来，放整齐。

4、加工箍筋时，要按设计要求的规格、形状去做，Ⅰ级钢筋的端头应做135度弯勾（箍筋），180度板筋，90度扣铁，其圆弧弯曲直径不少于钢筋直径的2.5倍，弯勾平直段长度不小于钢筋直径的10倍，做好样板箍筋，样板板筋和扣铁，挂好牌所有半成品经验收合格后才能进入施工部位，Ⅱ级钢筋须做90度或45度弯折时，其弯曲直径不小于钢筋直径的4倍，平直部分长度按设计要求下料加工。拐子必须用方尺套方，验收合格后才能使用。

5、所有的半成品制作完成之后，按型号、尺寸、使用部位放好，挂好牌，注明规格使用部位，操作者姓名和制作时间，验收人员后台设专人发料，不准乱用。

6、底板钢筋和梁钢筋加工下料，必须符合图纸及施工规范，底板钢筋和梁钢筋下料必须用无齿锯，因为基础用的是套丝连接，钢筋端头必须平整，套完丝以后马上用塑料帽套好，保护丝扣不损坏，确保质量，加工完毕后，按型号、使用部位放好，挂上标牌，注明规格、使用部位和操作人员姓名。

第4章 钢筋绑扎与施工要求

（一）、基础底板钢筋绑扎

⑴、本工程基础底板400mm、500mm、600mm不等，钢筋双层双向，下铁ф25、ф22、ф20、ф18，间距@150，@170，@180，@2000不等，上筋也是如此，底筋接点在跨中，上筋接点在支座。

⑵、基础底板钢筋施工工艺流程：基础柱、暗柱、梁、墙体位置放线→用红漆标注框架柱、暗柱、四角位置线→标清钢筋规格、型号、数量及箍筋号、间距→弹放底板钢筋横、纵向控制线及基础梁边5cm，底板钢筋线→搭设基础梁架子→绑扎东西基础底板钢筋→铺南北方向钢筋→绑扎底板下铁钢筋，并垫好高标号水泥砂浆保护层垫块→铺设钢筋马凳→铺南北向底板钢筋上铁→铺东西向底板钢筋上铁→绑扎基础底板上层钢筋网→墙体：框架柱及暗柱生根绑扎→加固墙体框架柱及暗柱生根立筋→自检、专检→报监理隐检。

3、排底筋前在基础垫层上暗弹好的轴线位置，用石笔按图纸要求画好钢筋间距分档标志，在纵横轴线方向每间隔1根筋的位置弹一道通长控制线，再摆放钢筋，调直后绑扎，绑扎时必须保证受力钢筋不位移，双向受力钢筋不得跳扣绑扎。必须用八字扣绑扎，绑扎牢固，垫好垫块，800×800mm呈梅花型放置。

4、在排布上筋前，先摆放马凳，严格控制马凳高度，按1.2m间距呈梅花型布局，随后排布横纵两个方向的定位钢筋，并在定位筋上画好分档标志，然后穿放其它横纵钢筋，拉线调直后，绑扎牢固，最后用ф16@500mm的拉结筋拉牢。

5、底板上，下层钢筋接头按规范要求错开，位置准确。

6、基础墙、框架柱、暗柱插筋、锚固长度要符合设计和规范要求，根据弹好的墙柱位置将插筋绑扎牢固，为确保位置准确，墙体筋在底板上加2根ф12通长扫地卡位筋，并与底板钢筋焊牢或绑扎牢固。
（二）、框架柱、暗柱焊接、绑扎

1、当楼板混凝土浇筑完达到1.2Mpa时（以同条件养护试块为准），放线员先把轴线、墙线、门窗口线全部弹好待清除浮浆（即软弱层）露出石子后，钢筋工进行调整柱、墙筋，套好箍筋，然后开始焊接柱钢筋。

2、要求电渣压力焊焊工必须持证上岗，操作熟练，质量检查员加强焊接过程控制。焊接时提前干燥焊药，检查卡具、卡环是否合格牢固，装药时焊药捣实均匀，药盒保持水平，轴心距离相同。

3、施焊的钢筋接头高低要按50%错开，必须在两个断面保证错开不小于35d，及距地高度不小于500mm。待接头完全冷却后敲去外面的渣壳，并将焊渣清除干净。

4、卡具要卡牢，上下钢筋接头处必须垂直同心，钢筋主肋偏移不大于0.1d，且不大于2mm，折弯角度d<4°（即7cm/100cm），焊包必须均匀饱满，无裂缝，无气孔，无蘑菇型即明显烧伤，焊包最小凸出量必须大于4mm，最大不大于12mm，经公司质量检查员验收合格后，方可进行箍筋的绑扎，同时在现场试验员进行取样，暗柱和框架柱第一个箍筋距地不大于5cm，往上按图纸要求的间距画好，用角扣绑扎牢固。

5、基础柱纵筋伸入基础底板内要满足40d的锚固长度，且柱纵筋末端弯勾长度不能小于10d，柱四角钢筋与柱界面45°角向外，其余柱纵筋与截面垂直。

6、框架柱箍筋间距严格按设计要求进行施工，柱筋绑扎时，距混凝土面5cm画出箍筋位置线，按顺序绑扎箍筋，开口按顺序螺旋上升，必须保证箍筋135°角及平直长度10d且相互平行，无长短现象，箍筋必须与柱筋垂直绑扎到位，必须平整。

（三）、框架梁及门窗洞口、过梁钢筋绑扎

1、梁下部钢筋接头应在支座附近，上部钢筋接头应在跨中，基础梁下铁钢筋在跨中接头，上铁钢筋在支座附近（即离支座不超过板、梁跨的1/3间），并相互错开，任一断面接头总量不超过50%。

2、梁箍筋加密区从柱边5cm开始为第一根，次梁与主梁交接处次梁两边距次梁5cm各加3个箍筋，间距为8倍钢筋直径，当在箍筋加密区范围时，间距应小于等于100mm（且不大于5d）。

3、箍筋弯勾叠合处，在梁中应交错绑扎，箍筋弯勾为135°，平直长度为10d。

4、梁内吊筋构造为次梁宽度截面两侧和加5cm为吊筋下部平直长度。

5、门窗口过梁箍筋开口向上，左右错开，与梁筋垂直，间距均匀，门窗口过梁在两侧暗柱内外距柱边5cm必须各有一箍筋。

6、梁筋与柱筋必须穿插合理，必须柱包梁，绑扎必须到位，无有松扣、缺扣现象，火烧丝头必须在梁里，决不能露在外面。

7、梁、柱钢筋绑扎完毕必须校正好梁柱的垂直度，以确保整个钢筋骨架尺寸利于入模。

（四）、墙体钢筋绑扎

1、墙体钢筋绑扎：弹放墙体位置线、标高控制线、门窗扣线→预检验线→检查调整立筋位置→暗柱主筋电渣压力焊→自检、专检→报验隐检→粗找柱立筋垂直度→绑扎暗柱箍筋→自检箍筋绑扎和暗柱垂直度→立筋搭接绑扎→绑扎梯子筋及水平筋、过梁钢筋、排距、拉筋→安装上部位控制立筋位移的卡具→安装保护层垫块→吹风清理→自检、报检→专业检验→报监理隐检→与模板组办交接检。

2、板混凝土面放线后，及时检查墙体钢筋是否有位移现象，对于出现移位的墙筋按1:6及时调整。

3、绑扎立筋前把柱、墙筋的位置处的杂物清理干净，然后先绑3根竖向钢筋，并画好分档标志线，第一根必须距柱边5cm，把柱子和门窗口边的暗柱钢筋，调整垂直，然后绑扎其余的竖筋，最后绑扎水平筋。水平筋第一根距地5cm，竖筋必须使用梯子筋，梯子筋间距为1.5米一个，梯子筋底边1根和最上边第二根和中间一根长度与所放置的位置的墙体厚度少2mm，顶模棍两端头磨齐磨平，刷好防锈漆，其余的横杆出竖筋外边1.5cm，梯子筋的材料比墙体钢筋增加一号以便替代竖筋用。

4、墙体钢筋必须逐点绑扎，双排双向钢筋接头应错开500mm，搭接长度应符合要求，搭接部位必须绑扎3个双丝扣，两头距端头3cm，中间绑扎一个扣，和竖筋、水平筋重合绑扎不算。立筋搭接处不小于3根水平筋，两网之间用ф6@400mm，的拉筋呈梅花型放置。拉筋勾住竖筋及水平筋，以保证双排网片钢筋的距离，所有墙体网片必须用八字扣绑扎牢固。

5、墙板钢筋保护层定位卡。卡扣向内扎牢固，墙体拉勾挂完后用小开口把手弯成135°拉勾和墙钢筋绑扎牢固，垫块800×800呈梅花型放置，绑扎牢固，墙体绑扎时，绑扣向内侧，外侧不能有绑丝出现。

6、柱门窗口柱和墙体钢筋用固定卡具，固定卡具固定好，保证柱墙上钢筋不移位。

7、墙体立筋必须垂直，水平筋必须水平，网眼尺寸、竖筋根数必须符合图纸要求。

8、钢筋工要配合门窗组，水电组安装及时调整，保护层增加附加钢筋。

（五）、楼板钢筋绑扎要求

1、钢筋施工工艺流程：墙体上部位超高部位凿毛→人工配合汽泵清理杂物→弹放底层钢筋位置，预留洞线及隔墙线→摆放、绑扎底层钢筋→自、专检、交检→水电配管→自检、专检→绑扎铁马凳及上层钢筋→支放垫块→施工缝封挡→自检、专检→报验监理隐检→交接检。

2、地下一层人防顶板钢筋绑扎：首先把模板内的杂物清理干净，图纸要求尺寸画好分档标志，弹好线排铁→先铺设短向钢筋，再铺设长向钢筋，搭接位置上铁在跨中，下铁在支座，要求钢筋规格形状数量间距及锚固长度必须符合图纸要求马凳800×800，梅花状均匀布置拉线调直用八字扣绑扎牢固，垫好垫块，800×800呈梅花型放置。

3、地上各层顶板钢筋绑扎：首先清理干净模板上的杂物，按图纸要求的间距弹好线，放置板铁，短向在下，长向在上，拉线调直，用八字扣绑扎牢固，绑扎好交给水电队，水电完成后铺设马凳，间距不大于1米，呈梅花型排布分好，盖铁的档距，铺设盖铁架立筋第一根距墙壁5cm，其余按图纸要求分档绑扎牢固，用八字扣把盖铁绑扎好，盖铁的弯勾不能偏不能平，必须向下垂直，绑扎完毕后，垫好垫块800×800呈梅花状放置，垫块在马凳下面必须垫上，垫弯后铺上马道，保护成品。

4、楼梯钢筋绑扎必须保证其受力主筋的位置，其端部必须锚入梁内，并至少有2根梁主筋，穿过其锚固部分，楼梯盖铁架好马凳，600×600铺设1个，垫好垫块，间距800×800，然后用正反八字扣把板钢筋绑扎牢固，确保质量。

第5章 质量目标

建立以项目经理为核心的质量管理小组，严格执行ISO9002质量保证体系要求，优选施工技术人员及外联队伍，以高标准严要求，保证质量为宗旨，争创北京市优质工程。结构创“长城杯”。

第6章 质量控制措施

1、为保证达到结构长城杯要求，必须以质量控制方面入手，实行全面质量管理，严把好质量关，精心施工。

2、钢材进场必须有出厂合格证，材质单和复试报告单，确认为合格品方准使用。

3、钢筋原材及加工完成的半成品要分类堆放，按不同型号规格做标识，标牌应标明编号、规格、批量、检验状态（待检验合格，不合格）。

⑴、暗梁、框架梁：框架柱、暗柱箍筋在加工时，在卡盘上定准角度，满足箍筋的质量要求，弯勾135°，且平直段长度≥10d，且≥100mm，并保证两个弯勾相互平行，长度一致，加工现场挂样板箍筋，便于操作者比较改进并标明操作者姓名，便于追索，项目部相关技术人员、质检人员按时检查加工下料情况，并纳入预检，必要时进行现场讲评指导。

5、焊接绑扎暗柱和墙体钢筋前，认真检查钢筋表面浮浆是否清理干净，清理干净后方可进行下道工序，否则让混凝土工清理。

6、绑扎梁节点时从距柱边50mm处排布第一根箍筋，且应保证各有一个箍筋伸入梁梁端暗柱内。

7、绑扎墙体竖向钢筋必须距暗柱边50mm处排第一根钢筋，按图纸要求排布好。有的墙段竖筋间距小于图纸要求时，排布在墙段中间部位，把间距分均，关于两排竖向钢筋控制，除按图纸要求排布好有的墙段竖筋间距，小于图纸要求时，排布在墙段中间部位，把间距分均，关于两排竖向钢筋控制，除按图纸要求ф6@400，拉结筋交错放置外，还再另行加工横向梯子筋，控制竖向钢筋的位置与拉结筋，配合使用，这样就能有效控制两排网片筋的距离，在合模后，对伸出的墙、柱竖向钢筋进行修正和加设双控定位卡筋，柱子用柱控制卡筋，门窗口用门窗口控制卡筋，墙体用墙体控制卡筋，控制到位。详见附图，定位卡浇筑完顶板后方可拆除。此外，浇筑前在大模板上口，放线工用红漆做好暗柱钢筋标志，便于浇筑混凝土时看筋人员调整暗柱钢筋的位置和间距，并要求看筋人员拉通线调整墙体钢筋，保证竖向钢筋位置和间距，并要求看筋人员拉通线调整墙体钢筋，保证竖向钢筋位置准确。

8、绑扎墙体筋时，实行对面绑扎，这样可保证火烧丝头留在钢筋内侧，绑扎顶板时，要求下铁火烧丝头朝上，上铁火烧丝头朝下，以免浇完混凝土火烧丝头外露影响后期装修质量。

9、剪力墙顶板保护层均采用新型塑料卡，按800mm梅花状均布，卡口向内，避免合大模板时碰掉塑料卡，用绑丝绑牢固，施工中质检人员随时检查，严禁随意乱排乱放，确保钢筋保护层的准确。

10、浇筑混凝土时，根据大模板定位需要，在墙体位置处，预埋废钢筋头埋深不小于100mm，外露50—100mm，待墙体放线后距混凝土面50mm位置的预埋筋上焊，同墙厚度相同的ф14钢筋（两端刷防锈漆）来确保大模板定位，同时也可以避免伤焊结构钢筋。

11、在门窗洞口暗柱部位上、中、下分别增加专用卡具，使门窗口模板位移侧压力传于多根主筋上，确保门窗洞口模板稳固且不伤焊墙体钢筋

12、墙体钢筋绑扎时要求确保3个垂直，3个5cm和2个不少于，即箍筋与主筋，梁筋与梁箍筋，水平筋与立筋相互垂直，暗柱箍筋从距地5cm处开始绑扎，立筋搭接处不少于3根水平筋，钢筋搭接处绑扎扣不少于3扣。

13、本工程按剪力墙结构和框架结构分为二大部分，剪力墙部分分二段施工，框架部分分二段施工，在施工中每一分布先做出一段样板间，经项目部有关负责人员检查合格，达到样板要求后进行下一段工程施工，确保做到样板引路，挂牌施工。

第7章 成品保护

1、基础底板上下曾钢筋绑扎时，必须将支撑马凳绑扎或焊接牢固，防止操作时蹬踩变形影响工程质量。

2、采用靠尺，长度2m，刻度200mm作为检验工具，当基础底板垫层浇完或顶板支好后，弹出纵横方向控制线不得少于4挡，以保证钢筋的平直度。

3、墙体暗柱钢筋绑扎时，搭设临时架子或高凳，不准踩、踏钢筋。

4、绑扎钢筋时，禁止碰动预埋件及洞口模板，确保各种洞口预埋件位置的准确。

5、安装电线管、线盒、暖卫、预埋套管或其它设施时不得任意切断和移动钢筋，确保工程质量。

6、大模板和柱、梁模板、脱模剂清刷时，不准污染钢筋。

7、楼板的负弯矩筋绑扎完，及时搭设临时马道，不允许直接在钢筋上面行走，在浇筑混凝土时，随浇随拆除马道，并派专人看筋，保证顶板钢筋不发生位移现象。

第8章 安全注意事项

1、进入施工现场必须戴安全帽。

2、在施工中所有施工人员精神要高度集中，时刻注意安全，运输传运钢筋时要注意与输电线路的安全距离，确保安全施工。

3、在基础坑作业时要注意土方边坡的稳定，发现问题及时报告。

4、施焊时必须办理用火登记手续，看火人员不得兼其他工作任务，并准备水桶蹬消防器材，施焊完毕后，经检查确无隐患后方准离开施工现场。

5、各种机械要有专人使用编好号，注明操作者姓名，使用前要检查运转是否正常，接地是否良好，防护是否符合有关要求，要经常保养上油，机械带病不得使用。

6、不准私自拆装电源线，无齿锯不对道路和过人地方使用，还要挡好护板。

第9章 附定位框卡示意图

1、编制依据
	序号
	名  称
	编  号

	1
	施工图纸
	建-33、结1-34

	2
	施工组织设计
	

	3
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50201

	4
	钢筋混凝土用热扎带肋钢筋
	GB1499、1998

	5
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107、96

	6
	混凝土结构施工图、平面表示法图集
	00G101

	7
	建筑物抗震构造图集
	97G329（一）

	8
	建筑工程施工质量验收统一标准集
	GB50300-2001

	9
	建筑工程质量检验规定标准
	GBJ301、88


2、工程概况

2.1、设计情况一览表

	1
	建筑面积
	总建筑面积
	18420m2
	地下建筑面积
	3658 m2

	
	
	占地面积
	5000 m2
	地上建筑面积
	14762 m2

	2
	层数
	框架部分
	1/4层
	剪力墙
	9/10/12
	地下
	一层

	3
	层高
	地上一层
	6m、3.3m
	标准层
	2.8m
	地下
	3.85、4.0、4.4

	4
	结构形式
	基础形式
	筏基与箱基复合基础

	
	
	主体结构形式
	框架及剪力墙结构

	5
	地下防水
	结构防水
	钢筋混凝土自防水内掺HEA-1

	
	
	卷材防水
	SBAⅡ+Ⅱ型二层卷材防水层


	6
	结构断

面尺寸
	基础底板厚度
	400、500、600

	
	
	51墙厚度
	300、250、200

	
	
	内墙厚度
	600、550、250、200、180

	
	
	柱断面
	300×300、400×400、500×500、500×900、900×900

	
	
	梁断面
	200×400、250×600、300×600、200×500、200×600

200×650、200×650、350×1200、350×1250

	
	
	楼板、厚度
	100、110、120、130、140、150、160、200、300

	7
	梯梯结构形式
	现浇钢筋混凝土结构

	8
	坡道结构形式
	现浇钢筋混凝土结构

	9
	结构标准层
	设署位置
	二层及以上

	
	
	结构形式
	框架及剪力墙

	10
	施工缝留置
	地下外墙水平施工缝设3厚止水钢板；基础及主体设置后浇带。

	11
	水、电设备
	管道穿墙流洞，穿梁下套管。


2.2、钢筋工程简介

中科院研究生院工程由车库、多功能厅，公寓由大模板剪力墙结构和框架结构组成，本工程地下一层，地上12层，地下建筑面积3658平方米，地上建筑面积14762平方米，总建筑面积18420平方米，框架结构钢筋型号分为ф28、ф25、ф22、ф20、ф18、ф16（墙体、暗柱、过梁）和ф12、ф10、ф8、ф6（箍筋、拉筋）。

1、本工程基础为筏板构造设计，100厚素混凝土垫层，600厚底板（局部500厚及400厚），底板设有地梁，高出底板450—800mm不等，剪力墙部分基础设计为满堂红基础结构，C段框架及多功能厅基础设计为外墙内框架基础结构，基础底板、地下室外墙混凝土为抗渗混凝土，基础底板钢筋双层、双向，ф25@150，ф22@150，ф20@150，ф18@180，ф18@200，ф16@170，ф16@200不等，基础拉结筋为ф16，间距不大于500mm。

2、墙体配筋为双排双面绑扎钢筋网片，基础水平筋在内竖向，钢筋在外，墙体配筋应保证位置根数准确无误，钢筋网片之间用ф6，间距400mm，呈梅花型排布的拉结筋，将水平筋和立筋连成一体。

3、钢筋搭接长度Ⅰ级钢≥35d，Ⅱ级钢当混凝土C25≥47d，混凝土C30及C30以上≥41d，钢筋锚固长度Ⅰ级钢≥30d，Ⅱ级钢≥40d。墙体水平筋两排接头应相互错开500mm。

4、次梁上部钢筋锚入支座内40d，下部钢筋锚入支座为20d，外墙楼电梯等墙边上部钢筋锚入墙内40d，板下部钢筋伸至梁（墙）中心线，且≥5倍钢筋直径，顶层墙体竖筋锚入板内45d。

5、墙端及纵墙、横墙体交接处均设有暗柱、暗柱主筋深入基础底板，锚入40d，地下室至3.3m，柱主筋ф18，箍筋ф8@150，2—3层柱子为ф18，箍筋ф8@150，3层以上柱筋为ф16，箍筋为ф8@200。

6、门窗洞口上过梁主筋伸出洞边各45d且大于等于600mm，顶层和一层锚固范围内箍筋做满。

7、保护层基础底板（有垫层），底铁35mm，上铁35mm，地下室基础梁和外墙外侧为35mm，其余为25mm，地上部分梁柱主筋为25mm，外墙外侧水平筋为25mm，内侧和内墙水平筋为15mm，顶板上下铁均为15mm。 
 8、根据设计图意和规范要求，项目经理部研究决定，基础梁板、框架梁、柱、暗柱采用直螺纹套筒机械连接或电渣压力焊焊接接头，墙体顶板及其他部位均采用搭接绑扎接头。保护层材料除基础底板底铁用高标号水泥砂浆制作外，其余均采用青岛协昌有限公司生产的钢筋保护层定位卡。

2.3 地下部分结构平面图

    地上部分结构平面图

第10章 施工安排

3.1 施工部位及工期要求

    3.1.1合同工期为430日历天，开工期为2002年3月23日。基础及地下一层（±0.00以下）工程，工期要求60日历天。

   3.1.2 ±0.00以上框架及剪力墙结构工期要求120日历天，全部封顶。

3.2 劳动组织及职责分工
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