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施 工 方 案 

一、编制说明 

本方案根据福州××供水工程提供的水、电、工艺管道施工图纸和有关工

程议标文件依据国家现行行业标准技术规范、规程及公司质量、环境和职业

健康安全管理体系文件要求编制。本方案针对福安市污水处理厂工程的电气、给

排水及工艺管道等主要项目进行编制在施工过程中能够起指导作用保证工程

保质保量按期完工。 

二、工程概况 

福州××供水工程建筑面积 1850 m3单层建筑包括增压泵房吸水井、

综合楼、清水池部分组成建筑安装工程包含电气、给排水及工艺管道专业。 

一电气工程 

电气工程包括一般照明、防雷、接地等项内容。增压泵房供电电源引自综

合楼一层配电室配电室设在一层。用电负荷等级为二级有两路高压电源供电

一用一备常备用电源进线由环网柜室内引至。 

1. 一般照明二级泵房采用低压380/220V供电采用电力电缆穿钢管经

电缆沟后埋地后敷设引至各电力照明、应急照明、设备用电。 

2.防雷、接地福州××供水工程均按三类防雷设施屋面避雷带采用ф12

镀锌圆钢明敷设避雷带防雷引下线利用建筑物柱内两根对角主筋Φ=>16自下而上焊接一体上与避雷带焊接下与接地装置焊接组成防雷接地系统。利用

土建条形基础内底部、泵房底板地梁及泵房底板与池壁转角处底部二根≥ф16主

筋通长焊通作接地设8处接地电阻测试点并外引人工接地端子接地电阻不

大于1Ω。进入本工程所有的埋地金属管道等导电金属外壳、给排水管道等应与

就近与防雷接地装置可靠连接。本工程设置总等电位联结水泵房设置MEB总等

电位端子板采用镀锌扁钢40mm×4mm引至各接地预留出做总作等电位联结。 

二给排水工程 

给排水工程包括室内、室外给排水系统及工艺管道 

1.给水系统福州××供水工程生活

给水水源由厂区给水自用水管DN100给水

管引入增压泵房室内给水管采用钢塑管内村PE加药管给水管采用UPVC

管。 

2.工艺管道给水水源引自厂区外市政DN600给水管网厂区内全部材料采用钢

板卷管连接采用“内壁齐平”坡口焊接。  

3.排水系统废水、污水管室内采用UPVC塑料管室外小于De800排水管采用

加筋塑料管等于De800排水管采用钢筋砼管埋地排到厂区雨水井。厂区生

活污水及雨水经室外雨污水管网排入市政规划雨污水管网。 

三、施工顺序 

    1、给排水系统及工艺管道 

给排水管道配合土建预留孔洞及预埋件 →支架制作安装 →给排水管道安装→

管道试压及灌水→ 

管道防腐→隐蔽验收→中间交工 →配合系统调试及验 

工艺管道配合土建预留孔洞及预埋件→管道加工→管道焊接→管道、设备的安装

→管道检验、检查和试验→管道的吹扫与清洗→管道涂漆→工程交接验收 

2、电气施工工艺流程 

配合土建预埋管、盒预留洞→ 暗装配电箱、开关、插座盒、电缆桥安装→管内

穿线、电缆敷设及绝缘电阻测试 →器具设备安装回路测试送电→照明全负荷试

验→交工验收 

   3、防雷接地系统  

基础承台钢筋接地 →地梁钢筋接地→各构筑物的等电位联结→接地电阻测试 

→ 隐蔽验收→柱内主筋引下线→隐蔽验收→屋面避雷带  四、整体方案 

1、基础结构阶段采用与土建同步施工穿插作业。特别做好预留孔洞及预埋

件的准确施工。 

2、墙体装修阶段以土建总进度计划为依据采取交叉配合流水作业施工

科学安排工序搭接。 

3、主要重点项目如给排水、工艺管道及设备安装、卫生器具、电缆安装、配

电箱安装等需配合的特殊工艺要求的均应相应提出具体的施工方案作业计划操

作方法以确保工期、质量。 

4、建立和健全现场施工制度 

   每月制定和下达的施工计划。 

   工地下达任务书同时进行技术安全交底。 

   建立和健全现场质检制度。 

   加强安全管理以确保安全高速、优质、低耗地完成各项施工任务。 

5、建立和健全检查验收制度加强与建设单位、监理单位的配合划分好分部、

子分部、分项工程及检验批做好隐蔽工程验收、有关测试记录及设计变更为

后期工程竣工结算打好基础树立用户是上帝一切服务于用户的思想在施工

中创信誉。 

五、施工依据 

1、业主颁发的招标文件 

2、设计院设计的施工图纸 

3、GB50242-2002《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》 

4、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 

5、GB50183-93《工业金属管道管道工程质量检验评定标准》 

6、GBJ236-82 《工业管道工程施工及验收规范》 

7、GBJ242-82 《工业管道焊接工程施工及验收规范》 

8、GB5050275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 

9、GB5050268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 

10、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 

11、建筑安装施工图集18册。 六、安装主要施工方法 

1、给排水 

1.1、预埋施工阶段 

a、管道孔洞的预留本工程凡穿楼板及外墙的管道均应配合土建进行孔

洞预留或埋设套管。孔洞预留采用木制模具工程施工时在预留孔洞中心点画出

标记将木模准确钉牢在模板上。根据不同规格的管径按施工验收规范的要求

预留相应的尺寸孔洞。 

b、卫生器具的孔洞预留接至卫生器具的给排水支管的管径标高及器

具的预埋件预留洞等应在对具体器具尺寸进行复核后配合土建完成。 

c、埋入预应力楼板的管道吊架预埋件必须认真核对图纸仔细计算出正

确的位置一次性预埋准确严禁出现错埋、漏埋以保证后续施工的质量。 

d、套管安装时在土建板筋绑扎后木模安装时配合土建进行依据施

工图的设计坐标和标高将防水翼环准确焊接绑扎在钢筋上且应双面焊。为防止

在浇捣砼时造成错位和不平直有Φ8Φ10钢筋进行补强焊接。 

e、设备基础的预埋在预制设备基础时要根据设备的种类及设计院图纸

及规范预埋隔振装置。 

1.2、管道支架和托架制作安装 

支托吊架的制作应根据设计图样和现场实际测量的尺寸依照国标图集的要求

进行制作其结构形式、材质、尺寸、焊接质量均应符合国家现行标准并经验

收合格后刷防锈底漆。 

支托、吊架的安装应根据设计施工图样并经现场放样核对无误后方可进行

安装具体要求如下 

a、立管卡或支架的安装应先弹出铅垂线经保证立管安装的垂直度。横

管支架的安装应先弹出十字中心线以保证水平横管安装的水平度。 

b、安装应平整牢固与管子接触紧密若支托吊架固定在筑物上不得影

响结构的安全。 

c、管道支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定 

支吊架之间的距离要求 

管径DNMM 15 20 25 32 40 50 70 80 距   

离 

不保温

管 

2.5 3 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 

保温管 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 

管径DNMM 100 125 150 200 250 300   

距   

离 

不保温

管 

6.5 7.0 8.0 9.5 11 12   

保温管 4.5 5 6 7 8 8.5   

d、垂直安装的配水干管应在其终始端设置防晃支架或采用管卡固定

其安装的位置距楼面或地面距离宜为1.5-1.8m。 

e、吊托架设置以不防碍管件阀门拆装不占用设备的操作空间为宜各

种规格管道支架设置和类型均应满足管道负荷重量补偿及产生位移的要求在

一条管道上连续使用吊架不宜过多应在适当位置设立型钢支托架加以固定防

止振动而引起管道和支托架的晃动。在支托架选用和制作时必须考虑管道的稳定

性、强度和刚度在保证使用情况下尽可能选用结构简单的管托架以节省钢

材和便于制作方便施工。 

1.3、给排水管道的制作与安装 

1.3.1钢塑管连接 

a、管材切割使用手锯或专门电动工具垂直切割禁止用高速砂轮切割机

或气体火焰等方法切割在管材切割过程中注意不能损伤和过分向内积挤压

UPVC内衬层应避免在切断时温度过高而破坏内衬层。 

 b、丝接钢塑管采用丝接连接,管道连接之前先将管内包括所要连接的

阀门、配件内的污垢与杂物清除干净管子套丝时螺纹要规整无损如有断

丝或缺丝不得超过螺纹全扣数的10%套丝后用细锉将金属管端的毛边修光

用毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑并用削刀将衬塑层厚度倒角倒

角坡度为10~15度管端管螺纹清理加工后在螺纹处用白厚漆涂抹均匀缠绕

麻丝将配件捻上用匹配的管子钳进行紧固。  

管配件旋入牙数如下表 管径

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 

长度mm 

11 13 15 17 18 20 23 27 33 

牙数 

6-6.5 6.5-7 6-6.5 7-7.5 7-7.5 9-9.5 10-10.5 11.5-12 13.5-14 

管子与配件进行连接时沿着旋紧方向适度、均匀地用力一次装好不能

倒退以免将来渗漏后,外露2-3扣,外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部

位涂两道防锈漆进行防腐。 

1.3.2、阀门安装: 

a、各种阀门要在管道安装前按规定抽查数量进行强度和严密性试验安

装在主干管或立管起主要作用的阀门应逐个试验一般阀门应抽查10%且不少

于1个若不能满足要求时则抽查20%且不少于1个若仍不能满足要求时

则逐个试验。依下图所示方法进行试验 电动试压泵

压力表

活接头

止回阀

放水阀

临时进水管

阀门

阀门 

b、阀门安装前应作强度和严密型试验应符合以下规定阀门的强度试验

压力为公称压力的1.5倍严密性试验压力为公称压力的1.1倍试验压力在试

验持续时间内应保持不变且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的持续时间

应不少于表下表的规定。 

 阀门压力持续时间 

公称直径DNmm 

最短试验持续时间s 

严密性试验 

金属密封 非金属密封 ≤50 15 15 

65-200 30 15 

250-450 60 30 

≥500 120 60 

c、阀门试验合格后按规范要求应将阀门安装便于操作检修的地方

特别是在管道井中手轮应朝向应便于操作。 

d、螺纹阀门之前应设置活接法兰闸阀安装时应配相应长度的镀锌螺栓、

弹簧垫片等外露螺牙以2-3牙。 

e、在阀门的前后两端应设置管道支架以确保阀门的安全可靠运行。 

1.3.3管道试压 

a、管道安装完应进行试压,如图所示,具体方法如下: 电动试压泵

压力表

进水管

活接头

止回阀

放水阀

临时进水管

阀门 

b、给水管道试压:室内给水管道试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于

0.6Mpa。 

检验方法给水系统在试验压力下观察10min压力降不应大于0.05MPa不渗

不漏。 

1.3.4管道防腐 

a、直接埋入砼内的钢管铁件只作除锈或手工除锈不得涂刷任何涂料。 

b、表面处理采用喷砂除锈或手工除锈分别达到GB23-88规定的Sa2.5

级。 

c、埋地钢管及钢制件外防腐 

高分子防腐涂料一布三油黑色漆膜厚度250300μm 

d、钢管内壁及浸泡在水中管件、铁梯、支架等防腐 高分子防腐涂料两底两面黑色漆膜厚度180200μm 

e、外露管道 

 高分子防腐涂料两底两面银灰色漆膜厚度220250μm。 

1.3.5饮用水管道清洗、消毒 

a、清洗饮用水管道在投入使用前进行清洗。冲洗用水选用饮用水。水冲

洗以管内达到的最大流量进行。水冲洗连续进行。本设计无规定以出口的水色

和透明度与入口处目测一致为合格。对各种阀门进行放水和开闭、扳动等试验

以灵活好用不堵塞、不渗漏为合格。 

b漂白粉消毒前把水表拆下加短管代替。所有出水点关闭根据储存量

投入足量的漂白粉溶液使每升水中含20—30mg游离氯。开动水泵向水箱进水至

满水为止。城市管网直接供水的管道要储满水打开储水阀门的管网让管道

灌水浸泡24小时以上然后向最低点放掉含氯水再用清水充满管网进行冲洗

直到将药液冲净最后把管网内的水取样送卫生部门检验合格后方可交付建设

单位使用。 

1.3.6、排水塑料管安装 

a、排水塑料管安装前须找准立管坐标位置中心线从顶层打小孔用垂线坠下

层逐层找出中心位置后安装。 

b、找准各分岔口和定向管件的朝向后再进行接口立管管道承口离装饰后墙

面间距3050mm。 

c

、熟悉工程洁具的尺寸卫生间梁柱结构情况对排水支管进行预安装正

确使用下水配件以期做到配置科学合理为洁具的安装创造最佳条件。 

d、排水立管底部采用2个45°弯头并设水泥支墩,水泥支墩应设在基础牢实

的地基上。 

e、排水管道安装水平度、垂直度允许偏差应符合下表要求 

坐标 15mm 

标高 15mm 

水平管道纵、横方向

弯曲 

每1m 1.5mm 

全长25m以上 38mm 

立管垂直度 每1m 3mm 全长(5m以上) 15mm 

f、给排水管道安装要求横平竖直排水管坡向DN50 i0.035DN75 i

0.025DN 100 i0.02。 

g、安装后应进行灌水或通水试验≥管径的橡胶管管胆放进管口充气堵实、

堵严用胶管从便于检查的管道内灌水管内灌水水面高出地面后停止灌水15

分钟检查管道及接口有无渗漏再次补满水连续5分钟水面位置没有下降则

为管道灌水试验合格。如发现水面下降应对管道及各接口堵口全面清查修

复后重新进行试验。试验方法如下图所示 打气筒

气囊

检查口 

h、通向室外的给排水金属管道要按规定将埋地管管壁除锈后刷热热沥青二

度防腐试压和灌水合格后覆土应清除土中杂物并整实。 

i、埋地给排水管道在管道沟槽开挖后应设砼支撑墩避免因地土质下沉而造

成断管导致质量事故。 

j、排水管道支承件的最大间距应符合下表规定: 

硬聚氯乙烯排水管道的最大支承件间距 mm 

外 径 ( mm ) 

最 大 支 承 间 距 

立 管 横 管 

50 1.2 0.5 

75 2.0 0.75 

90 2.0 0.95 

110 2.0 1.10 125 2.0 1.25 

160 2.0 1.60 

1.3.7、卫生器具安装卫生器具安装必须平整、牢固、正确使用紧固件使用

预埋木砖或膨胀螺栓严禁使用打木针方法固定卫生洁具。 

a、坐式大便器安装:按照施工图号99S30462施工。按规范和标准图核定

坐便器坐标标高无误后用螺栓埋入装饰后的墙中尺寸应对准便器两耳的螺孔

螺栓对入螺孔后用橡胶垫圈和螺母锁紧。要用油灰将排水管周边与坐便器排出管

周边封严从便器调平正后再用四个木螺钉垫以圆形铅板把便器固定在预栽要

砖上。安装低水箱时先找好标高位置和平整度水箱背面垫上橡胶垫用垫有

橡胶的螺栓把水箱固定在墙上。 

b、洗脸盆、洗涤盆及化验盆安装分别按照施工图号99S30438、24、

12施工。按卫生间大样标示的坐标位置待土建台板就位后安装台板的切割孔

洞大小要适宜以台盆边缘为准安好后周边打胶防渗。 

c、卫生器具给水配件安装允许偏差应符合下表要求: 

卫生器具安装

允许偏差 

坐标 

单排器具 10mm 

成排器具 5mm 

标高 

单排器具 土15 mm 

成排器具 土10 mm 

给水配件安装

允许偏差 

高低水箱、阀角及截止阀水嘴 土10 mm 

淋浴器喷头下沿 土20 mm 

d、卫生器具安装完毕需要做满水试验管道排水畅通溢水口处排水畅通

未发现渗漏为合格。 

1.4排水系统通水、通球试验 

通水试验给水与排水系统完成后进行系统的通水试验。本工程系高层

建筑可根据室内给水的分区情况分区进行通水试验。试验时在每个区域内同

时开放三分之二的配水点察看配水点的流量是否符合设计要求排水系统的管

道是否畅通各接口处有无渗漏。以排水顺畅管道及接口不渗不漏为合格。 

通球试验排水管道安装完毕进行排水系统的通球试验根据室内排水

系统具体的安装情况分区阶段进行通球试验。试验时用不小于排水管直径2/3的球体由排水口顶部抛下检察排水管出口处球体是否顺利通过顺利通过为合

格。 

达到试验要求后内业送甲方和监理签字认可。 

2、工艺管道 

2.1、管道组成件及管道支承件的检验 

(1)、管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书其质量不得低于

国家现行标准的规定。 

(2)、管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规

定并应按国家现行标准进行检验不合格者不得使用。 

(3)、管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管不得混淆或损坏其

色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支承件

在储存期间不得与碳素钢接触时不能安装的管子应封闭管口。 

2.2管道及管件制作 

(1)、管子切割 

a、管子切断前应移植原有标记。低温钢管及钛管严禁使用钢印。 

b

、碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割。当采用氧乙炔火焰切割时必

须保证尺寸正确和表面平整。 

c、不锈钢管、有色金属管应采用机械或等离子方法切割。不锈钢管及钛管用

砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。 

d、镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割。 

e、管子切口质量庆符合下列规定 

切口表面应平整无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等 

切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1且不得超过3㎜。 

(2)、弯管制作 

a、弯管宜采用壁厚为下公差的管子制作。当采用负公差的管子制作弯管时

管子弯曲半径与弯管前管子壁厚的关系宜符合下表的规定。 

                 弯曲半径与管子壁厚的关系 

弯曲半径R 弯曲前管子壁厚 R≥6DN 1.06Tm 

6DN R≥5DN 1.08Tm 

5DN R≥4DN 1.14Tm 

4DN R≥3DN 1.25Tm 

b、高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他管子的弯曲半径宜大于

管子外径的3.5倍。 

c、有缝管制作弯管时焊缝应避开受拉压区。 

d、钢管热弯或冷弯后的热处理应符合下列规定 

除制作弯管温度自始至终保持在990

℃以上的情况外壁厚大于19㎜的碳素钢

管制作弯管后应下列的规定进行热处理。 

(3)、卷管加工 

a、卷管的同一筒节上的纵向焊缝不宜大于两道两纵缝间距不宜小于200㎜。 

b、卷管组对时两纵缝间距应大于100㎜。支管外壁距焊缝不宜小于50㎜。 

c

、卷管的周长偏差及圆度偏差应符合下表的规定。 

                        周长偏差及圆度偏差㎜ 

公称直径 800 

800

1200 

1300

1600 

1700

2400 

2600

3000 

3000 

周长偏差 ±5 ±7 ±9 ±11 ±13 ±15 

圆度偏差 

外径的

1 

4 6 8 9 10 

d、卷管的校的校圆样板的弧长应为管子周长的1/61/4样板与管内壁的不

贴合间隙应符合下列规定 

对接纵缝处不得大于壁厚的10加2㎜且不得大于3㎜ 

离管端200㎜的对接纵缝处不得大于2㎜ 

其他部位不得大于1㎜。 

e、卷管端面与中心线的垂直偏差不得大于管子外径的1且不得大于3㎜。

平直度偏差不得大于1㎜/m。 

f、焊缝不能双面成型的卷管当公称直径大于或等于600㎜时宜在管内进行

封底焊。 (4)、管口翻边 

a、翻边连接的管子应每批抽1且不得少于两根进行翻边试验。当有裂

纹时应进行处理重做试验。当仍有裂纹时该批管子应逐根试验不合格者

不得使用。 

b、管口翻边后不得有裂纹、豁口及褶皱等缺陷并应有良好的密封面。 

c、翻边端面与管中心线应垂直允许偏差为1㎜厚度减薄率不应大于10。 

d、管口翻边后的外径及转角半径应能保证螺栓及法兰自由装卸。法兰与翻边

平面的接触应均匀、良好。 

2.3工艺管道焊接 

(1)、管道焊缝位置应符合下列规定 

a、直管段上两对接焊口中心面间的距离当公称直径大于或等于150㎜时不

应小于150㎜当公称直径小于150㎜时不应小于管子外径。 

b、焊缝距离弯管不包括压制、热推或中频弯管起弯点不得小于100㎜且

不得小于管子外径。 

(2)、卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置且不宜在底部。环焊缝距支、吊架

净距不应小于50㎜需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍且

不得小于100mm。不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。有加固环的卷管加固环的

对接焊缝应与管子纵向焊缝错开其间距不应小于100㎜。加固环距管子的环焊

缝不应小于5㎜。 

(3)、管道坡口加工宜采用机械方法也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方

法。采用热加工方法加工坡口后应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质

量的表面层并应将凹凸不平处打磨平整。 

(4)、在焊接和热处理过程中应将焊件垫置牢固。当对螺纹接头采用密封焊时

外露螺纹应全部密封。对管内清洁要求较高且焊接后不易清理的管道其焊缝底

层应采用氩弧焊施焊。机组的循环油、控制油、密封油管道当采用承插焊时

承口与插口的轴向不宜留间隙。需预拉伸或预压缩的管道焊口组对时所使用的

工具应待整个焊口焊接及热处理完毕并经焊接检验合格后方可拆除。 

2.4管道检验、检查和试验 

(1)、在管道施工过程中对各种管道组成件、管道支承件进行外观、焊缝表面、管道焊缝的内部质量检验检验方法和质量分级标准应符合现行国家标准的规

定。 

(2)、压力管道施工完毕应按《给水排水管道工程施工及验收规范》中的有关

规定进行水压试验。 

2.5管道的吹扫与清洗 

管道安装、试压完毕后应进行管道吹扫与清洗吹扫与清洗方法分别有水冲洗、

空气吹扫、蒸汽吹扫、化学清洗、油清洗等可根据实际情况采取具体措施。 

2.6管道涂漆 

(1)、为保证焊缝处的漆膜厚度涂刷时应先将焊缝部位涂刷二道然后再全面

涂刷防腐漆。 

(2)、在雨雪天和大气湿度在85以上时不得在露天涂漆。 

(3)、应在前一道的涂漆干透后方可进行再次涂漆。 

(4)、涂刷后的漆件表面应光洁、无皱皮、无刷痕、无露底、无开裂等现象漆

层应均匀。 

(5)、工地管件焊缝两侧各留100mm不涂漆待安装完毕后再按要求进行涂漆。 

(6)、管道在运输吊装过程中应避免与异物硬性磨擦以防损伤防腐层若有损

伤应即时修补至合格为止。 

(7)、具体要求如下 

a、直接埋入砼内的钢管铁件只作除锈或手工除锈不得涂刷任何涂料。 

b、表面处理采用喷砂除锈或手工除锈分别达到GB23

-88规定的Sa2.5级。 

c、埋地钢管及钢制件内防腐管内壁涂两道FC-17环氧涂塑250μm±25μm防

腐管道外壁采用环氧煤沥青“四油二布” ≥0.6mm进行防腐。 

d、钢管内壁及浸泡在水中管件、铁梯、支架等防腐无毒环氧涂料底面漆两道

漆膜厚度≥250μm 

e、外露管道及铁件 

清水池管廊里明露管道及阀门井里明露管道氰凝底漆三遍漆膜厚度≥200μ

m有机硅丙烯酸面漆三遍漆膜厚度≥230μm 

泵房内管道外壁采用氯化橡胶底漆三遍漆膜厚度≥200μm氯化橡胶面漆

三遍漆膜厚度≥250μm 3、设备预埋件暗装 

(1)、与设备连接的地脚螺栓根据到货设备的实际尺寸进行加工、制作、预留和

埋设。 

(2)、基础浇灌前应先将底部凿毛清洁干净然后按基础设计图浇灌砼。 

(3)、二次浇灌前应将基础表面及孔洞清理干净待地脚螺栓定位后用C20

细石砼浇捣表面原浆抹光基础周围用1∶2水泥砂浆抹面厚20mm。 

(4)、设备就位前应核对基础的尺寸、位置、标高检查泵体是否完好无损管

接口的保护物和堵盖是否完好盘车是否灵活有无阻滞、卡住等现象就位前

还必须按要求弹好安装基准线并将底座底面的油污、杂物以及地脚螺栓孔中的

杂物清除干净灌浆处的基础或地坪表面应凿成麻面被油污沾染的混凝土应凿

除干净以保证灌浆质量。 

2、建筑电气工程 

本工程电气导管采用焊接钢管、PVC管暗敷设电气设备和主要器具、材料

应具备出厂合格证电气设备还应有铭牌和产品说明书等完整的技术文件。专业

施工员、材料员应配合监理对进场物资进行检验合格后才能用于工程可按施

工进度分期、分批进场。 

2.1电线导管敷设 

2.1.1工艺流程预制加工→现场放样→箱盒固定→管路敷设  

预制加工电管明配或在墙体暗配时弯曲半径不宜小于管外径的6倍埋入地

下或混凝土内时其弯曲半径不小于管外径10倍电缆导管的弯曲半径不应小

于电缆允许最小弯曲半径弯曲处不得有折皱、凹陷和裂缝且弯扁程度不应大于

管外径的10%。 

现场放样根据设计图要求确定盒、箱轴线位置以土建弹出的水平线为基准

标出盒、箱实际尺寸位置。 

2.1.2箱盒固定 

接线盒、灯头盒、开关盒不应凸出墙面或板面凹进墙面不宜超过5mm备用敲

落孔不应脱落盒内及管口应堵塞严密在墙体内暗装盒应按照标高在粉刷打底

时找正稳固。 

现浇混凝土楼板将盒子堵好随底板钢筋固定牢管路配好后随土建浇灌混凝土施工同时完成。 

2.1.3管路连接 

2.1.3.1套管与连接管的管外径应匹配套管长度为连接管外径的1.53倍

连接管口的对口处应在套管的中心焊口应焊接牢固严密。 

2.1.3.2管路超过下列长度中间应增加接线盒或拉线盒且盒的位置应便于穿

线无弯曲30m有一个弯曲20m有二个弯曲15m有三个弯曲8m垂

直敷设时根据导线的截面增加拉线盒50mm2及以下为30m7095mm2为20m

120240mm2为18m。 

2.1.3.3墙体中的管盒安装应先放样弹线用切割机割凿剔管槽安装后应用

M7.5M10水泥砂浆进行稳固修补。 

2.1.3.4当钢管与设备连接时应将钢管敷设到设备的接线盒内。间接连接时对

室内干燥场所钢管端部宜增加可挠金属电线保护管后引入设备的接线盒内且钢

管管口应包裹紧密对室外或室内潮湿场所钢管端部应增加防水弯头导线应

加套保护管并应作防水弯后引入钢管管口与地面距离宜大于200mm。 

2.1.3.5配管经过建筑物沉降缝或伸缩缝时应作补偿装置宜用二个接线盒和

金属软管进行处理。 

2.1.3.6管路应作整体接地连接进出盒箱的钢管应用直径不小于6mm的圆钢焊

接接地或用专用接地线卡跨接。 

2.1.3.7焊接管敷设 

暗配的钢管与盒箱连接采用焊接连接焊缝应不小于1/3管子的周长管口应伸

入盒箱内壁3mm5mm不宜斜插进入且焊接后应补涂防腐明配的钢管或暗

配的镀锌钢管与盒箱连接采用锁紧螺母或护圈帽固定用锁紧螺母固定的管端螺

纹宜外露丝扣23扣。 

2.1.3.8PVC电工套管敷设 

根据设计图预制弯管一般管径20mm及以下时用插入相应的弯管弹簧,逐步弯

出所需弯度管径25mm以上可采用热弯法弯出管子所需弯度。管与管采用专

用套管胶粘连接套管长度为管外径的1.5-3倍。管口平整、光滑、无毛刺管

与盒箱采用专用配件进行连接管与器件连接应紧密可靠。暗埋PVC管伸出地面

时应加以保护并要求管口作临时封堵。 2.2配电箱、柜安装  

工艺流程设备开箱检查→箱、柜安装→绝缘摇测 

2.2.1配电箱安装安装前应对照系统图,检查其是否符合设计要求,箱内电器器

件应为合格产品漏电开关动作电流不得大于30mA。引入照明配电箱的电线管

管口应通过敲落孔垂直进入箱内35mm做到一管一孔,管径与敲落孔尺寸应匹

配相差太大的应补平油漆剥落的应补刷。开孔不得使用电气割宜用薄板钻。 

2.2.2配电箱安装位置正确部件齐全箱体开孔合适切口整齐。暗式配电箱

箱盖紧贴墙面零线经汇流排连接无绞接现象油漆完整盘内外清洁箱盖

开关灵活回路编号齐全结线整齐PE线安装明显牢固。配电箱箱体高度小

于0.5m时垂直偏差不得大于1.5mm箱体高度大于0.5m时垂直偏差不得大

于3mm。 

2.2.3落地安装的配电柜距地为0.1米,并采用10#槽钢做支架垫起.基础槽钢安

装后其顶部宜高出抹平地面10mm。手车式成套柜应按产品技术要求执行。基

础型钢应有明显的可有靠接地保护。型钢基础制成后应进行防锈防腐处理。 

柜单独或成列安装时其垂直度、水平偏差以及柜面偏差和柜中间接缝的允许偏

差应符合下表要求 

项   目 

允 许 偏 差 

mm/m mm/m 

不直度 <1 <5 

水平度 <1 <5 

位置误差及不平行度 <5 

配电箱安装完毕后应用500V兆欧表进行绝缘摇测摇测项目包括相线与相线、

相线与零线、相线与地线、零线与地线之间绝缘电阻值且绝缘电阻值不小于

0.5MΩ。 

2.3管内穿线 

工艺流程准备工作→放线与断线→导线与带线的绑扎→管内穿线 

2.3.1导线规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。同一建筑物内的导线

其颜色选择应统一。采用绝缘导线时A相为黄色B相为绿色C相为红色

中性线采用淡蓝色绝缘导线保护线PE线应采用黄绿双色的绝缘导线。 2.3.2管内穿线宜在建筑物的抹灰粉刷及地面工程结束后进行。在管穿入导线之

前应用布条或空压机将管中的积水及污物清除干净。穿线时宜采用放线架将

导线沿着缠绕方向展开理顺成束不得扭绞按顺序送入管口。单股铜芯导线

采用绕接法其缠绕圈数应有五圈以上绕接连接后均应搪锡并用黄蜡带、绝

缘胶带包扎。 

2.3.3配线工程施工后应进行各回路的绝缘电阻测试应测相间、相地、相零、

零地的绝缘电阻绝缘电阻大于0.5Ω并做好检查测试记录。 

2.4灯具安装 

工艺流程准备工作→灯具安装→通电试运行 

灯具的型号、规格必须符合设计要求及国家标准的规定灯具内配线严禁外露

理顺各灯头的相线与零线各接线拼接后搪锡并分层包扎。灯具配件齐全。无

机械损伤、变形油漆剥落灯罩破裂所有灯具应有产品合格证和“CCC”认

证标志。 

灯具安装: 

2.4.1吸顶灯具安装根据设计图纸确定荧光灯的位置将荧光灯贴紧建筑物表

面。并完全遮盖灯头盒。并用胀管螺栓固定牢固。 

2.4.2地下室荧光灯采用链吊式灯具其安装方法根据灯具的安装高度将全

部吊链编好把吊链挂在灯箱挂钩上并且在建筑物顶棚上安装好塑料木台

将导线依顺序编叉在吊链内并引入灯箱在灯箱进线孔处应套上软塑料管以保

护导线。灯具导线和灯头盒甩出的电源线连接后应搪锡并用黄蜡带和黑胶布分

层包扎紧密。成排的荧光灯具安装应在预埋灯头盒时头尾确定安装位置后全

长拉透线进行预埋确保灯具安装成排笔直。 

2.4.3灯具安装完毕后灯具内绝缘电阻值不小于2 MΩ且各支路的绝缘电阻摇

测合格后,方可通电试运行。 

2.5开关插座安装 

2.5.1开关安装应符合下列要求同一建筑物的开关采用同一品牌同一系列的产

品开关面板不能倒装同一场所的通断位置应一致且应便于操作开关边缘

距门框包括门框及装饰板的距离为1520CM开关应切断相线。 

2.5.2插座安装应符合下列要求单相三孔、五孔插座面对插座右孔接相线左孔接零线上孔接接地线插座的接地端子不与零线端子连接接地线在插座

间不串联连接。同一场所安装的开关、插座高度应一致允许偏差在5MM以内

并列安装应平齐。 

2.6、电缆敷设 

2.6.1、施工前应对电缆的规格、型号、截面、电压等级芯线是否受潮等进行详

细检查用1KV摇表摇测线间及对地电阻绝缘电阻不应低于0.5MΩ电缆测试

完后用焊料将电缆头封好再用黑色布包好。 

2.6.2、电缆头施工前先用500V摇表对电缆进行摇测绝缘电阻应大于0.5M

Ω电缆摇测完应将芯线分别对地放电。 

2.6.3、根据电缆与设备联接的具体尺寸量电缆并做好标记根据电缆头套型

号尺寸要求剥除外护套将接线的焊接部位用锉处理以备焊接。 

2.6.4、地线连接地线采用焊锡焊接在电缆钢带上焊接应牢固不应有虚焊

不得烫伤电缆。 

2.6.5、包缠电缆套电缆终端头套 

2.6.5.1、剥支电缆统包绝缘层将电缆头套下部先套入电缆。 

2.6.5.2、根据电缆头的型号尺寸按照电缆头跨长度和内径有绝缘塑料带采

用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密形状呈枣核状电缆头套上部套上与

下部对接、套严。 

2.6.5.3、电缆芯线接线鼻子压接。 

2.6.5.4、从芯线端头量出线鼻子深度另加⒌mm剥去电缆芯线绝缘层后涂上

导电膏将芯线插入接线鼻子内用压线钳压紧接线鼻子压接时应两道以上。 

2.6.5.5、根据不同相位使用黄、绿、红、黑四色塑料绝缘粘胶带分别包缠电

缆井检查清理盘柜杂物线头及电器元件灰尘合上进线柜开关检查电压表三

相电压是否正常逐个合上低压柜进线开关查看电压表三相电压是否正常。空载

运行24小时无异常现象才能验收。 

2.7、电缆直埋敷设 

2.7.1、敷设深度不应小于0.7m。 

2.7.2、当冻土层厚超过0.7m时应将电缆敷设在冻土层下或采取防护措施。 

2.7.3、禁止电缆在其他管道上下平行敷设。 2.7.4、直埋电缆敷设前应将沟底铲平夯实。 

2.8、电缆沟敷设 

2.8.1、在电缆沟夹层中有重要回路电缆时严禁含有易燃气油管路也不得

含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。 

2.8.2、电缆沟应考虑分段排水底部向集水井应有不小于0.5的坡度每隔

50m设一集水井。 

2.8.3、电缆在支架上敷设时电力电缆在上控制电缆在下。1KV以下的电力

电缆和控制电缆可并列敷设当双侧设有支架时1KV以下的电力电缆和控制电

缆尽可能与1KV以上的电力电缆分别敷于不同侧支架上当并列明敷时其净

距不应小于150㎜。 

2.9、防雷接地: 

2.9.1本工程采用TN-S系统其中PE线应可靠接地。所有电气设备正常情况下

不带电的外露导电部分均应与PE线相连接。 

2.9.2利用基础结构承台或地梁二根不小于φ16主筋做接地网格,若利用作接地

极的主钢筋埋深小于0.5米及无地梁处另外再利用镀锌扁钢-40*4埋深0.8米敷

设按图示焊通作为水平接地装置利用基础桩基纵向主筋作垂直接地体并与

桩基纵向主筋焊接成接地体。元钢焊接长度≥扁钢与扁钢焊接焊接长度

≥为扁钢宽度且至少三个棱边焊接焊缝饱满无虚焊。焊接长度必

须符合下列要求:圆钢焊接时圆钢为其直径的6倍,双面焊,圆钢与扁铁连接时,

其长度为圆钢直径6倍

,并双面焊接,扁钢与扁钢焊接连接其长度为扁钢2倍,并

且要求3个棱边焊接. 

2.9.3屋面防雷引下线利用结构柱内两根大于Φ16对角主筋通长焊通并相互连

接上与避雷带下与基础接地焊通并在室外埋深0.8~1.0米处由被利用作为

引下线的钢筋焊出一根Φ12圆钢伸出外墙皮以利散流。 

2.9.4避雷带采用Φ10镀锌圆钢沿屋面四周敷设,支持件间的距离,水平直线部

分宜为0.5-1.5M,垂直部分宜为1.3M-3M,转角部分支座间距宜为0.3-0.5M,凡进

户金属管道、电缆金属外皮及排水管道等均应在进出建筑物处与接地装置可靠连

接高出屋面的金属爬梯、管道均应用40×4扁钢或Φ12镀锌圆钢与接地体或

避雷带连通。 2.9.5卫生间局部等电位焊接把卫生间局部的板筋横向、纵向网格施以50*50cm

网格进行点焊点焊的网格与卫生间内侧梁之间点焊卫生间梁之间用Ф10圆

钢加以跨接形成闭合回路。在洗面盆位置用25x4接地镀锌扁铁和内侧闭合回

路梁相跨接焊后引出。 

2.9.6防雷接地和保护接地、弱电接地共用一组接地体系统联合接地电阻

≤1Ω实测值达不到要求应补做人工接地极至满足为止。 

2.10电气调试 

调试前准备 

⑴清扫安装在各部位的配电箱里粉尘、杂物及安装材料。 

⑵检查各部位接地良好、主回路相色正确无误螺丝紧固良好。 

⑶做好试运行组织工作确定试运行指挥人、操作人及监护人试运行指挥人由

施工员或专业技术员担任。 

⑷安装作业全部完成 

(5)试运行准备工作全部完成后按以下程序调试 

a、将全部开关除接电源的第一级开关外合闸、分闸3次确认动作正常。 

b、用500V摇表再次检查低压主回路及电缆的绝缘确认无异常情况。 

c、将全部主回路开关及各楼层分配电箱的开关置于分闸位置。 

d、按顺序合低压进线柜空气开关检查低压线柜上电压表各相电压指示正常

再合闸各楼层分配电箱的空气开关最后合闸各回路用电设备开关。 

g、认真做好各回路试电检查记录。 

f、照明系统通电灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致开关与灯

具控制顺序相对应风扇的转向及调速开关应正常。公共建筑照明系统通电连续

试运行时间应为24h民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h所有照明

器具均应开启且每2h记录运行状态1次连续试运行时间内无故障。 

2.11电气安全功能性检验 

1. 材料进场抽检: 各种电线、电缆、母线、管材、桥架、线槽、插座、灯具、

开关、电扇、按钮、照明配电箱、户内端子箱、电度表箱等小型电器及各种支架

等等材料成批进场的同型号规格、同批号的材料其抽查数量不少于5%发

现不合格的再抽查10%再有不合格的全数检查。 2. 设备开箱检查: 各种成套供应的箱、盘柜及其设备带来的母线支持瓷瓶等等

设备进场应全数开箱检查。 

3. 接地电阻测试: 采用接地电阻测试仪直接测量的接地电阻不应大于1欧姆 

4. 绝缘电阻测试: 采用兆欧表对照明回路、单相插座回路、低压进户线、动力

线路500V以下、电缆、母线、低压交流电动机等进行绝缘测试 绝缘电阻

测试值应符合规范要求. 

5. 照明线路及照明灯具通电测试: 照明线路及照明灯具安装完毕后对电气照

明系统进行通电测试 

6. 照明全负荷试验: 照明过程安装施工完毕不分层段按单位工程进行最终综

合性检验公用建筑照明系统通电试运行时间为8h每2h记录1次 

7. 线路插座开关接地检验:  

①观察检查电气线路其接地PE或接零(PEN)线连接是否可靠导线载面积是

否符合要求 

②采用兆欧表测试金属线槽、电缆桥架、金属导管的导通情况 

七、施工部署 

1项目管理总体安排 

1.1项目部组成框图 
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1.2项目经理责任制 

本工程实行项目经理责任制项目部各管理人员职责如下 

㈠项目部经理职责 

①代表企业实施项目管理执行企业的管理制度维护企业的合法权益。 

②全面深入的履行工程合同策划项目的主要管理与技术方案如质量计划、施

工组织设计等。 

③按公司的要求建立项目质量管理体系和安全管理体系并组织实施。 

     ④分解、落实项目的质量目标确保质量目标的实现。 

     ⑤确定项目的职能分配、责任分工与协调运行并对各职能岗位的具体工

作的运行实施过程监控。 

     ⑥在授权范围内按规定程序采购物资使用作业队伍与施工班组。 

    ⑦

切实落实项目施工的四项控制进度、质量、安全、成本和六项管理现

场、合同、信息、生产要素、竣工验收、回访保修工作。 

    ⑧在授权范围内负责与企业管理层、劳动作业层、各协作单位和监理工程师

等的协调解决处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。 

    ⑨组织分部工程子分部工程的预验与单位工程自检 

    ㈡项目技术负责人职责 

    ①协助项目经理在对项目技术、质量管理方面先行使职能。 

    ②认真执行与项目有关的施工规范、技术规程与质量标准严格实施工程建

设强制性标准。 

    ③负责项目质量管理体系的具体实施。 

    ④对施工班组队伍进行“公司质量方针和质量目标”的教育培训以及施工

过程中的技术交底。 

    ⑤制定关键过程与特殊过程的监控措施。     ⑥在项目经理主持下制定与落实质量问题的纠正与预防措施。 

    ⑦在项目经理主持下制定项目质量计划、施工组织设计、施工方案、作业

指导书等技术文件。 

    ⑧组织检验批、分项工程质量的预验。 

    ⑨协助项目经理就工程技术、质量有关事宜与建设工程各方主体及上级主管

部门联络。     

    ㈢质检员工作职责 

    ①负责组织施工员、班组长等按照分项目工程检验批的划分规定进行检验

批检查、评定并做好记录。 

    ②负责施工过程中的技术复核工作做好记录。 

    ③负责通知并组织监理工程师对检验批质量检查和隐蔽工程质量验收填写

验收记录。 

    ④负责对材料使用过程检验状态的标识检查与监督。。 

⑤会同分公司技术科对测量定位控制网进行复核。 

㈣施工员职责 

    ①施工过程中工序搭接时必须做好交接手续由施工员填写工序会签表

工序完成后请建设单位或监理对分项工程进行验评。 

    ②施工过程中必须填写施工日记。 

    ③每一个施工过程或工序开始负责以书面形式向施工班组进行详细的技术

交底提供操作样板、操作规程等技艺评定准则做好《安全技术交底记录》并

予以归档。 

    ④负责项目部施工过程试验的申请配合常规取样与见证取样的实施工作。 

    ⑤负责组织自检和交接检配合质检员进行专职检验负责分项工程评定

及有关隐蔽工程验收签证。  

    ⑥监督和督促班组严格按照技术要求进行施工工序完成后组织组长及操作

者进行自检做好《工序自检、专职检、交接检记录》配合项目质检员实施专职

检。 

    ⑦对施工班组进行成品保护教育具体实施进行技术交底落实成品保护措

施。     ⑧负责最终产品检验和试验工作的整改实施工作。 

    ⑨参加竣工项目工程质量回访根据公司技术部门制定的保修措施认真负

责地实施保修并将保修情况反馈给项目经理。 

㈤安全员职责 

    ①项目经理部安全员负责对施工作业环境与安全防护的检查、监督。 

②劳务分承包方进场后审核其“四证”手续是否齐全并进行三级安全教

育及技术交底且做好记录。 

③做好安全日记等相关的安全内业资料。 

④参加安全旬检、月检等安全检查对检查中提出的安全隐患进行督促、整

改 

⑤参与安全事故的调查、处理工作。 

㈥材料员职责 

    ①负责材料或关成品材质证明试验检验报告、合格证、发料单的收集归档

工作。 

    ②当发生严重不合格过程或合同有规定应报告项目经理向建设单位或监

理提供原材料的品种、规格、合格证、材质证明以及进场后检验、收发、领用、

投料、过程控制控测试验等阶段可追溯的证明材料查找不合格原因追溯质量

形成历史。 

    ③负责采购进场物资的验证工作检查产品质量证明文件进货单、产品标

牌、型号、几何尺寸和数量。对有产品质量文件的材料在没有接到质保书或经

验证质量不合格的禁止供应和使用。 

    ④负责对物资的检试状态进行标识在物资设备出库前验检试状态保证经

检验和试验合格的物资发出使用。 

    ⑤负责物资搬运过程的管理。 

⑥工程开始前组织项目部有关人员根据施工组织设计按物资分类及时准确

编写单位工程《物资需用计划》报公司分管领导审批后交材料科计划实施根

据工程进度和施工方案月底编报下月申请表报送公司。 

八、工程质量、安全、文明、工期目标 

     ⑴工程质量目标 本工程依合同文件的要求工程质量要求为合格。项目部将以此标准建立质量保证

体系严格组织施工实行多级监控以全过程的全面质量管理确保工程施工

质量达到我司承诺的等级。 

⑵安全目标 

生产安全始终贯彻“预防为主、安全第一”方针杜绝重大伤亡事故的发生轻

伤率控制在2‰以内施工现场将严格按照福建省建设行政主管部门要求的工程

安全施工标准管理。 

进场前项目部将着手建立一套安全生产规章制度。所有员工进场都进行三级教育

和生产安全规章制度学习贯彻好“预防为主”方针。当工程进度与安全生产矛

盾时应遵守“安全第一”方针首先完善安全设施并提高管理人员安全知识

与法制意识做到不违章作业不乱指挥、确保施工全过程的安全生产。 

⑶文明目标 

本工程位于福安市我们的施工现场将严格按照福建省建设行政主管部门要求的

工程文明施工标准管理杜绝非文明事件发生。 

⑷工期目标 

依合同文件要求本工程施工总工期为   日历天。 

九、

确保安全生产的技术组织措施 

1.安全生产管理制度 

1.1安全管理制度 

    ⑴认真贯彻执行公司各项安全生产管理制度及各级管理人员的安全生产责

任制严格按责任制及各项规章制度的要求管好安全生产除上级有关安全管理

制度外项目部应根据工地实际情况制订相应的有针对性的安全管理措施建立完

善的安检制度、值日制度、防火制度、安全奖罚制度及班前活动制度等实现安全

系统管理。 

    ⑵成立以项目经理为组长的安全领导小组负责本项目部日常安全生产工地

建立安全生产保证体系。工地由专职安全员负责工程的安全管理工作检查、督

促安全措施的执行隐患整改措施的落实并按《单位工程安全生产管理目标》

做好各项安全管理工作。 

    ⑶健全一级安全教育制度对新进场的人员及时做好三级安全生产教育没有经过“三级教育”的一律不予安排工作严格按照省市劳动局有关劳务管理的

规定严禁私招乱雇和使用童工并要求每个工人持公司发给的“上岗证”做

到持证上岗。 

    ⑷健全安全值班项目部每天派一人安全值班设安全记录本认真进行有

关安全生产运行的记录项目部每旬组织一次安全生产自检活动检查人员由项

目部经理、安全员、施工员、班组长组成查出问题及时按“三定”要求落实整

改工地应配合公司每季一次的安全生产大检查同时要迎接上级有关部门各类

定期、不定期季节性与气候性的安全生产大检查以检查为契机全面抓好安全

生产工地。 

    做好未遂事故的分析与存档工作发生工伤事故应立即报告上级安全部门

认真做好现场保护工作和事故调查分析报告同时严格按照“三不放过”即事

故原因不查明不放过事故责任者和群众未受教育不放过事故隐患没有采取必

要的防护措施不放过原则做好事故的善后处理工作。 

⑸坚持管生产必须管安全和谁管理谁负责的原则项目经理是项目部安全生产第

一责任者对安全生产要负全面责任要做到“三个亲自”即安全会议亲自主持

安全检查亲自组织隐患整改亲自落实施工员应对该辖区安全生产负责在交

生产任务同时必须亲自做好书面安全技术交底在施工过程中必须对班组进行检

查督促发现隐患应及时整改。 

1.2安全教育 

    ⑴

劳务工的三级教育 

    ①公司级安全教育新进场的劳务工首先由公司进行安全生产方针、政策、

法规等教育同时进行书面考试。 

    ②工地级安全教育经过公司一级教育的劳务工到工地后由工地项目经理、

施工员、安全员进行第二级安全教育主要为工程概况及安全生产管理制度的教

育并在三级教育花名册上签字后发给上岗证。 

    ③班组级安全教育经过一、二级的教育后的劳务工最后由班组长进行进

入工地的第三级教育同时作为班前安全活动内容进行记录。 

    ⑵特殊工种教育 

 对特殊工种、电气、焊接等接触不安全因素较多的工种用脱产和半脱产以及办训练班等方式进行专门训练并且经过严格理论和实践考试合格后发给安全

操作许可证方准作业采用新工艺、新技术、新设备、新产品之前也要按新的安

全操作规程对参加操作的岗位工人和有关人员进行专门教育并经考试合格后方

可独立操作。 

2.确保安全目标的措施 

2.1安全措施 

    高处作业防护应严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求进行防

护。 

    ⑴进入施工现场每个人都必须戴好安全帽严禁穿“三鞋”拖鞋、硬底鞋、

高跟鞋高处作业人员必须按规定带好安全带。 

⑵遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候不得进行露天攀登与悬空高处作业。

台风暴雨后应对高处作业安全设施逐一加以检查发现松动、变形、损坏或脱

落等现象应立即修理完善。 

    ⑶预留洞口如预留洞口采用留孔不留洞的方式预留洞口内采取加设Φ8 

钢筋150×150网格防护在钢筋绑扎时预留并与楼板钢筋连接钢筋网面加

盖竹榀或模板的办法从而使预留洞口成为固定的网状钢筋联结状使人和危险

杂物无法下落达到安全防护的目的。 

2.2现场施工用电安全 

    ⑴在建工程与临近线路间安全操作距离符合规定要求并挂设警告牌。 

    ⑵

施工电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设并应避免机械损

伤和物质腐蚀在穿越建筑物、道路易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度

至地下0.2m处必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置

并用绝缘子固定严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受

自生所带来的荷重橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。其接头应牢固可

靠并应做绝缘包扎保证绝缘强度不得承受张力。 

    支线架设现场所使用的线路为五芯橡皮电缆引入配电箱及开关箱供照

明、机具使用电箱进出线设在箱体底面加护套分路成束。不得使用破皮、漏

电的电线支线沿墙或电杆架空敷设电线敷设不得用金属裸线作绑线过道电

线应采用硬质、护套管埋地保护。 低压干线架设架空线不得使用裸线电杆上应有横担绝缘子架空线离地要大

于4m通过机动车道大于6m横担和绝缘子规格、线间距离、档距应符合要求。 

⑶现场照明使用镉灯及碘钨灯照明手持照明灯和危险场所使用安全电压

不得使用老化破皮漏电的电线、导线应用绝缘子固定现场照明单相回路应使用

漏电保护器露天照明不得使用花线或塑料胶质线照明线路及灯具离地距离应

符合要求易燃易炸物品的场所使用的灯具及线路敷设应符合防火规范。 

固定照明采用固定在梁板上高挂的一排36V照明灯移动照明也应使用漏电保护

器露天照明不得使用花线或塑料胶质线照明线路及灯具离地距离应符合要求

室外灯具距地不得低于3m室内灯具距地不得低于2.4m

。所有灯具的金属外壳

必须作保护接零。单相回路的照明开关箱柄内必须装设漏电保护器。 

    ⑷总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装在用电设备或负荷相对集

中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 开关箱与其控制的固定式

用电设备的水平距离不宜超过3m。 

    配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所不得装设在有严重损伤作

用的有害物质中不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液休侵溅及热源

烘烤的场所否则须作特殊防护处理。 

    配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道不得堆放任何妨

碍操作、维修的物品不得有杂草。配电箱、开关箱应装设端正。固定式配电箱、

开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m移动式分配电箱、开关

箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。

    配电箱、开关箱内的开关电器含插座应按其规定的位置紧固在电器安装

板上不得歪斜和松动工作零线应通过接线端子板分设。箱内的连接线应采用

绝缘导线接头不得松动不得有外露带电部分。 

    配电箱和开关箱的金属箱体金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属

底座、外壳等必须作保护接零保护零线应通过接线端子板连接必须有防雨、

防尘。 

    电箱配电箱、开关箱应安装在适当位置应有防雨措施实行“一机一

闸一保险”配电箱电器及箱内电器应标明用途、回路标记、电箱内的工作零与保

护零应接在各自专用的接线端子板上金属外壳作保护接零或接地电箱要加锁箱内不能存放杂物。 

    ⑸熔丝与线路、用电设备的实际负荷应相配不得用铜、铝丝或多股小号熔

丝代替。 

    ⑹变配电装置变压器周围应设置围栏配电室应实行“五防一通”门应

向外开配锁配电屏盘操作通道宽度应符合要求配电室应配置安全防

护用品和消防器材、安全警告牌标志配电屏盘上的各配电线路应编号

标明用途。 

⑺安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成各类用电人员必须

掌握安全用电基本知识和所用设备的性能使用设备前必须按规定穿戴和配备好

相应的劳动防护用品并检查电气装置和保护设施是否完好。停用的设备必须拉

闸断电锁好开关箱负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱发现问

题及时报告解决。 

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采取TN-S接零保护系统。

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接专用保护零线应从工作接地线、

配电室零线或第一级漏电保护器电源测的零线引出。保护零线不得装设开关或熔

断器。  

2.3工地防火安全措施 

    为了预防火灾的危害保障工程的顺利施工根据《消防条例》、《建筑消防

管理规则》和有关规定结合工程施工中的特点特制定以下几点防火措施 

    ⑴工地成立以安全员为组长的防火领导小组并建立有施工班组长参加的义

务消防队负责贯彻执行消防法规组织防火安全检查整改火险隐患组织抢

救火灾和指导安全疏散调查火警事故协助有关部门调查火灾原因。 

    ⑵在禁火区木工棚、仓库、工人宿舍、办公室、配电房设有明显防火标

志同时设置消防器具。 

    ⑶施工作业面合理布置库房周围不得堆放易燃物品易燃物品要隔离单独

堆放如油类。 

    ⑷电气焊作业时应做好防火措施措施员应做好安全交底手续工作严禁

在焊割作业场所贮放油类及其它易燃物品。 

    ⑸不准乱拉搭电线仓库只能使用40w以下灯泡严禁使用电炉 明火作业与架空电线应保持一定安全距离明火作业应批准后施工。 

    ⑹各种电动机要经常注意维修保养不要空载运行作业后要随手切断电源

以免电机部件长时间摩擦发生高热起火。 

2.4机械设备安全技术措施 

机械设备是否完好是一个工程能否顺利施工的一个重要条件。 

⑴现场机械设备均应保持良好工作状态安全保险、限位、警示装置齐全。 

     ⑵机械设备在安装与拆卸前必须进行安全技术交底安装后验收合格方可

使用。 

     ⑶机械设备需做好防潮、防雨、防水以及保养、维修工作以保证设备正

常运转。 

    ⑷机械设备不带电的金属外壳均应保护接零井架等还必须做重复接地重

复接地电阻值应≤10欧姆。 

    ⑸潜水泵必须使用末级开关箱及高灵敏度防溅型漏电保护器额定漏电动作

时间小于0.1秒额定漏电动作电流≤15毫安。 

    ⑹所有手持电动工具均应采用带“回”型标志的Ⅱ类手持电动工具禁止使

用Ⅰ类手持电动工具。负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得

有接头。手持电动工具的外壳手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损使

用前必须作空载检查运转正常方可使用。 

⑺焊接机械应设置在防雨和通风良好的地方交流弧焊机变压器的一次侧电

源线长度应不大于5m进线处必须设置防护罩。使用焊接机械时必须按规定穿

戴防护用品对直流弧焊机的换向器应经常检查和维护。焊机二次侧宜采用

YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆电缆长度不应大于30m。 

3.保证季节施工的措施 

3.1雨季施工措施 

1在生产及生活临建设置时必须考虑暴雨的影响。  

2对暴雨施工所需的施工料具应准备充分。 

3暴雨施工各级管理人员应思想上重视特别应对雨季施工安全如防塌

方、防雷电、防漏电及防风灾应有详尽的防范措施以保证暴雨施工安全。 

4暴雨到来之前应对生产区、生活区及公用设施的建筑、排水系统、道路进行全面认真的检查发现问题立即处理。 

5暴雨施工阶段应做好防雨、物资器材的准备和供应工作。 

3.2防台风措施 

     (1)运至现场暂无条件安装的重要设备都必须妥善保管集中堆放恢复

包装或搭棚遮盖等。 

(2)大小五金材料、电动工具、紧固件、仪器、仪表一律入库保管装箱上架。

钢材、型材、钢板可放于露天禁止直接放置地面并应进行防锈处理。 

(3)所有电气材料电线、电缆、线管、线盒、线卡、电气附件、配件、箱、盘、

柜及弱电器材重要管道配件有色金属材料、仪表材料等必须入库。当天需用

多少、领用多少不许上述材料在施工现场过夜。 

(4)属于安装在室内的设备和器材如各式灯具等一律入库保管。 

(5)精加工件在下班前一律作防台风保护形成制度并切断机械和施工现场电

源。 

(6)金属管道等半成品必须堆放整齐并临时固定牢固至到运到现场前方可拆

除固定物。 

(7)所有预留预埋用的PVC线管、管件、安装用的连接件、紧固件、小件等下班

时一律收回库房。 

(8)未安装完成的设备、管道须置于避风避雨处临时固定好当天未用的保温材

料必须退回库房保管。 

(9)屋面所有的安装材料必须在下班时收回禁止在屋面上留零星材料过夜。 

(10)安装在室外的如墙灯、路灯、电视接收天线、变压器等电气设施装置其底

盘、底座、灯杆、支撑支架必须保证可靠的强度。灯罩必须选用防水防爆型安

装必须可靠。 

(11)设计在室外的表井、管井、阀门井、电缆井等窨井应具备防止雨水大量入侵

的能力。 

(12)室外施工根据当地每天的气象预报安排工作以保证施工质量减少施工损

失。 

(13)风雨来临之前由施工技术组组长牵头对工程及临设进行全面检查及时发

现隐患并进行处理。风雨之后也应由施工技术组组长牵头对施工现场进行检查及时发现不安全因素并立即进行整改。 

3.3夏季施工措施 

夏季气温较高因此施工作业人员的保护更为重要采取以下几项防暑降温措施 

①合理调整作息时间减少太阳辐射以防中暑利用早晨、傍晚气温低时

工作延长中午休息时间 

②根据施工工艺调整劳动组织采取勤倒班轮换作业的方法缩短一次

性连续作业时间 

③露天高温作业人员应穿耐燃、坚固、导热系数较小的白色或浅色宽大工作

服班后及时淋浴洗澡减轻疲劳 

④对作业人员及管理人员发给十滴水、人丹、霍香正气水等防暑药物加强

自我保护意识 

⑤一旦遇到中暑情况应立即进行急救将病人半躺放于阴凉通风处及时治

疗病重者及时送就近医院治疗。施工现场须设有茶水亭和茶水桶做到有盖加

锅配杯子有消毒设备除沙滤水外。 

4保证环境的措施和文明施工措施 

4.1现场场容地貌布置 

4.1道路与场地 

    ⑴施工场所机具清洁卫生工程作业场所车间经常保持清洁卫生。施工

作业中应及时做好落手清对落地砼、水泥砂浆要及时清理回收重复利用保

持作业面整洁严禁向窗外乱抛垃圾及杂物既避免材料浪费又减少建筑垃圾

现场建筑垃圾作短时间堆放后及时组织专门垃圾车承包清除保持施工场内、

车间干净。 

    ⑵工程使用的机械保养完好每班运行后及时清除机械上的污垢、积灰定

期并进行较全面的清理保持机构设备的外观清洁。 

4.2材料堆放 

    材料堆放有序材料堆放按场布图要求分类堆放。为了充分利用施工场地

除及时进行料场整理、清理外并做好材料分批进场计划保证场地周转利用有

序又不影响现场施工进度。 

4.3生活卫生 ⑴生活卫生纳入工地总体规划落实卫生兼职管理人员和专职保洁员

划分卫生包干区包括道路、厕所、办公室、宿舍、现场等确定包干人做到

责任到人定期清扫定期评比及奖罚。 

⑵工地设有符合卫生标准的开水间男女厕所保持整洁、美观、专人管理。 

⑶工地建有男女水冲式厕所有便溺设施落实专人管理保持清洁无害。

设简易浴室保证供水保持清洁。 

5.减少污染措施 

5.1减少噪声污染措施 

本工程位于莆田市对此施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》

GB12523-90制定降噪的相应制度和措施。 

⑴对现场全体员工进行教育严禁大声喧哗防止人为的噪声污染增加全

体施工员工防噪声扰民的意识。 

⑵控制作业时间除必要的砼连续浇筑外夜间施工不超过晚上22点材料装

卸堆放时采取轻拿轻放或垫木块等以减少噪音污染。 

⑶选用低噪声或备消专用降噪设备的施工机械对施工现场的强噪声机机械

设置封闭的机械棚加强防燥以防止强噪声的扩散。 

5.2减少水污染措施 

    现场所排施工污水进入下水道之前应先集中经过临时沉淀池过滤后方可排

入原有化粪池以防止堵塞下水道。同时应严格控制排放水的质量标准。 

    ⑴

排放水的PH值应在69范围内。 

    ⑵悬浮物质应小于500 mg/l。 

    工地及时、定期处理沉淀池内沉淀物以便其顺利工作。 

5.3减少大气污染措施 

    ⑴建筑施工垃圾应及时清理楼层垃圾应用汽车装运严禁随意滴、散、漏。

在垃圾清运时适量洒水减少扬尘对附近环境的污染。 

    ⑵大门设洗车台及高压水枪对进出车辆进行清洗防止污染道路及扬尘。 

6.安全防火技术措施 

⑴认真执行《消防法》和省、市消防法规认真贯彻“预防为主”的方针

项目部成立以项目经理为组长的消防安全领导小组在层层签订的“创安”责任状中明确消防安全责任、防火指标、保证措施及奖罚办法。 

⑵经常对施工管理人员和作业人员进行安全防火教育搞好消防安全宣传

提高消防意识做到消防工作“一懂”、“三会”“三级安全教育”及安全技

术交底中均应包含消防内容。项目部还应设立防火档案按规定在重点部位仓

库、加工场所等建立安全防火须知及安全警示标志设置防火器材有专人管

理、专人负责。 

⑶项目部按区域按性质组建若干支义务消防队并定期每年组织两次对义

务消防队员进行消防器材操作实战演练。结合定期安全检查对现场及消防器材的

安全隐患如药水过期等严格按“三定”措施进行整改。 

⑷工人宿舍严禁烧“三炉”电炉、煤油炉、液化气炉除正常照明、电视、

广播、风扇外严禁使用任何电气设备。 

7.工地保安措施 

    ⑴项目部成立以项目经理总负责、保安管理员具体负责的工地保卫组建立

项目部保卫安全制度并按建设单位要求经常联系做好工地24小时保安工作。 

⑵保卫组建立保卫人员责任制选派责任心强认真负责同志作为工地保卫

人员。 

⑶认真执行暂住人员管理规定做到“身份证、就业证、暂住证、婚育证、

上岗证”“五证”齐全方可上岗。工地组织落实治保小组加强综合治理经

常进行治安巡查杜绝各类治安案件的发生。 

    ⑷

所有进场施工人员均要佩戴出入证非施工人员不得进入施工现场。 

    ⑸进入施工现场施工人员进场前均应进行保卫、安全交底严格执行项目

部保卫安全制度。 

⑹工地如发现异常现象保安人员应及时向保安管理员或项目经理汇报及

时处理。对违反项目部保卫安全制度经教育不改者勒令退场。 

十、劳力计划表 

时 期 

工  种 

前  期 中  期 后  期 

电工 4 10 12 

管工 3 12 6 十、机械需要计划 

序  号 机 具 名 称 数  量 型号规格 购置日期 

1 手枪钻 2 —— —— 

2 交流电焊机 4 BX1-300-1 08-3 

3 电动套丝机 1 QT4-C 08-6 

4 切割机 2 —— —— 

5 空压机 1 2-0.36/7 08-9 

6 液压弯管机 1 

WYQ-8/27-10

8 

08-9 

7 乙炔气割设备 1 —— —— 

8 专用焊枪 2 —— —— 

9 电锤 2 —— —— 

10 台钻 1 Z4116 08-8 

11 试压泵 1 4DY-40/35 08-9 

十一、工程进度表附表 

电气主要材料表 

序号 材料名称 单位 数量 

1 各种规定、型号配电箱 台 109.0 

2 各种规定、型号铜芯电力电缆 m 300.0 

3 各种规定、型号控制电缆 m 200 

4 各种规定、型号钢管 m 305.0 

5 各种规定、型号管内穿线 m 1090.0 

6 各种规定、型号阻燃PVC管 m 896.6 

7 吊风扇 台 20 

8 各种规定、型号灯具 套 69 

水卫主要材料 

序号 材料名称 单位 数量 1 各种规定、型号低压碳钢板卷管 10m 31.5 

2 各种规格、型号的阀门 个 20 

3 各种规定、型号低压碳钢平焊法

兰 

付 42 

4 各种规定、型号的泵 台 6 

8 各种规定、型号低压不锈钢板卷

管 

10m 25.8 

9 各种规定、型号塑料管 10m 22.5 

10 洗脸盆 10组 2.4 

11 低水箱 10组 2.4 

12 沐浴器 10组 2.1 

13 洗涤盆  10组 1.2 

14 化验盆 10组 1.2 

15 螺纹水表 组 1  
