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地下室施工方案
一、基础施工方案
由于基础结构施工难度相对主体结构来讲较大,特别是基坑底较深部位，如集水坑、电梯井等的施工应高度重视排水措施，在制定集水坑、电梯井处的专业施工方案时应突出以下几点：

（1）局部深基坑处的降水措施：如采用沉井降水等。

（2）如何使较深基坑有更好的防水、阻水能力，如在电梯井、集水坑开挖土方之前，在深基坑四周压密注浆，形成一道人为的防水墙，等土方开挖至设计标高之后，就不会因为水位高差而引起涌砂等现象。

（3）电梯井、集水坑开挖之后，浇捣混凝土垫层应从速，最好使用高强快硬水泥，或在水泥中掺入少量的水玻璃。

（4）若地下水位较高，则视具体情况，浇垫层时，亦可采用水下混凝土的浇灌方法。

（5）垫层浇捣好之后，应快速组织钢筋工绑扎集水坑、电梯井底的钢筋，集中力量大歼灭战。

（6）等钢筋绑扎好之后，为防止涌砂，也为了防止水位差造成的持续压力太久而破坏混凝土垫层，应在深基坑里回灌水，使其与基坑的水位相一致，等浇灌混凝土之前，再快速将水抽除。
    1、钢筋工程
（1）钢筋须按施工进度计划进场。对锈蚀严重或机械性能(外观)明显不符合要求的钢筋要拒绝验收，进场钢筋须附有质保单，尽量采用上海产或南京产钢筋。基础底板，柱钢筋连接采取对接，部分采用焊接。使用前进行复试合格方可使用。
（2）钢筋绑扎施工工艺流程：
集水井，蓄水池等超深部分钢筋－－基础梁钢筋——底板钢筋－－暗柱钢筋，墙板钢筋－－连系梁等钢筋－－顶板钢筋
（3）绑扎钢筋前，在垫层上弹出轴线和钢筋排列尺寸线，特别要复核暗柱位置线。
（4）设计中所注明的避雷接地，应有专人负责施工，并交监理验收。(签署工程验收单)

（5）底板钢筋施工原则先深后浅，先底层筋后上层筋。
（6）底板钢筋支撑，采用角铁来支承上层钢筋的重量和作为上部操作平台承担底板施工荷载。
（7）在相同情况下安装钢筋，应先安装较长或较大直径的钢筋。
（8）所有底板柱插筋均应用型钢固定。
（9）安装墙、柱、梯等插筋后,对插筋要有临时固定措施,不得动摇。墙体立筋，水平筋安装后，随即安装拉结筋(即“Ｓ”筋)。
（10）钢筋绑扎时，应随时注意各种构造筋的配置绑扎。
（11）为使绑扎后钢筋网格方整划一，间距正确，采用5米长卡尺限位绑扎。在钢筋两端用卡尺的缺口卡住钢筋，待绑扎牢固好，拿去卡尺，可满足钢筋间距的质量要求，并加快绑扎速度。
（12）钢筋的锚固，搭接长度严格按照设计及有关规范施工。
（13）本工程梁、柱节点较为复杂，为了使各主筋安装顺利，施工前施工人员应对该节点进行放样，制定钢筋避让原则，尽早发现问题，尽早处理。
（14）钢筋接头位置要符合施工及验收规范。
2、模板工程
（1）底板模板：采用组合钢模板，局部采用砖模。
（2）墙板模板：
      1)墙板模板采用组合钢模板。
2) 墙板穿墙螺栓采用Φ12＠500双帽螺栓。上疏下密。
      3)墙板模板外设纵横内，外围檩，均用直径48钢管组成。
      4）本地下室外墙板，其支模用的穿墙螺栓(里、中、外)均焊止水片，并在外侧模上衬厚度25毫米的木块，拆横后除掉木垫块，割去此段螺栓，用防水水泥沙浆封口。
      5）地下室墙板与楼板（含梁板）一次支模。
    （3）连系梁模板：
      1)连系梁侧模和底模采用钢平面模板，侧模和底模连接处采用连接角模。
      2)梁采用双排顶撑,其间距当梁高≤700毫米时为900毫米, H>700毫米时为600-800毫米，为确保顶撑两个方向的稳定，用直径48钢管搭设水平支撑和斜支撑。
（4）剪力墙模板：
     柱模采用组合钢模拼装，安装剪力墙模时先在基础面上弹出纵横轴线，焊定位钢筋，柱断面，小于600×600用柱箍加固，大于600断面的用柱箍外增贯穿柱中的对拉螺杆加固。
（5）顶板模板，采用钢管支撑，支撑间距为1.00×1.00，平板采用12mm厚竹胶板。

（6）地下室模板工程应注意的重点：应落实专人负责预留侗口、预埋管道等模板的安装。并在浇筑混凝土时派专人检查。
3、混凝土工程：
    (1) 浇捣前准备：先检查模板的标高，位置与构件的截面尺寸是否与设计符合。所安装的支架是否稳定，检查钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝，是否与设计符合，并签署“隐蔽工程验收单”技术复核单，并由业主监理认可，最后由技术负责人签发“浇捣令”，否则，不得为抢进度擅自施工。
    (2) 在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际，更应注意,事先采取措施。以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。
    (3) 混凝土浇筑前，应先用水湿润模板。并将模板内的垃圾，杂物，油污清理干净，在施工缝处铺同混凝土成份的水泥砂浆接浆50～100MM厚。在钢筋较密处可用细石混凝土浇筑。
    (4) 墙混凝土浇捣时应重视分层浇捣，每层厚度控制在振动棒长度的1.25倍，还应特别注意上下层混凝土浇捣之间的间隙最长不超过2小时，插入式振动棒插入下层混凝土5cm以上，以保证两层的紧密结合。
    (5) 浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时，其自由倾落高度一般不宜超过2m，在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。
    (6) 墙、梁混凝土振捣采用插入式振捣器，现浇板采用平板振动机。插入式振动器移动间距不宜大于30CM，振捣时间不得小于15秒，延续时间至振实和表面露浆为止，尤其在钢筋埋件较密部位要多振，以防产生空洞，使用振动器要快插慢拔，振捣时避免碰撞钢筋埋件、模板。
    (7) 混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋，特别是负筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正。特别要重视竖向结构的保护层和板、挑梁结构负弯矩部分钢筋的位置。
(8) 混凝土浇筑后要及时覆盖草包，养护方法是在楼板浇水养护，保证混凝土表面湿润一周和密胁板面上铺塑料薄膜一层或草包(或麻袋)一层，表面浇水湿润。防止混凝土收缩产生温度裂缝。

(9)在浇捣混凝土前，应特别重视外墙施工缝的处理，在浇捣混凝土之前彻底冲洗施工缝，并用同配比砂浆接浆10cm，在浇捣混凝土时派专人检查混凝土的振捣密实度，确保混凝土外墙的密实度。
　　(10) 现浇混凝土整体结构的允许偏差。
　　 a、轴线位移　　柱、梁　　8mm

     b、垂直度　　　层间　　　8mm

                    全高      H/1000但不大于30mm

     c、标高　　　　层高　　　±10mm

                    全高      ±30mm

     d、截面尺寸　　＋8mm，-5mm

     e、表面平整(用2m直尺检查)  8mm

     f、预埋设施中心线位移：
　　　　预埋件　　　10mm

　　　　预埋螺栓　　3mm

        预埋孔      5mm

     g、预留洞中心线位移±15mm

二、强化施工组织与管理方面的方案，主要有：
　　1、严密施工组织，责任落实到人。现场成立临时指挥组，由项目经理，总技术负责人挂帅指挥，昼夜轮流值班，坚持到混凝土浇灌结束，指挥组下设调度、技术质量，材料机具，后勤服务对外协调等小组，分工明确，责任落实到人，使全体参战人员做到心中有数，工作有条不紊。
　　2、做好外单位协调工作，取得支持和谅解，混凝土浇捣方案确定后应分别召开交通、市容、环卫、管线、公安等单位的协调会议，让他们了解工程进展，以取得支持。
　　3、搅拌车进场用对讲机联系和协调
    4、墙板、立柱、顶板混凝土：
　　（1）本工程墙板、立柱、顶板拟采用商品混凝土，用汽车泵布料由搅拌站用混凝土输送车定时计划供料。
    （2）墙板高度大于3M应在墙板中部每隔10米左右设置浇灌口，确保混凝土不产生离析现象，墙板混凝土浇筑应周圈进行。
    （3）柱混凝土浇筑时大于2M应采用导管，大于4米应留设浇灌口。

二、施工技术措施：
    1、钢筋工程隐蔽验收完成，才能发出浇灌令，开始浇捣混凝土。混凝土浇捣自始至终，质量员必须在现场监督指导。
    2、浇筑混凝土前，模内的垃圾，泥土和钢筋上的油污等杂质应清除干净。
　　3、为使上、下层混凝土结合成整体，振捣器尖插入下层混凝土5厘米。
　　4、墙板、立柱、框架梁、顶板节点处钢筋密集，浇筑混凝土时，应加强振捣，适当延长振捣时间。
　　5、墙、柱、模板底部需开清理孔，浇混凝土前彻底清理垃圾，杂物，墙模每隔3米左右留设一孔。
　　6、墙板浇混凝土时，应保证外墙能继续进行，每皮不超过400毫米，并充分振捣，振动棒插入水平间距不得超过300毫米,振动时间≥15秒，以利振捣密实。
　　7、混凝土强度达C10后开始拆外墙模，以防止螺栓振动造成板面渗水。
　　8、施工缝设置按设计施工，第二次浇混凝土时，应清除缝边垃圾，并隔夜充分浇水润湿，浇混凝土前用同级配水泥砂浆结浆。
　　9、混凝土养护，安排专人浇水。浇水的次数以保持混凝土表面湿润状态为准。
　　10、等地下室验收完成，在其外壁涂刷氰凝防水涂料两度，严格按要求施工。
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