


第一章  编制说明

1.1编制原则
本施工组织设计根据施工合同要求及有关图纸资料，并严格遵循有关施工技术规范和操作规程进行编制。

1.2编制范围、依据
1.2.1编制范围

本施工组织设计编制范围包括：景观及绿化工程施工相应要求的技术质量、安全、文明措施等。

1.2.2编制依据

1、市规划设计研究院有限责任公司设计的施工图纸；

2、《建筑法》和省市对建设事业的有关文件等。

1.3施工中遵循的国家法律、法规及标准

1.3.1 国家法律

1、中华人民共和国建筑法 

2、中华人民共和国招标投标法 　　

1.3.2工程建设国家标准

1、《混凝土质量控制标准》GB50164-92

2、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

3、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002
4、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50205-2002
5、《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001

6、相应的绿化工程验收规范

1.3.3建筑工程行业标准

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

4、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92

5、《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ55-81

6、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92

7、相应的绿化工程行业标准

1.4现场条件
1、施工场地已平整。
2、施工用水电已由甲方接至现场。
3、场内外道路畅通。
第二章  工程概况
2.1工程建设项目概况

工程名称：×××景观工程

招标单位：平江×××有限责任公司

设计单位：×××设计研究院有限责任公司
建设地点：平江区

招标范围：470米道路沿线绿化景观

招标要求工程质量等级：合格

招标工期：106日历天

计划开工日期：2006年1月18日

计划竣工日期：2006年5月3日

2.2建筑、结构设计概况

基础形式：素土夯实，150厚石灰粉煤灰碎石垫层，100厚C10素混凝土垫层，300厚C30混凝土基础

混凝土强度等级：垫层为C10；基础为C30

石作工程：花岗石帖面、景观石、铺地、毛石驳岸等

2.3工程施工特点
基础工程

 1、基础施工严格按方案实施，施工中有重大调整的，应提出相应施工技术方案，报主管部门审定后，方可实施。
2、对基础面的石台基根据实际情况，石构件应控制石材质地色泽，对台基石阶沿、侧塘、帖面等应符合设计要求。

第三章  施工组织及部署
3.1施工组织
3.1.1施工组织的原则
    本工程施工组织以抓好“施工管理，质量管理，创建文明管理”为原则，具体落实、明确工程管理目标，配备综合管理素质高的项目经理部，选派技术过硬的施工队，对工程进行统一化的管理。
3.1.2工程目标
    1、质量目标：质量等级为合格。
    2、工期目标：工期严格控制在106（日历天）时间内，确保完成承包工程内容。
    3、安全目标：安全达标工地，重大伤亡事故为零。
3.1.3 施工组织管理体系
根据本工程实际情况，我公司将委派施工阅历丰富、承担过类似工程施工的项目经理担任项目部经理，并调集本公司具有丰富施工经验的技术骨干一起组成本工程项目经理部。项目经理部管理网络如下：
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3.1.4职责分配
1、项目经理
（1）认真贯彻执行国家有关法律法规要求和质量管理体系标准，执行公司质量方针，领导实施项目质量控制和管理。
（2）组织编写和实施项目管理规划，领导、协调项目内部各项生产活动。
（3）具体领导实施顾客的一切合同要求，确保合同目标的贯彻执行。
（4）对经批准的与项目有关的文件组织实施，并负责与项目各相关方的沟通和协调工作。
（5）控制工程成本，合理管理项目资金运转。选择和评审分包商和材料供应商，审核其资质并签定分包合同。
2、项目副经理（生产）
全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案实施要求。负责项目的安全生产活动和项目的安全管理系统。
3、项目工程师

（1）在项目经理领导下，全面负责项目技术质量日常管理，具体协调施工技术管理工作，解决工程施工过程中出现的技术问题；
    （2）负责施工过程中的全面质量监控，组织、主持质量检查、复核和自我验收；
    （3）负责施工图分阶段的会审工作，提出施工图的问题，进行技术核定工作；
4.施工员

（1）参与编制施工组织设计，优化施工方案，负责落实各项技术节约措施，提供技术节约措施控制计划；

（2）负责向专业工长进行技术交底，并按交底要求组织施工；

（3）确保质量目标的全面实现。

5、材料员

（1）根据工程进度计划编制材料请购计划，合理安排材料进出现场，确保工程的正常施工；  

（2）负责各种材料进出单据的审核及材料成本核算，建立健全料帐分类帐册，做好收料台帐(日记)和材料供应原始资料收集保管，保持可追溯性，为项目经济核算、降本提供原始凭据；   

（3）控制原材料、半成品的质量，对甲供和自供的进场材料质量进行严格的验收、验证，杜绝不合格材料投入施工；
    （4）确保质量目标的全面实现。

6、质量员
    （1）认真贯彻、执行工程质量的政策、法规和企业规章制度；完善工程质量奖惩制度；
    （2）根据项目质量保证体系的展开要求，负责指导、检查、监督、纠正、控制现场一切与产品质量有关的因素，保证工序与产品的一次验收合格或一次成优；
（3）在项目施工过程中，严格督促施工人员按工艺操作，力求达到施工工艺控制的标准化、规范化、制度化；
    （4）确保质量目标的全面实现。
7、安全员

（1）贯彻执行党和国家劳动保护和安全法规、条例、标准、规定，推动本施工项目安全管理“达标”工作和安全管理目标的实现；
（2）做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流先进经验；
（3）在施工现场，监督和指导各工种作业队安全工作，掌握项目安全生产情况及动态，提出改进意见和措施；
    （4）确保质量目标的全面实现。
8、资料员
    （1）负责文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作；
（2）来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理；
    （3）负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则；   
    （4）确保质量目标的全面实现。
9、核算员
    （1）正确掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法令；
    （2）项目核算员对项目经理负责，接受其指派的各项业务管理工作；
    （3）参加设计交底，正确计算工程量，套用合理的定额单价，及时编制工程预决算和验工月报，对工程项目在施工中的增减、变更及时办理签证手续；
（4）确保质量目标的全面实现。
10、设备管理员
负责工程项目各类机电设备的管理工作,确保机电设备安全运行和正常的施工生产。负责对各类机械设备的安全和完好状况的检查，执行维修和保养制度,提高机电设备的完好使用率。
11、施工班组负责人
负责工程施工中的人员组织及安排，保证施工计划的顺利进行，贯彻并坚决执行管理层的各项决定，执行操作规程，确保工程的质量、工期、安全等指标的顺利完成。
3.2施工部署
3.2.1施工准备

1、生产、技术准备
（1）组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。并由项目工程师牵头做好图纸会审、设计交底工作。
（2）建立现场测量组，检查验收红线桩和建设方提供的座标桩，做好施工现场平面、高程控制桩的设置，以及地坪高程网络测量记录等测量准备工作。
    （3）组织翻样进行本工程钢筋、铁件、模板翻样工作。
（4）做好施工前的技术及安全交底工作。  

2、现场准备
（1）工程开工后，首先按照JGJ59-99标准、文明施工规划及施工总平面布置图进行现场布置和临时设施的施工。围护的搭设和临时施工的布置符合有关标准和要求。
    （2）按计划组织机械设备和施工队伍进场。
（3）合理安排施工，土建、绿化及其他各专业施工默契配合，协调一致保证工程如期高效优质完成。
3.2.2施工程序安排
1、钢筋均采用现场加工制作成型，现场绑扎安装。
2、混凝土均采用自拌混凝土。
3、模板均采用胶合板模板，要求按翻样图在现场加工制作定型，现场拼装。

4、施工用脚手架，采用Φ48×3.5钢管扣件搭设落地脚手。
3.2.3资源配置
3.2.3.1 机具设备资源配置
1、根据总工期安排要求，结合本工程具体情况和特点，配备如下表所列的机械设备，以满足施工需要。

	序

号
	机械或设备名称
	单位
	数量
	功率KW

	1
	打夯机
	只
	2
	2.2×2=4.4

	2
	混凝土搅拌机
	台
	2
	5×2=10

	3
	砂浆搅拌机
	台
	2
	3×2=6

	4
	高频振荡机
	套
	2
	1.1×2=2.2

	5
	平板式振荡机
	台
	2
	2.2×2=4.4

	6
	木工机械
	套
	1
	9×1=9

	7
	钢筋切断机
	台
	1
	3×1=3

	8
	碘钨灯
	盏
	4
	1×4=4

	9
	探照灯
	盏
	2
	2×2=4

	如同时使用机械动力总功率为47KW，照明总功率为8KW


2、施工机械的进退场计划：工程中标后，根据建设单位通知，项目部随时进场进行施工前期工作（包括敷设临时施工用电用水线路，施工照明、临时设施的搭建及地表清土、清障等）。放线结束并经建设、监理单位签证后立即安排施工机械、挖掘机等设备进场进行土方开挖施工。土方开挖的同时，逐步安排砂浆机、混凝土搅拌机、木工机械及零星小型施工机械如潜水泵、混凝土振捣器等的进场布置就位。
各施工机械由项目部视具体使用功能和现场情况陆续进行进退场。

3.2.3.2现场临时用电

施工现场由专职电工负责现场施工用电的管理工作，严禁非电工擅自拆装用电器具、拉设电线。各操作面采用电缆直接供电，每处配备一只电箱，以满足施工用电。

施工现场的供电全部采用三相五线绝缘线架空，架空线离地面4m以上，各使用点配备专用电箱，设置漏电保护器，动力和照明要分别设置金属外壳的电箱，应作接地或接零保护。

3.2.3.3临时施工用水及消防用水布置

1、进水总管已接入施工现场, 要求水源管径应不小于φ50。

    2、施工用水在现场内的布置由本公司负责, 在平面上布置, 在平面上采用沿场地道路四周布设φ50水管, 每隔30m左右设一个φ25水源接口；作为施工用水管用φ25水管接出。

3.2.3.4人力资源配置及专业构成

根据工程项目要求，现场组成由项目经理为主的项目经理部，负责整个工程的全方位管理，同时按施工专业的不同，分别组成土建施工班组、绿化施工班组，按工程进度的需求，合理组织进场施工。

1、根据本工程的具体情况，现场施工劳动力的合理配备是保证安全生产、施工质量、工程进度的关键之一。
2、在劳动力的专业安排上，根据本工程具体施工进度要求和完成工程量需求，再根据本工程机械设备投入情况分析，参照以往类似工程的施工经验，安排投入足够的施工人员组成本工程施工作业队，适时按需进场以此满足施工需要。

3、向施工操作队伍进行工期、关键部位施工方案、质量要求、安全施工措施、操作要领等方面的交底，书面、口头和现场示范相结合，但以书面技术交底为主。

第四章  进度计划及保证工期的措施

4.1施工工期安排
通过认真研究工程设计文件及详细的现场踏勘后，我们进行了细致的计划安排，现决定总工期为106天。

4.2施工总进度计划表

施工总进度详见施工进度控制计划表。

4.3保证工期措施
为了保证工程在计划工期内完成，需要在施工组织与技术管理、材料、设备上采取相应的措施，方能确保施工进度的实现。

4.3.1加强组织管理
建立强有力的现场项目管理部，整个指挥体系从上到下精明强干、职责分明，既保证项目经理的领导权威性，又注意发挥各职能部门的主观能动性，齐心协力作好本工程施工每一个阶段的工作。
4.3.2规范管理制度
为了优质、高速完成每一分部分项工程，必须使整个管理工作制度化、规范化，做到有章可循，有法可依，保证整个项目部的强大战斗力，现场必须制定严格的岗位责任制度、质量和安全保证制度以及作息时间制度、分配制度、综合治理制度等。
4.3.3完善施工准备
认真落实生产准备和技术准备工作，生产准备包括备足工程的模板、钢管等周转材料，劳动力及设备要按工期要求配备充足，满足施工工艺的要求；提前做好各种材料、成品、半成品的加工订货，根据生产安排提出计划，明确进场时间。
技术准备包括认真阅读图纸，及时组织施工图会审和技术交底工作；施工前，制订先进合理的技术方案，明确各分部项工程的具体施工方法，需翻样的提前做好翻样工作，制定好各项工程的施工实施方案。
4.3.4加强协调管理
施工协调工作包括生产计划协调、材料协调、外部协调等等。为了保证进度，须在项目经理的直接领导下进行全面的协调，每月召开一次现场会，每周一上午召开施工协调会(或生产会)，进行一周工作的布置，安排任务，明确目标，落实措施。
4.3.5严格施工计划
施工中，在严密的施工总体控制性进度计划控制下，制定分项工程的作业计划，将计划按月、周分解到每个作业班组，特别是要注重保证日计划的实现。
施工中要经常检查计划的执行情况，及时解决存在问题，使施工按照预订计划要求有条不紊的进行。
合理组织流水交叉作业，安装及装修及时插入。成立预测预控小组，对施工技术、施工组织进行预测预控到超前决策，合理安排施工工序，道道把关，环环扣紧，确保工期。
4.3.6应急措施得当
事先考虑到施工进程中会发生一些特殊情况，并采取相应对策是保证工程进度的重要环节之一，拟采取具体措施有：
（1）根据本工程的结构特性、施工特点，在每道工序、每个分部项上制定严格的技术措施、质量保证措施和安全消防措施。
（2）有针对性地编制季节性施工及环境保护方案，预先考虑到各种破坏因素，在施工之前按方案的措施要求做好准备工作。
（3）合理安排作息时间：由于工期紧张，在征得有关部门许可的条件下，利用休息日连续作业，确保如期完工。
第五章  施工总平面布置

本工程要按时保质完成施工任务，合理地进行平面布置和组织，严密科学的平面管理是一项十分重要的工作，具体施工平面布置详见施工平面布置图。

第六章  主要分部分项施工方法及措施
6.1 工程施工测量
6.1.1测量总则
根据业主提供的有关图纸资料及轴线标高基准点为依据，进行轴线测放及标高控制，根据施工规范要求，在现场建立三个水准点，作为永久水准点。同时沉降观测时以该点为基准。在测量定位时按照先整体后局部的原则。
6.1.2测量使用仪器
经纬仪1台；水准仪1台；5米钢卷尺2把；50米钢卷尺2把；2米塔尺2把；其他辅助仪器； 

以上仪器均通过技术监督局计量检定合格。
6.1.3测量人员
组长由公司测量队长担任，组员由项目工程师、专职质量员、施工员、记录员等组成。
6.1.4测量方法
1、标高以业主提供的水准点为基准，在现场建立3个水准点作为标高的引测和沉降观测的依据。
2、平面轴线控制网以业主提供的基准点及设计单位提供的总体定位图为依据，建立轴线控制网。
3、在基础结构施工中，利用轴线控制网主控轴线为依据，架设经纬仪将主控轴线引测至基础底板垫层上，然后放测出其余轴线，用于定位。
    4、由控制网的控制点把轴线引出，然后通过多个方位进行校核，准确无误后，将其固定，作为以后向上投测的基准点。   

6.1.5沉降观测
1、沉降观测是一项长期的系统的观测工作，为了保证观测成果的正确性，安排固定人员观测，使用固定水准点，规定日期、方法、路线进行观测以及整理数据等。
2、仪器采用水准仪及钢卷尺作往返观测。
3、每次沉降观测完成后，及时对数据处理，计算出闭合差，然后对闭合差进行调整，计算出各点高程，填好沉降观测记录表，并对各点的沉降进行分析，当发现沉降速率过快，沉降量较大时，应及时书面报告监理、设计。
6.2地基及基础工程

    6.2.1基本要求

    地面应铺设在均匀密实的基土上，对顾下的基土层不论是原状土或填土均达到均匀密实的要求，否则将会因基土的不均匀沉降而导致地面下沉起鼓、开裂现象。

    1、施工要点

    填土前应清底夯实，填土时应控制在最优含水量的情况下施工。

    2、碎石垫层

    （1）材料要求

    应选用强度均匀级配适当和未风化的石料，其最大粒径不得大于垫层厚度的2／3。

    （2）施工要点

    碎石垫层应摊铺均匀，表面空隙应以粒径为5~25mm的细石于填补。压实前应酒水使碎石表面保持湿润，采用机械辗压或人工夯实时，均不应小于三遍，并压(夯)至不松动为止。

    3、混凝土垫层

    （1）浇筑混凝土垫层时，应清除基层杂物，洒水湿润。

    （2）混凝土浇筑完毕后，应在12h内用草帘等加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态，养护日期不少于7d。

    （3）混凝土的抗压强度达互1.2MPa以后，方可在其上做面层等工作。

6.2.2基础模板施工

1、基层处理：钢筋办完隐蔽工程验收，清扫网片内碎屑，有可靠支撑点，要有标高线和找平层。

2、材料准备：模板刷脱模剂，附件齐全，钢楞、钢管符合要求，操作工具齐全。

3、吊垂直，测轴线：检查截面，保证模板轴线的位置准确，表面垂直，截面符合图纸设计要求。
4、抄标高，查水平：保证梁、板模板的支撑系统标高准确，水平杆水平，整个支撑体系稳固。

5、加固支撑系统：保证模板系统有足够强度、刚度，保证构件的垂直度及截面尺寸。

6、保养：拆除后按编码堆放，清除表面粘连物，及时涂刷脱模剂。
6.2.3基础钢筋施工

本工程钢筋工程具体要求如下：

1、严格控制原材料质量，对每批进场的钢筋，需根据施工验收规范和钢材质量标准实施把关，除必须附有钢筋质保单外，尚需通过随机抽样试验。
    2、钢筋由现场加工制作, 钢筋应分类捆扎, 设置标签, 按施工进度安排进场。
    3、按施工进度，分阶段向施工班组进行施工交底，内容包括绑扎次序，钢筋规格，间距位置，保护层垫块，搭接长度与错开位置，以及弯钩形式等。
4、弯曲不直的钢筋应校正后方可使用，沾染油渍和污泥的钢筋必须清洗干净后方可使用。
    5、在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与埋件或其他设施相碰时应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。
6.2.4基础混凝土施工

1、原材料的选样及有关要求
   （1）水泥应选用水泥质量稳定的生产厂家，同时水泥须经复试合格后方可使用。
   （2）粗骨料的粒径、粒形、级配及含泥量符合规范要求。
   （3）细骨料的细度模数，含泥量，要求按产地，进货批量进行筛分析试验，细度模数2.6以上的中粗砂，含泥量控制在1%以内，其坚固性和有害杂质的含量应符合规范要求。
   （4）水质采用饮用水。

2、混凝土浇筑前的准备
（1）混凝土浇筑前所有机械设备必须齐全，并经检验安全可靠，以保证混凝土浇筑过程中所有机械设备运转正常，施工中维修人员跟班维修。
（2）施工现场所有水、电必须保证供应，事先与供电、供水部门取得联系，防止突然停电、停水。
（3）施工前应安排好劳动力，并对有关施工人员以书面形式作全面的技术、质量、安全操作要求的交底。
（4）浇筑前再次检查预埋件、预留孔洞的位置数量是否正确。
（5）浇筑前应对模板、扣件，重新进行检查、紧固，施工中并配备看模板工人若干名，跟班作业。
（6）所用隐蔽工程均应组织建设、监理方等有关单位和人员进行验收。

3、混凝土浇捣

    基础混凝土全部采用现场浇捣，混凝土强度等级C30。
基础混凝土浇灌前，应做好机械、人员等诸方面的准备工作，以确保混凝土一次性连续浇筑。混凝土振捣时应认真细致，保证振捣密实。 

施工缝处理：混凝土终凝后，将施工缝表面的一层水泥浆凿去，对松动的石子进行清理，灰尘清扫干净；混凝土浇捣前必须将新老混凝土结合处施工缝湿润后才能进行混凝土浇捣。
4、混凝土养护
    混凝土浇捣终凝后, 采用覆盖草包浇水养护，养护时间不少于14天。
5、试块制作及养护
    试块是所浇筑混凝土部位强度的重要依据, 所以现场设置专职试验员，负责做好该项工作。
    （1）试块制作数量应按规定留足, 凡是因为工期或搭接要求而需提前拆模的,要做好拆模用的同条件养护的试块。
    （2）试块制作要在浇灌的同时, 随机抽样制作, 要符合构件的实际性, 能反映出构件的实际情况。
    （3）试块养护分二种情况, 除拆模试块在工地同构件同条件养护外, 其余一律送标准养护室养护。

    （4）浇灌混凝土时应在施工日记中详细记录其浇灌位置、标高、构件名称、混凝土强度、配合比、浇灌时间、试块留置数量及振捣人员等。
7、混凝土保证质量的技术措施

由项目经理部组成一个混凝土浇捣筑管理小组和施工生产专业队伍，负责混凝土施工全过程，确保混凝土浇捣顺利进行；严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂等要达到国家规范规定的标准；落实好各种材料的供应，责任到人，确保现场的正常施工；混凝土坍落度严加控制；按规定要求批量制作混凝土试块，按R7、R28、二个龄期试压；质量部门分三班巡回监督检查，发现质量问题苗子，立即督促整改；混凝土浇捣必须连续进行，中途操作者、管理人员轮流交替用餐。
6.2.5回填土
基础工程完成后，报请有关部门进行基础分部工程验收。验收通过后方可进行回填土工作。根据设计要求基础回填土采用分层夯实的施工方法。

1、工艺流程

基坑（槽底地坪）清理→检验土料→分层铺土→夯打密实→找平验收

2、材料及机具选用

   （1）土宜先选采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,含水量应符合规定要求。

   （2）主要机具打夯机、手推车、靠尺、耙子、平头铁锹、橡皮管、小线和木折尺等。

3、施工准备

   （1）回填前应对基础进行检查验收，并且要办好隐蔽工程的验收手续。

   （2）施工前应做好水平标志，以控制回填土的高度和厚度。

4、操作工艺

   （1）填土前将基坑（槽）底的垃圾等杂物清理干净。

   （2）检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内。

   （3）回填时，先在回填范围分层回土并分层夯实，厚度250mm。铺摊后用木耙找平，以坑（槽）边坡上的水平桩对应检查厚度和平整度。

   （4）夯打密实：夯打的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定，一般不少于三遍。

5、检验方法：

回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度其合格率不应小于91%，不合格的干土质量密度的最低值于设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

6.3脚手架

本工程脚手架采用Φ48×3.5钢管扣件搭设落地脚手。
1、本工程采用落地钢管扣件式脚手架，架子每步高度为1.8m， 立杆宽度1.2m、间距1.5m ～1.8m，离墙200mm左右，小横杆头离墙100mm，立杆、水平杆接头相互错开并用扣件连接。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

2、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。

3、在架子外侧每间隔6跨设置一道剪刀撑，由底至顶连接布置与纵向水平面呈45°-60°角，接头采用搭接联接，其搭接长度不应小于1米，用不少于2个旋转扣件固定，固定间距不应小于800，并用旋转扣件固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。

4、外架子的外立面在二排开始用密目式安全网进行全封闭(密目式安全网，即在100 平方厘米的面积上不少于200洞眼)，防止物体打击行人。
5、外架子搭设一层验收一层，经专职安全员验收合格后方可使用。脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

6、在使用过程中任何人未经许可严禁拆除、外架子应专人管理、检查、整修。

7、注意沉降观察，发现问题时及时解决。

8、拆除脚手架时，应符合下列规定：拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按规定设置连墙件和横向斜撑加固；外架子拆除时应配合外装饰从上而下，逐步拆除，拆除的材料应从上而下传递，严禁向下抛落、并由专人值班监督，同时做好禁戒标志。

6.4砌体工程

本工程砌体工程为砌毛石驳岸。

1、毛石墙砌筑前，应根据墙的位置及厚度，在基础顶面弹线，拉上准线。

2、砌毛石墙应先盘角，再依墙角拉通线砌筑墙身。

3、毛石墙应用大小不同的石料搭配使用，里外均匀，不得形成直缝、瞎缝、空缝、爬缝及咬接不实等现象。每皮高度应控制在300~400mm。上下石块要相互错缝，内外搭接。

4、砌筑挡土墙，应按设计要求收坡或收台，并设置泄水孔。

6.5地面施工

施工工艺流程为：基层施工→结合层施工→放线、挖掘→面层施工→道牙、边条、台阶施工→养护、验收完成。

1、园路基底施工

施工顺序；摊铺碎石→稳压→撒填充料→压实→铺撇细料→碾土。    操作工艺为：

    a.摊铺虚厚为压实厚度的1.1倍左右。可用几块与虚厚度相等的方木或砖块放在路槽内，以标定摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐。上料应使用铁叉，要求大小颗粒均匀分布。纵横断面符合要求，厚度一致。料底尘土要清理出去。

    b.稳压：先用蛙式打夯机夯实，速度宜慢，先沿整修过的路肩夯实往返两次，即开始自路面边缘压至中心，夯实一遍后，用路拱板及小线绳检验路拱及平整度。

    c.撒填充料：将细骨料或粗砂均匀撒在碎石上，用竹扫帚扫入碎石缝内，然后用喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或细骨料补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。

    d.压实：用蛙式打夯机夯实，速度宜快，夯实至表面平整稳定为止。

    e.混凝土基底：根据路面宽度，每边各增加10厘米，设置简易模板，固定。浇捣前原碎石路面洒水湿润，把混凝土摊铺均匀，用平板振动机振实。然后用木蟹抹平打毛。施工完成后．养护2-3天。
    2、园路面层施工

    片块状材料作路面面层，在面层与路面基层之间所用的结合层做法有二种：一种是用湿性的水泥砂浆作为粘结材料；另一种是用干硬性的细砂、水泥砂浆作为结合材料或垫层材料。

    a.湿法铺筑：用1：2.5水泥砂浆垫在混凝土路面基层上作为结合层，然后在其上粘贴广场砖及小型块状面层。

    b.干性铺筑：铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1：2.5~ 1：3，以湿润松散、手握成团不泌水为准)结合层，虚铺厚度以25~30mm为宜，放上石板块时高出预定完成面约3-4mm米为宜，用铁抹子拍实抹平，然后进行石块预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后(如有空虚处，应用砂浆填补)在砂浆表面均匀地浇一层浓水泥浆，把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

    3、自然石铺地

    用自然形状的是石块作铺地表面所呈现的风味，与用红砖，水泥砖、瓷砖、瓷砖铺出的工整感觉不同。然而铺地时所用其他材料及施工步骤大致相同。自然石块的形状、大小完全不相同的，因此编排时要下工夫一番，避免大的集中在一堆，小的在另一堆，而必须使大小石参差排列，才不会显得造作而自然。

4、道牙、边条、台阶施工

    道牙基础宜与地床同时填挖碾压，以保证有整体的均匀密实度。结合层用1：3的水泥砂浆2cm。安道牙要平稳牢固，后用M10水泥砂浆勾缝，道牙背后要用灰土夯实，其宽度为20cm，密实度为90％以上。

    边条用于较轻的荷载处，且尺寸较小，一般8cm宽，15cm~20cm高，特别适用于步行道、草地或铺砌场地的边界。施工时应减轻它作为垂直阻拦物的效果，增加它对地基的密封深度。

    台阶是解决地形变化、造园地坪高差的重要手段。建造台阶除了必须考虑在机能上及实质的有关问题外，也要考虑美观与调和的因素。基本条件是坚固耐用，耐湿耐晒。

    台阶的标准构造是踢面高度，在8-1 5cm之间，长的台阶则宜取10-12cm上下为好；台阶之踏面宽度宜取30cm；使用实践表明，台阶尺寸以15×35CM为佳，至少不宜小于12×30CM。

(6)场地放线

    按照广场设计图所绘施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。

6.6装饰施工方法

贴面(花岗石、文化石)

    施工步骤：基层处理→穿铜丝与块板固定→绑扎、固定钢筋网→吊垂直、套方、找规矩弹线→安装花岗石→分层灌浆→擦缝。

1、安装花岗石：按部位职石板并舒直铜丝，将石板就位，石板上口外仰，右手伸入石板背面，把石板下口铜丝绑扎在横筋上。把石板竖起，便可绑花岗石板上口铜丝，并用木楔子垫稳，块板与基层的缝隙一般为3—5厘米用靠尺板检查调整木楔，再拴紧铜丝，依次向另一方进行。柱面可按顺时针方向安装，一般先从正面开始。第一层安装完毕再用靠尺板找垂直，水平尺找平整，方尺找阴阳角方正．在安装石板时如发现石板规格不准确或石板之间的空隙不符，应用铅皮垫牢；使石板之间缝隙均匀一致，并保持第一层石板上口的平直。镶贴完后，应及时贴纸保护，以保证不被污染。

2、石构件工程

    施工具体要求如下：

（1）、石材应质地坚实、均匀、无风化、裂纹，色泽均匀、一致，所用石材原则上应来源于同一产石矿。

（2）、石料加工前应仔细检查、观察石质，并对石材敲击鉴定，不得使用有隐残的石料和石料文理走向与构件受力方向不符的石料。

（3）、石料加工后表面应清洁，无缺棱、掉角。表面剁斧的石料斧印应顺直，均匀、深浅一致、无錾点，刮边宽度一致。

（4）、石构件安装与衬里必须联结牢固。

（5）、平面石构件接缝交叉应在构件长度的1／4~1／2之间。细石料表面平整度不得大于2mm。两石相接，接缝缝隙不得大于2mm。

砌体工程的施工要点：

    a、砖的品种、标号、砂浆品种标号必须符合设计要求。

为了保证砌块外观质量，砖砌块在卸下时，不宜倾斜，尽量减少断砖。砂浆用砂采用中砂，砂浆必须按配合比拌制。砂浆试块至少制作一组。 

    b、砌体的灰缝应横平竖直，砂浆必须饱满密实。砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不少于80％。

    c、砌筑时，灰缝厚度一般为lOmm，不得小于8mm，也不应大于12m。

    d、砌筑前，砖必须隔夜浇水湿润，含水率宜为10—15％。严禁千砖

上墙，但对于雨后湿砖也应控制，避免影响砌筑质量。

    e、砌筑时要错缝搭接，混水墙每处无4皮通缱，上皮措接长度不小25m。砌墙采取一顺一丁形式，断砖不能集中砌筑，底皮和顶皮砖就采用丁砖砌。

    f、墙在1.4m砌筑高度以下部位应同时砌筑，上部不能同时砌筑而叉必须留置的临时时间断处应砌成斜槎。

    g、砌体中的预埋拉结筋必须符合设计和规范要求：设置高度为50cm(10皮砖)伸入墙内1m，两端加弯钩。一砖墙为2中6钢筋。

3、池岸处理

    湖驳崖造型单调，可和自然式叠石池崖相结合，砌筑时宜多用横石叠置，石缝内砂浆要灌足，反手石墙要粗。

6.7栏杆

    栏杆是具有标志及围护双重功能的装修构件。栏杆可分为高、矮两种。前者称栏杆，后者称半栏或矮栏。    

    栏杆有脚、梃、花吉子、芯子等杆件组成，其中的芯子式样较多，常见的为万字，制作比较方便。    

栏杆的安装为两端以抱柱形式与柱连接，栏杆的一端做榫卯与柱连接，另一端则以木质插销与柱连接，栏杆的顶部以捺槛压牢。
6.8绿化工程

6.8.1准备工作

1、清理场地：施工前应进行平整场地，清除施工区域内地面和地下所有障碍和受污染的土壤。

2、选土：根据要求应选择台有机质的优质山泥表层土，土团松散，不舍超过5cm的砾石、杂草、树根及其它影响植物生长的垃圾以相通的石块，拼掇成为一个整体，要求能够天衣无缝，生动自然。

    纹不可乱。同一品种的石纹，有粗细横直、疏密隐显的不同，必须取相同或近似之纹放在一起，使其互相协调，当顺则顺，当逆则逆，要与石性相一致，不可颠倒杂乱。

    块不可匀。叠石时选择石块必须有大有小，有高有低，交错使用，方显生动自然，不可匀称，以免呆板。

    缝不可多。石以大块为主，小块为辅，大块多则缝小，小块多则缝多。手法务求简练，简练则刹垫石片小，石片小则缝亦少。切不可粗糙琐碎，多垫石片，石片多则缝亦多。

    六忌

    a、忌如香炉蜡烛。三峰并列在一条线上，中间低两边高，形同神案面前的香炉蜡烛台。

    b、忌如笔架花瓶。一峰居中直立，左右排列两峰，形同笔架．上

小下大，颈细腹粗，形同花瓶。

    c、忌如刀山剑树。排列成行，形如锯齿，顶尖缝直，谓之刀山剑树。

    d、忌如铜墙铁壁。缝多口平，满拓灰浆，呆板无味．寸草不生，

真是铜墙铁壁。

   e、忌如城廓堡垒。顽石一堆。整齐划一，即既无曲折，又少层次，形似城廓堡垒。

    f、忌如鼠穴蚁蛭。叠床加屋．奇形怪状，大洞小眼，百孔千疮，

谓之鼠穴蚁蛭，整个假山配上台理的草木绿化，使假山巧妙玲珑地展示在世人面前。

6.8.2种植土回填

现场回填种植土原则上用人工进行铺填，铺填过程按10 m。拌入二包泥炭和0 5 kg复合肥．铺填时应有测量人员严格按图纸标高、形状定点放线要求进行铺填，铺填厚度应考虑土壤沉降因素。

回填种植土时应遵守城市管理的有关条例，不污染道路、不损坏已建设施，文明施工，保持施工沿线和现场的卫生清洁。

6.8.3选苗

根据“招标文件”工程量清单中各树种的规格、数量进行选苗。选苗数量要超过清单数量10％。选苗应注意：乔木应选择主干必须挺直、树冠丰满不偏冠、生长旺盛、无病虫害、无寄生虫、无机械损伤，苗木分叉高度符合要求：灌木和攀缘植物应选择生长良好，有较健壮的芽枝和根系，规格不小于规定。所有苗木在定苗时应统一在朝南方向记上标记，方便种植确定方向。草坪种籽品种纯正，出芽率达到要求的优良种籽。

6.8.4起苗

起苗前对苗木进行浇水，使土壤保持一定水分，保证起苗土球成形n起苗土球大小视苗木胸径大小，苗木的成熟程度等情况来决定，一般常绿树木土球直径为树木胸径的8倍，土球的高度应根据苗木根系生长情况来决定。土球应及时选用麻布或草绳进行包扎，要打好腰箍。规格较大的土球．采用双层或多层反向网包扎，层层盖实拉紧，使之能经受吊装，运输时能保证土球不松散，不裂。

    落叶树出长根的直径也为胸径的8倍，落叶树苗挖出后应即在根部

涂泥浆保湿，并用稻草或蛇皮袋进行包扎，减少水分蒸发。起苗时间和起苗数量应根据种植现场的指令进行，起挖的苗木做到当天起挖，当天运往工地，工地上应做到苗到即种，决不允许苗木在现场过夜。

6.8.5树木种植 

种植应做到当天来苗当天种植

1、挖掘种植穴

带土球的苗木种植穴直径应为种植树木胸径的·r8倍+40咖”，裸根苗种植穴应为树木直径的8倍放大三分之一。深度应比土球高度多20cm，并将树穴底板土挖松20cm．完工后应请监理验收签证。

2、拌制种植土

乔木根据胸径太小每株用0 5～1包泥炭土、O 2～0 5kg复合肥拌制；花灌木根据蓬径大小每株用O 25～0 5包泥炭、O 15～O 3kg复合肥拌制；成片种小苗和草坪每10m2用2包泥炭、0 5kg复合肥拌制。

3、树木种植

    树木种植力求新鲜，要求随挖、随运、随种、随浇水，一天内完成。树根切断或受伤部位要用利器切削，并喷洒奈乙酸或其它生根剂。大树种植时，应严格按原生长方位种植，注意根据同一品种树木的不同树形来调整位置，使之与周围树术景观相协调。种植时树木土球和根系的包扎物应予清除。种植后分层填土，随填随捣实。填土高度达土球深度三分Z---时，浇足第一次定根水．水分渗透后，继续填土至地面时，再浇足第二定根水至不再下渗为止。如土层出现下沉，应在第二天补填种植土，并浇水整平。

    裸根树木种植，先将植株入穴，扶正后定好方向，按根系情况在穴内填适当厚度种植土舒展根系，均匀填土，再将树干稍上提抖动，左、右、前、后摇晃，确保树木根系与土壤充分接触、减少空隙．扶正后继续分层填土压实，沿树木穴外作养水围堰，浇足定根水，并在三天内再次浇水，并补填种植土。

    树木种植时，注意掌握土球与地面的高度，一般在沉降后树木根颈略高于地表土5cm，遇低洼积水的种植穴时要采取措施作排水处理后方可种植。树木排列的林冠线，林缘线应符合设计要求。

4、支撑和缠杆：由于体育中心地形空旷，风力较大，因此所种乔木胸径在loom以上(含10cm)，均应采用扁担桩进行支撑。要求做到稳固和防台风，并且美观规范，如支撑点的高度、跨度统一，材料保持统一。方向一致。

支撑与树木扎捆应用软材料，树杆与支撑问应用衬垫，支撑后树杆必须保持垂直。种植后乔术需缠杆至分枝点，材料为草绳绑扎。缠杆应整齐等距，成活一年后清除。

4、修剪、整形

    修剪时应根据树木成活易难程度，最大限度的保留树冠树形．以既保持树木地下、地上平衡，又不损害树术特有的自然姿态为最佳。对大于2cm的剪口要进行防腐处理并进行封闭。对于作行道树的乔木。定杆高度上的第一分枝以下的侧枝主要酌情疏剪或短剪分枝点以上的枝条。高大落叶乔木要保持原有树形适当疏剪。常绿树种可剪除病虫枝、枯死枝、过密的轮生枝、下生枝，要求留强除弱，即留枝留梢，树形匀称，园艺效果好。雪松在修剪的同时应予领头、支杆。对修剪后的枝条以及种植后产生的垃圾及时清运，保持种植场地的清洁卫生。

6.8.6草坪播种

1、土壤铺摊

铺摊时每10 m拌入泥炭2包、复合肥0.5kg铺摊时应剔除1cm以上的砖石块和其它杂物。根据草坪地块的大小，应铺摊出一定的坡度，以便草坪排水。铺摊完工后，用300kg重的石滚子碾压二遍，避免养护时土层出现不均匀下沉，影响美观。待播种时再用专用耙于耙松2cm深度。

2、播种：选用出芽率高的新鲜种于，按设计要求的比例，进行混播，浇透水后即用薄膜进行覆盖，促使发芽。出芽后发现缺苗应及时进行补种．确保草坪覆盖率超过98％。

6.8.7养护管理措施

1、苗木养护管理

(1)根据树种的特性进行适时、适量浇水，保持土壤湿润，以利树木成活生长。根据树木生长情况，结合浇水适时进行施肥，施肥应做到薄肥多施，及时适量。

(2)干、旱季度除进行正常根系浇水外，还需对树树杆和叶面进行喷水，喷水次数应根据气温决定、最少要早、晚各一次。

(3)在浇水过程中发现土壤板结．应及时松土，如缺土应及时培土，发现杂草及时清理。保持土壤疏松、透气、无杂草。

(4)明确专职植保人员对树木病虫害情况进行观察，贯彻“预防为主”的方针，一旦发现病虫害及时进行喷药，将病菌和虫害消灭于初发阶段。

(5)养护过程中应及时剪去徒长枝、病虫枝、下垂枝及枯烂枝条。风雨后发现倒伏苗木应立即扶正、填土捣实、支撑。

(6)发现苗木死亡应作好统计工作，及时进行补植。

2、草坪养护

(1）肥水管理：肥水管理应根据草坪不同生长时期、土质状况、气候等因素确定。春秋两季是草坪的生长期应充分浇水，以保证生长。夏季温高、蒸发量大，在无雨情况时每周应浇2--3次透水，且浇水宜在大清晨，减少病害滋生。冬季视具体情况酌情浇水，具体掌握是否需要浇水，以土壤5--lOcm土层是否湿润为标准，可用铁锹掘土来判断。

    正确的施肥有利于草坪健壮生长，防止营养缺失。草坪生长期每月应施一次进口复台肥，其它季节根据草坪叶色酌情掌握。

(2)清除杂草：杂草是草坪的天敌，不但影响草坪的美观，甚至会造成草坪报废，所以应及时进行清理，除草应做到到除早、除尽。不得发生杂草结籽下落，发生草荒。

(3)补植：草坪出现局部死亡和下沉，应及时进填土和补植、保持草坪的平整和覆盖率。

(4)防治病虫害：应有专职人员对草坪进行观察和检查，发现病虫害及时喷药。尤其是梅雨季节和入冬前，应进行预防性喷药，抑制病虫害发生。尽到做到预保为主、防治结台。

(5)修剪：草坪修剪应做到少量多次进行，严格掌握草坪修剪在草坪顶部总量的1／3以内，雨天或露水未干时不得修剪。高度控制在3—4cm以内，确保草坪生长健壮、整齐、美观。

第七章  质量管理体系与保证措施
7.1质量目标

1、工程质量目标：合格。

2、各分项工程一次验收合格率100%。

3、我公司承诺普通苗木养护期为两年。

7.2质量保证体系

根据本工程特点及上述质量目标，我公司采用了ISO9001质量认证体系，成立以由公司技术负责人统一领导，项目经理负责，项目施工员、项目质检员具体实施，政府质监部门、业主监理监督，公司技术质量、材料设备和经营管理等部门配合监督检查的质量保证体系，为保证工程质量提供了可靠的组织保证，明确质量职责落实责任制，强化项目的质量管理工作。

7.3实现质量目标的管理办法

1、项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想，特别是项目的管理人员的质量意识尤为重要。

2、按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各个有关部门，纵向分解到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

3、实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门、各个环节的质量管理职能、职责、权限。

4、建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。

7.4实现质量目标的质量控制内容

1、严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。

2、掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向。

3、加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用，促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

4、 建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化管理，使工序处于良好的控制状态。

7.5质量预控及检测程序
质量预控及检测是保证工程质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定，竣工验收，直至竣工后服务。内外两支力量共同作用，互相合作，实现工程质量一次成优的目标。
    建立由项目施工员担任组长的质量管理小组。其成员由工程技术、物资设备、质量员、试验员以及各专业工种施工员和各专业工种质量员组成。每周进行一次质量管理小组全体人员会议。
7.6质量保证措施
7.6.1基本要求
1、做好施工的技术交底和复核工作，对工程的关键部位的施工要领和质量要求要进行交底。对于已完成的分部、分项工程，要及时进行验收。验收规范均按照我国现行施工技术验收规范与质量评定标准。
2、各种材料均需具备符合验收规范与设计要求的保证文件，并做好现场材料试验，随时准备接受业主、监理与设计师检验。
7.6.2质量保证的两方面工作
明确本工程质量目标为符合国家验收规范，达到合格标准。要达到上述目标，必须做好以下两方面工作：
1、质量目标意识：首先要树立高标准的质量意识，提高主要管理人员的审美观点，彻底丢掉不重视细部造型施工，质量不精细的弊病，找出本工程与众不同的高质量要求之处，向管理人员及操作工人进行质量和技术交底。
2、全过程的质量控制：针对本工程面积大、施工工种多、配合要求高、施工班组多的现状，加强项目各级质量监督的力量，配制相匹配的专业质检人员，按照我司质量程序文件要求，健全质保体系，对各工序施工进行全过程的质量控制。
7.6.3工程质量保证措施
一、施工准备工作
认真学习和会审图纸，并做好各级的技术交底工作。认真阅图，编制详细施工方案并进行交底。坚持专业检查与群众检查相结合，贯彻队组自检、互检、交接班检查，严格执行隐蔽工程验收。
二、土方及基础工程
    定位放线后会同质量部门复核验收轴线、标高及放线尺寸，并及时做好定位放线记录。基坑开挖后应检查深度、宽度，并办理好基础验槽手续。基础钢筋绑扎进行验收，并做好隐蔽工程验收记录，模板支好后在浇灌前应复核墙、柱的轴线位置、几何尺寸是否正确，然后才能浇灌。混凝土的浇灌必须用振捣器振密实，表面用木蟹拍打抹平。浇灌结束后再一次复核轴线、标高，检查模板是否移位，以便及时纠正。基槽及室内回填土必须分层分皮夯实，每层厚度不应超过25cm，回填土不得过湿，不得用腐植土、淤泥。同时要求避开雨天进行回填土工作。回土前必须将基坑、槽水排干，确保回土密实，每层土回完经检测符合要求，方进行下层土回填。
7.6.4 建筑工程计量
所有丈量器具和测量仪器必须经计量单位检验合格，且在规定的有效使用年限内使用。

7.6.5 成品保护
    由于工程工期较紧，需投入的施工人员多，同一作业面上施工交叉作业多，流水工序多。为做好成品保护工作，避免发生相互污染破坏，缩短施工工期，特按照以下进行成品保护工作：

加强对职工教育，提高质量意识，自觉做好成品保护。各类门窗、贵重五金、灯具均在室内仓库堆放整齐，专人保管。凡前道工序完成的经检验合格的产品，后道工序操作者应注意保护。
第八章  季节性施工措施

8.1编制原则
本工程我公司承诺施工工期为106日历天，历冬季及雨季，做好季节性施工工作，对本工程的施工质量和施工进度及其它方面的工作都有着举足轻重的作用。故本组织设计将季节性施工措施作为重要内容进行布置，施工时必须遵照执行。
8.2冬期施工技术措施
根据工程进度计划，本工程基础混凝土及基础墙处于冬季，为保证施工质量特制定各分项工程技术措施如下：
1、混凝土工程
  （1）应密切关注混凝土的配合比情况，并采用掺加防冻外加剂、控制混凝土水灰比等措施来保证混凝土质量。混凝土浇筑过程中采用适当的防冻保温措施。
  （2）浇筑后的混凝土使用草包和塑料薄膜严密覆盖，保温层搭设宽度，不少于100mm，特别是混凝土的边角、端部要特别加强保温措施。
  （3）采用养护条件相同、施工现场结构养护相一致的试块作为拆模试块，确保模板在混凝土达到要求强度后拆除。
2、砌体工程
（1）清理砌块表面污物、冰雪，冰冻过的砖块不能使用。
（2）拌制砂浆所用的黄砂，不准含有大于10mm的冰冻物和冰块。砂浆拌制时间应适当延长。

（3）砂浆随拌随用，储存时间不超过15分钟。
    （4）每天收工前，将垂直灰缝填实，上面不铺砂浆，同时用草包等保温材料覆盖在砌体表面。第二天上班时，应将砖墙表面霜雪扫尽，然后在继续砌筑。
3、钢筋工程
    在负温条件下进行钢筋施工时，要加强管理和检验，钢筋在运输、加工时要防止撞击和刻痕。
4、其它措施
   （1）当室外日平均气温连续五天低于5℃，或每日最低温度低于-3℃时，应按冬期施工要求组织施工。 
   （2）冬期施工时，运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施，及时清理道路积水等，保证道路畅通。施工机械、管线等设施做好保温防冻措施。

8.3雨季施工技术措施
1、室外工程
   （1）充分搞好现场排水沟等排水系统的检查、疏浚或加固，必要时增加排水设施以利泄水。
   （2）施工时应尽可能开挖一段随即施工一段砂石及混凝土垫层，基坑内集水井、排水沟、盲沟和明沟、潜水泵应保持良好状态，以保证基底土质及混凝土不受雨水浸泡。
2、砌体工程
   （1）雨期砌筑砌体，应严格控制砂浆稠度。为保证墙体稳定，应适当降低砌筑高度。
   （2）砌块在雨期必须集中堆放，不得浇水。砖湿度较大不得砌筑。
   （3）遇大雨须停工，砌砖收工时应在砖墙顶盖覆盖防雨材料，防止大雨冲刷灰浆。
   （4）雨后继续施工，须复核已完工砌体的垂直度和标高。
3、混凝土工程
    （1）混凝土浇筑前，要了解天气预报，尽量避开大雨施工。  

    （2）浇捣混凝土时，如恰逢下雨，应随雨量大小，随时测定砂石含水率，调整配合比。现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），在振捣密实的同时铺设防水材料，避免混凝土遭受雨水冲刷或受冻，以保证混凝土质量。
    （3）回填土应控制土料的含水率不得含有淤泥、草皮等杂质。

（4）如在施工过程中突遇大暴雨，应增加施工人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工时，可在监理、设计同意的情况下留设施工缝，并做好施工缝的处理工作。
4、其它措施
    （1）现场电气设备要搭设防雨棚，电线要架空，接头要采用防水绝缘胶布包裹，避免触电事故发生。
    （2）下雨后立即检查脚手有无变形情况，若发生变形应及时采取加固办法，确保脚手架不下沉变形。
    （3）雨天施工时，对有防雨、防潮要求的材料，应尽量堆放在地势较高的地方，并做好四周围挡、搭棚防雨及排水工作。

第九章  安全生产及文明施工保护措施

9.1安全生产保护措施

9.1.1组织措施
    以公司专职安全员为首，组成由项目部经理、专职安全员、施工队组各工种兼职安全员参加的现场安全管理小组，具体负责：
    1、坚决贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规程》有关规定。
    2、每月第一个星期一上班之前开半小时安全生产会，奖励安全生产积极分子，批评不安全行为。
    3、安全“三件宝”必须教育切实贯彻使用。
    4、切实做好现场施工管理工作，道路要平整、畅通、硬化，材料、构件应堆放平稳整齐。
    5、易燃易爆物工作间内严禁吸烟，并需设置消防器材。
    6、机电设备一律应设安全防护罩和接地接零，机具操作应有专人负责，并安装触保器，做到一机一闸一触保器，防止触电事故的发生。
    7、做好安全交底工作，加强安全监督检查。
    8、夜间施工应有足够的照明，并派跟班电工。
    9、雨雪天施工期间，脚手架、脚手板、竹排片上有雨雪积留时，应派专人在上班施工前清扫。
9.1.2安全生产部署
    根据本工程特点建立健全各级安全管理组织保证体系网络和下列安全规定：
    1、建筑施工防护措施；
    2、施工机械(具)安全操作规定；
    3、特殊工种安全操作规定。
9.1.3本工程安全生产管理保证措施
    1、建立以项目经理为组长、专职安全员为副组长和其它主要管理人员参加的项目施工安全生产领导小组，各作业层设兼职安全员，形成一个安全生产保证体系，专职安全员授予“三权”即罚款权、停工整改权、越级上告权。
    2、建立健全安全生产各项管理制度,加强施工现场的安全生产管理、严格执行奖、罚制度。
    3、做好新工人入场“三级”教育和新设备、新工艺、交换工种安全教育，积极组织职工开展各种安全生产活动。努力提高全体员工安全意识和增强自我保护意识。
    4、建立健全各级安全生产责任制度，层层签订安全管理协议，做到安全生产横向到边，纵向到底，坚决执行上级“谁主管、谁负责”的安全生产管理原则，责任落实情况与月季度奖金挂钩，奖罚兑现。
    5、电工、电焊工、机械操作工等各种工作人员必须经江苏省劳动局特殊工种作业培训，经考试合格，持证上岗，严禁无证违章操作。
    6、施工现场安全生产管理严格执行建设部 JGJ59—99检查评分标准以及江苏省建筑工程管理局编制的《建筑工程安全生产常用手册》(1999年5月)规定精心组织施工。
    7、按上级规定，施工现场应张挂六牌一图的安全警视标志牌，安全宣传标语牌。
9.1.4施工机械(具)安全施工措施及有关规定
1、振捣器
   （1）使用前应先检查各部件的连接是否牢固，接线处绝缘是否可靠，运转方向是否正确。振捣器不得在地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。
   （2）插入式振捣器软管的弯曲半径不得小于50cm，并不得多于两个弯。使用时应使振捣棒自然地垂直沉入混凝土中，不得硬插，斜推，也不得使棒头全部插入混凝土中。
   （3）平板振捣器的电源线必须固定在平板上，电器开关应装在手把上，如用绳拖拉时，拉绳应干燥绝缘，转弯时不得用脚踢电动机。
   （4）操作人员必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套，作业后做好设备清洁保养工作。
2、木工机械
圆锯、平面刨(手压刨)等各种安全防护装置应齐全、灵敏可靠。凡长度小于50cm、厚度大于锯片半径的木料严禁使用园锯裁割。

3、砂浆、混凝土搅拌机
    （1）作业场地应有良好的排水条件，机械近旁边有水源、地面硬化，搭设工作棚。
    （2）作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料积水放尽，并清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电箱。
    （3）作业前，空车运转，检查各工作装置的操作、制动、传动部位、防护装置，均应牢固可靠，确认正常，方可作业。
    （4）进料时，严禁将头或手伸入搅拌筒或用木棒在筒口清理砂浆。
    （5）作业中，如发生故障或突然停电不能继续运转时，应切断电源，才可将混凝土或灰浆清除干净，进行检修等工作。
9.1.5施工用电安全措施及有关规定
    1、临时用电应编制临时用电施工组织设计或制定安全用电技术措施和电器防火措施。
    2、临时用电工程必须由电工完成，电工等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应。
    3、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须采用TN—S接零保护系统。
    4、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，一部分设备作保护接地。
    5、接地装置的接地体不得用铝导体，垂直接地体宜采用角钢，钢管或圆钢，不宜采用螺纹钢。
    6、配电系统设置室内总配电屏和室外分配电箱，实行分级配电，动力配电与照明配电宜分别设置。
9.1.6脚手架的安全技术
    1、钢管脚手应采用Φ48×3.5；钢管，长度以4—6.5m和2.1—2.3m为宜，有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。
    2、扣件应有出厂合格证明，发现有开裂、变形、滑丝的禁止使用。
    3、钢管脚手架的立杆应垂直稳固放在垫木上，并设有扫地杆，立杆间距不得大于2米、大横杆不得大于1.2米，钢管立杆、大横杆接头应错开，要用扣件连接，拧紧螺丝，不准用铁丝绑扎。
    4、脚手架两端及转角处，每隔九米左右设一组剪刀撑，剪刀撑搭接长度应在40厘米以上，与地面夹角应在45—60度，底脚埋地30公分，禁止用铁丝绑扎。
    5、脚手架的外侧，从第二步起应设一米高的防护栏杆和40厘米高的踢脚杆。凡在主、次沿街立面应从2米高外侧开始进行封闭，其它立面从4米高外侧进行封闭，封闭材料采用密目式安全网。
9.1.7消防安全措施
    1、由项目经理、生产副经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施工地防火安全工作。
    2、施工现场必须实行动火申请制度。严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。
    3、酸碱泡沫灭火机由专人维修、保养，定期调换药剂，表明换药时间，确保灭火机效能正常。
    4、施工中易燃易爆物（如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶）等都必须按“规定”设置 。建立危险品仓库，并规定严格的领用制度，危险品仓库应由专人看护。
    5、严禁在工地利用灯泡和明火取暖；严禁使用煤油炉、电炉烧煮如发现则严加处理。施工现场严禁游烟，木工仓库、危险品仓库区严禁烟火。
9.2文明施工保护措施
9.2.1文明施工总体措施
    1、本工程实行施工现场标准化管理，综合考虑工地的周围环境，场地大小、工程规模和各种主要材料的数量，合理布置施工平面，狠抓长效管理、动态管理。
    2、每月“标化”领导小组组织部门、条线负责人对工地进行文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评分，以有力地促进项目“标化”工作达到要求。
9.2.2场容场貌管理措施
    1、工地实行围墙封闭施工，门卫制度齐全。
2、施工现场，设置“六牌一图”，以及安全宣传标语和警告牌。标牌内容齐全，规格规范统一。
    3、建筑材料划区域堆放整齐，场容场貌整齐、整洁、有序、文明。
    4、施工场内的排水系统保持经常性的通畅，专人负责保洁。
9.2.3文明建设措施
    1、开展文明教育，施工人员均应遵守市民文明规范。
    2、加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。
    3、加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场安全防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。
    4、施工现场的施工队伍的人员组织应情况明了，并建立档案卡片，与施工队伍签订治安防火协议书，对施工队伍人员加强法制教育。
9.2.4强化工地卫生建设
    1、工地临时设施区，现场无大面积积水。
    2、防止蚊蝇孳生，落实各项除“四害”措施，工地内做到排水畅通。做到无污水外流或堵塞排水沟现象。定期定人疏通水沟沉淀池。

第十章  降本增效措施
10.1材料节约措施
    1、堆料场地全部进行硬化处理，防止大堆材料及周转材料中扣件埋入土中。
    2、严格材料的收发制度，进场材料在现场进行抽磅或量方折算法验收。
    3、加强现场操作人员材料节约的意识，每一施工段的用料实施限额进料、发料，并与任务单结帐挂钩，奖节约，罚浪费。
    4、胶合板模板实行木工翻样配模，严格按翻样图配板下料，禁止随意乱裁乱剪。
    5、混凝土的浇注应严格控制标高，防止超厚。
    6、砌筑工程操作过程中要认真排砖，尽量减少砖块裁剪造成浪费，同时提高断砖的利用率。
    7、认真做到材料的随用随清，工完场清，及时回收下脚料。
    10、严格控制用水、用电量，避免水电资源浪费。
10.2强化经济核算
    1、加强工程成本核算，开工前按施工组织设计要求编制计划成本（施工预算），以计划成本控制实际成本。
    2、每一个工序开始前都要先开出任务单，严格控制材料、人工的投入量。
    3、对照每月的验工月报及材料耗用报表，及时进行经济活动分析，总结经验，搞好信息反馈，以便及时找出盲点，采取相应的动态管理。
    4、正确填写各种台帐，及时反映经济活动情况，进行动态管理。
10.3技术节约措施
    1、积极推广新工艺，新技术，提倡主动推广应用行之有效的技术措施，达到节约降本目的。
    2、严格控制模板的几何尺寸，做到高、宽、厚三不超，墙、梁的侧模可考虑采用负误差，防止超体积，节约混凝土用量。留设拆模试块，尽早拆模，加快模板周转。
    3、合理划分施工段，提高周转材料的利用率，降低周材的投入量。
第十一章  施工过程中的协调配合
11.1与业主间的协调配合
在工程施工中，除积极配合业主加强工程管理外，还应协助业主搞好建筑工程备案工作。
1、协助业主整理好竣工验收备案所需要的各种资料。
2、协助业主在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督本工程的质量监督站。并按程序搞好竣工验收工作。
11.2与监理单位的协调配合
本工程建设监理单位、对本工程的建设活动依法进行监理，监理是该工程建设进度、质量投资的监督和管理的行为主体，为此我公司理应在施工过程中接受监理的监督和管理，围绕工程施工抓好进度、质量、成本控制，并做好与监理的各方面的协调、配合，具体配合如下：
1、认真接受监理单位提出的监理意见，并在其意见指导下组织施工。
2、积极参加监理组织的各项监理活动，诸如工程质量、进度检查、分析、施工技术交底、施工协调等，及时准确的提交所需工程资料，完成工作量，统计资料及进度计划，施工组织方案等。
3、按照工作程序进行工程施工过程中必须的报批手续，对施工存在的进度、技术、质量及费用等问题必须事先有报告，事中有检查，事后有汇报，决不先斩后奏，盲目施工。
4、会同监理单位进行本工程创优设计，并围绕该目标进行实施方案操作，建立规范的管理程序，使工程围绕监理控制目标进行。
11.3与设计单位协调配合
    设计院作为该工程项目的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻的了解，故与设计单位的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求，又在费用上有所控制的重要手段。为此我公司将在施工中做好以下几个方面的工作。
1、认真熟悉图纸，深刻理会设计意图，在此基础上认真做好设计交底工作。
2、虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的工作方法，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工，这是搞好施工的科学保证。
3、遇到施工中存在的问题，虚心请教设计单位及设计人员，并以书面的形式报告设计院，办理施工技术核定，决不自作主张，影响设计效果。
11.4施工环节总体协调配合措施

    1、全体管理人员必须认真学习与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。
    2、达到合同规定的施工承包范围内的工程质量、工期、安全、文明施工等要求。编制详细、完善的施工组织设计和专业工种施工方案。
    3、以总工期为依据，编制工程进度分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；各专业工种进场计划等）。
    4、将合同的条款要求分解，明确各部门职责，使各专业工种的质量、工期、安全、文明施工等目标能有效保证项目目标的实现，确保工程如期完成。
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