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2 一、编制依据 1.施工图纸 

2.国家和行业颁发的各类相关的装置施工及验收规范》 

《施工现场临时用电安全技术规范》 

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 

《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 

《建筑节能工程施工质量验收规范》 

《有线电视系统工程技术规范》 

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 

《智能建筑工程质量验收统一标准》 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 

《建筑工程施工质量验收统一标准》 

《通风与空调工程施工质量验收规范》 

《建筑施工现场环境与卫生标准》 

《建筑施工高处作业安全技术规范》 

《特种作业人员安全技术考核管理规则》 

国家及地方现行其他有关的规范、规程、标准规定等。 

3.主要图集 

《利用建筑物金属体作防雷及接地装置安装》            

3 《接地装置安装》 

《等电位联结安装》 

《35KV及以下电缆敷设》 

《电缆垂直安装》 

《线槽配线安装》 

《建筑电气通用图集》 

《常用低压配电设备及灯具安装》 

《建筑电气安装工程图集》 

《室内管线安装》 

《落地式配电箱安装》 

《托盘安装》 

《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管道安装》 

《常用小型仪表及特种阀门选用及安装》 

《钢制管件》 

4.其他 

4.1 B/T19001-2000(idtSO9001:2000)《质量管理体系 要求》和公司质量

管理手册、质量管理程序文件 

4.2GB/T24001-1996(idtSO14001:1996)《环境管理体系 规范及使用指南》

和公司环境管理手册、环境管理程序文件 

4.3GB/T28001-2001~OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系 

规范》和公司职业健康安全管理手册、职业健康安全管理程 

序文件 

5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 

6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。            

4 二、工程概况    屏山县城丁发组团E地块随迁安置房工程位于屏山新县城中心地块。我单位

承包施工4栋地上建筑6+1F层单元式住宅4栋、5栋、14栋、15栋安装工

程主要包括电气安装工程弱电安装工程给排水和灭火器安装工程。 

一、电气安装工程概况 

电气安装主要包括 

1.配电系统 

2.照明系统 

3

.防雷、接地系统及安全措施。 

二、弱电安装工程概况 

弱电安装工程主要包括 

1.通讯系统 

2.有线电视系统 

3.非可视对讲系统 

三、给排水和消防安装工程概况 

给排水和消防安装工程主要包括 

1.生活给水系统 

2.生活排水系统 

3.雨水系统 

4消防灭火系统 

4.1室外消火栓系统 

4.2灭火器配置安装 三、施工前准备工作 1.技术准备工作            

5 1.1针对本工程施工工艺的特点和难点结合专业施工设计图纸和现场实际

情况对设计施工图纸进行优化设计绘制出各专业各种管线立体纵横交叉、竖

向排列以及平面布局的施工综合管线布置图。关键部位做出详细具体的技术处理

措施或方法。 

1.2施工技术人员全面熟悉设计施工图纸针对工程特点、工艺要求、施

工难度搞好工种之间的施工交叉作业和配合工作。认真编制本专业的施工方案

合理安排施工工艺流程和各道工序之间的相互衔接时间并制订出详尽的质量安

全措施和人力、机具、材料供应等各项保障措施确保工程质量按期完工。 

1.3组织施工人员熟悉施工图纸及相关规范准备图纸会审。 

1.4编制施工预算。根据安装工程工作量计算安装各分项所需用工数及总

工日数。 

1.5编制安装工程进度表和劳动力需用动态表。根据进度计划、安装工期要

求、安装用工数、施工准备情况等编制安装工程进度表。在此基础上编制劳动力

需用动态表供掌握和调配劳动力用。 

1.6提出安装主要施工机具计划。施工机具的选用应以提高机械化施工程

度、减轻劳动强度、加速施工进度为前提。 

1.7施工前应根据验收规范的要求做好原始记录表格的准备工作。并向施

工人员下达详细的技术交底。 

1.8对环境因素和危险源的识别并对重大的环境因素和重大的风险因素制

定控制措施防患于未燃。 

2.人员准备工作 

2.1本工程安装工程配备安装工程负责人、专业工长、技术负责人、内业资

料员、质检员、环境和职业健康安全员及现场材料员等。 

2.2施工人员上岗必须经过培训掌握施工工艺、技术操作方法考核合格

后方可上岗特殊工种必须持证上岗。 

2.3若本工程由我公司安装施工我们将组织精兵强将进场施工。我公司的

施工人员都是经过了专业培训而且素质高、技术好、特别有战斗力节假日期           

6 间我公司完全能够保证照常施工这就从根本上杜绝了常见的农忙季节和节假

日工程不能正常施工的怪现象。故我公司人员是确保工程如期完工的一项有力保

障。劳动力需用计划如下表 

劳动力计划表 

序号 工种名称 单位 数量 作业内容 备注 

1 管工 人 12 管道安装 

根据现场实际情况

按需调配 

2 电工 人 15 电气安装及调试 

根据现场实际情况

按需调配 

3 钳工 人 3 设备安装 

根据现场实际情况

按需调配 

4 电焊工 人 3 

焊接支架及预埋

件 

根据现场实际情况

按需调配 

5 油漆工 人 2 

管道、支架及设备

刷漆 

根据现场实际情况

按需调配 

6 杂工 人 6 打杂 

根据现场实际情况

按需调配 

7 材料员 人 2 

购买、管理现场材

料 

根据现场实际情况

按需调配 

8 保卫 人 2 现场保卫工作 

根据现场实际情况

按需调配 

9 管理人员 人 6 现场施工管理 

根据现场实际情况

按需调配 

3.主要机具的准备表 

3.1现场设机械加工制作房。 

3.2机械设备由公司内部按需调配确保为本工程服务。 

3.3主要机械设备配置计划具体详见附表。 

主要施工机具和工具需求计划 

序号 名称 规格 单位 数量 备注 

一、给排水及灭火器 

1 电动试压泵 4D-SY25/38 台 2 按需调

配 

2 直流焊机 10kW380V 台 2 按需调

配            

7 3

 冲击钻 18 型 台 6 按需调

配 

4 冲击钻 15 型 台 4 按需调

配 

5 台钻 D20 台 2 按需调

配 

6 砂轮机 座地式 台 1 按需调

配 

7 手动葫芦 2t 个 2 按需调

配 

8 手提砂轮机 220V 台 2 按需调

配 

9 链钳   把 2 按需调

配 

二、电气及弱电 

1 交流焊机 21kW220V 台 4 按需调

配 

2 冲击钻 18 型 台 4 按需调

配 

3 冲击钻 15 型 台 6 按需调

配 

4 台钻 D20mm 台 1 按需调

配 

5 砂轮机 座地式 台 2 按需调

配 

6 手动葫芦 3t 个 2 按需调

配 

7 手提砂轮机 220V 台 4 按需调

配 

8 液压导线压接

钳 

16mm2240mm2 把 2 按需调

配 

9 接地电阻测试

仪 

ZC-S-1-10-100Ω 台 2 按需调

配 

10 兆欧表 ZC25-4-1000/500V 台 2 按需调

配 

11 液压弯管机 N50 DN 100 D 台 1 按需调

配 

12 手动弯管器 DN15 DN 50 台 4 按需调

配 

13 无线对讲机 2kM 台 4 按需调

配            
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 场强仪   个 1 按需调

配 

15 声级仪   只 2 按需调

配 

4.施工临时设施搭建本安装工程施工场所在偏远地区因此在施工现在现场设

食堂和宿舍库房、简易加工房、办公室。 四、施工协调管理 一、与建设单位之间的配合 

1.建设单位供应的材料设备由建设单位按进度计划及时提供。 

2.图纸、资料及设计变更由建设单位按规定及时提供安装与设计的有关事宜由

建设单位协调。 

3.建设单位在施工过程中对安装质量进行监督。设备开箱检查隐蔽验收、试

压、试车等施工单位应约请建设单位人员参加验收。 

4.建设单位按进度及时解决工程进度款确保工资发放和材料购买。 

二、与监理单位的配合 

1.配合监理单位抓各工序的质量检查与进度控制管理确保质量和进度目标的实

现。 

2.对监理人员的指令必须服从并为监理工作的开展提供条件。 

3.配合监理检查工程所有的材料、构件、设备的规格和质量。 

4.协助监理审批施工组织设计检查施工技术措施和安全防护措施协助办理工

程设计变更。 

5.在合同规定保修期内接受监理的监督及时对用户提出的质量问题进行处理。 

三、安装各工种之间的配合 

1.管道、电气、给排水等安装的配合。各工种本着小管让大管有压管道让无压

管道的原则确定和调整本工程管道、电气线路的走向及支架的位置。 

2.设备安装与管道、电气的配合。设备到货后尽快就位为管道和电气接线创造

条件。 

四、与土建的配合 

1.预留预埋配合。预留人员按施工图进行预留预埋预留中不得随意损伤建筑钢

筋与土建结构有矛盾处由工长与土建、建设单位、监理人员协商处理在楼

地坪错埋、漏埋、堵塞或增加的埋管必须在未作楼地坪面层前同土建协商处理

或暗设在吊顶内。墙体上预留设备孔洞由设计确定或安装有关工种在现场与土

建商量后由土建预留。 

2.设备基础及预留孔洞的配合。设备基础应尽早浇注未达到强度70不得

安装设备。基础位置尺寸及留孔由土建预留检查安装复查土建向安装办理交

接记录。 

3.装修施工配合。在装修施工前向土建单位提交需要协调配合的项目列清单

并与装修单位一起协商制定出各交叉工序的施工顺序及作业时间便于与装修

单位的施工协调。 

4.施工用电及现场使用配合。因施工单位多穿插作业多施工用电现场交通

及场地使用应在土建统一安排下协调解决以达到“标化文明”工地为目的。            

9 5.成品保护的配合。安装施工中不得随意打洞因特殊原因必须打洞时应与土

建协商确定位置及孔洞大小安装施工中应注意对墙面吊顶的保护避免污染。

通过建设单位监理单位与其他施工单位协调共同处理好安装成果保护土建施

工人员不得随意扳动已安装的管道、阀门不能人为破坏已安装好的设备。 五、主要施工方法及质量要求 一、电气工程主要施工方法及质量要求 

1. 管路敷设 

1.1 首先要求在配合结构预埋中施工人员必须认真熟悉图纸严格按设计要求

的管路规格、型号及敷设方式进行施工。不得事后开槽打洞造成经济损失。 

1.2 关于管路的连接、防腐、弯曲度、弯曲半径、跨接地线、管盒固定、标高、

管口处理等应满足《GB50303-2002》的要求。在施工中应认真加强看护保证管

路畅通及时作好自检、互检隐检、预检工作并及时报验监理保证施工符

合实际和规范要求。 

1.3本工程明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于2mm的电

线管。 

1.4直接埋于素土内的金属管布线应采用镀锌SC钢管。 

1.5暗敷在板内的管线规格要求如下 

1.5.1、100mm厚楼板内暗敷管线外径不超过40mm 

1.5.2、120mm厚楼板内暗敷管线外径不超过50mm, 

1.5.3、150mm厚楼板内暗敷管线外径不超过65mm, 

1.6大于以上规格则明敷或沿电缆桥架敷设。消防管线暗敷时应敷设在不燃烧结

构体内且保护层厚度不应小于30mm。 

1.7管线应避免穿越潮湿房间进入潮湿房间如卫生间的管线应为配电回

路的终端。 

1.8进入灯头盒的钢管不应超过4根。 

1.9照明分支线路均穿管暗敷于结构板内或墙内插座线路均暗敷于地板内。 

1.13应注意的质量问题 

1.13.1由于PVC管在接头内插接不到位胶粘剂涂抹不均匀造成管接头松动

可在涂抹胶粘剂后将管及时插入并用力转动使之插接到位。 

1.13.2PVC管煨弯时出现凹扁现象可选用配套的弯管弹簧。 

2. 防雷接地分项工程的施工方法及质量要求 

2.1利用所有桩基、地梁内的主钢筋作为自然接地体垂直方向的接地体用桩内

钢筋(每桩至少四根主筋)水平方向用地梁内的钢筋[每条地梁内至少四根主筋

无地梁处用(-40mm×4mm)镀锌扁钢且在建筑物出入口及人行通道等处,埋深必须

大于1.0米]所利用钢筋截面的直径大于16mm交叉处的钢筋须焊接连通,并

要求通长焊接。如果地梁的顶部埋深不大于1.0米,则用(-40mm×4mm)镀锌扁钢作           

10 为接地体,且在建筑物出入口及人行通道等处,(-40mm×4mm)镀锌扁钢埋深必须大

于1.0米。  

2.2配电系统保护接地(和重复接地)、弱电接地与防雷接地共用基础钢筋,要求

接地电阻<1Ω如达不到要求则必须在柱子预留接地连接板处加接人工接地体。 

2.3接地电阻测试卡距地0.5米暗装。 

2.4本工程采用TN-C-S系统其相应保护导体Sp (即PE线)的截面规定为当

相线截面积S≤16mm2 时相应保护导体的最小截面积Sp=S;当相线截面积16S

≤35mm2 时,相应保护导体的最小截面积Sp=16mm2;当相线截面积35S≤400mm2 时,相应保护导体的最小截面积Sp=S/2。 

2.5本工程设总等电位联结各单元进线处设总等电位联结端子箱进出建筑物

的所有埋地金属管道及电缆金属外皮建筑物内PE干线金属给排水总管道通

过-40×4镀锌扁钢就近与MEB可靠连接。 

2.6装有洗浴设备的卫生间作局部等电位联结具体做法在卫生间洗脸盆下

0.3m处设LEB端子板在洗脸盆、浴盆、马桶等金属龙头下0.1米处设暗接线

盒LEB端子板至接线盒的线路为BV-1×4PC16 F详02D501-2-16。 

2.7凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均

应可靠接地。 

2.8强电接地干线采用-40×4热镀锌扁钢埋地敷设。此接地扁钢必须与基础钢筋

接地极可靠焊接。 

2.9在所有引下点距室外地坪下1.8米处预埋100×100×8热镀锌钢板与防雷引

下线可靠焊接本工程在防雷引下点距室外地坪0.5米预埋100×100×8热镀锌钢

板作为接地电阻测试点与防雷引下线可靠焊接。  

2.10屋面管道、装饰构件等所有金属部分均必须和避雷网用12镀锌圆钢就近

可靠焊接连通,突出屋面的非金属部分设避雷带(或针)并与屋顶避雷网用12

镀锌圆钢就近可靠焊接连通。进出建筑物的所有金属管道非金属部分设避雷带

(或针)并与屋顶避雷网用16镀锌圆钢就近可靠焊接连通。进出建筑物的所有

金属管道在进户处均就近与接地体连通。不同高度的避雷带均用16镀锌圆钢

可靠焊接连通。 

2.11屋顶所有转角处必设避雷小针,12圆钢,热镀锌拔尖,针高h=500mm。 

2.12屋顶避雷带及支架利用12热镀锌圆钢沿屋面女儿墙等处明敷,并应在整

个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连

接。屋面有金属栏杆处,,并且金属栏杆的热镀锌钢管壁厚应大于2.5mm。玻璃幕

墙与防雷装置连接的做法,详国标图集《建筑物防雷设施安装》。 

2.13避雷带应尽量沿女儿墙外缘敷设避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲

弯曲角度不应小于1200。 

2.14当明确要求避雷带暗装时其最后的抹灰层或其他保护层的厚度必须

20mm。 

2.15避雷引下线利用结构柱(或结构体)内[2×(≥16)]或[4×(10≤16)]的

钢筋,从屋面到基础圈梁焊接连通,上连避雷带,下连基础钢筋。 

2.16凡连通带和避雷带、避雷带和避雷带相交的地方水平与垂直两个方向

均要焊接连通。            

11 2.17 接地电阻测试待所有防雷装置安装完毕做接地电阻测试并把摇测数

值填写在“电气接地电阻测试记录”上。 

2.18具体操作工艺要求和做法详见《建筑电气工程施工质量验收规范》和相关

图集。 

3. 配电箱、柜的安装 

3.1配电箱安装方式 

3.1.1总配电柜、电度表箱落地安装底部垫高20cm。 

3.1.2各层照明配电箱均为嵌入墙内暗装且安装高度为底边距地 1.5m 

3.2配电箱根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留孔尺寸找好标高、水

平、竖直并将箱体用砂浆填实周边明装箱量好尺寸用膨胀螺栓固定不破

坏箱面油漆水平端正不倾斜。 

3.3配电箱、柜进场时设备应有铭牌并注明厂家名称附备件齐全设备开

箱检查应由建设单位、施工单位、监理单位和供货单位共同进行并作好检查记

录。 

3.4 基础型钢安装时应将型钢调直然后按图纸要求预制加工基础型钢架并

刷好防锈漆按图示位置把基础型钢架设在预留铁件上用水平尺找平找正用

电焊固定将接地扁钢与基础型钢两端焊牢焊接长度为扁钢宽度的2倍。 

3.5 柜安装应按图纸布置稳放就位后先找正两端的柜再在柜高2/3处绷紧小

线找正采用0.5mm铁片调整最后用M12的镀锌螺栓固定。 

3.6 配电箱安装工艺流程 

设备进场检验→ 弹线定位→   明装配电箱螺栓固定暗装配电箱箱体固定

→   盘面组装 → 绝缘测试。     

3.7 配电柜安装工艺流程 

设备进场检验→ 设备搬运→    柜体稳装→   柜二次回路配线→   柜试验

调整 → 送电试运行验收。 

4 .灯具、开关、插座安装 

4.1所有潮湿场所以及安装于外廊、雨棚等易受雨淋场所的灯具应选用相应防

护等级的防水灯具。 

4.2在有尘埃的场所应按防尘的相应防护等级选择适宜的灯具。 

4.3在有较大振动的场所使用的灯具应有防振和防脱落的措施。 

4.4在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失的场所使用的

灯具应有防护措施。 

4.5所有光源、灯具均必须有国家主管部门的检测报告,且达到国家相关规定及

设计要求的方可投入使用。 

4.6除注明外变配电室灯具管吊式安装,距地2.8m,地下车库为管吊,距地2.4m。 

4.7应急照明和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩

安全出口标志灯和疏散标志灯的面板亮度均匀度为110(最低最高)保护罩

应完整、无裂纹安全出口标志灯距地高度2≤h≤2.5且安装在疏散出口和楼

梯口的上方。疏散指示标志底距地0.5米安装吊装时高度为底边距地2.3米。 

4.8所有功能性灯具如 荧光灯、出口指示灯、疏散指示灯等需有国家主管

部门的检测报告达到设计要求的方可投入使用。            

12 4.9照明开关及插座均由业主决定产品型号所选产品必须符合同类产品的国家

标准。照明开关~250V/10A,底距地1.2m暗装开关边缘距离门框边缘的距离

为0.15~0.2m。插座的选型及安装规定如下 

4.9.1普通插座选用单相二孔+三孔双联插座~250V/10A底边距地 0.3m

暗装。 

4.9.2壁挂式空调插座选用单相三孔带开关插座~250V/10A底边距地2.2m

暗装。 

4.9.3落地式空调插座选用单相三孔带开关插座~250V/16A底边距地0.3m



暗装。 

4.9.4厨房排气扇用插座选用单相二孔+三孔双联插座~250V/10A底边距地

2.0m暗装。 

4.9.5厨房用插座选用单相二、三孔带开关插座~250V/10A,选用防水防溅型面

板底边距地1.5m暗装。 

4.9.6洗衣机用插座选用单相三孔带开关插座~250V/10A选用防水防溅型

面板底边距地1.5m暗装。 

4.9.7冰箱用插座选用单相三孔插座~250V/10A底边距地0.3m,暗装。 

4.9.8卫生间插座选用单相二、三孔双联插座~250V/10A底边距地1.5m

暗装。 

4.9.9其它潮湿场所均采用防水式带开关插座~250V/10A底边距地1.2m

暗装。 

4.10作业条件 

灯具、开关、插座的型号、规格、质量符合要求土建装修工程基本完成后进行。 

4.11工艺流程 

灯具、开关、插座的检验 →   组装   →  安装接线→   通电试运 

二、弱电安装工程线缆及设备安装的主要施工方法及质量要求 

1.综合布线系统 

1.1小区总机房设在物管处一个单元设一个弱电箱采用三类(电话)、五类(网

络)UTP双绞线引至住户家居多媒体箱底距地0.3m暗装。电话、网络终端插座

布置见平面图底距地均为0.3m暗装。 

1.2外线电缆进户处需加装电涌保护器。 

1.3根据设计要求施工单位仅预留管线。 

2.有线电视系统 

2.1本工程住户电视信号由小区引至单元放大(分配)器箱电视放大(分配)器箱

在层集中设置。垂直干线采用采用SYWV-75-7同轴电缆引至住户家居多媒体箱。 

2.2系统采用双向860MHz邻频传输用户电平要求68±4dB图象清晰度应在四

级以上。 

2.3终端线缆SYWV-75-5穿管敷设至各电视插座电视终端插座布置见平面图

底距地均为0.3m暗装。 

2.4引入本工程的系统干线需加装电涌保护器。 

三、给排水及消防安装工程主要施工方法和质量要求 

1.生活给水系统 

1.1作业条件            

13 1.1.1暗装管道在吊顶未封闭前进行安装。 

1.1.2明装托、吊管道必须在安装层的结构顶板完成后进行。 

1.1.3支管安装在结构完成后进行每层应有明确的标高线。 

1.1.4支管安装在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 

1.2 工艺流程 

安装准备 

  →预制加工→    干管安装→   立管安装→    支管安装→  管

道试压→    管道冲洗→   管道通水 

1.3 管道安装 

1.3.1给水干管和水表前的管道采用缩合式钢塑复合管(不缩径管件),丝扣连

接水表后的给水管道采用PP-R管热熔连接。热水器后面的热水管采用公称

压力为2.0MPa的PP-R管其它管道工作压力:低区为1.0MPa高区干管为

1.6MPa。塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接应有不小于0.4m的

金属管段过渡。 

1.3.2 PP-R塑料管的管材和管件应符合《聚丙烯PP-R管的尺寸》

DINE8077-1995和《聚丙烯PP-R管一般质量要求和测试方法》

DINE8078-1994及管件标准DIN16962的要求具有质检部门的质量合格

证同时具备卫生检验部门的检验报告或认证文件。 

1.3.3搬运PP-

R管材和管件时应当小心轻放避免油污严禁剧烈撞击与

尖锐物品碰撞和抛、摔、滚、拖。管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚

内不得露天存放。 

1.3.4所有管道在穿钢筋混凝土墙、板和梁时应与土建施工密切配合预留套管

和孔洞避免事后敲打。管道穿过墙壁和楼板均应设金属套管。套管内径应比

管子外径大10mm安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm安装在

卫生间内的套管其顶部应高出装饰地面50mm底部应与楼板底面相平安装

在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用防火材

料封堵.管道的接口不得设在套管内。 

1.3.5 PP-R管热溶连接管材和管件的联结接头处必须表面平整尺寸准确

以保证接口的密封性能。 

1.3.6钢塑复合管丝扣连接必须符合规范要求。 

 1.3.7在可能经常检修的给水部件及支管丝扣阀门前或后应安装可拆卸的配

件以便检修。 

1.3.8水压实验的实验压力表应位于系统或实验部位的最低部位室内给水管的

实验压力为为工作压力的1.5倍并不得小于0.9 MPa。实验方法应按《建筑给

排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。 

1.3.9给水管道系统在验收前应进行通水冲洗和消毒冲洗水流速不小于

1.5m/s管道冲洗后用含20-30mg/I的游历氯的水灌满管道对管道进行消毒

消毒水滞留24h后排空。管道消毒后打开进水阀向管道供水打开配水点龙头

适当放水在管网最远配水点取水样符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验

收规范》GB50242-2002的规定并经卫生监督部门检验合格后方可交付使用。 

2. 排水系统主要施工方法和质量要求 

2.1本工程室内污、废水合流排除。地上层污废水合流排至室外污水管道系统。

卫生间生活污、废水设置专用通气立管排水系统。一层卫生间排水单独排出室外。

室内地面±0.00m以上采用重力自流排除。             

14  2.2 作业条件楼层内排水管道的安装与结构施工隔开12层且管道穿越结构

单位的孔洞已预留完毕室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 

2.3工艺流程 

安装准备→   预制加工→    干管安装→   立管安装→   支管安装 →  卡

件固定→    封口堵洞→   灌水试验→   满水排泄试验 →  通球试验。 

2.4 管道安装 

2.4.1污水、通气管采用UPVC排水管承插粘接。UPVC管及管件要内外壁表面

均匀光滑、清洁无槽沟、毛刺、锐棱、气泡、细孔、裂口、明显裂纹、分解变

色等缺陷直接的圆度、壁厚要合格承口和插口必须匹配严密管材不得有异

向弯曲同向弯曲应符合厂品标准规定。管材管件应有合格证书其材质及技术

性能需符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》规

范。 

2.4.2本工程UPVC排水立管穿越楼板处为固定支撑在管道周围硬筑成厚度不

小于20㎜宽度不小于30㎜的阻水圈具体要求见《建筑排水硬聚氯乙烯管道

工程技术规程》。 

2.4.3排水立管上伸缩节的设置当排水支管在楼板之下接入时伸缩节设置于

水流混合管件之下当立管上无排水支管介入时伸缩节可置于楼层任何部位。 

2.4.4排水立管每层须设立管卡安装距离为DN=50

L500㎜DN75L

2000㎜。管卡的位置应正确牢固与管接触平整紧密。横管应加适当的托吊

管卡安装距离为DN50L500㎜DN=75L750㎜DN=100L1100

㎜。

2.4.5所有管道的接口必须保证严密不漏水。 

2.4.6室内排水管道采用硬聚氯乙烯(UPVC)粘接,排水立管中心与墙面的距离见

下表 

立管管径mm 50 75 100 125 150 200 300 

距离尺寸mm 60 80 90 100 120 130 200 

2.4.7排水管道横管与横管、横管与立管的连接应采用45度或90度的斜三四

通不得采用正三四通。排水立管不得不偏置时宜采用乙字管或两个45

度弯头连接并在其上部设检查口。排水立管与排出管的连接宜采用两个45

度弯头连接。 

2.4.8生活排水的坡度见下面规定除设计图中标注外 

塑料

管 

管径mm 50 75 110 125 160 200 

标准坡度‰ 25 15 12 10 7 5 

2.4.9排水立管的检查口应安装在距地面1.0m处检查口的方向应方便检修

暗装立管应在检查口处设检修门。排水管均应按施工验收规范设伸缩节伸缩节

安装见国标96S406。 

2.4.10外径大于等于110mm塑料排水管在室内穿越楼板、防火墙或管井处贯

穿部位设置阻火圈。详细设置要求见96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U

管道安装》            

15 2.4.11地漏及存水弯水封高度不小于50mm地漏篦子采用镀铬制品地漏篦子

表面应低于该处地面不少于10mm。地面清扫口采用铜制品。 

2.4.12管道安装完毕后均按要求进行灌满水试验和通水、通球试验。污、废

水立管注水高度为一层楼高30分钟后夜面不下降为合格污水及雨水的立管、

横干管的通球试验必须符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242-2002的规定。安装在室内的雨水管道安装后应做灌水实验灌水高度

必须到每根立管上部的雨水斗。 

3.灭火器安装 

3.1普通住宅按轻危险级A类火灾配置手提式干粉灭火器每个配置点均设2具

1A手提式磷酸銨盐干粉灭火器MF/ABC2、4 

3.2灭火器的安装部位和安装方式严格按照设计要求和施工规范要求进行安装。 六、质量保证措施 1、层层落实项目各级质量责任制建立以项目经理为主的具有实效的项目工程质

量保证体系见附表严格执行“三体系”。 

2、按照安装工程质量保证体系的要求加强现场的技术计量管理、材料供应及质量

检验等工作。另外着重把各分部、分项的具体安装质量要求落实到小组的施工

任务作出考核的具体要求另一方面积极开展班组的QC小组活动对各班组

从交叉配合、安装、调试运行等各阶段工作按优质工程要求开展自检、互检和专

业质检的“三检“制度以及质量评比活动。 

3、工程开工前认真做好技术交底工作组织参加本工程施工的有关技术人员、工

长及班组长认真熟悉图纸及相关规范、国标图集等技术资料根据设计意图对所

有暗配管道预留孔洞支、吊架的位置、尺寸做到心中有数。 

4、严格按照施工图纸、会审纪要、国标图集及规范等确定的施工工艺要求施工。施

工中必须的修改或对有关的技术问题的处理应由现场技术负责人会同工程现场

代表共同商定重大技术变更应请设计院认可才能变更所有技术变更要有书面

文字或技术签证。 

5、为了确保工程质量对已完成的分项、分部工程由专业工长督促班组做好自检

并记录好史册数据写自检记录并签字由相关班组进行互检然后公司、项目

部质检人员会同监理、建设单位进行复测检查并评定实测工程质量等级。对未

达到合格等级的部分质检员对班组进行交底并签发、填写整改通知限期整改

班组接到整改通知后在规定的时间内按要求整改完并在整改通知书上签字同

时将整改报告返回。项目质检员约请监理、建设单位对整改部分进行复查复查

结果作为当月班组工资考核的一个依据。 

6、组织现场施工人员认真学习并熟悉公司编发的“安装工程质量通病及整改措施“

特别要注意防止管道渗漏尤其是污水管交叉配合作业中补洞、套管防水、屋

面防水、电气管线的连接、保护接地等问题的处理。施工中应通过试作样板间来

统一技术质量标准。 

7、安装工程所用的主要材料、设备、灯具及仪表等应按具有合格质量等级的定点厂

家供货。所有材料、设备等必须具有出厂合格证、材质证明或随带技术质量要求           

16 文件如技术资料不全或检验数据有疑问时应另作材料试验或产品检验。凡不

合格的材料和设备必须更换不得勉强凑合使用。 

8、施工过程中要及时填写并要妥善保管各种技术资料按分部、分项工程汇总制作

交工资料。 七、环境保证措施 1、进入施工现场必须遵守施工现场的各项规章制度。 

2、禁止将一些不良风气带入施工现场严格做到文明施工礼貌待人协调好各方

面关系。 

3、在施工过程中对一些废弃材料必须堆放到规定地点不能在工地燃烧。对一些

易燃易爆物品如乙炔要做到正确使用妥善保管。 

4、对一些对周边环境容易造成污染的物品如油漆等的使用设置专门的废弃物堆放

场所建立废弃物管理台帐避免对其他物品造成污染在要求班组施工对环境

造成污染的同时也要提防环境对人的伤害。 八、 职业健康安全保证措施 根据本工程占地面积大施工人员和机械设备多的特点为保证安全施工

杜绝重伤和死亡事故现场采取如下安全施工措施 

一、安全组织管理措施 

1

、进入施工现场严格执行国家有关的“安全法规”和公司有关的“安全生产具体规

定”以及“标准化文明工地”要求。现场实行安全生产责任制层层落实。 

2、成立以项目经理为首的安全领导小组形成完善有效的安全生产管理体制。建立

健全以项目经理为首的各职能管理人员安全岗位责任制做到分工明确责任明

确。 

3、坚持三级安全技术交底制落实到人现场的专职安全员负责对操作工人进行安

全交底并做好记录。安全员必须对现场所有安全设施进行检查监督安全措施

的执行发现不安全因素和隐患因素及时报告工长并进行整改、纠正。发现违

章作业有权制止安全设施不经安全员检查合格不准工人进行操作。 

4、做好安全生产的宣传工作在施工区内设置醒目的安全标语和标志牌在危险地

段设置明显的警示牌。对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育熟

悉和掌握施工有关安全技术知识和规范合格后上岗施工人员应相对固定。 

5、分部分项工程施工前必须进行书面安全技术交底交底的内容应有较强的可行性

和针对性。并履行所有接受交底人员的签字手续。 

6、施工过程中应经常与当地气象部门取得联系了解近期天气情况以便当天发生

变化时现场能在事前采取预防措施。 

二、安全保证措施 

1、工人进场后必须进行入场教育制定管理措施不得损坏周围及居民的财物不

得惹事生非杜绝小偷小摸的现象发生。 

2、进入施工现场的人员必须戴好安全帽工人按工种带好白色或黄色安全帽高空

作业必须挂好安全带严禁班前喝酒酒后上班现场内不准打赤脚、穿拖鞋、           

17 硬底鞋、裙子、风衣高处作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。现场质安人员应随时

检查对违反规定者要予以处罚多次违反的应暂停其工作进行教育。 

3、不准带小孩进入施工现场不准任何人在施工现场打闹。 

4、在建筑工程的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、临边处要用栏杆或盖板加以

遮护防止人员坠落和材料、工具落下伤人。 

5、所使用的工、用具应绝缘良好工具袋应佩带好高空作业中各种工、用具排放

整齐、合理不妨碍通行和装卸不得乱扔或向下丢弃物品以免掉落伤人。 

6

、光线不足和夜间作业场所施工要设置足够照明使用36伏的安全电压进行照明

并安排专人维护。 

7、施工现场材料、工具库房有防火、防爆、防止漏电等措施严禁吸烟材料堆码

要整齐、合理防止材料垮塌伤人。 

8、使用人字梯、单梯、高凳作业时梯脚必须有防滑措施人字梯使用角度为

60°--70°为宜必须有防止张开过大的拉绳严禁使用缺档、断档扶梯和两人

同时站在一张梯子上作业。 

9、加强对职工的安全生产技术知识教育参加现场施工的管理和作业人员都要认真

领会和执行安全技术操作规程。坚决制止违章指挥和违章作业特殊工种必须持

证上岗严禁无证上岗操作。 

10、施工现场不能疲劳施工不能带病上班思想要高度集中不能三心二意注意

周边可能对自己造成伤害的因素尽量避免。 

11、尽量避免同时竖直施工如果不可避免务必搞好隔离防护以免对下层作业人

员造成伤害。 

12、雨天和雪天进行高处作业时必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施大风雨

后应对设施逐一检查修缮。 

三、机械设备施工安全管理措施 

1、在施工阶段设置临时设施必须遵照《建筑施工作业安全技术规范》的规定进行

施工搭设并派专人维护。 

2、加强作业管理预防机械伤害事故设置专职机械管理员对机械设备坚持三定

制度。在使用各类机械设备时必须对所用机械设备做详细的了解包括机械性

能、机械技术状况。并要经常进行维修和保养保证其使用性能良好严禁带病

运转各类防护装置齐全、有效严格执行“一机一闸一保护”。有关管理人员

要根据安全生产的规章制度对操作人员进行管理严禁使用安全装置不齐的机

械设备。 

四、现场用电安全措施 

1、现场临时电源线路不准乱接、乱架应按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技

术规范》的要求架设移动电源不得缠绕在钢管脚手架上应用绝缘线悬挂手

提式电动工具的电源安装设漏电保护开关电动工具插接好电源之后应用试电

笔检验外壳是否带电。 

2、现场各用电安装及维修必须由专业电气人员操作非专业人员不得擅自从事有关

操作有关电操作及检修人员应有“电气安全操作合格证“。 

3、现场用电应按各、用电器实行分级配电各种电气设备必须实行“一机一闸”

严禁一闸供两台设备使用。            

18 4、通水、通电、通气应按安全技术操作规程的要求进行操作控制部位应悬挂警告

牌防止无关人员乱动。 

5、所有电器材料及元件均应购置正规合格产品。 

6、漏电开关必须定期检查试验其动作可靠性。 

五、消防安全措施 

1、施工现场注意防火安全易燃易爆物品设专门库房保管电焊、气割场所周围应

有防火措施严格遵守“十不烧”规程操作。对设备、装修面等要遮护好防止

焊渣落下对其造成损伤不得在施焊场地周围吸烟、用火及堆放易燃易爆物品。 

2、在各动火点张贴消防标语和消防措施做好消防器材的配备。 

3、施工现场临时消防设施包括手提式灭火器及临时消火栓由专人定期检查、维

护。坚决淘汰过期或不能使用的。 

4、对施工人员进行消防知识教育加强施工人员的消防意识。 

在项目管理中坚决清除只重进度只抓生产的“唯生产”思想要定期组

织召开安全生产会议经常进行安全生产检查及时发现并消除隐患排除险情、

纠正违章。 九、施工总进度计划 安装施工总体控制计划以土建总工期为标准在土建施工组织设计总体进

度计划指导下结合我公司技术力量、施工经验以及施工配合要求等具体情况进

行综合安排安装进度计划见附表其计划实施应抓好以下几项工作 

1、项目班子应在土建、安装总体进度计划指导下由项目经理编制月旬施工作业计

划由各专业工长向施工班组作好月旬计划交底使班组明确工作目标。 

2、项目经理应按时参加项目现场周例会检查平衡工程进度及工序搭接的有关问题

分公司负责协调项目和分公司各部门有关劳动力技术、质量、资金、供应等有关

事宜。 

3、按建设单位和土建的规定参加有关协商会及时作好施工配合事宜以保证总体

计划实施。 十、降低成本措施 1、比质比价采购工程材料。 

2、精打细算施工用料实际限额发料搞好计划用料和减少材料损失。 

3、搞好机具设备管理、使用、维护加强积聚使用计划减少现场停置时间。 

4、加强劳动力管理合理安排人员进出场加强劳动纪律提高机械作业水平。 

5、合理布局现场临时设施及施工用水、用电管线减少重复搭设。 

6、精心施工各分部分项工程尽量一次到位减少返工和重复作业。 

7、搞好成品保护及现场文明施工减少工程竣工时的清理费用。 

8、抓好竣工资料收集整理和竣工图绘制抓紧安装的收尾工作减少管理支出。 

9、合理开支办公行政费用。 

10、加强工具、仪器的使用管理按作业班组落实专人负责减少丢失及其它人为损

坏。            

19 十一、设备及材料的进场验收和保管 1、现场设材料员专职发放、保管现场材料、设备。 

2、现场材料员对到达现场的设备及材料进行逐项登记。 

3、现场施工人员领用材料设备时需到现场材料员处签字。 

4、进入施工现场的材料设备需由项目内业技术人员根据施工图预算所提材料计划

和现场施工进度综合考虑拟定材料设备进场计划由材料设备科组织供料。 

5、现场采用的设备及材料应符合国家现行技术标准的规定有国家相关职能部门的

检验合格证准销证及产品合格证。 

6、进入施工现场的材料、设备需由材料部门会同质安部门约请监理、建设单位进

行检验检查合格后方能使用。 

7、如果有不影响使用功能和无安全隐患的材料在特殊情况下可以紧急放行但在

施工日志中应有记录。 

8、设备及材料在安装前的保管其保管期限为一年以下当需长期保管时应符合

设备及材料厂家的专门规定。 

9、设备及器材到达现场后应及时作如下验收检查 

①、包装及密封应良好。 

②、开箱检查清点规格要符合设计要求附件、备件应齐全。如果为便于保管或

不宜过早开箱设备可以只记包装箱及密封情况。 

③、产品的技术文件应齐全。 

④、按规范要求作外观检查。 十二、标准化文明工地要求 1、施工现场有科学的施工组织设计合理的总平面布置现场施工管理制度健全

文明施工措施落实责任到人执行到岗有检查考核。 

2、施工现场大门整齐出入口设门卫大门两侧标牌整洁美观门前广告宣传标语醒

目“门前三包”落实现场围墙、围笆、围网规矩成线。 

3、施工现场“一图五牌”齐全各种标牌包括其它标语牌应悬挂在门前或场内明

显的位置。 

4、施工现场临设工程井然有序车间、库房、机棚、办公室、厕所等按平面布置营建

室内外整洁卫生有一个良好的生产、工作、生活环境。 

5、施工现场建筑安装材料、机具、设备、构件按平面定点整齐堆放道路畅通无阻塞

供排水系统畅通施工现场平整。 

6、施工现场划区管理做到“落手清”建筑垃圾及时清运在施工污水沉淀后排入

窖井材料和工具及时回收、归库、维保。 

7、施工现场管理人员和工人应佩带明显的袖章或标志严禁违章管理危险工作区域

应派人夜间值班并挂警示灯或警示牌。 

8、施工现场严格使用“安全三宝”“洞口临边”有防护措施人行通道有安全棚、

脚手架有验收合格挂牌。            

20 9、施工现场机械设备整洁电气开关柜箱完整带锁安全保护装置齐全可靠操作人

员持证上岗有岗位职责挂牌和安全操作规程标牌垂直运输机械有验收合格挂

牌。 

10、施工现场有明显的防火标志和防水制度牌配备有足够的消防器材防火疏散道

路畅通现场施工动火有审批手续。 

11、运输各种材料、土方、垃圾等应有遮盖和防护措施严格防止泥沙随车轮带出工

地不得将垃圾和土石方洒漏在马路上影响市容环境卫生。 

严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律妥善处理施工现场周围的公共关系

争取有关单位和群众的谅解和支持控制施工噪声尽量做到施工不扰民。 
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