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厦门××游泳池水电安装施工方案 

一、工程概况     本工程位于××公园内游泳池尺寸为25m×12m。    
二、工程内容  

  本工程在现有网球场改兴建一座游泳池。  

  1给排水工程  

  a给水系统  

  利用网球场已有引自市政给水管网的现有给水管供水游泳池循环水处理设备由甲方自

定。  

  b) 排水系统  

  游泳池的溢流管接至室外雨水管池水管接至天湖。游泳池汇水管采用镀锌钢管。  

  2照明及配电  

  本工程系在原××网球场电气施工图基础上进行的由邻近电缆箱引来进入总配电

箱 AL1-1 分别向室内各照明配电系统、泳池投光灯及水池循环水处理设备供电。  

  三、施工准备  

  1 、熟悉图纸资料弄请设计图的设计内容对图中选用的电气设备和主要材料进行统

计注意图纸提出的施工要求。  

  2 、准备工机具材料。    3 、考虑与土建施工的配合问题确定施工方法。  

  4 、必须熟悉有关电气给排水施工规范。  

  5 、技术交底施工前要认真听取工程技术人员的技术交底弄清技术要求技术标准

和施工方法。  

  四、施工方案  

  1 、穿墙套管、预埋铁件、预埋电管等的集中预制。  

  2 、随土建进度预埋防水套管、电线管、接线盒、预留孔洞等的预埋。  

  3 、配合装饰工程的进度进行灯具、配电箱、开关、插座等附件的安装。  

  4 、各系统联动试运行请有关部门验收。  

五、施工方法     1 、施工配合    ①、认真熟悉各专业施工图充分理解设计意图找出设计中不完善不详细地方及

时请甲方、设计院、监理公司有关人员进行协调解决。认真组织好图纸会审工作平衡处理

各工种的施工技术问题及时解决水、电专业互相矛盾的地方为施工作好准备。  

  ②、在熟悉各自专业施工图后找出需进行预留、预埋孔洞、铁件地方、画出预留图

送监理、设计院甲方批准后报土建部门施工。  

  ③、安装工长必须检查所预留孔洞铁件是否正确及时了解施工设计变更对安装专业

的影响同设计院充分协商随时对专业矛盾之处按规范予以调整。    ④、土建施工时水、电的暗管道必须及时配合敷设。隐蔽记录交甲方、监理公司签

认。埋地管道在土建覆盖前做好试压、试漏等隐蔽记录及时请有关单位签证。  

  ⑤、成品保护工程质量的好坏很大程度上与成品保护有关。土建已施工好的地面、

墙面等安装专业不得随意破坏若遇特殊原因必须同土建有关人员进行协调解决并及

时作好补投措施。土建施工人员不得随意损坏已安装好的管道、线路、开关、插座、灯具等

设备安装完毕后应协调土建相互保护不随意动用。  

  2、重点工序质控  

  ① 配电箱安装  

  配电箱内的器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。配电箱安装位

置正确部件齐全箱体开孔合适切口整齐暗式配电箱箱盖紧贴墙面零线经汇流连接

无绞接现象油漆完整箱内外清洁箱盖开关灵活回路编号齐全结线整齐 PE线安

装明显牢固。导线与器具连接牢固紧密不伤芯线。压板连接时压紧无松动螺栓连接时

在同一端子上导线不超过两根防松垫圈等配件齐全箱内线路走向合理包标准确。配电

箱安装后应采取保护措施避免碰坏弄脏电器或仪表。  

  ② 管内穿线  

  选用导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值不

小于 0.5MΩ盒、箱内清洁无污物护口、护线套管齐全无脱落。导线在管子内无接头

无扭绞不进入盒、箱的垂直管口上穿线后密封处理良好。导线切剥不伤线芯导线连接牢

固绝缘包扎严密良好。导线连接处搪锡均匀导线在箱内排列整齐有适当的余量接地

线截面选用正确色标正确连接牢固紧密。应将导线的端头盘入箱、盒内用纸封堵严密

以防污染同时应防止箱、盒内进水。    3、 施工管理  

  整个安装工程拟采用项目法施工及目标管理管理流程图如下  

六、主要资源计划    
 ⒈ 劳动力资源计划    电工 3 人水工 3 人随工程进度适当调整。  

  ⒉ 施工主要机具、仪表  

 七、保证工程工期措施     本工程因设施齐全、完善施工面分散与土建配合协调显得尤为重要对工期影响大。

为确保工期如期完成特拟定如下措施    ⒈ 在土建总的施工布置下统筹安排协调配合。结合水、电安装的特点合理安排施工进度和程序密切配合土建施工及时安排各专业进行穿插以保证施工连续性不发

生施工程序和质量措施上的矛盾。  

  ⒉ 在施工准备过程中一定要全面综合安装各专业与土建专业在技术、程序间的矛盾

发现问题及时解决。特别是设计上的矛盾和不完善、不合理的地方应及早提出并解决。

施工过程中涉及到水、电有关的土建设计变更内容应及时同安装各专业联系协商解决

避免互相影响而延误工程进度。  

  ⒊ 必须定期举行施工协调会会同甲方、设计院、监理公司、土建、安装单位等有关

人员就技术质量、工期安排、工序交接、施工程序、机械设备使用、配合情况等问题协

调一致、统筹安排、加快施工进度。  

  ⒋ 根据施工进度合理计划适时采购工程所需之材料、设备按时进入施工现场

以利于集中加工预制保证施工的连续性、高效性。  

  ⒌ 协助甲方及时供应其采购的材料、设备作好交接手续妥善保管适时进行施工。  

  ⒍ 协助甲方、土建专业及其余专业施工队伍作好施工配合工作为各专业施工创造

有利条件。  

  ⒎ 协助甲方尽快同供电、供水、消防、邮电、市政、卫生防疫等有关部门协商适时

进场施工安装和检验发现问题、解决问题将施工中的质量隐患及时消除以利安装专业

后期调试工作的顺利进行。  八、保证工程质量措施     1 强化项目班子管理人员的质量意识明确质量的重要性让质量责任与经济效益挂

勾落实到每个人的具体工作中。    2 搞好施工准备工作组织好图纸交底充分熟悉、了解图纸特别注意水、电各专业之间以及与土建专业之间在设计上的不合理及矛盾之处及时提出解决的办法请有关部

门进行确认。  

  3 在施工初期的预埋阶段专业工长必须仔细对照土建图纸画出预留、预埋图并

转给土建专业留存让所有有关施工人员均能清楚明了配合施工。  

  4 在施工过程中专业工长必须进行跟踪检查特别注意施工通病及施工难点有必

要时相关人员应进行现场示范操作。  

  5 在施工收尾阶段会同有关单位编制好动力、照明、给排水各专业的调试方案

认真组织有关人员实施同时注意成品保护、使其不被污染、损坏。  

  6 坚持技术质量交底制。质检员、工长对每个施工阶段进行班组书面交底明确施工

工艺、方法、质量要求及关键注意事项坚持没有交底不施工的原则避免造成返工现象。  

  7 坚持班组自检、工长专检、质检员复检的“三自检”制度不让质量问题带入下一个

施工工序中。  

  8 组织施工人员认真学习施工规范和操作规程使操作人员懂得按标准做按规程做

不盲目施工。  

  9 严格把好材料关对工程所有各种成品、半成品、设备的采购必须执行现场检查、

验收、入库等制度不准混用或乱代用不合格的材料、设备等。  
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