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 一、工程概况 

11工程概况 ××商贸广场工程位于中山东路   。建筑面积

 建筑高度43.2m。本工程外墙为干挂石材局部铝塑板墙面。本工程全部为框架结构。 
1.2.编制依据 

《金属与石材工程技术规范》  JGJ133-2001 

《建筑幕墙》                  GB/T21086-2007 

《天然石材统一编号》          GB/T17670-1999 

《硅酮建筑密封胶》            GB/T14683-93 

××商贸广场电子版施工图纸 

1.3.主要工程项目和数量 

外墙为240×240×115空心砖(砖墙),外挂石材面积约为3000m2。 二、施工总体安排 2.1计划投入本工程的主要施工机械、设备 

序号 机械或设备名称 数量 国别产地 

1 台钻 2 国产 

2 切割机 10 国产 

3 冲击钻 5 国产 

4 胶枪 15 把 

5 三级电闸箱 4 台 6 拖线电闸箱 5 台 

7 手推车 4 台 

8 水准仪 1 国产 

9 大切 1  台 

2.2计划投入本工程的人员 

1人力资源使用计划 

根据该工程的工期要求和工作量提前落实人力资源的来源做好人力源的

统筹安排成立强有力的架子队伍担负施工任务做到既保证人力资源充足又

不窝工。 

1、人力资源专业工种配备 

工程施工高峰期计划投入总人力资源40人平均人力资源20人。 

人力资源专业工种配备表 

序号 劳动力资源、工种配置 人 数 备 注 

1 石材安装工 10  

2 铝塑板安装工 10 

3 龙骨安装工 4 

4 测 量 员 1 

5 打 胶 工 2 

6 杂    工 4 

 合   计 31 

2.3施工前期准备工作 

1对施工人员进行技术交底和安全交底对参加施工人员进行上岗前技术培训考核合格后持证上岗。 

2认真熟悉图纸及相应的设计变更及洽商记录列出石材下料长度并报

技术负责人审核。对石材在不同部位应列出石材锚固长度、挂件长度、位置。 

3根据施工图纸要求对墙面石材进行排版。对石材安装细部节点进行深

化。 

4必须对施工人员进行有针对性的技术交底方可施工。 

5石材下料前必须对施工人员进行有针对性的技术交底方可施工。 

6确认报验资料的格式在施工过程中验收及时做好报验工作。  

 干挂铝塑板施工方案 一、测量放线 1根据主体结构上的轴线和标高线按设计要求将支承骨架的

安装位置线准确地弹到主体结构上。 

2将所有预埋件打出并复测其尺寸。 

3测量放线时应控制分配误差不是误差积累。 

4测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应及时校

核以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。 二、安装连接件 将连接件与主体结构上的预埋件焊接固定。当主体结构上没有埋

设预埋铁件时可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。 三、安装骨架 

1按弹线位置准确无误地将经过防锈处理的立柱用焊接或螺栓

固定在连接件上。安装时应随时检标高和中心线位置对面积较大、层

高较高的外墙铝板幕墙骨架立柱必须用测量仪器和线坠测量校正

其位置以保证骨架竖杆铅直和平整 。立柱安装标高偏差不应大于

3㎜轴线前后偏差不应大于2㎜左右偏差不应大于 3㎜相邻两

根立柱标高偏差不应大于3㎜同层立柱的最大标高偏差不应大于5

㎜相邻两根立挺距离偏差不应大于2㎜。 

2将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置并应安

装牢固其接缝应严密相邻两根横梁的水平偏差不应大于1㎜。同

层标高偏差当一幅幕墙宽度小于或等于35 m时不应大于 5㎜当一幅幕墙宽度大于35m时不应大于7㎜。 四、安装防火材料 

应采用优质防火棉抗火期要达到有关部门的要求。将防火棉用

镀锌钢板固定。应使防火棉连续地密封于楼板与金属板之间的空位

上形成一道防火带中间不得有空隙。 五、安装铝板 

1、测量放线 

按施工图用铆钉或螺栓将铝合金板饰面逐块固定在型钢骨架上。

板与板之间留缝1015㎜以便调整安装误差。金属板安装时左

右、上下的偏差不应大于1.5㎜. 

6、处理板缝 

用清洁剂将金属板及框表面清洁干净后,立即在铝板之间的缝隙

中先安放密封条或防风雨胶条,再注入硅酮耐候密封胶等材料,注胶要

饱满,不能有空隙或气泡. 

7、处理幕墙收口 

收口处理可利用金属板将墙板端部及龙骨部位封盖. 

8、处理变形缝 

处理变形缝首先要满足建筑物伸缩、沉降的需要同时也应达到

装饰效果。能常采用异性金板与氯丁橡胶带体系。 

9、清理板面 

清除板面护胶纸把板面清理干净。 外墙干挂石材施工方案 一、材料要求 

1.1.材料的质量控制 

干挂石材所用材料进场前必须进行严格检查并符合设计要求应有质量合

格证石材进场后要进行弯曲强度复试。 

1.2.石材使用天然花岗岩石材。规格为900×600其厚度为20mm石材吸

水率应小于0.8%花岗岩石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa,要求几何尺寸准确、

颜色均匀一致规格、公差、平度、允许偏差、角度偏差、光泽度、棱角缺陷、

裂纹、划痕、粘接修补、色调、色线、色斑等符合国家建材行业标准的要求。 

1.3骨架钢材选用要符合现行国家标准的规定。所用龙骨的钢材应具有质

量证明书或检测报告并应符合设计要求。若钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺

陷其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的12。主龙骨采用8#槽钢横龙骨

采用5#角钢主龙骨与横龙骨主要受力构件截面主要受力部分厚度不小于

3.5mm。 

1.4膨胀螺丝应根据荷载大小确定一般为M12应有产品质量合格证。 

1.5密封材料硅酮结构密封胶采用国产优质结构胶抗拉强度设计允许值

140kpa黑色硅酮耐候密封胶采用国产优质耐候胶黑色。 

二、主要机具 

     台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、

嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠

尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子。铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、

手套、红铅笔等。  三、作业条件     1、  检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求并进行表面处理工作。 

    2、  搭设双排架子处理结构基层并作好隐预检记录合格后

方可进行安装工序。 

    3、  水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均

事先准备好。 

    4、  外门窗已安装完毕安装质量符合要求。 

    5、  对施工人员进行技术交底时应强调技术措施、质量要求

和成品保护尤其是架子拆除时不得碰撞已完成的成品。大面积施

工前应先做样板经质检部门鉴定合格后方可组织班组施工。
 四、主要施工方法
 1、石材干挂安装工艺流程 

 开箱检验、分类堆放

现场测量放线

 测量成果绘制 

转接件安装 

次龙骨安装 龙骨校正与验收

龙骨定位、放线

 龙骨定位钻孔 主安装龙骨  

2、施工要求 

1基层处理 

    墙面基层表面用笤帚清扫干净局部有影响骨架安装的凸出

部分要剔凿干净。饰面基层、构造层的强度、密实度符合设计规范要

求。根据装饰墙面的位置检查墙体是否有局部剔凿保证装饰厚度。 

2放控制线 

石材干挂施工前必须现场放线按照设计标高要求在墙体上弹出

每层石材水平控制线和竖向石材分格线并在墙上做上控制桩拉白

线控制墙体水平位置控制和找墙面的规矩和方正。 

3确定加挂件的安装位置 

根据墙上弹好的石材分格图确定加挂件的安装位置及固定膨胀

螺栓安装位置。 

4挑选石材 

石材进场到现场必须对其材质、加工质量、花纹、尺寸等要求进

行检查并将色差较大、缺楞掉角、崩边等有缺陷的石材挑出、更换。 

5预排石材 

将挑选出来的石材按照使用的部位和安装顺序进行编号并选择

较为平整的场地做预排检查拼接出来的板块是否有色差和满足现场

尺寸的要求完成此项工作后将板材按编号存放好备用。 石材安装

 注胶密封 清洗 

验收、交工 

 6打膨胀螺栓 

按照设计的石材排版和划好的挂件安装位置确定膨胀螺栓的打

孔点用手枪钻在结构上打出孔洞以便于安装膨胀螺栓孔洞的大小

按照膨胀螺栓的规格做。 

7安装挂件 

按照设计图纸确定的石材竖向分格线在整个墙面进行弹线确定

挂件的安装位置用膨胀螺栓将挂件固定在混凝土墙面上。 

8安装调节片 

调节片安装是依据石材的板块规格确定的采用50mm×5规格

按照设计要求进行加工每块调节片上应打好与直角板上长孔方向垂

直的长孔。利用螺丝和骨架连接注意调节挂件一定要安装牢固。 

9石材开槽 

安装石材前用云石机在石材的侧面开槽开槽深度依照挂件的尺

寸进行一般要求不小于1cm并且在板材后侧边中心为了保证开

槽不崩边开槽距边缘距离为1/4边长且不小于50mm并将槽边的

石灰清理干净以保证灌胶粘接牢固。 

10石材安装 

石材安装是从底层开始吊好垂直线然后依次向上安装。为了

保证下部石材与地面石材的交接可将最下部一层石材预留。必须对

石材的材质、颜色、纹路、加工尺寸进行检查按照的石材编号将石

材轻放在T型挂件上按线就位后调整准确位置并立即清孔槽内

注入耐侯胶要求胶保证有4-8小时的凝固时间以避免过早凝固而脆裂过慢凝固而松动板材垂直度、平整度、拉线校正后扳紧螺栓。

安装时注意各种石材的交接口保证石材安装交圈。对于窗、门侧面

石材可采用湿贴或挂接可根据现场情况确定。 

11打胶 

对于设计要求留缝的位置需要在缝内用符合设计要求的玻璃胶

打入缝隙内。为了保证打胶的质量在石材的边缘贴上纸胶带然后打

胶一般要求打胶深度在10mm保证雨水不能进入骨架内即可。待完

成后轻轻将胶带纸撕掉使打胶边成一条直线。 

12清理 

打胶完毕后用棉纱等物对石材表面清理干挂必须待胶凝固后

再用壁纸刀、棉纱等物对石材表面清理。 五、质量保证措施 1、 为确保石材幕墙干挂的装饰性和安全性必须从设计、制作

和安装施工的全过程进行质量控制。因此质量控制应循着干挂石材

设计→材料选用→加工制作→安装施工→工程验收这一主脉来进行。 

2、干挂石材设计的质量控制 

承担设计任务的单位应具有相应的资质并会同原建筑设计单位

共同完成。干挂石材的施工图应按照建筑设计单位提出的设计要求

具体负责技术设计确定所用材料选择石材制作厂家及施工单位。

在设计过程中严格执行相应规范保证骨架型材有足够的强度和刚

度做到饰面石材美观实用合理安全。在审查其施工图及工程计算书时应对下列内容重点审核①石材、挂件、膨胀螺丝、云石胶等

是否满足建筑结构荷载等规范要求②石材、云石胶的规格和尺寸是

否满足相应的要求及规范有否节点大样图及石材排列图③主要材

料的明细表。 

3、材料加工制作质量控制 

所有工程施工使用的材料和配件都符合国家和行业标准要求的

前提下一是着重龙骨加工质量二是着重控制石材的质量。具体内

容是从放样、下料人手控制好干挂石材的平面、窗口尺寸偏差装

配挂件要检查长宽尺寸、对角线尺寸是否超差等。同时应注意检查云

石胶的有效期。 

每平方米石材的表面质量和检验方法应符合下表 

项

次 

项目 质量要求 检验方法 

1 

裂痕、明显划伤和

长度>100mm的轻微划

伤 

不允许 观测 

2 

长度≤100mm的

轻微划伤 

≤8条 用钢尺检

查 

3 

擦伤总面积 ≤500㎡ 用钢尺检查 

4、安装工艺质量控制 施工中工序质量的控制是保证整个工程项目质量的重要环节因

此根据石材饰面干挂施工工艺在各工序中要设置一系列控制点

并根据现场情况及时作一些必要的调整。龙骨架施工的质量控制石

材成孔质量控制石材安装质量控制施工质量控制。 

1、结构基层中的预留孔洞、水电管道等作业完成且尺寸准确。 

2、结构尺寸允许偏差和检验方法 
1 

用钢尺检查 六、应注意的质量问题 1、接缝不平高低差过大主要是基层处理不好对石材质量

没有严格挑选安装前试拼不认真施工操作不当容易造成石板外

移或版面错动以致出现接缝不平高低差不大。 

2、开裂 

a、有的石材石质较差色纹多当镶贴部位不当墙面上下留

的空隙较少常受到各种外力影响出现在色纹暗缝或其他隐伤处产

生不规则的裂缝。 

b、镶贴墙面、柱面时上下空隙较小结构受压变形使饰面

石板受到垂直方向的压力而开裂施工时应待墙柱面与承重结构沉降

稳定后进行尤其在顶部和底部安装板块时应留有一定的缝隙

以防结构压缩饰面石板直接承重被压开裂。 

3、外饰石板颜色不一主要是石材质量较差施工时没有进行

试拼和认真的挑选。 

4、线条不直缝格不匀不直主要是施工前没有按图纸尺寸

核对结构施工的实际尺寸以及分段分块不弹线不细拉线不直

和吊线校正不勤等原因造成。 

5、打胶嵌缝要细操作人员认证施工检查人员应细致验收。 6、墙面脏、斜视有胶痕一是操作工艺造成二是操作人员造

成要做到工完场清。 七、成品保护 1、已加工好的型材、石材板分不同位置统一存放做好明显标签下垫方木。 

2、材料搬运过程中要轻拿轻放避免划伤碰撞严格保证材料

表面质量。 

3、安装龙骨时注意保护墙体避免龙骨钢件与之碰撞。 

4、严禁焊接火花的溅落和物体撞击及酸碱盐类溶液对石材的腐

蚀。 

5、要及时清擦净残留在门窗框、金属、饰面板上污物。 

6、认真贯彻合理施工顺序少数工种的活应坐在前面、防止损

坏、污染外挂石材饰面板。 

7、上料时严禁碰撞干挂石材饰面板。 

8、完工的干挂石材应设专人看管遇有危害成品的行为应立

即制止尤其宿舍楼外架拆除及连廊施工时必须设专人看管以防碰

坏。 八、清理方案 整体外装工程应在施工完毕后进行一次室外全面彻底清理

保证工程达到竣工验收优良等级。 

1、清理顺序按照由上至下以南、东、北、西四个里面为顺序清洗。 

2、清理方法用清洗刷或刮水器。 

3、室外清理工具室外主要采用移动吊篮自动升降平台。 

4、清理时注意事项如遇大风四级以上风、雨天不进行清洗

工作外墙作业时建筑物周围应设警戒线防止闲杂人等进入清理范

围。 九、安全保证措施 1、进入施工现场必须佩戴安全帽。 

2、施工所用吊船吊篮必须按照说明书安装使用配重必须

按照说明书要求加载。 

3、进入施工现场严禁吸烟。 

4、严禁私拉乱接电线。 

5

、严禁酒后上岗。 

6、施工现场严禁嬉戏、打闹追逐。 

7、禁止在非承重结构上行走。施工作业过程中如遇班组交叉施

工双方必须协商一致互相进行现场施工状况交底并设置专职安

全监护人。 

8、施工过程中要加强成品保护意识对电气预埋管线、水暖预

留套管注意保护上层钢筋、结构柱墙体钢筋位置应谨慎施工避免

造成较大位移。 
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