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1 前言

1.1 编制依据

(梅山1422热轧产品结构调整技术改造工程酸轧标段施工组织设计；
(施工现场平面布置图；

(根据现场及大临区域高峰期间用电量作出的供电设计；

(国家及行业颁发的施工质量验收规范、工程质量检验评定标准；

(公司《质量管理手册》和程序文件，二十冶内部的工艺标准；

(本工程现场施工条件。

1.2 工程目标

1.2.1施工质量目标
a) 工程一次验收合格率达到100%。

1.2.2 工期目标

a) 开工：资金到位后一周内；     竣工： 开工后30个日历天。

1.2.3 安全文明目标

a) 达到JGJ59－99标准的优良等级，创无伤工程。

2 工程概况
建设单位：上海梅山钢铁股份有限公司
工程名称：上海梅山钢铁股份有限公司1422热轧产品结构调整技术改造工程施工现场大临设施供电工程 

设计单位：二十冶梅钢1422热轧产品结构调整技术改造工程项目部
监理单位：中国国际工程咨询有限公司梅山工程监理部
建设地点：南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内
2.1 工程内容
施工现场临时用电施工项目包括：

（1）酸洗轧机及连退工程施工现场临时用电系统及防雷接地装置安装、调试；
（2）二十冶项目部办公楼动力、照明系统安装调试。

2.2 工程特点

（1）本工程为新建项目，旨在为施工现场和大临设施提供照明和施工用电，本工程是后续工程能否顺利进行的关键，因此在施工过程中既要严格执行有关施工的要求，也要确保施工工期，为后续工程创造良好的开工条件。

（2）本工程设备安装阵线长，施工面大，需配备通讯工具，以便及时沟通情况。

（3）本工程施工项目多，有动力电缆敷设、配电箱安装及室内照明线路敷设。
（4）部分项目含露天作业，要做好安全防护措施。
3 施工临时用电设计

3.1 施工机械配置情况

冷轧施工2号变电所施工用电动机械设备配备

                                       表一

	序号
	设备名称
	规格（型号）
	数量（台/套）
	单机功率（kW）
	总功率（kW）

	1
	回转钻
	GPS-15
	17
	37
	629

	2
	泥浆泵（回转钻）
	
	17
	22
	374

	3
	静压桩机
	JZY-600
	2
	119
	238

	
	合  计
	
	36
	
	1241


冷轧施工2号变电所施工用电焊机及电焊装置设备

                                           表二

	序号
	设备名称
	规格（型号）
	额定输入容量S(KVA)
	暂载率为100%时的输入容量0.59S（kVA）
	数量（台/套）
	总输入容量（kVA）

	1
	电焊机
	BX1-500
	37
	22
	19
	418


冷轧施工2号变电所施工用照明灯具 
表三
	序号
	设备名称
	规格（kW）
	数量（台/套）
	总功率（kW）

	1
	太阳灯
	1.0
	19
	19


冷轧施工1号变电所施工用电动机械设备配备
                                      表三

	序号
	设备名称
	规格
（型号）
	数量
（台/套）
	单机功率（kW）
	总功率（kW）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	切割机
	J3G-400
	4
	7.5
	30
	　

	2
	套丝机
	ZIT-R2
	6
	0.75
	4.5
	　

	3
	钢筋弯曲机
	GW-40
	6
	3
	18
	　

	4
	钢筋切断机
	GO-40
	6
	2.2
	13.2
	　

	5
	钢筋调直机
	GX12
	4
	5.5
	22
	　

	6
	混凝土振捣棒
	ZN
	10
	1.5
	15
	　

	7
	空压机
	　
	2
	3.7
	7.4
	　

	8
	砂轮机
	9925B
	4
	0.5
	2
	　

	9
	电钻
	Mj-104
	10
	0.5
	5
	　

	10
	锯床
	　
	2
	4
	8
	　

	11
	磨光机
	　
	33
	1.3
	42.9
	　

	12
	坡口机
	　
	2
	4
	8
	　

	13
	油冲洗装置
	　
	1
	90
	90
	　

	　
	合     计
	　
	　
	　
	266
	　


冷轧施工1号变电所施工用电焊机及电焊装置设备  

                                                  表四

	序号
	设备名称
	规格（型号）
	额定输入容量S(KVA)
	暂载率为100%时的输入容量0.59S（kVA）
	数量（台/套）
	总输入容量（kVA）

	1
	钢筋对焊机
	UN1-150
	150
	88.5
	4
	354

	2
	交流焊机
	BX1-500
	37
	21.8 
	25
	545.75

	3
	氩弧焊机
	TSP-300
	1.8
	1.1 
	4
	4.2 

	　
	合     计
	　
	　
	　
	　
	899.75


冷轧施工1号变电所施工用照明灯具 
表五
	序号
	设备名称
	规格（kW）
	数量（台/套）
	总功率（kW）

	1
	太阳灯
	1.0
	2
	2

	2
	白炽灯
	0.06
	50
	3

	3
	办公楼用电
	
	
	48

	
	合  计
	
	
	53


3.2 施工现场临时用电负荷计算

a)二十冶现场酸洗轧机及连退工程施工现场临时用电计算负荷

本工程业主仅提供6KV高压进线，我单位需根据现场施工用电进行临时用电的设计和施工。

本工程二十冶承担酸洗轧机及连退两条线，施工用电高峰期将出现在2007年4月～2008年12月份，用电量将达到1500kVA，因此在酸轧区域和连退区域分别设置两台6KV电压1000KVA变压器。根据3.1 施工机械配置情况负荷计算如下：
采用需要系数进行负荷计算，公式为：

SSH=kP（KX1∑P1/cosφ1+KX2∑S2+KX3∑P3+KX4∑P4） 

由公式求得施工现场设备用电所需总容量SSH后，即得施工现场所需供电总容量SZ，即SZ>SSH

式中：

SZ：施工现场供电需提供的总容量（kVA）（SZ =1000KVA）
SSH：施工现场用电设备所需总容量（kVA）

∑P1：施工现场用电动机额定功率之和（kW）

∑P2：施工现场用电焊机额定功率之和（kW）

∑P3：施工现场室外照明容量之和（kW）
∑P4：施工现场室内照明容量之和（kW）

kP：同期系数，取0.8-0.9，一般为0.8。
KX1：电动机需用系数，因本工程电动机总数在30台以上，故取0.5。 

KX2：电焊机需用系数，因本工程电焊机总数在10台以上，故取0.5。

KX3：本工程取1.0。
KX4：本工程取0.8。

cosφ1：电动机平均功率因数，施工现场最高取0.75～0.78，本工程取0.7。
（A）冷轧施工2号变电所用电负荷计算.
根据此式得：∑P1=1241kW、∑S2=418kVA、∑P3=19kW
SSH=0.8×（0.5×1241/0.7+0.5×418+1×19）= 0.8×（886.4+209+19）=891.5kVA
经计算：SZ =1000 kVA ≥SSH = 891.5 KVA
（B）冷轧施工1号变电所用电负荷计算
根据此式得：∑P1=266kW、∑S2=899.8kVA、∑P3=2kW、∑P4=51KW
SSH=kP（K1∑P1/cosφ1+K2∑S2+K3∑P3+K4∑P4）

=0.8×（0.5×266/0.7+0.5×899.8+1×2+0.8×51）=0.8×（187+395.3+2+51）
=0.8×635.3=508.2kVA
经计算：SZ>SSH =508.2 KVA
I1号变=S/1.732U =（508.2×1000）/（1.732×380）=772.2(A)。

综上，为保障本工程顺利进展，不因用电问题影响现场施工，则我单位施工高峰期用电将达到891.5 KVA。

b) 二十冶项目部办公楼区
SSH=kP（KX1∑P1 /cosφ1+KX2∑P2 /cosφ2+KX3∑P3 /cosφ3+KX4∑P4 /cosφ4+KX5∑P5 /cosφ5+KX6∑P6 /cosφ6） 

1） 二十冶项目部办公楼共设75套节能灯具，单台容量为26W，总容量为1.95kW，需用系数为0.8，功率因数为0.9，则计算负荷S1=0.8×1.95/0.9=1.73k VA；
2） 二十冶项目部办公楼共设办公插座53个，每个房间办公插座容量按照300W考虑，总容量为15.9kW，需用系数为0.8，功率因数为0.8，则计算负荷S2＝0.8×15.9/0.8 =15.9KVA；
3） 二十冶项目部办公楼设壁挂式空调7台，单台功率1.1kW，总容量7.7kW；柜式空调8台，单台功率2.8kW，总容量22.4kW，空调功率因数为0.8，需用系数为0.8，则计算负荷S3＝0.8×（7.7+22.4）/0.8=30.1kVA；

4） 二十冶项目部集装箱设壁挂式空调9台，单台功率1.1kW，总容量9.9kW；空调功率因数为0.8，需用系数为0.8，则计算负荷S4＝0.8×9.9/0.8=9.9kVA；

5） 二十冶项目部集装箱共设36套日光灯具，单台容量为40W，总容量为1.44kW，功率因数0.8，需用系数为0.8，则计算负荷S5＝0.8×1.44/0.8=1.44kVA；
6） 二十冶项目部大院共设10套26W节能灯及4套200W高压钠灯，总容量1.1kW，功率因数为0.8，需用系数为0.8，则计算负荷S6＝0.8×1.1/0.8=1.1kVA；
7） 二十冶项目部两个厕所共设17套26W节能灯,总容量0.44kW，功率因数为0.8，需用系数为0.8，则计算负荷S6＝0.8×0.44/0.8=0.44kVA；

二十冶项目部办公楼计算负荷

S二十冶办公楼区=S1＋S2＋S3＋S4＋S5+S6+S7=1.73+15.9+30.1+9.9+1.44+1.1+0.44=60.5kVA，
kP：同期系数，取0.8-0.9，一般为0.8。

SSH=kP×S=0.8×60.5=48.4KW
3.3 电缆的截面规格选择
a)二十冶现场冷轧施工2号变电缆的截面规格选择
I2号变=S/1.732U =（891.5×1000）/（1.732×380）=1354.5(A)，分四回路,平均每回路338A。
根据导线允许载流量选择导线截面为185-240mm2。
b)二十冶现场冷轧施工1号变电缆的截面规格选择
I1号变=S/1.732U =（508.2×1000）/（1.732×380）=772.2(A) )，分四回路,平均每回路193A。
根据导线允许载流量选择导线截面为95-240mm2。
c)二十冶项目部办公楼区域电缆的截面规格选择
I办公楼＝P/1.732UCOSΦ=S/1.732U=S/3×220=（60.1×1000）/（3×220）＝91.1(A)。

根据导线允许载流量选择导线截面为50-120mm2。

3.4 主要设备、材料表
	序号
	材料名称
	规格型号
	长度（米）
	备注

	1
	电缆
	VV-0.6/1kV  3×185＋2×95mm2
	1500
	

	2
	电缆
	YJV-0.6/1kV  3×240＋2×120mm2
	1000
	

	3
	电缆
	YJV-0.6/1kV  3×120＋2×70mm2
	800
	

	4
	钢管
	G100
	50
	

	5
	配电箱
	Ⅰ级配电箱
	7
	进线、配线

	6
	配电箱
	II级配电箱
	11
	进线、配线


4 施工用电现场设置

酸轧区域：在业主提供的C38-2号电线竿接电点处，设置一台6KV电压1000KVA变压器；连退电镀锡区域：在业主提供的冷12号电线竿接电点处，设置一台6KV电压1000KVA变压器。在每台变压器旁配置两个低压配电房（内置配电装置并安装计量电表），酸轧区域为“冷轧施工2号变电所”、连退电镀锡区域为“冷轧施工1号变电所”。

变压器采用S9-1000/6.3电力变，二次电流I2=S/1.732×U2=1000000/1.732×380=1519A
每个低压配电房内配置一台2000A总进线万能断路器，总计量电子式三相四线电度表，分出四个回路，其中2台容量为315A主断路器、2台容量为630A主断路器，每回路分别设置了一块三相四线电度表。
从两个低压变电房到施工现场共设七个一级总配电箱（数量和位置根据工程进展动态调整），分别接入施工现场，供电电缆采用YJV 1KV  3×240＋2×120、VV 1KV 3×185＋2×95 、VV 1KV 3×120＋2×70敷设，施工电源采用三相五线制，零线和地线分别设置，分配电箱及开关箱内配有漏电保护开关。电缆线沿线离地竹竿架设，在穿过道路处套以钢管，并埋入地下0.8m。

施工现场按“三级配电，两级保护”的要求设置临时用电，采用三相五线制进行输电，保护零线不得与工作零线混接，施工现场用电线路布置原理采用如下方式： 

[image: image2.png]架空线引入6kv          



施工现场按各施工专业、施工区域不同，施工高峰期共设置七个一次配电箱，各专业施工分公司根据各自施工区域内施工量的大小分别从一次配电箱中引出若干二次配电箱，再由各专业施工作业队从二次配电箱中引出若干三次配电箱并最终提供给施工用电机具、设备。

详见『施工现场总平面布置示意图』

5 施工部署

5.1 施工部署的依据
a) 二十冶项目部施工临时用电施工图纸；

b) 本工程施工特点；

c) 现场施工条件及我公司资源状况。

5.2 施工区域的划分
根据施工任务以及现场的施工条件，将本工程划分为两个施工作业区：

1区：施工现场及室外动力电缆敷设及配电箱安装，16人

2区：二十冶办公楼电气线路敷设及照明灯具、插座安装，4人。
5.3 施工阶段的划分

为了整个工程的顺利进行，各个施工阶段有序衔接，施工全过程划分为三个阶段组织施工。

电缆敷设阶段：这一阶段各个施工区域开始电缆、暗配管、室内线槽敷设及接地网施工。
设备安装阶段：这一阶段室外区域开始进行配电箱安装接线，室内区域重点进行照明灯具和插座安装，并保证电缆路径畅通，为受电做好准备。

电气调试阶段：在设备安装结束后进行供配电系统调试，在调试合格后各配电箱向下级送电，调试人员应密切配合，发现问题及时解决，确保所有电器设备运行正常。

5.4 劳动力计划

技术工种作业人员必须经过专业培训，并具有上岗证件。 

电气安装调试

	工种
	电工
	电调
	力工
	焊工
	管理人员
	合计

	人数
	8
	2
	10
	2
	3
	25


5.5 专业项目经理部组织机构

电气专业项目经理部下设四部一室，即技术质量部、工程部、安全保卫部、经营财务部、物资设备部和综合办公室。（见项目管理组织机构图）。

项目管理组织机构图

6 施工准备

6.1 主要施工机具准备
施工队根据施工总进度计划要求，提前做好施工机具进场准备，保证施工机具以完好状态进场并准点投入使用。
	序号
	设备仪器
	数量
	单位
	规格型号
	完好

状态
	主要用途

	电气设备安装工程

	主要施工机具

	1
	汽车吊
	1
	辆
	2.5吨
	完好
	安装

	2
	交流电焊机
	2
	台
	BX1-500 
	完好
	安装

	3
	液压压线钳
	1
	台
	
	完好
	安装

	4
	切割机
	1
	台
	
	完好
	安装

	5
	磨光机
	2
	台
	
	完好
	安装

	6
	电动套丝机
	1
	台
	
	完好
	安装

	主要调试仪表

	9
	数字钳型表
	1
	台
	777
	完好
	调试

	10
	兆欧表
	1
	台
	ZC25—1
	完好
	调试

	11
	数字万用表
	2
	台
	DT890C
	完好
	调试

	12
	接地电阻测试表
	1
	台
	RZL—2
	完好
	调试


机具设备表

6.2 技术资料准备

根据本工程施工项目、建筑结构形式以及专业施工方法，配备本工程适用施工验收规范、标准，包括国家现行标准规范、行业标准规范及业主提供的标准规范。施工中将严格按此标准规范作业施工和验收。

YB9253-95        冶金建筑安装工人安全技术操作规程；

GB50150-91       电气装置安装工程电气设备试验标准；
GB50303-2002     建筑电气工程施工质量验收规范；
YBJ217-89        冶金电气设备安装工程施工及验收规范；
JGJ46-2005       施工现场临时用电安全技术规范；

GB50171-92
    电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范；
G50169-92
       电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；

GB50168-92
    电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；

JGJ46-2005         施工现场临时用电安全技术规范。
7 施工工艺方法

本工程主要施工任务是防雷接地安装、动力电缆敷设、配线工程及照明灯具安装，下面将详细介绍以上各项施工任务的施工方法和施工要求。

7.1防雷接地施工
每台配电箱的不带电金属部分均应可靠接地，室内配电箱外壳应与接地系统可靠连接，室外配电箱外壳及支架除与电缆的接地线芯可靠连接外，还应采用镀锌角钢作为接地极进行重复接地，接地装置的施工应符合以下相应的标准规范要求：
( 防雷接地和保护接地为一个公共接地体，接地电阻≤4欧姆。

( 接地电阻不大于30欧姆，若不满足要求可适当增加接地极根数。

( 距建筑物出入口或人行道距离小于3米处的接地极埋深不应小于1米。

( 避雷带在不同平面用镀锌扁钢－25×4连接。

( 接地极距建筑物的距离应大于3米，每组各接地极的水平间距为3米。

(一定要严格按照设计图纸及有关施工验收规范进行，主接地极必须做到接地电阻测试达到要求后再行隐蔽；

( 凡接地极的引出线至接地干线间必须安装断接点。
( 接地扁钢或接地铜排的搭接处焊缝长度一定要符合施工规范，在丁字型连接时，分支线应煨制侧弯。
( 设备接地线一般使用黄绿色绝缘导线或软铜辫。
( 设备接地不准串联连接，每件设备应单独和干线直接连通，每个接地螺栓上只允许压二个接地线。
( 配电屏、动力箱需做重复接地，接地点阻不大于4欧姆，如果满足不了要求时，可适当增加接地极数量。

7.2 电缆敷设

a) 电缆敷设施工程序如下：

敷设电缆时应注意防护。敷设电缆前，要对敷设电缆路径进行全线调查了解，另一个遵循的原则是长距离的先放，大截面的先放，靠里侧的先放，在交汇处尽量减少和避免重复交叉。敷设完的电缆始端和尾端应贴好电缆标签，同时应用透明胶带加固保护。
电缆敷设时应排列整齐，不交叉。
直埋电缆在直线段每隔50－100mm及电缆接头、转弯、进入建筑物等处应设置明显的方位标志桩。
电缆在电缆桥架内敷设、穿钢管埋地敷设或沿楼板下、墙、梁 、机架、天棚等处穿钢管明敷，立上立下时，2m以内穿保护钢管，埋地时，室内埋深为300mm，室外为700mm。

b) 施工准备

1) 施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。

2) 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。本工程为1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。

3) 电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

4) 放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
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c) 电缆敷设

1) 水平敷设

( 电缆水平敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

( 不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

( 电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

2) 垂直敷设

( 垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

( 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

( 沿桥架或线槽敷设时，每层至少xx装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

( 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

d)  挂标志牌

1) 标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

2) 标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

3) 沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，施工完毕做好成品保护。

7.3 盘柜安装

a) 盘、箱、柜施工程序方框图：

b)盘柜安装应遵循以下技术要求:

1) 基础型钢安装后，对一般盘柜来说，其顶部宜高出抹平地面10mm，并应符合产品技术要求。基础型钢应有明显的可靠接地。主控制盘、继电保护盘应采用螺栓与基础型钢连接的方式固定，并做好接地。
2) 安装盘柜允许的偏差
( 垂直度（每米）





＜1.5mm

( 相邻两盘顶部水平偏差



＜2mm

( 相邻两盘边盘面偏差



＜1mm

( 盘间接缝






＜2mm

调整盘柜各部件应保证电气性能良好，机械部件灵活。

7.4 配线工程
控制电缆进设备时应固定好，电缆排列应整齐，电缆标签应贴在易见的一面，高度统一，切除电缆护套时要防损伤芯线，切口处要用自贴性胶带包扎成萝卜头状，备用芯线要贴上电缆编号，放在线槽内。采用梯阶分层布线施工工艺进行施工。保证配线整齐、美观。尽量避免交叉，靠端子一段加工成弧形。
接线端子要使用规定的型号，使用合适的压接工具，芯线绝缘离端子的尾部既不能长也不可以无间隙，芯线号码符合图纸设计，保证线路端子线号清晰。

7.5 电气照明器具安装

本工程照明灯具的安装要求如下：

二十冶项目部办公楼照明灯具采用螺旋形高效荧光灯照明。一楼办公室及二楼大房间采用三相柜式空调，其余房间采用单相壁挂式空调。各房间除为上述用电设备专门设置供电插座外，还设置办公设备通用单相插座。照明及插座线路采用BV绝缘导线穿塑料线槽沿墙面或屋顶明敷。

二十冶项目部办公楼附属厕所采用螺旋形高效荧光灯照明。厕所内设置取暖油汀用单相电源插座。照明及插座线路采用BV绝缘导线穿塑料线槽沿墙面或屋顶明敷。

二十冶项目部集装箱采用螺旋形高效荧光灯或双管日光灯照明。大院室外采用广照型防水防尘工厂灯具照明。室内照明及插座线路采用BV绝缘导线穿塑料线槽沿墙面、屋顶明敷及吊顶内暗敷，室外照明线路采用电缆穿管或房顶沿集装箱敷设。
a) 照明系统安装施工程序


b) 安装前准备

安装前检查照明器具及其附件是否齐全，有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。如有缺陷立即与生产厂家联系，防止有缺陷的灯具进入施工现场。同一场所成排灯具的中心线偏差不大于5mm。灯具及其附件配套使用，安装位置便于检查和维修。灯具固定牢固可靠，所有金属不带电部分可靠接地。照明回路确保正确无误。同时所有照明开关、插座、配电箱、电缆等均需标志回路、用途、箱/柜编号，标识应耐久、可靠、明显、清晰。

c) 安装

1)明敷的照明开关和插座采用塑壳开关和接线盒。

2) 多联开关应备有多联接线盒，室外采用密闭防水型开关，应附有接线盒、盖板及固定螺钉，所有接线盒内应带有接线端子，供截面不小于4mm2的导线接线用。

3) 所有开关和插座均需牢固地竖直安装，暗装开关与墙平，使盖板覆置在接线盒的边缘上。

4) 各种灯具应适用其安装的地点，做到在保证照度要求的情况下满足整体的美观统一。

5) 设备安装高度：动力配电箱落地安装、照明配电箱为1.3m，插座安装高度符合设计要求。

8安全用电技术措施和电器防火措施
8.1安全用电技术措施
1）建立健全用电管理制度，各处设置专职的值班电工，配合安全员对临时用电进行管理，值班电工必须持证上岗，经常对现场的电器线路和设备进行安全检查，定期测试电器绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好内业资料，台讯季节要强化检查，对查出的问题限期整改。

2）建立对各级配电箱、供电线路及电器设备检查、维修、保养等安全制度，严禁电器设备带病运行。

3）每台电器设备必须执行三级配电二级漏电保护装置。

4）每台电器设备应用各自的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一只开关箱控制多台用电设备（含插座）。

5）电源接入配电箱后，必须先检测再使用：不接负荷，分别合闸，依次检测每一漏电保护器，试验按扭应迅速自动分闸，断开电源，操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格，配电箱周围必须无杂物，有操作位置。

6）配电箱投入正常使用后，应由专业人员每月检测一次，并做书面记录，各级配电箱明确专人负责，作好检查维修和清洁工作，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。施工现场的露天电箱、分配电箱必须架空设置，其底边距地面高度不小于0.6米。

7）所有配电箱必须符合有关规定，配好门锁，做好跨接。
8）遵守送电、停电的操作程序：用电→总开关→分路开关→电源末端的漏电开关；停电，反之操作。

9）凡断路器合不上闸，自动跳闸，应查出原因，排除故障后才能合闸送电，禁止强行合闸。

10）电缆必须用五芯电缆，保护零线严禁通过任何开关和熔断器，与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。

11）现场总、分配电箱都应做好重复接地，电器设备的接地电阻不得大于规定值。

12）所有电器设备的保护接零线应以并联方式与零干线连接。接零的断面不得小于相线载流量的一半，零线上不准装设开关和熔断器，单相电器设备必须设置单独的保护零线，不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。

15）分配电箱与开关箱的距离不超过30m，开关箱与其控制的电器水平距离不宜超过3m。

16）所有的电焊机必须做到两线到位，其一次侧电源应用橡套电缆线，长度不超过5m。

17）移动式钨碘灯的金属灯架应有可靠的接地（接零）保护和漏电开关保护，灯具距地不小于3m。

18）施工现场的照明电压必须执行如下规定：

一般场所宜选用额定电压为220V的照明电器。

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：

a)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米等场所的照明，电源电压不得大于24V；

b)潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；

c)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 

19）空气湿度小于75%的一般场所可选用I类或II类手持电动工具，其金属外壳有PE线的连接点不得少于2处；除塑料外壳II类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电电流不大于15mA、额定漏电动作时间不大于0.1s，其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致，避免导电触头和保护触头混用。
20）室内垂直干线应采用护套电缆，其固定点间距不大于3m，不准直接绑扎在金属支架上。

21）建立停电检修挂牌制度，安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成，必要时设专人看管。
22）雨季要对露天电箱进行防雨淋保护，做到有专人巡检。
8.2 电器防火措施

1）配电室应配置砂箱及扑灭电气火灾的灭火器。

2）各类电线绝缘层、PVC管均采用阻燃材料。

3）应用电、气焊设备，必须实行动火审批手续，作好专人看护和隔离工作。

4）对重点防火区域、易燃、易爆、危险品仓库应采取相应的电器防燃、防爆措施，并配备相应的灭火器材。

5）对办公室、料具用户房：

a）选择的电线与电器设备的容量相匹配。

b）禁止乱接、乱拉电线及插座。

c）禁止使用钨碘灯及电炉等大功率用具、并配备好灭火器。
d）必须做到人走断电。
6）发生电器火灾应立即拉断上级电源开关，采用黄砂或扑灭电气火灾的灭火器，严禁用水灭
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