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某路水沟工程施工组织设计方案
一、 工程概况
某路北段（接环市北路）水沟工程，位于d城江北某与环市北路（运兴批发市场南面）之间，该工程建设单位为d市城建规划局，设计单位为d建筑设计有限公司，监理单位为d建设监理有限公司，质监单位为d市市政园林质量安全监督站，施工单位为d市建筑工程有限公司，工程造价约75万元，开工日期为2005年7月30日，竣工日期为2005年9月30日，合同期为60天。
该项工程总长度为291米（B×H＝3.0×1.6m矩形沟151米、B×H＝3.0×1.6m石拱涵沟65米、φ700圆管排水沟75米），其中开挖土方为莲塘淤泥，碎石垫层15~20公分，现浇筑C20混凝土沟底板及沟盖板约420m3，砌筑MU30~MU40石墙及拱约700m3。施工时应注意保护现有的地下管线。
本工程全部材料均由施工单位自行采购，混凝土技术采用现场机械搅拌，钢筋现场制作，施工机械运输工具和劳动力由施工单位根据工程施工计划进度自行调配平衡，以确保施工计划有序，使工程保质、保量、按时完工。
二、 施工方案
因本工程施工场地是个鱼（莲）塘、淤泥深度大，因此施工比较困难，为此水沟开挖之前必须先外调土方进来回填场地，并且应将临时水沟辟开，为确保按合同完成施工任务，本公司精心组织、科学施工，采取分段的施工方法，各分项工程交叉作业。其施工工序为：测量放线 调土回填场地 开辟一条简易临时排水沟 水沟开挖 碎石垫层 绑扎底板钢筋 浇C20混凝土底板 砌石墙 石墙内外抹灰 支模 布盖板钢筋 浇筑C20混凝土盖板及养护 回填沟两边的土方。
三、 施工机械与施工方法
1、施工机械
1． 水平运输采用翻斗车。
2． 使用机械见下表：
序号 机械名称 单位 数量 计划进场时间 备注
1 挖掘机 台 1 2005-7-30 
2 汽车 辆 3 2005-8-1 
3 推土机 辆 1 2005-8-1 
4 抽水机 台 2 2005-8-3 
5 搅拌机 台 1 2005-8-5 
6 插入式振捣器 台 3 2005-8-5 
7 平板振捣器 台 2 2005-8-5 
8 电焊机 台 1 2005-8-10 
2、主要工种的施工方法
1． 钢筋工程：由现场施工员集中下料，然后由钢筋班组现场制作安装。
2． 混凝土工程：采用现场搅拌，机械振荡。
2×4mm碎石均采用城东谢田石，水泥采用广发牌PO32.5R，中砂采用梅江河砂，为确保混凝土的质量，现场搅拌时严格按照配合比进行搅拌并控制好水灰比，在浇筑混凝土之前，必须复测模板的标高，钢筋绑扎的数量、规格及将模板全部用水淋湿，并检查各种机械的运行情况。
3． 砌筑石墙工程：毛石均采用竹洋石，控制好石墙的垂直度及坡比砌筑砂浆标号等。
3、沟墙施工方案
1． 填土方工程：因本水沟工程处在一个鱼（莲）塘上，淤泥深度较厚，因此施工前必须进行泥浆处理，其处理方法是，首先外运土方将淤泥挤开，然后填好一个施工作业面，用挖掘机开一条简易的临时排水沟进行暂时辟水，然后按设计要求进行放线、测量、钉好水沟中线及各里程的标高。将这一系列的工序做好后，就紧张的进行分段水沟开挖，在机械开挖水沟时，应留10公分以上的土层由人工挖至设计沟底标高，水沟开挖好一段后，及时联系甲方、设计、质监、监理人员现场验收沟底的土质状况，如合格签证后进行下一道工序施工，如土质达不到设计要求应重新挖至设计标准时，由上述人员验收签证后方可施工，但设计外超深部分应由甲方人员认可签证便于完工结算。
2． 砌石墙工程：水沟底板工程完成后，就进行石墙砌筑，在砌石过程中一定要控制好石墙的垂直度及坡度，并每隔25米留一个2公分宽的伸缩缝，石拱砌筑前先安装拱模，拱模的支撑系统强度、刚度和稳定性必须符合施工要求，石块与石块应挤紧。
3． 抹灰工程：石墙砌筑完成后紧跟进行石墙前后面抹灰，抹灰前应对石墙进行洒水湿润，应注意砂浆强度，保证砂浆与石墙的粘贴牢固，不出现脱壳现象。
4． 混凝土工程：土方开挖后进行沟底垫层作业，垫层按设计要求铺好后，沟底板的钢筋按要求绑扎，进行C20混凝土底板浇筑，浇筑至离设计厚度差3-4公分时将绑扎好的钢筋铺下，再浇筑至设计厚度。混凝土采用现场搅拌，用1台自落式搅拌机配置溜槽，让混凝土沿溜槽下落，水平运输采用人力小推车，保证混凝土在浇筑时，不产生离析现象筑。水沟盖板浇筑前前先检查模板板缝严密、支撑系统强度、刚度和稳定性必须符合施工要求。模板在浇混凝土前需洒水湿润，模板面无杂物。施工方法同底板。每道工序作业前应先进行隐蔽工程验收并作记录。
四、 技术组织措施
1、质量标准：优良。
测量放线：施工前依城建规划局测量队放出的水沟中线及高程，进行沟底基础的测量、放线，并测出现有地面的高程。
2、原材料、半成品的控制
严格控制工地所用的各种材料、成品、半成品的质量关，对这些材料在进入施工现场时必须检验是否具有出厂合格证及试验单，并按规定抽样送检测站进行检测试验，对无出厂合格证和试验单的材料一律拒用。
五、 施工进度计划
整个工程分为五个阶段交叉进行：
第一段：南0+060~南0+100：长40米，工期为20天（8月5日至8月25日）；
第二段；南0+016.5~南0+060：长60米，工期为25天（8月25日至9月10日）；
第三段：东0+005~西0+060：长65米，工期为25天（8月30日至9月25日）；
第四段：南0+100~南0+168：长68米，工期为25天（8月30日至9月25日）；
第五段：东0+005~东0+080：长75米，工期为20天（9月10日至9月30日）。
以上各段的施工工期应在施工作业时交叉进行，所需人员如下表：
序号 工种名称 最高人数 各月所需工时数
8月 9月
1 杂工 4 4 4
2 混凝土 30 30 20
3 砌石工 20 20 20
4 钢筋工 10 10 8
5 木工 15 15 10
6 抹灰工 10 10 8
7 其它工种 3 3 3
六、主要材料需要量
序号 名称 规格 单位 数量
1
水泥 PO32.5R 吨 约300
2 毛石 MU30~MU40 M3 约900
3 碎石 2×4mm M3 约750
4 中砂 M3 约750
5 钢筋 吨 约25
七、质量和安全措施
1、质量保证措施
1.建立完善的质量管理体系，根据现场实际公司成立了项目部，由负责人、项目经理、工程师、技术员组成。从上到下建立各自的岗位责任制，落实到人，严格按有关规范、设计要求施工；
2.每道工序施工应作详细的技术交底，施工过程中，必须有施工员和质安员在场指导、监督工程质量，并做好隐蔽验收工作；
3.严格执行各项检查制度，做到每一个分项都有自检；
4.严把材料关，所有原材料质量应符合有关规范要求，水泥、砂、石、钢筋在施工前应进行试验，合格后方可使用。水泥、钢筋还应有出厂合格证；
5.水泥、砂浆及混凝土的施工，先试验室作出试验配合比报告；
6.现场搅拌的水泥、砂浆及混凝土应严格按施工配合比配料，并设置专人配料。在施工过程中，每班校验一次混凝土塌落度，按有关规范要求现场取样做好水泥、砂浆、混凝土试验试；
2、安全保证措施
1.严格执行《建筑工程施工安全技术规程》，建立健全、完善的项目部安全管理机构，成立以项目经理为组长的安全领导小组，建立各级人员安全生产责任制，通过检查落实到位；
2.工人上岗前应进行安全教育，并与其签订工人安全教育上岗证，在施工过程中还应进行不定期的安全教育；
3.交生产任务时同时做好安全交底，各工种操作必须严格执行安全操作规程；
4.所使用的各种机械要经常检查，不得带病作业及带电维护，所有的电气设备一律做好接地、接零保护、严禁非专门人员操作的各机械；
5.暂设线路专人管理，非电工和无操作证的电工一律禁止动用电气设备，现场施工用电要安装好触电、漏保护器；
6.无电焊证者，不准施焊，不得在易燃、易爆物附近施焊；
7.挖沟时应做好土方塌落的一切防护措施；
3、本工程防护范围有：施工现场安全围护、现场施工用电、机械设备安全防护、施工人员安全防护。
1． 施工现场安全围护：本工程施工现场用围墙围护，施工时放置施工警示牌，下班后进料口和施工出入口均用1.5m以上的安全网，夜间用红灯警示。
2． 施工人员安全防护：参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者；施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规的要求，必须服从项目经理部的综合管理。施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，其配带方法要符合要求；进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、外架拉接点、警示信号等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。
8.未列之项严格按安全操作规程及有关文件认真执行。
3、环境方面：
沿工地出入口处应保持干净的路面，有运余泥落下的应及时派人清净。
八、雨季、夜间防护措施
本工程的施工期内8、9月份，正好是台风季节，因此要准备足够的防雨材料，如彩条布等，到下雨时，应对刚浇好的混凝土进行覆盖。在施工期间，要对各种机械应有防雨防护。
九、材料管理及节约措施
1、材料管理
A、专人管好工地的原材料，由材料员负责严格控制材料指标，对散落材料及时回收充分利用，采购员和材料员把好使用率，做到料到使用无积存；
B、水泥仓库做好防潮措施，减少散包；
C、圆钢筋充分利用延利率，大直径Ф以上钢筋接头采用焊接，下料做到合量切割；
D、红砖运输装卸尽量减少断砖；
E、利用模板支撑周转频率，合理拼接，严禁盲目下料，随意裁据；
F、抓好石墙面垂直整度、水平平整度，减少材料浪费。
2、降低工程成本计划限与措施
①要求：认真执行操作规程，减少返工浪费，合理安排技术力量和劳动力，提高工作效率。
②计划指标：争取提前竣工，降低工程成本3%左右。
③措施：
A、认真组织施工，合理使用劳动力，争取工效提高；
B、机械设备由专业人员操作、维修和加强保养；
C、认真做好平面分段，重点突击和各工序搭接，做到紧而不乱，提前完成；
D、节约用水、用电、制订各项奖罚措施鼓励节约。

十、工程管理机构人员名单
姓名 职务 联系电话 备注
项目经理 
技术负责人 
工地负责人
施工员 
质安员、资料员 
电 工 
电 焊 工
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