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天津街××××商城工程
施工组织设计

编制总述

编制依据

国家颁布的建设工程《设计规范》、《施工规范》、《质量验收评定标准》，建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《中华人民共和国强制性标准条文》进行编制；

项目部组成拥有一定科技成果、管理经验、技术管理水平及多年类似工程施工实践中积累的施工经验；

施工现场工地勘察的调查资料。参加业主组织的会议和答疑文件进行编制。

编制范围

工作内容是按照招标文件和设计图纸的规定和要求进行，以及为完成本项工程所需做的全部工作。本标书工作量的编制范围为招标文件所要求的施工范围内的所有工程内容。根据招标文件的要求，编制具体分项的施工组织设计，明确地阐述施工方案、方法、工艺原理、工艺流程、资源配置、质量要求、工期进度及施工组织管理等。

编制原则

1、严格遵照招标文件全部内容的条款要求、工期要求、工程质量要求和各项标准。

2、严格遵守有关规范和验评标准。

3、坚持先进性、科学性、经济性、合理性与实事求是相结合。

4、坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，从科学的方法实行

动态管理，灵活实施动静结合的管理原则。

    5、实行项目法管理，通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处理，实行造价、工期、质量目标效果。

坚决听从业主及其代表的指示，坚持言必行、行必果。今天标

书中的承诺将是本承包商明天忠实不渝的行动准则。

严格遵照当地政府在施工安全、环境保护等方面的具体规定与

技术标准。

第一章    工程概况

××市天津街××××商城工程位于××市天津街繁华地带，比邻宏孚大厦及北洋酒店。

1、建筑概况：
该工程属于一类多层建筑。其建筑面积为 64434M2 ，占地面积为14128M2 。地下三层，地上为四层。
地下三层为车库，内部设有库房、消防水池、冷水机房等功能室，地下二层为大型超市、变电所、设备用房。地下一层、一层至三层为商场、银行、办公室、设备用房。四层为餐饮、娱乐、儿童乐园。

1、结构概况：

拟建的××××商城场地位于天津街，地貌单元为剥蚀残丘。场地地质结构以板岩为主，场地东北侧有燕山期辉绿岩以岩脉形式顺层侵入。本工程基坑深度11m，开挖揭露地层：1、杂填土2、强风化板岩3、中风化板岩4、强风化辉绿岩。

       使用材料：

A、 混凝土等级：

          柱、墙：C50、C40、C30

          底板、侧壁：C40

          梁、板：34.325m以下C40，34.325m以上C30

          垫层：C10

B、 钢材：Ⅰ级钢，Ⅱ级钢，3号钢材

焊条E43（用于Ⅰ级钢筋及Ⅰ级钢筋与3号钢焊接）

焊条E50（用于Ⅱ级钢筋及Ⅱ级钢筋与3号钢或Ⅰ级钢筋间焊接）。
箍筋及保护层：

A、 钢筋锚固长度详见国标96G101

B、 钢筋保护层厚度：

1） 基础底板：35mm

2） 基础侧壁：25mm

3） 板、墙：15mm

4） 梁、柱：25mm

C、 板及墙中分部筋的保护层厚度为10mm。梁及柱箍筋和构造柱钢筋保护层厚度为15mm。所有受力钢筋保护层厚度均不应小于其纵筋直径。
要求质量标准:省优工程。
第二章      组织机构及项目管理班子

组织机构

为确保工期和质量，加强管理，较好协调，精选具有多年施工经验的管理人员，以“项目法”施工管理为原则；以优质、高效、低成本作为目标，充分发挥我公司施工设备先进、技术力量雄厚的优势，全面体现建筑工人按劳所得、定员定编、分工明确、质量挂牌、真诚合作的精神与风格，以优良工程为标准，完成本工程的施工任务。

项 目 经 理
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项目总工程师                     项目副经理


工程技术部     安全质量监察部     计划财务部      综合管理部
项目部组织结构图
工程技术部职责：

负责整个工程的技术管理工作，编制实施性施工组织设计，施工总体安排，施工方案的确定，完善施工设施，审核工程图纸，对下进行技术交底，建议提出修改审核变更设计、工程测量、计量试验、施工技术、施工控制、工程档案资料的管理等工作，并跟踪检查内业的完成情况，对质量进行全面的监控，建立健全质量奖罚制度，做好施工记录。

计划财务部职责：

编制审核施工预算、施工计划、工程成本控制、财务管理工作。制定完善的规章制度，负责工程的合同管理，按月进行工程计价及工程的结算等工作。严格控制工程成本，对材料的质量和价格考查，并且进行大量的市场调查两算对比，深入施工现场，掌握各分项的实际工程量，积极开展双增双节活动。

安全质量监察部职责：

负责整个工程的质量管理工作，建立质量保证体系，以ISO9002系列标准要求为指针，制定质量管理方法，落实质量保证措施，开展全面质量管理工作，负责对工程施工中的全过程的工程质量控制。办理对分项分部工程的质量检查、签证、评定工作。做好整个工程的安全工作，成立安全委员会，制定安全计划，建立健全施工安全的制度措施，并督促落实。对进场周转材料、设备以及工程用料严格把关，不符合国家有关安全、质量标准的材料杜绝进场。

综合管理部职责：

    负责对工程所需物资、设备及配件的采购、储备、供应工作，建立健全设备的维修保养制度，保证设备的完好率和出勤率，提高设备的利用能力。材料设备有合格证，必须保证工程质量真实、可靠、质优价廉。负责整个工地的环境保护，制定环保措施。负责对外事务性接待与联络、内部后勤供应、生活管理、环境卫生管理、施工作业人员的培训教育、学习及文体娱乐等工作。

以上部门设置及分工，可根据业主的要求进行调整、充实和完善，以便与业主的现场管理机构更好地协调工作。各部门在资金、材料、设备等方面，数量、价格、质量必须进行汇签制度，否则财务不得付款。数量由预算部门、质量工程技术部门、价格综合部门核实，最后报给项目经理。

项目管理班子：
    拟参加本项目现场管理主要人员情况表

	部门
	职务
	姓名
	经验年限
	担任职

务年限
	职称等级

	项

目

管

理

部


	项目经理
	李明
	26
	19
	一级项目经理

高级工程师

	
	项目副经理
	马胜利
	20
	15
	一级项目经理

 工程师

	
	项目副经理
	孙茂贵
	26
	20
	二级项目经理

工程师

	
	项目总工程师
	程铁岭
	26
	22
	一级项目经理

高级工程师

	工

程

技

术

部
	施工员
	薛清源
	12
	10
	二级项目经理

 助理工程师

	
	施工员
	王奎利
	25
	15
	 助理工程师

	
	技术员
	杨琦
	10
	8
	助理工程师

	
	技术员
	李炎
	7
	7
	 助理工程师

	
	技术员
	刘斌
	21
	14
	助理工程师

	
	水暖项目经理
	孙武杰
	20
	10
	工程师

	
	电气项目经理
	王贵潜
	22
	18
	二级项目经理

工程师

	
	质检员
	杨殿栋
	12
	10
	助理工程师

	
	预算员
	梁建义
	19
	16
	一级预算员

	
	预算员
	郭晓华
	13
	11
	二级预算员

工程师

	安

全

质

量

部
	安全员
	罗世强
	19
	19
	助理工程师

	
	安全员
	李长福
	23
	17
	安全员

	
	质量管理
	王华新
	20
	18
	安全员

	计

划

财

务

部
	计划员
	田寿英
	21
	16
	计划员

	
	财务员
	李蕾娜
	10
	8
	助理会计师

	综

合

管

理

部


	经营部长
	李津
	21
	19
	经济师

	
	材料员
	王翠娟
	23
	20
	材料员


第三章       施工部署

工程任务划分

本工程为群体工程，工期较紧，为了更快的形成社会效益，本工程根据工期要求，定额经济指标及实际力量，积极地、科学地组织施工。在各单体间流水中，也要组织平行流水、交叉作业，充分利用时间空间，配置工程项目应同时安排，相互衔接。

技术准备工作

项目部的技术人员进驻现场后即开始进行技术准备工作。技术准备工作可分为内业技术准备和外业技术准备。

内业技术准备主要包括：

1、认真阅读、核审施工图纸和施工规范，编写审核报告，搞好图审工作；

2、进行临时工程设施建设的具体设计；

3、编写实施性的施工组织设计；

4、编写各种针对性的保证措施；

5、结合工程施工特点，编写技术管理办法和实施细则；

6、备齐必要的参考资料；

7、根据合同文件要求，提供给业主或监理工程师的其它资料。

外业技术准备主要包括：

1、现场详细调查与地质勘探；

2、现场桩撅交接埋设与复测；

3、各种工程材料的调查与合格性测试分析并编写试验报告；

4、各种仪器设备的调整与合格性测试分析并编写试验报告；

5、施工作业中所涉及的各种外部技术数据，并配合甲方办理开工报告等手续。

技术准备按时间进程分前、中、后三个阶段，前期是基础，中期是强化，后期是完善。技术准备工作坚决做到：准备项目齐全，执行标准正确，内容完善齐备，超前计划布局，及时指导交底，重在检查落实。

机具设备安排：

主要机具设备计划：根据本合同工程情况和施工组织总体安排，本承包人拟投入的主要机械设备见下表。并配备经验丰富的修理人员5名，确保上场的机械设备完好率100%，利用率90%以上。机械设备调配须根据工程进展实际需要和监理工程师的要求，及时分期入场，保证工程所需。设备选用详见机械设备选用一览表。

施工总平面布置

详见施工平面布置图。

现场用水量计算：

临时生活用水额按经验认为（由于工人不在现场居住）：q=1t/人月，最高峰施工人数可达 1216人，用水量：Q=1t/人月×1216人= 1216t/月。

施工生活用水取自现场内给水管网，管径D25装表计量。

施工用水采用汽车拉水，现场设15m3贮水箱2个。

（1）现场施工用水量

q1=K1×Σ((Q1×N1×K2)÷(T1×t×8×3600))

式中：
    q1：施工用水量（L/S）；   K1：1.05—1.15；                             Q1：年（季）度工程量                  N1：施工用水定额；
    T1：月有效作业天（22.5天）；           t：每天工作班数     

    K2：用水不均衡系数（1.5）    

q1=1.1×(2000×250+100×40000+600×4×200+30×400000+200×13523+

13523×50)×1.25/(488×2×8×3600)=1(L/S)=3.6t/h

（2）施工机械用水量

q2=K1×Σ（（Q2×N2×K3）÷（8×3600））

式中：q2：机械用水量（升/秒）；          K1：1.1；

      Q2：同一种机械台数

N2：施工机械台班用水定额（300升/台班.吨）

K3：施工机械用水不均衡系数（2.00）

根据现场所用机械设备，可以不考虑机械用水。可认为：q2=0

施工临时用水

q1+ q2〈  q5=10L/S

总用水量：     Q= q5+1/2 q1=10+0.5×1=10.5L/S

               主要施工机械设备计划

	序

号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	额定功率(KW)
	总功率

(KW)

	1
	混凝土搅拌机
	400L
	2
	7.5
	15

	2
	电渣压力焊机
	LH-100
	4
	100
	400

	3
	交流电焊机
	Z×F3-700
	10
	27.2
	272

	4
	钢筋切断机
	QJ40-1.6-40
	4
	5
	20

	5
	钢筋煨弯机
	WS40-1.6-40
	4
	3.0
	12

	6
	混凝土振捣器
	HZ-50
	20
	1.7
	34

	7
	汽车吊
	45T
	2
	
	

	8
	汽车吊
	30T
	2
	
	

	9
	汽车吊
	10T
	1
	
	

	10
	塔吊
	36B
	2
	80
	160

	11
	混凝土搅拌机
	J1-800
	2
	10
	20

	12
	柴油发电机
	64KW
	2
	80
	160

	13
	电锯
	MJ104
	2
	3
	6

	14
	潜水泵
	3BA-13
	20
	4
	80

	15
	打夯机
	ZH-230
	4
	0.8
	3.2

	16
	地泵
	HB-15
	2
	32.2
	64.4


现场用电量计算：

其中:

电焊机容量: 672KW

电机容量:  814KW

总容量:   1486KW

p=1.05-1.10(k1(p1/cos( +k2(p2)           
式中  p——供电设备总需要量（kVA）；

     p1——电动机额定功率（kW）； 

     p2——电焊机额定容量（kVA）；

     cos(——0.75

     K1——0.6 
     k2——0.5

所以: 基础施工用电量 P=1.1(0.6× 574/0.75+0.5×672)=875 KVA

现场照明按5%考虑:

      基础施工总用电量:P=875×105%=919KVA

      主体施工用电量:P=1.1(0.6×671/0.75+0.5×563.2)×1.05=900KVA
    所以现场用电按900KVA考虑。

第四章     施工流程安排

施工工序

各单位工程施工工艺流程为

工程测量→底板→主体板、柱钢筋、模板、混凝土→外架子防护→屋面工程→主体砌筑→装修工程→水、电配套工程→外围场坪。

施工工期及进度计划

工期安排原则：

    根据本工程为建筑群体施工,便于人工和机械的合理组织、穿插施工、工期紧等特点。为确保任务完成，工期安排遵循以下原则：

1、保证工程质量，保证施工安全，确保业主总工期为前提。

2、优化施工组织设计，发挥企业优势。

3、采用先进技术，配备机械化流水作业线。

4、科学利用资金、物资、机械设备、劳力，确保工程顺利完成。

5、板柱混凝土考虑在夜间组织施工。

施工进度总体计划：

1、工期安排

本工程主体总工期为163天，计划施工工期根据招标文件要求开工时间为20××年7月15日，主体竣工日期为20××年12月26日。要安排好单位工程的工期，采取合理插入、交叉作业等综合措施，以保证工程按期完成。

劳动力安排

根据本合同工程的结构形式、施工工艺及业主要求，我单位计划安排二个作业队伍进场。

各作业队人员素质构成比例技工占63%（高级技工占22%），高级职称2人，中级职称人员5人。均参加过类似工程的施工，有着丰富的施工经验。各施工阶段所需主要工种人数见下表。
各施工阶段劳动力计划安排

	序号


	工种
	基础工程
	主体工程
	装修工程

	
	
	人数
	人数
	人数

	1
	力工
	60
	80
	100

	2
	模板工
	360
	440
	

	3
	钢筋工
	300
	400
	

	4
	混凝土工
	40
	60
	

	5
	砖工
	30
	80
	5

	6
	电焊工
	20
	30
	6

	7
	架子工
	40
	50
	20

	8
	抹灰
	
	
	200

	9
	防水
	30
	20
	

	10
	机具工
	12
	18
	20

	11
	油工
	
	
	20

	12
	放线工
	8
	8
	8

	13
	电工
	10
	15
	4

	14
	水暖工
	10
	15
	4


第五章     主要分部工程施工方法及技术措施

一、基础工程

      地下室底板混凝土为大体积混凝土，地下三层，深度较大，在泵车够不着的地方采用溜槽,浇筑混凝土采用溜槽，其具体施工如下：
施工段的划分及浇筑顺序

由于基础底板尺寸比较大，因此基础底板设有后浇带。按后浇带将基础底板划分为几部分，每部分为一个自然施工段，混凝土的浇筑顺序按施工段进行。

模板

基础底板外侧四周砌筑240mm厚砖墙，然后抹1∶2.5水泥砂浆找平层，采用逆作卷材防水，在卷材上抹1∶2.5水泥砂浆保护层当作外侧的模板。基础底板上的预留机坑、积水坑及后浇带部位采用组合钢模板支模，不合模数的部位采用木模板支模。

地下室模板的施工方法

（1）竖向施工段的划分

本工程竖向施工划分为2个施工段:

第一施工段：底板与外墙上返500mm处.
钢筋

钢筋加工分两处进行。φ22及φ22以上的钢筋采用锥螺纹连接，在现场进行下料及锥螺纹套丝，以减少钢筋的运输量。其余的钢筋均在生活区钢筋加工场进行下料、弯曲成型，然后用车运到现场。由于基础底板配筋层数多，需提前加工焊接不同高度的钢筋马凳。后浇带部位的钢筋按图施工，不得任意甩槎及割断，为了能在后浇带内支拆模板，在指定部位割断上层钢筋设置出入孔，此部位的钢筋在后浇带施工时进行补强处理。基础底板钢筋施工完后进行柱、墙插筋施工，柱、墙插筋应保证位置准确。每施工段的基础底板钢筋及桩、墙插筋施工完毕，组织一次隐蔽工程验收，然后方可浇筑混凝土。
混凝土浇筑

（1）混凝土采用商品混凝土，用混凝土输送泵将混凝土泵送到浇筑地点，需采用2台输地泵，采取铺设泵送管道，先铺至最远的浇筑地点，随浇筑随拆管。3泵车沿A、B区域四周停位浇筑。

（2）混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。根据泵车布料杆的长度，划定浇筑区域，每台泵车负责本区域的混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行，直至达到设计标高，混凝土形成扇形向前流动，然后在其坡面上继续浇筑，循序推进。这种浇筑方法能较好地适应泵送工艺，使每车混凝土均浇筑在前一车混凝土形成的坡面上，确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵车的问题。

（3）混凝土浇筑应连续进行，间歇时间不得超过3.5h，如遇特殊情况，混凝土在3.5h仍不能继续浇筑时，需采取应急措施。即在已浇筑的混凝土坡面上插φ12短钢筋，长度1m，间距500mm，呈梅花状布置。

（4）混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3～4台振捣器，因为混凝土的坍落度比较大，在1.8m厚的底板内可斜向流淌12m远左右，2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处的振捣密实，另外1～2台振捣器主要负责顶部混凝土的振捣。

（5）由于混凝土坍落度比较大，会在表层钢筋下部产生水分，或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝，在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。

（6）规范规定：大体积粉煤灰混凝土每伴制500m3至少成型1组试块。现场按每浇筑500m3混凝土制作3组试块，1组压7d强度向工程监理报当月工程量用；1组压28d强度归技术档案用；1组作为60d强度备用。

（7）防水混凝土抗渗试块按规范规定每单位工程不得小于2组。考虑本工程比较大，每个施工段制作2组，A、B施工段共制作4组抗渗试块。

混凝土测温

（1）基础底板混凝土浇筑时应设专人配合预埋测温管。测温管的长度分别为0.26m、0.5m、0.7m、0.9m、1.0m、1.2m、1.6m七种规格，分别埋置在不同的部位。短的测温管采用薄铁皮卷制，长的测温管采用φ15薄壁钢管，管的下端部要堵严，防止渗进水。测温管应按测温平面布置图进行预埋，预埋时测温管应与钢筋绑扎牢固，以免位移或损坏。测温管的上口应用棉丝塞好，防止溅进水泥浆。测温管位置应插标志旗，便于保温后查找。
    （2）配备专职测温人员，按三班考虑。对测温人员要进行培训及安全交底。测温人员要认真负责，按时按孔测温，不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁，换班时要进行交接。

（3）测温工作应连续进行，每4h测一次，持续测温18d及混凝土强度达到设计强度的85%，并经技术部门同意后方可停止测温。

（4）测温时发现混凝土内部最高温度与表面温度之差达到25℃或温度异常时，应及时通知技术部门和项目工程师，以便及时采取措施。

（5）测温采用液晶数字显示电子测温仪，以保证测温及读数准确，也可采用0℃～100℃的酒精介质温度计。

混凝土养护

（1）由于正值夏季，混凝土强度增长较快，根据经验，混凝土浇筑10小时后，要进行浇水养护。

（2）新浇筑的混凝土水化速度比较快，要盖上塑料薄膜养护，防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。

（3）停止测温的部位经技术部门和项目工程师同意后，可将塑料薄膜掀掉。

     回填

待基础防水施工完毕，基础要分层回填，人工夯实，每层厚度控制在300MM左右。符合设计及施工规范的要求。

二、主体工程

1、模板工程

模板施工采用定型组合钢模板，不符合模数的采用木模配合施工。定型组合钢模板块长度选用：600、750、900、1200、1500MM。宽度选用：100、150、250、300MM。定型钢角模：阴阳角模、联结角模。联接附件：U型卡、L型插销、3型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓。

支撑系统：柱模夹箍、定型空腹龙骨、钢管支撑、钢斜撑、钢桁架、梁托架、木材、脱模剂。

模板安装：

施工前根据设计尺寸进行排模，画出排版图，排模余数在楼板上作水泥砂浆垫合。柱加固采取焊Φ10回形钢筋与九九木方配合固定，木楔塞紧。

按图纸要求在柱筋上放标高控制线，按位置线做好定位墩台，以便保证柱轴线和定位标高的准确性。在柱四边离地5-7CM处的主筋上焊接支杆，从四面顶住模板以防止位移。

安装预先拼好的柱模板：模板按柱子大小做成一面一片（一面的一边带一个角模），就位后先用铅丝与主筋绑扎临时固定，用U型卡将两侧模板连接卡紧，安装完两面再安装另外两面模板。

安装柱箍：

柱箍用角钢，规格为≤75×75，每500MM高设一道。

安装柱模的拉杆或斜撑：柱模每边设2根拉杆，固定在事先预埋在楼板内的钢筋环上，用经纬仪控制，用花篮螺栓调节校正模板的垂直度。拉杆与地面夹角为45°，预埋的钢筋环与柱距离为3/4柱高。

模板安装完毕后，组织有关人员认真复检一遍，发现问题及时整改。

梁模板安装：

安装梁模板时在柱子筋上弹出准线和水平线，梁底支柱采用螺杆钢管支柱间距为600MM一根，支柱上面垫木方，支柱中间或下边加剪力支撑和水平拉杆。

按设计标高调整支柱的标高，然后安装底模板并拉线找直，梁底板要起拱，当梁跨度大于6M时，起拱高度为1/1000-3/1000。

梁高≤60cm设单排立顶柱，间距≤90cm，梁高≤80cm设单排立顶，间距≤70cm，梁高〉80cm设双排立顶柱，间距≤90cm。立顶柱〉2m时，应设横向连杆，以保证立顶柱整体稳定。梁底至板底高度≤30cm的梁可不加固；≤50cm时采取每隔100cm夹短木方，上端与阳角模顶紧，下端绑在梁底模上防止鼓肚；〉50cm应用普通螺栓进行固定，不设塑料套管。

当梁钢筋绑完，经检查合格后，清除杂物及安装侧模板，把两侧模板与底模用U型卡连接。梁侧面设两道横楞，用钩头螺栓、3型扣件连接侧模。

楼板安装：

模板模板采用钢桁架作为支撑，按设计高度把桁架固定在梁侧模板上，桁架间距60cm，桁架端部搭在梁模或九九木方上，平板之间连接用L型插销全部满插。平板铺完后用水平仪测量模板标高，平整度发现问题及时调整。

模板拆除：

模板拆除时混凝土抗压强度必须达到施工规范允许的规定方能拆模。模板拆除先拆除框架支撑桁架，再拆除梁侧模、板底模、梁底模。模板拆完后要立即将模板清理干净，分类堆放。
     2、钢筋工程

钢筋进场必须持有原件出厂证明，同时认真检查各项物理力学指标、化学指标是否达到设计、规范规定。进场钢筋在现场随机抽样，经试验合格后方能卸车使用，达不到设计、规范规定要求不允许使用，立即运出施工现场。

钢筋采取在现场加工的方法，减少二次倒运。钢筋绑扎其搭接长度和锚固长度应满足设计或规范要求，Φ22以上受力筋必须采取焊接形式，不得搭接。此外，钢筋绑扎应符合有关规范和质量检测评定标准。
为了保证梁位置准确，保证梁、柱钢筋绑扎施工质量，采用如下施工顺序：柱筋绑扎→支柱模→支梁底模→绑梁筋→支板模→绑板筋。

      钢筋绑扎首先按图纸给出的间距放好线，竖向筋固定后在竖向筋上放上横向筋的间距，钢筋绑扎每扣全绑不允许漏扣。

框架柱筋绑扎：

首先定位放线确定准确位置，放好柱筋间距线，绑扎时认真检查钢筋型号、直径、几何尺寸是否和图纸相符，核定无误后再进行施工。柱子的绑扎应注意预留出下层钢筋绑扎的搭接长度，当柱角边纵向钢筋≤4根时，可在同一截面上搭接钢筋。每边筋在9-12根时要在三个水平面上搭接，纵向筋之间要相互错开三个水平截面，搭接长度不小于35d。在绑扎箍筋前在纵向钢筋上放上箍筋间距线，按线绑扎，做到准确无误。

梁板筋绑扎：

梁板筋施工前，认真检查钢筋的几何尺寸是否和设计图纸一致，弯起点的位置、锚固长度等是否符合要求，梁筋绑扎应处理好主次梁主筋位置关系，次梁顶筋应在主梁顶筋上面；各种骨架筋交叉稠密时，应保持梁主筋净距大于3cm；梁筋双层排列时，两排筋之间要垫Φ25钢筋棒。楼板顶层筋要保持其有效高度及钩头位置准确，设Φ10几字形马凳筋间距1m布置。梁绑扎为开模绑扎，主筋排距按设计要求准确就位，为防止混凝土在浇注过程中对主筋的冲击产生钢筋箍绑扣松动、主筋位移，主筋每隔1M间距和箍筋点焊固定防止主筋绑扣松动产生位移。板筋绑扎时在模板上按照设计图纸要求弹出间距线，按线绑扎，板筋绑完后设专人看管保护，以防上人踩乱钢筋。

钢筋保护层：

钢筋的保护层厚度严格按照设计图纸中提出的厚度放置，钢筋保护垫块采用1:2水泥砂浆制做成50×50的砂浆垫块，厚度按设计要求预制好，楼板垫块间距为500MM 为一点。梁的保护层用∮25短筋垫入梁底部作为垫块，并且短筋刷两道防锈漆。框架柱的保护层用∮20短筋延柱底部四周点焊，长度为保护层厚度。

    钢筋的焊接方法及措施：

钢筋采用双面搭接焊，搭接倍数为≥5d，钢筋搭接焊中对I级钢采用E4303或E4323型焊条；对II级钢筋采用E6015型焊条。钢筋在搭接焊中其操作方法应按下列方法进行。

A、细致地进行钢筋预弯和安装，保证两钢筋轴线在同一直线上。

B、钢筋搭接焊必须保证焊肉饱满，不得出现夹渣、裂纹等现象。

    C、钢筋焊完后，必须经质量部门检测合格后方可用于工程中
  其他：

 各种预埋件、管件、孔洞都应按设计要求留置，钢筋绑扎好后，在自检合格的基础上报监检部门验收合格后，方可进行下道工序进行。

为保证结构施工操作质量，在浇注混凝土作业令下达前，必须有甲方及监理部门及时做好钢筋隐蔽工程验收，以保证正常而有序的工作，使整个钢筋工程在完美无缺的全过程中实施。

      3、混凝土工程

      本工程混凝土采用商品混凝土。配合比必须进行配合比试验以后方可进行施工。

     （1） 混凝土工程施工工序流程图

          试验室出混凝土配比    根据图纸要求

提前3天提出浇筑计划                现场检查通过，发出浇灌令及配比通知
                       混凝土制备       留置混凝土站试验

                       混凝土运输       选定合理路线
                                    抽检坍落度
                       混凝土浇筑    

                   拆倒模、养护
                   现场试块试验
                      拆底模 
                  混凝土质量评定分析                    

（2）混凝土工程工程质量控制要求

A、保证质量可靠、稳定。

B、保证雨季正常施工。

C、严格按照配合比搅拌。

D、混凝土运输。

E、浇筑、振捣。

F、养护条件。

（3）混凝土施工现场条件

    A、检查钢筋规格、绑扎尺寸是否正确、无污染，钢筋的保护层及固定是否已经做好，如钢筋过密部分，必须先做防漏筋的措施。

B、检查模板的轴线位置、截面尺寸、标高、垂直度、支撑的牢固程度及拼缝的严密程度。

C、检查预埋管件及水电管线是否已按要求埋设，检查模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋是否清理干净。

D、人员、机具准备情况，施工人员就位，检查施工用的脚手架、振捣器、振动棒等是否准备好，检查泵车运转是否正常。

E、计划准备情况，根据施工段制定混凝土浇注方案，并提前12小时通知混凝土搅拌站，验收通过时，发出浇灌令及配比通知单。

（4）混凝土的运输

混凝土在运输过程中，应做到不离析，在运输过程中不漏浆。

 泵送混凝土的配合比要求粗骨料不大于输送管径的1/3；砂率控制在40-50%；最小水泥用量为300kg/m3；混凝土坍落度为12-18cm；并通过试验予以确定。

 混凝土供应必须保证混凝土泵能连续工作；输送管线宜直，转变宜缓，接头宜严密。

 泵送前用适量的水泥砂浆润滑输送管道内的管壁；泵送间歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象时，立即清除管内混凝土。

 泵送混凝土过程中受料斗应有足够混凝土；混凝土倾卸高度不大于3m。

    （5）坍落度的控制

混凝土运至现场后，应具有规定的塌落度。

检验混凝土运至现场后的塌落度，每一工作台班至少两次。必须满足坍落度要求。

（6）混凝土浇筑

A、混凝土浇筑前，对模板及其支架、钢筋的焊接和绑扎、预埋件的设置全面检查，并作好记录，符合设计要求方可浇筑混凝土。

B、浇注混凝土前，对模板内杂物和钢筋上的油污清理干净；对模板缝隙和孔洞应堵严；木模板浇水湿润，并不得有积水。

C、混凝土浇筑必须贯彻施工岗位责任制，分工明确，并采用操作挂牌方法。

D、浇柱混凝土前，底部填以5-10cm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆；浇筑过程中混凝土不得有离析现象。

E、混凝土浇筑过程中，应设专人看护模板、支架、预埋件和预留孔洞情况，发现有结构移位变形时采取加固处理措施。

G、振捣器振实混凝土时，每一振点振捣延续时间，应使混凝土表面出现浮浆和不再沉落，振捣器与模板距离不大于其作用半径0.5倍，并避免碰撞钢筋、模板。

H、主次梁楼板，沿次梁方向浇筑，单向板沿平行于短边方向浇筑。

I、混凝土浇捣时，从埋件四侧浇捣，不得从四侧向埋件浇捣形成凹窝，这样容易使混凝土泌水流向埋件锚固部位，影响抗拔力。

K、分层振捣混凝土时，振捣棒等距垂直插入下层混凝土5CM，不应随意从任何角度、任何距离插入。

   混凝土浇筑与振捣的要求：

	序号
	项目
	要求
	目的

	1
	混凝土自由下落的高度或在竖向结构中浇筑高度
	不超过2米
	防止混凝土分层离析

	2
	混凝土浇筑厚度
	振捣器作用部分长度1.5倍，厚度不大于500MM
	以保证混凝土的密实性和整体性

	3
	浇筑混凝土间歇时间
	不超过2小时
	防止接缝处出现裂缝

	4
	梁板混凝土与柱墙混凝土连续浇筑时的间歇时间
	1-1.5小时
	保证混凝土密实

	5
	振动设备
	插入式振动器
	

	6
	振捣方法
	垂直振捣
	

	7
	操作要求
	快插慢拔
	


（7）混凝土养护

     混凝土应在拆模后，及时浇水养护以保持混凝土具有足够湿润状态，覆盖塑料薄膜，当温度比较高，达到25°以上时，覆盖材料要增加层数。
A、混凝土浇筑完毕在终凝以后，常温下在12h内对混凝土加以覆盖和浇水养生。

B、混凝土浇水养护时间不少于7d，浇水次数以保证混凝土表面湿润为宜。

C、已浇筑的混凝土强度未达到1.2kg/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板支架。
 （8）抗渗混凝土的施工方法及措施
A、严格按选定的施工配合比，混凝土抗渗等级为S8外加剂的掺加方法应遵从所选外加剂的使用要求。掺量必须按配合比准确掺入。
防水混凝土应采用机械搅拌，搅拌时间比普通混凝土略长，一般不少于120S ；掺入其他外加剂应根据相应的技术要求确定搅拌时间。
B、在施工缝设橡胶止水带，止水带要求位置准确，接头严密，对止水带等不易施工部位，需采取剂入式浇筑法，即混凝土由两侧向中间浇，使混凝土均匀挤入施工部位，以防止混凝土卡在窄缝处，造成下部空。
C、混凝土应尽量一次浇筑完毕，避免产生施工缝。钢筋密集区或边角部位，应加强振捣，以防止出现孔洞或麻面现象。
4、脚手架工程：

本工程外脚手架为双排钢管扣件式脚手架，室内抹灰、装饰工程部分采用满堂红脚手架。

A、满堂红室内脚手架技术要求：立杆纵横间距＜2m，横杆竖向步距＜1.8m，操作层支承杆间距＜1m，靠墙立杆距墙0.5-0.6m。满堂红架搭设先立杆纵横等距。四角设抱角斜撑，四周中外排立杆设剪刀撑。斜撑和剪刀撑应由底到顶连续设置。每侧两步设纵向拉杆一道，中间每两步设一道。操作层脚手板满铺，脚手板铺设后不露杆头。

B、外脚手架为双排扣件式钢管脚手架，施工时两步架同时作业，施工荷载标准值200kg/m2，不得超载，脚手板采用60cm宽的竹篱铺设，外封闭护栏以下为100cm宽竹篱，其余空隙采用密目网封闭。具体搭设要求如下：

1）立杆：立杆采用单根钢管，其接头除顶层可以搭接外，其余必须对接，接头应交错布置，相邻立杆接头不应设在同步跨内，相邻接头高度方向错开距离＞50cm，接头距节点＞h/3。

2）大横杆：大横杆设在小横杆上，在立杆内侧；其接头可以是对接或搭接，接头交错布置，相邻接头水平距离＞50cm，避免设跨中，搭接长度＞1m，等距设三个旋转扣件固定在大横杆上。

3）连墙点：连墙点设在立杆与横杆交点附近，纵向间距3.6cm，横向间距5.4cm，梅花型交错布置。连墙点要同时承受接力，靠予埋φ8钢筋环受拉，小横杆顶往外墙面受压。

4）剪刀撑；剪刀撑设在脚手架外侧，与地面呈45°-60°角，从下而上同步搭设，杆端交于立杆与大横杆结点处。

5、砌砖工程

本工程墙体用红砖、加气混凝土砌筑，保证砂浆的饱满度达到规范要求。施工前做好以下工作：

（1）基础已施工完，并办完隐蔽检查手续；

（2）室内外回填土已按设计标高完成；

（3）基础顶面防潮层水泥砂浆按设计标高已抹好；

（4）弹好墙身尺寸线，门、窗洞口位置线、梁中线，经检查验收合格，并办完工序交接手续。

（5）按标高立好皮数杆，皮数杆的间距一般不超过12M为宜；

（6）常温施工时，砖提前浇水湿润，含水率宜为10-15%；一般以水浸入砖四周1.5CM左右为宜，不得用干砖和含水率达到饱和状态的砖砌墙。

（7）搅拌机、磅秤已安好，配比通知单已下发。

（8）砌筑时必须使用上口线，水平方向先排砖排缝，随后进行砌筑。砌筑时，采用双面挂线，外墙一顺一丁，内墙二顺一丁，以确保墙面的垂直度。凡是上岗的砌砖人员必须砌筑样板墙，达到一定的水平后方可进行砌筑。首先灰应打匀打平，砖要放平，垒砌时一定要跟线，左、右相邻要对平，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10MM，但不应小于8MM，也不应大于12MM。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750MM；气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500MM。

    （9）留槎：砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。严格按T-JG86-15A标准执行。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，就应咬槎砌筑。实心砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2/3；如临时间断处留斜槎确有困难时，除转角处外，也可以留直槎，但必须作成阳槎，并加设拉结筋。拉结筋间距沿墙高不得超过50CM；埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不应小于50CM；末端应有90°的弯钩（隔墙与墙或柱如不同时砌筑而又不留成斜槎时，亦做与上同样的处理）。

（10）窗洞口两侧预埋混凝土块120×120，长度与墙同宽，C20混凝土预制。其数量根据洞口高度确定，以备固定窗用。砖砌体中的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应于砌筑时正确留出或预埋，宽度超过30CM的洞口，其上面应设置过梁。宽度小于1m的窗间墙，应选用整砖砌筑，半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的砖墙，小于1/4砖块体积的碎砖不能使用。

（11）砖墙中留置临时施工洞口时，其侧边离交接处的墙面不应小于500MM。洞口顶部宜设置过梁，也可在洞口上部采取逐层挑砖办法封口，并预埋水平拉结筋，洞口净宽不应超过1m。

（12）砖墙工作段的分段位置，宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。

三、防水工程

本工程质量目标为优良工程，因此将防水工程做为本工程特殊及关键部位控制工程质量。根据操作工艺过程特点，可分四个控制点：即找平层，铺贴附加层，防水层粘贴，面层保护。每个施工过程完后必须检查质量，由专职人员见证签字后方可进行下一步施工。对所有参加施工人员进行技术培训，培训内容：GBJ207-83有关章节，并认真做好技术交底，从工艺标准要求到质量验评标准，做好成品保护。

屋面找平层表面要压实平整，排水坡度要符合设计要求，基层与突出屋面结构的转角处做成圆弧铺设隔气层前，基层必须干净干燥；涂刷基层处理剂不得露底，待干燥后方可刷涂防水。  

细部做法：

在大面积铺卷前，先做好细部处理。补毡：在墙水落管出水口处先补做一层改性沥青卷材，卷材伸改性沥青入水落管内不小于10CM。周围500MM内均要补毡，伸出墙面的管道或排气孔，用改性沥青卷材先做一遍封闭。

铺贴防水层：

本工程屋面防水，铺贴前应根据屋面坡度大小确定铺贴方式及上下人和料口位置，合理确定后先后粘贴卷材部位，防止损坏已铺好的防水层。

 改性沥青卷材顺坡度方向铺设，搭接长度不小于100MM。卷材层与基层粘贴牢固。长边搭接不小于70MM、短边不小于100MM。屋面坡度较大于时，可垂直于坡度铺贴油毡，长边接缝应顺主导风向搭接。

防水层施工完毕进行48小时注水试验，试验位置选择在经过细部处理的位置上，如有质量问题及时纠正。

     为延长防水卷材的使用年限，各类卷材防水层的表面均做保护层，当卷材本身无保护层时，可采用与卷材性相容、粘结力强和耐风化的浅色涂料涂刷，或粘贴铝箔等作保护层。

    防水层施工完毕进行48小时注水试验，试验位置选择在经过细部处理的位置上，特别是雨水口更要认真检查，涂层不应有分层、翘边、鼓泡、裂纹等现象，如有质量问题及时纠正。卫生间防水施工前将卫生间地面坡度找好，干燥后进行防水层施工。经48小时注水试验无渗漏现象后，作保护层。
    四、 装饰工程

1、 抹灰工程

 工序流程：

水电预埋→基层浇水湿润→冲筋→抹底层灰→抹面层灰→抹灰面养护→分项工程验收。

    本工程墙面抹灰作法为高级抹灰，采取三遍成活，先刷样板间。

基层：

    抹灰前所有的电气、水暖的予留管孔及箱盒要予留完毕。抹灰前必须对基层予以处理，如砖墙灰缝成凹槽，砖墙面凿毛或刮107胶水泥腻子，填平脚手孔洞、管线沟槽、门窗框线洒水湿润。在不同结构基层的交接处，先铺钉一层金属网，与相交基层的搭接宽度各不小于100MM，以防抹灰层因基层温度变化胀缩不一而产生裂缝。在门口、墙、柱、易受碰撞的阳角处，用1:2水泥砂浆抹出护角。为了控制抹灰层厚度和平整度，在抹灰前必须找好规矩，即四角规方，槽线找平、竖线吊直、弹出准线和踢线板线，并在墙上做出标志（灰饼）和冲筋，以便找平。

底层：

底层抹灰厚度为5-9MM，其作用是使抹灰层能与基层牢固结合。并对基层进行初步找平。底层抹灰达到七成干后进行二遍抹灰，让其干燥和水份蒸发，然后再涂抹中层或罩面灰。

面层：

面层厚度为2-5MM，主要起装饰作用。必须仔细操作，确保表面平整光滑、无裂痕。抹灰层的总厚度为15-20MM，最厚不得超过25MM。
     2、面砖镶贴

施工工艺：

选砖→清理基层→排砖→抹水泥砂浆底层→弹线、挂线→磁砖镶贴→擦缝→清洗→三天后检查是否有空鼓→合格后→拆除外架子。

镶贴前先挑选、预排，使规格颜色一致，灰缝均匀。瓷砖镶贴前将砖背面清理干净，并浸水两小时以上，待表面凉干后可使用。基层扫净，浇水湿润，用1:3水泥砂浆打底厚7-10MM，找平划毛，打底后养护1-2天可镶贴。镶贴前先找好规矩，按砖尺寸弹出横竖控制线，定出水平标准和皮数。接缝宽度符合设计要求。然后用废瓷砖按粘结层厚度用混合砂浆贴灰饼，找出标准，灰饼间距为1.5-1.6M。阳角处要两面挂直。由下往上逐层粘贴。使不成整块的留在阴角。总之先贴阳角后贴阴角，如墙面有突出的管线或灯具，应用整砖套割吻合，不得使用不整砖拼凑镶贴。除采用掺107胶的水泥砂浆作粘结层可以抹一行贴一行外，其他均应将粘结砂浆均匀刮抹在瓷砖背面，逐块进行粘贴。

突出墙面的部位，如窗台、腰线阳角及滴水线排砖方法，注意的是正面面砖要往下突出3mm左右，底面面砖要留有流水坡度。

镶贴后的每块瓷砖，必须采用水泥砂浆粘结层，可用小铲把轻轻敲击，使其与基层粘结密实牢固。并随时用靠尺板检查平直方正情况，用素水泥浆嵌缝，嵌缝时要注意不要产生瞎眼现象，嵌缝后及时将表面残留的水泥砂浆清洗干净。凡遇缺灰、粘结不密实等情况，应取下瓷砖重新粘贴，不得在砖口处塞灰以防止空鼓。

整个工程完工后，可用浓度10%稀盐酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

做好成品保护。

    质量要求：

A、釉面砖应质地坚硬，边棱整齐，尺寸正确。

B、施工时使用的胶结材料的品种、掺合比例应符合设计要求并具有产品合格证。

C、釉面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的砖搭接方面正确，非整砖使用部位适宜。

    D、突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐；突出墙面的厚度一致。
     3、室内墙面喷涂

公寓室内墙面喷涂施工前要满足以下作业条件：

（1）抹灰层空鼓、起壳、开裂处，要事先修补好；

（2）基层必须平整、光滑为最佳，不仅能提高装饰效果，还能节省材料；大白含水率在10%以下，PH值在10以下。
（3）基层表面必须干净，不得有油污，浮灰，要清扫干净；

质量通病及其防治

	序号
	通病名称
	防治方法

	1
	脱皮
	应掌握好浆液稠度，浆内胶量不可太大，基层清刷干净或刷一道胶水

	2
	掉粉
	加胶量要适当，室内其它湿作业要先作完，基层可考虑刷一道胶水

	3
	返碱、咬色
	墙面不可太湿，底浆胶量不可太少

	4
	流坠
	墙面需干燥，浆内胶量不可太多

	5
	透底、色泽不一
	控制基层干湿一致，调浆适当稠度，喷涂注意均匀


4、楼地面工程

本工程单体楼地面以水泥砂浆面层为主，卫生间、厨房为地砖面层。

（1）水泥砂浆面层施工其作业条件

办好本层结构验收手续；

室内门框安装和地面预埋件等施工完毕并检查合格，雨季施工期间，应完成屋面防水层。

    （2）操作工艺：

A、清理基层

将楼层、垫层面上的松散混凝土、焦渣、砂浆等清理干净，凸出基层的应清除，如有油污应用火碱溶液清洗干净。

B、在施工前一天洒水湿润基层

C、刷素水泥浆结合层

在垫层或楼板基层上均匀撒干水泥面，然后洒水，用扫帚把素水泥浆涂刷均匀，随刷随做地面。

D、冲筋贴灰饼

根据+50CM水平线，小房间在四周做灰饼，大房间应增加冲筋工序，冲筋间距1.5M。有地漏的房间，要在地漏四周找出不小于5%的泛水，用干硬性砂浆做软筋，然后即铺水泥砂浆。

     5、地砖工程：
（1）施工工艺：
基层清理→贴灰饼、标高→铺结合层砂浆（底层）→弹线→铺砖→养护。
（2）施工技术措施：
a、基层清理：基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净，用水冲洗、晾干。
b、贴饼、标筋：根据墙面水平基准线，弹出地面标高线。然后做灰饼。灰饼表面应比地面标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼标筋。有地漏和排水孔的部位，应从四周向地漏或排水孔方向做放射状标筋。
c、结合层砂浆：铺成砂浆前，基层应浇水湿润，刷一道水灰比为0.4—0.5的水泥素浆，随刷随铺水泥：粗砂=1：3(体积比)的干硬性砂浆（砂浆稠度必须控制在3.5cm以内）；根据标筋的标高用木抹子拍实，短靠尺靠平，再用长靠尺刮一遍。然后检测平整度不大于4mm；拉线测定标高和泛水，符合要求的后，用木抹子搓成毛面。
d、每铺完一个区段的砂浆，按大样图要求弹控制线，进行纵横或对角两个方向排好砖，其接缝宽度应不大于2mm。应排列两端边缘不合整砖时，量出尺寸，将整砖切割成镶边砖。排砖确定后，每3-5块砖在结合层上弹纵模或对角控制线。设分隔缝地面，在原基层结合层分隔缝的位置上弹出双线，其缝宽应符合设计要求。
e、浸水：将选配好的砖块清洗干净后，放入清水中浸泡2-3h后，取出晾干备用。
f、铺砖：铺砖的顺序：按线先铺纵横定位，定位带各相隔15-20块砖，然后铺定位区域内的面砖；也可按纵向控制线从里往外退着铺。铺贴方法：结合层做完弹线后，接着铺砖。铺砖时，应抹垫水泥湿浆，或撒1-2mm干水泥洒水润湿，将地面砖按控制线铺贴平整密实。
g、压平、拨缝：每铺完一个段落，用喷壶洒水，15min左右用木锤和硬木拍板按铺砖顺序锤拍一遍，不遗漏。边压实边用水平尺找平。压实后，拉通线先竖缝后横缝进行拨缝调直，使缝口平直、贯通。调缝后，再用木锤、拍板砸平。破损面砖应更换。随即将缝内余灰或砖面上的灰浆擦去从铺砂浆到压平拨缝，应连续作业、必须5-6h完成。
h、养护：勾缝砂浆终凝后，铺锯未浇水养护不得少于7昼夜。

6、吊顶工程
A、施工准备

按设计要求选用轻钢龙骨主件及配件。

B、测量放线定位

（1）在结构基层上，按设计要求弹线，确定龙骨及吊点位置。主龙骨端部或接长部位要增设吊点。

（2）确定吊顶标高。在墙面和柱面上，按吊顶高度要求弹出标高线。弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5mm。

C、吊件加工与固定

（1）龙骨与结构连接的方法采用在吊点位置钉入膨胀螺栓，然后用吊杆连接固定。

（2）在吊点位置预留吊钩或埋件，然后将吊杆直接与预留钩固定或与预埋件焊接连接，再用吊杆连接固定龙骨。

采用吊杆时，吊杆端头螺纹部分长度不应小于30mm，以便于较大的调节量。

D、龙骨的安装与调平

（1）龙骨安装顺序，应先安装主龙骨后安次龙骨，但也可主、次龙骨一次安装。

（2）先将大龙骨与吊杆连接固定，与吊杆固定时，应用双螺帽在螺杆穿过部位上下固定。然后按标高线调整大龙骨的标高，使其在同一水平面上。

主龙骨调平一般以一个房间为单元。调整方法可用6cm×6cm方木按主龙骨间距钉圆钉，再将长方木条横放在主龙骨上，并用铁钉卡住各主龙骨，使其按规定间隔定位，临时固定。方木两端面要到墙上或梁边，再按十字和对角拉线，拧动吊杆螺栓，长降调平。

（3）中小龙骨的位置，一般应按装饰板材的尺寸在大龙骨底部弹线，用挂件固定，并使其固定严密，不得有松动。为防止大龙骨向一边倾斜，吊挂件安装方向应交错进行。

中（次）龙骨垂直于主龙骨，在交叉点用中龙骨吊挂件将其固定在主龙骨上，吊挂件上端在主龙骨上，U型挂件用钳子卧入主龙骨内。

E、安装方法：
铝合金板的安装应从边上开始，有搭口缝的铝合金板，应顺搭口缝方向逐方向逐块进行。
铝合金板应用力插入齿口内，使其啮合，并用木榔头将铝合金条板轻击平整。其他操作要点同隐蔽式吊顶。

   五、门窗安装

  工艺流程：

弹线→基层处理→安装木楔→门框安装→掩扇→门扇安装→五金安装→成品保护→饰面油漆。
     门窗按装分两部分完成：

（一）门窗框安装（二）门窗扇安装，每一层的门窗框安装要在每层砌筑后，抹灰前进行，门窗扇安装要在大白完后进行。
门框安装标高，在墙上弹出50mm水平线为依据，用木楔将框临时因定在洞口内，挂横竖道线以保证整体门窗框横平竖直，并控制进墙深度。

    （1）组装：用小木锤加垫木敲打。组装时注意零件位置的准确，上下、左右、正反零件要对号入座，注意不要装反。

（2）立门窗框于洞口内设计规定的位置，并用钢板尺测量框距墙内外皮尺寸；用水平尺、托线板等检查工具调整门窗的水平度、垂直度，在校正过程中随时按验评标准要求检查和调整木楔，直到达到要求为止。

（3）当预留洞内砂浆或混凝土达到一定标号后，取掉临时固定用木楔，再在框墙间缝隙嵌塞轻质防腐材料。塑钢窗下滑道要设泄水孔。嵌塞应分层自下而上、自左而右进行，要求填塞饱满、紧密；距框内外表面应留出5-8MM嵌口，作嵌缝膏嵌填层。嵌缝膏必须嵌填密实。

（4）框体安装完后要加防护罩，以防污染及破坏。

（5）安装扇时要作到开关灵活，并满足规范对扇与扇、扇与框之间的缝隙要求。

（6）塑钢门窗框用1.5厚白铁皮和射钉固定在墙上的予埋混凝土块上，钢门窗用焊接方法固定于墙体内予埋铁件上。

（7）塑钢门窗框立好后用不干胶纸将顶、侧面周边封裹。

第六章      质量保证措施

质量监督、检查、控制管理体系

为确保质量目标的实现，从组织上建立严密的质量保证体系。

（1）建立质量管理领导小组

中标后，本投票者将迅速组建项目指挥部，项目指挥部成立质量

领导小组，项目总工程师任领导小组组长，成员由各方面人员组成，包括质量、技术、施工、物资、机械等部门。质量管理领导小组负责定期召开质量分析会议，检查、分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，以推动和改进项目经理部所属的质量管理工作。

（2）组建精干的工地试验和测量队伍，配备先进的仪器设备

工程试验和测量是对工程质量监测和控制的重要手段。试验是从物理、力学指标上确保工程质量的控制手段；测量则是从位置、高程和几何尺寸上确保工程质量的控制手段。因此，试验和测量队伍的建立，在质量管理体系中具有关键性作用。

质量保证体系模式框图见附表《质量保证体系模式图》。

质量保证制度

为确保计划质量目标的落实，从管理上建立严格的质量保证制度。本投标者在开工之前，根据工程建设的需要，建立起系统完善的质量管理制度，并在施工过程中严格执行。这些制度概括起来分为两类：一类是根据质量管理的需要针对某些施工环节和问题直接建立管理制度；另一类是由于某些施工和工作程序对确保工程质量具有重要影响，必须将它们“制度化”。

1、建立开工前的技术交底制度

一项工程开工前，必须由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明确施工对象的情况下投入施工。

    2、建立“五不施工”、“三不交接”制度。

“五不施工”即：①未进行技术交底不施工；②图纸和技术要求不清楚不施工；③测量桩和资料未经换手复核不施工；④材料无合格证或试验不合格者不施工；⑤工程不经检查签证不施工。

    “三不交接”即：①无自检记录不交接；②未经专业人员验收合格不交接；③施工记录不全不交接。

    3、对工序实行严格的“三检”

“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

4、建立严格的隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐步进行自检，自检合格后，应会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字。

5、建立测量计算资料换手复核制度

测量资料，须经换手复核，最后交项目总工程师审核后报监理工程师批准。现场测量基线、水准点及有关标志均须进行定期复测检验。

6、建立严格的“跟踪检测”制度

检测工作将按“施工跟检“、”复检“和”抽检“三种方式进行。

7、建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度

对采购进场的原材料及成品、半成品要由质检工程师组织进行验收。参加验收的人员包括质量、技术、物资部门及项目部有关人员。验收的内容包括：

进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；

供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；

产品现场质量检查，并填写检查验收记录；

取样进行试验，并填写试验报告。

按验收程序收货后分类保管，做好标记并保管好样品。质量检查记录和试验报告要随样品一起保存备查。对检查验收不合格的原材料、关成品要马上清除出场，不得在场内存放。

8、建立健全原材料、成品、半成品的管理制度

检查合格，同意进场的原材料、成品和半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放，不得混杂。对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。

9、建立原材料采购制度

原材料采购须制定采购计划。采购计划按技术部门提出的施工总进度计划、施工图纸和技术要求制定。

工程材料（包括施工用料）和设施的采购文件包括以下内容：

项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；

施工合同规定的质量保证规范、标准；

工程招标技术规范的要求；运输和交货条件；

质量鉴定和检查方法。

按采购计划制定书面的采购定货单，选择供应商，预定交货地点

和日期。

10、建立仪器设备的检定制度

测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国讲计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器具仪器均须进行检定，取得合格证书后方能使用。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，监督和检查。仪器设备由项目部指定专人管理。

11、建立原始资料的积累和保存制度

本工程中的每一单位工程都要准备一套完整的质量保证文件和记录。

文件包括：

质量保证计划；

工作程序；

技术标准、规范；

采购的技术要求。

记录包括：

基线点、水准点测量验收记录；

施工断面记录；

各施工工序、项目的检查记录；

钢材及各种原材料的试验鉴定记录；

预制构件检查记录和出厂合格证；

隐蔽工程验收记录；

不合格品记录（质量事故报表）；

审查和处理结果记录；

    以及有关质量问题的来往文件和一套完整的设计修改通知书。

质量保证文件和记录应由工程项目（单位工程）负责人负责填写整理，工程结束时装订成册。

质检工程师须将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，竣工时随竣工文件移交业主。承包人同时保留一份完整的文件记录，并按规定存入档案。

12、建立质量保证奖惩制度，奖励先进，督促后进。

质量控制措施

针对本工程施工作业具体内容，为了把对质量有重大影响的施工

作业和工作程序制度化、规范化。

    质量监控：

    在施工过程中，对生产的全过程进行质量监控，在施工的各个环节上严把质量关。对确保工程质量起着决定性影响的有七个方面：熟练的操作人员；先进的机具设备；良好的工程材料；合理的工艺参数；正确的加工工艺；有效的监控手段；严格的验收检测。

    由于施工人员和机械设备在施工上场之前可以选定，因此，本投票者中标后，将首先选派具有丰富施工经验的队伍，配备先进的机具设备投入施工，以便确保工程质量。然而，就施工过程本身而言，本投票者把它发为五个环节，即材料、工艺参数（有时通过工艺试验取得）、加工工艺、过程监控、验收检测。针对这些环节，制定质量控制措施。

第七章      安全保证措施

组织机构及保证体系

建立健全安全生产保证体系。

在本项目施工中，本承包商成立以项目经理为组长，施工员、安质部部长为副组长的安全生产领导小组，以施工安全、人身安全、财产安全为首要职责，层层签订安全责任书。施工安全保障组织机构框图如下：

施工安全保障组织机构

                         项 目 经 理 


            项目副经理                  施 工 员 


  工程技术部    安全质量监察部    计划财务部    综合管理部
和劳动保护方面的法律法规和技术标准，定期检查召开安全会议，发现问题及时解决，制定好安全规划，搞好安全教育，消除事故隐患，把不安全的因素消灭在萌芽状态。

安全控制措施

认真贯彻招待JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。

坚决贯彻“质量第一，安全第一”的方针，建立健全安全保证

体系，做到以防为主，防管结合，杜绝重大伤亡事故。

安全责任落实到人头。在向班组下达生产任务的同时，要进行书面安全措施交底，现场的安全防护要到位，作业现场如果没有安全防护或安全措施，执行班组有权拒绝施工。

搞好“三宝”利用和“四口”防护。进入施工现场要戴好安全帽，高空作业必须佩戴好安全带，高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋靴。

现场电线按规定敷设，实行“三线五相制”，达到一机、一闸、一保护，电线严禁挂在钢脚手架上。埋地电线必须加钢管套管。所有电闸箱加锁，并架加避雷针和超时限位器。

机电设备由专人管理、操作，定期检查和保养，非电机人员不得随意使用机电设备。

实行领导安全值班制，定期组织安全检查，对不安全问题，限期整改，并落实到部门和个人，对重要施工部位推行安全责任制加强巡回检查。

坚持三级安全教育，提高自我安全防范意识和安全施工知识。

对事故严格做到“三不放过”的原则，避免事故的重复发生。

第八章    文明施工管理

组织机构

                         项 目 经 理 


            项目副经理                  施 工 员 


  工程技术部    安全质量监察部    计划财务部    综合管理部
 文明施工管理结构图  
现场管理措施

加强文明施工管理是顺利完成本工程的施工任务的重要环节。因此我公司设专人负责文明施工的管理工作，组织有关人员对施工现场进行检查，发现问题及时整改。确保现场管理有序。

进入施工现场做好三通一平工作。施工场地设环行道路、暂设、办、材料库，周围4M范围内地面为水泥砂浆地面，施工现场地面保证硬覆盖。

职工暂设、办公室、材料库采用活动板房，室内地面为水泥地面，保证室内卫生，并要排设整齐，破旧的活动板房禁止使用。

场地的围栏选用波形金属板，根部要有加固措施，围栏要刷色泽一致的油漆，围栏高度要符合施工现场统一要求，并保证高度一致。

施工现场种种材料、构件、架设工具、设备等，要按施工平面图布置有指定的地方堆放。砂子、石子、水泥等材料要堆放整齐，并设有标识，每天保持现场的整洁。

对进场的所有施工人员，要进行文明施工方面的教育，要提高文明施工的意识，不得随地大小便，严格招待遵守本工地的文明施工方面的规章制度。

职工食堂的炊事员有卫生检验部门发放的健康证方能上岗，否则予以辞退。

工地设有保卫制度，宿舍设有文明卫生公约，并设专人监督和收拾职工宿舍卫生，保持室内整齐干净。

临时设施搭设统一规划整齐。现场应具备足够的消防器材，并设专人负责。安全标志、防火标志及宣传标语要明显醒目。

第九章      其它技术措施

    一、降低成本技术措施

节约劳动力、节约材料、节约机械设备费用、节约工具费、节约间接费、节约临时设施费、节约资金。

安排好室内外土方回填挖运平衡工作，避免重复倒运；

施工道路利用永久道路路基，节约临时设施费用；

混凝土及砂浆掺用粉煤灰等外加剂，减少水泥用量；

墙面粉刷和楼地面浇筑混凝土要防止超厚。

对进场的材料与构件加强检查验收，把好材料在；

钢筋集中配料加工，利用焊接短料，采用冷拉调整，合理下料，避免长料短用。

进场机械要充分发挥作用，减少大型机械台班费用。

道渣重复使用。

结构施工时机械设备和人力占用量最大，因此应尽量压缩结构施工阶段工期，可节约机械和人工费。

加强对模板的维修管理，以延长周转次数。

    二、成品保护措施

1、加强成本保护措施，贯彻成品保护条例。

2、各楼层设专人负责成品保护。

3、在存放吊运过程中，对成形的钢筋应加以保护，以防变形。严禁踩踏，绑好的楼板，挑台的负弯矩筋，浇筑混凝土前必须搭马凳，混凝土不得用吊车直接卸在楼板上，应卸在脚手板上，用锹下料。

4、模板必须逐层逐块调整检修，不得从高空往下投掷，不得碰撞冲击组装好的模板。

5、对即将完后已完成的房间，要及时封闭。由专人负责掌管钥匙，班组交接时要对成品情况登记，如有损坏要查清责任。

6、严格按顺序施工，先上后下，先湿后干，先管道试压后吊顶，严格防止流水。地面装修完工后，各工种的高凳架子，台钳等工具原则上不许再进入房间，最后油漆及安装灯具时，梯子腿要包胶皮，操作人员及其它人员进楼必须穿软底鞋。

7、加强原材料、成品及半成品的保护工作，对装修使用的材料（木料、磁砖、吊顶材料、门窗材料等），要在运输过程中都要加覆盖和保护，到现场后要入库保存。

8、对塑钢型材要加以保护施工时严禁碰撞型材，严禁用铁锤敲击

型材，门窗上严禁搁置重物。

施工中严禁水泥砂浆和电焊火花渣滴在型材表面，如遇电焊型

材表面，宜用石棉布防护。

型材施工前要，贴防护胶纸，待粉刷工程全部完工后再撕去。

保护胶纸，并用醋酸乙酯擦试。

    三、雨季施工措施

1、根据雨季施工特点，分别轻重缓急，对不适于雨季的工程可以拖后或移前，同时对于雨季施工还要考虑到即不影响工程顺利进行，又不会增加雨季施工费用。

2、及时收听天气预报，尽量避免在雨天浇筑混凝土。雨后浇筑混凝土要根据砂石含水量调整搅拌用水量。

3、现场配置4台100潜水泵以备雨季抽水。

4、在施工布置上要根据晴雨、内外相结合的原则，晴天抓室外，雨天抓室内，尽量缩短雨天露天作业时间，尽量采取分段、分部位施工方法。

5、现场要储备苫布、塑料布、油毡等防雨材料，水泥库要起垛离地高度>200MM，防止受潮，雨季要检查库房，四周排水通畅。

6、砂石应尽量集中大堆堆置，砖要尽可能大堆码放。

7、现场材料机电设备（配电盘、闸箱、水泵—）避免堆放在低洼处，露天存放要垫高并有相应防雨措施。

8、加强气象预报工作，每日上班后，下班前要及时掌握气象预报情况，以便采取相应措施。

四、现场临时用电施工方案

现场用电电源

现场电源利用场内总配电箱，电缆架设为架空，现场采用“三相五线”制供电。

现场用电缆采用木杉杆支撑，钢索架空敷设，施工按“临时

用电平面图”进行。

现场用配电箱为铁制，铁中板防雨型，配电箱刷防锈漆并编

号，加锁放在不挡道的地方固定使用。

施工现场照明以投光灯为主，辅以碘钨灯以及水银灯照明，

投光灯可架设在旁边建筑物上以及塔吊上，碘钨灯固定使用，水银灯应悬挂使用。

现场用电容量

根据现场机械设备、照明等计算用电量。

技术、安全措施

技术措施

施工现场采用三相五线制，有工作零线和保护地线；

采用电缆其绝缘良好，外皮无老化，线芯无损伤；

支撑用木杉杆牢固坚实无断裂，钢索无损伤；

配电箱为铁制防水型，箱内开关设置为“一机、一闸、一保护”

箱内标明责任人；

开关选择按设备容量选择，开关控制灵活，刀闸保险丝按设备

容量选择，开关应标明用途；

箱内开关接线螺丝应旗紧，无发热情况；

导线连接缠绕并包扎紧密无发热；

场地夜间有足够照明，危险地方应挂红色警示灯；

塔吊应设防雷接地一组，阻值≤30欧姆，且应在雷雨季前进行

测试；

碘钨灯应固定使用，高度不低于2.5M；

休息室内采用40W日光灯或白炽灯进行照明；

室内人走灯灭，不允许用电炉等大用电设备。

安全措施

人员安排：

工地上安排暂设维护人员两名。

在工作中听从工地项目经理以及电气工长的安排，且应负责向项目经理以及电气工长汇报工作情况，保证工地电气线路畅通。

人员要求：

工地发现不能处理的问题应及时上报；

进入现场应戴安全帽，登高作业系安全带，登杆作业系腰绳，工作时带手套，穿绝缘鞋；

进行维修时应停电作业，且将电源负荷侧保险片或电线拆除，以防他人误操作；

不允许带电作业，若必须带电工作则应做好个人防护的同时应

有他人监护；

工作期间严禁喝酒，酒后严禁上岗工作，遵守工地的各项规定；

设备接电时必须由电工负责操作，他人无权操作；

严禁违章指挥，严禁违章操作，电工必须持电工证；

防火措施

合理配置、更换各种保护器、熔丝，对电路的短路、过载进行

可靠保护；

电气装置附近不得堆放易燃物品；

电气装置相对集中的场所且应放置灭火器；

注意用火安全。

电气临时施工布置

电气平面布置图（见施工平面图）；

五、外脚手架防护方案

1、保证工程质量措施

为确保安全使用脚手架，应把好以下几个环节：

材料∮48钢管、直角扣件、转向扣件、接头扣件等架设工具应

符合建设工具施工规范要求；

加强对架设工具材料的统一管理，严格执行发放和出入库制

度。避免或减少在搭设折、运输和存放过程中造成的损坏。及时进行维

修保养，筛除不合格品。

确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力，严格按照建筑施工规范施工。

脚手架地基。应具有足够的承载力，不应坐在松散土，避免脚

手架发生整体或局部沉降，脚手架应设置足够多的牢固的连墙点，依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定性。

确保脚手架的搭设质量。在搭设中应采取以下措施：

严格按照规定的构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差，并确保节点联接达到要求（绑好拧紧或插挂好）。

脚手板要铺满、铺平或铺稳，不得有探头板。

搭设过程中要及时调协联墙杆、斜撑杆、剪力撑以及必要的缆绳和吊索，避免脚手架在搭设过程中发生偏料和倾倒。搭设完毕应进行检查验收，检查合格才能使用。

严格控制使用荷载，确保有较大的安全储备。

使用荷载应使用均布荷载不得超过270kgf。

安全防护层：作业层的外侧应设安全网，在脚手架同时进行多层作业应设置防护棚，设置施工人员安全扶梯、坡道设备防滑措施。

  主要消防措施

    1.消防工作必须列入现场管理重要议事日程，加强领导，建全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

    2.对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。

    3.在施工现场，每层楼梯设大容量灭火器，确保消防安全。

    4.施工现场可燃气体及助燃气体如乙炔和氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放，防止露天暴晒。按施工现场有关规定配备消防器材，对易燃、易爆、剧毒物品设专库专人管理，严格控制电焊、气焊地盘位置，采取保证消防用水的措施。

    5.设置足够的消防设备，易燃、易爆、剧毒物品不得进入现场，少量存入要专人管理，楼层采用低压行灯变压器，不准使用碘钨灯。

第十章  环境保护的措施

 加强领导，工地成立以项目经理为首的领导小组。

 加强环保宣传，提高现场施工人员的环境保护意识。

 对现场各施工班组实行环保责任制考核，采取奖罚制度。

 施工现场垃圾渣土随时清理出现场不准积压，严禁随意抛撒。

     施工现场道路采用硬覆盖，并指定专人定期洒水清扫，形成制        度，防止道路扬尘。

     袋装水泥白灰要设仓库内存放，室外临时露天存放时必须下垫        上盖，严密遮盖防止扬尘，散装水泥存放在散灰罐内。

     车辆不带泥砂出现场，可在大门口铺一段石子，定期过筛清理，  作一段水沟冲刷车轮，人工拍土，清扫车轮、车帮，挖土装车不超载，车辆行驶不猛拐，不急刹车，防止洒土，卸土后注意关好箱门。场区和场外安排人清扫洒水，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

     施工现场禁止焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各        种包皮等以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

    机动车都要安装PCV阀，对那些尾气排放超标的车辆要安装净化消声器，确保不冒黑烟。

    工地茶炉、大灶、锅炉，尽量采用消烟除尘型茶炉，锅炉和消烟回风灶、烟尘降至允许排放为止。

    工地采用普通搅拌站，先将搅拌站封闭严密，尽量不使粉尘外        泄，扬尘污染环境，并在搅拌机拌筒出料口安装活动胶皮罩，通过高压静电除尘器或旋风滤尘器等除尘装置，将风尘分开净化达到除尘目的。或在搅拌站封闭后，在拌筒进出料口上方和地上料斗侧面装几组喷雾器喷头，利用水雾除尘。污水管道或河流，或将沉淀水用于工地洒水降尘利用。上述污水未经处理不准直接排入城市污水管道或河流中去。

现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理。如采用防渗混        凝土地面，铺油毡等。使用时，要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。
施工现场100人以上的临时食堂， 污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油和杂物，防止污染。
工地临时厕所，化粪池应采取防渗漏措施。采取水冲式厕所，蹲坑上加盖，并有防蝇、灭蛆措施，防止污染水体和环境。

    化学药品，外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染水体和环境。

    严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。

    尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。如低噪声振捣器、风机、电动空压机、电锯等。

施工搅拌站废水、电石的污水必须经沉淀池沉淀后再排入城市污水管网。    
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