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一、工程概况： 
　　1、工程特点：本工程位于某某市开发区××花园对面，占地面积10657.95㎡，总建筑面积21896㎡，建筑占地面积4001.91㎡，住宅建筑面积19767.08㎡，商务建筑面积2279.08㎡，共四栋多层建筑，1、2、3#楼为砖混结构，4#楼为框架结构。基础全部为大开挖，1、2#楼基坑开挖尺寸：混凝土条基外放2米，长70.84米，宽19.93米，深5.18米，开挖面积1411.8㎡，开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸：混凝土条基外放2米，长70.84米，宽21.13米，深5.18米，开挖面积1370㎡，开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼，基坑开挖尺寸：柱外皮外放3.8米，长73.05米，宽27.425米，深3.63米，开挖面积2003.4㎡，开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况，计划采用基坑放边坡处理，其放坡系数为1：0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 
　　2、地形地貌： 
　　（1）原自然地坪与相对○1点高差0.036米，现定室外地坪高于相对○1点0.5米，室外需回填0.464米。 
　　（2）东西两侧距原建筑物太近，为保证原建筑物的安全，计划局部采用混凝土土钉墙支护及相应的支护方案确保安全施工。 
　　（3）施工条件： 
　　1、测量定位已完成。高程控制点，以人行道相对点以上1.5米为工程±0.000。 
　　2、现场临设施工完毕，能正常使用。 
　　3、施工道路基本畅通，施工用临时用水、电已连接。 
　　4、机械、劳动力已完成调配，现已进入施工现场。 
　　二、施工准备： 
　　1、施工要求： 
　　1）标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 
　　2）熟悉施工图纸及地质情况，埋设好轴线控制桩，了解地下管线情况，检查挖土及运输机械的准备情况，进行施工前技术质量和安全交底工作。 
　　3）制定土方开挖施工方案，安排工期计划。 
　　2、现场准备： 
　　1）进行定位放线，放出基坑开挖线和边坡线。 
　　2）落实基坑支护队伍，以便开挖与支护同时进行。 
　　3、施工方案： 
　　1）施工工艺：测量定位？机械进场？土方开挖？人工修边角？基底平整？基底普探。 
　　2）施工流向：清理地表垃圾土并外运，先开挖2#楼，自东向西，自上而下，依次开挖，依据施工开挖线进行开挖。将2#楼土方倒运至4#楼堆放，然后开挖3#楼土方回填2#楼，同时开挖1#楼，将1#楼土方全部外运，二次开挖4#楼将4#楼土方回填于1#楼，形成一个流水作业线，确保工程顺利进行。 
　　3）施工方法：采用两台挖掘机，两台装载机，8辆自卸汽车配合外运。 
　　人工刷坡：待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡，依据现场土质和周围环境情况计划坡比，放坡系数为1：0.33，人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径，严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走及施工配合作业。 
　　4）基坑支护：本工程设有地下室，且周边建筑物较近，开挖深度至-6.65米（自然地坪标高为-1.47m），因而依据《建设工程安全生产管理条例》和《强制性条文》的有关规定进行安全防护，东西两侧必须做土钉墙进行支护，土钉墙支护与机械开挖同时进行，做到随挖随支护，支护设计与施工有专门的施工方案。 
　　基坑四周设置扣件钢管栏杆，并绑密目网，设置警示牌，防止人员及物体坠落。采用扣件和钢管搭设爬梯，供施工人员上、下基坑。 
　　5）施工排水：地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序，施工前先做好地面排水，地面排水随地形坡势沿开挖基坑外边缘设30公分高阻水带，再修200×300水渠排水，以防地表水流入坑内。 
　　坑内排水沿基坑横向中线向基坑东西方向挖四个积水坑，用水泵抽水。 
　　三、普探与验槽： 
　　1、普探 
　　基坑挖至设计深度后进行普探，普探应按《建筑物场地基坑探察与处理暂行规定》对基坑进行探察，会同建设单位有关技术人员进行全面的地质情况负荷，符合设计要求及有关规定后，即可进行灰土回填。如有地下墓坑、软土层等情况，需由设计单位、监理单位提出处理方案，处理完毕后方可继续施工。 
　　2、验槽：基坑施工完毕后，会同勘察、设计、建设、监理等相关单位进行验槽，在相关单位人员签字盖章后方可进行下道工序的施工。 
　　四、工期及施工进度安排：工期计划60天，从2004年12月19日至2005年2月19日，遇雨雪天气影响及春节期间，工期顺延。 
　　五、质量保证措施： 
　　1、土方工程施工中，应经常测量和校正其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点采取可靠的保护措施，定期进行复测和检查，保证其正确性。 
　　2、基坑开挖过程中应对土质情况、地下水位和标高等变化情况经常检查，做好原始记录，若发现地基土质与设计不符时，需经有关人员研究处理并做好隐蔽工程记录，确保基坑工程质量。 
　　六、安全施工措施： 
　　1、土方工程施工过程中必须遵循国家、省、市及公司的安全施工法规、制度，严格执行各专业操作规程。 
　　2、对施工人员进行安全教育、施工前进行安全技术交底。 
　　3、土方工程的边坡坡度、排水坡向等必须按审批后的施工方案执行，确保边坡支护的稳定和基坑的施工安全。 
　　4、机械前后行走时必须看清楚前后方是否有人或障碍物，机械回转时必须看清楚3600回转半径内是否有车辆和行人。且机械施工至围墙处时必须有专人配合指挥挖掘机驾驶员，防止由于驾驶员的距离错觉造成对围墙的碰撞而导致事故的发生。 
　　5、确定地下管线的位置，开挖及运输过程中有专人看守，防止对地下管线造成破坏。 
　　6、人员刷坡与机械开挖保持一定的安全距离且夜间施工时不能同时进行。 
　　7、土方开挖需要使用的机械应具备国家法定检测机构检测合格属正常使用范围内的机械。 
　　8、工地各专职安全员进行预防及检查工作，发现隐患及时处理确保施工安全。 　
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