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监表2          工程分项开工申请批复单
承包单位：××××公司              合同号：DS04

监理单位：广东省××××监理站              编  号：

	开工项目：袋装砂井

	桩号：

	建议开工日期： 

	计划完工日期： 

	此项目工程负责人：

	附件：1、施工组织设计
2、测量资料
3、试验资料
承包人：            日期：

	监理员意见：

	本工程可以进行：

监理工程师：              日期：


附注: 

分项工程开工申报表

                         编号：      

[image: image2.png]分部工程名称：袋装砂井             合同段：
起讫桩号：             申报日期： 
所属单位工程：某标项目部

	提出开工日期
	
	计划工期
	 
	计划完工日
	

	技术负责人
	
	质量负责人
	
	项目负责人
	

	附

件
	1、施工组织设计

2、测量资料

3、试验资料




施工组织设计报审表

工程名称：佛山市和××××标段软基处理袋装砂井

广东省××××监理站：

	现报上：××××标段袋装砂井组织设计

   已由我单位上级部门审查批准，详细说明及图表见附表，请给予审查和批准。

施工单位：××××公司佛山市和××××标段项目经理部

项目技术负责人：

报审日期：2004年   月      日

	监理工程师意见：

        1、同意       2、不同意        3、按以下主要内容修改补充

专业监理工程师：            总监理工程师：

日期：




     本表由施工单位填写一式三份，连同施工组织设计一份一并送监理单位审查，建设、监理及施工单位各留一份。

佛山市和顺至北滘公路主干线工程某标段袋装砂井
施

工

组

织

设

计

编制：             
审核：             

批准：             

××××公司佛山市和北公路

某标段项目经理部        

一、工程概况：

1、概况

佛山市和顺至北滘公路主干线工程××××标段属一环线东线工程。起讫里程为K6+258.8～K7+700，全长1.441公里。工程内容主要包括路基填筑、排水、防护和桥涵工程。
本施工组织设计中主要内容是袋装砂井处理。软基地基采用是的袋装砂井结合砂垫层+土工格栅+预压的处理方案，袋装砂井直径7cm，间距1.3m，正三角形布置。

主要工程数量如下表：（见下页）

2、地形地貌

   本项目位于东经112˚ 58’  57”～ 113˚ 10’  20” ,北纬22˚ 41’  16”～ 23˚ 19’  00” 之间。地形以平原区为主，海拔高度一般为1.6m～3.8m，地势由北向南倾斜，沟渠纵横，鱼塘密布。

3、气象特征

   项目所经地区属亚热带气候，全年气候暖和，日照充足，雨量充沛，年平均气温21.7˚～ 21.9˚，冬季最冷月份为一月。平均气温13˚，极端最低气温0˚以下。夏季最热月份为七月，平均气温28.8˚，极端最高气温38.7˚。

年平均降雨量约1638mm，最大降雨量2000mm。年平均风速1～2m/s，冬夏季风向变化明显。本区属台风影响区，风速最大达34m/s。

4、水文地质情况

   本工程位置地貌单元为珠三角洲海滨相冲击平原，地形平坦，高程为-0.3—2.75m，线路经过范围多为鱼塘区，水系较为发达，地表水受海水涨退潮影响，起伏较大，该土质情况为：

4．1耕植土：层厚1.0～1.7m，平均厚度1.56m。

4．2淤泥质亚粘土：深度黑色、饱和、呈流塑状，层厚3.4～5.9m。

4．3粉细粉：深灰色、饱和、松散、夹淤泥质亚粘土层，含贝壳及腐植质。层厚4.3～9.2m，平均厚度6.7m。

4．4中粗砂：厚度5.0～8.1m，平均厚度6.2m。

二、编制依据及原则

1． 编制依据
	序号
	名              称

	1
	佛山市和顺至北滘公路主干线工程DS04标两阶段施工图设计

	2
	（JTJ001-97）××××技术标准

	3
	（JTJ/T019-98）公路土工合成材料应用技术规范

	4
	（JTJ033-95）公路路基施工技术规范

	5
	（JTJ051-93）公路土工试验规程

	6
	（JTJ054-94）××××石料试验规程

	7
	（JTJ058-2000）××××集料试验规程

	8
	（JTJ071-98）××××质量检验评定标准

	9
	（JTJ017-96）公路软土地基路堤设计与施工技术规范

	10
	我单位现场踏勘、调查后掌握的信息资料

	11
	我单位多年公路施工经验

	12
	本工程的招、投标文件、技术规范


袋装砂井工程数量
	序号
	里程
	长度
m
	处理方法
	宽度
m
	填土
高度
m
	处理
深度
m
	间距
	塑料
格栅
m2
	U型钉
kg
	砂砾
垫层
m3
	袋装沙井根数
根
	袋装砂井长度
m
	袋装砂井总用砂量m3
	沉降量
m

	l
	K6+309~K6+477
	168
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	22.9
	2.54
	6.O
	1.3
	3862
	625
	1924
	2629
	15774
	61
	0.37

	2
	K6+309~K6+477
	168
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	22.9
	2.54
	6.0
	1.3
	3862
	625
	1924
	2629
	15774
	61
	0.37

	3
	K6+309~K6+477
	168
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	55.O
	3.50
	6.0
	1.3
	9794
	1585
	4620
	6313
	37878
	146
	0.40

	4
	K6+603~K6+779
	176
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	103.8
	3.93
	8.O
	1.3
	19708
	3189
	9135
	12482
	99856
	384
	0.42

	5
	K6+779~K6+950
	171
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	55.O
	2.54
	6.0
	1.3
	9969
	l613
	4703
	6426
	38556
	148
	0.38

	6
	K6+779~K6+999
	220
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	22.9
	2.51
	6.O
	1.3
	5058
	818
	2519
	3442
	20652
	79
	0.38

	7
	K6+779~K6+999
	220
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	24.5
	3.42
	6.O
	1.3
	5445
	881
	2695
	3683
	22098
	85
	0.39

	8
	K7+015~K7+142
	127
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	48.7
	3.90
	8.O
	1.3
	6524
	1056
	3092
	4226
	33808
	130
	0.42

	8
	K7+076~K7+142
	66
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	55.0
	4.40
	8.O
	1.3
	3848
	623
	l815
	2480
	l9840
	76
	0.43

	9
	K7+142~K7+192
	50
	袋装砂井+土工格栅+等载预压
	96.5
	1.87
	4．0
	1.3
	5198
	84l
	2413
	3314
	19884
	51
	0.5

	lo
	K7+208~K7+258
	50
	袋装砂井+土工格栅+等载预压
	97.O
	2.00
	6.O
	1.3
	5225
	846
	2425
	16120
	64480
	77
	0.5

	11
	K7+266~K7+511
	245
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	96.3
	1.80
	4.O
	1.3
	25414
	4112
	11797
	16120
	64480
	248
	0.36

	12
	K7+527~K7+700
	173
	袋装砂井+土工格栅+欠载预压
	99.5
	2.70
	6.0
	1.3
	18554
	3002
	8607
	11761
	70566
	272
	0.38


2 编制原则
2.1遵守国家法律及交通部和地方政府的法规。
2.2执行交通部××××的施工技术规范和质量检验评定标准。
2.3注重质量，加强环保，确保工期。
2.4注意安全，加强卫生保障工作，确保工程完工无人员伤亡事故。
2.5尊重当地宗教信仰和风俗习惯，确保文明施工。
2.6充分采用新技术、新工艺、新材料。

三、施工总体部署
1、 组织机构图
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2、 工地临时设施的安排
2.1临时房屋
项目经理部租赁当地民房；作业队住房为现场临时用地自建和租赁民房相结合。 
2.2临时用水

根据调查，本工程沿线水塘较多，水质尚可，可供施工使用。生活用水采取接用地方自来水。

2.3临时用电

项目部、作业队驻地生活区照明用电从当地接电引入，施工用电则从高压线引入，租赁2台300KV变压器引电。同时自备200KVA发电机2台，以备停电时急需。

2.4临时通信系统

项目经理部设程控电话及电台各一部，工地与工地之间或项目部与工地之间采用电台、手机联络。

2.5临时道路

根据现场条件，施工主要利用既有道路作运输通道，对既有道路进行加强。同时我们在线路右侧修建一条6m宽临时道路（位于地界内），采用片石毛碴铺垫。

3、施工计划、劳力安排

本工程袋装砂井约60万延米，计划七月二十日开工，十二月三十一日完工，有效工作日为一百三十天。

施工劳力为每个队八人，共计三十二人，管理人员五人。

施工计划横道图见下图：
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4、 质量目标

确保本标段工程全部达到国家或交通部现行的工程质量验收标准，工程质量验收：分部工程合格率100%，分部工程优良率95%，单位工程优良率95%。创市优工程。

5、 安全目标

遵循国家和交通部关于安全生产的法律、法规，制定切实可行的安全保障措施，确保工程施工过程中不发生人身死亡事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任的重大交通责任事故；争创“零事故”工程。

6、施工安全措施

6．1施工中明确分工，统一负责。

6．2施工前对水质进行检测，生活用水必须符合《生活用水卫生标准》生产用符合水质要求，水池加盖。

6．3每一用电单位安装独立的总开关和熔丝，临时供电站使用的安全工具和压力容器等定期检查，严禁将电线拴在导电的金属物件上，或将电线捆绑在一起，并严禁地拖拉。

6．4机具设备处于完好状态，并定期检修保养，电器设备及线路必须绝缘良好，电动机具必须规定接地，禁止在运转时维修设备，机械转动时，严禁头脚伸入机械行程范围内。

6．5机械操作人员实行持证上岗，须熟悉所操作机械，车辆的性能，保养及操作方法，运输前要认真检查。

6．6起重设备必须装有安全装置，并标明吨位及符合规定的钢丝绳。

6．7夜间施工有足够的照明设施，保证安全施工。

四、主要施工材料及机械设备
主要施工材料及设备
	序号
	设备及材料
	型号规格
	单位
	数量

	1
	砂砾
	中粗
	m3
	1818

	2
	砂井袋
	
	m
	545569

	3
	袋装砂井机
	DJL30-20
	台
	4

	4
	发电机
	45GF19
	台
	4

	5
	水泵
	PSC1300
	台
	8


五、施工方案及施工方法

一般软土路基采用袋装砂井结合砂垫层+土工格栅+预压的处理方案，袋装砂井直径7cm，间距1.3m，正三角形布置。

1、 施工前准备

1．1已组织人员进行施工调查。在核对设计文件的基础上进行了交接桩、定线复测、测设施工边界桩等工作。复测线路中线、水准与相邻标段的线路中线、水准贯通闭合。进行施工复测时，及时设好各控制点的护桩，并做好标记。同时作好临时征用土地补偿及拆迁工作。

1．2清理标段内场坪，修建临时排水系统，做好防洪、防风、防火、防雷等措施。
1．3对中粗砂、粉砂、砂袋、水泥等主要材质进行二检。满足施工要求。

2、施工工艺

施工流程为： 排除地表水→清除非适用性材料→整平原地面换填地砂→铺设下垫砂层→灌水密实→测设放样→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→人工补灌→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。施工前首先进行袋桩砂井试验6根，确定参数。
本设计要求在施工前先进行换填，清淤回填时，推土机尽可能往下施压增加挤淤压力，提高清淤效果。据此，应在平整完场地后，换填地砂。在地砂上面铺设下垫层中粗砂，厚度30cm。用推土机或压路机稳压3~4遍，然后桩机进入施工场地。在袋装砂井施工前，进行试打，以消除“回带”现象。施工时，应采用经纬仪控制井架垂直度，并在桩机套管上划出刻度线的控制标高，套管下沉应匀速。连续震动5秒后，下沉深度小于5cm，可认为已打到持力层，停止下管，下砂袋从管口徐徐施入，防止砂袋扭结，断裂或磨损，套管拔出后，砂袋须漏出孔口30cm以上，并将其埋入砂垫层中，机具移位后，应及时填筑第二层中粗砂，并进行碾压，碾压后，检测合格，铺上土工格栅。

3、操作要点
（1）施工场地平整无杂物，用仪器配合钢卷尺按施工图进行准确放出桩位，在桩位上钉小木桩，并用白灰标志。

（2）钻机就位，套管对准桩位垂直下沉到孔底标高。

（3）必须采用机械灌砂，砂袋灌入砂后露天堆放要有遮盖切忌暴晒。以免砂袋老化。

（4）控制砂井的设计深度，在钢套管上画出明显标记。以确保深度要求。

（5）砂袋入井确保砂袋垂直。防止砂袋扭结，缩径、断裂和砂袋磨损。

（6）拔管时注意垂直起吊，以防砂袋带出或磨损。若发生上述现象，应在原孔边缘重打，连续两次带出砂袋时，应停止施工，查明原因，维修后方可施工。
（7）砂袋留出孔口长度应保证深入砂垫层30厘米并不能卧倒。砂袋入井应采用吊打法，且绑口位置距砂袋上端不大于30厘米。

（8）施工时严格按照设计要求控制，并认真作好每根砂井的施工记录。（包括井位编号，井长、灌砂量、垂直度等。）并在施工图上做出标记。
（9）在施工地段每50米设一试桩，通过试桩确定桩长，以指导施工。

（10）施工完毕，业主采用冲水拔袋法检查井深，每根桩长小于设计要求5厘米即判为不
袋装砂井工艺框图
	平整场地



	排除地表水


	安装砂井机具



	砂袋质检，砂质检

	清除非适用材料



 

	换  填

	碾   压


	铺设第一层砂垫层


                                              

	测 定 标 高及放样桩位


                                              

	沉管


                                          

	下 砂 袋


                                         

	拔 管



                                               检  验

	铺 设 第 二 层 砂 垫 层


六、袋装砂井质量保证措施

（1）质量控制：

砂袋灌砂率（r）按下列公式计算：

          r =  msd /（0.78d2Lρd ）×100%

式中：msd——实际灌入砂的质量（kg）

d——井径（m）

L——井深（m）

ρd——中，粗砂的干密度（kg/m3）

袋装砂井施工允许偏差

	序号
	项  目
	单 位
	标    准
	允许偏差
	检 查 方 法

	1
	井距
	cm
	符合设计规定
	15
	抽查2%

	2
	井长
	cm
	符合设计规定
	不小于设计
	挖验2%

	3
	井径
	mm
	符合设计规定
	0~10
	施工记录

	4
	竖直度
	%
	符合设计规定
	1.5
	施工记录

	5
	灌砂率
	%
	符合设计规定
	5
	施工记录


(2)砂袋灌入砂后，露天堆放要有遮盖，切忌长时间暴晒，以免砂袋老化。

(3)砂井施工，导轨应垂直，钢套管不得弯曲，沉桩时用经纬仪或重锤控制垂直度。

(4)为控制砂井的设计入土深度，在钢套管上应划出标尺，以确保井底标高符合设计要求。

(5)拔钢套管时，注意垂直起吊，以防带出或磨损砂袋。施工中若发生上述现象，在原孔边缘重打，连续两次带出砂袋时，应停止施工，查明原因后再施工。

(6) 砂袋入井时，应确保砂袋垂直下井，防止砂袋发生扭结、缩径、断裂和砂袋磨损。

(7)砂袋留出孔口长度应保证伸入砂垫层至少30cm，并不能卧倒。
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