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××县政务服务中心综合用房迁建工程等三个项目
（××县建设工程交易中心、商务演出影视会展中心工程）

投 标 文 件
（技术标）
投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：____  ___   ____（签字）

  二O××   年 四 月  一  日
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综合说明

第一节  编制原则

根据××县政务服务中心修建的××县建设工程交易中心、商务演出影视会展中心工程的实际，本施工组织设计以确保施工安全，确保施工工期，创一流管理的指导思想进行编制。

一、在施工组织机构建立上立足专业化，选用最有经验的管理人员和具有技术专长的技术人员组成强有力的施工组织管理的核心层，全面负责工程的施工进度、工程质量以及人力、物力、财力的分配和安全保证等，直接对业主和监理工程师负责。

二、在机械及检测仪器配置方面加强管理，不断提高机械化施工和劳动生产力，为保证工程质量、工程工期提供有力的物资条件。

三、在工程施工上，仔细分析，合理安排施工计划，用统筹方法组织平衡流水作业和立体交叉作业，不断加快工程进度。

四、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面立足规范化、标准化，落实各项施工技术措施，确保工程质量和工程工期。

五、合理进行现场布置，节约施工用地，组织文明施工，搞好环境保护。

六、严格执行施工验收规范、有关操作技术规程，加强生产管理，确保工程质量，工程工期和施工安全。

七、实施“精品工程”战略，通过精心组织、精心施工，保优质、创信誉，向业主交一个质量合格，用户满意的工程。

八、 遵守国家及政府的有关方针政策，为××县的开发做贡献。

第二节  编制依据

一、根据招标人××县政务中心及代理机构达华工程管理（集团）有限公司共同发放的××县政务服务中心综合用房迁建工程等三个项目《建设工程施工招标文件》（招标编号：DHSC-09018-2-1）；××县建设工程交易中心、商务演出影视会展中心工程《工程量清单》。

二、由××建筑设计事务所设计的××县建设工程交易中心、商演会展中心工程的施工建施、结施图。

三、四川省现行的施工和验收规范、规程、标准和关于建筑施工管理等方面的技术文件、图集以及相关的法律法规。

四、我公司自身的技术力量、机械装备情况及各项企业管理制度。

第三节  招标要求

1、招标范围：本次招标仅限于土建和一般装饰工程部分，不包括的主要内容有：内外所有门窗、幕墙、天棚吊顶、内外墙面块（涂）料容。

2、工期要求：计划工期300日历天，具体开工日期以业主、监理发出的开工报告为准。
3、质量要求：合格标准。

4、工程报价方式：工程量清单报价（综合单价）

第一章  工程概况

第一节  总 述

	序号
	项 目
	内          容

	1
	工程名称
	××县建设工程交易中心、商务演出影视会展中心工程

	2
	工程地点
	××市××县金葫路8号

	3
	业    主
	××县人民政府办公室

	4
	设计单位
	××建筑设计事务所

	5
	招标范围
	本次招标仅限于土建和一般装饰工程部分，不包括的主要内容有：内外所有门窗、幕墙、天棚吊顶、内外墙面块（涂）料

	6
	质量标准
	合格标准。

	7
	工期要求
	计划工期：300个日历天

	8
	资金来源
	××县财政拨款

	9
	承包方式
	包工包料


××县政务服务中心综合用房迁建工程等三个项目包括行政中心综合办公楼，建设工程交易中心，商务演出影视会展中心三部分，总建筑面积38392.25㎡，建筑占地面积5769.34㎡。本次招标的建设工程交易中心总建筑面积13742.76㎡，建筑层数：地上八层，地下一层，建筑高度为33.9米；商务演出影视会展中心总建筑面积6653.29㎡，建筑层数：地上二层，地下一层，建筑高度为23.9米。两子项工程建筑结构体系：框架结构，使用年限为五十年，房屋抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为六度。本工程建筑设计等级为二级，其耐火等级为一级。

涉及门窗、幕墙及有关外装工程由专业厂家进行设计和施工。
交易中心为框架结构，平面呈扇形组合形成美观别致的建筑整体，从而充分体现了设计人员的精心创意，它的建成将成为××县的一大亮点。

第二节  工程简况

一、建筑设计概况

（一）屋面防水

本工程建筑屋面防水等级为II级，防水层耐用年限为15年，防水材料选用丙烯酸脂防水涂料，SBS改性沥青防水卷材，屋面隔热保温层为50厚挤塑聚苯板，表面上人屋面挤塑板压缩强度300KPA，不上人屋面压缩强度150PA。

1、屋面作法如下：（由上至下）

屋面一：防水、保温、上人屋面（从上到下）防水等级为II级

1）地砖面层，20厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。

2）40厚20细石混凝土层，提浆抹平，内配φ4钢筋双向@200，分隔缝3m*3m，缝宽200mm，缝下填沥青麻丝，上部填嵌缝油膏，油膏厚度≥25mm。

3）铺聚脂无纺布一层。

4）50厚挤塑聚苯板保温隔热层

5）3厚SBS改性沥青防水卷材

6）15厚1：2.5水泥砂浆保护层

7）1.5厚丙烯酸防水涂膜

8）20厚1：2.5水泥砂浆找平层

9）陶粒混凝土找坡层，最薄处20厚

10）钢筋混凝土楼板（结构层，清洗干净）

2、屋面二：防水、保温、不上人（从上到下）防水等级为II级

1）20厚1：2.5水泥砂浆保护层（按结构板开间及进深尺寸分缝，缝宽20mm，防水油膏嵌缝）m

2）铺聚脂无纺布一层

3）50厚挤塑聚苯板保温隔热层

4）3厚SBS改性沥青防水卷材

5）15厚1：2.5水泥砂浆保护层

6）1.5厚丙烯酸脂防水涂膜

7）20厚1：2.5水泥砂浆找平层

8）陶粒混凝土找坡层，最薄处20厚

9）钢筋混凝土楼板（结构层）

3、网架屋面防水：

网架屋面由甲方另行委托专业厂家设计施工。

（二）地下室防水

本工程地下室防水等级为二级，地下室钢筋混凝土墙身除结构要满足钢筋混凝土自防水的要求外，还采用4厚SBS改性沥青防水卷材外防水。混凝土抗渗等级为S6级。其防水做法如下：
1、侧墙与底板联接处防水做法：

1）刷白色耐擦洗防霉乳胶漆两道；

2）20厚1：2水泥砂浆抹面加5%防水剂；

3）钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级≥S6；

4）20厚1：2水泥砂浆保护层；

5）30厚聚苯乙烯2泡沫塑料板；

6）刷基层处理剂一遍；

7）4厚SBS改性沥青防水卷材；

8）20厚1：2水泥砂浆找平层；

9）240厚保护砖墙；

10）三七灰土，分层夯实

2、柱与底板防水做法：

1）120厚C25混凝土面层，提浆，抹平，刮齿（按轴线尺寸分仓，缝宽25，缝填防水油膏）

2）陶粒混凝土找坡层

3）钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级≥S8

4）50厚C20细石混凝土保护层

5）4厚SBS改性沥青防水卷材

6）20厚1：2.5水泥砂浆找平层，按轴线尺寸分仓，缝宽25缝填防水油膏

7）100厚C10混凝土垫层，按轴线心尺寸分仓，缝宽25，缝填防油膏

8）岩石（或素土分层夯实）
（三）室内一般装饰情况

1、交易中心工程
	项目
	编号
	名称
	工程作法及厚度
	所用部位
	备注

	楼地面
	楼1
	防滑地砖楼地面
	详西南04J312-19-3182b、3184b

防水层改为1.5厚丙烯酸脂防水涂料
	外廊、卫生间
	面层色彩由精装修确定

	
	楼2
	地砖楼地面
	详西南04J312-19-3182、3183
	电梯厅、楼梯间、走道等公共用房
	面层色彩由精装修确定

	
	楼3
	二次装修楼地面
	
	办公室
	面层色彩由精装修确定

	内墙面
	楼4
	混凝土地面
	1）120厚C25混凝土面层，提浆，抹平，刮齿（按轴线尺寸分仓，缝宽25，缝填防水油膏）

2）陶粒混凝土找坡层

3）钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级≥S8

4）50厚C20细石混凝土保护层

5）4厚SBS改性沥青防水卷材

6）20厚1：2.5水泥砂浆找平层，按轴线尺寸分仓，缝宽25缝填防水油膏

7）100厚C10混凝土垫层，按轴线心尺寸分仓，缝宽25，缝填防油膏

8）岩石（或素土分层夯实）
	地下车库
	

	内墙面
	内1
	水泥砂浆地面
	面层详室内二次装修

5厚1：3水泥砂浆保护层

1.5厚涂料防水层，卫生间遇墙上翻1800

20厚1：2.5水泥砂浆找平层
	公共卫生间
	

	
	内2
	水泥砂浆

刷乳胶漆墙面
	详见西南04J515-5-N08
	电梯厅、楼梯间、走道等公共用房
	

	
	内3
	二次装修墙面
	
	办公室
	

	顶棚
	棚1
	混合砂浆刷乳胶漆顶棚
	详见西南04J515-13-P06
	电梯厅、楼梯间、走道等公共用房
	色彩由精装修确定

	
	顶2
	铝合金方板吊顶
	详见西南04J515-16-P23
	公共卫生间
	吊顶规格、材质、色彩由精装修确定

	
	顶3
	二次装修顶棚
	
	办公室、走道
	吊顶规格、材质、色彩由精装修确定

	踢脚板
	踢1
	地砖踢脚板
	详见西南04J312-20-3187
	电梯厅、楼梯间、走道等公共用房
	色彩由精装修确定

	
	踢2
	地砖踢脚板
	详见西南04J312-20-3188

（防水层为1.5厚丙烯酸脂防水涂料）
	公共卫生间
	色彩由精装修确定

	栏杆
	栏1
	金属楼梯栏杆
	详见西南04J412-45-3

（靠墙扶手做法详见西南04J412-51-2）
	用于各疏散楼梯
	

	
	栏2
	玻璃栏板、钢扶手
	详见西南04J412-35-1
	中庭防护栏杆
	

	
	栏3
	金属阳台栏杆
	详见西南04J412-25-1
	外廊防护栏杆
	

	
	栏4
	房间内护窗栏杆
	详见西南04J412-53-1B
	窗台低于900的窗
	

	
	栏5
	楼梯间护窗栏杆
	详见西南04J412-52-1b、2b
	楼梯间为窗台低于900的窗
	

	踏步
	踏1
	混凝土踏步

水泥砂浆面层
	详见西南04J812-7-3a
	室外踏步
	

	
	踏 2
	钢筋混凝土踏步

地砖面层
	详见西南04J312-19-3183a

防滑条设置详西南04J412-60-5
	室内各疏散楼梯
	

	
	踏3
	铁爬梯
	详见西南03J201-1-56-2
	上电梯机房屋面爬梯
	

	油漆
	油1
	透明防火涂料
	详见西南04J312-47-3316
	用于各种易燃材料表面防火处理
	

	
	油2
	银粉漆
	详见西南04J312-42-3299
	金属管道、构件
	

	
	油3
	金属漆
	详见西南04J312-43-3291
	室内外露明铁件
	


2、商演会展中心
	项目
	编号
	名称
	工程作法及厚度
	所用部位
	备注

	楼地面
	楼1
	防滑地砖楼地面
	详西南04J312-19-3182b、3184b

防水层改为1.5厚丙烯酸脂防水涂料
	外廊、卫生间
	面层色彩由精装修确定

	
	楼2
	地砖楼地面
	详西南04J312-19-3182、3183
	楼梯间、走道等公共用房
	面层色彩由精装修确定

	
	楼3
	二次装修楼地面
	
	会议室、观众厅、主席台
	面层色彩由精装修确定

	内墙面
	楼4
	混凝土地面
	1）120厚C25混凝土面层，提浆，抹平，刮齿（按轴线尺寸分仓，缝宽25，缝填防水油膏）

2）陶粒混凝土找坡层

3）钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级≥S8

4）50厚C20细石混凝土保护层

5）4厚SBS改性沥青防水卷材

6）20厚1：2.5水泥砂浆找平层，按轴线尺寸分仓，缝宽25缝填防水油膏

7）100厚C10混凝土垫层，按轴线心尺寸分仓，缝宽25，缝填防油膏

8）岩石（或素土分层夯实）
	地下车库
	

	内墙面
	内1
	水泥砂浆地面
	1） 面层详室内二次装修

2） 5厚1：3水泥砂浆保护层

3） 1.5厚涂料防水层，卫生间遇墙上翻1800

4） 20厚1：2.5水泥砂浆找平层
	公共卫生间
	

	
	内2
	水泥砂浆

刷乳胶漆墙面
	详见西南04J515-5-N08
	楼梯间、走道等公共用房
	

	
	内3
	二次装修墙面
	
	会议室、观众厅、主席台
	

	顶棚
	棚1
	混合砂浆刷乳胶漆顶棚
	详见西南04J515-13-P06
	楼梯间、走道等公共用房
	色彩由精装修确定

	
	顶2
	铝合金方板吊顶
	详见西南04J515-16-P23
	公共卫生间
	吊顶规格、材质、色彩由精装修确定

	
	顶3
	二次装修顶棚
	
	会议室、观众厅、主席台
	吊顶规格、材质、色彩由精装修确定

	踢脚板
	踢1
	地砖踢脚板
	详见西南04J312-20-3187
	楼梯间、走道等公共用房
	色彩由精装修确定

	
	踢2
	地砖踢脚板
	详见西南04J312-20-3188

（防水层为1.5厚丙烯酸脂防水涂料）
	公共卫生间
	色彩由精装修确定

	栏杆
	栏1
	金属楼梯栏杆
	详见西南04J412-45-3

（靠墙扶手做法详见西南04J412-51-2）
	用于各疏散楼梯
	

	
	栏2
	玻璃栏板、钢扶手
	详见西南04J412-35-1
	中庭防护栏杆
	

	
	栏3
	金属阳台栏杆
	详见西南04J412-25-1
	外廊防护栏杆
	

	
	栏4
	房间内护窗栏杆
	详见西南04J412-53-1B
	窗台低于900的窗
	

	
	
	
	
	
	

	踏步
	踏1
	混凝土踏步

水泥砂浆面层
	详见西南04J812-7-3a
	室外踏步
	

	
	踏 2
	钢筋混凝土踏步

地砖面层
	详见西南04J312-19-3183a

防滑条设置详西南04J412-60-5
	室内各疏散楼梯
	

	
	踏3
	铁爬梯
	详见西南03J201-1-56-2
	上大会议室屋面爬梯
	

	油漆
	油1
	透明防火涂料
	详见西南04J312-47-3316
	用于各种易燃材料表面防火处理
	

	
	油2
	银粉漆
	详见西南04J312-42-3299
	金属管道、构件
	

	
	油3
	金属漆
	详见西南04J312-43-3291
	室内外露明铁件
	


（四）室外附属工程

1、建筑四周暗沟，参见西南04J812-3-2b，堡坎边沟作法参照西南04J812-3-3，沟盖采用铸铁水篦。

2、建筑室外踏步及踏步挡墙参见西南04J812-7-3C、7。场地高差超过0.7米的部位设栏杆。

3、建筑室外四周散水做法详西南04J812-P4-1，宽800。散水每隔6M及转角处设一道横向伸缩缝，油膏嵌缝。建筑室外坡道详西南04J812-5-1；无障碍坡道做法详西南04J812-6-D2；无障碍坡道栏杆做法参见西南04J812-10-1。

4、车行道做法详西南04J812-13-4；道路断面做法详西南04J812-15-1；道牙作法详西南04J812-15-C。人行道及硬质铺地做法详西南04J812-11-1。

5、室外排水设计结合环境绿化另详景观设计。
二、结构设计简况

交易中心工程和商演会展中心工程结构型式均为框架剪力墙结构，安全等级为基础二级，上部主体结构二级，基础设计等级为乙级，屋面防水等级为二级，地下工程及与水直接接触的构件的混凝土抗渗等级为S8。设计使用年限50年。主体结构抗震等级框架四级，剪力墙三级。

1、基础

（1）本工程桩端支承于卵石土层，根据桩基规范桩端土极限端阻力值取qpa=3000kpa。桩端进入持力层的深度不小于3倍桩径。

（2）桩施工

1）纵向钢筋接头宜优先采用对头焊接，当采用单面焊接头时，焊缝长度应≥10d，每一截面焊接根数不超过50%。接头间距应≥35d，并不得小于500，纵向钢筋与水平钢筋（加劲筋及螺旋筋）交接处应焊牢。

2）桩基施工及基坑开挖时，采取必要措施避免对相邻建筑物产生不利的影响，桩基施工前探明地下管线，以避免不应有的损失。

3）关于泥浆的制备：除能自行造浆的土层外，均应制备泥浆。泥浆制备选用高塑性粘性土或膨润土。

4）施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0M以上，冲孔达到设计深度并在灌注混凝土之前进行清孔。

5）关于护筒的埋设：护筒埋设准备、稳定，护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50MM。护筒的埋设深度在粘性土中不小于1M，在砂土中不小于1.5M。

6）在松软土层中冲进，根据泥浆补给情况控制冲进速度；在硬层或岩层中的冲进速度以冲孔机器不发生跳动为准。

7）为保证桩顶混凝土达到设计值，其泛浆高度应大于桩顶设计标高30MM。

8）当桩中心距小于3倍桩径时应间隔成孔。

2、主要建筑材料

（1）基础：C10素混凝土垫层，桩身混凝土C30，承台及基础梁混凝土强度等级均为C35

（2）上部结构混凝土强度等级表
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	柱、剪力墙
	C40
	C30
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部位     标高
	全楼
	

	梁、板
	C30
	


（3）钢材

HPB235钢筋（fy=210N/mm2）;HPB335钢筋（fy=300N/mm2）;
HPB400钢筋（fy=360N/mm2）;

（4）焊条

E43xx用于焊接型钢、钢板及HPB235钢筋；E50xx用于焊接HRB335级钢筋。手工焊接用焊条的质量，应符合现行国家标准（碳钢焊条）（GB-5117）或《低合金钢炭钢焊条》（GB5118）的规定。

（5）填充墙

1）地下室框架隔墙及货梯隔墙可采用标准机制砖（MU10）。

2）其余框架隔墙均采用200厚加气混凝土，其干容重≤800kg/m3，强度不低于2.5Mpa。

（6）砌筑砂浆

1）采用水泥砂浆；

2）地坪以下砌体采用M7.5水泥砂浆（有防水要求底应采用防水水泥砂浆），地坪以上采用M5混合砂浆。

第三节  工程特点、重点和难点

一、工程特点

1．本工程结构施工中安装的预留、预埋穿墙管道工作较多，为保证穿墙管道、预留洞口及埋件位置的准确，穿墙管道防水效果良好，土建施工中应采取一定的防护和技术措施，配合安装做好此项重要工作。

2．该工程混凝土施工量大，其中有防水混凝土以及地下室桩基的大体积混凝土施工等。施工中，不同部位的混凝土其浇注要点及施工方法，是技术上采取预控措施的关键。

3．该工程梁、柱内采用有HRB400钢筋，钢筋的连接应按照规范要求及结施说明中的规定执行，对基础、梁、柱接头采用剥肋滚轧直螺纹接头，并应达到JGJ107-2003中I级检测标准。

二、工程的重点

1、本工程地处××县金葫路8号，建筑形象设计新颖、独特、壮丽，具有丰富城市景观特色。特殊地理位置决定了该工程在文明施工、环境保护、周边扰民控制、现场周边安全、以及组织交通运输和材料设备进出场、满足××县内对施工管理要求等方面，提出了很高的要求，如何通过良好的管理、有效的措施和科学合理组织施工来满足上述各项要求，将成为本工程重点管理和控制的内容。

2、该工程因它的特殊重要性与结构复杂性以及业主的要求决定了该工程严格的质量标准，如何通过严格的过程控制、程序控制和环节控制,通过“过程精品”，把该工程造成为一流的艺术精品,实现优良的质量目标,是本工程最核心的任务。
3．地下室施工是施工过程的一个重要环节。施工中应重点控制桩基大体积混凝土的入模温度，保证内、外温差控制在20～25℃范围内，是该工程的重点所在。

4．地下室防水工程质量好坏直接影响到整个工程，地下室施工期间，正值该地区的冬季，地下室自防水、外防水的施工和施工缝处止水带的留设，都是该工程的重点环节。

5．地下室部分为框架剪力墙结构，梁、板部位的钢筋绑扎和模板配置，直接影响到工程进度和质量，应予特别重视，应由专业工长放出大样，模板经试配后，做成定型大模板周转使用。
6、××县建设工程交易中心为框架剪力墙结构，因平面为扇形且长度较长，施工放线及构件模板安装时应尽可能采取有效措施减少偏差，严禁因放线或支模的累计误差导致梁受力纵筋偏出柱外或梁混凝土保护层厚度超厚的现象发生。

7、商演会展中心工程为框架剪力墙结构，大跨度、高空间结构，且因建筑功能需要一二层现浇楼面梁板有放坡处理，施工前应将结构梁板图仔细比对建筑平、剖面施工图确认无误后方可进行施工。本工程主要屋面因距度大而采用轻钢或网架屋盖，具体由轻钢或网架专业单位设计制作。

8．分包工程多

本工程由业主方发包的项目较多，如门窗、幕墙、网架屋盖、二次装修以及安装（只作预留预埋工作），施工中需作好协调配合工作。

7．本工程设备系统配合安装项目多，施工中特别加强土建与安装工程的协调配合工作，派专人搞好预留孔洞和预埋件的留设工作，防止事后凿打影响结构质量。

第二章 组织机构

我公司高度重视本工程的建设，采用工程总承包项目经理部，实行公司法人授权的项目经理负责制。施工管理以项目经理为核心，充分发挥企业整体优势，以全过程质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理手段，以高效率地实现工程项目综合目标为目的，以合同管理为依据，对工程项目进行全过程，全方位的计划、组织管理、协调与控制。出色的实现质量方针，安全文明目标及对业主的承诺，如期向业主交付一个精品工程。

一、建立完整的组织机构

1、指挥决策层—工程总指挥部

我公司总部作为本工程的总指挥部，对项目进行全方位的监督、调节、完善的服务和有效控制，使项目管理进入了正规、高层次的良性发展阶段。工程总负责人由公司总经理担任，工程总技术负责人由公司总工程师担任。

在公司整个范围内，公司各专业职能管理部门对项目施工所需要的人员、机械、材料、资金等进行统一协调和调配，为项目提供可靠的保障。

2、项目管理层—工程总承包项目经理部

按照“工程总承包管理模式”组成的项目经理部，对内项目经理作为企业法人的委托代理人在授权范围内行驶职权，实现工程项目综合目标，实现总部的决策意图和企业对业主的合约承诺，对外充分利用社会化专业分工与协调，组合优秀的专业承包商和劳务队伍，以及合格供应商及优良资源，实现工程项目的总承包管理，全面实现工程项目的综合目标。

项目经理部领导层由一名项目经理、一名项目技术负责人组成。

施工管理层由工程管理部、商务部、质量安全部、物资部、劳资关系部组成，具体实施项目部的职能。

（1）工程管理部由工程部经理，施工工程师，内业工程师，机械工程师及试验专业工程师组成，其部门职能见“项目管理部门组成及部门职责表”。

（2）商务部设预算工程师，计划统计师，合同工程师及会计师，其部门职能见“项目管理部门组成及部门职责表”。

（3）质量安全部设质检工程师和安全工程师，其部门职能见“项目管理部门组成及部门职责表”。

（4）物资部由材料采购经理和材料采购员组成，其部门职能见“项目管理部门组成及部门职责表”。

（5）劳资关系部由劳资关系经理组成，其部门职能见“项目管理部门组成及部门职责表”。

3、施工作业层——直接参与施工的劳务专业公司

本工程包括交易中心和商演会展中心，劳务供应由劳务专业公司提供，进场后由劳资关系部、工程管理部统一安排，按照子项工程组成混合班组，参与工程施工，其劳务专业公司的工作职能为：

（1）配合项目经理部的规划和管理工作：

（2）负责各分项工程的施工与自检、互检，对工程质量负直接责任。

（3）执行项目经理部制定的质量、成本进度、安全等各项措施。

二、施工组织管理机构框图
见下页：
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三、项目管理人员组成及岗位职责

	序号
	职务或部门
	职    责

	1
	项目经理
	负责与工程有关的一切事务，有权奖罚

	2
	项目技术负责人
	负责项目技术工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施。

	3
	工程管理部
	1)编制施工组织总设计和专项施工方案及季节性施工措施的落实。2)编制各项施工准备计划。3)组织施工方案和重要部位施工的技术交底。4)负责施工技术保证资料的汇总及管理。5)对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。6)负责编制工程质量计划。7)负责日常施工过程中技术问题的处理。8)负责计算机推广应用工作。9)负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。7)按照施工组织设计的总体要求对项目进行施工管理，严格遵守各项操作规程，施工验收规范及有关标准。8)负责施工过程质量控制管理，检验和试验管理。9)负责组织大、中、小型施工机械设备进出厂协调管理，监督维修和保养等后援保证工作。10)及时配合其它职能部门的工作，提供可靠的工程信息、资料。

	4
	商务部
	1)负责编制工程概算、结算书，保证工程收入。2)负责投标报价与合同签定工作。3)办理预算外签证，具体组织索赔和反索赔。4)定明盘点，协助做内部成本核算。5)有效控制成本费用的开支，做好成本分析。6)负责编制工程总控计划、月度计划、周计划及统计工作，控制各专业施工单位的施工进度安排。7）编制工程实施工程中产生分包、供应、运输、加工、租赁、等合同，并提交项目经理审定。8）对各类合同的实施进行总体指导，分析和诊断。

	5
	质量安全部
	1)执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。2)贯彻安全生产法规标准，组织实施检查，监督各分包的月、周、日安全活动，并落实记录。 4)负责现场安全保护，文明施工的预控管理。5)做好安全生产方面的内业资料及本部门的各种台帐。6)对安全隐患下达整改通知单并进行复查。7)严格执行质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。8)编制项目“过程检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。9)负责分解质量目标，制定质量创优实施计划，并监督实施情况。10)监督“三检制”与“样板制”的落实，参与分部分项工程的质量评定和验收，同时进行标识管理。11)负责对工程质量及安全事故进行调查，并向项目经理及技术负责人提交调查结果和分析，根据处理方案监督责任单位的整改工作。

	6
	物资部
	1)负责技术部提出的材料计划接收、传递。2)掌握工期进度和主要材料的进场时间及需用量，督促公司材料部门及时供应。3)严格材料进场验证，保证验证计量器具有效。4)材料进场按现场阶段平面布置一次到位，按规格要求堆码整齐标识。5)负责料具的保管、发放、耗用，核算工程竣工工作。6)进场钢材、原材及有特殊要求的材料复验委托。

	7
	劳资关系部
	1）负责选择劳务供应公司或劳务作业队，同时编制劳务供应合同，同时提交项目经理审定。2)负责协调劳资关系，劳务供应公司或劳务作业队的工资发放。3)协助质量安全部进行安全教育，对特殊工种的进行培训，检查持证上岗，并办理入场证件。4）负责施工现场安全保卫监督。5）作好对每位项目管理人员的人事监督工作。


第三章  施工部署

本工程子项施工有一定难度，诸多因素的严格要求对本工程承包商提出相当高的要求和挑战，因此，在工程的实施中做好施工全过程的整体规划和部署显得尤为重要，对保证工程的顺利完成有着重要的指导作用。

第一节  工程规划

一、施工准备工作

（一）根据市政红线桩、市政水准点，对轴线、标高和定位坐标进行复测和测量控制网的布设；及时进行塔吊的安装和模板的配制；及时进行现场临时设施及临水、临电的搭设和布置；各种详细的实施计划和施工方案的制定；进行工期、进度的安排和劳动力的组织。

（二）场地及基坑排水

1、场地排水：我公司进场后将施工场地依地势形成一定坡度，雨水沿地势由高到低流入场内修建的排水沟内。

2、基坑排水：在基坑周边建好截水沟。基坑及地下室施工期间，该地区雨水较多，坑内如有集水，采用在基坑周边等距离设置集水坑，将雨水抽排到基坑外的明沟内。

二、基础、主体结构工程

（一）现浇构件模板工程

1、墙、柱、梁用组合钢模和钢框胶合模板整装散拼技术竖向结构配备一层，水平梁板结构配备二层，投入二层模板的钢管支撑系统材料。

2、构造柱竖向结构采用钢模板配制，现浇板材采用覆膜竹胶板和δ=15mm厚竹胶合板，龙骨背枋采用50mm×100mm方木，确保现浇楼板平整度及光洁度,力争达到清水模板效果。

（二）钢筋的加工连接方式

本工程钢筋在现场集中加工，统一管理，运到作业面安装绑扎成型。

本工程水平钢筋现场加工时，采用绑扎搭接，对于竖向结构的主筋，ф16以下柱筋接长采用搭接接长。对于HRB400钢筋，在基础、梁、柱接头时，采用剥肋滚轧直螺纹接头。 

（三）混凝土工程

1、本工程混凝土采用现场搅拌。地下室部分由混凝土泵车配合梭槽入模浇筑。地上部分用混凝土泵加泵管浇注。当高度大于3m时，应采用串筒或溜槽投料。

2、为保证混凝土的整体性、连接性，除按设计要求留置和规范允许留置的水平施工缝以外，混凝土施工应连续作业，并沿长边方向推进浇筑。

3、混凝土浇筑完毕终凝后12h以内，用人工浇水自然养护，保持湿润时间不得少于14昼夜。

（四）砌筑工程

随着结构施工的进行，结构验收分基础、地下室结构验收一次，交易中心4层以下结构（包括4层）验收一次，5层及5层以上的结构完成验收一次；会展中心验收二次，基础地下室验收一次，上部主体施工完验收一次，砌筑工程随之插入施工。

（五）装饰装修

屋面现浇楼板混凝土完成后，就可插入室内初装饰。外装饰在填充墙工程施工完毕后插入。装修工程开始前须协助业主完成：

1、各装修部位的施工图深化设计、要求专业承包商编制专题施工方案。

2、确定所有装修材料的选型和样板施工。

通过充分的准备、精心组织、合理安排，施工过程中加强工序过程控制，做好成品保护措施，确保装修施工的顺利进行。

（六）脚手架搭设

主体结构施工采用双排落地脚手架，装饰阶段的外架采用双排落地脚手架。内隔墙体施工搭设里脚手架。现浇梁板施工搭设满堂支撑架。

（七）与业主分包工程的配合

业主分包和安装分包工程是本工程配合的重要组成部分，根据施工图深化设计交图时间安排，总承包协调、管理工作量大、任务重。因此在基础施工阶段，我方将积极协助业主进行各分包工程的招标和协调管理，给各分包商足够的深化设计和加工制作时间，以期在结构主体工程完成后能随即进行各分包工程的装饰、安装，为工程总体目标的实现奠定良好的基础。

第二节  劳动力计划

本工程将选用我公司专业分公司及部分和我司长期合作信誉良好的劳务施工队伍参与本工程施工，确保劳动力的素质及按期组织到位。

通过计算，该工程在进入装饰阶段后用工人数大量增加，我公司将按不同工种、不同施工部位来划分作业面和安排施工班组，使专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。

本工程将根据工程各阶段施工配置劳动力，并根据施工生产情况及时调配相应专业劳动力，对劳动力实行动态管理。

劳动力包括结构、机电安装、装修等所需劳动力，详见工程劳动力计划表。

本工程采用统筹法及网络计划编制技术用工，根据现场需要按下表组织劳动力。

	序号
	工  种
	进  度  情  况

	
	
	降排水、土方
施工阶段
	地下室结构施工阶段
	主体施工阶段
	屋面施

工阶段
	初装饰阶段
	收尾

阶段

	1
	普工
	20
	35
	40
	25
	30
	20

	2
	钢筋工
	5
	28
	30
	10
	4
	2

	3
	模板工
	0
	35
	50
	15
	4
	2

	4
	混凝土工
	10
	30
	30
	10
	4
	4

	5
	砖工
	0
	20
	50
	2
	0
	4

	6
	抹灰工
	0
	8
	0
	15
	30
	5

	7
	装饰技工
	0
	0
	0
	0
	10
	2

	8
	机操工
	3
	6
	6
	2
	2
	0

	9
	电工
	2
	3
	3
	1
	2
	1

	10
	架工
	10
	15
	15
	10
	15
	5

	11
	专业防水工
	30
	10
	0
	20
	10
	3

	12
	机修工
	1
	2
	2
	2
	2
	1


第三节  主要施工机械设备

1、塔吊的配备

本工程结构施工阶段拟设置1台C5012型塔吊（臂长为50m）及辅助1台门架用于结构施工的垂直运输，能够覆盖施工现场施工作业面的施工，同时塔吊布置能满足现场施工的垂直运输吊次的要求。
塔吊布置见“主体施工阶段总平面布置图”。

2、混凝土输送泵及布料机的配备

本工程布置2台混凝土泵，可满足整个工程的混凝土浇筑需求。

3、装修工程垂直运输设备的配备

屋面工程施工完毕塔机拆除，装饰阶段采用2台门架进行垂直运输。

具体布置见 “装修施工阶段平面布置图”

4、混凝土、砂浆施工机械配备

本工程混凝土采用现场集中搅拌，现场投入搅拌机JDY500型2台布置于场地内一处，能够保证现场混凝土及砂浆需求。

主要施工机械配置见本方案中“施工机械设备配置”相关章节内容。

。

第四章  施工现场平面布置

第一节  现场平面布置

一、平面布置原则

本工程现场平面布置应充分考虑各种环境因素及施工需要，布置时应遵循原则如下：

1、现场平面随着工程施工进度进行布置和安排，阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

2、在平面布置中应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。

3、施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运为原则。

4、中小型机械的布置，要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。

5、临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

6、本工程应着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。

7、本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。

8、控制粉尘设施排污、废弃物处理及噪声设施的布置。

9、设置便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。

二、现场布置

1、本工程地下结构施工阶段，除土方不堆积在现场内，其余设施均在现场布置。场内布置1套钢筋及木工加工机械。

2、办公、生活设施场内布置。
为了满足施工的需要，保证施工进度及施工质量，本工程在结构结构施工阶段布置1台C5012型塔吊和1台门架，装饰阶段塔吊拆除设置2台门架解决初装饰材料的垂直运输。
3、本工程混凝土采用现场搅拌，场内设置一处搅拌点共2台JDY500型搅拌机。
4、以上具体布置详见：

（1）主体施工阶段总平面布置图

（2）装饰施工阶段总平面布置图

（3）施工用水、用电总平面布置图

（见辅助资料表五）
第二节  施工现场环境保护、安全文明规划

按照国家有关环保规定，进场后及时与所在区域环保部门联系，按要求控制各种粉尘、噪音等环境污染，并将工地环境卫生纳入现场总体规划。

一、粉尘控制

（一）设置专人清运现场建筑垃圾。楼层清扫前，先洒水润湿，再将建筑垃圾铲入特制加盖的斗车内集中采用垂直运输机械运到地面后，人力运至场内建筑垃堆场，防止扬尘。

（二）总平面范围及工地周边场地设置专人每天2 ～3次洒水后进行清扫，并对周围绿化地段的花草、树木定期洒水冲洗，保持洁净。

（三）砂、石材料堆放处砌筑围墙，表面覆盖竹席，防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。

（四）现场设置专人清扫泥浆及车辆沾带泥土，出入口道路铺设草垫，同时设置洗车池，保证市容及周围环境干净。

（五）土方开挖阶段，为防扬尘、基坑四周搭钢管架，高1.5m，并外挂彩条布。

二、噪音控制

（一）在施工中尽量减轻扰民噪声，采用低噪音的机械，一般情况白天不安排浇筑混凝土，以保证药检所内办公人员的正常办公。若必须进行夜间连续施工的分项工程，应提前办理《夜间施工许可证》手续，同时与建设单位共同搞好周边关系，以获得药检所内办公人员的谅解。

（二）垂直运输设备采用对讲机联络系统，严禁在塔机下以撬打金属件形式通知操作人员。

（三）项目主要管理人员配置无绳电话（手机），以便相互联络。

（四）材料装卸采用人工传递，特别是钢管、钢模，严禁抛掷或汽车一次性翻斗下料，杜绝野蛮施工。

三、安全文明施工布置

1、在围墙外边的转角及大门处设置安全警示牌。

2、场内设的硬化地坪，面层为15CM厚C15混凝土。

3、场内设建筑垃圾堆场、洗车池、沉淀池。

4、场内垃圾集中堆放，集中转运。

第五章  基础及地下室施工方案与技术措施
第一节  工程定位放线

一、测量准备

1.对所有进场的仪器设备进行初步调配，所有进场的仪器设备应有检定合格证，所有施测人员须有上岗证书，并由项目总工程师进行技术交底。

2.根据图纸及工程结构特征确定平面控制网。

二、场区平面控制网的测设

（一）场区平面控制网布设原则

  1. 平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则；

  2. 布设平面控制网应根据设计总平面图、现场施工平面布置图来确定；

  3.测点应选在通视条件好、安全、易保护的地方；

  4.控制桩位必须用混凝土保护，必要时用钢管进行围护，并用红油漆作好施测标记；

（二）场区平面控制网的布设

1.首级控制网的布设

建筑物的首级控制网定位轴线根据规划局的红线桩位图和设计总平面图为依据,采用极坐标法用经纬仪及钢卷尺进行测设。

2．轴线控制网的测设

首级控制网布设完成后，依据结构平面图上有关柱、墙体、洞口的详细位置关系确定建筑物定位的主轴线，然后以首级控制网为基准，采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴线的控制桩，经角度、距离校测符合点位限差要求后，作为该建筑的轴线控制网。

3.高程控制网的建立
1）高程控制网的布设原则

（1）为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内应建立高程控制网。

（2）高程控制网的精度，不低于三等水准的精度。

（3）高程控制的建立根据业主方提供的场区水准基点（至少应提供三个），采用0.3mm级精度的Zeiss Dini-10电子精密水准仪对所提供的水准基点进行复测检查，校测检验合格后，测设一条闭合或附合水准路线，联测场区平面控制点，以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

（4）场区内至少应有三个水准点，距离建筑物应大于25米，距离回填土边线应不小于15米。

2）水准测量的内业计算应符合下列规定：

    a.水准线路应按附合路线和环形闭合差计算，每千米水准测量高差全中误差，按下式计算：

        MW =
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   式中MW----高差全中误差(mm)：

        W------闭合差(mm)：

        L ------相应线路长度：

        N-------附合或闭合路线环的个数。

b.内业计算最后成果的取值：二等水准精确至0.1mm，三、四、五等精确至1mm。

三、施工测量

（一）轴线控制桩的校测

对轴线控制桩每半月复测一次，以防桩位移动而影响到正常施工及工程施测的精度要求。

（二）轴线投测方法

1.一般采用经纬仪方向线交会法来投测轴线、引测投点误差不应超过(3mm，轴线间误差不应超过(2mm。

2.首先依据场区平面轴线控制桩用经纬仪投测出控制轴线。

3.根据轴线控制桩，将T2经纬仪架设在控制桩位上，经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志)，将所需的轴线投测到施工的平面层上，在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条，以此作角度、距离的校核。经校核无误后，方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。并弹墨线做好标记，作为支设模板的依据。模板支好后，用台两经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上检查上口的位置。在各楼层的轴线投测过程中，上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过4mm。

4.当平面测量工作完成后，进入竖向施工，在施工中当墙柱混凝土浇筑成形模板拆掉后，应在墙柱侧立面投测出相应的轴线以供下道工序使用。

5.当每一层平面或每段轴线测设完成后，必须进行自检，待自检合格后及时填写楼层放线记录表，以便能及时验证搂层各轴线的正确性。

6. 验线时的允许偏差如下：

L (30 m        允许偏差±5 mm 

30m<L ≤60m    允许偏差±10 mm 

60m<L≤90m     允许偏差±15 mm 

L >90m         允许偏差±20 mm 

（三）结构施工中的标高控制

1. 高程控制点的联测

在引测标高控制点时，首先联测高程控制网点。经联测确认无误后，方可引测需要的标高。

  2.标高的施测

为保证竖结构的精度要求，对所需的标高基准点，应正确测设，在同一平面上引测高程点，不得少于三个。并作相互校核，校核后三点的较差不得超过3mm，取平均值作为该平面施工中标高的基准点，基准点应设置在较稳定位置。标注前，应先用水泥砂浆抹成一个凸面，在该凸面上测设施工用基准标高点，用红三角作出标志，并标明绝对高程和相对标高，便于施工中使用。模板支好检查无误后，用水准仪在模板内壁定出基础面设计标高线。模板柝除后，抄测结构板面上移1米线，然后用钢尺量取标高长度作为下一层支模的基线。

3.高程的传递

（1）标高的竖向传递，用钢尺从首层起始高程点竖直量取，当传递高度超过钢尺长度时，应另设一道标高起始线，钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。3mm。

（2）地下室基坑经多次传递将高程转测到基坑内,作为清基和控制垫层面标高的依据,详见高程传递示意图:


（3）基坑部位则将轴线投测于坑底,并标记于坑壁上,轴线投测后应弹上墨线,并记上轴线编号.主轴线延长控制点采用钢筋固定桩,固定桩应用混凝土进行保护,以便复测之用。

（4）建筑物的轴线控制:地下室放线

为了保证放线工作的准确性,选择适当轴线建立辅助坐标网,分别于基坑上设置测点和视点,在基础垫层施工完成后,以辅助坐标网为基准点,精确测放。

（5）地下室轴线控制的具体方法:当混凝土垫层施工完毕后,用经纬仪通过基坑上设置的测点和视点将控制桩的轴线精确的引测到相应底部立面上和平面上作为视点,接着将经纬仪移至两条坐标的交点,确认两条轴线夹角为90°后,以此交点为基点,两条坐标轴为基线,用经纬仪辅以钢尺测放其它控制轴线。

第二节  基础工程

一、土方工程施工
本工程土方采取大开挖工程量12912.020立方，交易中心和会展中心下均有一层地下室，挖基础土方工程量327.900立方，机械运土、石方（余方外运）工程量12069.040立方米，土（石）方回填工程量1170.880立方米，采用机械开挖、人工配合施工的方案。

（一）土方机械开挖施工要点

1、机械开挖应根据工程规范、地下水位高低、施工机械条件、工期要求等，合理选用施工机械。采用3台1.2m3斗容量的液压正铲机挖掘，土方由翻斗车运出。

2、土方开挖宜采用分层挖土法，挖土机械在坑下作业，如遇雨期和地下水时，基坑机械行走需铺钢板或铺路基箱垫道。

3、机械开挖由浅而深，基底应预留500厚土层由人工清理修边检底，以保证基底标高正确无误和避免超挖和土层扰动。

4、开挖土方由远至近，运土汽车由甲方指定的进出口进出，弃土堆放点由甲方指定。

（二）安全措施

1、多台机械开挖时，挖土机间距应大于10m，在挖土机工作范围内，不得进行其它作业。

2、土方开挖要分层、对称的进行，使支护结构受力均匀。要控制相邻开挖段的高差，防止高差过大，产生推力，影响支护结构。

3、挖土机距土坡的安全距离不小于4米，汽车不少于3米。

4、挖土期间，基坑边严禁大量堆载，影响边坡稳定。

二、降排水施工
1、施工排水

对于基坑外的自然雨水和少量地表水的排除，采取在基坑周围设2m宽散水护坡，将地表水截入场地明沟内，经多次沉淀后排入建设单位指定的地方。施工现场四周砖砌明沟排水，明沟宽240mm，起坡处深250mm，坡度1%（在搅拌点设1.0m(集水坑一个，清洗搅拌设备用水）。对于基坑内的排水采取在四周设置排水沟，在四大角挖集水坑的办法，施工准备潜水泵从集水坑抽出排入城市污水管网。

2、施工降水

基坑开挖时，采取降水、排水及基坑支护措施，防止地表水进入基坑，保护基坑安全，并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响，降水深度应大于电梯机坑底板下500mm，待主体封顶且砌筑完内隔墙后方可停止降水。

3、场地处理

为了基坑稳定和施工排水，基坑四周2m宽场地表面用100厚C10混凝土进行封闭，并在坑边作150高混凝土挡水带。

三、冲孔灌注桩基础施工

（一）冲孔灌注桩基础施工要求

1、本工程桩端支承于卵石土层，根据桩基规范桩端土极限端阻力值取qpa=3000kpa。桩端进入持力层的深度不小于3倍桩径。

2、桩施工

1）本工程桩身混凝土强度等级C30。

2）纵向钢筋接头宜优先采用对头焊接，当采用单面焊接头时，焊缝长度应≥10d，每一截面焊接根数不超过50%。接头间距应≥35d，并不得小于500，纵向钢筋与水平钢筋（加劲筋及螺旋筋）交接处应焊牢。

3）桩基施工及基坑开挖时，采取必要措施避免对相邻建筑物产生不利的影响，桩基施工前探明地下管线，以避免不应有的损失。

4）关于泥浆的制备：除能自行造浆的土层外，均应制备泥浆。泥浆制备选用高塑性粘性土或膨润土。

5）施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0M以上，冲孔达到设计深度并在灌注混凝土之前进行清孔。

6）关于护筒的埋设：护筒埋设准备、稳定，护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50MM。护筒的埋设深度在粘性土中不小于1M，在砂土中不小于1.5M。

7）在松软土层中冲进，根据泥浆补给情况控制冲进速度；在硬层或岩层中的冲进速度以冲孔机器不发生跳动为准。

8）为保证桩顶混凝土达到设计值，其泛浆高度应大于桩顶设计标高30MM。

9）当桩中心距小于3倍桩径时应间隔成孔。

（二）冲孔灌注桩施工

本工程冲孔灌注桩基础施工时，采取泥浆护壁施工，其方法如下：

冲击钻孔，冲抓钻孔和回转钻削成孔等均采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是：平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。

(1)施工准备
　　施工准备包括：选择钻机、钻具、场地布置等。
钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备，可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。
(2)钻孔机的安装与定位
安装钻孔机的基础如果不稳定，施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响，因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基，可用推土机推平，在垫上钢板或枕木加固。
为防止桩位不准，施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机，对有钻塔的钻孔机，先利用钻机的动力与附近的地笼配合，将钻杆移动大致定位，再用千斤顶将机架顶起，准确定位，使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上，以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于2cm。对准桩位后，用枕木垫平钻机横梁，并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。
(3)埋设护筒
钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时，在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持壁地下水位高的水头，增加孔内静水压力，能为孔壁、防止坍孔。护筒除起到这个作用外，同时好有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。
制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用，不漏水，其内径应比钻孔直径大（旋转钻约大20cm，潜水钻、冲击或冲抓锥约大40cm），每节长度约2~3m。一般常用钢护筒。
　　(4)泥浆制备
钻孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具，增大静水压力，并在孔壁形成泥皮，隔断孔内外渗流，防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆，应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度，泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握，泥浆太稀，排渣能力小、护壁效果差；泥浆太稠会削弱钻头冲击功能，降低钻进速度。
(5)冲孔
冲孔是一道关键工序，在施工中必须严格按照操作要求进行，才能保证成孔质量，首先要注意开孔质量，为此必须对好中线及垂直度，并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣(冲击式用)，还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时，附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔，下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应实事先规划好，既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔，要使钻机移动距离不要过远和相互干扰。
(6)清孔
钻孔的深度、直径、位置和孔形直接关系到成装置量与桩身曲直。为此，除了钻孔过程中密切观测监督外，在钻孔达到设计要求深度后，应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时，应立即进行孔底清理，避免隔时过长以致泥浆沉淀，引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时，要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于30cm；当孔壁不易坍塌时，不大于20cm。对于柱桩，要求在射水或射风前，沉渣厚度不大于5cm。清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔，所需设备不多，操作方便，清孔也较彻底，但在不稳定土层中应慎重使用。
(7)灌注水下混凝土
清完孔之后，就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内，定位后要加以固定，然后用导管灌注混凝土，灌注时混凝土不要中断，否则易出现断桩现象。
（三）质检

1、成桩质量检查按《建筑桩基技术规范》JGJ94-94第9.1.1条、第9.1.5条执行。

2、成桩质量及单桩承载力检测：

单桩静荷载检测桩5根；高应变承载力检测桩15根；低应变成桩质量检测桩90根。

3、施工单位及监理单位必须对每一根桩作好施工记录，并按规定预留混凝土试块，做出试压结果，将上述资料整理好，连同桩位竣工图一并提交有关部门检查验收后，方可进行下一步施工。
第三节  地下室施工工艺流程
1、地下室施工顺序流程图：

搭架、扎筋、支地下剪力墙、柱、模板→浇地下墙、柱混凝土→扎筋首层梁、板筋→浇首层梁、板混凝土→地下室外墙抹灰→外侧墙防水层施工→施工分层对称回填土方(各专业工种预留预埋时间待协调后适时插入)。

2、砌筑工程随着结构施工的验收进行，结构验收分地下室结构验收一次，结构验收合格后，插入相应部位的砌体工程。

第四节  地下室模板工程施工

一、地下室模板配置

1.为解决地下室周边钢筋混凝土墙体在底板上500处留置施工缝模板悬挂固定问题,采用将组合钢模板放置于预先埋设的钢筋上,钢筋上口平底板板面,使模板不会嵌入混凝土内。

2.底板上的积水坑、电梯井坑用砖模成形。

3.地下室外墙、非标准层剪力墙采用酚醛树脂覆膜大模板。内剪力墙采用组合钢模板。

4.对于不符合建模尺寸的部位和异型部位,用木模拼装,为保证剪力墙几何尺寸的准确,在必要时,采用放大样来保证设计形状。

5.本工程中管道井采用定制钢板大模板施工,保证其形状、垂直度、轴线尺寸达到设计要求。

6.地下室梁板采用18mm厚腹合防水膜板,采用早拆体系支撑满堂钢管架搭设,上铺40×60木枋@250～300,然后铺设防水腹膜板。

二、模板的拼装

1.剪力墙、柱拼模时,在板位置用30cm高钢模转通拼接,使模板比板高出5cm左右,混凝土浇筑后暂不拆除该圈模板,便于上部支设时直接搭接于此,防止混凝土跑浆烂根及接头不平等质量通病。

2．底板模板支撑详示意图：


3.所有搁置于板上的墙柱模底部,均于支模前在模板处抹一带8cm宽1∶2水泥砂浆找平层,防止混凝土浇筑时跑浆烂根。

4.模板起拱:凡跨度≥4m,悬臂构件≥2m的梁板支摸起拱，起拱高度为跨度的0.2%（悬壁构件为0.4%），起拱不得削减构件断面高度值。扁梁及挑梁混凝土强度达到100%后方可拆底模，模板安装偏差≤2mm。

5.一般构件混凝土强度达到75%,悬挑构件强度达到100%时(由试验室试块确定),方拆除支撑及底模。梁侧模在浇筑24小时后就可拆除周转使用。

6、底板后浇带支模时,底板端头用双层钢丝网片进行封闭,下部伸出部分用细砂填实,并在外沿砌砖抹砂浆进行封闭,当要进行后浇带封闭时,剔除砖,清除细砂,然后进行布筋。

三、模板安装质量要求

1、预埋插筋、预埋件、预留洞的规格、数量、位置和固定情况必须按《建筑安装工程质量和检验评定标准》的规定,进行逐项评级验

2、模板的的几何尺寸及轴线位置的准确。

3、木模板混凝土接触面应刨光,且刷清漆二遍。

4、框架梁高度≥700mm时加扁钢拉片控制断面尺寸。

5、在混凝土浇筑前,应检查承重架子的支撑扣件是否拧紧。拧紧螺栓的力矩50N.m。

6、拆模顺序遵照先拆支承件和连接件,再分块逐步进行拆除,拆除后,连接件和支撑件应分类堆放,模板使用后进行清理清刷。

第五节  地下室钢筋工程施工

一、钢筋的连接

通长钢筋、基础梁、柱接头和竖向钢筋的连接用剥肋滚轧直螺纹连接，板内水平钢筋采用绑扎连接，质量应符合规范要求。

二、钢筋施工

（1）划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板钢筋需用根数并弹线控制,边筋控制线距地下室墙板5cm。

（2）绑基础底板钢筋:按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,同时绑好混凝土垫块,再铺底板上层筋,短向钢筋在下,长向钢筋在上。

（3）钢筋绑扎采用交错顺扣,每点绑扎,不得漏绑,砂浆垫块间距1m梅花型摆放。

（4）按弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固。墙、柱插筋均预留至±0.00层相应标高。

（5）钢筋的定位：剪力墙、柱基竖向钢筋直接与横向底板钢筋焊接，剪力墙、柱竖向钢筋直接焊接在底板上部钢筋上，再与水平筋（箍筋）绑扎形成内架，垫好垫块来保证钢筋保护层。梁中的双层筋之间加放Φ25短钢筋保证钢筋位置。

三、地下室剪力墙筋绑扎:

在底板混凝土上弹出墙身及门洞口位置线,再次校正预埋插筋；然后开始扎剪力墙筋,剪力墙筋先绑2—4根竖筋,并画好分档线；然后在下部及齐胸处绑两根横向定位筋,并画好竖筋分档线,横筋在外,竖筋在内,按图纸间距进行绑扎钢筋；交叉各点均应绑扎,不得漏绑,搭接长度符合设计要求,双排钢筋之间应绑扎间距支撑或拉筋Φ6@1000,以固定钢筋间距。外排钢筋外侧绑扎砂浆垫块,在门窗洞口竖筋上划出标高线。切断钢筋时,各筋入墙内长度符合设计要求,抗震构造钢筋按设计进行绑扎,钢筋在绑扎过程中,应配合其它工种,安装好预埋管件,预留洞口等。

四、绑柱子钢筋:

1.搭设满堂架→套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

(1)搭设满堂脚手架:

钢管支撑件

(2)套柱箍筋:

按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子纵向钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。

(3)竖向钢筋:

柱子钢筋立起之后,Φ16以上直径的钢筋采用剥肋滚轧直螺纹连接,同时用叁道定位钢管箍固定。

(4)画箍筋间距线,在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

2.柱箍筋绑扎:

(1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎。

(2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点呈梅花形交错绑扎。

(3)箍筋弯钩迭合处应沿柱子竖筋交错布置绑扎固定,箍筋弯钩线成135°,平直段长10d(d为箍筋直径)

(4)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计要求。

(5)柱筋保护层厚度应符合规范要求,主筋保护层(垫块绑扎在柱竖筋外皮上1000mm)。

(6)变截面柱,柱筋应在板内弯折,弯折后的尺寸符合设计。

3.钢筋的定位措施

柱的竖向钢筋固定箍布置在梁下口200mm和梁上口200mm处,并与竖向钢筋焊接,垫好混凝土垫块,再搭设钢管架由下而上绑柱钢筋骨架。

五、细部措施:

1.钢筋由专业工长按图翻样,经试制检查无误后批量生产,钢筋的搭接和锚固长度均应符合设计和规范要求。

2.墙柱双层钢间必须设置“∽”筋,以保证内外筋的距离。

3.墙柱竖筋位置固定:墙柱的第一道水平筋直接焊接在底板的上部筋上,竖向筋再与之焊接,竖筋的四周均应捆好混凝土垫块。

4.楼板负筋,待混凝土浇筑前才绑扎成型,避免踩踏造成的移位或变形。

5.钢筋绑扎时,各种加筋(包括柱子四周的斜向加固筋)、水电预埋管、预留洞、预埋铁件不得遗漏,绑扎时应做到横平竖直,间距准确,保证绑扎质量。

6在板混凝土施工准备中,应铺设操作脚手板,禁止踩踏钢筋,并在混凝土浇筑过程中,派钢筋工配合,随时对钢筋位置进行修正。(不详之处参见钢筋工程一节)。

第六节  地下室混凝土工程施工

一、大体积混凝土施工

1.该工程混凝土采用现场搅拌，场内设1处搅拌点，内设2台JDY500型搅拌机，满足混凝土及砂浆的搅拌。混凝土采用泵送方式。

(1)泵送混凝土机具数量确定

A、混凝土泵车

本工程选用2台拖式混凝土泵型号HBT60C，单台混凝土泵送的平均产量60m3/h，需采用梭槽和泵车共同完成基础底板混凝土的浇筑。

B、混凝土搅拌运输车

混凝土搅拌运输车数量根据泵车单个运行周期(装料、卸料、停歇、冲洗总时间)以及泵车每小时平均产量和搅拌运输车容量临时确定。

 (2)大体积混凝土的浇筑方案

筏板基础混凝土浇筑方法采取斜面分层法,考虑泵送混凝土拌合物根据坍落度的不同自动流淌形成斜坡,一般现场施工经验为(1:6～1:10),自下而上斜向分层浇筑,按同一方向向前推进,直至浇筑结束。操作时必须保证斜面不大于允许浇筑长度,并结合流淌坡度,确定斜边长度。

(3)大体积混凝土浇筑过程中的施工要点

A、混凝土振捣

泵送混凝土自然形成一个坡度,在每个浇筑层的前后布置两道振动器,每一道振动器布置在混凝土卸料点,主要解决上部混凝土的捣实,第二道振动器布置在混凝土坡脚处,保证下部混凝土的密实。

大体积泵送混凝土振捣时,振动棒移动间距控制在400mm内,振捣时间15～30s,且隔20～30mm后,宜进行二次复振。

B、混凝土质量的保证

混凝土振捣由经过培训的专业技术工人分段负责,以保证其密实性,12小时后由专人进行浇水养护,在阳光直晒情况下,应在混凝土水平输送泵管上覆盖湿麻布袋并经常浇水以免混凝土堵塞泵管,影响浇筑质量。对钢筋密集区段采用细石混凝土浇筑。泵送前先用与混凝土同标号的水泥砂浆对管道进行润滑。

C、混凝土的泌水和浮浆处理

该工程施工混凝土垫层,应预先朝电梯井方向做出2cm的坡,使泌水和浮浆顺垫层坡度流向已形成电梯井并及时用软轴泵将泌水清理出坑外。

D、混凝土的表面处理

为防止混凝土表面产生收缩裂缝,混凝土浇筑完毕后4-5小时左右,初步按标高用长仿尺括平,在初凝前用铁滚筒碾压数遍,再用木抹抹平压实。

(5)大体积混凝土养护过程温控

根据有关技术规范和积累的施工经验,只要混凝土中心温度与混凝土草包外温度温差不超过25℃,现浇结构构件一般不会出现0.05mm以上宏观裂缝。该工程中将温差控制在规范规定的范围内（25℃）。具体施工方法如下:

A、测温的方法

本工程测温采取在测温点内预埋热电偶温度传感器,采用屏闭补偿导线连接温度传感器和接线箱,开通数据自动采集仪和计算机,每2一4小时采集一次数据。

B、测温点的布置

大体积测温应由专业单位进行测温点沿筏基底板布置,具体布置位置和测量点间距由专业测温单位确定。

C、测温记录要求

第1天～第3天       每2h测温一次;

第6天～第25天      每4h测温一次;

第25天～第30天     每8h测温一次;

现场上由专职试验员测温,需测设数据有混凝土中心温度,草包内温度,草包外温度。

(6)大体积混凝土养护

在混凝土终凝后立即用两层塑料薄膜加草垫覆盖。测试混凝土内部和表面温度,随时采取措施,控制内外温差大体一致时万可浇水养护。混凝土在升温阶段不得浇水养护,以免降低表面温度,增大内外温差。

二、混凝土的浇筑

1、浇筑方案

该工程重要部位墙板,各施工层段内一次连续性浇筑,不留设施工缝,并采用不同的浇筑方法,如地下室底板采取分区分段的浇筑方法,剪力墙采取平面分层的浇筑方法。

2、浇筑施工要点

(1)墙体混凝土浇筑时采取施工前在墙体模板上口作出标志(间距10m)定点,定量下料,下料方式,串筒下料。

(2)地下室底板混凝土浇筑时,采取泵管送料,浇筑过程中,保证混凝土的自由跌落高度不超过1.5m。

(3)混凝土振捣过程中,应定点振捣,快插慢拨、插点均匀排列,逐点移动,不得漏振,移动间距不大于振捣器作用半径的1.5倍(一般为300～400mm)。振捣上一层时应插入下层50mm,以消除两层间的接缝。

(4)浇筑墙体混凝土前,应先浇筑一层5～10cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆衔接层,以保证接缝处振捣密实。同时,防止浇筑到上部时,出现骨料偏少而水泥偏多的现象。

三、预埋铁件和预埋管道处的防水处理

1、防水混凝土浇筑后严禁打洞,所有预埋件、预留孔都应事前埋设准确。所有预埋件需作防水处理,作法详下图。


预埋铁件防水处理示意图

   2、穿墙管道防水处理。在管道穿过防水混凝土结构处预埋套管,套管上加焊止水环,要满焊严密,安装穿管时,先将管道穿过预埋套管,并将位置找准,作临时固定,然后一端用封口钢板将套管焊牢,再将另一端套管与穿管间的缝隙用防水密封材料嵌填严密,并用封口钢板封堵严密,详下图。


（四）布管工艺

泵送混凝土包括了混凝土配制、泵送等方面的技术，混凝土配合比设计得再好、再合理，若现场布管工艺不合理，混凝土要顺利泵送也是很困难的。布管工艺的要求是：管线要尽量短，弯头个数要尽量少，尽量想办法减小泵送阻力。我公司根据施工现场的实际情况，进行了合理的布管，并保证混凝土顺利泵送施工。

第七节  地下室防水工程

一、地下室防水工程简介

地下室防水严格按照《地下防水工程施工及验收规范》执行。

本工程地下室防水等级为二级，地下室钢筋混凝土墙身除结构要满足钢筋混凝土自防水的要求外，还采用4厚SBS改性沥青防水卷材外防水。混凝土抗渗等级为S6级。

二、施工安排

1、材料准备

防水卷材进场后，先检查产品质量证明书。将抽检的卷材开卷，进行规格和外观质量检验，待全部指标达到规定时，再取样送质量检验站进行物理性能检验。

（二）防水卷材施工

1、卷材施工的一般要求

卷材铺贴分两步施工，先施工保护墙以下部位（包括底板卷材），采用外防内贴法；后施工高保护墙以上部位，采用外防外贴法。卷材搭接宽度长边不小于100mm、短边不小于150mm。相邻卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边，做法是用喷枪烘烤外露边缘，再用专用抹子抹出平滑的450斜角。

2、底板防水卷材的施工

首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角、后浇带等部位的附加层，然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线，再进行大面积铺贴。待底板卷材施工完毕，在底板卷材上干铺1层油毡，然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层；在保护墙处卷材上抹20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层。

3、外墙防水卷材的施工

（1）首先，将固定钢模用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm、深25mm的外大内小的洞，在根部将对拉螺栓割除，再将所留空洞浇水洗净、湿润后，用防水砂浆塞实、抹平、压光。对钢模接缝处的水泥渣用磨光机磨平，对外墙、橡胶止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净，最后将混凝土表面灰尘扫净。

（2）在基层清理干净后，涂刷与卷材配套的基层专用清洁处理剂，以增强卷材与基层的粘结力，2h后方可粘贴卷材。基层清洁处理剂不得过早涂刷，以免沾染灰尘影响粘结效果。首先粘贴止水带、后浇带、阴阳角等处附加层，然后拆除底板侧面保护墙最上面3皮砖，将露出卷材接头清理干净，再从一侧开始自下而上垂直进行大面粘贴。粘贴过程中，一定要将卷材内空气赶净，以免造成空鼓起泡。每铺完外墙1层层高的卷材，并经验收合格后，在卷材上抹15mm厚1：2水泥砂浆保护层。待砂浆保护层具有一定强度时，立即砌240mm厚保护砖墙。最后收头时，一定要按设计要求固定牢固。在保护墙全部砌筑完后，开始回填土方。同时防水阴阳角及转角处增贴一层附加层。

4、顶板防水施工同屋面防水工程。

四、施工要点及质量要求

1.地下室外防水施工应分遍进行,穿墙管道、预留、预埋应走在防水施工之前。

2.穿过地下室外墙的管、沟、槽等必须单独处理,防水作业施工应严格按标准图集的相关节点和施工规范的要求进行操作。

3.为便于底板、筏板防水层与墙身防水层的搭接,在做完底板、筏板防水层时,要把在护毡墙口预留的卷材用砖砌体保护好。

4.因防水卷材需干燥作业,若遇雨天应停止施工,雨停后,若要继续进行施工,需采用喷灯对混凝土作干燥处理。

5.在阴阳角、转角、变截面等节点处,应按规范要求进行加强,并编制施工方法,绘制细部节点加强大样,并报设计及监理审查。

五、施工期间注意事项

1.施工前先作好混凝土基层处理。基层找平层采用1∶3水泥砂浆找平压光,阴阳角以及转角处作圆弧形,R≥150mm,防水基层要求做到牢固坚实,表面洁净平整,对杂物、砂浆疙瘩、油渍、灰尘等必须清除干净。附壁管件的涂膜部位应消除油污和锈块。

材料应按不同的品种、规格和型号分期分批贮存于干燥通风的库房内。如露天临时堆放时,必须下垫上遮,防雨防晒,并应有防火标志。

2.进场的防水专业施工队除具有专业施工资质外,应有施工本防水卷材施工经验,并应编制详细防水施工方案并制定技术措施。

第八节  土方回填

一、作业条件：

（一）施工前根据本工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，结合土方施工单位提供的有关土方资料，合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和夯实遍数等参数；回填土方参数通过压实试验来确定。

（二）填土前对填方基底和已完工程进行检查和中间验收，合格后办理隐蔽和验收手续。

（三）土方回填施工前，做好水平高程标志布置。每隔1m在邻近的固定物上抄标准高程点。

（四）土方回填施工前事先确定打夯机械，组织足够的劳动力。

（五）土方回填前编制施工方案，并交业主监理工程师审批。

三、操作工艺

（一）工艺流程：




（二）施工要点

1、基底清理：填土前，将基底的垃圾、树根等杂物清理完毕，清除干净，抽除坑内积水、淤泥。

2、检验土质。检验回填土料的种类、粒径，有无杂物，是否符合规定，以及土料的含水量是否在控制的范围内；若含水量偏高，采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；若遇填料含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

3、当填方超出基底表面时，保证边缘部位的压实质量。填土后，针对设计要求进行边坡修整。

4、回填土每层压实后，按规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。

5、填方全部完成后，进行表面拉线找平，检查标高、边坡坡度、压实程度等，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，补土找平夯实。

6、施工时，对定位标准桩、轴线控制桩、标准水准点及龙门板等，填运土方时不得碰撞，定期复测检查这些标准桩点是否正确。

四、施工注意事项

（一）按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都严格按规定测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类，试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，明确处理方法并提供复验结果。

（二）控制回填土下沉：彻底清理基底有机物或树根、落土等杂物，严格控制铺土厚度和压实遍数，不得漏夯，以免造成回填土下沉。

（三）填方按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与监理共同确定。

第六章  主体结构施工方案与措施
第一节  主体工程的施工部署

主体工程施工工艺流程：

轴线放测、高程传递→校正框架柱、墙竖筋、搭设操作架→框架柱、墙钢筋连接（安装预留预埋）→框架柱、墙脚施工缝处理→框架柱、墙支模（垂直度控制及校正）→现浇梁板、现浇楼梯支模扎筋（柱、顶施工缝处理）→设备管线预埋→浇框架柱、梁板、现浇楼梯混凝土→养护→抄平放线→上层结构施工

第二节  钢筋工程

本工程钢筋的制作采用现场设一套钢筋加工设备进行集中加工，由塔吊进行运输，钢筋的加工按照每一竖向施工段配套制作。现场制作堆码的整个过程，按本公司质量体系文件要求设专人主管、协调分门别类挂牌，以免造成混乱。以保证施工质量和进度要求。

一、钢筋的检验与存放

（一）钢筋进场要具有出厂证明书和试验报告单，并分批作机械性能试验。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时，立即停止钢筋施工，还应进行钢筋化学成分分析。

（二）钢筋取样，每批重量不大于60t。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套，每套试样从每根钢筋端部截去50cm，然后再截取试样二根，一根作拉力试验（包括屈服点、抗拉强度和延伸率），另一根作冷弯试验。

（三）进场的每批钢筋用完后，钢筋工长、试验人员在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层的部位，以备今后对结构部位质量的跟踪进行分析，具备责任可追溯性。

（四）钢筋在加工堆放时制作的半成品应派专人管理，要标明分部、分层、分段和构件名称，按编码顺序堆放。同一部位或同一构件的钢筋要放在一起，并有明显标识，标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。并按级别、品种分规格堆放整齐，钢筋与地面之间支设不低于200mm的底垫或搭设钢管架，对于数量较大，使用时间较长的钢筋表面加覆盖物，防止钢筋锈蚀、污染以及冬季结冰。

（五）钢筋规格品种不齐需要代换时，首先争得设计单位同意，方可进行代换，并及时办理技术核定单。

二、钢筋的加工制作

（一）钢筋工程绑扎前，认真全面熟悉图纸，弄清各部位的锚固方式及长度，核对钢筋配料表和料牌，核对钢筋的品种、直径、形状、尺寸和数量，如有差异，立即纠正增补。要及时做好清料工作，为钢筋绑扎节省时间。对电梯井道墙体内暗梁、暗柱节点和梁、柱节点处各构件的钢筋排放位置进行合理安排，使每层钢筋布置均满足设计要求。避免绑扎时发生钢筋挤压、打架的情况。严格按图放样，在施工前对每一编号钢筋均先试制合格后，方可批量加工生产。

（二）钢筋制作尺寸一定要满足施工规范要求，箍筋做成135°弯钩且平直长度不小于10d，箍筋制作弯心大于主筋直径。

（三）竖向钢筋采取按两层下料，在楼层面上分两次接头，第一次接头距施工楼层面35d，且大于500mm，第二次接头与第一次接头位置错开35d以上。

（四）弧形梁钢筋在生产前先在钢筋弯曲机上增加曲线形钢筋弯制的附加钢套、成型架等设备，按钢筋所需的弯曲弧度，选择相应尺寸的钢套，即可弯制所要求的弧形钢筋。

（五）钢筋焊接质量应满足《钢筋焊接施工及验收规范》要求，焊工均持证上岗，并在正式施工焊接前先做试焊，试件试焊合格后方可正式施焊。施工中按规范要求进行取样和试验。

（六）角柱及所有框架短柱（其净高H与柱子断面长边之比小于4，含因隔墙形成的短柱），箍筋应沿柱高全长加密。

（七）钢筋加工的允许偏差

	项       目
	允许偏差

	采用钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10

	弯起钢筋的弯折位置
	±20

	箍筋内净尺寸
	±5


三、钢筋的竖向、水平连接

（一）柱的竖向钢筋连接

柱钢筋水平、垂直分布钢筋为Ⅰ级钢，受力筋为Ⅱ级、Ⅲ级钢。由此竖向钢筋采用剥肋滚轧直螺纹连接接长。其检查结果符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）中的Ⅰ级检测标准。

（二）梁的水平主筋连接

电梯井墙内暗梁及现浇梁水平主筋钢筋类别为Ⅱ、Ⅲ级钢筋，当梁主筋直径≥16mm时采用剥肋滚轧直螺纹连接接长。钢筋剥肋滚轧直螺纹接头按《钢筋机械连接通用技术规程》要求进行质量验收，并按规定取样进行力学试验。梁钢筋接头上部筋在跨中1/3范围内，下部筋在支座附近，且同一断面（35d）范围内钢筋接头不得超过受力筋的50%。

六、现浇板钢筋的连接

绑扎搭接时其搭接长度≮1.2La且≮300mm，每个接头搭接段位置内绑扎点不少于3点，即两个端头和接头中部进行绑扎。连接要求如下：

1、板内的钢筋要均在主次梁钢筋检查无误后开始绑扎。板筋在交叉点处要绑扎牢固，不漏绑。绑扎完后，在板筋交错点的底部钢筋处按@1200呈梅花型布置垫块。

2、现浇板钢筋摆放时，板底短筋放在下排，遇到小洞口（直径或边长＜300mm＝时，钢筋从洞边绕过伸入支座锚固，不允许在洞边截断，板底受力钢筋伸至梁中心线，且进入支座长度＞15d，板面边支座处的负筋未注明时伸至梁外皮，并留出保护层厚度。

3、检查和隐蔽验收：钢筋全部绑扎完毕后，分段分开间检查。经检查无误后，再请业主方代表、监理单位、质监站来验收，验收合格后，办理隐蔽签证，准备浇灌混凝土。

七、钢筋安装绑扎

（一）钢筋绑扎分两步完成，首先绑扎混凝土墙钢筋，再绑扎墙内暗柱、暗梁（现浇梁）、板及楼梯的钢筋。各部位安装绑扎顺序为：

1、墙体钢筋施工顺序

复核、校正预留插筋→绑扎2～4根竖筋→标出横筋间距→绑扎横向定位筋→绑扎其余竖筋→绑扎其余横筋→绑扎墙体双层筋之间梯子筋→安装钢筋保护卡。

2、主梁钢筋施工顺序

主梁、主筋安放就位→穿主梁箍筋→绑扎主梁钢筋骨架→次梁主筋就位、配箍筋→次梁钢筋绑扎→按板下层钢筋安放绑扎→板上部筋安放绑扎→安放构造柱预埋筋。

（二）扎筋要求

1、楼板钢筋绑扎与模板班组紧密配合，梁在就位绑扎后，才能安装侧模板和板模。

2、板上留设孔洞时，按设计要求，当孔洞尺寸不大于250mm时，将板筋由洞边浇过，不得截断，当孔洞尺寸大于250mm时，按设计图设置附加钢筋。

3、竖向扎筋从下层伸出的预留筋，经严格复核标出其位置准确后才与上层竖筋连接。

4、墙、柱、梁、板内钢筋绑扎时将绑扎丝末端朝向钢筋骨架内，避免因扎丝锈蚀而影响混凝土表面质量。

5、墙内双排钢筋采用钢筋网片保证间距和稳定性，其间距沿长方向@1000设置。

6、墙内预留孔洞的套管芯模与钢筋发生冲突时，不随意移动，以防预留位置不准而影响其它工序操作。

7、针对钢筋混凝土结构施工中钢筋位移和保护层厚度不均匀等质量通病，钢筋保护层根据各结构部位采用不同规格的成品钢筋保护层卡来保证，其间距墙、柱不大于1.0m，框架梁不大于0.8m，板不大于1.0m。

8、合模后，为稳定墙内伸出筋的位置，可采用临时绑扎固定的方法，浇筑混凝土时设专人看置，发现位移及时调整。

9、钢筋定位措施

八、钢筋保护措施
（一）在钢筋工程施工过程中，在已绑扎完的钢筋上施工时，不得将钢筋踩踏，踩弯或移动主筋位置。

（二）所有结构竖向钢筋均采用塑料套管进行保护，以防下部结构混凝土浇筑时时对上部钢筋污染。

（三）结构板内上层钢筋采用钢筋撑铁作支架，以保护板内层钢筋不位移、变形，当板与梁上交汇处，为保证板与梁准确定位，在板双层钢筋间除常规撑铁布置外在距梁100～200mm处一定要增加一支撑铁。

第三节  模板施工方案

一、模板设计原则

（一）本工程的剪力墙采用酚醛树脂覆膜大模板。
（二）标准柱子采用可调截面钢板大模板。非标准柱及不适宜采用大模板的零星墙体模板采用酚醛树脂覆膜模板；背楞采用木方和型钢。
（三）设计中构件断面尺寸的控制采用对拉螺栓，对拉螺栓采用钢模板中的标准配件，直径为φ16mm，其由外拉杆、内拉杆尼龙顶帽组成。当用于地下部分外墙时在内拉杆增加止水片。

对拉螺栓穿墙、柱、梁连接时，采用PVC管做套筒，方便拆除。

（四）梁板模采用酚醛覆膜模板，木枋龙骨，钢管脚手架早折支撑体系。

二、主体模板施工工艺流程图：

三、竖向结构模板施工

（一）框架柱模板
1、柱模板的设计

（1）对于标准柱断面采用可调截面组合钢模板体系，可满足各种标准柱截面的要求。


（2）对于非标准柱子板，我们将采用酚醛树脂覆膜模板后背50×100mm 木枋做成定型模板，柱箍采用定型钢柱箍。柱子边长超过900mm的柱子在支模时在中间加一道对拉螺栓。非标准截面柱子支模示意图如下页图：


2、柱模支设施工工艺

首先按柱位置线及标高抹水泥砂浆找平层，并按照位置线做好定位墩台，从四面顶住模板，以防止位移。安装柱模板时，通排柱要先装两端柱，经校正、固定、拉通线校正中间各柱。校正完毕开始安装柱箍，在加固柱箍时将柱箍放水平，如发现木方与柱箍之间有缝隙，须用木契将其塞紧。

为了保证柱模的稳定，柱模之间要用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。斜撑固定在事先预埋在楼板的钢筋上，以调节校正模板垂直度。
（二）墙体大模板

1、墙体大模板的设计

（1）墙体大模板为满足清水混凝土质量的要求，选用板式全钢大模板体系。非标准层使用醛覆膜大模板体系。每一层均设计出模板布置图，对每一块大模板实行编号，模板块数尽量用双数。由于各区结构相同，墙体可进行流水施工，大模板按整层配置，每一座设计一套模板。

（2）模板构造示意详下页图：

为防止上层墙体浇筑时混凝土浆体流至下层墙面，且减少上下层墙体间接缝，外模高度设为层高+板厚，且外模的顶部与底部分别设置顶腰线和低腰线，可形成上下层墙体的接槎，使其达到清水混凝土的要求，为确保墙体与顶板结合处形成清角，内模高度为楼层净高+20mm，使顶板模板可以直接顶在已成形的墙体混凝土表面上。

（3）墙体阴角、阳角、丁字墙部位的模板施工（见下图）。

阴角构造采用专用阴角模，规格统一为250×250，角模刚度大，连接安装可靠；角模不易转动错位，连接处平整，模板拆除后，阴角易做后处理，角模与大模板之间留有2mm间隙，用于安装时的调节量。


该方案阳角构造采用大阳角模，确保墙体阳角顺直不漏浆。

（三）楼梯模板

1、标准梯段楼梯模板

（1）该模板主要形成楼梯踢面，楼梯底模采用酚醛树脂覆膜模板。专用楼梯模板采用全钢结构，两端采用T型可调托座调节模板倾角，施工方便，构件尺寸准确，满足清水混凝土质量要求。

（2）楼梯模板支设要求

施工前根据实际层高放样，先安装休息平台梁模板，再安装楼梯模板斜楞，然后铺设楼梯底模，安装外帮侧模和踏步模板。安装模板时要特别是注意斜支柱（斜撑）的固定，防止浇筑混凝土时模板移动。

楼梯支模见下图，整体式楼梯模主要形成楼梯的踢步面和踏步面，施工效率高，踢步踏步尺寸准确，混凝土外观质量达到清水混凝土标准，楼梯底模采用酚醛树脂覆膜模板。支模时要求注意考虑到装修厚度的要求，使上下跑之间的梯级线在装修后对齐，与模后确保梯级尺寸一致。


2、非标准梯段模板

本工程中非标准梯段楼梯模板采用18mm厚的酚醛树脂覆膜模板及50×100mm的木枋现场放样后配制踏步模板，而楼梯侧模用木模及若干与踏步几何尺寸相关的三角形木板拼制。由于浇混凝土时将产生顶部模板的升力，因此，在施工时须附加对拉螺栓，将踏步顶板与底板拉结使其变形得到控制。楼梯模板示意图详下图：

四、梁、板模板支设

本工程局部有弧形梁、板，对此我们采用定型模板。其它梁板模板的采用酚醛树脂覆模板。

（一）弧形梁模板的制作与安设

由于该弧形梁位于建筑物外侧，位置显要，它施工质量的好坏影响着整栋楼的整体形象，而混凝土的外观质量又决定于模板的质量，所以我们在此段圆弧处单独配置定型模板，以保证该梁的混凝土外观质量。

圆弧梁底用酚醛树脂覆膜后背木坊按照圆弧的尺寸配成定型模板。圆弧梁的侧模用角钢做成支架（详下图）内衬酚醛树脂覆膜板。支模前先在下层的底板上放出圆弧梁线，然后严格按线支出底模、安装侧模、打好斜撑。支模完毕，吊线检查圆弧梁位置。


（二）其它梁、板模板的制作与安设

其它梁及板模板采用酚醛树脂覆膜板加工。为提高模板的周转次数，加工后一定要涂刷模板保护剂。模板使用前要刷脱模剂，拼缝处及有眼的地方用塑料带贴好，混凝土浇筑前拉通线调整梁和柱的位置，以免钢筋偏位，梁内杂物一定要清理干净。平板模板铺好后，进行模板面标高的检查工作，如有不符，进行调整。

安装梁模时，在梁模下方铺垫板，在柱模缺口处钉衬口档，然后把底板两头搁置在柱模衬口档上，再立靠柱模或墙边的顶模，并按梁模长度等分顶撑间距，立中间部分的顶撑。顶撑底打入木契。安放侧板时，两头要打牢在衬口档上，并在侧板底外侧铺上夹木，用夹木将侧板夹紧并打牢在顶撑帽木上，随即把斜撑钉牢。

次梁模板的安装，要待主梁模板安装并校正后才能进行。其底板及侧板两头是钉在主梁模板缺口处的衬口档上。次梁模板的两侧板外侧要按搁栅底标高钉上托木。

梁模安装后，要拉中线检查，复核各梁模中心位置是否对正。待平 板模板安装后，检查并调整标高，将木契钉牢在垫板上。各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑，以保持顶撑的稳固。（详见梁板模板及支撑图）


（三）梁、板模板的支撑体系

梁板模板的支撑体系采用φ48普通钢管加早拆头支撑体系。该脚手架接头构造合理，制作工艺简单，作业容易，使用范围广，能充分满足建筑物的施工要求。与其他脚手架相比，脚手架具有如下显著特点： 

1、节点结构合理。立杆轴向传力，使脚手架整体在在维空间结构强度高、整体稳定性好，并具有可靠的自锁性能，能更好的满足施工安全的需要。

2、脚手架组架形式灵活、使用范围广，根据施工需要，能组成模数为0.3m的多种组架尺寸和载荷的单排、双排脚手架、支撑架等多种功能的施工装备，并能做曲线布置，可在任意高差地面上使用；根据不同的负载要求，可灵活调整支架间距。

3、该脚手架各构件尺寸统一，搭设的脚手架具有规范化、标准化的特点，适用于文明施工。由于扣件与杆件为一整体，避免了散件的丢失、磨损费用，便于现场管理。

4、装拆工效高，作业强度低，接头装拆速度比常规脚手架快2-3倍，工人仅需一把小捶便可完成全部工作，可降低劳动强度0.5倍。

（四） 为满足施工进度及保证工程质量的需要，我们将用短跨支撑原理，在梁及板底设养护支撑，在梁板混凝土达到设计强度75%时，即将板底混凝土的其它支撑拆除，保留养护支撑。养护支撑的各立杆用水平杆纵横拉接，水平杆步距水大于1500mm。对于悬臂梁板，底板支顶至混凝土强度达到100%时方可拆除模板。

（五） 当梁的跨度在4m或4m以上时，在梁模的跨中要起拱，设计无具体要求时起拱高度为梁跨度的2‰。

五、构造柱及圈梁的支模
六、重点部位的支模
梁柱接头处我们将采用定型模板，以保证此处构件截面尺寸及混凝土外观质量达到要求。在配置梁柱接头模板时，我们将采用酚醛树脂覆膜做面板，50×100木枋做背肋，做成四块如图所示的U形模板，柱截面内用井字钢筋与柱钢筋绑扎作为定位卡，四块U形模板靠紧定位卡后用柱箍固定，在模板和柱混凝土之间加海绵条，防止漏浆。

第四节  混凝土工程

一、混凝土的供应和浇筑方式

（一）本工种混凝土采用现场集中搅拌，混凝土分别用输送泵和布料机送到各浇筑点，塔吊则辅助运输。根据所选用的水泥品种、砂石级配、粒径、含泥量和外加剂等进行混凝土预配，最后得出优化配合比，试配结果通过项目经理部审核后，提前报送到工程业主管理方和监理工程师处，审查合查后，方准许生产。

（二）根据本工程特点，混凝土浇筑中正确布置布料机、泵车和泵管的位置，合理组织泵送混凝土施工显得尤为重要，本方案在此节中将以此为重点进行编制。

1、泵送混凝土的工艺流程

2、泵送混凝土的配料及配合比确定

（1）混凝土配料搅拌要求

泵送混凝土的配合比设计及试配工作，由现场试验室进行，现场对不同要求和不同标号混凝土配合比以及混凝土防止碱集料反应的含碱量等进行抽检。普通混凝土和有特殊要求的混凝土配合比严格执行《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95，混凝土坍落度按照该工程建筑高度参照泵送施工有关规定设计最大为100mm～140㎜，混凝土初凝时间为6～8小时。

（2）混凝土坍落度经时损失值按下表确定：
	大气温度（0C）
	10-20
	20-30
	30-35

	坍落度损失值（mm）
	掺粉煤灰和木钙经时1h
	5-25
	25-35
	35-50


（3）混凝土的可泵性，用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率s10不超过40%，s10按照下式计算：

S10=
[image: image2.wmf]140
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式中S10——混凝土拌合物在压力泌水仪中加压至10S时的相对泌水率（%）；

V10、V140——分别代表加压在10S和140S时的泌水率（ml）。

V10、V140和S10均取三次试验的平均值。

2、拌制泵送混凝土时，要求严格按混凝土配合比的规定，对原材料采用电子计量，并符合《预拌混凝土》的有关规定。

3、按国家现行标准《预拌混凝土》的有关规定，在泵送施工前对混凝土的坍落度、配合比、含碱量等进行质量检验，合格后方可浇筑。

（三）混凝土的浇筑施工

1、竖向构件混凝土浇筑

（1）竖向构件混凝土浇筑分层连续进行，分层下料振捣厚度控制为500厚，本工程地上部分层高（首层4.8m，二至八层3.9m，屋面构架层3.0m），为了避免发生离析现象，混凝土自上而下浇筑时，采用串筒下料。

（2）竖向构件混凝土浇筑前先浇一层5～10cm厚同标号混凝土去石子水泥砂浆，然后再浇筑，以保证接缝质量。

（3）因层高较高，为减少柱底部模板在浇筑混凝土时所受的侧压力，适当控制混凝土的浇筑时间，当浇筑到2m高左右时，底部最初浇筑的混凝土达到初凝为控制标准。

（4）混凝土分层浇筑时，采用振动棒振捣密实，振点布置均匀，间距为400～500mm，振动上层时，振动棒插入下层混凝土50mm，上下层混凝土浇筑的间隔时间不大于混凝土初凝时间。

2、梁、板混凝土浇筑

（1）梁、板混凝土浇筑方向平行于次梁方向推进，梁高超过500mm时分二层下料振捣，随打随抹，梁由一端开始，采用赶浆浇筑。楼板混凝土浇筑时分带连续进行。

（2）标高控制：激光水准仪抄平，把楼面±0.5m用红色油漆标注在楼板预埋冲筋上，拉线控制，刮杠找平标高。

（3）梁、板采用振动棒振捣，再辅以平板振动器二次振捣。

（4）针对此工程房间分隔面积较大的特点和超平整楼面的施工要求，板面刮平、抹光均采用机械进行，使用抹面板初步找平，圆盘抹光机二次提浆和找平、叶片抹光机细抹面层。

（5）在楼板混凝土接近初凝时，圆盘抹光分二次进行抹压，第一次主要是调整表面平整度，第二次主要是增大混凝土密实度，封闭表面收缩的裂纹，在混凝土接近终凝前，用叶片抹光机细抹二遍，以进一步提高表面平整度。

（6）一个施工段的楼板混凝土一次连续浇筑，如发生意外情况，混凝土不能连续施工，将施工缝留设在跨中1/3范围内。

（7）楼板混凝土厚度控制除在板预留冲筋上画出控制标记，浇筑时还在操作带范围边设特制的角钢控制边缘，其间距纵横向间距2～3m，在板找平后，混凝土初凝前取出，重复使用。

四、混凝土养护

混凝土在浇筑12小时内覆盖并保温养护，浇水养护的时间不得少于7d，浇水次数能保持混凝土处于湿润状态，采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土，并保持塑料内有凝结水，掺外加剂的泵送混凝土养护时间不少于14昼夜，混凝土强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安拆模板支撑。

第五节  填充墙工程

一、原材料准备

1、页岩砖

按照施工总计划安排购进砖，按现行国家标准《页岩砖基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收；砌体和页岩砖运至现场，分规格分等级堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放高度不超过1.6m，堆垛间留设通道。

2、砌筑砂浆

（1）砌筑砂浆采用中砂，含泥量小于5%。

（2）砂浆配合比必须采用重量比，水泥、塑化剂的计量误差应控制在±2%以内。砂、水、石灰膏计量误差控制在±5%以内。水泥砂浆、混合砂浆搅拌时间≥2min，掺外加剂的砂浆≥3min。

（3）水泥砂浆的最少水泥用量不宜小于200kg/m3。

（4）砌筑砂浆分层度不应大于30mm，砂浆稠度以70～90为宜。
（5）砂浆拌制好后，应盛入灰槽中。水泥砂浆和混合砂浆必须分别在拌制后3h和4h内使用完毕，气温超过30℃时，应相应缩短1h。

（6）砂浆试件在搅拌机出料口随机取样制作，取样试件的数量、部位按规范要求。

3、砌体、砂浆采用塔机运输到相应楼层。

二、作业条件

1、砌筑前将墙体拉接筋和构造柱的竖钢筋处理顺直，并除锈，主筋应错头搭接。

2、砌体砌筑采用工具式里脚手架施工。

3、做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。

4、砌筑施工所在的施工层，在施工前应先进行结构验收，办理好施工隐蔽验收手续。

5、砌筑前，将楼层控制标高用水准仪引测到砌筑段的柱身上，并作好标示，再将轴线引测到板面，在板面上弹出墙体控制线及构造柱，门洞、窗洞的位置。

6、施工前根据建施图的墙体尺寸及构造柱位置。以及《砌体工程施工及验收规范》中相关规定确凿砌体水平、竖直灰缝厚度，咬砌搭接要求，并绘出砌体排列图。


三、施工顺序安排

砖砌体的施工工艺流程：洒水润湿基层→基层上弹出墙身边线→摆砖→盘角→双面挂线→立皮数杆→砌砖墙体→浇筑构造柱

四、主要的砌筑方法

1、页岩空心砖的砌筑采用“抹灰挤浆法”，先用瓦刀在砖的底面(反砌)的周肋上满铺灰浆、铺灰长度为2～3m，再在待砌的页岩砖端头抹头灰，然后双手搬运页岩砖进行挤浆砌筑。砌筑时做到横平竖直，灰缝饱满密实，严禁用水冲浆灌缝。

2、根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门、窗位置大小，层高、砌体错缝搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前，应按预先绘制好的排列图把各种规格的砌体按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，把每片墙需要修整部分记录在立面排列图上，以供实砌使用。

3、在砌体墙底部采用标准砖，其高度大于200mm。砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位处开始砌筑。

4、墙体的砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后在全墙面铺开。砌筑时采用满铺坐的砌法，满面铺砂浆层每边缩进砖墙边10～15mm（避免坐压，砂浆流溢出墙面），用摩擦式夹具吊，依照立面排列图就位。待就位平衡并松开夹具后，即用垂球或托线板调整其垂直度，用拉线的方法检查其水平度。校正时可用人力轻微推动或用撬杠轻轻撬动，可用木锤敲击偏高处，镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。竖向灰缝可用上浆法或加浆法填塞饱满，随后即通线砌筑墙体的中间部分。

5、填充墙砌体与框架柱面靠紧，填满砂浆，并将柱或墙上预留的拉结钢筋展平，砌入水平灰缝中。

6、砌体上数第二皮采用封底砌体倒砌，或采用辅助砌体砌筑。最上一皮隔日砌筑，即待下部砌体变形稳定后再砌上面一皮，采用辅助砌体斜砌挤紧。

7、砌体转角处要咬槎砌筑；纵横交接处未咬槎时设拉结措施。

8、勾缝

页岩砖墙体砌筑过程中应采用原浆随砌随勾缝的施工法，先勾水平缝，再勾竖向缝。灰缝与页岩砖面要平整、密实、不得有丢缝、开裂和粘结不牢等疵病，以避免墙面渗水和开裂，不利于墙面粉刷和装饰。

五、砖砌体的构造措施

墙体设计中常要求预留孔洞、管道、沟槽、门窗洞和设置预埋件，为保证墙体整体性，严禁事后在墙上随意凿洞。对此，施工中应采取以下配合措施：

1、木质门安装

先在页岩砖墙体内预埋浸涂柏油的木砖(一般每个门洞用6个块木砖)，四周用C15级细石混凝土填实。

2、塑钢门窗、钢质门安装（配合）事先将弯成T型或U型的钢筋(用Φ8钢筋)砌入页岩砖墙体的灰缝中(每个门、窗洞的一侧设置2只)，安装塑钢门窗时，用铆钉固定。

3、水、电管线的敷设处理（配合）
墙体砌筑与管线敷设应同步，水平方向的管线可设置在梁下，或梁孔板内，垂直管线要随砌筑进度预埋在页岩砖砌体内(电线管内穿入12号铁丝备用)。开关盒、接线盒、插座盒等，与页岩砖间的孔隙应用C15级细石混凝土，或用1:2砂浆嵌填密实，以保证水、电管线的安装质量。

5、砌斜砖

填充墙砌体梁、板下口的斜砖一般要在下部砌块砌筑完毕一周后进行，砖上下要塞紧，在砌斜砖的边角部分事先预制混凝土块，在粘好砂浆后上下塞紧，灰缝一定要饱满。

第六节  脚手架工程

本工程脚手架采用双排落地脚手架，以作为主体结构、外装饰及防护用架。
一、脚手架的搭设要求

（一）落地双排脚手架

装饰阶段建筑物的外架采用双排钢管落地架。从室外地坪搭设至屋面以上1.8米的位置，采用分段斜撑并附加钢丝绳斜拉卸荷的方式。

脚手架出屋面高度不小于一个步距，高出屋面部分的架体用斜拉钢索锚拉在屋面上。

如果出现楼板承载力设计值小于架体从上部所传递下来的荷载值时的部位，其下层楼板上搭设承重传力架。如下图所示：


1、外架结构杆件的搭设参数

外架的立杆纵距为1.5m，横距为1.0m，内立杆距离边柱边线500mm，留出玻璃幕墙安装位置。操作层小横杆水平杆间距为1.0m，。大横杆步距为 1.8m ，大横杆以上1.2m设护身通长防护栏杆。钢管下部垫有底托，底托下支垫50mm厚通长木板。

2、脚手架与主体结构的连接

本工程脚手架与主体连接采用刚性拉结，拉结点纵横间距为纵×横=3.0m×4.5m。

3、剪刀撑与横向斜撑的设置

（1）立杆、水平杆、连墙件等杆件间距按照本方案执行，如遇洞口或柱子等构件处需加大间距时，按规范要求加设斜腹杆进行加固处理。

（2）剪刀撑斜杆与水平方向成45°～60°角，以外侧立面端部从底至顶三步三跨连续设置，外立面间断设置，中间各组剪刀撑间距不大于15m。

（3）纵、横向剪刀撑斜杆与立杆或伸出的小横杆进行连接，剪刀撑斜杆的接长均采用搭接，搭接长度不小于1.0m，等间距设置3个旋转扣件。

（4）横向剪刀撑，为增强脚手架横向平面的刚度，在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔4跨，在横向平面加设斜杆，使之成为“之”字形。遇操作层时可临时拆除，转入其它层时及时加设。

（二）里脚手架

砌筑、抹灰及内装饰等采用门式钢管脚手架。

二、脚手架搭设质量及安全要求

（一）立杆垂直偏差:纵向偏差不大于H/200;且不大于100mm，横向偏差不大于H/400，且不大于50mm，(H为架高)。

（二）纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300，且不大于20mm，横向水平杆水平偏差不大于10mm。

（三）扣件紧固力定在45～55N·m范围内，不得低于45N·m或高于60N·m。

（四）连墙点的数量、位置要正确，连接牢固，无松动现象。

（五）操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳，离开墙面120～150mm，脚手板对接铺设时，接头处设置两根横向水平杆，不允许有接头板，脚手板挑出长度不宜超过150mm。

（六）脚手架外侧满挂聚氯乙烯密目防火安全网进行全封闭施工。

（七）脚手架搭设应进行书面安全技术交底，搭设完毕后应检查验收后方可垫入使用。

（八）外架搭设必须满足施工操作要求和安全防护的需要，外架的防护栏高设置为1200mm。

（九）架子不得超负荷使用，严禁在架上集中堆放材料，人员不得集中停留，架子受荷应均衡分布，架上施工荷载应控制在270Kg/m2以内。

（十）架子在使用期间，应经常检查，强风、雨、雪后应检查，确保架子使用安全。

三、脚手架拆除质量及安全要求

（一）架子使用完毕拆除，应按搭设反程序进行，拉结杆件应随外架的拆除而拆除，不准先行拆除。

（二）架子拆除应配备良好的通讯装置，拆除后的构件应及时分类、整理并运走，严禁高空坠物。

（三）架子拆除不允许分立面拆除或上下二步同时进行，认真作到一步一清，一杆一清。

（四）架子拆除应作好安全技术交底，并由专人负责，遇有六级以上大风，严禁拆除架子。

四、脚手架的检查验收和使用管理

（一）检查工作阶段

1、每搭设一个楼层高度；

2、遇有大风、大雨、大雪等异常天气后；

3、使用过程中发现异常后。

（二）检查内容

1、检查是否按照施工组织设计和规范要求搭设；

2、检查节点是否全部扣紧，扭矩达到40-60KN.m；

3、拉杆及安全防护是否达到设计要求；

4、钢管连接是否正确；

5、检查垂直度是否满足要求；

6、检查是否超载。

（三）脚手架验收

由项目技术负责人、质安、专职工长、班组长自检后，由专职质量安全工程师组织检查验收。

（四）使用管理

脚手架搭好经检验合格后，方投入使用，在使用过程中，设专人负责管理，并设安全督查人员，确保脚手架搭设和使用符合设计和有关规范规定要求，保障施工顺利进行。同时，必须贯彻“健全管理制度、加强管理、保障安全、减少损耗、提高效益”的脚手架管理原则，责任落实到专人，具体由架工班管理，做到确保施工需要，用毕及时归库、清理及维护保养，提高使用速度，加速周转，降低成本。

五、施工安全防护措施

（一）出入口安全防护措施

本工程在所有出入口处均需搭设水平防护棚，出建筑外沿不小于5m，棚顶满铺脚手板，再铺一层胶合板和彩条塑料布，棚顶围栏1.2m，用竹笆封闭。

（二）施工中的“四口五临边”必须进行安全防护

1、楼梯口梯段边用Φ14钢筋临时焊成栏杆防护。

2、预留洞口，用废旧模板遮盖，筒体内预留的较大的管道井口，则需搭设立架用竹笆板封闭。

（三）施工安全防护

1、构造柱钢筋，模板安装时，搭设稳定的操作作业层铺架板。

2、楼板梁钢筋安装绑扎时，必须在两侧钢管架上铺宽度不小于1.0m的操作平台，并临时设置防护栏杆。

3、凡是高空作业人员必须使用安全带，进入现场施工人员必须带好安全帽。

4、楼梯、通道和施工作业面必须保证足够的照明度，危险部位还应设置红灯警示。

5、施工供电线路的布设、固定方式必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

6、所有机械的安全装置必须齐全、可靠，状态良好。

（四）外架的外立杆内满挂2000目以上安全网，安全网与外架大横杆拴牢，拴平直。外架在操作面上设周转性架板，外架与外墙面向空隙，在楼层面处设水平安全网，以防止楼层内物体下落。

（五）该建筑物临施工道路侧设1.5m宽通长水平防护架，防护架围栏高1.2m，外挂密目安全网，防止物体外坠伤人，水平防护内满铺架板，围栏上挂密目安全网作为安全防护。

（六）操作层及人行通道满铺钢脚手板，板端搁置在小横杆上。在同一排横杆上搭接大于200mm，不得出现探头板，脚手板均用8#元丝进行绑扎。

（七）在建筑物四角的脚手架立杆上设置直径为25mm，壁厚为5mm的避累针，高度不小于1m，并将最上层所有的大横杆全部接通，形成避雷网络。接地板利用在本工程的垂直接地板。

（八）脚手架在使用期间，严禁与带电体接触。在施工期间如果遇到雷雨，脚手架上的操作人员立即撤离。

第七章  屋面、楼地面防水工程

第一节 屋面防水工程

一、原材料要求和堆放
1、原材料的要求
（1）用于本工程屋面的水泥选用425#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，要求新鲜，无结块。砂选用中砂，含泥量不得超过3%，有机杂质含量不大0.5%级，级配要良好，空隙率要小。

（2）找坡材料选用水泥炉渣，应具有出厂合格证和并按要求抽检。

（3）保温隔热材料选用50厚挤塑聚苯板，应具有出厂合格证和并按要求抽检。

（4）3厚SBS改性沥青防水卷材进场后，先检查产品质量证明书。将抽检的卷材开卷，进行规格和外观质量检验，待全部指标达到规定时，再取样送质量检验站进行物理性能检验。

（4）屋面工程中使用的材料均应经建设单位现场代表，现场监理工程师、现场见证抽样送检合格后方能使用。

2、原材料的堆放

（1）水泥进入现场内水泥库房堆放，水泥库房四周设截水沟。

（2）防水材料、保温隔热材料应在库房内存放。

（3）防水卷材采取直立堆放，其高度不超过2层，库房内应阴凉通风，远离水源和热源，并设有灭火器。

（4）找坡材料堆放在混凝土地面上，四周砌筑1000m高的围墙，并覆盖防水油布。

（二）屋面构造层施工方案

1、找平层施工

（1）施工工艺流程

基层处理→打巴→嵌木条→抹水泥砂浆→拍压密实→二次压光→养护。

（2）基层处理

铺砂浆前，基层表面应清理干净并洒水润湿（保温层上施工找平层，不得洒水），并根据排气道的位置安装分格条。

（3）砂浆的铺设

1）、砂浆的铺设由高到低，由远到近，用2m左右格条找平，待砂浆稍收水后，用抹子压实抹平，混凝土终凝前，取出分隔条。

2）、基层与突出屋面结构连接处，以及基层转角处做成圆弧（R=50mm）。

（4）找平层的养护

找平层施工完毕12h后，洒水养护3d。

2、3厚SBS改性沥青防水卷材的施工要点

（1）施工顺序：防水基层表面清理修补→涂刷基层处理剂→节点附加层增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴材料→收头处理、节点密封→清理检查、修整→质量检验。

（2）防水基层的处理

1）将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净。

2）基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除，清理掉。对凹凸不平处，应用1:2的水泥砂浆修补，找顺平，对阴阳角、管道根部和水落口等部位认真修平，做成圆滑面，圆弧半径为50mm。

3）基层含水率不得超过8%，现场采取干铺试验，在基层铺盖1m2材料，静置3-5h，如材料内侧无结露则认为基层基本干燥。

4）将分格缝清理干净，不得有异物和落水，再在分格缝上加铺一层300mm宽卷材，单边点粘上面加铺一层900mm宽增强附加层。

5）对管根、水落口等易发生渗漏的部位，在其中心200mm范围内，均匀涂刷一层胶粘剂，厚度为1mm，随即粘贴一层聚酯纤维无纺布，并在无纺布上再涂刷一层厚度为1mm的胶粘剂。女儿墙泛水处的附加层必须伸入预留凹槽内。

（3）卷材铺贴的施工要点

1)作业条件

0℃—35℃范围内施工； 防水基层要求表面平整、干净、无明水，必须有足够的强度、无松动、无起沙缺陷。基层如有高低不平或凹坑，采用1：3水泥沙浆找平。所有阴角均可做成直角。

2）施工工艺

a.施工工艺流程：

验收基层→清理修整基层表面→涂刷水泥胶→细部附加层处理→第一层防水卷材施工→第二层防水卷材施工（单层无此项）→收头处理、节点密封→验收→保护层施工 
    b.施工工艺： 

(a)验收基层：

基层表面必须平整、坚实、清洁、光滑、表面无明水，不允许有松动、起皮、起砂、空鼓、掉杰等现象，否则不能进行防水层的施工。

(b)清理修整基层表面：用铲刀和扫把将基层清理干净，基层如有高低不平或凹坑较大时，应采用1：3水泥沙浆找平。

   c.大面积铺贴卷材：

大面积铺贴卷材采用“滚铺法”，地面、楼层采用接缝采用搭接缝方式，地下室采用搭接盖条接缝方式。具体工艺如下： 

（a）配制水泥胶：按胶粉（厂家配套产品）：水泥（32.5#普通硅酸盐水泥）=1：50（重量比）的比例用搅拌器搅拌均匀，搅拌时可根据天气的情况适当的添加水。

(b)“放毡”：将整捆的卷材打开，沿已经弹好的基准线将卷材拉直放平与基准线一。

(c)铺贴第一层防水卷材：将“放毡”后的卷材从两头卷起，用刮板将配置好的水泥胶均匀的涂刷在基层表面（厚度宜保持在0.5—1mm），然后将卷材滚铺将其与基层粘接牢固，并用刮板挤出多余的水泥胶。滚压铺粘时要压出空气，以避免卷材空鼓。（以同样的方法进行第二层卷材的铺贴。）

(d)接缝粘结应连续且卷材接缝搭接长度为100mm，盖缝条宽度为100mm。

(e)卷材与基层的粘结率应不小于85%，不得有大面积空鼓。

d.卷材收头细部构造密封。女儿墙卷材收头压入顶留槽内，用钉子固定密封。水落口处四周卷材伸入水落口内100mm密封。管道卷材收头高出屋面250mm，并用金属箍箍紧，用密封材料封严。

e.淋水试验。在屋面上做2h淋水试验，无渗漏和积水，流水通畅后，便可粘贴铝箔保护层。

（4）质量要求

1）加强现场管理，规范操作程序。每一道工序完成后，由质监单位和施工单位共同进行验收，合格后当场办理隐蔽验收手续，方可进行下一道工序的施工。

2）搭接宽度短边搭接≥100mm，长边搭接≥80mm；上下两层卷材接缝应错开1/2～1/3幅，两丁字缝至少错开50mm。搭接尺寸必须符合上述要求，接缝部位必须牢固，封边严密，不允许存在皱折、翘边、脱层、滑移现象。

3）细部结构处的施工质量应重点监督检查，卷材末端收头处必须粘贴牢固，密封良好。

4）及时准确地整理好屋面施工记录、隐蔽验收记录和淋水试验记录等技术资料。

（5）安全要求

1）大风或雨天不得施工；在施工现场及材料堆放点严禁烟火。

2）点燃喷灯时不要对着人。

3）不允许穿带有钉子的鞋进入施工现场。竣工后的防水层不要堆积锐器及其他材料，更不能上车行走。
（三）屋面节点处理

1、泛水作法

2、伸出屋面管道防水做法

3、排气孔管构造

4、伸缩缝的处理


第二节 室内防水工程

一、有水房间施工工艺流程图

砌筑砖墙、预埋水、电暗管接线盒→水管加压试验补墙洞及管线槽→墙上弹水平控制线→墙面打巴→安装上下水管道→堵管道口→加压试验→地漏、卫生洁具安装→分两次浇灌管道缝→地漏处闭水试验→穿电线→安装门窗框→做地面找平层→作防水层→闭水试验→做砂浆保护层→地面面层。

二、有水房间排水坡度的施工要点

1、有水房间的楼地面标高设计应比室内地面低50mm。以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度（设计坡度5%），用刮尺刮平。抹面时，注意不留洼坑。

2、水管工安装地漏时，应注意标高准确，宁可稍低，也不能超高。

3、加强土建施工和管道安装施工的配合，控制施工中中途变更，认真进行施工交底，做到一次留置正确。

三、防水层的施工要点

1、原材料要求

（1）同一规格、品种的防水涂料，每10t为一批，不足10t按一批进行抽检，胎体增强材料，每3000m2为一批，不足3000m2者按一批进行抽检。

（2）防水涂料应检验延伸或断裂延伸率，用定含量、柔性、不透水性和耐热度，胎体增强材料应检验拉力和延伸率，抽检合格后，方可进场使用。

2、基层要求及处理

厨房、卫生间的防水层基层必须符合设计要求和有关现行国家标准的规定。基层要求找平压光，表面坚实。不得起砂，掉灰。在抹找平层时，凡是管干根部周围，要使其略高于地面，在地漏周围，应做成略底于地面的洼坑，阴阳处应呈园弧形R=50mm。

3、周边处理

按照《建筑地面工程施工及验收规范》中的要求，厨房、厨房、卫生间楼面结构层四周支承处除门洞外，应设置向上翻的边梁，其高度不得小于120mm，宽度不得小于100mm，施工时结构标高和预留孔洞准确。

4、防水涂料施工要点

（1）施工顺序：

基层清理→施涂底胶→晾干24 小时→施涂第一度涂料→固化→24 小时→施铺玻璃纤维布（化纤无纺布）→固化→24 小时→施涂第二度涂料→固化24～72 小时→蓄水试验24～72 小时无渗漏→做保护层

（2）基层要求及处理

1）防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度，其表面要抹平压光，不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层，以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角，以便涂料施工。

2）所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固，接缝严密，收头圆滑，不得有任何松动现象。

3）施工时，防水基层应基本呈干燥状态，含水率小于9%为宜，其简单测定方法是将面积为1m2、厚度为1.5～2.1mm 的橡胶板覆盖在基层面上，放置2～3 小时，如覆盖的基层表面无水印，紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印，根据经验说明其含水率已小于9%，符合施工要求。

4）施工前，先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除，并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理，如发现有油污、铁锈等，要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。

（3）涂布底胶

1）湿润基面：施工前15分钟左右将施工面提前用干净水浇透，但注意不得有明水。

2）秤量净水：严格掌握好水灰比，一般净水重量按晶威10份：3份净水，用秤称量（可根据工程和气温情况做适当调整）。

3）配比搅拌：防水涂料使用前应特别注意搅拌均匀，因为防水涂料有较多的填充料，如果搅拌不均匀，不仅涂刮困难，而且未搅拌均匀的颗粒留在涂层中，将会影响防水效果，拌料时要掌握好料、水的比例，一次拌料不宜太多，混合时用手提式电动搅拌器搅拌约5分钟；料浆需在30分钟内用完，料浆变稠时要频繁搅拌，中间不能加水。

4）涂料刮涂：刮涂时应用力按刀，使刮刀与被涂面的倾斜角为50°～ 60°，按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至二遍，总厚度达到0.8mm。刮涂时只能来回刮1~2次，不宜往返多次刮涂，否则出现“皮干里不干”现象，影响防水效果。夏天高温日照下不宜施工，建议在早、晚或夜间进行，防止涂层过快干燥，造成表面起皮、龟裂，影响渗透。

5）毛刷涂匀：刮涂后的防水涂层，必须在初凝前马上用油漆刷蘸水涂刷均匀，这一点至关重要。用油漆刷在表面拉刷，既可把涂层涂布均匀，又可使涂层非常致密。

6）洒水养护：防水涂层施工完毕，应注意养护和成品保护。养护须采用干净的雾状水喷洒养护，每天喷水养护3-5次，连续2-3，养护期间不得碰撞防水层并注意避免雨水冲坏涂层。 

（4）其他

1）施工时要使用有机溶剂，故应注意防火、施工人员应采取防护措施（戴手套、口罩、眼镜等），施工现场要求通风良好、以防溶剂中毒。

2）涂层施工完毕，尚未达到完全固化时，不允许上人踩踏，否则将损坏防水层、影响工程的施工质量。

3）施工温度宜在0℃以上。

5、质量检验

防水层施工完毕后，临时封闭地漏，进行蓄水试验，时间不少于24h或做淋水试验，时间不少于2h。发现渗漏，应及时修补，然后再做蓄水试验直至不漏为止。

第八章  初装饰施工方案与措施
根据工程量清单，本工程装饰部分仅包括一般装饰工程部分，不包含的主要内容有：内外所有门窗、幕墙、天棚吊顶、内外墙面块（涂）料。
一、内墙面抹灰

本工程墙面基层为页岩砖墙及混凝土基层，由于基层材质不同，施工方法上也有所区别，其具体内容如下：

（1）工艺流程

基层处理→打巴出柱→抹护角→润湿墙面→刷水泥浆→抹底层灰→抹中层灰→润湿墙面→抹罩面灰。

（2）内墙抹灰施工要求

1）、按照基层表面平整垂直情况，进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度，操作时先贴上灰饼再贴下灰饼，用靠尺找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成5cm见方的形状。

2）、抹标筋：灰饼做好稍干后，用与抹灰层相同的砂浆冲筋，冲筋的间距为1.2～1.5m，标筋的宽与厚同灰饼。

3）、做护角：阳角处应做护角，护角应用1:2水泥砂浆，砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角，每侧宽度不小于5cm。

4）、抹底层、中层灰

砖墙：冲完筋约2h左右就可以抹底灰，不要过早或过迟。先薄抹一层底子灰，接着分层分遍与冲筋抹平，用靠尺刮平找直，木抹子槎平、搓毛（底、中层灰平均厚度控制在13～15mm之内）。

混凝土柱、梁面抹灰前进行凿毛，抹底灰前一天用水把混凝土面浇透，然后在混凝土墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道，随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰（平均厚度控制在13mm以内）的施工方法。

5）、抹水泥砂浆罩面灰

底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面，厚度控制在5～8mm之内。抹灰时先薄刮一道，使其与底灰抓牢，紧跟着抹第二遍，用靠尺刮平找直，用铁抹子压实压光。

二、天棚抹灰

（1）施工顺序：基层处理→弹天棚水平线→喷水润湿→刮混凝土界面剂→抹底层糙灰→抹中层糙灰→找平层检验→抹罩面灰。

（2）施工要点

1）楼板底面凹、凸不平面先修剔平，再清扫干净。

2）弹天棚控制线

在靠近天棚的墙面上弹出水平线，作为抹灰厚度和阴角平直的控制线，同时拉线检查楼板底面平整度情况，对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标，加厚层应分层找平，每层厚度不宜超过7mm。

3）抹灰前一天将板底面浇水湿透。

4）刮混凝土界面剂：将水灰比为1:4的混凝土界面处理剂调制成糊状，涂刮在楼板底面上，厚度2mm左右，待10～20分钟，即抹水泥砂浆找平层。该层代替人工凿毛工艺。

5）刮糙抹灰

涂层终凝以后接着抹水泥砂浆底糙灰，抹底糙要用力抹压，养护2～3d后抹找平层糙灰。

6）抹中层糙灰（找平层糙灰）：抹灰前用喷雾器喷水润湿表面，接着用混合砂浆补局部低凹不平之处，隔一夜再用混合砂浆抹找平层，先用软刮尺刮平，再用木抹子搓平表面，梁和天棚的阴、阳角上，应用阴、阳角迟通直，使楞角方正、整齐、角度一致。

7）找平层砂浆凝固后，用喷雾器喷水润湿，接着抹水泥砂浆罩面灰。

第九章  质量管理体系与措施
第一节  质量目标及组织管理措施

一、质量目标

我公司将该工程列为重点工程，狠抓工程质量，其质量目标为：达到合格标准。

对于本工程，我们郑重地承诺：以我们高于国家规范的企业标准来控制工程质量，并达到规范标准，以确保工程质量达到合格标准。

二、质量保证体系的建立

（一）组织保证

1、为了保证工程质量在受控状态下运行，公司建立以总经理为负责人、总工程师为技术业务领导的质量管理体系，对工程质量进行监督、控制。

2、现场成立质量检查小组。该小组代表公司对该工程质量行使监 督、控制权，对工程质量进行动态跟踪控制，秉公执法，严格每道工序的质量检验关，绝不让不合格的产品转入下一道工序。质量检查小组定期组织相关人员进行质量学习、检查，不断提高业务水平。

3、本工程推行全面质量管理，提高参战人员的“TQC”意识，组建“轴线与标高控制”、“ 混凝土质量控制”、“模板质量控制”、“钢筋质量控制”、“防水质量控制”等QC小组，使工程质量在过程中得到控制。

（二）建立健全现场质量管理保证体系

1、建立健全施工现场质量岗位责任制，充分发挥各级人员的积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。岗位责任制内容应明确具体，使责任人时刻把握住“质量第一，预防为主”的原则。

2、建立公司质量保证体系组织机构(详见下页)。

3、建立项目质量保证控制体系(详见下页)。

4、工程质量监督体系如下图：


公司质量保证体系组织机构图

项目质量保证控制体系

（三）施工组织管理

1、做好施工技术交底，严格按照设计图纸、施工组织设计及其他施工规范规程进行施工。在建立工程质量管理体系的基础上，认真履行技术措施和质量标准,向各级施工人员进行详细的讲解交底，让作业人员真正做到心领神会，施工中准确无误。

2、认真执行施工验收和施工操作规程，特别对各道工序间特殊结构要求，要组织人员精心施工，严格把关。

3、加强施工过程中的技术管理，认真执行工程施工组织设计和有关的施工文件。基础、主体施工中各道工序进行自检、互检、专检，确保施工质量一次成优。隐蔽工程在自检合格后，方可报请建设、监理、质检站共同检查验收，签字认可后方能实行隐蔽。

4、施工时要加强各工种间的联系，认真做好各工种配合，安排好交叉作业，合理组织工种穿插施工。凡需预留、预埋、穿管理 埋线管，都必须事前明确定位，做好记录，防止遗漏，避免事后凿墙打洞，影响工程结构质量。

5、基础、主体施工过程中，加强施工技术资料的收集整理工作。对图纸会审、设计变更、工程隐蔽、质量检验、材料取样及送检结果。施工记录、工程验收等，及时签证确认，定期收集归档，形成施工文件，这也是确保工程质量的重要一环。

三、建立、落实质量管理制度

本工程根据工程特点，结合工程实际，制订完善的质量管理制度，并在实施中予以有效落实，使现场质量管理处于受控状态。

（一）技术交底制度

项目经理部在施工中严格进行技术交底制度，对每个分部工程、每个分项工程、每道工序的施工进行层层的技术交底。

（二）材料、成品、半成品的验证和验收制度

材料、成品、半成品的质量好坏直接影响工程质量，对此在施工中应严格要求把好进场前的验证和进场后的验收关。

（三）施工工序的“三检”制度

施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度，并做好文字记录，作业班组在自检的基础上进行班组之间的互检，在工序交接要由质量员、工长、班组长共同进行验收并作好记录 ，合格后方可进行下道工序的施工。

（四）技术复核制度

1、项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、技术资料等进行理解，在理解基础上进行复核，准确无误后方可用于工程施工。

2、对重要工序的施工进行技术复核，地基验槽、隐蔽验收工程应经验收合格方可进行下道工序。工程的测量放线由专职测量组进行施测后应由工长、质量员进行复核，最后由项目总工程师核定，经复核合格后用于施工控制。

（五）隐蔽验收制度

重要部位隐蔽工程经公司自检后，由建设单位、监理单位、设计单位、质监站等检查合格并签字认可后，才能进行下道工序的施工。

（六）施工过程实行“混凝土浇灌许可证”制度

1、混凝土浇筑必须严格执行签署施工许可制度。

2、混凝土工长负责填写“混凝土浇灌许可证”，“混凝土浇灌许可证”必须由监理、业主现场代表签字认可后，才能浇筑混凝土。

（七）装饰工程实行样板引路制度 

装饰工程及设计的效果和施工的质量如何，最简便的方法即通过样板房得以体现。为全面保证装饰工程质量，本工程坚持执行装饰样板引路制度，对主要装修项目均要做样板，统一做法与标准。

（八）施工组织设计编制制度

施工前由总包单位负责编制施工组织设计。分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。

施工组织设计经监理审批后用于指导施工。工程项目按照施工组织设计方案的要求组织实施，当实际工程施工需要对施工组织设计进行变更时，履行变更申报审批手续。

（九）施工人员持证上岗制度

1、项目的施工技术人员必须通过业务考评并取得上岗证。

2、班组施工操作人员应取得相应技术等级，并经过培训合格后方可进入现场施工。

四、施工材料质量保证措施

施工中原材料自身质量的好坏直接影响到工程质量，为此，为保证本工程施工原材料自身质量，我们特制定了以下保证措施。

（一）施工材料质量采购保证措施

1、采购程序

（1）提出采购需求；

（2）编制采购文件，并报批；

（3）评价供方能力，选择合格供方；

（4）实施采购；

（5）对采购产品进行验证。

2、对供方的评价

（1）材料员根据采购标准和施工需要，通过对供方提供的产品的质量、价格进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表；

（2）对供方供货能力，质保能力的评审，并必须有同类产品二项以上作平行比较。物质供应方评价内容；供方的施工能力；供方的技术、工艺水平；供方的价格水平；供方的销售服务； 供方的质量管理体系等情况。

3、采购计划

项目部各专业内业技术人员根据施工图编制项目物资采购计划，经批准后实施采购。

4、采购实施

材料员根据批准的采购计划，按照采购技术标准在合格供方中选择供方并进行采购。向合格供方采购时，应签订采购合同或采购协议，明确质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及期限。

5、采购产品验证

（1）组织材料员、质量员、仓管员、质检员对采购产品进行检查，验证，内容包括：

1）所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购文件要求；

2）所购产品的包装是否完好，无损；

3）供方的发票、说明书、质保书是否齐全等。

（2）经检验合格的采购产品，方可由仓管员办理入库手续。

（3）业主需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规定。

在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品，必须征得业主的同意，并不影响最终产品的基本质量要求。

（二）施工材料质量检测保证措施

1、职责

（1）项目技术负责人负责主持材料质量检测工作。

（2）质检员根据对材料进行检验或根据要求对外送出进行试验检测。

2、进货检验

（1）对保证外购物资的质量，对外购物质应由质检员会同材料员、仓管人员进行验证，外观检查和核对物资数量、规格型号、合格证或试验报告。

（2）质检员按规范、标准的规定决定抽样产品监视和测量，试验员抽样送检，对检验合格、不合格和未检验的外购物资分别进行标识，作好记录。

（3）未经检验或验证不合格的产品，不得投入使用或加工，作好标识。对不合格的物资，应进行退货处理。

（4）建立和保存各项材料检测记录。 

五、质量控制措施

（一）施工测量控制措施

1、测量选派专业技术人员

2、使用经检验合格的测量仪器,如经纬仪、水准仪、激光铅直仪和钢尺等。组织固定的不少于三人的测量小组,确保各测量标志(控制桩等)的完好,随时检查校正,作好原始记录。

3、工程的测量放线以场区方格网、总平面图、基础平面布置图等资料为依据,测定出该建筑物的平面控制网(即轴线控制桩)。在基础施工中以此为基准,临时加密各轴线的控制桩,以便施工。

4、为了确保工程测量放线满足图纸中的要求及规范要求精度,除了在测设过程中严格按照规范要求操作进行外,在标注投点时所用记号应以0.5mm笔划线。

5、施工放线前,测量人员认真熟悉施工图,掌握地下室基础结构的细部尺寸,放线前检查测量工具,保证测量工具的精确性,放线时作好测量记录,放线工作结束后,从新复核一遍,使测量成果准确可靠。

6、施工测量放线后,后续工作施工时,以所放线为依据,同时依据施工图进行复核,进行工程施工。如:钢筋绑扎时,钢筋尺寸与模板支设后构件成型尺寸进行比较,从而进一步验证测量放线的正确性。

第二节  地下室工程质量保证措施

一、工程轴线、标高的质量保证措施

（一）根据建设单位提供的总平面图，会同甲方和设计单位到现场，对其边角、中线、标高等具体位置进行明确和指认。定位直接的依据是建筑红线、道路中心线或测量控制点，在同甲方和设计单位现场当面交桩后，根据各点的坐标值，标高值校核其间距夹角和高差，并实地校对各桩位是否正确，若有不符合请甲方妥善处理。

（二）制定测量放线专题方案。方案包括：工程概况；对测量放线的基本要求；场地平面控制网，±0.000以下的施工放线工作；竖向轴线控制与标高传递。

（三）配备具有丰富测量经验的专职测量员三人，负责轴线的投测及标高控制，同时由项目技术负责人会同主办工长、质安员进行复测并做好记录。

（四）测量前对测量中所用的经纬仪、水准仪、钢卷尺及有关器材进行检定，检校。

（五）当控制网和主轴线测定后，立即对桩位采取保措施，并将控制网和各点点位绘制到现场总平面图上，并提请主管领导采取措施保护好桩位。

（六）为保证高程控制精度，施测时注意以下几点：

1、观测时尽量做到前后视线等长，测设水平线时，用直接调整水准仪的仪器高度，使后视的视线正对准水准线，前视时则可直接用铅笔标出视线标高的水平线。

2、由±0.000水平线向下量高差时，所用钢尺应经检定，量高差时尺身应铅直和用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。

（七）地下室工程完工后，根据场地平整控制网，校测建筑物控制桩后，将建筑各大角和各细部精确地弹测到层平面上，并根据场地实际测量条件，采用内、外双控法向上投测轴线，投测时应以首层为准，避免逐层上投误差的积累。

（八）取正倒镜面上投测的平均位置，以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和纵轴不垂直竖轴的误差影响。

（九）测量前要对经纬仪进行严格的检校，观测时要精密定平水平度盘水准管以减少竖轴不铅直的误差。

二、地下室防水节点施工的质量保证措施

（一）在地下室防水施工过程中,有时因施工条件不好,如操作面太小无法施工；有时是设计单位对施工过程考虑不全面节点不详细等，给防水施工带来很大难度，这种情况下采取其它方式，改进或完善节点做法。
（二）内、外交接

当操作空间狭小时，不仅模板支拆困难，防水施工也相当困难，最常用的办法就是砌砖做模，表面用水泥砂浆抹平，内做防水到了上面，若空间变大，再直接在外面做防水。砖模抹灰时，必须将顶面抹平，卷材相应卷过顶面，但做砂浆保护层时却要将顶面留出，顶面防水可用两层卷材临时保护，待上部结构完成后，揭除卷材，外墙防水与顶面防水搭接即可，再做保护层和回填。
三、土方工程控制措施

（一）回填土控制措施

1、基坑回填土的土料按设计要求选用灰土、机械夯实,分层回填,并按要求做好土壤回填土试验。

2、回填施工前,应根据工程特点,设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,并确定填料含水量控制范围、铺土厚度和压实遍数等参数。所有回填土压实系数应满足设计要求,每填300厚加入一定比例碎石,碎石比例以总回填量15%为准。

3、填土在机械夯压之前,先推平,使其表面平实。

4、打夯机进行填方碾压,应采用“薄填、慢驶、多次”的方法,方向应从两边碾压,碾压时,夯迹应相互搭接,防止漏压。压实密实度以夯锤每次夯压后下沉量不超过1～2cm为准,回填时,如遇管道,先在管道两侧人工填土,手夯夯实,至管顶500以上时,方可用打夯机夯实。

5、分段填土时,每层接缝处应作成斜坡形,夯迹重迭0.5～1m,上、下层接缝错开不小于1m；

6、填方应按设计要求预留沉降量,若设计无要求时,沉降量一般不超过填方高度的3%。

7、填土压实后应作试验测定其密实度,基坑回填每50m3取样一组；室内回填每层按100～500m2取样一组；室外回填每层按400～900m2取样一组。

第三节  上部主体工程质量保证措施

我公司严格按照质量标准运作，建立从生产到服务一套完整的质量保证体系，有效的提高质量管理水平，结合本工程的实际情况主体工程质量保证措施如下：

工程施工要达到合格标准。我们必须以预防为主，加强要素控制，确定关键、特殊过程的管理点，实现工程施工过程中的动态管理。

该工程的质量保证措施如下：

一、工程轴线、标高的质量保证措施

（一）制定测量放线专题方案，方案包括：工程概况，对测量放线的基本要求，场地平面控制网，±0.00以上的施工放线工作，竖向轴线控制与标高传递。

（二）配备具有丰富测量经验的专职测量员3人，负责轴线的投测及标高控制，同时由项目总工程师会同主办工长、质安员进行复测并做好记录。

（三）测量前对测量中所用经纬仪、水准仪、钢卷尺及有关器材进行检定，检校。

（四）当控制网和主轴线测定后，立即对桩位采取保护措施，并将控制网和各点点位绘制到现场总平面图上，并提请主管领导采取措施保护好桩位。

（五）为保证高程控制精度，施测时应注意以下几点：

1、观测时昼做到前后视线等长，测设水平线时，用直接调整水准仪的仪器高度，使后视的视线正对准水准线，前视时则可直接用铅笔标出视线标高的水平线。

2、由±0.000水平线向上高差时，所用钢尺应经验定，量高差时尺身应铅直和用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。

3、为保证竣工时±0.000和各层标高的正确性，请甲方和设计单位明确：在测定±0.000水平线和基础施工时，如何对待地基开挖后的回弹与整个建筑在施工期间的下沉影响。

（六）地下室工程完工后，根据场地平面控制网，校测建筑物控制桩后，将建筑四角和各细部精确地弹测到楼层平面上，并根据场地实际测量条件，采用内、外双控法向上投测轴线，向上投测轴线时，以首层为准，避免逐层上投误差的积累。

（七）取正倒镜面上投测的平均位置，以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和纵轴不垂直竖轴的误差影响。

二、钢筋工程的质量控制

（一）钢筋在制作、现场堆放的整个过程，必须分门别类挂牌，特别注意钢筋的绑扎顺序，运输进场后要便于直接下入坑内，以免造成混乱，影响绑扎质量。

（二）钢筋制作前应按现行规范要求对母材抽样复试。制作尺寸、角度严格按图纸要求并符合规范规定的弯心，成品运输时确保不变形，入场后堆码有序。钢筋的焊接头须经检验合格后方可绑扎。

（三）地下室上插筋的直径数量和位置，必须与墙、柱仔细核对，校正和固定后方可浇筑混凝土。

（四）下层剪力墙的钢筋露出部分，宜用工具式柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接。在柱截面有变化的地方，其下层柱钢筋的露出部分必须在绑扎梁的钢筋之前先行收缩准确。

（五）剪力墙外伸钢筋在浇筑混凝土时，因振捣及撞动，易产生偏移。可在柱筋及模板安装完毕后设置柱箍一道，柱端部分箍筋电焊牢固。

（六）对梁柱节点钢筋密集处筋，严格按设计绑扎，如绑扎困难可采用上下对口箍焊接，并注意梁顶面主筋间的净距要有30mm，以利浇筑混凝土。

（七）绑扎板筋时，注意板上部的钢筋，要防止被踩下，特别是雨蓬、挑檐等悬挑板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。

（八）板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。

（九）在浇筑基础底板，楼板混凝土时，在浇筑面上搭设可移动操作通道，不得在钢筋上行走，确保钢筋位置准确，不变形。并安排经验丰富、责任心强的人员值班，及时改进校正钢筋。

（十）绑扎钢筋骨架之前要熟悉图纸，并按钢材表核对配料单和料牌，检查钢筋规格是否齐全准确、形状、数量是否与图纸相符，在熟悉图纸的基础上，仔细研究各号钢筋绑扎安装顺序和步骤，整个钢筋骨架绑完后，应清理现场，检查有没有某号钢筋遗留。

（十一）钢筋连接的质量保证措施

1、钢筋直螺纹连接质量安全保证措施
（1）接头在同一截面内钢筋接头面积不得超过全部受力钢筋的50%。

（2）钢筋弯折点与接头距离不小于20mm。

（3）钢筋混凝土保护层厚度：接头套筒处不得小于15mm，连接之间的横向净距离不宜小于25mm。

钢筋工程质量控制

	项目
	质量问题
	主要原因
	预   防   措   施

	钢

筋

绑

扎

与

安

装
	成型尺寸不符合要求
	钢筋下料长度不准，未考虑弯曲处曲率半径。
	加强配料管理工作，根据本单位设备经验和传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，配料时考虑周到，为了划线简单和操作可靠，要根据实际成型条件制定一套划线方法及操作时搭板子的位置规定备用，板距大小应根据弯曲角度和根据直径确定，对于设备老化的，应在成型案上划出角度准线，并先放实样检查后，再大批制作。

	
	骨架外形尺寸不准，箍筋间距不一
	绑扎不牢固漏绑，未用尺量。
	1、绑扎时应牢固；2、对已不准确骨架个别箍筋松绑应重新绑扎；3、外伸部分加一道临时箍筋，并应缠扣绑扎；4、浇筑混凝土时，不能踩筋；5、划出箍筋位置后再绑扎；


三、模板工程的质量保证措施

（一）剪力墙模：根据截面情况计算其侧压力，采用对拉螺栓穿过墙体中心连接模板，对拉螺栓间距为600。呈现梅花型布置剪力墙模板质量通病为：炸模、偏斜、柱身扭曲等，需采用以下措施：

1、剪力墙剪力墙支模前，应先在底部弹出通线，将位置兜方找中。

2、剪力墙支模前先校正钢筋位置。

3、剪力墙底部采用钢筋焊接断面外包框，保证底部位置准确。

4、剪力墙支模时，应先立两端头模板，校正与复核位置无误后，顶部接通长线再立中间墙体模板，期间用剪力撑及水平撑搭牢。

5、层高大于3m的剪力墙，在模板中部对称留设临时浇灌孔，以便浇筑混凝土和插入振动棒。当混凝土浇筑到临时洞口时，即应封闭牢固。


（二）梁模板：采用定制钢板大模板散拼散拆，钢管满堂支撑。阳台异形梁，局部采用木模加斜撑，对梁高≥700的梁，加设-3×40的对接扁铁连接。梁模板的质量通病：梁身不平、下挠、梁侧模炸模，拆模后发现梁身侧面水平裂纹、掉角、表面毛糙，局部模板嵌入柱、梁间，拆除困难等，采用以下措施加以控制。

1、梁底支撑间距能保证在混凝土重量和施工荷载作用下不产生变形，支撑底部为泥土地面，先认真夯实，铺放通长垫木，以确保支撑不沉陷。

2、梁的侧模根据梁的高度进行配制，当梁高≥700，加设-3×40的对拉扁铁沿梁纵向≤600，沿梁高≤400设置。

3、梁侧模上口横档用斜撑双面支撑在支柱顶部，有楼板，上口横档放在板模搁栅下。

4、梁底模根据梁的跨度，按规范要求起拱，一般为1/1000-3/1000。

5、大梁支架立杆应对准下层支撑支架立杆位置，同时加垫板，分散应力。

（三）楼板模板：采用酚醛树脂防水胶合板，铺以背杆80×100木枋，满堂钢管脚手架支撑。楼板模板的质量通病：板中部下挠、板底混凝土不平，模板嵌入梁内不易折除等，采取以下措施加以控制。

1、楼板模板下支撑具有足够强度和刚度，支承面要平整。

2、支撑材料有足够强度，前后左右相互搭牢，支撑如撑在软土地上，将地面预先夯实，并铺设通长垫木必要进垫木下再加横板，以增加支撑地面上的接触面，保证在混凝土重力作用下不发生下沉。

3、酚醛树脂防水胶合板与梁板连接处，板模拼铺到梁侧模外口齐平，避免模板嵌入梁混凝土内，以便于拆除。

4、模板工程按设计要求和规范规定起拱。

5、首层模板支撑在泥土上时，注意雨水及养护水过多所能上能下起的土层下沉影响。

（四）模板拆除要求

1、拆除时严格遵守“拆模作业”要点的规定。

2、高处、复杂结构模板的拆除，有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入作业区。

3、工作前事先检查所使用的工具是否牢固，搬手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

4、遇六级以上大风时，暂停室外的高处作业，有雨、雪、霜时选择施工现场不滑时再进行工作。

5、拆除模板采用长撬杠，严禁操作人员站在正折除的模板上。

6、已拆除的模板、拉杆、支撑等及时运走或是妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空而坠落。

7、在混凝土墙体、平板上有预留洞时，在模板拆除后，随时在墙洞上做好安全护栏，或将板的洞盖严。

8、拆模间隙时，将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落、倒塌伤人。

（五）普通模板拆除

1、拆除基础及地下工程模板时，先检查基槽土壁的状况，发现有松软、龟裂等不安全因素时，在采取防范措施后，方可下人作业，拆下的模板和支承杆件不得在离槽上口1m以内堆放，并随拆随运。

2、拆除板、梁、柱、墙模板时注意：

（1）拆除3m以上的模板时，搭脚手架或操作平台，并设防护栏杆。

（2）严禁在同一垂直面上操作。

（3）拆除时逐块扩卸，不成片松动和撬落或拉倒。

（4）拆除平台、楼层板的底模时，设临时支撑，防止大片模板坠落，尤其是拆外墙模时，操作人员站在门窗洞口外接拆，更要严防模板突然全部掉落伤人。

（5）严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。

3、每人有足够工作面，数人同时操作时应科学分工，统一通号和行动。

模板工程质量控制

	项目
	质量问题
	主要原因
	预  防  措  施

	模

板

工

程
	墙模板缺陷
	支撑不牢固变形、移位
	墙模安完以后，应全面复核模板的垂直度、对角线长度差、截面尺寸等，支撑必须牢固。

	
	梁模板缺陷
	支模架不牢固，变形梁模夹具不牢固，底模未按规定拱起，梁柱接头处节点未处理好。
	模板安完后，应检查中心线，标高，断面尺寸等项目，支模架及梁模夹具必须牢固，偏差超过时应进行校正；底模按规定起拱；柱子上端头与梁模板交接处的空隙，可采用硬塑泡沫块或木模镶拼嵌补。

	
	板模板缺陷
	支撑不牢固变形
	楼板模板下支承应有足够强度和刚度，支撑平面平整(底层土应夯实)


四、混凝土工程质量保证措施及对策表

（一）混凝土质量控制措施

1、混凝土浇筑前，模板内部清洗干净，严禁踩蹋钢筋，踩踏变形的钢筋及时地在浇筑前复位。下落的混凝土不发生离析现象，并由专人负责做好混凝土的养护工作；

2、混凝土浇筑施工实行挂牌制，以提高作业人员的工作责任心，保证混凝土的浇捣质量，混凝土结构达到以内实外光的基本要求。同时按规定进行取样、留置试块。试件数量能满足全面了解混凝土施工质量的要求，并进行抗压强度、抗渗性能等相关试验；

3、混凝土浇筑若遇雨天，及时调整配合比，并做好已浇筑混凝土的保护，施工缝严格按设计要求留设，并按规范要求进行认真处理和施工；
4、所使用混凝土骨料级配、水灰比、外加剂以及其塌落度、和易性等，应按《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—95）进行计算，并经过试配和试块检验合格后方可确定；

5、所有混凝土均采用泵送混凝土,框架柱顶端易形成较厚的浮浆层,当浇筑到顶时,应刮去多余的水泥砂浆,确保混凝土强度达到设计等级。

6、严格混凝土浇灌令制度，经技术、质量和安全负责人检查各项准备工作，如：施工技术方案准备、技术与安全交底、机具和劳动力准备、墙基底处理、钢筋模板工程交接、水电、照明以及气象信息和相应技术措施准备等等，经检查合格后方可签发混凝土浇捣令进行混凝土的浇捣。

7、浇筑较高墙体混凝土时，用串筒或溜槽下料，混凝土的浇捣必须严格分层进行，严格控制沉实时间，钢筋密实处，避免浇灌工作在此停歇以及分班班工交接，确保混凝土的浇捣密实；

8、雨天浇筑混凝土施工时，准备充足的覆盖材料，对混凝土进行遮盖，以保证质量与安全；

9、按我国现行有关规定进行混凝土试块制作和测试；

10、对班组进行施工技术交底，浇捣实行挂牌制，谁浇捣的混凝土部位就由谁负责混凝土的浇捣质量，要保证混凝土的质量达到内实外光。

11、混凝土浇捣后由专人负责混凝土的养护工作，技术负责人和质量员负责监督其养护质量；

（二）混凝土工程的质量预控




质量要求

各构件严禁出现蜂窝、孔洞、露筋(主筋)及缝隙夹渣等外,其位置尺寸应控制在下表所规定的允许偏差范围内:

	项           目
	允许偏差(mm)

	截面尺寸
	长  度
	板、梁
	+10、-5

	
	
	柱
	+5、-10

	
	
	墙、板
	±5

	
	宽度、高度
	梁、柱、墙板
	±5

	预埋件
	中心线位置
	10

	预留孔
	中心线位置
	5

	预留洞
	中心线位置
	15

	保护层厚度
	板
	±3

	
	梁、柱、墙
	±5

	对角线差
	板、墙
	10

	表面平整度
	板、墙、柱、梁
	5


五、剪力墙钢筋位移的质量保证措施

钢筋位移是剪力墙施工的常见质量通病。它主要表现在钢筋保护层过厚或过薄，甚至出现露筋现象；墙体双排钢筋间距过大或过小，甚至变成一排钢筋；也由于钢筋在每层楼面处间距不准确、偏位，造成上层钢筋施工困难等。针对以上缺陷，我们在施工中采取了一些行之有效的措施，取得了良好的效果。现将具体作法介绍如下：

（一）按常规作法，钢筋保护层一般采用水泥砂浆垫块。垫块的厚度要符合图纸要求，垫块应绑扎在双向钢筋网的外皮钢筋上。

（二）为保证双排钢筋位置准确和混凝土浇筑过程中不移位，双排钢筋间设置特殊撑筋。墙板双排钢筋绑扎好后，按每一米一只呈梅花形设置，与水平钢筋绑扎牢固。这种撑筋替代一般的S形拉钩，而且可兼作支撑的撑块，用来控制墙体混凝土的厚度。

（三）在施工现场把好钢筋隐蔽检验关和混凝土浇筑关。钢筋工程隐检除了保证钢筋成型绑扎符合设计和施工规范要求外，尚需注意混凝土浇筑过程中防止钢筋位移的措施是否到位和有效。必要时在剪力墙模板上口增设一道水平筋，此水平筋与竖向钢筋的交叉处全数绑扎。在墙板混凝土浇筑过程中，如发现撞斜碰歪的钢筋，要及时纠正。

（四）已浇筑混凝土的剪力墙竖筋如发生位移，其间距不能满足设计要求时，按1:6的平缓坡度调至原位，但不出现硬弯；如偏位较大，必须征得设计单位同意，在根部增焊钢板，并保证焊接长度满足要求，通过上部钢筋与钢板焊接来解决复位问题。

六、砌筑工程的质量保证措施

（一）砌体施工过程质量控制措施

1、砂浆的配合比结合现场的材料情况进行试配，在满足砂浆和易性的条件下控制砂浆强度，施工时，不随意增加石灰膏、微沫剂等掺量的方法来改善砂浆和易性。

2、不选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆，严格执行砂浆配合比，保证搅拌时间。灰槽中的砂浆，使用时经常用铲翻拌、清底，将灰槽内边角处砂浆刮净，与新砂浆混在一起使用。

3、拌制砂浆应加强计划性，每日拌制量应根据所砌筑的部位决定。尽量做到随拌随用，少量储存，使灰槽中经常有新拌制的砂浆。

4、采用“三一砌砖法”，即一块砖，一铲灰，一揉挤的砌筑方法。

5、严禁干砖上墙，砌筑前1-2d将砖浇湿，使砌筑时粘土砖的含水率达到10—15%。

6、砌墙前先测定所砌部位基面标高误差，通过调整灰缝厚度，调整墙体标高。

7、砌体中的配筑要做好隐蔽验收，并填写记录存档。砌筑时，配筑端头从砌缝处露出作为配筋标志。

8、在安排施工组织计划时，对施工留槎做统一考虑，尽量不留槎，留斜槎确有困难时，留引出墙面120mm的直槎，并按规定设拉接筋。

9、砖墙与墙体之间的锚拉筋按设计要求设置。

10、砌墙体与框架梁底最上一层砖应斜砖使梁底嵌固。

（二）砌体工程质量通病控制措施

为保证该工程砌筑不出现墙体裂缝、整体性差、墙面、起壳、墙面渗水等现象拟采用如下措施：

1、墙体砌块砌筑前浇水，在砌筑时再洒水湿润，保持20%的湿度。

2、砂浆的原材料符合质量要求，做好砂浆配合比设计，砂浆稠度以50～70mm为好，同时具有良好的和易性和保水性。一般随拌随用，水泥砂浆在3h前用完，混合砂浆在4h内用完，不使用隔夜砂浆。

3、砌体在砌筑前预先计算砌筑皮数。砌筑时做到横平竖直，对应整齐、错缝搭砌。如无法错缝搭切，允许切砖砌筑，砂浆饱满度达到80%以上。砌块底面朝上砌筑，外墙转角处和纵横墙交接处的砌块分皮咬差，交错搭砌，上下皮砌块相互错缝搭砌。接砌长度不小于砌块长度的1/3，砌筑外墙时，砌体上下不得留脚手眼，采用里脚手架。

4、在砌筑前，一定要根据砖的表现情况，用竹扫帚、钢丝刷清理或水冲洗等措施，清除表面浮灰等物。

5、砖经就位、校正、灌垂直缝后，随即进行水平缝和垂直缝原浆勾缝，勾缝深度一般为3—5mm，可起到嵌固抹灰层的作用。

6、抹灰前，对砌块的污斑、油、尘土等污物，用钢丝刷、竹扫帚或其它工具清理墙壁面，在抹灰前1—2d视气候情况，适当浇水湿润墙面。

7、抹灰前检查墙的平整度，把凸起墙面较大处铲平，修补脚手眼和其它孔洞，并镶嵌密实。凹进墙较大处，砌块缺损部位或深度过大的缝隙，提前用水泥砂浆分层修补平整，以免局部抹灰过厚。造成干缩裂缝或局部起壳。

（三）施工荷载控制

砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值；

当现浇楼板混凝土尚未达到设计允许堆载强度时，板面不得堆载，以避免板底裂缝的产生。

经常观察检查楼层堆载情况。作业面不要过于集中,不得过早、超重堆放建筑材料、设备。

吊斗接触楼板时做到轻缓，避免不必要的冲击给楼板造成损害。

  第四节  防水工程质量控制措施

要保证防水工程质量，必须从防水材料、防水施工过程、特殊部位的处理以及防水施工人员等各个方面加强管理与控制。下面我们针对地下室、屋面以及卫生间防水施工过程中容易出现的质量问题采取相应的控制措施。

一、技术措施

采取行之有效的技术措施，是保证屋面施工质量的关键，屋面各构造层施工时必须对质量进行严格控制。

（一）保温层施工时技术措施

1、保温层施工控制，应严格按照有关标准选择材料，密度不得过大。颗粒和粉末含量比例应均匀，加强保管和处理，以保证保温隔热层质量，不符合规范要求的材料不得使用。

2、保温材料应严格控制含水率，不得过高(应控制在6%以内)因含水率过高，一方面降低保温性能，另一方面水分不易排除，涂刷防水层后，易产生鼓泡，影响防水层质量和使用寿命。

3、保温层施工应采取措施掌握好涂刷厚度，认真进行操作，根据设计坡度和排水方向，拉线疏通标志点，标志点辅设保温隔热层，防止材料铺设时移动堆积，找坡不匀。

（二）防水找平层施工的技术措施

1、找平层抹压时应注意防止漏压，当砂浆稠度较大时，应撒同

强度等级较干稠干砂灰抹压，不得撒干水泥，以防起皮。

2、施工中应注意严格控制稠度，砂浆拦合不能过稀，操作时应注意抹压遍数不能过少或过多，养护不能过早或过晚，不能过早上人以防出现起砂现象。

3、抹找平层时，基层必须干净，过于光滑的应凿毛，并充分湿润；涂刷素水泥浆应调浆后用水冲浆，并做到随刷水泥浆随铺砂浆，按要求遍数抹压，防止漏压，以避免找平层出现空鼓和开裂。

4、抹找平层冲筋时应注意找准泛水，或在铺灰时用木杠找出泛水，铺灰厚度按冲筋刮平顺，以防止出现倒泛水，抹压了保温层，造成铺设厚度不均，影响保温隔热效果。

（三）防水层施工的技术措施

1、防水层施工前应由项目技术负责人组织工长和防水作业人认真熟悉图纸，给工人进行详尽的技术交底，并单独编制屋面防水专题施工方案。

2、防水施工前一定要将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等物彻底清理干净，并用干净的湿布揩擦一次。对凹凸不平处，应用强度等级水泥砂浆修补，找顺直。对阴阳角管道根部和管道水落口部位应住址修平，做成半径为50mm的光圆弧面。

3、基层处理剂各组份应按配合比搅拌均匀。一次涂刷的面积根据干燥时间的长短和施工进度的快慢确定，基层处理剂涂刷后应当天进行防水层施工。

二、防水成品保护措施

防水施工完应对防水层采用措施进行保护，以保证防水施工质量。

（一）操作人员应按作业顺序作业，避免过多在已施工的防水层上走动，同时，工人不得穿带钉鞋子操作。

（二）穿过屋面等处的管道，应防止碰损、变位。排水口等处应保持畅通，施工时应采取保护措施。

（三）严禁在已做好的防水层上堆放物品，尤其是金属制品。

三、用水房间防水质量控制措施

卫生间出现渗漏是常见的质量通病，根据我公司多年的施工经验，从管理到施工严把关口，有能力杜绝该处出现渗水现象，具体措施如下：

（一）管理措施

组织工程技术人员、施工班组、管道施工员、电气施工员等认真熟悉施工图纸，完善相应的技术措施，制订施工工艺流程，组织班组进行样板间装修施工，不断总结提高，并大面积推广。编制施工方案，并逐级进行交底，做到心中有数。

明确土建、安装从预留预埋开始至卫生洁具安装以及收尾清理全过程的施工步骤、顺序和各自的责任，密切配合。建立装饰装修管理制度，制订各分项工程进度、安全、质量方面的奖罚条例，确定装饰装修项目负责人，配备必要的具有丰富施工经验的老工人以及技术指导人员进行质量把关。

（二）质量通病的控制措施

由于穿过卫生间楼地面和墙面的管道较多，为提高卫生间防水工程的施工质量，我们采取以下质量控制措施，使卫生间的地面和墙面形成一个没有接缝、封严密的整体防水层，从而确保卫生间的防水工程质量。

1、防水基层必须用1∶3水泥砂浆作找平层，要求抹平、压光、无空鼓，表面要坚实，无起砂、掉灰现象。在抹找平层时，凡遇管子根的周围，要使其略高于地面，在地漏的周围， 做成略低于地面的洼坑。

2、装修时四周墙底部300mm高的杂物先清除干净和用水润湿。

3、检查预留孔洞是否准确。

4、填充找坡前，先检查有无渗漏，无则能进行隐蔽。

5、预留孔洞用C20细石混凝土堵塞，堵塞分两次进行。第一次堵至板面口2cm处，隔一夜再用1∶ 2.5水泥砂浆压实抹平。

6、凡需做附加补强层的部位，先施工，然后再进行大面积防水施工。

7、阴角、管子根或地漏等部位必须先铺附加层，待实干后，再涂刷涂料。

8、施工完的防水层无起鼓、裂纹及孔洞等缺陷。末端收头部位粘贴牢固、封闭严密，形成一个整体防水层。

9、已完工的防水层，在蓄水试验无渗漏现象后方可进行保护层施工。施工保护层时，切勿损坏防水层，以免留下渗漏隐患。

以上从防水材料、施工过程、特殊部位的处理等方面提出了针对性的质量控制措施。另外，防水工程的施工必须选用经过专业培训，取得上岗证的防水施工人员进行防水施工，必保防水工程施工质量。

第五节  特殊关键部位的处理措施

一、地下室工程混凝土浇筑

1．混凝土浇筑前,应对混凝土的配合比、模板、钢筋、预留孔洞等进行检查、记录。

2．对工程口部、防护密闭段、采光井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。

3．坑道、地道侧墙浇筑混凝土,宜采用活动钢外模；并宜将浇筑侧墙混凝土的厚度减少10mm。

4．浇筑混凝土时,应按下列要求制作试块:

（1）口部、防护密闭段应各制作一组试块。

（2）每浇筑100m3混凝土应制作一组试块。

（3）变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块。

（4）防水混凝土应制作抗渗试块。

二、建筑结构防水混凝土特殊部位的处理

防水混凝土结构内的预埋铁件、穿墙管道,以及结构的后浇缝部位,均为可能导致渗漏水的薄弱之处,应采取措施,仔细施工。现分别介绍一些作法:

(一)对拉螺栓加焊止水环做法

在对拉螺栓中部加焊止水钢板,止水环与螺栓必须满焊严密。拆模后应沿混凝土结构边缘将螺栓割断。

(二)预埋套管加焊止水钢板做法

套管采用钢管,其长度等于墙厚,兼撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实。套管两端有垫木的,拆模时连同垫木一并拆除,除密实封堵套管外,还应将两端垫木留下的凹坑用同样方法封实。


预埋套管加焊封口钢板示意图

(三)止水环撑头做法

这种做法不但能保证结构厚度,还能延长渗水路线,增加对渗透水的阻力,适用于抗渗要求较高的结构。止水环与螺栓应满焊严密,两端止水环与两侧模板之间应加垫木,拆模后除去垫木,沿止水环平面将螺栓割掉,凹坑以膨胀水泥砂浆封堵。

(四)螺栓加堵头做法

在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓沿平凹底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。

三、混凝土薄弱部位的防渗措施

（一）施工缝处理

施工缝必须作为一个处理重点，现要求地坪施工前，所有与外界相接混凝土墙根部沿缝剔成八字形凹槽，遇有松散部位，须将松散石子剔除，刷洗干净后，用水泥素浆打底，抹1：2.5水泥砂浆找平压实，水泥砂浆中掺防水粉。

（二）结构薄弱环节的防水处理

混凝土表面即使有轻微的缺陷，都可能成为渗漏的途径，因此，要求抹灰前，对窗侧板进行全方位的检查，任何有缺陷的地方，都不得直接进行抹灰，必须进行处理，首先将松散的石子和浮浆凿掉，周围混凝土表面凿毛，用水冲洗干净，再用1：2防水砂浆抹平，窗侧板外侧还要用1:1防水砂浆刮涂两遍打1mm厚，防水的覆盖范围要超过修补面每边不少于100mm。

四、构造柱马牙槎砌筑新法

    在施工过程中，最容易出现混凝土不密实的地方就是马牙槎齿内的下部阴角处，而上部阴角，混凝土还是密实的，一般不会出现密实性差、蜂窝或透缝等现象。所以，将马牙槎伸出部分的上部第一皮砖处也改成钝角，不仅增加了施工成本，降低了工效，也无此必要，周时对柱与砖砌体连接的整体性也有一定的影响。

我们在实际施工中，对构造柱马牙槎的砌筑也进行了类似的改进，但仅将马牙槎齿内的下部改成135度角。从多次检查的结果看，施工的效果是满意的，构造柱内各部位混凝土的密实性均很好，已从根本上解决了构造柱马牙槎内混凝土不密实的质量通病。

五、预防变形缝内落入垃圾的方法

    （一）当砌筑变形缝两侧的墙体时，要求工人拉2条通长水平线，把缝的宽度留好，并且把靠近缝的墙面砌成正手墙，每砌5或6皮砖，在缝的两端向缝内挑出1块1/4砖长，或预埋挑筋，根据变形缝长短，中间也可挑出1/4砖长。

    （二）用木料做成2块比变形缝宽度稍窄些的长条板，厚度约40cm，长度根据变形缝长度而定，可比缝稍长些，以便于抽出。

（三）当砌筑变形缝两侧的墙体时，把上述的木条板搭在预留的挑砖上，两块木板交替使用，逐层向上施工，直到墙体施工完毕。这个方法简便易行，保证了缝内不会填塞建筑垃圾。

第十章  安全管理体系与措施

为树立良好的企业形象，我公司坚持贯彻执行“绿色建筑，以人为本，规范管理，持续改进”的环境与职业健康安全方针，结合该工程的地理环境和工程特点，制订出有针对性的安全管理目标和施工措施。


第一节  安全目标

一、安全管理标准
严格执行国家颁布的《中华人民共和国安全法》的规定，符合国家建设部颁布的《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》的要求。

二、安全施工目标
杜绝重大安全事故，坚持无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌事故。创建设部“安全施工标准化现场”

第二节  安全管理体系的建立

一、建立安全责任制，成立安全生产领导小组下设专职安全员4名以及专职用电管理员1名，负责施工现场安全工作的监督检查以及施工现场目标管理的实施状况。公司安全管理机构图详下页图。

二、建立各级安全管理体系，贯彻实施国家“安全法”和省市地区的建筑施工安全检查中有关安全生产的方针、法规、标准、规范、规程，在施工认真执行“安全第一、预防为主”的方针，结合本工程具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全生产。

公司安全管理体系

第三节  安全管理方针及组织措施

一、管理方针

（一）安全生产目标：

在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、四川省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，创“四川省省级安全生产文明施工标准化工地”。

（二）职业健康安全目标：

强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，确保无重大工伤事故，火灾事故及恶性中毒事件等。

现场管理严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99执行。

二、建立完善的安全管理保证体系

（一）成立由项目经理部安全生产负责人为首、各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

（二）项目经理部主要负责人与各施工单位负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。

三、安全管理制度

(一)层层落实安全生产责任制

建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制，其中项目管理部管理人员安全生产责任制还应挂墙。总分包单位之间、企业和项目部均应签订安全生产目标责任书，有明确的安全生产指标，有针对性安全保证措施等。施工现场设专职安全员4人。

(二)编制安全技术措施制度

施工中采取任何安全措施，都应编制有针对性的安全措施或方案，同时要按程序批准后，并认真组织实施。

采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须制定相应的有针对性的安全的技术措施，并付诸实施。

(三)定期检查与跟踪相结合检查制度

公司定期或不定期的组织安全生产大检查，检查安全生产的组织措施、技术措施、安全防护的落实情况，指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。

公司每月组织不少于一次的安全检查，具体落实有关安全生产的制度、措施。解决安全生产中出现的问题，对安全事故隐患采取有效的预防措施。

施工项目设立安全管理小组，跟踪检查，每天跟班巡回检查，消除事故隐患，边查边改，制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、电气线路、机械动力等方面进行，防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并完善书面签字。

安全检查活动应做好记录，对提出的问题应即时进行整改，同时对整改的问题也应作好记录。

(四)坚持执行安全技术交底措施

建立安全技术交底制度。分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组履行签字手续后方可进行作业。

(五)坚持进行安全教育制度

1、对入场的工人进行严格的“三级”安全教育，使其熟知安全技术操作规程，了解工程施工及施工安全的特点，经考核合格后才能进入操作岗位。

2、经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和不得有违纪行为。

(六)建立班前安全活动制度

项目组每周开一次安全例会，班组每天开展班前三上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查，每月开展安全讲评活动，并有记录和考核措施。

(七)坚持特种作业持证上岗制度

建立特种作业人员和中小型机械操作工花名册。特种作业人员必须经有关部门培训考核合格后持证上岗。

(八)坚持准用证制度

施工现场的机械设备、临时电气线路均应组织检查验收，合格后方准使用，并挂牌运行。

(九)坚持使用安全三宝制度

进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

(十)建立工伤事故处理制度

施工现场实行工伤事故报告制度和记录，建立事故档案，每月填写伤亡事故报告，无伤亡事故的需填写说明加盖公司管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告，并认真按“四不放过”的原则进行调查处理。

(十一 )坚持悬挂安全标志制度

施工现场应有安全标志布置平面图并按图挂设。施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。

四、行为控制

（一）进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

（二）凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

（三）参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部安全文明部备案。

（四）各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

（五）每日上班前，班组负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。

（六）强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇。

第四节  总包对分包单位的进场安全协议

待进场时签订。

第五节 消防保卫措施

一、严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规，配备专、兼职消防保卫人员，制定有关消防保卫管理制度，完善消防设施，消除事故隐患。

二、现场设有消防管道、消防栓，楼层内设有消防栓，并有专人负责，定期检查，保证完好备用。

三、坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃、易爆物品的使用要按规定执行，指定专人设库存放分类管理。

四、新工人进场要和安全教育一起进行防火教育，重点工作设消防保卫人员，施工现场值勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。

五、把消防安全、保卫工作在此项目上提高到政治影响的高度上去考虑，现场杜绝任何可能出现的安全隐患，这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。

六、项目专职保安员主动与甲方保卫部门、当地派出所取得联系，共同做好这一区域的治安、安全防范工作。

七、现场建立保卫小组，落实防盗措施，由公司保卫部门协助项目搞好现场内及周边治安工作。

第十一章  文明施工及环境保护管理体系与措施

第一节  管理目标及组织保证

一、文明施工目标及管理

本工程将严格按《建筑工程施工现场管理规定》中的“文明施工管理和环境管理标准”、四川省建委发《文明施工十二条标准》进行施工。

（一）文明施工目标

我公司将该工程作为“对外形象示范工程”，杜绝野蛮施工，争创省“标准化文明工地”。

（二）环境目标

施工噪声达到国家标准；

废弃物实现资源化、无害化、减量化；

有毒、有害、污水符合地方标准；

（三）管理方针

为美化城市环境，保证工程建设不影响市容市貌，我公司将认真贯彻执行建设部、关于施工现场文明施工管理的各项规定，严格按创建“绿色环保工地”的要求，同时依据《环境管理体系、规范及使用指南》制定方针、目标，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备，配备相应的资源，本着遵守法规、预防污染、节能减废的原则，实现施工与环境的和谐，在施工过程中做到：建设工地“整洁、规范、安全、文明”，且利民、便民、不扰民。施工场地管理符合“场内标准化、场外景观化”的标准，确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。

（四）重点控制

鉴于本工程的特殊的地理位置及周围环境，我们将重点控制和管理场容场貌大气污染、水污染、噪声污染、光污染、机械与材料的合理使用以及环保材料设备的选用等，确保在施工时不影响周围居民及办公人员的工作和生活。

二、组织保证措施

(一)在项目经理部建立文明施工环境保护体系及“绿色环保工地”检查监督体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

(二)本工程施工现场必须严格按照现场管理规定进行管理，项目经理部下设2人左右的场容清洁组，每天负责内外的清理、保洁、洒水降尘等工作。

三、工作制度的建立

(一)每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工文明和环境保护管理工作。

(二)建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次联合检查，对检查中所发现的问题，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我司项目经理部有关部门应监督落实总的解决情况。

第二节  文明施工及创建“绿色环保工地”措施

一、现场围墙、大门

1、文明施工、环境管理体系图


环境管理体系图

2、施工现场实行封闭式管理，设置大门和不低于1.8m的景观围墙，围墙坚固、严密，压顶美化装饰。外墙面一律粉饰刷白，墙面书写字体工整，图案简洁，严禁张贴商业性广告、在墙面上乱涂、乱画，围墙上设置夜间照明灯。工地大门采用防锈铁花门，大门及门柱牢固美观，高度不低于1.8m,大门上设置企业标识。

3、施工大门

建筑工地大门采用防锈铁花门，力求美观、大方，大门明显处设置标牌，标牌写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位 、施工单位、工地负责人，开工日期、竣工日期等内容，字迹书写规范、美观、并经常保持整洁完好。

为丰富项目部的文化活动，大门口处设置宣传栏、读报栏、黑板报等专栏。

二、现场绿化

为美化环境，工地周边及进出口无垃圾、无污水，做到安全、整洁、畅通，主要出入口和围墙边进行绿化和摆放盆花。

三、现场标牌、标识

（一）标牌

大门明显部位设置二图六牌，即：工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、主要参建单位名称牌、施工现场平面图、施工现场卫生区域划分图。设计美观大方，悬挂位置明显。

（二）标识

施工用电源集中布置统一接线，标志清楚，明确责任人，定期检查维护。 
    沟道、孔洞、平台、扶梯等处要设安全可靠的永久或临时栏杆或盖板，设立明显标志和安全警告牌。

四、施工总平面布置

施工现场总平面布置按照布局紧凑、规范周密、管理方便和安全可靠的原则，符合劳动保护 、安全生产、消防、卫生和文明施工等有关规定。

五、施工场地

建筑工地进出口地坪及主要通道已做硬化，其余裸露地面须进行绿化，料具场地平整夯实。工地内无乱搭乱接，保持干净整洁，无死角，无积水，排水系统良好。

六、材料堆码

施工现场建筑材料、构件、料具均应按照总平面布局进行有序堆放，堆码时材料应分品种、规格等挂牌标志清楚，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，易燃易爆类物品分类存放。施工现场做到材料堆码整齐，工完场清。

七、现场临设

现场施工作业与办公宿舍明显分区，宿舍内生活设备俱全，安全满足文明施工的要求。

八、施工道路

场区施工道路畅通，路面平整，设置明显的路标，配置足够的照明设施。路边不堆放设备、材料等物品，以保证正常交通，尤其要保证消防通道畅通无阻。 
     九、机械设备管理
对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、废油和废弃物泄漏造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

十、易燃、易爆物管理

对易燃、易爆油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

十一、垃圾、废料处理

施工垃圾与生活垃圾分开处理，并及时组织清运。

开展爱国卫生运动，保持工地人员生活环境的清洁卫生，负责施工区域内灭“四害”及消毒任务。

施工区范围内的沟道、地面无垃圾，每个作业面都作到工完料尽场地清。剩余材料堆放整齐、可靠，废料及时清理干净。

高层建筑施工中设专用垃圾输送渠道，禁止向下抛掷垃圾和废料。 

第三节  环境保护与减少干扰的措施

本工程拟建场地位于××县黄家坝，加强环境保护、减少对邻边居民的干扰自然成为文明施工的一个重要部分。

一、防止大气污染的措施

（一）施工阶段定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

（二）严禁高空抛撒建筑垃圾，防止尘土飞扬。建筑结构内的施工垃圾清运采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或装袋，严禁随意抛撒。施工及时清运 ，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

（三）施工阶段，对施工区域进行封闭隔离，建筑主体及装饰装修的施工，从底层外围开始搭设防尘密目网封闭，高度高于施工作业面1.2m以上。

（四）水泥放在库房内，其他易飞扬、细颗粒散体材料进行严密遮盖，防止运输时洒落、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

（五）严禁在施工现场熔融沥青或者焚烧油毯、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，防止有毒烟尘和恶臭气体产生。

（六）出场大门处设置车辆清洗冲刷台，施工工地运输车辆驶出前作冲洗除泥除尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。

二、防止水污染措施

（一）确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水排进雨水管网。

（二）施工现场设沉淀池，将废水经过沉淀后排入指定污水管线，并定期清理沉淀池。

（三）控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入污水管网，严防施工污水直接进入污水管网或流出施工区域污染环境。

（四）严禁将有害弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

（五）装饰装修施工时，现场设置油漆、油料库，库房作防渗漏的特殊处理，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

三、防止施工噪音污染

（一）现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振动棒，振捣混凝土时，不得振动钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。

（二）除特殊情况外，在每天晚10时至次日早6时，严格控制噪声作业，需连续作业或夜间作业的，应报工地所在建设管理部门审查同意后方可施工，并事先作好周围群众工作。

（三）模板、脚手架在支设、拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。

（四）对木工棚及电锯等高噪音设备实行封闭式隔音处理，实现降噪。

（五）使用电锯切割时，及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。

（六）使用电锤开洞、凿眼时，使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

（七）塔吊和施工电梯指挥尽可能配套使用对讲机来降低起重工的吹哨声带来的噪音污染。

（八）加强环保意识的宣传，采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音。

四、限制光污染措施

（一）探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具；

（二）只照射施工区而不影响周围。

五、废弃物管理

（一）施工现场设立专门的废弃物临时贮存地，废弃物分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物进行单独贮存、采取安全防范措施，并设置醒目标识。

（二）废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理。

（三）对可回收的废弃物做到再回收利用。

六、环保节能型材料设备的选择

以业主和业主代表为主导，在材料设备型方面，遵从以下原则：

（一）满足业主要求；

（二）满足规范要求；

（三）满足民用建筑工程室内环境污染控制的要求；

（四）满足质量和建筑物尤其是电通工程所特有的使用功能要求；

（五）满足环保、节能要求，具有良好的使用寿命，便于今后建筑物的维护和管理，达到降低建筑物维护管理费用和建筑物运营费用的目的。

七、不影响周边居民正常工作、生活的措施

（一）总平面范围及工地周边场地设置专人每天2～３次洒水后进行清扫，对工地旁边的绿化地段的花草、树木定期洒水冲洗养护，保持洁净，必要时对树木加围栏保护，不得污染和破坏。

（二）松散颗粒堆放处砌筑围栏，堆放有序，表面覆盖竹笆，防止刮风时粉尘弥漫，影响环境卫生。

（三）现场设置专人清扫大门出口及车辆上沾带的泥土，混凝土灌车及运土方汽车进出场，在大门口铺设草垫，加强管理工作，保证现场及周围环境干净。

（四）现场施工污水经多级沉淀后由排水沟有组织地排入到指定的污水井内。

（五）在施工中尽量减轻扰民噪声，不影响学校正常的学习秩序。必须进行夜间连续施工时，提前办理《夜间施工许可证》手续。

（六）材料运输汽车来往频繁，常派专人指挥，不鸣笛；垂直运输设备专人联系，严禁在门架上以撬打金属形式通知操作人员；材料装卸采用人工传递，特别是钢管、钢模，严禁抛掷或汽车一次性下料。

（七）为达到标准化文明工地对绿化的要求，利用有限的场地合理布置绿化地段，围墙边种植树木等植物，场内适当地栽花种草，使之达到施工现场园林化

八、现场组织措施

（一）为实现工程施工对周围环境的影响最小化，本项目经理部配置粉尘、噪声等测试机具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期对包括污水在排放在内的各项环保指针进行测试，项目经理部对环保超标的项目及时采取有效措施进行处理。

（二）项目部设置居民接待室，负责扰民协调工作，负责接待和解决周边居民的投诉。

第十二章  工程进度计划与措施
第一节 工程进度计划
一、工期及进度计划

1、本次招标的建设工程交易中心总建筑面积13742.76㎡，建筑层数：地上八层，地下一层；商演会展中心总建筑面积6653.29㎡，建筑层数：地上二层，地下一层。施工方法上采取先进行地下室的施工，待地下室封顶后即进行交易中心和商演会展中心上部主体。
2、本工程工期300个日历天，具体开工时间以监理工程师批发的开工报告为准。

3、本工程招标仅限于土建和一般装饰工程部分，不包括的主要内容有：内外所有门窗、幕墙、天棚吊顶、内外墙面块（涂）料。按设计要求施工，地上部分室内部分依照初装饰要求设计施工，公共部分做至面层。

4、确定所有装修材料的选型和样板施工。

通过充分的准备、精心组织、合理安排，施工过程中加强工序过程控制，做好成品保护措施，确保装修施工的顺利进行。

5、水、电、等安装工程的预留预埋随结构工程进行。
二、施工进度计划网络图
本工程采取网络图形式表示各分部分项工程的工期安排，具体详见：

施工进度计划网络图

（见辅助资料表四）

第二节 施工进度计划保证措施

一、做好前期准备工作

1、进场后及时与土方施工单位进行场地交接，包括现场标高、水准点的移交、复测；临水、临电的施工；临建方案的市政规划的报批、施工。

2、认真阅读图纸，充分理解设计意图，与业主配合组织设计院、监理公司及时进行图纸会审。

3、根据结构设计，提钢筋、模板、架料计划，组织进场，为底板施工做出充分准备。

二、建立完善的计划体系

1、为实现各个目标，采取四级计划编制形式进行工程进度的安排和控制。

1)一级总体控制计划

表述各专业工程的各阶段目标，提供给业主和业主代表、监理、设计和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本次投标提供一级总控计划（初步）。

2)二级进度控制计划

以专业工程的阶段目标为指导，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实。

3)三级进度计划

是以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划进行流水施工和交叉施工的计划安排，一般是以月度的形式提供给业主和业主代表、监理、设计和专业施工队伍及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。三级计划将根据实际进展情况提前一周提供该计划和上月计划情况分析和下月计划安排。

4)周、日计划

是以文本格式和横道图的形式表述作业计划，计划管理人员随工程例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。

所有计划管理均采用计算机进行严格的动态管理，从而不折不扣地实现预期的进度目标，达到控制工程进度的目的。除每周与工程相关各方的工作例会外，每日下午4点召开各专业队伍的日计划检查和计划安排协调会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证周计划的完成，通过周计划的完成保证月计划的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。

三、制定各种施工配套计划

此计划是完成专业工程计划与总控计划的主要保障，牵涉到参与本工程的各个方面，我公司中标后将提供以下配套保证计划：

1、图纸计划

此计划要求设计单位提供的分项工程施工所必须的图纸的最迟期限，这些图纸主要包括：结构施工图、建筑施工图、外墙施工详图、机电预留预埋详图、机电系统图以及装修施工图等。

2、方案计划

此计划要求的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制订出合理的工序，有效的施工方法和质量控制标准。

3、分供方和专业施工队计划

此计划要求的是在分项工程开工前所必须的物资供应商、专业施工队合约签定期限和进场时间。由于本工程的工期较短，所以对分供方和专业施工队的选择应尽早进行。在此计划中充分体现对分供方和专业施工队伍的发标、资质审查、考察、报审和合同签定期限和进场时间要求。在进场后，我们将编制各分供方和专业施工队计划。

4、设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划

此计划要求的是分项工程所必须使用的设备材料进场计划以及施工、机械设备的最迟进出场期限。对于特殊加工制作、供应的材料和设备应充分考虑其加工周期和供应周期。为保证室外总图尽早插入，对塔吊以及部分临建设施等制定出最迟退场或拆除期限。为保证此项计划，进场后应编制细致的拆除方案，为现场创造良好的场地条件。

大型机械设备进出场计划

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	进场时间
	出场时间
	备注

	1
	塔吊
	C5012
	1台
	结构开始
	主体完
	

	2
	门架
	GM-1
	2台
	结构开始
	装饰完
	

	3
	混凝土泵
	HBT60C
	2台
	地下室开始
	主体完
	

	4
	混凝土搅拌机
	JDY500型
	2台
	基础开始
	工程结束
	


模板工程投入是影响结构施工工期的主要因素之一，在本工程结构施工中，根据流水段的划分，拟投入充足的模板架料配置。

四、人、财、物的保障

1、在本工程上，我公司将严格按招标文件要求，委派具有工程施工总承包经验和能力的项目经理和各类专业技术、管理人员组成项目经理部，以最大程度地满足工程的需要。在劳务队伍的选择上，将选择两家与我公司有着长期良好合作关系，善于打硬仗的劳务队伍来承担本工程劳务工作。

2、我们除具备强大的总部对项目实施和管理进行支撑、服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。

3、我们本身拥有强大的施工机械设备资源，包括门类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备，能满足本工程的需要。

五、技术工艺的保障

1、编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底

“方案先行，样板引路”是我公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。

2、采用小流水施工

节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，我公司将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

3、广泛采用新技术、新材料、新工艺  

先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。我司将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总体工期目标。
第十三章  资源配备计划
第一节  劳动力计划
本工程将选用我公司专业分公司及部分和我司长期合作信誉良好的劳务施工队伍参与本工程施工，确保劳动力的素质及按期组织到位。

通过计算，该工程在进入装饰阶段后用工人数大量增加，我公司将按不同工种、不同施工部位来划分作业面和安排施工班组，使专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。

本工程将根据工程各阶段施工配置劳动力，并根据施工生产情况及时调配相应专业劳动力，对劳动力实行动态管理。

劳动力包括结构、机电安装、装修等所需劳动力，详见工程劳动力计划表。

本工程采用统筹法及网络计划编制技术用工，根据现场需要按下表组织劳动力。

	序号
	工  种
	进  度  情  况

	
	
	土方
施工阶段
	地下室结构施工阶段
	主体施工阶段
	屋面施

工阶段
	初装饰阶段
	收尾

阶段

	1
	普工
	20
	35
	40
	25
	30
	20

	2
	钢筋工
	5
	28
	30
	10
	8
	2

	3
	模板工
	0
	35
	50
	15
	8
	2

	4
	混凝土工
	10
	30
	30
	10
	8
	4

	5
	砖工
	0
	20
	50
	2
	15
	4

	6
	抹灰工
	0
	8
	0
	15
	30
	5

	7
	装饰技工
	0
	0
	0
	0
	30
	2

	8
	机操工
	3
	6
	6
	2
	4
	0

	9
	电工
	2
	3
	3
	1
	2
	1

	10
	架工
	10
	15
	15
	10
	15
	5

	11
	专业防水工
	30
	10
	0
	20
	15
	3

	12
	机修工
	1
	2
	2
	2
	2
	1


第二节  周转材料供应计划
一、架管

在工程开工前，必须制定周密、仔细、准确的周转材料进出场计划，确保工程施工进度需要。

本工程交易中心和商演会展中心实行平行组织施工，周转材料需要量较大。

基础阶段：搭设通道支承架。基坑四周搭安全防护。

主体结构阶段：现浇板下搭设满堂支撑架，待混凝土达到规定强度后拆除，同时在建筑物四周搭双排落地操作架子。

装修阶段：外装饰工程采用落地双排脚手架，随外墙装修结束逐层拆除。配合结构砌筑内装修采用工具式内脚手架。

二、模板

本工程模板主要以钢模和酚醛覆膜胶合板为主，模板支承架采用钢管架，并在梁板支承体系中引入快拆头。

基础采用钢模。

框架结构框架柱采用钢模板，框架柱按二个施工楼层配备。

梁按两个施工楼层配备。

板采用酚醛覆膜的胶合板，按二施工楼层配备。

现浇楼梯模板：楼梯板的底模，外帮侧板，仅三角木采用钢模加木模的模板体系，楼梯平台模板采用酚醛覆膜竹胶合板加钢模的模板体系，均按两层配备。具体需要量见投标报价清单。

三、主要周转材料需用计划

先期准备主要周转材料用量如下，材料数量随工程实际情况需要进行增减。

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	1
	钢管
	Φ48×3.5mm
	T
	100

	2
	组合钢模板
	
	M2
	400

	3
	胶合板
	δ=18mm
	M2
	260

	4
	覆膜胶合板
	980×1500×15
	张
	320

	5
	木模
	δ=50mm2
	M2
	220

	6
	固定角模
	50×50mm
	M
	2300

	7
	十字扣件
	
	千
	10

	8
	直接扣件
	
	千
	3

	9
	旋转扣件
	
	千
	2

	10
	聚乙烯防水安全网
	6000×1800
	张
	800

	11
	水平架网
	5600×1800
	床
	180

	12
	木架板
	3000×300mm×50
	块
	150

	13
	木方
	50×100mm、100×100mmm
	m3
	180


第十四章  施工设备及试验、检测仪器设备
一、主要施工机械表

	序号
	机械名称
	型号
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	使用

部位
	备注

	1
	装载机
	ZL30B
	3
	厦门
	2002
	59.6
	1.5立方/斗
	运输土方
	

	2
	液压挖掘机
	WY160
	3
	徐州
	2004
	
	0.6m3
	土方开挖
	

	3
	桩机设备
	LRB 125 
	2
	利勃海尔
	2004
	450KW
	最大推力、拉力

20t
	冲孔灌注桩基施工
	

	4
	自卸汽车
	HLJ560
	6
	长春
	2002
	54
	10t
	运输土方
	

	5
	塔机
	C5012
	1
	四川
	2005
	47.6
	1450KN.M
	垂直运输
	

	6
	门架
	GM-1
	2
	上海
	2002
	11
	28-30m/min
	垂直运输
	

	7
	混凝土搅拌机
	JDY500
	2
	四川
	2000
	20.25
	18-25m3/h
	混凝土、砂浆制备
	

	8
	插入式振动器
	HZ-50
	10
	成都
	2001
	1.1
	振动力2200
	混凝土振捣
	

	9
	插入式振动器
	HZ-30
	10
	成都
	2001
	1.1
	振动力

4800-5800
	混凝土振捣
	

	10
	平板式振动器
	B11A
	6
	成都
	2001
	1.1
	振动力4300
	混凝土振捣
	

	11
	混凝土输送泵
	HBT60C
	2
	宁波
	2004
	75
	58.7立方/小时
	混凝土输送
	

	12
	交流电焊机
	BX3-300
	2
	成都
	1999
	30KVA
	23.4KVA

效率85%
	钢筋焊接
	

	13
	钢筋切断机
	GQ40-2
	1
	成都
	2001
	5.5
	31次/分钟
	钢筋制作
	

	14
	钢筋弯曲机
	GW6-40B
	1
	成都
	2001
	3
	1440r/分钟
	钢筋制作
	

	15
	钢筋冷拉机
	JJM-33T
	1
	成都
	2001
	7.5
	40M/分钟
	钢筋制作
	

	16
	钢筋对焊机
	UN1-100
	1
	四川
	2000
	100 KVA
	
	钢筋连接
	

	17
	电渣压力焊机
	HYS-230
	1
	上海
	2002
	49KVA
	
	钢筋连接
	

	18
	钢筋直螺纹滚压机
	HGS-40
	1
	北京
	2004
	4.0
	200m/分钟
	钢筋连接
	

	19
	台式平压式木工多用机
	ML392
	1
	四川
	2001
	2.2
	
	木作工程
	

	20
	圆盘锯
	MJ104
	1
	成都
	2002
	3
	
	木作工程
	

	21
	自动压刨机
	MB065
	1
	四川
	2000
	7.5
	1500m/台班
	木作工程
	

	22
	手提电钻
	6013R
	1
	天津
	2000
	0.43
	
	装饰工程
	

	23
	冲击电锤
	ZIC-MH-22
	1
	日本
	1999
	6
	
	装饰工程
	

	24
	空压机
	VV6/7
	1
	上海
	2000
	0.55
	18m3/h
	装饰工程
	

	25
	蛙式打夯机
	HV-60
	3
	四川
	2002
	2.8
	
	土方回填
	

	26
	潜水泵
	QY-15
	1
	徐州
	2002
	2.2 kw
	
	抽水
	

	27
	柴油发电机
	200GF
	1
	山东
	2003
	120KVA
	
	全过程
	

	28
	变压器
	
	1
	山东
	2004
	500KVA
	
	全过程
	


二、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	水准仪
	DSI
	1
	中国上海
	2006年
	550
	高程测量
	

	2
	经纬仪
	JDJ6E
	1
	中国西安
	2005年
	450
	角度测量
	

	3
	方水平
	200-300mm
	2
	中国天津
	2004年
	570
	水平测量
	

	4
	铁水平尺
	300mm
	2
	中国天津
	2006年
	620
	水平测量
	

	5
	杠杆百分表
	分度值0.001
	1
	中国天津
	2002年
	400
	尺寸测量
	

	6
	游标卡尺
	0.05/1000
	2
	中国上海
	2004年
	300
	精度测量
	

	7
	试压泵
	DSY-200/3
	1
	中国上海
	2000年
	150
	管道试压
	

	8
	压力表
	1.6Mpa  Y-150/1.5
	1
	中国天津
	2004年
	200
	压力测量
	

	9
	电火花检测仪
	JG-3
	1
	中国北京
	2001年
	120
	设备漏点检测
	

	10
	测厚仪
	TT220
	1
	中国上海
	2001年
	150
	测工件厚度
	

	11
	便携式里氏硬度计
	HLN-11A
	1
	中国上海
	2003年
	170
	工件硬度测量
	

	12
	钳形电流表
	0-500A
	1
	中国四川
	2004年
	200
	电流、电压测量
	

	13
	数字式兆欧表
	BY2671
	1
	中国四川
	2000年
	160
	电阻测量
	

	14
	电磁系万用表
	M500
	1
	中国四川
	2004年
	120
	交直流电压、电阻测量
	

	15
	三相调压器
	5KVA
	1
	中国四川
	2005年
	200
	电压调整
	

	16
	直流电阻测试仪
	ZRC-10A
	1
	中国四川
	2004年
	250
	直流电阻测试
	

	17
	激光经纬仪
	J2-JDA
	1
	中国江苏
	2002年
	100
	角度测量
	

	18
	激光水准仪
	J2-1
	1
	中国江苏
	2006年
	300
	高程测量
	


第十五章  季节性施工措施

根据施工进度计划安排，本工程在施工中将历经冬期和雨期。根据工程实际情况，我们制定了以下雨期施工技术措施：

一、雨施前准备

（一）根据工地的具体情况组织成立雨期施工组织机构，组建防汛抢险队以对突发暴雨等紧急情况和日常的排水排污，雨天巡逻检查工地情况，发现险情及时排除。防汛抢险人员经常组织活动，学习防汛的有关知识，加强防汛意识，保证雨期正常施工。

（二）根据工程特点，制定切实可行的雨期施工技术措施，提前提出雨期施工需用的材料，机械设备和物资计划，及时购买、调运、提前组织进场。提前检修好水泵，保证完好率100%。

（三）做好现场排水，规划排水流向，场地四周做排水沟，排水系统要处于良好状态，保证排水畅通，使场地道路雨天不陷、不滑、不积水。

（四）提前准备好覆盖薄膜、雨衣、雨鞋等防雨物资，一旦大雨来临，即可使用。

（五）所有机电棚搭设严密、防止渗漏，并防水淹，机电设备要安装接地安全装置，保护装置要可靠，雨季来临之前，对所有垂直运输机械的接地装置进行一次摇测检查，发现问题及时改正，使其达到安全要求。

二、混凝土的雨期施工

（一）混凝土施工前及地下室外防水施工前，作好近日天气预报，避开大雨天气施工。

（二）雨天施工派专人随时测定砂、石含水率，掌握其变化幅度，及时调整施工配合比。

（三）在其余现浇混凝土施工中如中途遇雨已浇混凝土立即覆盖塑料薄膜避免雨水冲刷，并施工到按规范规定允许留施工缝的位置，运送混凝土及浇筑点均有避雨措施。

（四）对已浇筑的底板混凝土表面除原来铺设的两层塑料薄膜外，再加铺一层塑料薄膜，并用砖或砂压住缝口，以免雨水渗入混凝土因内外温差引起表面开裂。

（五）加强对混凝土的养护，特别是早期养护，在满足拆模要求的前提下尽快拆模，表面覆盖塑料薄膜，使混凝土保持湿润状态，直到强度上升到75%以上为止，地下室边施工边回填封闭。

三、钢筋工程的雨期施工

（一）垫高现场堆放钢筋，防止钢筋泡水锈蚀。雨后钢筋按情况进行防锈处理，锈蚀严重的钢筋不能够用于结构上。

（二）为保护后浇带钢筋，后浇带用防水层板封闭，上面覆盖塑料布。

四、模板工程的雨期施工

（一）雨天使用后的木模板拆下后放平，以免变形。大钢模拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后要重新刷一遍。

（二）模板安装完毕后，在最短的时间内进行混凝土浇筑，防止模板遇雨变形。若模板安装后不能及时浇筑混凝土，且遇到雨淋，则在浇混凝土之前重新检查模板及支撑。

第十六章  成品保护措施

行之有效的管理制度,全面细致的技术措施,是搞好成品保护的关键,本公司将成立成品保护组织机构，落实成品保护责任，制订切实可行的成品保护措施,搞好成品保护。

第一节  成品保护的组织机构













第二节  成品保护工作的主要内容

一、编制成品保护方案，强化总包对分包的成品保护管理

项目部根据工程实际、设计图纸编制成品保护方案；以合同协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，项目经理部在各分包单位保护成品工作方面起协调和监督作用。

二、现场材料、设备的保护

由本公司统一供应的材料、半成品、设备进场后，由物资部负责保管，对由项目经理部发送到分包单位以及由各指定供应商采购的材料、半成品、设备，由各分包单位负责保管和使用。

三、结构施工阶段的成品保护

本公司是结构施工阶段成品保护主要责任人。各专业施工单位在作业之前先制订保护土建项目的措施并审批，在专业施工项目完成后进行必要的成品保护，然后移交总包，总包对关键工序均设专人值班看护及维修。

四、装修、安装阶段的成品保护

装修、安装阶段业主指定分包项目较多，项目经理对所有入场分包单位定期进行成品保护教育，依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到做好成品保护工作的重要性。

装修、安装阶段由总包对分包，分包对班组进行成品保护的交底工作。

第三节  成品保护主要措施

一、钢筋的保护

（一）工程施工过程中,  在已绑扎完的钢筋上施工时，不得将钢筋踩踏、踩弯或移动主筋位置。

（二）结构竖向钢筋均采用塑料套管进行保护,以防下部结构混凝土浇筑时对上部钢筋污染。

（三）板内上层钢筋采用钢筋撑铁作支架,以保护板内上层钢筋不位移、变形。

二、模板的保护

（一）在使用过程中尽量避免碰撞，拆模时不能任意撬砸，堆放时防止倾覆。

（二）每次拆模后及时清除模板表面上的残渣和水泥浆，涂刷脱模剂。

（三）对模板零件妥善保管，螺母螺杆经常擦油润滑，防止锈蚀。拆下来的零件要随手放入工具箱内，随大模一起吊运。

三、混凝土的保护

（一）混凝土在气温高、温度低、风速大的条件下施工时，混凝土浇筑完后及时覆盖浇水，防止表面过早脱水而干缩开裂。

（二）梁柱构件的拆模时间不宜过早，棱角采用角钢进行保护。楼梯楞角的保护采用暗埋钢筋保护法，其做法是将一根Φ6钢筋，两头和中间焊上3个小于90°的铁脚，暗埋在楼梯踏步上。将带铁脚的钢筋附在楼梯上，调整好位置，用砂浆固定铁脚，等砂浆干硬后，按工艺要求做好楼梯踏步抹面，将铁脚深埋在抹面砂浆中，钢筋则已在踏步楞角上，显得楞角非常顺直，观感质量好。待砂浆达到强度后，不加其它保护，施工人员就可以行走搬运物品，轻微的磕碰不会损坏踏步。

（三）严禁在混凝土面层上拌合或堆置水泥砂浆，失落在面上的水泥砂浆（或混凝土块）立即清除并冲洗干净。

四、砌体的保护

（一）机械吊装、脚手架搭拆、材料卸运以及施工操作等不能任意碰撞已完成和正在施工的砌体，不能任意弯折埋入砌体内的拉结钢筋。

（二）施工电梯的进出口周围砌体要遮盖，以防砂浆溅脏墙面。

（三）门窗框用木框护角，以防撞坏。

五、防水工程成品的保护措施

（一）防水层严格保护，在做保护层以前，不允许非本工序的施工人员进入施工现场，以防止损坏防水层。

（二）施工材料多属易燃物质，存料处以及施工现场严禁烟火，并配备足够的消防器材。

（三）施工人员不穿带钉鞋操作，以防把防水层戳坏。

（四）材料铺贴完后，8小时内保持干燥，使粘结剂结腹硬化，并不剥动卷材搭接处或上人走动。

（五）防水层做完后铺砂或浇捣细石混凝土作保护层时，不得在防水层上直接推车，或损坏卷材。

第十八章  地下管线及其他地上下设施保护加固措施
地上地下构筑物施工中，对挖土、运输等各项作业，都应按相应作业必要的安全技术要求，认真制定安全技术措施并加以执行，也是本工程的施工重点之一。

每项作业的开工，必须认真检查是否按施工组织设计的相关措施落实，并由执行者人在准备工作完成后提出开工申请，经监督部门再由主管人员审查批准开工，以防止准备工作和配合条件缺陷而造成事故。

挖土须严格按照施工组织设计规定的程序进行，并在整个施工过程中测试和检查。

地上地下构筑物夜间连续施工，坑内照明采用36V低压照明，其走向施工前专门设计，其线路架设于脚手架木横担上。并夜设红灯警示，专人值班负责安全。

第十九章  民工工资支付保证措施
本公司将根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

本公司将工资直接发放给农民工本人，或委托银行发放农民工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。 

支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存两年以上备查。

总承包单位应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。 

业主或总承包单位未按合同约定与建设工程承包单位结清工程款，致使建设工程承包单位拖欠农民工工资的，由业主或工程总承包先行垫付农民工被拖欠的工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

因被拖欠工程款导致拖欠农民工工资的，追回的被拖欠工程款，应优先用于支付拖欠的农民工工资。

第二十章  工程总承包管理及组织

第一节  综合管理依据、控制及协调

一、分包概述
（一）根据招标文件的要求，本工程由中标人对土建及普通水电安装施工工作及配套专业工程的总包管理工作负总包责任。在工程实施全过程，总包对各分包人进行全方位的组织、协调、管理和监控，保证全面实现项目总承包配合管理的综合目标。
（二）本工程招标范围为：仅限于土建和一般装饰工程部分，不包括的主要内容有：内外所有门窗、幕墙、天棚吊顶、内外墙面块（涂）料。对招标范围内的工程由本公司自主完成。

二、对分包人入场管理

（一）入场须知

与分包人签订合同后， 向分包人提供一册《分包人入场须知》该《须知》是为了保证在工程管理中总分包之间能统一管理程序，便于工程协调，加强相互间密切配合。

（二）分包入场管理框图见下页。

三、安全生产、文明施工的控制

（一）总承包单位对施工现场的安全生产、文明施工全面负责。分包单位服从总承包单位对施工现场的安全生产、文明施工管理，对分包范围内的施工现场安全、文明向总承包单位负责。

（二）总包单位在施工期间对分包单位进行检查、督促和指导，对查出的问题要求分包单位限期整改。

（三）总包提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，会同有关分包施工单位共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。

（四）总包负责工程施工中进行必要的支撑或临时加固，不允许自身施工人员及分包单位在已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。

（五）总包在现场设立固定的垃圾临时存放点，并在各楼层或区域设立足够尺寸的封闭式垃圾箱，分包将生产垃圾堆放到总包设立的垃圾存放点，由总包负责清运和消纳。总包负责对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。

（六）分包单位对施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，经总包施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

（七）现场垃圾、渣土、砂石运输由总包负责办理准运证，其消纳由总包负责办理消纳证。总包在现场配备监督员，对扬尘情况实时监控。


（八）总承包单位负责对建设工程施工现场实施统一管理，分包单位负责管理分包范围内的建设工程施工现场。因总承包单位违章指挥造成事故的，由总承包单位负责；分包单位不服从总承包单位管理，违章指挥、违章作业造成事故的，由分包单位承担直接责任。

四、进度的控制

（一）施工过程中总包负责工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理，分包负责制定施工范围内详细进度计划及配套施工作业计划。总包在安排总体施工进度计划时，全面考虑各分包工作的施工周期和施工终始时间，要求分包单位严格按控制工期进出场，确保工程能在合同约定的时间内竣工。

（二）总包负责与各分包负责人落实各自的工作计划、进度安排和对施工条件的要求。总包在将相应的工作面移交给某一分包人后，将不在已移交的工作面内安排任何其余分包人的工作。

（三）在进度安排上，根据分包人的作业内容主次的不同，合理分配现场各项资源和安排施工顺序，确保关键施工线路得以保证。当不同专业之间交叉施工发生矛盾进，优先保证关键线路，并处理好各承包商的利益，保证总体施工正常进行。

（四）计划落实与实施：通过项目经理部的统一计划协调和每月、每周、每日的施工生产计划协调会，对计划进行组织、安排、检查、敦促和落实，及时协调解决交叉作业中出现的配合问题。

（五）在发生工程延误、难以按期完成的情况下，根据延误的原因总包采取不同的对策。由于分包的施工能力或调整不足而产生延误的情况下，总包要求分包加大人力投入或加班施工来赶上工期。但若是由于发包人、设计者的错误或者气候、突发事件等自然灾害导致的，由总包请求发包人签发写有延长工期及由此产生的成本变更命令书。 

五、 材料设备进场及现场堆放的协调

分包根据有效的进度计划提出材料、物品、设备的进场时间，总包负责检查指定供应和指定分包的材料、设备的质量与安全性能，为分包材料、物品、设备的进场提供足够的期限和足够面积的临时仓储用地和用房，如果总包未能为这类材料、物品、设备的仓储足够的空间，总包承担分包由此引起的损失。

六、现场临时水电的协调

（一）总包负责为分包施工现场临时水电供应，在现场为工程各楼层、各区域提供所有的必要的临时上、下水和电力供应系统，合理配备水电供应所需的管材、阀门、配电箱、电缆、仪表、临时检查井、沉淀池等。

（二）总包负责确保和维护临时上下水和电力供应系统始终处于满足有关政府机构要求和正常施工生产要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用并经业主同意后从现场拆除。

第二节  与业主配合措施

一、业主在工程上起主导作用，为业主服务是本公司永远追求的目标。本公司作为总包将在整个工程施工过程中，全面了解业主的需求，掌握为业主服务的内容，达到为业主服务的效果和目的，最终实现工程项目的综合目标。

二、所有构成工程实体成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向业主提交产品合格证或质保书，按规定使用并需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，检测合格者才能使用.

三、编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给业主方，以便业主方及时进行审查。

四、在施工全过程中，严格按照经业主批准的“施工组织设计”进行工程质量管理。

五、积极邀请业主对工程施工过程进行检查，各分部分项工程的验收工作提前通知业主，对提出的问题督促各分包商坚决整改，绝不姑息。

六、对图纸中未有明确的部位和作法，与业主取得一致意见，征得设计院的同意后，及时通知业主，以技术核定单形式加以确定，不得擅自处理。

七、装饰工程质量是决定完工后，外观感觉最为直接的因素，在展开大面积施工前做好样板墙、样板间、样板层。
第三节  与监理工作配合流程和响应办法

一、 与监理工作的配合

现场项目部与监理工程师的协调是现场组织协调工作的中心，贯穿于工程建设的全过程。

（一）协调组织措施

1、总承包单位与监理单位之间是被监理与监理的关系。总包单位依照有关的法令、法规合同赋与的权利和义务，积极接受监理全方位的监督，认真履行施工合同中规定的责任和义务，确保预定的目标实现最佳状态。

2、在工程实施过程中，主动与监理沟通，让监理工程师全面了解和协调工程进度、工程质量、工程造价以及合同管理中的有关情况，赢得监理的大力支持，在监理的协调下，使工作保证工程全面符合设计文件及施工技术规范的规定，一次成优。

3、从工程开工到竣工全过程，总包单位各专业施工技术人员与各专业监理工程师之间，项目经理与总监理工程师之间，密切联系，加强理解，互通信息，互相支持，但应注意限度，万不可滑落到庸俗拉拢的地步。

4、保证每一次监理工程师组织的工地例会不缺席，认真听取监理的总结、分析以及对存在的问题提出的改进措施，并严格遵照执行。

5、邀请参加本项目部的活动。 项目经理可邀请监理工程师、驻工地授权代表，参加对施工现场的工程质量、安全防护、环保卫生等情况的检查活动，以使他们掌握施工现场的第一手资料，也可以邀请他们参加项目部的总结会、施工技术的研讨会，质量问题的处理会，工程验收会等总包单位的一些活动，使他们对总包单位有更确切的认识，同时增进感情，加深理解，促进工程建设的良性发展。

6、为加强信息沟通，总承包单位与监理单位之间通过月报、会议纪要、简报等形式，将有关施工信息传达给监理单位，让他们对整个工程施工动态有全面的了解。

二、工作配合流程及响应办法

（一）施工准备阶段

 1、 开工前，请监理工程师审查提交开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划，在经总监理工程师审核、签认后报建设单位，保证工程如期开工并顺利进行。

2、项目开工前，邀请监理工程师审查现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，同时接受监理对各种管理制度和上岗证的检查。

3、开工前，总包单位向监理报送分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

4、及时将图纸会审会议纪要交监量工程师审批，并按监理的签署执行。

（二）施工阶段

1、工程质量方面

（1） 在施工过程中,当需要对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，经专业监理工程师审查，并由总监理工程师签认后执行

（2）主动向监理工程师的要求报送本工程重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,在监理审核同意并签认后，严格按监理签认的方案实施。

（3）对本工程采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，将相应的施工工艺措施和证明材料报监理工程师审核，经审定后予以执行。

（4）向监理报送测量放线控制成果及保护措施，由专业监理工程师对报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

（5）及时向监理工程师报送隐蔽工程报验申请表和自检结果，符合要求请监理工程师予以签认。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，主动邀请专业监理工程师进行旁站。

（6）对未经监理人员验收或验收不合格的工序，严禁进行下一道工序的施工。

（7）及时将分项工程质量验评资料进行报专业监理工程师审核，接受监理对报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查。

（8）若施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，及时报告总监理工程师，并按监理工程师的要求停工整改，整改完毕经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师及时签署工程复工报审表。

（9）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总包向监理报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，接受监理对处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

(10)主动邀请监理复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

2、工程进度方面

（1）总包在收到中标通知书后一周内，向监理工程师递交一份整个工程的网络进度计划及支持整个进度计划的分包进场计划、设备采购计划供监理工程师审核。

（2）为保证工程按期竣工，总包将施工总进度计划、年、季、月度施工进度计划报监理审批，当实际进度符合计划进度时，按监理要求编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，采取纠偏措施并接受监理监督实施。

3、安全方面

总包制定的或准备的任何用于本工程的现场安全生产的手段、措施、方法和程序等在实施前报监理工程师审核，并按监理审核批准的方案执行。

4、工程造价管理方面

总承包单位按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；报专业监理工程师审核并由总监理工程师审定，由总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位进行工程款的支付。

5、试验计量管理方面
    （1）主动邀请监理工程师对本工程的试验室进行考核：

（2）接受监理检查专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

（3）积极配合监理对直接影响本工程质量的计量设备技术状况进行检查，监理检查不合格的设备不得使用于工程中。

6、材料控制方面

将拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料报监理进行审核，并接受监理对进场的实物进行抽检。对监理认为不合格的工程材料、构配件、设备严格按监理的指示撤出现场。

（三）竣工验收阶段

1、在工程竣工验收阶段，由总包单位将包括分包在内的竣工资料报监理进行审查，并请监理对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，及时按监理的要求进行整改。整改完毕工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

 2、总包单位按施工合同规定填报竣工结算报表，交监理工程师审核，并就竣工结算的价款总额与监理和建设单位进行协商，协商一致后，由总监理工程师签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。

（四）质量保修阶段

质量保修期主动邀请监理单位对进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，请监理人员核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。

第四节  与设计人的配合措施

一、发挥本公司的专家组优势，积极配合设计单位进一步完善设计文件。在设计单位时间紧迫、施工进度急需补充图纸的时候，本公司在专家组的指导下，在设计单位签字认可的前提下，提供急需的施工补充图纸并按规定报批后用于施工。

二、参加施工图审查，协助业主向设计单位提出建议，完善设计内容和设备选型。

三、在施工中，及时会同业主、设计单位按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收，中途质量验收、竣工验收等。

四、会同设计单位、业主一起参加装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

五、在施工过程中发现设计需完善之处，及时将信息向设计院反馈，并协助设计院妥善处理。

六、积极配合设计单位对施工过程的监督检查并提供方便，以确保设计意图在施工中得到圆满实现。

第五节  对指定专业承（分）包商的综合协调及服务

一、为保证工程质量、安全、工期、成本及文明施工各项预定目标的最终实现，由总包单位建立总承包管理体系，总包对各分包人通过签订合同、现场协调配合和监控、提供后勤服务等方式进行管理，合同中明确各项管理目标，以及各自的职责权限、责任范围。总包对本工程总体质量、安全、成本、工期、文明施工及环保向业主负责，分包对各自分包范围的质量、安全、成本、工期、文明施工及环保向总包负责。

二、总包负责对所有临时工程的设计，包括模板体系、支撑体系、支护体系等系统，并将相应的设计和计算书在付诸实施前提交监理工程师审批。

三、总包负责将修建、维修及保养的任何道路、通道提供给分包人使用。

四、总包负责现场总平面的管理，负责协调分包人的工作场所、材料存放以及与本工程实施有关的临时仓库和临时办公条件，并制定相应的管理办法保证分包人遵照执行，以确保现场始终处于整洁的状态，总包制订的管理办法经监理工程师审批方可执行。

五、本工程现场条件不具备设立生产基地的条件，总包负责考虑为分包人在尽可能毗邻现场的地方以租地的形式建立或直接租赁临时生活设施。

六、总包负责为分包人提供足够的无障碍的工作面、工作空间和工作时限，在分包人完成工作并将工作面移交总包后，总包对分包产品的成品保护负责。

七、总包为所有指定分包人的施工提供免费脚手架，包括符合安全要求的配套设施，并就其安全使用做必要交底说明，且负责有关的日常安全维护工作。在拆除任何脚手架前，由总包书面请示监理工程师拆除的脚手架是否为分包人所需，只有在获得监理工程师局面批准后，才能拆除，否则重新搭设。

八、总包负责为整个工程的实施提供所有必要的大型施工垂直运输机械，包括塔吊、起重机、施工电梯等，并进行安全围护。分包单位有权在不妨碍总包优先使用的前提下免费使用这类机械。现场由总包制订使用这类机械的时间表并交监理工程师审批，经监理工程师审批的上述时间表将对各分包人使用这类机械构成的约束力。

九、总承包单位负责编制现场施工组织设计，分包单位在总承包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计，工程施工按照监理工程师审批的施工组织设计进行。

十、总包在自身和建设单位指定分包工程和指定供应项目招标时，将进度安排和施工组织措施，尤其是关于现场各个时期的共用设施，以文件形式提供给业主和监理工程师，以便有关分包能够充分利用现场已有设施，避免生产资源的重复投入而造成不必要的浪费。

十一、所有由监理工程师发给总包的指示，所有涉及指定分包人的工作或工程，总包及时转发给相应的指定分包人，以确保监理工程师的指示能及时得到落实。

第六节  施工过程中现场作业图纸管理措施

科学化的工程管理离不开有效的图纸管理，图纸是施工过程的手册和指南，也是保证工程质量和进度的基础，管理好图纸也是工程施工中的一项重要内容，本工程图纸管理采用图纸资料管理系统进行管理。

一、对图纸问题的协调、解决办法

（一）总包负责协助业主和监理工程师审查本工程图纸和技术说明中可能存在的任何缺陷、疏漏和不足，对于图纸中的常识性错误的识别由总包自行解决，对于图纸中的非常识性的错误，总包通过书面方式报业主和监理工程师，同时在书面报告中附上关于弥补或修改此类疏漏、不足、矛盾和缺陷的建议或方案，以及按此建议或方案实施对合同价格的影响。

（二）对于图纸的变更，总包坚决按监理工程师批准或指示的变更实施。

二、图纸误期的协调

如果业主未按合同条件约定的时间提供图纸，并且图纸的误期已经或将要对工程进展造成影响，总包以书面形式通知监理工程师，同时说明所缺图纸的具体细节并解释这种延误如何影响工程的进展以及为避免这种影响必须提供图纸的最晚时间。

三、图纸报批

（一）对根据合同要求、业主和监理工程师的指示，或一般常识性的要求需要制作的施工作业图、大样图、安装图或配合图，总包负责安排各分包制作，并将相关图纸、规范、计算书及其他资料报监理工程师批准。报批图纸时写明图纸设计号、报批图纸内容、计划报批时间、验收标准及相关规范。

（二）为保证总分包工程之间、各分包工程之间的交圈，总包负责制作必要的用于各工序交圈协调的配合图，并在相关工作开始前报监理工程师审批，以保证工程施工的完整性。

（三）总包负责检查由业主提供的所有图纸和文件以及经监理工程师审批的施工作业图、大样图、安装图和配合图，一旦在图纸中发现任何不一致，总包立即以书面形式将此类差异报告给监理工程师并请求澄清。

（四）如果施工过程中需要任何进一步的图纸，总包在相关工作开始前充裕的时间内以书面的形式向监理工程师申请。总包负责注意对图纸和文件中要求的预留洞和预埋件等，并在工程实施过程中严格检查和落实。

（五）在所有施工作业图、大样图、安装图和配合图递交给监理工程师审批前，首先对此类图纸进行审核并盖上带有说明此类图纸已经核实为与合同文件要求相符，并请求监理工程师审批的印戳。

（六）监理工程师为保证工程的总体设计意图，允许出现与合同文件要求的有限差异，但总包仍须对自己绘制的作业图和大样图等的正确性负责，并对各工序做交圈的协调和配合的合理性负责。

（七）施工作业图、大样图、安装图和配合图的制作、报批和分发严格按监理工程师约定的程序和要求执行，当监理工程师有要求时，提供相关图纸设计的AUTOCAD电子文件。

（八）工程竣工时，总包负责按规定将所有竣工资料和竣工图纸报监理工程师审批。

（九）总包负责负担由于绘制和报批施工作业图、大样图、安装图和协调图以及补充和辅助资料所产生的费用。

第二十一章 保修承诺
自工程竣工验收后交付使用开始，严格地执行建设工程的质量回访和保修、维修制度，树立市场经济体制下的“用户第一、质量第一”的质量意识，具体措施是：

一、对存在的问题，本公司及时根据验收结果对某区域进行整改修复。整改完毕后由监理工程师组织重新验收，确保一次性重新验收通

二、在保修期内，按我司的ISO9002质量体系的程序，由公司经营部组织有关科室人员，每个季度进行质量回访一次，保修期外坚持每年进行质量回访一次，将用户对工程质量的反馈信息及时传达到相关业务部门，定期召开回访的工程质量专题分析会，从而使产品质量不断提高。

三、质量保修期

按相关设计文件规的合理使用期限及双方约定的保修期执行。

四、由项目经理善始善终的负责保修期间和保修期后的检修、维修，并经常与业主保持联系。

五、工程交工后，交钥匙的同时发给用户维修卡，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的维修记录，经用户和业主检查后签字。

六、由于本公司原因造成的安全及质量问题，由本公司实施维修，费用由本公司承担。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	机械名称
	型号
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	使用

部位
	备注

	1
	装载机
	ZL30B
	3
	厦门
	2002
	59.6
	1.5立方/斗
	运输土方
	

	2
	液压挖掘机
	WY160
	3
	徐州
	2004
	
	0.6m3
	土方开挖
	

	3
	桩机设备
	LRB 125 
	2
	利勃海尔
	2004
	450KW
	最大推力、拉力20t
	冲孔灌注桩基施工
	

	4
	自卸汽车
	HLJ560
	6
	长春
	2002
	54
	10t
	运输土方
	

	5
	塔机
	C5012
	1
	四川
	2005
	47.6
	1450KN.M
	垂直运输
	

	6
	门架
	GM-1
	2
	上海
	2002
	11
	28-30m/min
	垂直运输
	

	7
	混凝土搅拌机
	JDY500
	2
	四川
	2000
	20.25
	18-25m3/h
	混凝土、砂浆制备
	

	8
	插入式振动器
	HZ-50
	10
	成都
	2001
	1.1
	振动力2200
	混凝土振捣
	

	9
	插入式振动器
	HZ-30
	10
	成都
	2001
	1.1
	振动力

4800-5800
	混凝土振捣
	

	10
	平板式振动器
	B11A
	6
	成都
	2001
	1.1
	振动力4300
	混凝土振捣
	

	11
	混凝土输送泵
	HBT60C
	2
	宁波
	2004
	75
	58.7立方/小时
	混凝土输送
	

	12
	交流电焊机
	BX3-300
	2
	成都
	1999
	30KVA
	23.4KVA

效率85%
	钢筋焊接
	

	13
	钢筋切断机
	GQ40-2
	1
	成都
	2001
	5.5
	31次/分钟
	钢筋制作
	

	14
	钢筋弯曲机
	GW6-40B
	1
	成都
	2001
	3
	1440r/分钟
	钢筋制作
	

	15
	钢筋冷拉机
	JJM-33T
	1
	成都
	2001
	7.5
	40M/分钟
	钢筋制作
	

	16
	钢筋对焊机
	UN1-100
	1
	四川
	2000
	100 KVA
	
	钢筋连接
	

	17
	电渣压力焊机
	HYS-230
	1
	上海
	2002
	49KVA
	
	钢筋连接
	

	18
	钢筋直螺纹滚压机
	HGS-40
	1
	北京
	2004
	4.0
	200m/分钟
	钢筋连接
	

	19
	台式平压式木工多用机
	ML392
	1
	四川
	2001
	2.2
	
	木作工程
	

	20
	圆盘锯
	MJ104
	1
	成都
	2002
	3
	
	木作工程
	

	21
	自动压刨机
	MB065
	1
	四川
	2000
	7.5
	1500m/台班
	木作工程
	

	22
	手提电钻
	6013R
	1
	天津
	2000
	0.43
	
	装饰工程
	

	23
	冲击电锤
	ZIC-MH-22
	1
	日本
	1999
	6
	
	装饰工程
	

	24
	空压机
	VV6/7
	1
	上海
	2000
	0.55
	18m3/h
	装饰工程
	

	25
	蛙式打夯机
	HV-60
	3
	四川
	2002
	2.8
	
	土方回填
	

	26
	潜水泵
	QY-15
	1
	徐州
	2002
	2.2 kw
	
	抽水
	

	27
	柴油发电机
	200GF
	1
	山东
	2003
	120KVA
	
	全过程
	

	28
	变压器
	
	1
	山东
	2004
	500KVA
	
	全过程
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	水准仪
	DSI
	1
	中国上海
	2006年
	550
	高程测量
	

	2
	经纬仪
	JDJ6E
	1
	中国西安
	2005年
	450
	角度测量
	

	3
	方水平
	200-300mm
	2
	中国天津
	2004年
	570
	水平测量
	

	4
	铁水平尺
	300mm
	2
	中国天津
	2006年
	620
	水平测量
	

	5
	杠杆百分表
	分度值0.001
	1
	中国天津
	2002年
	400
	尺寸测量
	

	6
	游标卡尺
	0.05/1000
	2
	中国上海
	2004年
	300
	精度测量
	

	7
	试压泵
	DSY-200/3
	1
	中国上海
	2000年
	150
	管道试压
	

	8
	压力表
	1.6Mpa  Y-150/1.5
	1
	中国天津
	2004年
	200
	压力测量
	

	9
	电火花检测仪
	JG-3
	1
	中国北京
	2001年
	120
	设备漏点检测
	

	10
	测厚仪
	TT220
	1
	中国上海
	2001年
	150
	测工件厚度
	

	11
	便携式里氏硬度计
	HLN-11A
	1
	中国上海
	2003年
	170
	工件硬度测量
	

	12
	钳形电流表
	0-500A
	1
	中国四川
	2004年
	200
	电流、电压测量
	

	13
	数字式兆欧表
	BY2671
	1
	中国四川
	2000年
	160
	电阻测量
	

	14
	电磁系万用表
	M500
	1
	中国四川
	2004年
	120
	交直流电压、电阻测量
	

	15
	三相调压器
	5KVA
	1
	中国四川
	2005年
	200
	电压调整
	

	16
	直流电阻测试仪
	ZRC-10A
	1
	中国四川
	2004年
	250
	直流电阻测试
	

	17
	激光经纬仪
	J2-JDA
	1
	中国江苏
	2002年
	100
	角度测量
	

	18
	激光水准仪
	J2-1
	1
	中国江苏
	2006年
	300
	高程测量
	


附表三：劳动力计划表

                                                                  单位：人
	序号
	工  种
	进  度  情  况

	
	
	降排水、土方
施工阶段
	地下室结构施工阶段
	主体施工阶段
	屋面施

工阶段
	初装饰阶段
	收尾

阶段

	1
	普工
	20
	35
	40
	25
	30
	20

	2
	钢筋工
	5
	28
	30
	10
	4
	2

	3
	模板工
	0
	35
	50
	15
	4
	2

	4
	混凝土工
	10
	30
	30
	10
	4
	4

	5
	砖工
	0
	20
	50
	2
	0
	4

	6
	抹灰工
	0
	8
	0
	15
	30
	5

	7
	装饰技工
	0
	0
	0
	0
	10
	2

	8
	机操工
	3
	6
	6
	2
	2
	0

	9
	电工
	2
	3
	3
	1
	2
	1

	10
	架工
	10
	15
	15
	10
	15
	5

	11
	专业防水工
	30
	10
	0
	20
	10
	3

	12
	机修工
	1
	2
	2
	2
	2
	1


注：以上劳动力安排人数可随实际需要进行增减。

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

××县政务服务中心交易中心工程、商演会展中心工程工期要求300日历天。我方经过周密、细致的施工安排，制定详细可靠的工期保证措施，完全有能力在招标工期300日历天内完成该工程招标范围内的所有工作内容。

本工程采用网络图形式表示各分部分项工程工期安排，详见：

"××县建设工程交易中心、商务演出影视会展中心"工程施工进度计划网络图
（图附后）

附表五：施工总平面图

本工程现场临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置详施工总平面布置图。

附：

一、主体结构施工阶段总平面布置图

二、装饰施工阶段总平面布置图

三、施工用水、用电平面布置图

附表六：临时用地表

	用   途
	面积（平方米）
	位   置
	需用时间

	消防门卫
	20
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	造价咨询室
	25
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	监理办公室
	35
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	甲方办公室
	35
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	施工办公室
	120
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	职工宿舍
	450
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	文体活动室
	50
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	食堂
	60
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	开水房
	10
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	女浴
	15
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	男浴
	20
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	女厕
	10
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	男厕
	20
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	配电房
	10
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	柴发机房
	15
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	试验室
	25
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	机修房
	30
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	木工房
	60
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	材料工具库房
	50
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	综合材料库房
	50
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	门卫
	10
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	钢筋加工房
	200
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	水泥库房
	45
	详见施工总平面图
	随进度需要安排

	搅拌点
	60
	详见施工总平面图
	随进度需要安排


二、项目管理机构配备情况
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底板模板支撑示意图

















穿墙套管防水安装示意图








分层铺土





检验土质





分层夯压密实





基底清理





验  收





修整找平





检验密实度


























基层处理


钢筋办完隐检，清扫网片内碎屑，地基夯实，有可靠支撑点，梁板要有标高线，墙柱要有找平层





材料准备





模板清理，附件齐全，钢楞、钢支柱符合要求，操作工具齐全





复查整个系统，办理预检及交接检手续





保证混凝土工序施工后构件满足设计要求





吊垂直,测轴线,查截面





保证墙、柱、模板轴线位置准确，表面垂直，截面符合图纸要求





抄标高，查水平





保证梁、板、模板的支撑系统标高准确，大龙骨水平，整个支撑系统稳固





模板拆除





先拆支撑系统，再拆模板块拆除时切勿损伤混凝土，防止模板变形





加固支撑系统





保证模板系统有足够强度、刚度，保证构件垂直度及截面尺寸





拼装模板





保证构件标高准确，整个系统稳固，不发生侧移，模板拼装面平整





保  养





拆除后按规格码放，清除表面粘连物，及时涂刷防锈漆及脱模剂
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泵和输送砼的清洗





混凝土运输





混凝土泵受料（坍落度测定、试块制作）





泵  送





布  料





混凝土浇筑、振捣





泵和输送泵的清洗拆除
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公司总工程师








质监站质检组





监理公司工程师





建设单位现场代表





设计单位工程师





质量员








各专业施工员








质量安全处








工程技术部





土建作业班组








安装作业班组





公司总经理





副总经理





总工程师





总会计师





办  公  室





经  营  部





人力资源部





工程技术部





质量安全部





材  料  部





教 育 中 心





财  力  部





质量检查组





项目经理部





作业层





技术管理质量保证体系的建立





技术工作管理目标





项目质量管理目标





现场施工质量管理目标





工程施工





技术管理制度的制订





项目施工工程图纸会审





施工组织设计及作业文件编制





技术工作会议





技术质量情报





技术革新





标准化施工





技术档这案





技术质量效果





技术交底





技术规范、图纸学习及执行





技术审核





设计更改





施工日志





运行情况调查





竣工技术资料收集整理





施工技术总结





原材料检验





计量吕破例检测





操作规程执行





施工机具保证





施工操作环境及条件





操作人员技术水平保证





施工措施





施工过程质检





质量检验评定及竣工验收





工程交工





质量回访





质量问题分析





返修处理





剪力墙阴、阳角支模示意图





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





材料准备出具合格证





申请砼配合比
























































































































































准备试模和坍落度筒





模板、钢筋、砼工序交接





检查脚手架及道路





书面交底





操作人员参加









































技术交底





砼试件的预留


1、每工作班不少于一组；


2、每拌制100m3砼不少于一组；


3、每一楼层现浇砼不少于一组组。





申请浇灌命令命令





岗位分工、操作挂牌





木工、钢筋工跟班保证质量








执行重量比





根据情况调整配合比





标准养护试块





准备工作作作





制订保证砼质量措施





检查脚手架及道路





克服各工序弊病的处理措施





隐蔽检查、专业会签





按时覆盖





根据测温资料、确定浇水养护





按梁、柱和挖孔桩基础的件数，各抽查10%。但均不少于3件。


板每30～50m（m3）各抽查1处，但均不应少于3外。





按时验评标准





不合格处理（返工）





浇筑砼





质量评定





材料合格证





试块报告单








自检记录





质量评定记录





砼浇灌命令





砼施工记录





测温记录





资料整理





砼养护

















































































































影响砼工程质量


因素





对   策





未做





专人负责、定期养护


人


责、定期养护





冬季无防冻措施





夏季无覆盖措施





人工加水不准





骨料含水率





雨天未扣水分





有秤不用





忘加水泥





砂子不符合要求





水泥过期





水泥混杂使用





采场管理混乱





风化石过多





未按规定清洗





堆放场地不定点





不及时





超过2m要设溜槽





执行岗位责任制，浇灌完12h开始养护





加强养护





冬季来临前要制定





养    护





上料搅拌





水灰比控制不准


�搅拌机必备水表





调整配合比





调整配合比





说服教育，辅之经济制裁





发现负责，不得遗漏





发现此类情况，袋袋称量





符合要求再进场





检验确定标号





材料选择不当





根据实际情况选用





库房分类堆放





砂子含泥多





加强管理





选好砂石采场





含泥量控制在3%～5%





要集中堆放





水泥品种选择不当





无秤





设置秤，确保砂石、灰堆确计量





未坚持重量比





作业班组





拌  制











못

















公司安全生产领导小组





公司工会





公司办公室





后勤保障部





公司工程部





公司质安部





公司物资部





公司财务部





施工项目部安全小组





项目经理:安全负责人





项目总工程师





项目总工程师





项目专职安全员





生产班组\作业人员

















工程负责人（乙方代表）





项目副经理（土建）





项目副经理（机电）





综合办公室





消防保卫





污染控制





场容布置





医疗急救





古树保护





环保节能





垃圾清运





外部协调





项目经理





项目总工程师





合约经理











计划部








技术部








物资部








质安部





施工管理部





各施工班组及分包班组





总承包商与分包商签约


�1．总控进度计划，目前施工完成情况。


2．现场平面布置图，标示可供分包商存料的场地及公用设施位置。


3.现场临水、临电布置图，标示可供分包商使用的水源、电源。并提供流量和负荷。


现场水平和标高控制点示意图。





协助分包商办理政府要求的施工及劳务手续。





1.项目管理组织机构框图，总承包商管理组织机构框图、职能表人员名单及联系方式。


2.《分包商入场须知》明确总承包管理模式及工程技术、计划、物资、质量、安全、现场文明施工、工程付款等管理程序。


3.分包商入场通知单分包商进场时间。





1．总承包商对每家分包商指派一名施工员负责其协调照管工作。


2．总承包商提供现有垂直及水平运输机械、脚手架供分包商传用，如分包商对脚手架、棚架、工作台及运输机械有特殊要求，可填写《配合申请单》（见附表），总承包商可提供相应配合服务。


3．清运分包商按总承包商指定地点堆放的垃圾。


4．提供临时办公室、临时食堂所需场地，提供临时厕所。


5．提供现场保卫及分包商移交于总承包工程项目的成品保护。


6．总承包商负责所有供应商提供的设备材料进场后的保管工作。


7．负责审批、回复、签认分包商提报的本工程技术资料、疑问函件、验收申请等文件。


8．负责分包商已完工程量确认。


9．组织各分包人的周、日工程例会。





提供管理文件





分包商办理进场手续





总包进场交接





1．依附表格式填报分包商情况简介单。


提供分包商单位营业执照复印件和资质等级证书复印件。


3．提供施工管理组织机构框图及主要人员联系名单。


4．提供施工组织设计和工程进度计划表供审批。


5．提供当年年审过的安全施工许可证和施工许可证。


6．提供进场施工人员花名册。





工人进场





总包签发《入场许可证》





总包发上岗证





入场教育





提供管理文件





工人施工





提供技术资料
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