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前     言
承蒙××发展有限公司参加××地下地库工程的投标，我公司表示衷心地感谢。本施工组织设计体现我公司对该工程施工的总体构思和部署，若我公司中标我们将遵照我公司各项管理程序，按照本施工组织设计指导施工，确保工程优质高速地建成。

第一章、工程概况及实施目标

第一节、工程概况

一、土建工程概况

本地下车库工程位于武汉××大道××内。建筑面积1775㎡，战时为二等人员掩蔽部，平时作为库房设备房，抗震等级四级、建筑结构安全等级二级，防水等级二级。本地下工程结构底板的混凝土垫层为100MM，混凝土强度C15，本地下工程主体部分混凝土强度等级C35，各部分混凝土均为补偿收缩混凝土，抗渗等级为S8，平时砌筑为250MM厚灰砂砖，水泥砂浆标号为M5。地下防水包括（底板、顶板、混凝土外墙）全部做Y5-5一布三涂，混凝土墙外加Y5-5二塑钢自防水。

二、安装工程概况

1. 给排水工程

本给排水工程包括平时给水、消防给水及排水系统。

2. 电气工程

本工程电气包括电力照明、接地系统及弱电系统。本楼供电电源由本地下室配电房引入，供电电压为380/220伏三相四线制

第二节 工程特点

1、工程工期紧：本工程建筑面积约1755㎡,工期120天，工程量较大，有一定的施工难度，所以科学合理的组织施工就显得特别重要；

2、防水工程施工是本工程施工中的重点，也是历来倍受业主关心的问题。

第三节   施工指导思想及实施目标

1、 指导思想

以“安全第一，质量为本”为宗旨，参照ISO9001系列标准，以“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”的质量方针，建立工程质量保证体系。选配我公司经验丰富、高素质的项目经理、技术及工程施工管理人员，按项目法组织施工管理，发挥公司自己管理及技术的优势，积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术成果，精心组织，科学管理，以“优质、高速、优价、廉政”完成该工程施工任务。

2、 实施目标

参照ISO9001系列标准，以我公司的质量方针，建立工程质量保证体系。施工中充分发挥我公司的技术优势，全面推行项目法施工，强化项目各项管理工作，积极推广应用科技成果，采用成熟的施工工艺，科学的组织土建、安装的交叉施工作业，以先进的技术和有效的管理，严格履行施工合同，确保实现以下目标：

1.  质量目标：严格按国家施工规范及施工图纸要求施工确保达到优良。
 2.  工期目标：本工程总有效工期为120天。计划开工日期为20××年9月10日，计划竣工日期为20××年1月10日。
 3.  安全目标：制定和完善安全管理制度，提高施工人员的安全意识，杜绝死亡和重伤事故，年轻伤频率控制在0.1‰以内。

4.  文明施工目标：坚决贯彻市政府令，按我公司文明施工组织管理，确保达到武汉市文明施工样板现场。

第二章 施 工 部 署

第1节 项目组织管理机构

我公司对车库工程极为重视，该工程被列为我公司本年度重点工程。我们将组织强有力的项目班子代表公司全面履行合同，对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织、指挥、管理和控制。

    各专业安装施工队伍与土建配合必须以土建施工进度计划为主线，合理调配人员组织施工。
第三节 施工准备

   一、 建设方应负责的准备
 建设方应为本工程创造良好的施工条件，提供建设场地红线桩、高层控制点、地形、地质勘察报告及全套施工图纸等资料若干份，处理好原有场内地下管线或地面障碍，提供施工现场水、电管线的引进、引出线路，做好施工现场三通一平。另外，先派建设方在现场的全权代表，协商处理建、施双方在施工中可能出现的各种问题及事项；委托社会工程质量监督部门对本工程实行工程质量监理，负责组织图纸会审和技术交底工作；负责组织有关部门不定期的对工程质量和施工现场场容场貌的检查、评比。
二、 施工方应负责的准备
1． 组织准备：设置、健全本工程施工管理职能机构，负责处理、指挥、协调有关本工程施工中的一切事宜，统一指导工地“人、财、物”。
2． 技术准备：组织本工程施工的专业技术人员尽快熟悉施工图纸，了解施工现场环境，积极配合建设方组织的图纸会审并做好技术交底工作，及时制订出本工程施工的技术、质量、安全、进度等一系列技术管理实施细则，详细编制各分部分项工程施工预算及工程控制措施，认真做好钢筋、模板及加工件的下料，翻样和轴线测量定位及楼层的找平放线等各项技术准备工作。
3． 现场准备：因地制宜地按施工区域划分情况，搭设布置施工现场的临时设施，视其使用功能分材料库房、水泥存放场、木工加工棚、钢筋加工棚、和灰机棚、砂堆放场、消防砂池、工地办公室、仓库等必须设施，并有详尽的排水措施及施工道路。组织筹措前期工程施工所需的资金、材料、机具、周转材料等物资生产要素。
5、劳动力准备：积极办妥本工程施工所需必备的一切许可批件手续证件，迅速选拔、调整配备项目施工专门班子，集结、优选各专业工种的施工力量，为本工程全面施工作好施工力量准备。
第三章 主要分部分项施工方法

第一节 土方开挖及基坑支护
1． 本工程土方开挖采用机械大面积开挖，人工逐个开挖的方法。

2． 本工程自然地面为21.12M，地下室底板标高为-4.8M，开挖深度最深约4.5M。

3． 本基坑场地地质条件及周边环境较好，在充分分析了本基坑的周边环境及地质条件的情况下，经过反复从经济、安全、工期等各方面的比较以及总结以往的工程经验，最后决定采用二种基坑支护方式：1、整体天然放坡开挖，坡面采用钢丝挂网喷射处理的支护措施；2、钢板桩支护。二种支护的具体措施及施工方法见基坑支护设计。

4． 本工程施工阶段降水措施采用明沟和集水井降水，沿基坑四周设300×450排水沟，四角设400×400×800集水井，其面标高应低于基础底标高，将水汇于集水井内由水泵抽出。施工期间不要停止降水，保证地下室基础抗浮稳定性。

第2节、 主要施工步骤

1、基础底板施工方法。本工程筏板及侧墙断面较大，因此施工中应按大体积混凝土建筑方案。混凝土浇灌完后，在12小时内用双层草袋履盖，湿水养护等保温措施，防止混凝土内部温差过大产生温度裂缝。

2、基础混凝土配制应昼采用低水化水泥，减少单方水泥用量，可使用缓凝型减少剂，加粗骨料最大粒径，降低施工坍落度，每次浇灌高度尽可能低等方法，降低混凝土内温差。

3、 地基础底板的施工，底板钢筋绑扎过程中要特别重视底板钢筋的绑扎质量，柱、墙插筋定位的准确、牢固，采用先在垫层上弹墨线方式保证底板钢筋的间距。底板上、下钢筋绑扎时，按施工图的要求设置撑脚，并同时注意地下室门洞的预留。底板混凝土的浇灌顺序平行推进，连续浇灌不得留置施工缝。特别注意止水企口处混凝土的密实，防止渗透。

4、 地下室混凝土浇灌

（1）基础底板厚400MM，水池池壁混凝土抗渗等级为S8。

（2）采用逐层推移法施工

结合泵送施工的特点，将按一定厚度混凝土由上往下，由远到近逐步沿混凝土的流淌方向推移浇灌。开始时，混凝土从泵管的最远端卸下，自下而上分层浇灌。混凝土以每拆卸一节管的长度逐层推移延伸，循序渐进。

1、 砼墙施工方法

   混凝土外墙第一道水平施工缝设在底板上300MM处，施工缝采用止水带止水。

基础底板施工完后，外墙模板采用木胶合模板，采用对拉螺栓加固装置，以保证混凝土墙板的施工质量。
   本工程所有墙板和顶板，采用木竹胶合模板，大面板的平面组合方案选择平模和小角模方案，在模板施工前，由木工翻样员根据施工图绘出大面板的制作和安装图，大面板按其尺寸逐块编号，以便于施工时能快速准确地安装。

2．混凝土墙板、顶板的施工

（2） 钢筋的连接方式：纵向钢筋直径22MM者，均采用钢筋直螺纹接头。

（3） 混凝土墙、顶板的模板用量大，采用木胶合板进行设计拼装，内外模板的连接采用止水拉结条拉接，并用钢管加固支撑。

（4） 顶板混凝土由于量大，且有结构自防水要求，其混凝土质量必须达到设计图要求的混凝土强度等级标准。同时，浇灌过程中需作连续浇灌不得留置施工缝。

2、 地下室防水施工
（1）防水施工必须按设计图纸的要求进行作灌水试验，并作好灌水记录（灌水过程中试水渗透的部位采用图表法），然后对相应部位拿出处理渗透的措施及方法，最后使其满足防水要求（有关试水方法另定）。

（2）地下室的防水施工必须按设计图的要求进行防水层的基层处理，严格按设计图的做法及规范要求进行操作，防水层的施工必须对工序过程进行控制，上道工序检查未达到质量标准，不能进入下道工序施工。

（3）本工程安装管道穿地下室外墙时必须严格按以下要求操作：

  预埋套管防水处理方法:
地下室外墙支模采用防水型穿墙螺栓。

地下室试水前作挡水墙处理，后浇带应按设计要求在结构封顶后封闭。

3、 回填土方施工方法

  填土在地下室试水及防水工程完工后施工。

1． 土方施工机具

   基槽土方回填施工主要机具：载重汽车（倒土）、挖掘机、推土机、蛙式打夯机、手推车等。

2． 土方施工工艺

   （1）填方施工从基底最低处开始，水平分层整片回填夯实。必须做成斜坡形分段填筑，重叠1M，上下层错缝距离不大于1M。

   （2）保证填土含水率在一定范围内且符合设计要求；干密度检测值应有90℅以上符合设计要求。
（3）夯完一层后，撒水湿润，保证上下层接合良好。
（5） 填方时备好排水措施（集水坑、潜水泵等）并注意清洁泥。
3． 试验及质量控制措施

  （1）在回填土前，先送实际填用土料到当地具有权威性的试验室做标准击实试验，定出回填时控制干容度及含水率的标准。

  （2）正式回填时严格分层夯实，每层虚铺25CM厚左右，夯实至20CM厚左右，然后用环刀法取样，测出实际干容度，合格后才能往上填上一层。每层环刀取样要记录所填层次的起始标高及在附图上标明取样位置。

a.标准击实试验：必须送当地检测机构做，土料送30Kg，若是灰土，加送石灰10Kg。

b.现场回填土时，分层用环刀取样，测其干容重不小于预先控制指标，含水率在最佳含水率的±2℅内，经双方协商此项试验，试报告由检测机构签字盖章，才能生效。
             第三节、具体施工方法

一、钢筋工程

1． 钢筋的检验与存放：钢筋进场应具有出厂证明或试验报告单，并需分批用作机械性能试验，如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时，还应进行钢筋化学成分分析。严禁不合格钢材用于本工程上。
2．钢筋取样，每批重量不大于60T。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套，每套试样从每根钢筋端部载去50㎝，然后再载取试样二根，一根作拉力试验（包括屈服点、抗拉强度和延伸率），另一根做冷弯试验。
3．钢筋运到加工工地后，必须严格按分批等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放，不得混淆。
4．存放钢筋场地要进行平整夯实，铺设一层碎石，条件允许可浇筑砂浆地坪，并设排水坡度，场地四周设排水沟，以利排水。堆放时，钢筋下面垫木枋，离地面不宜少于20㎝，以防钢筋锈蚀和污染。
5．钢筋半成品按分部、分层、分段和构件名称，按号码顺序挂牌堆放，同一部位或同一构件要放在一起，并有明显标识，标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径及根数。
（二）钢筋制作场地及制作机械 

现场的加工场地设2条钢筋加工生产线，布置2台钢筋切断机、2台成型弯曲机、2台钢筋拉直机、2台钢筋闪光对焊机等。
（三）作业安排
    由于钢筋加工量较大，且规格、型号繁多，必须周密部署，并根据总施工进度计划，编制详细的钢筋加工计划，各加工计划除和总进度计划吻合外，同时要满足现场实际进度需要。
（四）钢筋加工
    由专业人员进行钢筋下料设计，钢筋料单须经过技术负责人审核、现场总工审批后方能允许加工。钢筋加工成型严格按照规范和设计要求执行。现场建立严格的钢筋生产、安全管理制度，并制定节约措施，降低材料损耗。
（五）钢筋绑扎
1．钢筋接头
钢筋连接：
梁钢筋：当D≥20㎜时，采用电焊连接，其它采用搭接绑扎连接
柱钢筋：当D≥20㎜时，采用电渣压力焊连接，其它采用搭接绑扎连接。
2．钢筋接头要求：
   受力钢筋接头的位置相应错开，当采用非焊接的搭接接头时，从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内，或当采用焊接接头时，从任一接头中心至长度为钢筋直径35D且不小于500㎜的范围内。有接头的受力钢筋截面积占钢筋总截面的允许的百分率应符合：
   绑扎骨架和绑扎网中钢筋的搭接头：受拉区25℅，受压区50℅；
   受力钢筋的焊接接头：  受拉区50℅，受压区不限制；

   受力钢筋的机械连接头：受拉区50℅，受压区不限制；

   钢筋的锚固长度、搭接长度应符合结构施工总说明要求。
3．钢筋现场绑扎

现场不能长期堆放钢筋，半成品钢筋要严格按计划分批进场，钢筋运到现场后，并及时运到需要的部位，避免钢筋在场地内长期堆放。

4．分项工艺流程
1） 柱钢筋施工工艺流程：套柱箍筋→竖向钢筋连接→画箍筋间距线→绑扎箍筋→避雷接地等焊接
2） 梁筋施工工艺流程：画梁箍筋间距→放箍筋→穿下层框架梁纵筋及弯起钢筋→穿上层框架梁纵筋及弯起钢筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层架立筋→穿次梁上层纵筋并与箍筋固定    →按箍筋间距绑扎

（六）质量保证

    钢筋采购、制作、绑扎各工序我公司有完整的质保体系，各工序将严格按照ISO9002的工作程序实行，并满足图纸要求和规范要求。
（七）电渣压力焊施工

1．工艺流程：

    检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐、填装焊剂→试焊、作试片→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查

1． 电渣压力焊的工艺过程

   钢筋端头制备：

   闭合电路→引弧→电弧过程→电渣过程→挤压断电

（1）钢筋安装之前，焊接部位和电极钳口接触的（约150MM区段内）钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等，应清除干净，钢筋端部若有弯折、扭曲应予以矫直或切除，但不得用锤击矫直。
选择焊接参数：

钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括：焊接电流、焊接电压和焊接通电时间。

不同直径钢筋焊接时，按较小直径钢筋选择参数，焊接通电时间延长约10℅。

（2）安装焊接夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置，一般为1/2焊剂罐高度偏下5-10MM，以确保焊接处的焊剂有足够蝗淹埋深度。

上钢筋放入夹具钳口后，调准动夹头的起始点，使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态，方可夹紧钢筋。

钢筋一经夹紧，严防晃动，以免上下钢筋错位和夹具变形。

（3）安放引弧用不着铁丝球（也可省去），安放焊剂罐、填装焊剂。

（4）试焊、作试件、确定焊接参数，在正式进行钢筋电渣压力焊之前必须按照选择的焊接参数进行。

 试焊并作试件送试，以便确定合理的焊接参数。合格后，方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时，应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据，以确保焊接拉头质量可靠。

3．施焊操作要点：

（1）闭合回路、引弧：通过操纵杆或操纵盒上的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端面之间引燃电弧，开始焊接。

（2）电弧过程：引燃电弧后，应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

（3）电渣过程：随后逐渐加快下送钢筋的速度，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣过程的延时，使钢筋全断面加速熔化。

（4）挤压断电：电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除溶渣和溶化金属。同时切断焊接电源。

（6） 接头焊毕，应停歇20～30S后（在寒冷地区施焊时，时间就相应延长），才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

（6）质量检查：在钢筋电渣压力焊的焊接生产中，焊工应进行自检，若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷，应切除接头重焊，并查找原因，及时消除。切除接头时，应切除影响区的钢筋，即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

4．应注意的质量问题

   （1）在钢筋电渣压力焊生产中，应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净；钢筋安装应上下同心；夹具紧固，严防晃动；引弧过程，力求可靠；电弧过程，延时充分；电渣过程，短而稳定；挤压过程，压力适当。若出现异常现象，应参照表查找原因，及时清除。

（2）电渣压力焊可在负温条件下进行，但当施工环境温度低于-20。C时，则不宜进行施焊。

（3）雨天、雪天不宜进行施焊，必须施焊时，应采取有效的遮盖措施。焊后未冷却的接头，应避免碰到冰雪。

结构工程施工前，钢筋配料工作均计算完毕并填写配料表，构件名称、数量形状、尺寸、编号、根数以及级别、直径，统一在现场按表配制并将料牌系于已加工好的钢筋上。钢筋配料，除钢筋的形状和尺寸须满足图纸要求外，还应考虑有利于钢筋的加工、运输和安装。钢筋配料和加工、须注意构件保护层厚度要求和搭接长度满足规范要求，保护层采用25×25和50×50砂浆垫块，钢筋采用绑扎搭接接头、焊接接头和锥接接头，其搭接倍数符合构件规范要求，钢筋弯钩及钢筋锚固，视其所用钢材种类和图纸设计要求按规范施工。
 钢筋现场安装绑扎前须熟悉图纸，核对构件部位的配料表，料牌是否一致，如有错漏，应及时纠正增补。在绑扎、安装形式复杂的结构部位时，应先考虑逐根钢筋穿插就位的顺序以及工种研究支模，管线预埋的配合次序和施工方法，明确施工进度要求，以减少绑扎困难，避免返工。配有双排钢筋的构件，两排钢筋之间应垫大于Φ25mm钢筋头或绑扎φ8筋制成的撑钩，以保持双排钢筋间距正确，柱、梁中箍筋应与主筋垂直，箍筋与纵向钢筋的交叉点均应扎扎牢，平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花形错扎，以防骨架歪斜，箍筋接头有梁中沿纵方向交错布置，并位于箍筋与柱角竖向钢筋的交接点上，板、次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，板的钢筋网的绑扎，四周两行钢筋的相交点应每点扎牢，中间部分每隔一根互成梅花形扎牢，双向钢筋主筋钢筋网，则需将全部钢筋相交点扎牢，绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成“八”字形，以免网片歪斜变形。已成型钢筋严禁人为踩踏和重物挤压。
主体结构所有钢筋工程施工中，须严格按图纸配料，按规范、规程施工，严禁偷工减料以次充好。钢筋工程完后，应组织技术质检，复核配料单与构件成品用量是否相符，钢筋排列及安装，绑扎是否正确，并做好隐检记录和评定标准（质量）等级以及建方代表，监督方代表认可签证。

另附：钢筋工程质量控制程序图（附图七）

      钢筋绑扎工程质量控制程序图（附图八）

      钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图（附图九）

    钢筋工程质量控制程序图
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钢筋绑扎工程质量控制程序图


钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图




四、模板工程

（一）模板设计的基本原则

1． 保证模板的平整度及刚度，完成穿墙螺栓的技术处理，保证混凝土出模后的整体效果。

2． 采用定型化、整体化、工具化的模板，提高工效，缩短工期。

3． 采用组合定型模板，增强模板可变性、适应性和再利用性，减少投资，提高经济效益。

   本工程模板体系分二种形式，采用工具式模板体系，先进的模板体系是保证工程质量的关键，因此，结合本工程特点和以往施工经验，设计出实用而科学的模板体系，满足该工程质量要求。

（二）模板周材供应及调配

   由木工翻样人员进行模板翻样，完成模板布板图并提交模板（钢管）周材需用计划表，周材需用计划表经过项目部材料供应负责人审核。由项目部按各单位工程进度分批进场，统一调配。现场建立严格的周材进场管理制度，并制定节约措施，降低材料损耗。

（三）剪力墙模板

本期工程大部分竖向结构为剪力墙。采用18MM厚木胶合板配制，横向采用50×100木方背楞，竖向采用2×Ф48钢管背楞，直角扣连角并双扣件。剪力墙采用Ф12对拉螺杆固定，以保证混凝土的施工质量，对拉螺栓的安装间距，水平方向和垂直方向不大于500MM。在模板拼缝处采用3MM厚10MM宽的海绵条，以防止漏浆。
（四）框架梁、板模板

   框架梁、顶板模板拟采用18MM厚木胶全板，表面光洁，硬度好，周转次数高，混凝土成型质量好。采用钢管脚手架支撑体系（钢管立杆间距1000×1000），此支撑体系具有多功能、效率高、承载力大、安装可靠、便于管理等特点。顶板搁栅采用50×100木方，搁栅间距300MM，100×100木方作搁栅托梁，间距1.2。梁模板采用18MM厚胶合板。

（五）特殊部位模板

   所有特殊模板都必须先作单体设计和翻样施工图，翻样图以设计和图纸会审纪要及修改通知单为依据。模板工程必须符合GB50204-92施工验收规范，跨度大于4M的梁，按1‰～3‰全长跨度在跨中起拱。

1．楼梯模板

楼梯模板一般比较复杂，施工前根据实际层高放样，先安装休息平台梁模板，再安装楼梯模板斜楞，然后铺设楼梯底模。安装外帮侧模和踏步模板。安装模板时要特别注意斜向支柱（斜撑）的固定，防止浇灌混凝土时模板移动。

2．模板的拉结

高度≥800MM的梁在梁高1/2处设拉筋一道，拉结间距≤800MM。

剪力墙拉结筋按纵横500×500间距布置。

拉结采用Φ12～14的筋制作。

（六）预埋件和预留孔洞的设置

1．竖向构件预埋件的留置

采用绑扎固定的方法：用铁丝将预埋件锚脚与钢筋架绑扎在一起。为了防止预埋件位移，锚脚尽量长一些。

2．水平构件预埋件的留置

（1） 梁顶面预埋件采用圆钉固定的方法（如下图所示）。

（2） 板顶面预埋件的留置：采用将预埋件锚脚做成八字形，与楼板钢筋焊接。用改变锚脚的角度来调整预埋件的标高。

3．预留孔洞的留置

（1）梁、墙侧面采用钢筋焊成的井字架卡住孔模，井字架与钢筋焊牢。

（2）板底面采用在底模上钻孔，用铁丝固定在定位木块上，孔模与定位木块之间用木楔塞紧。当楼板板面上留设较大孔洞时，留孔处留出模板空位，用斜撑将孔模支于孔边上。

（七）模板施工注意事项

1． 严格控制柱及剪力墙顶标高（误差不超过±10MM），模板安装必须严格按模板设计施工，模板相邻高差不超过2MM，所有节点必须逐个检查是否拧牢卡紧。

2． 模板在使用前，均刷脱模剂，使用后及时清理归堆备用。

3． 严格控制模板和立柱脱模时间，顶模板待混凝土强度达到规范要求方可拆除。

4． 模板的装拆和运输应轻放，严禁摔砸，严格控制施工荷载，上料要分散堆放，在支撑过程中必须先将一个网格的水平支撑及斜撑安装好，再逐渐向外安装，以保证支撑系统在安装过程中的稳定性。

五、脚手架工程

（1） 一般脚手架的搭设

本工程内外脚手采用双排Φ48脚手架钢筋及其连接扣件搭设，内脚手架采用满堂综合脚手架，外脚手架采用双排脚手架，外挂密网和硬竹笆。

外脚手架搭设施工顺序：

定位放线→摆放扫地杆→安放主杆底座坚硬支撑板→竖立杆并同时扣紧扫地杆→搭设水平杆→连接与墙拉接点→搭设剪刀撑→脚手架验收

（2） 手架搭设安全措施

1． 脚手架的搭设与拆除必须严格按工序进行施工。

2． 安全网、护身拦、护头棚等安全设施随施工及时安装好。

3． 架子工必须持证上岗，搭设前进行安全交底，并写下保证书，搭设时必须戴安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

4． 统一指挥、上下呼应、动作协调。

5． 架子搭设随时验收，合格后方可上人。

6． 设专人维护脚手架，并经常检查脚手架管及扣件的稳固性，所有脚手架经过大风大雨后，要进行安全检查。

7． 脚手架搭好验收后未经项目部门书面许可，任何人不得拆除、更改、增加构配件。脚手架的拆除必须由搭设人员在管理人员安排下拆除，高空拆架时，要注意安全施工，不得抛扔。

4、 混凝土工程

（1） 试验及配合比设计控制

1．配合比试验

   在混凝土浇筑前，应提前9天将商品混凝土搅拌站提供的经现场总工程师审核的混凝土配合比报送监理工程师审查，经合格后，方准许生产。当水泥厂家、品种、标号发生变动或砂石材料有较大变动时，必须重新试配确定配合比，不能任意串用配合比。

2．现场试验

A、混凝土养护工作

（1） 施工现场必须设有标准养护室。标准养护室必须设有自来水及加温炉，温、湿度计、试块架。成型室的温度需保持在20±5。C。相对湿度应在90℅以上，相对湿度要求每天有记录。

（2） 试件模具：100×100×100MM的试模应不少于8组，150×150×150MM的试模应不少于4组。砂浆试模不得少于一组。坍落度及不吸水的刚性平底板、捣棒、钢卷尺。作好试块成型记录。

（3） 严格按施工规范的规定，取够试块组数，并认真考虑留置60天强度及施工同条件养护试块。混凝土试块取样应有代表性，注意标准养护条件，及时送检。

（4） 混凝土强度试验以三个试块为一组。采用标准养护的试块成型后，应覆盖表面，以防止水份蒸发，并在温度为20±5。C的情况下静置一昼夜至两昼夜，然后编号、拆模，拆模后的试块应立即放在温度20±3。C。湿度90℅以上的标准养护室中养护，在标准养护室内试块应施在架上，彼此间隔为10-20MM，并应避免用水直接冲淋试块。同条件养护的试块成型后应覆盖表面，试块的拆模时间与标准养护试块相同。拆模的试块需与结构或构件同条件养护。

水泥试的取样方法及数量规定，按GB12573-90规定执行。常用水泥试验的取样应按下述规定进行：

1 散装水泥：对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批，但一批的总量不得超过500T，随机从3个车罐中抽取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12Kg水泥作为检验试样。

2 袋装水泥：对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进场的同一出厂编号水泥为一批，但一批的总量不得超过100T。随机从20袋中各取等量水泥经混拌均匀后，再从中称取不少于12Kg水泥作为检验试样。

3 对已进厂的每批水泥，视在厂存放情况，应重新采集试样复检其强度和安定性。存放期超过三个月的常用水泥，使用前必须进行复检，并按复检结果使用。

4 取样要具有代表性，一般可以从20个以上的不同部分或20袋中取等量样品，总数至少12Kg。拌和均匀后分成两个等份，一份由试验室按标准进行试验，一份密封保存，以备复验用。

（5） 混凝土用砂应按JGJ52-92规范执行

1 砂试验以同一产地、同一规范、同一进场时间，每400M3或600T为一验收批，不足400 M3或600T时也为一验收批。

2 每一验收批取一组，数量为22 Kg。

3 取样方法：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽样取大致相等的试样8份（每份11 Kg以上）搅拌均匀后用四分法缩分至22 Kg组成一组试样。

（6）混凝土用碎石应按JGJ53-92规范进行抽样

1 碎厂试验应以同一产地、同一规格、同一进厂时间，每400 M3或600T为一验收批，不足400 M3或600T时也应为一验收批。

2 每一验收批取试样一组，在料堆中取样，应从顶部、中部、底部各部位抽取分布均匀的5个不同部位，铲出表层出取样。共15份为一组，在皮带运输机上取样时，应在机尾出料处定时抽取8份。在汽车、火车、货船上取样时按不同部位和深度抽取大致相同的16份。根据产品的粒径及需检项目来确定，常规为：100～200Kg。

（2） 混凝土浇筑施工

本工程采用商品混凝土，选择经公司认可的合格分供商并经业主和监理认同的商品混凝土供应站生产的混凝土，由搅拌站根据设计要求提出设计配合比，并严格按配合比生产。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。

1． 混凝土工程工艺流程图：

模板清理→隐蔽工程验收→核查模板工程→混凝土浇筑→混凝土养护

2． 混凝土浇筑的一般要求：

（1） 混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2M，浇筑高度如超过3M时，必须采取措施，用串筒或溜管等。

（2） 浇筑混凝土时应分段、分层连续进行，浇筑层高度为振捣器作用部份长度的1.25倍，最大不超过50CM。

（3） 使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40CM）。振捣上一层时应插入下层5CM，以消除两层间的接缝。表面振捣器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

（4） 浇筑混凝土时应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2H应按施工缝处理。

（5） 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

3． 柱及剪力墙的混凝土浇筑

（1） 柱及剪力墙浇筑前底部应先填以5-10CM厚与混凝土配合比相同减去石子的砂浆，柱及剪力墙混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50CM，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。

（2） 柱及剪力墙高在3M以内，可在柱及剪力墙顶直接下灰浇筑，超过3M时，应采取用串桶措施或在模板侧面开门子洞安装溜槽分段浇筑，每段高度不得超过2M，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用箍筋箍牢。

（3） 混凝土应一次浇筑完毕，梁板整体浇筑时，应在柱及剪力墙浇筑完毕后停歇1-1.5H，使其获得禄步沉实，再继续浇筑。

（4） 浇筑完后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

4． 梁、板混凝土浇筑

本工程梁板混凝土浇捣将采用泵送的方法，将混凝土输送至浇捣部位。

（1） 梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

（2） 与板成整体但高度在于1M的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下2-3CM处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。

（3） 梁柱及墙节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等极的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

（4） 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器沿垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

（5） 施工缝位置：沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内，施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝用钢丝网挡牢。

（6） 施工缝处须待已浇筑混凝土的表面凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

5． 楼梯混凝土浇筑

（1） 楼梯混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

（2） 施工缝位置：楼梯混凝土宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留在楼梯段1/3的部位，施工缝应垂直于楼梯板留置。

5． 混凝土的养护：

混凝土浇筑完毕后，应在12H以内用草袋加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，屋面混凝土养护应采用蓄水养护，养护期一般不小于7昼夜，防水混凝土养护期不少于14D。

6． 施工中应注意的质量问题：

（1） 蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

（2） 露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋，或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋。

（3） 麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面混凝土不易粘附在模板上造成麻面脱皮。

（4） 孔洞：原因是钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混。

（5） 缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层。

（6） 梁、柱及墙连接处断面尺寸偏差过大：主要原因是柱、剪力墙接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

（7） 现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差过大：主要原因是混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平或冬期施工在覆盖保温时，上人过早或未垫板进行操作。
（3） 施工噪声控制

   根据《城市区域环境噪声标准》，在居民、文教区等噪声级为：

夜间：<40dB     昼间：<50dB
   施工现场噪较大的机具为振动捧、空压机、运输车和搅拌机等。针对本工程施工期间主要噪声源特采取如下措施：

1． 振动棒采用低噪声产品；

2． 在搅拌场设临时简易厂房，将主要发声的搅拌机具放置在厂房内；

3． 教育工人保证施工现场不发生大的、刺耳的响声。

（4） 质量控制

   编制完善的混凝土浇筑施工方案，建立质量保证责任制，现场由项目经理牵头，质检部负责实施，现场统一协调、统一管理，精心安排施工。确保混凝土原材料质量和浇筑质量，并随时进行混凝土各指标的测试，现场施工工序的监督，严禁现场违反操作规程和施工规范施工。
 混凝土工程质量控制程序图















     





第三节  防水工程
。

1． 防水卷材施工

（1） 施工工艺：

基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线→铺贴防水卷材→附加层节点处理→加热卷材底面→滚铺卷材→滚压、排气、压牢→加热卷材搭接缝→搭接缝抹压、排气、压牢→收头固定、密封→钉卷材收头铝合金盖板→密封铝合金盖板上口→检查、清理、修整

（2） 基层处理

1 基层牢固，表面无大于0.3MM的裂缝及麻面、起砂、起壳等缺陷。

2 基层表面平整光滑，均匀一致，排水坡度符合设计要求。

3 基层与突出屋面的女儿墙、水箱基座以及基层与水落口、管道、檐沟等相连接的转角处，均做成均匀一致、光滑的圆弧形，其半径为50MM。

（3） 卷材铺贴

1 基层清理：卷材施工前，须将基层上的垃圾、灰尘及撒落的砂浆等清理干净，以免影响卷材与基层的粘结强度。

2 涂刷基层处理剂：在干燥的基层上涂刷基层处理剂，涂刷要均匀一致，不留空白，操作要迅速，一次涂完，切勿反复涂刷。

3 卷材铺贴加热控制：加热不足、卷材与基层粘结不牢固、过分加热等都易将卷材烧穿，胎体老化而降低防水层的质量，因此，烘烤时要均匀加热，喷灯距离卷材0.5M左右，横向来回移动。待卷材表面熔化后，即可趁柔软时滚铺粘贴。

4 滚压、排气：趁热滚压，排出卷材下面的空气，使卷材与基层粘贴牢固，表面平整无皱折。

5 搭接缝处理：本工程采用满粘法施工，长边搭接80MM，短边搭接100MM。在搭接缝粘贴前应将下层卷材的上表面80-100MM宽用喷灯烤熔，当上层卷材上表面热熔后即可粘贴，并趁卷材未冷却时用压辊进行滚压至热熔胶溢出，趁热用抹子将溢出的热熔胶刮平，沿边封平。

6 卷材收头处理：为防止卷材末端剥落、渗水，末端收头必须用硅酮密封膏封闭。封闭时必须将卷材末端处的灰尘清理干净，以免影响密封效果。

7 特殊部位处理：水落口设在檐沟底标高的最低处，水落口周围500MM半径内的找平层坡度为5℅，在水落口与找平层连接处留设宽20MM、深20MM的槽，用沥青防水膏嵌填，上面增贴一层附加层。

（4） 蓄水试验：防水卷材铺贴完毕并经验收合格后，进行蓄水试验，在蓄水48H经检查确认防水层无渗透后才能验收。

附图八        钢筋绑扎工程质量控制程序图


第四节   装饰工程

装饰工程在主体结构验收合格后开始进行。
本工程为地下人防车库，装饰比较简单，外墙为水浆抹灰后做防水，内墙水浆抹灰部分房间，刷乳胶柒。

   第五节    电气工程

1.配管

   电气照明配管大部分为预埋暗配，预埋前，认真阅读图纸，再熟悉施工验收规范，待土建底板模板支完、底层钢筋绑扎完后，根据施工图尺寸位置配合土建施工，暗配钢管或PVC管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于5mm。进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐。埋入地下的钢管不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时应加保护管，管路弯曲处不应有折皱，凹扁和裂缝现象。暗配管路连接宜用套管焊接。管径超过规定长度时加装接线盒，位置应便于穿线。钢管明配要求横平竖直，明配管跨接线应紧贴管箍，焊接处应均匀美观、牢固，管路敷设应保证畅通，刷好防锈漆、调合漆，开关、插座灯头接线盒开孔应整齐，铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔，管口入盒、箱、暗配管可用跨接线焊接固定，间距均匀、排列整齐。

2.照明电缆敷设

   首先对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均应符合设计要求，外观无损坏现象，再进行绝缘测量或耐压试验，用不着KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻，应不低于10MΩ.电缆沿桥架敷设时排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以电缆允许弯曲半径为准，电缆穿钢管敷设时，管道内部应无积水且无杂物堵塞，穿电缆时不得损伤保护层。电力电缆头制作时剥切电缆不应损伤线芯和保留的绝缘层。

3.管内穿线工程

   钢管穿线前，应首先检查各管口的护口是否整齐，如有遗漏和破损应补齐和更换，穿线时导线应留一定的余度，2.5平方毫米的电线4根以下配用SC16钢管或PVC管，5至7根配用SC20钢管或PVC管，8根据25钢管或PVC管。导线直接在接线盒内进行，应连接紧牢，不增加电阻值，不降低机械强度，绝缘强度，导线作电气连接时，必须先削除绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘，导线接焊全部完成后应进行自检和互检，一般选用500V摇表测量各回路，确定绝缘无误后再进行送电试运行。

4.电气照明器具安装工程

  首先灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。安装灯具时，如果属吸顶而无吊顶时，灯体位置应完全遮盖住灯头盒、紧贴建筑物表面，对着灯头盒位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处套上塑料管以保护导线，找好灯头合螺孔位置，在灯箱另一头应使用胀管螺栓加以固定。灯箱固定好后，将电源线压于灯箱的端子板上，把灯具的反光板固定在灯箱上，并调直。

5.配电箱、柜安装

   竖井内照明配电箱挂墙安装，走道内照明配电箱嵌墙安装，底边距地1.5M。待土建粉饰完后，加装开关插座面板，一般灯具的开关中心距地1.4M，插座中心距地0.3M，挂墙式电力配电箱安装时箱顶距地1.7M。

  3.预埋（留）工程

主要是防水套管预埋、墙的管通预埋管和板洞、墙洞预留。防水套管按标准图集S312制作，配合土建安装，位置精确。预留楼板上、下层同一直线，土建浇注混凝土时应有专人看护，以防移位、偏位。在施工过程中所有管道预甩口均应安装临时管堵，以防止杂物吊入。

  4.支架制作安装

  （1）支架型式

   参照准图集S161并结合支架部位实际情况选择适当的支架，以便控制管道在预定的范围内产生水平和垂直位移，并且不产生过大的应力，以保证管道系统的安全运行。

   （2）支架制作

根据管道规格和安装高度，准确下料，成直角焊接并防止变形，支架制作完后涂刷防护漆。

（3）支架安装

1.支架安装程序：拉线   描点   打眼  上支架   找正  拧紧。

2.支架的安装必须先拉线，支吊架位置应正确，安装要平整牢固。

3．支架安装要根据规范及要求合理布置间距大小，若没有特殊规定，可参照下表：

                支吊架最大间距

	管道公称直径DN(mm)
	15
	20
	25
	50
	100
	150
	200

	支架最大间距（m）
	2.5
	3.0
	3.5
	5.0
	6.5
	8.0
	9.5


  4．管道安装

  （1）管道安装顺序：先主管、后立管；先干管、后支管，由下至上分系统进行。

  （2）配管：

①按设计图纸的坐标的标高放线，并绘制实测施工图；

②按实测施工图进行配管，配管顺序先先立管后横管，先主管后支管，并进行预装配；

镀锌钢管的丝扣连接：

先将管端螺纹抹上铅油，然后顺着螺纹缠少许麻丝，将管子螺纹与部件对正，用手徐徐拧上，再用管钳上紧，加工好的螺纹应端正不乱扣，光滑无毛刺，完整不掉扣，松紧程度适当。管螺纹根部应有外露螺纹，接口处无外露油麻。

5

（1）本工程消火栓采用减压稳压型消火栓，消防产品必须符合国家规范，要有生产许可证、产品合格证及消防部门出具的准销证；

 （2）普通消防支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消防箱，待箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀应朝外，箱体稍微凸出墙面，以便箱门开启。

9. 5分钟，液面不下降为合格。

（3）消火栓系统试压与冲洗

①水压强度试验压力为1.6Mpa，其测试点设在管网的最低点，注水时，应将管网内空气排净，缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

②系统水压严密性试验，试验压力为1.0Mpa，稳压24h,应无泄漏。

③冲洗的水流速度不宜小于3m/s，其流量不宜小于4L/s，当出口处水的颜色基本一致时，冲洗方可结束，然后将管网内的水排除干净。

10．刷漆防腐保温

（1） 钢管刷漆前应除锈。

（2） 所有明装钢管均刷红丹防锈漆二遍；消防给水管刷红色调和漆两二遍，管道上的固定件与管道的刷油相同，埋地的镀锌钢管刷冷底子油两道，热沥青两道，
   第四章   施工现场平面布置
第一节  布置方案
本工程施工场地一般，如何解决生产、后勤、生活、场容等问题，是关系到能否实现有利生产、文明施工和提高经济效益的重要环节。本着少建临时设施，充分提高场地利用率，尽量在施工过程中有条件地占用部分正式工程的原则，制定如下方案。
1.根据有关情况介绍，现场施工用水直接与甲方提供水管接通，考虑现场施工高峰用水量较大和用水因素，现场须安装高压水泵和蓄水池务用，消防用水水管用ф100主管可满足需要，施工用水主管用ф50钢管均可，排水可做排水沟处理，、给、排水的水源头和出水口均由建议提供，工地在施工前应接通，给水咀宜安装在方便施工的位置，生活用水管径以25mm—40mm为宜，消防栓现场不低于两个，沿主楼纵向布置，高压泵在每栋楼各设一台，随楼层升高而加高，每结构层留一阀门和水咀，便于作业层施工之用，并注意节约用水。
2．现场临时供电由建设方负责引进现场，具体的电源接进处建设方确定，工地用电分为施工用电和生活用电，因此在工地设一总配电箱，按三相五线分开装配，施工用电的动力确定采用25m㎡—BVV型铜芯胶皮线，中线采用16m㎡铜芯线，生活用电的照时电源线均采用4--6 m㎡ 铜芯线，施工用电和照明用电的线路一般宜主楼三方架空敷设，距地不得低于5.0m，临时用电杆采用ф100—ф120杉木园条，钉横担安瓷瓶，每根电杆处设一配电闸刀箱，内2—3把20—30A的闸刀，以备各流水段施工作业层的用电需要，两条线路上各设一只触电保护器，确保安全用电，动力、照明电源引进钢筋加工、木加工棚以及搅拌机等机械设备位置，均应设置配电闸刀箱加锁管理。
3．工地现场临时道路布置从主干道开始，宜车路宽保持5.0m，在场内临时道路宽度最少不应低于2.5m，各材料堆场和设备位置沿主楼纵向布置应留足车行路距，使之畅通无阻，路面要符合行车要求。
4. 工地临时设施搭设首先必须满足施工需要，其次再考虑其它方面，行政办公宜安排新建房屋入口处，使用方便，不防碍施工，临时设施充利用有利地形尽量节约，水泥库、钢筋加工、木工加工以及水电预埋班组仓库等均沿临时围墙（已成工地临时界线）搭设布置，行政办工棚处均应设置消防器材若干套，并应有消防组织机构。
2、 工地临时设施用地一览表：   （附图十一）
	   名   称
	规格（M×M）
	数量
	 型   式
	面积（㎡）
	备注

	钢筋成品
	8×10
	1
	砖石棉瓦
	80
	

	木工加工棚
	5×15
	1
	砖石棉瓦
	75
	

	水泥库
	5×6
	1
	砖石棉瓦
	30
	

	搅拌机棚
	5×6
	4
	钢管棉瓦
	30
	

	项目部
	5×10
	1
	混
	50
	

	仓库
	5×7
	
	混
	35
	

	宿舍
	40×5.5
	1
	混
	220
	

	食堂
	5×10
	1
	混
	50
	


三、 综合楼施工平面布置图详见附图（十二）














第五章 施工进度计划与管理

施工进度计划是在施工过程中的一个重要指标，而其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工的全过程，在本章内我们将充分说明在我们所提出的总进度计划中如何来完成及完成的可能性进行科学的分析，具体将从以下几个方面进行讨论。

第1节 、施工进度计划

本工程是工期极紧，故在施工进度计划的安排上也要突出其在保证工程质量、工程安全的前提下达到最快，以充分体现本工程的重要性，我们在施工进度计划的安排上已充分考虑了各方面的因素。根据我们目前所了解的工程特点、现场情况、社会环境等后，对本工程的施工进度节点作如下安排：   
在施工进度计划安排上，我们将在120个日历天完成本工程的施工任务。

施工总进度计划是整个施工过程的总控制计划，其他所有的施工计划均要满足其编制的节点，具有指导、规范其他各级计划的作用。阶段性施工进度计划是对施工总进度计划的补充，对穿插施工的过程在这一级的计划将有较明显的表示，它

对整个施工的生产安排起到一定的指导作用,如我公司中标后将根据总施工进度计划要求的各阶段的工期来编制详细的阶段性施工进度计

施工总进度计划详见（附图十五）。

施工进度计划管理流程图


       

      


 












      周计划完成          周计划末完




[image: image1.png]REBAREMF ;S Semen (1) TRRsHwE

To02k
"0 an on ton tin 120 1003410

snivans

10 5o [ o Jao]aufuofeo]au]ue]eo]ao [uofao]aufuo]ao]so]r0]a0]ar[io]20]as

“ P

—>  FORXERTH —s FTRHRTH B Q). () FF BAEIETE ETHB0MHHX







第六章  工程质量管理和保证措施

一、确立工程质量目标：

   严格确保本工程一次性验收通过，确保优良工程，争黄鹤银奖。

  二、质量管理的组织：

1． 按规章办事，组织文明施工。要搞好质量，首先要有科学的态度，严格按施工程序办事，不搞三边施工，施工中认真搞好文明生产，保持良好的施工秩序，合理利用空间是提高质量的必要条件。

2． 建立健全岗位责任制，严格执行操作规定，按图施工，遵守技术纪律。

3． 建立和健全质量管理机构，负责施工质量的贯彻执行。必须设立专门质量管理机构和专职质量检查员。合理组织检查工作，从“事后把关”进而做到“层层把关”，树立预防为主的思想。

4． 推行全面质量管理，现场成立各工种的QC小组，以保证工程质量。

5． 采取持牌、责任制和样板制。

6． 建立健全以岗位责任制为中心的各项质量管理制度。

（1） 在设置专职检查机构的同时，还要发挥工人检查的作用，实行自检、互检、专业检查相结合，并以专业检查为主的检查制度。

（2） 建立材料供应的质量管理制度，严格入库（场）材料的检查验收。不合格的材料不进场，不合格的材料不使用。

（3） 建立机械设备保养制度。

（4） 建立职工质量教育制度。

（5） 建立质量奖惩制度，奖励制度要体现“质量第一”。

7． 调动工区技术人员的积极性、创造性、增强技术人员的责任感，树立质量第一的观念。

8． 以预防为主，从对质量的事后检查控制进而转向对工作质量的事前控制、事中控制；从对换施工项目的质量检查，转向对工作质量的事前检查，对工序质量的检查严禁不合格分项工程出现。

9． 规范是评价工程质量的尺度，工程质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

10． 质量控制过程

1 工序质量制度；          ②分项工程质量控制；

③分部工程质量控制；       ④单位工程质量控制

⑤整个建设项目质量控制；

11． 质量控制具体措施：工序交接有检查，施工项目有方案，技术措施要交底；图纸会审有记录，配制材料有试验，隐蔽工程有验收，设计变更有手续；钢筋代换有制度，质量处理有结果，成品保护有措施。
第一节  施工质量保证措施

（1）为保证按合同要求保质保期完成施工任务，本工程将全面推行GB/T19902-IS09002《质量管理和质量保证》系列国家标准，认真贯彻执行公司《质量保证手册》和《标准工作程序》文件，并结合本工程的实际情况，组织项目管理人员编制本工程项目《质量保证计划》，建立健全项目质量管理和质量保证体系 ，并通过《质量保证计划》在 施工生产中的贯彻实施和运行，不 断提高工作质量和工程施工质量，确保本工程严格按国家现行规范和操作规程施工。
在本工程施工中采用科学管理，大力推广应用科技成果，严格按施工规范和操作规程施工，组织合理的施工程序，确保该工程优质高速地完成。

一. 工程质量管理体系

由项目经理部经理、主任工程师及工程质量职能部门的有关人员组成项目质量管理领导小组，实施对工程质量管理工作的统一领导，对施工质量的重大措施等问题进行决策，同时也对分包单位质量控制和保证体系进行检查和监督。

项目经理及主任工程师对整个的施工质量进行控制与管理，并设专职质量员进行日常事物的处理，建立质量副经理—质量管理只能部门—施工专业对的质检员—班组兼职质检员组成的四级质量管理网络，负责对工程施工的质量进行检查、监督与管理。

贯彻“谁管生产，谁管质量；谁施工，谁负责质量；谁操作，谁保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制并采取奖罚的经济手段来辅助保证工程质量岗位责任制的实施。

二. 工程质量保证措施

1、贯彻执行各级技术岗位责任制，在熟悉图纸的基础上，认真搞好图纸会审、施工组织设计、施工作业设计和作业指导书等技术基础工作。分部分项工程施工前，技术人员要认真做好技术准备工作，分层分级做好技术交底工作。在施工过程中密切配合与建设单位、设计单位和质检单位的检查，共同抓好现场施工质量技术管理工作。

另2.严格把好原材料进场质量关，材料进场必须有出厂合格证或材质证明，并应按要求做好原材料的送检试验工作。并做好成品、半成品的保护工作，所有原材料、成品、半成品都须经检验合格后方能使用，同时还应做好产品标识和可追溯性记录。
1. 现场设专职质检员，严格质量检查制度，实行质量一票否决权，质检员读整个工程质量有严格把关的责任，对关键部位、隐蔽工程应重点检查，并随时检查各道工序，发现问题及时限期整改或停工处理。

2. 施工过程中应严格按图纸设计要求和施工验收规范对施工全工程进

3. 行质量控制，贯彻以自检为基础的自检、互检、专职检的“三检”制，每道工序经检查合格后，方可进行下道工序施工。对于特殊工序应编制作业指导书，并对施工过程进行连续监控。施工工长应认真及时办理各种隐蔽工程验收和签证。加强施工技术的控制。做到轴线、标高控制准确，组织专业测量小组施测，并做好标志，应严格按测量的结果进行轴线、标高的控制施工。安装的各类予埋管件，应严格控制位置准确，固定牢靠，一次性按图予埋准确，不准事后打眼凿洞。

4. 为保证混凝土的施工质量，改善混凝土的泵送性能及避免早期混凝土表面裂缝和温度贯穿裂缝，根据气温及施工需要保证混凝土坍落度、流动性、初凝时间等技术参数，在混凝土中掺入外加剂和掺合料，由具有资质的实验室试验的出混凝土配合比，并派专人负责监督混凝土配合比的执行情况。

5. 组织高素质的专业施工队伍，对参加施工的人员必须进行进场教育和技术交底，对特殊工作人员还必须持证上岗。
6. 附：工程质量管理体系框图（附图十九）

施工质量管理体系图

 





               施工前控制


            施工中控制









工程质量保证体系框图








工程质量总控制图

                   


            第二节   全面质量管理

    在本工程的施工过程中，项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

    项目施工的五大因素为“人、机、物、环、法”，而人的因素最重要，只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后。加强质量意识、质量教育、提高施工人员机施工操作人员的质量觉悟，自觉的把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》、质量保证体系、质量管理体系来开展，根据这些内容做好本工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以开展QC小组活动来促使全面质量管理目标的达到。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量本工程拟建2个QC小组。

1.混凝土质量QC小组

主要解决对本工程主体结构中混凝土的各项质量指标达到相应的要求，从这个QC小组可与钢筋、混凝土、模板均有密切联系，可对整个工程质量的提高起到促进作用。

2.施工进度计划管理QC小组
主要解决施工进度计划在施工过程中的落实，在保证质量、安全、文明施工的前提下，按时完成周计划、月计划至分阶段计划直至总施工进度计划。

为了保证混凝土保护的厚度，要注意固定好垫块；钢筋较密集时，应选配适当的石子；防止钢筋位移，严禁振捣棒撞击钢筋，操作时不得踩踏钢筋。

b.混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。浇筑混凝土时，自由倾落度一般不得超过2m。起过时要用串筒或溜槽下料。在施工竖向结构混凝土中，支摸前应在边模上口抹8cm宽找平层，找平层嵌入柱不超过1cm，保证下口严密。底部应先填以50-100mm与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。柱子混凝土应分段浇筑，过长大于0.4m且无交叉箍筋时，每段高度不应大于3.5m；并经常观察模板、支架、堵缝等情况，如发现有模板位移、变形，并应在混凝土凝结前修整完好。

         在本工程中，我们将编制以下施工作业的作业指导书，并在施工过程中根据实际情况进行增加。详见下表：

                   编制作业指导书清单

第二节 工程“创优”控制措施

我公司曾多次获武汉市优良工程，“创优”一直是我公司工程施工主题。我公司本着“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”的质量方针，在武汉公汽总公司教学综合楼工程施工中，广泛开展“创优”活动，并制定切实有效的“创优”控制措施，确保工程“创优”。

   1.加强“创优”工程指导、健全质保体系、建立和完善各级管理人员的质量管理职责、权限，加大宣传力度，使全体职工把抓好质量融入到做好自己的本职工作中。

   2.针对本工程工期紧，结构平面复杂，钢筋工艺要求高等特点，严格按图纸进行施工，按操作规范进行操作。

   3.严把资料关，做好资料记录。
   资料记录包括技术中的资保资料和工程中的质评资料。资料管理严格按照“贯标”要求抓紧抓好资料的收集，整理，归纳，保证不缺项，内容真实，手续齐全，业主直接分包的施工资料一并归档，并定期复查，整理。

1. 做好工程三个阶段的验收、验评工作：包括地基与基础、主体、单位工程、做好各级评优证书的文件搜集、齐全、完整、及时搜集社会各方面评价的有关资料和照片，并加强与业主和监理、质监站、设计院等单位和部门的协作，共同实现“创优”目标。

第七章、安全文明施工保证措施

第一节    安全施工保证措施

安全是建筑施工中永恒的主题，我公司将把安全放在很重要的位置。对整个工程的施工过程而言，其排列应为安全-质量-进度-经济效益，只有在确保工程施工安全的前提下，才有质量、文明施工、进度、经济效益。没有安全，一切就无从谈起。我公司承诺安全生产目标为：杜绝死亡及重伤事故，年安全事故频率控制在0.1‰之内。

建立以项目经理出任组长，由各施工工人，班组长及专、兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部分项停工整顿安全，各施工班组设兼职安全监督员。

1.安全生产管理制度

  a.执行安全生产交底制度。施工作业前，由工长向施工班组作书面的安全交底，施工班组长签字，并及时向全体操作人员交底。

  b.执行施工前安全检查制。各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。

   c.加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，进场前对职工进行安全生产教育，以后定期不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。

   d.建立安全生产责任制，定期组织安全生产检查，并建立安全生产评定制度，根据安全生产责任制的规定，进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予批评，甚至处罚。
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钢   筋   翻   样
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