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实验学校施工组织设计
第一部分    总述
    本工程为××市经济技术开发区管委会××实验小学教学综合楼，位于××区××路延长段以南，××路以东，按工程特点和实际情况做出如下部署和施工组织设计。
    第一章  编制依据
    1、××省××市建筑设计事务所设计的××市经济技术开发区管委会××实验小学教学综合楼总平面图和施工图。
    2、工程投标预算书。
    3、本工程按国家现行颁发的《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑安装施工及验收规范》及省、市有关的地方标准。其主要的施工及验收规范：
    a、土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83；
    b、地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83；
    c、砖石工程施工及验收规范GBJ203-83；
    d、钢筋混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92；
    e、木结构工程施工及验收规范GBJ206-83；
    f、防水工程施工及验收规范GBJ208-83；
    g、地面与楼面工程施工及验收规范GBJ209-83；
    h、屋面工程施工及验收规范GBJ207-83；
    i、建筑装饰施工及验收规范JGJ73-91；
    4、安装工程采用的主要施工及验收规范：
        a、《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》；
        b、《电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82》；
    c、《建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88》；
    d、《建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88》；
        e、《建筑安装工程施工工艺及操作规程DB500P030-�55××省地方标准》；
    f、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92》。
    5、《建筑工程施工安全规范》、《安全技术操作规程》及国家、省、市有关建筑施工现场标准化管理规定及文明施工标准。
    第二章 工程概况
    本工程为××市经济技术开发区管委会实验小学，由××市建筑设计事务所设计、建筑等级一级、耐火等级为二级，地震设防烈度为六度，总建筑面积6296M2全框架四层局部五层，建筑总高度为21.450米，+0.000相当于绝对标高448.850米，南北两面教学楼区为四层，为普通教室及实验室。中部综合楼由多功能教室和教师办公室组成，五层中部为阶梯教室。
    1、地理位置：本工程位于××市经开区机场路延长段南端、××公路东侧的一片空地内。
    2、该建筑物平面形式为“门”型，总长53.25米，总宽50.32米，本工程共四层（局部五层），建筑总高度为21.45米。
    3、功能与使用情况：本工程为××市经开区××实验学校教学综合楼，建筑等级一级，耐火等级为二级，地震设防烈度为六度，合理使用年限为五十年。南北两教学区高四层，为普通教室和实验室；中部综合楼由多功能教室和教师办公室组成，五层中部为阶梯教室，总建筑面积为6296.40平方米。
    4、结构类型：本工程为全框架结构，建筑设防类别为丙类，场地土类别II类。建筑安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为六度，框架抗震等级四级；本工程耐火等级三级，耐火极限：柱2.5h，梁1.0h，板0.5h。地基采用独立柱基础，地基承载力标准值达到fk≥280kpa，埋置深度1.5米，以经过强夯法处理后的地基为基础持力层。基础砼强度C25，垫层C10，框架××强度C30，填充墙采用200厚页岩空心砖，M5.0混合砂浆砌筑。楼板采用与框架梁整体现浇。
    5、楼地面工程：本工程均采用防滑地板砖楼地面，地面基层为C10砼垫层。
    6、门窗工程：门为木制夹板门及夹板门带窗，其它窗户均为82系列白色塑钢推拉窗，玻璃为5mm厚白玻。
    7、屋面工程：防水层为SBS改性沥青卷材防水，屋面采用FHP-Vc复合硅酸盐材料保温。
    8、装饰工程：内墙面为水泥混合砂浆抹灰，刷白色乳胶漆。顶棚为水泥砂浆抹灰，刷白色乳胶漆。门厅、办公室及功能教室为凹槽式铝合金龙骨架、600*600装饰矿棉板罩面。除办公室、门厅外（包括柱面），墙裙采用1200mm高彩釉砖装饰，踢脚线砖选用150mm高的釉面砖。外墙面为水泥砂浆抹灰，刷白色、杏黄色、橙红色外墙漆；外墙勒脚部分为青灰色文化石饰面；屋面外装饰采用不锈钢管装饰条和灰色铝塑板饰面。
    9、电气工程：本工程电缆采用直埋方式，入户穿钢管保护。电源电压380/220V ，入户做重复接地，与防雷共用接地体。电源进线做总等电位联结，配电采用TN-C-S系统，PEN线在总配电箱处经和总等电位联结端子板连接后分为N线和PE线。本工程配电采用铜芯绝缘导线，电力干线穿钢管，其余穿PVC阻燃管，弱电系统均穿钢管。线路均沿墙、地面及板缝全暗敷设。
    防雷接地：本工程属于三类防雷建筑物，在易受雷击部位设避雷带，利用框架柱纵向两根主筋做引下线，利用基础钢筋做接地体，接地电阻不大于1欧姆。
    10、给排水及消防工程：生活给水选用PP-R冷水管，热熔连接；消防给水选用镀锌钢管，丝口连接；排水选用UPVC排水管，承插连接；部分生活给水支管嵌墙暗敷。
    第三章  总体施工部署
    1、指导思想：
    本工程为××市经济技术开发区管委会实验小学，如我公司中标，我们将按照IS02000国际标准和A管埋模式的要求精心组织，科学管理、满腔热情、服务到底，安全生产质量第一、保质保量完成施工任务。
    2、奋斗目标：
    2.1质量目标:精心安排严格控制，细致操作一丝不苟，确保工程质量达到“优良”。
    2.2安全目标：杜绝重大安全事故,并把月事故轻伤率控制在4‰以内。
    2.3文明目标：按国家安全规范和××市建委文明标化工地规格，争创文明标化工地。
    2.4成本目标：周密安排，合理使用人、材、物，优先采用先进技术。在保证质量安全的前提下，节省投资、减少开支，把成本降到最低。
    3、质量策划：
    3.1质量计划：本工程为教学综合楼，建筑等级为一级，要求较高工程质量必须达到“优良”。
    3.2控制手段：为使分部分项工程的过程控制达到标准，我们将配备必要的机具和检测设备进行检验。
    3.3加强检测：认真计量、验证和检测。
    3.4装饰策控：主要包括内外墙面、项棚、地面等严格按照施工工艺，进行策划控制。
    3.5门窗策控：按门窗安装工程、工艺、施工主法，规范规程进行控制。
    3.6安装策控:按新标准\新要求进行施工策控。
    4、组织准备：
    4.1组建强而有力的项目经理部、配备素质高、业务强的管理人员，由施工经验丰富的项目经理全权负责，管理整个工程施工的全过程。现场设项目经理、项目技术负责人、施工员、予算员、质检员、安全员、内业员及材料员、保管员。分别明确其职责并进行各自的责任承包，做到奖罚兑现。
    施工管理网络如下图所示
    公司总经理
    总工、副总经理
    项目经理
    施工员 质检员  安全员  材料员  内业员  预算员  后勤员
    施工工长
    钢筋组  混凝土组  木工组  泥工组  水电组  机械组  装饰组
    4.2安排好素质高、技术过硬的施工队伍。分别负责土建工程、水电安装工程及装饰装修工程的施工。机械设备由专业人员操作，特殊工种坚持持证上岗，现场组织交叉流水作业。
    4.3公司领导直接指挥项目部，对进度、质量进行控制管理，对施工方案和技术措施进行现场指导，以保证按序施工，按月进行检查评比。
    4.4建立严密的质保体系，现场建立以项目经理为第一责任人，公司总工程师和质安科具体指导和检查，项目质检员、安全员具体落实的质量管理体系，贯彻施工规范和标准。
    4.5公司财务实行资金和专款负责材料、机具供应、统一组织、指挥和部署，做到各部门一盘棋。
    4.6坚持安全第一的方针，建立以项目部为第一负责人的安全，责任制做好安全教育，在加强工人自我保护意识教育的同时，采取有力的措施，保证各种安全用品、用具落实并到位。除一般的安全防护设施外，特别要在毗邻主要通道而，用架管搭外脚手架到顶，挂2000目的密目安全网，保证过往员工的人身安全。
    4.7现场临设的搭建和场内机械设备、材料、工具的堆放，应符合××市文明工地标准的相关要求，使本工地达到“文明工地”的要求。
    5、技术准备：
    任何技术工作的失误或差错，都可能引起工程质量事故或造成生产、财产的巨大损失。因此，必须认真做好技术准备工作，技术准备主要工作内容如下：
    5.1.1审查图纸和资料是否符合国家有关方针、政策、设计图纸是否齐全，图纸本身及相互之间有无错误和矛盾，图纸与说明是否一致。
    5.1.2掌握设计内容及技术条件，模清设计的规模、结构形式和特点。
    5.1.3熟悉土层、地点、水文等工程勘察资料。审查地基础设计方案，审查建筑与地下构筑物，管线之间的关系，熟悉地区规划资料。
    5.1.4编制分部分项工程施工组织设计、确定施工方法。
    6、物资准备：
    提前做好各种材料计划，提前交货，按时进场，各种机械零配件，装饰材料，周转材料，现场堆放，做好需要什么有什么，什么时间需要什么时间供给，决不因材料供应不上而延误工期。
    物资准备工作程序图
    分部施工方案      施工预算     施工进度计划
         编制物资需要计划
      组织货源、签订供货合同
         确保运输方案和计划
         物资储存和保管
    7、现场准备：
    准备必要的生活设备和相关设施，根据建设方认可的出入口封闭，独立管理，做到文明、安全、有序，尽量减少对周围居民的工作上、生活上的干扰。
    8、劳动组织准备：
    编制劳动需要量计划，建立现场施工指挥机构，集中精干的施工队伍，对地方劳动力和特殊工种要鉴订合同，进行妥善安排。劳动组织准备工作内容如下：
    8.1建立工地级劳动组织领导机构。
    8.2建立专业的施工专业队伍。
    认真考虑各专业工种合理配合，按施工组织方式的要求确定混合施工队组或专业施工队的数量及人员，坚持合理，精干的原则。
    8.3安排和组织劳动力进场。
    按照开工日期及劳动力需要计划，及时组织劳动力进场安排好职工生活对其进行安全防火和文明生产教育。
    8.4对施工对组进行施工组织设计和技术交底。
    每一分部分项工种都应提前二天向施工队组进行书面技术交底，技术交底应简明、清楚、格式正确，并符合规范规定。
    8.5建立健全各项管理制度。
    包括：施工图的学习与会审制度，技术责任制度与技术交底制度，工地技术档案管理制度，材料和构配件验收制度，职工考核考勤制度，安全生产操作制度，工程质量检查和验收制度，工地班组承包和经济核算制度。
    第四章  施工平面布置
    一、现场施工平面布置（见附图）
    二、平面图布置说明
    1、平面图布置说明
    在工地入口处设置大门和门卫、施工区内设临时道路、办公室、职工宿舍、门卫室、材料库、水泥库、钢筋加工棚、食堂、厕所等临时设施。
    在施工区内砌筑临时围坪封闭，在工地大门进口处，设截水沟一道以防建筑污水外流。
    2、垂直、水平运输：
    本工程建筑高度21.450，建筑面积6296.4M2，全框架，砼采用商品砼，泵送浇筑，但钢筋量大，为保证质量、进度和安全生、采用40米，臂长自升塔吊运输，以解决垂直运输和水平运输，具体布置见《施工布面布置图》。
    3、搅拌机械：
    由砼采用商品砼，现场只有搭临设，临时围坪、主体砌砖内外坪抹灰等用灰量拟在工程西面设置一台J350搅拌机，以满足砂浆的供应量需要，搅拌台用木板搭棚，双层防护。
    其它机具见本节附表。
    4、临舍一览表
    办公室25 M2，门卫室9 M2，材料库40 M2，食堂30 M2，
    职工宿舍150 M2，水泥库25 M2，钢筋加工棚60 M2，厕所20 M2，
    5、施工用水总量确定：
    5.1生产用水
    Q1=K1∑Q1N1/TXL*K2/8*3600=2.8L/S
    5.2施工机械用水
    Q2=K1∑Q2N2K3/9*3600=0.6L/S
    5.3生活用水
    Q3=P1N3K4/9*8*366=0.3L/S
    现场总用量Q=Q1+Q2+Q3=3.7L/S
    5.4消防用水
    Q4=5L/S
    根据上述计算、临时供水管应以消防用水量确定。
    DN=4Q2*1000/ЛV=0.056M，取DN=50MM
    6、施工用电确定：
    施工机械、机具装机容量一览表
    序号 机具名称 数量 容量（KW）
    1 塔机 1 17.5
    2 砂浆搅拌机 1 5.5
    3 插入式振捣器 8 12.0
    4 平板式振捣器 2 3.0
    5 电焊机 2 20.0
    6 对焊机 2 80.0
    7 多功能刨木机 1 1.7
    8 钢筋切割机 1 2.2
    9 圆盘锯 1 2.2
    10 打夯机 2 3.0
    11 电锤 2 3.0
    施工机械及动力用电计算容量
    P=119KW
    建设单位提供120KW的电源容量、方机满足施工需要。甲方提供的三相四线制电源引入工地配电间，设三相电度表计量，所有配电箱、开关箱均采用标准箱，夜间施工沿临时道安设1000W碘钨灯3盏，线路及管理如施工平面图所示。
    7、建材堆放的布置：
    模板、钢筋、砌块等材料进场后，应按平面图所示的位置进行堆放，所有材料应分类堆放整齐，并设立标示牌。
    8、场内排水：
    大门进出口设截水沟，地内四周做明沟，使场区坡向明沟，集中沉淀后再排进附近的排水井，搅拌机污水经沉淀池沉淀后再排入污水井。
    9、门卫治安：
    在工地入口处设铁大门及门卫室，由二人轮流昼夜值班，承包承任区。
    施工区内准备两个灭火器，并经常检查，以保证其完好。
    9、施工准备计划、技术档案管理及测量。
    9.1施工准备计划
    施工准备工作计划表
    序号 准备工作项目 工程量 第一天 第二天 第三天 第四天
    1 熟悉图纸 
    2 编审施工组织设计 
    3 编审施工图予算 
    4 材料计划及准备 
    5 测量、放线 
    6 场地平整 
    7 施工临设搭建 
    8 塔机、搅拌机进场 
    9 劳动力、机具准备 
    10 施工安全、技术交底 
    9.2技术档案管理：
    本工程从收到图纸开始到交工验收为止，全部技术档案按规定专人收集、整理、保管，严格按城建档案制定的《建筑安装工程施工技术档案材料评定标准》的要求办理，力求做到及时、真实、准确。
    9.3施工测量：
    施工测量由专职测量员负责，准备一台经伟仪，一台水准仪。在建筑物定位放线时，外墙角的车轴线必须设置龙门柱（中心桩）四周用砼封固。
    开工前根据图纸坐标轴线与建设单位一起进行基础轴线复查验收+0.000标高，设水准点，共同确定轴线、标高准确无误后，将主轴线及+0.000标高测设到围墙或永久性建筑物上，并用红三角标示，作为主体施工轴线标高传递的依据并绘制简图，完善签字手续。
    第五章 施工方案
    一、施工流水段的划分：
    为确保进度、施工方便，降低施工成本，根据该工程实际情况按设计图纸的要求，分为三个流水段（1）*（A）~（C）至（E）轴为第一流水段，（F）~（K）轴为第二流水段，（1）*（N）~（Q）至（L）轴为第三流水段每段划分若干分部分分项，先施工顺序交叉作业。
    二、+石方工程
    本工程采用独立基础，以经过强量法处理后的地基作为基础持力层，要求地基承载力特征值≥280KPA强量法采用单击能3000KN.M有效加固深度7.0—8.0M。
    基坑施工作业现场四周设1.5米高的钢筋栏杆密目安全网围护，挖出的土方均运至50米以外堆放以备回填和施工安全。
    基础经验收合格后，方能进行土方回填，回填时应严格按照回填土有关规定进行回填。
    三、地基和基础工程：
    （一）、垫层待基坑验收合格后，才能放线与浇筑砼垫层。
    （二）、基础、地梁。
    以经过强夯法处理后的地基作为基础持力层，在C10砼垫层上做C25钢筋砼基础，基础埋深1.5米，用基础梁把基础间连接成整体，基础梁砼为C30独立柱的钢筋砼为C30。
    1、基础及基础梁的施工顺序为：放线    钢筋绑扎   支模   砼浇筑    养护    拆模。
    2、基础施工注意事项。
    （1）、基础为台阶式，扎筋后支吊模时要固定牢固，保证基础轴线和结构尺寸。
    （2）、柱筋插入基础内、位置正确，固定牢靠，砼浇筑前必须复核尺寸。
    （3）、用砂浆垫块支钢筋保护层，确保保护层符合设计要求。
    （4）、在浇筑砼时，应分层浇筑，每层不大于500毫米，振捣密实。
    四、主体框架工程。
    1、主体框架工程施工顺序
    轴线复核    绑扎柱子钢筋    支模    砼浇筑    梁、板支模搭架    钢筋绑扎    浇筑梁、板砼    养护    拆模
    （1）、模板工程：
    A、柱模板
    弹柱位轴线和边线   找平层   安装柱模板   绑扎钢筋    模板加固    质量检查
    B、梁模板
    弹轴线   支立柱   安装梁底模   钢筋绑扎  安装侧模    校正标高，截面尺寸    质量检查
    C、楼板模板
    地面夯实     支立柱    安主次横杆    铺模板    校正标高
    加固    质量检查
    （2）、钢筋工程
    计算并下料    成型    绑扎（焊接）    垫保护层    质量检查
    （3）、砼工程
    为保证质量进度和安全生产、砼施工必须按规范规定施工。
    2、主体框架工程的施工方法：
    （1）、柱：
    采用定型钢模，在支两侧柱模的同时，绑扎钢筋，最后支另外两侧钢模，用短钢管成箍夹固，支撑支满堂架相连，经校正加固后才能浇筑砼。当浇筑高度超过3米时，需要用串筒或溜槽，防止砼分层离析。
    柱子应一次浇筑完毕，如需留施工缝时，应留在主梁下面。与梁板整体浇筑时，应在柱子砼浇筑完毕后停歇1-1.5小时，使其获得初步沉实后再继续浇筑。
    （2）、梁、板
    梁底模采用50厚木模，侧模用定型钢模，用短钢管每隔800一夹固。满堂支撑应用水平支撑相互联系固定。钢筋绑扎、焊接并垫好保护层试块，经检验合格后，梁、板砼同时浇筑。
    （3）、砼的施工与养护。
    A、砼为商品砼，每次浇筑砼时应按规定做试块并测砼坍落度。
    B、独立柱砼的浇筑与振捣。
    柱底部应先填50-100厚与砼配合比高一级的减石子砂浆分层振捣，每层厚度不大于500。
    C、梁、板砼的浇筑与振捣。
    当梁、板砼的浇筑同时进行时，应先从框架大梁开始然后次梁及板，浇筑应用“赶浆法”从一端开始。梁柱节点钢筋较密时，浇筑时宜用小粒径石子与同强度等级的砼浇筑，并用小直径的振捣棒振捣。楼板砼的振捣用严板振捣器振捣，最后用长木板子抹平，施工时应连续浇筑到施工缝。
    D、砼养护砼浇筑后，应浇水养护。
    E、拆模
    梁和板底模的拆除必须在砼强度达到80%时才允许拆模。
    五、砌砖工程
    在每施工段框架工程拆模完成后，对现场进行清理，组织验收合格后即可进行砌砖，填充墙为200厚页岩空心砖M5.0混合砂浆砌筑。
    六、装饰装修工程：
    （一）、室外装饰
    外墙面有白灰、杏黄、橙红色外墙漆饰面和灰色铅塑板装饰组成。
    1、室外装饰装修工程不占有效工期。在主体工程完工验收后，即可与室内平行作业。
    2、塑钢窗施工顺序，弹线找规矩    窗洞口处理    窗洞口内埋设连接件    塑钢窗下料    塑钢窗安装   窗口四周嵌缝填保温材料    清理   安窗扇    安装五金配件   安装窗密封条   质量检验    安装纱窗扇
    （二）、室内装饰（二装暂不考虑）
    1、室内装饰的顺序。
    由于各房间室内装修各不相同，在保证各工序具有一定的技术间歇期和工作面允许的条件下，组织平等交叉作业各施工工序上述如下：
    1）、内墙面和顶棚：
    水泥砂浆顶棚抹灰    混合砂浆内墙抹灰    顶棚上白色内墙漆面层   墙面刷白色内墙漆面层   顶棚做铝合金龙骨架   顶棚安600*600装饰矿棉板。
    2）、地砖楼地面：
    找平层   刷水泥素浆   水泥砂浆结合层   铺贴地砖   灌缝    养护
    3）、墙裙：
    基层处理    润湿墙面    抹底灰     弹线分格予排     贴砖    勾缝    清理    质量检查
    4）、室内夹板门：
    门框制作    安门框（在砌体完成后进行）    门扇制作   安门扇    安五金    油漆
    七、屋面工程：
    屋面为卷材防水屋面（SBS）屋面保温材料采用FHP—VC复合硅酸盐材料。
    八、水电安装工程（详见第二章）
    九、各工种间的配合措施
    1、每道工序必须做好技术交底，教育工人保护好已完工序的成品，以确保按质、按期完成任务。
    2、安装与土建密切配合协作，在土建的统一组织下统筹兼顾，使工程质量达到优良，满足工期要求。
    3、按照设计图和规范要求，凡能提前予制的工作尽量提前予制，安装配合施工要见缝插针，以保证工期。
    4、严格执行质量创优措施，保证工程质量，尽量做到不返工或少返工。
    5、做好后勤保障工作，材料库房保管员、设备检修员应采取两班制，以保证现场施工。
    第六章  质量、安全保证措施
    一、地基及基础
    1、地基
    （1）、持力层的承载能力不小于设计要求。
    （2）、基础必须夯实。并进行密实度测定，密实度不小于90%。
    （3）、主要轴线应设置牢固的龙门桩，在龙门柱上做永久性轴线点，并在围墙或附近建筑物上设置+0.00高程点，经校对并办理验收手续后，方能进行基础施工。
    （4）、在做垫层前，应复核基础轴线和标高，并做好记录。
    （5）、在垫层上应弹出基础的中线和边线，然后进行支模、绑扎钢筋和浇筑砼。
    （6）、地基和基础工程必须甲方和设计方代表验收签字后，才能进行隐蔽。
    2、基础
    （1）、基础扎筋，要对照施工图复核钢筋直径、数量、形状和弯钩、间距、保护层。
    （2）、砼应振捣密实，认真、如实地按规定做好试块。
    3、安全措施
    （1）、在塔吊回转半径内，所有操作和进入工地人员必须戴安全帽。
    （2）、场内要平整，严防朝天钉，严禁场内乱堆材料和工具，设置场内车道和人行道。
    二、主体框架工程
    本工程全部属于框架现浇，其质量、安全措施如下：
    一）、模板工程
    （1）、当基础完成以后，应仔细复核柱、梁轴线，并弹出轴线和边线。
    （2）、柱、梁、板全部采用组合钢模板，用满堂支撑架做模板支撑，确保模板、支撑连接稳固可靠。支撑立柱底部应垫木板。
    （3）、模板应刷隔离剂。拼缝必须严密，特别是梁、柱结合处必须仔细检查。如有缝隙，必须用木条或水泥纸堵塞密实，防止漏浆。
    （4）、模板应进行选择。为确保构件尺寸准确，凡变形的模板不应用于工程上。
    二）、施工方案
    1、根据本工程的实际情况，框架采用满堂支架支撑，柱、梁、板等现浇构件的模板，采用定型钢模。
    2、构造柱及过梁的支模，均采用木模，用钢管框成井字架，用扣件夹紧。构造柱的柱箍间距为600。
    三）、支撑系统
    框架采用满堂支撑，具体设计施工要求如下：
    （一）、基本要求
    采用钢模板施工，按建筑柱网设计满堂钢管排撑作支柱，顶部用Ф48钢管作搁栅以支持钢模板。间距按设计荷载确定为700~750MM，钢模板之间用U型卡连接，钢管支撑的底部应安木板及木楔找平，以利拆模。立柱下端应安木板及木楔，具体结构如图所示。
    （二）质量要求：
    1、模板、支撑结构的材料，质量应符合规范规定和设计要求；
    2、模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性，并不至发生不允许的下沉和变形，模板的内侧面要平整，接缝严密，不得漏浆；
    3、模板安装后应仔细检查各部分构件是否牢固，在浇筑砼过程中要经常检查，若发现变形、松动等现象，要及时修正加固；
    4、模板安装允许偏差：
    A、轴线不超过5MM；B、底面上表面标高5MM；C、截面内部尺寸：基础10MM；柱、梁+4~-5MM；D层高垂直度＜5M者为6MM；＞5M者为8MM；E、相邻两板表面高低差2MM；F、表面平整（以2M长计算）为5MM。
    5、固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏，安装必须牢固，位置准确。
    6、组合钢模板在浇筑砼前应检查以下内容：
    A、扣件规格与对拉螺栓、钢楞的配套和紧固情况；
    B、斜撑、支柱的数量及着力点；
    C、钢楞、对拉螺栓及支柱的间距；
    D、各种预埋件和预留孔洞的规格尺寸、数量、位置及固定情况；
    E、模板结构的整体稳定性。
    7、架子地基应平整夯实，使其他在载力达到5-8T/M2，经抄平后架设垫木或垫板。其厚度不小于50MM，长度2-2.5M，宽度不小于200MM。
    8、脚手架地基应有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。
    （三）、安全技术
    1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须系好安全带；
    2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员，不得进行高空作业；
    3、工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，以免掉落伤人；工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落；
    4、安装与拆除5M以上的模板应搭好脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
    5、高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施；
    6、工人抬运模板时应互相配合，协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔。组合钢模板装、拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高空抛掷。在高空拆模时应有专人指挥，并在地面标出作业区，用绳子和红白旗加以围拦，暂停人员过往。
    7、不得在脚手架上堆放大批模板等材料；
    8、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑搭头、柱庆板等钉牢；拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运至妥善地点堆放，防止因扶空、踏空而下落；
    9、拆除模板一般用长橇棍，人不允许站在正在拆除的模板上。在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下。尤其是定型模板做平台时更要注意，拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人；
    10、在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具，应用36V安全电压或采取其它有效的安全措施。
    三、模板存放
    根据施工组织设计平面图中所规定的模板存放地点，模板、架管等必须整齐堆码存放，其高度不得超过1米，两边必须用钢管做成框架支挡，防止倾斜滑塌。
    四、支、拆模板
    1、支模：支模必须由专业队伍持证上岗，立柱下的地基必须夯实，并支垫木板。立柱必须用三道水平拉杆连接并加剪刀撑。详细结构如附图所示。
    2、拆模：梁的侧模在砼终凝后（浇筑24小时之后）即可拆除，以架快模板的周转。柱模、梁底模、板底模必须待砼强度达到80%以后才能拆除。拆除模板的区域应设置警戒线，并由专人监护。模板拆除后应及时清理并堆码整齐。
    模板拆除前必须先提出拆模申请，待项目部批准并办理手续、填写验收单后才能进行。拆模板前必须进行安全技术交底。
    5、作业环境
    作业面孔洞及临边必须搭钢管护架，外挂安全网作防护措施，并设警示牌。
    六、砼的施工
    1、本工程采用商品砼，泵送浇筑。
    2、钢筋工程
    （1）、技术人员和工人必须仔细消化图纸和有关规范，做到下料准确，成型、绑扎、焊接必须符合规范要求。
    （2）、为确保保护层厚度，应做砼垫块支垫钢筋。钢筋工程必须经甲方代表验收合格后地允许浇筑隐蔽。
    3、砼工程
    （1）、左浇筑与振捣：
    A、柱砼：当浇筑高度超过3米时，必须用串桶或溜管，以防砼发生离析；
    B、使用插入式振捣器应快插慢拨，插点应均匀排列，顺序进行，不得漏振和过振。移动的距离不大于振捣作用半径的1.5倍。振捣上层时应插入下层的15CM。平板振捣器的移动间距应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。
    C、浇筑砼应连续进行，在一个施工段内不留施工缝。柱子砼若需留施工缝时，应留在主梁下面。
    D、柱砼浇筑前，底部应先填5~10厘米厚与砼配合比高一级的减石子砂浆。柱砼应分层振捣，每层厚度不大于500。
    4、填充墙
    在砌筑填充墙时，必须注意选材。要求尺寸符合要求，无缺角、掉棱。灰缝均匀，砂将饱满。砌筑前应对砖进行润湿。
    5、主体框架施工安全措施（安全管理网络图见第二章）
    （1）、除做好“三宝”工作外，施工过程中要做到“四口”、“临边”都设栏杆。
    （2）、临时通道面人流多，用密目安全网搭设在外脚手架上。
    （3）、随高度的提升，工人沿楼梯上下班，楼梯上要设栏杆。
    （4）、对塔吊进行随时检修，确保安全。
    （5）、机械设备开动频繁，用电的线路敷设和配电箱要按规定设置，并定时检查。
    （6）、警示牌要到位，安全教育和安全交底每天至少一次。
    （7）、同上述基础施工的安全措施的要求。
    七、脚手架搭设
    其脚手架搭设原则是：
    一）、框架：采用满堂脚手架；
    二）四周道边：沿砌筑高度 搭设双排外架，满挂安全立网，全封闭施工；
    三）、砌墙：采用标准门型里脚手架；
    四）、内抹灰：采用满堂脚手架；
    五）、外装饰：采用双排外脚手架；
    六）、楼梯口和通道口：通道口、楼梯口设双层防护架，通道面设双排外网架，均采用双层铺板防护架。
    八、安全网搭设
    里脚手砌筑外墙，要沿外墙加设安全网，使用于多层建筑的外脚手架也需搭设安全网，以确保施工安全。安全网的直径用9MM的尼龙绳编织，一般规格为长6米，宽3米，网眼5CM左右，每块支好的安全网应能承受不小于1600N的冲击荷载。
    架设安全网时，其伸出宽度应不小于2米，外口要高于里口。两网搭接应扎接牢固，隔一定距离应用拉绳将斜杆与地面的错桩拉牢。安全网要经常检查和维修，必须禁止向安全网内扔木料和其它杂物。安全网要随施工进度逐层上升，另外还应在下面1层的部位设置一道安全网。
    1、钢管杆件架设的安全网。
    斜杆或横杆用钢管时，通常为Ф48*3.5，横杆1放在上层窗口的墙内与安全网的内部横杆绑牢，横杆2放在下一层窗口的墙外与安全网的斜杆绑牢，横杆3放在墙内与横杆2绑牢。斜杆间距应不大于4米。
    在无窗口的山墙上，可在墙角设立杆来挂设安全网，或在墙体内预埋钢筋环以支插斜杆，还可用短钢管穿墙用回转扣件来支设斜杆。
    2、在外墙面应满搭外脚手架，在脚手架的外表面应满挂安全网或彩条布。作业层的脚手板下平挂安全网，第一步架应满铺脚手板，以后每隔一层加设一层水平安全网。
    3、在不设外脚手架时外装饰所用的吊篮，除顶面和靠墙一面外，其他各面均应满挂安全网，以避免从作业面向下堕物。
    九、扣件式钢管脚手架的构造与计算
    一）、基本要求
    1、使用要求
    （1）、要有适当的宽度（或面积），步架高度、离墙距离以能满足工人操作、材料堆置和运输的要求。
    （2）、具有稳定的结构和足够的承载能力，能保证施工期间在可能出现的使用荷载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。
    （3）、与垂直运输设施和楼层作业面高度相到适应，以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。
    （4）、搭设、拆除和搬运方便，能长期周转使用。
    （5）、应考虑多层作业，交叉流水作业和多工种作业的要求，减少多次搭、拆。
    2、安全要求
    （1）、把好材料、加工和产品质量关，加强对架设工具的管理和维护保养工作，避免使用质量不合格的架设工具和材料；
    （2）、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力；
    （3）、认真处理脚手架地基，确保地基具有足够的承载力，避免脚手架发生整体或局部沉降。脚手架应设置足够多的、牢固的连墙点，依靠建筑的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定性；
    （4）、确保脚手架的搭设质量。
    A、架子地基应平整夯实，并抄平后加设垫木或垫板；
    B、严格按照规定的构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差，并确保连接点的扣件拧紧；
    C、脚手板要铺满、铺平、铺稳，不得有探头板；
    D、搭设过程中要及时设置连墙杆、斜撑和剪刀撑；
    E、搭设完毕后应进行检查验收，合格后方能使用。
    （5）、严格控制使用荷载，确保有较大的安全储备。脚手板上的使用荷载不得超过2648N（270KG.F）。脚手架的安全系数不小于3。
    （6）、要有可靠的安全防护措施：
    A、作业层的外侧面应设挡板和安全网；
    B、在架高方向按规定设置多层挑出式安全网；
    C、设置供人员上下使用的安全护梯或斜道，梯道上应有可靠的防滑措施；
    D、必须有良好的防电、避雷装置，钢脚手架应可靠接地。
    （7）、严格避免以下违章作业：
    A、利用脚手架吊运重物；
    B、作业人员攀登架子上下；
    C、在脚手架上拉接吊装缆绳；
    D、任意拆除脚手架部件或连墙杆件；
    E、在脚手架底部或近旁开挖沟槽；
    F、直吊构件或器材时碰撞或扯动脚手架；
    G、立杆沉陷或悬空、连接松动，架子歪斜或杆件变形。出现上述问题时应禁止使用。
    3、一般构造要求
    （1）、双排装饰脚手架，里立杆距墙面的距离为0.35~0.5M，小横杆离墙壁面的距离或插入墙体的长度为0.15~0.2M，小横杆伸出大横杆外的长度要大于0.15M。双排脚手架内外立杆横距为0.8~1.2M，立杆纵距为1.5~2.0M；大横杆间距不大于1.8M，小横杆间距不大于1.5M。作业层不超过两层。剪刀撑沿脚手架纵向两端或转角处每隔4M左右设一组，斜杆与地面的夹角为450~600并沿全高度布置。连墙杆距离不大于4米，水平距离不大于6米，护身栏杆和挡脚板在作业层必须设置。栏杆高1米，挡脚板高0.4米。杆件对接式搭设位置需上下或左右错开，设置在不同的网格内。
    4、脚手架基础
    脚手架的地基承载能力，坚硬的老土取98~117KN/M2（10~12TF/M2），普通的老土取78~98KN/M2（8~10FT/M2），夯实的回填土取49~78KN/M2（5~8TF/M2）。据此选择合适的垫板，必要时加做基础。
    （1）、一般要求
    A、脚手架地基应平整夯实；
    B、脚手架的钢立柱不能直接立于地面上，应加设底座或垫板，垫板厚度不小于50MM；
    C、脚手架地基应有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基；
    D、脚手架旁有开挖沟槽时，沟槽距立杆的距离不小于1.5米。
    （2）、一般作法
    对于30M以下的脚手架，其立杆大我如处于回填土之上，回填土必须严格分层夯实，垫木宜用2.0~2.5米长、宽不小于200MM、厚50~60MM的木板。在脚手架外侧挖一浅水沟排除雨水。
    二、扣件式钢管脚手架
    1、构造和技术要求
    主要构件有：立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座等。各种杆件应优先采用外径Ф48壁厚3.5MM的焊接钢管，用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.6M为宜。用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3M为宜，以适应脚手架的宽度。
    （1）、构造形式
    A、立杆：横距B（单排手架为立杆至墙面距离）为1.0~1.5M、纵距A为1.0~2.0M（当采用单立杆时，30M以下的架子用1.8~2.0M）。立杆的垂直偏差，当架高在30M之内应不大于架高的1/200。
    B、大横杆：步距为1.2~1.8M；上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近的立杆距离不大于纵距的三分之一，同排大横杆的水平偏差不大于该乍座脚手架总长度的1/300；且不大于5CM。
    C、小横杆：贴近立杆布置，搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧；
    D、剪刀撑：30M以下脚手架在两端设置，中间每隔12~15M设一道，剪刀撑应联系3~4根立杆，斜杆与地面夹角450~600。
    E、连墙杆：每层都要设置，垂直距离不大于4米，连墙杆一般应设置在框架式楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位，其水平距离为4.5~6M，即3~4根立杆设一点。
    F、护栏、档脚板：在铺脚手板的操作层上必须投护和挡脚板。栏杆高度为0.8~1.0M，挡脚板亦可用加设一道低拦杆代替。
    G、铺板不多于六层，作业面不超过三层。
    2、搭设和拆除要点
    （1）、铺放垫木和安放底座：垫木必须铺放平稳，不得悬空；
    （2）、杆件搭设：
    A、及时与结构拉结或采用临时支顶，以确保搭设过程中的安全；
    B、拧紧扣件；
    C、变形杆件和不合格的扣件不能使用；
    D、搭设工人必须佩挂安全带；
    E 、随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大；
    F、搭设顺序：
    摆放扫地杆   逐根树立立杆并随扫地杆扣紧   装扫地小横杆，并与立杆或扫地杆扣紧  安第一步大横杆（与各立杆扣紧）  安第一步小横杆  第二步大横杆  第二步小横杆   加设临时斜撑杆   第三、四步大横杆和小横杆   连墙杆   接立杆   加设剪刀撑   铺脚手板。
    靠近立杆的小横杆可紧固于立杆上，双排脚手架小横杆靠墙的一端应离开墙面5~15CM。
    剪刀撑的搭设是将一根斜杆扣在立杆上，另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上，斜杆两端扣件与立杆节点的距离不宜大于20CM；最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50CM。
    脚手架各杆件相交伸出的端头，均应大于10CM。以防止杆件滑脱。
    （3）、拆除钢管扣件的注意事项：
    A、划出作业区标志，禁止行人进入；
    B、严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆，一般先拆除栏杆、脚手板、剪刀撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等。
    C、统一指挥，上下呼应，动作协调。当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方，以防坠落。
    三、装饰工程
    1、质保措施
    （1）、装饰工程项目多，工序多，组织交叉和流水，严格自检、互检、交接检，必须每层进行技术交底，跟踪检查，坚持按操作规程和质量标准施工。
    （2）、装饰工程关键在细部做法和观感，要求做到线条分明，阴、阳角竖直。
    （3）、地面、抹灰、巾砖，要防止裂缝和空鼓，一定要用稳定性、安定性符合质量要求的水泥。
    （4）、先做样板间，经质检部门认可后再全面铺开。
    （5）、严格检验各种装饰材料和半成品，必须具备合格证，否则不准进场。进场材料必须按规定进行复检。
    （6）、装饰工程应与水电安装应密切配合，采取必要的措施进行成果保护。
    2、安全措施
    内、外脚手架必须严格按《施工组织设计》进行搭设，做到牢靠稳固。在外脚手架立管的底部应垫木板。周围应设排水沟。
    通道面的外脚手架应搭设立网，防止工具、材料坠落伤人。
    四、屋面工程
    1、质保措施
    （1）、屋面工程的关键，是做好找坡层的坡度和防水层施工。坡度和坡向必须按设计要求进行测量、弹线，找坡层必须压实、整平。
    （2）、防水材料必须有材质合格证，同时要复验其性能和各项技术指标。防水层纵、横搭接必须合理，粘贴牢靠。
    （3）、不准在施工好的屋面防水层上堆放杂物，防止碰坏防水层。
    （4）、特别注意沿四周的卷起高度、搭接长度，严格按操作规程检查每道工序。
    2、安全措施
    （1）、工人应戴口罩，防止中毒；
    （2）、正确使用劳保用品。
     五、施工现场综合安全保证措施
    1、安全教育
    加强施工安全教育，对所有进场的施工人员，上岗前均应进行必要的安全教育。
    2、安全制度
    坚决贯彻安全法规、《建筑施工安全检查评分标准》及十条安全纪律，建立完善的安全保证体系和安全责任制。工地设置门卫，派专人值班，做好安全保卫工作。
    3、三宝四口的安全防护工作
    水平防护：过人通道采用钢管搭设，上面满堂铺板防护。
    垂直防护：随楼层进度的升高，正、背面及两同墙外侧满挂垂直立网并设置水平防护网，以防材料、工具下附伤人。
    4、安全用电管理工作
    （1）、各用电设备必须是一机一闸一保险，严禁一闸多用；
    （2）、不准使用绝缘层破损的电线、电缆；
    （3）、使用标准配电盘（板），并设防雨防潮罩，箱、盘应设门，并由电工上锁。
    （4）、工地设专职电工两名，负责线路敷设、用电管理和电器维修，其他任何人不得私拉乱接。
    5、安全防火
    作好安全防火教育，生活区、木工房、油料、油漆库房等重点防火区设置明显防火标志，并配设必要的消防器材。木工房及库房禁止抽烟和生明火。
    6、安全操作机械设备
    主要机械如塔吊、搅拌机、对焊机等，必须专人操作。塔机操作人员应有上岗证，并配专人指挥。
    第七章    质量通病防止措施
    一、基础工程
    基础工程一般有轴线位移、标高偏差等。
    B、防止措施
    1、防止轴线位移的措施：
    （1）、定位放线时，应设龙门板及永久怀性中心桩，龙门板拉通线，应与中心桩校核；
    （2）、横墙轴线也应设中心桩控制；
    2、防止基础标高偏差措施：
    基础浇筑前，应对基层用水平仪普查一次，对凹洼处应用细石砼垫平。
    二、主体框架工程
    1、模板工程
    A、主要质量通病有：
    （1）、梁板底模板下沉；（2）、梁柱模板胀模；（3）、梁柱模板变形，接头扭曲。
    B、防止措施
    （1）、基土夯实，支撑杆下端铺木板，防止下沉；
    （2）、梁柱接头模板拼接合理，固定牢靠。在浇筑砼前必须严格检查模板轴线、标高、几何尺寸；
    （3）、梁柱接头、边角拼缝，预埋件、预留孔洞、支承架具等，均应符合要求后才能进行下道工序。
    （4）、现浇柱、梁、板的模板和支撑，做专门《施工组织设计》，严格按要求施工。
    2、钢筋工程
    A、主要质量通病：
    （1）、钢筋搭接锚固长度不够；（2）、柱子位移；（3）、主筋排距、间距移位。
    B、防止措施：
    （1）、熟悉施工图纸和有关规范，专人下料，准确下料长度，钢筋制作形状准确。
    （2）、钢筋绑扎必须严格按规范施工，应绑好垫块保护层。
    钢筋绑扎完成后，必须严格进行检查，待其规格、形状、数量、几何尺寸、排距、间距、搭接锚固长度、保护层、焊接接头均符合要求后，才能进行下道工序。
    3、砼工程
    A、主要质量通病：
    蜂窝、麻面、孔洞、露筋、夹渣、养护不够。
    B、防止措施：
    （1）、用经纬仪将轴线引测到各楼层面，精确放线，检查好模板垂直度，夹具必须牢固稳定；
    （2）、模板缝隙必须拼接严密，小缝隙要用木条、油毡、水泥纸等堵塞严密，防止漏浆；
    （3）、模板要清理干净，涂刷隔离剂，浇筑砼前要浇水润湿；
    （4）、砼必须分层浇筑，分层振捣，不能漏振，也不能过振；
    （5）、砼终凝前，要加强养护工作；
    （6）、柱及现浇梁、板的养护，要严格按规定执行，有专人负责。每2小时浇一次水。
    三、屋面防水工程
    A、主要质量通病：
    （1）、坡度流水不畅通；（2）、卷材屋面的卷材材脱层、起皱、鼓包；（3）、泛水边及接头滑脱、卷材翘边；（4）、卷材和阴角材料滑脱，衔接不当，翘起。
    B、防止措施
    （1）、屋面找坡层必须按设计要求，用水准仪找好各点坡度的控制标高，设立标记，保证坡度、坡向正确及天沟边的最小厚度，并用滚筒压实。天沟、出水口坡度、坡向要正确，不得积水。
    （2）、卷材防水时，泛水线下口应抹成鹰嘴，阴阳角应抹成圆弧；
    （3）、找下层应按规定做好分格缝，粘贴卷材的找平层应干燥，防水材料应现场取样抽检，卷材搭接长度；长边不少于70MM，短边不少于100MM。卷材上下层必须错开，在有突出屋面结构的连接处，以及落水口周围应加铺一层卷材附加层。
    （4）、防水层应粘贴牢固，无起鼓、无皱折、无翘边、无脱层。防水施工完成后要进行蓄水试验，24小时后检查，以不渗、不漏为合格。
    四、楼地面工程
    4.2、地砖楼地面
    本工程卫生间为地砖楼地面。
    A、主要质量通病
    （1）、地面标高超高；（2）、缝格不均匀；（3）、缝隙不顺直，纵横错缝；（4）、有地漏的房间地面积水；（5）、相邻地砖高低不平；（6）、空鼓起拱。
    B、防止措施
    （1）、按地坪找平线，控制标筋和结合层砂浆高度；标筋上应加一块地砖厚度，复查标筋顶面是否符合要求；
    （2）、同一房间的砖长、宽、厚尺寸必须相同，不合格的产品不得使用；
    （3）、坚持按水平标高拉纵横线进行检查，发现错缝立即纠正；
    （4）、有地漏房间的地面，标筋坡度应坡向地漏，做好坡状，及时检查坡度；
    （5）、结合层砂浆铺完后，接着铺设砖，砖背面应刷20%的107胶，每铺一块应认真拍实至素水泥浆挤出为止；
    （6）、应认真控制结合层水泥砂浆的坍落度，基层上水泥素浆应刷均匀，不得漏刷，不积水，不干燥，随刷随铺摊结合层。结合层砂浆必须用干硬性砂浆，铺砖前应将砖浸泡2-3小时，取出晾干即用；
    （7）、铺砖前应检查房间纵横净距尺寸，地坪必须归方并拉线预排，防止出现铺砖房间面层不对称的现象。
    五、抹灰工程
    A、主要质量通病
    （1）、抹灰层表面裂纹、空鼓；（2）、阴阳角不方正，线条不顺直；（3）、接槎不平整、表面不光滑、脱层。
    B、防止措施
    （1）、抹灰前，砖墙的孔洞要堵平，并浇水润湿，天棚抹灰应在砼面先刷一遍107胶水泥浆。
    （2）、抹灰前应四周找方，打饼、冲筋，抹灰次序为先顶棚，后墙面；
    （3）、沿墙四周弹出水平线，再抹顶棚灰；
    （4）、抹中层灰时，要按设置的标筋赶平，抹完后要检查垂直度、平整度，符合要求后再抹面层；
    （5）、阴阳角必须夹线条，用角尺打方正，所有阳角必须用1:2水泥水泥砂浆抹护角。
    六、墙面贴砖工程
    A、主要质量通病
    （1）、面砖色差大：（2）、平整度差、空鼓；（三）、排列不合理，造成边条较多，或阴角缝过大；（4）、灰缝不匀。
    B、防止措施
    （1）、砖的尺寸、颜色必须进行认真挑选；
    （2）、砖必须浸泡透，严禁干贴；
    （3）、基面应平整，铺贴面砖前应润湿；
    （4）、合理排列砖数，保证灰缝平整度、垂直度、均匀度符合要求；
    （5）、灰浆要饱满，防止空鼓，随时用靠尺检查贴面的平整度；
    （6）、要求先做样板间，再全面铺开。
    七、油漆工程
    A、主要质量通病
    （1）、基面未干透即涂、刷；（2）、基面未满刮腻子，打磨不彻底，平整度、光洁度差，浮灰未处理干净；（3）、油漆质量差；（4）、涂层光洁度差，有颗粒、气泡、涂痕。面层保护不好。
    B、防止措施
    （1）、中级抹灰后，必须留足够的技术间隔期，确保墙面干燥；
    （2）、刮腻子、打磨，不得少于2次，墙面必须清擦干净；
    （3）、正确选择涂料、油漆及涂刷工艺，必须由熟练工操作。先做样板间，经检查合格后，再全面铺开；
    （4）、应采取必要的遮盖措施，防止污染其他成品。
    八、吊顶工程
    A、主要质量通病：
    面层规格大小不一致，容易脱落、龙骨或吊杆锈变脱落；
    B、防止措施
    1、严格按设计要求和施工规格选择符合规格要求的面层材料；
    2、粘贴材料涂抹应均匀，无漏涂现象，从而粘接牢固；
    3、龙骨和吊杆安装后应喷刷除锈漆，以免其锈蚀而脱落。
    第八章    成品保护措施
    1、当进入装饰和水电安装阶段时，对各工种、各班组进行成果保护交底，谁污染谁负责，与经济处罚挂钩；
    2、合理制定和安排施工顺序，做到既交叉又互不干扰；
    3、对塑钢窗、上下水管道、卫生洁具、电气箱盒等易被污染的成品，要用塑料薄膜、瓦楞纸保护，以防止被水泥砂浆、涂料等污染。
    第九章    采用先进技术
    1、用微机进行工程动态管理；
    2、现浇板底模采用2CM厚防水层析
    3、采用碗扣式脚手架；
    4、砂浆内添加石灰精技术；
    5、ф16以上钢筋，采用电渣压力焊和闪光对焊；
    6、推广采用新型塑钢窗。
    第十章   文明施工环境保护保证措施
        二十世纪的企业是文明的企业，我公司以环保为已任，以文明施工为宗旨，若我公司中标，仍然坚持这一原则，具体措施如下：
    （一）、环境保护措施：
    1、弃土弃料在指定位堆放，并推放整齐，必要时进行植被保护和采取措施以防水土流失造成环境污染。
    2、在施工现场与公路交接处，安排人专门清扫避免来往车辆把泥土带到路上，影响环境卫生。
    3、尽量避免噪音较大的夜间作业。
    4、搅拌机及场地清污水不得随意排放，施工机械刻水也不能乱排及时清理垃圾。
    （二）、文明施工保证措施
    1、建立文明施工管理体系
    公司文明办主任
    项目后勤负责人
    生活后勤  保健急救  门卫治安  宣传教育  质量安全  环境绿化
    2、搞好现场文明生产，组织学习并认真贯彻文明施工十二要标准。施工场地必须按施工平面图布置，保证交通畅通。堆料整齐、废料及建筑垃圾及时清理，各工序做到工完料清。
    3、建立完善的安全及文明生产制度，五图一标警示牌齐全醒目。现场施工人员必须戴安全帽，并区颜色。行管人员及组长应戴胸卡，非施工人员不得进入工地。
    4、每月末由公司领导和质安科牵头，对本工程安全文明生产作全面检查。对发现安全隐患的场所和施工过程以及违反文明施工十二条者，除责令纠正外，还应对责任人予以相应处罚。
    
    第十一章    降低成本措施
    一、技术经济指标
    1、工期指标：根据招标文件及招标会规定，本工程施工工期为5个月。计划工期为140天，比要求工期提前10天。
    2、劳动生产率指标：综合约4.98工日/M2；
    3、质量安全指标：质量达“优良”；安全上杜绝重大安全事故的发生，轻伤事故、月工伤事故频率控制在4‰以内；
    4、降低成本率；力求计划成本比预算成本降低2%；
    5、主要工程机械化施工程度：垂直、水平运输及砼工程全部实现机械化。钢筋、木作及部分装实现半机械化；
    6、三大主材节约指标：
    钢材按定额用量节约1%；
    木材按定额用量节约2%；
    水泥按定额用量节约3%。
    二、节约三大材料措施
    1、按规范要求计算好钢筋下料长度，减少废料损失；
    2、部分钢筋用焊接代替绑扎搭接，以节约钢筋；
    3、木作工程做到合理选材、合理下料，减少损耗；
    4、水泥库地面应砌砖礅，搭设木板，再铺油毡，避免受潮损失；
    5、严格监督砼的施工配方，规范作业。抹灰时做到工完料净，不留落地灰，以减少材料损耗。
    三、提高劳动生产率措施
    （1）、加强职工的技术培训和岗位技术练兵活动，将生产任务及技术经济指标分配到班组、落实到人头，以提高劳动生产者的素质、技能和生产积极性；
    （2）、作好班前施工准备工作，提高有效作业时间的工作效率；
    （3）、严格实行奖惩制度，实行责、权、利相结合、劳动报酬与经济效益挂钩的原则，以调动职工的劳动积极性。
    第十二章    进度计划
    一、形象进度表（见附表）
    二、施工进度网络图（见附表）
    三、保证进度措施
    按甲方要求的日历工期5个月，为确保按期或提前完成任务，特提出以下保证进度措施：
    1、组织强有力的现场指挥班子，加强计划和高度工作，严格执行进度计划。
    2、积极筹措资金，保证材料及时到位，防止停工待料现象的发生；
    3、安排技术过硬、素质高的队伍施工。
    4、做好各工序的科学搭配，防止窝工、停工；
    5、严把质量关，坚持技术交底并进行跟踪检查，避免因质量返工造成的工期延长；
    6、公司每月在现场召开一次会议，以质量、安全、进度为中心检查和协调，针对存在的问题采取有效措施，必要时采取两班制生产作业。
    7、合理组织平行流水交叉作业，落实冬季施工措施，以缩短总的有效工期。
    第十三章    主要人、机、料计划
    1、建材计划（见附表）
    2、门窗统计表（见附表）
    3、施工机具计划（见附表）
    4、水电安装材料计划（见第二章）
    第二章    安装部分
    第一节    工程概况
    1、电气工程
    电源采用380/220V三相四线制，由配电室引来至现场配电室，再配电致中配电点，本工程线路均沿墙、地面及板缝全暗敷设，配电线采用铜芯绝缘导线，电力干线穿钢管，余穿PVC阻燃管。
    本工程属于三类防雷，在屋顶易受雷击部位设避雷带，利用框架柱纵向两根主筋做引下线，利用基础钢筋做接地体。突出建筑的金属物体均应与避雷焊接，所有电器设备正常不带电的金属部分均应有可靠接地。本工程采用联合接地方式，接地电阻不大于1欧。
    2、弱电系统
    本工程弱电系统包括为电视、电话、广播等系统，在各层每间办公室设置电话插座各一个。
    本子顶广播为业务性广播在各层走道设置明顶式扬声器，由教学楼广播室分路控制盘统一控制。
    本工程弱电系统均穿钢管。
    3、给排水
    生活给水选用PP—R冷水管，分称压力1.00MPA热熔连接消防给水选用镀锌钢管丝口连接。钢管地上部分要求刷银粉两遍，地下部份二布三油。
    排水选用UPVC排水管，承插粘接。排水横管坡度为2.6%，排水立管要求每层设伸缩节，检查口高度为距地1.0米。
    部份生活给水支管嵌墙暗敷。
    管道穿楼柜及基础处要求予留孔洞口给水主管穿楼柜处要求设防护套管，排水立管穿楼板处要求安止水环。
    室内消火栓均为SN65，半明装，栓口距地1.1米。室外消火栓，水表井及污水净化池位置根据施工现场情况确定。
    第二节    施工部署
    一、统一制度约束措施管理现场，凡进入现场施工的安装及各专业分包队，必须遵守现场管理制度。
    二、在生活生产、加工、施工用电、施工用水等方面划分区域紧密配合，实行统一用电管理共同建立施工现场管理标准文明工地。
    三、由于前期工作以各专业分包队配合土建进度，施工预留预埋为主，土建各分包队应尽力提供工作面为安装工程施工创造条件，同时要配合各分包队作好隐蔽验收，以及成品（半成品）保护工作。
    四、土建施工严格控制必要的技术间歇，倒排流水，以便为繁杂的装饰安装工程提供必要的施工周期。
    五、土建、安装、装饰装修穿插频繁后部位（如：卫生间等）应制定施工工艺流程图指导施工，减少重复施工，避免返工损失。
    六、土建在主体结构施工时，给安装一定的穿的穿插时间，安装工作紧跟土建作业进行穿插作业。
    第三节    施工方案
    为确保工程优良，施工现场采用项目管理，水电安装工程组成一个安装工程队及质量保证体系，如下图所示：
    
    安装工程质量保证体系
    工程计划员
    工程预算员
    工程师                  材料供应员
    质量安全管理员
    技术档案员
    所有上岗人员必须仔细消化图纸、资料及所选用的标准图集，认真学习安装工程施工规范及质量评定标准，及质量通病防止措施，严格按规范规程要求施工。
    一、电气工程
    从土建进入基础施工开始，电气安装人员应配合土建进度准确进行管线、箱盒的预留、预埋工作。主体工程完工后，进行管内穿线。当室内抹灰完成以后，进行配电箱、开关、插座的安装，并进行绝缘电阻测试，最后进行灯具安装。
    当进行电力施工时，应做好避雷网的支架，并进行避雷网的安装。引下线利用柱内二根钢筋焊通并与基础钢筋焊接。在+0.5米处预留扁钢40*4的连接板，并与柱内主筋焊接，随后进行接地电阻测试。
    二、给排水工程
    配合土建进度，做好预留预埋，特别是埋地管道，穿楼板，穿墙等处的预留洞，力求准确无误，避免墙、板任意打洞。
    当土建主体工程完成后，即自下而上插入排水管道及给水立管的安装。在室内装饰进行以前，应埋好管道支架。装饰工程完成以后，随即进行水表、阀门、水嘴及卫生洁具的安装，并进行管道试压，最后进行管道消毒、清洗、通水试验及油漆工作。
    第四节    安装工程施工方法及质量安全保证措施
    本安装的主要工艺作法，除执行设计图规定的标准图集和规范外，主要作法均应遵照××省标准《建筑安装工程施工工艺及操作规范》进行操作安装。
    一、电气安装工程
    1、按照投计要求密切和土建配合，找准备设备设计座标和标高。
    2、按规范要求，凡直线段管长超过30M，或者管长超过20M有一个弯，管长超过15M有两个弯，管长超过8M有三个弯时，给穿线造成困难的地方，在不便加转线盒的地方采用加大一级管径的措施。
    3、按照工艺操作规程进行配管，在进箱盒管口（接线盒、灯头盒、开关箱等处），采取管堵帽、金属管封、泡沫塑料堵口等措施，分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞，以防止杂物掉入线管，便于管内穿线。电线接头一律采用压线帽且必须在盒内连接。
    4、管配好后，隐蔽前，专职质检员要配合现场监理工程师，对照图纸验收检查，确保配管无误后才能隐蔽。
    5、穿线严格按照工艺规程进行。不得损伤绝缘层和扭结线路。
    6、注意线路色标和线路编号要求，火线A、B、C相应配对黄、绿、红色绝缘线。工作零线用棕色，保护零线为黑色。
    7、穿线和接线结束，应用500V摇表检查线路绝缘情况并严格记录，绝缘电阻不得小于0.5兆欧。
    8、灯具安装前对系统进行绝缘测试和检查，灯具安装后进行通电试验。
    9、避雷线及接地体的连接均用焊接，焊接搭接长度钢筋为6D双面焊。
    10、本建筑为三类防雷建筑，在屋顶上用φ10镀锌元钢避雷网。
    11、电气配管、穿线后，应对照施工设计图进行一次全面检查，并填写隐蔽验收资料，交现场有关人员核对签字。为保证质量，防止配线受潮而降低配线的绝缘程度。配线应在建筑抹灰及地面工程施工结束后进行。配线前应清除管内积聚污物。配线完毕后，用500V兆欧表对所配线路作绝缘电阻测试，其绝缘电阻值不小于0.5MΩ。
    二、给排水工程
    1、熟悉各种图纸、资料，找准各种管道的标高和座标位置，固定在建筑结构上的管道上吊架不得影响结构的安全性能。
    2、室内管道支架的制作和安装按照全国通用给水、排水标准图集，《管道支架及吊架S161》执行。
    （1）、给水管支管安设最大间距如下表所示：
    层    高（M） 小于或等于5M 大于5M
    每根立管每层安投支架（个） 1个 不少于2个
    （2）、排水立管支管的支承件的间距不大于下表的规定
    管径（MM） 55 82 100 160
    间距（MM） 1.5 2.0 2.0 2.0
    （3）、室内横管支、吊架安设最大间距如下表所示
    名称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80
    钢管吊架最大间距（M） 1.5 5 2.5 2.5 2.5 3 3 3
    2.5 3 3 3 3 3 3 3
    3、暗设或埋地的排水管在隐蔽前做灌水试验。埋地灌水高度不低于底层地面高度。满水15分钟，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格。
    4、阀门安装前，用手动试压泵对其作耐压强度试验。试验以每批（同牌号、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个，如有漏、裂不合格的再抽查20%，极有不合格的则逐个作强度和严密性试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力为阀门规定的压力。
    5、给水立管和装有三个或三个以上配水点的支管始端，均应安装活接。
    6、金属管道和金属支架涂漆应符合以下规定：
    （1）、涂漆附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。
    （2）、漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。
    7、地漏和卫生器具排水栓的安装应符合以下规定：
    （1）、应平整、牢固、低于排水表面、无渗漏。
    （2）、排水栓低于盆、槽底表面2MM，地漏低于安装处排水地表面5MM。
    8、卫生器具安装应符合以下规定：
    （1）、支、托架防腐性能良好，安设平整牢固，器具放置平稳。
    （2）、器具洁净，支、托架与器具接角紧密。
    9、管道安装前，应清除内部污垢和杂物。安装中断或完毕的敞口处，作临时封闭。
    10、暗设或埋地的给水管、消为栓管在隐蔽前应进行试压，试验压力为1.0MPA，10分钟内压降不大于0.05MPA，然后将试验压力降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。
    11、给水管道安装完毕后作系统水压试验，试验用压力表精度不低于1.5级，表的最大量程为试验压力的1.6~2倍，压力表安设在系统的最低处，试压用水为清洁水，试验压力为1.0MPA，10分钟内压降不大于0.05MPA，然后将试验压力降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。试验合格后，用清洁水对其进行冲洗，水冲洗速度不小于1.5M/S，水冲洗连续进行，以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。
    12、管道缓慢升压至试验压力后，保持2小时无明显渗漏后，将压力降至工作压力，作严密性试验，经全面检查，以无渗漏为合格，试验用压力表设在系统最低处。
    13、系统管道试压合格后，用清洁水对其进行冲洗，对系统管理进行水冲洗的速度不小于1.7M/S；对系统管道进行水冲洗，以出道口处的水色、透明度与入口处的目测基本上致为合格，水冲洗时的水流方向与系统运行的水流方向一致，管道冲洗后将存水排尽。
    14、给水管道在使用前用每升水中含20~30MG游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水用漂白粉兑制，然后才试压泵，将含氯水压入给水管内，含氯水在管中留置24小时以上。
    第五节    成品保护措施
    一、管道安装后，其管口均加设堵盖，以免在土建、安装和装修交叉施工中落入杂物。
    二、卫生陶瓷安装完毕后，应在其外包捆一层瓦楞纸板，以防碰撞损坏。
    第六节    质量通病防止措施
    一、室内给水管道
    常见通病主要有：
    座标、标高控制不严，超过规范允许偏差；熔扣不到位；横平竖直度差；埋地管道漏水；支架安装不规范、不牢固。
    防止措施：
    认真审查图纸和学习规范，与土建施工密切配合，留好预留洞或套管位置，准确计算下料长度、热熔加工和管件安装逐段检查，用水平尺及线锤检查并校正水平度、垂直度，支架或管卡符合规范要求，并固定牢靠，角钢支架外端应整齐无毛刺，埋地管道在防腐处理和隐蔽前应试水压。
    二、室内排水管道
    常见通病有：
    地下埋设的排水管漏水，排水管道堵塞，安装座标、标高及坡度控制不严，超过规范允许偏差。
    防止措施：
    必须做闭水试验，管道支礅应牢靠，座标位置及标高、坡度应符合设计及规范要求，未经检查，不得隐蔽。回填时，不能直接撞击管道，接口严密，做好保护管道甩口要封严，防止杂物掉入，正确选择管件，排水出墙管道及平面清扫口应用两个450弯头连接。
    在安装管道前，要及时了解卫生器具的具体安装位置，确定其规格尺寸，最好做出样板，避免造成接口不当、偏差过大等现象，甚至重新打洞改装。
    三、室内卫生洁具安装
    主要质量通病有：
    便器与排水管道连接处漏水，蹲坑上水进口处漏水，地漏安装标高偏高或偏低，集水效果不好，卫生器具安装标高超差。
    防止措施：
    排水口应高出地面10MM，排水管连接处的缝隙，应用油灰填实抹平。地面防水层和管道交接处，必须严密完好，防水层沿管道甩口向内翻边，用热沥青浇严。蹲便器进水口皮碗必须用14#铜丝绑扎两道，便器冲洗管、皮碗安好后应经试水，无渗漏后才能隐蔽。
    卫生间地面必须有0.5%的坡度，坡向地漏，不允许有倒坡。地漏应地地面完工后才安装，以确保地漏安装高度低于地漏处地面5MM。
    四、室内电气配管配线及箱盒安装
    主要质量通病：
    1、钢管管口不齐，套丝乱扣，插入箱盒长度不一致，有毛刺。当箱盒开孔和暗埋管不相对时，不做乙字弯，而是强行歪斜入箱盒。箱盒外侧无锁母，内侧无护口。
    2、金属管线未做防腐或保护层不够。
    3、塑料管敷设接口不严，煨弯扁、裂，管口入箱盒不齐，盒子内管口脱落，塑料管线上采用铁接线盒。
    4、箱盒安装标高不一致，盒子埋设过深，箱盒内脏物未清除。
    5、管内穿线及导线连接时，箱、盒不戴护口，相线、零线、地线颜色混淆，多股线未采用压接，缺线鼻子。
    防止措施
    1、钢管锯口应与管子成900夹角，凿除毛刺，套丝扳牙符合规格要求，管子入箱、盒时，外部应加锁母，确保伸入箱盒长度3~5MM，要求平齐一致。箱盒需另行开孔时，应用开孔器，不允许用气割或电焊割孔。弯管要用合科规格煨弯器，确保煨弯半径不小于6D，防止扁、裂。
    2、煨弯及焊接处，应刷防锈漆二道，埋地管道应为厚壁管，且管子周围应浇5CM的C10素砼保护层。
    3、管道连接应采用大一号、长60MM的套管连接，接口处要在套管中间，接口处涂粘接剂。塑料管必须配塑料接线盒，暗埋管采用可曲挠半硬塑料管，即可避免弯曲时加热及出现扁、裂现象。
    4、参照土建装修预放的水平线仔细确定竣工地坪线标高，以控制箱盒的安装高度。箱盒孔眼必须用开孔器完成，不准用气割或电焊割孔。穿线前应清除其中脏物，刷两道防锈漆，用盒盖盖好。开关、插座面板应在土建面层装饰完成后进行，面板应牢固并紧贴墙面。
    5、穿线前，箱、盒必须戴护口。采购时应计划好各种颜色的电线，相线分别用黄、绿、红色，零线为黑色，多股必须用相应的套管压接。
    第七节    保证安全生产措施
    1、建立安全管理体系
    公司总经理
    一级安全管理            公司总工程师
    公司质安科长
                             项目经理
    二级安全管理            工地安全员
                
    三级安全管理            施工组长
                            班组安全员
    2、搞好职工的入场安全教育，遵守本公司现场的有关安全规章制度，施工负责人（包括班组长）在交待生产任务的同时，必须交待安全规章制度和措施，交底单应有交底人、被交底人的签字，以加强责任心。
    3、生产作业将操作使用的各种设备机具，应先检查，后使用，不符合要求者严禁使用，作业后妥善收拾，不留隐患。
    4、本单位的安全监督部门定期深入班组，在安全配合施工的高峰阶段要专人定点监督安全生产，本着“一监、二帮、三促进”的精神防患于未然。
    5、施工现场做好防火工作，并设置明显的防火标志。
    6、施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范JG46-88》和《建设工程现场供用安全规范GB50194-93》的要求，机械使用应符合《建筑机械安全技术规程JG33-88》。高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规程JG80-91》。
    7、专业安全检查与班组自检相结合互相提醒安全生产，做到工人无违章、班组无损伤、工地无工伤，保证安全生产。
    8、施工现场坚持使用“安全三宝”，发现不安全因素或不安全隐患，应坚决及时纠正排除。
    9、施工中做到文明施工，爱护现场各种设施，人人自觉排除不安全因素，爱护自己、爱护别人，不允许乱抛物体，讲卫生，严禁在工地现场随意大小便，创造现场文明生产的良好环境。
    10、每月末，由单位领导带队，对本工程安全生产作全面检查，定出下月具体安全生产措施，确保安全施工。
    11、做好施工现场保卫工作，防止已安装的设施丢失被盗。
    第八节    与土建的配合措施
    1、安装与土建密切配合协作，在土建的统一组织下，统筹兼顾，使工程质量达到优良，满足工期要求。
    2、按照设计图和规范要求，凡能提前预制的工作应尽量提前预制，安装配合施工要见缝插针，以保证工期。
    3、严格执行质量创优措施，保证安装质量，尽量做到不返工或少返工。
    4、加强安装管理，严格保护土建成果。合理安排施工顺序，在土建墙壁、地坪外抹灰后，不得再剔槽打洞施工。
    5、在建筑结构现浇部分，安装人员紧跟随土建昼夜施工，以保证工期和质量。
    6、为保证工期，应做好后勤保障工作，材料库房保管员，设备检修员应跟班施工。
    7、各种管道及设备安装后，其敞口处均应设钢堵盖，以免在交叉施工过程中落入杂物。
    8、本工程的所有设备和电气元器件安装完毕后，应采取防尘、防潮措施。
    9、卫生陶瓷安装完毕后，应在其外包一层瓦楞纸板，以防碰撞损坏。
    10、各种明设管道在安装后应外包厚度为0.2mm的塑料薄膜，以防粘上水泥砂浆等不易除去的污染物。
    第九节     降低成本措施
    1、 比质比价，认真采购工程材料；
    2、精打细算施工用料，实行限额发料，搞好用料计划，减少材料损失；
    3、合理安排机具设备的管理、使用、维护时间，提高其利用率，减少现场停置时间；
    4、加强劳动力管理，合理安排人员进出场时间及顺序，加强劳动纪律教育，提高有效作业时间的效果；
    5、合理布局现场临时设施及施工用水、用电管线，减少重复搭设；
    6、精心组织施工，各分部分项尽量一次完工，减少返工和重复作业；
    7、搞好成品保护及现场文明施工，减少工程竣工时的清理费用；
    8、抓好完工检查及竣工资料惧整理和竣工图绘制，抓紧安装收尾工作，减少管理费支出；
    9、合理开支办公行政费用；
    10、加强工具、仪器、设备使用管理，责任落实到班组，减少丢失损坏。
    第十节      主要图表
    一、实物工程量表
    1、电气部分实物工程量表（见附表）
    2、管道部分实物工程量表（见附表）
    二、机具、仪器一览表（见附表）
    注：不含电工、管工等工种自行保管使用的工具。
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