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第1章  施工组织设计综合说明
1、 投标承诺及对招标工程要求的响应

非常荣幸有机会参加本工程的投标，收到招标文件后，我们公司立即组织各方面力量，详细分析了招标文件的要求，并组织相关人员对现场进行了数次踏勘。在响应标书要求的前提下，结合本公司历次施工类似工程的施工经验，认真进行本工程的标前施工组织设计编制，力争作到施工技术方案经济合理、利于操作，组织管理科学严谨、适应本工程，同时我司将抽调精兵强将组建管理班子，组织技术素质高、能打硬仗的劳务队伍进场，运用先进、成熟的施工工艺，科学合理的管理方法，按“质量、安全、工期、文明、服务”五个一流的要求建设本工程，特郑重承诺如下：

1、工期的承诺

本工程施工工期非常紧，为了更好地响应业主方的要求，我方完全同意：超过合同工期，每延期一天，罚款10000元人民币；质量验收达不到约定标准罚合同价10%；具体保证措施见后续章节。

2、质量承诺

本工程业主要求质量目标为合格，我公司将严格按照国家质量验收标准操作及质量验收，质量计划目标定为合格、争创优良工程，并将采取强力措施予以确保。

3、文明施工承诺
我们严格按照省市安全文明施工管理标准执行实施，做到文明施工，达到文明施工工地要求，创建市文明施工样板工地。

4、安全施工承诺

严格遵守国家、部、东莞市颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省、市有关防火、施工安全规定。我公司将专门成立安全监察小组，制定安全计划，按施工阶段、施工进度情况详细制定不同工况下的安全管理措施，严格按施工规范及操作规程施工，不得有任何人为的安全事故，并采取严密的监控措施。本工程的安全目标为：杜绝重大安全事故，将轻伤频率控制在1‰以下。

5、人员、机械设备的承诺

我司保证选派素质高、作风正派、纪律严明、精干高效的施工项目管理层及6年以上的土建施工班组来参与本工程施工。并配备足够的施工管理人员及施工预备队，以确保本工程工期的实现。

6、对招标工程的要求的响应

经详细阅读本工程的招标文件及合同条款后，我司完全同意并响应招标文件和合同条款的要求、同时我司完全同意按照招标文件规定的造价计算方式。

2、 编制依据

一、东莞市××工程有限公司办公楼A区招标文件。

二、东莞市××工程有限公司办公楼A区设计图纸。

三、合同规定采用的施工技术规范，验收标准及质量、安全技术规程。 

四、现场实地勘察调查资料。
五、我单位的技术实力以及近年来参加办公楼等类似工程的施工经验，目前可投入的机械设备和人员。
3、 编制原则

为圆满完成东莞市××工程有限公司办公楼A区项目，根据招标文件，在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上，并结合我单位的施工经验，以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想，编制本工程施工组织。

在编制过程中，我们立足于专业化、机械化、标准化、科学化施工，重点工序重点安排，特殊部位特殊考虑，并结合工期和工程实际进行统筹，尽量做到现场布置合理，方案切合实际，施工组织科学得当，以便为优质高效完成该项工程奠定基础。

1、遵循《招标文件》的原则

严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制施组，满足招标方各项要求。

2、遵循设计文件的原则

在编制施组时，认真阅读核对获得的设计文件资料，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施组，满足设计标准要求。

3、遵循施工技术规范和验收标准的原则

在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工技术方案，认真执行工程质量检验及验收标准。

4、遵循实事求是的原则
在编制施工组织设计时，根据该标段工程特点，突出体现环境保护和文明施工的要求，从实际出发、科学组织、均衡施工，把环境保护和文明施工作为重点内容，确保使施工对城市环境的影响降到最低，体现快速，有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。

5、体现“安全第一、防范结合”的原则
严格按照施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施，确保施工安全，服从建设单位指令，服从监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按规章程序办事。

6、遵循科学技术是第一生产力的原则

配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员，同时，在编制施工组织设计时，充分应用“四新”成果，发挥科技在施工生产中的先导作用。

7、遵循专业队伍施工和综合管理的原则

以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

8、遵循贯标机制的原则

使IS09001质量标准体系在本项目工程中自始至终得到有效运行。

9、遵循文明施工和环境保护的原则

施工中严格执行《环境保护法》和东莞市的有关文明施工和环境保护的地方法规，创建“文明施工现场”

第2章  工程概况

1、 综合说明

工程名称：东莞市××工程有限公司办公楼A区
建设地点：东莞市万江区新万大道共联路段

招标单位：东莞市××工程有限公司

建设单位：东莞市××工程有限公司

设计单位：广东××工程设计有限公司

建筑规模：14层/1栋

结构类级：框架剪力墙结构

耐火等级：一级

屋面防水等级：Ⅱ级

抗震设防烈度：六度

工期目标：365日历天

质量要求：优良，争创市优质工程。

2、 施工现场条件

1、施工现场已完成“三通一平”（红线以外通水、通电、通道路及红线范围内场地平整）

3、 承包方式

1、采用总承包的方式，由中标单位承担总承包的义务和责任；

2、包工、包料、包质量、包工期；

3、按本次招标范围及中标价一次包干。

4、 招标范围

东莞市××工程有限公司办公楼A区的土建及防雷工程（按招标图纸及工程量清单所含内容，含地下室基坑开挖、建筑幕墙、采光天棚及室外钢架雨蓬等）。

其中电梯的购安、图示卫生洁具、室内外排水及地下室基坑支护不纳入本次招标范围。
5、 设计概况

(一)概述

基本风压:Wo=0.600KN/m2.地面粗糙度为C类.

建筑抗震设防分类:丙类;设防烈度:6度,基本地震加速度值:0.05g,地震分组:第一组,场地类别:I I类,基础设计等级:乙级.

本工程主楼框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为三级;

本工程结构安全等级为二级,重要性系数Y0=1.0,设计使用年限为50年.

本工程所有露天与非侵蚀的水或土壤直接接触的的结构构件所处环境类别为二(a)类,其余均匀一类.

未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境.

（二）设计荷载取值(施工及使用时不要超过此值)

屋面活荷载

上人屋面:2.0KN/m2;    不上人屋面:0.7 KN/m2;

楼面活荷载:

首层施工荷载:8.0 KN/m2; 门厅,大堂,楼梯间:3.5 KN/m2;

办公:2.0 KN/m2; 考虑活动隔墙时:3.0 KN/m2;

车库: 4.0KN/m2;    车道:2.5 KN/m2;

居室:2.0 KN/m2;    电梯机房:7.0 KN/m2;

阳台:2.5 KN/m2;    卫生间:2.0 KN/m2; 带浴缸时4.0KN/m2。

（三）主要结构材料

钢筋:HPB235级热轧钢筋用φ表示,fy=210N/mm2;HRB335级热轧钢筋Φ表示,fy=300N/mm2;HRB400级热轧钢筋用  表示,fy=360 N/mm2
水泥:强度等级≥32.5,优先选用硅酸盐和普通硅酸盐水泥,当地下水对砼具有弱侵蚀或中等侵蚀时,水泥强度等级≥42.5,最大水灰比不得大于0.5,水泥用量不得小于360kg/m3.

砼:结构各部分砼强度等级详见表一,梁板与柱墙砼强度等级超过5Mpa时,其节点详见图一,反之柱墙节点处砼可随板梁一同浇灌.

表一
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4.结构混凝土耐久性的基本要求详表二.                          表二

	环境类别
	最大水灰比
	最小水泥用量

(kg/m3)
	最低混凝土

强度等级
	最大氯离子含量
(%)
	最大碱含量

(kg/m3)

	一
	0.65
	225
	C20
	1.00
	不限制

	二
	a
	0.60
	250
	C25
	0.30
	3.00

	
	b
	0.55
	275
	C30
	0.20
	3.00

	三
	0.50
	300
	C30
	0.10
	3.00


5.型钢:Q235碳素结构钢.

6.焊条:HPB235级钢筋用E4303型焊条;HRB335及HRB400级钢筋用E5003型焊条,钢筋搭接焊焊逢长度:双面焊≥5d,单面焊.≥10.

7.蒸压加气混凝土砌块强度等级:MU10.

8.砂浆:±0.00米以上用M5混合砂浆. ±0.00米以下用M5水泥砂浆.
（四）防雷设施的做法：

1、避雷带材料采用Φ10镀锌圆钢；

2、避雷带支持采用Φ2镀锌圆钢；

3、避雷带支持间距直线段为1.0米；

4、若电气保护接地与防雷接地不供用接地装置，相互间距要求SD>0.2RCH，且同时满足SD>2米，若共用接地RCH满足最小值；

5、防雷接地电阻要求RCH不得超过1欧姆；

6、所有防雷装置构件应镀锌（柱筋做引下线及桩基接地除外），因焊接而破坏镀锌层处刷两道红丹再刷两道银粉，所有防雷装置应相互焊接牢固，焊缝长，单面L>12D，双面L>6D（扁钢L>2D），焊缝饱满，不得间断；

7、建筑物内的水管，煤气管，空调管道等金属管道作总等位联结。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通。

（五）基础部分

本工程基础设计根据<广东省工程勘察院>提供的地质报告进行设计.

地基土自上而下分别为:(1)人工填土;(2-1)粉细砂,(2-2)中粗砂,(2-3);粘土;(2-4)淤泥(3)第四系残积层;(4-1)强风化泥岩,(4-2)中风化泥岩.

本工程基础采用打入式预制桩基础,采用直径Ø500PHC(125)AB型预制管桩桩长约8-15米,以强风化泥岩为桩尖持力层.

单桩承载力特征值为1200KN,桩锤选用60KN.

落锤高度为1.8米,最后三阵每10锤贯入度<30mm;桩基承载力最终将根据静载试验结果进行复核.

每根桩的总锤击数宜在500-2500之间,最后1米锤击数宜在150-300锤之间.

接桩采用焊接接桩法,十字型桩尖采用钢板制做对桩端管内用素混凝土C20密封1米,防止管内渗水而软化持力层.

在施工群桩时,应从群桩中央往外进行施打,四桩台则应先打对角线位置的桩.

在打桩过程中, Ø500PHC(125)AB出现桩净长小于8米,抗拔桩出现桩净长小于15米情况时,请及时通知设计人员处理.
承台内柱插筋的直径根数同柱表首层配筋,承台内稳定箍一般为三根
本工程质检采用静载试验法,试桩数量不少于总桩数的1%且不少于3根.
管桩施工应严格按照<预应力混凝土管桩基础技术规程>DBJ/T15-22-98和广东省<建筑地基基础施工及验收规程>DBJ15-201-91及国家现行规范要求执行.
桩承台顶面标高除注明外均为-0.800米.
桩承台大样和配筋见相应的承台大样图.未注明承台中心对墙柱中心.
承台混凝土强度C40.
承台内柱插筋的直径根数同柱表首层配筋,承台内稳定箍一般为三根.
如果施工中仍然存在因桩数太多而挤土的倾向,就必须通知设计人员现场处理.
土方工程需注意,挖土和堆土的方向,避免把桩压偏大体积混凝土浇灌应严格按施工规范操作.
第3章  施工组织机构

第1节   施工组织机构的建立

我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，新组建一个由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向东莞市××工程有限公司承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工，并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。
第2节   施工组织机构

为了确保优质完成该工程，本公司拟把本工程列入本公司创优重点工程项目，选派施工质量好、进度快、管理强的施工队伍作为劳务层承担施工，组建一支业务精、懂技术、会管理,精干、高效、服务周到的项目经理部作为管理层。

施工组织管理机构框图如下所示：
[image: image4.wmf]砖斜砌顶紧

水平夹角60度

混凝土梁

混凝土柱

砌体

顶砖砌筑示意图

砌体

混凝土柱

混凝土梁

砌筑完后停置24

小时以上


[image: image5.wmf]
施工组织管理机构框图

第3节   施工组织机构的启动与高效

1、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提，未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。
2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。
3、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变”人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。
4、我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂钩，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。
第4节   施工组织机构高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。
3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。
4、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的质量、进度、安全等难题，以确保质量为前提，带动项目各项工作的高效运转。
5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。
6、质安、动力等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
7、用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
第4章  施工部署

第1节   指导方针

该工程为十四层一栋（含地下室及夹层）框架剪力墙结构工程，其施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：
1、由公司副经理挂帅，将本工程列为公司2004年度的重点工程。
2、我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。
3、我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。
本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。
4、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，感动上帝而赢得业主的信任。
我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。
第2节   组织部署

1、组织施工以土建为主，配套安装（预埋管件）、装修配合施工。
2、整体工程分为基础施工工期、主体施工工期、装饰施工工期。按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。
3、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其余部分项工程，确保结构施工总进度计划。

第3节   质量及工期目标

根据业主方要求和针对工程的具体情况对工程实行目标管理，本工程施工质量目标：确保合格工程，争创优良工程。
为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优良工程，让业主满意。

本工程结合我司人员、设备、管理水平上的优势，决定把工期目标定为：365个日历天！
第4节   先进工艺及新技术措施

根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求，只有采用先进的施工技术和科技保证，才能实现优质、快速的承诺。
“科学技术是第一生产力”，根据本工程的具体情况，我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料，确保工程质量和工期，达到为业主降低工程造价，为施工单位降低工程成本的目的。
1、严格执行ISO9001标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量。

2、粗直径钢筋连接技术：竖向电渣压力焊或水平钢筋闪光对焊，既可节约钢材，又可保证质量。

3、新型模板与脚手架应用：本工程在必要部位采用碗扣式脚手架和利用模板简易快拆体系，提高周转、加快工期。
4、现代化管理与计算机：现场配备２台计算机，使用既懂微机又懂工程的技术人员操作，完全实现工程进度微机跟踪管理，在资料管理、预结算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、立案、建档工作和各种技术数据的分析工作，做到现场管理标准化、规范化。

第5节   主要技术经济指标

1、 工期指标

采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部分项工期控制点要求，在365个日历天内完成业主要求的整个施工任务。
2、 质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9001标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA循环(见下图)。


分部分项工程优良率必须在95%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度。

3、 劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，签订承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性，本工程年劳动生产率指标为6万元/每人。
4、 安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在1‰左右。
严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在1‰左右。
机械设备完好率和利用率，积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
第5章  施工准备工作

施工准备工作是施工管理的重要组成部分，也是土建施工和装修顺利进行根本保证。

1、 施工现场准备工作

1、做好现场的控制网测量。根据设计单位提供的建筑总平面图，会同甲方交接并复核测量桩点（包括水平控制桩和高程控制桩）。

2、修缮临时道路。

拆除现场各种障碍物，平整场地，统一筹划，合理布置，认真建造临时设施、围墙等，以利施工生产顺利进行。

3、接通施工（包括生活）电源、水源（施工现场已完成三通一平，施工用水、电能满足要求）。

4、临时设施

现场临时设施根据现场实现情况，按照业主指定的位置兴建施工单位临时宿舍和办公用房。临街大门围墙均采用水泥砂浆抹灰并刷白，将工程名称、建设单位、监理单位、质监单位、设计单位等有关参与工程建设的主要单位进行明确的标识，统一以白底蓝字，对现场的临时设施、设备及广告宣传栏，实行统一对外宣传与管理，树立本企业品牌。

2、 施工技术准备工作

1、认真学习施工图纸和有关的设计资料，深入领会设计意图，做好图纸会审准备工作，做好图纸会审记录，整理编辑“图纸会审纪要”，经各方会签、盖章后作为施工图的补充文件。

2、组织各工种的施工管理人员对本工程的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。

3、组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。

4、深化施工图设计。

5、编制切实可行的施工组织设计，及时上报公司和监理部门审批，并做好分项工程的技术交底工作。

6、各专业分别要编制预防质量通病的技术措施，以及施工作业计划。

7、编制施工预算，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货渠道。

8、提前做好原材料的试验工作。

9、做好整个工程的测量放线方案，进行测量仪器的检验，红线桩坐标的复测与核对，轴线控制桩的埋设与保护。

10、填写开工报告，报业主、监理审批。

3、 物资和劳动组织准备

1、根据施工进度安排，确定各类材料，机具的进场计划。

2、组织货源，签订物资供应计划。

3、组织物资按计划时间进场，并按指定地点，规定方式进场和堆放。

4、对进入现场的机械设备认真做好检修，调试与保养工作，使其处于待命操作状态。

5、及时提供建筑材料的试验申请计划，包括钢材的试验和混凝土配合比等。

6、组织材料储备和堆放。

7、组建项目经理部，抽调各类施工管理人员迅速到位，并开展各项准备。

8、建立精干的施工队伍，根据施工进度的需要组织劳动力分批进场。

9、做好上岗前的技术培训工作，并对施工人员进行技术交底以及安全、防火、文明施工等方面三级教育。

第6章  主要材料、劳动力和机械投入计划

第1节   主要材料投入计划

1、 主要工程材料需用计划

	序号
	材  料  名 称
	规格
	单位
	数量

	1
	圆钢
	Ф10以内
	t
	414.9

	2
	圆钢
	Ф12～25
	t
	79.1

	3
	螺纹钢
	Ф10～25
	t
	989.6

	4
	螺纹钢
	Ф25外
	t
	24.4

	5
	水泥
	32.5(R)
	t
	207

	6
	水泥
	42.5(R)
	t
	56.8

	7
	灰砂砖
	240×115×53
	千块
	901

	8
	轻质混凝土小型空心砌块
	240×175×115
	千块
	22.2

	9
	轻质混凝土小型空心砌块
	390×115×190
	千块
	13.7

	10
	中砂
	
	m3
	773.8

	11
	碎石
	20-40mm
	m3
	159

	12
	1.2厚RG防水涂料
	
	m2
	4124

	13
	预应力混凝土管桩
	Ф500
	m
	3271

	14
	C20商品普通混凝土
	20石
	m3
	352.4

	15
	C25商品普通混凝土
	20石
	m3
	1096.2

	16
	C30商品普通混凝土
	20石
	m3
	3499.3

	17
	C35商品普通混凝土
	20石
	m3
	835.5

	18
	C40商品普通混凝土
	20石
	m3
	1013.6

	19
	C30商品普通混凝土
	40石
	m3
	955.8

	20
	C30商品B6-B8防水混凝土
	20石
	m3
	1147.7

	21
	C40商品B6-B8防水混凝土
	20石
	m3
	539.7


2、 材料保证措施

1、各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家”——比质、比价、比服务的原则进行动作，特别是结构所用钢材、水泥一律采用大厂材料，确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与公司物资供应分公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。
2、石、砖等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规律并客观的评估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地材低产期。
3、现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。

第2节   劳动力配置计划

1、 劳动力投入计划

1、对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质量员，随做随清。
2、对已进场的队伍实施动态管理，不充许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。
3、未经项目部质量、安全培训的操作工作不充许上岗。
4、加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。
5、根据省建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划分别见下表所示：
劳动力投入计划

	序号
	工种名称
	基础阶段
	主体阶段
	装饰、安装阶段
	清理收尾

	1
	钢筋工
	30
	35
	5
	3

	2
	模工
	20
	25
	5
	2

	3
	砼工
	20
	30
	2
	1

	4
	架工
	12
	20
	18
	5

	5
	电焊工
	4
	4
	2
	2

	6
	防水工
	5
	5
	10
	2

	7
	电工
	1
	2
	8
	1

	8
	机械工
	2
	3
	2
	2

	9
	桩工
	6
	0
	0
	0

	10
	机操工
	3
	6
	5
	2

	11
	机修工
	2
	2
	2
	2

	12
	水暖工
	2
	2
	10
	2

	13
	油漆工
	0
	0
	20
	5

	14
	砖抹工
	15
	40
	30
	8

	15
	测量工
	2
	2
	2
	1

	16
	试验工
	2
	2
	1
	0

	17
	材料保管
	2
	2
	2
	2

	18
	工地保安
	2
	2
	2
	2

	19
	普工
	10
	20
	20
	10

	20
	合计
	140
	202
	146
	52


说明：1、各阶段需用劳动力为单独作业所需人数。
　2、由于各阶段的交叉搭接和人员平衡调配，高峰期总人数为200人左右。

2、 劳动力管理措施

装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：
1、施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成人员紧缺或窝工现象。
2、在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。
3、本工程装饰装修项目较多，标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，组织足够人员参加保护工作。

第3节   施工机械配置计划

为满足施工需要，缩短工期，各施工阶段须配备足够的施工机具，并注意不同阶段机具的需求差别及有效衔接，现分述如下：
1、 基础与主体施工阶段主要机械需用计划
	序号
	机械名称
	单位
	台数
	型号
	功率（KW）
	备     注

	1
	砼输送泵
	台
	1
	THB60
	60
	

	2
	塔吊
	台
	1
	QTFD80A
	260
	

	3
	打桩机
	台
	1
	5T
	
	

	4
	钢筋切断机
	台
	2
	GJ40
	2×7.5
	主体封顶退出

	5
	钢筋弯曲机
	台
	2
	JGB7-40B
	2.2
	主体封顶退出

	6
	钢筋调直机
	台
	2
	KDZ-500
	2×2
	主体封顶退出

	7
	闪光对焊机
	台
	2
	UN-100
	100KVA
	主体封顶退出

	8
	电渣压力焊
	台
	1
	GJ4-14
	3×45KVA
	主体封顶退出

	9
	交流电焊机
	台
	2
	BX-330
	2×22KVA
	

	10
	木工圆盘锯
	台
	2
	MJ225
	3
	

	11
	木工平刨机
	台
	2
	MB106
	2.8
	

	12
	柴油机
	台
	1
	Z-175
	150
	

	13
	挖掘机
	台
	2
	EX-200
	200
	

	14
	装载机
	台
	1
	ZL-50
	116.8
	

	15
	激光经纬仪
	台
	1
	J2
	
	

	16
	水准仪
	台
	1
	N2
	
	

	17
	插入式振动器
	台
	6
	Z-55
	8×1.3
	

	18
	平板式振动器
	台
	3
	Z20-80
	2×1.1
	

	19
	砂浆机
	台
	4
	LJZ200
	
	

	20
	卷扬机
	台
	2
	2.5t
	
	

	21
	钢井架
	座
	2
	
	
	

	22
	氧割设备一套
	套
	2
	
	7.5
	


2、 装修阶段主要机械需用计划
进入装修阶段，工程主要施工内容发生变化，所需机械详见下表：
	序号
	机械名称
	单位
	台数
	型号
	备注

	1
	钢井架
	座
	2
	
	

	2
	卷扬机
	台
	2
	2.5t
	井架用

	3
	砂浆搅拌机
	台
	6
	LJZ200
	

	4
	电焊机
	台
	2
	BX-330
	

	5
	切割机
	台
	10
	
	

	6
	冲击钻
	台
	8
	
	

	7
	空压机
	台
	2
	
	

	8
	冲击电锤
	台
	2
	
	

	9
	电锯
	台
	2
	
	

	10
	电刨
	台
	2
	
	


3、 拟投入本合同工程的主要施工检验设备

	序号
	检验设备仪器名称
	型号和规格
	数量
	生产厂家
	出厂日期
	设备来源

	1
	经纬仪
	DJ1
	2
	江西
	99.08
	自有

	2
	水准仪
	DS2
	2
	武汉
	97.06
	自有

	3
	钢卷尺
	50m
	2
	广州
	2001.4
	自有

	4
	钢卷尺
	3m、6m
	5
	广州
	2003.6
	自有

	5
	线锤
	0.5kg
	3
	广州
	2003.6
	自有

	6
	线锤
	2kg
	6
	广州
	2004.2
	自有

	7
	砂浆抗压强度试模
	70.7
	6
	江苏
	2001.10
	自有

	8
	质量检测尺
	
	2
	广州
	2002.8
	自有

	9
	干湿温度计
	0-100C
	1
	广州
	1997.5
	自有

	10
	氧气表，乙炔表
	
	2
	广州
	2001.4
	自有

	11
	电阻测量仪
	
	2
	广州
	2002.11
	自有

	12
	万用表
	
	3
	广州
	2003.12
	自有

	13
	温度计
	-40-100C
	2
	广州
	2004.3
	自有


4、 机械设备管理措施

1、根据施工组织设计及施工方案的要求，使用施工机械，按施工进度分期组织进场。

2、机械设备进场后由技术、生产、机械及有关部门组织正确安装调试及验收，要经常性保养，保持施工机械完好状态。

3、对机械设备使用贯彻管用结合，人机固定的原则，每台机械必须有专人负责管理使用，严格执行三定（定人、定机、定制度）制度。
4、操作人员必须经过培训持证上岗，熟悉所操作机械情况，做到“四懂三会”即懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排除故障。
第7章  进度计划安排及保证措施

第1节   工程进度计划

本工程计划工期共365日历天，包括节假日和休息日。我公司承建的东莞市××工程有限公司办公楼A区准备采用分区流水施工，开工时间以开工报告为准。
本工程招标文件要求工期很紧，要在保证质量和安全的基础上，确保施工进度，以总进度网络为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。

工程进度详见施工进度横道计划和施工进度网络计划！ 
第2节   施工进度控制措施

1、 采取动态管理

在施工中以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，采取动态管理，使施工组织科学化，合理化，确保阶段计划按期或提前完成。

推行全面计划管理，认真编制切实可行的工程总进度计划，网络计划和相应的月、旬、周施工作业计划。对每个作业班组下达生产计划任务书，使施工生产上下协调，长、短期计划衔接。利用微机控制全面进度计划，坚持日平衡、周调度，确保月计划的实施，从而保证该工程总工期的实现。

2、 按施工阶段分解，突出控制节点
以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。
3、 按施工单位分解，明确分部目标
以总进度网络为依据，明确各个时期的工作目标，通过合同责任书落实班组责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。
4、 按专业工种分解，确定交接时间
在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。
第3节   工期保证措施

为确保工程按期交工，我们将采取以下几项工期保证措施：

1、 机械设备的保证

发挥设备优势，在工程上投入的大型施工机械设备有1台砼输送泵、1台塔吊、2台钢井架，提高施工作业的机械化程度，加快工程进度，保证质量。

及时组织各种大型机械设备进场就位，土方开挖期间开始安装塔吊、井架，保证结构施工中各种材料的运输。

加工机械（张拉机、切断机、弯曲机、对焊机）配备2套，电渣压力焊机1台和2套木工加工机械等。

2、 物资供应保证措施

施工前，根据施工进度计划安排，认真详细地编制物资采购计划和进场时间，现场物资的储备要充分，特别是遇节假日，必须提前作好物资供应准备，确保现场施工正常进行。

3、 劳动力的保证措施

选配技术熟练，纪律严明，能打硬仗的高素质的作业队伍在该工程上施工，对不合格的人员，严禁入场施工，劳动力的数量也必须充分，保证有足够富余，在遇突发事件时，及时补上，以免延误工期。

4、 管理措施

将本工程列为公司的重点工程，在施工组织、各施工生产要素的配置上实行重点倾斜政策，确保工程顺利完成。

1、根据总工期要求和每个工期控制点，进一步深化细化施工进度计划，编制切实可行的月计划、周计划，检查计划落实情况，实现施工计划动态管理。

2、组建精干、高效的项目经理部，选配高素质的项目经理和管理人员组成，应用计算机在现场进行现代化管理，科学组织施工、合理调配人、财、物等生产要素，优化施工程序。

3、发挥技术优势，在本工程大量推广应用新技术、优化施工工艺，确保工程按期完成。

5、 采用计算机管理手段实现工期动态控制措施

1、编制详细的标准层及总控制网络计划，采用网络计划技术控制关键工序的时间，从而达到控制分段工期的目标。

2、采用微机管理方法，加快信息传递处理速度，实现工期的动态调整，并对关键线路上的关键工序进行时间控制，确保工期的实现。
3、首先准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人。

4、组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

5、进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。

6、层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工作明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。
第8章  施工总平面布置

根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现标化文明施工、节约的原则，对该工程施工道路、给排水、临时设施作如下：

1、 临时道路

临时道路做法为下垫0.2米厚人头石，上铺C15砼，厚150mm。
临时道路施工前，应将施工用水、用电、排水等管线预先开挖、埋设到位。
2、 临时用电

现场临时用电采用TN-S系统(三相五线制)，根据施工机具设备容量计算， 总用电量300KVA，从建设单位的电源引入现场临时配电房中。
根据施工现场临时用设计的规定，须由电气工程师对施工现场临时用电进行设计。
1、本工程施工临时用电系统采用380/220伏三相五线制(TN-S系统)，以保证安全用电。
2、施工电源由建设单位提供，直接引入施工临时配电房。
3、在临时配电房处设一组接地电阻小于4Ω的保护接地装置， 专用接零保护线和配电柜外壳接地应保护接地连接在一起。在配电线路的中间处和末端处做重要接地，接地电阻≤１０Ω。
4、配电房低压配柜分３个回路(P1～P3)控制施工现场各用电设备。
P1回路供钢筋加工棚、搅拌棚、机修房等用电，导线采用铝芯橡皮线BLX-3×70+ 2×35mm2。
P2回路供砼泵、楼层施工工作面用电，导线采用铝芯橡皮线BLX-3×95+2×50mm2，架设在电线杆上到位。楼层施工用电从管道井内向上垂直敷设，每层设一个分配电箱。
P3回路供施工现场照明和办公、食堂等临时设施照明，导线采用铝芯橡线BLX-3×16+2×10mm2沿墙明设，过大门时，穿钢管保护。
3、 垂直运输

根据现场情况和建筑物的结构设计及整体布局，垂直运输主要采用塔吊，为了保证工程进度，我司计划加大垂直运输机械投入，投入二个快速井架，供材料垂直运输

砼垂直运输主要材料砼输送泵进行。
4、 生产临时设施

在进行生产临时设施规划时，尽量将它与生活临时设施分开设置，以免生活、生产相互干扰。根据本工程场地及周边环境的情况，设置办公区、生活区、生产区，三个区相对独立。

具体情况详见施工总平面布置。

第9章  主要分部分项工程技术措施

第1节   测量工程施工技术

选用苏光J2激光经纬仪一台、靖江精密水准仪一台、50m钢卷尺一把，配两名经验丰富的测量员来完成工程施工全过程的测量放线工作。
1、 建立施工平面控制网

根据甲方提供的坐标控制点为测量放线依据，结合施工图进行施工测量定位放线，确定出如下图所示的测量控制主轴线。控制点的设置考虑在场内不易破坏和通视条件较好的位置，并设置永久标识。
1、主轴线的定位与放线

（1）基础垫层施工时主要轴线的定位与放线
承台及基础梁垫层施工时,依据就近原则将方格网中的控制轴线用经纬仪投至基坑底的施工区域内，基坑的轴线即从附近的控制轴线通过钢尺丈量。控制轴线的标定在施工前期采用50×100×1000ｍｍ木桩钉设，当一部分垫层施工完后可直接在垫层上弹墨线及标红三角。木桩钉设的控制轴线，每次使用前必须拉麻线校核木桩有无移动。
垫层施工完后地面上的方格控制网必须全部引测到基坑内以便检查底板边线和基坑的轴线位置。

（2）地上结构施工时轴线的定位与放线
在地下结构部分浇筑到±0m层时，在±0m楼层面上根据平面控制网测定主要轴线点，组成一矩形内控制网，并在以上各楼层楼板上与该轴线点相对应的位置留出100×100ｍｍ的预留孔，作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔，传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺进行校核，检查其相对位置是否正确，经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。
2、 高程控制

1、建立首级水准控制网
土方开挖时先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在场区四周稳固的构筑物上以方便使用。因土方工程中降水会引起基坑四周地面沉降，故应另行在场区外侧建筑物上设置两个永久性的水准点，以作为首级控制网的监测点。在基础施工全过程中应定期检测首级控制网，并根据沉降量对控制点的标高值进行调整，以确保准确。
2、高程控制
基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网，施工时依据就近原则，从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。一层结构施工完后，即将业主给定的建筑物±0m层标高通过边柱引测至该结构层，然后用S3级自动调平水准仪抄平，弹出该楼层500mm处水平线。
3、 垂直度控制

根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第7.2.3条规定：当H≤90M时，总竖向允许偏差δ＝±15mm，为了满足上述测量精度要求，故采用外控法之一延长轴线法与内控法之一吊线坠法,对竖向偏差进行双控，以吊线坠为主，辅以J2经纬仪进行延长轴线法复核，取两者测量的平均值作为施工放线的依据。

在基础工程完工后，将楼层轮廓和各细部轴线精确地弹测到±0.000层平面上，作为向上投测轴线的依据。施工方法：使用10KG重的线坠，辅以直径1mm的钢丝，直接向各施工层悬吊引测以上层的轴线。根据吊线坠法经验，在3-6米层高的情况下，只要认真操作，由下一层向上一层悬吊铅直线的误差≤±2－3mm。每隔三层与用J2经纬仪投测的轴线相比较，要求Δ差≤4mm。

使用吊线坠法的注意点：

1、线坠的几何形体要规范，不偏斜；

2、吊线使用没有扭曲的细钢丝，以使线坠稳定、不旋转，吊线本身平顺；

3、悬吊时要特别注意防风吹，而使吊线本身偏斜或不稳定；

4、在投测中，上下两人要配合密契，取左右线投测的平均位置；
4、 沉降观测

根据《城市测量规范》、《水准测量规范》及设计要求，为及时了解沉降变形情况，按设计要求在建筑物的相应位置及时设沉降观测点。所有沉降观测点埋设完后，及时将所有沉降观测点保护起来。沉降观测将由有资质的专业施工队伍完成。
第2节   桩基础工程施工技术

本工程基础采用锤击预应力管桩，桩径为φ500mm，桩长约8-15米，桩端支承于强风化泥岩，单桩竖向承载力设计值为1200KN，计划采用1台5t筒式柴油打桩机进行。
1、 施工准备

1、认真处理高空、地上和地下障碍物。

2、对现场周围(50m以内)的建筑物作全面检查。对危房进行必要的处理。

3、对建筑物基线以外4-6m以内的整个区域及打桩机行驶路线范围内的场地进行平整、夯实。在桩架移动路线上，地面坡度不得大于1%。

4、修好运输道路，做到平坦坚实。打桩区域及道路近旁应排水畅通。

5、在打桩现场或附近需设置水准点，数量为两个，用以抄平场地和检查桩的入土深度。根据建筑物的轴线控制桩定出桩基每个桩位，作出标志，并在打桩前，应对桩的轴线和桩位进行复验。

6、打桩机进场后，应按施工顺序铺设轨垫，安装桩机和设备，接通电源、水源，并进行试机。然后移机至起点桩就位，桩架应垂直平稳。
2、 预制桩的起吊、运输和堆放

1、预制桩起吊时保持平稳，保护桩身质量，吊点在规定位置，要提早吊装或吊点位置改变时，要进行吊装验算后方可。

2、预制桩的堆放符合有关规定，堆放场地平整坚实。混凝土预制桩堆放层数不超过四层，垫木与吊点保持在同一横断平面上，各层桩之间的垫木对齐，确保堆放时桩身不会断裂。钢桩按规格、材质分别堆放，堆放层数不宜太高，支点设置合理。
3、 预制桩的接桩

下节桩施打后露出地面约600mm时即可接桩，接桩采用焊接接桩法：

1、对于多节桩的桩间接头，其连接方法、接桩材料符合有关规定，确保施工质量。上节桩与下节桩必须对齐，以确保上下节桩轴线在一垂直线上。接头采用焊接接桩，先将四角点焊固定，然后对称焊接，并确保焊缝质量和设计尺寸。

2、下节桩的桩头处设导向箍以方便上节桩就位。接桩时上下节桩保持顺直，错位偏差不宜大于2mm；

3、管桩对接前，上下端板表面用铁刷子清刷干净；

4、焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4-6点，待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊，施焊由两个焊工对称进行。

5、焊接层数不得少于二层，内层焊接必须清理干净后方能施焊外一层；焊缝饱满；

6、焊好后的桩接头待自然冷却后方可继续锤击，自然冷却时间不宜少于8min；严禁用不冷却或焊好即打。
4、 预制桩的沉桩

1、桩帽与桩接触的表面应平整，与桩身应在同一直线上。

2、当桩吊起就位后，要缓缓放下，插入土中，进行桩位和垂直度校正后，并在桩身侧面或桩架上设置标尺，做好记录，才能开始施打，开始时应起锤轻压或轻击数锤，待锤以及桩身等垂直度一致后，即可转入正常施打。

3、沉桩时如桩顶不平，可用麻袋或厚纸板等垫平。

4、桩停止锤击的控制原则

（1）桩端位于一般土层时，以控制桩端设计标高为主，贯入度可作参考；

（2）桩端过到坚硬、硬塑的粘性土、粉土、中密以上砂土、碎石类土以及风化岩时，以贯入度控制为主，桩端标高作参考；

（3）贯入度已达到而桩端标高未达到时，应继续锤击3阵，按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值加以确认，必要时贯入度应通过试验或与有关单位确定。
5、 截桩头

最后一节桩之桩顶须高出设计桩顶标高1.5倍桩径长度以供截桩之用，截桩须用专用锯桩机，桩顶与承台之连接如下图所示，当为抗拔桩时，不应采用截桩插筋的方法，应凿除桩顶砼，留出桩身纵筋，并填塞C30膨胀细石砼，孔口深1200mm。
6、 施工允许误差

1、桩位施工误差≤20mm，桩的垂直度偏差不得大于桩长的1%。

2、上下桩接点线偏差≤20mm，节点弯曲矢高不得大于0.1%桩长，且不大于20mm；

3、截桩后的桩顶标高允许偏差为±10mm。
第3节   土方工程

1、承台土方开挖

建立轴线控制网和水准点后，根据设计图纸进行承台位置及标高的测设。对于桩基必须通过检测合格后再引测轴线，根据设计图纸进行承台位置及标高的测设，在桩承台定位后，即可进行承台土方开挖。以挖掘机械进行开挖为主，辅以人工配合开挖、修执基坑底、边。
在承台土方开挖过程中，由专人（施工员、测量员）负责跟进测量开挖标高，以避免超挖或未到预定标高。
由于工程桩基础已先行施工，采用挖掘机械进行基坑内桩间土方挖土，配备自卸汽车外运土方，各部位开挖至坑槽底面上200mm后采用人工开挖辅以修执底、边。挖掘机械进行桩间土方挖土期间，为避免对管桩产生不利影响，导致管桩断裂，开挖前必须设计好行走路线，避免挖掘机械碰撞、碾压已施工完成的管桩基础。 

3、土方回填

基础分部工程经监理、设计单位及有关部门验收合格后，方可进行基坑土方回填。
基坑土方回填施工要点如下：
（1）填方应尽量采用原状土（同类土）填筑，并控制土的含水率在最优含水量范围内，填土前取土样用击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。当采用不同的回填土时，应按不同类土有规则的分层铺填，将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下，不应混杂使用，以利水份排除，和基土稳定，并避免在填土内形成水囊和滑动现象。回填土不得采用含有机物质的腐土。

（2）填土前，应清除基坑内的积水和有机杂物。

（3）基础的现浇混凝土应达到一定的强度，保证不因基坑填土而受损伤时，方可回填。

（4）基坑回填时，应在相对的两侧同时进行，并按基底排水方向由高至低分层回填。

（5）回填土应预留一定的下沉高度，为回填土高度的2％左右。以备在堆重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐渐沉落密实。标高应符合设计要求，允许偏差为4～200mm，表面平整度用2m直尺检查，允许偏差为15mm。

（6）每层回填土均须仔细夯（压）密实，每层铺土厚度和夯（压）遍数，视土质、设计要求的密实度和所使用的机具而定。

（7）采用电动打夯机夯实，每层填土厚度在250mm以内，打夯前对填土进行初步平整，打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。如遇高低不平处，低处应先填夯，直至同一水平后，再大面积按顺序分段分层填实以免局部虚铺厚度较厚。

（8）人力夯实要按一定方向进行，打夯时应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，每遍纵横交叉，分层夯打。

（9）对与沿墙边的连接部位，应分层重叠夯填密实，防止该部位夯填不实而出现下沉现象，造成地面空鼓或开裂，并沿墙处脱开而影响建筑的正常使用。

（10）遇有上、下水管道时，应先用人工将管道周围填土夯实，当填至管顶以上500mm时方可采用电动打夯机夯实，填夯时应注意保护管道。

（11）每层按200m2取样一组，取样部位在每层压实后的下半部。填土压实层的干密度，应有90％以上符合设计要求，其余10％的最低值与设计值之差，不得大于0.08g／cm3，且不应集中。
第4节   地下室结构工程

（一）、施工步骤
地下室钢筋混凝土结构的施工步骤如下：底板钢筋绑扎、安装（预埋线管）→模板制作安装→后浇带、施工缝止水带等→底板混凝土浇筑→壁板、墙柱钢筋绑扎→壁板、墙柱模板制作安装→壁板墙柱混凝土浇筑→顶板钢筋绑扎→顶板混凝土浇筑
（二）、钢筋工程
本工程的钢筋施工采用在场内加工（加工场见总平面布置图）制作后，再运到施工现场绑扎成型。钢筋优先采用招标单位指定厂家的产品，上述产品货源不足，必须采用国家定点厂生产的产品，产品必须有出厂合格证明书并抽样试验合格后方能使用。
钢筋加工前，要认真检查下料单是否与施工图和会审记录相符，并按规范进行钢筋加工。
钢筋安装时要严格按图纸要求并按规范要求施工，工程技术管理人员要跟班作业，检查督促工人操作，及时发现问题及时纠正处理。
钢筋安装时应注意以下事项：
1、在安装砼墙、柱模板前，应先将从下面伸上的钢筋调正位置。模板装好后，为防止在浇砼过程中钢筋产生位移，应在板筋与墙筋交接位置沿每边砼墙纵筋另加1Ф10钢筋与墙纵筋及板的面排水平筋点焊固定。

2、板筋绑扎前应先在模板处定好间距标志，按所定间距标志排放及绑扎钢筋，如有上下两排钢筋的，绑扎完底排钢筋网，应先经工地施工员初检合格后，再绑扎面排钢筋，以免造成返工。

3、为使钢筋保护层能达到设计要求，用1:2水泥砂浆块做垫块，并预伸铁丝，绑扎在梁、柱、板、墙的钢筋上作垫离模板用。凡两层钢筋网的板，必须要按设计要求在两层钢筋之间做“凳仔”型支撑筋。

4、粗直径钢筋的连接采用直螺纹机械连接。

5、钢筋安装完毕，必须经有关人员检查验收合格并办理了隐蔽工程验收手续（签证）后方能浇砼隐蔽。

（三）、模板工程
为便于施工和确保质量，各层模板安装前均绘制模板图，利用此图放线和加工、安装梁、墙、柱、板模板。所有模板均在现场加工制作成型。
墙、柱模板原则上采用18厚建筑木夹板模板，以防止漏浆保证砼的密实度和平整度。楼板采用特别适合无梁平板的多功能门式架高效早拆模板体系。支顶局部使用钢管支撑。

模板工程是混凝土成形关键一环，模板安装应牢固可靠，符合图纸尺寸、平整度、垂直度、通光程度应符合规范要求。模板安装时，板缝要密实，拉结要牢固，拆模后要起钉，将板表面清铲干净，并扫上脱模剂，楼板跨度超过四米时，模板要按规定起拱。各构件的模板安装方法如下：
1、砼剪力墙模板安装; 外剪力墙、电梯井内侧模板安装应一次安装到上一层楼面，模板使用18厚建筑木夹板模板，模板两侧用使用Φ14穿墙螺栓（外套Φ16塑料套管）固定模板，保证墙厚度。外侧梁及电梯井内壁处在捣砼时应预留Φ20钢筋，以作支承外墙板之用。

2、对于部分柱边长大于900 mm时，为防止柱砼施工时柱模板位移及“爆肚”，均设置Φ14穿心螺栓（外套Φ16胶套管控制截面尺寸），垂直间距为500mm。在柱模板底部设置木枋压脚，确保模板定位准确。在柱模外周边还要用Φ12钢筋做的柱模箍夹紧住模板，间距为＠650箍一圈。

3、楼板的支顶采用早拆支撑系统，脚手架的排布方法另行设计。对超过4.5m 高的梁板支模，必须要按规定作高支模的荷载计算及专门的设计方案。

（四）、混凝土工程
本工程混凝土全部采用泵送施工方法。
混凝土主要利用输送泵或汽车泵泵送到各浇灌点，必要时也可利用塔吊配合施工。
浇灌时，要保证砼的密实度，注意振捣密实，也要避免过振、欠振和漏振。
浇砼施工时，要严格按要求留取试件，并按期送试验室试验以作验收之依据。
混凝土均为现浇，主要用砼泵输送，砼坍落度要求14-16cm，初凝时间为4小时。砼施工时要注意做好以下几点：

1、砼所使用的水泥合格证、化验报告,砂、石料物理检验报告，砼配合比，试压报告等均应由现场搅拌站及时提供，施工现场应按规定制作砼试件并按期送试验。

2、浇制混凝土前应检查模板一次，发现缝隙超过5mm时，要用沥青补密。

3、浇砼时，振棒要专人操作，不得漏振过振；浇筑墙、柱砼顶部800高范围内，应尽量少用振棒而用人工插实，以免该部位浮浆过多造成墙、柱顶砼开裂而影响质量。捣砼时必须要有木工、钢筋工跟班，以随时加固模板及整理钢筋。

4、砼浇筑完毕在终凝后，应尽快淋水养护。在砼初凝前，应用木刮子打磨砼面至平整，不起凹凸面。

（五）、土方回填
本工程在地下室施工完毕之后，进行土方回填：
1、尽量采用原状土填筑，并控制土的含水率在最优含水量范围内，填土前取土样用击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。回填土不得采用含有机物质的腐土。

2、采用电动打夯机夯实，每层填土厚度在250mm以内，打夯前对填土进行初步平整，打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。如遇高低不平处，低处应先填夯，直至同一水平后，再大面积按顺序分段分层填实以免局部虚铺厚度较厚。

3、对与沿墙边的连接部位，应分层重叠夯填密实，防止该部位夯填不实而出现下沉现象，造成地面空鼓或开裂，并沿墙处脱开而影响建筑的正常使用。

4、遇有上、下水管道时，应先用人工将管道周围填土夯实，当填至管顶以上500mm时方可采用电动打夯机夯实，填夯时应注意保护管道。

5、回填土应预留一定的下沉高度，为回填土高度的2％左右。标高应符合设计要求，允许偏差为4～200mm，表面平整度用2m直尺检查，允许偏差为15mm。

6、每层按200m2取样一组，取样部位在每层压实后的下半部。填土压实层的干密度，应有90％以上符合设计要求，其余10％的最低值与设计值之差，不得大于0.08g／cm3，且不应集中。
第5节   钢筋工程

本工程钢筋均在现场加工制作。

1、 钢筋的质量要求

本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装，对每一种型号的钢筋进入现场后，必须有出厂合格证，经过有关单位进行拉力及冷弯试验，可焊性分析，复检合格后工地方可使用。钢筋表面应清洁无损伤，无污染，无铁锈，在使用前必须清除干部，钢筋应按施工顺序配套加工，每种规格的钢筋必须挂牌标注，堆放整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后，分规格、型号、部位码放，并书写标志牌。

2、 钢筋制作

1、加工设备

钢筋加工集中设在现场进行制作、绑扎。配备2台钢筋调直机、2台钢筋切断机、2台弯曲机、2台电焊机。

2、钢筋制作
钢筋加工制作时，要将钢筋加工下料表与设计图复核，检查下料表是否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表放出实样，试制合格后方可成批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。
施工中如需要钢筋代换时，必须先充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定，并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得设计单位同意，并有书面通知时方可代换。
（1）钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。
（2）钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5％。

进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料，冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具，采用控制冷拉率法，冷拉率必须由试验确定，一般在4％～6％之间，冷拉钢筋时应注意事项：

1）速度不宜过快，一般可通过调整滑轮组进行控制。

2）冷拉调直后的钢筋应放置一段时间2～3d后使用。

（3）钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。

在切断过程中如发现劈裂、缩头或严重的弯头都必须切除，如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时，要及时向有关人员反映，查明情况。钢筋的切口不得有马蹄形或起弯等现象，长度应力求准确，允许偏差±10mm。

（4）钢筋弯钩或弯曲：
1）钢筋弯钩。
形式有三种，分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩。外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸不大于下料尺寸，应考虑弯曲调整值。
钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值：对装半圆弯钩为6.25d，对直弯钩为3.5d，对斜弯钩为4.9d。
2）弯起钢筋:中间部位弯折处的弯曲直径D，不小于钢筋直径的5倍。
3）箍筋:箍筋的未端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和，根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定。
4）钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度、钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。
A、直钢筋下料长度＝构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
B、弯起钢筋下料长度＝直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
C、箍筋下料长度＝箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度
3、 、钢筋绑扎与安装

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸，设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。
1、基础钢筋绑扎
底板钢筋绑扎：底板钢筋工程量大，穿插复杂，必须注意施工顺序：
（1）施工前弹出钢筋位置线，以确保钢筋绑扎后位置的正确性。
（2）先绑扎基础、地梁钢筋，绑扎时用钢管搭设支架临时固定，成型后拆除。
（3）基础、地梁钢筋绑扎完成后，按弹出的底板钢筋位置线，先铺底板下层钢筋，根据底板受力情况，底板面筋应放在地梁主筋下面。
（4）钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分可梅花型绑扎，双向受力钢筋应满绑。
（5）底排筋用混凝土垫块垫起，梅花状布置，确保保护层厚度。
（6）绑扎完下层钢筋后，摆放钢筋马凳，底部与下层筋点焊固定，在马凳上纵向或横向固定定位钢筋，然后再绑扎上层钢筋。
2、柱
（1）竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45°角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度不小于15°。
（2）箍筋的接头应交错排列垂直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。
（3）柱筋绑扎时应吊线控制垂直度，并严格控制主筋间距。柱筋搭接处的箍筋及柱立筋应满扎，其余可梅花点绑扎。


变截面柱钢筋绑扎示意图
（4）当梁高范围内柱（墙）纵筋斜度b/a≤1/6时，可不设接头插筋；当b/a＞1/6时，应增设上下柱（墙）纵筋的连接插筋，锚入柱（墙）内。
（5）下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，并与上层梁板筋焊接如图11，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。
3、梁与板
（1）纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。
（2）箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂飘梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎，其余可梅花点绑扎。
（3）板的钢筋网绑扎与基础相同，但应注意板上部的负钢筋（面加筋）要防止被踩下；特别是雨蓬、挑檐、阳台、窗台等悬臂板，要严格控制负筋位置，在板根部与端部必须加设板凳铁，确保负筋的有效高度。

（4）板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主粱钢筋在上。
（5）楼板钢筋的弯起点，如加工厂（场）在加工没有起弯时，设计图纸又无特殊注明的，可按以下规定弯起钢筋，板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1／6L为弯起点。
（6）框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。
（7）钢筋的绑扎接头应符合下列规定：
1）搭接长度的未端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。
2）受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做弯钩。
3）钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。
4）受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合结构设计要求。
5）受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合结构设计要求。
（8）板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线，按线绑扎，控制质量。
（9）为了保证钢筋位置的正确和梁主筋的有效受力范围，梁采取用钢筋支撑顶排钢筋的方法，每跨设置3条。
4、 钢筋接长方法
大于或等于Φ16墙、柱竖向钢筋均采用电渣压力焊接接长，小于Φ16的墙、柱竖向钢筋采用绑扎焊接长；楼板受力通长550级冷扎带肋钢筋采用搭接接长； 大于或等于Φ16的梁受力钢筋均采用水平窄间隙焊接长，小于Φ16的梁水平钢筋采用闪光对焊接长。
1、钢筋接头位置
梁底部钢筋在支座处，上部钢筋在跨中1/3范围内， 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接)，位置错开45d。
墙、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。
楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处，负钢筋在跨中1/3范围内， 其它短钢筋则按设计长度配料制作。
楼面施工缝处钢筋处理；一般楼面不留施工缝，如遇特殊情况需留施工缝时，断面处应增加设置施工插铁，数量为主钢筋面积的30%，长度取3.0m， 两端各伸入缝内1.5m。板插铁采用Φ12钢筋，放置于板中部，梁插铁用Φ20的钢筋放于上、 下受力钢筋位置。

2、竖向电渣压力焊焊接工艺
（1）焊接工艺
焊前准备（试焊、检验合格、调整焊接参数）→钢筋扶正对位→夹钳紧夹钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→填石棉垫→填石棉垫→焊剂入盒→通电引弧电渣过程→断电顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳
不同直径钢筋焊接时，应按较小直径钢筋选择参数。焊接通电时间可延长。
（2）操作规程
1）焊头的下夹具夹住固定的下部钢筋。下部钢筋端头伸在焊剂筒中偏下位置；对于齿轮式机头则将上夹具摇到距上止点15mm处，把待焊钢筋夹在夹具上；对于杠杆式机头则是将杠杆式机头置于水平位置，把待焊钢筋夹在夹具上，使上下钢筋端头顶住，并应接触良好，装上焊剂几筒，底部放上合适的石棉防漏垫，将下部间隙堵严，关闭焊剂盒，将干燥的焊剂倒入筒中，以装满为止。
2）作好上述准备工作后，开始焊接，对于齿轮式机头，搬动机头控制盒上的按钮开关至焊接位置，这时接通焊接电源，立即摇动手柄，提升上钢筋2～4mm引燃电压，观察电压表，使电压稳定在25～45V之间，如电压偏低，反时摇动手柄，如电压偏高，则顺时摇动手柄，参考机头仪表盒上的数字时间显示，当各项技术参数符合要求时，迅速顺时摇动手柄下送钢筋，并用力顶紧，同时置仪表盒上的按钮开关于停止位置，断掉焊机电源，一个接头就焊接完毕，对于杠杆式接头，焊接时按下手把的控制开关，并转动手柄，引燃电弧使监视器指针在“电渣～电弧”位置 ，数字显示时间达到要求后，迅速抬起后把，使钢筋接口处产生一定压力，同时释放控制开关，至此焊接过程结束。焊口焊完后，隔2～3分钟，打开焊剂盒。回收未熔焊剂。
（3）电渣压力焊接头
电渣压力焊接头应逐个进行外观检查，进行力学性能试验时，应从每批接头中随机抽取３个试件做拉伸试验，本工程以每一楼层（标准层）或施工段中300 个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍按一批执行。
1）电渣压力焊接头外观检查结果应满足如下要求：
A、四周焊包出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
B、钢筋与电焊接触处，应无烧伤缺陷。
C、接头处的弯折角不得大于4°。
2）接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。
3）电渣压力焊接头拉伸试验结果为3 个试件的抗拉强度均不能小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1个试件的抗拉强底低于规定值时，应再取6个试件进行复验。复验后仍有1个试件的抗拉强度小于规定值则该批接头不合格。
5、 、钢筋制作绑扎注意以下几个环节
1、预见性的提出和处理钢筋有关设计的矛盾问题或施工难处，需核定的要及时与设计院、建设单位联系核定，做到准确认真翻样。所有钢筋下料单及翻样处理均由现场综合技术组、质安组负责校审批准。
2、钢筋制成的半成品进行挂牌验收，专人负责清料，质安组负责抽查。
3、梁、柱节头的钢筋均很密，核心箍不允许遗漏，绑扎确实困难的部位，将箍筋制成两个型，待绑扎就位后，按搭接10d焊接成封闭箍。
4、受力钢筋保护层厚度按下执行：
	构件名称
	板
	梁
	柱
	柱拉筋

	保护层厚度（mm）
	15
	25
	25
	10


5、柱的竖筋在楼面的位置加焊一层相同规格的定位箍和定位筋，以预防钢筋偏移。
6、楼层负筋等安装配管完毕，再进行绑扎，楼板负筋绑扎应加Φ10钢筋马凳(见下图所示)，间距纵横1.0m; 负筋绑扎好后，严禁在上面踩踏，以保证负筋位置的正确。板钢筋除靠近外围两行相交点全部扎牢外，中间部分的相交点可间隔交措扎牢，但必须保证受力钢筋不位移，双向受力的钢筋须全部扎牢。

7、当次梁支承在主梁上或次梁相互交叉时，除按设计加梁吊筋外，凡未特殊注明者，一律在梁侧将箍筋各加密四道，直径同主梁箍筋。

6、 钢筋工程质量标准

1、保证项目
（1）钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计和施工规范，有材质及产品合格证书和物理性能检验，对于进口钢材需增加化学性能检定，检验合格后方能使用。
（2）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。
（3）焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。
（4）在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数，制作二个抗拉试件，其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时，才允许正式施焊，此时可不再从成品抽样取试件。
2、基本项目
（1）钢筋、骨架绑扎、缺扣、松扣不超过应绑扎数的10％，且不应集中。
（2）钢筋弯钩的朝向正确，绑扎接头符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。
（3）所有焊接接头必须进行外观检验，其要求是：焊缝表面平顺，没有较明显的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔，严禁有裂纹出现。
3、机械性能试验、检查方法
根据焊件的机械性能的有关规定进行取样送检。

第6节   模板工程

1、 基本要求

1、模板及其支撑系统必须满足以下要求：

（1）模板安装必须保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确。

（2）必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

（3）模板接缝严密，不得漏浆。

（4）便于模板的安拆和翻板。

（5）跨度大于4m的梁和板，跨度大于2m的悬臂梁，均按施工规范起拱2/1000。

2、模板与砼的接触面满涂隔离剂。

3、按规范要求留置浇捣孔、清扫孔。

4、浇筑砼前用水湿润木模板，但不得有积水。

5、墙、柱模板在砼浇筑完后10～12h即可拆除，8m以内框架梁、板模板在砼强度达到设计强度的75%后即可拆除，8m以上跨度梁、悬臂梁及相邻的板在砼强度达到设计强度的100%后方可拆除。施工中在施工现场做好试块，与结构砼同条件养护，经试验确定具体的拆模时间。

6、上层梁板施工时应保证下面一层的模板及支撑未拆除。

7、模板接缝应严密，对局部缝隙较大的采用胶带纸封贴。

8、现浇结构模板安装允许偏差见下表（单位：mm）

现浇结构模板安装的允许偏差

	项                 目
	允许偏差

	轴    线    位    置
	5

	墙 模 上 表 面 标 高
	±5

	截面内

部尺寸
	基础
	±10

	
	柱、墙、梁
	+4、-5

	层高垂直
	全高≤5m
	6

	
	全高>5m
	8

	相邻两板表面高低差
	2

	表面平整（2m长度上）
	5


2、 模板搭设

1、柱模 
（1）支模程序 

放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→支模→搭支撑→调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口
（2）支模方法
矩形柱模采用组合钢模拼散拆，柱断面600×700的，柱长方向模板采用-3×50的对拉扁铁拉结。沿柱高每600拉一道。

由于柱截面上下层变化不大，柱模板配制数量为一套，木方为50×100×2000mm的规格。作为柱子的竖向加固支撑，木方的间距不得超过250mm。安装柱模板时，应先在楼板面上弹出柱的纵横轴线和四周边线，固定小方盘，在小方盘面上调整标高，再立柱模板，小方盘的一侧要留清扫口。对通排柱模，应先装两端柱模板，校正固定，拉通长线校正中间位置各柱模板。

2、梁、板模
（1）支模程序
梁支模程序：放线→搭设支模架→支梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧模→固定梁模夹→支梁、柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定
板支模程序：复核板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱→梁节点模板→安放预埋件及预留孔模等→检查校正→交付使用。
（2）支模方法
梁模：矩形截面梁模采用组合钢模，梁高超过750mm时，梁模采用-3×50扁铁拉结模板。
梁模板拉结采用M10对拉螺栓，间距600mm。
板模:采用18mm防水膜涂层胶合板，下支垫100×100木枋，间距400mm(中对中)， 胶合板缝贴胶纸盖缝。板支模架采用早拆体系，早拆体系支模图详如图所示。

3、梁柱接头模板
柱梁接头处模板历来是框架结构体系施工的难点。如模板支立不能保证砼浇筑时的压力需要，就会造成胀模、歪斜、咬肉等质量问题，影响质量。为了保证柱梁接头质量，我们将采用定制钢模板，即根据本工程柱梁实际尺寸，特别设计制作出柱梁接头钢模板，用于施工中，由于该模板采用钢制，因此能与组合钢模板可靠地连接，能确保柱梁接头符合质量要求。
4、楼梯模板
楼梯底模采用18胶合板，梯踏、踢步模采用木模。

封闭式楼梯模板施工抛弃传统的支模方法，在踏面上进行模板封闭，以确保踏步的几何尺寸准确，砼的振捣充分。其施工工艺为：根据图纸设计标高，搭设平台架，平台楼梯梁架，支模，然后算出楼梯踏步的斜底板，搭设架子并在底板下钉倒锲以防往下滑移。在斜板边确定楼梯的宽度，弹线钉梯步侧板，用压条钉牢。根据大样分出梯步级数，待钢筋绑扎完后再钉制踏步侧板。在钉踏步面板时，要求踏步面板压在侧板上，且钉牢，并在踏面与踏面的阴角处加钉一条与楼梯等宽的木方，以进行加固。全部完善后用电钻在楼梯上对穿打眼，楼梯上面用两排双短钢管竖向摆放，下面用φ12mm对拉螺杆穿套上木垫和50×50×5mm铁垫，用螺帽拧紧进行加固。

3、 、模板支设的质量要求
1、模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
2、模板应具有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
3、模板的安装误差应严格控制在允许范围内（详下表），超过允许值必须校正。

	项    目
	允许偏差

	轴线位置
	5

	板表面标高
	(5

	柱、梁
	+4、-5

	层高垂直度
	全高≤5m
	6

	
	全高>5m
	8

	相邻板面高低差
	2

	表面平整（2m长度以上）
	5


4、 模板支设的质量控制措施
1、所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。
2、模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。
3、墙柱脚模板应加垫木和导模，防止砼浆流失造成烂根。
4、当梁、板跨度≥4m时，其模板应按跨度的1～3‰起拱。
5、为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。
6、安装模板时需有保护措施：模板由塔吊吊装就位时，因钢筋绑扎好，钢筋很容易损伤面板，这时需有施工工人在现场扶住模板，轻轻就位，避免损伤模板。
7、在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。
8、在安装模板之前，应将各种电线管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。
9、振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上，避免磨损撞坏面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时，以防模板变形。
5、 模板的拆除

模板拆出要预先制定好拆摸顺序，根据施工现场成在地面的温度情况，掌握好混凝土达到初凝的时间，当混凝土达到初凝后，墙体强度达到12N/mm2(20℃以上气温时8h)，必须及时松动穿墙拉杆，并将模板与所浇筑的混凝土墙体脱离，防止混凝土与模板表面粘结，为拆模作好准备，拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和混凝土边角，拆下的模板要及时清理，清理残渣时，严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理，可用模板清洁剂，使其自然脱落或用木铲刮除残留混凝土。
拆除模时间：侧模板以不损坏砼表面及楞角时，方可拆模，底模拆除时间详下表所示：

	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的砼强度标准值的百分率（%）

	板
	>2，≤8
	75

	
	>8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	>8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	>2
	100


第7节   混凝土工程

本工程结构砼采用商品砼。

砼的浇筑采用砼固定输送泵进行，并用搭吊辅助砼的垂直运输，混凝土浇筑操作必须按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关章节内容执行。

砼浇筑前，除对材料供应、机具设备、劳动力组织安排就绪外，还应对模板的强度、刚度、稳定性作认真检查，钢筋、预留孔洞、预埋管线等应与监理人员办好隐蔽验收手续。
1、 原材料的质量要求

本工程所采用的商品混凝土，由商品混凝土搅拌站运送到工地。商品混凝土要有出厂合格证或试验报告，进场后要抽样试验合格才能使用，其塌落度根据气候调整。本工程进场水泥均应有《东莞市建材产品使用认证书》及合格证，使用前按规定进行强度性能化验。

本工程进场水泥均应有《东莞市建材产品使用认证书》及合格证，使用前按规定进行强度性能化验。
2、 混凝土运输

1、本工程混凝土采用泵送的运输方法。
2、混凝土自搅拌车中卸出后，应及时运到浇筑地点，延续时间不能超过初凝时间。在运输过程中，要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现象不得用于主体结构。
3、混凝土运输道路应平整顺畅，若有凸凹不平，应铺垫桥枋。在楼板施工时，更应铺设专用桥道严禁手推车和人员踩踏钢筋。
3、 混凝土浇注

1、浇筑的一般要求
（1）浇筑前应对模板浇水湿润，柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。
（2）浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。
（3）浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，大不超过500mm，平板振动器的分层厚度为200mm。
（4）使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300～400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
（5）浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时问应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。
（6）浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。

（7）混凝土浇筑前准确掌握天气情况，避开雨天，尽量安排大体积混凝土在夜间浇筑，以降低较厚处混凝土内部水化热。浇筑混凝土前需设置马凳及人行通道和操作平台，严禁直接踩踏钢筋，通道随捣随拆，浇注混凝土时，模板、支撑、钢筋、预埋、预留应设专人值班，如有位移、变形应及时处理，确保混凝土质量。
（8）当浇筑大于500厚混凝土时，可采用“分段分层、斜面浇筑、一个坡度、薄层浇捣、循序推进、一次到顶”的方式。这种混凝土自然流淌形成斜坡的浇筑方法，避免了输送管经常拆卸、冲洗、接长，从而提高了泵送混凝土效率，对上下层混凝土间隙时间不超过1.5h起到保证作用。根据混凝土自然形成一个坡度的实际情况，在每个浇筑带的前、后布置两道振动器，前一道布置在卸料点，主要解决上部混凝土的捣实；后一道布置在混凝土坡脚处确保下部混凝土的密实。随着混凝土浇筑的推进，振动器也相应的跟进，以确保整个高度混凝土的质量。
（9）在后浇带处浇筑混凝土时，应先于施工缝表面抹水泥砂浆一层。混凝土要避免直接靠近施工缝下料，机械振捣时，向施工缝处逐渐推进，加强对施工缝接缝处的捣实，使其紧密结合。
（10）大体积混凝土浇筑时表面泌水采用真空吸水，若发现表面泌水过多，应及时调整水灰比，混凝土浇至顶端时的泌水排除。
（11）大体积混凝土浇筑其表面水泥浆较厚，在混凝土浇筑结束后，要认真处理，经2～4h左右，初步按标高用长刮尺刮平，初凝前用铁滚筒碾压数遍，再用木抹子收平压实，以闭合收水裂缝，约12h后，再覆盖塑料布、麻袋，充分浇水湿润养护。

2、柱、混凝土浇筑
（1）柱浇筑前，或新浇混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。
（2）柱混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点应分散布置循环推进，连续进行。
（3）构造柱混凝土应分层浇筑，每层厚度不得超过300mm。
（4）当楼层的梁柱混凝土强度不一致时，施工中将如下图所示的方法施工。


3、梁、板混凝土浇筑
（1）肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用" 赶浆法"推进，先将梁分层浇筑成阶梯 ，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。
（2）楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志或插杆检查以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。
（3）在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，使其获得初步沉实，再继续浇筑。
（4）施工缝设置：宜沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内，施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工缝留置在平行于板的短边的任何位置。
（5）施工缝用木板、钢丝网挡牢。
（6）施工缝处须待已浇混凝土的抗压强度不少于1.2MPa时，才允许继续浇筑。
（7）在施工缝处继续浇筑混凝土前，混凝土施工缝表面应凿毛，清除水泥薄膜和松动石子，并用水冲洗干净。排除积水后，先浇一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆然后继续浇筑混凝土。
4、楼梯混凝土浇筑
（1）楼梯段混凝土自下而上浇筑。由于楼梯踏步采用封闭式模板，故在踏步面开门子洞。底板混凝土与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进。
（2）楼梯混凝土宜连续浇筑完成。
（3）施工缝位置：根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。
4、 砼标高控制

本工程浇筑量大，墙柱、梁板砼强度等级不一。按照施工工艺，墙柱、梁板砼分开浇筑。施工中采用水准仪，塔尺测量，在每一根柱及墙体的竖向钢筋上测设若干比楼板底模板高500mm的水平标高，用红油漆作标记，用来控制砼面的标高和平整度。

5、 砼的找平及养护

楼地面找平用平板振动器振捣后，采用机械抹光，并使用一台水准仪跟班复测整平，确保砼面的平整。

砼应在浇筑完毕后的12小时以内对其进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7d，有防水要求等重要部位砼养护不得少于14d。对于竖向结构采用挂麻袋浇水养护。每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。
6、 楼板高差与坡度控制

本工程卫生间楼面低于同层楼面20，为保证楼板高差，防止出现排水不畅，在结构施工中，通过控制模板来保证楼板结构设计高差，即在混凝土浇筑中加木枋拦截控制；在装饰施工中，要求在室内统一标记500高水平线，各装饰面层坚持同一标高，通过控制各层作业厚度从而控制装饰面标高达设计要求。

本工程屋面排水坡度为2％，室内排水也必须按排水坡度施工，排水坡度通过找平层控制，要求打水平标高，严禁凭肉眼控制。

7、 质量控制

1、质量管理点的设置：包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量；搅拌时应重点控制配合比、原材料计量、坍落度；浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。
2、预控措施：检查原材料出厂合格证和试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性；搅拌时应严格控制配合比、原材料计量和坍落度；浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀；下料一次不得过多，自由倾落高度一般不得超过2 m，应分层捣固，掌握每点的振捣时间；预留洞处应在两侧同时下料，采用正确的振捣方法，严防漏振；钢筋密集处可采用细石混凝土浇筑，应选配适当的石子；为防止钢筋移位，振捣时严禁振捣棒撞击钢筋，操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落；在模板上沿施工缝通条开口，以便清理杂物和冲洗；混凝土浇筑后12 h内覆盖浇水养护，在混凝土强度达到1.2 MPa后方可在已浇筑的结构上走动；大体积混凝土浇筑时应根据工程特点采用分段分层浇筑方法，控制浇筑厚度，大体积混凝土冬季保温应经热工计算并覆盖养护，高温季节要浇水降温，经热工计算降低入模温度并选用水化热低的水泥或掺加缓凝剂、减水剂，选择适当的砂石级配，尽量减少水泥用量，以降低水化热。
3、做好管理点的质量记录。

第8节   砌筑工程

1、 施工准备

1、材料

（1）按照施工总体计划安排、设计要求购进砖，按现行规范标准及出厂合格证进行验收；砖运至现场，分规格分等级堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放设计不超过1.6m，堆垛间留设通道。

（2）水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中，按品种标号、出厂日期堆放，并保持干燥。

（3）配制砂浆用洁净的砂，不得含草根、废渣等杂物，并过筛，且含泥量不得超过3%。

2、作业条件
（1）砌筑施工所在的施工层，在施工前应先进行结构验收，办理好施工隐蔽验收手续。

（2）做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。

（3）弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线，经技术复线，检查合格后，方可进行施工。

（4）砌筑前按砌体尺寸计算皮数和排数，编制排列图。

（5）砖砌筑前一天应淋湿

2、 操作工艺

1、砌筑方法

砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌体处开始砌筑，第一皮砌体下铺满砂浆，砌筑上下错缝，内外搭砌，灰缝平直，砂浆饱满。

2、排砖撂底
根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门、窗位置大小，层高、砌体错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前应按预先绘制好的墙面砌体排列图把各种规格的砌体按需要进行排列摆放、调整，然后根据调整好的规格砌筑。

3、墙体砌筑
（1）墙体砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后全墙面铺开，砌筑时采用满铺满坐的砌法，满铺砂浆层每边缩进砖墙边10～15mm避免砌体坐压砂浆流溢出墙面，用拉线的方法检查其水平度。

（2）砌筑时控制砌体的含水率。提前一天对砖砌体进行浇水，以保证第二天砌筑时砖砌体含水率的要求。


（3）砌墙前先拉水平线，在放墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌体处开始砌筑，第一皮砌体下应铺满砂浆。

（4）砌体错缝砌筑，保证灰缝饱满。

（5）一次铺设砂浆的长度不超过500mm。铺浆后立即放置砌体，可用木锤敲击摆正、找平。

（6）砌体转角处要咬槎砌筑；纵横交接处未咬槎时设拉结措施。

（7）砌筑墙端时，砌体与框架柱面靠紧，填满砂浆，并将柱或墙上预留的拉结钢筋展平，砌入水平灰缝中。

（8）砌体最上一皮隔日砌筑，即待下部砌体变形稳定后再砌上面一皮。

（9）墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，应参照有关施工规程执行并随时检查校正所发现的偏差。

4、构造柱
当围护墙或间墙的水平长度大于5m而墙端部没有钢筋混凝土柱时，应在墙端及墙中间加设构造柱，此构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋4φ12短钢筋，钢筋接驳长度先砌墙、后浇柱，柱的混凝土强度等级为C20，竖筋用4φ12，箍筋用φ6＠200，墙与柱的拉结筋应在砌墙进预埋。 

5、圈梁
高度大于4m的180砖墙或大于3m的120砖墙，需在墙半高处设钢筋砖腰带一道，砖腰带用M10砂浆砌250高，墙厚为180时放3φ8钢筋，墙厚为120时放2φ8钢筋，此钢筋要锚在与之垂直的墙体或两端的混凝土柱内。有设计要求时，按设计图纸施工。

钢筋混凝土墙、柱与砌体的连结应沿钢筋混凝土墙、柱高度每隔500预埋2φ6钢筋，锚入混凝土墙，柱内200，外伸500，抗震设防时外伸1000，若墙垛长不足上述长度时，则伸入墙内长度等于墙垛长，且未端弯直钩。

6、过梁

砖墙内的门洞、窗洞或设备留孔，其洞顶均需设过梁，除图上另有注明外，统一按下述处理。

（1）当洞宽在1000以下时，用砖平拱，拱高240，M10混合砂浆砌筑。

（2）当洞宽为1000～1200时，用钢筋砖过梁，梁底放3φ8，入支座长度大于370并弯直钩，用1:3水泥砂浆保护层20厚，拱高取洞宽的1/4，用M10混合砂浆砌筑。

（3）洞宽为1200～1500时，用钢筋混凝土过梁，梁宽与墙厚同，梁高用1/8洞宽，底筋2φ12，架立筋2φ10，φ6＠200箍，梁的支座长度大于等于250。

（4）当洞顶离结构梁（或板）底小于上述的砖平拱、钢筋砖过梁高度及钢筋混凝土过梁高度时，过梁与结构梁（或梁）浇成整体。

（5）当抗震设防时，不设无筋砖过梁，洞宽在1200以下时按钢筋砖过梁处理。

3、 施工注意事项

1、墙体强度降低出现裂纹，造成原因：砌筑时将已断裂或零星碎砌体夹杂混砌在墙中或镶砖组砌不合理。

2、砂浆粘结不牢。造成原因：砌筑砂浆没有按照配合比拌制，强度达不到设计要求，或砌体过于干燥，砌筑前没有洒水湿润。

3、灰缝厚度、宽度不均。造成原因：砌时没挂准线或线过长而没收紧，造成水平灰缝厚度不均，砌前没进行排砖试摆，或试摆后在砌筑过程中没有经常检查上下皮砖层错缝一致，导致竖向灰缝宽度相差较大。

4、门窗洞口构造不合理，造成原因：过梁两端压接部位没按规定砌四皮实心砖或放混凝土垫块；门洞顶没加设钢筋混凝土过梁。

5、砌体不稳定。造成原因：砌筑时排砖及局部做法没按规定排列，构造不合理。拉结钢筋规格、长度没按设计规定位置埋设。

6、卫生间墙体施工时，要求在其根部捣200高与墙体厚度一致的素混凝土泛水。以保证卫生间的防水质量。

第9节   屋面防水工程

1、 改性沥青卷材防水

1、施工程序

基层检验、清理→(涂刷基层处理剂)→试铺、定位、弹基准线→加热卷材底部热熔胶滚铺卷材→辊压、排气→加热烧去搭接面薄膜→加热搭接缝热熔胶→搭接缝粘合、辊压、排气→搭接缝密封材料封边→收头固定、密封→(保护层施工)→清理、检查、验收。

2、施工要点
（1）掌握好卷材热熔胶的加热程度：加热不足，卷材与基层粘结不牢：过份加热，会使卷材烧穿、胎体老化、热熔胶焦化变脆，严重降低防水层质量，所以要按规范要求使基层和卷材底面同时均匀加热，到热熔胶熔融呈光亮黑色为度；

（2）辊压、排气：应趁热用压辊滚压，排出卷材下面的空气，并使之粘贴牢固，做到表面平展、无皱折现象；

（3）保证搭接缝宽度：因为卷材是单层铺贴，为避免搭接缝开胶，必须保证规范规定的搭接缝宽度；

（4）刮口、封边：卷材铺贴后，搭接缝口溢出热熔胶，说明加热适中、均匀，溢出热熔胶后应随时刮封接口，再用密封材料封边，宽度不应小于10mm；

（5）卷材搭接缝处如有薄膜、铝膜、石屑时，应按搭接宽度，加热涂去，以使搭接缝粘结可靠。
3、卷材防水层节点处理
（1）卷材收头：卷材收头应用水泥钉钉压，并用密封材料封严；砖墙立面部分及压顶上面应做防水处理，以防开裂渗漏；对于较低的女儿墙，卷标全部覆盖立墙面，并伸入压顶下墙厚1/3处。

（2）变形缝：在缝上端设两层卷材搭盖，中间加放衬垫材料，卷材做成“Ω”形，以适应沉降变形的需要。

（3）分格缝：找平层上的分格缝位置应留设在板端缝处，当采用水泥砂浆、细石砼时，其纵横缝的最大间距不宜大于6m，缝内应嵌填密封材料。

（4）檐口：所有出檐均应抹出鹰嘴，以防扒水；在平面和立墙交接处，由于伸缩变形不一，应加设空铺附加层，以适应变形的需要。

（5）出入口：垂直出入口周围应增铺增强附加层，并压入砼压顶下；水平出入口的防水层上要增设护墙，踏步下要预留一定空隙，以满足沉降要求。

（6）水落口：在水落口直径500mm范围内，坡度要加大为5%，并算好水落口杯上口标高，使其在沟底最底处；水落口杯周围与水泥砂浆或砼的交接处，应预留20×20mm的缝槽并嵌填密封材料；并且防水层深入水落口杯内50mm，以防翘边渗水。

（7）女儿墙：墙根处做成圆弧状，并增设增强附加层，采用隔热防晒措施。

（8）管道根：在管道根部应做锥台，以利排水；管道壁四周与找平层连接处，应预留凹槽，用密封材料嵌填；管道壁上的防水层上口，应用金属箍紧固，上口用密封材料封严。

（9）设备根：设施基座与结构层相连时，防水层宜包裹设施基座的上部，并在地脚螺丝周围作密封处理；在设施下部的防水层应做附加增强层，必要时应浇筑50mm以上的细石砼；并在设施周围至屋面出入口之间的人行道铺设刚性保护层。

第10节   门窗工程

本工程门窗种类多，规格各异，数量大。在施工中，我们将根据不同类型的门窗采用相应的施工方法，确保门窗工程的施工质量。
1、 铝合金窗

1、材料准备

（1）铝合金门窗的规格、型号应符合设计或住户的订货要求，五金配件配套齐全，并有产品出厂合格证。

（2）辅材：防腐材料、保温材料、：水泥、砂、镀锌连接件、膨胀螺栓、防水密封膏、嵌缝材料、防锈漆、焊条等。

（3）工具机具：灰线袋、电锤、电钻、射钉枪、手锤、扳手、螺丝刀、钢锯、电焊机、卷尺、水平尺、线垂等。

2、作业条件
（1）检查所需安装的窗洞或阳台部位，原有门窗或栏杆是否拆除并清理，洞口墙体是否已按洞口尺寸要求粉刷好底糙。

（2）按门窗设计尺寸要求校核门窗洞口位置尺寸及标高，如有误差应先进行剔凿修正处理。

（3）检查铝合金门窗两侧连接件位置与墙体预埋件或预留孔洞位置是否吻合，若不符合要求应先作处理。

（4）按设计要求仔细核对铝合金门窗型号、规格、开启形式、方向、组合门窗的组合件附件及表面保护膜要完好。发现门窗的质量问题，如有弯曲不平或变形超标者、表面严重划伤者等应作更换或协商修整解决。

（5）搭设必要的安装脚手架，方便施工，确保施工质量和施工安全。
3、门窗框安装
（1）门窗洞口尺寸复核：

一般粉刷面：门窗框宽度+50mm；窗框高度+50mm；门框高度+25mm。

门窗洞口的尺寸允许偏差：高度和宽度允许误差5mm；对角线长度差<5mm；洞口下口水平标高允差5mm；垂直度偏差<1.5／1000；洞口中心线与建筑物基准轴线偏差<5rnm。

（2）门窗框上连接件间距一般为500mm，设在框转角处的连接件位置应距转角边缘100～200mm。

（3）门窗洞口墙体厚度方向的预埋件中心线如无设计规定时，距内墙面：38～60系列为l00mm，90～100系列为150mm。如有窗台板时，安装位置要以同一房间内的窗台板外露宽度一致为准。窗台板伸入铝合金窗下5mm为宜。

（4）按设计尺寸在门窗洞口墙体上划出水平标高线和门窗位置中心线，同一房间内的窗水平高度应基本一致，误差不应超过5mm。周边安装缝应满足装饰要求，一般应不小于20mm。

4、门窗框就位
（1）铝框上保护膜在安装前后不应撕掉或损坏。

（2）门窗框就位在洞口安装线上，调整框四周间隙均匀，  同时注意框中心线与洞口中心线吻合，并调整门窗框的垂直度、水平度及对角线在允许误差范围内。用木楔将框四角处固定，但须防止框子被挤压变形。

（3）组合门窗框应先进行预拼装，然后先安装通长拼接料，后安装分段拼接料，最后安装基本门窗框。拼接处应用密封胶条密封及拼接条搭接，以防拼接处裂缝渗水。

（4）组合门窗框拼接料如需加强时，其加固型材应经防锈处理÷连接部位应采用镀锌螺钉。

（5）铝合金门窗框的防腐处理十分重要。框的两侧应涂刷防腐涂料，也可粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。

（6）铝合金门窗安装采用铁连接件也应进行防腐处理，防止产生电化学反应腐蚀铝合金门窗。连接件最好选用不锈钢材料。连接件厚度不小于1.5mm。

5、门窗框固定
（1）沿窗框外墙用电锤打孔φ10，用铁膨胀螺丝固定门窗框的连接件。或用射钉枪将连接件与墙体固定，但射钉枪不能在多孔砖墙体上使用，必须砌入预制的混凝土垫块，并在垫块上固定连接件。

（2）如墙体有预埋钢板或结构钢筋，可将连接件与之焊接牢固。焊接时须注意保护好铝合金门窗框。

（3）如墙体己预留槽口，可将连接件铁脚埋入槽口，用C20级细石混凝土或1：2水泥砂浆灌实。   

（4）组合窗框间的拼接料上下端应各嵌入框顶和框底的墙体(或梁)内25mm左右。特别是阳台转角处的拼接立柱其嵌固长度应在35mm以上。    

6、填缝和清洗
（1）铝合金门窗框安装固定后，框四周与墙体的缝隙应采用矿棉或玻璃棉毡条等软质材料分层填塞，外表面留有5～8mm深的槽口填嵌嵌缝油膏。或在框两侧经防腐处理后嵌填中性水泥砂浆。四周缝隙同时填嵌，但须防止硬嵌使窗框变形。

（2）铝合金门窗框上如沾上水泥浆或其他污物，应立即用软布清洗干净，不准用金属工具铲刮，以防损坏门窗表面。

（3）待灌缝砂浆干固后，应在框接缝处填嵌硅胶来密封。

7、安装门窗扇及五金配件
（1）一般应在内外墙粉刷贴面等工作完工后，再进行门窗扇的安装工作。平开门窗扇应装配后关闭严密、开关灵活、间隙均匀。推拉窗也应关闭严密，扇与框搭接量应符合要求，间隙均匀。

（2）玻璃装配前应先检查扇框是否变形，如变形应先校正后方可装配玻璃。扇下框应加设橡胶垫块2个，玻璃橡胶嵌条转角交接处，应配合严密，并用胶水封缝粘牢。

（3）门窗五金配件应安装齐全，位置正确，牢固，美观，方便使用。

第11节   装饰工程

装饰装修施工原则是先粗后细，先室内后室外，先地面，后天棚、墙面。为了保证期，应不适时机地采取室内、室外气体交叉施工，内墙罩面涂料在门框安装完，玻璃安装前施工。内、外墙抹灰均应外墙分格及不同面层交接处均应弹线做到横平、竖直。窗楣、阳台下口和其它檐口线均应做成滴水线或鹰嘴，针对本工程项目中的特点，现着重说明以下几项的施工

1、 抹灰工艺

1、施工准备

（1）材料

水泥：32.5R矿渣硅酸盐或硅酸盐水泥。应有了厂证明或复试单元，当出厂超过三个月或已经受潮的水泥，应按试验结果使用。

砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根杂物。

石灰膏：应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。

磨细生石灰：其细度应通过4900孔/cm2的筛。用前应用水浸泡使其充分熟化，其熟化时间宜为3d以上。

纸筋：白纸筋或草纸筋，使用前三周用水浸透敲打拌合成糊状，要求洁净、细腻，也可制成纸浆。

麻刀：必须柔韧干燥，不含杂质，长度约10～30mm，使用前4～5d敲打松散，用石灰膏调好。

（2）主要机具

砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴（阳）角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5～7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒 尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。

2、作业条件
（1）必须经过有关部门进行结构工程质量验收，合格后方可进行抹灰工程。并弹好50cm水平线。

（2）抹灰前，应检查门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时，应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞密实。门口钉设板条或铁皮保护。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且堵塞密实，并事先粘贴好保护膜。

（3）墙、顶抹灰前应做完上一层地面及本层地面。

（4）管道穿越的墙洞和楼板洞，应及时安放套管，并用1:3水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实；电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕，并将背后露明部分钉好钢丝网；接线盒用纸堵严。

（5）壁柜、门框及其他预埋铁活位置和标高应准确无误，并做好防腐、防锈处理。

（6）根据室内高度和抹灰现场的具体情况，提前搭好抹灰操作用的高凳和架子，架子要离开墙面及墙角200～250mm，以利操作。

（7）冬期施工应事先对基层采取解冻措施，待其完全解冻后，并且室内温度保持在5oC以上，方可进行室内墙、顶抹灰。不得在负温度和冻结的墙、顶抹灰。

（8）应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平，对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，后用1:3水泥砂浆分层补平，把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。

（9）抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净，如有油渍或粉状隔离剂，应用10%火碱水刷洗，清水冲净，或和钢丝刷子彻底刷干净。

（10）抹在前一天，墙、顶应浇水湿润，抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。

3、操作工艺
（1）工艺流程

混凝土顶板抹灰：


混凝土墙抹灰：


（2）顶板缝处理

剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺用水量10%的108胶水泥浆一道，紧跟抹1:0.3:3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

（3）混凝土顶板抹水泥砂浆、混合砂浆

1）搭脚手架：铺好脚手板后，约距顶板高1.8m左右。

2）基层处理：首先将凸出的混凝土剔平，对钢模施工的混凝土顶应凿毛，长用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑，亦可采取如下的“毛化处理”办法，即先将表面尘土、污垢 清扫干净，用10%的火碱水将顶面的油污刷掉，随之用清水将碱液冲净、晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺用水量20%的108胶，喷或用笤帚将砂浆甩到顶上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

3）弹线、套方、找规矩：根据50cm水平线找出靠近顶板四周的平线，作为顶板抹灰水平控制线。

4）抹底灰：在顶板混凝土湿润的情况下，先刷108胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的108胶，水灰比为0.4～0.5），随刷随打底；底灰采用1:3水泥浆（或1:0.3:3混合砂浆）打底，厚度为5mm，操作时需用力压，以便将底灰挤入顶板细小孔隙中；用软刮尺刮抹顺平，用木抹子搓平搓毛。

5）抹罩面灰：待底灰约六、七成干时，即可进行抹罩面灰；罩面灰采用1:2.5水泥砂浆或1:0.3:2.5水泥混合砂浆,厚度为5mm抹时先将顶面湿润,然后薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢,紧跟抹第二遍，横竖均顺平，用铁抹子压光、压实。

（4）混凝土顶板抹混合砂浆纸筋灰罩面

1）搭脚手架：铺好脚手板后，约距顶板高1.8m左右。

2）基层处理：首先将凸出的混凝土剔平，对钢模施工的混凝土顶应凿毛，长用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑，亦可采取如下的“毛化处理”办法，即先将表面尘土、污垢 清扫干净，用10%的火碱水将顶面的油污刷掉，随之用清水将碱液冲净、晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺用水量20%的108胶，喷或用笤帚将砂浆甩到顶上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

3）弹线、套方、找规矩：根据50cm水平线找出靠近顶板四周的平线，作为顶板抹灰水平控制线。

4）抹底灰：在顶板混凝土湿润的情况下，先刷108胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的108胶），随刷随打底；底灰采用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底，厚度为2mm，操作时需用力压，将底灰挤入顶板加小孔隙中。

5）抹中层灰：抹中层灰：抹底灰后紧跟抹第二遍1:3:9混合砂浆，中层灰厚度为6mm左右，抹完后用软刮尺刮抹顺平，用木抹子搓平。

6）抹纸筋罩面灰：待第二遍灰至六、七成干时，即可抹罩面灰；罩面灰分二遍成活，约2mm厚。第一遍罩面灰越薄越好；紧跟抹每二遍，要找平；待罩面灰稍干，再用塑料抹子顺抹纹压实、压光。

（5）混凝土墙面抹水泥砂浆

1）基层处理：同混凝土顶板抹水泥砂浆。

2）吊直、套方、找规矩、贴灰饼：根据基层表面平整、垂直情况，经检查后确定抹灰层厚度（按图纸要求分普通、中级、高级），但最少不应小于7mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼，用托线板找好垂直，下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成5cm见方，水平距离约为1.2～1.5m左右。

3）墙面冲筋（设置标筋）：根据灰饼用与抹灰层相同的1:3水泥砂浆冲筋（标筋），冲筋的根数应根据房间的高度或宽度来决定，筋宽约为5cm左右。

4）做护角：根据灰饼和冲筋，首先应把门窗口角和墙面、柱面阳角抹出水泥护角；用1:3水泥砂浆打底，待砂浆稍干后，再用素水泥膏抹成小圆角。也可用1:2水泥砂浆或1:0.3:2.5水泥混合砂浆做明护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时，用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分二遍抹好门窗口边及碹脸底子灰。如门窗口边宽度小于100mm时，也可在做水泥护角时一次完成。

5）抹水泥窗台板：先将窗台基层清理干净，把碰坏的和松动的砖重新用水泥砂浆修复好，用水浇透，然后用1:2:3豆石混凝土铺实，厚度不薄于2.5cm。次日再刷掺用水量10%的108胶素水泥浆一道，紧跟着抹1:2.5水泥砂浆面层，压实、压光，浇水养护2～3d。下口要求平直，不得有毛刺。

6）抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下，先刷108胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的108胶），随刷随打底；底灰采用1:3水泥砂浆（或1:0.3:3混合砂浆，水灰比为0.4～0.5）打底，厚度为13mm，每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍与所冲筋抹平，用大杠刮平找直、木抹子搓平搓毛。

7）抹水泥砂浆罩面灰：底层砂浆抹好后第二天，先将墙面湿润后，即可进行抹罩面灰工作。罩面灰采用1:2.5水泥砂浆或1:0.3:2.5水泥混合砂浆，厚度为5～8mm。抹灰应先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，用大杠刮平找直，用铁抹子压实压光。
8）抹水泥踢脚板或水泥墙裙：先刷掺用水量10%的108胶水泥素浆一道，紧跟抹1:3水泥砂浆底层，表面用木抹子搓毛，面层用1:2.5水泥砂浆压光，凸出抹灰墙面5～7mm（要注意出墙厚度一致，上口平直、光滑）。

抹完灰后注意喷水养护，防止空鼓裂缝。

（6）混凝土墙面抹混合砂浆、纸筋灰罩面

1）～5）做法同混凝土墙面抹水泥砂浆。

6）抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下，先刷108胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的108胶），随刷随找底；底灰采用1：3：9水泥白灰膏砂浆打底，厚度，中级抹灰为7mm（高级为11mm），每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍抹，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

7）抹中层砂浆：抹底灰后紧跟抹第二遍1：3：9水泥混合砂浆，中层灰厚度为7mm，接着用大杠刮平找直，用木抹子搓平，抹完灰后进行养护。然后检查中层灰是否垂直、平整，阴阳角是否方正、顺直，管后与阴角交接处、墙面与顶板交接处是否平整、光滑。踢脚板、水泥墙裙上口和散热器及管道背后等应及时清理干净。

8）做法同混凝土墙面抹水泥砂浆的第8）条。

9）抹纸筋罩面灰：待中层灰约六、七成干时，即可开始抹纸筋罩面灰（如中层灰过干时，应充分浇水湿润）。罩面灰应二遍成活，厚度约2mm，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍；另一人随即抹平。按照先上后下的顺序进行，再赶光压实，然后用钢抹子压一遍，最后用塑料抹子顺抹纹压光，随即用毛刷蘸将罩面灰污染的门窗框等清刷干净。

4、质量标准
（1）保证项目

室内混凝土墙、顶抹灰所用的材料品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

（2）基本项目

1）表面

中级抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，线角顺直清晰。

高级抹灰：表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，线角和灰线平直方正，清晰美观。

2）护角、门窗框与墙体之间缝隙：护角符合施工规范的规定，表面光滑、平顺；门窗框与墙体间缝隙填塞密实，表面平整。

孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面：尺寸正确，边缘整齐、光滑；管道后面平整。

分格条（缝）：宽度、深度均匀一致，条（缝）平整光滑，楞角整齐，横平竖直、通顺。

（3）允许偏差项目 

混凝土内墙、顶面抹灰允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	中级
	高级
	

	1
	立面垂直
	5
	3
	用2m托线板检查

	2
	表面平整
	4
	2
	用2m靠尺及楔形塞尺检查

	3
	阴阳角垂直
	4
	2
	用2m托线板检查

	4
	阴阳角方正
	4
	2
	用20cm方尺和楔形塞尺检查

	5
	分格条（缝）平直
	3
	—
	拉5m小线和尺量检查


5、成品保护
（1）抹灰前必须事先把门窗框与墙边接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实（铝合金门窗框嵌缝材料由设计确定，并事先粘贴好防护膜），门口应钉设铁皮或木板保护。

（2）推小车或搬运东西时，要注意不要碰坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠放在墙上，严禁蹬踩窗台板，防止损坏其棱角。

（3）拆除脚手架时要轻拆轻放，拆后材料要堆放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角等。

（4）要保护好墙上的预埋件、窗帘钩、电线槽、盒，水暖设备和预留孔洞等，不要随意抹死。

（5）抹灰层凝结硬化前，应防止快干、水冲、撞击、挪动和挤压，以保证灰层有足够的强度。

（6）要保护好地面、地漏，禁止在地面上和灰和直接和地面上堆放砂浆等。

6、应注意的质量问题
（1）门窗洞口、墙面、踢脚板、墙裙上口抹灰空鼓、裂缝：

1）门窗框两边塞灰不严实，墙体预埋木砖间距过大或木砖松动，经开关振动，经开关振动，在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。应重视门窗框塞缝工序，应设专人负责。

2）基层清理不干净或处理不当；墙面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快（或底灰）吸收，影响粘结力。应认真清理和提前浇水，砖墙可提前天浇水，一般浇二遍，使水深入墙达到8～10mm即为符合要求。

3）基层偏差较大，一次抹灰层过厚、干缩较大产生裂缝。应分层赶平，每遍厚度宜为7～9mm。

4）配制的砂浆和原材料质量不符合要求，或使用不当，应根据不同的基层配制所需要的砂浆，同时要加强对原材料和抹灰部位配合比的管理。

（2）抹灰面层起泡、有抹纹、爆灰、开花：

1）抹完罩面灰后，压光工作跟得太紧，灰浆没有收水，故压光后产生起泡现象，其中基层为混凝土顶板和墙面较为常见。

2）底灰过分干燥，抹罩面灰后，水分很快被底灰吸走，故压光时容易出现抹纹或漏压。

3）淋制生石灰时，对欠火灰、过火颗粒及杂质过滤不彻底，灰膏熟化时间不够，抹灰后遇水或潮湿空气灰层内的生石灰颗粒会继续熟化，体积膨胀，造成抹灰表面爆灰，出现开花。

（3）抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正：抹灰前要认真挂线、做灰饼和冲盘，阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩。

（4）门窗洞口、墙面、踢脚板、墙裙等抹罩面灰接槎明显或颜色不一致：打罩面灰时要注意留施工缝，施工缝要尺量留在分格条、阴角处和门窗框边部；室内如遇施工洞口时，可采用填整面墙的方法。

（5）踢脚板、水泥墙裙和窗台板上口出墙厚度不一致、上口毛刺和口角不方等：操作要加细，按规范去吊垂直，拉线找直、找方，抹完灰后，要反尺把上口赶平、压光。

（6）暖气槽两侧上下窗口墙垛抹灰不通顺：应按规范吊直找方。

（7）管道后抹灰不平、不光，管根空裂等：应按规范安放过墙套管，管后抹灰准备专用工具（长抹子），工作细致即能克服。

（8）水泥面层无强度，表面不实：水泥早期脱水或使用过夜灰造成，要加强管理。

2、 喷涂施工

基层处理：清理基层表面的灰浆、尘土等，对于油污、隔离剂等应用相应溶液擦干净，并用清水将溶液洗去。室内墙面、天花的基层表面应满刮腻子，而外墙可填补缝隙和麻面、孔洞，局部刮腻子干燥后，应打磨平整、清理干净。
涂料准备：使用涂料前必须先将沉淀在桶底地填料充分搅拌均匀，方可使用，在使用过程中，亦应经常搅拌，同时不得任意稀释，否则将会影响涂膜强度或造成涂面色泽不一。  要注意涂料稠度要适中，太稠时，不便施工；太稀时，影响涂层厚度，且容易流淌、透底。
机具调校：喷涂作业前要选择确定空气压力，一般在0.4-0.8Mpa左右，压力过低或过高时，会造成涂层质感差，涂料损耗多，还要注意根据涂料的稠度，喷嘴直径等具体情况，调整喷斗进气阀门。
喷涂：喷涂作业前，要用遮挡板（或编织布）将不用喷涂的部位遮盖好，以免被污染。喷涂操作时，要注意开喷不要过猛，喷嘴距墙面（顶棚）等被喷面的距离要适中，一般为50cm左右，以均匀出浆为准。手握喷斗要稳，喷嘴与被喷面要垂直，否则会造成墙面出浆不均匀等现象。移动喷斗过程中应注意与被喷面之间作平行移动。喷涂时应先喷小面，后喷大面；阴（转）角处先喷一面，再喷另一面，喷涂施工宜边疆作业，一道紧接一道进行，不应漏喷、流淌。如需分段进行时，应以分格缝、阴角或落水管等位置接槎，如无法留在分格缝等合适部位时，第二次喷涂搭接时，宜待第一次已喷涂部位采取遮挡措施，避免接槎处厚薄、颜色不一致。一般工程，喷涂两遍即可成活。两遍的间隔时间，常温时一般为两小时左右。

3、 地砖铺设

1、材料要求

水泥标号不低于32.5R，砂浆强度不低于M15，稠度2.5～3.5cm， 块材符合现行国家产品标准及规范规定的允许偏差。

2、施工工艺
（1）铺砖按施工大样图要求弹控制线，弹线时在房间纵横或对角两个方向排好砖，其接缝宽度不大于2mm，当排至两端边缘不合整砖时(或特殊部位)，量出尺寸将整砖切割或镶边砖。排砖确定后，用方尺规方。 每隔3～5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。

（2）将选配好的砖清洗干净后，放入清水中浸泡2～3小时后取出晾干备用。

结合层做完弹线后，接着按顺序铺砖。 铺砖时应抹垫水泥湿浆，按线先铺纵横定位带， 定位带各相隔15～20块砖，然后从里往外退着铺定位带内地砖，将地面砖铺贴平整密实。

（3）压平、拔缝

每铺完一个段落，用喷壶略洒水，15分钟左右用木锤和硬木拍板按铺砖顺序锤拍一遍，不得遗漏，边压实边用水平尺找平， 压实后拉通线抚纵缝后横缝进行拔缝调直，使缝口平直、贯通、调缝后再用木锤拍板砸平，即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦擦去。 上述工序必须连续作业。

（4）嵌缝，养护：铺完地面砖两天后，将缝口清理干净，洒水润湿，用水泥浆抹缝、嵌实、压光，用棉纱将地面擦试干净，勾缝砂浆终凝后，宜铺锯末洒水养护不得少于7d。

3、施工要点

（1）基层充分清理，清水冲洗，防止找平层起壳、空鼓。

（2）找平层施工前做好标高控制灰饼，找平层采用1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，平整度不大于5mm。

（3）在墙面内粉时应“捉方”，保证地面阴角为直角。

（4）块体地面施工前先要弹线分块，按弹线粘贴。

（5）粘贴材料应按设计要求。

（6）做好保护、养护工作。

4、 墙面瓷砖

1)、砖墙面处理：先剔除砖墙面上多余的浆块并清扫浮土，然后用清水湿润墙面，后抹1：3 水泥砂浆底层。釉面砖在粘贴前几小时应充分湿润，阴干后备用，墙面也应充分湿水。

2)、吊垂直、套方、找规矩：要求对整个房间找方和规矩，弹出墙面的50cm 水平控制线，并在门窗洞口按照弹出墙面砖的排砖控制线，并对墙面的垂直度进行检查。不能满足要求必须修补，调整后施工。

3)、贴灰饼：墙面粘贴前需要基层打底子灰，按照墙面的垂直度和平整度，用稍干点的砂浆在墙面上按照控制点的位置作出抹灰的控制点和面，要求墙的两端必须做，中间间距1.5m 左右。

4)、抹底层灰：抹底层灰一般分两次操作，先刷一道掺胶的素水泥浆结合层，然后紧跟着抹第一边1：2水泥砂浆，要求薄薄一层并用抹子压实。第二次用同样的配合比的砂浆按冲筋和灰饼的抹平，用短杠刮平，低凹处填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。根据天气情况终凝后浇水养护。

5)、弹线：抹完底层灰后按照设计的建筑标高，在墙面上弹出50cm 线控制标高，并按照此控制线和墙面砖排版图弹出排砖线，特别注意门窗洞口的排砖控制线。要注意在同一墙面上不得有一排以上的非整砖，并将其镶贴在较隐蔽部位。

6)、墙面贴砖：墙面贴砖前应将面砖放入清水中浸泡2h 以上，然后取出晾干至手按砖背无水迹时方可使用；墙面湿润：砖墙提前一天润湿好，混凝土墙面可以提前3~4d湿润，以避免吸走粘结沙浆的水分。粘结砂浆的配合比可采用1：2（体积比）水泥砂浆或采用聚合物水泥砂浆粘贴，其结合层可以减薄到2~3mm 。室内砖的粘贴接缝宽度按照设计要求，无设计要求是一般1~1.5mm， 且横竖缝宽一致。施工温度控制在5℃以上，冬期施工要采取保温防冻措施。釉面砖的粘结层厚度：在釉面砖背面满抹灰浆，四角刮成斜面，厚度控制在5mm 左右，并注意边角满浆。釉面砖就位后用灰匙木柄轻击砖面，使之与邻面平，粘贴5~10 块，用靠尺板检查表面的平整度，并用灰匙将缝拨直，阳角拼缝可以用阳角条，也可以用切割机将釉面砖边沿成45°斜角，注意不能将釉面损坏或崩边，保证接缝平直、密实。

7)、处理砖缝：贴完墙面砖待达到一定强度后，用竹签或细铁丝将砖缝间的砂浆清理并用棉丝擦干净后，在48 h后用白色水泥浆勾缝，可以用干净铁丝碾压实勾成凹缝。勾缝水泥浆硬化后用棉丝清理干净。注意勾缝一定要仔细不能出现毛茬和黑边影响美观。

5、 水泥砂浆地面施工
一、施工工艺
1、刷素水泥浆结合层：宜刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆，也可在基层上均匀洒水湿润后，再撒水泥粉，用竹扫帚均匀涂刷，随刷随做面层，并控制一次涂刷面积不宜过大。
2、打灰饼、冲筋：根据水平线，在地面四周做灰饼，然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥砂浆做软筋，软筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面，应按设计要求做泛水和坡度，对于面积较大的地面，则应用水准仪测出面层平均厚度然后边测标高边做灰饼。
3．水泥砂浆地面操作
(1)、混凝土基层通常用干硬性水泥砂浆，砂浆外表湿润松散、手握面团、不泌水分为准。水泥焦渣基层可用一般水泥砂浆。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆，比冲筋面略高，然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实，待表面水分稍干后（禁止用水泥粉吸水催干），用木抹子打磨，要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉，操作人员在操作半径内打磨完后进行抹光，对于拉毛地面不用压光。向后退着操作，在水泥砂浆初凝前完成。
(2)、第二遍压光：在水泥浆初凝前，即可用铁抹子压抹第二遍（此时人站在上面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚），要求不漏压，做到压光；凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。
(3)、第三遍压光：在水泥砂浆终凝前，此时人踩上去有细微脚印，当拭抹无抹纹时，即可用灰匙抹压第三遍，压时用劲稍大一些，把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平，达到压平、压实、压光。
(4)、养护：水泥砂浆完工后，第二天要及时浇水养护，使用矿渣水泥时尤应注意加强养护。必要时可蓄水养护，养护时间宜不少于7天。
二、质量标准
1、保证项目
(1)、面层的材质、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。
(2)、面层与基层结合必须牢固，无空鼓。
检验方法：用小锤轻击检查，空鼓面积不大于400cm2，无裂纹，且在一个检查范围内不多于二处者，可不计。
2、基本项目
(1)、水泥砂浆面层表面质量应符合以下规定：
合格：表面无明显脱皮和起砂，局部有少数细小收缩裂纹和轻微麻面，但面积不大于800cm2，且在一个检查范围内不多于二处。，
检验方法：观察检查。
(2)、地漏及泛水应符合以下规定：
合格：坡度满足排水要求，不倒泛水，无渗漏。
优良：坡度符合设计要求，不倒泛水，无渗漏，无积水；与地漏（管道）结合处严密平顺。
检验方法：观察或泼水检查。
(3)、踢脚线的质量应符合以下规定：
合格：高度一致；与墙柱面结合牢固；局部空鼓长度不大于400mm，且在一个检查范围内不多于二处。
优良：高度一致，厚度均匀，与墙柱面结合牢固，局部空鼓长度不大于200mm，且在一个检查范围内不多于二处。
检查方法：用小锤轻击尺量和观察检查。
6、 玻璃幕墙

（一）施工准备：

1、材料：

1） 幕墙铝合金型材、玻璃、附件的规格、型号及加工制作质量必须符合设计要求。

2） 防腐材料、密封材料、填缝材料、保护材料、清洁材等必须符合设计要求及有关标准规定。

2、作业条件：

1） 要有按设计图纸和技术要求、现场条件而制定的幕墙具体施工方案。

2） 与幕墙相关的结构应施工完毕；适合幕墙安装的排栅应搭设好；并有幕墙安装基准线。

3） 测量与幕墙有关的建筑结构的实际尺寸，放线核对预埋件位置，对不合适的结构及预埋件应处理完毕。

4） 检查核对安装用铁件，发现问题要及时处理。

5） 检查铝合金幕墙组件，对有缺陷的经修整鉴定合格后才能安装。

（二）操作工艺：

1、铁件与建筑结构的连接：

1）连接铁件按正确位置在预埋件上预埋固定，若是电焊连接则只作临时性点焊两至三个焊点。

2）若建筑结构没有预埋件，可用膨胀螺栓作铁件与结构的连接。

2、幕墙的就位、调整与紧固：

1）把幕墙组件装配就位。在此过程中，应一边安装，一边按照幕墙安装基线进行调整，使它达到正确的安装位置，然后作临时固定。

2）幕墙全部就位后，应再作一次整体检查。并对局部不合适的地方作最后调整，使整幅幕墙的安装位置达到设计要求。

3）对临时焊接件进行正式焊接，紧固联接螺栓，对没有防松措施的螺栓均需点焊防松。

4）所有焊缝均应清理干净并作防锈处理。

3、幕墙收口注意问题：

按设计要求安装好幕墙的收口结构后，应及时处理其与建筑结构的缝隙。使收口结构饰面平整美观。

4、幕墙的伸缩缝：

幕墙伸缩缝必须保证达到设计要求。如果伸缩缝采用密封胶填充。填胶时要注意莫让密封胶接触主梃衬芯，以防幕墙伸缩活动时破坏胶缝。

5、玻璃的安装：

1）幕墙玻璃安装前其附近的湿作业等项目必须完成。

2）幕墙玻璃与框架必须是弹性联接，玻璃底部垫块的尺寸、位置、数量要符合

设计的要求。

3）安装玻璃时，玻璃面的朝向要符合设计要求。

4）填胶前要对涂胶面作预处理：清理掉表面的尘土、油污，然后用洁净棉纱沾清洁剂擦试，晾干后方可填密封胶。

5）密封胶充填要均匀注入，挤填密封胶时胶缝深度≥5mm ，要及时清理胶缝外的多余粘胶。

6、幕墙上的开启窗：

按设计要求在幕墙上规定位置安装开启窗，窗框与幕墙框格结构配合的四边间隙均匀，窗框周边内外要填密封胶。

7、清洁：

与安装玻璃同时进行清洁工作，拆排栅前应作最后一次检查，以保证胶缝的质量及幕墙表面的清洁。

（三）质量标准：

1、保证项目：

1）铝合金幕墙及其附件质量必须符合设计要求和有关标准规定。

2）幕墙安装必须牢固，预埋铁件的数量、位置、连接方法必须符合设计要求，螺栓坚固必须作防松处理。

2、基本项目：

1）幕墙用的金属附件材料除了不锈钢外，均应经防腐蚀处理。

2）幕墙伸缩缝的宽度、密封要符合设计要求，确保伸缩自如。

3）幕墙上开启窗的安装位置，开启方向必须符合设计要求，且需达到开启灵活，关闭严密的功能。

4）幕墙铝型材饰面及玻璃表面洁净，无明显划痕、碰伤；密封胶表面光滑、平整、厚度均匀。

（四）施工注意事项：

1、避免工程质量通病：

1）安装幕墙时要注意按设计要求预留伸缩缝。

2）幕墙框架完成后，需在所有节点填密封胶后才装玻璃。

3）防水密封胶胶路要均匀、严密、安装幕墙时切勿堵塞排水孔，确保幕墙的防水性能达到设计要求。

4）铝合金型材表面的清理需用专用工具，以免在饰面留下划痕。

5）施工使用的幕墙材料，尽量做到同一生产厂家，同一产品系列。

2、主要安全技术措施：

1）安全防护用品及措施：

A、铝合金幕墙安装人员进入施工现场必须佩戴安全帽，穿防滑的工作鞋，严禁穿拖鞋或光脚。

B、高空室外安装铝合金幕墙必须要有安全网、护身栏等防护设施，高处作业必须系好安全带。

2）施工机具：

A、焊接机械的使用要符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，并注意电焊火花的防火安全。

B、电动螺丝刀、手电钻、冲击电钻、曲线锯等必须选用Ⅱ类手持式电动工具，严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》，每个月至少全面检查一次；现场使用要符合《施工现场临时用电安全技述规范》的规定，确保使用安全。

3）玻璃的搬运与安装：

A、搬运玻璃前首先检查玻璃是否有裂纹，特别要注意暗裂，确认完好后才搬运，对于隐框幕墙，若其玻璃与铝框是在车间粘结的，要待结构胶固化后才能搬运。

B、搬运玻璃时必须戴手套、穿长袖套，玻璃要竖向，以防玻璃锐边割手或玻璃断裂伤人。若幕墙玻璃尺寸过大，则需用专门的吊装机具搬运。

C、高处安装玻璃时应稳妥置放，其垂直下方不得有人。

D、风力五级以上难以控制玻璃时，应停止搬运和安装玻璃。

4）铝合金幕墙的清洁：

使用天那水清洁幕墙时室内要通风良好，戴好口罩，严禁吸烟，周围不准有火种。沾有天那水的棉纱布应收集在金属器内及时处理。

3、产品保护：

1）铝合金幕墙材料饰面均需外加保护膜，去除保护膜时不要划伤表面。

2）铝合金幕墙组件应存放在通风良好，无腐蚀环境的室内，底部用枕木垫起高度≥100mm ，垫平，码放整齐，防止变形。

3）施工过程中，若不慎溅上水泥砂浆应及时将其刷净。

4）施工运输过程中，严禁擦、砸、摔铝合金幕墙组件以及攀踏幕墙结构。

7、 避雷及接地

1、避雷带材料采用Φ10镀锌圆钢；

2、避雷带支持采用Φ2镀锌圆钢；

3、避雷带支持间距直线段为1.0米；

4、若电气保护接地与防雷接地不供用接地装置，相互间距要求SD>0.2RCH，且同时满足SD>2米，若共用接地RCH满足最小值；

5、防雷接地电阻要求RCH不得超过1欧姆；

6、所有防雷装置构件应镀锌（柱筋做引下线及桩基接地除外），因焊接而破坏镀锌层处刷两道红丹再刷两道银粉，所有防雷装置应相互焊接牢固，焊缝长，单面L>12D，双面L>6D（扁钢L>2D），焊缝饱满，不得间断；

7、建筑物内的水管，煤气管，空调管道等金属管道作总等位联结。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通

第10章  质量保证措施

第1节   质量保证体系

公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到市优质工程。

1、 质量管理体系

建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。质量管理体系如下：


质 量 管 理 体 系

2、 质量保证体系

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司副总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工的项目的工程质量。

工程质量保证体系详下框图所示：


工程质量保证体系
第2节   重点质量预防、控制保证措施

1、 钢筋工程

（一）预防钢筋材性的缺陷的措施：

1、严格执行钢筋进场的一整套验收制度，包括检查出厂证明书，作机械性能试验，进行外观检查，核对钢筋的品种、规格等。

2、发现脆断现象或焊接性能不良，应作化学成分检验。

3、重视钢筋的保管工作，防止机械损伤或沾染油污。需要在现场存放较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚，并用垫木垫起20cm 以上，防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。

4、不符合要求的钢筋必须退货；带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。

（二）预防梁、板的受拉钢筋有效高度减小的措施：

1、梁、板底受拉钢筋下要用规定厚度的预制水泥垫块垫稳，不得用石子、碎砖代替，也不能用两块薄垫块合成一块使用。

2、严格控制梁、板的截面高度、特别是悬臂板根部的截面高度。

3、负弯矩钢筋应有可靠的固定措施，板内负弯矩钢筋可用撑筋，也可用铁丝吊在楞木上；负弯矩钢筋必须扎牢、放稳。

4、板内预埋管应穿在负弯矩钢筋之下、弯矩钢筋之上。

5、对连续梁中间支座处的钢筋布置以及板内主、副筋的正反方向等易出错构件的钢筋布置，必须交底清楚，尽可能做好标记，避免产生差错。

6、钢筋绑扎、安装完成后，必须认真进行隐蔽工程验收，仔细检查弯矩钢筋及负弯矩钢筋的位置；浇捣混凝土前应进行复查，必要时应采取加固措施；浇捣混凝土时应配备专人“看钢筋”，如有移位及时修复。混凝土工也应该懂得尽量在操作过程中保护钢筋，避免钢筋移位、变形。浇混凝土时不准移动钢筋。

（三）预防柱内纵向受力钢筋移位的措施：

1、下柱伸出柱顶部分钢筋至小应加一道临时箍筋，箍筋尺寸应比上柱箍筋缩小，使上柱钢筋正好在外侧与下柱钢筋联接，再用木框或铁框卡住，牢靠地固定下柱伸出钢筋的位置。

2、上柱钢筋与下柱伸出钢筋应绑扎或焊接牢固。上柱与已移位的下柱伸出钢筋联接时，应保持上柱钢筋的设计位置。

3、柱身钢筋应按要求每隔800mm左右用带铅丝有凹槽的水泥垫块扎牢，紧贴柱模板，固定位置。柱子纵筋与箍筋应按要求扎牢，经检查无误后，再封柱子模板，柱子纵筋应保持顺直。

4、浇捣柱混凝土时严禁拆除柱顶的固定框架及临时箍筋，不得强行弯折伸出钢筋，注意保持伸出钢筋的正确位置，不得用震动器强行撬震柱子纵筋，防止绑扎松扣及水泥垫块脱落，

（四）预防混凝土保护层厚度不够的措施：

1、水泥垫块：

1） 施工前准备好水泥垫块，水泥垫块应按级配比认真浇捣，并加以养护，保证其必要的强度，垫块厚度正确。

2）垫块的间距一般为800mm 左右，以垫块间的钢筋不下垂为准。梁、柱的垫块应垫在纵筋处，板、槽的垫块应垫在钢筋交叉处。

3） 垫块应垫稳，柱中的垫块要扎牢，防止移位、脱落，严禁用碎石、碎砖充作垫块。

2、浇捣混凝土前要检查水泥垫块等措施是否完好，浇捣混凝土时要注意保护，使保护层有一定的厚度。

3、严格控制保护层厚度的施工误差不大于建筑工程质量检验评定标准的规定。

4、混凝土保护层也不得超厚，否则将产生有效高度减少的缺陷。

（五）预防钢筋间距不符合设计或规范要求，歪斜不齐的措施：

1、箍筋要通过计算确定只数和间距，摆箍筋时应先在通长纵筋上划线，然后按线距摆开。

2、梁钢筋穿好以后，一般可按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎，避免骨架歪斜不齐。

3、梁受拉区如有两排以上钢筋，可用短钢筋垫在两排钢筋之间，使上排钢筋位置正确，控制上、下排钢筋的间距。

4、认真交底，特别是箍筋间距有变化时要交代清楚。

5、认真操作、纵筋在两端处要对齐，间距均匀分布；板内纵横两个方向均应先划线，然后摆开钢筋，进行绑扎，两层钢筋间应加撑筋，保持间距。

（六）预防钢筋接头和锚固的缺陷的措施：

1、分清受拉区、受压区中“同一截面”内接头数量、搭接长度的规定。配筋表须经技术负责人审查签字。

2、认真交底，认真操作。

3、焊接机械，、设备应符合使用要求，焊条品种、规格与钢筋搭配合宜，钢筋端头间隙适当，坡口面加工平顺，角度准确。焊工必须按规定持证上岗。

（七）预防节点处钢筋布置不合理的措施：

1、现浇主次梁、板的节点处上部钢筋的布置应为：主梁负弯矩钢筋在最下皮，次梁负弯矩钢筋中间，板钢筋在上面，双向板较小跨度方向钢筋一般受力较大，应放在较大跨度方向钢筋下面。

2、连续梁中间支座或框架中间节点处的上部钢筋应贯穿支座或节点，不得在支座或节点内截断、接头。框架梁端节点处上部钢筋在节点内的锚固长度应符合有关规定，并伸过节点中心线，需要弯折时要保证其水平段长度，弯折后长度不应小于10d。

3、现浇上、下柱纵筋搭接头，符合设计要求和规范规定。框架顶部节点柱纵向钢筋的锚固长度较大，在柱内锚固有困难时，可弯折锚固在梁、板内。

4、锚固筋的长度、插入节点深度，不仅配筋时注意不要搞错，绑扎安装时也要按规定仔细检查。

5、所有应在节点处增加的箍筋、吊筋，均应按要求绑扎牢固。梁端第一个箍筋距离节点边缘不大于50mm 。
2、 墙体拉结筋设置

拉结筋设置是重点解决的质量通病，施工中必须加以控制。

措施：严格按照施工图设计文件及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 规定施工，

施工质量必须符合新版规范《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 的规定。

（1） 对后砌的非承重隔墙，应沿墙高每隔500mm 配置2φ6 拉结钢筋与承重墙或

柱拉结，每边伸入墙内不应少于500mm； 

（2）对承重内墙与外墙不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，当不能留斜槎时，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm 墙厚放置1φ6 拉结钢筋，间距沿墙高不应超过500mm ，埋入长度从留槎处算起每边均不应小于1000mm ，末端应有900 弯钩。

（3）施工中应做到留槎正确，拉结钢筋设置数量、直径及长度必须符合要求，竖向间距偏差不超过100mm 。
3、 模板工程

（一）轴线偏位的预防措施：

1、精确弹线：每层都必须从同一基准点出发测出各条轴线，并按测量的要求进行复测，校核其精度是否达到要求，严禁用丈杆逐段引测轴线，且不进行校核的办法。

建筑物较长、轴线较多时，可在中间选择一二点进行复核。

2、成排的柱子宜弹出通线，并将柱子边线兜方。梁的轴线，边线宜先用墨斗在楼面上弹线，再引测到柱上，以作复核之用，防止发生梁模板位移。

3、下层伸出的竖向钢筋应无严重位移，如有极少数钢筋偏移至边线外时，应先采取校正措施。

4、柱脚处可用短钢筋或扁铁撑头焊在柱钢筋上，作为模板的限位。柱限位每边不少于两根，注意电焊时不得烧伤柱钢筋。

（二）垂直偏差的预防措施：

1、立柱模板时应用托线板或线锤严格校正其垂直度。成排柱宜先立两端柱模，校正复核无误后，顶部拉通麻线，再根据麻线立中间柱模。

2、合理设置模板和支撑系统。单根柱高度不超过4m 时，宜采用木材、钢管或工具式斜撑，斜撑必须固定在牢靠的支点上，其底部水平角不宜大于45°。高度超过4m，应采用10～12 工具式拉筋，用花篮螺栓收紧，邻近柱模板之间可用水平连杆、剪力撑、或交叉拉筋相连。边柱要求3 面设置支撑，角柱模板除两边设支撑外，还应在其分角线位置上增设支撑，以防柱模倾斜或扭曲。

3、优先采用柱、梁同时立模的方案。此时，梁模板可兼起柱模顶部水平连杆的作用，同时柱箍、梁底支架、柱支撑可以相互连接在一起，增加了模板的整体稳定性。

4、梁侧模上口的通长围檩必须用斜撑固定在立柱、顶撑上的横杆上，其底部水平倾角不得大于60°， 模板上口用搭头将两侧模板固定，梁的倾斜侧模应采用斜撑或楔形垫木加固，使其稳固。

（三）标高不正确的预防措施：

1、楼梯模板踏步标高应根据楼梯粉刷层及上、下平台楼地面的不同厚度进行调整，防止起步、收步与其他踏步高度不同。

2、正确进行水准测量，严格控制柱、梁、楼板的标高。

（四）柱、梁模板胀模的预防措施：

1、柱模外应设围檩和柱箍，柱箍间距应加密（间距不得大于40cm）， 同时柱箍与模板之间应采用对拔榫塞紧，以防凸肚或漏浆。柱边中部加拉螺栓。柱箍相对两边应大致处于同一水平上，不得翘裂，以免削弱其自身的刚度。柱上留设混凝土浇灌孔时，门子板应支撑牢固，必要时另加柱箍或斜撑。

2、木模板侧模下口必须有夹木钉紧在支柱的横杆上。当梁侧模板上的通长围檩兼作楼板模板的桁架支座时，围檩下应加设短柱或短撑木。

3、对拉螺栓应垂直于模板表面，否则受力后将发生错动而失去作用。对拉螺栓的拧紧程度应适当，拧得太松，模板在受力后即外凸，起不了固定模板位置的作用；拧得太紧，易造成滑牙，最终也失去对拉螺栓的作用。

4、扣件的拧紧程序，对于钢筋支架的承载能力、稳定和安全有很大的影响。拧紧程度适当，可使扣件具有足够的抗滑、抗扭、抗拔能力。但不要用力过大，以防滑丝。

5、浇捣混凝土时，不得用震动器强震模板，不得任意拆除柱箍、支撑或梁上口的拉杆。竖向构件应分层浇捣，并控制施工速度，避免产生过大的侧压力。

（五）楼梯底板厚度不足、底模板胀模的预防措施：

1、为确保楼梯板厚度的正确，应提高锯齿形外帮板的制作安装质量，减少误差。同时，在安装踏步侧板时，应在踏步侧板下口垫上与混凝土板厚相同的小木块。当混凝土浇捣到该处时应随手将它取出。

2、楼梯模板下面，应根据受力大小，合理设置搁栅和支撑系统。支撑不仅应与牵扛垂直，也应与搁栅垂直；支撑下部用对拔榫固定，相邻支撑必须用水平拉杆连接，支撑下面地基土必须预先整平夯实，并加设垫板，地基土不得有积水，以防因支撑下沉、失稳而造成模板变形或胀模。

（六）梁模下垂、失稳倒塌的预防措施：

1、立柱必须置于平整的坚实土上，并有足够的支承面积或铺设垫板。

2、钢筋混凝土梁的跨度不小于4m 时，安装模板应按设计要求起拱，如设计无要求则起拱高度宜为梁全跨长度的1/1000～3／1000。

（七）漏浆的预防措施：

1、木模板拼缝处应平直刨光，拼板紧密；浇混凝土前要隔夜浇水，使模板润湿膨胀，将拼缝处挤紧。

2、边柱及外侧模板下口应比内模板落低50mm， 以便使其夹紧下段混凝土，从而防止可能出现的漏浆现象。

3、梁与柱相交，梁模与柱连接处应考虑木模板吸湿后长向膨胀的影响，下料尺寸可稍缩短些，使混凝土浇灌后梁模板顶端外口刚好与柱面贴平，从面避免梁模板嵌入柱、墙混凝土内，但梁模板也不能缩短太多，否则膨胀后未能贴平柱、墙模板，又会发生漏浆现象；

4、板底模板与梁接合处，也应用方木镶接或用阴角模板；板底模板也就应考虑浇水润湿后膨胀因素，适当缩小模板尺寸，这样既可防止漏浆，又可避免板底模板嵌入墙、梁内，且便于拆模。

（八）拆模时出现缺陷的预防措施：

1、混凝土拆模强度应以不损坏混凝土表面，不出现掉棱缺角为准。一般非承重的侧模拆模时，混凝土强度不小于1MPa；门窗洞口模板拆模时，混凝土强度不小于4MPa，承重模板应按规范要求决定拆模时间。

2、大模板脱模后，应趁板面潮湿，粘在板面的混凝土残浆强度低，立即用长柄铲刀清理模板板面，然后涂刷新的脱模剂以备使用。

3、模板的构造要使模板易于拆除，拆模的顺序应与安装模板的顺序相反。拆模顺利，则不易发生掉棱缺角等破坏构件混凝土的现象。
4、 混凝土工程

（一）预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施：

1、现场施工技术人员，必须认真学习图纸，掌握不同层次、部位、不同构件的混凝土强度等级或标号，并用表格形式记录在案，便于核对查考。

（二）预防混凝土在运输、浇灌中离析的措施：

1、用车辆运输混凝土时，工地道路面层必须平整，每班有人保养，保持运输平稳。

2、混凝土从拌和机卸料经运输到入模浇灌的最大允许延续时间，气温25℃以下为90～120min，25℃以上为60～90 min 。

3、混凝土在水平与垂直运输中要尽可能减少转载次数。

4、混凝土的坍落度由配合比设计确定，现场拌制的坍落度控制在3～7cm 范围内。

5、混凝土的浇灌高度，自由下落高度应小于2m。

（三）预防混凝土养护不符合要求的措施：

1、编制施工方案时，要列入养护技术要求、技术间隙时间规定、材料储备要求、特殊部位养护注意事项等内容，并在全体施工管理人员中加以宣传教育和贯彻。

2、在施工准备阶段，对所需养护材料、设备、水源等应事先编制技术供应计划，以做好充公准备，满足养护要求。

3、对特殊部位如屋面、楼地面、路面及构件断面较小的受力件等，要特别强调养护的重要性，设专人负责养护工作。

4、在混凝土浇捣12 小时后，应加以覆盖并浇水养护，时间一般不得小于7 d。

（四）预防蜂窝的措施：

1、混凝土配合比计量正确，拌和均匀，时间大于90 s。

2、要控制混凝土的卸料高度，否则要设溜槽或串筒等措施，以防混凝土离析。

3、浇捣竖向结构时，混凝土浇筑时，应用同标号砂浆或减半石子的混凝土作接浆处理（5cm）；侧模设大于30cm 的浇灌孔；柱要分段分层浇灌。

4、混凝土的浇灌与震动必须分层进行，每层厚度为30cm。

5、插振移动距离不应大于作用半径的1.5 倍；为保证上下两层混凝土的粘结效果，振动棒应插入下层混凝土内5cm 左右;平板振动器在振动平板时宜压边3～5mm，以防漏振。

6、振动时间控制，一般以被振混凝土表面水泥浆无明显下沉，充满四周，不呈现气泡为宜。

7、浇捣时要经常观察模板移位、胀模、漏浆等现象，便于及时处理。对散落在模板平台的混凝土残浆必须及时清理。

（五）预防露筋的措施：

1、凡该设垫块的部位必须在验收钢筋时同时验收。垫块厚度根据规范规定的各种不同构件要求处理，并注意固定好垫块，垫块的间距一般为80～100cm。

2、振动时不准依靠钢筋传动振幅和频率，也不准把钢筋挤向模板处。在平台上操作时，不能把钢筋踩到板底。

3、模板接缝或与其他构件镶接处必须封严不漏浆；先必须浇水润湿；在柱根部、柱、梁节点处特别注意封严并增设加劲支撑。震动时间要控制适度，看到漏浆应停止震动。

4、混凝土配合比，坍落度要按现场实际材料申请试配，在保证强度的前提下，尽可能改善其可操作性。

5、拆模时间要按不同构件类型的试块强度确定，不能过早拆模，以防脱棱缺角。

6、对散落在平台模板上的混凝土一律要及时清理，对已经绑扎好钢筋的平台，对散落其上的混凝土必须及时振实。

（六）预防孔洞的措施：

1、钢筋密集区，要用细石混凝土及机振与人工捣固相结合。

2、严禁用吊斗直接下料，坚持分层浇捣制度。

3、振捣混凝土时震动棒可垂直混凝土表面或成45°倾斜角操作，插点应均匀排列，移动方式有行列式和交错式两种，以防漏震。

4、混凝土工程的施工组织必须针对其特点周密安排。强调岗位责任，尤其是浇灌和震动两个关键工序应明确专人操作、专人管理，质量部门现场检查也应以此作为重点。

（七）预防缝隙夹渣层的措施：

1、在支模前应把接搓处的松动浮面、无强度的水泥残浆清理干净，在混凝土浇灌前必须再次清理各种垃圾并用水冲洗。

2、底部模板必须加固、封严，以确保常规操作条件下不胀模漏浆，梁、柱节点板应专门设计，便于装拆和满足密封要求。

（八）预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施：

质量交底要清楚；严格按楼层标高布料。专人负责平仓拍实，用长括尺（长木抹子）抹平；圈梁及踏步板一律以验收后的模板上口为标准，浇灌震实，表面用木蟹（木抹子）抹平；应及时清理浇灌多余材料，不准平摊于浇灌面层，以防超厚，面层不得外露石子。

（九）预防混凝土构件胀模的措施：

1、模板必须按浇灌方法、速度，在施工前作好模板方案设计，提出支撑拉结体系。

2、对模板必须事先组织有关人员进行认直的检查验收，并向混凝土浇灌人员详细交底，不能任意去掉模板拉结部件，必须拆去时，应及时征得现场施工管理人员及木工同意。

3、浇灌混凝土时，每班必须配备值班木工。指导混凝土操作人员不能任意拆去各种拉和搭支撑。

（十）预防混凝土垂直偏差过大的措施：

1、模板支撑必须纵横向成为体系，相互牵住。

2、模板就位挂线应认真复核，特别是在模板组织检查验收时，要抽查几个有代表性的轴线。

3、混凝土浇捣要按建筑体系形状确定顺序和方向，不选用由于浇捣而造成偏差加大的浇灌顺序。

4、浇灌混凝土时，不准用吊斗及其他起重物乱撞模板支撑体系，凡经碰撞须及时复测校正，重新加固。

（十一）预防混凝土构件截面尺寸超差的措施：

支模前要详细研究支模方案；固定模板用的螺栓与支撑不能过紧或过松，用套管作为构件厚度的标准；模板安装好以后，应检查模板是否符合标准尺寸的要求，过大或过小必须经整改复验合格后，才能进行混凝土施工。

（十二）预防混凝土构件轴线位移的措施：

施工前基准轴线要确定，复核手续、测量误差要两人以上签证；施工方案要明确支模要求及混凝土浇灌顺序；起始轴线应事先确定。

（十三）预防混凝土构件中预埋件、预留洞、门窗洞口尺寸移位的措施：

预埋件固定应工具化；浇灌混凝土及震动时要仔细；增强洞口框模刚度，便于安装与拆除；建立严格的工序交接检制。

（十四）预防混凝土施工中的钢筋移位的措施：

操作人员必须注意保护钢筋；垫块、撑脚绑扎要按规范操作；各类插铁必须用电焊固定；起重工不能碰撞钢筋骨架及插铁；临时偏位的钢筋要待混凝土浇完后及时复位。

（十五）预防混凝土现浇楼板裂缝的措施：

1、对结构薄弱部位，设计应增加构造配筋，板中分布筋排距均匀，绑扎牢固；浇混凝土时，不能踩踏钢筋，应垫马凳脚手板操作，保证钢筋位置正确，使其提高抗收缩能力。

2、加强支模工作，底模刚度大，支撑体系稳固，地基不下沉，支垫部位能扩散集中力。

3、加强混凝土养护工作保证和减小收缩影响。

4、对0.3mm 以上裂缝须进行扩大开凿、批嵌等封闭处理。

5、 砖砌体工程

（一）砖砌体水平灰缝厚度不匀，层高超高的预防措施：

1、砖墙砌筑前，应对有代表性的基面测出实际标高后，进行统一找平。

2、控制砖材分批进场质量，并实测其厚度后，选取9～11mm 灰缝厚度，在考虑门、窗、梁、板标高（包括找平，坐灰厚度），正确划出皮数杆，在砖墙转角处及距10～15m 的内外墙交接处设置，其所立标高经复核相符。

3、操作时严格按皮数杆划出的标高，分皮拉线操作和正确进行门、窗、梁、板施工，使墙体平整，灰缝平直，厚度均匀，标高一致。

4、每层应认真复测一次层高，便于在允许范围内逐层进行调整。

（二）组砌方法不当的预防措施：

砖砌体应上下错缝、内外搭砌、，并应按规定统一的组砌方式，如一顺一丁、梅花丁、三顺一丁等进行砌筑，使墙体整齐美观。对砖砌体头皮和顶部最后一皮一律用丁砖砌筑，对狭墙、砖垛应按标准方式砌筑。进行技术交底，严格按照规范施工，对断砖应分散使用，确保搭砌长度大于25mm 以上。

（三）砌体接槎处出现空、瞎头缝和摆砖不平的预防措施：

砖砌工程应遵守砖石工程施工及验收规范规定，所有留槎均应上下垂直、平整，并设拉结筋每层不小于3 根，镶砖时必须清理干净，浇水润湿，砌砖平整顺直。

（四）砖砌体头缝不密实的预防措施：

为确保砖砌体头缝密实，不留有渗水隐患，并增强砌体的抗剪强度，标准砖砌筑时应尽可能挤浆操作，其他砖材也应采用满刀灰加浆砌筑。所有镶洞（如井架洞、过人洞等）或镶砌窗盘等工作操作，都应将接触基面残浆垃圾清除，并浇水润湿，使竖缝、横缝砂浆饱满，粘结牢固，整体强度达到设计要求。

（五）水平灰缝砂浆饱满度小于80％的预防措施：

砌筑砂浆应搅拌均匀并有良好的保水性能，操作时铺灰不宜过长，一般情况下以500mm 为宜。砖材在使用前应浇水润湿（粘土砖含水率10～15％，即断面四周吸水深度10～20mm 为宜），视气候条件不同，一般应提前或隔夜浇水，但力求避免砖表面存有水膜而影响砌筑质量。这样才能使砖达到良好的饱满度（80％以上），达到规范规定和使用要求。

（六）埋入砌体的拉结筋和抗震柱质量不符合要求的预防措施：

1、砖墙直槎砌筑的拉结筋设置，应由钢筋翻样统一组织备料，并负责督促实施。

2、抗震柱支模前，应对基面垃圾清除干净，并对梁上下加密区钢筋，伸入墙内的钢筋作隐蔽验收。

3、支模夹箍的设置，应能有效地抵御混凝土的侧压力，不使爆壳漏浆，并宜在凸出马牙下角斩成45°角，使柱混凝土密实。留设要求按规范及设计要求决定。

（七）砖墙裂缝的预防措施：

1、框架填充墙和隔墙砌筑时对基面应浇水润湿，通过砌筑砂浆与柱面或隔体粘结牢固，外露拉结筋长度为500mm ，不漏放、少放，并应平直地砌入墙体。其顶面与上部结构接触处，用侧砖或立砖斜砌挤紧。

2、温差引起女儿墙及纵墙尽端的裂缝、窗角裂缝，可由设计施工图审时，共同研究其合理的构造措施来解决。

3、窗角八字型裂缝，也可以从地基基础的设计上考虑，使沉降控制在国家地基基础设计规范以内，或可采用在窗台下设置过梁的措施。

（八）墙身弹线偏差、留洞不准与水电坐标矛盾的预防措施：

内隔墙弹线中，应从两端基线重复校核其隔断位置，使各层隔墙处在同一轴线位置，同时要加强隔墙的砌筑质量，留洞位置与标高要正确。土建与水电施工中，应相互通气，严密配合，并为其创造必需的工作条件和提供一定的操作时间，健全严格的复核制度。

（九）砂浆强度低于设计要求的预防措施：

1、控制原材料质量的检验，对水泥要复试。

2、申请和实际使用的配合比须经技术部门复核签证。

3、试块制作、养护要符合规范要求，对砌体及试块必须及时养护。

6、 抹灰工程

（一）预防墙面抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施：

1、抓好结构施工质量，使墙面的垂直度、平整度控制在允许偏差范围以内，尤其是垂直度必须做到逐层控制，消除累积误差，以使抹灰层能基本达到厚薄均匀一致。

2、抹灰前，应对基层进行认真处理。

1）墙面脚手洞眼预留孔洞应严密堵塞。水暖、煤卫管道通过的墙洞和剔墙管槽，必须用1：3 水泥砂浆堵塞严密，且抹平。

2）砖墙及混凝土墙面凹凸不平部位，凸出的应事先剔平，凹进的应用1：3 水泥砂浆补平。太光滑的混凝土表面要用水泥浆喷毛、甩毛，用1：1 水泥砂浆掺10％108胶刷一层薄薄的结合层。

3）砌块本身的空鼓及爆灰，应认真剔凿干净，在浇水湿透后用1：2 水泥砂浆分层填堵补平。砌块表面的浮灰一定要清扫干净。其他墙面上的残渣污垢、隔离剂、油漆等，均应事先清理掉。

4）各类墙体的上下端应嵌固结实，以确保墙体的稳定性。

3、抹灰前，墙面应充分浇水湿润：

1）砖基层一般浇水两遍使砖面吸水深度达8～10mm 左右。混凝土基层吸水率低浇水可以少一些，但必须保证基层充分湿润。

2） 各层抹灰间隔时间过长，或抹上的砂浆已经干硬时，则应对已粉层面浇水湿润，防止刚抹上的砂浆中的水分被吸走，产生空鼓。

4、对抹灰用砂浆应从原材料、拌制及不同部位使用不同的品种等方面加以严格控制。

1）抹灰砂浆用的原材料必须符合质量标准的要求，砂必须过筛。

2） 抹灰砂浆必须有良好的和易性，并且有一定的粘结强度。必要时，可适量掺加108胶，配制抹灰砂浆时应严格做好计量工作，掌握好抹灰砂浆的稠度，底层砂浆为10～12cm，中层砂浆为7～8cm，面层砂浆为10cm。

5、固定门框的木砖应预先埋设好，2m 高度的门框每边应不少于三块，安装门框时用圆钉钉牢。窗框四周均应安装铁脚，上端应伸入混凝土梁的预留槽内，两侧应伸入预留孔洞内，下部应伸入镶砌的窗盘内。门窗框的四周要认真镶嵌密实，以避免门窗启闭时振动而产生裂缝。

6、严格按操作规程施工，分层抹灰，每层厚度应符合规定要求，水泥砂浆宜为5～ 7mm 左右，水泥混合砂浆宜为7～9mm 。且各层抹灰的间隔时间应根据气候及施工条件掌握好，通常在已粉层面6～7 成干时，做后一层抹灰，以确保粘结牢固。各层表面以平整而又粗糙的毛面为宜。

7、为预防砌体与抹灰层由于材料收缩值不同而造成的裂缝、脱层和空鼓，在括糙前抹一层粘结层，粘结层采用胶水溶液（108胶：水：3～4）。

8、根据室内外湿度、湿度变化及时采取必要的保温、保湿措施。必要时对抹灰面层要进行浇水养护。避免在日光曝晒下进行抹灰，应搭设遮阳棚。罩面成活后，应从第二天起适当浇水养护，并坚持养护3 d以上。

（二）预防顶棚抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施：

1、混凝土楼板底面应清理干净，蜂窝麻面处，用1：2 水泥砂浆嵌补，凸出部分要凿平，楼板底面板缝要以1：2 水泥砂浆勾缝。为了使底层砂浆与基层粘结牢固，抹灰前一天顶部应喷水湿润，抹灰时再洒水一遍。

2、混凝土顶棚抹灰，底层砂浆应采用水泥混合砂浆，底模抹灰完成后紧跟抹中层砂浆找平。

（三）预防表面不平整、粗糙、接槎明显，色泽不匀的措施：

1、混合砂浆罩面须待底灰8 成干后再进行，防止提前抹灰，引起底灰松动或收缩不均，留下纹路。如底灰过干，须浇水湿润后，再粉罩面层。水泥砂浆表面收水过快时，可洒水后再压光。

2、抹外墙面层时，接槎位置应放在分格缝及阴阳角处，或放在水落管背后。抹灰时，轻重要一致。采用木蟹打毛时，要先进行圆弧形槎抹，再上下垂直抽拉，以保证抹纹一致。

3、抹面砂浆配合比要准确一致。外墙窗台、阳台等部位要做好流水坡度及滴水线槽。注意成品保护，防止拆脚手时破坏抹灰层。

（四）预防阴阳角不垂直、不方正，护角不符合要求的措施：

1、抹灰前，应在墙面认真做好灰饼和冲筋，同时做好“三线”，在距阴、阳角20cm 左右处，必须要有一道冲筋，以保证阴阳角的垂直方正。

2、根部灰抹完后，要用刮尺靠着墙面，将根部灰刮平，不足时应注意添灰，防止抛脚、勾脚现象发生。

3、管道安装应在墙面抹灰后进行。当部分管道在抹灰前已安装时，在操作时应认真操作，各层灰浆抹上后，应用刮尺伸入管道里抹刮，将管道背后的墙面刮平整；一面完成后，再做另外一面，以做到管道背后的抹灰平整，阴角基本垂直。

4、内墙门窗洞的大头角和所在阳角部位，均应用1：2 水泥砂浆做水泥暗护角，护角线必须挂直，大头角必须兜方。护角线的高度为2m，每边宽度约50mm 左右，用水泥砂浆分层抹制。

（五）预防门窗框与墙体间的缝隙填塞不密实，表面不平整的措施：

1、抹灰前，先检查门窗框位置是否正确，框与墙体连接是否牢固。

2、外墙门窗与墙体间的缝隙应在大面积抹灰前用水泥砂浆分层填嵌密实。填嵌时应先将门窗铁脚周密填实，再用水泥砂浆将脚头槽及门窗背槽填实，并略微高出槽口，然后由外向里，用铁皮将门窗及墙体间的缝隙填嵌密实，待水泥砂浆达到一定强度后再做水泥砂浆找平，表面匀抹光滑平整，没有侧向小洞。内墙门窗框后安装时，框与墙面的缝隙应用水泥：细砂：108胶：水＝1：1：0.2：0.3 的砂浆填塞，由于缝隙窄而深，操作难度较大，一定要认真仔细，确保缝隙内填塞密实。

（六）预防分格不平直、错缝，掉棱缺角、缝内粗糙的措施：

1、根据设计要求，在找平层面上弹出通长水平线，然后粘贴分格条。

2、分格条可用20×5mm 两边倒斜口的木条或塑料条，为便于检查位置是否正确，分格条一般贴在水平线下侧，防止错缝、高低不平和弯曲。

3、起条前，必须先清除分格条面上的灰浆，然后从接头处开始，顺序将分格条轻轻起出，起条后，应及时修补缺棱掉角，缝里必须用纯水泥浆修嵌密实并抽平，不得留有孔洞、麻面。

（七）预防流水坡向不准确、滴水线（槽）不符要求的措施：

1、外墙窗台、窗楣、女儿墙、雨篷、阳台、檐口、阳台扶手和突出腰线的顶面应做流水坡度。流水坡向必须合理。女儿墙、雨篷、阳台、檐口以及阳台扶手的顶面应做成向内的排水坡，其余的流水坡向则应向外。

2、外墙雨篷、阳台、檐口等外口应粉出滴水线，并达到顺直的要求。外墙窗台、窗楣等突出物的底部应设滴水槽，滴水槽严禁任意划出，必须做嵌条法施工。先将嵌条贴在正确的位置上，抹灰后适时取出，然后对滴水槽进行修整，使滴水槽楞角整齐、顺直、槽内平整光滑。

（八）预防窗台抹灰裂缝、空鼓、咬樘子的措施：

1、严格按照有关规定，统一窗台的做法。窗台下边口应做滴水槽。

2、为防止因结构沉降而影响窗台抹灰质量，除了推迟窗台抹灰时间外，还应在窗台面上加2φ6 钢筋，每端伸入墙体50cm 左右，以防止由沉降引起的裂缝、空鼓。

3、窗台上三皮镶砖必须用标准砖砌筑，并应严格控制窗台的砌筑质量，保证抹灰层厚度不超过20mm ，否则必须以细石混凝土找平。

4、窗台抹灰的基层面应清理干净，浇水湿润。铺灰找平以及罩面的砂浆均匀为1： 2 水泥砂浆。一次铺灰厚度不宜过厚，至少应两遍成活，罩面灰收水后，用铁板压光，但切勿抹光过多，造成砂浆本身结构松动。内窗台的标高要严格掌握，以与窗框下槛灰口平为准，否则过高为咬樘子，过低不到位。

（九）预防阳台、雨篷、窗台等抹灰在水平及垂直方向不一致的措施：

1、结构施工时，应在水平和垂直两个方向拉通线，找平找直，减少结构安装偏差。阳台分隔墙、窗洞、突出墙面的水平及垂直线条的砌筑质量必须符合操作规程和质量验评标准的要求。安装窗框时，应在结构面上弹出窗台水平通线及窗洞垂直中心线，如有偏差应予剔凿调整，防止窗台不在同一水平线上及洞侧不在同一垂直线上。

2、抹灰前应在阳台、阳台分隔墙、雨篷、窗套、窗楣窗台，突出墙面的水平，垂直线条等处在水平和垂直方向弹通线，对结构施工过程中的偏差进行纠正，然后按脚手步架，每步架都做好灰饼。再进行抹灰，通过抹灰克服结构偏差。

7、 楼地面工程

（一）防治地面起砂的措施：

1、正确选用原材料：

1） 水泥标号宜采用不低于32.5R 的普通硅酸盐水泥（不得用粉煤灰水泥）， 其用量不小于360kg/m3 。

2） 砂宜用细度模量＞2.2 以上中、粗砂，但最大粒径不大于5mm， 含泥量不大于3％或含有其他物质。

2、严格控制水灰比、操作规程和掌握操作时间。

3、面层粉刷后，应及时做好养护工作。一般养护时间不少于7 d。

（二）防治地面空鼓的措施：

1、彻底清除粉刷基层上的浮灰、垃圾及其他杂物，要求基层上有毛面。

2、基层应隔夜浇水湿润。

3、粉刷前将基层上的积水清除。

4、水泥砂浆配合比严格按设计要求，稠度不宜大于35mm， 宜用干硬性，手能捏成团为准。

5、正确运用接浆法，边扫浆、边铺灰，掌握粉刷时间和遍数，完成后注意养护时间，一般不可少于7 d。

（三）防治楼梯、踏级宽度和高度不一致的措施：

1、加强楼梯和台阶在结构阶段的尺寸复检工作，偏差较大的应剔凿调正，使踏级的高度和宽度尽可能一致，其偏差应控制在±5mm 以内。

2、在抹踏级面层前，应根据平台标高和楼面标高，先在侧面墙上弹一道踏级标准斜坡线，然后根据踏级步数，将斜线划等分，各个等分点，就是踏级的阳角位置。根据斜线各点尺寸，抹灰前对踏级进行适当的调整和剔凿，保证踏级宽与高尺寸的一致。

（四）防治踏级阳角处裂缝、脱落措施：

1、踏级抹面前，应将基层清理干净，扫去浮灰，并充分洒水湿润，提前一天进行洒水湿润。

2、抹灰前，应先刷一度素水泥浆结合层，水灰比应控制在0.4~0.5 之间，并严格做到随刷随抹。

3、砂浆稠度应控制在3～5mm 左右。

4、一次抹灰厚度应控制在1cm 以内，过厚的粉刷应分层进行操作。

5、踏级平、立面的施工操作顺序，应先抹立面，后抹平面，使平、立面的接缝在水平方向（即踏脚板上），并应将接缝搓压紧密。

6、对成品保护，加强养护，完成后在7~14 d内严禁行人上下。

（五）防治踏级、踏脚板外倾措施：

1、加强抹面层前的结构施工阶段的各项几何尺寸的复查，如有胀模现象，均需进行剔凿修正。

2、特别是楼梯板块材料（如面砖），要严格安排料线铺贴，要注意平整。经过10 d以上或适当时间，才能进行擦缝嵌实，可避免宽度和高度不一，及踏级、踢脚板外倾。

8、 油漆工程

（一）预防脱皮的措施

1、在涂刷油漆前，检查基层是否干燥，若基层过于潮湿，应待其干燥后再进行油漆施工。混凝土、砂浆抹灰基层的含水率不得大于8％，木制品的含水率一般以控制在12％左右为宜。

2、平滑及有光泽的油漆表面涂刷油漆时，可先用酒精或溶剂擦刷表面或用砂纸打磨表面的方法对基层表面进行处理。

3、涂刷油漆时，必须将基层表面的浮灰、油污及锈斑等清理干净，锈斑清理后，还应补刷防锈油漆。

4、严禁在有雾、湿、霜等环境中涂刷油漆。

5、在涂刷油漆前，将基层析出的晶化物，用刷子刷除干净。

6、在粉状基层面上涂刷油漆时，应先涂刷封闭涂料，再选用与粉状基层收缩性基本适应的油漆涂刷面层。

（二）预防漏刷、透底的措施

1、涂刷油漆时对易遗忘涂刷的部位应加强检查。对安装后不易涂刷的构件，应在安装前完成油漆涂刷施工。

2、根据实际情况，选择适当稠度的油漆。油漆中掺加稀释剂适量，以不破坏原漆上的稠度为标准。

3、严格按工艺标准及设计要求施工，不得任意减少油漆的涂刷遍数。

4、选择挥发较慢的溶剂，稀释的油漆粘度要适中。

5、油漆涂刷前，对光滑基层的表面进行清洁处理。

6、正确选择油漆的品种，操作时，上一层油漆应待底漆充分干燥以后再涂刷。

（三）预防反锈、斑迹的措施

1、木制品在制作时，铁钉应将顶帽打扁，并送入木材中。在油漆前，应用油性腻子对钉眼进行封闭。木制品表面的污迹应清理干净，腻子颜色要兑调一致，清漆应存放在洁净的容器内。漆刷应清洁，避免使用清漆中混入杂质。

（四）预防流坠、皱皮、起泡的措施

1、选择优质的油漆和挥发速度适当的稀释剂。稀释剂的掺量应正确，以确保适宜的油漆粘度。

2、每次涂刷油漆膜不宜太厚，一般油漆在50～70μm 之间。涂刷操作时，应按开油、横油、斜油、理油的顺序进行。理油前应在桶边将漆刷内的油漆刷净，然后将物体垂直表面的油漆上下理平，做到漆膜厚薄均匀一致。在棱角和线角凹槽处，要用漆刷轻按一下，将多余的油漆蘸起顺开，避免漆膜过厚而流坠。

3、油漆施工时，环境温度应以15℃～25℃为宜，相对湿度以50%～75%为佳。油漆前，应将物体表面的浮灰、油污、水汽清理干净。

4、选用适宜的漆刷，刷毛弹性要好，根要粗，稍要细，鬃厚口齐。涂刷面漆时，每次蘸油不能过多，一般可在小漆桶上口拎袢处绑扎上一根12～14 号铅丝，每次蘸油后在上面轻轻括一括，使漆刷上的油量适度。

5、尽量不要使用桐油含量过高的油漆，选用挥发速度适宜的溶剂和催干剂。多选用铅或锌的催干剂。少用钴或锰的催干剂，溶剂及催干剂的掺入量要适当，不油漆调配应均匀。

6、油漆施工应选择良好的操作环境，避免在油漆涂刷时和涂刷后遭遇高温和太阳曝洒。以防止漆膜外干内湿而产生表面皱纹的现象发生。

7、底漆和面漆应分别在腻子底漆干透后涂刷，使腻子和底漆中的残存溶剂得到充分蒸发。

8、基层含水率应符合规范要求，底漆涂刷后遇到雨水，应待其蒸发干燥后再涂刷油漆，高温和烈日曝晒时要涂刷油漆。

（五）预防表面粗糙的措施

1、选用优质油漆，不能使用贮存时间长的材性不明的油漆。选择清洁的容器盛放油漆，漆刷必须清洁没有尘砂。当时用不完的油漆，应加些溶剂，并在其表面上用纸或塑料布遮盖，防止结皮和灰砂落入。

2、油漆使用前必须调拌均匀，对贮存了一段时间和粉剂含量大的油漆调拌用力不能过大，速度不能过快，以免空气进入油漆，形成气泡。油漆必须过筛滤去杂质，并应待油漆中的气泡溢出散尽后使用。

3、将基层凹陷部位及钉洞等用腻子分次补浆涂刷混色油漆时应满刮腻子。用于拌制腻子的老粉、石膏粉不能结块，并控制好腻子油、水比例，油应比水掺量大。砂纸打磨应待腻子及润粉干透后再进行，打磨光滑后，用刷子刷净表面的粉尘及颗粒，然后涂刷油漆。

4、创造良好的施工环境防止灰尘、砂粒等随风飞扬落到粘附剂未干透的漆膜上。

5、不同型号、不同性能的油漆，应分别存放，不准混合使用，油漆颜色相同，相近的，应特别注意不要混用。

9、 质量控制程序图

附件1：模板工程质量控制程序图

附件2：钢筋工程质量控制程序图

附件3：混凝土工程质量控制程序图

第3节   成品保护

1、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地和乙炔集中站要符合安全距离要求。
2、加强施工现场操作人员的职业道德教育，严禁损坏已完的建筑产品，如果出现应予以罚款处理，并赔偿其经济损失。
3、砼浇筑完毕，应采取适当的保护措施，防止砼遭到损伤。具体措施为：维护正常养护，满足拆模要求，限制外加荷载，防止意外损伤，防止表面污染。
4、避免在顶棚抹灰后遭受施工撞击、振动和污染，故抹灰后不准再猛凿、开槽打洞。
5、楼地面中，块材面楼地面施工完后，采用撒锯沫粉覆盖保护，待交工时再清除锯沫粉。
6、楼梯间的装饰施工从上往下进行，以已施工完的梯步、扶手分别用三角木隔垫和布包等措施，防止损坏棱角、油漆等。门窗四周墙及柱的阴角用水泥砂浆做成弧形圆护角。
7、凡土建工程已完工的房间均应及时上锁，交付给安装单位进行灯具、设备的安装。整个楼层在土建、安装工程均已完成后，对楼层加以封闭。
8、土建收尾阶段派专人管理，负责已完成产品的保护工作和门锁的保管。
第11章  安全施工保证措施

第1节   安全保证体系

建立以公司副经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。


项目管理机构系统图

第2节   安全管理措施

1、 技术措施
1、在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护棚。
2、主体结构施工针对的结构、模板体系分别详细地在分项工程方案中专门编制安全技术交底。
3、高层建筑施工脚手架应编制专门的搭设和拆除的作业方案和安全使用管理规定。
4、高层建筑施工中物料和人员的垂直运输量大，要编制专门的安全使用管理规定。
2、 施工机械安全
1、井架：井架组装后应进行验收，并进行空载、动载和超载试验。严禁载人和超载运行，附墙架严禁随意拆除，司机离开时，应降下吊篮并切断电源。
2、其它机械：按操作规程使用，加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的工作状态。
3、 防台风、防雨、防雷措施
井架及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。
4、 脚手架安全
外墙施工采用落地式双排钢管脚手架和外爬架，外侧采用全封闭密目式安全挂网；脚手架应按施工实际可能承受的最大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设；脚手架的检查分验收检查。定期检查和特别检查。使用中要严格控制架子上的荷载，尽量使之均匀分布，以免局部超载或整体超载；使用时还应特别注意保持架子原。有的结构和状态，严禁乱挖基脚、任意拆卸结构杆件和连墙拉结及防护设施。项目部安全负责人组织分段验收，并报请公司安全部门核验。
5、 安全标志和安全防护
1、安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械均须挂设操作规程。
2、安全防护
（1）安全防护棚：在建筑四周及人员通道、机械设备、临近小区道路上方都应采用钢管搭设安全防护棚，安全防护棚要满铺一层模板和一层安全网，侧面用钢筋网做防护栏板。高压电线线路侧面和上方采用竹竿和模板搭设隔离墙和防护棚。
（2）“三宝、四口、五临边”防护
现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。
做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网，正在施工的建筑物出入口和井字架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。

第3节   分项工程安全技术措施

工程开工前，应随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，使广大职工都知道，在什么时候、什么作业应当采取哪些措施，并说明其重要性。
每个单项工程开始前，必须重复交代单项工程的安全技术措施，坚决纠正只有编制者知道，施工者不知道的现象。
实行逐级安全技术交底制，开工前由技术负责人向全体职工进行交底，两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的交底，班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡。
1、 钢筋工程安全技术措施
1、钢筋加工
（1）机械必须设置防护装置，注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。
（2）工作场所保持道路畅通，危险部位必须设置明显标志。
（3）操作人员必须持证上岗，熟识机械性能和操作规程。
2、钢筋安装
（1）搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩持料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上下卸料要注意安全。
（2）起吊或安装钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。
（3）在高空安装钢筋应选好位置站稳，系好安全带。
3、钢筋对焊
（1）对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好，以免出现“打火”现象。
（2）对焊完毕不要过早松开夹具，连接头处高温时不要抛掷钢筋接头，不准往高温接头上浇水，较长钢筋对接应安置台架上。
（3）对焊机选择参数，包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配，电极冷却水的温度，不得超过40℃，机身应接地良好。
（4）闪光火花飞贱的要有良好的防护安全设施。
4、钢筋电弧焊
（1）焊机必须接地良好，不准在露天雨水的环境下工作。
（2）焊接施工场所不能使用易燃材料搭设，现场高空作业必须系好安全带，按规定配戴防护用品。
2、 模板工程安全技术措施
1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。
2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员，不得进行高空作业。
3、工作前应先检查使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人，工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。
4、安装与拆除以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
5、高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。
6、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪霜雨后应先清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。
7、二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下，高空拆模时，应有专人指挥。并在下面标出工作区，用绳子和红白旗加以围栏，暂停人员过往。
8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。
10、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。
11、模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的预留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。
12、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。
13、在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具，应用36V低压电源或采取其他有效的安全措施。
14、装、拆模板时禁止使用2×4厚木料、钢模板作立人板。
15、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子，不许站立在墙上工作；不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。
16、装拆模板时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防上上下在同一垂直面工作；操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识。
17、拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。
3、 混凝土工程安全技术措施
1、搭设行车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在平道板下面每隔1.5米，需加横楞顶支撑。
2、车道板单车行走不小于1.4m宽，双车来回不小于2.8m宽，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔跑，抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，以防翻车伤人。
3、浇灌混凝土用脚手架，工前应检查，不符合脚手架规程要求，可拒绝使用。施工中应设专人对脚手架和模板、支撑进行检查维护，发现问题，及时处理。
4、用井架、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动退让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人堕落。
5、浇灌混凝土用的溜槽、串筒要连接安装牢固，防止堕落伤人
6、离地面2m以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险勾。
7、使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
8、振动器使用时，插入深度不准超过60cm，时间不能超过一分钟，震捣手要穿胶靴戴胶手套。
4、 砌筑工程安全技术措施
1、在操作之前，必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。
2、砌基础时，应检查和经常注意基坑土质变化情况，有无崩裂现象，堆放砖块材料应离开坑边1m 以上，当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳，运料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。
3、墙身砌体高度超过地坪1.2m时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆挡脚笆加立网封闭后才可砌筑。
4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖。
5、在楼层施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。
6、不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
7、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象，不准用2×4厚木料或钢模板作立人板。
8、砍砖时应面向墙内打，注意碎砖跳出伤人。
9、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超载，并须经常检查，发现问题及时修理。
11、砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2m，坡道上不小于10m，装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。
11、砌好的山墙，应临时系联系杆（如擅条等）放置各跨山墙上，使其联系稳定，或采取其它有效的加固措施。
12、在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，操作人员必须戴好安全帽。
13、人工垂直向上或往下（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60cm。
5、 电焊工程安全技术措施
1、电焊、气割，严格遵守“十不烧”规程操作。
2、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地，进出级应有完整的防护罩，进出端应用铜接头焊牢。
3、每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。
4、电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10m，与易爆物品的距离不少于20m。
5、乙炔瓶氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用轧头固定。
6、氧气瓶，严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。
7、清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。
8、经常检查氧气瓶与磅表头处的螺绞是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。
9、焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。
6、 回填土工程安全技术措施
1、装载机作业范围不得有人平土。
2、打夯机工作前，应检查电源线是否有缺陷和漏电，机械运转是否正常，机械是否装置漏电开关保护，按一机一开关安装，机械不准带病运转，操作人员应戴绝缘手套。
7、 金属扣件双排脚手架搭设工程安全技术措施
1、搭设金属扣件双排脚手架，必须严格按国家《建筑安装安全技术规程》和施工组织设计的要求进行设计和搭设。
2、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁。严重弯曲及裂变的杆件不宜采用。
3、严重锈蚀、变形、，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
4、脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水外理。
5、高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护普通脚手架立杆必须设底座保护。
6、不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。
7、所有扣件紧固力矩，应达到4～5kg·m。
8、同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。
9、斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4m。
10、高层建筑金属脚手架的拉杆，不宜采用铅丝攀拉，必须使用埋件形式的钢性材料。
8、 井架搭拆工程安全技术措施
1、井架搭设高度和起重必须有严格规定，严禁超负荷使用。
2、井架的底座必须安置在坚硬地基上，埋深不得少于1m，如立在地面上，必须使用轧桩轧牢。底座轧桩不得少于8根，轧桩用75×75mm角钢，打入地下深度为1.2m，轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。
3、高度为10～15m的井架应设缆风绳一组（4～8根）；每增高之以10m加设一组。缆风绳上端要用吊耳和卸甲连接，并用3只以上的钢丝绳夹头紧固。缆风绳必须采用钢丝绳。
4、井架采用附墙者应用钢性支撑与建筑物牢固连接，吊点必须经过计算。井架附墙杆不得附着在脚手架上。
5、井架搭至11m高度必须设临时缆风，待固定缆风或附墙支撑设置后，方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45°～60°，与地锚或桩头必须牢固连接。地锚、桩头要安全可靠，桩头后须有拖桩。如使用木桩，木桩直径不得小于15cm埋深不少于1.5m禁止将缆风绳栓在树木、电杆上。
6、井架的立柱应垂直稳定，其垂直偏差应不超过高度的1‰，接头应相互错开，同一平面上的接头不应超过2个。井架导向滑轮与卷扬机绳筒的距离，带槽卷筒应大于卷筒长度的15倍，无槽光筒应大于卷筒长度的20倍。
7、井架运输通道宽度不小于1m搁置点必须牢靠，通道两边必须装设防护栏杆，并装有安全门或安全栅栏。
8、井架吊篮必须装有灵敏可靠的停层装置，防坠装置、冲顶限位器和安全门，吊篮两侧装有安全挡板或网片，高度不得低于1m防止手推车等物件滑落。吊篮的焊接必须符合规范。
9、井架底层周围及通道口，必须装设安全防护栅，井架高度超过30m须搭设双层安全棚，如无法设置隔离棚，则井架四周必须挂安全网，安全网应三面包满。
10、井架必须装设可靠的避雷和接地装置、卷扬机应单独接地并装设防雨罩。
11、卷扬机应采用点动开关。
12、并架吊篮与每层楼面必须有醒目的信号装置或标志。
13、装设起重把杆的井架，底部应有3～4t压重物，把杆底座要高出建筑物，把杆顶部不得高于井架；起重把杆与井架的夹角应在45°～70°之间，并设保险钢丝绳。起重钢丝绳应装设限位装置。把杆不得碰到缆风绳。
14、井架吊篮内严禁乘人。
15、井架进行保养维修工作时，必须停止使用。
16、井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁随意拆除。
17、拆除井架，应先设置临时缆风。遇设有两层缆风绳的井架，应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后，方可拆除顶层缆风绳。
18、搭拆井架要设警戒区，并指定专人负责，操作人员必须穿戴安全带。

第4节   注意环境卫生、预防传染疾病

建筑业是一个劳动力相对集中，人口流动性大，且作业环境难固定的行业，控制好传染病发生尤为重要。为防止非典等传染病在施工队伍中发生，应作好以下的几项措施：

1、各项目的生活区应落实专人负责清扫卫生和定期进行喷药消毒处理。生活区的门卫必须做好出入人员的来访登记，来访人员应进行登记，严禁无关人员进入生活区。

2、工人宿舍必须做好足够的通风、防潮、采光的措施，落实责任人负责宿舍的卫生，每天不少于一次的清理打扫，每周组织一次大扫除，定期喷药消毒处理。

3、项目部应每天进行专项检查，对发现异常的人员应进行体温检测，发现疑似现象应按国家专项预防要求进行上报，严禁解雇、放长假或隐瞒不报。

4、项目部应利用班前教育和宣传栏等形式进行非典预防知识宣传，加强工人预防意识。

5、加强个人卫生，养成良好生活习惯，要求员工勤洗手、洗脸、多饮水、口罩戴好、心态调整好、身体锻炼好。

6、厨房的饮食卫生应抓好，全体工作人员应戴口罩，食物应煮熟，餐具应经常性消毒处理，生熟食应分开，防止病从口入。

第12章  文明施工措施

第1节   文明施工管理体系

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，我们将把它贯穿于施工管理的全过程，并且争创“东莞市安全文明施工工地”， 采取相应的管理体系见下图所示：


安全文明施工现场管理体系图

第2节   文明施工措施

严格按照国家建筑施工安全检查标准JGJ59-99有关文明工地的《文明施工检查评分表》及广东省建委《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》要求进行施工。

1、 场地布置

1、对场地平面合理布置，做好施工现场总平面管理工作。做到场地整洁，材料堆放整齐有序。楼层面板拆模后的模板、支顶料、天花、墙身批挡落地砂浆都要及时整理、清理、保持干净整洁。油漆、模板等易燃物品专设场地存放，配备足够消防器材，建立保管责任制，以杜绝火险隐患。

2、本工地主要路面用素砼做硬地化处理。保持道路畅通，所有机具、材料按规定位置摆放，并按规定做好防水防潮处理，不得占用道路。道路两侧布置排水道，场地内不得积水。污水经由地下预埋的砼管汇集到临时化粪池内，经处理后方能外排。

3、临时设施搭设应符合消防要求，搭设完毕后，应由公司组织进行检查验收，对存在有消防隐患的应立即整改。本工地设置动火区，凡吸烟、烧焊等动火行为均在动火区内进行。

2、 维护设施

1、现场围栏、棚架平桥、安全挡板、建筑物的行人楼梯，现场外围的马路人行道以及一切临时设施，要做到“两及时”，即：及时维护、及时清理杂物；，对本工地梯间、工地出入口等处做重点设防，竖立警示标志，悬挂安全责任牌。

2、主要出入口设置封闭大门，门侧悬挂注明有施工单位、工程名称、设计单位、监理单位、工地负责人联系电话的标牌及安全文明施工的宣传通告；建立工地门卫制度，限制非施工人员的进入以保证施工安全。对每天开工进场的施工人员，门卫有责任检查其所携带的安全帽及工作卡是否佩带齐全，不符合要求的不得进场。

3、沿工地四周设置高度为2000mm的连续围墙，墙体要求稳固，有压顶，完整美观。

3、 施工设施

1、施工设备

合理布置施工机械，建立机械操作、保养责任制，明确机械安全操作责任人并在现场悬挂责任牌。

2、外脚手架
严格按照本方案之“外墙落地式脚手架设计方案”要求进行搭设，对立杆基础、扫地杆、剪刀撑以及脚手架拉接做重点处理，并严格按照安全施工规范的要求进行检查验收。

3、临时用电
本工地用电建设甲方已接到现场。沿场地道路架设低压线，机械设备做到一机一闸，配电箱有完整的防漏电及接地设施，以规范用电。工地建立用电安全责任制，非电工不得任意拉线或更改线路设计。

4、室内施工现场
室内施工现场因场地狭窄，且作业配合要求较高。文明施工要求如下：

（1）任何时候都不得向下抛掷杂物，否则严重警告并重罚。

（2）模板拆除后，由模板班组派专人负责清场，周转材分类堆放整齐，加上标志，统一运至楼下清理存放。楼面上不得留有余料。

（3）砌砖、批档前楼面必须清理干净。

5、防火设施
本工程设置4个消防栓，15个灭火器。具体位置详施工平面布置图。消防设施应有专人负责保养及更换，以保证其使用的可靠。本工程油漆及模板等易燃品堆放处悬挂禁火标志及消防器材。

4、 综合管理

1、标牌制度
（1）本工程工地主要入口悬挂“五牌一图”，即工程概况牌、施工人员概况牌、安全纪律牌、安全生产技术牌和现场施工平面图；

（2）工地内悬挂质量、安全、文明、卫生、消防宣传标语；办公室应布置整洁，悬挂工地管理人员名单及其岗位责任制。同时还应悬挂安全、文明和消防工作的小组成员名单，各项工作的管理制度等。

2、文明施工宣传教育
在本工地主要出入口设置黑板报、宣传栏。宣传安全防护、文明施工的注意事项。本工程项目经理部工程质量安全小组负责文明施工学习计划的制定及宣传内容的更新。

3、卫生管理
建立明确的卫生管理制度，在施工区域内实施各班组（含办公室）卫生承包，设专人负责卫生清洁。工地项目经理部定期组织卫生评比，检查结果将在门口宣传栏中公布，对卫生不合格的班组，将按管理制度的规定执行处罚。

卫生管理制度由项目经理部落实编定，本方案不再赘述。

4、工地文明施工责任人及相关责任
有关工地文明施工责任制、检查制度、奖罚制度在工程开工后由项目经理部落实编定，本方案不再赘述。

5、文明施工档案建立

本工程建立三级文明施工检查制度。工地将对历次文明施工检查结果实施存档。日常文明施工记录由经理部卫生检查组负责，对存在的不文明施工情况进行监督管理。

6、安全保卫
本工程除建立门卫制度外，还将建立综合治安管理制度。制度包括以下内容：

（1）材料管理制度；

（2）工地流动人口登记管理制度；

（3）施工人员治安教育记录；

（4）施工人员人身保险的购买；

（5）劳保用品的发放及登记制度；

第3节   环保施工措施

根据政府关于建设工程环保施工管理的规定，结合本工程的实际情况，制订以下措施：
1、 现场场地和道路
场内道路要平整、坚实、畅通。主要场地应全部硬底化，并设置相应的安全防护设施和安全标志。施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在。
2、 污水的处理和排放
场内设沉淀池和化粪池，并做到：
1、所有的生活或其它污水必须分别处理后才能排入市政排水管道。杜绝运输中泥浆、散体、流体物料撒漏。车辆出工地前，轮胎、车身必须冲洗干净，并防止掉土污染路面。
2、如有施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政管网或河流。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。
3、 粉尘控制
1、未做硬地化的场地，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。
2、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。
3、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和仓库内进行。
4、严禁向建筑物外抛掷垃圾。
4、 噪音控制
1、尽量采用低噪音的施工工艺和方法。
2、当施工作业噪音可能超过施工现场的噪声限值时，应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后才能开工。
3、禁止在夜间11点至早上7点、中午12点至下午2点进行产生噪音的建筑施工作业。若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，应向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后才能开工。
5、 运输车辆
1、运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行使。
2、装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行使途中不污染道路和环境。
第13章  季节性施工措施

工程所在地区地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量充沛，每年五至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征，在工程施工过程中，要做好与气象台的联系工作，提前采取措施。做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工程进度和质量意义很大。
第1节   风雨季施工措施
1、 、风季施工措施

1）、与气象部门保持电话联系，预知3~5 d内风速风向信息。

2）、在风季到来之前，要对施工现场的各种临设，机械设备及堆放的各种材料要重新加固一遍。

3）、施工前认真检查钢井架的缆风绳数量及可靠性，无异常后方可使用。

4）、电工对现场的照明设施及线路经常进行保养，防止发生漏电和电线粘连等事故。

5）、五级风天钢井架和钢结构安装停止使用。停止明火作业，停止电焊或在室内进行，准备好灭火用水及灭火工具。现场施工人员任何人不准在现场吸烟。如有违反者，严惩、严罚。

6）、现场所有施工人员必须在施工前熟悉本工种在风季施工时应注意的事项，做到严格遵守有关安全技术的规定。安全员每时每刻不离开作业面，对高空及可能发生危险的作业面，要求操作者必须戴安全带。

7）、及时清除现场施工易燃材料（或废弃材料如木屑、塑料废物等）， 集中堆放在规划的安全区，并设围栏防护。

8）、现场做饭用明火在五级风时停止使用，并改为燃气燃料。

9）、架子工要经常对安全网、马道、脚手杆等安全设施进行检修，发现问题及时处理，消灭不安全因素。脚手架应增设剪刀支撑，立杆底座应经常检查是否松动。

10）、在楼下的人员一定要戴好安全帽，操作完成后马上离开，不要在原地逗留。

11）、大风过后，架子工、电工、卷扬机工等各种人员对其各自的使用工具和施工作业区间里的各种设备、器具进行彻底、仔细的检查、经验收合格后才能重新使用。

2、 、雨季施工措施

1、雨季施工准备工作

1）、根据现场的条件，布置好各运输道路，在道路两侧设有排水沟槽，保证雨后雨水快速排除，设专人维护，让道路不滑、不陷，保证畅通、安全。

2）、施工作业现场，根据实际可设置集水坑、井、排水沟，能使现场不积水、存水，集水坑可将水箱卧在土中，集中储水、水泵排放。

3）、施工作业区的构件、成品、半成品的堆料场做水泥防水地面。构件、成品、半成品设垫板垫起，并且防雨罩棚。

4）、钢井架基础附近不设集水井、沟，防止雨量过急，雨水涨满，浸害基础土层，产生沉降，造成不良后果。

5）、合理布置现场的排水沟、井，分别设置各料场，作业区，与其它临时设施，综合考虑，科学布设。

2、机、电设备及临时设施

1）、临时设施、办公室、库房、设备机房、宿舍、公寓，施工中要做到防雨，通讯是雨季施工中人员、设备、机电安全可靠运行的保证，同时降低材料损耗。

2）、现场临时用电、用水，要架设、埋设合理，保证防雨、防水、防潮湿，对施工水源要有抗冻越冬的能力，除上述要求外，更要有符合安全规程及标准的要求。

3）、所有电机、电气线路、水网，要设专人负责经常查看、检验，发生问题及时解决，消除隐患，另外按规程标准要求，设箱上锁。检验人员要经常检查漏电，保护装置的灵敏情况和其它运行使用情况。

4）、照明区，按规定设行程变压器，使用36 V安全电压，必须有安全保证。

5）、雨季天气潮湿，要加强文明施工管理，设卫生及通讯设计，为施工人员创造良好的工作环境，让他们在工作中发挥全部精力，努力工作，实现我们的目标。

6）、对钢筋作业区、半成品堆放地点、搅拌机、卷扬机、木工作业区，作临时房屋或罩棚，达到防雨水，保证雨季施工不受影响，安全生产的要求。

3、材料储备与管理

1）、对水泥库、半成品、成品、门窗、木材、构配件，雨季施工中，要对库房、架设好，做好防水、防潮处理，管理人员认真保管，每日查看，及时排除隐患问题，保护好材料。

2）、对怕雨，怕潮湿的材料、物品，尽可能放在库内、室内，否则，必须垫好、封闭好，让其不受雨、受潮。

3）、根据施工现场条件，随进度的要求，尽可能储备一些防雨、防潮、排水材料、工具设备，方便施工，但进场的防雨设备、工具要配套，并附有配件。

4、土建雨季施工措施

1）混凝土工程

①施工技术人员必须掌握现场砂、石等材料的含水率，即时测定，并进行砼配合比的调整，控制配合比的加水量，保证配合比准确。

②施工之前要掌握气象预报，避免施工中雨水过大，破坏砼浇筑质量。另外多储备一些塑料布、彩条布，对新浇砼表面加以覆盖处理。

2）砌筑工程

雨季连阴季节对砌体工程施工影响很大，砌块由于含水量大而在墙上产生滑动；水平灰缝及立缝内的灰浆会被雨水冲刷而流淌，污染墙面，使墙体产生变形。因此，一般雨天应停止砌筑。但有时为了赶工程进度，应采取一定的措施，大雨过后或小雨时便可以砌筑。在雨季施工时应注意以下问题：

①砌块要集中堆放，大雨及连阴天时要加以覆盖。

②适当减少砂浆用水量，比常温下砂浆应稠一些。保证砂浆标号，和易性达到标准要求。

③适当缩小水平灰缝的厚度，避免砖墙的压缩变形。

④湿砖及砌块应与一定数量的干砖相掺使用。垛底砖暂缓使用。

⑤砂浆在储存和运输过程中应尽量避免雨淋。

⑥砌墙时铺灰不宜过长，防止砂浆补充水分。

⑦根据工程实际情况，可搭设活动防雨棚。

⑧新砌筑的（2h内）墙体收工时，在墙上盖一层砖，并用草袋、油毡等覆盖，加强保护。

3）屋面工程

对本工程，尽可能把屋面工程安排在非雨季施工，如必须，则必须做到：

①防水层施工要在无雨天施工。

②在雨季施工期，抢好天，并密切注意天气情况。快速施工防水层等。

4）装饰工程

内装饰完，必须在屋面防水层施工完后，从上到下进行，如提前插入，则必须把上一层地面做好，封闭好窗口，并逐层在梯间内做好挡水堤。

第2节   炎热天气施工措施
1、炎热的夏季要做好防暑降温工作。
2、工地设茶水供应站，保证施工操作人员的水分补充；饮食要卫生、饭菜要可口，确保职工的健康。
3、高温季节施工，应避开日照高温时间浇砼，必须连续施工时，对模板、输送泵管采取浇水、覆盖等降温措施。
4、试配砼配比时应考虑到天气炎热的情况，如加缓凝剂延缓砼的凝固，降低坍落度损失等。
5、指派专人负责做好砼的养护工作，采用浇水蓄水养护，使砼表面经常处于湿润状态，防止发生龟裂现象。

第14章  工程资料管理
1、 工程资料
1、项目部成立资料组，专门从事工程施工过程中资料的收集、管理体制。

2、所有上报、下发的图纸、文件、联系单等资料均由资料组严格把关，统一收发，统一编号，统一记录。不容许各部门、各专业施工队伍与建设/监理/设计部门等直接发生关系，防止产生混乱现象，各种表格必须由资料组统一制定，经建设单位确认后采用。

3、工地设置资料保管专用办公室，并采取防潮、防虫措施。
2、 技术档案资料

1、资料整理要求

1）工程技术档案资料收集整理必须符合当地档案馆有关要求。作为交工资料，必须使用当地档案馆统一表格填写，为一式三份，其中必须有一份原件。

2)工程资料记录是施工过程中自然积累形成的要求与工程进度同步进行，直到工程交工验收结束。

3）工程资料要求内容真实，数据准确，不准后补，不得擅自修改，不准伪造，不得外借。

4）资料的整理，要求字迹清晰，装定规范，内容齐全完善，人员调动要办移动手续。

2、工程质量管理资料

1）开工报告

2）技术质量交底

3）工程施工日志

4）工程中间验收记录

5）质量问题处理报告

6）有关新工艺、新材料的技术资料

3、施工安全资料

施工过程中，在进行严格的安全管理时，必须重视安全资料的收集整理工作。安全资料主要包括有：

1）项目安全管理组织机构、安全责任制，安全管理制度。

2）各种安全技术措施。

3）各种签字记录：安全交底、安全教育、安全合约等。

4）各种检查记录。

4、竣工资料的按期移交的保证措施

1）项目制定施工资料编写记录责任制，各种不同的资料由不同的人各负其责，项目部的资料组，专门从事工程施工过程中的资料收集、管理工作。要求工程资料记录在施工过程中自然积累形成，且与工程同步，直至工程交工验收结束。

2）项目总工程师定期检查资料的收集整理情况，发现有不符合要求或缺漏的及时补齐。

3）项目资料组收集、整理资料时严格按照业主有关要求编制。

4）开工初期，在当地档案馆统一购买竣工资料使用表格，统一填写，一式三份，其中必须有一份原件。

5）工程施工后期，提前整理竣工资料，在竣工验收20天将整理的资料提交监理公司/质检站及城建档案馆检查，以便及时发现不符合要求的予以改正。
第15章  合理化建议

根据招标书及有关图纸，我们进行了认真研究、讨论，认为以下几点可以节约成本、提高工程质量：
    1、地面砼结构自防水技术，在地面基层砼中掺入适量膨胀剂，可以增加基层砼防渗抗裂等级。
    2、柱、梁构件的模板按砼构件清水化要求配制安装处理，可以提高砼构件质量。
3、建议外墙打底前于梁柱与填充墙接缝处铺钉400mm宽钢丝网，以防接缝处开裂渗漏。

4、建议外墙打底所用水泥砂浆掺用适量减水剂，减少收缩裂缝，保证墙面质量。

5、根据施工图纸现浇整体楼面钢筋，建议采用冷扎扭钢筋，可节约钢材、降低工程造价。

6、建议屋面梁、板砼内掺HEA膨胀剂，配制无收缩砼，同时，在板面增加Ф4@100×100的抗裂构造筋，确保屋面梁、板的自防水性能。
第16章  工程保修服务

1、 工程保修期限承诺

本工程实行工程质量终身责任制，保修期根据国家规定在合同谈判时约定，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由我公司负责。

2、 工程保修措施

我公司确保以上目标能够实现，工程竣工后，我公司将经常组织工程回访，回访制度如下：

1、工程完工后，建立工程回访制度的维修卡，及时调查掌握工程质量状况，了解用户的要求，及时解决发现的质量问题。

2、建立回访制度，确定回访计划，规定六个月后进行第一次工程质量回访，一年后进行第二次回访，以后进行不定期回访，每年不少于一次，征询用户意见。

3、在工程保修期内，贯彻公司的质量方针、服务热情、周到，随叫随到，因施工造成的质量问题均应及时免费维修。即使是业主原因造成的问题，也将积极给予解决。协助用户完善承建范围之外的配套设施建设，做到善始善终为业主服务。

4、保修工作按公司要求填写维修任务书，分析存在的问题，找出主要原因，制订措施，确定完成日期。经批准的维修任务书，连同维修登记单由生产部门下达维修责任人执行。
















说明： P—计划阶段    D—实施阶段     C—检验阶段        A—处理阶段
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