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钢结构加层工程施工组合资设计

某施工单位
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第一章
编制依据

1、北京××建筑工程设计有限公司设计的XX教学楼加层工程设计图纸。

2、业主提供的招标文件。

3、对施工现场及周围环境的调查。

4、国家有关建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和北京市施工现场管理及有关法规文件要求。

5、ISO9000族质量管理和质量保证标准。

第二章
工程概况

本工程位于朝阳区，是XX教学楼加层。原建筑为四层框架结构，现再加二层，五层作为学生宿舍和老干部活动中心，六层作为报告厅及图书阅览室。

工程特点：

1、建设面积两层共     m2，场地面积950 m2，首层面积906，场地较小。

2、所加五、六层层高分别为3.9m，4.3m，加层后檐高24.6m。

3、原建筑及新加两层结构形式为现浇框架，六层顶横向采用钢屋架，顶板采用压型板，加层后整体结构抗震设防烈度为8度，框架抗震等级二级。

4、墙体全采用加气混凝土砌块，外墙厚250mm，内墙厚150mm。

5、外装修和原外装一致采用面砖镶贴。

6、内装修：

（1）楼地面：阅览室、活动中心、走道、楼梯间为现浇水磨石地面，卫生间铺地砖，其余的办公室、宿舍等均为细石混凝土楼面。

（2）顶棚：大部分采用石膏板吊顶涂耐擦洗涂料，楼梯间板底涂耐擦洗涂料。

（3）内墙面：耐擦洗涂料

7、门窗工程：铝合金窗、木门

8、水暖工程：包括采暖、生活给水、排水、消防

9、电气工程：包括钢管暗敷设、管内穿线、灯具安装、开关插座安装、配电箱安装、防雷接地系统

第三章
施工部署

（一）工程目标：
1、质量目标：优良。
2、安全文明施工目标：争创北京市文明安全工地。
3、工期目标：合理划分施工流水段，科学安排工序，确保合同工期。
4、管理目标：规范项目管理行为，充分调动项目经理部全体成员的积极因素，利用我单位在施工、经营、技术管理中的优势，实现现代化管理。保证工程在管理、质量、文明、作风上创出一流水平，让用户放心和满意。
（二）组织机构：
1、组织机构：该工程按项目法组织施工，组建办公教学楼加层项目经理部。施工现场配备专业技术人员、领工员、安全员、质量检查员，分别负责技术管理、施工管理、安全防护、质量检查各项工作。配有丰富实践经验和较高水平的老工人负责主体、装修质量关。项目经理部管理人员均在现场办公，及时解决施工过程中出现的问题。

（1）领导班子：由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成，负责对工程的领导、指挥、协调、决策重大事宜，对工程进度、成本、质量、安全和现场文明施工等负全部责任。

（2）技术室：负责贯彻工程施工组织设计，并在施工过程中进行动态管理，完善施工方案，对施工工序进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，汇集整理工程技术档案，组织材料检验、试验和施工试验，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的技术问题。

（3）施工室：负责组织施工组织实施，制定生产计划，完成工程统计，组织实施现场各施工阶段的平面布置，生产计划、安全文明施工及劳动组织安排，施工机械维修、保养，工程质量等施工过程中各种施工因素管理。

（4）安全质量监察室：负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。

（5）物资室：负责施工材料和机械工具的购置、运输，监控现场材料和机械、工具的使用情况等。

（6）经营室：负责编制工程预算、决算，分包合同管理等工作。 

（7）财务室：负责工程款的回收，工程成本核算，工程资金管理等。

（8）综合办公室：负责文件管理，档案管理，对外公关，后勤供应等工作。

（9）公安派出所：负责施工现场治安保卫、防火消防工作。

以上各室在经理部领导班子的领导下，统一协调，各尽其责，各负其责，及时解决施工过程中出现的各种问题，确保优质、高效的完成该项工程。

2、劳动组织：项目经理部下设结构施工作业队；水、电施工队；砌筑、装修施工队，结构施工阶段主要配备：
木工：10人，钢筋工：5人，混凝土工：5人，瓦工：10人,电工：10人，水暖工：20人，抹灰工：10人，起重工：2人，电焊工：10人，架子工：25人，其他：10人，总计约100人。

（三）施工阶段部署
1、现场设搅拌棚，搅拌机一台。
2、上料架一座，配慢速卷扬机负责钢筋、模板、填充砌块及装修材料的垂直运输。

3、钢筋在基地加工制作，运至现场绑扎成形。
4、钢屋架在基地下料加工，运至现场拼装。
5、现场设木工棚，配小型机具做模板加工及维修改造。

6、梁、板、柱混凝土采用商混，泵送至浇筑部位。

7、钢结构采用汽车吊装，屋架在楼层拼装。
第四章
施工准备

接到项目后项目班子成员立即进入施工现场，开展各项准备工作。
（一）技术准备工作：
1、项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审。
2、针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。
3、编制实施性施工组织设计报处总工审批后组织实施，依据施工组织设计，编制分部、分项工程施工技术措施，做好技术交底，指导工程施工。
4、做模板设计图，进行模板加工。
5、依据施工测量方案确定的平面控制网及高程控制网，作半永久性控制桩。
6、做施工总平面布置（土建、水、电）报有关部门审批。
7、编制施工预算，提出主要材料用量计划。
（二）材料及半成品准备工作：
 根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度计划安排，制定主要材料及设备进场时间计划。
（三）现场三类及管理准备工作：
1、按现场平面布置总规划要求，做好施工场地围护，完成三类用房、水、电、消防器材的布置和安装。
2、组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
3、邀请建设单位一道同地方政府各有关部门接洽，疏通关系，办理开工前各项手续，保证施工顺利进行。
4、组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。
5、落实各组室人员，制定相应的管理制度。
6、完成合同签约，组织有关人员熟悉合同内容，按合同条款要求组织实施。
（四）施工现场平面布置（详见施工总布置平面图）：
1、施工用水和消防用水：按建设单位指定接口处安装施工消防管线。现场配一台高压给水泵，随结构设消防竖管，随楼层的升高分设消火栓口及取水点，并配水枪、水龙带。
2、施工用电：根据建设单位提供电源位置，布置施工现场的电缆及配电箱。
第五章
主要施工方案

（一）混凝土破碎、剔凿

混凝土破碎剔凿应采用无振动设备不得使用１２磅以上的大锤或风镐等振动大的设备。混凝土破碎剔凿前应在需要的部位做好可靠支撑。该部位带混凝土达到设计强度１００％时方可拆模。

1、混凝土破碎、剔凿钻孔时不得损伤原有结构的钢筋。浇灌混凝土前必须将剔凿面清理干净，浇水湿润，松动的混凝土碎块要除掉。

2、屋面铲除：

用铲刀和喷灯将原防水材料起掉。

剔掉找平层

铲除保温层和找平层

3、女儿墙拆除：

沿四层顶部面砖水平缝用云石机切割四周，然后剔凿上部墙体，剔凿时必须保护好下部墙体和面层，不致受到损坏。
（二）钢筋工程： 
进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单，并按批对标志、外观进行检查后按现行国家有关标准的规定抽取试样，力学性能试验和检验合格后方可使用。

１、新接柱纵筋生根

（１）原出屋面柱子将其混凝土全部剔掉。钢筋搭接，接头两端单面焊。

（２）未出屋面柱钻(３６孔５００深，YT-200型结构胶灌孔，原柱顶面５０～１００mm混凝土凿毛涂YT-303砼界面处理剂。

２、柱顶纵筋不能锚入梁中时采用互焊锚固，顶层柱四角主筋交叉焊接封顶，柱箍筋３(１０＠１００全高加密。

３、井字梁中主筋纵横交错、纵向筋在下，横向筋在上。

４、梁中受力主筋均采用焊接接头，上铁在跨中对接，下铁在支座对接，上铁或下铁在同一截面有接头的钢筋截面面积应小于上铁或下铁截面面积的５０％且接头错开的距离因取３５d和５００mm中较大值。

５、楼板中通长的下铁应在支座搭接。

钢筋的生根搭接焊接主筋锚固接头及栽筋具体做法见图。
（三）模板工程：
1、柱模板：
柱截面分别为700×700和600×600，柱模板按楼层一次配置。
柱模板采用木模板，面板采用防水木胶合板，柱模板每边设三道竖楞为10×10木方2(48×3.5 @ 500双肢钢管柱箍，(48×3.5钢管斜撑。
3、梁、顶板模板：
（1）主、次梁模板采用木防水胶合板，主楞采用10×10木方，次楞采用(48×3.5钢管。
（2）顶板模板采用竹夹板，主、次楞为10×10木方。
[image: image1.png]（3）梁、顶板模板支撑体系采用碗扣式满堂红支架，配可调支撑，如下图所示：

3、楼梯模板：楼梯底板和休息平面板模板采用防水木胶合板，侧模及踏步采用工具式专用模板，用 (48×3.5钢管支撑。施工时要注意斜向支柱的固定，防止浇筑混凝土时模板移动。

4、新接柱根部凿毛及钻孔前必须在梁下做好支撑，待上部新浇混凝土强度达到100%时方可拆除。采用(48×3.5可调钢管支撑，上下垫方木。支撑必须满足有足够的钢度和稳定性。
（四）混凝土工程：
1、混凝土拌制与运输：在建设单位给定的施工用地设一台350L搅拌机负责小体积混凝土及装修用水泥砂浆的拌制任务。现浇混凝土柱、梁、板采用商混泵送至浇筑部位。
2、混凝土浇筑与振捣：
（1）浇筑柱混凝土前，应在与原混凝土接茬处均匀浇筑50 mm与混凝土同配比的减石子砂浆，以利于新旧混凝土结合。混凝土应分层浇筑与振捣，使用插入式振捣棒时，分层厚度控制在450 mm。振捣时，振捣棒要插入下层混凝土50 mm，移动间距不得过大，并要做到插点均匀、顺序进行，不得漏振、过振。
（2）梁、板混凝土浇注采用“赶浆法”。从一端开始，先沿平行于次梁方向推进，梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板混凝土一起浇筑，要提高混凝土泵送效率，保证及时接缝，避免冷缝出现。混凝土振捣必须密实，不能漏振、久振，以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准，板混凝土成型后，等表面收干后要用木抹子搓压混凝土表面，以防止混凝土表面出现裂缝。
3、施工缝的设置及处理：
（1）柱施工缝留在梁下50mm处
（2）梁板沿着次梁的方向浇注混凝土时，施工缝留置在次梁跨中１/３范围内。

（3）楼梯留在上下三个踏步上或至少在休息平台甩出完整的梁不打混凝土。
混凝土浇筑时要注意避免直接靠近施工缝边下料。新混凝土浇筑前，应清除施工缝处的渣土、表面松动的石子，并将表面凿毛，用水冲洗干净，保持湿润，刷混凝土界面剂并加强接缝的振捣密实工作。
4、混凝土养护：对已浇筑好的混凝土，根据结构部位和气温情况，指定专人在12 ｈ 以内加以覆盖养护。
（五）钢结构加工制作
１、材料要求

（1）钢材应附有质量证明并应符合设计要求及国家标准的规定。

（2）焊条、螺栓等连接材料均应附有质量证明书并符合设计要求，药皮脱落或焊芯生锈的焊条，锈蚀、碰伤或混批的高强螺栓不得使用。

２、钢屋架制作

工艺流程：

加工准备→零件加工→小拼→总拼→屋架焊接→支撑接板→支座角钢装配焊接→成品检验→除锈、油漆、编号

（1）制作前根据设计图纸绘制钢结构施工详图，并先放大样。

（2）钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。

（3）屋架上下弦下料时不打孔，其余零件均应打孔，热加工型钢先热加工，待冷却后再打孔。

（4）零件加工：

1）切割：氧气切割将前钢材切割区域内的铁锈、有无清理干净、切割后断口边缘也清理干净，机械剪切面不得有裂纹及大于1mm的缺棱并应清除毛刺。

2）焊接：除应按“手工电弧焊焊接”要求操作外，上下弦型钢需接长时先焊接头并矫直，采用型钢搭接时，为使接头型钢与杆件型钢紧贴，应按设计要求铲去棱角，对接焊缝应在焊接的两端焊上引弧板，其材质和坡口型式与焊件相同，焊后再用气割将引弧板切除并磨平。

3）钻孔：屋架端部基座板的螺栓孔应用钢模钻孔以保证螺栓孔位置尺寸准确，腹杆及连接板上的螺栓孔可用一般划线法钻孔。

4）小拼：屋架端部T型基座及拼装件经矫正后再拼装到屋架上部件焊接时为防止变形，宜采用成对背靠背，用夹具夹紧，再进行焊接。

5）总拼：

a、将实样放在装配平面上，按照施工图及工艺要求起拱并预留焊接缩量，装配平台应具有一定钢度，不得变形，影响装配精度。

b、按照实样将上下弦腹杆等定位角钢搭焊在装配平台上。

c、把上下弦垫板及节点连接放在实样上对号入座，然后将上下弦放在连接板上，使其紧靠定位角钢，半片屋架杆件全部摆好后,按照施工图核对无误后即可定位电焊。

d、电焊好的半片屋架翻转１８０O，以这半片屋架作模胎复制装配屋架。

e、将上下弦及腹杆放在连接板及垫板上，用夹具加紧进行定位焊接。

f、将模台上已点焊好的半片屋架翻转１８０O即可将另一面上下弦腹杆放在连接板和垫板上，使型钢背对齐用夹具加紧，进行定位电焊。其余屋架均按上述顺序重复进行。半榀运至现场进行整榀屋架拼装即完成。

３、屋架焊接：

（１）焊工必须后岗位合格证，安排焊工所担任的焊接工作应与焊工的技术水平向适应。

（２）焊接前应复查组装质量和焊缝区的处理情况，修整后方能施焊。

（３）焊接顺序先焊上下弦连接板外侧焊缝，后焊上下弦连接板内侧焊缝，最后焊腹杆、上下弦之间的垫板。屋架一面全部焊完后翻转，进行另一面焊接，其焊接顺序相同。

（４）支撑连接板：檩条角钢的装配和焊接，用样杆划出支撑连接板的位置，将支撑连接板对准位置装配并定位电焊。用样杆同时划出檩条角钢位置，并将装配处的焊缝铲平，将檩条角钢放在装配位置上并定位电焊，全部装配完毕即开始焊接檩条角钢，支撑连接板焊完后应清除熔渣及飞溅物，并在焊缝附近写上焊工姓名。

４、成品检验

（１）焊接全部完成，焊缝冷却２４小时后，全部焊缝作外观检查并做好记录，Ⅰ、Ⅱ级焊缝应做探伤检验。

（２）用高强螺栓连接时需将构件摩擦面进行喷砂处理，并做六组试件，其中三组出厂时发至安装地点，供现场复验摩擦系数使用。

（３）按照施工图要求和施工规范规定对成品外形几何尺寸进行检查验收，逐榀屋架做好记录。

５、除锈、油漆、编号：

（１）成品经质量检验合格后进行除锈、除锈合格后方进行油漆。

（２）涂料及涂膜厚度与和设计要求或施工规范规定。双肢型钢内侧的油漆不的漏涂。

（３）安装焊缝５０mm以内的摩擦面不得误涂油漆。

（４）在构件指定位置上标注构件编号。

６、质量标准

（１）钢屋架制作进行评定前应先进行焊接及螺栓连接分项质量评定，符合标准规定后方可进行。

（２）钢材品种、规格、型号和质量必须符合设计要求及施工规范规定。

（３）钢材切割面无裂纹，夹层和大于１mm的缺棱。

（４）构件外观表面无明显凹面和损伤，划痕不大于0.5mm。

７、成品保护

（１）堆放构件时地面必须垫平，避免垫点受力不均。屋架节点，支点合理，宜立放以防侧面刚度差而产生下挠或扭曲。

（２）刚构件防锈底漆，构件标号不得损坏。

（六）钢屋架安装

１、工艺流程：

作业准备→屋架组拼→屋架安装→连接与固定→检查验收→除锈、刷油

２、安装准备

（１）复验安装定位所使用的轴线控制点和测量标高使用的水准点。

（２）放出标高控制线和屋架轴线的吊装辅助线。

（３）复验屋架制作及支撑系统的预埋件、其轴线标高水平度、予埋螺栓位置及伸出长度等超出允许偏差处应做好技术处理。

（４）检查吊装机械及吊具按照施工组织设计要求搭设操作平台或脚手架。

（５）屋架腹杆设计为拉杆，但吊装时由于吊点位置使用受力改变为压杆时为防止构件变形，失稳必要时采取加固措施在平行于屋架上下弦方向采用杉槁或木方临时加固。

３、屋架组拼

屋架分片云之现场组装时，拼装平台应平整。组拼时应保证屋架总长及起拱尺寸要求，焊接时焊完一面检查合格后再翻身焊另一面。做好施工记录、全部验收后方准吊装。

４、屋架安装

（１）吊点必须设在屋架三汇交节点上，屋架起吊离地５０cm时，检查无误后再继续起吊。

（２）安装第一榀屋架时，再松开吊钩前做初步校正，对准屋架基座中心线与定位轴线，就位调整屋架垂直度并检查屋架侧向弯曲做好临时固定支撑，将其屋架基座与梁柱予埋钢板三面围焊。

（３）第二榀屋架同样吊装就位后不要松钩，用杉槁临时与第一榀屋架固定，进接着安装支撑系统及部分檩条，最后校正固定，务使第一榀屋架与第二榀屋架形成一个具有空间刚度和稳定性的整体。

（４）从第三品屋架开始在屋架脊点及上弦中点装上檩条即可，将屋架固定，同时将屋架校正好。

５、构件连接与固定

（１）构件安装采用电焊或螺栓连接的节点，需检查合格后方能进行紧固或焊接。

（２）安装螺栓孔不允许用气割扩孔，永久性螺栓不得垫２个以上垫圈，螺栓外露丝扣长度不少于２～３扣。

（３）安装定位点焊焊缝不需承受荷载时，点焊长度不少于焊缝长度的１０％，并不小于５０mm，安装焊缝除全部外观检查外，重要焊缝应检查内部质量，Ⅰ、Ⅱ级焊缝需进行超声波探伤，上述检查均需做出记录。

（４）屋架支座、支撑系统的安装作法需认真检查，必须符合设计要求，并不的遗漏。

６、检查验收

（１）屋架安装后首先重点检查现场连接部位的质量。

（２）屋架安装质量主要检查屋架跨中对两支座中心竖向面的不垂直度，及屋架受压弦杆对屋架竖向面的侧向弯曲必须保证不超过允许偏差，这时保证屋架设计受力状态及结构安全的关键。

（３）屋架支座的标高、轴线位移。屋架跨挠度进测量做出记录。

（七）砌筑工程

框架填充外墙为250厚加气混凝土砌块墙，内墙为150厚加气混凝土砌块墙。

1、施工准备：

（1）根据墙体尺寸和砌块规格进行排砖设计，避免浪费。

（2）在柱上按500 mm标高分别划出砌块层数和砌块墙立面边线，标出窗口位置。

（3）加气墙根部砌两层实心砖，砌筑前一天将砌块与结构相连部位洒水湿润。

（4）预先在柱上每500 mm左右焊好2Φ6预留拉筋，并与水电配合预留孔洞。

2、操作工艺：

（1）砌筑时，竖缝宽20 mm，水平缝厚15 mm为宜，上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

（2）将柱拉接筋理直平铺在水平灰缝内，填充墙在半层高处或窗下皮处设置3Φ6/Φ6@200钢筋拉接带。

（3）门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框，与门窗边框间边缝余量为15 mm，边框上预埋铁件。

（4）砌块砌至与梁板连接处留好位置待砌筑墙体沉实后斜砌一排砖，以保证墙体顶部稳定、牢固。

（八）外墙面砖镶贴

1、工艺流程：

原墙面基层剔凿、处理 →吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼 → 抹底层砂浆 → 弹线分格 → 排砖 → 浸砖 → 镶贴面砖 → 面砖勾缝与擦缝。

2、施工工艺：

（1）基层处理：首先剔凿原建筑物外装修面层，处理与新抹灰层间接槎，再将墙面浇水湿润，洗掉浮灰，待表面无明水后，用扫帚蘸1∶1水泥细砂浆内掺水重20 %的TY胶，将砂浆甩到墙面，其甩点要均匀，终凝后浇水养护至用手掰不动为止。

（2）吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：在各大角和门窗边用经纬仪打垂直线找直，然后根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层50 cm线为水平基线交圈控制，竖向线则以大角为基线控制，应全部是整砖。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好压顶、窗台、雨棚等饰面的流水坡度，排水坡度为2 %。

（3）抹底层砂浆：先刷一道掺水重10%的TY胶水泥素浆，紧跟分层分遍抹底层砂浆（1∶3水泥砂浆），第一遍厚度为5 mm，抹后用扫帚扫毛；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约8-12 mm，随即用木杠刮平，木抹搓毛，终凝后浇水养护（局部抹灰加厚部分亦按此方法施工）。

（4）弹线分格：待基层灰六至七成干时即可按图纸要求进行分格弹线，以控制面层出墙尺寸及墙面垂直、平整。要求按面砖规格弹出所有贴砖控制线。

（5）排砖：根据大样图及墙面尺寸先排出标准层布砖图。排砖时要横竖排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大面排砖以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖应排在次要部位如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。所有的阳角均为450角拼缝。窗洞处要保证立缝赶在窗口边线上，横缝要求在每层窗高范围内以及窗间高度内部赶上整砖。

（6）浸砖：外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2小时以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

（7）镶贴面砖：在每一分段或分块内的面砖，均为由上往下镶贴。从最上一层面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准，同时墙面两侧粘贴竖向釉面砖带，与水平线一同控制墙面平整及接缝顺直。所有阳角处面砖要450角拼装。每贴好一行面砖，应及时用靠尺横竖向靠直。

（8）压顶、窗台等部位平面镶贴面砖时，应采取顶面面砖压立面面砖的做法，顶面砖做2 % 排水坡，以免向内渗水，引起空裂；同时应采取立面中最低一排面砖压底平面面砖，并低出平面面砖3-5 mm的做法，让其起滴水线（槽）的作用，防止尿檐，引起空裂。

（9）面砖勾缝与擦缝：分格条采用木条，缝宽根据现场实际尺寸排砖做样板经各方确认后确定。先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2-3 mm。缝子勾完后用布或棉丝蘸20 % 稀盐酸擦洗干净。

3、允许偏差项目：

	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	立面垂直
	2
	2 m托线板和尺量检查

	表面平整
	1
	2 m托线板和塞尺检查

	阳角方正
	1
	20 cm方尺和塞尺检查

	接缝平直
	2
	拉5 m小线和尺量检查

	接缝高低
	1
	用钢板短尺和塞尺检查


（九）内装修

1、吊顶：纸面石膏板

（1）安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。

（2）各种材料全部配套齐全。做完墙地湿作业工程项目。

（3）在大面积施工前，应做一样板间，对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理，分块及固定方法等经试装，并经鉴定认可后方可大面积施工。

（4）根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙或柱上划好龙骨分档位置线。

（5）安装大龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，按大龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端用与楼板膨胀螺栓固定。

（6）安装大龙骨：配装好吊杆螺母，在大龙骨上预先安好吊挂件，安装大龙骨，将组装好吊挂件的大龙骨，按分档线位置使挂件穿入相应应的吊杆螺栓，拧好螺母。相接大龙骨、装连接件，拉线调整标高和平直，安装洞口附加大龙骨，参照图集相应节点构造，设置及连接卡固、钉固靠边龙骨，采用射钉固定，射钉间距为1m。

（7）安装中龙骨：按已弹好的中龙骨分档线，卡放中龙骨吊挂件，吊挂中龙骨，按设计规定的中龙骨间距，将中龙骨通过吊挂件，吊挂在大龙骨上，一般间距为纸面石膏板的宽度。当中龙骨长度需多根延续接长时，用中龙骨连接件在吊挂中龙骨的同时相接，调直固定。

（8）安装小龙骨：按已弹好的小龙骨分档线，卡装小龙骨吊挂件，吊挂小龙骨：按设计规定的小龙骨间距，将小龙骨通过吊挂件，吊固在中龙骨上，间距900mm，即纸面石膏板宽度中心。当小龙骨长度需多根延续接长时用小龙骨连接件，在吊挂小龙骨的同时，将相对端头相连接，调直固定。

（9）安装纸面石膏板用沉头自攻螺丝固定，错缝排列。

（10）质量标准：

1）龙骨架和纸面石膏板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

2）龙骨架的大、中、小龙骨安装必须正确，连接牢固，无松动。

3）纸面石膏板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角。安装必须牢固。

2、现制水磨石楼地面：

按设计要求做好界格设计，分隔缝间距一般为1m×1m。结合房间地面大小，确定合理分格做法。底子灰采用1∶3干硬性水泥砂浆，要求抹压平整。完成后用2m靠尺检查表面平整度，偏差应控制在3mm以内，及时浇水养护。在正常温度下养护不少于2天。
镶贴分隔条要在地面上弹线，分隔条用水泥稠浆在嵌条两边予以埋牢，呈30度角，分隔条外露3mm，并注意在分隔条两边或十字交叉处石子显露不清不匀的质量通病，分隔条镶贴后要保证上平一致，以作为铺设水泥石渣浆面层的标准，镶条后要拉5m通线检查，其偏差不得超过1mm。
水磨石面层用的石渣应选用由坚硬可磨的岩石加工而成的彩色石粒，石粒应有棱角，不得含有风化石粒，粒径一般常用4-12mm，石渣使用前要过筛洗净，水泥石渣浆配合比宜采用水泥：石渣为1∶2.5-2.8（体积比）要求过斗，保证计量准确，拌合均匀，水泥石渣浆不应拌制过稀，采用半干硬性水泥石渣浆。水泥石渣浆装挡时，必须将底灰上的养护水清扫干净，不露明水，随浇一层薄水泥素浆涂刷均匀，，随即装水泥石渣浆，从分隔条边开始往中间推进，虚铺厚度宜比分格条高出1mm。为了增加水磨石地面石粒密集度、显露均匀的观感效果。在找平后的水泥石渣浆表面均匀撒布一层石渣。

做美术水磨石地面时，要将水泥和所需颜料一次调配过筛配成色灰装袋备用。在同一面层上采用几种颜色图案时，应先做深色，后做浅色；先做大面，后做镶边。待前一种色浆凝固后再做后一种，并做好污染部分的清理工作。保证不同颜色的色彩不发生交叉污染问题。

水磨石面层抹压平整后，在常温下湿润养护5-7天，开磨前先进行试磨，以不掉石渣为准。磨光时要用不同粒度的砂轮，磨光遍数一般不应少于3遍（俗称三磨两浆），用擦浆法补浆两次：头遍粗磨用60-90号粗金刚砂磨，二遍用90-120号，三遍细磨用200号，最后用细油石（240-300号）出光，清洗干净后用油石酸洗，擦净晾干后打蜡两遍。墙根、柱边等磨光机械难于磨到的部位，辅以手工磨光，其标准不能低于机磨水平，以达到整体水磨石楼地面表面光滑，石粒密集，显露均匀，颜色图案一致，分格条牢固，清析顺直的要求。

水磨石地面的酸洗和打蜡工作应在可能影响面层质量的其他工程全部完成后再进行。

3、墙裙油漆：

工艺流程：

基层清理 → 修补腻子 → 第一遍满刮腻子 → 第二遍满刮腻子 → 弹线分色 → 刷第一道油漆 → 刷第二道油漆 → 刷第三道油漆。

（1）基层清理：将墙面上的灰渣等杂物清理干净。

（2）修补腻子：用石膏腻子将墙面磕碰处、麻面缝隙等处找补好，干燥后用砂纸将突出处磨掉。

（3）第一遍满刮腻子：满刮一遍腻子干燥后用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹磨平磨光，然后将墙面擦干净。

（4）第二遍满刮腻子，干燥后个别地方再复补腻子，干燥后用水砂纸打磨平整，清扫干净。

（5）弹线分色：将墙裙高度在涂刷油漆前弹线。

（6）第一道涂料可刷铅油，它是一种遮盖力强的涂料，是罩面漆基层的底油，铅油的稠度以盖底不流淌，不显刷痕为宜。刷每面墙的顺序应从上到下、从左到右，不应刮刷以免漏刷或涂刷过厚不匀。第一遍油干燥后个别缺陷或漏抹腻子处要复补腻子，干燥后磨水砂纸，把小疙瘩、腻子渣、斑迹磨平、磨光，然后清扫干净。

（7）刷第二遍涂料方法同第一道，干燥后用水砂纸把墙面打磨光滑，清扫干净，同时用潮湿擦布将墙面擦抹一遍。

（8）第三遍采用喷漆法：调好气泵压力及喷枪距离做到均匀一致，不流不坠。

4、地砖：

地砖：抗压抗折强度及规格尺寸符合设计要求，颜色一致,表面平整，无凹凸不平和翘曲现象。
地面防水层做完，并完成蓄水试验,办完检验手续。

地面施工前做出样板间，经检查合格后方可大面积施工。

工艺流程：

基层清理 → 抹底层砂浆 → 弹线找规矩，弹好铺砖的控制线 → 铺砖 → 拔缝休整 → 勾缝 → 养护 → 踢角板安装

基层清理：将基层上的砂浆污物等清理干净，如基层有油污，应用10%的火碱水刷净，并用清水及时将碱液冲去，并应将板面凹坑内的污物刷干净。

抹底层砂浆：

刷素水泥浆一道：在清理好的基层上，浇水洇透，撒素水泥面，用扫帚扫匀。扫浆面积的大小应依据打底铺灰速度决定，应随扫浆随铺灰。

冲筋：从+ 50 cm平线下返至底灰上皮的标高（从地面平减去砖厚及粘结砂浆的厚度）,抹灰饼,从房间一侧开始，每隔1 m左右冲筋一道，有地漏的房间应四周向地漏方向放射性冲筋，并找好坡度，冲筋应使用干硬性砂浆。

装挡：用1∶4水泥砂浆根据冲筋的标高，用小平锹或木抹子将砂浆摊平、拍实，小杠刮平，使其铺设的砂浆与冲筋找平，再用大杠横竖检查其平整度，并检查其标高和泛水是否正确，用木抹子搓平。24小时后浇水养护。

找规矩弹线：沿房间纵横两个方向排好尺寸，当尺寸不足整块砖的模数时可裁割用于边角处，尺寸相差较小时，可调整缝隙，根据已确定后的砖数和缝宽，在地面上弹纵横控制线并严格控制好方正。

铺砖：从门口开始，纵向先铺几行砖，找好位置及标高，以此为筋，拉线，铺砖，应从里向外退着铺,每块砖应跟线，铺砖的操作程序是：

在底灰上刷水泥浆，砖的背面朝上，抹粘结砂浆，其配合比不小于1∶2.5，厚度不小于10 mm。因砂浆强度高，硬结快，应随拌随用，防止拌好的砂浆存放时间较长影响粘结质量。

将抹好灰的砖铺砌到刷好水泥砂浆的底灰上，砖上楞应跟线找正找直。用木板垫好，橡皮锤拍实。

拨缝修整：将已铺好的砖块拉线修整拨缝，将缝找直并将缝内多余的砂浆扫出将砖拍实，如有坏砖应及时更换。

用1∶1水泥细砂浆勾缝，要求匀缝密实，缝内平整光滑。

如设计要求不留缝隙，则要求接缝平直，在铺实修整好的砖面上撒干水泥面再用水壶喷水，用扫帚将水泥浆扫入缝内将其灌满浆，并随之用拍板拍震，使浆铺满震实，最后用干锯末扫干净。

铺好地砖后，常温48小时放锯末浇水养护。

铺地砖时要求一次铺设一间或一个部位，接槎放在门口的裁口处。

踢脚板的施工：踢脚板一般使用与地面块材同品种同规格同颜色的材料，所以块材的立缝应与地面缝对齐，铺设时应在房间阴角两头各铺贴一块砖，出墙厚度及高度符合设计要求，并以此砖上楞为标准，挂线，开始铺贴砖背面朝上抹粘结砂浆，其砂浆配合比为1∶2，使砂浆能贴满整块砖为宜，及时粘贴到墙上，使砖上楞跟线并拍实，随之将挤出砖面的砂浆刮去，将砖面清擦干净。

5、耐擦洗涂料粉刷（墙、顶、纸面石膏板吊顶）

刮腻子及涂料的质量对提高单位工程观感极为重要，为此要求做到：

（1）施工前对基层进行全面检查验收，管线洞口修补平正，如基层有缺角应在刷浆前认真处理，检查合格后方可进行作业，杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。

（2）涂料使用前必须用不少于80目的细网过滤。

（3）先做样板间经检查鉴定质量达标后再大面积施工。

（4）遵照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作，如清理基层、填补缝隙、满刮腻子、打砂纸、磨光、分遍刷浆等不得偷工减序。

（5）采用厚腻子薄浆做法，腻子应坚实牢固，不得有起皮、裂缝等缺陷，腻子较厚的要分层刮磨。要求手摸平正光滑无挡手感。潮湿房间的墙面采用防水腻子刮抹，刷浆每遍涂层不应过厚，涂刷均匀，颜色一致。

（6）面层采用喷涂法施工，喷涂时喷枪嘴应垂直于墙面且离开墙面30-50 cm。要求喷涂颜色一致、颗粒均匀，不出浆，涂层厚度一致。

（7）喷刷涂料时要注意不交叉污染，对门窗、暖气片、各种管道、灯具、开关、插座、箱盒等应临时遮盖，不得污染，刷浆工程结束后应加强管理，认真做好成品保护。

6、釉面砖镶贴：

（1）釉面砖镶贴应力求采用具有较好装饰效果的瓷砖，根据工程项目提前做出规格砖与配件砖的需用量计划，以满足工程需要大面积或数量较多的釉面砖墙面，应先做出样板墙或样板间，经检查验收达标后再正式大面积镶贴，面砖的品种、规格、图案、色泽必须符合设计要求，使用前先要选砖，作为一道关键工序认真挑选，并按色泽分别堆放。镶贴时将同一类尺寸色泽的面砖用在同房间或同一面墙上，这是确保接缝平直、宽窄一致的关键。

（2）面砖镶贴的第二道工序是处理基层与抹灰，要找好规矩，校核墙面是否方正，算出纵横皮数和镶贴块数进行排砖，以使接缝均匀，排列合理，禁止使用小于40 mm的小条砖，开始镶贴时一般由阳角开始至下而上进行，使不成整块的面砖留在最下面一层阴角部位，但有洗脸盆、镜箱的墙面应以洗脸盆为中心往两边分贴，如基层表面遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支架等应采用整砖，利用专用工具套割吻合，做到边缘整齐，不得用非整砖拼凑镶贴，以免影响整体观感质量。

（3）镶贴完成后应检查有无空鼓，接缝是否有不平直等现象，发现问题及时返修，然后用清水擦拭干净，用白水泥素浆擦缝要求均匀，最后擦净墙面。

（十）脚手架工程

本工程平面为长方形，根据本工程特点，拟采用全高搭设双排扣件式钢管外脚手架，结构和装修一并考虑。内脚手架采用碗扣式满堂红支架。
    外脚手架搭设参数：
    搭设高度：H=27.00 m；
    步距： 1.5 m
    立杆间距：L =1.5 m;
    小横杆间距为1.05 m；
    排距：1.2 m
    作业层数n =2；
    连墙点竖距Hn为两步；
    连墙点横距Ln为柱距。
    搭设要求：
    脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接，相邻两立杆接头应错位，不小于500 mm，且应不在同一步内。
    脚手架立面设连续剪刀支撑，支撑宽度宜为5~7根立杆间距，斜杆与地面的倾角宜在450~600之间。
    首层四周支设6 m宽双层安全网，在脚手架外立杆内侧满挂安全网围护，随层设水平兜网，并在四层设一道3 m宽的水平安全网。
    在建筑物的东侧设马道，供人员上下，脚手板上应每隔250~300 mm设置一根防滑木条，马道搭设按进度要求提前于施工层完成。
    脚手架应设避雷措施，设在脚手架四角立杆上，高度不小于1 m，接地线连接应保证接触可靠。
    脚手架拆除应从上而下进行，严禁同时作业。

（十一）水暖工程

本工程包括采暖、生活给水、排水、消防。
其中：

采暖：采用双管上供上回同程系统。供回水干管走在六层顶板下，热媒为95/70 0C热水，由外网单引管供给（四层局部采暖利用三层原有立管），散热器采用T2-4-6-8铸铁散热器落地安装。

给水：屋顶设14 m3生活消防水箱，供给五、六层生活用水。

排水：加层排水仍采用原有立管，其中3#立管在加层设辅助透气管。

消防：原有系统作废，各层设单栓单阀带自救水水喉式消火栓，系统在六层及六层顶板下做横管连成环线。

保温：采暖保温采用30 mm岩棉管壳。防结露保温采用10 mm厚阻燃高压聚乙烯泡沫塑料管壳，外缠玻璃丝布刷防火漆两遍。

1、工程概括：

	管道名称
	材质
	接口形式
	防  腐
	保    温
	备注

	采 暖
	焊接钢管
	( 32丝接

( 32焊接
	红丹、银粉各二道
	30 mm岩棉管壳
	

	给 水
	镀锌钢管
	丝接
	
	10 mm厚阻燃高压聚乙烯泡沫塑料管壳
	

	排 水
	排水铸铁管
	水泥捻接
	红丹、银粉各二道
	10 mm厚阻燃高压聚乙烯泡沫塑料管壳
	

	消 防
	镀锌钢管
	丝接
	
	
	


2、主要工程量：

	名  称
	数  量
	名  称
	数  量

	焊接钢管
	
	镀锌钢管
	

	排水铸铁管
	
	阀门
	

	散热器
	
	消火栓
	

	面盆
	
	蹲便器
	

	拖布池
	
	小便器
	

	水泵结合器
	
	水泵
	

	水箱
	
	
	


3、人员组织：

根据安装工程量及工期安排，本工程设专业工程技术人员2名，高峰期人数20名。

4、主要施工方法：

（1）安装前对各系统的所有管道和设备综合考虑，同时要熟悉与管道有关的土建、电气设备管线情况，做好施工前预想。

（2）采用分系统与分区域施工相结合的方法，各系统按先下后地上，先干管后支管，先大管后小管的施工工序进行。

（3）管道与部件尽量采用提前预制或工厂化加工现场安装的方式。

（4）根据土建施工情况，凡具备施工条件的及早插入。

（5）对工程量大，安装要求高的部份严格执行样板制，保证各工序标准优质。

5、质量保证措施及施工要点：

（1）统一要求：

①  在施工中与各专业密切配合，严格执行三检制，做好预埋、预留工作。

②  浇筑孔洞，堵抹墙洞工作应在土建装修前完成，所用材料不得低于原结构标号，洞口平面应内凹2-5mm。

③  所有材料应严格执行进场检验和试验程序，对卫生洁具等影响观感质量的材料应采用逐个检验合格后进场的方式。
④  型钢支架开孔应采用专用机具，必须用气焊开孔切割的，应做到表面光洁，孔径规范。

⑤  卡架固定应牢固、稳定、非现浇墙体上的卡架要预埋。

⑥  支管管径小于DN25，管中距墙不超过60mm的均采用单管去作托架，管卡扁钢不小于25×3mm。

⑦  为保证厕浴间防水质量，所有立管、套管根部均做防水台阶，套管高度应保证50mm。

⑧  套管制作完毕后，内壁与切口应马上防腐，埋设前外壁除锈应彻底。固定牢固，标高准确，管道试压合格后及时填塞。

⑨  壁厚超过4mm的管道焊接按规范规定开好坡口后方可焊接，采用气焊开坡口的，施焊前须去掉氧化层。

⑩  管道弯头采用压制弯头的，弯头外径应与管道外径相同。
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11  施工中加强过程控制，严格执行过程检验和试验程序。
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12  施工前制定专项和整体的成品保护措施，防止交叉污染和成品受损。

（2）采暖系统：

①  管道变径不得使用补芯，应采用异径管箍或摔大小头，管径相差15%以上时要抽条变径，水平干管保证管上平。

②  干、立管分支采用两个弯头连接，横节长度为300 mm，坡度1%。

③  采暖干管安装禁止使用活节。

④  采暖干管分支不得使用丁字直管段连接，应采用羊角形式分支。

⑤  固定支架应严格按919B图集制作，加设角钢止地板。

（3）给水系统：

①  给水立管必须设置立管卡架，高度与采暖排水统一考虑，卡架设置应美观，不防碍使用。

②  镀锌层破损及时处理，加强防护。

③  所有洁具固定必须使用镀锌件，并加橡胶垫压紧。

④  磁活器具支架固定应牢固，与器具接触应紧密，不得用垫灰垫块方式固定标高。

⑤  水咀、座便器配件须有北京市法定检测证明，水咀应为瓷片水咀。                                 

⑥  防结露保温须保证保温厚度，保温应严密，平整无漏损。

（4）排水系统：

①  排水立管每层设置落地固定支架。

②  管弯径应使用异径大小头套袖，在安装位置允许情况下，必须使用Y型或TY型三通四通。

③  地漏水封深度应不小于50 mm，交工前应清除水封污物，铸铁蓖子应做好防腐并开启灵活。

④  透气帽高度为屋面做法厚度+700 mm，可依附于结构的应做支架支撑。

6、主要施工机具：

	序号
	施工机具
	单位
	数量

	1
	套  丝  机
	台
	

	2
	电  焊  机
	台
	

	3
	气 焊 工 具
	套
	

	4
	砂轮切割机
	台
	

	5
	角向磨光机
	台
	

	6
	台      钻
	台
	

	7
	打  压  泵
	台
	


（十二）电气工程

1、施工范围

本工程施工范围主要包括：钢管暗敷设、管内穿线、配电箱安装、灯具安装、插座安装、防雷接地系统。

2、电源引入

本工程电源引入包括五层、六层、水泵房电源均由低压配电室，使用VV-4×50+1×25，VV-5×16并穿钢管暗敷设引出到各层及水泵房、配电箱，使用钢管Φ70，Φ50沿墙暗敷设。

3、钢管暗敷设

本工程所有管路敷设，应沿墙或沿顶板内暗敷设，或沿钢屋架卡设，或支架明敷设。所有的钢管的连接均采用套管连接，套管长度为连接管径的1.5-3倍。连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。管路过长应加装接线盒，在管进盒、箱应排列整齐与管径相吻合。管入盒要求管孔，开孔时不得开长孔，铁制盒箱严禁用电焊、气焊开孔，如果用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，用铁皮垫圈垫严或砂浆加石膏补平齐，不得露洞，管口入盒、箱暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应小于5mm，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣，两根以上管入盒、箱，要长短一致，间距均匀，排列整齐。

钢管暗敷设于钢筋中，在钢筋绑扎完时应及时敷设钢管在钢筋网中并使用绑线绑扎牢固，如遇到过梁的钢管时，应先预埋套管，避免切割钢模板。盒子要用锯末或纸塞满，现浇混凝土板、墙固定盒加支铁件固定，距外墙不小于3cm。

钢管超过下列长度，应加接线盒，便于穿线，无弯时30m，一个弯头时20m，二个弯头时15m，三个弯头时8m。

钢管明敷设在钢屋架上时，应做支架并加固钢管，钢管应以钢屋架焊接Φ10-Φ12的圆钢，并保持以钢管外皮以钢屋架成为一整体，并有可靠的接地系统，钢管外皮应刷防锈漆并做防火材料。

4、成品保护

（1）敷设管时不要踩坏钢筋，土建浇筑混凝土时，电工人员应留人看守，以免振捣时损坏配管及盒、箱位移，如有损坏应及时修复。

（2）其它专业在施工中，注意不得碰坏电气配管，严禁私自改动电线管路及电气设备。

（3）暗配管堵塞，配管应及时把管口堵严。

5、管内穿绝缘导线

（1）材料要求：绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有出厂合格证。

（2）管内穿线：穿线之前应先检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图纸的要求，首先用带线1.2-2.0mm的铁线穿入钢管，管路的两端均留有10-15cm的余量。

导线根数较多时，或导线截面较大时，可用导线前端的绝缘层削去，然后将铁芯斜错排列在带线上用绑扎缠绕牢固，使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，顺利便于穿入管内。护口根据管径的大小，选择相应规格的护口，螺旋接线应根据导线截面及导线根数选择相应型号的加强型绝缘螺旋接线钮，可根据导线截面及根数选择螺旋帽的大小。

（3）主干线路应使用VV-4×50+1×25电缆，照明支路使用BV-3×2.5mm2的塑铜线，插座支路使用BV-3×2.5mm2的塑铜线，空调支路使用BV-4×6mm2的塑铜线，报告厅支路使用BV-2×10mm2的塑铜线。

（4）质量要求

1）导线规格、型号必须符合、设计要求及国家标准的规定。

2）照明线路的绝缘电阻值不小于0.5mΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1 mΩ。

3）盒、箱内清洁无杂物，护口、套管齐全，绑扎严密，绝缘良好，不伤线芯，导线与管内无接头。

4）接地（接零）线截面选用正确，连接牢固。不同回路、不同电压及交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

5）在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接后加焊，包缠绝缘。

6）导线接头不得增加电阻值，不得降低原绝缘强度。

6、配电箱安装

（1）材料要求：根据设计要求，各配电箱均暗设，箱底距地面1.4m，箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，各种电气器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有两部及北京市供电部门生产许可合格证。

（2）暗装配电箱的固定：根据设计要求，各配电箱的位置及预留孔洞尺寸，先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定后用水泥砂浆填实周边并抹平整，贴脸平整、不歪斜，螺丝垂直受力均匀，其允许偏差为3mm。

配电箱上的母线应涂有黄（A相）绿（B相）红（C相）黑（N零线）等颜色，双色线为保护地线（PE线）。

7、灯具安装

（1）材料要求：本工程各型号灯具应符合设计及国家标准的规定，所有灯具应有产品合格证。

（2）灯具安装：灯具安装应根据设计图纸的要求施工。

灯具工艺流程：

灯具组装→底座安装→支架制作安装→接线→调试

8、开关、插座安装

（1）材料要求：本工程所有开关、插座的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。

（2）开关安装：所有的开关接线，同一场所的开关切断位置应一致，操作应灵活，接点接触可靠，相线经开关控制，开关距门口为150-200mm。板把开关根据设计的要求距地面的高度为1.4m，开关的面板应端正、严密并与墙面平，开关位置应与灯为相对应，同室内开关方向一致，成排的开关高度应一致，偏差不大于2mm。

（3）插座安装：所有的插座根据设计要求，除注明外均采用安全型，10A，距地面高度0.3m，所有插座回路加装漏电开关。面对插座的右极接相线，左极接零线，单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。同一室内安装的插座高低差不应大于5mm，成排安装的插座高低差不应大于2mm，暗装的插座应有专用盒，盖板应端正、严密并与墙面平。

9、接地防雷

（1）材料要求：屋面避雷带采用Φ12镀锌圆钢做避雷带，采用40×4镀锌扁钢做引下线，沿结构外墙暗敷设。并与室外接地相连接，电阻应不大于4欧姆。

（2）接地及防雷做法：工程的接地及防雷均执行华北标92DG13标准图集方法施工。新安装的接地极应与原有接地极相连接。

10、施工技术人员：配备电气工程师1人、领工员1人、电工4人。

（十三）季节施工措施
冬期施工

1、混凝土冬季施工采取综合蓄热法，加早强剂、防冻剂、热水拌制混凝土，在运输过程中进行覆盖保温，确保混凝土入模温度。

2、柱模板采用阻燃聚苯板进行保温。梁板混凝土在四周设挡风围护，上覆盖塑料布后两再盖阻燃纤维被保温，保温层的厚度及拆除时间根据当时的气温经热工计算确定，确保混凝土的施工质量。

3、冬期混凝土施工设专人负责混凝土覆盖养护，定期测温及记录工作，根据温度变化情况`采取技术措施。
第六章
施工管理措施

一、施工进度计划
（一）工期：
（二）工期保证措施：
1、技术保证措施

（1）认真进行图纸审核，编制分部、分项施工技术方案，超前预想，超前准备，提前编制材料计划，确保工程按计划进行。

（2）加强质量通病的预防，对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。减少不必要的返工。

（3）针对本工程特点，编制切实可行的技术措施，消除不利因素的影响。

2、加强工程进度的计划性：

（1）施工期间建立进度控制的组织系统，按施工项目的结构进展阶段进行目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到日保旬，旬保月，并做好施工进度记录。

（2）加强施工中进度检查力度，将实际进度与计划进度对比，及时调整。

（3）建立现场会、协调会制度，每周召开一次现场会，每天召开生产调度协调会，加强信息反馈，及时调整进度计划。

3、材料、设备订货超前准备：根据施工进度的安排，考虑生产厂家设计、加工的时间，提前做好材料、设备定货及进场时间安排。

4、采用“四新”技术，保证工程进度，积极采用新技术，新工艺，新材料，并充分利用我单位现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，保证进度。

5、加强土建、水电专业的配合工作：

（1）装修、水电设备工程采取提前插入、与主体结构交叉作业等综合措施，尽可能减少其实际占用工期天数。

（2）加强水电安装与土建配合工作，要互相协调，配合默契，安装工程要及时了解、掌握土建的施工进度，使预埋、预留以及安装项目得以及时完成，减少返工，加快施工进度。

6、合理安排机械设备的使用：施工过程中，各种机械设备充分合理利用，尽最大程度满足施工进度的需要。

7、加强成品保护工作：

（1）做好成品保护工作，减少不必要的返工、返修浪费，加快施工进度。

（2）对全体员工加强教育，晓之以理，在施工过程中做到自觉自律。在每天的班前会，要求班长要强调职工的成品保护意识，提高员工的职业道德和职业素养。

（3）建立一套严格的管理体系和管理制度，做到成品保护有制度，成品保护工作有人负责。

二、主要材料用量计划 
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	用 料 安 排

	
	
	
	
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	1
	钢材
	 
	T
	
	
	
	
	
	
	

	2
	木材
	 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水泥
	 
	t
	
	
	
	
	
	
	


三、主要施工机具设备计划
	序号
	机具设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	搅拌机
	
	
	

	2
	木工机具
	
	
	园锯、平刨、压刨

	3
	振捣器
	
	
	配棒5根

	4
	平板振捣器
	
	
	

	5
	翻斗车
	
	
	

	6
	提升架
	
	
	

	7
	慢速卷扬机
	
	
	

	
	
	
	
	


四、质量保证措施
1、贯彻《质量手册》和项目质量计划，实行项目经理负责制和岗位质量责任制，明确项目经理对项目质量方针、目标和质量保证体系有效运行的领导责任，明确各管理职能部门的质量职能。形成完整、配套的质量保证体系，做到现场质量工作事事有人管，人人有专责，办事有程序，检查有标准，坚持没有项目质量计划和施工组织设计不得施工，坚持无安全质量技术交底不得作业，坚持质量否决权，工序未经验收达标不得转序。
2、贯彻执行《程序文件》，建立以质量为核心的管理体制，重点抓好物资管理、施工过程控制，质量记录的控制，严格质量检查，使施工质量始终处于受控状态。
（1）物资管理：
①  材料进场后，材料员要对其规格、型号、外观、数量等进行检查验收，对要求出具产品质量证明文件的钢材、水泥、防水材料、外加剂等材料坚持索取材质证明。
②  经检验与材质证明不符的材料，及时标识，并办理退货。
（2）施工过程控制：
①  工程开工前，总工组织有关人员编制施工组织设计和项目质量计划，分部分项工程施工前编制施工技术措施，并交底到施工人员。
②  认真审核施工图纸，全面领会设计意图，严格按图施工。
③  从事特种作业人员要有有效上岗证书。
④  认真做好半成品、成品的检验和试验工作。
⑤  及时办理隐检、预检和洽商、设计变更手续。
⑥  坚持“样板制”、“三检制”、“成品保护制”，抓住重点，严格监督，确保工程质量。
（3）质量记录的控制：
①  设专职资料员负责施工技术资料的收集、整理、汇总。

②  施工技术资料的内容要齐全、真实，与工程同步。 

③  各部门使用的质量文件必须保证其有效性，审批手续齐全。

3、以北京市优质工程为目标，严把“六关”即图纸会审关、技术交底关、进货检验关、施工操作关、管理人员素质关、质量验收关，确保优质工程。 
五、安全保证措施
1、建立以项目经理为领导的安全生产管理体系，明确各级人员的安全生产岗位责任制，分级搞好安全交底，安全教育和安全宣传工作，做到思想组织、措施三落实。
2、运用安全系统工程方法，开展安全预想活动，使全体职工牢固树立安全第一的思想。
3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，特殊工种要做到持证上岗，进场工人必须进行安全教育。
4、施工机械不得带病运转，安全装置齐全有效各种机械必须遵照安全操作规程进行操作。
5、分项工程施工前必须结合现场做好安全技术交底，并层层履行签字手续。
6、高空作业防护：
（1）首层四周支设6 m宽双层安全网，网底距下方物体表面不得小于5 m。
（2）四层设一道3 m宽的水平安全网；
（3）水平安全网接口必须严密与建筑物之间缝隙必须小于10 cm,并要外高里低。
（4）进出楼均固定出入口。出入口处搭设4 m，宽于出入通道两侧各1 m的防砸棚。

（5）其余部位作全封闭。
六、消防安全措施
1、贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针，项目经理即为该工地的消防负责人，并逐级建立防火责任制，落实责任，确保施工安全。
2、施工现场设消防、警示等各种标牌，现场配备一定数量的消防器材及足够的消防水源，消防器材周围3 m内严禁堆放其他材料，确保畅通。
3、施工用料的存放、保管应符合防火安全要求，易燃材料专库储存。
4、电气焊作业，电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等专业技术工人操作。
5、施工作业 用火必须经现场保卫人员审查批准，领取用火证后方可作业，并在指定地点、指定时间内使用。
6、用火作业前，要清除周围的可燃物或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，用火作业后，必须检查确认无火种后，方可离开施工现场。
7、焊割作业不得与油漆、喷漆、木工、防水等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。
8、冬施用保温材料不得使用可燃材料。
9、施工现场严禁吸烟。
10、施工现场搭设的临时建筑应符合防火要求，并不得用易燃材料搭设。
七、技术经济节约措施
（一）技术措施：
1、混凝土和砌筑砂浆掺粉煤灰等外加剂，节约水泥用量，降低工程造价。
2、现浇板采用清水模板工艺，减少抹灰工作量，又缩短了工期。
3、科学、合理安排钢筋下料，施工中依据长料长用，短料短用原则，以节约钢材。
4、钢筋连接采用电渣压力焊、闪光对接焊，既节约钢筋又减少了用工。
5、半砖可以上墙分散砌在受力较小的部位。
（二） 管理措施：
1、提高施工管理水平，推行全面质量管理，合理组织，减少窝工、抢工现象，有效利用现有施工场地，减少二次搬运。
2、合理组织水电、暖、卫等专业施工与土建密切配合，减少返工修补损失。
3、指定专人负责施工用水用电管理，消灭长流水，长明灯。
4、严格材料管理，坚持限额领料制度，严格领退料手续，作好材料保管工作。
八、环境保护措施
（一）防止大气污染：
1、建筑垃圾采用容器吊运，严禁随意凌空抛洒，现场垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
2、水泥和其它易飞扬细颗粒散体材料应安排在库内存放，卸运时防止遗洒、飞扬。
3、现场搅拌站安装除尘装置
4、指定专人负责出入车辆的清扫、覆盖及出入口周围环境及道路的清扫工作。
（二）防止水污染：
搅拌站及现场设污水沉淀池，施工污水经沉淀池沉淀后方可排入市政污水管线
（三）防止施工噪音污染：
1、搅拌站、木材加工设在远离住宅处。
2、噪音大的施工项目安排在晚九点前施工，确需夜间施工的要征得居民同意，并报请有关部门审批后方可进行，同时教育职工不得大声喧哗、不得敲打钢管，尽最大限度减低施工噪音。
3、采用低噪音振捣器进行混凝土振捣，以降低混凝土施工噪音。
4、指定专人负责出入车辆的清扫、覆盖及出入口周围环境及道路的清扫工作。
5、建筑垃圾采用容器吊运，严禁随意凌空抛洒。
第七章
施工平面布置

本章请用户自行附上“施工现场平面布置图（基础阶段）”、“施工现场平面布置图（主体阶段）”、“施工现场平面布置图（装修阶段）”。并且应对各平面图布置进行详细说明。
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