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第一章 编制依据

设计的桩位图及现行的有关规范及规定。
第一章 工程概况

    本工程系    ××厂扩建打桩工程，地处  ××厂内，桩基采用Ø550PHC80和Ø400PHC60预应力钢混凝土管桩，Ø550PHC80预应力钢混凝土管桩76根，每根50米，送桩2米，其中上部二节壁厚100mm，下部三节壁厚70mm，总长度3800米。Ø400PHC60预应力钢混凝土管桩20根，每根30米，总长600米。
第一章 施工部署

1、组织机构
为了加强对本工程的领导和管理，成立项目经理部，代表公司全面履行与业主签订工程承包合同，负责施工全过程的工程进度、质量、成本、安全、文明施工各项管理，按项目法组织施工，保证施工目标实现。

2、施工动员

施工前召开动员大会，组织工程相关部门、人员、学习领会合同条款，熟悉工程特点、了解设计意图及施工的着重点、难点，统一思想认识、研究部署施工准备工作，明确项目管理、职责和人员分工，调动一切积极因素，优质快速、如期完成施工任务。

3、现场组织准备

在接到中标通知后，三日内成立项目经理部，管理人员全部到岗，并按照项目经理的分工和职责着手抓紧做好施工前的一切准备工作。

4、劳动力投入

依据施工准备工作和实际需要安排首批劳动力进场，开始做施工准备。工程开工后，根据工程进展需要和劳动力计划及时组织进场。劳动力的组织安排既要考虑满足进度要求，又要考虑人员的动态平衡，避免人员的过度集中产生窝工现象。

5、施工机具准备

根据施工机械选用计划和进场时间，中标后三天内组织机械和设备陆续进场，并按施工总平面布置图规定的位置放置。

机械设备进场就位后及时组织专业人员安装调试，并经公司设备科和项目部机械管理人员验收合格后方能挂牌使用。

桩机操作工和电焊工等特殊操作人员应经培训合格后持证上岗。

各种设备根据工程需要，在保证施工顺利进行的情况下，依次进场，依次退场。

6、材料准备

中标后一天内详细编制钢混凝土管桩的需要量计划和分批进场时间，供建设单位计划供桩之用。

工程钢混凝土管桩进场后，应及时提交出厂合格证，并会同甲方、监理方对每根桩进行质量复检，不合格的桩不得入土。材料的出厂合格证和试验报告单必须及时送项目技术部门妥善保管。

第一章 施工准备

某工程41＃（K4＋453.538）、49#(K5+304)、53#(K5+859)为了减少拆迁量及文物保护的需要，由原先的明挖设计改为暗挖法施工。
该工程41#(K4+453.538)是由于为了保护文物(影壁)而改为暗挖法施工，该井为(4.5的直线井，位于段琪瑞府对面的影壁东侧，该段东西两侧与明挖方沟相接，向西穿越25米长的影壁。53#、49#是由于拆迁不到位，不阻断交通而由明挖改为暗挖法施工、49#、53#均为(5.7米四通井，49#西侧在K5+280处与明挖方沟对接，东侧在K5+350处与明开方沟对接，且穿越路口，北侧穿越平安大街作55米长的支线，南侧作20米长的支线。
该工程总长约为200余米，隧道埋深为5—10米，现况覆土约2.5米—7米。该工程隧道断面采用二心圆拱、直墙、加厚平底板型，净高为2.35米，净宽为2米，隧道采用网构钢架+钢筋网支护+喷射防水混凝土支护衬砌，衬砌厚度为0.25米，底板厚为0.35米，由于该工程经探测发现部分区域有地下水，水位标高不一，所以施工难度较大。
　　该工程由       投资兴建，由      设计院设计，由       负责施工。
工程计划开工日期为：     年   月  日
工程计划竣工日期为：     年  月   日
第一章 保证工程质量的技术措施

1、预应力管桩的进场质量检验
预应力管桩到场应有出厂合格证，对运抵现场的预应力管桩我们将会同甲方、监理方对此进行复检，并且每根桩对施压前进行质量检验，不合格的桩不得入土，以杜绝事故隐患。桩的外观质量应符合下列要求：

   （1）外表面应光洁平整，每米长度局部麻面和粘皮面积不得大于长度总面积的5%，每处粘皮和麻面的深度不得超过10mm，面积累计不得超过800cm2且应修补。

   （2）合缝处漏浆深度应不大于主筋保护层厚度，每处漏浆的长度不得大于200mm，且累计长度不大于桩节长的10%，钢板圈接头与桩身结合面不允许漏浆。

   （3）不得有环向或纵向裂缝。

   （4）内外表面均不得露筋，内表面混凝土不应有坍落。

2、预应力管桩的现场堆放、起吊

   （1）预应力管桩的堆放场地应坚实平整，产品堆放支点垫木位置应与吊点相同，并保护在同一平面上，堆放层数一般不超过三层。堆放位置和方法根据打村顺序和起吊式以及产品的规格等综合考虑将采用分组堆放在桩机前方就近处。尽可能做到随打随运，以减少二次搬运。

   （2）桩起吊时必须做到平稳，且不使桩体受到损伤。起吊时应进行试吊，确认安全后进行，并严格控制速度，均匀平稳施工。

3、预应力管桩的打桩工艺要求

   （1）桩的就位对中根据桩外径放样标记准确插入，调整桩帽与打桩机导杆，使之与打入方向成一直线，随后在桩的前方，左（右）方成90度处用经纬仪校正桩身的垂直度。确保桩身垂直偏差在0.5%范围内。

   （2）桩的初沉应缓缓压入，并且经纬仪随时校正，若桩产生偏移时应拔出重打，确保桩位准确。当桩下沉到接近设计标高。

   （3）焊接法接桩。

1）焊条采用E4303型焊条。

2）接桩时，下节桩在地面的预留高度一般在50-80cm检查接点间两钢板圈表面应保持清洁。

3）焊接前，校正好桩身垂直度，上下两下桩之间因施工误码差而出现的间隙应用厚薄适当的楔形铁片填实焊牢。

4）接桩时上下节桩的中心线偏差不得大于5mm，节点弯曲矢高不得大于桩节的1%。

5）焊接时应采取对称焊接，减少焊接变形，焊缝要求连续饱满，厚度不少于6mm，并加厚焊短钢筋补强。

6）两节桩焊接后，应清除焊渣，检查焊缝的饱满程度，并经监理方检查验收合格后进入下道工序施工，并作好隐检记录。

   （4）送桩

送桩时桩帽、送桩器和桩的曲线应在同一轴线上，以减少偏心影响，以免因送桩产生的桩顶偏位。

   （5）沉桩控制原则

沉桩控制原则根据设计桩顶标高及桩长来控制入土深度。遇特殊问题将及时会同甲方、监理、设计等有关单位进行处理。

4、静压法沉桩施工注意事项

   （1）沉桩前应掌握现场土层分布特点，做好沉桩设备的检查和调试，确保使用可靠，以免发生施工的中途间断，造成沉桩力增大，发生滞桩事故。

   （2）合理选择接桩高度，应尽量避免桩尖位于硬夹层中时接桩。

   （3）确保桩处理轴心受压状态（桩机平正，桩要垂直），如有偏移，应及时调整，以免发生断桩事故。

   （4）接桩时应采取相应措施，尽可能缩短接桩时间，以免发生滞桩事故。

   （5）压桩测力仪（传感器）使用中注意经常保养与核定。以确保数据准确可靠。

第一章 劳动力组织及工期保证措施

1、劳动组织
根据我公司的施工力量，组织机构见下图：
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   （1）本项目工程技术人员配备，见附表一；

   （2）投入本工程的施工机具，见附表二；

   （3）投入本工程的劳动力配备，共需职工16人，各工程人员情况详见附表。

    2、工期保证措施

   （1）打桩时间严格遵守早上6点以后开始，晚上9点以前结束，因此对现场施工的指挥调度，必须恰到好处，尽量不停机、少停机，充分发挥机械设备使用效率，工期保证在23天内完成，工期计划详见附表二。

   （2）参加本工程的所有人员均进行定额超产奖励制度，生产人员的主要考核指标均与产量挂勾（中标进场后我们将制定本项目“内部承包管理办法”），以此激励全体职工的劳动生产积极性。

   （3）本工程开展重点工程立功竞赛活动，我们将结合各项活动，在施工现场开展劳动竞赛（中标后，我们将制定本项目的：“劳动竞赛实施细则”），比精神文明，比质量、比安全、比进度为主要内容，优胜班组给予奖励。

第一章 安全生产保证措施

1、组织措施
施工现场实现项目经理安全负责制，根据“管生产必须管安全”的原则，贯彻“预防为主”的方针，项目经理对现场各作业区、各施工环节的安全生产负领导责任。建立安全生产领导小组，认真贯彻国家有关安全生产的法规和我公司制订的安全施工条例。并设置一名专职安全员，负责现场安全生产的检查、督促，发现不安全因素和事故隐患，积极采取措施，预防事故的发生。施工班长具体负责本班组的安全生产，督促员工遵守安全操作规程，发现事故隐患，或发生事故及时向专职安全员或项目经理部报告，并积极参加对事故隐患的排除，杜绝事故的发生，以此形成一个确保安全生产的管理体系。
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2、几点主要规定：

1）人员进场后，必须带安全帽，开工前必须由安全生产领导小组对全体施工人员分批进行首次安全生产教育，并组织安全常识的考试，合格人员方能进场参加施工。

2）凡参加本工程施工人员必须遵守“十不准”守则，桩机工必须遵守“桩施工安全条例”，电焊工及操作工种应持证上岗。

3）施工现场的主要施工作业区在明显位置挂放安全警示牌。

4）桩机等主要用电部分，除设警示牌外，还需安装安全防护装置，配电箱均设漏电保护器，并有防雨、防晒遮盖；架空电线必须符合安全要求，线路布置合理，安设稳定牢固；电器材料应选用国家检验合格产品。

5）各种型号的郑杨机，其齿轮箱、转动轴部位均需设置防护罩，所有机械动转性能必须良好，严禁带“病”作业，操作人员应熟悉机械性能，必须持证上岗。

6）专职安全员对违章操作人员有权进行批评教育，严重的按公司有关规定进行强制性处罚，特别指出施工人员不戴安全帽进场罚20元，管理人员不戴安全帽罚50元。

7）必须制定安全检查制度，安全员必须每日巡查现场。

8）加强安全生产的宣传工作，施工现场要利用各种形式进行安全宣传工作，以增强每个施工人员的安全生产意识，从而达到安全生产之目的。

9）桩机需经我公司设备科、项目部机械管理人员进行验收，验收合格后方可挂牌使用，未经验收或验收不合格的不得投入使用。

10）本桩机建立机长负责的专为机组，严格执行定机、定人、定岗位制度。

11）施工现场的施工用电是施工现场安全管理的重点内容，对此，本项目部建立电气安全管理责任制度，项目部设一名专职（或兼职）人员负责电气安全，现场安全员负责监督检查，现场用电的安全技术措施：

①各种电力线路和设备的选型必须按国家标准限定安全载流量。

②各电气设备的金属外壳必须具备良好的接地或接零保护。

③临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护开关。

④配电箱内开关、溶断器、插座等设备必须规范、完好配电及设备排列整齐，压线牢固，配电箱门锁齐全，有防雨措施。

⑤各种熔断器的熔体必须严格按规定合理选用，各级熔体应相互匹配。

⑥施工现场的固定露天电箱，电箱底部必须架空，其底边距地高度不少于1.3米。

第一章 文明施工保证措施

1、施工现场管理人员必须戴统一颜色的安全帽，同时佩证上岗。
2、项目经理、安全值班的班长应佩戴臂章标证上岗。

3、已施工好的桩位应采用盖板盖好，以防人员不小心踩进。

4、施工现场内的各级配电箱均应按标准统一购置、安装，各配电箱应编号，箱内进出线色标统一。所有电箱刷危险标志，电箱经常打扫，保持安全装置齐全有效，电箱必须上锁，施工现场临时施工及照明电线必须线路清晰。

5、电焊机要有防雨措施，一、二次线柱处均有防护罩。

6、不同型号的管桩应分别放置，排放要整齐，便于打桩施工。

7、现场保持整洁，及时做好各种落手清工作。

8、生活区、食堂应做好环境卫生、卫生防疫工作，使大家休息好、吃好、身体健康。

9、现场焊割作业严格执行“十不烧规定”，现场及生活区禁止使用电炉。

10、加强精神文明建设，教育每一位施工人员都认识到文明施工的生要性，环境保护的重要性。

第一章 施工工艺及工艺流程

施工工艺：

首先进行测量定位，在离施工场地较远的比较固定的地方设置轴线控制桩并作好保护，然后放出具体桩位，经监理等有关部门复核后桩机就位，接着吊第一节桩就位，待桩就位后用两台经纬仪从两个相互垂直的方向对桩的入土竖直度进行榇。利用桩架后撑的螺旋调整好垂直度，再开始静压沉桩，在桩沉到离地面0.5∽0.8m左右时停止,开始第二节桩位就位,用上述同样方法调整垂直度后进行电焊接桩。桩时若上下两节桩之间有局部缝隙时需要楔形塞铁塞实后才能开始电焊接桩。接桩完毕后开始沉第二节桩，然后用同样方法沉第三、第四节桩，当第五节桩沉到高地面0.5m左右时安放送桩器进行送桩。送桩器上用红漆以每10cm一道作好标记,并用水准仪进行观测，到达到设计标高为止。
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