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工程概况

石家庄某节目编辑及制作用房工程位于石家庄××园内。本工程基础采用钻孔灌注桩，桩径600，主筋采用HRB335级Ф14钢筋，螺旋筋采用HPB235级Ф8钢筋，混凝土标号为C25。
施工组织设计依据

2.1××设计研究院设计的相关图纸；
2.2地质矿产部河北水文工程地质勘察院提供的《岩土工程勘察报告》；

2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

施工准备

3.1施工组织
为保证按期、优质高速完成任务，公司派出精干的人员组成项目部。下设质量、安全、工程技术、材料设备等职能部门，项目部对全场的施工生产、质量、安全、文明施工、成本节约目标的实现进行协调、监管并承担全部责任（项目部成员见附表）。

3.2临建搭设

采用彩钢保温板房。

3.3供水系统

以现场既有水源为准，通过管道引到各用水地点。

3.4供电系统

以现场既有电源为准，主要为钻机用电，高峰用电量为200KW。通过地下电缆引至钻机、混凝土输送泵及各用电地点。
    3.5技术准备

1、认真作好施工方案的准备工作。和设计单位结合，了解设计意图，使施工方案的设计在质量、工期、工艺技术等方面能适应当地建材、施工设备等的水平，为施工扫除障碍；

    2、熟悉和审查施工图纸。在建设单位的主持下，与设计及监理单位共同作好图纸会审工作，形成图纸会审纪要。组织作好图纸自审及技术交底工作。了解该工程上部的建筑和结构特点，熟悉桩基工程的主要施工工艺流程。

3、原始资料的调查分析。调查分析建设场地的地形、工程地质和水文地质条件、地下障碍物状况及其他周围环境的情况。收集好工程地质报告等技术资料和主要材料的价格等经济技术资料。

4、编制施工图预算和施工预算。计算出主要材料、 机械设备和人工的用量，并做好施工预算。

3.6材料准备

根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求，主要建筑材料为钢筋Ф8和Ф14，因为施工场地狭小，全部在现场外制作绑扎成钢筋笼，然后运至工地现场；混凝土为C25商品混凝土。及时提取材料合格证，向监理报送。

    3.7劳动力组织准备

根据该工程的特点组建项目经理部，选派公司组织能力强、施工经验丰富的管理人员负责项目部主要领导工作。建立精干的工作班组，选用熟练的技术工人，集积施工力量，组织劳动力进场，作好工人的入场教育工作，落实好施工计划和技术负责制，作好工人的技术交底和安全交底工作。建立健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

3.8机械设备准备

按照施工工艺的要求，编制好施工机具需要量计划。大型设备提前进场，以便进行维修和调试。

施工方案

4.1施工顺序
从33.75°轴开始沿顺时针方向施工。

4.2主要施工方法

成孔工艺流程:

钻孔桩就位 →  钻孔 → 检查成孔质量 → 孔底清理 → 盖好孔口盖板 →移钻孔机至下一桩位

浇灌混凝土工艺流程： 

移走盖板复测孔深、垂直度 → 放钢筋笼子 → 放混凝土留筒 → 浇灌混凝土（随浇随振）

1、测量放线 

（1）用于本工程的所有测量仪器、工具、设备，均经鉴定合格的且在有效期范围内的仪器、工具，其精度达到规范要求；

（2）测量依据是甲方提供的坐标点和水准点，且经校核无误，经监理和技术负责人签字确认；

（3）编制科学合理的测量方案，经建设单位及监理单位批准后执行。

2、钻机成孔

（1）桩点布置完毕，验收合格并经监理认可签字后方可开始钻孔；

（2）钻头要对准桩点，校正机身要保持水平，保证钻杆垂直地面；

[image: image1.png]（3）启动钻机后钻头回转钻进，钻至设计桩底标高后低速慢钻，以免扰动桩底；

（4）钻到桩底标高,开始提升钻机,提升时,要及时清理孔周围的土,以免桩底掉进过多的虚土。

3、钢筋笼制作

（1）钢材进场必须有厂家的出厂质量证明书，进场后检验其钢筋直径和外观质量，并按规定抽取示样进行机械性能试验，合格后方准使用；

（2）根据桩身长度确定主筋长度，钢筋定尺不足长的采用闪光对焊。加强筋及封闭箍采用双面搭接焊， 焊接长度不小于5d，焊缝厚度不小于0.35d。钢筋笼在同一平面上的焊头数量不大于50%，纵向上焊点的间距不小于45d；

（3）钢筋笼的制作采用滚动成型法，待钢筋笼成初型后，按设计要求绑扎螺旋箍筋成型；

（4）把绑扎好的钢筋笼放在平整的场地上备用，钢筋笼堆积不超过两层，以防钢筋笼受压变形。

4、钢筋笼吊放

（1）钢筋笼加工好后需经建设单位和监理单位隐蔽验收，验收合格后方可吊放入孔内；

（2）钢筋笼用吊车吊放，吊放前应检查确认钢筋笼符合规范要求，没有压弯变形等现象，并清除掉钢筋笼上的泥土等杂物；

（3）吊放时要对准孔位，直吊扶稳，避免碰撞孔壁 ，待钢筋笼进入孔内1/3长度时，用2-3根钢管将钢筋笼托住变换吊点位置到钢筋笼中心后再吊放，以保证钢筋笼垂直进入孔内；

（4）钢筋笼下好后，用水准仪测定钢筋笼标高，然后固定好，确保就位于中心且保护层厚度、标高符合设计要求。

5、混凝土灌注

（1）浇注混凝土前应放置护筒，避免对孔造成损坏；

（2）混凝土浇注应随浇随振，每1.5米振捣一次，其中桩底1米范围内应适当加长振捣时间；

（3）振捣采用机械振捣，操作时要做到"快插慢拨"，振捣棒应插入下层50，以消除两层之间的接缝，每点振捣时间为20-30秒，使混凝土表面呈水平不再下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为宜；

（4）混凝土浇注要连续施工，不得留施工接缝；

（5）按规范要求留取试块。

主要施工机械和劳动力安排计划

为保证工程的顺利进行，我方按施工进度计划，合理安排施工机械和劳动力进场。主要施工机械设备表和劳动力计划表见附表。
质量保证措施

6.1质量保证体系

6.2质量管理措施
1、质量保证程序

基本要素质量                                  工作质量   
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实施中优化总结
执行岗位责任制


技术资料保证

熟悉图纸

周检维修保养

2、材料质量保证

（1）材料采用商品混凝土，并出具材料出厂合格证、配比单及质量合格证明资料；

（2）在施工过程中，随时对商品混凝土的质量（和易性，坍落度）进行检测，对和易性差的商品混凝土，及时退回，严禁用于施工；

（3）随机抽样检验和试验，现场留取试块，当对其质量有怀疑时，加倍抽样试验；

（4）严把材料进场关，作到每批次材料都有材料合格证等保证资料。

3、技术质量保证

（1）认真做好职工质量意识教育，使精品意识深入到每个岗位、每个员工；

（2）认真进行图纸会审、定位放线、预检复核、材质检验、成品保护等关键工作，确保工程质量；

（3）合理选择施工机械，搞好维护检修工作，确保机械设备的良好状态，从而确保质量；

（4）严格按照规范和施工组织设计制定的施工方法和工艺流程施工，不得违规操作；

（5）严格质量三检制，各班组在自检、互检的基础上严格进行交接检，上道工序不合格决不允许下道工序施工，此外还要执行严格的报验制度。

6.3施工过程中质量控制

1、过程控制

（1）认真抓好职工质量意识教育，使精品意识深入到每个岗位、每个员工；

 （2）认真进行图纸会审、定位放线、预检复核、施工操作、材质检验、成品保护等关键工作，确保工程质量。严格执行设计采用的规范，经审批的施工方案。严格按施工图、设备技术文件及说明书进行施工,若需修改原设计，应经设计单位、监理同意后，方可施工；

 （3）合理选择先进施工机械，搞好维护保养工作，确保机械设备处于良好状态；

 （4）各工序施工完毕后,施工班组要进行自检,合格后才能进行下道工序,并将自检数据填写在自检记录上。班组每个操作人员,要严格按施工图和标准规范施工。对自己的施工负责。发现不合格时，及时返工，不留质量隐患。在自检的基础上，质检员根据施工进度，做好工序跟踪检查,并及时做好记录；

 （5）对所有进入施工现场的施工材料、设备要认证核对，是否有质量证明书、材质合格证等。如无上述证明,需对其进行验证和检验,凡发现不符合要求的应立即通知项目经理停止使用；并报请监理。

2、追溯过程的控制

执行可追溯性控制程序。隐蔽性工程在隐蔽前应由专业技术负责人会同质检人员、甲方代表、监理公司对所施工的工程进行中间验收并填写隐蔽工程记录，写明工程质量状况。

3、质量验收要求

（1）桩位允许偏差：沿轴线方向小于或等于150,沿垂直轴线方向小于或等于70；

（2）垂直允许偏差：小于或等于1%；

（3）桩径及桩长：不小于设计值；

（4）保护桩长：500mm；

（5）混凝土浇注：单桩要求在2小时之内完成。泵送混凝土必须连续灌注,当停灌时间超过45min或混凝土发生离析时,用高压水或其它方法清洗输送管。混凝土振捣要按规定进行,防止发生离析。

施工进度计划及工期保证措施

  本工程自开工之日起,总工期为28天。如遇特殊情况,工期相应顺延。
7.1工期管理措施

1、组成以公司生产经理→项目经理→项目工长为主体的三级施工计划保证体系。公司劳资科、材料处、设备处做好劳动力、机具设备和材料的供应。工长安排好现场各班组的任务分配、协调、督促，以保证工期目标的实现；

2、推行“项目管理”，配齐管理人员，投入足够的施工人员，从组织上保证工程进度的如期实现，采取现场跟班制度，加强宣传教育，开展劳动竞赛，充分调动职工的积极性，提高劳动效率；

3、项目在总控制计划的控制下，制定出周计划，并根据施工实际情况及时调整，保证总进度计划的实现；

4、合理安排人力、物力，确保各流水段施工达到均衡；

5、实行班组承包制，提高劳动积极性，对施工进度实行日目标管理，以加快施工速度；

6、制定奖罚制度，对按计划提前完工的进行奖励，对延误工期的进行处罚。

7.2工期技术措施

1、现场准备：根据施工平面布置图，三天内机具设备进场就位，接通水、电；

2、在2004年10月05日组织施工管理人员了解施工中的重点、难点，制定相应措施，认真阅读图纸，及时进行图纸会审，认真领会工艺流程和要求，并进行施工组织设计交底；

3、技术员对主要分项工程进行书面交底；

4、分段进行流水作业，合理地安排施工工序，实现快节拍，均衡流水施工；

5、严把质量关，采取有效的成品保护措施，避免损坏、污染等造成的返工、修补。

安全生产保证措施

8.1安全目标
杜绝重大事故,轻伤事故频率控制在‰以内。


8.2建立安全生产管理保证体系

    8.3具体安全措施

（1）施工现场各种机械、电气设施临时建筑,必须按平面图布局设置、存放和摆设；

（2）汽车、吊车等机械设备的司机、电工、电气焊等特殊工种不得由非岗位人员代替操作；

（3）工程开工前，技术人员作出书面安全交底，班组长在每天上班前要有针对性地进行班前安全教育；

（4）电焊机等用电设备均应设防雨蓬，露天电闸箱应以油毡或铁皮苫盖防水，用电设备线路必须经常检查绝缘是否良好，雨雪过后，及时检查电器是否符合安全要求，合格时才能投入使用。

8.4现场施工用电

（1）施工现场临电设置，要执行三相五线制,要执行一机一闸一保护，手持电动工具必须执行三级保护，制定安全用电技术措施及电气防火措施，全面执行JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》；

（2）汽车吊的任何部位和被吊物边缘与１０ＫＶ以下的架空线路距离不得小于２米以上；

（3）现场电线电缆过路处，用槽钢扣住，进行保护，两侧垫土，以防电线破裂，发生触电事故。严禁乱拉乱扯、不规范接线；

（4）各级配电电源必须设置漏电保护器，单机用漏电保护器动作电流不大于30mA；

（5）所有配电箱在使用过程中操作顺序，送电操作：总配电箱→主配电箱→分配电箱→用电设备。停电操作：用电设备→分配电箱→主配电箱→总配电箱；

（6）夜间施工应有足够的照明设备，行灯照明必须有防护罩，行灯电压为１２伏。

8.5施工机具使用

（1）起重机械必须有安全可靠有效的安全装置；

（2）电焊机一次线应用接线柱，并加罩防护，二次线应用接线板，线鼻子接牢；

（3）氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈保护帽，存放地点应设明显标志，并备有可靠的防护器材、防爆措施；

（4）可燃与助燃气瓶安全距离应大于5米,距明火距离作业点大于10米以上。

文明施工保证措施

9.1现场场容、场貌
1、施工现场严格按施工平面布置图布置，不乱堆乱放；

2、保证现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物，无积水；

3、建筑垃圾集中堆放及时处理；

4、临水、临电布置明显，整齐，配电闸、箱等部位设明显的警示标志。围护、遮挡物整齐、有序；

5、班组必须做好“三清六好”，物料随作随清，物尽其用。

9.2生活卫生

1、生活卫生纳入工地总体规划，落实卫生值班及检查制度，明确奖罚标准。严格按《建筑施工安全检查评分标准》搞好环境卫生； 

2、施工现场设饮水处，保证职工随时喝上干净卫生的开水。

9.3环境保护措施

1、严格按照关于噪声污染的管理规定，办理施工申报，做好现场环境保护工作；

2、现场建立垃圾点，严禁随意凌空抛撒，及时清运垃圾。适量洒水，减少扬尘。

地下管线加固措施

施工过程中如发现有地下管线或管网时，应立即将其保护起来并及时通知建设单位和有关社会部门，征求有关管理部门的书面同意，针对其具体的情况，采用合理的加固措施，施工中采取相应措施避免重型机械及其它动荷扰动，以防止损坏管线。
项目部成员一览表

	序  号
	姓  名
	岗  位
	备注

	1
	
	项目经理
	

	2
	
	项目副经理
	

	3
	
	项目工程师
	

	4
	
	质  检  员
	

	5
	
	安  全  员
	

	6
	
	资  料  员
	

	7
	
	施  线  员
	

	8
	
	试  验  员
	

	9
	
	施  工  员
	

	10
	
	材  料  员
	


劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	测量放线
	钢筋笼制作
	桩基成孔
	钢筋笼吊装
	桩基混凝土
	截桩头

	机械工
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	混凝土  工
	
	
	
	
	6
	

	壮  工
	10
	8
	20
	10
	8
	10

	电  工
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	电焊工
	
	6
	
	6
	
	

	起重工
	
	
	
	2
	
	

	勤杂工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	钢筋工
	10
	10
	10
	10
	10
	


主要施工机械设备表

	  序 号
	名  称
	规  格
	单  位
	数  量

	1
	深孔长螺旋钻机
	SZKL600BB
	台
	1

	2
	混凝土输送泵
	HBT60A
	台
	1

	3
	闪光对焊机
	UN-75
	台
	1

	4
	钢筋调直切断机
	GT4/14
	台
	1

	5
	钢筋切断机
	GQ40-1
	台
	1

	6
	吊车
	16T
	台
	1

	7
	经纬仪
	DJ6
	台
	1

	8
	水准仪
	S1
	台
	1

	9
	交流电焊机
	BX1-630
	台
	3

	10
	振捣棒
	HZ6X-50
	根
	2

	11
	气焊
	
	套
	1
































机具保证





操作过程保证





原材结构内容





人员素质保证





方案保证





机具   检测合格方可使用





人员      基本要素质量                                                  





方案     经审批方可实施





产品质量保证





材料      原材半成品检验





操作      按工艺标准要求






































