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1、工程投标书

致：中国××集团公司 
（一）根据已收到的中国××集团仿真科研楼深基坑支护工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规的规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）伍拾玖万捌仟元整（￥：598000.00元）的投标报价，并按招标文件的要求承包本次招标范围的全部工程。

（二）一旦我方中标，我方保证在接到开工令后立即开始施工，并在 22个日历天内完成和交付全部工程。

（三）我方保证本工程质量达到合格 。

（四）你方的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2、报价汇总表

工程名称：中国××集团仿真科研楼深基坑工程
基坑面积：  2100   m2  深度：  约4.8m-7.1m 
	项目
	支护部分
	土方部分
	设计费
	总价
(万元)

	综合单价
	
	15元/m3
	
	

	工程量
	1200m2
	1.4万m3
	
	

	分项报价

（万元）
	37.0
	21.0
	1.80
	59.80


    注：工程量依据我公司的设计文件。

投标人（盖章）：

                       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

3、投标文件综合说明及承诺

一、综合说明

1.本投标文件的组成及内容严格遵守本工程招标文件对标书的要求。

2.投标报价已包含本次招标范围内所有施工内容。

二、投标承诺

1. 若我公司中标，保证本工程的工程质量合格，若不能达到此目标，我公司愿承担合同总价5%的罚款。

2. 若我公司中标，承诺 22 个日历天竣工并移交全部工程，若不能达到此目标，每延误1天我公司愿承担合同总价1%的罚款。

3. 若我公司中标，承诺不出现转包现象。否则一经查实，公司愿意接受业主任何经济处罚。

4. 若我公司中标，承诺本工程的施工现场达到市文明优良工地的标准，若不能达到此目标，我公司愿承担合同总价1%的罚款。

5. 若我公司中标，承诺本工程的安全施工达到市安全优良现场的标准，若不能达到此目标，我公司愿承担合同总价1%的罚款。

6. 若我公司中标，承诺项目经理和项目管理班子成员在本工程施工过程中，自始至终保持稳定和连贯，项目经理及项目主要成员不同时承担其他项目施工。
7. 若我公司中标，基于我公司在汉从事了多年的深基坑设计、施工，与政府有关管理部门有着长期的良好合作关系，我公司特承诺协助业主办理有关设计审查及施工许可证等手续，业主需提供相关资料并承担相应费用。

8. 若我公司中标，承诺将专款专用于本工程，决不挪作它用，以保证工程的顺利进行。

9.我公司理解贵单位对本工程重视，对招标文件的所有要求均表示理解并完全接受。

投标人（盖法人章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
4.1法定代表人资格证明书

单位名称：××开发公司

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：无限

姓名：    性别：  男   年龄： 46  职务：  院长   系××开发公司法定代表人。
特此证明！

投标人（盖法人章）：                      
日             期：

4.2授权委托书

本授权委托书声明：我××（姓名）系××技术开发公司（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托××技术开发公司（单位名称）××（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加中国××集团（投标单位名称）的防真科研楼深基坑支护工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：  ××      性别：         年龄： 34岁   

单位：（盖章）          部门： 经营部   职务： 经  理  

投标单位：（盖法人章）                

法定代表人：（签章）                  

5、主要材料汇总表

	材料名称
	规格
	单位
	数量
	取定价（元）
	市场价

（元）
	价差

（元）

	钢材
	φ25
	T
	18.20
	
	
	

	
	φ22
	T
	
	
	
	

	
	φ20
	T
	
	
	
	

	
	φ16
	T
	5.85
	
	
	

	
	φ6.5
	T
	4.26
	
	
	

	
	φ48钢管
	T
	0.28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	分项小计
	T
	28.59
	
	
	

	商品混凝土
	C30
	M3
	
	
	
	

	
	C25
	M3
	
	
	
	

	
	
	M3
	
	
	
	

	
	分项小计
	
	
	
	
	

	水 泥
	Po32.5
	T
	180
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	

	
	分项小计
	T
	180
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	


投标单位：（盖法人章）：               
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
6、计划投入的主要施工机械、检测设备表
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率

KW
	生产

能力
	备注

	1
	空气压缩机
	
	1
	蚌埠
	
	
	9m3
	

	2
	混凝土喷射机
	PZ-5B
	1
	郑州
	
	
	5.5m3/h
	含配套

	3
	锚杆注浆设备
	
	2
	宜昌
	
	
	
	成套

	4
	锚杆钻机
	Mk-5
	4
	洛阳
	
	
	20m
	含配套

	5
	全站仪
	
	1
	上海
	
	
	
	

	6
	电焊机
	30KVA
	2
	武汉
	
	
	
	

	7
	切割机
	
	1
	武汉
	
	
	
	

	8
	自卸汽车
	东风330
	10台
	十堰
	
	
	
	

	9
	反铲
	小松
	1台
	日本
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖法人章）：           
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
7、项目经理及主要施工管理人员

7.1项目管理班子主要人员表
	名   称
	姓名
	职务
	职称
	主要经验及承担过的项目

	总

部


	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场


	项目经理
	
	
	
	

	
	项目工程师
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	预算管理
	
	
	
	


投标单位：（盖法人章）：                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                
7.2项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	39岁

	职务
	项目经理
	职称
	高工
	学历
	硕士

	参加工作时间
	1989.6
	从事项目经理年限
	15年
	

	仅几年部分已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标申请人（盖章）：

                                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

7.3项目经理资质及荣誉证书
7.4项目工程师简历表

	姓名
	××
	性别
	男
	年龄
	32岁

	职务
	
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	1994.7
	从事项目管理年限
	10年

	参与工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


投标申请人（盖章）：

                                        法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                                   

8、企业简介、资质及业绩

8.1 企业简介

8.2 企业资质

8.3 企业荣誉
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第六章   基坑监测监测方案要求
第一章 相关设计情况说明
一、工程概况
拟兴建的××所仿真科研楼位于武昌紫阳路中船重工××所院内。该建筑物地上20层，总高度80m ，设地下室一层。
拟建场地地势平坦，场地标高介于24.46m~25.13mm之间。
根据招标书提供的有关资料，该工程设计±0.00m高于现地面25.85m。地下基础梁底标高为-6.4m和-5.6m，大承台底标高为-8m，考虑垫层厚度，基坑实际开挖深度为4.8m、5.9m、7.0m。基坑形状为长方形。该工程岩土工程详细勘察工作由××集团武汉勘察设计研究院有限公司完成。建筑结构施工图由中南建筑设计院承担。
二、
场地岩土工程条件

1、地形地貌
拟建场地位于中船重工××所院内。场地地形平坦。地貌上属长江I、III级阶地交汇部位。

2、岩土工程条件

根据××集团××勘察设计研究院有限公司提供的该场地岩土工程详勘报告，在基坑开挖及影响深度范围内，拟建场地基坑开挖范围内地层自上而下依次为：

①
1层杂填土：杂色，主要由碎石、砖渣等建筑垃圾组成，混少量粘土，稍湿，呈松散状态。厚度为1.2m~4.4m。

①
2层素填土：黄褐、灰褐色，主要成分为粘性土混碎石，稍湿~饱和，松散，厚度为0.6m~2.5m.

②1淤泥质粉质粘土：褐灰、灰黑色，含腐植物，原为塘泥，饱和，流塑状态。厚度1.6m~2.6m。

②2粉质粘土：黄褐~褐黄色，含腐植物，含铁锰质斑点。可塑状态。厚度1.1m~7.8m。是组成基坑坑底的主要地层。
③粉质粘土：褐黄~棕红色，饱和，硬塑，含少量铁锰质结核及团块状灰白色高岭土。基坑部分地段坑底出露该层。本层厚度1.6~12m。

   场地地层详见基坑周边地质环境及分段概化地层柱状图（图1）。

根据勘察报告结合《湖北省深基坑工程技术规定》（DB42/159—1998）附录二的参考数据及附近基坑支护经验，基坑设计时采用的各土层设计参数如下表1：
表1 基坑支护土层设计参数表

	地层
编号
	地层名称
	重度
	m
	报告提供值
	采用值

	
	
	kN/m3
	kN/m4
	Ф
	C
	Ф
	C

	
	
	　
	　
	度
	kPa
	度
	kPa

	①1
	杂填土
	19.0
	2000
	
	
	18
	8

	①2
	素填土
	18.9
	1000
	2.4
	15
	8
	10

	②1
	淤泥质粉质粘土
	17.6
	1500
	3.0
	10
	4
	6

	②2
	粉质粘土
	19.2
	8000
	10
	25
	10
	18

	③
	粉质粘土
	20.0
	15000
	18
	50
	16
	35


3、水文地质条件

根据勘察单位提供的岩土工程勘察报告，本场地的水文地质条件如下：

3.1 上层滞水：上层滞水主要赋存于①1和①2填土中。水量与季节关系密切，其主要补给来源为大气降水和地表水渗入，水量较小。没有固定稳定水位。

3.2 孔隙承压水：赋存于深部砂层和卵石层中，受大气环境影响不大，稳定水位为地面下8.95m（标高为14.37m）。

勘探期间测得混合水位0.1m~5.7m。

三、场地环境工程条件

场地周边环境见图2。

根据业主提供的资料结合现场踏勘，该基坑周边环境为：
南侧：距基坑下口线4.18m有煤气管道和高大乔木组成的绿化带。煤气管道埋深0.6米。

西侧：距基坑下口线7.4m高大乔木组成的绿化带，其外为道路。

东侧：距基坑下口线7.45m高大乔木组成的绿化带，其外为道路。

北侧：距基坑下口线6.0m高大乔木组成的绿化带，其外为道路。
根据基坑开挖深度及周边地质环境条件，结合场地地质情况，参照《湖北省深基坑工程技术规定》（DB42-159/1998）的有关规定，该基坑支护安全等级为二级。
四、设计依据
1、本工程支护设计中，对基坑各参数的选定如下：

①基坑开挖深度按4.8m、5.9m、7.0m计。

②
基坑下底线按结施1的承台外缘外扩0.5m考虑。

2、设计依据

①中船重工集团××所仿真科研楼场地岩土工程勘察报告书——××集团武汉勘察设计研究院有限公司；

②
××所仿真科研楼结施1-7——中南建筑设计院；

③
业主招标书提供的有关资料。

3、采用设计程序

"汉星"深基坑工程设计系列软件

4、设计依据规范标准

①《湖北省深基坑工程技术规定》（DB42/159—1998）

②《建筑基坑工程技术规范》（JGJ-97）

第二章  方案比选论证

一、基坑特点分析

1、该基坑岩土工程条件简单。从图1看，组成该基坑坑壁的主要是①1层杂填土、②2层粉质粘土及③层粉质粘土，局部地段有①2层素填土、②1层淤泥质粉质粘土。①填土厚度为1.2m~4.4m，松散，赋存上层滞水，水量较小。②1层淤泥粉质粘土为原有塘泥，呈流塑状态，系软弱土。②2层粉质粘土呈可塑状态，属中等偏高压缩性土层，③层粉质粘土呈硬塑状态，为组成坡脚土层，属低压缩性土层，能为锚杆提供较大的锚固力。

2、该基坑周边较为开阔，除南侧的煤气管道距基坑较近外，基坑附近15米范围内基本没有重要的建筑物。

二、基坑开挖后，自然边坡稳定性分析
根据地质资料提供的参数，假设基坑开挖深度为4.8m、5.9m、7.0m，利用"汉星"系列软件计算自然边坡稳定性。该边坡采用1：0.2（甲方要求保留绿化带和煤气管道，基坑周边可放坡的余地较小）放坡时，整个基坑边坡是不稳定的（其结果见计算书）。

三、支护总体方案比选

基坑开挖支护的型式比较多，如放坡、喷锚网、重力式挡墙、悬臂桩、桩一锚(支撑)、地下连续墙等。对于本场地，环境较为简单，场地四面较为开阔，基坑周边除煤气管道外没有重要的建（构）筑物，因此该基坑最经济的、适宜的支护结构型式为喷锚网支护方式。故本设计推荐采用喷锚支护支护方案。
1、该基坑东侧、西侧、北侧及南侧坡底圆稳定性验算稳定系数较高，但坡面圆稳定性验算不能通过规范要求。

2、喷锚支护随基坑土方开挖进行，一般在土方开挖后24小时内封闭保护起来，保证了上部填土层中的上层滞水不会渗入基坑内，从而保证了基坑土壁土层的原始状态，保证了坑壁土层的原始物理力学性质。
3、由于喷锚支护的坡顶变形较大，但煤气管道距基坑坡顶较近，因此为减少基坑坡顶杂填土的变形，在有煤气管道的南侧距煤气管道1米处增设一排注浆花管，注浆花管长度为3米，将坑顶杂填土的变形控制在最小范围内。

4、经比较，喷锚网支护方式造价最低、工期最短（与基坑开挖同时进行，不需另行安排支护施工时间。）

第三章 支护方案设计

一、设计基本数据

设计参数取值见表1。

坑周地面施工超载15KPa。

综合考虑支护设计时安全等级按二级设计。

二、基本设计要求

1、锚杆

喷锚网支护所用锚杆为螺旋钻成孔全程注浆锚杆。锚杆直径Ф110mm，倾角15度，主筋为Ф25精轧螺纹钢，注浆浆液为纯水泥浆注浆材料采用水灰比0.45～0.5的水泥浆液，加入适量的速凝剂、早强剂，水泥采用425#普通硅酸盐水泥。

2、喷射混凝土及钢筋网

喷射混凝土设计强度为C20，厚度80-100mm，分两层喷射，配比为水泥：砂：石子＝1：2：2.5，采用标号不低于P32.5硅酸盐水泥、粒径不大于2.5mm的中细砂和粒径小于5mm的瓜米石。喷射混凝土中添加适量速凝剂，喷射时由下至上进行。钢筋网规格为Φ6＠200×200， 加强筋为Φ16圆钢, 将各排锚杆焊成网络, 以增加面层刚度, 锚杆头部形成锁口结构。上下段钢筋网搭接长度应大于30mm。

3、基底开挖线

一般地段基底开挖线距底板外缘0.5m左右，局部地段根据实际需要做适当小幅调整。

4、排水沟、集水井
基坑各侧沿基坑坡顶开挖线外2m布设排水沟。坡顶排水沟内净空规格为300×300，沟壁采用1/2红砖砌筑，沟底亦采用红砖铺底，沟壁、沟底均抹砂浆并收光防止渗水。采用坡率为1.5%O。
坡底排水沟沿坑底坡脚设置，且应在基坑开挖至基底前形成，主要为疏排坑内积水、保护基底土层。排水沟为200（深）×200（宽）。坑底排水沟以满足主体施工单位基坑排水需要为准，建议坑底排水沟由主体施工单位施工，深度不宜大于200mm。
坡底设计集水井，集水井规格为400×600×600。集水井位置见图3。
5、泄水孔
喷锚网支护体内部排水采用在支护面层背部设置40mm～60mm的水平塑料排水管，管壁带孔外包滤水材料，根据水量按一定间距埋设。

三、各段支护设计

1、AB段
基坑开挖深度按5.88m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆3排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m、20.5m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 6-6剖面。

2、BC段
基坑开挖深度按4.73m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 5-5剖面。

3、CD地段

基坑开挖深度按7.03m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆4排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m、20.5m、19.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为6米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 4-4剖面。

4、DE地段

基坑开挖深度按4.84m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 7-7剖面。

5、EF地段

基坑开挖深度按4.82m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为6米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 3-3剖面。

6、FG地段

基坑开挖深度按5.68m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆3排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m、20.5m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均分别为11m、9m、9m，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 4-4剖面。

7、GA地段

基坑开挖深度按4.78m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 4-4剖面。

第四章 地下水处理

由于地下水的影响而造成基坑出现事故的现象已屡见不鲜。因而对地下水的处理直接影响了基坑的安全。本场地对基坑能产生影响的地下水仅为杂填土中上层滞水，对其必须进行有效的截流。由于场地平坦，为有效防止场地的大气降水、地表水、生活用水流向基坑，在基坑外0.8m~1.5m 处用1/2红砖砌置排水沟一条，沟壁、沟底均抹砂浆并收光，防止渗水。由于场地内有绿化带存在，因此在工程平面图上没有标明排水沟位置，在施工时根据现场条件确定其位置。

基坑开挖至基底后，仍有厚层粘土不透水层，下部承压水不会对基坑造成影响，故不需对承压水层进行处理。

第五章  基坑开挖及支护注意事项

一、基坑开挖采用信息法施工

基坑开挖前要求建立变形、沉降监测系统并由专门部门及时、定期地进行观测并反馈信息，以便及早发现问题、及早解决问题。

二、开挖施工方案

基坑开挖之前，应将各边坡顶浮土等清理掉，至少清除0.30m。

该基坑在距基坑边线8m以内的四条坑边根据锚杆设置标高分层开挖。每层开挖完毕马上施工锚杆并挂网抹面、喷射混凝土。

施工顺序为：

土方开挖→修坡→锚杆施工→铺设钢筋网（钢模网）→喷混凝土→养护

三、支护施工方法

1、锚杆成孔

锚杆成孔采用锚杆钻机成孔,成孔前应根据设计要求定出孔位并作好标记，锚杆孔径为130mm，锚杆孔深不应小于设计长度，应比锚杆长约0.2m。

2、锚杆体

锚杆由水泥凝固体、杆体、钢筋架组成。锚杆体采用Φ25螺纹钢，搭焊长度为30d。对中圆环用Φ6.5钢筋，沿杆体2.0m焊接一个。注浆管应比锚杆长1.0m左右，用皮筋固定在锚杆上，止浆密封袋固定于锚杆体的孔口部位上，送锚杆时，止浆袋应完全进入孔中, 注浆压力应为0.4Mpa左右。

3、喷混凝土
喷浆气压应控制在0.3Mpa～0.7Mpa范围内进行，喷射距离为0.5m～1.5m。

4、土方开挖

每次土方开挖深度一般为1.2m一层（根据锚杆或土钉竖向间距确定），采用人工修坡。每次开挖宽度最小为10m，以保证锚杆施工需要。

基坑开挖时，必须做到开挖一层，支护一层，开挖一段，支护一段，严禁超挖。开挖后，坡面要及时支护，不得暴露过长。同一坡面上，上层支护体施工时间与下层土开挖时间间隔不得少于48小时。

基坑开挖前，坡顶全部必须用C10，厚50~80mm混凝土硬化。

5、应急措施

现场应配备有一定量的抢险材料：编织袋、草包水泵、压力注浆设备

如出现基坑变形增大，应停止开挖，立即回填或用砂(土)袋堆压。

6、其他要求

基坑坡顶不得堆载、超载。

第六章   基坑监测监测方案要求

1、本基坑监测重点是基坑北侧和南侧。

2、以上监测重点均应埋设监测点进行沉降观测。在基坑各边坡顶上间距10M～15M埋设监测点同时进行沉降和水平位移观测。

3、所有观测点应在基坑开挖前全部建好，并进行一次观测。

4、开挖较浅时，观测周期可为4～5天，开挖接近坑底后，观测周期应为2～3天。当位移变形速率达到5mm／天，沉降变形速率达到3mm／天时，应加密观测， 并通报设计人员。

第三部分  施工组织设计
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第一章  工程概况
拟兴建的××所仿真科研楼位于武昌××所院内。该建筑物地上20层，总高度80m ，设地下室一层。
拟建场地地势平坦，场地标高介于24.46m~25.13mm之间。
根据招标书提供的有关资料，该工程设计±0.00m高于现地面25.85m。地下基础梁底标高为-6.4m和-5.6m，大承台底标高为-8m，考虑垫层厚度，基坑实际开挖深度为4.8m、5.9m、7.0m。基坑形状为长方形。
第二章  施工准备
一、技术经济准备
1、组织技术人员熟悉地质情况，了解设计要求；
2、技术负责人员向工长和各工序负责人技术交底、明确技术要求和质量控制的重点和难点；
3、正式施工前，向建设单位接收坐标、水准点等书面测量基准资料，并进行复测；
4、调查了解材料的供应情况，联系好材料的试验检验单位。
二、人力、物力准备
1、调配精良的管理、技术人员，组建项目经理部；
2、认真组织好工程材料的订货、采购、运输、抽检和复检；
3、做好施工设备的加工和修配工作。
三、施工现场准备
1、喷锚设备和其它附属设备、机具进场、组装、架设和试运转。
2、修建临时性生产、生活设施，满足施工需要。
3、施工平面布置见下图：


[image: image1.wmf]
第三章  施工组织管理
为了保证高效、优质、低耗地完成基坑支护施工任务，我公司将其作为重点工程，按
项目法
施工要求，成立
惠园深基坑支护工程项目经理部
。
1、项目经理部组织机构
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2、人员安排和职责

拟安排的人员如下表：
	岗位
	人数
	主     要    职    责

	项目经理
	1
	负责工程施工全面工作

	项目副经理
	1
	组织协调施工

	技术员
	2
	现场技术、质量管理、整理技术资料

	材料员
	1
	负责材料、配件供应和试验

	钻工
	8
	浆喷桩和锚杆机定位、成孔和移位等工作

	电焊工
	2
	负责锚杆制作、喷锚网制作

	灌注工
	6
	负责锚杆注浆

	喷锚工
	8
	负责削坡、挂网和喷锚工作

	质安员
	1
	负责施工质量和安全生产管理

	电工
	1
	生产、生活用电线路安装和检修

	炊事员
	2
	负责主、副食制作


3、施工质量管理目标

施工质量管理目标及主要负责人见下表：
	项   目
	管　　理　　目　　标
	主要负责人

	质　量
	施工质量达到优良标准，保证施工质量达到设计要求
	陈宗平

	安　全
	保证设备完好率在95％以上，确保不出现重伤以上事故
	贾朝伟

	工　期
	加强各工序的协调和配合，保证20天完成浆喷桩施工任务，25天左右完成喷锚支护任务
	陈宗平

	文明施工
	机械摆放合理，确保施工场地满足施工要求
	贾朝会


第四章　施工顺序和施工工艺流程
1、施工机械

5吨汽车15台、反铲一台、锚杆机二台、喷锚设备一套、注浆设备一套、电焊机二台。

2、施工顺序安排
煤气管道边花管注浆——土方开挖、土方外运——削坡——初喷——锚杆施工——锚杆注浆——挂网——喷锚——混凝土养护

3、施工工艺流程
A、基坑开挖
由于基坑设计每层支护深度为1.50米，故基坑开挖时每层开挖深度不得超过1.5米。

B、人工修坡：保证按设计的坡率进行削坡。

C、初喷
边坡面修整完毕后初喷，初喷厚度为30mm。

D、锚杆施工
锚杆和一次性锚管施工采用钻机开孔，土锚用锚杆钻机成孔，一次性锚管用重锤夯入。

E、锚杆注浆

锚杆注浆严格按设计要求进行。

F、挂网喷锚
挂网应保证上下喷锚网面板内的钢筋搭结长度。复喷时应清除初喷面层上的浮浆和松散碎屑。

G、第二排锚杆开挖，如此循环，直到坑底。


第五章 质量控制
1、喷锚支护施工时，边坡垂直开挖，每层土方开挖时，必须按设计深度分层开挖。开挖时，挖掘机械不得碰撞支护结构及观测元件。
2、每层土方开挖到位后，应人工削坡，然后初喷一层，初喷层厚约30mm，接着施工锚杆，挂钢筋网、喷射第二层面层，以上工作须在每层土方开挖到位后12小时内完成。
3、喷射作业应分段、分片进行，同一段内应自下而上进行喷射。射流应垂直喷面，射距在1m左右，喷成后的面层应喷水养护。下层与上层喷锚网墙的主筋及钢筋网应用焊接可靠搭接。
4、每施工300m2喷锚面层，应制作一组喷射用混凝土试块，每组试块不小于3块。
5、喷射混凝土为C20细石混凝土，混凝土面层厚100mm左右。喷射混凝土水灰比为0.4~0.5，砂率为45%~50%，水泥与砂石重量比为1：4-1：4.5。喷射混凝土内掺速凝剂，喷射混凝土所用水泥为425#普硅水泥。喷射混凝土内粗骨料最大粒径不宜超过15mm。
6、钢筋网为Φ 6.5@200×200钢筋网，加强筋为Φ16@1300。锚杆头必须与加强筋牢固焊接。锚杆头处，在钢筋网与加强筋之上，用2 Φ16L250钢筋十字交叉与锚杆牢固焊接。喷射混凝土面层必须覆盖住锚杆头。
第六章  工程质量保证措施
1、为确保工程的顺利进行，施工中将推行全面质量管理，成立专门小组，实行标准化管理。其主要内容有以下几个方面：
2、成立项目经理部，技术、设备、材料、质检、安全和后勤等职能部门在项目负责人的领导下，各司其责；
3、严格各项工序管理制度，实行自检、专检相结合的检查制度，做到上道工序不合格，不入下道工序，合格率达100%；
4、建立各种会议制度，坚持做好交接班制；
5、制定各种奖惩制度，提高工作人员的自觉性和劳动积极性，高效优质地完成深基坑降水施工任务；
6、建立和健全岗位责任制。施工现场实行24小时值班，出现问题立即研究，及时解决。
第七章 安全文明生产措施
1、安全是前提，质量是生命，加强对员工们的安全文明教育，提高安全文明意识，全体工作人员在施工现场做到以下几点：
2、组织施工时必须优先考虑安全工作，做到有布置、有检查、有落实；
3、项目经理等管理人员既要管生产又要管安全；
4、贯彻
安全第一，预防为主
的安全方针，对施工人员定期进行安全教育，勤检查，及时消除事故险患；
5、闲杂人员未经允许严禁进入施工场地；
6、电机设备安装漏电保护器，管线路铺设合理，现场需配防火安全设施。危险地段悬挂醒目的安全警示牌；
7、设备安装，折卸与迁移，有专人指挥。在用设备定期维修保养，经常擦洗保持清洁，完好率达100%；
8、实行责任到人，层层把关的安全责任制。
第八章   应急应变措施及基坑开挖注意事项
 1、由于深基坑维护设计与施工是一门综合性的岩土工程工作，基坑开挖后土体和地下水的自然平衡状态会发生巨大变化，对环境的影响是不可避免的，因此应加强基坑开挖的环境监测，做好应急抢险准备。

2、基坑开挖及基础施工过程中，加强监测，及时反馈信息，以信息指导施工。

3、当支护结构系统位移量过大时应立即停止开挖施工。当边坡出现失稳或坍塌现象时，应采取土包或其它材料反压加固坡脚，必要时可在坡顶削坡减载，甚至回填。因此现场应准备一定数量的抢险器材，如纺织袋、草包、水泵、砂、石料、钢筋等。


3、应充分了解基坑四周管线的分布、走向及位置，一旦出现管道开裂时以便关闭阀门。做好坑周地表水的排泄和下水管的疏导，防止地表水对坑壁的冲刷。
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