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第一章、编制依据

SSA 143    普通硅酸盐水泥和快硬

ASTM A526 热浸镀锌的薄钢板规范

ASTM C144 砖筑砂浆集料规范

ASTM C150 硅酸盐水泥规范

ASTM C206 饰面熟石灰规范

ASTM C847 金属板条规范

  建筑木工研究所(AWI)“质量标准”.

  ASTM  美国材料与测试协会

  D2842 规格吸水率（%体积）

  C578  规格的预制块蜂窝保温

  MJAS  MADINAT AI-JUBAIL AI SINAIYAH

  BC    建筑规范/法规

  UPC   统一水暖代码

  ASTM  美国材料与测试协会

  D1785 SCH.40&80 PVC塑料管
  D1784 PVC 与CPVC组合

  1.ASTM E-283,E-331,BS 476 8&22部分，防火安全门测试

  1．Ibn-Hayyan Plastic Products Co.生产PVC片材（TAYF）

  ANSI -美国国家标准学会

  A．ASTM——美国原材料和检验标准

  C36 石膏墙板

  C442 石膏底板

  C475 石膏建设项目的连接处理

  C630 石膏底板的防水处理

  C645非承重（轴向）钢制螺栓，供石膏墙板螺钉使用的滑道（轨道式）和刚性龙骨

  E84 建筑材料特有的表面磨光

  E119 建筑结构和材料的耐火测试

  阿拉伯标准组织（SSA）142，143（波特兰水泥沙浆）

  MJAS ： Madinat Al-jubail AI Sinaiyah BS建筑代码

 UPC：统一水管装置代码

 ASTM ：美国试验学会及材料

  D1785 ： PVC塑料管材Sch.40 ，80,120

  D1784 ：化合物和氯化聚氯乙烯聚氯乙烯

  BSI-英国标准委员会

  沙特阿拉伯标准(SAS)

  美国水道工作协会(AWWA)

  沙特阿拉伯标准组织。

  K.S.A通信部。

  K.S.A工业电力部门。

  沙特电力公司。

  美国全国消防协会。

K.S.A.皇家委员会准则。

国家电力准则。

住宅建筑规范。

电力及电力工程研究所。

全国电机厂商协会。
ARI  空调和冰箱协会

ASHRAE 美国社会的加热，冷冻和空调工程师SMACNA

金属片和空调合同商国际协会公司

ASME  美国社会的机械工程师

UL     保险实验室公司

ASTM   美国社会的测试和物资

ANSI    美国国家标准协会

NEC    国家电气代码

NFC    国家火灾代码

NFPA   国家火灾防治协会
第二章、工程概况

项目位于沙特阿拉伯

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/4555.htm" \t "_blank" 红海海岸港口，麦地那的出海港。人口3万。港小水深，有阿巴斯岛屏护。但无淡水，依靠积蓄的雨水及从内地经水管输送淡水，正建海水淡化厂。
港口主要供朝圣者进出，以及输出附近绿洲的椰枣。已建为大型商港和油港。建有石油化工联合企业，为沙特阿拉伯东、西油管与液化气管的终点。还有大型水泥厂、建筑材料厂和海水淡化厂。
本工程建筑规划用地南北进深17.50米，东西宽16.80 米。在规划红线内，两层别墅楼，配有水、电系统等。，总建筑面积465平方米。楼内设一部楼梯。建筑物内一层主要包括男、女会客室，客厅，厨房、餐厅、储藏室、洗漱卫生间等。二层设有卧室、客厅、卫生间和洗浴间等。
此别墅作为项目的一个单元体施工，所以考虑了整体很多个类似于此栋结构的别墅、公寓的施工。以后多个类似的单元体的施工考虑综合流水的施工。
第三章、施工部署

3.1 工程目标

本项目施工任务是一个具有重要意义的国际工程承包项目。为了圆满完成这一施工任务，我项目组将坚持“质量第一”的原则，在充分考虑当地气候条件及国外不可预见因素的影响，
根据本工程的特点和难点，采取均衡、有序的生产，合理安排施工组织。我项目技术组从工期、质量、安全几个方面综合考虑如下：
3.1.1 工期目标
根据招标文件的规定和实际情况，同时响应招标文件的开工日期的要求，本项目计划于2009年8月20日开工，于2009 年12月17 日竣工。施工总工期为120天。
3.1.2 质量目标
本工程质量目标为：工程施工质量按美国ASTM、ANSI、沙特SAS、K.S.A等相关规定进行评定。
3.1.3 安全目标
针对本工程项目施工条件及其它具体情况，我公司在本项目上的安全目标是：实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。即实现：
1. 无重大工程安全事故；
2. 无重大人身伤亡事故；
3. 无重大机械设备损坏事故；
4. 无重大火灾事故；
5. 杜绝在同一现场发生相同性质的事故；
6. 控制轻伤负伤频率在2‰以下。
3.2 施工阶段划分及施工顺序
按施工阶段划分为：地基与基础工程、主体结构工程、装饰工程三个阶段，其中屋面工程和安装工程穿插在其中进行施工。根据不同的施工阶段，采取对应的施工流水，组织相应的专业班组伍，在平面上采取流水，在工序上采取搭接流水。在结构施工阶段采取分段流水，减少施工周转材料的一次性投入，在装饰阶段采取立体交叉作业，给各工种提供充足的施工面，以缩短工期。
3.2.1 基础工程
基础工程组织一个专业班组依次进行土方开挖、基础混凝土垫层、独立基础柱钢筋混凝土、回填土，采取分部、分项、分工序搭接施工。基础一次浇筑完成后，再依次进行基础梁的施工。
3.2.2 主体结构
根据每层面积较小的特点，主体混凝土结构施工由一个专业班组分工序依次施工二层的柱、墙柱、墙、梁、平台钢筋、模板、混凝土。在施工上部主体混凝土结构的同时，拆除下部模板后，依次由下向上逐层进行隔墙的砌筑。
3.2.3 装饰工程
根据本工程的工程特点，分为室外装饰和室内装饰两部分。
1. 室外装饰主要是外墙装饰和涂料部分。在砌体结构施工完成后，着手外墙保温、涂料施工，施工顺序将由上向下。
2. 室内装饰由于施工周期短，在每层的砌筑工程完成后，随即进行墙体的粉刷工程施工，随后进行吊顶工程的施工，再进行楼地地面工程的施工，最后进行墙面涂料、油漆等工程的施工。
3.2.4 屋面工程
在主体结构完成且屋面混凝土达到防水施工要求后，进行屋面防水工程的施工，并尽快完成，以确保不影响室内装饰的施工。
3.2.5 安装工程
安装工程穿插在结构施工和装饰施工期间，配合结构和装饰工程施工进度，做好安装预埋工作及机电设备安装工作，基本做到不影响结构、装饰施工。
3.3 专业班组伍设置及任务划分
本项目结构阶段，配备以木工、钢筋工和混凝土工组成一个混合专业班组，负责钢筋混凝土工程施工，另外组织一个泥工为主的专业专业班组，负责砌体工程施工。在结构完成后，将组织一个屋面防水专业班组，进行屋面防水工程的施工（同时负责室内卫浴间的防水工程）。装饰阶段，根据装饰内容组织五个专业班组：一个专业班组负责墙、顶粉刷；一个专业班组负责室内块料、石材贴面；一个施工对负责室外墙施工；一个专业班组负责涂料油漆施工；一个木工专业班组负责门窗及木作业装饰工程。在结构和装饰施工阶段，同时组织一支由管道工、电工组成的安装工程混合专业班组，穿插在结构和装饰施工过程中，完成机电安装的施工。
3.2 项目组织机构

3.2.1 机构设置

本工程具有工程规模小、但专业工种多、协调管理难度大等特点。若我公司中标，公司将迅速组建“工程项目部”，代表公司履行施工合同，承担承包责任。本工程实施项目总承包管理，项目经理为公司授权法人代表，负责总体指导、协调工程的施工生产。

3.2.2 项目部管理部门职责

3.2.2.1管理原则

倡导爱岗敬业，推崇职业道德；

倡导主动工作，反对消极等待、相互推诿；

尽情发挥个人能力，推崇工作勤奋，争取最佳工作效果；

实行岗位负责制，上一级对下一级要提要求及定期实行考评，下一级对上一级负责；

实行奖罚制，奖优惩劣，奖勤罚懒。

3.2.2.2岗位职责

项目经理：为项目唯一全权合法代表，全面负责项目所有管理工作，具体包括但不限于项目进度、质量、成本控制及对项目成员的管理和考核工作。

经理助理兼总计划协调：对项目经理负责，负责项目整体计划及协调工作，具体包括但不限于项目进度、质量、成本控制及对项目土建、装修成员的管理和考核工作。

经理助理兼机电经理：对项目经理负责，负责本项目所有机电管理工作，具体包括但不限于项目进度、质量、成本控制及对项目机电成员的管理和考核工作。

机电副经理：对机电经理负责，负责机电材料采购与仓储管理工作。

机电总工：对机电经理负责，负责机电设计、技术、资料管理工作。

专业组长：对经理助理负责（机电各专业组长需支持、配合机电副经理与机电总工协调的工作），负责本专业施工进度、质量、成本控制及专业组成员管理和考核工作，负责本专业材料采购与设计的组织、追踪工作。

主管工程师：对专业组长（或经理助理）负责，协助专业组长共同促进本专业的工作，负责所辖区域或专业施工进度、质量、成本控制，负责澄清解决相关技术问题，并制订施工方案。

现场责任工程师：对专业组长及主管工程师负责，按照施工计划准确执行施工指令与任务，清楚掌握所辖范围内图纸的有效信息，对施工班组进行必要技术交底，为所辖区域内安全文明、成品保护直接责任人。

安全文明施工管理员：对项目经理及经理助理负责，全面负责项目安全文明施工、成品保护及临水临电管理工作，负责项目成品保护及保安人员的管理与考核。

行政管理员：对项目经理及经理助理负责，全面负责项目后勤工作及驻地管理。

设计工程师：对经理助理或总工负责，负责本专业或区域专业设计，按照经理助理或总工与专业组长商定的设计计划完成设计任务，自行与监理及供应商联系澄清技术疑问。

合约工程师：对项目经理负责，负责结算、成本控制、索赔及合约问题澄清工作。

采购工程师：对项目经理及经理助理负责，负责按照专业组提交的材料及设备计划进行采购询价、价格谈判、合同签订等商务手续，负责确保材料及时进场，保证现场施工需要，并建立、更新材料采购追踪表。

海关工程师：对项目经理及经理助理负责，负责到港（含海港与空港）材料的清关及进场运输工作。

材料工程师：对机电副经理或专业组长负责，负责材料进出库管理，进场材料的清点与登记工作。

助理工程师：协助主管领导工作。

翻译：对项目经理至专业组长负责，根据安排负责来往信函、技术条款、设计图纸等文字翻译，及各项会议、验收等口头翻译。

3.3 施工部署

3.3 施工部署实施要点
3.3.1 前期准备
在开工前对工程实地轴线、标高等进行测量放线，并布置临时设施、设备，为及早开工创造必要条件。
3.3.2 专业化施工
结合工人的技术特长，分项目、分工种组织专业化施工班组，进行专业化流水施工，从而提高施工班组技术熟练程度和工效水平，有效保证施工多快好省。
3.3.3 工期预控
在施工过程强化计划管理，根据施工总进度计划，编制施工技术财务计划和月、旬施工作业计划，并做到旬保月、保总工期达到环环扣紧，同时加强每日平衡调度工作，保证计划的兑现。
在计划管理中，强化施工网络计划，利用电子、信息技术密切关注关键路线的进展，充分利用“时差”调节，对各个施工环节实施全程监控。
3.3.4 施工穿插与协调
3.3.4.1 穿插与协调的重要性
施工过程将是多工序、多工种作业，又是搭接流水、立体穿插施工。为了确保工程质量和如期竣工，各工种之间相互协调配合将是至关重要的。
3.3.4.2 建立协调配合机制
要保证整个工程的协调配合，建立以施工技术组为主体的工程管理机制是本工程的关键。在施工技术组中设立协调部门，建立协调制度，以便对各专业、各工种及各工序之间进行施工协调。
3.3.4.3 施工前的协调配合
加强图纸的学习与会审，发现问题及时交流、沟通。根据各自专业施工图纸，绘制综合叠加图或作深化设计。经多方平衡达成共识后实施。
3.3.3.3 施工过程中的穿插与协调
各专业班组要及时编好月旬施工作业计划，并按期召开生产协调会议，以达到统一思想，统一步骤，并建立旬、日的平衡调度会议制度，做到长计划短安排，发现问题及时调节。项目技术组必须做到“困难留给自己，方便让给别人”，互相帮助，互相促进。加强施工现场与国内后勤组的信息沟通，确保国内采购的物资能按时发运到现场。
1. 土建与安装专业施工的穿插协调
在基础施工时，给排水专业安排少数预埋预留作业人员控制预留孔洞预埋管件的位置、数量。孔洞由土建专业根据安装专业提出的要求进行预留，预埋由安装专业埋设。电气专业在挖地坑时埋设防雷地极，在绑扎好基础内柱于插筋时焊接防雷接地线。土建专业必须在防雷接地安装测试全部完成后才能浇混凝土。土建主体工程施工时，电气专业根据土建工程的施工进度计划，组织充足的劳动力及时跟随土建施工的进度埋设混凝土梁板内的管线。土建专业在安排进度计划时要统一将安装专业必须占用的作业时间计算在内，给埋设管线作业留出足够的时间。在楼地面施工之前，土建专业应主动联系各安装专业，核对预留孔洞、预埋件的尺寸、标高、数量，避免遗漏和错误。主体结构完成后，维护结构、装修、水电安装等专业大批劳动力进场，此时土建施工及设备安装工种较多，应根据施工程序并充分利用施工作业面较多的特点，合理地安排流水和穿插施工，建筑的预埋件、预留孔、电气隐蔽或明装管线及箱、盒随土建敷设或设备，基本做到对墙、柱和楼板不剔、不凿，避免重复搭设临时施工设施。在装饰施工阶段抓紧完成设备用房室内外装饰施工，为低压开关柜等设备安装施工创造条件。
2. 施工与设计的协调
在深化节点图纸方面，必须领会设计思想，贯彻设计意图，尊重设计人员意见，主动提供节点详图和施工方案；发现问题主动同设计人员联系，提出改进意见，供设计人员参考。
3. 施工与监理的协调
在项目实施过程中，主动征求和虚心听取监理人员的建议和意见，严格遵守有关规范、规程和规定。对不同观点必须充分讨论协商，经达成共识后再进行实施。
3.3.5 周转材料的流水
在施工各阶段，各种周转材料（模板、脚手管等）根据施工的先后顺序的合理安排及施工段的划分予以周转使用，以确保周转材料的合理投入，施工过程中能够充分利用。
3.3.6 以统一制度管理现场
建立健全现场施工管理制度，建立施工现场统一指挥协调小组，负责协调各专业单位间的施工顺序。凡进入施工现场的单位，必须遵守管理制度，服从协调小组的统一规划、平衡、指挥、调度。
3.3.7 强化现场监督检查
以统一的施工计划、施工顺序指挥各专业施工单位的施工，按计划定期检查执行情况。一旦发现问题，立即予以制止和纠正，使各专业施工单位置于统一的施工控制程序中，保证工程按总进度计划进行。
3.3.8 采取经济手段，实行奖惩制度
协调、监督、控制各施工单位的配合状况及进度、质量状况，并与经济手段相配套。经济手段是最现实最有力的手段，经济手段就是严格执行奖惩制度，赏罚严明。在物质奖励的同时，还应进行精神文明建设，开展劳动竞赛活动，树立中国企业、中国人的光辉形象。
3.5 施工总进度计划

3.3.5.1 编制原则
1. 总工期要求：根据招标书要求本项目2009年8月20日开工，总工期原则上不超过120天。
2. 本项目工程特点及具体工况条件。
3. 我公司生产技术管理水平。
4. 我公司针对此工程所拟订的施工技术方案。
3.3.5.2 施工进度计划
我公司经过对设计图纸的认真阅读、施工方案的认真制定与选择，排定施工进度计划如下：
3.3.5.2.1 总的开、竣工时间
根据本工程的规模，经仔细分析工程的特点、难点后，结合劳动力状态和气候条件，我公司进行了认真仔细的计划安排，确定本工程的施工工期为120日历天。依据实际情况，我们决定于 2009年8月20日正式开工建设，并于2009年12月17日竣工。
3.3.5.2.2 主要工期控制节点
本项目计划于2009年8月20日开工，于2009年12月17日竣工，总工期为 120日历天。
其中：基础工程于2009年8月20日开始，27天完成；
主体混凝土结构于2009 年9月16日开始41天完成；
砌体结构于 2009年10月20日开始，7天完成；
屋面工程于2009年10月26日开始，15天完成；
装饰工程于2009年10月22日开始，53天完成；
竣工验收定于2009年12月17日。
3.3.5.3 施工进度控制措施
在工程中我们依靠技术领先，管理完善的原则，充分发挥我公司的施工技术和管理优势，确保工程建设的顺利、快速、优质进行。我公司将从以下几方面进行工期控制。
3.5.3.1 确保如期开工的措施
一旦得到中标通知，立即兵分几路做以下工作：
1. 七个工作日内办好银行履约保函，整理好合同稿，一旦接到书面授标通知，立即签约。
2. 十个工作日内办好先遣组的出国手续，一旦对内签约完成，先遣组立即启程赴沙特。
3. 先遣组赴沙特后先做好施工准备，主要是做好现场勘察和催促沙方尽快完成“三通一平”工作，准备接收现场。
4. 国内后勤组立即进行国内组货和联系船期，尽快将第一批物资组织发运。
3.5. 一旦准备工作基本就绪，先遣组即着手进行临设搭建工作，同时申请开工与现场放线定位。
6. 国内人员及时办好出国手续，整装待发，一旦开工报告审批完成，按计划陆续奔赴现场。
3.5.3.2 确保工期按时完成的措施
3.5.3.2.1 从组织管理措施上予以保证
1. 实行项目责任制，在确保质量的前提下，对关键工期要严格控制，将总工期控制列为技术组组长任期内的主要责任目标。
2. 根据工程的具体情况，建立各专业工程师及其他管理人员责任制，与技术组组长签订责任书，明确分工和每个人的责、权、利，让每个人明确质量、工期目标，在整个施工过程中作到业绩与利益挂钩，实现政令如山、赏罚分明。
3. 建立周例会和日碰头会制度，根据项目的各种施工计划逐一落实，确保工程按进度顺利进行。
4. 建立健全强有力的国内、现场保障系统，使各种材料设备采购供应能按计划运至现场，确保工程按进度顺利进行。
3.5.3.2.2 从施工计划安排上予以保证
1. 采取先进的科学管理方法，编制施工进度网络计划，以工期总体控制为前提，用关键线路控制施工进度，组织交叉作业，实行分段流水，增加工作面，实行工期的动态管理，保证施工按计划进行。
2. 项目进度运行的控制，按照PDCA 循环四个阶段，运用主动控制、过程控制、反馈控制和
自我控制的控制方法进行全过程控制。计划阶段采用主动控制的方法，事先作好对计划任务的分析，对可能出现的偏差做充分的预计，经过周密计划，使组织措施、技术方案、进度计划和资源保障计划得到尽可能优化。实施阶段作好过程控制，合理组织工程进度的实施，作好进度跟踪和记录，将有关信息进行收集处理与迅速反馈。检查和处理是控制的重要手段和方法，管理人员应及时进行日、月、旬定期的日常进度检查，掌握实际进度与计划进度的偏差，通过对进度偏差的分析，提出改进措施，进行反馈调节。处理阶段包括总结经验，编制程序化、制度化、标准化文件，推进下一循环。
3. 充分发挥技术及人、财、物各种优势，确保关键工序和工作按期完成，确保施工按计划进行。对由于各种不可预见因素造成的工期延误，则应采取切实可行的抢工措施，将延误的工期抢回来，确保施工按总计划目标进行。
4. 由于我们的施工工期是以日历天来排定的，并且我们施工是在国外，有许多不可预见的因素，为确保总工期的实现，在个别特定的施工工序上（如：浇筑混凝土等）拟采取两班甚至三班连续施工。另外节假日里也要求当地工人能和中方人员一样连续工作。为此当地工人的加班工资按照当地劳动法支付，以资鼓励。
3.5.3.2.3 从技术措施上予以保证
1. 加强技术管理，以适应工程进度的需要。对已经确定的技术方案，应及时向专业工程师及班组交底，对临时性的修改，要立即制定相应的技术措施，并具体落实，对可能影响施工质量和进度的问题，要主动向设计、监理及时提出，共同制定解决措施，避免事后处理，贻误工期。
2. 作好施工前的技术准备工作，在认真熟悉图纸、技术变更的基础上，及时制定、核实各种材料需用及加工计划，以满足定货、加工的必要时间，尽量避免停工待料现象。
3. 合理布置施工现场，保证施工道路通畅，减少材料的二次搬运，缩短材料的运输路线等工作，从而保证施工计划的正常进行。
4. 根据工期要求和施工动态情况，作好技术储备对策，并会同设计、监理一起采用灵活、可行的技术措施，及时解决施工中的各种技术问题。
3.5. 采用新技术、新工艺来保证工程质量和工期进度。
3.5.3.2.4 关键路线和关键处置
抓住关键路线上的关键工作。如主体结构工程施工进度将影响装饰工程施工进度，成为控制工期的关键环节之一。要抓住这些关键环节，合理组织安排，加强现场指挥，使各方协调作业，尽量避免误工时间。
3.5.3.2.5 处理好关键工作和非关键工作的关系
在抓住关键路线上的关键工作的同时，协调好关键工作与非关键工作的关系。如施工初期，必须确保基础、主体结构工程如期完成，以免影响装饰工程施工。又如在主体混凝土工程施工时下层的砌筑工程可以同时施工，给室内装修工程施工预留尽量多的时间。要确保不使非关键工序变成滞后工期的关键工作，以免影响整个工期，例如作为非关键线路的屋面工程也应按期完成，避免由于延误而影响室内装饰的施工。
3.5.3.2.6 提高机械化施工水平
1. 主体结构施工阶段的以搭设运料马道，根据施工进展情况必要时配1台QT60 的吊车解决；装饰阶段的垂直运输以搭设运料马道为主，场外运输采用装载机，场内水平运输采用两轮人力翻斗车。
2. 砂浆工程采取2 台强制式搅拌机自拌。
3. 木作业工程以多功能机械、专业机械为主，电动工具相辅。
4. 砌筑和粉刷作业时采用二台砂浆搅拌机现场拌制砂浆。
3.5. 油漆工程凡能机械喷涂的以机械为主。
6. 土方机械在当地租赁，租赁挖掘机1 台。
3.5.3.2.7 提高工厂化加工程度
1. 对成品、半成品凡能在国内加工的不到国外加工。
2. 凡需现场拼装的，也尽量在国内进行加工零部件，包装发运至施工现场。
3. 凡能在现场加工场加工的，如模板拼装成型、钢筋（柱、梁、墙）单件绑扎和墙面、平顶装饰的粗加工等，做到先加工、后安装。
3.5.4 工期预控
3.5.4.1 计划预控
1. 在施工过程中强化计划管理，根据施工总进度计划，编制年、季施工计划、财务计划和月、旬施工作业计划，并做到日保周、周保旬、旬保月、月保季、季保年、年保总工期，达到环环紧扣。同时，加强每日平衡调度工作，保证计划的实现。
2. 在计划管理中，强化施工网络计划，密切关注关键路线的进展，确保关键线路施工，对各个施工环节实施全过程监控。
3.5.4.2 机械、人员预控在工期关键路线增加机械、人员投入，以缩短工期。
3.5.5 施工进度计划表
本项目具体施工进度计划安排详见附表：。
3.6 施工现场总平面布置
3.6.1 布置原则
施工现场总平面布置将本着技术先进、经济合理、安全可靠、方便施工、利于管理的原则，并要统筹考虑场内外交通、供水、供电、排水等要求，遵循以下原则：
1. 施工场地合理划分，布置满足安全、防火、医疗卫生及环保原则。
2. 合理使用场地，布置尽量紧凑，减少占地面积和准备工作量。
3. 施工设施的布置应能满足本工程施工工艺的要求，避免干扰，避免和减少工程材料、设备的重复、往返运输，为均衡生产创造条件。
4. 布置时注意各施工期之间工艺布置衔接和施工的连续性，避免由于施工布置安排不合理而造成迁建、改建和重建。
5. 场内外运输方式尽量一致，满足运输要求，运输方便、可靠、经济。
3.6.2 临时设施布置
临时设施根据本项目招标文件及设计考察报告说明的情况进行布置，实施该项目所需全部临时设施的规划、运行、维修和拆除等统一由技术组负责。根据本项目实际情况，建设场内只能布置少量生产设施及部分现场办公室，生活设施、部分后勤办公设施、部分生产设施只能在场外租赁空房或租赁场地搭建，同时还在场外考虑部分临时材料堆场，作为国内发运来材料的堆放周转场地。

施工现场临时设施布置原则是：按照工程的实际需要确定临时生产设施，并予以实施。混凝土、砂浆搅拌站及水泥库设在不设在场内，设在租赁场地，木工加工棚设在场地西北侧，钢筋加工棚设在场地南侧，安装加工棚布置布置在底层房间内，设在场地的南侧。施工用水利用市政水，同时在现场设置水池做为市政水断水期间施工现场用水的储备水池。施工区及生活区各项设施布置要满足方便生产、有利生活、安全防火和环境保护，达到文明施工的要求。
3.6.2.1 施工现场布置
结构施工阶段，木工加工棚设在场地西北侧，钢筋加工棚设在场地西南侧。在结构施工完成后。装修阶段东侧作为加工场及材料仓库。
3.6.2.2 场外租赁场地布置
根据本项目施工场地实际情况，场内无施工场地可布置生活设施，故采用场外租赁空地（或租赁房屋）。租赁空地采用封闭式围墙与外界隔离，内设宿舍、办公、食堂、厕所、淋浴室等设施，并设置部分生产设施及材料堆场以供施工材料的周转。上述设施仅供我出国人员、监理和设计人员使用，当地工人食宿由其自行解决。
3.6.2.3 临设搭建一览表
本项目临设搭建见下
临设名称 面积（m2） 层数 备注
1 监理和设计代表办公室租赁或搭建
1 施工组办公室 租赁或搭建
2 会议室 租赁或搭建
3 监理和设计代表宿舍租赁或搭建
4 国内施工组人员宿舍租赁或搭建
5 当地施工人员宿舍当地租赁
6 食堂、厨房租赁或搭建
7 浴室、厕所租赁或搭建
8 医务室租赁或搭建
生活临设小计

1 现场办公室 
2 砂浆搅拌棚、混凝土搅拌棚租赁场地搭建
3 试验和养护室租赁场地搭建
4 木工棚搭建
5 钢筋加工棚搭建
6 水泥库租赁场地搭建
7 安装加工棚及仓库 搭建
8 材料、五金及成品半成品仓库 搭建
9 危险品仓库搭建
10 现场厕所搭建
11 门卫搭建
生产临设小计 
3.6.2.4 临设搭建标准
临时设施将按照以下标准搭建：
1. 办公用房：工地的办公房采用砖砌结构房，带空调，净高不小于2.8 米。2”4”方木桁条镀锌瓦楞屋面；内外墙面做普通水泥粉刷，夹板吊顶，刷白色涂料；地坪100mm 厚C15 素混凝土随捣随抹光。
2. 职工宿舍：采用砖砌房，每层净高不小于2.8 米。每间宿舍住宿人员不能多于8 人。每室配设长条桌、面盆架、毛巾架等。还应为室内人员配用统一规格的私人物品专用箱。工人宿舍距离办公室用房一定距离，保持相对独立性。
3. 食堂：食堂采用砖砌房，食堂有密封操作间、冰箱等设备，地面用地砖，墙面用瓷砖以减少油烟等粘淌。
4. 厕所：采用砖砌房，厕所地面用地砖，墙面及隔断墙用瓷砖，墙面贴瓷砖高度不小于1.5m。
5. 浴室：采用砖砌房，地面用地砖，墙面用瓷砖，墙边有挂衣钩，浴室中有长凳。
6. 试验室：搭建砖混结构的试验室及办公房，按规范要求建立养护室、试验室、资料室等，配备必须的试验仪器和设备，并由专职试验员全面负责试验工作。
7. 其他临设：办公生活区设有报廊、宣传廊。在临设搭建前进行地面硬化。围墙材料采用砖墙，制成后的围墙应平直、美观、坚固、完整。
8. 场外标牌：标牌采用带木框的镀锌钢板按规定尺寸制作，在填补相关文字内容后，在工地的主要出入口，指定地点树立。
9. 生产加工场地具体布置：
（1） 仓库：砖砌结构房屋，不做内粉刷和吊顶。
（2） 工具间：砖砌结构房屋，不做内粉刷和吊顶。
（3） 加工棚：半敞棚结构。采用Φ48 钢管搭设，镀锌瓦楞屋面。
（4） 水泥库：砖砌结构房屋，不做内粉刷和吊顶。水泥库地坪采用实心砖砌筑地垅墙，上铺25 厚毛板，室内外地坪高差450mm，四面做排水明沟，防止雨天进水。
（5） 钢筋堆场：半敞棚结构。采用Φ48 钢管搭设，镀锌瓦楞屋面。
（6） 临设场地处理：对生活临设、生产加工场地进行碾压、整平处理，设置排水系统，并铺设混凝土地坪（100mm 厚C15 素混凝土随捣随抹光）。
3.6.2.5 施工现场出入口
施工现场运输出入口靠城市道路的西侧设一个临时大门与场内连通。
3.6.2.6 临时围墙布置
沿建设规划红线四周采用Φ48 脚手架和镀锌瓦楞铁封闭，与场外隔离。 

3.6.2.7 施工临时道路
根据设计总平面图结合施工场地布置，拟利用场内永久道路的路基作为施工临时便道，路基按设计要求碾压密实，铺200 号级配砂、石面层，以免雨天泥泞。便道转弯处局部加宽，以便大型运输车辆进场，并且考虑到当地降雨量大而集中，故在施工便道边侧建地面排水明沟，排至市政污水管道。
6.3 临时用水计划
1. 临时施工用水
根据设计考察报告，当地淡水供应较为紧张，且水费昂贵。施工用水采用城市供水，并在现场设立蓄水池，如停水时亦可满足施工用水需求。施工给水总管为DN100，阀门及水表安装在水表井中，水表后接临时水管。消防用水按7.5L/s，流速1.6m/s 考虑（大于施工和生活用水量），经计算总管选用DN100 可满足现场施工用水量与消火栓用水量。现场各管路可分别采用DN100、DN80、DN50 和DN20，每个用水点加设阀门。供水主管铺设时埋入地下，过施工道路时采用套管保护。

临时用水计划具体管线布置
2. 临时用水计算
生活用水：
q1=200L/S311.4/383600=0.10L/S

施工用水：
q2=1.180001.5/83600=0.46 L/S

消防用水：
q3=2.5 L/S3=7.5L/S

所以：Q=q1+q2+q3=0.10+0.46+7.5=8.06L/S

管径计算
DN=[（48.06）/（3.141.61000）]1/2=0.08m=80mm

取管径DN=100mm，满足要求。
3.6.4 临时用电计划
1. 临时施工用电
本工程作为一个单元体工程，考虑到后续工程，临时用电暂按一下考虑：根据所在地电力供应情况，本项目施工用电依靠当地城市电网，将从城市电网由当地供电单位接入现场临时总配电间，从总配电间送至各施工用电点。生活区、办公区采用租房或租用场地搭建，电源供应均由出租方负责解决。
2. 临时用电量汇总
施工机械用电汇总表
序号
主要施工机械名称 数量（台） 功率（kW） 耗电功率（kW） 备注
1 输送泵 1 20 20

2 混凝土搅拌机 2 10 20

3 砂浆搅拌机 2 7.5 15

4 扦入式振动器 6 1.5 9

5 平板式振动器 2 1.5 3

6 蛙式打夯机 3 2.8 8.4

7 木工加工机械 3 2.5 7.5 各类规格
8 钢筋加工机械 3 5.5 16.5 各类规格
9 闪光对焊机 1 150 150（kVA）
10 备用电机1 7.5 7.5 各类规格
11 卷扬机 2 7.5 15 各类规格
12 水泵 2 3 6 各类规格
13 台式钻床 1 3 3 各类规格
14 电焊机 4 25 100（kVA） 各类规格
15 切割机 1 5 5 各类规格
16 立式砂轮机 2 3 6

17 角相砂轮机 2 3 6

18 给排水机械 3 2.8 8.4

19 其它机械 30 各类规格
20 生产照明 30

21 生活用电 20

累计 488.3

3. 临时用电量计算
S=K（K1ΣP1＋K2ΣP2/cosΦ＋K3ΣP3）
=1.05（0.60250+0.70188.3/0.75+0.9050）
=1.05（150+175.7+45）
=1.05370.7

=389.2（kvA）
P=Scosφ=389.20.75=291.9（kW）
I=S/ 3 U=389.2/ 3 0.38=591（A）
式中：S-总用电量视在功率（KVA）；
P-总用电量（KW）；
I-总用电计算电流（A）；
K-备用系数取1.05；
K1—焊机系数取0.60

K2—电动机机械系数取0.7

K3—照明系数取0.9

CosΦ—功率因数取0.75

4. 供配电设备及电缆选择
本供程临时用电量计算为389.2（kVA），选择箱式变电设备一套，安装和移动都较方便。变压器采用20KV/0.4KV/0.23KV，630kVA，50HZ。出线开关共2 回路，其中1 路400A，2路200A。出线采用VV22-0.6/1KV，395+250 及370+235（mm2）聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆埋地铺设至现场的配电箱。高压进线由当地供电局引来接至本变电所的进户点。
3.6.5 通讯设施
本项目将在施工现场及生活区均设有固定电话，并申请网络帐号。与公司总部之间的通讯采用固定电话及英特网，传送信息及文件。施工现场配备4 部无线电对讲机，解决施工现场的通讯问题。
3.6.6 安全、防火平面布置
本项目在施工区和生活区设置24 小时门卫，负责场地的保安工作。技术组设置有专职的安全保安员，负责施工现场的安全保卫。生产和生活场地，按规定设置消防水池和消防器材，确保防火安全。在施工现场设置三个消火栓。
3.6.7 材料保管与堆放
各种材料按其用途和规格，分开保管和堆放。水泥必须设置专门的水泥仓库，既要保持有一定储藏量，又必须做好防水、防潮工作。砂石材料堆场按粒径分仓堆置、储存。钢材等堆放必须按规格分类堆放。易燃物品应放置在专门的危险品仓库内。
7 工程项目划分
根据商务部颁发的国外工程188 号文件规定之要求，本工程项目划分如下：

单项工程 单位工程 分部工程 分项工程

本项目建设项目为：沙特廷布项目。
单项工程为：新建一个单项工程。

分部工程及分项工程划分如下表：
地基与基础 

土方开挖，土方回填，钢筋，模板，混凝土，防水混凝土，卷材防水层
主体结构
 钢筋，模板，混凝土，混凝土空心砌块砌体或混凝土挂板。
建筑装饰装修
楼地面 整体楼地面，板块楼地面，门窗 木门制作与安装，金属窗安装，门窗玻璃安装 ，一般抹灰，明龙骨吊顶，饰面砖粘贴，水性涂料涂饰，窗帘盒，窗台板，石材，护栏和扶手制作与安装
建筑工程
屋面 找平层，卷材防水层，保温层，细部构造，局部金属板屋面
建筑安装工程
建筑给排水 

给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐、绝热，排水管道配件安装，雨水管道及配件安装，卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装，给水管道安装，排水管道安装
建筑电气
变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜和动力，照明配电箱及安装，低电压电动机，电线、电缆导管及线槽敷设，接地装置安装，避雷引下线和变电室接地干线敷设，控制柜（屏、台）和动力，低压电动机，成套配电柜，照明配电箱（盘）安装，卫星电视系统，空调与通风 风管与配件制作，风管系统安装，空调安装。
其它：（围墙、大门 钢构件、钢筋、模板、混凝土）。
第四章、施工准备
我项目技术组计划于2009年8月20 日正式开工，我项目技术组计划在中标后到项目正式开工期间，主要进行以下几个方面工作：
4.1 组织准备
4.1.1 组建项目技术组
国际工程承包项目远离祖国在国外施工，项目技术组必须具有独立运行的工作能力。项目组人员必须具有较强的事业心和责任感，要素质优良、技术过硬、业务胜任、身体健康；在人员配备上既要设岗责任到人，又要一专多能、一身多职；在人选方面，领导班子、管理人员应具有高、中级职称和具有国外承包工程的施工经验和组织能力，施工生产人员应具有中级技术职称的业务人员和高、中级高素质的熟练工人。项目技术组出国前要进行有关“贯标”和技术培训，建立项目技术组人员岗位责任制，作好各项规章制度的制定和外事纪律的教育，并及时办妥各项出国手续，确保人员如期抵达。
由于本项工程的施工周期短，施工难度相对较大，且政治影响大，为保证工程能保质保量、按期完工，项目技术组拟设技术组长一人、副组长一人、总工程师一人、总会计师一人。其中施工技术组的组长将选派据具有高级专业技术职称和土建工程一级项目经理资质的同志，总工程师应具有高级专业技术职称和十年以施工技术管理工作经验的同志，专职质量监督员、材料员、专业工程师等管理和生产人员应具有中级以上专业技术职称和五年以上施工管理经验。下设技术组、质量安全组、经营组、施工组、物资组、行政组、财务组，见下
组织机构图：
组  长  总 经 理

副组长（ 施工）总 工 程 师  总 会 计 师
技术组  质量安全组  经营组  施工组  物资组  行政组
技术方案 测量  预算合同管理 施工管理劳动管理 物资采购仓储管理
质 检 安 检  检验试验  行政办公 生活后勤  财 务  国内后勤组  各 施 工 队
4.1.2 组建国内后勤组
项目实施过程中，国内的后勤保障及支持是必不可少的。项目的准备和实施过程中将需由国内培训及派遣一定数量施工管理人员、施工技术工人，并有大量物资、设备、机械需在国内采购、加工，并根据工程进度需要发运。因此，国内后勤组必须同项目技术组同时组建，并参与项目的投标编制工作，共同编制劳动力、材料、设备、施工机械需求计划。一旦中标，后勤组便立即开始进行参建人员的培训及出国手续的办理，同时迅速将工程所需生产物资和生活物资组货发运。在项目实施过程中根据工程进展情况及时解决需国内处理的有关事宜，并对工程进度、资金使用情况、人员配置情况等进行监督。国内后勤组下设四个小组，具体组成如下：
计划组：根据工程进度需要，负责国内设备、材料与施工机械的采购计划的编制，同时负责对工程进度进行监督。
财务管理组：负责资金筹划、财务监督管理。
物资管理组：负责国内材料、设备、施工机械的采购、验收、发运、协调项目技术组对国内成品和半成品翻样、加工、验收等技术问题的联系、协调、处理。
人员培训/派遣组：负责参与项目施工的人员的培训、教育与派遣工作。
4.1.3 组建签约组
选派具有一定业务水平和商务谈判能力的人员，事先熟悉招标投标文件，特别是对外合同条款及相关内容，并做好对外合同条款的修改、呈报及翻译工作，做好对外商谈签约的准备，一旦中标，即可在签妥对内合同的基础上，迅速赴沙特廷布进行对外合同的签约工作，以保证工程如期开工。对外签约组在完成签约任务后将予以撤销，其有关人员将被安排参加施工技术组或国内后勤组继续开展工作。
4.2 建立和健全各项管理制度
为保证国外工程施工能够积极妥善和有序地进行，技术组将在本项目开工前建立和健全各项管理制度，其中包括人事管理制度、财务管理制度、材料管理制度、质量保证措施、施国内后勤组计划组 财务管理组 物资管理组 人员培训/派遣组
工现场安全措施、各种讲奖惩制度等，以确保本项目的人、财、物严格按照国外工程的规定和要求予以使用，实现保质、保量、安全、按期地完成施工任务的既定目标。
4.3 施工人员准备
4.4.1 施工人员准备的意义
由于国外工程具有特殊的政治意义，为保证本项目管理制度和措施的落实、施工质量和按期完工，技术组必须组织好国内和当地的劳动力，进行必要的考核和培训，适时安排劳动力进场，建立起专业化的专业班组，做好施工组织设计、计划和技术交底工作。
4.4.2 国内施工人员准备
为此，在国内劳动力组织方面，按照招标文件的规定，中方派出的技术组施工技术人员以及生产人员将是高、中级技术工人，具有高中以上文化程度和十年以上的施工生产经历，技术组或国内后勤组将对拟派遣参与施工的人员进行严格审查后再予以确定。技术组将安排全体中方人员在出国前接受政治思想、外事纪律以及当地风俗的教育，组织管理人员参加商务部国际工程承包项目规章制度和贯标的培训班，对全体施工生产人员按规定要求持证上岗或分专业进行技术培训，经考核合格后再派往国外。鉴于国外工程的特殊性，在组建项目技术组后，需对于参建的施工人员进行集中动员工作，主要内容如下：
1. 介绍本项目的基本情况和建设意义和各种规章制度。
2. 明确本项目工程概况和工程施工特点，施工方法和注意事项。
3. 强化对工期、质量、安全、环保和成本意识的教育。
4. 明确本项目的整体创优规划及创优目标、体系和措施。
经过以上动员工作，做到：
1. 施工动员分期、分批对全体施工人员普及。
2. 全体施工人员了解工程基本概况，清楚施工特点及注意事项，明确施工方法及创优目标，做到心中有数。
3. 提高思想意识，强化质量意识，振奋精神，做到高起点、高标准、高质量，以实际行动按期、优质、安全地完成国外施工任务。在施工过程中，对于本项目施工技术含量相对较高的屋面防水、装修、弱电安装等工程，施工管理和生产将主要依靠中方派出的人员，以更充分的保证施工质量地保证施工质量符合设计和规范要求以及施工安全可靠。
4.3.3 国外施工人员准备
在当地劳动力组织方面，鉴于当地工人工作效率差、技术水平低以及本项目工期较短、施工内容较多、工程量较大、难度较高的特点，为保证施工进度和质量标准，技术组将采取以下组织措施：
技术组将根据本项目施工进度计划提前妥善的完成好当地普通人和技术工人的聘用工作，努力通过各种渠道积极扩大高、中级技术工人的数量来确保聘用当地工人的技术素质，当地工人经过培训或实际操作考核后再编入专业生产班组，在中方人员的组织带领以及监督下进行施工生产。技术组将根据各分部分项工程的施工难易对中方人员和当地工人进行合理的配置和使用。在施工技术含量相对较低的土方、基础、混凝土框架结构、砌筑、粗装修等施工中，只安排适量的中方人员参与管理施工，在施工作业面允许的情况下或者在施工中通过采取穿插措施，应尽可能多的使用当地工人，以加快施工速度和满足工期要求；在施工技术含量相对较高的屋面防水、精装修、电照、给排水、设备安装等施工中将挑选符合技术条件的当地工人参与施工，适度地增加参与管理和施工的中方人员数量，以更充分地保证施工质量符合设计和规范要求，避免施工中出现错误、翻修、返修以及工期的拖延。
4.3.4 劳动力储蓄
在劳动力储蓄方面，技术组将会同后勤组提前确定好增派预备工程技术人员以及生产工人的专业和数量，以保证技术组可以随时根据本项目工程进度以及施工技术要求、质量情况等对国内派遣人员的计划做出及时的调整，以最大程度地降低各种意外情况对施工可能造成的负面影响。
4.3.5劳务队管理方式

公司直接与工人签劳务合同，针对劳务管理，推行专业组负责制，项目部管理到班组，劳务工人实行计件工资，工资每月一结算，一年发两次，因项目原因，待工期间项目负责其生活费，满十二个月可一次探亲假。
4.4 国内技术准备
4.4.1 贯标培训
如我公司中标，我公司组织项目将技术组和国内后勤组以及其他计划参与本项工程施工的人员按商务部的要求进行贯标培训，考试合格者方可派遣。
4.4.2 设计交底和图纸会审
在出国前做好对专业班组伍的技术培训，组织工程技术人员认真、仔细地会审施工图纸和学习有关设计文件、技术标准、规范。对于项目组对施工图纸中存在的疑问，需向设计提出，并在认真设计交底会议上虚心听取设计人员的技术交底，更进一步熟悉图纸内容，领会设计意图。同时项目组要了解各专业、各工种之间的相互配合的关键所在，对特殊工艺进行技术交底与研讨，尽量将疑难技术问题均在出国前获得解决，并完成深化和完善施工组织设计、编制施工预算和加工件翻样等工作。
4.4.3 编制实施阶段的施工组织设计及质量保证计划
根据工程具体特点及实际情况，在标前施工组织设计的基础上，进一步深化和完善施工组织设计，编制出工程实施阶段的施工组织设计及质量保证计划及措施，及早上报并取得质量体系认证机构和施工监理单位的认可。
4.4.4 收集有关规范、标准图集
根据本工程的设计要求，收集备齐本工程施工所需要的有关标准、规范、规程，以及标准图集、贯标技术资料及工具书等。
4.4.5 度量衡器具、测量仪器、试验设备的校验工作
由国内采购的各种度量衡器具、测量仪器、试验设备，在国内发运前经合格的计量单位校验和核定后，发运出国。
4.5 物资准备
工程物资将采用主要国内组货发运、少量当地采购二种渠道供应。无论国内采购还是当地采购的材料和设备都应符合施工图纸和相关规范中的技术要求。如我司中标，我们将制定详细的物资管理程序、包括报关、清关、库房等一系列的程序。
4.5.1 国内采购发送物资
1. 国内采购发送物资计划
除在当地购买石子、黄砂等材料外，工程所用其它建筑材料和工程所用的机械设备、施工后勤物资等全部由从国内采购并组织发运。
2. 国内发货机制
国内后勤组在参与投标和编制预算的基础上，结合施工总进度计划及材料、设备、施工机械供货计划，优先选择经CNAB 认证企业的产品，在取得施工监理工程师认可后，及时组织货源，在装箱托运前必须请商检等有关人员核验，并办好相关手续后方可发运。后勤组应熟悉远程运输周期和陆路运输能力、工程对材料分期要求，保证物资及时组货发运。装箱时要科学合理搭配，既要充分利用空间，又要保证货物运输时的安全。
对于物资材料发运应注意以下事项：
（1） 随时掌握本项目施工进度对各种物资供应的期限要求以及远洋运输的船期，合理地制定出物资设备分批发运计划，并根据该发运计划以及设计人员、施工监理确认的样品或样本适当提前安排物资设备的采购、订货和加工生产。
（2） 在物资生产加工过程中进行必要的监督和检查，并根据检查情况确定对有关物资是否需要进行进一步的检验试验。
（3） 对材料、机械设备和生活物资的运输包装要充分考虑温度、日晒、雨淋、潮湿、海运和陆路运输的颠簸等自然条件、运输时间以及人为因素对产品质量和性能可能造成的影响。
（4） 根据设计人员以及施工监理确认的样品或样本按时进行物资提货和检验，及时请商检人员在装箱托运前核验；在办理好相关手续后，装箱发运时要科学合理搭配，既要充分利用空间，又要保证货物运输的安全。
（5） 技术组根据国内提供的船期，及时准确地掌握船只的抵港时间；当物资运港口后，催促清关代理公司或者运输公司及时办理当地的跨境的通关手续。尽快的组织和安排物资后续的陆路运输，保证施工物资安全、按时抵达目的地。
4.5.2 当地采购物资
1. 当地采购物资计划
石子、黄砂、木材以及其它零星材料计划在当地采购，但在采购前，需对该部分材料的质量按照中国有关施工规范和设计要求进行检测检验。
2. 质量要求
当地采购材料需符合“贯标”要求，在监理工程师看样确认后取样封存，作为验收依据。对于施工过程中所遇到的特殊情况，应根据当地习惯做法或有关规定，并会同施工监理工程师与现场设计代表协商一致后方可实施，并办妥相关手续，之后再与供货商订购并签订采购合同。

4.6 施工机械准备
4.6.1 当地租赁设备
工程中所需施工机械对于较常规的且使用量较少、使用时间短的机械（如：挖掘机等）项目组将考虑在当地租赁。
4.6.2 国内自带设备
对于工程所用的主要机械（包括起重机、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、电焊机等），我项目技术组从保证施工进度及经济的角度出发，计划从我公司国内自有设备中挑选或新购自带。

4.7 施工场外准备
4.7.1 及时向大使馆经商处汇报
项目签约组先遣人员抵达后，首先向中国驻沙特大使馆经商处领导汇报对外商签计划和施工准备工作计划，在取得经商处领导的支持后即着手施工现场内、外的准备工作。
4.7.2 与设计、监理方沟通
项目技术组先遣人员抵达沙特廷布后，将会同设计与监理方先遣人员对工地及当地环境、物资情况进行全面考察、勘测，为工程早日开工做好准备。
4.7.3 与当地政府联络
拜访沙方相关官方高层和现场代表、海关官员等有关各方，争取当地在有关海关手续、当地工人招聘、当地材料采购和租赁等事请沙特官方出面协助和给予方便。
4.8 施工现场准备
在我项目技术中标后，技术组将安排先遣人员到达现场，立即着手进行技术准备与现场准备等工作，并在2009年8 月20日正式开工前完成该部分准备工作。
4.8.1 现场准备
1. 会同设计、监理与当地政府主管部门商谈施工用地计划和划定建设用地红线的界定等问题。
2. 摸清当地道路交通情况、报关手续，运输条件等，作好物资接运准备。
3. 进一步调查当地市场情况，特别对需要在当地采购供应的物资如砂、石等的供应渠道、市场价格、质量情况、购供周期、商业信誉、能力等，作好物资的订购准备。
4. 了解当地劳动力资源、技术、工效水平、雇佣手续；了解当地的劳动法规，并商请沙方有关负责部门出面，作好劳动力的招聘准备。
5. 了解当地有关法律、法规和生活习俗等。
6. 按生活需要租赁或修建基地。
7. 建设好混凝土搅拌站、加工棚、材料仓库等生产辅助设施。
8. 建设好场内供电系统和供电管线配置、供水系统、场内安全防护系统等，确保生产与生活的水、电的供应。
9. 检查所配机械、设备等的状况，故障一经发现，及时排除。
4.8.2 技术准备
4.8.2.1 内业技术准备
1. 认真学习、审核施工图纸，编写审核报告，熟悉施工规范和质量检验评定标准，澄清图纸问题。
2. 进行实施性临时工程设计。
3. 编制实施性施工组织设计。
4. 编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书。
5. 结合工程特点，编写技术管理办法和实施细则。
6. 对施工人员进行上岗前的技术培训，全体管理层和作业层人员实行挂牌上岗。
4.8.2.2 外业技术准备
开工前将首先与沙方有关主管部门办理现场交桩手续，并组织专业测量人员对沙特国所提供的水准点、坐标控制点等进行全面、仔细的复核，对其所布设的永久测量标志进行数量、位置、牢固性能检查，对不能满足施工要求的将进行补设或重新布设。现场场地情况复测结果将提交现场监理人员复核。
4.9 其他准备
4.9.1 投保准备
中标后，应立即在商务部规定的时限和标书规定投保程序，严格根据以上要求确定的保险合同范本以本企业的名义与选定的保险公司签订保险合同，并在此之后的合同有效期内独立承担由此发生的全部责任。
4.9.2 保函准备
中标后，应立即按内包合同要求，在开户银行开具履约保函。
4.10 开工
在各项施工准备工作基本完成、施工现场具备开工条件后，技术组将按照施工内部总承包合同的规定向商务部提交本项目的开工申请报告，并在商务部批准后正式开始本项目的施工。
第五章、主要施工方案
工程总建筑面积约465平方米，工程结构形式为钢筋混凝土框架结构。 二次结构采用两种方案：第一种是外墙200mm厚轻型混凝土砌块，内墙为150mm厚轻型混凝土砌块（外墙采用50mm挤塑板保温）；
做为一个单元体，我们以次为点，至于今后总体施工的流水段划分作为参考。
5.1 测量方案
施工测量贯穿于整个施工过程，既是施工的先导，又是施工定位和检验的手段，对保证工程质量起着重要的作用。因此根据工程规模和施工总平面布置图，结合施工进度和施工技术要求，在施工过程中采用适宜的测量方法，且严格按操作规程进行，以免出现任何疏忽差错，给工程带来重大损失。
5.1.1 测量放样依据
（1） 设计单位或业主提供的当地测量基点；
（2） 设计单位提供的施工定位图纸和说明；
（3） 遵循“先整体后局部，先控制后细部”的原则。
5.1.2 测量人员及测量设备
（1） 人员：安排有丰富施工经验的1 名测量员负责现场的测量工作。
（2） 测量设备：为满足工程的施工需要，配备的主要测量仪器有：J2 级经纬仪1 台、自动安平水准仪2 台、50m 钢卷尺3 把（技术组一把，施工组一把，另预备一把）等测量设备。所有测量仪器在国内均委托有资质的测量仪器检测维修中心进行校正，并定期一年一次进行复检（如当地有该类检测机构，则送检测机构复检，如当地无该类检测机构，又不便于送第三国或国内检测，则由项目组按照检测规定自检，并将自检结果申报监理获得同意后方可继续使用该仪器），确保测量设备的准确性和灵敏度。
5.1.3 建立施工测量控制网
（1） 坐标换算
根据当地城市坐标系及施工定位图纸，换算出施工坐标系统与城市坐标之间的关系。
（2） 建立轴线控制网
根据本工程的建筑物形式，以建筑物纵、横两方向最外侧的轴线分别向内侧平移1m 处建立轴线控制网。根据施工总平面图及建筑物轴线与城市座标的换算关系，采用经纬仪及钢尺等测量工具定出本工程的轴线控制标志桩，作为基础及上部结构施工时定位之用。标志桩应远离建筑物（设在基础基坑外，不宜破坏），具体位置根据基础施工挖土范围及施工场地布置确定。轴线控制点应报现场监理进行复核。
（3） 建立高程控制网
根据城市标高标志点及施工总平面图，以闭合回路法将标高引至建筑物周边的永久性建筑上（设2 个高程控制点），若周边永久建筑不能满足标志要求，则在适当位置设立标志桩以便标识。高程控制点应报现场监理进行复核。本工程轴线及高程控制网详见【施工组织设计附图－3】。
（4） 标桩设置要求
轴线控制标桩和标高控制标桩按下图要求设置。对于测量标桩，应采取适当的保护措施（可设置护栏），防止受到毁坏。
（5） 测量控制网复核
在工程施工过程中，专职测量员应定期对轴线控制网及高程控制网进行复测，防止因基础施工或其他因素而导致控制点移位，以便及时校正。
5.1.4 轴线引测
（1） 基础施工平面放线
在基坑与基槽开挖、垫层施工、基础梁施工阶段，依据平面轴线控制网，将轴线投测到不同标高的工作面上，投测完成后进行复核，并报现场监理与设计进行验收，准确无误后再行施工。
轴线控制网标桩 

1－金属标板；2－回填土3－混凝土；4－块石混凝土;  按埋设深度确定；
标高控制标桩
1－钢筋；2－混凝土；3－回填土;4－保护盖；5－防护井圈；6－块石混凝土,按埋设深度确定
（2） 上部结构施工放线
a. 根据本工程建筑形式，本工程设置4～6 个上部结构轴线控制点。
b. 在-0.100 标高（水池顶板）的结构层的轴线控制点位置上预留埋铁，并在埋铁表面做好控制点的刻痕，同时并在各楼层控制点的位置预留好洞口。
c. 由一层向上引测采用经纬仪天顶法投测，在每层留设150150 的投射孔，将+0.000层轴线控制点投射至上部各层，在施工楼层用方向线法放出轴线控制线以及各条轴线。同时，可根据建筑物外轴线控制网对建筑物每层的轴线进行复核。
5.1.5 标高引测
（1） 0.000 以下部分的高程测量
以基准水准控制点为依据，用水准仪采用往返水准测量的方法，将高程引测至基坑边的临时水准点处；在基坑边搭设一固定支架，将标尺一端固定在支架挂钩上，在标尺下端吊适量重物，采用两台水准仪一上一下同时测量。上面的一台水准仪将临时水准点的高程传递至标尺上，下面的一台水准仪将标尺上的高程传递至施工层上。
（2） 0.000 以上部分的高程测量
以基准水准点为依据，用精密水准仪采用往返水准测量的方法将高程引测至主体结构上；考虑随着时间的推移与建筑物的不断升高，由于建筑自重荷载的不断增加，建筑物会产生沉降，因此要定期检测施工水准点的高程修正值，以便及时进行修正。用水准仪测量出仪器的高程，然后垂直向上引测至上部高程接收平台，再用水准仪将接收平台上的高程传递至各施工部位。在进入装饰阶段时，用水准仪将各层面的＋0.500m 相对标高线引至各层的柱、墙上，所有装饰分项工程均以此标高线为依据进行施工。
5.1.6 沉降观测
（1） 根据设计对沉降量及沉降观测点的设置要求，设置沉降观测点，并采用自动安平水准
仪进行沉降观测，测量采用闭合法观测，由城市永久水准点引测，测量等级按照国家二等水准测量要求。
（2） 沉降观测点的设置方法：可在结构施工阶段在首层柱上预埋钢板（标高+0.500m 左右），采用16～18mm 钢筋弯成7 字型并焊接固定在钢板上。沉降观测点在施工过程中应注意保护，如发现沉降观测点有破坏，则需及时补加。
（3） 按照设计要求，在结构施工阶段每施工一层观测一次，及时做好记录并整理，将记录结果报送现场设计代表及监理工程师。
（4） 进入装饰阶段，每月对建筑物进行一次沉降观测。
（5） 如观测期间发现重大裂缝及大量沉降等特殊情况，则应根据现场情况增加观测次数，并将沉降情况及时汇报给监理、设计代表，请设计考虑是否会对结构造成危害。
5.1.7 施工测量精度要求
（1） 建筑物控制网的边长相对中误差在1/15000 内，测角中误差在15”2 n （n 为建筑物结构的跨度）。
（2） 建筑物高程测量闭合差不应超过122 L mm（L 为公里数）或42 n mm（n 为测站数）。
（3） 建筑物沉降观测往返测误差不得超过2 n mm（n 为测站数）或42 L mm（L 为公里数）。
5.1地基与基础工程
本工程地基与基础工程的主要形式是独立基础，施工内容包括基坑围护、基坑开挖、垫层、基础模板、独立基础钢筋、独立基础混凝土、基础梁钢筋、基础梁模板、基础梁混凝土、回填土。
地基与基础工程施工主要流程为：基坑围护及措施→基坑开挖→基础垫层→独立基础及独立基础柱（钢筋、模板、混凝土）→基础梁（钢筋、模板、混凝土）→土方回填。
5.2土方工程
5.2.1 土方开挖
鉴于本工程基础形式及基础深度，基坑开挖采用挖掘机开挖、人工配合。
1. 工艺流程
测量放线→切线分层开挖→设置排水沟→修坡整平→验槽
2. 施工要点
（1） 测量放线
基坑开挖前，应先进行测量定位，抄平放线，确定开挖范围。按照本工程施工情况，挖土延钢板桩打设位置进行，基坑底按垫层边缘向外留出300 宽的施工操作面。
（2） 切线分层开挖
挖土应自上而下水平分段分层进行，每层0.3m 左右。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当采用挖掘机挖土时，挖至基坑底以上应预留一层（200～300mm 左右）由人工挖掘整修。当采用人工挖土时，如基坑挖好后不能立即进行下道工序的施工，则应预留150～300mm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。挖土过程中边挖土边检查坑底宽度及坡度，不够时及时修整。挖出土方堆积区域根据挖土流程的走向而确定，基本选择就近无须挖土的地方或后期挖土的地方堆放，如堆积不下就运到施工现场的空地上。由于场地狭小土方需进行外运，则考虑由当地的运输公司负责清运。
（3） 设置排水沟
根据本工程岩土工程勘察报告反映，当地地下水位较高，并考虑到基础施工时可能会下雨，在采取轻型井点降水的措施的同时，为确保施工进度与施工质量，在基坑开挖过程中及开挖完成后，在基坑坑底的周圈设置临时排水沟，在基坑角点设集水井，将积水用泵抽至地面临时排水沟。
（4） 修坡、整平
当挖土至设计标高时，统一进行一次修坡、整平，检查坑底宽和标高，坑底凹凸不超过20mm。
（5） 验槽
根据设计要求，基坑开挖完成后要求进行钎探。钎探间距为1.5m，布点呈梅花布置。钎探作好钎探记录。钎探完成后，需及时通知设计代表及监理共同到现场进行验槽，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象，并作好记录后，方可后才能进行下道工序施工。如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时，应与设计代表及监理研究并及时处理。
5.2.2 土方回填
在混凝土基础施工完成后，将进行基础土方回填。
1. 填方土料的质量要求
根据设计要求，本公程回填土采用级配砂石。
2. 填土方法
填土前先清除基底上的垃圾、杂物，排除表面的积水。填土采用推土机由下而上分层铺填，人工配合边角的填土。每层虚铺厚度不宜大于250mm。填土应尽量采用同类土填筑。如采用不同的土填筑时，应按土类有规则地分层铺填，将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下，不得混杂使用。
3. 填土的压实
在推土机摊铺、推平一层填土后，随即采用蛙式打夯机夯实，夯实遍数为3～4 遍。在基坑、基槽回填前，首先从取土处在监理与设计的见证下采回土样，在试验室通过试验确定该土样的最大干密度及其最佳含水量。现场填土时，按照上述对填土密实度的要求，在土的最佳含水量条件下分层填土压实。每层应采用环刀法（或罐砂法）取样测定填土的密实度，密实度应符合设计要求。
5.2.3 基础混凝土
基础混凝土施工包括垫层、独立基础、独立基础柱、基础连续梁。整个施工顺序为由下而上依次施工。
5.2.3.1 模板
1. 材料
本工程基础模板包括垫层、基础底板侧模、柱模板、基础连续梁底板均采用18mm 厚国产多层胶合板。所有木模全部在现场加工成型，横楞和搁栅均采用加工成截面为50*100的木料。
2. 模板加工
模板按翻样图要求进行锯切和预拼后与横楞、搁栅用铁钉固定按照不同的使用部位分类堆放在施工现场，并在模板上编号注明使用部位。模板堆放时用油布或其它材料进行覆盖以防暴晒和淋雨。
3. 模板安装
（1） 在模板安装前，在模板表面刷涂脱模剂，以便于模板的拆除，但注意在刷涂脱模剂时应注意不要污染钢筋。
（2） 在安装基础底板模板过程中，基础连续梁侧模采用截面为50*100mm 的木撑相互利用铁钉进行连接，固定用钢管，同时采用螺栓与基础底板钢筋焊接拉牢。模板安装应牢固、可靠、严密，避免在混凝土浇筑过程中发生位移、漏浆，影响混凝土质量。鉴于基础底板的底部已经浇捣混凝土垫层，故基础梁的底模直接由垫层充当，但必须保证垫层表面的平整度和清洁度。
（3） 基础模板施工，木模外侧用φ48 钢管作对撑，固定侧向模板；整个模板由型钢支架焊接限位稳固，并与钢筋支架形成一个整体，增加底模的抗浮能力。混凝土浇捣结束后，模板可作为养护时的保水层，待混凝土达到一定的强度后方可拆除。。
（4） 在浇筑混凝土前，应清理模板内的杂物，并应对模板浇水湿润。
（5）独立基础柱、基础连续梁模板均设斜抛撑，与排架体系相连，以增强钢度和稳定性。板底模支撑系统采用钢管扣件排架支撑，钢管扣件排架支撑立杆横、纵向间均为1 米，水平杆间距1.5～2.0m，同时增设剪刀撑，以加强整体稳定性。
4. 模板拆除
（1） 在基础混凝土浇筑完成后，侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
（2） 模板在拆除后要及时清理表面，并对损坏的模板挑出予以整修，以便于模板多次使用。
5.2.3.2 钢筋
1. 材料及加工
本工程基础钢筋原材料全部在国内采购后运至施工现场，按照钢筋翻样料单在施工现场加工成型，并挂牌标明规格及使用部位并按使用部位分类堆放。所有钢筋在国内均由厂家出示的产品质量证明书并由项目后勤组在国内抽样进行材料复试。
2. 钢筋安装
钢筋安装过程中应注意以下问题：
（1） 在钢筋绑扎前，应先对绑扎的钢筋进行检查，规格、尺寸符合要求要求方可使用。
（2） 在钢筋绑扎前，先在绑扎的部位划线，以确保钢筋绑扎位置准确。
（3） 由于基础底板厚度为1200mm，上下皮钢筋间距大，故在上下层钢筋之间需采用L50角钢支架，角钢支架之间采用斜向支撑拉结，以确保稳定性。所有基础底板钢筋的连接方式严格按照设计图纸要求执行，并注意连接部位应交错，符合设计要求。
（4） 钢筋绑扎采用20～22 号铁丝。
（5） 基础底板钢筋的保护层厚度按照设计要求为50mm，地下室外墙外侧保护层为30mm。本工程主要采用放置水泥砂浆垫块的方式来控制钢筋保护层厚度。垫块需在钢筋工程施工前预制，并要求在施工时达到一定强度，以免被钢筋压碎；垂直方向使用垫块时，可在垫块制作时埋入20 号铁丝。
（6） 对于基础底板上的墙、柱插筋应采用点焊与基础钢筋固定，避免混凝土浇筑过程中发生偏位。
5.2.3.3 混凝土
1. 材料
本工程基础垫层混凝土强度等级为C15；基础底板的混凝土强度等级为C25。独立基础、独立基础柱、基础连续梁的混凝土强度等级为C25，且无要求抗渗等级。基础所用混凝土由现场自行拌制。拌制混凝土所用材料要求如下：
（1） 水泥：采用32.5 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
（2） 砂：采用中砂或粗砂，符合《建筑用砂》质量要求。
（3） 石子：采用5～40 连续级配的碎石或卵石，符合《建筑用卵石、碎石》质量要求。
（4） 水：生活饮用水，符合《混凝土拌合用水标准》质量要求。
2. 混凝土的拌制
（1） 混凝土拌制采用强制式混凝土搅拌机。
（2） 在混凝土拌制过程中，严格按规定的级配进行称量和拌和，为便于检查，应在搅拌机旁挂配合比牌。
（3） 搅拌混凝土装料顺序为：石子→水泥→砂。
（4） 混凝土搅拌的时间应不少于90s。掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。
3. 混凝土浇筑
（1） 混凝土浇捣前施工现场应先作好各项准备工作，机械设备、照明设备保证完好并符合要求。
（2） 在基坑上方的用脚手管搭设支架，上铺2”*8”木板作为混凝土运输通道。基础混凝土采用装载机运至现场后，再由人工推翻斗车运输至浇筑地点。
（3） 为了使混凝土能够振捣密实，应分层浇捣，在下层混凝土初凝之前，将上层混凝土振捣完毕。振捣时，振动棒与水平的夹角大约呈60 度，棒头朝前进方向，棒间距以500mm 为宜，要防止漏振，振捣时间以混凝土表面翻浆冒出气泡为宜。混凝土表面应随振捣随按标高线进行抹平。
（4） 在混凝土浇筑过程中，应安排专人对钢筋进行看护，如发现插筋发生移位和倾斜，应及时予以纠正。
（5） 基础混凝土浇捣应连续进行，若需分段进行时，施工缝的设置必须符合国家施工规范要求，并事先取得现场设计代表及监理的认可。
4. 混凝土养护
在混凝土浇筑完成12h 内，应采用麻袋对混凝土表面进行覆盖并浇水养护，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件，确保混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度和耐久性，并防止产生收缩和温度裂缝。养护时间对于一般混凝土不得少于7d，对掺用缓凝剂或有抗渗性要求得混凝土不得少于14d。
5.2.4 地下卷材防水层
5.2.5 基础部分土建与安装的施工配合
在基础结构施工过程中，土建和安装互相配合、穿插施工。在进行基础钢筋绑扎过程中，安装专业班组负责做好避雷接地的工作，并在基础梁封模板前埋设好所有的预留管和预留孔。
5.3 主体结构工程
本工程主体结构中混凝土结构工程的主要形式是框架剪力墙结构，并采用小型混凝土空心砌块作为填充墙体结构。
5.3.1 混凝土结构
本工程主体承重结构是混凝土框架剪力墙结构。
5.3.1.1 模板
1. 材料
本工程主体混凝土结构模板包括柱、墙、梁、平台模板均采用18mm 厚国产多层胶合板。所有木模全部在现场加工成型，横楞和搁栅均采用加工成截面为50100mm 的木料。
2. 模板加工
模板按翻样图要求进行锯切和预拼后与横楞、搁栅用铁钉固定按照不同的使用部位分类堆放在施工现场，形体简单的结构构件，可根据图纸直接按尺寸列出模板的规格和数量进行
配制；形体复杂的构件，采用放大样的方法或通过计算来配制模板，并在模板上编号注明使用部位。分类堆放保存，以免错用。模板堆放时用油布或其它材料进行覆盖以防暴晒和淋雨。
3. 模板运输
现场的模板水平和垂直运输主要依靠塔吊和配合人工运输进行。
4. 搭设模板支撑体系
模板支撑主要采用Φ48 钢脚手管及扣件，配合少量辅助木支撑。模板开始施工前，先在楼层中放设好模板平面控制线，并在柱子钢筋上作好高程控制点。用钢管和扣件搭设满堂支架，既作为柱、墙模的水平支撑，又作为梁、板模的垂直支撑。满堂支撑的立杆间距为700mm，对特殊部位如悬挑结构等部位的立杆须适当加密，以保证支架系统的整体稳定性。如在回填土地面或刚刚浇筑完成不久的楼地面上支撑立杆，需在立杆下铺设50mm 厚通长木板，以免立杆下沉或对楼地面混凝土质量造成损害；横向拉杆为1800mm一道。在墙与柱、柱与柱之间架设斜撑和剪刀撑。柱模板均固定在支撑体系上。
5. 模板安装
（1） 柱、墙模板
a. 工艺流程：安装前检查→模板安装→检查对角线长度差→安装柱模板抱箍→全面检查校正→整体固定→柱、墙模修补。
b. 模板安装前应在模板下口处铺一层水泥砂浆（10～20 厚），以免混凝土浇捣时造成柱、墙底漏浆。
c. 矩形柱的模板由四面侧板、柱箍、支撑组成。柱顶与梁交接处，要留出缺口，缺口尺寸即为梁的高及宽（梁高以扣除平板厚度计算），并在缺口两侧及口底钉上衬口档，衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度。为了防止在混凝土浇筑时模板产生变形，模外应设置柱箍，当柱边长≤600，采用钢管用扣件固定的抱箍。当柱边长＞600时，可采用方木与Ф14 钢螺栓拉杆组成的抱箍。抱箍间距应根据柱模断面大小经计算确定，一般在柱下部1/3 范围内不得大于300mm，往上可逐渐增大抱箍间距，但也不得大于400mm。安装柱模板时，应先在基础面（或楼面）上弹柱轴线及边线，同一柱列应先弹两端柱轴线及边线，然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线。按照边线先把底部方盘固定好，然后再对准边线安装柱模板，为了保证柱模的稳定，柱模之间要用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。
（2） 梁模板
a. 工艺流程：复核梁底标高及轴线位置→支梁底模（按规范规定起拱）→绑扎钢筋→梁侧模→复核梁模尺寸及位置→与相临梁模连接固定。
b. 在梁底板下每隔一定间距用顶撑支设。在主梁与次梁交接处，在主梁侧板上留缺口，并钉上衬口档，次梁的侧板和底板钉在衬口档上。支承底模的顶撑用Ф48 钢管。顶撑的间距要根据梁的断面大小而定，一般为800～1000mm。次梁模板的安装，要待主梁模板安装并校正后才能进行。梁模板安装后，要拉中线进行检查，复核各梁模中心位置是否对正。待平板模板安装后，检查并调整标高，将木楔钉牢在垫块上。各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑，以保持顶撑的稳固。当梁的跨度在4m 或4m 以上时，在梁模的跨中要起拱，起拱高度为梁跨度的2‰。当悬臂梁时，按悬臂长度的4‰起拱。楼梯段模板时由底模、搁栅、牵杠、牵杠撑、外帮板、踏步侧板、反三角木等组成。楼梯模板有的部分可按楼梯详图配置，有的部分则需放出楼梯的大样图，以便量出模板的准确尺寸。
（3） 平台模板
a. 工艺流程：复核板底标高及轴线位置→支平台模板→全面检查→校正模板。
b. 平台模板采用木模，铺设在搁栅上。搁栅两头搁置在托木上，搁栅用断面50mm100 mm的方木，间距为400～500mm。当搁栅跨度较大时，在搁栅中间立牵杠撑，并铺设通长的龙骨，以减少搁栅的跨度，牵杠撑的断面要求与顶撑立柱一样，下面须垫木楔及垫板，一般用50～75mm150mm 的方木。平台模板在垂直于搁栅方向铺钉。定型模块的规格尺寸要符合搁栅间距，或适当调整搁栅间距来适应定型模块的尺寸。
c. 平台模板安装时，先在次梁模板的两侧板外侧弹水平线，水平线的标高应为平板底标高减去平板模板厚度及搁栅高度，然后按水平线钉上托木，托木上口与水平线相齐。再把靠梁模旁的搁栅先摆上，等分间距后铺中间部分的搁栅，最后在搁栅上铺钉平台模板，为了便于拆模，只在模板端部或接头处钉牢，中间尽量少钉。如中间设有牵杠撑及牵杠时，应在搁栅摆放前先将牵杠撑立起，将牵杠铺平。
6. 模板的拆除
拆模时混凝土强度达到以下要求：
（1） 不承重的模板（如柱、墙、梁侧模），其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损时，方可拆除。
（2） 承重的模板（如梁、板底模），当梁的结构跨度＞8m 时，混凝土强度达到100%设计强度时方可拆模；梁的结构跨度≤8m 时，混凝土强度达到75%方可拆模。当板跨度≤2m 时，板的底模待混凝土强度达到50%设计强度时方可拆模；当板跨度＞2m 且≤8m 时，板的底模待混凝土强度达到75%设计强度时方可拆模。当板跨度＞8m 时，混凝土强度达到100%设计强度时方可拆模。混凝土强度根据相同条件下的试块试验来确定。
（3） 悬挑构件施工完成后，待混凝土强度达到100％设计强度后，方可拆除模板。
（4） 应特别注意，拆模应考虑上部施工的荷载。当混凝土达到拆模强度，但强度尚不够承受上部施工荷载时应保留部分支撑。
7. 模板施工注意事项
（1） 混凝土浇捣前认真复核模板位置、柱模板垂直度和梁、板模板标高、模板支撑是否牢靠、接缝是否严密。
（2） 梁、柱接头处是模板施工的难点，处理不好将严重影响混凝土的外观质量，一定要精心制作，固定牢靠。
（3） 在模板安装前，在模板表面刷涂脱模剂，以便于模板的拆除，但注意在刷涂脱模剂时应注意不要污染钢筋。
（4） 在混凝土浇捣前，应清除模板内部的一切垃圾，凡与混凝土接触的面板都应清理干净，并浇水湿润，但模板内不应有积水。
（5） 在混凝土浇捣前，应复核预埋件、预留孔洞的位置，混凝土浇捣时要安排木工看模，出现问题及时处理。
（6） 模板在拆除后要及时清理表面，并对损坏的模板挑出予以整修，以便于模板多次使用。
5.3.1.2 钢筋
1. 材料
本工程主体混凝土结构的钢筋原材料全部在国内采购后运至施工现场，进场后按照批量、直径分批堆放，避免钢筋受到腐蚀或沾染油污。所有钢筋在国内发运前均由厂家出示的产品质量证明书并由项目后勤组在国内抽样进行材料复试。
2. 钢筋加工
在主体结构施工前，按照钢筋翻样料单在施工现场加工成型，挂牌标明规格及使用部位并按使用部位分类堆放。
（1） 调直
对盘圆钢筋及搬运工程中变形弯曲的钢筋采用钢筋调直机进行调直。
（2） 断料
根据钢筋翻样所出的料单进行钢筋断料。断料采用钢筋切断机。在断料过程中应注意以下问题：
a. 将同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料；一般应先断长料、后断短料，减少短头，减少损耗。
b. 断料时应避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差。
c. 在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除；如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入，应及时向项目技术负责人反映，查明原因。
d. 钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。
（3） 弯曲成型
根据料单采用钢筋弯曲机（φ10 以上钢筋）或手工弯曲工具（φ10 以下钢筋）对于需进行弯曲加工的钢筋弯曲成型。
e. 钢筋弯曲前，根据钢筋料单上注明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。
f. 钢筋在弯曲机上成型时，心轴直径应是钢筋直径的2.5～5.0 倍，成型轴宜加偏心轴套，以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。
g. 对于II 级钢筋不能弯过头再弯过来，以免钢筋弯曲点处发生裂纹。
（4） 钢筋闪光对焊
对于长度不够的单根加工钢筋，采用闪光对焊连接钢筋。对于钢筋的闪光对焊接头的外观质量，每批抽查10％，且不得少于10 个。接头外观应符合以下要求：
a. 接头处不得有横向裂缝。
b. 与电极接触处的钢筋表面，不得有明显的烧伤。
c. 接头处的弯折，不得大于4°。
d. 接头处的钢筋轴线偏移α，不得大于钢筋直径的0.1 倍，且不得大于2mm。测量方法如下图。钢筋除外观质量检查外，还应按照规范要求进行接头的力学性能试验。
3. 钢筋安装
对于加工好的钢筋在绑扎前认真核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量等是否与料单相符。进行钢筋绑扎时先绑扎主要钢筋，然后绑扎次要钢筋及箍筋。绑扎前在模板或垫层上标出位置准确，在柱梁及墙主筋上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置准确。在浇捣混凝土前，将柱墙主筋在楼面处同箍筋及水平筋用电焊点牢，以防浇捣混凝土过程中柱墙筋发生移位。
对焊接头轴线偏移测量方法:1 测量尺:d；2 对焊接头;

（1） 连接方式
框架柱纵向钢筋采用及框架梁纵向钢筋采用机械连接。
（2） 锚固长度
在设计未做要求时，结构中的纵向受拉钢筋的最小锚固长度la 应符合下表要求：
混凝土强度等级C15~ C25 

钢筋类型  I 级 40d 30d 25d 20d   II 级 50d 40d 30d 25d

（3） 钢筋接头位置
接头位置宜设置在受力较小处，在同一根钢筋上应尽量少设接头。当框架梁、柱纵向钢筋采用绑扎接头时，绑扎接头范围内箍筋按加密区间距设置。受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用非焊接的搭接接头时在规定的搭接长度的任一区段内和当采用焊接接头时在焊接接头处的35d 且不小于500mm 区段内，接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定：
接头形式受拉区 25％

受压区绑扎搭接接头   50％  ，

焊接接头  不限
（4） 钢筋的绑扎
a. 柱、墙的钢筋绑扎
（a） 钢筋绑扎采用20～22 号铁丝。柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩应与模板成45（多边形柱为模板内角的平分角），中间钢筋的弯钩应与模板成90。如果用插入式振捣器浇筑小型截面柱时，弯钩与模板的角度不得小于15。
（b） 箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在四角纵向钢筋上；箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢），绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。
（c） 下层柱的钢筋露出楼面部分，宜用工具式柱箍将其收进一个柱箍直径，以利柱钢筋定位。当柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁的钢筋之前，先行收缩准确。框架梁等钢筋，应放在柱的纵向钢筋内侧。柱钢筋的绑扎，应在模板安装前进行。
（d） 柱、钢筋混凝土墙体凡与现浇过梁、圈梁、填充墙钢筋混凝土腰带连接处，在内预留插铁，锚入柱或钢筋混凝土墙体内长度需满足设计要求锚固长度。柱子箍，筋一般为复合箍，除拉结钢筋外均采用封闭形式，并做成135弯钩，弯钩平直段长度为10d。
（e） 纵向受拉钢筋的最小搭接查过长度如设计如要求应满足以下要求：
混凝土强度等级C15 ~ C25 

钢筋类型I 级 45d 35d 30d 25d II 级 55d 45d 35d 30d

b. 梁与板钢筋绑扎
（a） 梁、板钢筋交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下（如下图）。当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
（b） 梁纵向钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径≥25mm 的短钢筋，以保持其设计距离。
（c） 箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在两根架立钢筋上。
（d） 板的钢筋应注意板上部的负筋，要防止被踩下，一般采用在上批板钢筋下放置钢筋撑脚的形式。钢筋撑脚的形式。
1-板的钢筋;板、次梁与主梁交叉处钢筋2-次梁钢筋;3-主梁钢筋;

（e） 主梁在次梁作用处，如图纸未注明箍筋的均在次梁两侧各设3 组箍筋，箍筋肢数、直径同梁箍筋，间距50mm。次梁加吊筋时，在次梁两侧各设两组箍筋。主次梁高度相同时，次梁的下部纵向钢筋应置于主梁下班纵向钢筋之上。梁内箍筋除单肢箍外，其余采用封闭形式，并作成135。梁内第一根箍筋距柱边或梁边50mm起设置。
（f） 梁内纵向钢筋为多排时，应增加直线段弯钩在两排或三排钢筋以下弯折。梁纵筋应均匀对称地布置在梁截面中心线两侧。
（g） 梁板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下。
（h） 梁底部纵向钢筋的接长，可选择在支座或支座两侧1/3 跨度范围，不应在跨中接长；梁的上部纵向钢筋可选择在跨中1/3 跨度范围接长，不应在支座处接长。
（i） 板的底部钢筋在设计如特别要求时要求伸入支座≥10d，且应伸至支座中心线；板的中间支座上部钢筋（负筋）两端直钩长度为板厚减15mm，板的支边座负筋在梁内锚固长度应满足受拉钢筋的最小锚固长度La；双向板的底部钢筋，板的下部钢筋伸入梁内须置于梁的下部纵向钢筋之上。
（j） 框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm，以利浇筑混凝土。
c. 钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系梁的高度较小时，梁的钢筋架空在梁顶上绑扎，然后再落位；当梁的高度较大（≥1.0m）时，梁的钢筋宜在梁底模上绑扎，其两侧模或一侧模后装。
d. 钢筋保护层厚度图纸设计要求和按规范、标准执行；
(a) 钢筋撑脚;(b) 撑脚位置；1-上层钢筋网;2-下层钢筋网;3-撑脚; 4-水泥垫块
本工程基础柱钢筋保护层厚度为50mm，—0.100以上柱钢筋保护层厚度为35mm，梁钢筋保护层厚度为35mm，板钢筋保护层厚度为25mm。主要采用放置水泥砂浆垫块的方式来控制钢筋保护层厚度。垫块需在钢筋工程施工前预制，并要求在钢筋施工时达到一定强度，以免被钢筋压碎；垂直方向使用垫块时，可在垫块制作时埋入20 号铁丝。
（5） 钢筋工程验收
根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确；特别是要注意检查负筋的位置，检查钢筋接头的位置及搭接长度，是否符合规定；检查钢筋保护层厚度是否符合要求，检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象；检查钢筋是否清洁。
（6） 钢筋安装过程中应注意的问题
a. 在钢筋绑扎前，应先对绑扎的钢筋进行检查，规格、尺寸符合要求要求方可使用。
b. 在钢筋绑扎前，先在绑扎的部位划线，以确保钢筋绑扎位置准确。
c. 所有钢筋的连接方式严格按照设计图纸要求执行，并注意连接部位应交错，符合设计
要求。
d. 绑扎形式复杂的结构部位，应先研究逐根钢筋穿插就位的顺序，并与模板工配合确定支模与绑扎钢筋的先后顺序，以减少绑扎难度。
e. 对于墙、柱插筋应采用点焊与梁钢筋固定，避免混凝土浇筑过程中发生偏位。
5.3.1.3 混凝土
1. 材料
本工程主体混凝土结构混凝土强度等级为C30。所用混凝土全部由现场自行拌制。拌制混凝土所用材料要求如下：
（1） 水泥：采用32.5 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
（2） 砂：采用中砂或粗砂，符合《建筑用砂》质量要求。
（3） 石子：采用5～40 连续级配的碎石或卵石，符合《建筑用卵石、碎石》质量要求。
（4） 水：生活饮用水，符合《混凝土拌合用水标准》质量要求。
2. 混凝土的拌制
（1） 混凝土拌制采用强制式混凝土搅拌机。
（2） 在混凝土拌制过程中，严格按规定的级配进行称量和拌和，为便于检查，应在搅拌机旁挂配合比牌。
（3） 搅拌混凝土装料顺序为：石子→水泥→砂。
（4） 混凝土搅拌的时间应不少于90s。掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。
3. 混凝土的施工顺序
每个施工流水段先分批浇捣柱、墙混凝土，梁板混凝土一次整浇。
4. 混凝土浇捣前的准备工作
模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收，符合要求时，方可进行浇筑。检查时应注意以下几点：
（1） 模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否与设计符合；构件的预留拱度是否正确。
（2） 所安装的支架是否稳定；支架的支撑和模板的固定是否可靠。
（3） 模板的紧密程度。
（4） 钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝，是否与设计符合。
（5） 在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的油污、鳞落的铁皮等杂物，应清除干净。木模板应浇水加以润湿，但不允许留有积水。湿润后，木模板中尚未胀密的缝隙应用纸筋加以嵌塞或用粘纸贴缝，以防漏浆。
（6） 混凝土浇捣前施工现场应先作好各项准备工作，机械设备、照明设备保证完好并符合要求。
5. 混凝土浇筑
在浇筑楼层结构混凝土时，由塔吊完成垂直运输，局部区域水平运输由手推翻斗车进行。
（1） 柱、梁均采用插入式振动器振捣混凝土。混凝土分层灌筑时，每层混凝土厚度应不超过500mm；在振捣上一层时，应插入下层中50mm 左右，以消除两层之间的接缝，同时在振捣上层混凝土时，要在下层混凝土初凝之前进行。每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间为20～30s，但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。振动器插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的次序移动，不应混用，以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径R 的1.5 倍，一般振动棒的作用半径为300～400mm。振动器使用时，振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的0.5 倍，并不宜紧靠模板振动，且应尽避免碰撞钢筋、预埋件等。
（2） 楼板，屋面板采用平板振动器，成排依次振捣前进。移动时应成排依次振捣前进，前后位置和排与排间相互搭接应有30～50mm，防止漏振。每次移动距离应能保证振动器的平板压过已振实的边缘，一般压边30～50mm，以防漏振。振动器在每一位置上的振动时间，以混凝土表面均匀泛浆为准，正常情况下约为25～40 秒。
（3） 楼梯段混凝土自上而下浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与混凝土一起浇筑，不断连续向上推进，并随时用木抹子（或塑料抹子）将踏步表面抹平。楼梯混凝土宜连续浇筑完成，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段三分之一的部分。
（4） 在浇筑过程中，应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土拌合物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模板。在浇筑过程中，如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化，应及时处理。浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时，其自由倾落高度一般不宜超过2m，在柱、墙结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。浇筑柱混凝土前，底部应先填以50～100mm 厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现由变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。混凝土在筑及静置过程中，应采取措施防止产生裂缝。由于混凝土的干缩产生的非结构性的表面裂缝，应在混凝土终凝前予以修整。在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，使混凝土获得初步沉实后，再继续浇筑，以防止接缝处出现裂缝。梁和板应同时浇筑混凝土。较大尺寸的梁可单独浇筑，先分皮浇筑梁的混凝土到板底后，接着浇筑板的混凝土。对横截面小、钢筋密的梁在浇捣混凝土前需准备小型的振动棒，大振动棒无法振捣处由小振动棒来振捣，充分保证混凝土的密实性，同时在浇筑混凝土时，安排专人用木锤敲击模板，定混凝土是否浇筑密实。
（5） 在混凝土浇筑过程中，应安排专人对钢筋进行看护，如发现插筋发生移位和倾斜，应及时予以纠正。
6. 混凝土施工缝的设置和处理
（1） 施工缝设置的原则
由于施工技术问题和施工组织问题的原因，在主体混凝土结构施工过程中，每层柱、梁、板混凝土浇捣若需分段进行时，施工缝的设置必须符合国家施工规范要求，并事先取得现场设计代表及监理的认可。施工缝留设应遵循以下原则：
a. 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。
b. 柱施工缝留设在基础的顶面和每层的梁的下面。
c. 单向板留设在平行于板的短边的任何位置。
d. 有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围。
（2） 施工缝的处理
在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2。同时，必须对施工缝进行必要的处理。
a. 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土面前，应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24h，残留在混凝土表面的积水应予以清除。
b. 主要施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。
c. 在浇筑前，水平施工缝宜先铺上10～15mm 厚的水泥一层，其配合比与混凝土内砂浆成分相同。
d. 从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并距80～100cm 处停止振捣，但应加强对施工缝接缝的捣实工作，使其紧密结合。
7. 混凝土养护
在混凝土浇筑完成12h 内，应采用麻袋对混凝土表面进行覆盖并浇水养护，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件，确保混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度和耐久性，并防止产生收缩和温度裂缝。养护时间对于一般混凝土不得少于7d，对掺用缓凝剂或有抗渗性要求得混凝土不得少于14d。
8. 试块制作
每次浇捣混凝土时，应按照混凝土施工规范要求留设试块，每次取样应至少留置一组标准试件。同条件养护试件的留置组数，可根据实际需要确定；需提早拆模的部位增加2 组抗压试块，以确定拆模时间。
5.3.2 砌体结构(第一方案)
本工程中填充结构为混凝土小型空心砌块结构。砌筑砂浆为M5 水泥砂浆。
1. 材料
本工程砌筑砂浆标号为M5。所用砂浆全部由现场自行拌制。拌制砂浆所用材料要求如下：
（1） 水泥：采用R42.5 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
（2） 砂：采用中砂，符合《建筑用砂》质量要求。
（3） 水：生活饮用水，符合《混凝土拌合用水标准》质量要求。
（4） 混凝土小型空心砌块：应具有厂方出示的质量保证资料（包括外观尺寸检验、抗压强
度）。如对材料质量有怀疑，要按规定取样复验。如自行加工，则需要按照设计要求进行检验试验。
2. 砂浆的拌制
（1） 砂浆拌制采用砂浆搅拌机。
（2） 在砂浆拌制过程中，严格按规定的级配进行称量和拌和，为便于检查，应在搅拌机旁挂配合比牌。
（3） 搅拌水泥砂浆，应先将砂和水泥干拌均匀，再加水搅拌均匀。
（4） 砂浆搅拌的时间应不少于120s。掺有外加剂时，搅拌时间应不少于180s。
（5） 砂浆扮成后和使用时，均应盛入贮灰器中。如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前再次拌合。
（6） 砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h 和4h 内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，必须分别在拌成后2h 和3h 内使用完毕。砂浆强度、品种及稠度等应符合设计与规范要求，并应采取改善砂浆和易性、粘结性及保水等措施。
3. 工艺流程
测水平→立皮数杆→架头角→拉紧弦线→砌墙（设置拉结钢筋、构造柱）→水、电等配合留设→工完场清
4. 施工准备
（1） 砌筑前应进行轴线、标高的核对，并做好原始记录；
（2） 进行砂浆配合比的设计、试配，确定砂浆配合比；
（3） 为保证砌体的竖向尺寸符合设计要求，必须在砌筑前设立皮数杆；
（4） 施工前应按设计图纸统计出主辅砌块的数量，计划进场，分区堆放。在堆放中，要注意防雨及排水。砌块施工前严禁浇水，当天气干燥炎热时，可提前稍加喷水润湿。
5. 施工要点
（1） 在房屋四角或楼梯间的转角处设立皮数杆，皮数杆的间距不得超过15m。皮数杆上应画出各皮砌块的高度及灰缝厚度。在皮数杆上相对砌块上边线之间拉准线，砌块按准线砌筑。
（2） 砌体砌筑时应剔除外观质量不合格的砌块，严禁使用断裂的或壁肋中有竖向裂缝的砌块，严禁与其它块体材料混合砌筑。尽量采用主规格砌块，使用前应彻底清除砌块表面的污物。
（3） 在开始砌筑时应从转角或定位处开始砌筑，内外墙应同时砌筑。纵横墙交错搭接，每砌完一皮应校核墙体的轴线尺寸与标高。
（4） 砌块应对孔错缝搭砌，上下皮砌块竖向灰缝相互错开190mm。个别情况无法对孔砌筑时，上下皮错缝长度不得小于90mm。当不能满足此规定时，应在水平灰缝中设置
2Ф4 拉结筋或焊接钢筋网片（横向钢筋网片的间距不得大于200），其两端均应超过垂直灰缝，并要求长度≥300。
（5） 砌体灰缝应横平竖直，饱满密实，灰缝厚度为102。砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度应不低于90%，竖向灰缝砂浆饱满度不宜低于80%。水平砌筑砂浆的一次铺筑长度不宜超过2 块同规格的块体长度，竖向灰缝应采用加浆方法砌筑，其砂浆应饱满，不得出现瞎缝、透明缝，严禁用水冲浆灌缝。
（6） 砌块砌筑时临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不小于斜槎高度的2/3（一般按一步脚手架控制）。
（7） 墙体交接处，应沿墙高每400mm 在水平灰缝内设置不少于2Ф4 横向间距不大于是200mm 的焊接钢筋网片，不得漏放。
（8） 填充墙和柱连接处应预留拉结钢筋，拉筋为2φ6@500，长度1000mm。
（9） 在填充墙转角处以及墙长大于5m 时，每5m 设置一个构造柱。
（10） 对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋，严禁砌后打凿。
（11） 砌体内不宜设脚手眼，如必须设置时，应采用尺寸为190*190*190 砌块侧砌，利用其孔洞作脚手眼，砌体完工后应采用混凝土填实。
（12） 常温条件下，砌块墙体的日砌筑高度宜控制在1.8m 或一步脚手架高度以内。
（13） 严禁雨天施工，砌块表面有浮水时，亦不得施工。
（14） 需要移动已砌好的砌块或砌块被撞动时，应清除原有砂浆，重铺砂浆砌筑。砌块找平应用砂浆铺垫，不得塞石子、碎砖或木块等。
6. 安全技术措施
（1） 墙身砌体高度超过地坪1.2m 以上时，应搭设脚手架，高度超过4m 时，采用内脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可施工；
（2） 脚手架上堆料量不得超过规定荷载，空心砖堆放高度不得超过2 皮，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人；
（3） 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不可以在未经加固的情况下任意增加脚手架层数；
（4） 在楼层施工时，堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载；
（5） 不得站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作；
（6） 砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人；
（7） 装砌块时，要先取高处后取低处，防止垛倒砸人；
（8） 使用垂直运输机械吊运时，不得超载，并及时检查，发现问题及时处理；
（9） 在同一垂直平面内上下交叉作业时，必须设置安全搁板，操作人员必须佩戴安全帽；
（10） 不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成安全事故。
5.3.3 安装预埋、预留及孔洞处理
在工程进行基础施工时，给排水专业需注意预留孔洞预埋管件的位置、数量，按照图纸要求在混凝土施工前进行埋设，穿外墙的管道需埋设防水套管。电气专业应注意进行埋设防雷地极，在绑扎好基础内柱于插筋时焊接防雷接地线，并进行测试。在主体工程施工时，电气专业根据土建工程的施工进度计划，组织充足的劳动力及时跟随土建施工的进度进行混凝土梁板内及砌体、混凝土柱内的管线、盒的埋设。在混凝土楼板及梁施工之前，应仔细核对预留孔洞、预埋件、管线盒的尺寸、标高、数量，避免遗漏和错误。楼板内预埋的电线盒采用加固措施，使箱口紧贴模板防止箱盒走动。砌体施工时，采用先安装管路，砌墙看护的方法，将电线管埋入墙体内。所有电线管路敷设完毕，将钢丝引入管内，便于后道工序的穿线。在楼板上各种设备孔洞应按图预留，避免后凿，当孔洞尺寸≤300mm 时，洞边不再另加钢筋，板内钢筋由洞边绕过；当孔洞尺寸>300mm 时，应设洞加筋，洞口每侧各两根，其截面积不得小于被洞口截断之钢筋面积，且不小于2Ф14，长度伸出洞口la。图纸中注明将在管道安装完毕后重新封闭的楼面预留洞，将在浇筑混凝土前预留板钢筋。在管道施工完成后清理洞口周边混凝土，凿除松动混凝土，按照设计要求重新绑扎（或焊接好钢筋。在制安好模板后，对周边交接混凝土进行浇水湿润，采用比原有混凝土强度高一级的微膨胀混凝土进行洞口修补。在结构施工完毕，拆除模板后，应对留设的孔洞、管线进行检查。如发现洞中由于制模不严密而漏浆造成孔洞被混凝土填实的，可采用人工小心凿出。严禁采用空压机等机洞。对于由于设计变更而需在楼板上开设孔洞时，应报请设计验算复核结构受力情况是否允许。如设计允许开洞，则采用人工小心开凿，据设计提供的方案对洞口进行加固。
5.3.2 内墙及外墙（第二方案）
一、外墙

1.施工准备

2．外墙施工准备

    2.1  材料及主要机具：
    2.1.1  加气混凝土条板规格为：长2.7m，3.0m，3.3m等，宽0.6m，厚150mm、产品性能符合设计要求。
    2.1.2  水泥；325号及其以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸送水泥。
    2.1.3  石子：0.5～1.2cm细石。
    2.1.4  粗砂：平均粒径不小于0.5mm。
    2.1.5  细砂：使用前过筛，平均粒径0.25mm，含泥量不大33%。
    2.1.6  107胶，乳液。
    2.1.7  主要机具：搅拌机、砂轮锯、拌灰铁板、手推车、运加气块的板车、铁锹、大小水桶、胶皮管、笤帚、钢丝刷、粉线包、铁抹子、锤子、托线板、钻子、木楔子等。
    2.2  作业条件：
    2.2.1  根据房间净高，进深尺寸，将加气混凝土条板用砂轮锯切割。在高度方向按楼层结构尺寸减去150mm。
    2.2.2  将缺楞掉角的板进行修补，先清洗破损处的粉尘，再制207胶水（水∶胶=4∶1）一道，然后用1∶1∶3（水泥∶石膏∶加气混凝土粉）的比例配好，再加入上述的107胶水拌合，进行修补。

3．操作工艺 
    3.1  工艺流程：
弹位置线 →处理条板的长、宽尺寸→清理安装位置上下端→浇筑混凝土带→弹条板安装分块线→安装条板
    3.2  弹位置线：根据设计图纸尺寸的要求，将隔墙板或围护墙板位置线弹好。
    3.3  处理条板的长宽尺寸：根据设计图纸的要求，处理条板的年度及宽度，外墙条板采取先拼接后安的方法，根据外墙板净空尺寸（宽度和高度）进行拼接或切割。拼接在型钢拼接架上进行。先将拼接向清扫干净，去掉粉尘，用毛扫蘸水稍加湿润。用外开刀将胶粘剂涂刮在条板拼接面上，厚度为2～3mm，用力将两块拼接条板挤压，使接缝严实。拼接后用外刀将挤出的胶粘剂刮净，并用靠尺检查平直与方正。条板的高度应比安装净高小3cm，便于安装时用楔子将下端固定紧。
    3.4  清理安装位置上下端：将安装条板的上下端清扫干净，缺楞掉角已修补牢固。再将安装位置的上端，下端混凝土带上清扫干净，下端混凝土带用水阴湿。
    3.5  浇筑混凝土带：按设计图纸所示隔墙板位置浇筑混凝土带。带高12cm，内平铺2φ6钢筋，用C15混凝土，上口抹平，当混凝土带具有一定强度后，再在上面安装隔墙板。
    3.6  弹条板安装分块线：在安装位置上将条板分块线：门窗位置线弹好。
    3.7  安装条板：
    3.7.1  先配制胶粘剂，重量比为水泥∶细砂∶107胶∶水=1∶1∶0.2∶0.3。配制方法是先将水泥与细砂干拌均匀，再加入掺有107胶的水溶液拌匀。胶粘剂应随用随拌，停置时间不能超过1h，工具用毕应及时清洗干净。
    3.7.2  安装时先在条板的上端及一个侧面，清扫干净，洇水，用开刀涂刮胶粘剂，将条板竖起直立，端用撬棍垫起，扶稳，使板下端及侧过对准墙边线，再用托线板找正找直，调整后用力向侧面挤压，使条板接触面的胶粘剂均匀一致，最后用撬棍从下端撬紧，使条板上端与楼板底部预先刮的胶粘剂部位重合、粘紧，下部及时用木楔子楔紧，用C15半干硬性豆石混凝土将楔子之间空隙捻塞严实，养护3d后，将木楔拆去，补捻豆石混凝土。
    3.7.3  安装条板时各接触面均应涂刷胶粘剂，以利粘结。
    3.7.4  安装有接头的条板时，应将相邻两块条板的接头位置上下错开。
    3.7.5  后塞门框的洞口，预留门洞的宽度以每边留2cm余量为宜。
    3.7.6  门框安装前，应先在加气混凝土墙安装位置上钻一个深100mm、直径为30mm的孔，吹净粉尘，用水湿润，再以相同直径及长的圆木沾胶后打入孔内，胶的配合比为1∶2∶0.5=乳液∶水泥∶水（重量比）。孔洞间距不大于50cm，安装木门框时，用木螺钉拧入门上的预埋圆木上。

质量标准 
    4.1  保证项目：
    4.1.1  使用的原材料应符合设计要求和施工规范的规定。
    4.1.2  条板的性能、规格、位置、固定方法必须符合设计要求。无变形及损坏现象。
    4.1.3  条板安装时用的豆石混凝土、砂浆及胶粘剂的计量要准确，浇筑、涂刷要密实均匀。认真养护，强度应达到设计要求。
    4.2  基本项目：节点构造、构件位置、锚固方法应符合设计要求，安装平稳、牢固、顺直。
4.3 允许偏差项目，见表4-43。

加气混凝土条板安装允许偏差                
表4-43

项次 项    目 允许偏差 (mm) 检  查  方  法 

1 相邻板表面平整度 3 用2m靠尺及楔形塞尺检查 

2 标    高 5 用2m托线板检查 
成品保护 
    5.1  成品吊装时应采用专用吊具，或使用套有胶皮管的钢丝绳轻吊轻放。
    5.2  条板码放支吊要平稳，垛高不多于10块，防止雨淋、曝晒、拼接后的条板应侧立码放，以防受力后开胶。
    5.3  运输时加强保护，安装后避免碰撞。
应注意的质量问题 
    6.1  施工加气混凝土板墙下钢筋混凝土带时，所在位置的楼板应拉毛，混凝土浇筑要密实，加强养护。
    6.2  墙板安装时胶粘剂要涂刷均匀，下边楔子要扌背紧，要加大挤压力。
    6.3  安装时认真检查，防止破损后没有修补的板上墙。
    6.4  安装第一块板要认真找直，防止安装缝不垂直。
6.5  拼缝时挤出的多余胶应及时刮净。

二、内墙
内墙采用100mm厚预制钢筋混凝土隔墙板

1. 内墙施工准备
1.2.1  按照施工现场平面布置图所示位置存放隔墙板，存放场地应平整、坚实、防止积水、沉陷。存放隔墙板的插放架要牢固、稳定。隔墙板应分型号存放。
1.2.2  按设计图纸核查板号，并核查板上的预埋铁件是否齐全，并将上面的杂物、铁锈清理干净。隔墙板上的吊环要齐全牢固。
1.2.3  在安装的楼层上将安装部位清理干净，在隔墙板相邻的主体结构上弹好墙板安装定位立面位置线。在楼面上弹好墙板平面位置线。将墙板型号写在楼地面安装位置的外侧。
1.2.4  检查结构墙体和楼地面连接隔墙板的埋件是否齐全，位置是否正确。被遗漏的应打孔重新埋设补齐。

2.操作工艺
2.1  工艺流程：

	
	安装就位
	→
	检查、校正
	→
	支撑、加固
	→
	焊接固定
	→
	捻缝
	


2.2  安装就位：隔墙板安装有两种方法，一种是可以随着结构施工在扣楼板前将板吊入随吊随安装、焊接；另一种是在扣楼板前将各房间需要的墙吊入房间内靠墙放稳当，待以后人工进行安装。
2.3  检查校正：安装时核对型号，防止发生安错板号的现象。安装时按照楼面上已弹好的位置线摆放楔子，放稳墙板，用卡具在吊环部位对墙板作临时支撑卡牢。复查安装位置，调整偏差，用托线板作垂直校正。
2.4  支撑加固：隔墙板水平位置及竖直位置校正以后，在吊环部位加支撑，将板下端的楔子扌背紧，防止位移、歪斜。板下缝高度以20～30mm为宜。严禁将隔墙板直接座落在楼板上干摆浮搁，而不加任何处理。
2.5  焊接固定：隔墙板位置校正后，将板上的预埋件与结构墙体上（或隔墙板之间）的埋件用连接钢板焊接牢固，必须做三面围焊，埋件不得凸出结构墙面。
2.6  捻缝：隔墙板焊接稳妥之后，四周边的缝隙均用1∶2.5水泥砂浆捻塞密实，砂浆内掺水泥用量10%的107胶，缝宽大于30mm时用C20豆石混凝土填满捻实。当板缝砂浆具有一定强度以后退出楔子，将楔孔填实。板缝砂浆应做到密实、平整，阴角顺直，以利装修。
3.1  保证项目：
3.1.1  使用的原材料应符合设计要求和施工规范的规定，并有出厂合格证。
3.1.2  构件的型号、位置及连接固定节点的做法，必须符合设计要求。隔墙板应有出厂“合格证”。
4.1.3  用豆石混凝土或砂浆做的板缝，计量要准确，填塞要密实，认真养护。其强度应满足设计要求。
3.2  基本项目：
3.2.1  构件位置、节点构造、连接锚固做法，均应符合设计要求。
3.2.2  连接钢板应三面满焊，焊缝饱满，焊波均匀，焊渣和飞溅物清除干净。
3.2.3  钢筋接头的焊缝长度及厚度符合设计要求，焊缝表面平整，无烧伤、凹陷、焊瘤、裂纹、咬边、气孔和夹渣等缺陷。
3.3  允许偏差项目，见表4-42。
表4-42

	项次
	项    目
	允许偏差 (mm)
	检  查  方  法

	1
	垂 直 度
	3
	用2m托线板

	2
	轴线位置偏移
	3
	尺量检查

	3
	墙板拼缝
	5
	用直尺、楔形塞尺检查

	4
	标    高
	±
	用水准仪或尺量检查


4.成品保护

4.1  隔墙板堆放场地应平整、坚实，不得积水或沉陷。板应在插放架内立放，下面垫木板或方木，防止折断或弯曲变形。
4.2  隔墙板运输和吊卸过程中，应采取措施防止折裂。
4.3  安装设备管道需在板上打孔穿墙时，严禁用大锤猛击墙板，严重损坏的墙板不应使用。
4.4  墙板校正、焊接以后要及时捻缝，尚未捻缝前，墙板上下端楔子要楔紧，不得松动，防止墙板位移。
5.应注意的质量问题
5.1  埋件位移：生产墙板时没有认真控制，给施工时造成困难。
5.2  隔墙板装卸、运输、堆放不注意成品保护使墙板缺楞掉角：墙板有损坏，应用1∶2.5水泥砂浆加D%的107胶进行修补。
5.3  构件生产时出池强底低，使墙板挠曲变形。
5.4  焊接隔墙板时按规定使用准备好的钢板连接，防止焊接不牢。连接用埋件不应缺少，防止焊接点数不够。
5.5  隔墙板安装时，应坐浆、捻缝，防止单摆浮搁。
备注：结构构造要求

墙侧面键槽采取明槽和暗槽两种方式。键槽斜面与水平面得夹角在15度至75度时受力性能是相同的。建议上、下墙板要求在对应位置设置成对键槽并设置一定数量的钢筋，为了避免墙板在接缝处的滑移，并使楼板的水平接缝与墙体等强度，在墙板上下边缘设置对应的混凝土键槽。键槽内预留钢筋的目的在于加强墙板、楼板的连接，并提高销键混凝土的抗剪。墙板竖缝给出了最小配筋面积是为了便于施工，根据节点竖缝面积大小选定钢筋根数、直径及高强度螺栓锚固。

相关材料需要性能良好、施工方便、造价低，为了确保防水质量，便检修外墙板，接缝可采用材料防水。这样有利于简化构件边缘嵌缝材料老化，可在嵌缝材料外面勾大于等于15mm厚的水泥砂浆作保护层。若采用高档嵌缝材料，其嵌缝深度可以小于15mm。外墙板缝材料防水可以采用直接向板缝内喷聚氨酯泡沫塑料的作法。

5.3.3 外墙外保温

采用外墙50mm挤塑聚苯板外墙保温。
（一）.施工准备

1. 进入工地的原材料必须有出厂合格证或相应的质量证明。

2.  挤塑聚苯板应摆放平整，防止雨淋及阳光曝晒。应远离火源及石油烃类物质。防止重物积压及撞击导致其变形。
3. 水泥为32.5#普通硅酸盐水泥和425#硫铝酸盐水泥，水泥必须有出厂日期，凡有结块现象或出厂日期超过3个月的水泥不允许使用。未用完的粘结胶严禁露口放置。

4. 采用细度模数2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒的砂子，其含泥量小于1%。

5. 网格布及相关辅助材料必须放在干燥处，地面必须平整，摆放宜立放平整，避免相互交错摆放。应远离火源，切割时必须按照布的经纬线切割。

6. 设备应由专人操作。

7. 5级风以上或雨天禁止作业

8. 施工温度不应低于5℃，而且施工完成后，24小时内气温高于5℃。夏季高温时，不宜在强光下施工。夏季室外平均气温高于35度施工时，应有必要的遮阳和养护措施。

薄抹灰外保温系统的性能指标

	试验项目
	性能指标

	吸水量/(g/m2),浸水24h
	≤500

	冲击强度/J
	普通型(P型)
	≥3.0

	
	加强型(Q型)
	≥10.0

	抗风压值/kPa
	不小于工程项目的风荷载设计值

	耐冻融
	表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象

	水蒸气湿流密度/g/(m2·h)
	≥0.85

	不透水性
	试样防护层内侧无水渗透

	耐候性
	表面无裂纹、粉化、剥离现象


粘板胶浆的性能指标应符合表1的要求

表1  粘板胶浆性能指标

	试验项目
	
	性能指标

	拉伸粘接强度/Mpa（与水泥砂浆）
	原强度
	≥0.60

	
	耐水
	≥0.40

	拉伸粘接强度 /Mpa（与聚苯板）
	原强度
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	
	耐水
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	可操作时间/h
	1.5-4.0


阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)

表2  聚苯板主要性能指标

	试验项目
	性能指标

	导热系数/W/(m*k)
	≤0.041

	表观密度/(kg/m3)
	18.0-22.0

	垂直于板面方向的抗拉强度/Mpa
	≥0.10

	尺寸稳定性%
	≤0.30


表3聚苯板允许偏差

	试验项目
	允许偏差

	厚度/mm
	≤50mm
	±1.5

	
	≥50mm
	±2.0

	长度/
	±2.0

	宽度/mm
	±1.0

	对角线差/mm
	±3.0

	板边平直/mm
	±2.0

	板面平整度/mm
	±1.0

	注:本表的允许偏差值以1200mm长×600mm宽的聚苯板为基准.


聚苯板抹面胶浆

表4抹面胶浆的性能指标

	试验项目
	性能指标

	伸粘接强度          /Mpa（与聚苯板）
	原强度
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	
	耐水
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	
	耐冻融
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	压折力
	≤0.30

	可操作时间/h
	1.5-4.0


耐碱玻纤网格布

表5耐碱玻纤网格布的主要性能指标

	试验项目
	性能指标

	单位面积质量/(g/m2)
	≥130

	耐碱断裂强力(经纬向)%
	≥750

	耐碱断裂强力保留率(经纬向)%
	≥50

	断裂应变(经纬向)%
	≤5.0


（二）施工流程

   准备材料 →验收基层墙体→ 基层墙体清理→弹出水平线→粘贴反包网格布→贴EPS板→清理嵌缝→打磨→开分格缝槽→清理墙面（去除板面各种杂物及松散碎粒）→埋没分格缝塑料嵌条→第一遍胶浆抹平→铺设网格布→第二遍胶浆抹平

三．施工要点

（1）基层墙体的处理：进场进行基层验收，如出现以下情况之一的由总包单位负责处理：基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物，墙面不平整处需用角磨机打磨，松动或风化的部分需用水泥砂浆填实后找平。基层墙面若太干燥，保温施工时应适当洒水润湿。

（2）墙面弹控制线：施工前首先读懂图纸，确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝墙体体型突变的具体部位，并做出标记。此外还应弹出首层散水标高线和伸缩缝具体位置。

（3）挂基准线：

在建筑物外墙大角（阳角、阴角）及其它必要处挂出垂直基准线控制线，弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线，以控制聚苯版的垂直度和平整度。

（4）固定角钢托架：在每层结构横梁上用锚固件固定角钢托架

（5）粘贴聚苯板

 ①配制胶粘砂浆：粘结胶浆应有专人配制，根据需要把各种材料分装在桶里，用电动搅拌器充分搅拌，使之均匀。静止10分钟再进行第二次搅拌，使之便于施工，不流淌为度。聚合物砂浆应于阴凉放置，避免阳光曝晒。每次配好的胶粘砂浆应在4小时内用完，超过此时间的胶粘砂浆不得继续使用。

②在以下部位需翻包网格布：门窗洞口、勒角、阳台、变形缝和其他需要中止体系的部位。其做法如下：在墙体抹上胶粘剂，将幅宽200mm的玻纤网布一端100mm压入胶粘剂内，而后将涂好胶粘砂浆的聚苯板粘贴在墙上，背面和侧面抹上底层聚合物砂浆，将预先甩出的玻纤网布沿板翻转粘贴在聚苯板上。露出部位必须保持清洁，使下一道反包保持平整。

③聚苯板的切割，粘贴：用铁抹子首先沿聚苯板周边（注意：非侧面）涂抹配制好的胶粘砂浆，宽度60mm左右，厚度10mm左右，侧面留30*50mm宽排气口，而后在板的中间部位均匀布置8个粘接点，每点浆厚10mm，粘贴面积应保证占板面积的40%以上，以保证附着力。抹胶浆时保温板侧面和平面应保持清洁，不得粘有胶浆。如遇需要切割的部分应采用整块保温板切割，不得拼接，接缝距洞口四角的距离应大于200mm。

④聚苯板抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位，并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴聚苯板时板与板之间要相互挤紧，每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。铺好的板为了防止上下滑,用U钩将上下两层拉住临时固定。聚苯板粘贴牢固后如发现有接缝不平的现象立即用打磨抹子打磨，磨平后用刷子将碎屑清理干净。打磨应全面打毛，不留光面，增强附着力，打磨后墙面的平整度应满足相关的质量要求。聚苯板要从下到上沿水平方向横向铺贴，上下板之间错开、不得通缝。拐角交接处应相邻错开。粘结完聚苯板24小时后抹第一层抗裂砂浆，厚度越1.5-2mm，同时现将窗口等处的网布反包过来并用聚合物砂浆覆盖在聚苯板上，之后在进行后续施工。

⑤铺网格布并固定。在第一遍抗裂层施工完毕后即可在其上铺设网格布。

将裁剪好的网格布铺展在砂浆上，用抹刀边缘线压固定，然后将聚合物抹面抗裂砂浆在网格布均匀抹平整，注意：确保砂浆料涂抹均匀，并保证整体面的平整度符合要求。对于门、窗洞口内侧周边与大墙面形成45°阳角部分处理：在此处的阳角部分各加一层300mm×200mm网格布进行加强，大面积网格布搭结在门窗洞口周边的网格布上。细节参见图集示意图。对于门口、窗口及其它洞口四周的保温板端头应用网格布和粘结砂浆将其翻包住，也仅在此处，才允许保温板边涂抹粘结砂浆。细节参见图集示意图。大面积网格布埋填：沿水平方向绷直绷平，并将弯曲的一面朝里，用抹刀边缘线压铺展固定，然后由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整，确保砂浆紧贴网布粘结。网格布左右搭接宽度不小于100mm，上下搭接宽度不小于80mm，局部搭接处可用聚合物抗裂砂浆补充原砂浆不足处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。聚苯板应用锚固件固定，数量为每平米6－8个，但每一块聚苯板不得少于一个。

⑥抹第二遍抗裂砂浆层。固定完网格布后现将窗口等处的网布反包过来并用聚合物砂浆抹涂于保温层上，使抗裂砂浆充分覆盖网格布。使抗裂砂浆层总厚度不低于5mm。

注意事项：

①网格布搭接不小于40mm，搭接处抗裂砂浆应饱满，严禁干搭。

②网格布的铺贴应平整无褶，砂浆饱满度应达到100%，未饱满的部分面积应再用少量抗裂砂浆抹覆、压实。

③抗裂砂浆层平整度应符合本的表-1规定。

允许偏差及检验方法应符合下表要求：表-1

	项 次
	项   目
	允 许 偏 差
	检 查 方 法

	
	
	保温层
	抗裂层
	

	1
	立面垂直
	4
	4
	用2m托线 板检查

	2
	表面平整
	4
	4
	用2m靠尺及塞尺检查

	3
	阴阳角垂直
	4
	4
	用2m托线板检查

	4
	阴阳角方正
	4
	4
	用20cm方尺和塞尺检查

	5
	分格条（逢）平直
	3
	拉5m小线和尺量检查

	6
	立面总高度垂直度
	H/1000且不大于20
	用经纬仪、吊线检查

	7
	上下窗口左右偏移
	不大于20
	用经纬仪、吊线检查

	8
	同层窗口上、下
	不大于20
	用经纬仪、拉通线检查

	9
	保温层厚度
	 符合设计要求
	用探针、钢尺检查


（6）洞口的修补。

对于墙面由于使用脚手架所预留的孔洞及损坏处应进行修补，修补方法如下：预切一块与孔洞尺寸相同的保温板，并打磨其边缘部分，使之能紧密填入孔洞中。待水泥砂浆表面已干燥，将此保温板背面涂抹厚10mm的粘结剂，注意不要在其四周边缘涂抹粘结剂。将保温板塞入，压平，粘在基层面上。用胶带将周边已作好的保护层盖住，以防施工中对其污染。切割一块网格布，其大小能覆盖整个修补区域，与原有网格布至少重叠65mm。保温板表面用聚合物改性抹面砂浆粘结并内置网布，抹平。干燥24小时，再上二道以达到与原有面层平齐。干燥约8小时后，使用小号湿毛刷，将表面不规则处修平，将边缘处刷平。对墙面遭受其它因数损坏的区域，修补处理方法同上。

对于沉降缝、伸缩缝、抗震缝统称变形缝，其处理方法：在预留的约10-20mm变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒，其直径应为变形缝宽的1.3倍；然后分两次勾填嵌缝膏（采用水性），深度为缝宽的50—70%。

（7）节点构造必须满足图集要求

（8）成品保护
施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。对保温墙体作好保护层后，不得随意在墙体上开凿孔洞；如确实需要，应在聚合物改性砂浆保护层达到设计强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。应严禁防止重物或尖物损伤破坏。施工后保护层4小时内不能被雨淋。保护层终凝后及时喷水养护，昼夜平均气温高于15℃时不得少于48小时，低于15℃时不得少于72小时。
（四）质量要求

所用材料品种、质量、性能应符合设计要求和本工法规定要求。保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固，无松动和虚粘现象。聚合物砂浆与聚苯板粘贴牢固，无脱层、空鼓、裂缝，面层无粉化、起皮、爆灰。
基本项目：

每块聚苯板与墙面的总粘接面积首层不小于40%。聚乙烯胀塞全部进入结构墙体，木螺丝进入胀塞不少于25mm。聚苯板碰头缝不抹胶粘剂。网格布应横向铺设，压贴密实，无空鼓、皱褶、翘曲、外露现象，搭接宽度不得小于60mm。聚合物砂浆保护层总厚度5-6mm。

允许偏差项目

聚苯板安装的允许偏差应符合表1的规定

表1 聚苯板安装的允许偏差及检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	表面平整
	3
	用2m靠尺及塞尺检查

	2
	垂直度
	每层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	H/1000且不大于20
	用经纬仪或吊线检查

	3
	阴阳角垂直
	4
	用2m托线板检查

	4
	阴阳角方正
	4
	用200mm方尺和塞尺检查

	5
	接缝高差
	1.5
	用靠尺和塞尺检查


保温体系的允许偏差应符合表2的规定

表2 保温体系的允许偏差及检验方法 
	项次
	项目
	允许偏差
	检查方法

	1
	立面垂直
	6
	用2m托线板检查

	2
	表面平整
	5
	用2m靠尺及塞尺检查

	3
	阴阳角垂直
	5
	用2m托线板检查

	4
	阴阳角方正
	5
	用20cm方尺和塞尺检查

	5
	装饰条（缝）平直
	5
	用2m靠尺及塞尺检查

	6
	立面总高度垂直度
	H/1000且不大于20
	用经纬仪、吊线检查检查


抹灰面层执行国家《建筑工程质量检验评定标准》 “一般抹灰工程”的规定。

三、外墙线条施工技术要求

（一）使用材料及性能要求

材料组成：粘结剂、线条、粉料、自粘结格布、抹面剂，粘板胶浆

材料进场及施工条件同挤塑聚苯板

各材料性能指标

粘板胶浆性能指标

	试验项目
	
	性能指标

	拉伸粘接强度/Mpa（与水泥砂浆）
	原强度
	≥0.60

	
	耐水
	≥0.40

	拉伸粘接强度 /Mpa（与聚苯板）
	原强度
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	
	耐水
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	可操作时间/h
	1.5-4.0


聚苯板主要性能指标

	试验项目
	性能指标

	导热系数/W/(m*k)
	≤0.041

	表观密度/(kg/m3)
	18.0-22.0

	垂直于板面方向的抗拉强度/Mpa
	≥0.10

	尺寸稳定性%
	≤0.30


抹面胶浆的性能指标

	试验项目
	性能指标

	伸粘接强度          /Mpa（与聚苯板）
	原强度
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	
	耐水
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	
	耐冻融
	≥0.10,破坏界面在聚苯板上

	压折力
	≤0.30

	可操作时间/h
	1.5-4.0


耐碱玻纤网格布的主要性能指标

	试验项目
	性能指标

	单位面积质量/(g/m2)
	≥130

	耐碱断裂强力(经纬向)%
	≥750

	耐碱断裂强力保留率(经纬向)%
	≥50

	断裂应变(经纬向)%
	≤5.0


（二）施工流程

准备材料 →验收基层墙体→ 基层墙体清理→弹线定位→贴线条→支护→打磨→修补→清理墙面（去除板面各种杂物及松散碎粒）→第一遍胶浆抹平→铺设网格布→第二遍胶浆抹平→修补清理→上底漆→做涂料面层→清理退场

（三）施工方法

1、粘结胶浆的配制。胶浆必须由专人配制，按产品说明比例进行用电动搅拌器充分搅拌，静置10分钟后再进行第二次搅拌，方可使用。视气候情况确定稠度，以易施工，不流淌为度。配料4小时内必须用完，未用完的材料不得再使用。

2、线条的粘贴。贴线条时必须采用必要的支护。在交接处，应打磨，以保证线条平直，线角分明。铺设的网格布，要求搭接不少于30mm，并在端头留足50mm以便与墙体粘贴时粘附到墙体上。每根线条的端头需打磨成毛面，以提高粘贴的接触面和粘结力。批粘网胶浆2层，以不露网为原则。

3、成品保护。施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。不得随意在线条上开凿孔洞，应严禁防止重物或尖物损伤破坏。施工后保护层4小时内不能被雨淋。保护层终凝后及时喷水养护。

5.4 脚手架工程
5.4.1 外脚手架
本工程在主体结构及装修施工阶段沿建筑物周边搭设全封闭落地脚手架。脚手架采用Ф48 钢管与扣件搭设。立杆横向间距1.8m，径向间距1.2m，每步高1.8m，按规定设置剪力撑。脚手架外立面采用绿色密目安全网全部封闭。由于建筑部分高度7.4M，局部部分搭设脚手架时在下部采用双立杆。
搭设脚手架的规程及应注意的事项：
1. 搭设脚手架的场地应平整，并设置排水措施（设排水沟）。脚手架立杆落地处必须坚实。立于土地面上的立杆底部应进行加固，具体方法为：素土夯实、铺100 厚道渣、立杆下垫12 号槽钢或50mm 厚木板。
2. 在搭设前先进行施工放线，确定搭设脚手架立杆的位置。
3. 周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设，一字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设。
4. 应按定位依次竖起立杆，将立杆与纵、横向扫地杆连接固定，然后装设第一步的纵向和横向平杆，校正立杆垂直之后予以固定，并按此要求继续向上搭设。
5. 在设置第一排连墙件前，一字形脚手架应设置必要数量的抛撑，以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m 的周边脚手架，亦应适量设置抛撑。
6. 剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
7. 脚手架与建筑物之间必须设置硬拉结，拉结水平间距5.4m、垂直间距基本按照楼层层高，且不大于4.0m。每个硬拉结点位置在柱、梁侧预留埋铁，硬拉结用Ф48 短管，一端与预埋铁电焊，一端与脚手架扣件连接。
8. 脚手架处于顶层拉结点之上的自由高度不得大于6m，当作业层高出其下连墙件2 步或4m以上且无拉结点时，应采取适当的临时撑拉措施。
9. 每步脚手架均满铺竹笆，竹笆与脚手管绑扎牢固，其下支撑杆件的间距不得大于400mm。脚手架内搭设工具式铁梯登高设施。
10. 脚手架施工面上及下4 步在外侧设置200 高挡脚板，脚手架外满挂安全网，以保证施工人员及下方人员的安全，并实行验证挂牌制度。
5.4.2 室内脚手架
本工程内部砌筑工程、装饰工程、安装工程所用脚手采用独立移动脚手，结合局部搭设满堂脚手，以满足建筑物内部施工之用。
5.4.3 脚手架的验收和日常检查
脚手架的验收和日常检查应按照以下规定进行，检查合格后方可允许投入使用或继续使用：
1. 搭设完成后；
2. 连续使用达到6 个月；
3. 施工中途停止使用超过15 天，在重新使用之前；
4. 在遭受暴风、大雨等强力因素作用之后；
5. 在使用过程中发现明显的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况下。
5.4.4 脚手架的拆除
脚手架拆除时实行专门申报审批制度，经技术、安全人员许可后方可拆除，并派专人指挥、现场监督。拆除时应按确定的拆除程序进行，与建筑物之间的拉结点应在位于其上的部可拆杆件都拆除之后才能拆除，在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走，避免误扶误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。在拆除过程中操作人员应相互配合、协调，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。在拆除过程中应在拆除区域四周拉安全警戒线，防止其他人员进入。
5.5 屋面工程
5.5.1 SBS 防水卷材屋面
本工程平屋面采用双层SBS 防水卷材屋面防水层，面层25mm的水泥砂浆。
1. 材料要求
进场材料要有厂方提供的带测试技术数据的质保书，并由国内后勤组在该批材料中发运前随机取料送专门检测部门进行复试，复试合格后方能在工程中使用。
2. 工艺流程
现浇钢筋屋面混凝土板→基层清理→聚苯板隔热层（100mm）→水泥陶粒找坡（2%）→找平层（20 厚1：3 水泥砂浆）→刷基层处理剂→SBS 防水层→20 厚1：3 水泥砂浆→铺地砖
3. 施工要点
（1） 钢筋混凝土结构层施工
屋面混凝土浇捣一次性完成，随捣随光，不留设置施工缝。
（2） 基层清理
将结构层所有杂物清除，并用水冲洗干净，凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等凿去。
（3） 100  50 厚挤塑聚苯板隔热层
隔热层采用100  50 厚挤塑聚苯板隔热层，铺设块体保温层的基层应平整、干净、干燥。块体保温板不应破碎、缺棱掉角，铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的，应锯平拼接使用。干铺板状保温材料，应紧靠基层表面，铺平、垫稳。板缝间或缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密，上、下接缝相互错开。天沟檐沟与屋面交接处，屋面保温层的铺设面延伸到墙内，其伸入的长度不小于墙厚的1/2，保温材料应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳。
（4） 水泥陶粒找坡
采用水泥陶粒找坡找坡，其坡度为2%，最薄处30mm 厚。施工时及时分层铺设压实，完成后应及时进行下道工序找平层的施工。
（5） 20 厚1：3 水泥砂浆找平层
水泥砂浆按水灰比要求进行拌制。在抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面。找平层根据要求每6 米间距设置一条分格缝，缝宽约20mm，嵌缝条采用木条。水泥砂浆摊铺应按由远到近、由高到低的程序进行，每分格块内的砂浆应一次摊铺，铺好后用2m 压尺刮平压实，待砂浆稍收水后用木抹子挫平，然后用铁抹子压实压光。待砂浆用手压不产生指痕时，再用铁抹子压第二遍。其平整度可用2m 长直尺检查，找平层与直尺之间的最大空隙不应超过5mm。砂浆找平时注意把周边死角的孔眼抹平，并将排水沟边、女儿墙脚抹成圆弧。分格缝内嵌缝条在砂浆终凝前取出，并在进行防水层之前将分割缝采用密封膏填塞密实。
在铺设砂浆找平层12h 后需撒水养护。
（6） 刷涂基层处理剂
在刷涂基层处理剂前，基层应干燥，一般含水率不得大于9％。
在进行防水卷材铺贴前，先在基层上刷涂一遍基层处理剂。在大面积刷涂前，应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。刷涂基层处理剂要薄而均匀，不得有空白、麻点、气泡。对于基层处理剂应注意以下问题：
a. 施工时应将已配制好的或分桶包装的各组份按配合比搅拌均匀。
b. 一次刷涂的面积根据基层处理剂干燥的时间长短及施工进度的快慢确定。面积过大，来不及铺贴卷材，时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿；面积过小，影响下道工序的进行，拖延工期。
c. 在基层处理剂刷涂干燥后，才可进行铺贴卷材。一般气候条件下基层处理剂的干燥时间为4h 左右。
（7） SBS 防水层
SBS 防水卷材的铺贴采用冷粘贴法进行施工，具体操作如下：
a. 胶粘剂的调配与搅拌
胶粘剂采用SBS 防水卷材专用配套产品。对于单组份胶粘剂只需开桶搅拌均匀后即可使用；对于双组份的需严格按照厂家提供的配合比及配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀后方可使用。对于卷材基层胶粘剂和卷材接缝胶粘剂不可混用，以免影响粘贴效果。
b. 铺贴顺序
防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中的部位，然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟卷材时，应顺天沟方向，减少搭接。
c. 涂刷胶粘剂
卷材表面刷涂基层胶粘剂时，先将卷材展开摊铺在旁边平整干净的基层上，用长柄
滚刷蘸胶粘剂，均匀刷涂在卷材背面，不得涂刷得太薄而露底，也不可刷涂过多而产生聚胶。在基层上刷涂胶粘剂应注意阴阳角、卷材收口处、排水口、伸出屋面管道根部等节点部分。刷涂工具宜用油漆刷。涂刷时，切忌在一处来回涂滚，以免将底胶咬起，形成凝胶而影响质量。
d. 卷材的铺贴
粘贴需控制好刷涂胶粘剂与卷材铺贴的间隔时间，一般要求基层及卷材上涂刷的胶粘剂达到表干的程度，其间隔时间与胶粘剂性能及气温、湿度、风力等因素有关。卷材铺贴时应对准已弹好的粉线，并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线，以便第二幅卷材铺贴时，能以此为准进行铺贴。铺贴采用滚铺法，将涂完胶粘剂并达到要求干燥度的卷材用Ф50～100 的塑料管重新成卷，涂布胶粘剂的一面朝外。成卷时注意平整，防止灰尘等杂物年在卷材表面。成卷后用钢管穿在中心，由两人分别持钢管的两端，对准粉线，固定在已铺好的卷材顶端搭接部位或基层面上，抬卷材两人同时均速向前展开卷材，使一卷卷材平整的铺贴完。铺完后立即采用长柄的压辊从卷材一端顺卷材向另一端滚压一遍，彻底排除卷材粘结层
间的空气。排除空气后，平面部位卷材可用外包橡胶的大压辊从卷材一端顺卷材横向顺序滚压，使其粘贴牢固。滚压应从中间向两侧边移动。平面立面交接处，则先粘贴好平面，经过转角，由下往上粘结卷材，粘贴时切勿拉紧，要轻轻沿转角压紧压实，再往上粘贴，同时排出空气，最后用手持压辊滚压密实。
e. 搭接缝粘贴
卷材搭接部位的结合面应清除干净，然后采用油漆刷均匀涂刷胶粘剂，不得出现露底、堆积现象。待胶粘剂表面干燥后即可进行粘合。粘合时从一端开始，边压合边驱除空气，不许有气泡和皱褶现象，然后用手持压辊顺边辊压一遍，使其粘结牢固。搭接缝全部粘贴后，缝口采用密封材料封严，密封时采用刮刀沿缝刮涂，不能留有缺口。
（8） 25 厚铺防滑地砖面层
铺地砖前，先对地砖浇水湿润，阴干后备用，基层表面应清扫干净、湿润。屋面标出标高线，铺好分块标准块，在1：3 水泥砂浆掺胶料层上分别进行镶铺。缝宽3mm。铺完第一块后，再由中间向两侧和后退方向顺序铺砌。铺砌时，板块要四角同时下落，缝格铺平，并用木锤敲击平实。铺好一排，应拉线检查一次平直度。铺完24h 后，用1：1 素水泥浆擦缝，并擦亮，加以保护，三天内禁止上人。
（9） 淋水试验
在屋面防水卷材铺贴工序完成后，须进行淋水试验工作，试验结果为无渗水后，方可进入下道工序施工。
4. 卷材屋面施工注意事项
（1） 在雨天严禁进行卷材施工。五级风及其以上时不得施工。
（2） 施工中途下雨，应做好已铺贴卷材的防护工作。
（3） 在夏季施工时，屋面如有露水潮湿，应待其干燥后方可铺贴卷材，并避免在高温烈日下施工。
（4） 在屋面拐角、天沟、水落口、卷材搭接、收头等节点部位必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠。在屋面拐角、天沟、水落口等部位应加铺卷材附加层，水落口加雨水罩后，必须是天沟的最低部位，避免水落口周围存水。
（5） 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，应严格按照基层所弹线进行。
5.5.2屋面
本工程局部屋面为
5.6 门窗工程
本工程窗全部是铝合金窗；门部分为铝合金门，部分为防火门，部分为普通木门，还有少量的玻璃门。
5.6.1 铝合金门窗安装
1. 材料要求
（1） 铝合金门窗的抗风压性能、抗空气渗透性能、抗雨水渗透性能均应符合国家标准，满足使用要求。
（2） 玻璃品种可选用普通平板玻璃、浮法玻璃等，厚度一般为5mm 或6mm。
（3） 铝合金门窗的密封材料可选用硅酮胶、聚硫胶等，密封条可选用橡胶条、橡塑条等。
2. 工艺流程
准备工作→弹线→门窗框安装→嵌缝→装门窗扇→安装玻璃
3. 施工要点
（1） 施工准备
a. 安装铝合金门、窗前，应逐个核对门、窗洞口尺寸，与设计门窗表是否相符，准确编写加工单。
b. 所有门窗制作均按设计提出要求，由门窗专门生产厂家按照专业标准生产，并且提供质保书。待门窗到现场后项目按照施工图纸、标准图验收。
c. 门窗成品送到现场后即搬入室内，按规格、使用部位堆放整齐，防止与酸碱物质接触，防止破坏氧化层。
d. 根据楼层标高线和垂直线，标出门、窗框安装的基准线，做为安装时的标准。同一立面的门窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口尺寸存在偏差的，及时调整、处理。
e. 对于铝合金门，还要特别注意室内地面的标高，地弹簧的表面应与室内地面饰面标高一致。
f. 安装前先检查原材料，如有弯曲变形、损坏不准使用，再检查尺寸和钻孔等，型号符合即可安装。
（2） 铝合金门窗安装方法
a. 在建筑物外粉刷底灰完成后和弹线结束，并通过复查即可安装铝合金门窗框，按照弹线位置标高临时固定。
b. 用托线板纠正门窗框的位置，用木楔固定定位，固定在四个角上以免使铝合金框受挤变形影响安装精度。使门窗框水平位置、外立面位置和进出位置都在线上。
c. 用射钉固定铝合金门窗侧边下面二块铁脚，用托线板复核位置及垂直度，正确无误后，可把其余铁脚固定。
d. 固定门窗框铁脚除四角离边180mm 外，其余固定铁脚间距400～500mm，四边都要设置，并且里外参差安放、固定。
e. 所用的固定铁脚必须涂沥青防腐处理或使用镀锌铁件，安装完成后在铝合金门窗框外面贴上塑料保护膜，且经常检查是否有损坏，如有损坏立即补贴。
f. 在铝合金门窗框与墙体间不能填塞水泥砂浆，应使用聚氨脂发泡膨胀塑料填充，填充后可膨胀填满缝隙，具有保温、防雨、防渗漏的作用。门窗框与内外侧粉刷层之间用硅胶封闭。
（3） 门窗框安装
a. 推拉门、窗扇的安装：将配好的门、窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道的外滑道内，然后按照同样的方法安装内扇。
b. 平开门、窗扇的安装：先将合页按要求位置固定在铝合金门、窗框上，然后将门、窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将门、窗扇固定在合页上，必须保证上、下两个转动部分在同一轴线上。
（4） 玻璃安装
a. 玻璃裁割
根据门窗扇尺寸计算下料尺寸，一般要求玻璃侧面及上下应与金属面留有一定的间隙，已适应玻璃涨缩的需要。间隙大小根据门窗种类各异。
b. 玻璃就位
当玻璃单块尺寸较小时，可用双手夹住就位，如单块玻璃尺寸较大时，为便于操作可采用玻璃吸盘。
c. 玻璃密封与固定
玻璃就位后，应及时固定。密封固定方法有以下三种：
（a） 用橡胶条嵌入凹槽挤紧玻璃，然后在胶条上面注入硅酮密封胶。
（b） 用10mm 长橡胶块将玻璃挤住，然后在凹槽内注入硅酮密封胶。
（c） 将橡胶条压入凹槽、挤紧，表面不再注胶。
玻璃应放在凹槽的中间，内、外两侧的间隙应不少于2mm，同时不大于5mm。玻璃下部不能直接座落在金属面上，应用3mm 厚的氯丁橡胶垫块将玻璃垫起。
4. 质量要求
（1） 所有门窗扇使用的材质和配件要符合标准图和图纸的要求。
（2） 门窗扇安装连接牢固，门窗框与墙面的连接用1.5mm 以上的铁板，必须涂沥青防腐
漆，如使用镀锌件必须在门窗和连接件之间垫塑料垫片，防止铝框电化学锈蚀。
（3） 门窗框与墙之必须填充发泡剂等保护材料，在做内外粉刷时不得碰到门窗框，防止变形。
（4） 在粉刷时框内外要留6mm8mm 嵌塞硅胶，打硅胶时必须密实防止渗水。
（5） 门窗施工完成后把保护膜撕去并且清理残余物和污物。
（6） 所有螺栓应紧固平服，五金另件齐全，开启灵活。
（7） 玻璃安装使用橡胶密封条，应压紧、平服、牢固，安装时密封条不得拉伸，保证密封性能。
（8） 门窗实测要求对角线差小2mm，平开门窗扇与框搭接宽度差小于1mm，同挡门窗相邻扇的横端角高差小于2mm，推拉门窗与框的平行度小于2mm，门窗框的正、侧面垂直小于2mm，门窗框的水平度小于1.5mm。
5.6.2 木门（防火门）安装
1. 材料要求
木门的木材品种、材质等级、规格、尺寸及人造木材的甲醛含量应符合设计要求。木门所采用木材的含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T122）的规定。木门的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。
2. 工艺流程
检查门洞原有埋件或预埋木桢→基层板安装→装钉门套饰面板及门套线→门安装准备→安装门→安装小五金→检查安装质量、饰面理光。
3. 施工要点
（1） 检查门洞口及埋件
a. 采用门套的门洞口应比门窗宽度大于80mm 以上，洞口比门扇高出40mm 以上，便于安装门套。
b. 检查门洞口尺寸是否符合要求，是否方正垂直，预埋连接件（木砖、木桢）是否齐全，位置是否准确。如发现问题必须修理或校正。
c. 没有原有理件的，可以自己用冲击钻在墙上钻孔预埋木桢。木桢长度不小于50mm，木桢上下间不大于400mm，左右分两排布置。
（2） 基层安装
a. 基层可用双层18mm 厚的细木工板组成，背面刷水柏油或其它防腐材料，双层细木工板可用钉子直接固定于门洞墙体内的木砖和木桢上。
b. 细木工板固定所用钉子长度必须是二层细木工板厚度的3 倍。二连接点间距要小等于400mm，连接点要保证竖向有二排（和预埋木桢间距相同）。
c. 如果使用对拔木楔调整门窗套的垂直度，木楔同样需要做防腐处理，门套和门洞的间隙需砂浆填实，防止门套线安装后的空鼓。
（3） 装钉门套饰面板
a. 面板应根据设计要求挑选木纹和颜色，木纹和颜色相近的用在同一房间、同一门窗套上。
b. 装饰板裁剪时，要略大于基层板实际尺寸，大面净光，小面刮直，木纹按不同饰面板的特殊纹理或设计要求布置，门套顶板木纹要沿纵向同样排布，力求门套饰面板木纹衔接沟通、自然。
c. 门套饰面板一般不允许拼接。如果必须拼接，木纹应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，门套拼缝应离地坪1.2m 以下。
d. 固定饰面板所用钉子长度为饰面板厚度的3 倍，间距为200mm，用汽枪文枪钉射入木饰面1～2mm。
e. 门套线安装时应事先挑选相近纹理及颜色的放在同一木门、窗套上。门套线必须完好无缺楞掉角，安装顺直，45拼角方正，门套线内侧边与门套饰面的间距保持一致，不能有大小。
（4） 门扇安装准备
a. 核对门扇的开启方向，并作好记号，以免把门扇方向装反。
b. 门套上合页位置要事先划线定位，定位时要结合门扇上合页的安装位置，充分考虑上、中、下三部分风缝宽度。
c. 门扇与上框间留缝1～1.5mm；门扇与侧框间留缝1～1.5mm，门扇与地面间留缝6～7mm（外门5～6mm）。
（5） 安装门扇
a. 上合页及下合页的上下弦距门扇上、下边的距离分别是门扇高度的1/8～1/10 左右。
b. 合页的主页片（三轴套片）必须装在门套上，有的可以按百页上的商标来识别；合页的次页片（二轴套片）必须装在门扇上，主页片与次页片的安装部位不能装错。
c. 为保证合页安装质量，必须制作合页套模，用雕刻机在门窗套上刻出凹槽。 拧合页上的螺丝，可先用手枪钻在门套上预先钻螺丝1/3 长度，直径为略小于螺丝直径一丝的孔。打孔时要垂直于门套饰面板，不能倾斜。然后再在孔内放入螺丝，垂直旋紧。合页上每个螺丝顶部必须与合页在一个平面，不能有任何一点高出合页。
d. 合页安装时，不要一次将合页上的螺丝全部拧紧，先在上下合页上各拧一颗螺丝钉把门、窗扇挂住，然后检查上下左右风缝是否符合要求，门扇垂直度是否符合要求。检查合格后，再把螺丝全部拧上。
e. 门扇安装完毕，要进行反复试开。试开的标准是开启、关闭轻松，不能有自开或自关的现象。
（6） 安装小五金
a. 门锁、把手等要按设计规定选用品牌、式样。
b. 门锁、把手种类繁多，安装方法不同，按照厂方提供的说明书，结合现场实际情况进行安装。
c. 锁舌内芯及门套锁盒安装要装塑料套。
d. 木饰面板油漆时务必对门锁、合叶等小五金加以产品封闭保护。
5.7 楼地面工程
5.7.1 水泥砂浆楼地面
1. 材料要求
（1） 水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。
（2） 砂：砂应采用中砂或粗纱，含泥量不应大于3％。
2. 工艺流程
150mm 厚卵石灌浆（地面）→50 厚C10 混凝土（地面）→基层处理→弹水平基准线→做标块→刷水泥浆粘结层→摊铺水泥砂浆→抹平→压光→养护→面层保护。
3. 施工要点
（1） 150mm 厚卵石灌浆
在回填土夯实后，采用5～32 颗粒级配卵石灌1：3 水泥砂浆，并用平板振捣器振捣密实。
（2） 50mm 厚
采用C10 混凝土进行找平，厚度为50mm。
（3） 基层处理
混凝土基层上的一切浮灰、油渍、杂质，必须仔细清除，否则形成一层隔离层，会使面层结合不牢。基层表面应密实、平整，不允许有凹凸不平和起砂现象。表面较为光滑的基层，应进行凿毛，并用清水冲洗干净。水泥砂浆铺设前一天应洒水保持表面有一定的湿润，以利面层与基层结合牢固。
（4） 弹水平基准线
地面抹灰前，应先在四周墙上弹上一道水平基准线，作为确定水泥砂浆面层标高的依据。水平基线是以地面±0.000 标高及楼层砌墙前的抄平点为依据，一般可根据情况弹在标高＋500mm 的墙上。
（5） 做标块
根据水平基准线把楼地面面层上表面的水平基准线弹出。面积不大的房间，可根据水平基准线在房间四角用1：2 水泥砂浆抹标块，标块大小一般是5cm 见方；面积较大房间，应根据水平基准线先在房间内每隔1.5～2m 用1：2 水泥砂浆抹标块，待标块结硬后再以标块的高度做出纵横方向通长的标筋以控制面层的厚度。
（6） 砂浆面层施工
a. 水泥砂浆采用机械拌制，按配合比投料，计量要正确，严格控制加水量，搅拌时间不应小于2min，拌合要均匀，颜色一致。
b. 水泥砂浆铺设前，在基层表面涂刷一层水泥浆作结合层（内掺建筑胶），其水灰比为0.4～0.5，刷涂要均匀，随刷、随铺设拌合料。如果水泥浆结合层过早涂刷，则起不到与基层和面层两者粘结的作用，反而造成地面空鼓。
c. 摊铺水泥砂浆后，即进行振实，并做好面层的抹平和压光工作。一般抹压三遍，先用木抹子拍实、刮平、搓平，再用钢皮抹子压头遍，等表面收水后随即压光，并检查平整度；待水泥开始凝结，即人踏上有脚印但不下陷时，用钢皮抹子压第二遍，要求不漏压，并将凹坑、砂眼处压平；当水泥砂浆凝结，即人踩上去稍有脚印时可用钢皮抹子压第三遍，并将第二遍留下的抹子纹压平、压实、压光。
d. 水泥砂浆面层平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。
e. 水泥砂浆面层抹压其干湿度不适意时，应采取以下措施：如表面稍干，宜淋水予以压光；如确应水灰比稍大，表面难以收水，可撒干拌的水泥和砂进行压光，其体积比为1：1（水泥：砂），砂需过3mm 筛，撒布时应注意均匀。
f. 有地漏的房间，应在地漏四周做出不小于5％的泛水坡度，以利流水畅通。
g. 当地面面积较大、设计要求分格时，应根据地面分格线的位置和尺寸，在墙上或踢脚板上划好分格线位置，并在砂浆摊铺前按照分格线位置固定木分格条。在面层摊铺砂浆终凝前，取出木分格条，再用钢皮抹子把分格缝理直修光。
（7） 养护
水泥砂浆面层抹压后，应在常温湿润条件下养护。养护要适时，如浇水过早易起皮，过晚则易产生裂缝或起砂。一般在面层铺设并压光完成后24h 开始养护工作，在表面满铺湿润的锯木屑，浇水养护。养护时间不少于7d，每天浇水不少于一次，夏季应每天浇水不少于两次。在养护期间，水泥砂浆面层的强度不到5.0Mpa 前，不准在上面行走或进行其他作业，以免碰坏地面。
（8） 面层保护
水泥砂浆面层完成后，应注意成品保护工作，防止面层碰撞和表面玷污，影响美观和使用。
5.7.2 石材楼地面
1. 材料要求
（1） 水泥：采用普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。
（2） 砂：砂应采用洁净无有机杂质的中砂或粗纱，含泥量不应大于3％。
（3） 石材：石材应全部由一家厂家或供应商一次采购齐全，力求达到色调一致。对于所采
用的石材，在使用前需对于石材规格公差、平度偏差、角度偏差、磨光板材的光泽
度、外观、色调与花纹等进行检查，是否符合设计要求及规范要求。挑选规格一致、
形状平整方正、不缺棱掉角、不开裂、无凹凸扭曲、颜色基本一致的石材块材。同
时，由供货商提供石材的物理－力学检测性能应符合国家有关规定。并注意石材在
运输过程中是否有破损及污染。在检查无问题后方可予以使用。挑选后将同一尺寸、
颜色接近的放在一起，分别使用。破碎、缺边少棱的不得使用或另行处理。标准板
块石材的切割应尽量在国内厂家完成，以确保尺寸的准确和边角的光滑、细洁。少量边角部位的石材可根据现场实际尺寸在现场切割。在切割后，采用手提式磨光机打磨边角。
2. 工艺流程
清理基层→弹线→预排→安放标准块→铺贴→灌缝→保护
3. 施工要点
（1） 清理基层
铺贴地面石材，通常是在混凝土楼面或地面上施工。对地面基体表面进行清理，表面残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净，并用水冲洗地面。
（2） 弹线
根据房间的实际尺寸以及设计石材尺寸弹出石材铺贴的排列定位线。弹线时，以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。按板的尺寸加予留缝放样分块，铺板时按分块的位置，每行依次挂线（起到面层标筋的作用）。楼地面面层标高由墙面水平基准线返下，弹出楼地面的标高线，以控制面层表面的平整度。
（3） 预排
石材在铺贴前，应先根据具体铺贴的房间进行试拼，核对板块尺寸是否符合要求，并对
石材的自然花纹和色调进行挑选排列。试拼中将色板好的排放在显眼部位，花色较差的排放
在较隐蔽处，尽可能使楼地面的整体图面与色调和谐统一。预排后可根据使用不同部位进行
编号。
（4） 安放标准块
标准块是整个铺贴区域水平标准和横缝依据，在十字线交点处最中间安放。如十字中心
线为中缝，可在十字线交叉点对角线安放两块标准块，标准块应用水平尺和角尺校正。
（5） 铺贴
a. 铺贴前石材板块应先浸水湿润，阴干后或擦干备用。
b. 石材由房间中部向两侧采取退步法铺贴。
c. 粘结层砂浆为30mm 厚1：3 干硬性水泥砂浆，抹粘结层前在基层刷素水泥浆1 遍，随拌随铺板块。
d. 安放时四角同时往下落，并用皮锤或木锤敲击平实，注意随时找平找直，要求四角平整，纵横间隙缝对齐。
e. 铺贴时随时检查砂浆粘结层是否平整、密实，如有空隙不实之处，应将板材掀起用砂浆补实。
f. 铺贴的板材应平整，线路顺直，镶嵌正确。板材间与结合层及在墙角、镶边和靠墙、柱处均应紧密砌合，不得有空隙。
g. 石材板块之间拼缝严密，其缝隙宽度一般不大于1mm 或按照设计要求。
（6） 灌缝
板块铺贴后1～2d 内进行灌浆擦缝。根据板材的颜色选择相同颜色矿物颜色和水泥拌合均匀调成稀水泥浆灌入板材之间的缝隙。灌浆1～2h 后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与板面擦平，同时将板面上的水泥浆擦净。
（7） 面层保护
面层完成后，应注意成品保护工作，防止面层碰撞和表面玷污，影响美观和使用。待结合层（含灌缝）的水泥砂浆强度达到要求后，方可进行打腊，以达到光滑洁亮。
5.7.3 地砖楼地面
1. 材料要求
（1） 水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。
（2） 砂：砂应采用洁净无有机杂质的中砂或粗纱，含泥量不应大于3％。
（3） 地砖：地砖应全部由一家厂家或供应商一次采购齐全，力求达到颜色一致。在铺贴前需进行检查地砖尺寸、方正、颜色是否符合要求，挑选规格一致、形状平整方正、不缺棱掉角、不开裂、无凹凸扭曲、颜色一致的砖块。挑选后将同一尺寸、同一颜色的放在一起，分别使用。破碎、缺边少棱的不得使用或另行处理。需要的非整块瓷砖将按照实际尺寸、形状、块数进行切割加工。
2. 工艺流程
清理基层→弹线→安放标准块→铺贴地砖→擦（勾）缝→养护→保护
3. 施工要点
（1） 清理基层
铺贴地面地砖，通常是在混凝土楼面或地面上施工。对地面基层表面进行清理，表面残
留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净，并用水冲洗地面。
（2） 弹线根据房间的实际尺寸以及地砖尺寸弹出地砖的排列定位线。弹线时，以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。在定位线上按地砖尺寸进行分格，如整个房间可排偶数块地砖，则中心线就是地砖的接缝，如排奇数块，则中心线在地砖中心位置上，分格、定位时，应距墙边留出200～300 作调整区间。另外应注意，若房间内外的铺地材料不同，其交接线应设在门板下的的中间位置。同时，地面铺贴的收边位置不应在门口处，也就是说不要使门口处出现不完整的地砖块。地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的墙边。
（3） 将面砖湿润备用地砖在铺贴前应在水中充分浸泡，以保证铺贴后不致因吸走砂浆中水分粘贴不牢，浸水时间应要浸泡到不冒泡为止，且不少于2h。浸水后地砖应阴干备用，阴干的时间视气温和环境温度而定，一般为半天左右，以地砖表面无水膜又有潮湿感为准。
（4） 预排地砖铺贴前应预排。预排时再次检查地砖色差，几何尺寸等质量问题。不符合的地砖剔除，同时调整地砖色差。非整砖行应排在次要部位或阴角处。对于砖尺寸误差的调整方法为：对有间隔缝的铺贴，用间隔缝的宽度来调整。对缝铺贴的地砖，主要靠次要部位的宽度来调整。
（5） 地面砖铺贴
a. 用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线，以及垂直交叉的定位线。
b. 铺贴采用6 厚建筑胶水泥砂浆粘结。地砖的铺贴程序，对于小房间来说（面积小于40平方米），通常是做T 字形标准高度面。对于房间面积较大时，通常按房间中心十字形做出标准高度面，这样可便于多人同时施工。铺贴8 块以上时应用水平尺检查平整度，对高的部分用橡皮锤敲平，低的部分应起出地砖后用砂浆垫高。地砖铺贴遇有管线、卫生设备等，应用整砖套割吻合。整间或独立部位宜一次完成，一次不能完成宜将岔口甩在阴角处。地砖粘贴位置应准确，认真拍实，保证表面平整。
c. 面砖的缝隙宽度：当紧密铺贴时不宜大于1mm，当虚缝铺贴时一般为5～10mm。
d. 对卫生间的地面，铺贴时如设计无要求应注意做出1：500 的泛水坡度，坡度指向落水位置。
e. 铺贴顺序为从房间里侧向门口铺贴，人不得踩在刚铺好的地砖面上。
（6） 擦（勾）缝整幅地面铺贴完24 小时内，根据要求进行擦（勾）缝，缝的深度宜为砖厚度的1/3，擦（勾）缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥。在擦缝的同时应随做随即清理面层的水泥。
（7） 养护
地砖铺完24h 后，在地砖面层采用包装纸箱、塑料布等加以覆盖，并适量浇水养护，以免天气干燥引起粘结层水分蒸发过快，造成空鼓。养护时间不少于7 天。在养护期间，铺设板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度不到1.2Mpa 前，不准在上面行走或进行其他作业，以免损坏地面。
（8） 面层保护
地砖面层完成后，应注意成品保护工作，防止面层碰撞和表面玷污，影响美观和使用。
5.8 装饰工程
5.8.1 墙面装饰
5.8.1.1 涂料墙面
1. 材料要求
（1） 水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。
（2） 砂：砂应采用中砂或粗纱，含泥量不应大于3％。
（3） 涂料：涂料的施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率应符合规范要求，由生产厂家出具质量保证资料。
2. 工艺流程
基层清理及浇水湿润→吊垂直、套方、抹灰饼→弹灰层控制→抹底层砂浆→抹面层灰→养护、清理→批平→涂料涂刷
3. 施工要点
（1） 基层清理、浇水润湿墙面
首先检查门窗洞口位置尺寸，打凿补平墙面。将砖墙墙面上残存的砂浆、污垢、灰层等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的灰土冲掉，将墙面润湿；如基层为混凝土墙板，应将其表面凿毛。
（2） 吊垂直、套方找规矩
在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。
（3） 抹底层灰
先刷一道素水泥浆，内掺建筑胶。底层砂浆配合比为1：3 水泥砂浆，厚度为9mm，并用大杠刮平、木抹子搓毛，终凝后浇水养护。为防止框架与填充墙交接处的抹灰产生裂缝，应在混凝土与砖墙交接处钉钢丝网片，再进行粉刷。
（4） 抹面层砂浆
底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆，首先将墙面洇湿，再抹面层水泥砂浆。面层砂浆配合比为1：3 水泥砂浆，厚度为5mm。抹时先薄薄的刮一层素水泥膏，使其与底灰粘牢，紧跟着抹罩面灰与分格条抹平，并用杠横竖刮平，用木抹子搓毛或铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层灰的颜色一致，避免和减少收缩裂缝。抹灰的施工程序：从上往下打底，底层砂浆抹完后，将架子升上去，再从上往下抹面层
砂浆。应注意抹面层灰以前，应先检查底层灰有无空、裂现象，如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰。面层施工完成后次日需对墙面进行洒水养护。
（5） 批平
采用腻子初步批平，干燥后用木砂纸（1#或1 1/2#）打磨光滑。再次批平打磨，使墙面平整度达到要求后，清除墙面灰土。
（6） 涂料涂刷
在刷涂料前先刷配套专用底漆一遍，然后再刷涂料。涂料一般涂刷两遍，如工程需要也可涂刷三遍。第一遍涂毕干燥后，即可涂刷第二遍。涂料由于干燥迅速，大面积施工应上下多人合作，流水作业，从墙角一侧开始，逐渐刷向另一侧，互相衔接，以免出现排笔接印。
5.8.1.2 面砖墙面
1. 材料要求
（1） 水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。
（2） 砂：砂应采用洁净无有机杂质的中砂或粗纱，含泥量不应大于3％。
（3） 面砖：地砖应全部由一家厂家或供应商一次采购齐全，力求达到颜色一致。在铺贴前需进行检查地砖尺寸、方正、颜色是否符合要求，挑选规格一致、形状平整方正、
不缺棱掉角、不开裂、无凹凸扭曲、颜色一致的砖块。挑选后将同一尺寸、同一颜
色的放在一起，分别使用。破碎、缺边少棱的不得使用或另行处理。需要的非整块
瓷砖将按照实际尺寸、形状、块数进行切割加工。
2. 工艺流程
基层处理→规方、贴标块→设标筋→抹底子灰→排砖→弹线、拉线贴标准块→垫底尺→
铺贴面砖→擦缝
3. 施工要点
（1） 基层处理将基层表面多余的砂浆、灰尘抠净，刷建筑专用胶素水泥浆一遍，配合比为建筑专用胶：水＝1：4。
（2） 规方、贴标块
贴标块，首先用托线板检查砖墙平整，垂直程度，由此确定抹灰厚度，但最薄不应少于
7mm。遇墙面凹度较大处，要分层涂抹，严禁一次抹得太厚。一次抹灰超厚，砂浆干缩，易空鼓开裂。在2m 左右高、距两边阴角100~200mm 处，分别做一个标块，大小通常为5050mm（或D=70mm）。厚度以墙面平整和垂直决定，一般为10~15mm。标块所用砂浆与底子灰砂将相同，常用1：3 水泥砂浆根据上面两个标块的两端砖缝分别钉上小钉子，在钉子上拉横线，线距标块表面1mm，根据小线做中间标块。厚度与两端标块一样。标间距为1.2~1.5m，在门窗口垛角处均应做标块。若墙高于3.2m 以上，应两人一起挂线贴标块，一人在架子上，吊线锤，另一个站在地面根据垂直线调整上下标块的厚度。
（3） 设标筋墙面浇水润湿后，在上下两个标块之间先抹一层宽度为100mm 左右的水泥砂浆，稍后，再抹第二遍凸起成八字形，应比标块略高，然后用木杠两端紧贴标块左右上下来搓动，直至把标筋与标块搓到一样平为止。竖向为竖筋，水平方向为横筋。标筋所用砂浆与底子灰相同。操作时，应先检查木杠有无受潮变形，若变形应及时修理，以防标筋不平。
（4） 抹冷底子灰标筋做完后，抹底子灰应注意两点：一是先薄薄抹一层，再用刮杠刮平，木抹子搓平。接着抹第二遍，与标筋找平：二是抹底灰的时间应掌握到，不宜过早，也不应过晚。底子灰抹早了，筋软易将标筋刮坏，产生凹坑现象；底子灰抹晚了标筋干了，抹上底子灰虽然看似
与筋齐平了，可待底灰干了，便会出现标筋高出墙面现象。按设计要求抹灰，或先在墙面上
浇水润湿，紧跟着分层分遍抹1：3 水泥砂浆底子灰，厚度约9mm，吊直、刮平，底灰要扫毛或划出横向纹道，24 小时后浇水养护。
（5） 排砖
排砖应按设计要求和选砖结果以及铺贴面砖墙面部位实测尺寸，从上至下按皮数排列。
如果缝宽无具体要求时，可按1~1.5mm 计算。排在最下一皮的面砖下边沿应比地面标高低
10mm。铺贴面砖一般从阳角开始，非整砖应排队在阴角或次要部位。顶顶棚铺砖可在下部调整，非整砖留在最下一层。遇轻型吊顶铺砖时，可伸入顶棚，一般为25mm， 如竖向排列余数不大于半砖时，可在下边铺贴半砖，多余部分伸入顶棚。竖向排列小余数可用调缝解决。在卫生间、盥洗室等有洗面器、镜箱的墙面铺贴面砖，应将洗面器下水管中心安排在面
砖中心或缝隙处。墙裙铺砖，上边收口应将压顶条计算在内。水池、浴池等处铺砖，应将阴阳角条等配件砖尺寸计算其中。如遇墙面有管卡、管根等突出物，面砖必须进行套割镶嵌处理。装饰要求高的工程，还应绘制面砖排砖细图，以保证工程高质量。内墙面砖的组合贴形式，较为普遍的做法是顺同缝铺贴和错缝铺贴。
（6） 弹线、拉线、贴标准砖
弹竖线：经检查基层表面符合贴砖要求后，可用墨斗弹出竖线，每隔2~3 块弹一竖线，
沿竖线墙面吊垂直，贴标准点。然后在墙两侧贴面砖两行（标准砖行），大面墙可贴多条标准
砖行，以此作为各皮砖铺贴的基准，砖底边必须与水平线吻合。弹水平线：在距地面一定高度处弹水平线，但离地面最低不要低于50mm，以便垫底尺，底尺上口与水平一吻合。大墙面1m 左右间距弹一条水平控制线。拉线：在竖向定位的两行标准砖之间分别拉平整控制线，保证所贴的每一行砖与水平线平直，同时也控制整个墙的平整度。
（7） 垫底尺
根据排砖弹线结果，在最低一皮砖下口垫好底尺（木尺板），它顶面与水平线相平。作为
第一皮面砖的下口标准。防止面砖在水泥砂浆未硬化前下坠。底尺应垫平、垫稳，可用水平
尺核对。垫点间距在400mm 以内。
（8） 铺贴面砖
按设计要求采用5mm 厚水泥砂浆内掺建筑胶铺贴面砖。铺贴前砖浸水2 小时，晾干表面
浮水后，在面砖背面均匀地满抹灰浆，以线为标准，位置准确地贴于润湿的找平层上，用小
灰铲木把轻轻敲实，使灰挤满。贴好几块以后，要认真检查平整度和调整缝隙，发现不平砖
要用小铲把敲平，亏灰的砖，应取出添灰重贴。照此方法一皮一皮自下面上铺贴。贴墙裙应
凸出墙面5mm，上口线要平直。铺贴边角：用面砖正方形（152mm152mm）配件砖和异形配件砖镶嵌转角、边角处，可以达到即实用又美观的目的。面砖贴到上口收边或墙裙收口，可贴一面圆砖或用压顶条、压顶阳角、压顶阴角配合使用。贴工作台台面阳转角，可用三块两面圆的配件砖，实现转角。
（9） 擦缝
对所铺贴的砖面层，应进行自检，如发现空鼓、不平、不直毛病，应立即返工修理。然
后用清水将砖面冲洗干净，用棉纱擦净。用长毛刷蘸粥状白水泥浆擦缝，应擦均匀、密实，
然后清洁砖面。
5.8.2 顶棚装饰
5.8.2.1 铝合金条板吊顶
1. 材料要求
（1） 吊杆：吊杆采用φ6 钢筋，需进行防锈处理。
（2） 龙骨：采用U38 系列龙骨及配件。
（3） 铝合金条板：采用150×106×14 铝合金条板。
2. 工艺流程
弹线→固定角钢→安装与调平吊件→安装轻钢龙骨→安装铝条板
3. 施工要点
（1） 弹线弹线主要是弹标高线和龙骨布置线：弹标高线：根据设计标高，将标高线弹至墙面或柱面上。标高线是角铝固定的依据线，也是调平龙骨的依据。弹龙骨布置线：根据确定的顶棚尺寸，将L40404 角钢位置弹到楼板上，作为固定龙骨的依据，如果顶棚有不同标高，那么应将变截面的位置弹到楼板上。角钢中距不超0.9 米。
（2） 固定角钢根据弹出的吊杆位置线，用冲击钻钻孔，以40 长膨胀螺栓固定角钢。
（3） 安装与调平吊件吊杆下部固定于吊件上，上部焊于L40404 角钢上，根据弹出的标高线对吊件进行复核调平。
（4） 安装U 型轻钢龙骨龙骨选用U 型轻钢龙骨UC38×12，控制U 型轻钢龙骨的安装中距≤1200，U 型轻钢龙骨安装在吊件上。
（5） 安装铝条板
板条有卡口式固定和螺钉固定式二种：
卡口固定式：龙骨本身兼作卡具，在安装板条时，只要将板条轻轻用力压一下，板条便
会卡在龙骨上。因为板条比较薄，有一定的弹性，扩张较容易。螺钉固定式：有的板条用自攻螺钉固定在龙骨上。自攻螺钉的间距不能超过200mm，以确保铝合金板条与龙骨连接密封。（螺钉的间距还要视铝合金板的厚薄定，一般越厚间距可稍大些）。板缝为透缝形式。安装时要根据设计确定的形式进行，以保证设计风格。
5.8.2.2 板底乳胶漆顶棚
1. 材料要求
（1） 水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。
（2） 砂：砂应采用中砂或粗纱，含泥量不应大于3％。
（3） 涂料：涂料的施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率应符合规范要求，由生产厂家出具质量保证资料。
2. 工艺流程
施工准备→抹灰→批平→涂料调试→涂刷乳胶漆
3. 施工要点
（1） 施工准备
在进行顶棚抹灰前，混凝土基层需进行清理并将表面突出混凝土铲除平整，打扫干净。
（2） 抹灰
先湿润板底面，再刷一遍素水泥浆（内掺建筑胶），然后采用5 厚1：3 水泥砂浆打底灰，
并将表面扫毛或划出纹道，有利与面层与底层的粘结。在底灰干透后再采用进行3 厚1： 2.5

水泥砂浆的面层抹灰，并进行压光。面层施工完成后次日需对墙面进行洒水养护。
（3） 批平采用腻子初步批平，干燥后用木砂纸（1#或1 1/2#）打磨光滑。再次批平打磨，使顶棚面平整度达到要求后，清除表面浮灰。
（4） 乳胶漆调制
乳胶漆使用时用清水调到涂刷所需稠度，一般加水量为漆量的20%，如墙面等吸水强，
涂刷困难时或不易涂刷时，需要大量加水时，不能超过50%，但末遍漆的用水量仍应恢复到20%为宜。
（5） 乳胶漆涂刷
在刷乳胶漆前先刷配套专用底漆一遍，然后再刷涂料。涂料一般涂刷两遍，如工程需要
也可涂刷三遍。第一遍涂毕干燥后，即可涂刷第二遍。乳胶漆由于干燥迅速，大面积施工应
多人合作，流水作业，从一侧开始，逐渐刷向另一侧，互相衔接，以免出现排笔接印。
5.8.2.3 装饰石膏板吊顶、矿棉吸声板吊顶
装饰石膏板吊顶、矿棉吸声板吊顶的做法与铝条板吊顶的做法基本相同，在此不再描述。
5.8.3 外墙装饰

5.8.3.1先对原有的外墙洒水湿润，进行凿除，然后清理完毕再进行下步施工

5.8.3.2建筑外墙涂装的底层要求及处理

5.8.3.2.1足够的养护期
新的水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间，让其“吐碱”，并充分干燥，要求其含水率小于10%，PH值小于10后方可施工。但墙体表面含水率和pH的测定并不方便。理论上讲，在25摄氏度，相对湿度65%的条件下，水泥砂浆墙面须干燥21天以上，而在不同的季节，根据经验，夏天通常需2周以上，冬天通常需4周以上。目前一些高层建筑在外墙粉刷完工后，常常先拆除脚手架养护两个月以上，再用吊篮进行外墙涂装施工，这样不仅降低了含水率和pH值，而且如果墙面有收缩开裂等缺陷，也可及时处理，很大程度上保证了外墙涂装的质量；但是一些多层建筑由于工期原因、脚手架等问题，5.8.3.2.2底层处理要合格
底层表面应干燥、坚实、牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。外墙涂装的底层根据对涂装的要求分为普通、中级、高级抹灰底层或混凝土底层。建筑外墙涂料施工前必须对抹灰和混凝土底层进行验收，未经验收或验收不合格的墙面不能进行涂装施工，如墙面有起砂、裂缝、疏松等现象应要求土建单位进行处理，要铲除疏松层，修补裂缝、缺棱掉角等缺陷，待验收合格后方可施工。

5.8.3.2.3底层表面清洁

底层表面必须清洁，无泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着。如发现有上述附着物，应用铲刀、钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去，再用清水冲洗干净，干燥后方可进行涂装。墙面经处理后应尽快进行施工，以免重新污染。

5.8.3.2.4外墙面的分格条

外墙面涂装直做分格线处理，分格条有多种形式，过去常在抹面砂浆中预埋木条，待涂装施工后，先去除本条，再用深色涂料勾缝；近几年来，开始大量使用塑料分格条，形式多样，效果不错，但要注意涂料施工时，应对其进行保护，不能让涂料污染分格条。无论木质或塑料分格条都要求材质坚硬挺拔，不易变形。

5.8.3.2.5对抹灰层的处理

外墙涂装不宜大面积批刮腻子，建议对抹灰层进行细拉毛，然后涂刷底漆、面漆即可。如确需批刮腻子，建议使用聚合物水泥腻子，切不可使用普通低强度的内墙腻子，包括107胶加水泥类腻子，且腻子层不宜太厚。要求墙面底层不可太粗糙，太粗糙会影响装饰质量，但也不能太光滑，太光滑会降低涂料附着力。
5.8.3.3施工方案及施工方法

包括合成树脂乳液外墙涂料和溶剂型外墙涂料。

合成树脂乳液外墙涂料（乳胶漆）有高、中、低档产品，适应于不同层次的消费者。溶剂型外墙涂料属中高档外墙涂料，用于较高要求的涂装工程。

薄层外墙涂料尤其适合细拉毛墙面，一般采用一遍底涂、二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。

底漆的作用：封闭墙面的碱性，提高面涂料与墙面的附着力，避免因墙体过于干燥而大量吸收涂料，并保证吸料量相当，增加底层材料的强度。但底漆的作用也是有限的，虽使用了底漆，底层的pH和含水率也必须待符合要求后方可施工
施工方法：可以采用辊涂。

颜色的选择：外墙涂料的褪色是个普遍存在的问题。优质外墙涂料褪色较慢并不意味着永远不褪色，所以一般建议外墙涂料选用较深或较暗的颜色，一方面使得建筑物显得沉稳大方，另一方面较暗的颜色一般是无机颜料配制的，而无机颜料的耐候性较有机颜料为好，所以褪色也较慢。另外，同一建筑物应选用同批次的涂料，以确保颜色一致。

建筑物的涂装施工应该自上而下进行，每一度涂刷应以分隔线、墙面阴阳角交接处或落水管为界。

施工间隙（重涂时间）严格按照产品说明书进行。

涂料开桶后应充分搅拌均匀，如轴度太大，可根据说明书加稀释剂（乳胶漆一般是加水）来调整施工性能，注意根据要求，尤其是乳胶漆不可加入过量的水，否则水会使干燥后的涂层成膜困难及降低涂层的光泽度、耐久性和遮盖力等性能。

温度和湿度的影响。涂料说明书中一般都规定了进行涂装施工的最低温度。其中乳胶漆对施工温度的要求最高，如果低于一定温度施工，就会导致不能很好的成膜。在这里还有个误区：有些用户认为高档的乳胶漆在进行施工时的温度可以低一些，其实正好相反，由于中高档乳胶漆一般是选用玻璃化温度较高的乳液配制的，且乳液所占的比例较高，所以即使加入大量的成膜助剂，还需要较高的成膜温度，即施工温度。
5.9 给排水工程
5.9.1 给水管施工
室内给水采用聚氯乙烯塑料管
1. 材料要求安装施工说明
（1） 冷水管道试验压力应为工作压力的1.5 倍，但不得小于1.0Mpa.

（2） 管道一般宜明设，但在可能受到碰撞的场所宜暗设开眼或采取保护措施。
（3） 管道不得穿越烟道、风道。
（4） 管道穿过地下室的外墙处应设套管。
（5） 管道穿过屋面处，应采取有效的防水措施。
（6） 管道应远离热源，立管距供暖管道净距不得小于200mm。
（7） 管道和配件应具有质量检验部门的质量合格证。
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2. 材料及胶粘剂的要求
（1） 胶粘剂必须有生产厂名称、出厂日期、有效实验期限、出厂合格证和使用说明书。
（2） 管材、管件的颜色应一致，无色泽不均匀和分解变色线。
（3） 管材、管件的内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。
（4） 管材在同一截面的壁厚偏差不得超过14%。
（5） 管件的厚度不得小于相应管材的壁厚变化。
（6） 管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1%；管材端口必须平整，并垂直于轴线。
（7） 管材和管材的承插粘剂接面，必须表面平整、尺寸准确。
（8） 塑料管道与金属管配件连接的塑料转换接头，所承受的强度试验压力应低于管道的试验压力。
（9） 胶粘剂应呈自由流动状态，不得为凝胶体，在未搅拌的情况下，不得有分层现象和析出物出现，不宜稀释，胶粘剂内不得有团快、不溶颗粒。
（10） 胶粘剂中不得含有毒和利于微生物生长的物质
（11） 胶粘剂和清洁剂应存放在危险品仓库。
3. 施工安装要求
（1） 管道系统安装前，应对材料的外观和接头配合的公差进行仔细的检查，必须清除管材、管件内外的污垢和杂物。
（2） 安装过程中，应防止油漆、沥青等有机物与管材、管件接触。
（3） 塑料管与金属配件、阀门等的连接应采用螺纹连接或法兰连接。
（4） 管道系统的坐标、标高的允许偏差应符合下表1。
（5） 预留孔洞尺寸宜较外径大50～100mm。
（6） 断管工具宜选用细齿锯、割刀或专用工具断管机具，断口应平直，并垂直于管轴线。
（7） 塑料管与金属管配件连接采用螺纹时，必须采用注射成型的螺纹塑料管件。其管件螺纹部分的最小壁厚不得小于表2。
（8） 塑料管道的立管和水平管的支撑间距不得大于表3。
表1 单位:mm

项目 允许偏差

室 埋 地 50

内 架空或地沟 20

室 埋 地 15

坐标
外 架空或地沟 10

室 埋 地 15

内 架空或地沟 10

室 埋 地 10

标高
外 架空或地沟 5

表2 单位:mm

塑料管外径 20 25 32 40 50 63

螺纹处厚度 4.5 4.8 5.1 5.5 6.0 6.5

表3 单位:mm

外径 20 25 32 40 50 63 75 90 110

水平管 500 550 650 800 950 1100 1200 1350 1550

立管 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

4. 给水管的试压验收
（1） 冷水管试验压力应为管道工作压力的1.5 倍、不小于1.0Mpa。
（2） 暗敷在结构层和墙体内的管道，试压工作必须在结构浇捣或封堵前进行，达到试验要求后，土建方能施工。
（3） 水压试压之前，对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施，但接头部分必须明露。
5. 水压试验步骤
（1） 将试验管道封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出。
（2） 充满水后，进行水密性检查。
（3） 加压宜采用手动泵缓慢加压，加压时间不小于10 分钟。
（4） 升至规定试验压力后，稳定1 小时观察接头部位是否有漏水现象。
（5） 稳定1 小时后，补压至规定压力值，30 分钟内以压力降不超过0.02 Mpa 的为合格。
5.10.2 排水管施工
排水采用硬聚氯乙烯管。
1. 材料及胶粘剂的要求
（1） 管材、胶粘剂必须有生产厂名称、出厂日期、有效实验期限、出厂合格证和使用说明书。
（2） 管材、管件的颜色应一致，无色泽不均匀和分解变色线。
（3） 管材、管件的内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。
（4） 管材在同一截面的壁厚偏差不得超过14%。
（5） 管件的厚度不得小于相应管材的壁厚变化。
（6） 管材和管材的承插粘剂接面，必须表面平整、尺寸准确。
（7） 胶粘剂应呈自由流动状态，不得为凝胶体，在未搅拌的情况下，不得有分层现象和析出物出现，不宜稀释，胶粘剂内不得有团快、不溶颗粒。
（8） 胶粘剂和清洁剂应存放在危险品仓库。
2. 施工安装要求
（1） 立管每层设置伸缩节安装位置在三通下面，屋面透气管采用坑管。
（2） 塑料管宜安装在管道井内，当室内立管明设时，且管径等于或大于110mm 时，立管穿楼板时，在楼板整浇层或整浇屋面上部或下部必须设置防火套管，套管长度不小
于500mm。
（3） 管弄内立管相连接的横管或支管，当管径等于或小于110mm 时，在穿越墙体或管弄围护结构处应设防火套管，套管长度不得小于300mm，其明露部分应不小于200mm。
（4） 排水管道的固定支架暗敷在楼板层地坪中，每层设置一个，暗设支架应及时，以减轻管道的重力应力和校正立管的垂直度。排水管道管径大于等于110 毫米，在穿越楼
层和墙体处必须设置防火套管，套管长度应符合技术规范要求。同时必须在隐蔽验
收单上写明设置层次数量，采用的材料规格，并经监理和业主验收签证。
（5） 排水立管固定支架在层高超过4 米时，中间应装固定支架，同室的多根管道固定支架标高与方向应一致，室内立管的固定支架可不设在大头上，横向短管长度大于500mm

的应设吊杆固定。
（6） 底层和有卫生器具的最高层排水管必须设置检查口，检查口的朝向应便于维修，暗管立管检查口规格必须大于300×300mm，不得将检查口封死。
（7） 卫生器具下存水弯、清扫口底部离地面的标高，磁面盆、洗涤盆、水盘应大于150mm，存水弯接口处不得砌入墙内。
（8） 各种卫生器具安装的座标必须符合规范规定及设计要求，上下层同一轴线的偏差不得大于50mm。
5.9.3 卫生器具安装
1. 材料要求
（1） 各种卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂产品合格证，卫生洁具外观应规矩、造型周正、表面光滑、美观、无裂纹、边缘光滑、色调一致。
（2） 卫生洁具的零配件规格应标准，质量符合国标规定，外表光洁，镀铬均匀，螺纹清晰、锁母松紧适度、无砂眼、裂纹等缺陷。
（3） 卫生洁具的水箱配件应采用节水型，并有《准用证》。
（4） 其它各种辅助材料均应符合国标的规定，阀门等必须有产品合格证。
2. 操作工艺
（1） 工艺流程
施工准备→洁具检验→洁具安装→检验、通水试验
（2） 安装要求
a. 坐便器安装，在装饰施工前，安装单位应对原排污口的预留位置进行测量，并注意与选购安装的坐便器相吻合，低水箱安装中低水箱紧靠墙面不应有间隙，以增加坐便器的稳定性。带水箱坐便器和连体坐便器离光墙可有≤20 毫米的间隙。
b. 坐式大便器在厕所内粉刷铺贴磁砖和土建地面工作完成后安装，装饰中卫生间地砖不应高于排污管口，应使排污管道高出地砖5~10 毫米，坐便器安装时便器的排出口外四周有油灰涂抹，然后对准污水管慢慢用力压紧，并用水平尺将坐便器校平整，然后均匀拧紧底座螺栓，坐便器底座螺栓一般应采用镀锌膨胀螺栓或经加工的开脚螺栓，螺栓直径不得小于6 毫米，固定后螺栓应露出螺帽3~5 扣，螺帽与坐便器底座之间应采用软性垫片（如橡胶圈、纸板垫圈）不得使用钢垫片，严禁使用弹簧垫片，坐便器和高、低水箱以及其它卫生器具都不得使用木螺钉固定，大便器安装后用1~2 桶水灌入大便器内，以冲去粘贴在排水管口上的油灰和纸筋水泥。
c. 面盆、洗涤盆在安装排水栓时应涂油灰，并将溢水孔内杂物清除干净，然后将排水栓的的溢出水孔对准面盆、洗涤盆的溢水孔并慢慢用力均匀将排水栓压紧，同时底部橡胶圈应垫平整，并将尼龙格令的锁紧螺母在底部拧紧到有油灰挤出（注意应防止挤出的油灰将溢水孔堵塞），以确保排水栓及丝扣处无渗漏。
d. 成排器具安装时，应拉线检查预留的给、排水管口中心是否在一直线上，标高是否一致，并复测相邻排水管口的间距，如有误差应予以调整，如设计无规定时，相邻洗涤盆中心间距为700 毫米。
e. 面盆安装时，可先进行两端面盆的就位，然后拉线安装中间的面盆。面盆、洗涤盆等台面安装高度应按国家标准执行，如无设计要求时，从地面至台面（上沿）的高度应为800 毫米，允许偏差±10 毫米。当采用P 式存水弯时，排水管中心即为面盆安装中心；采用S 式存水弯时，排水管中心与面盆中心相距85 毫米。
（3） 质量标准
（a） 卫生器具排水的排除口与排水管承口的连接处，必须严密不漏。卫生器具与排水管的连接，凡不用下水栓而直接由卫生器具排水口与排水承口直接连接的，一般以纸筋水泥或油灰作密封填料，在器具排水口均匀地涂抹，然后按画线正确就位。安装完后应用水冲洗器具。冲去可能进入管内的多余填料。
（b） 卫生器具的排水管径和最小坡度
连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，必须符合设计要求和施工规范规定;

卫生器具名称 排水管管径（mm） 管道最小坡度，必须符合设计要求和施工规范规定；
（C）卫生器具名称

单、双格洗涤盆（池 ）洗面盆  浴盆  淋浴  大便器
注：洗面盆接至共用水封的排水管，坡度为1%。
5.9.4 消防管道
1. 材料要求
（1） 镀锌钢管及管件应符合设计要求，管壁镀锌均匀无锈蚀、无飞刺，壁厚符合设计要求。管材管件均应有出厂合格证。
（2） 焊接用无缝管及配件使用的管壁厚度直径应符合设计及规范要求。
（3） 阀门的规格型号符合设计要求，阀体表面光洁，无裂纹、开关灵活，关闭严密，有出厂合格证。
（4） 丝扣管件制作规范、厚薄均匀符合规范要求，管件无偏扣、乱扣，丝扣不全或角度不准。
2. 施工要求
（1） 消防管道进水设二路供水。
（2） 消防管路上的阀门应有明显的启闭标志。
（3） 管道的焊接连接，应根据钢管的厚度在对口处留有一定的间隙，并按规范规定进行坡口，不得有未焊透现象，焊缝应平整、饱满、宽度、厚度及管道焊接错口应符合规范规定，焊瘤、飞溅、药渣等应及时清除，并刷二度防锈漆。
（4） 消防管道管径大于DN100 的应采用无缝管，并应经过镀锌方可安装。
（5） 管道的固定支架间距应符合规范规定要求，位置正确，固定支架横平竖直，牢固可靠，罗孔不得用电焊扩孔，气焊开孔，必须机械钻孔，支架安装先必须油漆或镀锌后安装。
（6） 消防水管进入消防箱应横平竖直，不得斜进，进箱短管大于500mm 应设管卡固定。消防箱内消火栓口应朝外，阀门中心距地面的标高如设计无规定时按规范执行。箱内物件放置应规范以利使用。
（7） 消防箱安装
a. 材料要求
（a） 消防箱必须具备消防处批准厂家的产品合格证，才能安装。
（b） 各类消防箱严禁擅自气割开孔。
b. 施工安装要求
（a） 消防箱暗装时，应配合士建预留箱孔；木质消防箱背部和侧面，应涂刷水柏油后才能坞入，以防腐烂。明装消防箱四角应用8MM 膨胀螺栓固定。消防箱安装应横平竖直，偏差≤1MM。
（b） 消防栓出口中心距光地坪1。1M （同一工程应统一），箱底距光地坪1.05M 或0。95M；不设消防栓的消防箱底距光地坪1.3M。标高偏差≤士10MM。
（c） 根据设计要求，消防栓为Φ65，配备Φ19 水枪和25MM 水带。安装时栓口出水方向与墙面成90角或向下，水龙带两端倒快活接头应分别连接水枪和栓口接头，整理好后挂在箱内，保持箱体整洁。

（d） 消防栓的设置应保证消防水柱达到建筑物内所有消防死角，一般服务半径与消防带长度相等，消防栓间距应不大于50M，通常装设在楼梯间、走廊和出入口等处。

（e） 室内消防栓栓口处的出水压力超过50M 水柱时，应有减压设施。建筑物最高层处应设置试验用消防栓，水枪的充实水柱应不小于10M。

5.9.5 水泵安装

1. 设备进场应会同甲方单位工作人员进行开箱验收，并做好记录。

2. 水泵安装前应对基础的尺寸、轴线、标高及地脚罗栓洞孔等按设计要求进行复核，并做好记录。

3. 水泵就位后进行底脚螺栓埋设，固定时必须进行二次灌浆埋设，采用钢垫片承受负荷的，每只地脚罗丝近至少应有一组相应规格的钢垫片，严禁使用单块斜垫片及末经加工的钢板作垫片。

4. 水泵安装时，在不违反设计意图的情况下，尽可能使各种设备的排列整齐，操作方便、整体美观，在不增加管路长度及弯头的情况下尽量使管线整齐美观。

5. 管材、配件进场后应立即进行检查，应符合设计要求和施工验收规范。

6. 管路在施工应做到“横平竖直”，水平管道有坡度要求的应严格按设计及施工规范要求设置，严禁“倒坡”，各种相同的配件安装应尽可能在一直线上。

7. 水泵进出口连接不得有强扭、偏歪、拉伸、挤压等现象。

5.10.6 试验与调试

1. 排水管道通球试验

（1） 通球前必须做好通水试验，程序是由上至下进行，以不漏不堵为合格。

（2） 通球试验所用皮球的直径应为排水管道管径的3/4。

（3） 通球试验时皮球应从排水立管顶端投入，注一定水量于管内，使球顺利流出为合格。

（4） 通球试验时如遇堵塞，应查明位置进行疏通，无效应返工重做。

（5） 通球试验完毕，应做好试验记录，并归入质量保证资料以备核查。

2. 卫生器具盛水试验

（1） 盛水的标准：

a. 水盘盛水量不少于盘深2/3；

b. 马桶水箱盛水量放至溢水处；

c. 磁洗面盆盛水量放至溢水处。

（2） 盛水试验的时间应不少于24 小时，以不漏不渗为合格。

（3） 试验完毕应及及时做好试验记录，并归入质量保证资料以备核查。

3. 管道的压力试验

（1） 管道所有端口必须全部处于封闭状态。

（2） 必须使用经过检验合格的压力表。

（3） 试验压力为工作压力的1.5 倍，试验时间为10 分钟，在升压阶段非操作人员切勿在管道的接口，法兰，丝口，焊接处走动或停留。

（4） 待恢复正常压力后进行管道检查，以不漏不渗为合格。

（5） 试验完毕后必须经监理单位及建设单位检查后签证，试验记录与签证归入质量保证资料以备核查。

4. 水泵调试

（1） 水泵安装完毕后，应进行手动盘车，盘车应灵活、正常，无阻滞现象。如手动不能转动应使用小型工具，使泵轴转动，严禁强行合闸通电。

（2） 通电前应将所有需加润滑剂的地方按要求加足润滑剂，严禁在无水状态下合闸。

（3） 通电时必须有专业电工在场，合闸应电工完成。

（4） 各性能符合正常后才可以进行试运转，试运转应合闸后立即拉闸断电，检查电机的正反转，电机反转时立即掉换相位，再进行试合闸，观察水泵运转情况正常后再进行

正常运转试验。

（5） 水泵运转方向确认后，应通电进行试运转，检查轴升温情况是否符合要求及轴套间滴水情况是否正确，过大过小应及时进行调整。电机接地线必须可靠连接。

（6） 至电机的三相电机无缺相现象，二次回路运行正常。

（7） 电机各绕组绝缘性能测量符合规范要求，并作好记录，测试者签名，同时归入质量保证书，以备核查。

（8） 调试完毕后，做好调试运转记录，并归入质量保证书。

5.10 电气工程

5.10.1 砖墙体内配管

1. 材料要求

（1） 管接头、锁紧螺母等配件应完好无损，丝扣清晰。

（2） 面板安装孔与接地线端子齐全。

（3） 各种管材、管配件、开关箱、灯头箱、角钢、扁钢、元钢、电焊条、膨胀螺丝均应有产品合格证。

（4） 保护电线用的塑料管及其配件必须由符合消防要求阻燃处理的材料制成，外壁应有不大于1 米的连续阻燃际记和制造厂标。

2. 操作工艺

（1） 工艺流程

施工准备→定位划线→支架制作安装→配置→跨接接地线→油漆

（2） 操作要求

a. 施工前应复验土建标高基准线，了解墙面粉刷、地坪正浇层厚度和吊顶的标高及风管和各类管道、设备的布置状况，以免相互矛盾，影响安装的整体布局和使用功能。

b. 各种吊顶内配管的吊、支托架，可用元钢、扁钢或角钢制作，为防止配管晃动扁钢吊架中间可扭900 麻花弯，成排管子则宜设置同一支架。

c. 支架必须用机械开孔，严禁气焊、电焊开孔，安装前应除锈，并刷红丹一度灰漆一度。

d. 支架固定用膨胀螺栓，冲击钻头直径等于膨胀螺丝公称直径+4 毫米，打孔深度必须是大于胀套管全部埋入深度，配管用的支架宜用一只或一只以上螺栓固定，但只适用于150 号以上混凝土构件及相当于150 号混凝土的砖墙。

e. 吊顶、管弄内配管沿墙或梁柱敷设时：固定配管用管卡，管卡可用尼龙胀管加以固定。电锤的钻头的外径应与尼龙胀管的外径相同，钻孔的深度应略大于胀管的长度。胀管面应与墙、梁柱面平。木螺钉应与胀管相匹配。

f. 吊顶、管弄内配管敷设必须横平竖直，排列整齐，弯头半径一致，直线段固定点间距应均匀，管卡与终端、弯头两侧、距电气器具或配电箱盒的边缘应对称，沿墙、梁柱明敷的管子应紧贴墙面，严禁半明半暗，管子进箱盒应弯“定身弯”。

g. 吊顶内的配管必须到位，接线盒口宜朝下，须加盖板，严禁各种强电的导线裸露。明配管管卡间最大距离及转角离箱盒边距离管子直径（毫米）

管子种类 15~20 25~32 40~50 65 以上

管卡间最大允许距离 米

厚壁管 1.5 2.0 2.5 3.5

塑料管、电管 1.0 1.5 2.0

转角、离箱盒0.15~0.50 0.20 0.25 0.30

h. 配管的弯曲半径

当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6 倍；当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4 倍。当线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6 倍；当埋设于地下或混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的10 倍。

i. 配管的弯头及长度超过下列规定应设拉线盒。（拉线盒的规格应与管径匹配）

（a） 配管长度每超过30 米，有一个弯曲。

（b） 配管长度每超过20 米，有二个弯曲。

（c） 配管长度每超过15 米，有三个弯曲。

（d） 配管长度每超过8 米，有四个弯曲。

j. 配管垂直敷设时管内穿线长度超过下列规定应设置接线盒，盒内应增设导线固定装置：导线截面积（毫米2） 50及以下 70~95 120~240导线长度（米） 0 20 18

k. 吊顶内的金属软管长度宜1 米，软管的二端应用专用接头与接线盒、灯具牢固连接，金属软管应作接地保护，塑钢金属软管不必接地；但必须是阻燃型的。

l. 暗配管的敷设走向宜“横平竖直”一般应沿砖缝处开槽，不宜斜向敷设，暗管埋入建筑物或构筑物内离其表面的距离不应小于15 毫米，并应在适当的距离用铅丝、木榫等将配管紧贴墙槽内固定，并用水泥沙浆补槽，钢管可采用焊接跨接，其它要求同明配管。

m. 箱盒的预埋：暗配管出线口必须设置出线箱、盒，严禁导线埋设在墙内、多孔板孔内，灯位、开关、插座的座标和标高应符合设计图要求，预埋在现浇混凝土内的箱盒应紧靠模板，平整牢固，防止歪斜或凹入混凝土墙内，模板拆除后应及时清除箱盒内的杂物，并刷红丹防锈漆，预埋在砖墙内的箱盒应凸出毛墙10~15 毫米，四周应用水泥砂浆修补平整。

n. 暗配管进落地动力柜，进出管排列位置应正确、整齐、高低一致，面对柜子进线管一般排在最左边，管口一般埋设在门柜进去100 毫米并高出柜底边50~100 毫米之间，并齐。

5.10.2 配线

1. 材料要求

（1） 导线应根据设计要求选用规格、品种，塑料绝缘线表面平整光滑、无色差、无发脆老化，并有产品合格证。绝缘层厚薄均匀，线径尺寸准确。

（2） 尼龙接线帽必须是阻燃型的，并有产品合格证，使用前应抽检试验。

（3） 铜接头、铜套管应符合国标规定，并有产品合格证。

（4） 焊锡条（丝）、焊剂、绝缘带、黑包布等应有出厂合格证。黑包布注意保质期。

2. 操作工艺

（1） 工艺流程

施工准备→穿线→导线连接→包缠绝缘带→绝缘测试

（2） 操作要求

a. 管内穿线应在配管工作全部完成后进行，穿线前应对灯头箱、开关箱、插座箱、过路箱等清扫，并检查管路是否有堵塞，对有堵塞的管路应先进行开凿疏通，按规定套接管子和混凝土修补后，方能穿线。

b. 对疑有杂物或积水的管，在穿线前应对管内进行清扫，可用抹布等扎牢在钢丝上，穿入管内来回拖，将管内的杂物、积水清除干净。

c. 为防止线弄乱、打扣、死弯损伤导线绝缘，穿线时可用放线架或用手顺线方向放开，削去线端的绝缘层把线芯与穿引的#16 及以上直径铅丝接牢，多根或截面较大的导线，应接成宝塔型，一人松，一人拉相互呼应，密切配合。

d. 穿管的导线绝缘强度应不低于交流500 伏，管内不得有接头，接头必须放在接线盒内，管内导线的最小截面铜芯线为1 平方毫米（弱电、控制、信号回路的导线除外）。

e. 管内穿线一般不得超过10 根，不同电压、不同电价的导线不得穿于同一根管内，强弱电不得穿于同一根管内。管内导线的总面积（包括外皮）不应超过管子内径截面积的40%。

f. 穿线时，管口应放好与管径相同的护圈，不允许将护圈劈开后嵌入管口。箱、盒内导线应有适当的余量。

g. 导线的色标：从供电部门设置的熔断器出线起至电表箱、配电箱及各回路配线均应按规范要求分色：

A 相为黄色；B 相为绿色；C 相为红色；N 线（零线）为兰色或浅兰色；PE 保护线为黄绿双色。

h. 垂直管路中的导线，为防止太大的下垂力，应在管口处或接线盒中用绝缘压板将导线加以固定。（具体方法按配管中操作要求13）

i. 导线的连接是一道非常重要的工序，电气设施能否安全运行在很大程度上取决于导线

连接的质量，因此导线连接要做到连接可靠，接头电阻小，稳定性好，机械强度高，

耐腐蚀、绝缘性能好。

j. 导线的连接方法：先根据连接所需的线芯长度，在剖开导线的绝缘层时应不损伤线芯。小截面单芯铜导线可采用阻燃型安全压接帽压接，压接导线线径与根数应与压接帽规格相匹配。压接帽使用的压接钳必须是专用配套的“三点抱压式”压接钳。当导线根数较少时，可利用短芯线填补，其线头不得外露，离线帽出口大于3~4 毫米，严禁使用其它工具压接，压接后不需要再包缠绝缘胶带。压接帽相对应线径选择表如下单位：

毫米   产品规格   长度  最大外径   接线孔径   可连接导线

小号 19 10 Φ3 4×1 或3×1.5 毫米

中号 22 11.5 Φ3.5 4×1.5 毫米大号 24 14 Φ4 4×2.5 毫米
或可采用绞接法连接后搪锡，先将有氧化层的导线线芯用砂皮擦去后绞合，并涂上焊锡膏，将焊锡条（丝）置于烙铁头上烙烫，直至线头全部上锡为止，然后清除焊膏后包缠绝缘带。
k. 导线截面较大时，一般应采用铜套管压接法连接，但连接管及压模的规格应与线芯的
截面相符或用专用线夹进行连接。
l. 10 平方毫米以上多股铜导线，与设备连接时一般应采用同规格的铜接头压接后连接，或做成“羊眼圈”状的，其孔径应与连接的螺栓相匹配，不应过大，并必须搪锡。
m. 导线连接后都要包缠绝缘带以恢复绝缘，应先用黄蜡绸或聚氯乙烯带自导线的绝缘层开始，以斜叠法，即每圈压叠带宽的半幅。外层再用自粘性胶带或黑包布包缠，以增加其防潮、防水性。
n. 导线与开关、插座和箱、柜端子的连接：导线在开关、插座的接线处均只允许接入一根导线严禁串接。在箱、柜接线中端子或螺栓上宜街一根线，最多不能超过二根但中间应有平垫片分隔导线，电气上所有的紧固螺栓都必须是镀锌产品，平垫片、弹簧垫片应齐全。
o. PE 线截面设计无规定时，相线截面在16 平方毫米以下PE 线与相线截面相同，相线截面在16~35 平方毫米时，PE 线应为16 平方毫米，相线截面大于35 平方毫米以上时，PE 线为相线截面的二分之一。
p. 导线的绝缘电阻测试：导线敷设完毕必须进行绝缘电阻测试，线路的测试用绝缘电阻表（兆欧表），兆欧表属强制性检定的仪器，必须经检定合格且在有效周期内方可使用，并应在测试表式上填写表具的编号和有效期。导线的测试方法是选用500V 兆欧表，线间和线对地、线对零、零对地之间绝缘电阻必须大于0.5 兆欧。
如：A-B A-C A-N A-PE B-C B-N B-PE C-N C-PEN-PE

BV 塑料线穿电线管时管径选择表（毫米）
导线截面导 线 根 数
（毫米） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20

1.5 15 15 15 15 20 20 25 25 25 25 25

2.5 1515 15 15 20 20 25 25 25 25 25 25

4 15 15 20 25 25 25 25 25 32 32 32

6 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 32

10 25 25 25 32 32 40 40 40 40 50 50

16 25 32 32 40 40 40 50 50 50 50 50

25 32 32 40 50 50 50 60 50

35 40 40 50 50 50 50

50 50 50 50

70 50 50

BV 塑料线穿厚壁钢管时管径选择表（毫米）
导线截面导 线 根 数
（毫米） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1.5 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20

2.5 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20

4 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25

6 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 32

10 20 20 25 25 25 32 32 32 32 32 40

16 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50

25 25 32 32 32 40 50 50 50 50 50 
BV 塑料线穿PVC 管时管径选择表（毫米）
导线截面导 线 根 数
（mm） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1.5 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20

2.5 15 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25

4 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25

6 15 15 20 20 20 25 25 25 25 32 32

10 20 20 25 25 32 32 32 40 40 40 40

16 25 25 32 32 32 40 40 40 40 50 50

25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 50 50

35 32 32 40 40 50 50 50 50 
5.10.3 电缆线槽、桥架的安装
1. 材料要求
（1） 各种型号、规格的线槽、桥架，应符合设计要求和国家标准的规定，并有产品合格证。
（2） 防火阻燃型线槽、桥架的阻燃性能应达到国家标准的规定；阻燃的氧指标数≥40，并有产品合格证和消防机关认可的证明。
（3） 线槽、桥架内外应光滑平整，无棱刺、扭曲、翘边等变形现象，镀锌线槽、桥架其镀锌层应均匀光洁无脱皮和锈蚀。
（4） 膨胀螺栓等辅助材料的产品质量必须符合国家的规定。
2. 操作工艺
（1） .工艺流程
施工准备→弹线定位→支、托架安装→线槽、桥架敷设→接地线连接→导线、电缆敷设
→线路检查绝缘测试
（2） 安装要求
a. 应按设计要求选用各种型号的线槽和桥架，其吊、支托架水平、垂直、弯通、三通等均应成套定型产品，现场不得任意加工配件。
b. 线槽、桥架的吊、托支架直线间距为2 米，转角、尽端应设置支架一般为0.5 米，支架支持点必须牢固，不得松动。线槽、桥架与支架应用螺栓固定，不得用电焊直接焊死，连接板应安置在内壁，其连接螺栓的螺帽应在外壁，每节应有专用的接地螺栓，并用不小于6 平方毫米的铜芯线进行可靠的连接，镀锌线槽、桥架应配有弹簧垫圈，可不做跨接，线槽、桥架的起端与末端应与接地干线可靠连接。
c. 线槽、桥架安装应横平竖直，中途引出宜在两侧或底部并应机械开孔，不宜在盖上引出，严禁用电焊、气焊开孔。
d. 电缆可敷设在线槽、桥架和托盘内，线槽内可敷设导线，但导线应按回路绑扎，并在转角及适当距离内固定，导线不得在线槽内接头，线槽盖板应齐全牢固，桥架和托盘内不得直接敷设导线。电缆垂直敷设时应用专用轧头与桥架线槽作固定。
e. 线槽、桥架经过建筑物变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽、桥架本身应断开，两端约0.5 米处应设支托架固定。保护接地线和线槽、桥架内的导线或电缆应留适当的余量。
f. 线槽、桥架内敷设的导线和电缆其规格、型号、数量应符合设计规定，当设计无规定时，其包括绝缘层在内的导线和电缆的总截面积，不应大于线槽、桥架截面积的60%。
g. 线槽、桥架的层次排列应是弱电在最上层，接着是照明、动力，最下层是高压电缆，各层线槽、桥架的净间距一般为≥200 毫米，高压≥300 毫米。
5.10.4 开关、插座、灯具的安装
1. 材料要求
（1） 各种类型开关、插座、灯具其型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，并应有产品合格证。
（2） 各类开关、插座、灯具应完好无损，配件齐全外观，无机械损伤、变形。
（3） 照明灯具使用的导线其电等级不应低于交流500 伏，其最小线芯解面应符合规定。
（4） 各种塑料元木应有足够的强度，受力后无弯翘、变形等现象，木质元木应完整，无劈裂；油漆完好无脱落。
2. 操作工艺
（1） 工艺流程
检查开关、插座、灯具→清理预埋箱、盒→接线安装→通电试运行
（2） 开关、插座安装要求
a. 在一个单位工程中，开关和插座的面板应统一，不得出现两种以上的不同面板。
b. 暗开关、暗插座安装前应清除箱内的杂物，锈蚀的要进行防护处理，箱、盒较深的和标高±在10 毫米~30 毫米要加装调整箱，如原预埋箱，标高超过标准30 毫米以上的，应重新埋设开关或插座箱，箱口应用水泥砂浆补平。
c. 开关不宜装在门后，一般应装于距门框0.15~0.20 米处且同室统一，距地面一般应为1.3米，开关位置应与灯位相对应。插座不应装于煤气灶上方、煤气表的0.5 米之内或装于浴缸上方及洗衣机水咀的下面；托儿所、幼儿园及小学插座不应低于1.8 米，分体挂式空调的插座不宜低于2 米，室外或潮湿的场所，应装防潮式开关或插座。易燃易爆场所应采用防爆型、密闭型。
d. 开关、插座面板的固定应用配套螺丝，不得使用平机螺丝和木螺丝，面板的螺孔处盖帽应齐全。
e. 开关和插座的接线孔严禁有“头攻头”的串接现象，单股1.5 平方毫米以下导线应拗双股插入接线孔，并将螺丝顶住后拧紧防止松动，导线在箱、盒内应有100~150 毫米的余量。
f. 插座应按插座上所标明的相别来接线，如无注明单相二眼插座，面对插座为右相左零，单相三眼插座上孔为接地，在装三相四线同一插座时，所有的插座相位应完全一致。
g. 开关和插座在同室的标高偏差不得大于5 毫米，并列安装时偏差不得大于1 毫米，同轴线上下层座标偏差不得大于50 毫米。
（3） 灯具的安装
a. 各房、厅、楼梯平台等处，灯位应按图正确定位，使单位工程内灯具灯具安装的位置统一、整齐、美观，防止灯具偏位影响观感。
b. 吸顶灯不应有漏光现象，直径在250 毫米及以下灯具宜装园木。固定灯具用的螺丝或螺栓不少于2 个，木台直径在75 毫米及以下时，可用一个螺丝或螺栓固定。
c. 螺口灯具的相线应接在中心接触点的端子上，严禁相线接在螺口灯头的外壳。
d. 金属灯具安装高度低于2.4 米的必须有可靠的保护接地。
5.10.5 配电箱、柜安装
1. 材料要求
（1） 成套定型配电箱、柜应根据设计要求的型号、规格选用，应有生产厂和产品型号规格的标牌，并有产品合格证。
（2） 箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤、油漆无脱落，箱体内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，连接牢固。
（3） 各种槽钢、角钢、扁钢不得有严重的锈蚀和缺陷，并有产品合格证。
（4） 所有紧固件应是镀锌件，电焊条等辅助材料应符合国标规定和有产品合格证。
2. 操作工艺
（1） 工艺流程
施工准备→基础槽钢、角钢支架制作安装→配电箱、柜安装→调试运行
（2） 安装要求
a. 所安装的配电箱型号、规格及位置和标高应符合设计要求，暗箱不得明装。
b. 配电箱安装应平整牢固，箱体高在50 厘米以下时，其垂直度偏差不得大于1.5 毫米，挂式明装配电箱安装时应不少于4 个螺栓固定。明装在轻质墙上时，应固定在隔墙的主龙骨上或另设专用支架，严禁将配电箱直接固定在轻质墙上。暗装配电箱四周应紧贴墙面，箱面应平整。
c. 箱内导线应排列整齐，有适当的余量，导线与端子连接应牢固，接线端子的规格应与导线相匹配，严禁断股连接，紧固件拧紧到位，防松装置应齐全，接地线、接零线应接在专用的汇流排上，电箱的金属外壳及门应有可靠的接地，配电箱应按图纸所示标明各回路的名称。
d. 配电箱下沿安装高度不得低于设计要求。
e. 落地配电箱应用#10 槽钢做柜底基础，成排柜应设共用柜底槽钢基础，顶部平直度不得大于1‰，全长不得大于5 毫米，并刷红丹和灰漆，箱内露出的管子应整齐，并用元钢或扁钢将柜底槽钢基础与接地干线牢固连接，形成一个良好的电气通路，柜与槽钢底座应用专用接地线牢固连接。
f. 箱、柜等连接用的黑色金属连接件均应镀锌，所有接线端子要与电器设备连接时，均应加垫圈和防松弹簧垫圈，且遵循从下到上，从里到外的原则。
g. 柜内配线应无接头，导线绝缘耐压应在500 伏以上，铜导线截面不小于1.5 平方毫米，配线排列整齐，绑扎成束，但扎线不宜采用金属材料，柜内二次配线应有编号，字迹清楚，不易退色；导线与设备连接，多股铜导线应用铜接头，多股软铜芯线，线头应搪锡。
h. 柜内所有开关应启闭灵活，接触紧密，并在其下侧标明控制回路的名称。
i. 配电箱、柜安装完毕后，要进行通电前的检查，先用兆欧表测试每一回路的绝缘电阻，并做好记录，确认无误后按试运行程序逐一送电至设备，如实记录情况，发现问题及时解决，经试运行无误后，可办理交工验收手续。
5.10.6 防雷及保护接地系统
1. 屋顶设避雷针，并利用钢屋面可靠焊通作为避雷接闪器，利用桩内两根主钢筋作为引下线。引下线上端与避雷针接闪器焊接，下端与基础围梁内至少两根主筋及基础底板上下两层钢筋内的两根主筋焊接，于室外地面下1m 处引出与室外接地极可靠焊接。
2. 于建筑物周围已用40×4 钢排设接地体，利用Φ25 铜棒设接地极，埋设1.0m。各连接点均可靠焊接，焊接点均刷沥青防腐。
3. 防雷接地、工作（保护）接地的铜排的搭接，焊接不得焊成Ｔ型，严禁直接对接，搭接长度必须大于扁钢宽度的2 倍，焊接不得小于三个棱边，两个长边必焊。
4. 接地系统的接地电阻进行测试时要会同建设单位，监理单位一同参加，要作好记录，并要建设单位与监理单位签证通过。
5. 本工程防雷接地及安全保护接地系统与弱点接地系统分开，接地电阻均不大于1 欧姆。
6. 本工程利用100×5 钢排于变配电站内设接地干线，高低压柜及变压器金属外壳，基础槽钢、以及变压器中性点均于接地干线可靠焊接。从配电站至强电井段沿电缆桥架敷设一条40×4 铜排，连同变配电站接地及强电竖井接地，强电竖井内垂直敷设一条40×40 铜排，接地干线与强电接地网可靠连接。
7. 本工程防雷接地及安全保护接地处均分别利用一根引下与弱点接地网连接，弱点的接地线下端与弱点接地网可靠连接。
5. 于变配电间总等电位联结端子箱，将建筑物内保护干线，设备进线总管，建筑物金属构件进行等电位联结。连接线采用BV-1*25mm2-PC32。总等电位联结采用各种型号的等电位卡子，严禁在管道上焊接。水泵房内设局部等电位联结。
5.10.7 测试及试验
1. 防雷接地及工作保护接地电阻试验
（1） 外观检查：按图纸及规范要求检查连接点的施工质量。
（2） 使用检验合格的接地电阻测试仪。
（3） 测试天气必须在天晴后一星期后的晴天。
（4） 按测试仪的规定步骤进行测试，并把实测数记录填表，经监理及建设单位签证后归入质量保证书。
（5） 实测值大于设计及规范要求时，必须与设计人员定出方案再进行施工和进行测试，直到达到设计及规范的测试值。
5.11.8 综合布线工程
1. 布线系统标准规范
（1） 设计标准
a. 《适应用户布线要求的普通布线标准》（ISO/IEC11801）
b. 《普通布线计划的性能需求》（欧洲标准EN50173）
c. 《国际商务建筑电信布线标准》（ANSI/EIA/TIA-568A Commercial BuildingTelecommunications Cabling Standard）
d. 《商业建筑电信通道及空间标准》（ANSI/EIA/TIA-569 Commercial Building Standard for

Telecommunications Path ways and Space）
e. 《商业建筑电信设施管理标准》（ANSI/EIA/TIA-606 Administration Standard for the

Telecommunications Infrastructure of Commercial Building）
f. 《商务建筑通讯接地接续要求》（ANSI/EIA/TIA-607 Commercial Building Grounding and

Bonding Requirements for Telecommunications）
g. 《非屏蔽双绞线电缆特性追加条款》（EIA/TIA TSB-36 Additional Cable Specifications

for Unshielded Twisted Pair Cable）
h. 《非屏蔽双绞线连接硬件传输特性追加条款》（EIA/TIA TSB-40A Additional

Transmission Specifications for Unshielded Twisted Pair Connecting Hardware）
i. 《非屏蔽双绞线布线系统传输特性现场测试标准》（EIA/TIA TSB-67 Transmission

Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems）
（2） 安装与设计规范
a. 《工业企业通信设计规范》
b. 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72：97）
c. 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（CECS89：97）
d. 《智能建筑设计标准》（EBD-03-95）
2. 方案综述
根据业主的需求和针对建筑物的结构，应能设计出能够满足用户需求和造型雅致的布线系统，同时充分考虑到今后可能的使用要求，要求该方案既有实用性，又有先进性和扩展性，力求高标准，以满足未来的需要。本方案完全按照国内先进的智能建筑设计，并符合国际国内通行的各项标准和规范。系统采用国内流行的非屏蔽系统；本项目系统设计成下列子系统：工作区子系统、水平子系统、管理区子系统；信息端口均为采用AMP 超五类屏蔽模块和双口面板；水平线缆语音和数据均为Cat.5E 4 对FTP。
3. 测试验收
（1） 外观验收
外观验收项目 整洁 端庄 备注信息插座安装导管、线槽主配线架
（2） 测试验收测
试仪器：FLUKE DSP4300。
（3） 测试标准
对每个信息点使用上述测试仪严格测试，能迅速检查性能不佳的接口以便及时整改。同时，可提供衰减、近端串扰、信噪比阻抗等数据，提供了客观的评价标准。
（4） 系统文档
工程完工后将提供详实的文档资料，包括：布线图、各楼层、各布线信息点分布图、机柜配线架布置图。
5.11.9 安保系统工程
1. 用户需求分析
安保系统是加强办公楼自身防范能力、规范内部管理的必要手段。由于别墅特殊性，为了维护人员、设备的安全，有必要在内部建设一套安全防范系统，做到技防、物防与人防的有机结合。根据业主要求，目前只考虑安装电视监控系统：
（1） 本系统主要对楼内人员活动频繁的区域、出入口、重要的通道进行24 小时监控，以便发生问题快速处理。
（2） 所有监视的图像通过电缆传送到监控室，由视频分配器将信号一分为二；将所有的图像全部记录下来，可作为资料进行查阅。记录的图像中有时间日期、地址的消息，查阅时可按时间进行查阅。
2. 设计依据
（1） 用户提供的建筑平面图
（2） 美国或沙特的有关规范标准
3. 系统总体设计思想
以设计的高标准来实现用户的需求。
以产品的高质量来保证系统的稳定。
（1） 设计原则
a. 在系统设计中立足当前，面向未来，使系统既有一定的前瞻性，能方便地升级，又能满足业主的功能和投资要求。
b. 在系统设计和设备选用中坚持技术先进、成熟、系统稳定可靠、维修方便及时的原则，使系统建成后能稳定可靠地运行。
c. 系统设计中控制投资成本，提高系统性能价格比，合理选择系统产品牌使系统投资经济合理。
d. 系统设计从实际出发，以使用者为本，使系统的操作功能实用、有效可靠、方便。
e. 使系统具有开放性和可扩展性，能满足今后发展的需要。
（2） 系统特点
a. 系统设备稳定可靠。本系统的主要设备如：摄象机、录像机、监视器等，选用国际上专业大公司生产的成熟的品牌产品；监控图像清晰、稳定、色彩明亮，以产品的稳定性来保证系统的稳定性。
b. 系统智能化程度较高。本安保控制系统采用多媒体集成系统：简单的模块化组合式结构，使系统构成简单化，易于操作；通过全功能主控键盘可进行灵活多样的操作功能；系统具有可扩展性（模快扩展）资料保存完整。系统选用数字硬盘录象方式。
5. 系统抗干扰措施、同步方式
考虑到摄像机安装距离较远，如何减少对监控图像的干扰成为一个必需解决的问题。针对这一情况，我们建议采用视频线缆选屏蔽专用线缆措施。
（11） 空调防火阀的联动控制
在每个楼层的空调总风管内设有空调防火阀，当防火阀的温度上升到72 度或280 度时，熔片熔断，防火阀自动关闭，切断相应区域内的风量供给。防火阀的动作消防送到消防监控中心，予以显示和报警。
5.11 暖通工程
1. 风管制作安装
（1） 风管材质应严格按照设计要求，不得随意更改。本工程采用镀锌钢板制作。
（2） 板材厚度选用规定：
矩形风管 空调通风 防排烟风管镀锌板厚度（mm） 0.75 1.5 钢板焊接
（3） 法兰用料，尺寸可在风管尺寸基础上放3ｍｍ．圆风管直径、矩形大边尺寸（mm） ≤630 670-1250 1320-2500法兰用料 ∠25×3 ∠30×4 ∠40×4

（4） 风管法兰螺栓及铆钉间距应不小于150mm，螺孔应具备互换性；法兰四角应设螺孔；
法兰的焊缝处不应设螺孔；法兰用料成形前必须作直；法兰成形后应整角尺、平整。
（5） 风管加强：管段长度1.2m 以上，非保温风管大边≥630；保温风管大边≥800，即应加强。采用角铁框加固，其角铁用料可比法兰用料小一档。
（6） 风管法兰连接：应对接平行、严密，螺栓紧固，螺母应均设在同一侧。法兰填料要密实、均匀、不漏。
（7） 风管外观质量要求：折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无明显的翘角，表面凹凸不大于5mm。风管及法兰连接良好，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰。
（8） 防腐处理：风管及金属结构油漆均应事先除绣、清油污、灰尘等。
（9） 柔性接管：应松紧适宜，长度在150mm－250mm 之间，不得把柔性管作为异径管处理。
（10） 吊架布置：吊架布置应合理，托架必须设在保温层外面，托架长度应在保温层外
再放100mm，风管端部均应设吊架，风管端部距支、吊、托架的距离应小于一米。
（11） 水平风管大边小于400mm，吊架间距不大于4m；大于等于400mm，则不大于3m；
垂直风管应每层设支架，且每根立管不得少于两副支架。
2. 防烟防火阀、多叶调节阀等阀类安装
（1） 各种阀类在安装前必须认真检查，各部件灵活，操作动作无误，质保书齐全，方可安装。
（2） 防烟防火阀必须单独设吊架。
（3） 凡有开关手柄的，手柄及开关应放在便于操作的部位。
（4） 如有电动执行机构或电信号输出，应与电工认真协调，配合电工配管配线。
3. 消声器的制作安装
（1） 成品消声器应检查合格证、质保书齐全方可安装。
（2） 根据消声器的型号，有方向性的消声器不得装反。
（3） 消声器必须单独设吊架，消声器的重量不得由风管来承担。
4. 各类风口的安装
（1） 风口安装前应对其质量进行检查，符合要求并配有相应的合格证方可安装。
（2） 风口固定采用自攻螺丝，便于拆卸，不得用抽芯铆钉固定死，自攻螺丝应拧在风口的侧面喉径上，不得在正面打洞拧螺丝。
5. 通风机安装
（1） 风机安装前应对部件进行检查，特别是叶轮、主轴、轴等部件，检查合格，质保书齐全方可安装。
（2） 风机基础：可采用混凝土基础或钢结构支座，基础下应设阻尼式弹簧减振垫。机组就位后应校正水平度。
（3） 静平衡：检查叶轮转动是否平衡，可用粉笔之类的色笔在叶轮与进风斗之间做好标记，然后盘动叶轮，使其旋转并有一定惯性，待叶轮转动停止后观察停留位置，盘动数次，若每次转动终止时停留的位置不在同一点上，则符合要求。
（4） 地脚螺栓必须拧紧，并有防松装置，垫铁放置必须准确，接触紧密，每组不超过三块。
（5） 试运转时叶轮旋转的方向必须正确，轴承温升不超标。
（6） 皮带松紧适宜，转速、出风量符合设计要求。
（7） 机组就位后应校正水平度。
6. 验收、资料
（1） 风管制作安装完毕，必须通知监理部门，验收合格，并做好验收记录和业主签证。
（2） 工程的各类质量报表、调试报告、材料设备的合格证、质保书等都必须准确地填写好，汇总装订整齐。
7. 空调制冷系统
（1） 风道上的所有可拆卸接口，不得位于墙体或楼板内。
（2） 风道支吊架不能位于连接法兰，测量孔，调节阀等处.支吊架应安装在保温层的外部，
在风道与支架之间，应镶以垫木。
（3） 安装三通调节阀，多叶阀，蝶阀时必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位.

（4） 一般钢板制作的风道，配件，金属支吊架等均需进行除锈处理，然后刷樟丹防锈漆二遍，对于非保温风道，配件及支吊架，外表面还应刷色漆二遍。。
5.12自然条件影响下的施工方案
5.12.1 防雨及防雷暴施工措施
根据当地气候情况，由于为热带气候，全年降雨量较为平均，没有明显的雨旱季之分。但一般5 月、1 月、12 月降雨量较大（每月均在200mm 以上），2 月、3 月降雨量较小（每月均在100mm 以下），其余各月降水量在100～200mm 之间。为此，特制定了在防雨及防雷暴施工措施工，具体内容如下：
5.11.1.1 施工现场布置及安全措施
施工临时便道两侧均设置排水明沟，地面由排水明沟方向按照5‰放坡，使地面排水畅通，做好施工现场临时道路、场地的排水沟及其他防雨防潮等措施的落实工作。在施工过程中应指定专人负责疏通排水沟，确保雨后场地和道路排水畅通无积水。砂石料堆场、混凝土和砂浆搅拌场四周均设置砖砌明排水沟，并在现场设置污水沉淀池，场地排水和施工污水均经过沉淀池沉淀后排入市政下水道。水泥库室内地坪应较室外地坪高300～500mm，并在四周设置排水沟。现场机械均设置防雨蓬，并做好防雷接地装置。现场所有配电箱均有可靠的防雨防潮设
施。进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，设备露天存放应垫高并加盖防雨毡布，以防雨淋；料场周围布置畅通的排水沟以及时排除积水。项目技术组必须定期对现场所有机电设施派专人进行一次全面检查，防止由于雨天湿度大发生安全事故。机电设备做好零线、漏电和断电保护装置；雨后应检查电气设备的工作状况。所有的临时设施在应注意防漏、防潮。在雨后项目专职安全员应检查井架与脚手架基础是否有松动，若有则采取相应措施进行加固，确保使用安全。雨天高空作业要做好防滑措施（特别是搭设脚手架）；电线浸水做好防漏电措施；缆风绳做好防拔措施。
5.11.1.2 土方工程施工措施
在雨天进行土方工程施工时，基坑、基槽应分段开挖，挖好一段浇筑一段垫层，抓紧完成基坑垫层的混凝土施工，避免基坑长时间被雨水浸泡。在基槽两侧土壁上方围以土堤，以防地面雨水流入基坑、基槽内；基坑内四周与角点留设好排水沟与集水井，在集水井内放置潜水泵向外抽水，使基坑内形成自然疏水系统。如基坑底基础垫层下土层受到雨水浸泡，则需在进行垫层施工前，挖去该部分软弱土层，再采用级配砂石回填夯实。根据雨量大小及基坑内的实际集水情况，可考虑对基坑壁进行细石混凝土钢丝网护壁，避免基坑四周由于降雨较多而造成坍塌；同时安排专人定时经常检查边坡和支护情况，以防止坑壁受水浸泡造成塌方。在进行土方回填，应先对土料含水量进行试验，不得采用橡皮土进行回填；回填土夯实碾压遍数的确定应根据试验结果确定，当回填土含水量达不到使用要求时，可与现场设计及监理商议采用级配砂石或黄砂回填，以保证回填质量。雨天运输时施工道路的路面铺设炉渣或石子，以提高路面抗滑性能，这样可以保证运输的正常和安全。
5.11.1.3 混凝土工程施工措施
在工程实施之前配备足够的防雨应急材料：油布或塑料薄膜等遮盖物、简易可移动式的防雨蓬等。施工时，需加强与当地气象部门的联系，以便随时掌握气象的发展动态，在气象预报有数天连续下雨时，该时段不安排混凝土浇筑施工；在气象预报有小到中等雨量的阵雨时，可安排小面积的混凝土浇筑施工，但一切防雨准备工作必须就绪。应尽可能避免在雨天安排进行大面积混凝土工程施工。雨后进行混凝土浇筑前，应先将模板内的积水清除掉（可采用在柱梁开设小孔的方式），以免影响混凝土的强度。如果在浇捣混凝土过程中突遇不期而来的大雨时，对混凝土已经振捣平整密实的部位，立即用雨布或塑料薄膜覆盖在混凝土表面土，以避免混凝土遭受雨水冲刷，而保证混凝土的浇捣质量；对正在进行浇筑的部位，应迅速将移动式防雨蓬就位，以保证混凝土浇筑继续进行，在浇筑到可以留设施工缝的位置时停止施工；施工缝留设的位置，在浇筑前必须事先布置好，且施工缝的设置必须符合现行施工规范要求，同时需得到设计代表和监理工程师的认可。雨天施工应经常测定砂石含水率，以便及时调整混凝土的配合比，从而确保混凝土的施工质量。
5.11.1.4 钢筋工程施工措施
钢筋应堆放在有棚的场地内，防止钢筋长期雨淋而锈蚀。同时，钢筋堆放前，对堆放地需进行垫高处理，在堆放场地四周做好排水措施。在雨天进行钢筋焊接时，必须在施焊位置搭设防雨蓬，保证在无雨状态下进行焊接施工。如发现钢筋存在锈蚀现象时，锈蚀严重的钢筋不得使用在本工程中；轻微锈蚀的钢筋，需对钢筋进行除锈处理后才能使用。绑扎好的钢筋如因放置时间过长而锈蚀，也需针对钢筋的锈蚀程度来分别进行处理，对锈蚀严重的必须撤换掉，锈蚀轻微的需进行除锈处理。
5.11.1.5 模板工程施工措施
本工程中使用的模板均为木模板，木模板应堆放在室内，对模板堆放地亦需进行垫高处理，以防止模板淋雨受潮变形，而影响工程质量。施工现场制作安装完成的模板，在雨后应对模板及其支撑系统进行检查，特别是支撑在地坪上的模板支撑系统，防止因地坪塌陷影响模板及支撑系统的标高、位置及牢固性。施工时，对从结构上拆除下来已经遭受雨淋的潮湿模板，切不可在阳光下暴晒，以防模板骤然受热变形；应将模板放置在阴凉处，让其慢慢阴干，在模板基本干燥后，派施工班组进行整修，对不合格的模板必须摒除，合格的模板表面涂刷脱模剂，以便后续使用。
5.11.1.6 砌体工程施工措施
在墙体施工时，砖堆场要有防雨措施，防止砌块雨淋太湿，砌筑时容易滑动变形；砌筑砂浆稠度从通常的70 增加到90；雨后继续砌墙时，应复核已砌部分的墙体垂直度和标高。砌筑外部砌体时，如砌筑过程或砌筑后短期内遇大暴雨时，应采用塑料布遮掩，以避免雨水将砌块中的砂浆冲走，而对砌体强度造成影响。雨天施工应经常测定砂含水率，及时调整砂浆配合比，确保砂浆强度。
5.11.1.7 装饰工程施工措施
墙体粉刷要合理安排，尽量避开雨天或安排在室内施工，避免雨水冲刷，影响粉刷质量。如必须在雨天进行室外墙体粉刷工作时，预先在要施工部位的上方满堂搭设好防雨棚，以防止雨水冲刷墙体粉刷面表面。所有装饰材料（特别是木材、石膏板等材料）应放置于干燥的房间，避免受潮。室内装修阶段，当湿度大于60%时，应采取临时降湿措施，确保相对湿度小于60%后方可进行室内油漆和涂料施工。
5.11.1.8 屋面工程施工措施
屋面工程应避开雨天施工，以保证屋面的防水施工质量。所以施工计划必须将屋面施工安排在晴天进行，屋面防水层施工必须在无雨天气下才能操作，同时做好施工过程中的遇雨应急措施，采用塑料膜遮盖或搭设区域遮雨蓬。在屋面防水层施工前，首先对防水层的基层进行检查，只有在基层干燥度满足规范要求的前提下，方可进行下道工序施工。若基层干燥度不能满足要求时，需对潮湿基层进行干燥处理，具体方法为：采用喷灯缓慢来回对进行基层进行烘烤，直至基层干燥为止。
5.11.1.9 防雷击施工措施
脚手架每30m 设防雷接地线（常规50m），接地体用直径大于20mm 的圆钢，长度1.5m，敲（埋）入地下1m，接地线与接地体用电焊，焊接长度为导线直径的6 倍或扁铁宽度的2 倍以上。接地装置效果鉴定以两接地装置之间脚手架最远点的过渡电阻不超过3 欧姆为限。井架等高度超过12m 的设备配有保护接地和防雷接地，防雷接地做法同上。防雷接地装置与建筑物防雷接地共用，不足时再增加。
5.12.2 高温条件下施工措施
由于施工所在地长年温度较高，故对于高温条件下施工需采用一定的措施：
5.12.2.1 高温条件下防暑降温
1. 施工安排尽量避开每天的高温时间进行，确保施工人员的健康、安全。
2. 在施工区办公室、生活区宿舍等临时设施内安装空调及电扇，改善施工人员的工作、住宿条件。
3. 施工现场及生活区设置茶桶，每日由专人负责运水。
4. 普及宣传防暑卫生知识。
5. 施工人员一旦出现中暑现象，应立即送基地医务所救治，并安排休息。
5.12.2.2 高温条件下混凝土施工
1. 在气温超过30C 的热天施工时，充分利用早、晚、夜间气温较低的时段进行混凝土施工。

2. 现浇混凝土适当加大混凝土的塌落度，掺加缓凝型减水剂，提高混凝土的作业性能。

3. 混凝土用砂、石料堆放场采取搭遮阳棚措施，减少直接日照，降低砂、石料的温度；特殊情况下，采取用风冷或凉水冲洗砂、石料，降低砂、石料温度的措施。

4. 拌合站搭建遮阳棚，防止拌合站直接日晒，以降低混凝土的温度。

5. 改善混凝土的运输和浇筑条件，防止暴晒，并采取相应的散热措施。混凝土运输过程尽量避免直接日照，减少混凝土在运输过程中的温升。

6. 混凝土浇注面上，采取遮盖措施，防止暴晒。混凝土浇筑过程中，一层混凝土振捣处理完毕后，用塑料保温被覆盖，使混凝土在下一层下料前，避免直接暴晒。浇注完毕后及早覆盖，终凝后开始洒水养护。养护中根据实际情况，适当增加浇水养护次数，保证混凝土表面湿润。混凝土养护是确保混凝土质量的重要环节，特别是在高温、干燥的环境中，更应加强混凝土的潮湿养护，潮湿养护时间保证不少于15 天。

5.12.2.3 高温下的装饰工程施工

1. 高温季节粉刷施工时，应预先处理好结构，并隔夜浇水润湿浇透，砂浆宜用中、粗砂配制，水灰比不应过大，粉刷面层不能过早失水，既影响砂浆强度又容易起砂，必要时应采取遮阳措施。

2. 在高温季节并在太阳直接辐射下，装饰块料贴面除常规的施工方法外，要考虑热带气候而采用特殊的施工措施。在屋面块料贴面时，应搭设活动遮阳棚或待阳光变弱后进行铺贴，避开高温时间，减缓水份蒸发，增加粘结层强度。贴面施工完后，应立即用塑料薄膜或麻袋进行覆盖，浇水养护不少于７天。
第六章、施工机械配备及试验计划

6.1 施工机械配备计划

本工程施工机械基本在国内配备齐全后发运到施工现场，详细的施工机械配备见机械设备表。主要施工机械选择及布置如下：

1. 土方机械

在当地租赁1 台1 立方米反铲挖掘机。可满足基坑挖土要求。土方运输采用当地合格运输商承运。为此故不考虑土方运输车辆。

2. 垂直运输机械

根据本项目建筑布局特点，采用一个马道及1 台15吨汽车吊作为结构、装饰施工阶段垂直运输用，汽车泵考虑到以后后续工程的施工用。
3. 混凝土机械

现场配备JS-500 强制式混凝土搅拌机2 台，能满足工程混凝土浇捣需求。同时在装饰施工阶段，还可以作为拌制砂浆用。

4. 砂浆搅拌机

采用2 台UZJ-250 砂浆搅拌机，满足搅拌砌筑砂浆和抹灰砂浆之用。

5. 水平运输机械

采用1 台装载机，人力两轮翻斗车配合。

6. 安装工程机械

配备有套丝机、台钻、电动试压泵、砂轮机等机械。其它施工机械配置详见【施工组织设计附表四】。除土方机械在当地租赁外，其他施工机械均从国内发运。所有施工机械均在开工前发运并抵达施工现场，即  2009年8月x日发运，2009年x8月x 日抵达工地。

6.2 设备材料供货计划

根据本项目施工特点，由国内供货的物资共分三批发运：第一批发运：临设材料、施工机械、钢筋、防水材料、铁件、铸铁管、金属管、PVC 管等部分安装材料。发运时间2009- 年8月 x日发运2009年8月x 日抵达工地。第二批发运：装饰材料、玻璃、电线、机电设备。发运时间 2009年9月x日发运，2009年9月x日抵达工地。第三批发运：五金、洁具、灯具及其他零星材料。发运时间2009年10月X日发运，2209年10月 x日抵达工地。

6.3 检测试验

为了确保工程质量达到设计要求，为了防止不合格的产品投入使用，为了保证未经检验合格的工序不转入下道工序的施工，必须对本项目所使用的原材料以及施工过程中的各道工序进行检测与试验。本工程的检测试验包括对原材料、半成品及成品的检测试验、施工过程的检测试验及最终的检测试验。本工程建设用材来源主要有两大部分，一部分在国内采购后由海运运送到项目施工现场，一部分是直接在当地进行采购的。为了确保进场材料的质量符合设计及规范要求，对原材料、半成品及成品的检验与试验至关重要。国内采购的材料由国内有资质的检验机构进行检验与试验；经考察，当地的试验检测机构能力有限；所以，对国外采购的材料、施工过程中的检测试验，基本由技术组试验室来完成。

6.3.1 检测试验机构的确定

1. 需在国内进行的检测试验，将选择国内有资质的检验机构严格按中国规范要求进行检测与

试验。

2. 对施工现场进行的检测试验，在技术组施工现场建立试验室。试验室配备齐全的试验设备，派遣专职试验人员负责试验室的工作，严格按中国规范要求对在当地采购的材料及施工过程中的产品进行检测与试验。

3. 在施工现场建立现场试验室，配备较为齐全的试验设备，派遣专职试验员负责现场试验室的工作，严格按中国规范要求对在当地采购的材料及施工过程中的产品进行检测与试验。

6.3.2 国内采购的原材料、半成品及成品的国内检测试验

国内后勤组根据项目采购计划的有关数据，收集、整理供货商的质量资料，采购时必须验证产品合格证、出厂报告、质量保证书和供应商的贯标记录。在国内采购的过程中，邀请本项目的监理工程师、设计师共同对所采购材料按国家现行有关规定进行见证、取样、抽样，并送国内有资质的检测试验机构进行检测试验，并收集有关检测试验结果，对已经验收合格的材料进行见证封样，杜绝不符合要求的材料采购与使用，对于已检测试验合格的材料，由国内后勤组负责组织运输，并按国外工程及国家有关规定办理国外物资商品检验。国内后勤组将各种材料的检测试验报告分别报送现场技术组、监理和设计单位。国内采购材料运送至国外项目现场时，技术组材料员应通知有关各专业工程师、质检员、监理、设计代表等有关人员根据国内后勤组发来的有关报告进行验收。

6.3.3 现场检测试验的管理及手段配置

检测试验工作，是本工程项目质量保证体系的重要组成部分，是生产中对工程质量预控制及验证其结果的必要技术手段。其基本任务是通过试验科学地鉴定原材料、成品、半成品和结构物的质量；通过试验设计经济可靠的成份配合比；通过试验确定适宜的施工工艺；通过试验推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备；通过试验控制工程质量，在保证质量的原则下节约原材料、降低工程成本、加快工程进度，提高经济效益。其主要目标为：

1. 鉴定各项主要工程材料质量是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定，杜绝不合格材料使用于工程之中。

2. 检验工程结构和构件的成品、半成品质量是否符合设计和规范要求。

3. 通过工地测试及施工检查，保证工程的施工质量。

4. 监督检查主要工程材料的合理保管与使用。

6.3.3.1 设立施工现场试验室

根据本工程项目的工期、工程规模、区段划分、试验项目等特点建立施工现场试验室。检测试验充分利用国内检测设施和技术条件，能在国内提前检测的项目，先安排在国内有资质的检测机构进行检测，而其他必须在现场进行的检测项目主要在自建的现场试验室进行。试验室其主要规模情况如下：

1. 主要仪器设备：40 种类。

2. 实验室面积：15m2，其中标养室：6 m2。

3. 试验检测人员：设试验室主任1 人，试验工1 人，共2 人，所有人员均持证上岗。试验人员应精心组织，精心试验。

6.3.3.2 工地试验室的任务与职责

1. 承担该工程项目的试验工作，搞好对原材料的选定与复验工作。

2. 根据施工组织设计，做好各阶段试验准备工作，确保工程顺利施工。

3. 根据工程进度及时安排检测工作，协助物资部门做好有关材料的验收、保管。

4. 在拌制混凝土、砂浆时，试验人员必须在场，监督检测混凝土水灰比、坍落度，负责混凝土、砂浆等检查试件的制作和养护，并在规定日期送检。

5. 合理选定混凝土、砂浆配合比，做好施工控制。

6. 根据理论配合比换算施工配合比，填发施工配料单。

7. 必须及时按规定对原材料取样送检，把好原材料质量关。

8. 参加相关工程质量检查及事故分析。

9. 掌握有关工程数量、施工进度、工程质量，及时做好试验原始资料的收集整理及保管工作。

6.3.3.3 试验室的管理制度

1. 试验室是进行试验、检测、检定的工作场所，必须保证试验室有良好的工作环境。

2. 试验室禁止随地吐痰、吃东西、抽烟和大声喧哗，禁止将与工作无关的物品带入试验室。

3. 试验室内建立仪器设备试验台帐，并做好使用登记。

4. 室内设备常用工具应排列整齐，且使用后要物归原位。

5. 当使用设备时，必须按操作规程操作，做好各种记录。

6. 试验室的消防设备应经常检查，任何人不得擅自挪动位置，不得挪作它用。

7. 试验室内的日常工作结束后要检查水、电、门窗是否关闭，防止发生意外。

6.3.3.4 仪器设备管理制度

6.3.3.4.1 仪器设备档案管理制度

1. 仪器设备购进后，应将说明书、技术资料、图纸、检定证书等一起存档。

2. 每年定期将仪器设备的检验维修使用记录归档保存。

3. 仪器设备档案未经批准不得外借，内部借阅按规定办理借阅手续。

4. 仪器设备档案应妥善保管，任何人不得丢失或损坏，否则应追究责任。

6.3.3.4.2 仪器设备使用维修管理制度

1. 所有仪器设备按使用分类建立档案，合格证、准用证、停用证要贴挂在仪器设备的比较易

于观察的部位。

2. 仪器设备实行定人管理，定人使用和保养维护的办法，统一建帐建档进行管理。

3. 使用人必须经过培训考核取得岗位操作合格证方可上岗操作。

4. 仪器设备使用前必须检查，运转正常后方可进行检测，检测结束后必须重新检查仪器状况，

并填好使用记录备查。

5. 仪器设备出现故障，应立即停机，保持现状，由操作人员详细填写故障或损坏原因记录。

6. 仪器设备的修理应送国内专门维修部门维修，任何人不得私自拆卸，维修情况应记入维修记录存档。

7. 维修后的仪器设备，应由国内计量部门检定合格后方可使用。

6.3.3.4.3 仪器设备安全工作制度

1. 仪器设备由专人保管，专人负责维修保养。

2. 精密仪器设备除专人外任何人不得调试，更不得拆卸和维修。

3. 仪器设备必须建立安全操作规程，违章操作造成设备损坏，要追究责任。

4. 仪器设备工作前必须检查电源、接地线、水管是否连接可靠，然后试运转，正常后方能开始工作。

5. 仪器设备必须配置防尘罩，操作人员也应配备相应的防护用品。

6. 没有自控设备的仪器，夜间开机工作必须有人值班。

7. 仪器设备间不能存放易燃、易爆品，并严禁吸烟。

6.3.3.5 仪器设备的检定

工地试验室所用的各种仪器设备均定期进行检定。检定形式有两种：送检和自检（校）。

1. 送检

将所需检定的仪器设备委托中国计量行政部门或由中国计量行政部门授权的检定单位检定。出国前，对所有仪器、设备进行送检，到达现场后，根据各种仪器、设备的检定周期，分批送所在国或邻国检定。

2. 自检（校）

如所在国及邻国不具备检定条件的，则对各种专用的仪器设备按照有关规定进行自检（校）；目前尚无检定规程的，按本公司制定的自检（校）规程，对仪器进行检定。

6.3.3.6 试验检测工作质量保证制度

1. 检测工作是质量检测的关键环节，从事检测的工作人员必须持证上岗。

2. 试验仪器设备必须定期检定，精度应符合试验标准要求。使用前应调试准确，并且严格检查量具、材料、水电等条件，均应符合要求，其它环境条件也应符合要求才能检测，并做

好记录。

3. 测试人员严格执行操作规程，认真操作仪器设备。必须严格按相关标准规范规定执行，不得擅自更改。

4. 测试人员必须认真填写原始记录和其它各种记录，不得抄整。测试如发现异常现象，应立即停机，查明原因。

5. 检验人员应在处理检测数据时采用误差分析知识和法定计量单位，复核人要认真复核。

6. 检验完成后，由检验人员拟写试验报告，要求资料完整，依据充分，结果准确，签字齐全。

6.3.3.7 试验检测报告填报、审批及发放制度

1. 检验报告是检验机构质量优劣的集中反映，也反映检测工作水平，必须保证质量，采用统一格式，应填写完整，签名齐全、文字简洁、数据准确、结论正确。

2. 检测报告中数据的有效位数和误差表达应按检验规程和有关误差理论进行处理。

3. 检测人员在检测项目原始记录和检测报告上签字，对检测数据负责。

4. 检验报告应由五年以上检测工作年限的人员复核并签字，在复核发现错误，应由原填写人重新填写，复核人不得擅自更改。

5. 经复核后的检验报告交试验室主任审查签字，加盖检验章，发送并存档。

6. 当发出的检验报告发现错误时，应重新发一份报告代替，并将原检验报告收回。

7. 检验报告发送前应填写试验检测总台帐。

6.3.3.8 检测试验仪器、设备配备

为确保现场检测试验工作的顺利进行，试验室配置了足够的仪器设备，试验室仪器设备

配备表如下：

一 通用设备 

1 天平（称量1kg，感量1g） 1台                       

2 天平（0.1g） 1台                                 

3 台秤（称量10kg，感量10g） 1台                     

4 万能材料试验机 1台

5 烘箱 1台                                                                  

二 水泥试验                                         

6 水泥净浆搅拌机 1台

7 湿气养护箱 1台                                    

8 沸煮箱 1台      

9 雷氏夹 1个                                        

10 雷氏夹膨胀值测定仪 1台                          

11 净浆标准稠度与凝结时间测定仪 1台                

12 R20试验筛 1套                                   

13 水泥胶砂搅拌机 1台                               

14 水泥胶砂试体成型振实台

15 水泥抗压夹具 1个         

16 水泥胶砂试摸 2套 

17 电动抗折试验机 1台 

三 砂试验                                         

18 搪瓷盘和毛刷 1套                                 

19 洗砂容器 2个

20 标准套筛 1套

21 摇筛机 1台

四 石试验

22 标准套筛 1套

23 针状规准仪与片状规准仪 1台

24 压力试验机 1台25 压碎指标值测定仪 1台

25 压碎指标值测定仪 1台

五 施工用水试验

26 精密PH 试纸 若干  

27 移液管 2只

28 化学试剂 若干

29 玻璃器具 1套  

六 混凝土试验

30 混凝土试模 12个

31 捣棒 1个

32 坍落度筒 1个

33 混凝土抗渗试模 12个

34 混凝土渗透仪 1台

七 砂浆试验

35 砂浆试模 18个

36 捣棒 1个

37 砂浆稠度仪 1台

八 土工试验

38 环刀 6个

39 修土刀 1把

40 钢丝锯 1把

6.4 检测试验项目及检测试验方案

6.4.1 国内采购的原材料、半成品及成品的国内检验试验

国内后勤组根据项目采购计划的有关数据，收集、整理分供商的质量资料，采购时必须验证产品合格证、出厂报告、质量保证书和供应商的贯标记录。在国内采购的过程中，邀请本项目的监理工程师、设计工程师共同对所采购材料按国家现行有关规定进行见证、取样、抽样，并送国内有资质的检验试验机构进行检验试验，并收集有关检验试验结果，对已经验收合格的材料进行见证封样。杜绝不符合要求的材料采购与使用，对于已检验试验合格的材料，由国内后勤组负责组织运输，并按国外工程及国家有关规定办理国外物资商品检验。国内后勤组将各种材料的检验试验报告分别报送现场技术组、监理和设计单位。国内采购材料运送至国外项目现场时，技术组材料员应通知有关各专业工程师、质检员、监理、设计等有关人员根据国内后勤组发来的有关计划和报告进行检验。根据本项目施工内容，主要有以下主要国内采购的原材料、半成品及成品需在国内进行检验试验（或有生产厂家提供质量证明资料）。
第七章、施工安全措施

7.1 安全目标
针对本工程项目工况条件及其它具体情况，我公司在本项目上的安全目标是：实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。即实现：
1. 无重大工程安全事故。
2. 无重大人身伤亡事故。
3. 无重大机械设备损坏事故。
4. 无重大火灾事故。
5. 杜绝在同一现场发生相同性质的事故。
6. 控制轻伤负伤频率在2‰以下。
7.2 安全保证方针与原则
7.2.1 安全保证方针
在合同执行期间，我公司将遵循中国和沙特政府有关安全标准，遵守“安全第一，预防为主”的方针，接受现场监理工程师的指令和监督。
7.2.2 安全生产的原则
1. 生产与安全现场安全管理委员会发生矛盾时，坚持安全第一。
2. 坚持管生产必须同时管安全的原则。
3. 坚持生产与安全同步实施的原则。
7.3 施工安全保证体系
7.3.1 建立健全安全管理组织机构和安全保证体系
7.3.1.1 建立安全管理组织机构
合同签订后，我们将立即组织选派合格的工程安全管理人员，成立工程安全管理委员会，严格执行安全施工程序，以平稳、安全履行工程合同，工程安全管理组织机构；
7.3.1.2 建立安全保证体系
本项目计划建立的安全保证体系：
安全监督—现场安全管理委员会

技术组组长—总工—安全生产组织保证体系

副组长—安全生产检查监督体系—安全培训组 安全执行组 安全通讯组 救援组

安全生产施工保证体系—各工区专业班组 分包商 救援队

成立安全管理委员会，由项目组组长任主席，总工、副组长为副主席，各专业班组长任为成员，负责拟定阶段性安全生产目标，加强全员安全教育，贯彻安全生产的法令、法规。编写各项施工作业的安全生产措施，健全安全生产责任制度，拟定预防安全事故的实施办法。建立安全生产检查监督制度，由安全工程师负责组织定期检查，发现事故苗头要限期纠正。发生安全事故要调查原因，对责任人要进行教育处理，并写出事故报告，上报有关部门。各专业班组设专职安全员，负责落实安全生产目标，对危险作业进行现场跟班，指导安全生产，预防事故发生。各专业班组要认真贯彻安全生产措施，建立健全各工种的安全生产岗位责任制。专业班组长和专职安全员要对作业面随时进行安全检查，查制度、查思想、查隐患。发现事故苗头立即报告安全工程师处理。班组长要亲自抓安全生产，对危险作业要指定有经验的老工人专门指导安全生产，预防事故发生。职工要按安全操作规程和安全生产措施进行操作。发放并督促使用劳保防护用品。发现事故苗头及时处理并向班组长报告。班组长要经常检查作业面的安全生产情况，发现事故苗头要及时处理，并上报安全员。实现本项目工程安全生产目标，实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。安全生产保证体系
7.3.1.3 安全管理制度和办法
在建立安全管理委员会的同时，将实行安全生产责任制，并保证措施到人，责任到人。
1. 技术组组长
对工程生产过程中的安全负全面领导责任；在组织项目实施过程中必须本着安全工作只能加强的原则；组织有关人员建立并完善安全管理程序；组织有关人员对参与工程施工的进行安全教育培训；组织制定并落实安全技术措施，组织并监督工程施工中安全技术交底制度和设备、安全设施验收制度的实施；组织施工现场定期的安全生产检查，发现不安全问题，及时组织制定措施解决；对有关人员提出的安全生产与管理方面的问题，要定人、定时、定措施及时解决；发生事故后，及时组织现场保护和救援工作，并及时上报有关管理部门，组织配合事故的调查，认真制定并落实防范措施，总结经验、吸取事故教训。
2. 总工程师
对项目工程施工所采取的安全技术负责，保证其具有可行性与针对性，并随时检查、督、落实、改进；组织贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规范、标准；结合项目工程具体特点，主持工程的安全技术交底；及时解决施工中出现的问题；参加安全生产检查，对施工中存在地不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以解决；主持安全防护设施和设备的验收，发现设备、设施存在不正常情况及时采取措施。对不合标准要求的防护设备、设施严格控制，保证不得投入使用；对项目工程所要采用的新材料、新技术、新工艺进行认真、仔细的分析研究；主持上岗人员的安全技术培训教育、考核工作；参加安全事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施与意见。
3. 安全员
认真执行安全生产的各项规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员生产中的安全健康负责；定期组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力；认真落实安全技术交底，不违章指挥、冒险蛮干；经常检查班组作业现场的安全生产状况，发现问题及时解决并上报。认真做好新工人的上岗教育；发生事故后，保护好现场，并立即上报。
7.3.2 制定施工安全制度和条例
为了执行“安全第一，预防为主”的方针和安全计划，制定安全制度和条例如下：
7.3.2.1 施工安全责任和协议
所有现场工作人员必须明白自己的安全责任，技术组和分包商签定安全协议，无安全协议将不允许在工程中工作，安全协议用以规范安全施工工作。
7.3.2.2 安全培训制度
所有工作人员必须在施工前接受国内、技术组、专业专业班组、班组四级安全培训，在培训结束经考核合格后将颁发安全上岗证书，无安全上岗证书的不允许在现场工地，每月进行特别的安全培训和工具使用培训，特殊岗位将接受有关特殊部门或组织的培训。安全培训组将记录培训活动并每月上报项目总工检查。
7.3.2.3 安全技术教育制度
开始各部分工作之前，技术负责人介绍一般技术、施工方法和安全技术措施给施工人员、安全执行组。技术组发给所有职工一本安全手册，组织基本的安全教育，开发职工的安全技能。
7.3.2.4 安全通讯制度
安全通讯组每天检查并做记录，及时准备、提交安全报告，制定安全措施，同各组联络，
收集安全信息并输入有关信息到微机中，以供检查。
7.3.2.5 安全检查制度
从开工至结束检查施工安全包括开工前施工安全措施的检查，同时应检查施工区、生活区的电、火、急救、防洪和危险物品的安全使用，对存在的问题填好《预防和纠正措施》，逐条、逐项整改。安全组负责对整改项目落实情况的核查。
7.3.2.6 安全值日制度
坚持技术组管理人员安全值日制度，每天夜间都安排安全保证体系成员坚持夜间值班；施工现场周围的围护设置要有专人负责，并设门卫。强化安全监督检查制度，并认真做好安全记。坚持班组"三上岗，一讲评"活动的检查考评制度；班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的"三上岗"和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动要有考核措施。
7.3.2.7 安全会议制度
合同执行期间定期召开安全会议，由安全委员会全体人员参加。会议上修改和讨论施工安全报告，按现场形势采取相关的安全措施，建议现场安全委员会提出的健康和施工安全计划进行尽快的研究讨论，尽快实施必要措施。
7.3.2.8 安全设施和其它管理制度
所有工地应按合同要求配置施工工具、机械及其它设施，有关管理组应检查、试验设备
保证使用安全。
7.3.2.9 安全报告制度
安全报告和会议记录应提交给总工程师、现场安全领导和现场安全委员会定期检查，如有事故，按规定措施立即处理，24 小时内将事故调查报告报项目总工。
7.3.2.10 安全奖励制度
施工期间，对于专业班组、人员及分包商能很好执行安全规定的应表扬，否则将处罚。
7.3.3 开展安全培训教育
所有人员应进行培训以加强安全意识和增加对安全规则的了解，使他们有很好的安全行
为。安全培训组按各类型工作准备培训过程，此过程经项目总工批准并接受。
7.3.3.1 一般安全培训
为了增强所有人员的安全意识，增加对各自岗位安全施工的责任的了解，所有人员必须通过培训才能参加工程工作。通过培训的人发给培训卡，参加特殊岗位工作的人还要参加特殊安全培训。
7.3.3.2 特殊安全培训
安排特殊岗位人员参加特殊安全培训，培训后，他们获得有关安全知识并知道紧急情况如何处理。
7.3.3.3 管理安全培训
这个培训是为现场管理人员和安全监理员所设计的，培训后，他们有必要的处理安全管理问题的知识。这种培训包括学习施工安全管理原则、制度和条例；能熟练处理一般的施工安全问题。
7.3.3.4 机械、工具使用培训
教给现场安全管理人员及工人各种机械、工具的特点和使用方法，将定期举行并记录。
7.3.3.5 安全卡
所有参加工程的人员必须通过安全上岗培训并获得安全卡（由主管安全领导签字）否则
不允许在现场工作，特殊岗位上的人员应通过特殊培训。
7.4 施工安全技术保证措施
7.4.1 雨季施工阶段的安全措施。
1. 加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事故。
2. 桩台混凝土立模板时，下雨时尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则必须采取防滑措施，并系好安全带。
3. 雨天在上班时应作好防雨措施。
4. 拆除模板外架时，应在天气晴好时间，不得在下雨的时间内进行。
5. 雨天对开挖的基坑边坡进行加固并经常检查临边及上下坡道，做好防滑处理。
7.4.2 脚手架安全防护措施
1. 搭设脚手架，所采用的各种材料均需符合质量要求。
2. 脚手架基础必须牢固，满足载荷要求，并按施工规范搭设剪刀撑和防护栏杆，雨天应做好
脚手架位置的排水措施及防滑措施。
3. 脚手架搭设技术要求应符合本施工组织设计和国家关于安全生产防护的有关规定。
4. 脚手架搭设高度应高于建筑物顶端操作面1.5m 以上，并加防护栏杆。
5. 已经搭在脚手架上的钢管、扣件、脚手板等不得拆除。遇特殊情况必须拆除时，必须指定相应的补救措施、并经总工程师同意后实施。工序完成后，应立即恢复被拆除的钢管、扣件和脚手板。
6. 脚手架使用前，应由项目副组长与项目总工程师组织专业工程师、质量员、专业作业队队长对脚手架进行检查验收，验收合格并填写验收单后方可使用。脚手架在施工过程中要加强管理，质量员定期对脚手架进行检查，尤其是雨后对脚手架的下沉情况进行观察，发现异常应及时采取加固措施。
7. 上__________下脚手架的梯道、坡道、斜梯、爬梯等均应设置扶手、栏杆或其它安全防护措施，并清除通道中的障碍，确保上下人员的安全。
8. 搭拆脚手架，需在事先编制拆除方案，经审批后方可拆除。拆除过程中应设置警戒区，并派专人警戒。遇有大雨和恶劣气候，应停止脚手架搭拆作业。
9. 脚手架必须按规定设置安全防护措施，以确保施工安全；脚手架四周必须设置醒目的安全警告宣传标牌。
10. 脚手架上不得随意堆物，脚手架应与建筑物主体连接牢固，防治整体失稳。
11. 脚手架拆除时，专业施工工程师应先检查与构造物连接情况，并将脚手架上的存留材料、
杂物通过人工传运到地面。拆脚手应自上而下、并按后搭先拆的顺序进行。在拆除作业和高空施工时严禁向下抛物。
12. 脚手架必须可靠牢固，其上侧应有扶手，铺板宽度和厚度必须能保证安全施工的需要，
有探头板必须捆牢。
7.4.3 施工机械安全措施
7.4.3.1 施工机械安全防护措施
现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌，具体做到：
1. 井架、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机等大中型机械，必须由经过专业培训、并经考试合格持证上岗的特种作业人员操作，无证人员严禁操作施工机械。
2. 各种机械操作人员，必须熟悉所操作机械的性能、安全装置、安全操作规程，并能排除一般故障和做好日常维护保养工作。
3. 机械操作人员必须按规定穿戴好安全防护用品。机械操作人员在操作过程中必须集中思想、服从指挥、谨慎作业，严禁擅离岗位或将机械交给无证人员操作。
4. 现场使用的机械设备，必须性能良好，安全防护装置齐全。施工机械进场安装结束后，应由项目总工程师组织施工组、技术组以及有关作业队的有关人员对施工机械进行验收，合格后方可使用。
5. 砂轮切割片不得打磨物件，严禁磨削钻头、镊子。
6. 机械设备进入作业点，专业作业队负责人应向机操人员进行作业任务和安全技术措施的书面交底。
7. 所有机电设备均须采取防水防潮和防触电措施，线路须架空，设备应垫高，临时抽水设施确保完好有效。
8. 放假前，班组应对电动机械设备与工具等进行检查并保管好，切断电源、关门上锁，防止意外。技术组应指定值班人员负责安全、消防、保卫工作。
9. 操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械，不得将机械设备交给无本操作证的人员操作。10. 驾驶室或操作室内应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带故障运转和超负荷运转。
7.4.3.2 施工机具安全使用
1. 所有机械设备严格按维修保养制度进行检修、保养，保证机械设备处于良好运行状态，禁止施工机械超负荷和带病工作。
2. 起重作业要遵守“十不吊”原则，履带吊司机和指挥应坚守岗位。
3. 施工机械驾驶员必须经过上岗培训，考试合格后，持证上岗。
4. 机械在停用、停电时必须切断电源。
5. 车辆上下坡时设专人指挥，以防止发生安全事故。
6. 对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程。
7. 对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全措施。
7.4.4 模板及支架施工安全技术措施
1. 模板支架必须经过设计计算。
2. 支立模板要按工序操作。操作时要搭设脚手架和工作平台。整体模板合拢后，应及时用拉杆斜撑固定牢靠，模板支撑不得直接支撑在脚手架上。
3. 拆除模板时，应按顺序分段拆除，严禁硬砸或用机械大面积拉倒。拆模时严禁乱抛模板。拆模必须一次拆清，不得留无撑模板。
4. 高空作业时材料堆放应稳妥、可靠，使用工具随时装入袋内，防止坠落伤人，严禁向高处操作人员抛送工具、物件。
7.4.5 钢筋绑扎安全技术措施
1. 钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。
2. 搬运钢筋要注意附近有无障碍物，架空电线和其他临时电气设备，防止碰撞或发生触电事故。
3. 现场绑扎梁钢筋时，必须站在脚手板上操作，绑扎柱头钢筋时不准站在钢箍上绑扎，必须搭设操作架。
4. 在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击伤人。
5. 在安装成品钢筋时，应经常检查模板、脚手架是否安全。
7.4.6 安全用电措施
1. 必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制，应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。总工程师和施工组负责对安全生产的监督检查。现场的维修电工应负责对现场施工机械和安全用电的具体管理工作，确保施工用电安全。
2. 对施工用电进行专项用电设计，用电专项设计经总工程师审批后方可实施，安装完毕后应组织对现场施工用电线路安全状态的检查。
3. 施工用电线路的安装、维修，必须由持证电工完成，电工等级应在中级以上。
4. 对于施工现场的电气设施必须达到以下要求：
（1） 凡是能触及或接近带电体的地方，均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离。
（2） 各类导线的选型，应严格保证规定的安全载流量，安装、敷设应保证安全。
（3） 所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态，且在漏电保护器的保护范围内。
（4） 所有电气设备都应有过载和短路保护。
（5） 现场重要（或危险）部位，应有醒目的电气安全标志。
（6） 现场的施工机具、照明线路必须接地良好，未经许可不得擅自拆、装、改。
（7） 使用电动工具，电源线不可乱放、乱拉，应尽可能使用转盘接线架，下班收好临时拉线，防止损坏走电。
7.4.7 高空作业安全措施
1. 严禁向下抛掷物件，使用的工具应使用绳索和安全带式工具袋牵牢防止失落。
2. 高空作业时，小工具必须放在工具袋内，所有散件必须收集在容器内，并不超过平口，严禁散落，不准双手拿物上下和使用不合格工具。
3. 高空操作人员应符合高空施工体质要求，严禁酒后施工。
4. 上下交叉作业场所施工时，如果上下空间同时有人进行操作，其中间必须有专用的防护栅或其他隔离设施，否则不得在下方作业。上方操作人员应将扳手等工具用绳子系在臂、腕或腰带口，以防坠落伤人。
7.4.8 消防措施
1. 施工现场、材料仓库、危险品库等必须有防火措施。
2. 动火作业人员必须严格执行二证（动火证、操作证）、多机多监护和焊工“十不烧”规定，应注意周围的下方。如有易燃、易爆物品物品时，必须经过有关部门批准专人监护，并有可靠的安全措施后方可施工。
3. 严格遵守施工现场防火安全“八不准”：不准在禁烟部位吸烟、不准无证动火作业、不准烤火取暖、不准在预留孔附近堆放易燃易爆物品、不准在孔洞下方搭建工具间、材料间及更衣室等、不准随地乱抛易然废弃物品、不准违章住人、不准躺在床上吸烟。
4. 施工现场应设置足够扬程的消防水源或其他消防设施，并根据施工现场的实际要求增设消防水箱，保证有足够的消防水源；配置专职防火监护人，巡回检查各个施工点的防火安全情况；施工现场必须明确规定吸烟点。
5. 施工现场设置的危险品仓库，应有明显的禁火标志。各种气瓶、油漆等应分间储存，室内通风应良好。地坪为不燃材料，应当平整。
6. 乙炔瓶不得横卧或在地上滚动，应竖直放稳，空瓶内应保持0.05Mpa 的余压，以防其他气体混入瓶内。
7. 氧气瓶嘴、瓶身严禁油类污染，如有油渍不得入库或发出使用，应当立即用四氯化碳擦拭干净。
8. 满装气瓶不得在阳光下暴晒，也不易长时淋雨，夏季应有遮盖等降温措施。
9. 由可燃材料构成的已封合的平顶和夹层，禁止动用明火作业，禁止使用碘钨灯照明。如必须动用明火作业，需办理动火审批手续。
10. 在使用挥发性易燃物质（如汽油、香蕉水、酒精等）时，工作地点不得有火种；油漆工使用的油漆、香蕉水、松香水、酒精等易燃物品用毕后必须存放在危险品库内；沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应及时集中放在有盖的金属容器内，并及时处理掉。
11. 施工过程必须严格遵守现场的各种防火制度，预防为主，消防结合，杜绝火情。
12. 电焊工必须随时将焊头、零星散件收集在工具袋内交材料部门回收，不许高空散落。
13. 二氧化碳或清水灭火机按需要按规定配置。
14. 施工期间配有防火监护员，每天工作完毕后，须检查安全防火，消除隐患。
15. 高空焊割下层脚手竹笆上需铺设石棉布，防止溶渣引燃竹笆。
16. 高空焊割配备防止熔渣溅落的料斗。
17. 建立防火责任制，将消防工作纳入施工管理计划。由工程管理组对现场人员进行专门防火教育，定期开展防火检查，发现火险隐患及时整改。
18. 各类消防器材设置的部位，应做到布置合理，数量能扑灭初起之火即可。消防器材的配置和使用如下：
（1） 大型临时设施，每100 平方米配2 只适用灭火器。总面积超过1200 平方米的还应设消防太平桶、给水桶、黄砂桶。
（2） 危险品库，每25 平方米配2 只灭火器。
（3） 一般物资仓库，每100 平方米配1 只灭火器。对于消防器材，应指定专人定期检查、更换药剂、保证使用有效。
19. 建立健全消防组织，消防工作要做到五同时：同计划、同检查、同布置、同总结、同评比。专职消防人员要时常进行现场巡回检查，如有特殊情况应及时与有关部门联系。
7.4.9 保卫措施
由于项目在国外施工，设备、材料的保安相当重要，一旦出现设备、材料的丢失，都将直接影响到到工程的正常进行。故在项目进场施工前，要与大使馆治安管理部门做好联系及沟通，取得他们的支持和帮助。
7.4.9.1 保卫工作的方针及制度
1. 安全保卫坚持“预防为主、确保重点、打击敌人”的指导思想，保证工程的安全。建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。
2. 执行治安防范责任制度，层层签订治安责任协议书。
3. 广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工保卫工程建设遵纪守法的自觉性，积极堵塞漏洞，发现隐患要及时采取措施，防止问题产生。
7.4.9.2 生产、生活物资及机械的保卫工作
1. 对施工现场及基地的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理。贵重器材和设备应指定专人保管，严格领用、借用、交接手续。
2. 班组工具、量具要有专人负责，下班后要锁在工具箱内，不要随意乱放，工具房门窗要牢固，防止工具丢失。
3. 实行日夜巡逻制度。施工现场及基地设专职保卫人员，并保持24 小时不间断值勤。
4. 选好库区、料场位置，仓库门窗要坚固、严密，门锁插销要齐全，料工离库上锁，库房应执行公司相应的管理制度。
5. 仓库管理人员要加强责任心，办事认真，收发料具时要坚持认真登记、清点制度。
7.5 特殊安全措施
7.5.1 防暴雨措施
1. 由于当地雨季可能遇到暴雨，特制定防暴雨措施如下：
2. 开工前认真仔细收集工程所在地水文气象资料，并进行全面分析，以找出暴雨发生的基本规律，制定出暴雨预防方案，报项目总工批准、备案。
3. 开工前与当地气象管理部门取得联系并加强沟通，以保证在施工期间能够及时得到气象信息。
4. 技术组施工期间安排专人收听当地天气预报，得到暴雨预报后及时通知各施工班组，并做好准备工作。
7.5.2 防病防疫
由于当地传染病较多，卫生条件差，故施工人员的防防病疫工作尤为重要，根据当地情
况，主要从以下几个方面措施：
1. 出国前对于所有施工人员进行体检并对可预防疾病进行疫苗注射。
2. 配备有经验的专职医生，负责项目的卫生防疫工作。
3. 配备针对当地疾病的药品及基本医疗器械。
4. 到现场后联系当地医疗队，取得他们对我技术组卫生防疫工作的指导和支持。
5. 严格人员进出制度，避免与外界不必要的接触。
6. 定期进行生活区内的灭蚊、虫工作。
7.5.3 伤病救援措施
项目组人员生急病或受严重外伤等情况，将及时与项目组所在地的医院联系，并及时安排车辆运送生病、受伤人员。项目组在施工区及生活驻地同时备有纱布，橡皮膏等包扎物品，以备意外受伤临时包扎。
7.5.4 遭遇匪徒
施工人员出入应严格遵守外事纪律。如在当地意外遭遇匪徒，应及时与当地警署联系报案。如人员遭遇绑架、劫持等情况，除向当地警署联系外，还应立即向中国驻沙特大使馆联系，汇报情况，请求协助解决。
第八章、环境保护及文明施工

8.1 因施工可能引起的环境保护方面的问题
在施工中可能引起的环境保护方面的问题经分析主要有以下几个方面：
1. 施工中产生的废水、废气、粉尘、噪音等对环境的影响。
2. 施工区和生活驻地的卫生设施、垃圾、生活污水对环境的影响。
8.2 环境保护及文明施工管理机构
为保护好施工区周围环境，开展文明施工活动，树立中国公司良好形象，我公司计划设立环境保护及文明施工管理委员会，以加强对环境保护及文明施工的统一管理。管理委员会由技术组长任主席，项目总工与总会计为副主席，各部门组长及专业班组队长为成员，直接负责对各专业班组环境保护与文明施工工作开展情况的指导与检查，机构形式如下：
技术组组长
委员会主席
技术组总工
委员会副主席
技术组总会计师
委员会副主席
各专业班组
各组组长 各专业班组队长
环境保护及文明施工管理委员会
8.3 环境保护措施
8.3.1 防止废水、废气、粉尘、噪音等污染措施
8.3.1.1 废水的处理措施
对施工、生活废水，分别设立沉淀池与反应池，使废水汇集先到沉淀池，在沉淀池中将大颗粒泥砂沉淀下来，再自流至反应池，加药处理净化达标后，排放至城市市政污水管网。
8.3.1.2 废气的治理措施
施工中的废气主要来源于施工机械。施工中将对所有施工机械设备进行妥善管理与检修，并加强日常保养工作，随时检查尾气排放是否合格，发现不合格的，立即停止运行，进行检查维修，采取加装尾气过滤器等方法进行处理，直至达标后方可投入使用。
8.3.1.3 粉尘的治理措施
本工程粉尘产生主要是开挖、和交通运输。我技术组将采取积极措施，尽量降低和控制粉尘浓度，保证整个工程环境的清洁。
1. 开挖过程随时向开挖场面洒水，尽量降低和控制粉尘浓度，保证整个开挖工程中湿环境中进行。
2. 对施工道路，由洒水车及时洒水，以减少过往车辆或刮风引起的扬尘。
3. 易于引起粉尘的细料或粉散料运输时应用帆布、盖套覆盖。控制施工车辆行驶的速度。
4. 有尘物（易产生粉尘的物质）加覆盖物，如果因要经常使用而无法覆盖，则用洒水的办法。
5. 安装汽车的清洗设备，每天作业完成后要清洗，不将土带到公路上。
6. 水泥、石灰等卸车或加料时在四周设挡风板，阻止粉尘随风扩散、飞扬。
8.3.1.4 噪音的治理措施
本项工程噪音主要来源于机械设备的运行，包括挖掘机、混凝土搅拌机、空压机及其它施工机械设备。从保证在附近居民及现场施工人员身体健康的角度出发，需采取有效措施对噪音进行治理，将施工噪音控制在技术规范及其他标准规定的范围内。
我公司将采取以下具体措施控制噪音污染：
1. 施工前选择设备，优先使用低噪音设备。
2. 合理安排施工机械。在有限的工作期间和施工现场均匀地分配施工机械，尽量避免同时同地集中使用施工机械。
3. 机械设备（比如混凝土搅拌机、挖掘机、空压机等）可以通过装消音管和隔离设备的振动部分的方法来降低它们的声音。对于空压机，可以通过在底框加消音器里衬、消音材料、
防振板的方法来隔绝发动机和空压机，以减小表面振动的振幅。
4. 维护设备良好的运行状况，所有设备定期进行维护，尽量避免因零件松动和损坏的消音器产生的强烈的噪音。
5. 设备停放场应尽可能远离敏感物，设备空转时速度应降低。
8.3.2 卫生设施以及垃圾的治理措施
1. 施工区与生活区分别设立卫生设施。在施工现场设置专用垃圾箱及厕所，在生活区设足够数量的专用垃圾箱和长期性厕所，并安排专门人员进行清理。
2. 在施工区及生活区必须在指定地点倾倒垃圾，并定期进行清理，使用杀虫剂杀灭蚊蝇。所有生活垃圾装在塑料袋内掷于封盖的垃垃圾箱内，派人定期将垃圾清运至场外指定地点或填埋。
8.3.3 完工后场地清理与环境恢复。
工程完工后在规定的期限内拆除施工临时设施，清除施工区或施工区附近的临时设施，清除施工废物。
8.4 文明施工措施
8.4.1 文明施工目标
本项目文明施工目标为：
创建文明工地和清洁卫生环境，基地临设用房规范化，确保施工现场整齐、文明、安全、卫生。
8.4.2 文明施工规划原则
结合现场平面布置，对施工现场及基地进行合理的安排，既能满足工程施工需要、又能便于管理及交通方便的全面规划。
8.4.3 文明施工措施
施工中严格遵照组织严明文明施工的宗旨，按照规范施工，将ISO9002 精神贯穿与施工的全过程，落实到每一个施工人员。主要落实以下几方面的措施：
1. 进行环境保护与文明施工思想教育，提高全体干部职工对环境保护与文明施工重要性的认识，增强文明施工加强现场管理与环境保护的自觉性。
2. 结合本工程实际情况，在项目技术组中明确分工，建立文明施工与保护环境的管理网络体系，制定《环境保护实施计划》及相关规章、制度确保施工现场管理有章可依，有章可循。
其内容主要包括：
（1） 施工弃渣的利用和堆放。
（2） 施工场地开挖、边坡防护、和水土流失防止措施。
（3） 防止饮用水污染措施。
（4） 施工活动中的噪音、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施。
（5） 施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾等的治理措施。
（6） 完工后的场地清理。
3. 按公司“施工现场文明施工管理条例”对施工现场的文明施工、安全、质量等宣传标语统一方案、统一字形、统一色彩，全面体现公司整体形象。在工地设置明显得标识牌，表明建设工程名称、规模，标明建设、设计、监理、施工单位名称、施工单位负责人与总工程师姓名，工程开工、竣工日期等项内容。
4. 在办公室、会议室设置各种岗位责任制，布置施工网络计划、施工平面图、文明施工责任区分布图、工程组织保证体系、质量保证体系、安全保证体系、文明施工保证体系、工作量逐日实际完成进度表、以及工程施工天气晴雨表等图表。
5. 严格按照施工总体部署搭设临建、布置施工机械、堆放材料。按照文明施工及ISO9002 质量体系标准要求，规范设置各种标示牌。现场施工用的材料要规划成区，用砌体或栏杆区分开，并且要摆放整齐，明码标识。
6. 合理规划临时建筑物、道路和场区上下水及雨季场区排水，保证施工期间场区无积水。
7. 各施工面要做到工完场清，施工现场道路必须平整畅通。
8. 施工现场所有管理人员与工人必须佩戴安全帽和上岗证。
9. 及时清除现场施工垃圾，施工区、生活驻地的各种垃圾做到定点堆放，定点掩埋，严禁乱堆乱放。
10. 施工中采取有效措施将噪音、振动减到最低限度。
11. 施工现场及基地临时设施搭设符合消防要求，制定完善的消防制度，落实消防责任人。
12. 协调好各方面的关系，互帮互助、通力合作，形成良好的施工氛围，避免产生各类矛盾。
13. 工作中讲文明用语，杜绝打架斗殴。
14. 遵守当地法律、法规，尊重当地居民的生活习俗、习惯，不作破坏中 沙两国人民友好的事。
15. 加强监督检查，从严要求，持之以恒，实行定期和不定期相结合检查，做到每月至少一次，并加强目标考证，严格奖惩，调动全体职工对文明施工和环境保护的自觉性，促使各项文明施工标准和要求得到落实。
8.5 健康保护措施
由于本项目所在地为热带季风气候，气候炎热，各种传染病较多，特别是疟疾、爱滋病等国内少见疾病较为流行。为使本项目所有员工有一个安全的、健康的工作环境，确保工程能按时、优质、安全地完成全部施工任务，提高工程建设的经济效益，特制定健康保证措施如下：
8.5.1 教育与培训
1. 所有项目人员在出国前均必须进行体格检查，在体格检查报告合格后，并在国内接受当地可预防流行病疫苗注射后方可出国。
2. 所有项目人员在工作之前都必须接受健康保证培训，确保他们能胜任其健康保证职能要求。
8.5.2 设施要求及措施
1. 生活区实行封闭管理，围墙必须严密牢固，切断工地与外界的直接接触。
2. 职工宿舍达到每人2 平方米、要做到一人一床，注意房间通风和床具行李的消毒和卫生。
3. 食堂必须达到国内餐饮卫生要求，炊事员必须有健康证明，每天做好炊具和餐具的消毒，
实行分餐制。
4. 注意施工现场生活垃圾和建筑垃圾的处理，要及时清理，分别装袋封闭后送到指定的地点，不得随意抛洒。
5. 注意个人卫生，适当注意休息，身体不健康或染上传染性疾病的职工应立即进行治疗，必要时进行隔离，以防止疾病的传播。
6. 所有员工发现任何疾病情况都必须向其主管汇报，如发生工伤事故，必须立即在急救室进行治疗并向主管人员汇报。
7. 在施工过程中密切注意施工人员的健康情况及当地传染性疾病的流行情况，对于可预防疾病及时发放药品及注射防疫针。
8. 针对当地环境存在的蚊、虫种类，做好基地内的灭治工作，并配备必要的药品。
第九章、质量管理体系

9.1 总则

对本项目的工程质量的控制我们一直严格遵循SAS的要求及制定的质量控制程序进行全过程控制，质量控制过程可分为三个阶段：施工前、施工过程中、施工后。

为了确保质量流程的实施，我们建立了以项目经理牵头的质量保证体系，具体实施过程中，以专业组长直接负责，现场工程师在每道工序中具体实施与把关。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力。质量保证体系可以对工程的质量进行有效的控制，是项目管理的关键。

9.2 质量控制流程说明

9.2.1 施工准备阶段的质量控制
1）通过研究SAS技术要求文件及EX图纸，使现场施工人员了解工程特点，设计意图、工程质量要求以及关键部位的技术要求

2）按照SAS文件的技术要求准备、提交包含所有设备和材料的详细参数技术卡片
3）ADD在审核后对技术卡片进行批复或者提出修改意见

3．1）根据批复的技术卡片采购设备和原材料

3．2）根据批复的技术卡片完成深化图纸的设计

4）在深化设计图纸完成之后，根据图纸及SAS文件要求，编制工艺流程及施工方案，对于特殊或重点部位则需要根据现场特点及要求另外交底

5）根据深化设计图纸、SAS文件和编制好的施工方案对施工班组进行交底，要求现场工程师及每位施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准及安全要求等重点注意事项

9.2.2 施工过程中的质量控制

此过程的质量控制直接影响了工程质量，因此，加强此过程的质量监控至关重要。

1）根据深化设计图纸、SAS文件和编制好的施工方案以及对施工班组的交底文件对班组的施工进行指导和监督

2）现场施工完成之后，要求班组首先根据深化设计图纸、SAS文件以及交底文件对工程自检，并填写《质量跟踪记录单》

3）班组自检合格后，总包工程师要根据深化设计图纸、SAS文件以及交底文件对工程进行专检，如果发现不合格品，则需要立即下达限期整改通知，并采取相关的纠正及预防措施
4）专检合格后，总包将邀请ADD及CTC对工程进行检查、验收和相关的测试，全部合格之后ADD及CTC需要签署相关的证明文件

5）所有证明文件将被归档形成见证资料，包括验收记录单、隐蔽验收记录单以及各种测试记录等等

6）通过工序移交单移交至下一专业施工

9.2.3  交工验收阶段的质量控制

1）对已经安装好的设备进行单机单系统调试并形成记录

1．1 单机单系统运行合格之后填写相关的合格记录单

2）单机单系统合格之后要分部位进行验收移交

2．1 邀请ADD及CTC进行OPR最终验收

3）将所有系统联合起来运行，并形成记录

3．1 系统联合运行完成合格，填写相关的合格记录单

4）所有专业的工作均完成之后，项目整体移交竣工，并形成记录

4．1 联系业主签署项目整体临时验收合格证书

5）对业主进行所有设备的操作、维护培训，教会业主如何正确地使用及操作，并且对工程整体保修1年

5．1 1年保修期中，负责对整个工程进行维修保养，包括相关零部件甚至设备的更换

5．1．1 1年保修期结束之后，联合业主签署正式竣工证书

5．2）1年保修期结束之后，5年之内，定期每年回访1次，协助业主解决技术上的问题和质量上的缺陷
第十章、现场成品保护措施

1、总则：

1. 施工过程中，必须树立既要爱护自己的成品，同时也要爱护其他专业成品的大局思想。

2. 施工过程中，对于可能出现破坏其他专业成品的作业，必须首先通知相关专业，并尽最大努力采取必要措施保护成品，在征得两个相关专业工程师同意之后方能施工，重点部位还需填写施工申请单，例如吊顶内、变电所（见附件1）。

3. 对于成品保护，总包管理人员对现场任何分包有直接管理权。总包工程师在现场发现分包的措施对成品保护不利，需要采取必要的措施，但分包不听劝阻或者不予重视，总包有权直接采取措施保护成品，例如安排其他分包、或自行购买保护材料，并书面通知责任分包，相关费用将从分包单位扣除。

4. 推行责任问责制：

4.1 出现任何成品损坏，受损分包需立即直接投诉到总包，总包安排两个相关工程师到现场核实事实及损坏的工程量，三方签字（责任分包，受损分包及总包两个相关专业工程师签字）；最终结算时，总包合约将实际发生费用直接从责任方划转给受损方。

4.2 责任分包视情节给予50-200美元，200-2000美元，2000-5000美元罚款，如果责任分包拒绝签字，按照不服从管理论处，加重处罚。

4.3 总包管理人员视情节按照岗位逐级处罚：

4.3.1 现场专业工程师负现场直接管理责任，扣除当月工资0.5-3%；如果未进行或不配合进行专业沟通，或未督促所辖分包或者班组采取必要的措施，或在关键部位未进行技术交底，或未到现场落实，造成了成品损坏，按照3％扣除。 

4.3.2 专业组长负直接管理责任，扣除相应现场专业工程师罚款的20％。

4.3.3 经理助理负间接管理责任，扣除相应现场专业工程师罚款的10％。

5. 总包文明施工组负责所有事件的记录与存档。

细则：

1. 以下部位需要填写《施工申请单》，由总包本专业工程师及相关专业工程师共同签字同意才允许施工：

1.1 任何专业需进入已完成吊顶部位施工。

1.2 任何专业需要在最终墙面地面完成部位再行施工剔槽、或开洞等。

1.3 进入重要技术中心施工，例如变电所，电信机房，GTC机房。

上述部位未开具施工申请单，如果造成成品损坏或保护不当，按照罚款上限处罚；反之，按照下限处理。

2. 交叉施工时出现专业交叉，如果确实需要拆除其他专业成品，需上报总包相关工程师协调解决，未经许可，私自拆卸其他专业成品，等同于破坏成品，按照罚款上限处罚。

3. 施工中未注意对已完成的工序采取有效的保护措施，造成成品污染或破坏，责任分包负责清理，或负责更换费用（例如污染灯具或石膏表面），并视情节予以罚款。

4. 禁止踩踏机电管线、设备表面作为登高之用，发现一次，罚款50美元；如果造成破坏，如水管漏水等，按照罚款上限处罚。

5. 进行土方挖掘作业前，需提请总包工程师进行专业协商，但仍旧造成成品破坏的，按罚款下限处理；未进行协商或通知，造成成品破坏，按罚款上限处理。

6. 禁止在地毯、大理石、瓷砖等完成面上使用未安装木垫或木腿的钢管梯子，一经发现，将予以没收，并处以500美元罚款。

7. 禁止在已完成的楼地面上拌合砂浆、套丝机（下面必须铺设木板和纸板）、混凝土或配制调和漆，一经发现，处以500美元罚款。

8. 进入主楼有地毯的部位，必须服从成保管理，必须采取洁净措施（换干净拖鞋，穿干净袜子），否则处以5-10美元罚款。

9. 运到现场的成品、半成品一律码放整齐，容易损坏的物品要采取特殊的保护措施，保护不当的，视情节予以罚款。
第十一章、工程售后维修服务

1. 工程移交管理

1.1． OPR验收结束之后需仔细对照监理填写的验收单，并分类整理成中文，以便后期消项、订购维修材料。

1.2． 所需移交钥匙必须逐一在现场核查，保证钥匙编号、数量和图纸门表上编号、数量一致。

1.3． 每次移交完后需将各种清单汇总，建立移交单追踪表。

1.4． 各种设备移交前须待监理验收完成后再准备移交单，待业主签字后将设备正式转交。

2. 工程维修管理

2.1． 我司和总承包维修负责人直接对接，进行大型维修之前须填写维修申请单，一般情况维修可直接电话联系我司，说明维修情况后我司进行安排。 

2.2． 维修之前双方需对维修性质进行界定，属于我司维修范围之内的情况予以免费维修，因日常使用引起的损坏，应由业主负责。如业主要求我司进行维修，其维修完成后由各专业组进行报价，并及时将情况反馈给业主。

2.3． 双方填写《维修记录》表格和维修情况跟踪表，建立良好的过程控制。
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