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技术标总体说明

我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工的各项要求，并落实各项方案措施，与业主、设计院、监理公司一起共同建设好××一期市政绿化工程施工，为上海市的重大建设工程作出我们的一份贡献。
1.我们通过认真学习和研究了招标文件和扩初设计，并勘踏了现场，在分析各种影响施工的因素和本工程的重点、难点后，一旦我公司有幸中标，一定全力以赴，发挥我公司施工技术和各项管理的优势，保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的施工任务。
2.我公司将按招标文件规定的质量标准和上海市有关质量规定进行施工，确保本工程质量达到优良工程标准。
3.我公司将严格按照国家和上海市有关市政工程施工现场标准化管理规定组织施工和现场文明施工，达到文明工地标准。
4.我公司各类施工机械装备齐全，设备材料储备雄厚，有适于本工程施工的各类机械，完全能满足和确保本工程施工进度和质量要求。
5.编制依据
（1）××一期市政绿化工程招标文件
（2）××一期市政B2 道路及雨水管道工程工程配套绿化6 标段扩初设计
（3）我国现行的施工技术规范和质量验收评定标准：
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）
《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2001）
《施工现场临时用电安全技术规范》（GBJ146—88）
《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33—86）
《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）
《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2002）
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）
《园林工程质量检验评定标准》（DG/TJ08—701—2000）
《园林栽植土质量标准》（DBJ08—231—98）
《园林植物养护技术规程》（DBJ08-19-91）
《大树移植技术规程》（DBJ08—53—96）
（4）ISO9002 质量管理体系的有关文件
《质量手册》YL01-01

《程序文件》YL01-02

《土建工程操作规程》YL02-03

《园林土方工程操作规程》YL02-04

第1章 工程概况

2.1 工程名称：××一期市政绿化工程
2.2 工程地点：上海市××区××港
2.3 建设单位：上海××开发（集团）有限公司
2.4 设计单位：上海××建筑设计研究院有限公司
2.5 工程内容：该工程为××一期市政绿化工程，地处长江与杭州湾交汇处的芦潮港，标段为环湖西二路到环湖西三路之间，起止里程为KO+935—KO+415，总长度为525 米。标段处于人工吹泥形成的盐渍沙土上，分布于申港大道的两侧，并有一条原有的内涟河贯穿其中，总面积约25220平方米，主要施工内容有土方造型、土壤改良、绿化种植、园林土建和给排水工程。
2.6 承包方式：总承包
2.7 质量目标：达到《园林工程质量检验评定标准》的优良等级标准，绿化成活率100%。
2.8 总工期：165 天
第2章 施工准备工作计划

本工程地理环境较为复杂，工程项目内容多，施工范围广，又存在与相邻周遍地区及配套设施单位的交叉施工。鉴于以上的施工特点，我们将派出一支具有丰富管理施工经验的项目班子及多支从事过重大工程的施工队伍对整个标段的土方、广场、园林小品、还有给排水和绿化种植进行施工。根据××一期市政B2 道路及雨水管道工程工程配套绿化6 标段工程的性质和内容，前期施工准备工作主要有技术准备、物资准备、劳动组织准备、现场准备和施工场外准备。
3.1 技术准备
技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成返工，延误工期等财产和经济的巨大损失。
因此必须认真地做好技术准备工作。
为了能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工，建设成符合设计要求的景观工程，创造出符合设计要求的景观景象。
为了能够在拟建工程开工之前，使从事施工技术和经营管理的工程技术人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求，以及成景的关键部位与景观构成要素。
因此我们施工单位必须认真做好熟悉、审查图纸的工作。
（1）审查施工图上所注明的工程建设所需要的材料、规格、品种等对我们施工单位的要求，以及我们的困难和克服办法。
（2）审查施工总平面图与其他施工详图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，材料规格、品种、数量是否一致。
（3）施工总平面上标注的园林小品、广场，与其相对应的施工详图，在坐标、标高、尺寸等是否相符。各种园林小品是否有施工详图。
（4）对绿化种植地块的土壤进行测试、检验，进一步掌握土壤的盐、碱等情况。
我们施工单位将在熟悉、审查施工图纸的基础上，对施工图纸中的难点、疑点、有关建议等，写出图纸自审的记录单。如果有必要，则画出些详图、节点图、构件图等，供建设单位参考。
组织有关施工人员认真学习有关施工规范，验收标准，掌握本工程建设的特点及现场的实际情况，为确保本工程顺利施工做好技术上的准备。
3.2 物资准备
苗木、材料、构（配）件、制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。
物资工作主要包括绿化苗木、建筑材料的准备；构（配）件和制品的加工准备；建筑安装机具的准备。
（1）绿化苗木、建筑材料的准备。建筑材料的准备主要是根据施工预算进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。根据我公司苗圃的情况及我公司丰富的苗源网络，在开工前事先落实主要苗木，做好记号，并且取得建设单位的认可，在种植前12 小时出圃。
（2）确定种植土壤的取土地点，并事先进行检测，符合要求后，才能运输到现场，作为种植土壤。营养土、碎石、陶粒、土工布等均应落实货源，安排好进场时间。
（3）建筑安装机具的准备。根据采用的施工方案，安排施工进度，确定施工机械的类型、数量和进场时间，确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。
由于工程座落在芦潮港地块，目前现场没有电源和水源，因此我们施工单位将自备一台发电机，功率为50KW，能保证现场的施工用电。
（4）测量仪器的准备。测量仪器应按有关规定要求进行检测校正，凡是没有检测校正过的仪器一律不得使用。对于超过使用期限的仪器应及时进行校正，符合要求才能使用。考虑到本工程施工场地较大，因此我们将配备全站仪、经纬仪、水平仪、长卷尺等仪器、器具。
按照施工总平面图的要求，组织物资按计划的时间进场，在指定地点，按规定方式进行储存或堆放。
材料到工地后，按照要求，进行验证、贮存、防护和标识，并做好各类台帐记录。
3.3 施工现场准备
施工现场是施工的全体参加者为夺取优质、高速、低消耗的目标，而有节奏、均衡连续地进行施工的活动空间。施工现场的准备工作，主要是为了给××一期市政绿化工程工程的施工创造有利的施工条件和物资保证。其具体内容如下：
（1）做好施工现场的控制网测量
按照建设单位提供的××一期市政绿化工程施工图及给定的永久性坐标控制网和水准控制基桩，进行施工测量，设置施工现场的永久性坐标桩，水准基桩和工程测量控制网。
（2）做好“四通一清”，认真设置消火栓
“四通一清”是指水通、电通、道路通畅、通信通畅和场地清理，应按消防要求，设置足够数量的消火栓。
水通：水是施工现场的生产和生活用水的关键，考虑到施工现场无自来水水源，因此我们施工单位将配备一辆水车，保证施工、生活的用水。
开挖一些临时排水沟，保证雨天不积水。
在适当的地方设置一个集水井以及一些排水管和沟渠，施工、生活的废水排入集水井内，经沉淀后再排滴水湖中，保证滴水湖的清洁，并严格按照滴水湖管理办法的规定执行。
总之我们将为施工现场创造一个良好的给水、排水系统，确保施工的顺利进行。
电通：电是施工现场的主要动力来源。工程开工前，要按照施工计划的要求，配备一部发电机，确保施工用电。
道路通畅：施工现场的道路是组织物资运输的动脉。工程开工前，必须按照施工总平面图的要求，修好施工现场的永久性道路以及必要的临时性道路，形成完整通畅的运输网络，为各种材料与机具的进场、堆放创造有利条件。
从现场看，需要修筑一些施工便道，施工便道采用三合土或道渣压实处理，厚度为200，宽度为4 米，长度视施工的需要铺筑。施工便道完成后并设立纠察人员进行看护，密切关注施工便道的行人和车辆。
通讯畅通：施工现场应有一定的通讯设施，保证施工过程中的通信与通讯，以及应付突发事件。
项目部施工现场管理人员每人配备手机，手机号码编制成通讯录，向建设、监理单位公布，便于工作联系。
场地清理：绿地建设的平整场地与建筑施工的平整场地有一定的区别。本工程位于海滩边，场地清理主要是地形整造，根据设计规定标高进行适当的填、挖，整平施工所需要的场地。
（3）建造临时设施
按照施工总平面图的布置，建造临时设施，为正式开工准备好生产、办公、生活、居住和储存等临时用房。
（4）安装、调试施工机具
按照施工机具需要量计划，组织施工机具进场，根据施工总平面图将施工机具安置在规定的地点或仓库。对于固定的机具要进行就位、搭棚、保养和调试等工作。对所有施工机具都必须在开工之前进行检查和试运转。
（5）做好园林小品的成品、半成品堆放，按照施工进度计划组织成品、半成品的进场，并做好保护工作。
（6）及时提供建筑材料的试验申请计划
按照建筑材料的需要量计划，及时提供建筑材料的试验申请计划。如钢材的机械性能和化学成份等试验；混凝土或砂浆的配合比和强度等试验，水泥原材料的复试等。
（7）做好雨季施工安排
按照施工组织设计的要求，落实雨季施工的临时设施和技术措施。
（8）在施工现场的周围开挖一些施工排水沟，并且开挖沉淀池，将施工中的污水、混凝土搅拌后冲洗的泥浆水冲入排水沟，通过沉淀池沉淀后，表面清水流入排水沟网，最后排入海中。
（9）设置消防、保安设施
按照施工组织设计的要求，根据施工总平面图的布置，建立消防、保安等组织机构和有关的规章制度，布置安排好消防、保安等措施。
3.4 劳动组织准备
为确保建设工程的顺利完成，我们将根据本工程的特点，做好劳动组织准备工作。
（1）建立项目部的领导班子
根据本工程的特点、规模和复杂程度，我们将选派参加过大型公园和公共绿地建设的项目经理、施工员、工程师、质量员等有关人员，组成项目部的领导班子，这个领导班子富有施工经验，有创业精神，工作效率高。
（2）建立精干的施工队伍
施工队伍的建立要认真考虑专业、工种的合理配合、技工、普工的比例满足合理的劳动组织，要符合流水施工组织方式的要求，确定建立施工班组（是专业施工班组，或是混合施工班组），要坚持合理、精干的原则；同时制定出该工程的劳动力需要量计划。
（3）集结施工力量、组织劳动力进场
项目部管理机构确定之后，按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场。同时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育，并安排好职工的生活。
（4）建立健全各项管理制度
工地的各项管理制度是否建立、健全，直接影响其各项施工活动的顺利进行。有章不循其后果是严重的，但无章可循更是危险的。为此，根据《建设工程项目管理规范》的有关要求，必须建立、健全工地的各项管理制度，内容包括：工程质量检查与验收制度；工程技术档案管理制度；建筑材料（构件、配件、制品）的检查验收制度；施工图纸学习与会审制度；技术交底制度；职工考勤、考核制度；工地及班组经济核算制度；材料出入库制度；安全操作制度；机具使用保养制度。
第3章 施工方案和措施

由于本工程座落地块是吹泥形成的盐渍沙土，表面是松软的细砂土，因此不利于建筑物和构筑物及广场地坪的建造，也不利于绿化的种植，我们施工单位将根据现场的实际情况，在施工中采取一系列的技术措施，攻克种种困难，优质、快速地完成××一期市政绿化工程的建设。
4.1 测量放样
本工程施工测量放样按照《工程测量规范》（GB50026—93）标准实施。测量仪器采用先进的全站仪、经纬仪、水准仪进行测放。
本工程是园林景观工程，要测量放样的项目较多，比如整体测量放样、园林小品、广场铺地、绿化种植等，这些项目在施工中也要不断地根据工程的进展情况进行测量放样。
施工测量贯穿于整个施工过程中。从场地平整、园林小品定位、基层施工到面层铺装等，都需要进行多次测量放样，才能使形色各异的园林小品、广场铺地等符合设计图纸要求。
4.1.1 测量放样的原则
施工现场上有各种园林小品、有各种形式的广场铺地，并且分布面较广，可能不是同时开工兴建。为了保证各个项目在平面和高程上都能符合设计要求，互相连成统一的整体；因此，施工测量和测绘地形图一样，也要遵循“从整体到局部，先控制后碎部”的原则。即先在施工现场建立统一的平面控制网和高程控制网，然后以此为基础，测设出各个园林小品的位置。
4.1.2 测量放样前的准备
在施工测量之前，应建立健全测量的组织和检查制度。并核对设计图纸，检查总尺寸和分尺寸是否一致，总平面图和大样详图尺寸是否一致，不符之处要向设计单位提出，进行修正。然后对施工现场进行实地踏勘，根据实际情况编制测设详图，计算测设数据。对施工测量所使用的仪器、工具应进行检验、校正，否则不能使用。
4.1.3 设置控制方格网
控制方格网的布置，应根据总平面图上主要园林小品的布置情况，以选定控制方格网的主轴线，然后再布置方格网。方格网的形式可布置成正方形或矩形。
从图纸上看，整个工程广场铺地布置五彩斑斓，都是各种形状的图案，因此方格网的边长以5 米较好，局部1-2 米，这样可以比较精确地放出整个工程的景观图案。
由于整个工程平面及许多铺装小品平面布置呈弧形，因此我们将采用自制木尺、曲线尺等工具，在地面上放出这些形状。
相邻方格网之间应通视，主要标桩能够长期保存。
4.1.4 设置该工程建设控制高程点
在待建的地块上，水准点的密度应尽可能满足安置一次仪器即可测设出所需得高程点。而测量活动广场、入口广场等时敷设的水准点往往是不够的，因此，还需增设一些水准点。在一般情况下，控制方格网点也可兼作高程控制点。只要在方格网点的桩面上中心点旁边设置一个突出的半球状标志即可。
由于本工程的园林小品、广场铺地、绿化种植等项目较多，因此，需要在合适的地方设置多个控制高程点。
4.2 场地平整
由于本工程中部有内涟河竖向贯穿，地势具有一定的坡度，待原有地表上碎石、杂草等杂物需清理完以后，使用仪器（水准仪）采集原地表的高程，再根据设计高程及置换土方（土壤改良：依据土壤调查报告）的要求，确定各区域内的挖填土范围，并根据土方计算法测算出挖填土方工程量。
4.2.1 对于种植绿化的地块，如果标高较低，那么我们将先行进行隔盐、排水排盐的技术处理，待下部施工完毕后再对土壤进行置换改良。如果标高较高，那么将整平至设计标高，再进行土壤置换。
4.2.2 在平整场地范围外侧，应根据地形定好出水方向，挖好排水盲沟，不让现场在施工时产生积水现象。

4.2.3 土方机械同时作业时，应注意各作业面之间的搭接，避免造成漏平整和漏压实区域的出现。
4.3 广场铺地
广场铺地的工作量大，有入口大道、沿湖道路、眺景广场区、湿地区等等，面层材料主要以花岗石为主等。
广场铺地的基层做法是：素土夯实→道渣垫层→100 厚C10 混凝土→25 厚1∶3 硬性水泥砂浆→花岗石铺地。
4.3.1 操作工艺
4.3.1.1 素土夯实：采用蛙式打夯机，分层多次夯实，确保土的密实度。
4.3.1.2 道渣垫层：道渣垫层铺筑后，也采用蛙式打夯机多次夯实。对于厚度较厚的道渣垫层应考虑分层夯实。
在铺筑碎石垫层前，应将标高控制点引测到施工现场，根据待筑地坪面积的大小，设置若干个控制标高的“塌饼”，或用短钢筋打入地下作为标高控制点，标高控制点设置好后，应由专人进行复核。正确无误后，才能铺筑道渣垫层。
4.3.1.3 混凝土垫层
①.核实，检验和确认铺地中心线、边线及各设计标高点的正确无误。
②.按设计的材料比例，配制、浇注、捣实混凝土，并用长1m 以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中要注意做出铺地的坡度。
③.混凝土施工完成后，应按时开始养护。养护期应为7 天以上 。
4.3.2 面层施工准备
在完成的铺地基层上，重新定点、放线，面层铺装以每一种材料或色彩为一施工段落或一施工块，如果面积较大则再分。根据设计标高、
施工范围的宽度定放边桩、中桩，打好边线、中线。设置整体现浇铺地边线处的施工档板，确定面层块石的列数及拼装方式。面层材料运入现场。
4.3.3 面层各种装饰块石的施工
铺地面层的材料主要采用是花岗石。
对于较厚的花岗石，采用硬贴法比较好。即在找平层上，花岗岩板面刮5MM 厚的素浆直接粘贴在地面上，用橡皮锤轻敲挤出多余的胶结料。
这样粘贴的好处是不需要拉线，可直接在找平层上弹线，而且容易掌握平整度，贴后不易变形。
对于较薄的花岗石，应采用软贴法。即在结构基层上铺1∶2 的水泥砂浆，然后将砂浆找平压实，将块料铺上，用橡皮锤轻敲实，敲平根据纵横拉线控制方位和标高。
花岗石铺设24h 后，应洒水养护1-2 次，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3d 之内禁止踩塌。
4.3.4 铺地变形缝的设置
铺地面积较大，必须设置变形缝。变形缝应按设计要求设置。混凝土垫层宜设纵向、横向缩缝。有些变形缝可以设置在标高变化处或面层材料相异处。
广场铺地
广场铺装工艺流程图
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4.3.5 有花纹图案的铺地施工
从施工图纸上看有些铺地是有花纹图案的，我们要根据不同的花岗石的颜色铺装成不同的式样。施工前要根据设计的图样，准备镶嵌地面用的花岗石、发光玻璃、防滑花岗石，设计有精细图形的，先要在基层上放好大样，花纹图案中所用的各种材料如发光玻璃、防滑花岗石等在施工中可嵌入铺地图案中。要精心挑选铺地用防滑花岗石等，挑选出的花岗石应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放，铺地拼花时才能方便使用。
对于铺地呈圆形、椭圆形、扇形等形状的地坪，其花岗石按平面弧度加工，花岗石按不同尺寸堆放整齐。根据不同的色彩和不同形状的花岗石，对其进行编号，便于施工时不乱套。
铺贴前应进行弹线，画出花纹图案，对于铺装图案要求较高的先预铺一遍。对花岗石进行试拼，察看颜色、编号、拼花是否符合要求，图案是否美观。
施工时，先要在已做好的场地基层上，铺垫一层结合材料，厚度根据设计图纸要求。对于块石较厚的用干法铺筑，对于块石较薄的用湿法铺筑，但干法施工更为方便一些。
花岗石在铺贴前应洒水湿润，阴干后备用。
在平整的基层上，铺筑一层水泥砂浆结合层，水泥砂浆要干硬些，再将彩色花岗石铺贴上，用橡皮锤敲击密实，既达到铺筑高度，又使砂浆粘结层平整密实。以此方法，按设计要求的花纹图案逐块铺筑好。

同一块地面的平面标高有高差，比如台阶、树池、排水沟，其平面都是有高差的，因此在铺贴前花岗石应进行切削加工，圆弧曲线应磨光，确保花卉图案标准、精细、美观。
花岗石铺设后再用彩色水泥砂浆填缝嵌实，面层用干布擦拭干净。

花岗石铺设24h 后，应洒水养护1-2 次，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3d 之内禁止踩塌。
花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
对于图案是圆形的铺地，花岗石铺筑应从中心向四周散开，铺地铺贴的关键是图案是否美观，因此在施工中一定要仔细，确保施工质量。
5.板块地面工程的允许偏差和检验方法
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	基层
	碎拼大理石
	水泥花砖
	定形广场砖
	混凝土倍力砖
	鹅
卵
石

	植草砖
	花岗石
	

	
	
	土
	砂、
碎石
、石
子
	混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	15
	15
	5
	3
	3
	1
	3
	4
	3
	3
	用2m 靠尺合
楔形塞尺检查


	2
	标高
	+0
-50


	±20
	±10
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	用水准仪检查


	3
	缝格平直
	/
	/
	/


	/
	3
	2
	3
	/
	3
	3
	拉5m 线合尺
量检查


	4
	接缝高低差
	/
	/
	/
	0.5
	0.5
	0.5
	1.5
	2
	1.5
	2
	尺量和楔形塞
尺检查


	5
	板块间隙

	/
	/
	/
	/
	2
	1
	6
	≥3
	3
	≥3
	尺量和楔形塞
尺检查



4.4 园林小品的施工
本工程的园林小品主要有：灯柱、景墙、栏杆、坐凳等，这些都是艺术性较高的园林小品。
在开工后就对这些艺术品进行加工或采购，在现场基础施工完毕后，即可进行安装。
我们将按照设计图纸的要求，安装在合适的地方，做到美观，对整个工程的景观起到画龙点睛的作用。如果安装的地方不合适，那么我们将同建设单位进行协商，对小品进行适当的调整。
园林小品施工工艺流程图

4.5 给排水的施工
本工程的给排水主要是为绿地排水、广场、绿化浇灌及而设置的给水排水系统，绿地内一米深处铺设DN200 排水透水软管，连接处由砖砌窨井衔接，室外给水管采用PE 管，排水管主要是Φ200 的HDPE 排水管。
各区域的绿化灌溉由给水管接入指定位置，并加配洒水栓进行灌溉，每间隔40m 设置一个。
给水管道施工工艺流程图


4.5.1 给水管道的施工
给水管宜直接敷设在未经扰动的原状土层上；管道可采用砂垫层，砂垫层的厚度不小于100mm，对于软土地基，基底又处于地下水位以下，通常采用150mm 厚，颗粒尺寸为5-40mm 的碎石或砾石砂铺筑，上面在铺50mm 厚黄砂垫层，并应铺平、夯实；如果有流砂或淤泥地区，则应采取
相应的施工措施和基础土壤的加固措施后再做混凝土基础。
给水管的管材、配件，应是同一厂家的配套产品。使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。
阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。
阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍；严密性试验压力为公称压力的1.1 倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于有关规定。
给水管道在埋地敷设时，管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m，行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。当车道下无法满足埋深时需做保护基础。如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。
给水管必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5 倍，但不得小于0.6MPa。
给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。
4.5.2 排水管道的施工
排水管道施工工艺流程图

本工程的排水管道主要是雨水管道和污水管道。
排水管道其规格和质量必须符合现行国家标准及设计要求。
排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。管道埋设前必须做灌水试验和通水试验，排水应畅通，无堵塞，管接口无渗漏。
管道的坐标和标高应符合设计要求，安装的允许偏差应符合规范的规定。
管道应座落在原土层或是夯实的回填土，目的是为了管道铺设后，沟底不塌陷。要求沟底不得有尖硬的物体、块石，目的是为了保护管壁在安装过程中不受损坏。
排水管道中虽无压，但不应渗漏，长期渗漏处可导致管基下沉，管道悬空，因此要求在施工过程中，在两检查井间管道安装完毕后，即应做灌水试验。通水试验是检验排水使用功能的手段，随着从上游不断向下游做灌水试验的同时，也检验了通水的能力。
4.6 绿化种植
本工程的绿化种植按《园林绿化操作规程》YL02—01、《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08—701—2000 等标准实施。
根据现场勘察和业主提供的土壤调查报告等关资料，本工程座落地块是促淤吹填而成的滩涂，土质是砂土（铁板砂），土壤盐含量偏高，质地偏粘，有机质含量低，PH 值、通气空隙度等各项土壤指标均不利于绿化的种植、生长。因此，本工程的绿化种植难点、关键点是：如何在盐碱土上种植绿化、如何抵抗海风对树木的侵害、如何在非种植季节种植绿化。
4.7.1 施工部署
本工程施工部署按照“先乔木、后地被”的原则，实行平面分路分段，立体分层，流水施工的施工方法，精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。
现将工程施工暂分为三大阶段。
第一阶段：施工准备阶段。重点做好场地交接，调集人、材、物等施工力量，进行施工平面布置，图纸会审，办理开工有关手续，联系有关的苗木供应商，做好技术、质量交底工作，目标是充分做好开工前的各项准备工作，争取早日开工。
准备好填筑的种植土壤及排水处理。
准备好填筑的种植好土，按设计图纸的要求，在绿地1.0 米深度铺设20cm 厚的碎石排水层（粒径10mm-20mm），并再碎石上部敷设排水透水软管。
在两侧绿带与中央隔离带两边各设两根大盲沟和盲管，在非机动车隔离带各设一根大盲沟和盲管,起排水排盐作用。
根据现场踏勘，本工程现场是极不利于种植的盐碱土，因此必须进行土壤改良，这种营养土将作为盐碱土的专用改良剂。根据工作量清单，需进种植土33482m3，进营养土9247m3，合计约为42729m3左右，种植土和营养土改良介质混合比为2：1，置换改良土壤平均深度在1.5 米以上。如果我司有幸中标，我们将掌握该地块的地下水位标高及潮汐情况，根据业主及设计要求，我们将先在平整清运完的盐碱性原土上铺一层土工布，其上铺设20cm 厚的碎石层，然后在碎石层上再铺筑第二层土工布，绝对起到隔盐作用。这样铺筑是为了保证20cm 厚碎石层不沉陷到盐碱土中，使有害物质不泛到种植土中，确保绿化种植成活。
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第二阶段：园林绿化种植阶段。该阶段主要包括乔木种植、灌木种植、地被种植、草坪栽植。
第三阶段：养护阶段。包括现场种植局部调整及工程绿化养护。
2.定点放线
定点放线即是在现场测出苗木栽植位置和株行距。由于树木栽植方式各不相同，定点放线的方法也有很多种，常用的有以下3 种。
（1）自然式配置乔、灌木放线法
①仪器测放法
用罗盘仪或小平板仪依据海堤为基准线，将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出每株的位置。
②目测法
对于设计图上无固定点的绿化种植，如灌木丛、树群等可用仪器测放法划出树群树丛的栽植范围，其中每株树木的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点，定点时应注意植物的生态要求并注意自然美观。定好点后，多采用白灰打点或打桩，标明树种，栽植数量（灌木丛树群）、坑径。
（2）整形式（行列式）放线法
对于成片整齐式种植或道路两边树的放线法，也可用仪器和皮尺定点放线，定点的方法是先将道路的边界、或邻近建筑物的平面位置作为依据，量出每种树木的位置。钉上木桩，上写明树种名称。
对于与道路平行的行道树的定点是以路牙或道路的中心为依据，可用皮尺、测绳等，按设计的株距，每隔10 株钉一木桩作为定位和栽植的依据，定点时如遇雕塑、灯柱、廊道等障碍物应躲开。不应拘泥于设计的尺寸，而应遵照与障碍物相距的有关规定来定位。
（3）等距弧线的放线

若树木栽植为一弧线如道路曲线转弯处的行道树，放线时可从弧的开始到末尾以路牙或中心线为准，每隔一定距离分别画出与路牙垂直的直线。在此直线上，按设计要求的树与路牙的距离定点，把这些点连接起来就成为近似道路弧度的弧线，于此线上再按株距要求定出各点来。
4.7.3 苗木准备
（1）苗木的选择
我们是专业的绿化施工单位，我公司拥有几个百亩以上的苗圃，已经为此工程做好了苗源的准备，有些苗圃中没有的苗，我们已经落实了我公司的长期的合格供应商，这些苗商信誉好，苗木质量优，供货及时，已为我们的许多工程提供了苗木。
（2）起苗时间
起苗时间和栽植时间最好能紧密配合，做到随起随栽。为了挖掘方便，起苗前1-3 天可适当浇水使泥土松软，对起裸根苗来说也便于多带宿土，少伤根系。
（3）起苗质量
起苗的质量，直接影响到树木栽植的成活率和以后的绿化效果。起苗质量与原有苗木质量有关，还与土壤干湿、工具锋利程度有关。如果有条件最好使用起苗犁起苗，既能保证苗木质量又可提高工效。起苗前要进行苗木普查、号苗、分级，土壤过干时须提前2-3 天灌水湿地，过湿要提前排水，其含水量以不板结、不粘脚、适宜起苗为准。
（4）苗木运输
起好的苗木，在装车前，应仔细核对苗木的品种、规格、数量和质量，凡不符合技术要求的苗木，应当即向苗圃提出，以便更换或退货。在装卸过程中，要防止将苗木枝条、根系损伤或折断，特别是有中央领导干的苗木主尖不能折断。卸车是要按顺序轻拿轻放，不能整车推下，带土球苗木更不能扔、摔、压、踩，防止弄松、弄散土球。苗木长途运输时，为防止日晒和根系失水过多，可将根系洒水淋湿，沾上泥浆、或用苫布盖严。实践证明，苗木“随起、随运、随栽”、不过夜，是植树成活的重要保障。
4.7.4 挖坑
树坑的规格和质量，对树木成活和生长有很大影响。应根据根系或土球大小、土质情况，确定坑径的大小，一般应比规定的根系或土球大20-30cm；特大树可加深、加宽。
坑径应上下一致，呈圆桶形；忌上小底大或方形，以免不能踩实，根系于土壤不能密接，并且浪费水、土、工；也不要上大底小呈锅底形，以免树木种下压实后，造成根部劈裂，反绕或卷曲，影响根系的正常舒展，对以后的发育也极为不利。挖出的表土和底土应分别堆放于树坑的两侧，因为表土是熟土，有机质及微生物含量较高，在回填土时，先填入表土，利于树木根系生长，底土后填或做围堰用。
4.7.5 栽植
栽树的理想天气是阴而无风，如为晴天，最好错开中午太阳直射的时间。栽前应检查树坑是否符合规格，不合格的要进一步修整，不能敷衍了事。栽时二人一组共同进行，一人扶树一人使锹，先将树坑内填入不少虚土，对喜干怕湿的树种，泥球可根据树木大小适当抬高种植。土球周边的回填土（种植土与营养土混合而成）应分层夯实。
土球的包装材料（蒲包、草绳等）剪断取出有利于根系生长。栽植后即做围堰，其半径比树坑半径大20-30cm。栽植完毕后，立即充分灌水，使坑内土壤全部湿透，同时注意有无漏水、跑水现象，发现后立即采取堵塞措施。待水全部渗下后可封堰。如天气不下雨，4-5 天后再灌第二遍水，半月之内即可封围堰。灌水不宜过多，过多可降低地温，并减少土壤中空气含量，对树木生根是不利的。树木栽的过深，也有这个问题，而且容易使根系因缺少氧气而窒息，发现栽深影响树木发芽时，应赶快扒土。

4.7.6 栽后修剪
对于在运输途中碰伤的苗木，栽植后进行适当的修剪。修剪量主要考虑地上与地下之间的生理平衡，并保持良好的树形为原则。
为确保苗木移栽后的成活，对树枝进行合理疏剪，一般修剪量为20—30%。
4.7.7 草坪施工
草坪的建设，应按照既定的草坪设计进行。在草坪设计中，都已确定了草坪的位置、范围、形状、供水、排水、草种组成及草坪上的树木种植情况；草坪施工的内容，主要包括地形整理、放线定点、布置给排水设施、铺种草坪草和后期养护管理等工序。
4.7.7.1 场地准备
铺设草坪和栽植其它植物不同，在草坪建造完成以后，地形和土壤条件很难再行改变。要想得到高质量的草坪，应在铺设前对场地进行地形处理、土壤改良及做好排灌系统。
4.7.7.2 土地的平整与耕翻
这一工序的目的是为草坪植物的根系生长创造条件。步骤是：
①清除杂物。清除目的是为了便于土地的耕翻与平整，此外还应把瓦块、石砾等杂物全部清出场地。
②初步平整、施基肥及耕翻，在清除了杂物的地面上应初步作一次的平整，平整后撤施基肥，再加3cm 左右的河砂，然后普遍进行一次耕翻。这样土壤疏松、渗水、通气良好有利于草坪植物的根系发育，也便于播种或栽草。
③排水及灌溉系统
草坪与其它场地一样，需要考虑排除地面水。因此，最后平整地面时、要结合考虑地面排水问题。不能有低凹处，以避免积水。草坪主要利用缓坡来排水，在一定面积内修一条缓坡的沟道，其最低下的一端可设雨水口接纳排出的地面水，并经地下排水管道排走。理想的平坦草坪的表面应是中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。
④草坪铺设方法
草坪排水供水设施敷设完成，土面已经整平耙细，就可以进行草坪植物的种植施工，草坪种植后要求表面平整，颜色均匀，有整体感。
4.7.8 对较大苗木的施工
（1）施工前准备
本工程的种植乔木主要为胸径15-20cm 的全冠苗香樟、银杏以及特大规格的南方植物，如特大加拿列海枣、欧洲榈，针对这一情况，我们将做一系列准备工作。移植前除了剪去枯枝、病虫枝、杂乱枝外，其余枝减少修剪，要做到既保证移植成活又不改变其固有的美好树形。在土壤比较干燥的树下，要在移植前几日灌一次透水，使根部土壤保持湿润，挖起树木时根部土球才不易松散。
（2）根部土球包扎
根部土球包扎：直径1.4m 以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同，土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等三种形式；不论扎成什么形式，反正要扎紧包严，不让土球在搬运过程中松散。
（3）乔木的定植
将乔木轻轻地斜吊放置到早已挖好的种植坑内，撤除缠扎树冠的绳子，并以人工配合机械，将树干立起扶正，初步支撑。树木立起后，要仔细审视树形和环境的关系，转动和调整树冠的方向，使树形与环境的关系协调统一。然后，撤除土球外包扎的绳包，分层填营养土分层筑实，把土球全埋入地下。在树干周围的地面上，也要做出拦水的土围堰。最后，要灌一次透水。
（4）定植后的养护
定植以后必须进行养护工作，应采取下列措施：
①定期检查：主要是了解树木的生长发育情况，并对检查出的问题如病虫害、生长不良等要及时采取补救措施。
②修剪：修剪的对象是，病弱枝、徒长枝、损伤枝和枯烂枝，修剪的强度是适当抽稀，强度根据具体树木确定，原则是使修剪后保持树木的地上和地下的生理平衡。
③浇水:要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则,并经常对地面和叶面喷洒清水,以增加周围环境湿度。
④为降低树木的蒸发量，在夏季大热的时候，可在树冠周围搭荫棚和注入“活力素”。在树冠上安装喷淋，增加周边湿度和降温，有利于大树成活。
⑤施肥：为确保今后生长旺盛，因而需2-3 年施肥一次，在秋季或春季进行。
⑥根系保护：冬季在树木的根系部分，铺设一些草包作为保温。
4.7.9 反季节绿化种植的技术措施
由于本工程计划开工日期为2005 年1 月15 日，计划竣工日期为2005年6 月30 日，绿化种植肯定会在冬季进行。一般绿化植物的栽种时间，都在春季和秋季。因此做为反季节种植施工，并要确保苗木种植成活的前提下，必须采取一些比较特殊的技术方法：
（1）苗木选择
在非适宜季节种树，需要选择合适的苗木才能提高成活率。选择苗木时，应从以下几方面入手。
①选移植过的树木：最近两年已经移植过的树木，其新生的细根都集中在断根部位，树木再移植时所受影响较小，在非适宜季节中栽植的成活率较高。
②起苗土球放大：从苗圃挖出的树苗，如果是用于非适宜季节栽种，其土球应比正常情况下大一些；土球越大，根系越完整，栽植越易成功。
（2）修剪整形
对选用的苗木，栽植之前应当进行一定程度的修剪整形，以保证苗木顺利成活。
（3）栽植技术处理
①栽植时间确定：经过修剪的树苗应马上栽植。如果运输距离较远，则根蔸处要用湿草，塑料薄膜等加以包扎和保湿。
②栽植：种植穴要按一般的技术规程挖掘，穴底要施基肥并铺设细土垫层，种植土应疏松肥沃，把树苗根部的包扎物除去，在种植穴内将树苗立正栽好，裸根种植填土后稍稍向上提一提，再插实土壤并分层填土压实至穴顶。最后，在树苗周围做出拦水的围堰。
③灌水：树苗栽好后要立即灌水，灌水时要注意不损坏土围堰。土围堰中要灌满水，让水慢慢浸下到种植穴内。为了提高定植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。生长素一般采用奈乙酸，先用少量酒精将粉状的奈乙酸溶解，然后掺进清水，配成浓度为200ppm的浇灌液，作为第一次定植水进行浇灌。
（4）苗木管理与养护
由于是在不适宜的季节中栽树，因此，苗木栽好后就更加要强化养护管理。平时，要注意浇水，浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则；还要经常对地面和树苗叶面喷洒清水，增加空气湿度，降低植物蒸腾作用。在炎热的夏天，应对树苗进行遮荫，避免强阳光直射。
第4章 土壤改良措施

5.1××一期市政绿化工程土壤现状
为了使改良土壤措施更有针对性、科学性和可操作性，我公司针对12 月17 日踏勘现场的结果以及业主提供的土壤调查报告，对现场土壤成分做出以下结论及绿化种植土壤的有效改良技术措施。
5.1.1 土壤pH 土壤酸碱度是土壤化学性质的综合表现，它对园林植物的正常生长直接产生影响，同时也影响园林植物所需养分的有效性和土壤的某些物理性质。测定结果表明，土样均为碱性土壤，按上海市园林绿化本底土质量标准，这样的pH 条件不适于喜酸性植物的生长，必须进行土壤改良，降低pH 值，才能满足园林植物的正常生长。
5.1.2 土壤EC 值 土壤EC 值即土壤电导率，是反映土壤溶液中可溶离子总浓度的一个重要指标。EC 值过高说明土壤溶液中可溶离子过多，成为土壤中的盐分，导致园林植物发生盐害；EC 值过低则说明土壤溶液中可溶性离子过少，不能满足园林植物正常生长所需要的养分。上海市园林绿化本底土质量标准要求EC 值应在0.1～0.5mS/cm。由测定结果可知，土壤样品的EC 值均不合格。
5.1.3 土壤全盐量 土壤表层含盐量>1.5g · kg-1 ，大多数园林植物无法正常生长，超过3 g · kg-1以上，大多数植物已不能生长。当土壤中可溶性盐含量达到6g · kg-1时，只有一些特殊适应于盐土的植物才能生长。

5.1.4 土壤质地 土壤质地以铁板砂为主，不绿化种植非常不利，需提供适宜的质地条件。
5.1.5 石灰反应 测试表明，本工程土壤内石灰反应较强，会影响绿化工程的质量。
5.2 土壤改良利用方案和措施
根据上述××一期市政绿化工程土壤现状，如果我公司中标，拟采取以下的改良利用方案和措施。
5.2.1 加大土壤理化性质测试力度
5.2.1.1 增测项目 盐渍土和外进种植土除测定《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-98 所规定的项目外，增测土壤全盐量，全盐量过高的样品深入测定盐分组成，地下水矿化度，土壤质地。
5.2.1.2 加大采样深度和密度 除采集招标文件规定的0~60cm 土样外，增加60cm 至地下水的土样；上表测定表明，盐渍土不同于一般土壤，土样之间差异大，所以，采样密度比规定的量增加50％。
通过这些措施，为采取不同的改良措施和方法，提供更科学、可靠的依据。
5.2.2 降低土壤含水量和地下水位
1 月15 日开工后，即自绿地两侧开挖铺设排水系统，控干土壤水分，降低地下水位。在改良利用盐渍土，实施园林绿化的综合措施中，排水和灌溉工程是基本的措施，它能有效地调控土壤中的水盐运动，使绿化植物免受盐碱的危害和威胁。盐渍土改良和应用的基本原则是以排水为主，排水与灌溉相结合，决不能重灌轻排。排水是基础，排水可以降低地下水位，使地下水位控制在“允许深度”以下；使毛细管水上升隐定在种植层根系之下，保证植物根系免受盐害而正常生长。淡水灌溉则是加速土壤和地下水淡化的条件，起到淋洗脱盐。防止产生盐皮、盐霜的作用。土壤中排咸的基本原理是通过排水作用而带走土壤中的盐分。排水、排咸，降低土壤中的含盐量是改良盐渍土的基本目标。
5.2.3 客土置换盐渍土
用种植土作为客土来置换盐渍土，平均换土厚度1.3cm 以上，重要树种达到1.8m 以上。实践证明客土抬高地面，降低地下水位，是降低土壤含盐量的基础。
5.2.4 施用有机无机复合专用介质
我们将采用滨海盐渍土治理专家根据多年的研究成果复配成的专用介质，达到既能降低土壤盐分，又可改善土壤理化性质，提供园林植物所需的养分。滨海盐渍土中的盐类和碱类化学物质NaC1、NaHCO3 等对植物的生长危害很大，同时盐渍土板结、贫瘠、肥力低。因此在改良盐渍土中增施有机无机复合专用介质是不可缺少的措施。其中的有机成分可使盐碱、板结的土壤变得疏松、孔隙度大、容重低。土壤水分、物理性能和结构得到改善，同时使土壤增加有机质和养分，提高土壤的保水、保肥能力。有机物产生的有机酸和复配的酸性有机物，既能中和游离的碱度，置换土壤复合体上的交换性钠，又可溶解土壤中含有的碳酸钙，使钙离子与钠离子相互作用而置换出交换性钠离子。土壤有机质含量越高，抑制水盐运动的作用越强。无机成分与钠离子（Na+）和氯离子（Cl－）进行化学反应，可减少它们对园林植物的危害，因为盐渍土中的盐分80％左右是氯化钠（NaCl）；无机成分中的酸性物质可降低土壤的pH 值。
5.2.5 重要园林植物的特殊措施
针对本项目一些规格大、用量多、喜酸性、耐盐性差、景观效果好的树种，除采取上述的改良利用措施外，再提出下列特殊的措施：
5.2.5.1 乔木 本项目胸径15~20cm 的香樟352 棵、胸径15cm～20cm的乔木，每5cm 胸径每棵树穴施用0.05 m3 的有机无机复合专用介质；
胸径5cm～15cm 的其它乔木，每棵树穴施用量为：每5cm 胸径施用0.04 m3的有机无机复合专用介质。26 棵杆高>500cm 加拿利海枣、42 棵杆高150cm的布迪椰子、1 棵杆高401-420cm 高杆欧洲榈，每50cm 杆高每树穴施用0.02 m3 的有机无机复合专用介质。
上述树种种植时，树穴比常规加大20~30％，回填土均用外进种植土，由于盐分会随水纵向和横向运动，为阻隔盐分进入树穴，用可分解的不透盐膜满铺树穴，底部敷设4 根透水不透盐的盲管至地下水。为了增强土壤的通气性，大树的泥球定位于树穴后，每棵大树使用3~5 根通气管，按不同位置将通气管紧贴泥球，再在四周加入拌有介质的回填土，通气管上端应高出地表5～7cm，栽种全过程应防止土粒掉入管内，以免堵塞通气管。
5.2.5.2 灌木 蓬径>3m 的灌木，每棵树穴施用量为：每1m 蓬径施用0.05 m3 的有机无机复合专用介质；蓬径<3m 的灌木，施用量为：每1m 蓬径施用0.04 m3 的有机无机复合专用介质。大灌木树穴处理同乔木。

本项目片植灌木有机无机复合专用介质的用量为每m20.05 m3 ，种植土与盐渍土之间设>30cm 的粘性隔离层，内设排水排盐的盲管，阻断盐分上升。
5.2.5.3 地被和草坪草 本项目铺植10088m2 的百慕大草坪，尽管百慕大能耐1.5.0 g · kg-1 的盐分，但因本项目土壤全盐量大多高于1.5g · kg-1，所以仍然需要换土一定厚度，每平方米有机无机复合专用介质施用量为0.025 m3。种植土与盐渍土之间设>20cm 的粘性隔离层，内设排水排盐的盲管，阻断盐分上升。
第5章 施工进度计划

本工程总工期为165 日历天，绿化养护期为三年，我们保证在工期内完成整个工程，具体进度保证措施见第八项，具体施工进度计划见施工进度计划表（附图一）
第6章 劳动力配备、机械设备、材料等供应计划

7.1 劳动力配备表
	日期

工种
	施工日期（2005.1.15-2005.6.30）

	
	05.1.15 -05.2.15
	05.2.16 -05.3.15
	05.3.16 -05.4.16
	05.4.17 -05.5.26
	05.5.27 -05.6.30

	管理人员
	项目经理
	1
	1
	1
	1
	1

	
	项目副经理
	1
	1
	1
	1
	1

	
	质量管理
	1
	1
	1
	1
	1

	
	材料管理
	1
	1
	1
	1
	1

	
	计划管理
	1
	1
	1
	1
	1

	
	安全管理
	1
	1
	1
	1
	1

	劳务
人员
	泥工
	5
	30
	40
	40
	30

	
	木工
	5
	15
	15
	15
	

	
	混凝土工
	10
	20
	20
	20
	

	
	石工
	5
	10
	20
	30
	30

	
	电工
	2
	5
	8
	8
	2

	
	钢筋工
	
	8
	8
	8
	

	
	管道工
	2
	2
	5
	5
	2

	
	机操工
	4
	5
	5
	4
	2

	
	绿化工
	5
	30
	40
	50
	50

	
	普工
	60
	60
	60
	60
	50

	合计
	102
	191
	227
	246
	145


7.2 主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号 规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定 功率KW
	备注

	1
	加藤挖土机
	HD400
	4
	日本
	2002
	65KW
	

	2
	单斗挖土机
	W1—50
	1
	日本
	2001
	
	

	3
	推土机（干地）
	SH140
	2
	国产
	2002
	105KW
	

	4
	振动式压路机
	
	1
	国产
	2002
	
	

	5
	园锯机
	MJ224
	1
	国产
	2003
	3.0KW
	

	6
	石材切割机
	JG-400
	8
	国产
	2001
	0.6KW
	

	7
	蛙式打夯机
	HW-01
	4
	国产
	2001
	3KW
	

	8
	电动空气压缩机
	3W 0.9/7
	2
	国产
	2002
	7.5KW
	

	9
	木工锯床
	MJ-104
	2
	国产
	2002
	3KW
	

	10
	混凝土拌和机
	JZ350C
	1
	国产
	2000
	6.25KW
	

	11
	灰浆机
	×M-0.2M3
	1
	国产
	2001
	3KW
	

	12
	插入式振捣机
	HZ-50A
	6
	国产
	2002
	1.1KW
	

	13
	平板振捣机
	
	2
	国产
	2002
	3KW
	

	14
	自卸卡车20T
	T815—2
	15
	国产
	2001
	
	

	15
	泥浆泵
	红星-30
	5
	国产
	
	30KW
	

	16
	路基箱
	1.25×6M
	若干
	国产
	
	
	

	17
	修剪机
	
	3
	日本
	2002
	
	

	18
	各类园艺工具
	
	若干
	
	
	
	


7.3 材料供应计划表
	序号
	材料名称
	进场起始日
	相应的施工阶段以及进场原因

	１
	砂、石、水泥等建筑材料
	开工后３天左右及以后需要时
	做建筑物、临时设施、土建及园林小品

	２
	种植土壤
	开工后１０天左右及以后需要时
	场地平整完成，可以更大面积开展种植绿化

	3
	钢筋、模板
	开工后20 天左右及以后需要时
	服务亭、厕所基础及主体、园林小品

	4
	给排水管道材料
	开工后30 天左右及以后需要时
	做地下给水及排水管道

	5
	花岗石等块石材料
	开工后90 天左右及以后需要时
	准备铺广场面层

	6
	各种装饰材
料
	开工后120 天左
右及以后需要时
	服务亭、厕所装饰

	7
	绿化苗木及草皮
	开工后最适宜种植绿化的季节
	种植该种植的绿化

	8
	座椅等
	开工后即委托专业单位进行加工
	在现场可以安装是进场安装


第7章 进度、安全、质量、保证措施及苗木养护措施

8.1 进度保证措施
8.1.1 从机械配备和人员落实上保证
抽调精干、富有经验的项目班子，统一指挥，协调施工，选派技术力量较强、机械设备先进的施工队伍以确保工程按期完成。
8.1.2 从材料供应上保证
项目部安排专业人员负责工程所需的各种材料的采购、运输、保管，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象发生。
8.1.3 从施工计划编排上保证
按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案，并按重点、难点项目，合理安排分项工程的施工顺序，充分利用投标人施工经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，确保总体工程的按时完工。
8.1.4 从安全生产和后勤生活上保证
各施工班组成立安全小组，设专职人员负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行；加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转；搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。
8.1.5 从资金落实上保证
对业主支付的工程进度款，实行专款专用，业主支付给承包人的工程进度款项，是材料周转和工程实施的重要保证，是广大职工生产积极性的有力保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。
8.1.6 积极开展技术攻关
对实际施工中存在的技术难题，积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋，尊重科学，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备方面依靠技术进步，为优质快速地建设本工程服务。
8.2 安全保证措施
8.2.1 安全生产目标
杜绝重大恶性事故发生，控制重大伤亡事故，控制工伤年频率低于0.06%，无重大设备事故、管线事故，争创市级安全施工标准化工地。
8.2.5 具体措施
建立项目经理为现场安全保证体系第一责任人的安全领导小组，落实安全管理目标，制订保证计划。
选派资深安全员担任本工程的专职安全员，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖罚等日常事务。
项目部每月组织各施工班组实施安全大检查，每半月进行安全教育，特种人员必须按有关规定做到持证上岗。
施工现场设立大门制度，保安人员日夜巡逻，并配备足够的夜间照明设施、警示标志和围护措施等。
公司将组织有关专业人员对本工程进行不定期地检查、监督和指导，发现安全隐患当即进行严厉查处并落实整改措施。
8.3 质量保证措施
8.3.1 质量目标
本工程的质量达到《园林工程质量检验评定标准》的优良等级标准。
8.3.2 公司质量保证体系
根据本工程特点和公司实际情况， 项目部贯彻执行GB/T19001-ISO9002 系列标准，根据《质量保证手册》和《质量体系程序》文件，对施工全过程进行标准化管理。建立一套灵敏高效的质量管理体系，选派资深质量员担任专职质量员，加强质量检验工作，成立质量管理小组；在需要重点控制的关键部位或质量薄弱环节处设置质量管理点，指派具有丰富经验的专业施工人员操作，使工序处于良好的受控状态。
认真执行和实施质量保证体系，实行项目经理、项目技术负责人质量负责制，施工技术人员岗位责任制，并制订严格的惩罚制度。
加强施工人员的质量教育，提高施工人员的质量意识及技术水平，开展群众性的质量管理活动。
8.3.3 施工过程中的质量控制
施工组织设计由公司总工程师审批同意后方可施工。
工程施工实行工序质量控制管理办法，对主要工序实行施工前先进行技术交底，现场监工质量跟踪控制，质量员进行工序检验。
工程质量及隐蔽工程验收严格实行二级管理验收制度；先自检合格后再报监理最终验收通过后才能进入下一道工序施工。
对土建、装饰、绿化的主要分项工程或关键部位推行“样板段、项”施工管理办法，由业主、监理同意后再进行大面积施工。建立材料、半成品及成品设备的质量管理制度，采购的材料必须符号设计和规范要求，并附质保书或免疫证明，自检合格后通知业主、监理单位验收，验收合格后方可投入使用。
搞好原材料的二次复试抽样、送样工作，按规定必须检验的材料（特别是外进的种植土、钢筋及水泥等），由施工方委托双方认可的检验机构进行各项指标的检测，如不合格应立即停止采购，对施工现场存放过期的材料必须重新抽样检测。
现场计量器具的必须经鉴定检测合格后方可使用，并由专人保管和使用，如发现损坏应及时报修。
8.4 苗木养护措施
8.4.1 本工程养护期：三年、苗木成活率100%

8.4.2 苗木养护措施
乔木种植前应进行适当的修剪，并结合使用“蒸腾抑制剂”喷洒叶面，减缓其蒸腾从而保持树木体内水分平衡，种植时施用适量的“活力素”促进树木的根系萌发。
在夏季高温季节，对名贵树种实施遮阴棚搭设、树干注入“活力素”、安装喷淋设施等有效手段，提高树木成活率。
本工程紧临海边，空气中含盐量较高，会在植物叶面上形成一层盐霜，影响叶面的正常光合作用，故应在植物叶面喷洒叶面清洁光洁剂。
考虑到当地风力常年较大，对孤植、浅根性的大规格或名贵树种采用缆风索固定，并在缆风索处设置围栏等警示标志；对呈线带状列植的乔木，栽种时开挖长带状沟，使根系能互相缠牵，并在定植时设水平、竖向支撑，以提高整体抗风力。
树棍桩、缆风索固定时，应注意其中的一根撑杆（索）必须在主风向上位，其它两根均匀分布；在养护过程中要定期检查支撑是否有松动现象，并及时做好加固工作。
树木种植后的“返青水”必须浇足浇透，返青期间加强水肥管理，并适时做好养护工作和后期管理。
工程养护期间，安排具有丰富养护经验的专业人员、充足的机械设备，对名贵、大规格树种进行定期定点养护，并做好整个养护期间的灌排水、修剪、施肥、除虫害以及防寒防涝灾害等工作和养护记录。
第8章 组织管理措施

现场组织管理措施主要是对本工程的现场总成包项目部对各分包单位和施工小队懂得施工管理措施
9.1 合同管理
项目部必须做好合同管理工作，认真履行其合同范围内的工作，确保施工的工期、质量和安全达到合同的要求，从而保证整个工程的顺利施工。
所有供货单位（包括业主指定的分包）都必须服从项目部的工作计划、工程质量、文明施工等各个方面和环节进行的统一管理、统一控制、统一协调。
9.2 计划管理
在项目尽力的指导下，制定出工程的总进度计划，根据工程总进度计划，对各专业施工队伍或供货商提供的施工进度计划进行及时修改、协调各专业之间的施工进度，负责审查工程概算、编制施工图预算。负责编制年、季、月的进度工作报告。
9.3 技术管理
做好技术管理工作，编制总承包施工组织设计及总承包施工技术方案，督促本工程所有参加施工的各专业施工队伍严格按施工图的设计要求以及施工组织设计进行施工。及时向业主及设计单位就施工设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异，或资料不足（如施工图所需之节点图等）提出修改意见和合理化建议，报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导各专业施工队进行施工。如因业主需要变更设计或变更标准，特别在影响工程造价控制时，应以业主书面通知作为安排施工单位进行施工的依据。
9.4 工程质量管理
建立质量管理体系，严格按照设计图纸确认的工程质量施工规范和验收规范，精心组织好施工和验收工作。严格质量监督，抓好施工质量、原材料及半成品的质量，确保工程质量达到优良标准。
对施工过程中出现的质量事故，要查明质量事故原因和责任、报业主备案，制定严密的整改措施，经规定的有关审批程序审批后落实实施。

9.5 设备材料管理
编制材料、设备进场计划及采购申请汇总表。
周转设备材料在工程项目施工中用量较大，占工程成本和流动资金的比例较高，因此，项目材料员应按施工计划合理化组织周转设备材料分批进场，
现场材料进场时，要把好四道验收关（品种、规格、数量、质量），所有材料均须收取质保书或产品合格证书、产品说明书。必须送样检测的或验收时有疑问的材料应及时送样试验，在取得试验报告前，不能动用材料，对数量上有缺少吨或品种、规格不符合要求的材料也不准动用。

9.6 工程分包单位情况
本工程除业主指定分包及部分专业分包外，原则不采取分包，由本公司直接履行合同并负责施工全过程进行监督。
第9章 安全、文明施工措施

10.1 安全施工措施
10.1.1 安全总目标：
杜绝重大恶性事故发生，控制重大伤亡事故，无重大设备事故，管线事故。争创市级安全施工标准化工地。
10.1.2 健全、严格执行安全管理：
（1）根据公司贯标文件《施工现场安全生产责任制》YL05-17 规定建立健全安全生产管理责任制，把分承包商纳入安全管理体系，并与之
签定安全生产协议书。
（2）施工现场设专职安全员，建立定期安全检查制度，要查有记录，对查出的隐患及时整改，对严重情况有权停止施工，并向项目经理汇报。
（3）所有参加施工的作业人员，须经安全技术操作培训合格后上岗。操作人员有权拒绝违反安全规定的指令，严禁酒后作业。
（4）在重点部位，作业点、危险区通道口，据情况挂安全宣传标语、警示牌。
（5）加强对现场管线的保护工作。
10.1.3 进一步落实安全生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育，包括：（1）新进工地人员三级安全教育；（2）变换工种人员的安全教育；（3）根据季节、施工特点进行针对性的教育。
10.1.4 各项目根据分部分项工程特点进行有针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。
10.1.5 建立施工现场安全检查制度：（1）公司每月检查一次；（2）项目部每旬检查一次；（3）施工班组每周检查一次；（4）检查中发现的事故隐患，整改做到定人、定措施、定时间，如期整改完毕完成书面反馈。
10.1.6 坚持持证上岗制度，特殊工程必须经培训考核合格持证上岗，中小型机械必须做到定机定人，经公司技术科及有关部门统一培训后，经考核合格才允许操作。施工员、安全员、质量员等持上岗证书上岗。
10.1.7 坚持执行班组“安全一讲评”制度。自工程开工到竣工坚持每天进行班组“安全三上岗”制度，上岗前由班组长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查和认真做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。
10.1.8 落实消防安全、健全消防组织机构，由项目部安全员担任消防队长，各班组兼职安全员为消防队员，落实安全防火检查制度，队长每周检查一次。对火险隐患要及时整改，并作好记录，对违反防火的人应落实各级管理制度，按规定办理分等级地办理动火审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点防火制度。
10.1.9 认真贯彻“安全生产检查制度”，生产班组每天上下班前由各安全值班人员进行安全检查。
10.1.10 在施工现场入口处设五牌一图：施工铭牌、门卫制度牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌。。
10.2 文明施工措施
现场文明施工管理是体现施工企业管理水平的一个重要标准，也是有效杜绝安全隐患的根本途径。根据本工程的特点，制定以下各项措施：

10.2.1 实行挂牌施工，明确施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话，牌子要置于施工范围的明显处，以便监督。
10.2.2 开展文明职工、职业道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故发生。
10.2.3 施工现场的材料、机具堆放有利施工，符合规范，施工结束做到工完、料尽、场地清。
第10章 施工平面布置图

施工现场平面布置按照建设部第15 号令《建设工程施工现场管理规定》的要求以及当地建设管理的有关法规，科学合理地安排施工现场，协调各专业管理和各项施工活动，控制污染，创造文明安全的施工环境和人流、物流、资金流、信息流畅通的施工秩序所进行的一系列管理工作。

11.1 场地布置原则
场地布置以保持现场总体环境，重点保护地下各种管线，生产、生活设施分开布置，保证用电、防火安全，以及场内施工方便为原则。认真做好各个施工阶段、各个施工作业点的场地布置、场地利用工作，做好文明施工，做到工完料净场地清。
11.2 施工场地布置
不同的材料、土建和绿化的材料都按指定场地堆放，堆放必须整齐，按公司有关施工现场管理的有关规定的要求进行标识，并且做好贮存记录，要求准确、完整，账、卡、物相符。
现场的材料堆场场地虽然不大，但要规划好场地，根据不同的施工阶段周转使用。材料整齐归类放置，不用的材料及时退场。
11.3 施工给排水
在业主提供的水源处接好水表，然后布置供水管线，供水管为2寸水管，总管每隔50米左右设一个水龙头。
在每块施工地块设置相应的消防用水和施工用水分路和水龙头。
因滴水湖已经建设完成,为保护滴水湖的清洁,我项目部将严格执行滴水湖管理办法的规定,不将生产污水排入滴水湖,保护滴水湖的水质.为此我公司将在湖岸的每块施工地块的边缘设排水沟，排水沟的水流到沉淀池经沉淀后排入市政管网。
11.4施工用电
采用“三相五线”制线路，搭设灯架架空布置，输电线路跨越道路时，离地高度6米，确保车辆通行。
11.5施工运输道路
工地运输道路应尽可能利用永久性道路，如果没有永久性道路，则修筑一些施工便道。
11.6本工程是沿湖景观区工程，因此需要搭设围栏。具体哪些地方要搭设，哪些不要搭设，我们将根据现场实际情况，同建设单位商量后再决定。
11.7施工现场平面布置图（略）
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