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某市城市绿地绿化施工组织设计

工 程 概 况
本工程为×××市××××××绿地建设工程.
本工程绿化面积新江绿地有2607 M2、新城绿地有1286M2。苗木多以大规格树木、多色彩的片植灌木及四季常绿的暖季型草坪马尼拉为主。

施工准备工作
1、熟悉现场，结合施工图定位。
2、熟悉施工图，准备技术交底。
3、有关机械进场。
4、建立施工现场和管理机构、项目经理部，明确各自的岗位职责。
5、联系临时办公室和宿舍，按总布要求定好材料及工具堆场。
6、与业主联系好施工用电、用水。
各部分分项工程的施工方案和保证质量的措施
第1节 施工流程图[image: image2.jpg]() BETEYEN
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第2节 工程定位、高程、水平控制

1、基准点确定：
⑴ 利用区域内的假设 × 轴、Y 轴，用经纬仪及钢卷尺，在绿地内确定四个基准点位置，设置水泥桩，根据建设单位提供的水准点，用水准仪准确地引测到四个基准点上，并确保其准确性。
⑵ 基准点的引测应进行往返一个测回。
⑶ 基准点位置应牢固、稳定、不下沉、不变形，并设置矮护栏加以保护，以免施工中受到损坏。
2、设置测量控制网：在绿化施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制的测量与校核。控制网要避开土方机械操作及运输线路，并有保护标志；场地整平后设10M×10M 的方格网，在各方格点上做控制桩，并测出各标桩的自然地形标高，作为计算挖、填土方量和施工控制的依据。
用经纬仪将图纸上的方格测设到地面上，并在每个交点处立桩木，边界上的桩木依图纸要求设置。桩木须平滑，下端削尖，桩上应表示出桩号和施工标高，长度应大于填土高度。
3、种植前土壤处理：
⑴ 对现场土壤做理化分析，测出土壤的PH 值，以便有针对性的进行土壤改良或客土。
⑵ 园林植物生长所需的最低种植土层厚度应符合下表：

	植被类型
	草本花卉
	草坪地被
	灌木
	浅根乔木
	深根乔木

	土层厚度（CM）
	30
	30
	45
	90
	150


第3节 树木栽植

（一）定点放线：采用交会法与网格法相结合的施工方法。
1、对称式栽植的乔木采用交会法定点。片植灌木先以交会法定出两个基点，再以此两个基点，采用局部网格法放出拼块边线，其它植物采用网格法建点。
2、网格法：首先在设计图上按等距离划好区方格，然后在地面上按相应比例划好方格，方格标记可以用白灰划线。定点时，先在设计图上量准树木与方格内纵、横坐标的距离，再按现场放大了的比例，在相应方格内定准植树点位，并在该点上撒上白灰标明点位。
3、交会法：找出设计图上和施工现场二个完全相等的基点，量准确植树点位与该基点的相互距离，分别从各点用皮尺在地面上划弧交出植树点位，并作好明显标记，标记方法同上。
（二）挖种植穴、槽：
在栽植苗木前应以所定的灰点为中心，沿四周向下挖坑。种植穴、槽应根据植物根系、土球直径及土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等。
1、刨穴、槽的手工操作：
⑴ 主要工具：尖镐、园锹、锄等。
⑵ 操作要点：以定位点为中心，按规定的坑半径尺寸先在地上划圆，沿圆的四周向下垂直挖到规定的深度。然后将坑底挖松，弄平。
⑶ 注意事项：
① 位置要正确。
② 规格要适当。
③ 挖出的坑，坑穴的上、下口应一致（如下图）。
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④ 在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实。
⑤ 土质不好的，则应加大穴的规格，并将杂物筛出清走．遇石灰碴、炉碴、沥青、混凝土等对树木生长不利的物质，则应加大坑号，直到清出全部有害物质，并换上适宜树根生长的壤土。
⑥ 若挖穴时发现电缆、管道等，应停止操作，及时找有关部门配合解决。
⑦ 挖穴后如发现原土质不适宜植树，必须换土时，应先清出不能用的坏土，然后运入适宜栽树用的好土，再继续施工。
⑧ 绿地内挖自然式树木栽植穴时，如果发现有严重影响操作的地下障碍正确 不正确 不正确物时，应与设计人员协商，适当改动位置。
⑨ 片植灌木可以挖成沟槽。
（三）掘苗：
1、选苗：树苗质量的好坏是保证植树成活的关键因素，为了保证树木成活，提高绿化成果，并最大限度地满足设计要求，因此在掘苗前须对种植的苗木进行严格的挑选，此工作称为“选苗”。
⑴ 苗木的选用应符合图纸的要求和甲方代表的指示。
⑵ 所有构成景观的乔木、灌木、草坪都必须发育健康、无虫害、无过分机械损伤，其乔灌木枝干粗壮、生长充实、上下均匀、有良好的顶芽，根系发达、有较多的须根、根幅大、根短而直，苗木未受虫害损伤，并提供苗木供应所在地检疫证明。
2、号苗：在选好的苗木上涂以颜色做出明显的标记以免误掘，此工作称“号苗”。号苗时应多号出几株以备掘坏时备用。
3、掘苗前的准备工件：
⑴ 土壤准备：掘苗前要调整好土壤的干湿情况，如果土质过于干燥应提前灌水浸边。反之土壤过湿影响掘苗操作，则应设法排水。
⑵ 树木在起掘前须进行修剪：
① 乔灌木的特有姿态不得损坏；
② 修剪量：一般修剪量在三分之一左右；
③ 修剪方法：修剪去重叠枝、内向枝、纤弱枝、徒长枝及枯枝、病虫枝，常绿树须剪去部分嫩枝。
⑶ 捆拢：为了保护好完整的树冠，对于冠幅、灌丛较大的灌木、乔木如夹竹桃、广玉兰等，为方便掘苗操作，应于掘苗前用绳子将树冠捆扰起来，但捆扰要注意松紧适当，不要拆断枝干或损坏树皮。
⑷ 工具、材料准备：掘苗前要准备好适用的掘苗工具、材料。工具要锋利适用，材料要对路。掘土球用的蒲包、草绳、稻草要用水浸泡湿透。
4、带泥球起掘操作要点：
⑴ 泥球大小规格：
① 一般乔木胸径在10 厘米以下的，宜以树木底径的8～12 倍作为泥球半径。
② 一般乔木直径在10 厘米以上20 厘米以下的，宜以树木底径的6～8倍作为泥球半径。
⑵ 掘苗的方法、步骤：
① 划线：以树干为中心，按规定的土球规格在地上划一圆圈标明土球直径的尺寸，一般应稍放大范围挖掘，以保证起出的土球符合规格大小。
② 去表土：表层土中根系密度很低，一般无利用价值，为减轻球的重量，挖掘前应将表土去掉一层，其厚度以见有较多的侧根为准，即“去宝盖土”。
③ 挖坨：宝盖土去掉以后，沿地面上划圆范围向下挖掘，操作时人与树干平行站立，动作要轻，随挖随收小，一直挖到规定的土球厚度。土球厚度必须将大部分的根群包括在泥球范围内。起掘断根时，直径3 厘米以上的大根用锯或强力拉断。断口必须平滑。
④ 修平：挖掘到规定深度后，球底暂不挖通，称“留底”，然后用圆锹将土球表面轻轻铲平，上口稍大，下部渐小。修削泥球根群以上的表土和以下的底土时，必须先扎腰箍。泥球底部的修削，越小越好，不应大于泥球直径的三分之一。
⑤ 打包：泥球较大时采用双五角包（双腰箍外加五角包）包扎法，包扎结实，草绳坚实不松脱，确保泥团不松碎，不用发霉变质的草绳。灌木和泥球直径在30CM 以下的苗木可用稻草一束摊平，由底向上翻包，在植株基部扎牢。
⑥ 乔灌木包扎完毕，应从主杆或主枝的基部徐徐拉倒，注意不可折损树枝。遇有底根，须用锯剪齐泥底剪去，切不可长出泥底，如泥底松落，应重新包扎。
⑦ 起掘包扎完毕的树木，宜随时起运，如当日不及时装运，必须用物盖好泥球，使根系保持湿润状态。
（四）运苗及假植
1、起掘树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，苗木运输量应根据种植量确定，树木从挖掘到栽好，应争取在最短时间内完成，以减少树根在空气中暴露时间，提高树木的成活率。
2、装车前须检查树种、规格、质量等，不符合规格要求的不予装车。
3、乔、灌木搭配装车，装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前、树冠向后倾斜放置，并码放整齐。
4、运苗应迅速及时。路途较长时，应经常给树根部洒水。
5、乔木必须当日种植，自起苗开始暴露时间不宜超过8 小时，当天不能种植的应进行假植；花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当天不能种植时，应喷水保持土球湿润。
6、装车、运输、卸车时都要轻拿轻放，保持树木的树冠、根系土球的完好，不应折断树枝、擦伤树皮和损伤根系。
7、树木运到指定地点后，须随手将根部用稻草等物盖好。
（五）栽植前的修剪：
1、种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下代谢平衡。
2、乔木类修剪应符合下列规定：
⑴ 具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在壮芽上短剪，可剪去枝条1/5～1/3。
⑵ 无明显主干、枝条茂密的乔木，对干径10CM 以上树木可疏枝保持原树形，以干径为5～10CM 的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。
⑶ 枝条茂密具圆头状树冠的常绿乔木可适量疏枝。
⑷ 珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。
1、灌木类修剪应符合下列规定：
⑴ 枝条茂密的灌木，可适量疏枝。
⑵ 分枝明显、新枝着生花芽的灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。
⑶ 用作片植的灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。
2、苗木修剪质量应符合下列规定：
⑴ 剪口应平滑，不得劈裂。
⑵ 枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1CM。
⑶ 修剪口直径在 2 CM 以上的大枝及粗根时，截口必须削平并涂上防腐剂。
（六）定植：
1、散苗：
⑴ 要爱护苗木，轻拿轻放，不损伤树根、树皮、枝干及土球。
⑵ 散苗速度应与栽植速度相适应，边散边栽，散毕栽完，尽量减少树根暴露时间。
⑶ 散苗后要及时用设计图纸详细核对，发现错误立即纠正，以保证植树位置正确。
2、栽植：
⑴ 栽植深度：灌木应与原木痕齐，带土球苗木比球顶部深2～3 厘米。
⑵ 定向：栽植苗木放栽植穴后，地上部分的朝向应选择好。
① 主干主枝不暴露的木本植物，在栽植定向前应将束缚树冠的草绳解除。丰满完整的方向朝向主要视线。
② 主干暴露的大乔木，应按原来的方向栽植。
③ 孤植树木应先树冠四面可观赏的植株，群植树木忌等距排列、树顶齐平。
⑶ 入穴种植：
① 树木种植前，先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。
② 植株安放在栽植穴内，定好方向，根部用土塞实后方可将泥球的包扎物自上而下小心解除。如泥球土质松软时，下压的包扎物不予取出，而填培肥土。
③ 带上球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。回填土时必须随填土夯实，每层厚度不得超过20 厘米，但不得夯砸土球，直至全穴填满砸实；最后用余土按栽植穴外缘做好水堰，堰高20 厘米左右。
④ 片植灌木，应由中心向外顺序退植树，坡式种植时应由上而下种植，不同彩色丛植时，宜分区分块种植。
⑷ 种植质量应符合下列规定：
① 种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
② 片植灌木的株、行距应均匀。树形丰满的一面应朝向外侧，按苗木高度、树干大小搭配均匀。
③ 种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。
④ 珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿等措施。
⑤ 种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。
3、支撑：大规格树木栽植后应立毛竹三脚撑固定树体，紫薇等应立扁担撑固定。支柱入土深度在穴底以下20 厘米左右，但不能打在泥球或根上。支撑高度在植株的1/2 左右，支柱立定后，先将绳索扎于支柱上，而后围绕树干和支柱卷缚数道，再在支柱与树干间的已卷绳索上扣紧。扎缚后的树身必须正直。
4、浇水：树木种植后浇水，应符合下列规定：
⑴ 苗木种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10—15CM 的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。
⑵ 植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时浇水或进行叶面喷水。
⑶ 粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多，肉质根系树种，浇水量宜少。
⑷ 浇水时应防止因水过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。
⑸ 浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴，再筑堰时，不得损伤苗木的根系。
5、卷干：主干暴露，干径在3 厘米以上的乔木栽植后，在主干及接近主干的主枝部位用草绳密接卷缚，以防日灼。同时做到卷缚必须整齐、美观。
第4节 大树移植

移植胸径在20CM 以上的落叶乔木和胸径在15CM 以上的常绿乔木，均属大树移植。
1、大树移植前应对移植大树的生长情况、立地条件、交通状况等进行调查研究，制定移植的技术方案，一般落叶树比常绿树易移植，灌木移植也比乔木容易。
2、大树移植施工前，要做一些准备工作，对阔叶树如香樟、桂花在挖掘树木前2 星期左右，要先将叶片剪掉1/3，到移植时再将余下的每一叶片剪去；但为保证种植的树木有一定的树形，也就是观赏效果，则除了剪去枯枝、病虫枝、杂乱枝外，其余枝叶一般不做修剪，要做到保证移植成活又不改变其固有的美好树形，在土壤比较干燥的大树下，要在移植前几日灌一次透水，使根部土壤保持湿润，挖掘树木时根部土球才不易松散。
3、掘苗
⑴ 土球规格：挖掘土球直径的大小，一般应是树木胸径（距地面1.3 米处树干直径）的6—8 倍，具体规格见下表：
⑵ 支撑：掘苗前，用竹竿将苗木支撑（支撑点在树木分枝点以上），以确保树木和操作人员的安全。

	干径
	土球直径
	土球高度（CM）
	留底直径
	捆草绳密度

	10—12
13—15 
15—20 
20—25
	树干粗的7—8 倍

树干粗的6—8 倍树干粗的7—8 倍树干粗的6—8 倍
	60—70
70—80
 90—100 110—130
	土球直径的1/3
	四分草绳，双股双轴，间距8—10 CM


⑶ 划圈线：掘苗前以树干为中心，按规定之直径尺寸在地上划出圆圈，以圈线为掘苗依据，沿线的外缘挖掘土球。
⑷ 掘苗：沟宽应能容纳一个人操作方便，一般沟宽60—80CM，垂直挖掘，一直挖到规定土球高度为止。
⑸ 修坨：挖到规定深度后，用铁锹将土球表面修平，使土球上大下小，局部圆滑，呈红星苹果型。修坨时如遇粗根，要用手锯或枝剪截断，切不可用铁锹硬铲而造成散坨。
⑹ 收底：自土球肩部向下修坨到一半的时候，就要逐步向内缩小，直到规定的土球高度，土球底地直径，一般应是土球上部直径的三分之一左右。
⑺ 缠腰绳：捆包土球所用之草绳，应预先浸湿润，以免拉断，干后还能增强收紧强度。土球修好后应及时用草绳将土球腰部系紧，中缠腰绳。操作方法是：一个人将草绳绕土球腰部拉紧，同时由另一个随时用木锤或砖头敲打草绳，使草绳收得更紧，略嵌入土球。缠绕腰绳每圈应紧靠，宽度达20CM左右即可。
⑻ 开沟底：围好腰绳以后，应在土球底部向内刨挖一圈底沟，宽度在5—6CM 左右以便打包时，草绳兜绕底沿，不易松脱。
⑼ 修宝盖：围好腰绳以后。还需将土球顶部表面修整好，称“修宝盖”。操作方法是用铁锹将上表面修整圆滑，注意土球表面近树干中间部分应稍高于四周，逐渐向外倾斜，肩部要修得圆滑，不可有棱角。这样在捆草绳时才能捆得结实，不致松散。
⑽ 打包：用蒲包、草绳等材料，将土球包装起来，称“打包”。这是掘苗后质量保障的最重要工序，操作方法如下：
① 用蒲包将土球表面盖严不留缝隙，并用草绳和细麻绳稍加围拢，使蒲包固定。
② 以树干为起点，先用双股湿草绳拴记在树干上，然后呈稍倾斜绕过土球底沿，缠至土球上面近半圆处，向径主干折回按顺时针方向呈一定间隔一边绕拉草绳，一边用木锤或砖头顺次敲打草绳，使绳子拉得更些。每圈都应绕经树干基部。每道绳间相隔保持8CM 左右，土质松散的还可以再密一些。捆绑时应将草绳理顺，不可使草绳互拧，经土球底沿时也应排匀理顺，稍向内绕，以防草绳脱落。
③ 纵向草绳捆好后，再在内腰绳稍下部，横捆十几道草绳。捆完后，还要用草绳将内外二股腰绳与纵向草绳穿起来绑紧。
⑾ 封底：打完包以后，应在计划推倒树的方向，沿土球外沿挖一道弧形沟，然后轻轻将树推倒。这样可使树斜倒而不会碰穴损伤树干。用蒲包将土球底部挡严，并另用草绳与土球上纵向草绳串连，系牢。
4、吊装运输
⑴ 吊装运输前要做好准备工作，主要有：
① 备好符合要求的吊车、卡车；
② 备有捆吊土球的长粗绳，并检查其牢固性，不牢固的绳索决不可用；
③ 备好防起吊绳索勒坏土球的隔垫木反、蒲包等；
④ 起吊土球的粗绳，应先对折起来，对折处留1 米左右打牢结，备用；
⑤ 备些围拢树冠用的蒲包、草绳、草袋等。
⑵ 一般带大土球的树木，要用吊车装车，并用载重3 吨以上的卡车运输。吊装前，用事先打好结的粗绳（最好不用钢丝绳，因钢丝绳既硬又细，容易勒伤土球），将两股分开，捆在土球腰下部（约由上向下3/5 处），与土球接触的地方垫以木板，然后将粗绳两端扣在吊钩上，轻轻起吊一下。此时树身倾斜，马上用粗绳在树干基部拴记一绳套（称“脖绳”），也扣在吊钩上，即可起吊装车。
⑶ 装车时必须土球向前，树梢向后，轻轻放在车厢内。用砖头或木块将土球支稳，并用粗绳将土球与车身牢牢捆紧，防止土球摇晃。
⑷ 对于树冠较大的苗木，应用细小的绳将树冠轻轻围拢，绳下垫上蒲等物，以防止磨伤树的枝叶。
⑸ 运输途中要有专人负责押运，并与司机配合，保证行车安全。
⑹ 运到终点后，要向负责栽植施工人员交待清楚；有编号的苗木要保证苗木对号入座，避免重复搬运损伤树木。
5、卸车
⑴ 苗木运到施工现场后，要立即卸车。其方法大体与装车时起吊相同。
⑵ 卸车后，如不能立即栽植，则应将苗木立直、支稳，决不可将苗木斜放或平倒在地。
6、栽植
⑴ 栽植前应根据设计要求定好位置，测定标高，编好树号，以便栽时对号入座，准确无误。
⑵ 挖穴（刨坑）：树穴（坑）的规格应比土球的规格大些，一般以土球直径加大40CM 左右，深度20CM 左右，土质不好的则更应加大坑的规格，并更换适于树木生长的好土。如果需要施用底肥，事先应准备好优质腐熟的有机肥料，并和回填土的土壤搅拌均匀，随栽填土时施入穴底和土球外围。
⑶ 吊装入穴前，要按计划将树冠生长最丰满、完好的一面应朝主要观赏方向。吊装入穴（坑）时，粗绳的捆绑方法同前。但在吊起时应尽量保持树身直立。土球上表面应与地表标高平，防止栽植过深或过浅，否则对树木生长不利。
⑷ 树木入坑放稳后，应先用支柱将树身支稳，再拆包填土。填土时，尽量将包装材料取出，实在不好取出的可以将包装材料压入坑底。如发现土球松散，则千万不可松解腰绳和下部的包装材料，但土球上半部的蒲包、草绳必须解开取出坑外，否则会影响所浇水分的渗入。
⑸ 树放稳后应分层填土，分层夯实，操作时注意保护土球，以免损伤。
⑹ 在穴（坑）的外缘用细土培筑一道30CM 左右高的灌水堰，并用铁锹拍实，以便栽后能及时灌水。第一次灌水量不要太大，起到压实土壤的作用即可；第二次水量要足；第三次灌水后可以培土封堰。以后视需要再灌。每次灌水时都要仔细检查，发现塌陷漏水现象，则应填土堵严漏洞，并将所漏水量补足。
7、大树的养护管理：
已经定植的大树，必须在1—2 年内加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后移植成功。主要养护管理措施如下：
⑴ 支撑树干：刚栽上的大树特别容易歪倒，要用结实的木杆搭在树干上构成三角架，把树木牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。
⑵ 浇水：在养护期中，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要即时浇灌。在夏天，要多对地面和树冠洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。
第5节 复合土回填

1、复合土比例：以30%的粉土与70%的砂均匀拌和，厚度为24CM。
2、材料质量：粉土必须细腻、均匀、不含石砾、石灰渣等杂质，块泥必须粉碎，砂宜用细砂。
3、搅拌：粉土与砂必须搅拌均匀，使其充分混合。铲车翻拌取少2 次，人工翻拌应在4 次以上。
4、人工填土方法：用手推车或土箕送，以人工用铁锹、钯、锄等工具进行回填。
5、注意要点：
⑴ 土方不能用粘性重的土壤，而以疏松的土壤为好。
⑵ 土方压实必须均匀。
⑶ 回填时随时清理出各种杂物及草根。
第6节 营养土回填

1、散包：营养土多以蛇皮袋袋装，因此应先计算好铺设量，然后将袋装营养土均匀散置于绿化场地内。
2、人工回填：拆包后以人工用铁锹、钯、锄等工具回填。每层虚铺厚度为7CM。
3、土地的平整与翻耕：
⑴ 平整整地及耕翻：营养土铺好后，应根据地形平整土地，平整好的表面至少应有2%的排水坡度，然后进行一次耕翻，在耕翻时施工以呋喃丹，以消灭土壤中的地下害虫。同时，通过耕翻，可使表层营养土与下层复合土混合，使营养土中的肥力均匀渗入下层土壤中。
⑵ 杂草、杂物的清除：为避免草坪建成后杂草与草坪争水分、养料，应在翻耕时用“草甘磷”等除草剂灭草。此外，还应把瓦块、石砾等杂物全部清出场地外。
⑶ 排水：在平整场地的同时，要考虑草坪建成后的排水坡度，不可出现坑洼之处，以免积水。
⑷ 耕翻、清理后，应灌一次水，并用自制滚筒滚压2 遍以保证平整度。
第7节 草坪的施工与养护

1、草坪品种习性：本工程所采用的草坪为马尼拉草坪,该草又称沟叶结缕草，属暖季型草坪。具抗杂草侵入的特性，杂草少，并具有弹性。对土壤适应性强，耐盐、耐高温、耐贫脊，生活力强。
2、草坪铺设：
⑴ 土层厚度：草坪植物的根系80%分布在40CM 以上的土层中，而且50%以上是在土地表以下20CM 的范围内，若种在15CM 厚的土层中，会生长不良，为了使草坪保持优良的质量，减少管理费用，土层厚度应小于30CM。
⑵ 草皮的栽植：本工程草皮采用密铺法铺设，其操作要点：
① 先将土壤翻松整平，松土深度在20CM 左右，适当施以底肥。
② 草坪铺设前，应进行1～2 次镇压，将松土压实，另用细土填平低洼之处，并做好排水坡度。铺草时草块之间要保留1～2 厘米的间隙，块缝力求错开，缝间填入细土。草块有薄有厚，要用细土挤平，使草面标高一致，铺时随铺随用木板拍实，使草块与土壤密切接触。最后用200～300 公斤的自制滚筒碾压，碾压后应及时浇水，第一次要灌足灌透。浇水2～3 天后要进行第二次碾压，直至草块完全压平为止。在滚压过程中，如发现草块不平，应把凹凸不平的草块重新掀起，将土平整后，重新铺种好。草块中杂草含量不超过10%。
③ 草坪返青后，增施一次尿素氮肥，每亩施用量为10 公斤左右。
⑶ 草坪铺设应符合下列规定：
① 草块应选择无杂草、生长势好的草源。厚度为2～3CM，规格一致，边缘平直，杂草不超过5%。
② 草块运输时宜隔层放置，每2～3 层为一隔，装卸车时，应防止破碎。
③ 铺设草块时的间铺隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。
3、草坪的养护：
⑴ 在施工期间，新铺的草坪必须加强养护管理，并防止施工人员入内践踏。
⑵ 草坪在生长季节要及时滚剪，使草坪高度控制在10CM 以下，使草坪保持平坦整齐，低矮常青，美观。
⑶ 除杂草：采用人工与化学作草相结合的方法。除草要做到除早、除少。
⑷ 防旱浇水：本工程施工结束后，即为夏季高温时间，故应在早、晚时浇水抗旱。这既能抗旱，使草坪良好生长，又能冲洗掉基叶上的沙灰，保持草坪洁净鲜绿。草坪浇水必须浇足浇透。
⑸ 施肥：草坪在长生期间应施追肥，可用1 : 50 的尿素喷施，要防止过浓，一年二至三次。
⑹ 排积水，填低洼：雨季时防止草坪积水，如遇积水设法排除。草坪如局部出现低洼，应及时填土夯实，保持草坪平整。
⑺ 病虫害防治：病害主要有锈病、褐斑病等，可用粉锈宁、百菌清等药剂防治；虫害主要有线虫、粘虫、蛴螬、蝼蛄等，可用呋喃丹等防治。
⑻ 草坪切边：在生长季节，要用时对草坪切边，以保持花带的整齐，清洁、美观。
第8节 养护管理

养护管理包括两个方面的内容：“养护”即根据不同花木的生长需要与广场景观的要求及时对花木进行施肥、浇水、中耕除草、修剪、病虫害防治等技术措施；“管理”即对安全、清卫等方面的管理工作，养护管理必须做到“养护及时，管理从严”。“养护”要求达到整洁、清新、繁茂、富有生气、树木青枝绿叶，层次分明，无死树、无枯枝、无明显病虫害，乔、灌木等种植不歪斜；“管理”要求处处干净明洁，无垃圾、杂物堆积。
1、按实际情况增施基肥和追肥。根据不同植物合理调配施肥，有机肥和无机肥并举。
⑴ 有机肥要充分发酵、腐熟，化肥必须完全粉碎成粉状。
⑵ 施肥后，及时适量灌水，使肥料渗入。
⑶ 根外追肥最好于傍晚喷施。
2、定时灌水、喷洒，使植物既水分充足又不积水。
⑴ 浇水时间：夏季以早晚为宜，若中午浇水，水温不能太低，或经常进行叶面喷水。
⑵ 浇水顺序：阔叶树优先浇水。
⑶ 浇水量：浇水量应视苗木的生长匀性适当控制。水量太少，多次过浅，使根趋于地表分布，且表土易干燥，起不到抗旱作用；水量太多，会使土壤板结，通气不良，同时土壤中的肥料易流失。
3、对植物进行适当修剪，除去枯死枝、病枝、徒长枝、过密枝，以促进植物的恢复性生长，减少养分的损耗。
⑴ 新植乔灌木的修剪：为保证成活，一般应作适当强修剪。
① 有主干的灌木和小乔木，修剪时应保留一定高度较短主干，先留方向合适的主枝3—5 个，其余的应疏去，保留的主枝短截1/2 左右：较大的主枝上如有侧枝，也应疏去2/3 左右的弱枝，留下的也应短剪。修剪时注意树冠枝条分布均匀，以使之形成圆满的冠形。
② 无主干的灌木常自地下发出多数粗细相近的枝条，应选留4～5 个分
布均匀、生长正常的丛生枝，其余的全部疏去。保留的枝条短栽1/2 左右，并剪成内膛高，外缘低的圆头型。
⑵ 灌木的养护修剪：
① 应使丛生大枝均衡生长，使用权植株保持内高外低，自然丰满的圆球形。对灌丛中央枝上的小枝应疏剪；外边丛生枝及其小枝则应短剪，促使多生斜生枝。
② 经常短截突出灌丛外的徒长枝，使灌木丛保持整齐均衡。
③ 植株的残花、废果，应尽量及早剪去，以免消耗养分。
⑶ 拼块灌木及球灌木的修剪：定植后应按规定高度及形状，及时修剪。为促使干基枝叶的生长，最好将顶芽截去，剪口在规定高度5—10 厘米以下，这样可以保证粗大的剪口不暴露。最后用修枝剪修剪表面枝叶，拼块灌木表面必须剪平。
⑷ 高大乔木修剪时应注意安全：
① 修剪人员必须是专业人员。
② 操作时思想集中，严禁笑闹，严禁酒后操作。
③ 操作时穿戴好工作服、安全帽，系好安全带。
④ 梯子必须坚固，并要立稳，人字梯中间应栓绳并注意开成合适的角度。
⑤ 刮五级以上大风时，严禁操作。
⑥ 修剪作业时，必须先派人专人维护现场，树上、树下要相互配合联系，以免砸伤过往行人和来往车辆。
⑦ 高压线附近作业时，应特别注意安全，避免触电。
施工期间环境保护措施
为确保 329 国道新江路口、新城大道路口环境在施工期间得到妥善保护,我公司将严格遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定，做好施工现场的环境管理。
1、加环境卫生管理，落实员工宿舍及厕所等处的卫生工作专人负责制，保持清洁卫生，定期消毒，并建立定期清扫制度。
2、确保建筑施工出入口50 米内无建筑垃圾，50 米内无建筑污染，生活垃圾设专用容器，建筑垃圾集中堆放，及时运至规定卸倒点。
3、工地上下水必须严格管理，排污具有环保部门许可证。上下水按要求规定接装，形成现场供排水系统网，不准乱拉乱接私自改动。整个现场四边设排水沟，做到有组织排水，保证现场无积水无坑洼。
4、施工现场采取切实有效的措施，设置各种防护设施，防止他人进入施工场地对已种植好的苗木进行破坏。
5、'B6施工现场在规定的地方设置茶桶，保障茶水供应。þ
6、施工中注意材料集中堆放，不准占道，做到井然有序，保证安全。
7、竣工后，半个月内拆除安全防护设施和其他监时设施，并将工地四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。保证工程质量的措施
1、在清理、平整场地时，对土壤进行改良，清除土壤中不利于植物生长的杂物，并喷洒化学除草剂，埋设呋喃丹，彻底清除土壤中的杂草和地下害虫。
2、及时做好土壤改良或客土工作。片植灌木客土应略高于周围草坪，在与草坪交接处掘一小排水沟。
3、苗木的运输要迅速及时，尽量减少太阳的照射和场内堆放时间，特别是草坪和一些乔木，必须晚上运苗，一早到场，组织人员及时栽植，做到随到随栽，不宜长期堆积
4、树木运到现场，若当日不能栽完，根部必须履盖或进行假植。
5、苗木的土球规格必须达到标准，包扎牢固。
6、苗木在上车、运输、卸车、栽植过程中，要轻拿轻放，不能损伤树木的枝条和表皮。
7、苗木栽植时，要进行适度、合理的修剪，特别是高大乔木，在修剪时既要保持树冠的形壮，又不能留叶太多，造成水分的过多蒸发而影响成活率。帮高大乔木在修剪时应保留骨枝、剪去内膛枝、徒长枝、过密枝，并进行摘叶处理，保留的叶片可剪去1/2 到2/3，以减少叶面蒸腾。
8、大规格乔木栽植后，必须及时卷干。
9、草坪铺设时必须控制好平整度及排水坡度，以免积水。
10、随季节变化做好防旱降温、防寒保暖等工作。
质量目标及保证措施
本工程如由我公司承建，将作为我公司重点项目，工程质量确保优良，具体措施如下：
1、工程实行以项目经理全面负责，项目总工现场监督，各职能人员分工负责的质量管理体系，按受业主代表的监理和质监站的监督，并严格按照我公司“质量保证手册”的要求进行质量管理，配备专职人员对所有的施工环节进行质量控制，严格执行CJ/G34 及CJJ/T82-99 标准规定。
2、以经济为杠杆，工程质量达到优良，公司对项目部实行奖励。
3、预防为主，质保体系各级责任人员必须深入岗位，深入施工现场和班组。履行本专业职能，对图纸会审、方案措施编审、技术交底、设计变更、材料代用、施工质量控制、中间验收严格把关，确保质量体系运转正常。
4、在施工的全过程中，项目经理除负责抓好施工质量外，同时必须严把苗木等主要材料的质量关。若发现有不符合投标要求之规格的苗木，坚决杜绝使用。
5、施工过程中，项目部派专职人员落实施工机械的保养工件，若发现施工机械出现故障，即安排专职机械维修人员进行修理。
6、施工过程中严格执行“三级检查制度”，即施工班组做好自检，班组部或工序间进行互检，各专职质检人员进行专检。此外专职质检员对各施工单位将采取“三检制”，即首检、巡检和终检，以确保施工质量。
7、实行定期质量大检查制度，项目部将组织各系统有关人员对工程施工质量全面检查。
工期保证措施
根据招标文件和设计要求，经过认真按排，工程总工期为30 日历天，工程进度保证措施如下：
1、利用以前建设过的道路绿化工程经验，编制切实、可行有效的施工方案。
2、运用先进的施工工艺和先进设备。
3、以科学的施工方案为基础，拟出详细的施工网络计划，实行流水作业，必要时，实行两班制施工，确保工期在合同期内，项目部与公司订立工期“军令状”。
4、依据施工方案，拟出详细的施工机械，主要材料配件等资源计划表格图，做到各种材料、机具早计划、早进场，保证进度按计划实施。
5、以施工网络计划为依据，排出工序进度日计划表，精心安排工作量。
6、根据网络计划，排出该工程施工要求的主要劳动力资源计划动态图，保证作业面人员充足。
安全文明施工措施
1、本工程的安全文明施工目标为：杜绝重大伤亡事故，事故频率控制在2%以内，创“标化工地”，实行保证金制度。
2、建立以项目经理为首的安全保证体系，施工现场设专职安全员一名，各作业班组设兼职安全员一名，组成安检小组，进行全天候的安全值日制度。
3、严格遵守国家、省、市的安全施工规定和要求，严格遵循公司的“安全管理教育”，对进场作业人员进行安全交底，提高安全意识和增强事故防范能力。
4、施工中，做到统一指挥、统一信号、统一行动，分工明确，配合协调，各司其责，在进行施工技术交底的同时，进行安全交底，各施工班组必须坚持开好班前安全会，把安全工作作为班前教育的重要内容。
5、夜间作业场所，应保证有足够的照明，施工用设备要有一级漏电保护，各工种持证上岗。
6、专职人员和各级责任人员必须深入现场，发现并解决施工安全隐患，对违反安全操作规程的施工现象，有权令其停工整改。
7、根据以前工程的经验，结合现场实际情况，精心编制施工总平面图，合理布置各类材料、设备、机械的位置图。严格按场布图堆放材料，特别是农料、化肥必须单独放置，专人负责。
8、随时做好施工现场的清理工作，保持公路清洁，各种材料完整，绘各种醒目的宣传标牌。
雨季施工措施
1、经常维护运输道路，做好路拱，使场内排水畅通，雨后不陷，不滑，不存水。
2、机械棚搭设施严密，防止漏水，机电设备采取防雨、防淹措施。3、绿地内做好排水沟，将积水及时排出，使场地内不积水。
4、乔木种植，要了解一周内的天气情况，从运输到种植，尽量避开大雨。
5、种植时，种植穴中若有积水，应将积水清除干净，并挖去穴底部分湿土，换填干土，以保持种植时种植穴内干燥。
6、种植回填土必须保持一定的湿度，不能过湿，严禁回填烂湿的黄土，以免土球和土壤间产生空隙，不能捣实。
7、刮大风时应做好树木支撑的加固，风、雨后及时对歪斜的树木扶正。
8、现场应预备大量毡布，以备突然遇雨时对运输车辆、未及时种完的苗土泥球进行覆盖。
9、风、雨季节及经常对用电设备和机械实行检查，做到安全用电和机械设备的完好。
施工机械计划表

	序号
	机械设备名称
	规格功率
	数
	量
	进场时间

	1
	经纬仪
	
	1 台
	开工后

	2
	计算机
	
	1 台
	开工后

	3
	自卸车
	5 吨
	2 辆
	开工后

	4
	运输车辆
	10 吨5 吨
	2 辆3 辆
	开工后

	5
	浇水车
	3.5 吨
	1 辆
	开工后

	6
	灌水车
	
	2 台
	开工后

	7
	吊车
	
	3 辆
	开工后

	8
	割草机
	
	2 台
	开工后

	9
	绿篱机
	
	2 台
	开工后

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要物资计划安排表

	序号
	材料名称
	单位
	总数量
	自开工之日起10 天
	自开工之日起20 天
	自开工之日起30 天

	1
	苗木
	株
	2194
	600
	1594
	0

	2
	草坪
	M2
	2550
	0
	2550
	0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


项目经理简历表

	姓
	名
	傅水标
	性
	别
	男

	资
	格
	二级项目经理
	职
	称
	工程师

	学
	历
	大
	学
	年
	龄
	38 

	参加工作时间
	1983 年
	从事项目经理年限
	7 年

	已完成或在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	工程质量

	上虞市园林管理处
	329 国道边三号桥至高速入口两侧
	52100M2 
	1999.6.3 1999.8.3 
	优良

	上虞市经济开发区管委会
	上虞市新火车站广场及周围园林绿化
	47680M2 
	1998.5.10 1998.7.10 
	优良

	上虞市园林管理处
	下沉式广场
	15400M2 
	1998.2.15 1998.4.10 
	优良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备
	注
	


慈溪市新江绿地、新城绿地建设工程

工程施工进度计划表

	计划工作天数:30天

	序号
	工作项目
	工程进度

	1
	施工前准备
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	2
	乔木栽植
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	灌木栽植
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	种植土到位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	草坪铺设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	查漏补缺
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	竣工清场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我公司保证：

严格按上述计划进行施工管理，保证工期。



工程施工进度计划表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验

	
	
	项目经理
	工程师
	

	
	
	施工员
	技术员
	

	
	
	质量员
	工程师
	

	
	
	安全员
	助工
	

	
	
	资料员
	助工
	

	
	
	材料员
	技术员
	


定位放线





木栽植





复合土回填





营养土回填





铺设草皮





查漏补缺





工清场
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