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工程概述

1. 1 工程简介及工作内容 

该工程位于某市西环、北环道路两侧45 米范围内，西北环全长约21 公里。主要工程内容是施工图范围内的绿化、喷灌、土方及辅道工程（含人行道和广场园路）。 

1. 2 气象、水文地质条件 某市属暖温带半干旱大陆气候，一年四季气候分明。多年平均气温14.2℃，最多冻土深度27cm，极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。本工程地势较为平坦，为拆迁建筑用地，海拔91.4m 左右。 

1.3 水电、交通条件 该工程位于某市西环、北环道路，交通便利。水电距离施工现场不远，可以铺设临时水电线路。 

第1章 编制说明

2.1 编制原则 我们在熟悉图纸和对现场认真勘察的基础上，以认真、科学的态度编写了本工程施工组织设计。 

本施工组织设计为本工程的纲领性文件，用以指导本工程的施工与管理，确保各项管理目标的实现，体现服务至上、质量第一、为业主提供满意的产品和服务的企业宗旨。 

2. 2 编制依据 2．2．1 招标文件、招标答疑纪要及施工现场的具体情况。 

2．2．2 国家现行的技术标准、施工操作规程、施工验收规范及工程质量验收评定标准和工程质量实施细则。 

第2章 管理目标

3．1 合同履行 保证合同全面履行，履约率100％。 

  3．2 质量目标 成活率100%，确保市优工程标准。 

3．3 工期目标 

为使业主早日投入使用，根据我公司技术和管理水平及招标文件要求，本工程工期目标为日历工期52 天。 

3．4 安全目标 

采取有效措施，加强安全防护，确保安全施工。在本工程中杜绝死亡及重伤事故。 

3．5 文明施工目标 确保文明施工，争创文明工地。 

3．6 环境保护目标 

服从施工区域有关部门的管理，协调好于居民和附近乡村的关系，不影响乡村居民正常生活，保证工程施工的正常进行。采取有效措施，减少施工噪音和环境污染，保护原有植被和建筑。 

3．7 工程服务目标 

按公司的“质量第一、用户至上”的服务宗旨，在施工过程和工程竣工后提供服务，最大程度地满足用户要求。工程竣工后，工程养护和保修达到用户满意目标。 

第3章 现场管理机构及施工方案

第1节 现场管理机构

我公司中标后将实施项目法施工。建立以项目经理为首的管理层全面履行合同，对工程施工进行组织指挥、管理、协调和控制。 

项目经理部设项目经理1 名，项目副经理1 名，项目工程师1 名。项目经理部由财务预算科、工程技术科、材料设备科、综合办公室、质量安全科、生产科组成管理层。项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤劳实干的工程技术人员和管理干部组成。 

作业层由公司选配素质高、曾施工过类似工程的专业作业队伍组成
现场管理机构详见附图1 
项目经理简历详见附图2 
项目主要技术、管理人员情况见附图3

第2节 施工准备

4．2．1 施工现场准备 

（1）做好“四通一清”，认真设置消火栓 

确保施工现场水通、电通、道路、通信畅通和场地清理；应按消防 要求，设置足够数量的消火栓。园林建设中的场地平整要因地制宜，合理利用竖向条件，既要便于施工，又要保留良好的地形景观。 

（2）建造或租用施工设施 

按照施工平面图和施工设施需要量计划，建造或租用各项设施，为开工准备好用房。 

4．2．2 技术准备 

本工程开工前认真组织技术、施工等有关人员熟悉图纸，会同甲方、监理做好图纸会审及技术交底工作，学习施工组织设计，针对新工艺、新技术及常见质量通病进行详细技术交底，编制分项工程作业指导书，编制专项施工措施。 

根据业主提供的坐标点，建立半永久测量控制网。 

4.2.3劳动组织准备 施工项目管理人员应是有实际工作经验和进行现场施工的专业技术人员。 各工种配备熟练的技术工人，并在进场前进行有关的入场教育。 当地民工的组织安排，通过用当地农民工，为当地的农民致富做些贡献，同时，部分的降低工程成本。上岗前必须进行必要的岗前培训工作。劳动力计划见附图4 

4．2．4 设备准备 

 现场主要机械设备有推土机、挖掘机、装载机、自卸汽车、旋耕机、挖坑机、洒水车等，完好率100%。中标后，按照监理工程师指令和施工组织计划，及时安排设备进场。 

设备表详见附图5 

4．2．5 材料准备 

根据施工进度计划，编制旬、周材料进场计划。材料经甲方认可后，安排陆续进场，同时各类材料进场时间应有一定余地，避免由于原材料检验而影响施工。 

第3节 施工方案

4．3．1 施工部署 

4．3．1．1 施工平面布置 根据现场具体情况及文明施工规定，现场搭设临时办公和生活设施。施工总平面图详见附图6 

4．3．1．2 施工段划分 现场划分为4 个施工段。 

4．3．1．3 施工顺序 我方组织了专门的施工队伍，组成全等节拍流水施工，最大可能地利用人力、物力资源。争取为业主创造更高的投资效益。 在具体施工过程中，每个工程基本上都按照以下顺序组织施工过程：测高程网——平衡土方——整理绿化地——苗木及草坪栽植——养护 施工网络计划图详见附图7 

4．3．2 施工技术方案 

4.3.2.1 施工程序 

按施工图对现场进行整理——挖坑——土壤施肥消毒——选苗起苗——苗木及草坪载植——养护。 

4.3.2.2 土方施工方法 

（一）准备工作： 查勘施工现场：摸清工程场地情况为施工规划和准备提供可靠的资料和数量。 内业计算：根据施工图计算，确定绿带内填挖土情况，计算出土方运输进出方量。 编制施工方案；根据施工图，绘制土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围等。 修建临时设施和道路。 

（二）换种植土
 1、整地挖土 放样后用挖掘机挖土，分层分片清除。面土就近集中堆放作绿化种植土，深层土造地形深埋或外运。 

2、绿地回填土和种植土 表层瓦砾土应回填到绿地底层，瓦砾土层平整后进种植土，对种植土的要求是通过对样品实验室分析，要求土颗粒均匀，以砂性为主，肥力中等以上，不结板，PH值略呈微酸性，当未达到上述要求时，应更换种植土或采取补救措施，如施肥、调整酸碱性等方法。 

按设计要求造地形。种植土回填深度超过50CM 时，下层土壤应分层回填夯实，防止不均匀沉降。在种植土到位完成初步造型后，让整个地形自然下降，同时进行土层消毒，应用高效低毒低残留农药，防止病虫害与杂草再生，清除表层土的垃圾、石块和杂草。最后进行细部平整，耙平耙细土壤，追施基肥。要求地形做到与标高相符，土层稳定，竖向曲线层次清晰，过度圆滑优美，平滑完整。 

4.3.2.3反季节绿化施工措施
常规绿化施工一般是在正常情况下进行的。但本项目因季节时间的限制，是突破季节限制的绿化施工。为了施工获得成功，就必须采取一些比较特殊的技术方法，来保证植物栽植成活，才能确保工程                                             质量和工程进度。 

1．苗木选择 

在非适宜季节种树，需要选择合适的苗木才能提高成活率。选择苗木时，应从以下几方面人手。 

(1)选移植过的树木 

最近两年已经移植过的树木，其新生的细根都集中在根蔸部位，树木再移植时所受影响较小，在非适宜季节中栽植的成活率较高。 

(2)采用假植的苗木 

假植几个月以后的苗木，其根蔸处开始长出新根，根的活动比较旺盛，在不适宜的季节中栽植也比较容易成活。 

(3)选土球最大的苗木 

从苗圃挖出的树苗，如果是用于非适宜季节栽种，其土球应比正常情况下大一些；土球越大，根系越完整，栽植越易成功。如果是裸根的苗木，也要求尽可能带有心土，并且所留的根要长，细根要多。 

(4)用盆栽苗木下地栽种。 在不适宜栽树的季节，用盆栽苗木下地栽种，一般都很容易成活。 

2．修剪整形 

对选用的苗木，栽植之前应当进行一定程度的修剪整形，以保证苗木顺利成活。 

(1)裸根苗木整剪 

栽植之前，应对根部进行整理，剪掉断根、枯根、烂根，短截无细根的主根；还应对树冠进行修剪，一般要剪掉全部枝叶的1/3～1/2，使树冠的蒸腾作用面积大大减小 

(2)带土球苗木的修剪 

带土球的苗木不用进行根部修剪，只对树冠修剪即可。修剪时，可连枝带叶剪掉树冠的1/3～1/2；也可在剪掉枯枝、病虫枝以后，将全树的每一个叶片都剪截1/2～2/3，以大大减少叶面积的办法来降低全树的水份蒸腾总量。 

3．栽植技术处理 

为了确保栽植成活，在栽植过程中要注意以下一些问题并采取相应的技术措施。 

(1) 栽植时间确定：经过修剪的树苗应马上栽植。如果运输距离较远，则根蔸处要用湿草，塑料薄膜等加以包扎和保湿。栽植时间最好在上午11 时之前或下午16 时以后。 

(2) 栽植：种植穴要按一般的技术规程挖掘，穴底要施基肥并铺设细土垫层，种植土应疏松肥沃，把树苗根部的包扎物除去，在种植穴内将树苗立正栽好，填土后稍稍向上提一提，再插实土壤并继续填土至穴顶。最后，在树苗周围做出拦水的围堰。 

(3) 灌水：树苗栽好后要立即灌水，灌水时要注意不损坏土围堰。土围堰中要灌满水，让水慢慢浸下到种植穴内。为了提高定植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。生长素一般采用萘乙酸，先用少量酒精将粉状的萘乙酸溶解，然后掺进清水，配成浓度为200ppm 的浇灌液，作为第一次定植水进行浇灌。 

4．苗木管理与养护 

由于是在不适宜的季节中栽树，因此，苗木栽好后就更加要强化养护管理。平时，要注意浇水，浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则；还要经常对地面和树苗叶面喷洒清水，增加空气湿度，降低植物蒸腾作用。在炎热的夏天，应对树苗进行遮荫，避免强阳光直射。
4．3．2．4 绿化施工方法 

（一）植树前的准备工作 

（1） 施工前要了解设计意图，由设计和有关人员向施工单位进行交底。应包括设计要求、配合情况、工程预算，定点依据以及需说明的有关问题。 

（2） 施工前要落实苗木，专人看苗号苗。落实工力。材料，机械的来源。还应进行定点放线，重点地区、配合复杂处，定点放线后应有设计和有关人员验点 。 

（3）主要项目施工方法 场地平整 根据现场实地考擦，本工程种植场地基本平整。和已有道路及邻近建筑物场地相比略有高差，所以施工时主要以装载机平整配合人工平整。主要施工方法如下： 

1.先以邻近道路路边石为基准线，用SD3 水准仪抄出邻近种植区域标高，每隔6m 标注在桩上。所引出标高线应以临进道路为准，因势就势。原则为和路边石平齐，并不影响道路走势。 

2 .以测出的木桩控制标高为准，用装载机进行粗平，平整区域为超出种植区域2.5M 宽度。 

3 .机械初步平整后，在根据基准线测出标高，根据二次测出的标高进行精细平整、耙平、造地形。 

4 .人工平整后，根据图纸设计要求的种植行距、株距，用测量仪放出种植框线图，用白灰标出。 

5.在施工中还应注意以下事项; 

a.对原有地下施工管网、道路进行妥善保护。 

b.对个别种植区域存在有建筑垃圾的，应采取相应换土措施。 

我们首先进行现场土方工程。土方工程再分为机械施工和人工施工。技术人员根据图纸、树种及种植位置，大致放出种植树边线，在此范围内进行机械平整。首先清理垃圾、杂物，道指定地点。对于现场高差大于60cm 时，进行修坡：坡度大于8％。待清理完毕后，技术人员进行定位放线。 

定点放线是在现场测出苗木栽植位置和株行距。由于树木栽植方式各不相同，定点放线的方法也有很多种，常用的有以下2 种。 自然式配置乔、灌木放线法 

(1)坐标定点法 

根据植物配置的疏密度，先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格，在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸，在此位置用皮尺在现场相应的方格内。 

(2)仪器测方法 

用经纬仪或狭小平板仪据地上原有基点或建筑物、道路将树群或孤植树依照设计图上的位置一次定出每株的位置。 

(3)目测法 

对于设计图上无固定点的栽植，如灌木丛、数群等可用上述两种方法画出群植的范围，其中每株树木的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点，定点时应注意植株的生土要求并注意自然美观。定好点后，多采用白灰打点或打桩，标明树种，栽植数量、坑径。 

整形式(行列式)放线法 

对于成片整齐式种植或行道树的放线方法，也可用仪器和皮尺定点放线，定点的方法是先将绿地的边界、园路广场和小建筑物等的平面位置作为依据，量出每株树木的位置，定上木桩，写明树种名称。 

一般行道树的定点是以路牙石的中心为依据，定点时如遇电杆、管道、涵洞、变压器等应躲开。不应拘泥于设计的尺寸而应遉照于障碍物相距的有关规定来定位。 

（二） 掘苗 

掘苗的质量标准:苗木挖掘、包装应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料－母本苗》CT/T34的规定。为保证树木的成活，提高绿化效果，要挑生长健壮，无病虫害，树形端正，根系发达的苗木。规格及形状应符合设计要求，行道树要挺拔，分枝点在2 米以上，主景树要求形态优美，球类植物叶茂丰满，不偏冠，不少樘，花灌木内樘多枝，枝条饱满，枝形整齐。 

a.掘露根乔灌木的根系大小可根据掘苗现场的株行距，树木的杆径、高度而定。一般情况乔木的根系可按树木的胸径的8~10 倍，灌木根系按其高度的1/3 左右。 

b.常绿树的土球可按树木胸径的7－10 倍或其高度的1/3 左右确定 

c.掘带土球苗，应保证土球完好，土球要削平整，50cm以上土球底要小，一般不要超过土球直径的1/3。土球包装物要严，草绳要打紧不能松脱，土球底要封严不能漏土。 

掘苗的操作方法 

a.凡从绿地掘苗应进行号苗，号苗用颜色在所选树上作出明显标记。
b .掘苗处土壤过于干燥，应在掘苗前三天浇水一次，待水渗下后再掘苗。 

c.掘苗时铁锹要锋利，需按规定根系掘苗，挖够深度后再向内陶底，将根铲断放倒树木打掉土块。掘苗时如遇较粗树根应用锯据断。 

d .露根苗掘下应立即装车运走，如不能运走，可在原坑埋土假植。将根埋严，如假植时间过常应适量浇水，保持土壤中的湿度。 

e .在掘常绿树或灌木前应用草绳将树干围拢，但不要过紧以不伤枝条为准。掘的根系和土球应保证规定的尺寸。掘前以树干为中心划一圆圈标明土球和根系大小；一般比规定的尺寸稍大，掘时从圈外挖掘，掘土球的形状应为红星苹果形。 

f .掘土球应先铲去表面浮土；去浮土以不上根为准；掘时在所划圈外挖沟，沟宽以便于操作为准，掘的沟要上下一样宽，随挖随修土球，应注意挖时脚不要踩土球。挖至深度后再中心掏底，50cm以上的土球底部应留一部分不挖以支撑土球，按形状挖好土球后在土球兜草绳处挖一小槽以利打包。 

g.打包：土球规格在40cm 以下。土质坚硬可在坑外打包，先将蒲包放好。捧出土球放入包内；但注意搬动土球时不要只提树干。放入包内将包包严再按规定将草绳捆紧，土球虽在40cm 以下但土质较松软和50cm 以上的土球均应在坑内打包，所用包装物蒲包草绳应在使用前一天浸水； 

以增加拉力，可使草包打紧，草绳勒紧，50cm以上土球如土质松软，应修好土球后先围腰绳，腰绳宽度应根据土质而定，围好腰绳再和蒲包将土球包严，用草绳将蒲包固定，再进行打包，打包时二人对面配合操作， 绕草绳应特别注意底部草绳一定要兜好勒紧顺序码齐。将包打好留一绳头绕在树干根基处。打好包后再围上腰绳，腰绳宽度应根据土球大小而定。一般为6—10 道，绕绳要从上往下统位置适中，围完腰绳再上下用草绳穿好固定腰绳不使滑脱，最后进行封底，封底前在顺树倒的方向坑底处先挖一小沟并将封底用草绳紧紧栓在树干上，然后再将树推倒，用蒲包将底封严，用草绳错开勒紧，困成双十字形或五角形。 

（三）刨坑 

刨坑刨槽的质量标准： 

1.刨坑刨槽位置要标准，坑径应根据根系、土球大小土质情况而定，刨坑刨槽要直上直下成桶形，不得上下大小或上小下大不然会造成窝根或填土不实。 

2.坑径一般比规定的根系或土球直径大20－30cm。 

3.如土质含有害物质白灰、沥清、土质过粘过硬则应加大坑径1－2 号。 刨坑的操作方法： 

1 .刨坑时要找准位置，以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈作为刨坑的范围。 

2 .挖坑时应把表土与底土分别置放，如土质有好有坏应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度后在坑底堆一土堆。 

3.挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下。不要成锅底形。 

4 .刨坑时如发现地下管道、电缆等地下设施应停止操作。并及时向有关领导报告解决。 

5.在斜坡处挖坑先做成一平台，平台应以坑径最低处为标准做平台，然后在平台处挖坑。 

（四）换土、施肥 种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采用相应的消毒，施肥和换土措施。 园林植物生长所必需的最低土壤厚度应符合下表的要求 

园林植物生长所必需的最低土壤厚度 

	植 被 类 型 
	小 灌 木 
	大 灌 木 
	浅 根 乔 木 
	深 根 乔 木 

	土 层 厚度（cm） 
	45 
	60 
	90 
	150 


种植地的土壤含有建筑物废土及其它有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、砂土等，均应根据设计规定，采用换土或采取改良土壤的技术措施。 

种植穴、槽的挖掘 

种植穴、槽挖掘前。应向有关单位了解地下管线和隐藏物埋设情况。
种植穴、槽的定点放线应符合下列要求： 

1.种植穴、槽的定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。 

2.种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。 

3.定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。 

4.行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系进行适当调整。 

挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，规格应符合下表要求： 

常绿乔木类种植穴规格（cm） 


	树 高 
	土 球 直 径 
	种 植 深 度 
	种 植 直 径 

	150 
	40－50 
	50－60 
	80－90 

	150－250 
	70－80 
	80－90 
	100－110 

	250－400 
	80－100 
	90－100 
	120－130 

	400 以上 
	140 以上 
	120 以上 
	180 以上 


落叶乔木类种植穴规格（cm） 


	种 植 穴 
	种植穴 
	
	种 植 穴 
	种 植 穴 

	胸 
	径 
	深 
	度 
	直 
	径 
	胸 
	径 
	深 
	度 
	直 
	径 

	2－3 
	
	30－40 
	40－60 
	5－6 
	60－70 
	80－90 

	3－4 
	
	40－50 
	60－70 
	6－8 
	70－80 
	90－100 

	4－5 
	
	50－60 
	70－80 
	8－10 
	80－90 
	100－110 


树穴尺寸应符合下列要求： 长绿乔木：1.2m×1.2m×1.2m 落叶乔木: 1m×1m×1m 在土层干燥地区应种植前浸穴。 挖穴后应施入腐熟的有机肥作为基肥。换土应换肥沃的种植土。施肥所用的肥料必须是肥质高，经过充分腐熟的肥料，施肥量应根据肥效而定。 换土应为沙质壤土。施肥时应将肥料与土搅拌均匀平铺坑底，然后上面再覆素土10cm，不使树根直接如在肥上以免伤树根。 

（五）装车、运苗、卸车、假植 装、卸、运、假植树木时均要保证树木根系、土球的完好、不得折断树木主尖、枝条，不要伤树皮；卸车后不能立即栽植应埋土假植保护好根系。 苗木运输量应根据种植数量确定。苗木运到现场后应及时栽植。苗木卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索绑捆根颈吊起。重量超过一吨的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。 

土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。 裸根苗木运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。 裸根苗木必须当天种植。裸根苗木至起苗开始暴露时间不宜超过8 小时。当天不能种植的苗木应进行假植。 

1.运苗装车前押运人员应按所需树种、规格。质量、数量认真检查核准后再装车。 

2.装运露根苗木应根向前，梢向后，顺序码放整起；再后车厢出应垫草包或蒲包以免磨伤树干，注意树梢不要拖地，装好后应用绳将树干捆牢；捆绳时应垫上蒲包不使勒伤树皮。 

3.装运灌木也可直立装车；凡运距较远装运露根苗木应用苫布或温草袋盖好根部以免风吹影响成活。 

4.装运带土球苗木在2m以下可立放。2m 以上应斜放，装时土球向前、树干朝后，土球应放稳，垫牢，挤严，土球码放层次不要超高：40cm以下土球不得超过三层；40cm以上土球最多不得超过两层；并应注意不要伤树枝，遇坑洼处行车要缓；以免颠怀土球影响成活。 

5.苗木运到工地后按指定位置卸苗，裸根苗要从上到下顺序卸苗不得乱抽，轻拿轻放，不许整车往下推，卸40cm 以下土球可直接搬下但要搬动土球而不能只提树干，卸50cm 以上的土球可打开车厢板放上木板，从板上滑下，车上人拉住树杆车上人推住土球缓缓卸下，如土球较大超过80cm 卸时在土球上兜住绳子一头捆在车槽上，另一头由2－3 人拉住，使土球慢慢滑下卸时注意不要折断树枝和使土球歪斜，卸下后立直放稳。
6.凡是苗木运到后在几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的都要进行假植，假植有带土球和裸根两种情况 

带土球假植：栽植时，可将苗木的树冠捆扎起来使每一棵树苗都是土球挨土球，树冠挨树冠，密集地挤在一起。然后，在土球上盖一层壤土，填满土球的缝隙；再对树冠及土球均匀地撒水，使上面湿透，以后仅保持湿润即可，或者把带着土球的苗木临时栽到地里，土球埋入土中1/3—1/2 深，株距视苗木假植时间长短和土球、树冠的大小而定。一般土球与土球之间相距15－30cm 即可。苗木成行列式栽好后，浇水保持一定湿度即可。 

裸根苗木假植：对裸根苗木，一般采取挖沟假植方式。先要在地面挖浅沟，沟深40－60cm。然后将裸根苗木一棵棵紧靠着成30 度斜载到沟里，使树梢朝向西边或南边，如树梢向西开沟的方向为东西向，如果树梢向西南，则沟的方向为南北方向。苗木密集斜栽好后，在根兜上分层盖土层层盖实。以后，经常对树枝喷水，保持湿润。 

   不同的苗木假植时最按苗木种类、规格分区假植，以方便绿化施工。假植区的土质不宜太泥泞，地面不能积水，在周围边沿地带要挖沟排水。假植区内要留出起运苗木的通道。在太阳特别强烈的日子里，假植苗木上面应该设置遮光网，减弱光照强度。 

卸车后不能立即栽植时，露根树应临时将根部埋土或用苫布，草袋盖严，也好事先挖好宽1.5－2m， 深400cm 的假植沟。将苗码放整起，一层苗一层土将根部埋严，如假植时间常超过七天以上则应适量浇水保持土壤湿润，带土球苗临时假植应尽量集中将树直立土球垫稳， 假植时间长则应在土球和枝叶上经常喷水增加空气中湿度和保持土球土壤湿润，但水量不宜过大以免将土球泡软再搬运时土球变形影响成活。 

（六）栽植 

栽植的质量标准： 

1.植前为了减少蒸发，保持树势平衡保证树木成活，栽植前进行适理的修剪，修剪时必须剪口平滑，并注意留芽位置，根部修剪，剪口也必须平滑，修剪要符合自然树形和按设计要求而定。灌木修剪要保持其自然树形，短截时树冠要保持外低内高，疏枝应保持外刻内疏，对枯老、病虫、断枝应剪去。 

2.栽植的位置要符合设计图纸，栽时树木高矮、干径大小要搭配合理，排列整齐，栽植的树木本身要保持上下垂直不得倾斜、树表好的一面要迎着主要方面。栽植行道树必须横平竖直，树干应在一条线上相差不得超过半个树干，树木的高矮相邻树木不得超过50cm，栽植树篱株行距要均匀，丰满的一面要向外，高树冠大小要搭配均匀合理，栽植填土分层填实，栽植深浅要适合，一般树木应与原土相平，栽植带土球树木土球的包装物应尽量取出。 

3.散苗要按设计位置散苗，散苗时注意保护根系，树尖，枝条和土
球完整，以保证树木的成活。 栽植的操作方法 

1.种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过常根剪除，
并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。 乔木类修剪应符合下列要求： 

（1） 具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝， 对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5～1/3。 

(2)无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm 以上树木可疏枝保持原有树形；对干径为5～10cm， 苗木可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。 

(3)枝条茂密具圆头形树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2～3 层轮生侧枝。 

(4)常绿针叶树不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂直。 

 (5)用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m， 第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原形。 

修剪工作对高大乔木应在散苗前后进行，即在栽植前进行，高度3m 以下无明显主尖的乔木和灌木为了保证载后高矮一致整齐美观可以栽植后修剪，疏剪的剪口应与树干对齐不留枯撅以免影响愈合和防止病虫雨水侵害。 

种植的质量应符合下列要求： 

1.种植应按设计图纸要求核对品种、规格及种植位置。 

2.规则式种植应保持对称平衡，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。 

3.种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成形的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。
4.种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。 

5.种植时根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。树木种植应符合下列要求： 

1.树木植入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。 

2.种植裸根树木时，应将种植穴底填土成半圆土堆，置入树木填土至1/3 时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。 

3.带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土。对排水不良
的种植穴，可在穴底铺10-15 ㎝砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。 定植方法 苗木修剪后即可定植，定植的位置应符合设计要求。 定植施工的方法是：将苗木的土球或根南放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直，然后分层回填种植土，填土后将树根稍向上提一提，使根群舒展开，每填一层土应酬用锄把将土插紧实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直，树冠有无偏斜；若有所偏斜就要再加扶正。最后，把余下的
穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径（1m），围堰边缘应整齐美观。堰土要拍压紧实，不能松散。 定植后的养护管理 栽植较大的乔木时，在定植后应支撑，以防浇水后大风吹倒苗木，常绿
乔木采用四脚桩，用6 ㎝木杆固定.;落叶午乔木采用三脚桩,用4-5 ㎝木杆固定;丛生苗或干高较低的采用5 ㎝短单桩或三脚桩固定。支撑前应先用草绳缠绕树干，支撑木杆钻孔后用镀锌铁丝扎结实。树木定植后24 小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。树木定植后，每株每次浇水量可参考下表。 

树木栽植后浇水量 

	乔木及常绿树胸径 
	灌木高度 
	绿篱高度 
	树堰直径 
	浇水量 

	
	1.2-1.5m 
	1-1.2m 
	60cm 
	50kg 

	
	1.5-1.8m 
	1.2-1.5m 
	70cm 
	75kg 

	3-5cm 
	1.8-2.0m 
	1.5-2.0m 
	80cm 
	100kg 

	5-7cm 
	2-2.5m 
	
	90cm 
	200kg 

	7-10cm 
	
	
	110cm 
	250kg 


树木栽植后应时常注意树干四月泥土是否下沉或开裂，如有这种情况应及时加土填平踩实。此外，还应进行及时的中耕，扶直歪斜树木，并进行封堰。封堰时要使泥土略高于地面，要注意防寒，其措施应按树木的耐寒性及当地气候而定。 

风景树栽植施工 

风景树的栽植程序与方法与一般树木栽植基本相同，但也有一些特殊的要求，在施工中应加以注意。 

风景树一般用树形高大雄伟的或树形比较独特的树种群植而成。如：松树、柏树、银杏、樟树、广玉兰等等就是常用的高大雄伟树种。柳树、水杉、薄、椰子树、芭蕉等等，就是树形比较奇特的风景树种。风景林栽植施工中主要应注意下述三方面的问题。 

1.林地整理：在绿化施工开始的时候，首先要清理林地，地上地下的废弃物、杂障碍物等都要清理出去。通过整地，将杂草翻到地下，把地下害虫的虫卵、幼虫和病菌翻上地面，经过低温和日照将其杀死。减少病虫对林木危害，提高林地树木的成活率。地质瘦瘠密实的，要结合着翻耕松土，在土壤中掺合进有机肥料。林地要略为整平，并且要整理出1%以上的排水坡度。
2.林缘放线：林地准备好之后，应根据设计图将风景林的边缘范围线测设到林地地面上。放线方法可采用坐标方格同法。林缘线的放线一般所要求的精确度不是很高，有一些误差还可以在栽植施工中进行调整。林地范围内树木种植点的确定有规则式和自然式两种方式。规则式种植点可以按设计株行距以直线定点，自然式种植点的确定则允许现场施工中灵活定点。 

3.林木配植：风景林内，树木可以按规则的株行距栽植，这样成林后相比较整齐；但在林缘部分，还是不宜栽得很整齐，不宜栽成直线形；要使林缘线栽成自然曲折的形状。树木在林内也可以不按规则的株行距栽，而是在2-7 m 的株行距范围内有疏有密地栽成自然式；这样成林后，树木的植株大小和生长表现就比较不一致，但却有了自然丛林般的景观。栽于树林内部的树，可选树干通直的苗木，枝叶稀少一点也可以；处于林缘的树木，则树干可不必很通直，但是枝叶还是应当茂密一些。风景林内还可以留几块小的空地不栽树木，铺种上草皮，作为林中空地通风透光。林下还可以选耐荫的灌林或草木植物覆盖地面，增加林内景观内容。 

旱生植物栽植 

旱生植物大多数不耐水湿，因此，栽种旱生植物的基质就一定要透水性比较强。如栽植多浆植物或肉质根系花木一般要用透水性好的沙土。且种植地排水要良好，不积水、不低洼。一些耐旱而不耐湿的树木，如马尾松、袖木、紫藤、紫荆、木兰等等，一般都要将种植点抬高，或要求地面排水系统完善，保证不受水淹。树木种植后浇水、支撑固定应符合下列要求： 

1.种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10-15 cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。 

2.新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。北方地区种植后浇水不少于三遍。 

3.粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜多；肉质根细树种，浇水量宜少。 

4.秋季种植的树木，浇足水后可封穴越冬。 

5.浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或部毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。 

6.浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。在筑堰时，不得损伤根系。 种植胸径5cm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应加垫物，绑扎后的树干应保持直立。 栽植前检查坑的大小，深度是事与根系，土球规格标准要求 的坑径一致，不符时应修整，如需填土填好后踏实。 

栽树时不得歪斜，要保持树木上下垂直，有树弯时应掌握树尖与根部在一垂直线上即可，孤立树应注意好面朝主要方向，并尽量朝西北迎风的方向。
4.3.3 苗木养护措施 

施工验收后的工作就是养护与管理。俗话说“三分种，七分管”，表明了养、管的重要性。养护与管理是一项经常性的工作，即一年四季均要进行，又是一项无尽无休的长期性工作，但施工后头几年养护管理尤为重要。 

为了使所栽植的各种园林植物不仅能成活、生长，而且能长得更好、更美，就必须根据这些植物的生物学特性，了解其生长发育规律并结合当地的具体生态条件，制定一套符合实情的科学的养护措施,这样方能收到锦上添花的效果。相反，只栽不管，各种植物半死不活，处于病态，枯蔫状态，不仅起不到应有的绿化功效，而且是大煞光景，比不栽还难看。 

（一） 灌水与排水 

  水分是植物体的基本组成部分，树木体内的一切活动都是在水的参与下进行的。水能保持细胞膨胀，枝条伸展，叶片展开，花朵丰满，使园林植物充分发挥其观赏效果和绿化功能。如果水分不足，地上部分将停止生长，土壤含水低于7%时，根系停止生长，且因土壤盐离子浓度增加，根系水分发生外渗现象，引起植物死亡。 不同植物对水分的要求不同可分为以下三种类型： 

1． 旱生植物：由于根系较发达，细胞浓度大，渗透压高，叶小而厚，表面具角质层等，能耐较长期干旱，如柳，沙棘等 

2．湿生植物：体内含水较多，细胞液浓度低，要求较高的空气湿度和潮湿的土壤，有短期积水也可生长，在过分干旱时生长不良甚至死亡，如水杉、枫杨等。 

3．中生植物：介于上述两者之间，最适宜的生长条件是干湿适中，多数植物属于此类。 

同一植物在一年中不同的生育期内，对水分的要求也不同。早春植物萌发需水不多，枝叶盛长期，需水较多，花芽分化期及开花期需水不多， 结实期要求水多。 

1.灌溉时期 

用人工方法向土壤内补充水分为灌溉。新建园林植物地往往栽种的是大树，带有较多的地上部分，蒸腾量大，栽种后为保持地上、地下部分水分平衡，促发新根，保证成活，须经常浇水，使土壤处于湿润状态， 在6-8 月气温高，天气干旱时需向树冠和枝杆喷水保湿，此项工作在清晨或傍晚进行。灌水大致分为三个时期 

（1）保活水： 在新株定植后，为养根保活，必须灌足水分，加速根系与土壤的结合，促进根系生长，保证成活。 

（2）生长水：夏季是植株生长旺盛期，大量干物质在此时间形成，需水量大，此时气温高，蒸腾量也大，雨水不充沛时要灌水。如夏季久旱无雨更应勤灌。 

（3） 冬水：由于北方地区冬季严寒多风，为了防寒，于入冬前应灌一次冬水。冬水作用有三：一是水的比热大，热容量高，可适当提高地温、保护树木免受冻害；二是较高地温可推迟根系休眠，使根系能吸收充足的水分，供蒸腾消耗，可免干枯枝；三是灌足冬水，使土壤有充分的储备水，第二年春季干旱时，也不致干旱。 

除上述三大时期灌水外，如给植株施肥，施肥后应立即给予灌水，促使肥料渗透至土壤内部成水溶液状态为根系吸收，同时灌水可使肥料浓度稀释而不至于烧根。 

2.灌水次数和灌水量 

（1） 灌水次数：植株一年中须灌水次数,因种类、地区和土质而异。北方地区因干旱、多风、寒冷，灌水次数要增加，尤其新栽苗木，每年至少集中灌水六次以上，既4 、5 、6 、9 、1 0、11 月。所谓集中灌水，并不是灌溉一次，在此期间一段时期内每隔1—2 天灌水一次，在此期间内的灌水就是集中灌水，只能算作一次。 

（2） 灌水量：耐旱的种类灌水量少些，反之则多些，灌水时做到一次灌透，而又不可灌水过多，否则土壤空气减少，根戏生长发育受到限制。灌水以土壤中达到田间持水量的60%--85%最好。 

3.灌水方法 灌水方法很多，城市中用水紧张应节约用水。 
（1） 沟灌：于栽种行间开沟，引水灌溉。这种方法省工省力，但用水量较大。 

（2）盘灌：即向定植盘内灌水，此法省水、经济。 

（3）喷灌：属机械化作业，适用于大面积绿地草坪和苗圃。 

（4） 润灌：将一定粗度的水管安在土壤中或植株根部，将水一滴一滴的注入根系分布范围内。此法省水、省工、省时，是一种科学合理的灌溉方法，但是一次性投入较大。 

灌水还必须注意，水源有河水、井水、自来水、生活污水等，不论何种水，必需无毒。灌水前做到土壤疏松，灌水后用干土覆盖之后进行中耕，切断土壤毛细管，减低水分蒸发。 

4．排水 

土壤出现积水时，如不及时排出，对植株生长会有严重影响。这是因为土壤积水过多时，土壤中严重缺氧，此时，根系只能进行无氧呼吸， 会产生或积累乙醇，使细胞内的蛋白质凝固，引起死亡。土壤通气不良， 好气性细胞活动受阻，嫌气性细菌大量活动，会影响土壤内营养元素的有效度。土壤缺氧时，会产生毒害根系的还原物质。北方7 月份为夏季多雨期，排水工作主要在这一季节。 

排水方法：一是可以利用自然坡度排水，如修建和铺装草坪时，即安排好0.1%--0.3%的坡比；另一种是开设排水沟，将其作为工程设计的一部分，可设计明沟或暗沟，无论哪一种沟，均要安排好出水处。 

（二）施肥 

栽植的各种园林植物，尤其是木本植物，将长期从一个固定的地吸收养料，即使原本肥力很高的土壤，肥力也回逐年消耗而减少，因此应不断增加土壤肥力，确保所栽植株旺盛生长。 

1.肥料种类 

施肥要有针对性，既因种类、年龄、生育期等不同，要施用不同性质的肥料，才能收到最好的效果。肥料通常分为速效肥和迟效肥两大类。速效肥多为人工和成的化学肥料，迟效肥多为厩肥、堆肥等农家肥。前者一般作为追肥用，后者一般作为基肥。按肥料所含的营养元素可分为氮肥、磷肥、钾肥以及微量元素肥料。含有不同元素的肥料对植株生长的作用不同，施用量也不同。氮肥能促进细胞分列和伸长，促进枝叶快长，并有利于叶绿素形成，使植株青翠挺拔。氮肥或含氮为主的肥料应在春季发叶、发梢、扩大冠之际大量施入。花芽分化时期，如氮肥过多， 枝叶旺长，会影响花季分化，故此时应多施以磷为主的原料，促进花芽分化，为开花打下了基础。为了防止植株徒长，能安全过冬，秋季应使植株能按时结束生长，所以要加施磷肥、鉀肥，停止使用氮肥。 

基肥一般在栽植前施入土壤中或施入栽植穴中，且应是腐熟好的，切忌用生粪。此外，还可以在早春和深秋土壤冻结前给大树施农家肥，
即刨开树盘，将农家肥施入，在覆土盖上，春夏之季，随灌水及降雨，使肥分逐渐渗入植株根部为其吸收利用。 

2.施肥方法 

（1） 环状沟施肥法：秋冬季树木休眠期，以树冠投影地面的外缘，挖掘潜力30—40cm 的环状沟，深度20—50cm （可根据树木大小而定）将肥料均匀撒入沟内，然后填土平沟。 

（2） 放射状开沟施肥法：以根际为中心，向外缘顺水平根系生长方向开沟，由浅至深，每株开场5—6 条沟施入肥料后填平。 

（3） 穴施法：以根际为中心，挖一圆形树盘，施入肥料后填平。也可在整个圆盘内隔一定距离挖小穴，一般均匀分布5—6 个，施入肥料后填平。 

（4）全面施肥法既整个绿地秋后翻地谱遍施肥。 

肥料除了施入土壤壤中被植物根系吸收利用外，随着植物生长的开发利用，已实验成功根外施肥法，即将事先配制好的营养元素，喷洒到植株的枝叶上，倍吸收利用，制造有机物质，促进植物生长发育。根外追肥要严格要求浓度，应参考配比说明书，切不可盲目，以免烧伤叶片。
（三）中耕除草 

中耕是指采用人工方法促使土层表面松动，从而增加土壤透气性，提高土温，促进肥料的分解，有利于根系生长。中耕还可切断土壤表层毛细管，减少水分蒸发和增加透水，因此有人称中耕为不浇水的灌溉。园林绿地须经常进行中耕，尤其是街头绿地、小游园等，游人多，土壤受践踏会板结，久之影响植株正常生长。 

中耕深度依栽植植物及树龄而定，浅根性的中耕深度宜浅，深，一般为5cm 以上，如结合施肥则可加深深度。 

中耕宜在晴天，或者雨后2－3 天进行。土壤含水量在50％－60％时最好。中耕次数：花灌木一年内至少1－2 次，小乔木一年内至少一次，大乔木至少隔年一次。夏季中耕同时结合除草一举两得，宜浅些；秋后中耕宜深些，且可结合施肥进行。 

（四）整型与修剪 

整型与修剪是园林植物栽培过程中一项十分重要而又很有情趣的养护管理措施。整型修剪的目的除了可以调节和控制园林植物生长与开花结果、生长与衰老更新之间的矛盾外，重要的在于满足观赏的要求，达到美的效果。整型往往通过剪形，故通常将二者称整型修剪。 

园林植物整型修剪受植物自身和外界环境等诸多因素制约，是一项理论性和实践性都很强的工作，这里仅就以下方面作简单介绍。 

1.整型修剪的方式 

园林植物整型修剪主要针对室外木本植物而言，由于各种树木生长的自身特点以及对预期达到的观赏要求不同，整型修剪的方式也不同，大体可分为： 

（1） 人工式修剪 

将树冠修剪成各种特定的行状，如多层式、螺旋式、半圆式或侧半圆式、单干、双干、曲干、悬垂以及各种动力形，甚至修剪成亭、台、牌楼和绿门、绿篱等。以上修剪的特定形式，不是按树冠生长规律进行， 一段时间生会长出参差不齐的枝条，破坏了原造型，故要经常修剪。这种修剪方法在西方规则式园林中应用较多，我国某些园林绿地也有用此修剪法造型。 

（2） 自然式修剪 

由于每种树木都有一定的树形，通常整形修剪保持原有的自然生长状态，充分体现自然美，这种方式称自然式修剪。如垂柳、垂榆、龙爪槐以及水杉、雪松等，修剪时应保持其树冠的完整，仅对病虫、伤残枝、重叠枝、内杈过密和根部蘖生枝以及由砧木上萌发出的枝条（垂柳、龙爪槐、红花刺槐等）进行修剪。而对诸如雪松、龙柏、桧柏、云杉、冷杉等，为增添园林景色，要求干基枝条不光秃，形成自下至上完整圆满的绿体，下部枝条不修剪，只对上边的病虫枝、枯死枝及影响树形的枝条进行修剪。 

各种树木因分株习性、生长状况不同，形成各式各样的自然冠形，除塔形、伞形、拱枝形、丛生形外，其余各类冠形的明显界限会随年龄增长而发生变化，故修剪时要灵活掌握。对主干明显、有中央领导枝的单轴分枝树木，修剪时应注意保护顶芽，防止偏顶而破坏冠形。 

（3） 自然和人工混合式修剪 是采用符合人们观赏需要树木生长要求，在自然形式基础上修剪的一种修剪方法。这种方法主要适用于干性弱或无主枝的一些树种。 

2、整形修剪的时期 园林树木的整形修剪常年可进行，如结合抹芽、摘心、除蘖、剪枝等，但大规模修剪在休眠期进行为好，以免伤流过多，影响树势。 

3、各种用途树木的整形修剪 

园林绿地中栽植着各种用途的树木，即使是同一种树木，由于园林用途不同，其修剪整形的要求也是不同的。下面分别将其要点叙述于下。
一般言之，对树冠不加专门的整形工作而多采用自然树形。庭荫树的主干高度应与周围环境的要求相适应，一般无固定的规定而主要视树种的生长习性而定。行道树的主干高度以不妨碍车辆及行人通行为主，普通以2.5-4m 为宜。 

庭荫树与行道树树冠与树高的比例大小，视树种及绿化要求而异。庭荫树等独栽树木的树冠以尽可能大些为宜，不仅能充分发挥其观赏效果而且对一些树干皮层较薄的种类如七叶树、白皮松等，可有防止日烧伤害干皮的作用。故树冠以占树高的2/3 以上为佳，而以不小于1/2 为宜。行道树的树冠高度以占全树高的1/2-1/3 为宜，如过小则会影响树木的生长量及健康状况。 

荫道树的整形方式虽多采用自然形，但由于特殊的要求或风俗习惯等原因，亦有采用工人形体式的。尤其是行道树，由于空中电线等设施物的阻碍，常严重限制了树冠的发展。 

庭荫树与行道树在具体修剪时，除人工形体式需每年用很多的劳力进行休眠期修剪以及夏季生长期修剪外，对自然式树冠则每年或隔年将病、枯枝及扰乱树形的枝条剪除，对老、弱枝行短剪、给以刺激使之增强生长势。对干基部发生的萌蘖以及主于上由不定芽发长的冗枝，均应一一剪除。 

（五）防寒 

某些园林植物，尤其是南种北移的捌种，难以知识北方的严寒冬季，或早春树木萌发后，遭受晚霜之害，而使植株枯萎。为防止上述冻害发生，常采取以下措施。 

1 .加强栽培管理，增植树木抗寒能力。在生长期适时适量施肥、灌水，促进树木倒土生长，使树体内积累较多的营养特制与糖分，可以增强树体的抗寒能力。但秋季必须尽早停止施肥，以免徒长，枝梢来不及木质化，反受冻害。 

2 .灌冻水与春灌。北方地区冬季寒冷，土壤冻层较深，根系有受冻的危险。可在土壤冻前灌一次透水，称冬灌或灌冻水，这样可使土壤中有较多水分，土温波动较小，冬季土温不致下降过低，早春不致很快升高。早春土壤解冻及时灌水（灌春水）， 能降低土温，推迟根系的活动期， 延迟花芽萌动和开花，免受冻害。 

3 .保护根颈和根系。在严寒的北方，灌冬水之后在根颈处堆土防寒很有效果，一般堆土40-50 厘米高并堆实。 

4.保护树干 

（1） 包裹：入冬前用稻草或草绳将不耐寒树木的主干包起来，包裹高度1.5 米或包至分枝处。 

（2） 涂白：用石灰水加盐或石硫合剂对主干涂白，可反射阳光，减少树木对太阳辐射的吸收，降低树体昼夜温差 ，避免树干冻裂。还可以杀死在树皮内越冬的害虫。涂白要均匀，不可漏涂，一条干道上的树木或成群成片树木，在主风侧可打塑料防寒棚，或用秫秸设风障防寒。 

4.3.4 苗木病虫害防治措施 

绿化植物在生长发育过程中，时常遭受各种病、虫为害，轻者造成生长不良，失去观赏价值，重者植株死亡，损失惨重。因此，有效地保护观赏植物，使其减轻或免遭各种病、虫为害，是园林绿化工作者的重要任务之一。 

1.绿化植物病害及其防治 绿化植物病害可按其性质分为传染性病害和非传染性病害两大类。 在传染性病害中，绝大多数是由真菌引起的，其次是由病毒和细菌引起的，而由其它病原引进的病害占少数。这类病害主要是借风、雨、流水、昆虫、种苗、土壤。病株残体以及人类活动等传播。 

总之，绿化植物病害的发生是在一不定期的环境条件下受病原物的侵染造成的。病原物传染植物使其发病的过程称为病程，病程可分为接触期、侵入期、潜育期和发病期四个时期。病害发展到最后一个时期病原物就可以进行繁殖、传播和扩大蔓延。 

2.绿化植物害虫防治 

绿化植物在生长发育过程中，根、茎、叶、花、果实、种子，都可能遭受害虫的危害，害虫发生严重时会使种苗及观赏植物资源受到巨大损失。人们根据害虫食性及为害部位，将绿化植物害虫分为五大类，即苗圃害虫、食叶害虫、蛀干害虫及种实害虫。常见的苗圃害虫有地老虎、济粮、金针虫、种蝇、接站等。它们栖居于土壤中，危害种子或幼苗的根部、嫩茎和幼芽。 

蛀干害虫有天牛、吉了虫类和象甲类。其中以天牛为害最重。它可在植株的本质部。韧皮部钻蛀取食，严重阻碍养分和水分的输导引进植株生长衰弱，甚至成片死亡。 

种子、果实害虫多属螟蛾、卷蛾、象甲、花蝇、小蜂类。害虫它们以种子、果实为食，严重时可导致植株种子选手颗粒无收，对种苗影响最大。 

害虫对绿化植物园的危害是相当惊人的，必须引进足够的重视，势力做好害虫的防治工作。 女贞病害及其防治 女贞喜光，稍耐荫，喜温暖湿润，适于微碱性土壤，稍能抗寒，对大气污染抗性强。女贞为庭院常用的绿化树种，可作绿篱及庭院绿化树种。 女贞叶锈病 症状：感病叶片表面产生圆形褐乙病斑，并逐渐袄陷，叶背面相应部分隆起。病部叶肉增厚，呈黄色或紫红色，以后在隆起的病斑上生出许多杯状锈孢子器。锈孢子器在叶柄上也有发生，感病叶柄稍肿大。病情严重时叶片呈畸形而枯死。 

发病规律：该病危害各种女贞，4-6月为病害发生盛期。 
防治：（1）、随时清除落叶，集中烧毁。 
（2）、喷施1：1：200 波尔多液。 

4．3．2．5铺装工程施工技术方案 

铺装工程施工是本工程施工的一个最重要的工程部分，其关键在于控制好施工面的高程，并注意与其它设施的有关高程相协调。施工中，确保基础和基层的处理达到设计要求；面层的铺地，则要更加精细，更加强调质量方面的要求。 

( 一)施工前的准备 

1. 熟悉设计文件 

施工前由负责施工的部门组织有关人员熟设计文件，编制施工方案，为施工任务创造条件。 

2． 根据工程进度计算劳动力、机械和工具的需要量，以此订出需求计划。 

3．编制各种材料(包括自采材料和外购材料)供应计划。 

( 二)现场准备工作 

开工前施工现场准备工作要迅速做好，以利工程有秩序地按计划进行。所以现场准备工作进行的快慢，会直接影响工程质量和施工进展。现场开工前将以下几点主要工作做好。 

1.修建房屋(临时工棚)。按施工计划确定修缮房屋数量或工棚的建筑面积。 

2.场地清理。在铺装工程涉及的范围内，凡是影响施工进行的地上、地下物均应在开工前得以清理，对于保留的大树应确定保护措施。 

3.便道便桥。凡施工路线，均应在工程开工前作好维持通车的便道便桥和施工车辆通行的便桥(如通往料场、搅拌站地的便道)。 

4.备料。自采材料在现场备料，外购材料的调运和贮存在不影响施工的条件下可随用随运。
 ( 三)施工放线 

铺装的施工放线在施工测量的过程中应注意编制测量用表及中线交点(JD)及转角点(ZD)栓桩记录示意图。 

(四)挖槽
机械开挖，人工修整。 

1．铲车挖槽 

①施工程序 测量放线放平桩开挖整修碾压 

②操作工艺 

a.测量放样。开挖前，应测定场地的边缘位置和开挖深度，按间距20~50m 钉入小木桩，用麻绳挂线撒石灰放出纵向边线，再将小木桩移到场外一定距离处，以利机械操作。在场地范围内的树木、电杆、和影响挖槽的地下管线，都迁移到场地以外或降低到挖槽以下一定深度。 

b.开挖。先将平地机的铲刀水平旋转到适当的位置，然后往返将槽土铲切，并推移到场外。 

c.整修。槽挖出后，经人工整修，适当铲平和培填到符合要求为止。
对于中槽范围内的新建桥涵，各类管沟和挖出的树坑等，都应整修时分层填土夯实。 

d.碾压。路槽经整修后，用10~12 吨压路机碾压，直线路段由路边逐渐移向中心曲线路段由弯道内侧向外侧进行，以便随时掌握质量。碾压到规定密度无明显轮迹即可。 

2.雨季施工 

修筑路槽的季节性施工，其程序和操作工艺与正常季节基本相同，只是根据季节情况采取一定措施，才能保证工程质量。
 1)雨前预防 

①安排计划应集中力量，采取分段突击方法，在雨前作到碾压坚实。 

②为了防止施工期间沟槽积水，应每隔6~10m 在边缘处挖一道横沟，以便排水，逐层铺筑面层，逐层填实。 

③挖方路段应注意疏通边沟，以利路槽积水能通过横肉沟排除。 

2)雨后措施 

①随时疏通横沟、边沟，保证排水良好。 

②如沟槽因雨造成翻浆时，应即挖除换土或用石灰土、砂石等进行处理。
③处理翻浆应分段进行，切忌全线挖开。 

④挖翻浆应彻底，全部挖出软泥。小片翻浆相距较近时，应一次挖通处理。 

⑤沟槽在雨后严格断绝交通， 人员也不能乱踩，以免扩大破坏范围。 

（五）三七灰土 采用人工摊铺，机械拌合，机械碾压的方法。 

( 六)结合层施工 

砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10c,左右，已拌好的砂浆应当日用完。也可用3~5cm 的粗砂均匀摊铺而成。 

( 七)面层施工准备 

在完成的基层上，重新定点、放线，每10m 为一施工落段，根据设计标高、宽度定放边桩、中桩，打好边线、中线。面层材料运入现场。 

1. 水泥混凝土面层施工
 1） 核实，检验和确认路面中心线、边线及各设计标高点的正确无误。 

2） 按设计的材料比例，配置、浇注、捣实混凝土，并用长1m以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中要注意做出设计的横坡和纵坡 

3） 混凝土面层施工完成后，应即时开始养护。养护期应为7 天以上。可用湿的稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜等覆盖进行养护。不再做表面装饰的，则待混凝土面层基本硬化后，用锯割机每隔7~9m 锯缝一道， 作为伸缩缝。 

4） 混凝土面装饰（艺术地坪） 
露骨料饰面 
混凝土露骨料主要是采用刷洗的方法，在混凝土浇好后2-6 小时内
就应进行处理，最迟不得超过浇好后的16-18 小时。刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子。刷洗应当从混凝土板块的周边开始，要同时用充足的水把刷掉的泥砂洗去，把每一粒暴露出来的骨料表面都洗干净。刷洗3-7 天内，再用10%的盐酸水洗一遍，使暴露的石子表面色泽更明净，最后还要用清水把残留盐酸完全冲洗掉。 

2.片块状材料的地面铺筑（花岗岩、便道砖） 

片块状材料作路面面层,在面层与道路基层之间所用的结合层做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、作为材料,另一种是用干性的细砂、作为结合材料或垫层材料。 

1)湿法铺筑 

用1:2.5 水泥砂浆、基层上面作为结合层，然后在其上砌筑花岗岩，砌块之间的结合以及表面抹缝，亦用此沙浆。
 2)干法铺筑（便道砖铺装） 

铺砌时，先将粗砂在路面基层上平铺一层，然后按照设计的拼装图案，在垫层上拼砌成面层。每拼装好一小段，就用平直的木板垫在顶面， 以铁锤在多处震击，使所有砌块的顶面都保持在一个平面上，这样可使面层铺装得十分平整。面层铺好后，再用干燥的细砂、撒在面层上并扫人砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。 

3.嵌草路面的铺筑 

施工时，先在整平压实的路基上铺垫一层栽培壤土作垫层。壤土要求比较肥沃，不含粗颗粒物，铺垫厚度为10～15cm。然后在垫层上铺砌混凝土空心砌块或实心砌块，砌块缝中半填壤土，并播种草籽或贴上草块踩实。实心砌块的尺寸较大，草皮嵌种在砌块之间预留缝中草缝设计宽度可在2～5cm 之间，缝中填土达砌块的2／3 高。砌块下面如上所述用镶土作垫层并起找平作用，砌块要铺得尽量平整。空心砌块的尺寸较小，草皮嵌种在砌块中心预留的孔中。砌块与砌块之间不留草缝，常用水泥砂浆粘接。砌块中心孔填土宜为砌块的2／3 高；砌块下面仍用壤土作垫层找平。嵌草路面保持平整。要注意的是，空心砌块的设计制作，一定要保证砌块的结实坚固和不易损坏，因此，其预留孔径不能太大，孔径最好不超过砌块直径的1／3 长。采用砌块嵌草铺装的路面，砌块和嵌草层道路的结构面层，其下面只能有一个壤土垫层，在结构上没有基层，只有这样的路面结构才能有利于草皮的存活与生长。 

4.道牙施工 

道牙基础宜与地床同时填挖碾压，以保证有整体的均匀密实度。结合层用1：3 的白灰砂浆2cm。安道牙要平稳牢固，后用M10 水泥砂浆勾缝，道牙背后要应用灰土夯实，其宽度为50cm,厚度为15cm，密实度为90% 以上。 

4．3．2．6喷灌系统施工及安装 

对于本标段的喷灌系统，由于没有提供详尽的施工图纸。据常规应为固定式喷灌系统，而固定式喷灌系统需要进行泵站的施工和管道系统的铺设，故施工的技术要求较高。因此组成了专业队伍，以保证施工质量。施工时邀请有设计人员和业主喷灌系统的管理人员参加。这样，一方面可以保证施工能符合设计要求，另一方面也可以使管理人员熟悉整个喷灌系统的情况，便于交工后的维修管理。 喷灌系统施工流程框图： 

1． 定线就是把设计图纸上的设计方案，直接布置到地面上去，对于水泵定线应确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度，对于管道系统则应确定乇管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷点(即竖管)的位置和管槽的深度。 

2． 挖基坑和管槽在便于施工的前提下管槽尽量挖得窄些，只是在接头处为一较大的坑，这样管子承受的压力较小，土方量也小。管槽的底面就是管子的铺设平面，所以要挖平以减少不均匀沉陷。基坑管槽开挖后最好立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成坍方和风化底土，影响施工质量及增如土方工作量。 

3． 浇筑水泵基座关键在于严格控制基脚螺钉的位置和深度，常用一个木框架、按水泵基脚尺寸打孔，按水泵的安装条件把基脚螺钉穿在孔内进行浇筑。 

4． 安装水泵和管道管道安装工作包括接收、装卸、运到现场、机械加工、接头、装配等。管道安装应注意以下几点： 

(1)干支管均应埋在当地冰冻层以下，并应考虑地面上动荷载的压力来确定最小埋深，管子设有一定的纵向坡度，使管内残留的水能向水泵或干管的最低处汇流，并装有排空阀以便在喷灌季节结束后将管内积水全部排空。 

(2)对于脆性管道(如石棉水泥管等)装卸运输需特别小心减少破损率，铺设时隔一定距离(10～20m)应装有柔性接头。管槽应预先夯实并铺砂过水，以减少不均匀沉陷造成的管内应力。在水流改变方向的地方(弯头、三通等)和支管末端应设镇墩以承受水平侧向推力和轴向推力。 

 (3)对于塑料管应装有伸缩节以适应温度变形。 

(4)安装过程中要始终防止砂石进入管道。 

 (5)对于金属管道在铺设之前应予先进行防锈处理。铺设时如发现防锈层有损伤或脱落应及时修补。水泵安装时要特别注意水泵轴线应与动力机轴线一致安装完毕后用测隙规检查同心度，吸水管短而直，接头要严格密封不可漏气。 

5． 冲洗：管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲出来，以免以后堵塞喷头。 

6．试压：将开口部分全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压。试压的压力应比工作压力大一倍，保持这种压力10～20 分钟，各接头不应当有漏水，如发现漏水应及时修补，直至不漏为止。 

7． 回填：经试压证明整个系统施工质量合乎要求，进行回填。如管子埋深较大应分层轻轻夯实。采用塑料管应掌握回填时间，最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。 

8． 试喷：装上喷头进行试喷，必要时要检查正常工作条件下各喷点处是否达到喷头的工作压力，用量雨筒测量系统均匀度，看是否达到设计要求，检查水泵和喷头运转是否正常。 

9．绘制埋在地下的管道与管件的实际位置图，以便检修时参考。 

4.4 施工进度计划 

施工进度计划详见附图8 

第4章 确保质量的保证措施

5.1 确保质量的组织保证措施 

本工程严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,保证需要优良.施工、验收按照CJJ/T82-99、GB50220-95和JGJ79-91 规范执行。 

5.1.1 建立质量保证体系 详见附图9 

5.1.2 质量责任制 

建立以项目经理为首的质量岗位责任制,项目经理是工程的第一责任人,项目工程师是技术负责人,项目各部门按公司质量手册负有各自质量职能。在质量责任制的基础上，签订质量保证书，明确岗位的质量职能、责任及权限，定期开展质量统计分析活动，掌握工程质量动态，全面控制各分部分项工程质量。 

树立全员质量意识，贯彻“谁管生产，谁管质量；谁施工谁负责质量；谁操作谁保证质量”的原则。实行“质量一票否决权”并采用风险工资制等经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施。 

5.2 确保质量的技术保证措施 

5．2．1 施工准备阶段技术保证措施 

（1） 组织有关职能部门及主要施工技术人员熟悉图纸会审，接受设计院的设计交底，了解设计目的和业主需要，掌握工程特点和采用的新材料、新工艺。 

（2） 根据招标文件的规定和工程特点，结合企业技术水平、管理能力及机械设备、周转材料装备条件，按保证、方便施工进行统筹考虑，确定施工方案，编制施工组织设计。 

（3） 由项目工程师进行一级技术交底，组织编写二级技术交底文件。
5.2.2 施工过程中质量控制措施 

(1)材料及设备的采购 

① 对进场材料、构配件、设备、苗木、种子严格按照要求检查并按规定进行复验。 

② 我省是松材线虫重点预防地区，杜绝从疫区非法调入松材。 

③ 种植植物应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态符合设计要求。 

④ 苗木的挖掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用植物材料一木本苗》CJ/T34的规定。 

（2）施工班组的选择 

选择有经验、有技术、敢于吃苦攻坚的施工班组作为一线的施工队伍，及时对他们进行技术和安全交底，并组织足够的后备力量，特殊工种人员一律实行持证上岗。 

（3）种植土符合要求。 

（4）种植树穴、糟的挖掘符合要求。 

（5） 苗木修剪剪口平滑，枝条短剪是应留外芽，剪口应距离留芽位置以上1CM。 

（6）树木、草坪种植应符合CJJ/T82-99 规定。 

（7） 实施“工程质量否决权”制度，对于不按国家规范规程施工方案施工的，有损于工程质量的做法，质量监督人员有停止施工的权利，对工程质量好、劣有权进行奖励和处罚。 

（8） 工中严格执行自检、互检、专检制度，符合要求后方可进行下道工序施工。 

（9） 认真做好施工记录、隐蔽验收记录，及时办理各种验收签证手续。定期检查工程质量，保证资料的收信、整理及时、规范、标准。做到与工程进度同步，真实地反映工程情况。 

第5章 确保工期的保证措施

6.1 确保工期的组织保证措施 

6.1.1 采取科学方法编制施工计划。 

加强全体施工人员的紧迫感和责任心，合理安排交叉作业，确保各控制点目标按期实现。 

6.1.2 发挥计划管理的龙头作用,采用施工进度总计划与周计划相结合的多级刚强计划进行施工进度计划的控制与管理,利用计算机技术进行动态管理。在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织交叉作业，安排合理的施工程序，做好劳动力组织和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现确保总工期进度计划的实现。 

工程进度保证体系详见附图10 

6.2 确保工期的技术保证措施 

6.2.1 我公司对政府工程一向较为重视,为了确保工期,在公司方面,实行”三优先”即: 

（1） 人员调配优先：调集我公司施工技术、管理方面的骨干人员参加本工程的建设，群策群力建设好该工程。 

（2）机械设备优先； 

（3）周围材料、主要材料的调用优先。 

6.2.2 在项目部方面，建立施工工期保证体系，，项目经理部根据项目法施工的要求，对本工程进行计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项职能。 

6.2.3 建立生产例会制度,项目部实行每天生产例会制度,检查计划执行情况,布置下一步生产安排,组织协调各工种的交叉作业,保证生产有序进行。对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。 

6.2.4 加强设备和材料的管理工作。材料要提前按计划准备好，及时供应，机械设备厂要严格执行维修保养制度，保证机械行性能良好，运转正常。 

6.2.5 推广实施新工艺、新技术、新材料，以缩短工期、提高工资。
6.2.6 做好施工配合及前期准备工作,拟定施工准备工作计划,逐项落实，保证后勤保障工作高质高效。 

合理安排施工网络进度计划，以总进度计划为龙头，抓好“关键重点”工期的控制，衽二期工程长计划短安排，通过月、周、日计划的布置和实施。加强调度职能。定期召开现场分析会，制定措施，解决问题， 维护计划的严肃性。实行计划竣工日期。 

6.2.7 加强通讯器材配置,缩短信息反馈时间。 我单位中标后，将该项目确定为重点确保工程，调动全公司骨干力量，在人、机、物上给予充分的保证，确保项目按期交付使用。加强交叉施工，对空间、时间、生产要素进行管理控制，做到人员、机械、工作面不闲置。届时将调集我公司施工技术、管理方面的骨干人员参加本工程的建设，对特殊的专业工种及人员，我公司均有足够的人员储备。农忙及节假日期间，也可确保该工程人员充足。 

第6章 确保安全的保证措施

7.1 安全目标 

采取有效措施，加强安全保护，在本工程中杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率控制在2‰以下。 

7.2 建立安全保证体系 建立以项目经理为首的三级安全保证体系，见附图。 

7.3 现场安全管理规章制度 

7.3.1 加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节， 坚持公司每周一次，项目部每天一次，施工员、班组长、安全员、值日员每日检查，法定节假日前应进行一次全面安全检查，施工用电、临时设施等进行专业检查。 

7.3.2 特殊工种全部持证上岗，用电设备实行一机一闸、一保护，并定机、定岗、定人操作。加强机构的管理和保养，防止机械故障的发生。 

7.3.3 现场用电线路，必须采用三相五线制，并架空敷设，各种手持电动工具必须安装漏电保护装置。现场必须有足够的消防灭火器材。 

7.3.4 凡参加施工的人员必须坚守岗位，严禁酒后操作、争吵、打闹，违者据情节轻重予以严肃处理。 

7.4 整改反馈 

检查出来问题，要下达检查整改通知书，认真整改，做到三落实（措施、时间、执行人）。专业项目由专业人员和施工管理的主管领导批准。各项整改要及时复查，逐级书面反馈，对重大隐患应当立即处理，直至采取停机停产查封措施。 

安全保证体系详见附图11 

第7章 环境保护及文明施工保证措施


环境保护保证措施 
1 .成立以项目经理为组长的环卫领导小组，全面负责施工和生活区的环境保护工作。 

2.各施工小组及时清理现场的垃圾，并运送到甲方指定的位置。 

3 .生活区内派一个专职环卫员，负责生活区内的环卫工作。生活垃圾严禁乱扔乱倒污染环境，必须清理到指定地点。 

4.节约用水，严禁出现污水横流现象。 

5.搞好全体人员的环境保护教育工作，做到人人以保护环境为已任。不随意践踏绿地，攀折花木。 

6.现场施工时，尽量避免噪声污染。 文明施工保证措施 为了搞好现场文明施工，减少对周围居民的噪音和环境污染，使周围的居民得以安静生活，特制定如下措施： 

1 .施工阶段，对出入车辆装货不易过满，车轮泥土清理干净方可出工地，以免污染道路。合理安排生产，一般夜晚休息时间不安排有噪音的工作，保证居民的正常休息及工作。 

2 .加强对施工人员文明施工的经常性教育，严禁野蛮操作。周转工具、材料等应轻拿轻放，减少噪音。 

3 .定期向周围居民进行一次施工影响情况调查，听取居民对工程施工的意见和合理化建议。 

第8章 工程竣工验收计划

绿化工程施工环节较多，为了保证工作质量，做到预防为主，全面加强质量管理，必须加强施工资料整理，作出技术总结，提供有关文件， 于一周前向验收部门提请验收。 

9.1 种植材料、种植土和肥料等，均应在种植前由施工人员按其规格、质量分批进行验收。 

9.2 工程中间验收的工序应符合下列规定： 

9.2.1 种植植物的定点、放线应在挖穴、槽前进行。 

9.2.2 种植的穴、槽应在未换种植土和施基肥前进行。 

9.2.3 更换种植土和施肥,应在挖穴\槽后进行。 

9.2.4 草坪和花卉的整地，应在播种或花苗（含球根）种植前进行。 

9.2.5 工程中间验收，应分别填写验收记录并签字。 

9.3 工程竣工验收前，施工单位应于一周前向绿化质检部门提供下列有关文件： 

⑴、 土壤及水质化验报告； 

⑵、 工程中间验收记录； 

⑶、 设计变更文件； 

⑷、 竣工图和工程决算； 

⑸、 外地购进苗木检验报告； 

⑹、 附属设施用材合格证或试验报告； 

⑺、 施工总结报告； 

9.4 竣工验收时间应符合下列规定： 

9.4.1 新种植的乔木、灌木、攀缘植物，应在一个年生长周期满后方可验收。 

9.4.2 地被植物应在当年成活后，郁闭度达到80%以上进行验收。 

9.4.3 花坛种植的一、二的生花卉及观叶植物，应在种植15 天后进行验收。 

9.4.4 春季种植的宿根花卉、球根花卉，应在当年发芽出土后进行验收。秋季种植的应在第二年春季发芽出土后验收。 

9.5 绿化工程质量验收应符合下列规定： 

9.5.1 乔、灌木的成活率应达到95%以上。珍贵树种和孤植树应保证成活。
9.5.2 强酸性土、强碱性土及干旱地区，各类树木成活率不应低于85% 。
9.5.3 花卉种植地应无杂草、无枯黄，各种花卉生长茂盛，种植成活率应达到95%。 

9.5.4 绿地整洁，表面平整。 

9.5.5 种植的植物材料的整形修剪应符合设计要求。 

9.5.6 绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBT3016的有关规定。 
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