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法定代表人身份证明书

单位名称： ××市××绿化工程有限公司

单位性质： 有限责任公司          

地 址: ××市××区                  

成立时间: 19××年 ××月××日 
经营期限: 1990 年至20×× 年××月××日   

姓名：     性别： 男   年龄： 41   职务： 主任   

系 ××市××绿化工程有限公司 的法定代表人。 
特此证明。

投标人：××市××绿化工程有限公司

 日期：20××年××月××日 

第1章 投标文件签署授权委托书

本授权书声明：我 ×××系××市××绿化工程有限公司的法定代表，现联合授权委托..市××绿化工程有限公司的× 为我公司签署本工程的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件内容。 
代理人无转委权，特此委托。

代理人：           性别：女    年龄：24 岁

身份证号码：××××××××××××× 职务：技术员

投标人：..市××绿化工程有限公司 
法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：20××年××月××日 

第2章 投标函

致：××城区改造建设工作领导小组办公室
1、根据你方招标工程项目编号为/的 ××区××东路绿化铺装工程招标文件，遵照《中华人民共和国》等有关规定，经踏勘项目现场的研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）××××× 元（RMB¥×××万元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任。 
2. 我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件.
3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分. 
4. 一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期  40 日历天内完成并移交全部工程. 
5． 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的银行保函或上述总价%的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。 
6.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15 条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束. 
7. 除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分.
8.我方将与本投标函一起,提交人民币  30000 元作为投标担保. 
投标人: ××市××绿化工程有限公司(盖章) 
单位地址: ××市××区                 

法定代表人或期委托代理人:                        

日期:2005 年2 月2 日

第3章 投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约保证证金 银行保函金额 履约担保金额
	37．3
	合同价款的(10)% 合同价款的(10)%
	

	2
	施工准备时间
	
	签订合同后(1)天
	

	3
	误期违约金额
	20．2
	（中标价的千分之一）元/天
	

	4
	施工总工期
	2．2
	( 40)日历天
	

	5
	质量标准
	1．1
	优良
	

	6
	工程质量违约金
	1．1
	（ 合同价的5% ） 元
	

	7
	保修期
	2．1（1）
	2年
	


投标人：××市××绿化工程有限公司                
法定代表人或其委托的代理人：                   
日期：20×× 年××月××日
项目经理简况

	姓名
	×××
	性别
	××
	年龄
	××

	职务
	业务经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	项目经理等级
	园林绿化二级
	项目经理证书编号
	

	参加工作时间
	××××××
	从事项目经理年限
	4

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、完工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及担过的项目

	1项目副经理
	
	工程部负责人
	助工
	

	2项目总工程师
	
	副主任
	工程师
	

	3项目经济师
	
	办公室
	经济师
	

	4项目会计师
	
	科长
	会计师
	

	5项目施工员
	
	科长
	高级技工
	

	6项目质量员
	
	副科长
	助工
	

	7项目安全员
	
	科长
	工程师
	

	8项目材料员
	
	科长
	高级技工
	

	…
	
	
	
	


第4章 编制说明

1． 标书编制原则
(1) 满足业主对工期、质量、投资、安全生产、文明施工、环境保护等要求的原则。
(2) 精心组织，科学管理，合理配置各种资源，做到连续均衡生产。
(3) 满足招标文件要求，根据工程特点，结合我们公司多年的水利工程的施工经验和公司的管理经验，优化施工方案，确保工程质量。
(4) 采用先进的施工设备和施工技术和管理控制经验和程序，保质保量的完成合同工程。
2．工程概况 

本工程是对小区河道的改造。
由于平时沿河有大量污水排入河道，加上河道本身存在许多不足，.. 市市区水体呈恶化趋势，河道淤堵严重。为了改善水环境，恢复江南水乡的特色。本工程就是针对小区内河道的整治，主要包括护岸工程，过路桥涵、景观绿化、园林小品等工程项目。
3．对工期和质量的承诺
本工程工期为75 天，工程质量必须达到“优良”。
我们对承建并完成该工程已做好了充分的思想准备，将以过硬的技术管理人员，丰富的施工经验、 先进的机具设备等有利条件作保证，充分发挥灵活的公司运作机制，同时安排了强有力的工程施工管理网络、质量保证体系和安全生产网络，确保以合理价格提前优质完成本工程。
我们将结合实际情况，根据设计和业主要求，在分析了各种因素后，对整个工程的施工作业进行周密的布置，严密的组织，充分确保在时间上、质量上达到招标文件中所规定的要求。工程质量达到“优良”标准是我们的目标；而且我们还将尽善尽美！
安全方面，按创建文明工地的标准建好设施和建立各项规章制度，保证施工区和施工生活区文明整洁，环境优良。全面做好消防和工地内外的治安保证工作，保证无条件地服从监理工程师对施工质量的监督管理，服从建设单位有关部门的总协调、总管理和总控制。施工期间和竣工时对有关资料及时正确记录，编制。
我们保证在合同约定的工期内遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。运用新的工程技术手段，全面科学地完成施工任务。
第5章 施工组织设计

第1节 第一部分、施工前的准备

1． 测量放样 

施工测量技术是施工技术的一大组成部分，对工程实施的质量和进度具有保证作用。我们将根据业主和测绘部门提供的平面控制点和高程控制点布设平面控制网和基准点，并负责测量资料的收集、整理和保存。
1.1．平面控制测量
以业主移交的控制点，采用二级导线与前方交汇法进行工程平面控制点的布设及加密。在测设轴线的同时，设置若干纵向、横向辅线，以此作为工程施工放样的控制线。凭此轴线，根据建筑物的外观、尺寸测放出边线、轴线，误差控制在规范允许范围内，测距误差±15mm，测角误差±5″。
1.2．高程控制测量 

以业主移交的高程控制点为基础，布置一条三等水准网，并定期复测，以确保施工所需精度。
1.3．测量放样注意事项
(1) 所采用的全站仪、经纬仪、测距仪、自动水平水准仪、钢卷尺，水准尺、花杆都必须有准用合格证，必须经过定期校核，并有专人负责保管。
(2) 必须保护和保存好全部测量控制点，并引好攀线桩，以防止移动和破坏，一旦发生移动和破坏应立即报告监理工程师，做好恢复及复核等补救措施。
(3) 测量放样成果，必须经现场管理工程师复测、校核无误后，方可进入下一步工序施工。
(4) 测量技术人员随时在施工现场与施工人员及时沟通，让施工人员理解设计意图，发现问题及时处理及时改正。
(5)根据现场埋设的控制桩逐一进行编号，并绘制在总平面图上，且注明各自有关部位相互间的距离、高程和角度。在各控制桩的周围埋设保护桩，并挂警示牌。
2．备机备料
按计划将所需施工机械设备安装就位。施工前期急需土方施工推土机、挖土机、铲运机、抽排水设备等，经检修后迅速运抵施工现场，展开施工。
机械设备经现场管理人员报批后方可使用。材料到施工现场后， 立即进行见证取样，经检验合格后方可用于工程中。
3．临时设施
进场后，根据现场具体情况，搭设临时生活设施、生产设施,包括办公室、临时住房、车间、施工机械停放场、仓库与储料场、建设单位及监理单位用房等。
第2节 第二部分、施工总布置

1． 现场布置原则
根据施工区域特点并服从业主、监理工程师总体布置的要求设置施工作业区，在施工场地范围内设置明显标志。保证现场机具、材料、设备安全及施工的正常开展。施工现场的布置及使用，需报业主及监理工程师同意后方可实施。施工总布置规划按下述原则进行：
(1)所有施工设施均布置在招标文件规定的范围内；
(2) 充分考虑本工程的施工特点，尽量将混凝土搅拌系统布置于靠近施工现场，以方便施工；
(3)有利于生产，便于管理，尽量避免各项目之间的施工干扰；
(4) 因地制宜、分散与集中相结合，力求紧凑，节约占地，减少临建工程量。
 2．施工现场平面图
见附表
第3节 第三部分、施工方案

一、土方工程及淤泥处理方法：
（一）、土方开挖
1、准备工作：土方开挖前平整场地，清除施工区域内地面和地下所有的障碍物；放线时按要求放出边坡宽度，灰线、标高、轴线应进行复合检查无误后方可进行挖土施工。
2、土方开挖方法、要点
（1）根据本工程情况考虑采用机械和人工相结合的方法进行开挖，以有效控制标高。
机械开挖应留20-30cm 厚土层由人工挖掘修正。开挖是根据现场地质情况及基础深度决定放坡系数，若基础大于1.5 米埋深时，按1： 0.33 放坡。如在开挖时遇到下雨，雨后应把松软土清掉，基底间硬底为准。
（2）若发现地质条件与设计不符合即向建设单位、设计单位提出，以便及时研究处理，未经同意不得擅自进行地基处理，基坑挖开后及时验槽，并进行垫层施工封闭，减少坑底基土暴露时间。
（二）土方回填 

1、土方回填前，应对混凝土结构进行检查验收，并办好隐检手续，且混凝土应达到规定强度方可施工。
2、 回填的土质必须符合规范要求，如土质太干，须浇水湿润，如太湿须晒干后方可回填。回填上要分层交圈铺设，每层虚铺厚度25 —30cm， 景石基墻两侧同时进行蛀式打夯机压实每层至少夯打三遍，要求一夯压半夯。必须分段回填时，交接处应成阶梯形回填土。
（三）淤泥的处理方法
1．在施工区域，打桩设围堰后用4PL-1 水力冲稀淤泥后用泥浆车运出。施工时确保路面整洁。
二、护岸(钢筋混凝土)施工 

施工流程 
[image: image1.jpg]() BETEYEN
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（l）测量放样：复测各部位轴线，定出控制点，使各部位轴线控制在规范允许误差之内。
（2） 挖土：人工开挖墙基础比设计标高高30cm， 有桩基部分的，完成桩基施工后，再用人工铲平，严格控制开挖深度，严禁超挖。基础底部应处于无水状态，基坑两侧及时开好排水沟和集水坑。底板齿脚以开窄槽法施工。
2、桩基施工
按设计图要求，本标段部分护岸钢筋混凝土底板下设有25×25×700（1300）cm的C30预制钢筋混凝土方桩。
由于现场条件限制，同时为了保证方桩的质量，故本工程方桩采用工厂预制，由建设方、监理和施工单位共同协商决定生产厂家，由施工单位和监理共同组织验收成品产品。
①打桩前的准备工作：沉入桩施工前对桩基位置进行地基处理以适应桩机进场、移位，进行打桩作业。桩机采用柴油打桩机，锤重7t。
②运桩：桩由厂家运至施工现场， （达到强度70%以上后才能运输）吊机起吊至桩位旁，桩机起吊就位。
③插桩前（达到强度100%以上后才能插桩）作业人员应将本桩位点复测、核对，并做好标志，桩就位后再实测一次，以防插桩时造成桩的平面位移。
④方桩插入时垂直度及平面位置应严格控制，如有超差，将其拔出，采取措施后再重新插入。桩刚插入时应利用锤体自重自行压桩入土或关闭油门空锤低击，保证插入土后垂直度及平面位置准确。
⑤打桩时采用桩和锤相适应的桩帽和硬木垫层，桩帽内的缓冲垫要平整，严禁出现偏帽偏击，桩帽内加设木垫，保护桩头使桩帽起到缓冲作用，发现不平整时要及时更换，木垫厚度≥150mm ，保护桩头以防桩顶平面硬打硬变形破碎。
⑥拉身垂直度控制采用两台经纬仪成90夹角从两个方面监测，桩打入时，桩锤、桩帽和桩身应在同一纵轴线上。
⑦沉桩过程中，桩锤落距及冲击能量应视桩的沉入性能，适当调整，每根桩除特殊情况外，均须连续施打到设计标高，不得中断，最后10 击平均贯入度控制在不超过3cm 范围内。
⑧打桩记录
施打时，派专人按规范要求做好原始记录，字迹工整清晰，真实齐全，为便于记录，桩身以1m 为单位，做好长度标志。特别注意最后贯入度，即最后1m 桩长的锤击高度及桩的贯入度。
⑨施工特殊问题处理
A、施工中如发现桩身裂纹、桩头损坏、弯曲过大、接口面不平超差等质量问题，应及时向有关技术人员、监理人员汇报，经监理部门或业主方工地代表同意签证后方可施打。
B、打桩过程中如发现沉桩的贯入度突然出现明显变化或桩身倾斜时，应及时停锤，查明原因，防止出现机械安装事故。
3、混凝土垫层、钢筋混凝土底板浇筑。
①垫层施工在有桩基的地段首先要按设计要求对桩进行桩顶混凝土（35cm） 凿除等处理，混凝土采用人力车入仓，人工摊铺找平，用平板振捣密实。
②底板钢筋绑扎先垫层上放出底板周界尺寸线，然后将成型好的钢筋在现场按设计和规范要求进行绑扎，桩顶露出钢筋应伸入底板内。
③混凝土底板模板采用定型钢模板，做到模板拼缝严密，防止漏浆，模板外侧支撑稳固。
④伸缩缝按设计要求设置。采用有闭孔泡沫聚乙烯板填缝。
⑤底板钢筋、模板、伸缩缝安装经监理工程师验收合格后，搭设仓面脚手，进行底板混凝土浇筑。混凝土按试验设计配合比上料，机械搅拌，严格控制水灰比，随时测定坍落度，以保证检质量。混凝土熟料运输采用劳力车运送，人工入仓，50 型插入振捣器捣密实。做到插点均匀，既不漏振又不超振，距离不得超过振动器振捣半径1.50～1.75 倍。振捣时间要合适，一般控制在30～40 秒钟为宜。
③底板混凝土浇筑成型后，做好收水抹平，底板顶部（墙体部位）拉毛，试块现场应地取样，按设计规范要求成型养护，保证内部充分水化，强度不断地增长。养护工作对混凝土质量显得尤重要，必须予以重视。当混凝土浇捣10～20 小时后，采用草帘覆盖浇水养护。
三、涵洞工程施工方案 

涵洞工程需与护岸同时施工，涵洞施工的重点在于施工放样及涵洞的接头处理。
 施工放样要保证高程及轴线位置控制，做到与地方涵洞的接头，具体施工时应注意以下几个方面： 

1. 涵洞必须干地施工，若遇支河口，须做局部临时围堰。
2. 基础若遇淤泥，必须全部清除，换填C10 素混凝土或毛石混凝土。
3. 集水井四周必须同步往上回填土。 

4. 涵洞采用预制混凝土管拼接而成，接口采用钢丝网抹带接口，为使砂浆和管口结合好，抹带前应将抹带部分的管口打花处理。
三、景观工程施工方案
1．园路基层
基层土方施工采用机械挖运、人工修整相结合的方法进行，土方根据现场实际情况设计高程进行调配。对于面积大的广场、园路中的原土及各垫层（混凝土除外）的压实，采用压路机压实，确保密实度要求；对于面积小的、压路机不能上的零星部位，采用电夯分层夯实。
混凝土垫层按设计及施工规范要求留置伸缩缝，面积大、数量多的混凝土垫层采用商品混凝土浇捣，面积小、数量小的园路等零星部位混凝土垫层则采用自拌混凝土浇捣。
2．硬地铺装 

硬地铺装主要有块料地面（花岗岩、广场砖、水泥砖、道板）整体地面（水磨石）、鹅卵石地面等。针对不同的地面做法，我们在施工中采取不同的施工方法和技术措施。
地料地面中，大部分为80 ㎜厚花岗岩，其它为30 ㎜，40 ㎜厚花岗岩，冰纹花岗岩，水泥砖80 ㎜厚，60 ㎜厚植草道板砖。其中80㎜厚的花岗岩，水泥砖及60 ㎜厚的植草道板砖采用干砂作为结合层进行铺装，具体的施工程序为：砂过筛，晒干，在清扫干净的基层铺设干砂，拉线铺设，用锤敲击使结合干砂振实，并检查与所带标准线标高是否一致，搬起板块，检查板下结合层是否密实、平整，如有孔隙或标高偏低现象，应及时补足，面层板块正式铺设，敲实敲平至标准，干砂扫缝。其它块料则采用1；3 干硬性水泥浆铺贴，具体施工比程序为：板块浸水湿润，检查色差，基层表面刷素水泥浆（0.5 水灰，铺放干硬性水泥浆并大致抹平，拉线试铺，用锤敲击将干硬性水泥砂浆振实，并检查与所带标准线标高是否一致，搬起板块，检查板下水泥砂浆是否密实，平整，如有孔隙或标高偏低现象，应及时补上砂浆，最后浇一层水灰比为0 。45 左右的素不泥浆，面层板块正式铺砌，敲实敲平至标准线 ，理好缝，擦干净板块表面的砂浆等污物。
水磨石地坪施工时，先将四周交界处及镶在中间的其它地坪（ 如花岗岩等）按设计要求铺好，然后在水磨石地坪的混凝土垫层上用砂浆找平，在找平层上设置分格条，待固定分格条的砂浆达到一定强度后，用机械磨光机进行磨光，磨光遍数根据设计要求确定。 

鹅卵石地坪采用水泥砂浆作为结合层，石子坚插，石子间尽量靠紧，鹅卵石地面的平整度在施工时间长的木靠尺控制。
地坪中的各种拼花图案均要按设计要求说得好大样进行铺设，确保美观。
3．台阶施工
建造台阶除了必须考虑在机能上及实质的有关问题外，也要考虑美观与调和的因素。基本条件是坚固耐用，耐湿耐晒。
4、木作工程 

1、木作工程的准备和制作：
（1） 备料：按设计要求，列出各种构件所需材料的种类、数量、
规格等方面的料单，提供给材料部门采购或进行加工。
（2）验料：对所备出的材料质量进行检验，检查木材含水率，即要保证构件质量，保证建筑安全，又节约木材，合理使用木材。 

（3）材料的初步加工：在大木画线以前，将荒料加工成规格材的工作。
（4）木作制作第一道工序就是大木画线，木构画线是在已加工好的规格料上把构件的尺、中线、侧脚、榫卯位置和大小等等，用墨线标出来，然后人工才能按线进行操作。
（5）构架是由许多单件组成，每一构件都有它的具体位置，在木构制作时，画线人员首先要明确所画的这根构件在什么位置，明确了具体位置，才能确定它榫卯的方向和形状，特别是转角处的构件更不能错位，画线完毕后还必须将位置在构件上标写清楚，以便安装时对号入位。
（6） 木制作传统工具：锯、刨子、斧子、扁铲、凿子、锤子。 现代工具：电锯、电刨、电钻。 

（7）木构件制作时要求： 

a、在制作榫卯时要注意松紧适度，画线时对应的榫卯眼宽窄一致，在制作时凿眼应齐线，作榫可以当线或留线，当榫卯插入时左右有1-5MM 的缝隙，卯眼内壁铲凿要平整，不要有鸡心，榫子锯解表面要平，发现走锯出现凹凸不平现象时，要将凹凸部分用刨子刮去，以保证安装顺利。
b、必须遵循“大木不离中”的原则，首先要强调中线，一切榫卯尺寸都必须以中线为准进行制作。构件制作完毕后要特别将制作过程中去掉的中线按原恢复画在构件上，以备安装时使用。
2、木构安装： 

木构安装是对木构制作工作的检验，制作当中的任何疏漏， 错误，尺寸不准，质量不好等问题在木构安装中都会暴露出来，木构安装必须有条不紊地将各构件安装起来，应当遵守一定规律和程序，科学的进行。
木构安装的程序和规律，概括为：对号入座，先内后外，先下后上，下架装齐，验核丈量，吊直拨正，牢固支撑，上架构件按序安装，中线相对，勤校勤量，大木装齐。
4．绿化工程 

1．绿化工程施工流程


绿化种植工程按有关施工规范及标准实施。由于绿化种植本身是活的有机体，随着一年四季的变化，即使在同一地点也会表现出不同的景色，形成各异的情趣，绿化工程的对象是有生命的植物材料，因此，绿化种植时必须掌握有关的植物材料的不同栽植季节、植物的生态习性、植物与土壤的相互关系，以及栽植成活的其他相关原理与技术，才能按照绿化设计图纸进行具体的植物栽植与造景，尽早发挥效果。在施工时，一方面要严格按图施工，此外，也要根据现场实地情况进行调整，达到设计效果与甲方要求。 
2、苗木种植 

a.选苗：选择苗木，要求乔木达到树杆较直，长势旺盛，无病虫害的标准。选择根系发达的枝干健壮，树形优美无病害的苗木，树形特殊的，分枝要求有4 层以上。特别是本工程骨架树种常绿大乔木等是体现景观效果的主要树种，选购时一定要高标准。特别是在选苗的同时，要给每一棵大乔木编号，并将其树冠、树高仔细地记录在案，以利用于种植时合理定位。
    b.挖掘：树苗的挖掘质量是确保种植成活率的重要环节，树木泥球的大小一般是胸径的8 倍，挖掘工具应锋利，挖前必须消除表面浮土至须根。开挖时，要求断根切口与泥球齐平。土球用草绳以腰箍及网络的形式扎紧，保证土球牢固性。
A．常绿乔木类树穴规格（cm）： 

树高150  土球直径40-50  种植穴深度50-60 直径80-90 

树高150-250  土球直径70-80  种植穴深度80-90 直径100-110 

树高250-400 土球直径80-100 以上种植穴深度90-110 直径120-130 

树高400 以上  土球直径140 以上  种植穴深度120 以上 直径180 

B.叶乔木类树穴规格（cm）： 

胸径6-8  种植穴深度70-80  直径90-100

胸径8-10 种植穴深度80-90  直径100-110

胸径10.1-12 种植穴深度90-100 直径110-120

C.花灌木类树穴规格（cm）:

冠径100 种植穴深度60-70 直径70-90

冠径200 种植穴深度70-90 直径90-110

D.绿篱类种植槽规格（cm）： 

根据种植方式的不同，所挖掘的种植槽深乘宽比例亦不同。 

a)运输：首先，树苗在装卸过程中，必须轻装轻卸，不能扔摔拖拉，保证泥球的完好。其次，运输距离较长，应对树苗叶面喷洒清水。并油布盖好，预防日晒，风燥。
b)种植：保证树苗的种植质量是提高成活率的关键，应严格按照种植步骤规范操作
A.乔灌木种植程序：


 (a).栽植季节:落叶乔木和灌木的挖掘和栽植，应在春季解冻以后，发芽以前或在秋季落叶后冰冻前进行。
(b).乔灌木的挖掘:主干树木的根系或土球直径的取定，在实际操作中可采用放样绳确定。无主干树木的根系或土球直径的取根丛的1.5 倍。土球网络要紧密、匀称。土球底部直径应不大于1/3。
(c) .树木的装运:装运树木时，必须轻吊，轻放，不可拉拖。提运带土球树木时，绳索应扎在土球下端，不可结在主干基部或主干上。运输裸根植物，必须保持根部的湿润。装运树木不得损伤树木，不得破碎土球。 

(d).树木的栽植:树木运到栽植地点后，应及时栽植。栽植前应对树木加以检查，发现有损伤或折断树枝和树根的，必须修剪。树木栽植时，应先在种植穴内填上适当厚度的种植土， 将土球放置在填土面上，定向后方可拆除土球包装物。然后向四周均匀培土，边培土边分层捣实，培土到一定程度作围堰，浇足水，待水分渗透后整平。
    (e).树木的支撑:乔木、大灌木在栽植后均应支撑。支撑按照设计要求，凡苗木需要支撑的，支撑材料用外涂清漆的去皮树棍。支撑要牢固，树木绑扎处应夹垫软质物，绑扎后的树干必须保持正直。
B.铺设草皮和地被种植程序：


 (a).草坪栽植：根据建设方要求采用铺设。栽植土面必须除去杂草根、茎，并仔细平整，土层厚度应大于20cm 。平整后，铺设草坪，草坪铺设后应充分浇水、滚压，在新根扎实前，不可践踏。 

(b). 花卉栽植：花卉必须有肥沃疏松的种植土，种植土厚度不小于30cm。花苗种植深度以原生长的深度为准。花苗栽植后应每天早晨或傍晚用喷壶在根际浇水，在第二、三次浇水后，花坛上应盖以厚2-3cm 的过筛腐殖细土。 

C.栽植前的准备工作：凡列为工程栽植工作应将设计图与现场核对平面及标高。如有不符时，应由设计单位变更设计。 

D.栽植材料的质量要求：栽植前应检查材料的质量，符合设计要求的规格。花苗应茁壮、发育匀齐、根系良好、无病虫害。一、二年生长的花卉，叶簇茁壮。宿根花卉，根系须有三至四个芽块茎。球根花卉须完整在块茎上至少应有两个幼芽。观叶用的材料必须叶色鲜艳、叶簇丰满。草块厚度不低于2cm，无病虫害，杂草不得超过5%。
E.栽植土壤：栽植和播种前应根据土层有效厚度、土壤质地，酸碱度和盐份，采取相应的消毒，施肥和改换土壤等措施。
F.树坑挖掘：树坑的直径（或正方形树穴的边长）应较裸根或土球为大。裸根植物，比例为1.3：1 以上。带球植物，比例为1.5：1 以上。树坑的深度为根子或土球直径0.8 倍以上。
3.种植后的养护方案
（一） 灌木养护
1.灌溉与排水：对新栽植的树木应根据不同树种的特性和不同立地条积件进行适期、适量的灌溉，应保持土壤中有效水分。树木周围暴雨后积水应排除，新栽植树木周围积水应尽速排除，
2.中耕除草：大型野草必须铲除，特别对树木危害严重的各类藤蔓应根除。中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。
3. 施肥：树木休眠期和栽植前，需施基肥，树木生长期施追肥，可以按植物的生长势进行。施肥量，应根据树龄、树种、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。施肥宜在晴天，肥料不得触及树叶。
4.修剪、整形：修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。乔、灌木的修剪应以自然树形为主，通过修剪调整树形，均衡树势。乔木类：主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、及枯枝和烂头。灌木类：灌木修剪应使枝叶分布均匀。花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成。绿篱类：修剪应促其分枝，保持全株枝叶丰满，造型绿篱按原有形态作整形修剪。地被、攀缘类：修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠功能。
5.防护： 对高大乔木应以“预防为主，综合防治”的原则，作好预防工作。
6. 补植树木：树木缺株应尽早补植。补植季节：落叶树：应在春季土壤解冻后树木发芽前补植或秋季落叶以后土壤冰冻以前补种。常绿树：应在春季土壤解冻后树木发芽前补植或在秋季新梢停止生长后、降霜以前补植。
7. 枯死树木的挖除：主干道及主要景观区的树木应连同根部及时挖除，并填平坑槽。非主干道及主要景观区的枯死树木可结合补植工作进行。
（二）地被和草坪养护
1.地被：天气干旱，土壤干000000 燥时要适时、适量进行浇水，早春发芽前期普遍进行施肥，采取薄肥勤施的方法。及时除草、中耕。除草、中耕时要防止损伤根系和地下茎。
2.草坪：及时挑除杂草，随时挑除大型野草。空秃地块应及时补植。草坪生长季节，应适时进行除草。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好透气性。
园林杂草园林杂草：藤本、香附子、莲子草。 

3.防止病虫害：贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。作好园林植物病虫害的预测预报工作，加强园林植物病虫害的防治工作，发生严重病虫害必须及时处理。严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关操作规定执行。
4.园林病、虫、杂草防治： 

（1）、园林植物检疫：从外地采购的苗木、草皮、地被及其他绿化材料，需有苗木检疫证。绿化材料经植保专业人员检查，确无病虫原，扎草后方可种植。
（2）、园艺防治：在同一地方严禁种植互为转主寄生病虫原的园林植物。按园林植物的生长特征，剪除病虫枝、虫害枝、徒长枝。 

（3）、人工防治：应摘除悬挂或依附在植物和建筑物上的越冬虫茧，虫囊和卵块，卵囊等休眠虫体。应剪除孵化初期未分散的幼虫枝叶。应直接捕杀个体大，危害状明显的害虫， 及有假死性或飞翔力不强的成虫。
（4）、生物防治：在园林植物群落中，应增加蜜源植物，鸟食植物。
应保护和利用天敌资源：伞裙追寄蝇是大蓑蛾的优势天敌；智利食妥螨能抑制多种叶螨。积极施用致病细菌、真菌、病毒等微生物制剂。对鳞翅目食叶害虫的药物防治，应在幼虫低龄期先施用苏云金杆菌制剂。对黄尾毒蛾、蓑蛾、粉蛾可应用多角体病毒制剂。对多种花卉植物的白绢病，可应用木霉菌制剂。对球根、宿根花卉细菌性病害，可应用抗生素制剂。植物病毒病可适用干扰素。
（5）、物理防治：在成虫发生期应利用有一定装置规格的黑光灯诱杀成虫，在诱杀害虫时应防止误伤益虫。利用热力处理种子、种球以及
植物组织，以消灭内、外病虫原。
（6）、化学防治：用触杀剂及时防治病虫原。用胃毒剂防治取食量大的食叶害虫，或较隐蔽的地下害虫而保护天敌。用熏蒸剂防治病虫原。用激素剂抑制害虫的生长发育或诱集、迷向，抑制其繁衍。
（7）、合理用药：应用化学药剂，必须严格执行《国家植物保护条例》及《国家农药使用放毒技术措施》，《农药安全使用规则》。在园林绿化环境中禁止施用以下药物：剧毒农药，或对害虫天敌、有严重影响的药物。同一种化学药剂，不宜连续施用。 

5.园林植保人员防护、保健
直接操作施用药物的植保人员，必须正确选用质地较好透气性工作服、胶鞋、胶皮手套，相对应的防毒面具或口罩等。施药人员如有头痛、恶心、呕吐等症状时，应立即离开现场，脱洗衣物，使其在通风处休息或送医院。在进行有毒农药操作时，施药人员要避免作业时间过长，过累，应定时替换操作人员。喷药时应注意风向：喷药人员要处于上风。
第6章 保证工程质量、安全、进度、环境保护的措施及网络

一、保证工程质量措施
1）技术上的控制 

1、把好土方、土建及电气材料关。这些材料的好坏直接影响到工程质量及工程安全，不能有丝毫的马虎。所有材料均要经过质量员检验合格后方可入场。施工时，严格按照工程施工相关条例，杜绝违规操作，避免安全事故。
2、把好苗木选择关。苗木的好坏是影响绿化观赏效果的基本条件。一定要选树干挺直树形丰满、枝叶茂盛、生长健壮、无病虫害的符合该工程设计规格要求的苗木。
3、严把起挖、运输关：苗木的起、挖和运输的好坏是影响到绿化成败的关键。且包扎物须紧密、牢固。运输过程一定轻装、轻卸，坚决防止野蛮装卸。
4、绕草绳：为减少树干的蒸腾，必须对所有大树在种植好后，对树干用草绳绕扎，以达到树干保湿的作用，提高成活率。
5、支撑：由于大树，树大招风，对种植的大树必须用支撑将大树固定，以防大树倒、歪。
2）管理措施方面的控制
1、建立自检、自查、申报、监理复检的质量监督报表制度，及时上报工程质量进度表。每次材料进场要进行质量检验，经检验合格签证后，方可进行施工。
2、在组织上，由项目经理负责，制度落实到各个岗位，组成一个现场质量保证体系网络。提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识。把项目施工质量作为考核的重要内容来对待。
3、每道工序在施工前作好技术交底工作。工序交接时须对前道工序进行检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。
二、进度保证措施
总工期控制在75 天。工期安排见表《计划开、竣工日期和施工进度网络图》。
1、质量、安全保证
质量、安全保证网络图


2）安全施工措施 

1、建立安全生产制度，结合本工程施工的特点，明确各类人员的施工安全责任制。 

2、坚持安全教育和安全技术培训，认真学习国家有关安全生产责任制，安全技术规程，安全操作规程，牢固树立安全第一的好思想，防止工伤事故的发生。 

3、加强施工现场管理，入口处张贴安全生产标志。 

4、汽车运输，应配齐各种安全防护装置，备有各种安全保护设备，特别在苗木运输中更应教育安全第一，树梢一定要固定位置严禁无证操作，无证开车，酒后操作和酒后开车，发现事故隐患及时发出警告，作出处理。 

5、安全员必须对安全施工进行监督检查，堵塞事故漏洞，防患于未然。 

6、在生活区严禁堆放易燃易爆物品。 

四、文明施工、环境保护的措施及管理网络图
1）管理网络图

本工程施工我们采取项目管理法进行管理，建立项目管理领导班子全面负责施工进度，质量安全等管理。
根据施工总的进度表，为保证工期及工程质量，各施工小组相互配合、相互监督，环环扣紧形成一个整体，施工负责人、技术负责人，各施工组长对每道工序进行检查验收，合格后再进行下一道工序，避免因质量事故而返工所造成的经济损失和工期延长。项目经理应定期召集各负责人碰头研究工程进度和存在的问题，总结经验教训，发现问题及时通报各施工组，施工负责人要把握总的进度， 并负责各个组，各个阶段的施工控制，后勤生活组负责施工人员的生活后勤保障工作，更好树立全心全意为职工服务的思想，关心职工的生活。
2）文明施工管理的组织措施
1、认真贯彻国家江苏省和上级劳动保护，安全生产管理部门颁发的有关安全生产消防工作的方针、政策、法规、条例等规定和认真执行江苏省有关文明施工的规定措施，制定制度，落实到各施工组，责任到人。
2 、施工期间施工材料运达工地后，按规定堆放，保证工地整洁，同时接受甲方监理工程师的检查和指导，争创文明工地。
3、加强对职工的安全生产意识的教育，以预防为主，综合治理安全员及各组兼职安全员现场监督，杜绝一切违法乱纪事件的发生。
4 、施工人员在操作时，对废物应及时清理，现场不得乱倒垃圾，各种生产工具及材料分别堆放整齐。
5、施工现场不准随地大小便，严格控制四害的孽生。 

6、宿舍区内保持整洁，落实专人打扫卫生，各宿舍应天天打扫通风，保持清洁卫生。
第7章 施工管理网络

1．施工管理网络图
为确保该工程的高速度、高效率、高质量，我公司将设立工程指挥部和项目经理部。其组织机构图如下：

说明：
1.项目经理部归工程指挥部直接领导。指挥部全面负责领导、监督、协调工作。对机械设备的调配、材料的核查、调运、工程进度、工程质量、财务管理、后勤保障进行统筹督查；项目经理部负责工程的具体运行和操作，对施工项目从开始到竣工的全过程负责。项目经理部设项目经理、项目副经理、项目技术负责检、质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、材料负责人各一名，由项目经理全权负责。
(项目经理部主要人员职责
(项目经理
（1）向指挥部负责，作为实施该工程的我方代表，对该工程具体运行操作负责。
（2）项目经理在组织施工过程中，应严格按照合同的约定，认真行使权力，履行义务，同业主及监理单位紧密合作，确保如期顺利完工。
（3） 组织编制合理可行的施工组织设计，包括进度计划安排、施工方法、技术工艺措施，各类保证措施，并组织实施。同时对工程项目施工进行有效控制，保质保量完成施工任务，积极推广应用新技术，努力节约成本，提高经济效益。
 (项目技术负责人 

（1）向项目经理负责。
（2）按照设计图纸和有关质量标准要求对工程制定合理精密的项目技术管理制度，负责进行现场技术交底及进度督察工作。组织有关人员熟悉图纸，编排好分项工程和单位工程施工方案进度，及时组织编制工程进度报表。
（3）负责组织施工过程中各项目技术资料的签证、收集、整理，并汇总归档。
（4）协助项目经理做好其他工作。
(质量负责人
（1）向项目经理负责。
（2） 具体负责发现并解决施工中的质量问题，把好主要环节的技术质量关。
（3）负责组织、核查测量定位、放线打点工作。参加隐蔽工程验收，处理质量事故，并向项目经理汇报。
（4）协助项目经理做好其他工作。
(安全负责人
（1）向项目经理负责。 

（2）对该工程施工过程中安全情况负责。要积极开展安全施工教育工作，健全安全组织系统，确保安全无事故。
（3） 开展安全防护和安全施工的研究，加强安全检查和考核。
第8章 主要施工机械

	机械设备名称
	型号、产地
	主要性能参数
	单位
	数量
	预计进场时间
	备注

	
	
	
	
	合计
	自有
	租赁
	新购
	新旧程
度（%）
	
	

	桑塔纳
	普通型
	
	辆
	1
	1
	
	
	50
	随时
	

	卡车
	解放
	5 吨
	辆
	3
	2
	1
	
	50
	随时
	

	卡车
	解放
	2 吨
	辆
	1
	1
	
	
	
	随时
	

	洒水车
	东南
	8 吨
	辆
	1
	1
	
	
	95
	随时
	

	电动
剪草机
	MP84404
	1150W

2900RPpm
	台
	2
	2
	
	
	80
	随时
	

	抽水机
	
	
	台
	4
	4
	
	
	60
	随时
	

	消防泵
	汽油机
	4 匹
	台
	6
	6
	
	
	60
	随时
	

	消防泵
	柴油机
	3 匹
	台
	8
	8
	
	
	60
	随时
	

	经纬仪
	
	
	台
	1
	1
	
	
	80
	随时
	

	联想电脑
	
	
	台
	1
	1
	
	
	
	随时
	

	打印机
	佳能4650
	
	台
	1
	1
	
	
	
	随时
	

	复印机
	SHARP2 218
	
	台
	1
	1
	
	
	
	随时
	


主要劳动力使用计划表 
××整治 工程 单位：人 

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	1
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	75
	1 年

	车辆驾驶员、3-6
	2
	5
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	2

	土建工程师
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	1

	钢筋工
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	

	石匠
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	10
	10
	2

	木、瓦工
	
	30
	40
	40
	40
	30
	10
	10
	2

	机械操作工、4-8级
	5
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	2

	绿化工人、无级
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	

	绿化工人、1-3 级
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	

	绿化工人、4-8 级
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	5

	绿化养护工人1-3 级
	
	10
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	10

	绿化养护工人4-8 级
	
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15

	合计
	49
	178
	216
	226
	226
	211
	161
	160
	41


施工计划进度表

	号
	分项 工 程 名 称
	总工日数
	总 工 期 75 天
	养护期


	
	
	
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64
	68
	72
	75
	一年养护期


	1
	淤泥、土方、基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	地面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	园路、 石步道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	木廊架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	驳岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	跨水廊
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	木平台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	沁园亭
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	小木    桥、小
曲桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	绿化种植
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	养护保修
	一年


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


垫层





底板浇筑





墙身浇筑





养护





回填土





清理场地





土方平整深翻





土质改良施基肥现场勘察





组织苗木





现场看苗





运输苗木





乔木种植





种植放样





灌木种植





竣工验收





地被铺设





交付使用





养护管理





清场





平整场地





土壤处理





进营养土





挖树穴





按施工图放样定位





进树苗





修剪





种植





树木固定





养护





复土





浇水





施肥





翻耕土层





细整地形





养护





滚压





浇水





铺草皮、播草籽、栽草花草坪、花卉的栽植





材料质量检验(1) (2)








工程质量检验


(1) (2)








现场质量保证体系








分项工程








质量检验





承包单位自检(1)








监理抽检(2)








施工前进行工序分交底、严格按规程操作，班组坚持自检、互检、施工质检员专检，监理应热情服务，及时提出措施，加强预监理








组织开展群众性质检活动，完善交接班制度，坚持下道工序对上道工序的检查，坚持本工序不合格不工序不接。











牢记影响工序质量的五要素(人、机、料、工艺、环境)，每道工序要有施工员质检员在场管理，重要工序要有监理员旁站，发现问题及时纠正，严把质量关。








检验项目(1) (2)








实测项目(1) (2)








质量把关(1)   (2)


   











质量预防、预监理





质量保证——创优良工程








瓦工班








钢筋班








绿化班








木工班








石工班








机修班








质量员








安


监员








材料员








施工员








环保员








核算员








项目工程师








项目副经理








项目经理








工程指挥部








项目经理部








财务








质检组








采


供





办公室








工程组








施 工








技 术








质 量








安 全








后 勤








联 络








财 务








统 计











材 料








机 械
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