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编制说明

1.1 编制依据 

本施工组织设计编制依据为：
1.某信息大厦室外环境工程施工招标文件。
2.某信息大厦室外环境工程施工图。
3.我公司现有的施工管理能力，技术水平和施工经验。
4.某信息大厦室外环境工程现场踏勘情况。
1.2 编制说明
本施工方案在编制时，本着力创一流质量，为业主争效益，为企业争声誉的指导思想，从施工部署各项技术措施的提出及应用，施工方法及设备材料的投入等各个方面着手，结合我公司积累多年的工程施工经验，力求做到措施具体，方法实用，以达到建成一流的工程为宗旨。
本工程应满足但不限于下列标准、规范：
1、《某市园林绿化工程验收标准》
2、《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 

3、《园林绿化管养规范》 DB4403001/T6-99 

4 、《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ80-91 ) 

5、《建筑安装工程质量评定统一标准》( GBJ300-88)
6、《电气装置安装工程施工及验收规范》( GB50168、GB50169、GB50254-259) 

7、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) 

总体概述

2.1 工程概况 

工程名称: 某信息大厦室外环境工程
建设单位：××省电信有限公司某市分公司
监理单位：××工程建设监理有限公司
招标代理机构: ××电信建设开发公司
设计单位：某市××建筑设计所
投标单位：某市××园林工程公司
某信息大厦室外环境工程位于某市××南路绿景苑东侧，属于综合性绿化工程。包括：首层市政道路、园建、绿化、自动淋水、排水；东南、西南及南面花基；天台花园的园建、绿化、自动淋水、排水。其内设有：假石山、浮雕文化石、花架、座凳、黄腊石、汀步。为某信息大厦营造出一个优美公共环境。
2.2 工程特点
(1)、工期紧，工程量大。根据招标文件工期为75 日历天完工。但我公司将以优秀的管理水平和一流的施工技术高效优质进行施工，尽量争取缩短工期，提前完工，并严把质量关。
(2)、交通较为方便。本工程是在信息大厦室外的施工，场地周围有正式道路或通道，可通行大货车，供施工充备及材料进场。交通较为方便。
(3)、因本信息大厦主体基本建设完成，可提供临时用电、水接口，可保证施工正常用水、电。
(4)、苗木品种要求特点为苗木品种多、要求高且数量多，对于上述工程特点，我公司清楚的认识，在组织施工过程中，我们将克服各种不利因素，充分调动各种有利因素，抽调有多年施工经验的工程技术人员，以严谨的组织、饱满的精神，拼搏、求实的工作作风，顺利完成该工程的施工。
2.3 工期要求
本工项目总工期为75 日历天。
2.4 质量要求
达到国家合格标准，并配合土建总承包单位获得××奖。
2.5 承包方式 

包工、包料、包报建、包通过验收。
施工资源投入计划

3.1 施工准备工作计划
工程项目施工准备分为技术准备、物资准备、劳动力组织准备和施工现场准备。为了落实各项施工准备工作，加强对其检查、必须根据各项施工准备的内容时间和人员，编制施工准备工作计划。见如下表。
施工准备工作计划表 
	序号
	准备项目
	内容
	时间(天)
	责任部门

	1
	建立施工组织机构
	成立项目经理部、 明确岗位责任
	1
	公司领导班子

	2
	熟悉、审查施工图
	熟悉、审查施工图纸， 了解设计目的，设计专图
	2
	项目经理部、设计部

	3
	编写施工图预算
	计算工程量及取费
	2
	预算合同部

	4
	编写施工组织设计
	3
	技术部
	

	5
	图纸会审
	1
	技术部
	

	6
	现场平面布置
	2
	项目经理部
	

	7
	现场定位放线
	5
	项目经理部
	

	8
	主要机具进场
	2
	项目经理部
	

	9
	主要材料进场
	3
	项目经理部
	

	10
	劳动力进场
	3
	项目经理部
	

	11
	进度计划交底
	1
	项目经理部
	

	12
	质量安全交底
	2
	项目经理部
	


3.2 技术准备
技术准备是施工准备的核心，任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成人、财、物的损失，因此必须认真细致地做好技术准备工作。具体有以下内容：
1、施工图纸会审：组织技术人员认真学习设计施工图，掌握施工图纸的全部内容，熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果，提出合理化建议。
2、会同有关单位搞好现场接收工作：现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，熟悉场地情况，包括场地构筑物、管线埋设、种植条件等。
3、编制施工图预算：依据设计施工图，招投标文件，合同条款编写详细施工图预算，它是签订合同、工程结算、进度拔款、成本核算材料计划编制、加强经营管理的重要依据
4、编制施工组织设计：它是指导施工现场全部生产活动的技术经济文件，阐明施工工艺和主要项目的施工方法、劳动力组织和工程进度、质量、安全、文明施工的保证措施，收集以前施工的各种经验，针对本工程的特点和难点，以及建设单位的要求，编制切实可行的施工方案。
5、技术交底：在工程开工前，工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底，应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项，验收标准等进行交底。技术交底采取“双层三级制”，交底后施工人员认真反复学习，贯彻执行。
3.3 物资准备及供应保障措施
物资准备工作包括材料准备，施工机具准备和安全防护用品的准备。
材料准备
(1)、土建材料的准备：6%水泥石粉渣、C10 商品混凝土、C35 商品混凝土、沥青、桔红火烧花岗石50 厚、灰白色荔枝面花岗石50 厚、浮雕文化石、青石板文化石、蓝色玻璃马赛克、河卵石、砂岩板、英石。必须提前选定样板，签订购买合同，按工程进度需要，组织分批进场。
(2)、植物材料的准备：伞枫、造型盆架子、木棉、鸡蛋花、大叶桃花心木、刺桐、白兰、黄槐、小叶紫薇、凤凰木、发财树、垂柳、鱼尾葵、灰莉球、小叶榕、黄金间碧竹、春竹、肾蕨、花叶良姜、大叶红草、黄榕、风雨花、马尼拉草等。
根据绿化苗木要求，承诺落实合格或优质材料的供应问题，选定符合产品标准规定和有关要求的种植材料。苗木的供应：所有的苗木必须经过严格地挑选，保证规格和长势都符合设计要求。苗木的要求：行道树及乔木均已在本苗圃场假植半年以上，严格控制“未假植苗不准上路”，确保工程质量，做到100%成活。
(3)、土方的准备：根据图纸的需要，估算出所需的土方量，根据就近的原则。
(4)、给排水工程的材料准备：PVC-U 排水管、PPR 塑料给水管、铜闸阀、球形水喷头、扇形水喷头、潜水循环水泵等。
(5)、施工机具准备：根据施工工艺的需要，编制施工机械使用计划，工程进度要求，确定进退物的时间，对公司自有的机械设备，提前检修，保养好，对于需租赁的大型设备，提前签好租赁合同。拟投入的主要施工机械设备表。(见附表1：投入设备计划表)
(6)、安全防护用品的准备。主要安全防护用品需用量计划详如下表: 
安全防护用品计划 
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	安全帽
	塑料
	顶
	100
	

	2
	安全带
	尼龙
	付
	30
	

	3
	安全标志牌
	
	个
	20
	

	4
	消防栓
	Φ50
	个
	10
	

	5
	泡沫灭火器
	
	个
	10
	

	6
	漏电保护器
	
	个
	10
	

	7
	干粉灭火器
	
	个
	10
	


施工进度计划及保证措施

4.1 施工进度计划
在施工场地完全提供的前提下，从进场开工之日(我公司收到开工令48 小时内进场)起至竣工，我公司计划总工期为75 日历天,部分工程项目可交叉进行，尔后转入一年植物成活养护期及土建的维护期。(见附表2: 施工进度计划图)

4.2 施工区段划分及人员安排计划
根据本工程的工作内容和特点，我公司将派出强有力的技术人员和施工队伍进行该工程的建设，确保按时按质完成本工程。为确保在施工计划工期内按预定的质量目标完成本工程。为确保在施工计划工期内按预定的质量目标完成本工程的施工，拟将整个工程分为三大施工区，即第一区：首层市政道路；第二区东南、西南及南面花基；第三区：天台花园。每个施工区安排各安排土方、水电、园建和绿化四个专业施工队伍同时进行施工。在各自施工范围内流水作
业，相互独立，互不干扰， 彼此间相互配合协调。当一个施工队完成份内工程后，将抽调人员支持其他区的相应范围的工序施工。
每个施工区由本公司具有丰富园林施工、绿化管养经验、土方技术、给排水施工经验的职工带班。依工程施工三大区要求，拟每区成立园林绿化施工班、土方施工班、给排水施工班、园林土建施工班等四个施工班组，其中园林施工班由园林绿化施工组、绿化管养组组成；
合计投入施工人员100 人。(见附表3：投入劳动计划表)
劳动力组织还必需做到：
1、按照开工日期和工程进度要求，组织劳动进场。
2、对职工进行安全，防火和文明施工等方面的教育，并安排好职工生活。
3、向施工班组、工人进行施工组织设计进度计划、质量、安全等方面的技术交底。建立健全各项管理制度，规范职工行为
4.3 施工部署协及与相关专业协调方案： 

4.3.1 施工部署
本工程工作面积广、工程量大、工期短、配合多、管理难、质量要求高等特点，为此，在本工程的施工部署时，应根据该工程的实际情况和招标文件的要求，围绕工程的特点和难点，合理选择施工协调方法，运用网络计划技术，实施动态的施工管理，科学地组织施工，确保工程总体目标的实现。
根据该工程的施工规模和工程特点，成立工程项目部，协调各部门之间劳动资源的统一调配，以降低成本，加快施工进度。
我公司为了能对整个工程实施有效地全面统一的施工组织管理，在施工组织过程中，成立一个项目部，其基本职责是对整个工程的操作过程和指导进行控制，包括进度、质量、安全、文明施工等。项目经理部下设项目技术负责人、质检员、安全监督员、施工员、材料员、机械员、政工员、后勤、保卫等部门，同时挑选一批技术高、手艺好的土建班、机械班、水电班、绿化班等到各专业班实施各项工种的施工任务。
项目部经理(××，园林助理工程师)：负责整个工程的施工计划，工程事务的处理，人员及施工材料的调配等。
项目技术负责人(××，园林工程师)：具体负责工程施工中技术性业务，监督施工质量及图纸的变更、竣工图的制作等。
施工员(××，园林助理工程师)：负责工程施工，施工队的管理以及施工队人数的随时调配。
质检员(××，中级质安员)：负责整个工地的施工质量检查，并及时反馈给项目部经理，以便对有关问题的及时处理。
安全员(××，中级电工)：负责整个工地的施工安全的检查、况，保证施工安全。(见附表4：施工组织机构图)
项目部负责整个工程的总体部署、施工协调、施工质量、工期等。项目部相对独立，各项工作的开展有权在项目指挥部的总体计划控制下进行合理的调整。这样，既可以充分调动项目部的主观能动性和施工积极性，又可以在整个项目上形成一种竞争向上的氛围，对整个工程的工期和质量产生良好的影响。
4.3.2 项目部内部的协调：
组织好物料的合理堆放、机械的安全使用、临水临电的正常使用维护、文明施工的有效组织等工作。通过每天进行的由各有关管理部门参加的现场碰头协调会，全面总结当天施工的情况，解决出现的问题，并对第二天的各项工作作出安排和要求，确保每天的施工任务情况达到目标的要求。
在项目部指导下，有条不紊地进行各自的工作，凡是从大局出发，从整个工程的施工利益出发，从业主的利益出发，与我公司紧密配合，团结一致，确保本工程按期完成，为实现创优工程这一共同目标而努力。
4.3.3 项目部与各外专业施工单位的总体协调方案：
(1)编制本工程施工总进度网络计划，按该计划对各施工单位进行总编制，并将工程进度总计划提交各外施工单位。
(2) 以总工程为依据，编制工程阶段实施计划(施工准备计划、劳动力进场计划、施工材料、设备、机具进场计划、材料进场计划、各外施工单位队伍进场计划等)。
(3)每周定期与各外施工单位召开一次协调会并定期组织各施工单位巡视现场，及时解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按周计划要求检查各外施工单位每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。
(4)现场管理人员与各专业施工管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题。施工过程中各类业务联络均以书面形式及时发给各外施工单位。做好工程成品的产品保护工作，对相互插入的工序，项目部和各外施工单位，应按规定办好书面交底工作。
4.4 进度计划的控制
(1)、按月计划对执行情况进行考核、评定。
要求各外施工单位依据总工期，制定总的施工节点计划，在此基础上按月制订月度计划，由项目部统一协调，每周例会上对施工单位计划执行情况进行考核、评定。
(2)、要求各外施工单位制定阶段性施工收尾计划及建立日报表制度。
在阶段工程完成之际，要求各外施工单位排出施工收尾计划，并通知项目部、监理、业主进行复检、核验。建立日报表制度，其需体现每天施工人数、内容、区域及落手清、安全文明生产等情况。
(3)、建立月报告制度。
要求各外施工单位于每周递交报表，其需详细反映需配合协调事
宜，将影响工程进度的问题及设计悬而未决等内容，以专题发文及月报告形式报告项目部抄送业主。
4.5 施工进度保证措施
我公司全力以赴，从组织管理、技术方案、劳动力调配、设备配置和物资供应方面采取措施，确保工程按期(或提前)完成，具体措施如下：
(1)加强组织管理，组织指挥得力、效率高、应变力强、具有高素质的项目班子，配备具有高素质、有施工经验、战斗力强的施工队伍，配备充足的劳力及机械设备，实行三班制作业。
(2)搞好经济管理、成本核算工作，以劳动定额、材料、机械定额为依据，开展经济成本责任制，使效益、分配与质量、安全、进度挂钩，激发职工的生产积极性，对指挥不利、消极怠工者及时处理。
(3)根据工程特点，经科学分析，制订周密的实施性施工进行总体计划，这些计划在实施中应严格执行到位，拖后的应想方设法在保证质量的前提下予以补回，从而确保总工期的实现。
(4)在工程实施之前，组织有关部门及人员，编制出科学合理的实施性施工组织设计，并积极推广应用成熟的新技术、新工艺、新材料，既提高工作效率，又确保工程质量。
(5)本工程所用劳动力，以我公司职工队伍为主，以便掌握各工序施工主动权，从人力组织上保证工期， 劳动力不足时，补充有专业特长、长期合作的民工队伍，不用零散劳力，不分包工程。
(6)强化机械配置，选调企业内性能最优的设备到本工程使用，并视情况，租赁优良的机械配置给现场，在施工中加强设备维修和保养，减少故障发生。同时，在现场配备发电机组，以应付停电和高峰期供电所需。
(7)根据施工安排，制订合理的用款计划和材料供应计划，避免停工待料的现象发生。
(8)制订雨季和炎热天气下的施工措施，尽量减少由于恶劣天气造成对施工的影响。
(9)把好工程质量关，抓好安全生产，杜绝质量、安全事故的发生，把影响工期进度的不利因素减少到最低程度。
(10)采取分段流水交叉作业，在施工条件许可下，尽早插入各阶段各工种的施工。对影响施工进度的关键工序，项目经理亲自组织力量，加班加点进行突击，有关的责任管理人员要跟班，确保关键工序按时完成。
4.6 夜间施工措施 

1、由于本工程工期短，需要夜间施工时，做好施工照明灯光，保证正常施工。
2、做好施工现场噪音工作。尽量减少机械使用，保证不影响周边居民生活环境。
3、保证人工休息时间，做好夜间施工后勤工作。
4.7 季节性施工措施
施工期间防风、防雨及防雷措施
1)施工期间密切注意天气预报，台风来临前，做好相应防护及加固措施。
2)注意检查水沟及抽排水泵的可行性，对现场排降水设施进行全面检查。
3)对架设等进行认真检查加固。
4)加强施工电缆、电线的检查加固，对台风暴雨期间不使用的电器设备，将其电源全部切断。
5)所有机械棚要搭设严密，机电设备有防雨防淹措施。机动掣箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。
6)现场四周及道路，仓库和机棚要做好排水，防止受淹。对现有水沟进行清疏。
7)风雨过后应对设施认真检查，发现问题整改加固，并经专业人员检查合格后方可投入使用。
4.8 炎热天气施工措施
高温天气，露天作业时，应合理安排工时，做好各种降温防署工作，防止施工人员中署，并配备充足饮用降温饮料和设置遮阳降温凉棚。
4.9 施工平面布置及施工临时用地表(详见附表5 和附表6) 

1、施工场地交通：利用原有道路进行运输，场地周围有正式道路或通道，可通行大货车，供施工充备及材料进场，所以没有施工便道且不用布置场内运输道路。
(1) 辆行驶按交通规则通行，顺序进出；
(2) 设置专人负责指挥交通，避免行车混乱；
(3) 在主要路口或交通要道设置警示标牌。
2、施工用水及施工用电：施工临时用水及施工临时用电由甲方指定接口。
3、材料临时堆放场地：施工时，材料用具堆放于施工场内，依施工进度不断更新。
4、现场办公室：因施工工期较短且施工面积大，现场办公室设在施工现场。具体位置由甲方指定安排。
5、施工生活用房：严格按照某市建筑施工临时工棚房管理办法。生活设施及施工人员宿舍主要在现场搭建临时工棚。具体使用地点由甲方指定位置。在人员安排上，尽量合理。在员工生活区定期进行消毒，检查消防隐患，检查漏电隐患等，经常提醒员工注意安全。
施工技术方案

5.1 绿化工程施工方案 

5.1.1 绿化苗木运输 

1、苗木运输量应根据种植量确定，苗木运到现场后应及时栽植。
2、大苗木在装卸车时不得提拉树干、拖着走，应双手抱土球轻轻放下，或用网格兜着土球底部抬上抬下。卸车时如土球较大，可用跳板将土球从车上顺势慢慢滑下，绝不可滚动土球。若需起吊则应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。起吊时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。土球超过60cm 的树苗一般要用吊车装车，卸车时直接吊到树穴辅助种植。
3、土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐，并用木架将树干架稳扎牢。2 米以下的苗木可以直立装车，2 米以上的苗木必须斜放或平放。土球之间必须迫密，以防行车时摇晃。对可能造成磨损树皮的地方要用垫物保护好。
4、花灌木运输时可直立装车。
5、运至现场苗木必须当天种植，当天不能种植的苗木应进行假植。
6、非种植季节所需苗木，应在合适的季节起苗，并用容器进行假植。
 5.1.2 草坪的施工方案 

1.土层厚度：为使草坪植物有良好的生长基础，使其生长良好并保持较长时间的景观寿命，种植草坪植物的土壤必须为壤土类，粘土类和沙土类必须进行改良。如目前采用的××黄壤，必须通过增施有机肥进行改良，以达到壤土的颗粒组成标准。种植土层厚度宜达到50cm。若受条件限制，土层厚度不得小于30cm。种植土层必须与地下土层连接，以保持土壤的毛管上下贯通，保持液体、气体的上下连贯。如种植层下有水泥板、沥青、石层等隔断层，必须将其铲除，直至上下土壤连接。
2. 场地的平整、耕翻：
a)杂草、杂物的清除:为避免草坪建成后杂草生长而影响草坪纯度和景观效果，植草前必须彻底消灭杂草。可铲除杂草并深挖草根或用“草甘膦”等灭生性的内吸传导型除草剂消灭杂草，“草甘膦”用量控制在0.2-0.4ml/m2 。若条件允许，使用2 周后可开始植草。同时，必须将瓦块、石砾、建筑垃圾等杂物全部清出场地外。
b)换土在耕翻过程中，若发现土质不符合要求，则必须换上合格种植土。换土后应压实，使密实度达80%以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平。
c)整平、施基肥及耕翻在清除了杂草、杂物及压实后的地面应作起高填低的平整。平整要顺地形和周围环境，整成龟背形、斜坡形等，陡度为2.5–3.0%， 边缘要低于路面或道牙3-5cm， 表面平整，无坑洼。平整后撒施基肥。如用堆沤蘑菇肥、堆沤木屑等，必须加3% 的过磷酸钙和4%的尿素进行堆沤后使用；用量宜控制在10kg/m2 左右。施肥后应进行1 次约30cm 深的耕翻，使肥与土充分混匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好的作用。
3.水及灌溉系统：草坪多利用缓坡来排水，其最低的一端可设雨水口接纳排出的地面水，并经地下管道排走，或以沟直接与池相连。理想的平坦草坪的表面应是中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。建筑物四周的草坪应比房基低5cm， 且向外倾斜。地形过于平坦的草坪或地下水位过高或聚水过多的草坪、运动场的草坪等均应设置暗管或明沟排水。
 4. 草坪种植
草坪的营造，采用铺种方法。
a) 铺种规格：根据设计选用马尼拉草。现采用的是30×30cm 的草皮铺植。
b)种方法：采用无缝铺种。无缝铺种要求草皮紧连，不留缝隙，相互错开。铺种后必须淋透水，然后压平。
 5.1.3 花坛的施工方案
1. 场地的准备：为使花坛植物有良好的生长基础，使其生长良好并保持较长时间的景观寿命，种植花坛植物的土壤必须为壤土类，粘土类和沙土类必须进行改良。如目前采用的××黄壤，必须通过增施有机肥进行改良，以达到壤土的颗粒组成标准。种植土层厚度宜达到50cm。若受条件限制，土层厚度不得小于40cm。种植土层必须与地下土层连接，以保持土壤的毛管上下贯通，保持液体、气体的上下连贯。如种植层下有水泥板、沥青、石层等隔断层，必须将其铲除，直至上下土壤连接；如砌槽种植，花槽底部必须有排水孔。
2. 土地的平整、耕翻：
a)杂草、杂物的清除为避免花坛建成后杂草与花坛植物争水份、养料，花坛种植前应彻底消灭杂草。可铲除杂草并深挖草根或用“草甘膦”等灭生性的内吸传导型除草剂消灭杂草，“草甘膦”用量控制在0.2-0.4ml/m2 。若条件允许，使用2 周后可开始种植花坛植物。同时，必须将瓦块、石砾、建筑垃圾等杂物全部清出场地外。
b)换土、土质不符合要求，则必须换上合格种植土。换土后应压实，使密实度达80%以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平。
c)整平、施基肥及耕翻在清除了杂草、杂物及压实后的地面应作起高填低、结合观赏和实际要求的平整，花坛的地面应高出所在地的地面5-10cm。平整后撒施基肥，如用堆沤蘑菇肥、堆沤木屑等，必须加3%的过磷酸钙和4%的尿素进行堆沤后使用；用量宜控制在10kg/m2 左右。施肥后应进行1 次约30cm 深的耕翻，使肥与土充分混匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好的作用。
3.排水及灌溉系统
为便于花坛排水，花坛植床应处理成具有一定的坡度，并根据花坛所在位置和实际要求，决定坡的形状。若需四面观赏，可处理成尖顶状、台阶状、圆丘状等形式；若需单面观赏，则可处理成一面坡的形式。种植不耐涝植物的花坛，植床应抬高于地面20-30cm。地形过于平坦的花坛或地下水位过高或聚水过多的花坛等必须设置暗管或明沟排水。
4.定点放线：图案简单的花坛，可根据设计要求，应用几何原理，直接用皮尺量好尺寸，并用白灰线作出明显标记，亦可用尼龙线标出图案轮廊。如果花坛面积较大，则可用方格网法放线。图案复杂的模纹花坛如毛毯花坛、标题花坛等，要求图案线条准确无误，必须用方格网法放线。必要时可用粗铅线弯出图案模型，检查无误后，压于花坛地面。种植时按线到位，种完后小心取出铅线。
5.花坛种植：

起苗：

a)裸根苗应随起随栽，保持根系完整。
b)带土球苗起苗应保持土球完整、根系丰满。起苗前，应适当停水；起苗后，立即包装好土球，确保土球不松散，即运即种。
c)盆苗或袋苗，宜将盆或袋退去，并确保土球不松散。
种植方法：
a)灌水渗透种植前3-4 日，应充分灌水渗透花坛种植土，待土壤干湿度适宜再行栽植。
b)苗木处理裸根苗在栽前宜切断部分须根以促生新根，带土球苗应保持土球完整。种植前，苗木均应存放在阴凉处。
c)栽植方法栽植穴、坑应稍大于土球和根系，保证苗根舒展；花坛的栽植间距，应以植株的高低、分蘖的多少、冠丛的大小而定，保证长成后具有良好的景观效果；花苗的栽植深度应充分考虑植物的生物学特性，一般以所埋之土与根茎处相齐为宜。栽植时，高的苗栽中间，矮的苗栽边缘，使花坛突出景观效果。栽入后用手压实土壤，同时将余土耙平。栽后必须在当天淋透定根水。
6.种植顺序 

a)图案简单的花坛单个的独立花坛，应由中心向外的顺序退栽；一面坡式的花坛，应由上向下栽植。
b)图案复杂的花坛应先栽好图案的各条轮廊线，再栽内部填充部分。
c)大型花坛宜分区、分块栽植。
d)不同性质的花坛植物高、低不同的花卉混栽时，应先栽高的，后栽矮的；宿根、球根花卉与一、二年生草花混栽时，应先栽宿根、球根花卉、后栽一、二年生草花。
5.1.4 灌木的施工方案
1.定点应以图纸为准。每隔5 株订一木桩作为定点和种植的依据。定点时如遇电杆、管道、涵洞、变压器等障碍物必须躲开，并符合有关规定。
2.种植沟：宜开沟种植，沟槽的大小依土球规格及根系情况而定。
3.防意外：开沟前应向有关部门了解施工地点的地下管线埋设情况；开沟时要小心，发现电缆、管道等必须停止操作，及时找有关部门配合解决。
4.清除瓦砾、堆放基肥：开沟后，发现瓦砾多或土差，必须清除瓦砾垃圾、换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥，如用堆沤蘑菇肥或木屑。蘑菇肥或木屑必须用3%的过磷酸钙加上4%的尿素进行堆沤后方可使用。基肥必须与泥土充分拌匀，其施用量按表格1 的标准。

树木基肥施用量表(表1) 
	土球直径cm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	基肥量(kg)
	10/M2
	10/M2
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	55
	60
	65
	70


5.灌木的种植：
起苗：
a)选苗：要求冠幅完整、匀称，合规格；土球完整，无破裂或松散；无病虫害。特殊形态苗木要符合设计要求。
b)起苗时间：起苗时间宜选在苗木休眠期，并保证栽植时间与起苗时间紧密配合，做到随起随栽。
c)起苗方法：起苗前1-3 天应当淋水使泥土松软，起苗要保证苗木根系完整。裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土；若掘出后不能及时运走栽植，应进行假植。带土球苗木起苗应根据气候及土壤条件决定土球规格，土球应严密包装，打紧草绳，确保土球不松散、底部不漏土。
6.苗木修剪、运输及假植
a)苗木修剪：灌木种植前，应对进行修剪。修剪时应遵循各种植物自然形态的特点和生物学特性，在保持基本形态下剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，并适当剪摘去部分叶片。对于断根、劈裂根、病虫根和过长的根，也应进行适当修剪。剪口均应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱及病虫害。
b)苗木运输： 苗木的装车、运输、卸车等各项工序，应保证灌木的根系、土球完好，不应折断树枝擦伤苗皮或误伤根系。
c)苗木假植： 苗木运到种植现场，若不能及时种植，应进行假植。裸根苗木可平放地面，覆土或盖湿草；也可事先挖好宽1.5-2m、深0.4m 的假植沟，将苗木排放整齐，逐层覆土。带土球苗木应尽量集中，将其直立，将土球垫稳，周围用土培好。若假植时间过长，则应适量浇水，保持土壤湿润，同时注意防治病虫害。
7.灌木的栽植
a)回填底部植土：拌有基肥的土为底部植土，在接触根部的地方应铺放一层没有拌肥的干净植土，使沟深与土球高度相符。
b)排放苗木：将苗木排放到沟内，土球较小的苗木应拆除包装材料再放入沟内；土球较大的苗木，宜先排放沟内，把生长姿势好的一面朝外竖直看齐后垫土固定土球，再剪除包装材料。
c)填土插实： 填入好土至树穴的一半时，用木棍将土球四周的松土插实，然后继续用土填满种植沟并插实。

d)淋定根水： 栽植后，必须在当天对灌木淋透定根水。
5.1.5 乔木的施工方案
1.点放线: 

a)坐标定点法根据植物配置的疏密度先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格，在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸，再按此位置用皮尺量在现场相应的方格内。
b)仪器测放法用经纬仪或小平板仪根据地上原有基点或建筑物、道路将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出位置。
c)目测法对于设计图上没固定点的乔、灌木，如树群、灌木丛等可用上述两种方法划出栽植范围，其中每株树的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点，定点时应注意植株的生态要求并注意自然美观。定点后，宜采用白灰打点或打桩，标明树种、坑径、栽植数量(指灌木丛和树群)
2.种植穴: 以所定灰点为中心沿四周向下挖坑，坑的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm， 裸根苗的应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。除行道树的坑外，坑的开头一般宜用圆形，且须保证上下口径大小一致。常用规格化的土球其植穴规格按(表格2)。
树木树穴规格表(表格2) 
	土球直径(cm) 
	20 
	30 
	40 
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	植穴规格： 长×宽×深 

(cm) 
	40× 40×30
	50× 50× 40 
	60× 60×50 
	70×70×60
	80× 80×70 
	90× 90× 80 
	110×110 × 100
	120 × 120 × 110 
	13× 13× 120 
	160× 160 × 140
	170× 170 × 150 


3.意外: 挖穴前应向有关部门了解施工地点的地下管线埋设情况；挖穴时要小心，发现电缆、管道等必须停止操作，及时找有关部门配合解决。
 4. 除瓦砾、施放基肥: 挖穴后，发现瓦砾多或土质差，必须清除瓦砾垃圾、换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥，如用堆沤蘑菇肥或木屑，蘑菇肥或木屑必须用3%的过磷酸钙加4%的尿素进行堆沤后方可使用。基肥必须与泥土充分拌匀，施用量按表1 的标准。
5. 乔木的种植
起苗:

 a)选苗：作为苗木的乔木要求杆形通直，分叉均匀，树冠完整、匀称；茎体粗壮，无折断折伤，树皮无损伤，土球完整，无破裂或松散；无病虫害。特殊形态的苗木要符合设计要求。
 b)起苗时间：起苗时间在苗木休眠期，并保证栽植时间与起苗时间紧密配合，做到随起随栽。
 c)起苗方法：起苗前1-3 天应适当淋水使泥土松软。起苗要保证苗木根系完整，裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土；若掘出后不能及时运走，应埋土假植。带土球苗木起苗应根据气候及土壤条件决定土球规格，难成活的树种要考虑加大土球，一般土球直径为胸径的6-10 倍，土球的高度可比宽度少5-10cm；土球的形状可根据施工需要挖成方形、圆形、长方的半球形等，土球应削光滑，包装严密，打紧草绳，确保土球不松散、底部不漏土。
6. 乔木修剪、运输及假植：
a)苗木修剪： 种植前，应对苗木进行适度修剪。修剪时应遵循各种树木自然形态的特点和生物学特性，在保持基本形态下剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，并适当剪摘去部分叶片。对于断根、劈裂根、病虫根和过长的根， 也应进行适当修剪。剪口均应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱及病虫害。
b)苗木运输：苗木的装车、运输、卸车等各项工序，应保证树木的树冠、根系、土球的完好，不应折断树枝、擦伤树皮或损伤根系。装运高度2m 以下的苗木，可以立放；2m 以上的应斜放，土球向前，树干向后，并用木架将树干架稳扎牢，垫牢挤严。卸车时应双手抱土球轻轻放下或用网格兜着土球底部抬下。若土球较大，宜借助木板将土球从车上顺势慢慢滑下，不可滚动土球。土球直径超过60cm 的树苗，应用吊车装车，卸车时直接吊到树穴辅助种植。
c)苗木假植：苗木运到种植现场，若不能及时种植，应进行假植。裸植苗木可平放地面，覆土或盖湿草；也可事选挖好宽1.5-2m、深0.4m 的假植沟，将苗木排放整齐，逐层覆土。带土球苗木应尽量集中，将其直立，将土球垫稳、排严，周围用土培好。若假植时间过长，则应适量浇水，保持土壤湿润，同时注意防治病虫害。
7. 乔木的栽植：
a)回填底部植土：以拌有基肥的土为树坑底部植土，使穴深与土球高度相符，尽量避免深度不符来回搬动。
 b)摆放苗木：将苗木土球放到穴内，土球较小的苗木应拆除包装材料再放穴内；土球较大的苗木，宜先放穴内，把生长势好的一面朝外，竖直看齐后垫土固定土球，再剪除包装材料。行列树一般要求按从粗到细、从高到低进行排列。
c)填土插实：在接触根部的地方应铺放一层没有拌肥的干净植土。填入好土至树穴的一半时，用木棍将土球四周的松土插实，然后继续用土填满种植沟并插实，使种植土均匀、密实地分布在土球的周围。
d)淋定根水、立支架： 栽植后，必须在当天淋透定根水。行道树在种植时应同时树立混凝土柱扶固。混凝土柱一般规格为：高250cm×10cm ×10cm，柱埋深 70cm ，柱内侧间距 85cm。护树板一般规格为：长110cm×8-10cm×2.5-3cm。树干与板之间用2.5cm 宽、0.5-0.8cm 厚的黑色车轮胶带绑扶，混凝土柱与板之间用铁线绑固。若条件允许，也可采用方钢扶桩扶固。除路树外的其它需扶护的乔木，一般要求每株乔木用长3-5m、尾径大于4cm 的3 根毛竹扶固。大型乔木要按照实际情况用铁箍箍住树干，四周用角铁拉住，并将角铁深深钉入地下来固定其树干，确保树木不倾斜、不倒伏。
5.1.6 绿化管养施工方案
1 草坪管养：
草坪管养的标准是目的草种生长良好，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地。
1.生长势：生长势中等，生长量达到该草种该规格的平均年生长量；叶色青绿，无枯黄叶。
2.修剪：考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，高度控制在：马尼拉草5 厘米以下，大叶油草10 厘米以下。
3.灌溉、施肥：根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%， 砂壤土为6-10%， 壤土为12-20%，粘土为20-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%， 砂壤土为8.5-11.5% ，壤土为17-22%， 粘土为21-22%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%，壤土为10-15%，粘土为18-20%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。
4.除杂草：经常除杂草，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达95%。
5.填平坑洼：及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。
6.补植：对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后要加强保养，一个月内覆盖率达95%。
7.病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法， 以减少对环境的污染，用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下。
2 灌木和花卉管养
(1)、灌木和花卉管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。
(2)、生长势： 生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐。花卉适时开花，花坛轮廊完美，无残缺，绿篱无断层。
(3) 修剪：考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花；花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除；花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形要符合造景要求。
(4) 灌溉、施肥：根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%， 砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%，砂壤土为8.5-11.5%, 壤土为17-22%，粘土为21-22%； 需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%， 壤土为10-15%， 粘土为18-20%。勒杜鹃等花灌木要适当控水以促进花芽分化，花芽分化后必须适当施肥以使花多色艳，其余要求在每年春、秋季重点施肥各1 次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。
(5)除杂草：经常除杂草和松土，除杂松土埋要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。
(6)补植： 及时清理死苗，并在两周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证良好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达95%以上。
(7) 病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下。
3 乔木管养：
乔木管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。
(1) 长势：生长势较强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。
(2)修剪： 考虑每种树的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；乔木整形效果要尽量与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，并根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在10-17 米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。
(3) 灌溉、施肥：根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并要求在每年的春、秋季重点施肥1-3 次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木格树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40 厘米，挖沟的规格为30×40 厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影(行道树除外)，每株树挖对称的两穴或四穴。
(4)补植： 及时清理死树，在三周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达95%，其它树种达85%。
(5)虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的办法， 以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下，单株受害程度在8%以下。
(6)防台风及意外：做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。
5.2 园林建筑施工方案 

5.2.1 园林建筑施工原则
施工准备是组织施工的首要因素之一。在确定准备施工时，首先进行地段的划分，按具备工作面全力进行园林建筑施工的原则进行。
1、场地夯实的施工方法：场地夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离，可根据需要间隔2-3 个夯位，接上夯之邻的二道夯位进行打夯，二道夯完毕后，再进行三夯位的打夯。夯实后，填土密实度在基础以下0-80cm 达到95%以上，80cm 以下密实度达到85-90%。
2、模板的制作、安装的施工方法：制模时，要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直，接缝严密，不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉，使拼缝严密。配制完后，对不同部位的模板进行编号，写明用途，分别堆放。模板安装时，先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。及时拆除模板，有利于模板的周转及加快工程进度，但应使混凝土达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛，其程序为；后支先拆，先支后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。
3、钢筋制作、安装的施工方法：钢筋在进场之前，应有供方提供的出厂材质报告，我方依据设计提供的参数进行必要的抽样，并送质检部门进行检测，合格后，现场才能组织相应的钢筋进场。进场的钢筋表面应洁净。无油渍、漆污，用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前进行清除干净。在焊接前，焊接点处的水锈应清除干净。将同规格钢筋根据不同长度长短搭接，统筹安排，先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。
钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，对钢筋料牌上标明的尺寸， 用石笔将弯曲点的位置划出，钢筋弯曲处不得有裂缝，钢筋不能弯过头再弯回来。
钢筋绑扎接头应符合设计及规范要求。首先划出钢筋位置线， 即在模板上用红油漆划线。钢筋安装完毕后，检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求。检查钢筋接头是否牢固，有无松动变形。
4、混凝土垫层的施工方法：混凝土混合料在拌合场用搅拌机生产，混凝土按照设计要求进行配比。混凝土拌合后，人工进行摊铺，采用平板振动或卡板振动器振捣，振动器搁在纵向侧模顶上，自一端向另一端依次振动2-3 遍。混凝土垫层以人工进行收浆，成型后2-3 小时且物触无痕迹时， 用麻袋进行全面覆盖，经常洒水保持湿润。
5.2.2 面层铺装(高压地砖、花岗岩等) 施工方案
(1)高压地砖(230×115×110) 技术要求：表面颜色自然，易于泄水，不积水，防滑、耐磨；通体着色、不争层、上下密度一致，底部平滑；采用不退色无机德国Bayer 颜料；抗折要求：国家Cf3.5Mpa (抗折强度等级)： 

(2) 花岗石地面的铺装要求：采用色差的石材，石材要求尽量避免石胆信裂缝，石材四角应完整，缺角及边界及有显残缺者不用选用。铺装石材时一定要注意地面的标高，不能做成积水现象。
(3)材料质量要求：要求质地坚实，颜色一致，花纹相似，表面平整，光亮照人，同规格铺装的平面尺寸和厚度要相同，且角方边直，无裂纹、脱角、掉棱等。所有铺装材料都必须为优等品。
(2)施工前工作：
a)根据设计图纸规定，依次逐块编号和编制材料清单，对已进场的高压地砖、花岗岩的规格、数量、几何尺寸、质量状况和颜色逐块进行检查，凡合格板材要编好号，分规格堆放待用，凡不合格板材要坚决剔除不用。进场前须经建设单位、监理单位及设计单位认可才能进场施工。铺装材料洒水润湿，然后凉干表面。
b)清除混凝土基表面的垃圾和灰尘，并隔夜浇水、湿润。
c)依照方格网做出“+”中心线，拉好纵横麻线再按设计排块逐块进行分派，弹出设计图案框线。
1)测量水准：设置地面标高控制墨线，同时做好合块标筋。
2)配合比拌制素水泥浆和干性水泥砂浆，稠度尽量小一些，手捏成团，手指一松即散。
花岗岩施工操作：
1)铺贴顺序，将花岗岩按需要规格分批搬到操作处，堆放在木靠架上。
2)花岗岩应从一侧进行，打好水平，操作人员须边铺边后退，铺贴时先以标筋为准，拉好通长细蜡线或晴纶作为控制面板标高和位置基准线。
3)水湿润基层，逐步用水泥砂浆抹灰找平，用水泥砂浆在转角位置标高找水平，为粘贴花岗岩作水平依据。
4)先在花岗岩粘贴面用纯水泥砂浆找平--粘结层，手对角握住花岗岩板，靠身一边先落地，然后平稳就位，用橡胶锤或木锤在砖中央2/3 范围内敲击。严禁敲击花岗岩四角，经击实后的花岗岩要高于基准标高线3MM，同样用双手握住花岗岩的方法，将花岗岩四角同时提起，移至一旁。
5)接着，同样用双手握住花岗岩的办法平稳就位，再用锤轻轻敲击花岗岩块中部，边敲边用水平尺检查平整度，边用钢直尺和手触摸方法，检查铺装并拼缝两侧是否平整，并用目测方法检查花岗岩是否与基准线对齐，如发现不符合要求，必须立即纠正。
6)养护：铺装好后第二天开始当洒水养护5-7 天，起初3 天内严禁碰撞。
7)嵌缝：花岗岩拼缝宽度不大于1.5MM，两侧高差不大于0.5MM，在花岗岩铺贴第三天后，可进行嵌缝，方法是先用干净楷布过水楷净材料表面，然后用橡胶刮板将水灰比为0.5 的与粘结浇浆同色的纯水泥浆刮入缝内，要填实刮满。待收水时，再用海棉抹子添浆抹实一遍，最后用过水海棉擦干净。
8)最后用5%草酸水溶液清洗表面，要求达到干净无杂质且色泽一致。
5.2.3 园林道路施工方案
1、基层处理：弹线→打平水→捣混凝土→找平→养护。
2、施工要点：
    (1)、分层压实咱基填土后，再加石渣500 厚压实找平，控制好平水，再覆盖6%水泥石粉150 厚稳定层，用压路车压实。
(2)、待稳定层长度达到20MPA 后，按装好路侧钢模，注意侧模的垂直度和稳定性。纵缝、施工缝、角隅和锐角极地按设计要求埋设好拉结钢筋。
(3)、浇捣路面混凝土时经常检查混凝土的配合比和坍落度是否满足要求，严格按施工规范振捣，采用平板振动器和振动棒振捣，使路面平整。
(4)、每100 立方混凝土要取样一次，制作试件。
(5)、混凝土浇筑完12 小时后，开始淋水养护，养护时间不小于7 天。
5.3 给排水施工方案 

1、测量放线
根据甲方的测绘部们提供测量控制点和水准点，建立施工控制点和水准点，建立施工控制网，并对道路工程进行实地放样，对甲方提供的设计图纸进行复测。测量精度按国家有关标准。
作为施工阶点的实标放样，依据甲方认可后的施工控制网点与水准点进行，并对施工控制网点和水准点采取必要的保护措施，在整个施工过程中不得受破坏。放样要放出管道中线、边线、控制标高等。
2、施工准备
1)管道施工前，应由设计单位进行设计交底，当发现施工图有误时，及时向设计单位提出疑问。
2)管道工程施工前，应备齐资料向有关部门报建并根据需要进行调查研究，掌握管道沿线的下列情况和资料：
a)现场地形、地貌建筑物、各种管线和其它设施的情况。
b)工程用地、交通运输及排水条件。
c)工程材料、施工机械供应情况。
d)结合工程特点和现条件的其它情况和资料。
3、管道开挖
1)、测量放线，将位于路面管槽两边的开挖边线用白粉画出，并标明开挖深度。
2)、将用白粉画出的路面用界路机界开采后用液压凿岩机破碎后再用挖除。
3)、位于绿化带的管槽采用人工开挖，开挖出的土方堆于管槽外侧。
4)、人工挖槽时，堆土高度不宜超过1.5 米，且距槽口边缘0.8 米。
5)、沟槽开挖质量应符合下列规定：扰动天然地基或地基处理应符合设计要求;槽壁严整，边坡坡度符合施工设计要求;沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高度允许偏差：开挖土方时应为-20~+20mm 。
4、管道安装: 

1)管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈等重新作一次外观检查，发现有问题的管材、管件均不得采用。
2)在沟槽铺设管道时，如设计对基础无特殊规定，可铺设在未经扰动的原状土上。如基底为岩石、砾石时，必须在其上铺细土或砂垫层。
3)管道安装和铺设工程中断时，应用木塞或其他盖堵将管口封闭，妨止杂物进入。
4)管道连接拟采用粘接剂连接。粘接前，应用棉纱或干布将承口内外侧擦拭干净，使被粘接面保持清洁，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
5) 粘接前应将两管试插一次，使插入深度及配合情况符合要求，并在插入端表面划出插入承口深度的标线，然后再进行连接。
6)用毛刷涂刷粘接剂时，应先涂承口，后涂插口，且应轴向涂刷，涂刷要迅速、均匀、适量。
7)承接口涂刷粘接剂后，应立即找正方向将管端插入承口，用力挤压，使管端插入的深度至所划标线，并保证承插接口的直径和接口位置正确。
8) 粘接连接完毕后，应及时将挤出的粘接剂擦试干净。粘接后，不得立即对接合部位强行加载，其静置固化时间不应低于设计要求。 

5、供水掣井及检查井修筑
施工时应按具体设计及有关标准图进行。
1)井室：砌筑检查井的井室内壁应按设计进行抹面，内壁抹面应分层压实，井室外壁应用砂浆批挡。
2)井盖：检查井的井盖型号应符合设计要求，其高度应与路面配合，如果路面尚未施工，井圈可待道路成形后再座浆找平。
3) 井外回填土：检查井砌筑应边回填土，每层高不得超过30 厘米。
6、闭水试验
1)每一段的喷淋管道、检查井施工完毕，覆土前必须按《给排水管道工程施工及验收规范》[GB50268—97]进行闭水试验，检验合格后方可覆土。
2)闭水试验前应具备下列条件：
A、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均己合格。
B、管道尚未回填土且沟槽内无积水。
C、全部预留管洞应封堵不得漏水。
D、管道两端的管堵应封堵严密、牢固，下游管堵设置放水管和截门，管堵需经核算承压力，可用砖砌堵头。
E、现场水源应充足，不得影响其它用水。选好排放水的位置，不得影响附近的环境。
3)闭水试验时，认真做好各项记录，闭水试验允许偏差应满足国家规范中的规定。
7、管道土方回填
1)在管道安装与铺设完毕后应尽快回填，回填的时间宜在夜间中气温最低的时刻，回填土中不应含有砾石\冻土块及其他杂硬物件。
2)管沟槽的回填一般分两次进行，随着管道铺设的同时，宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两侧，一次回填高度宜为0.1~0.5 米，捣实后在回填第二层，直至回填到管顶以上至少0.1 米处，在回填过程中，管道下部与管底间的空隙处必须填实，管道接口前后0.2 米范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。
3)管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管顶0.5 米以上部份，可回填原土并夯实。采用机械回填时， 要从管的两侧同时回填，机械不得在管道上行使。
4)管道试压前，管顶以上回填厚度不应少于0.5 米，以防试压管道系统产生推移。
安全文明施工措施

6.1 安全文明目标
1、安全文明目标，防止重伤，杜绝死亡，达到无重伤亡事故、无中毒事故等“五无”要求。安全检查达标。
2、文明施工：努力做好规范管理，场容和场貌创一流水平，创建文明施工工地。
6.2 安全文明保证措施
6.2.1 规章制度
1) 贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规。对职工进行安全教育，牢固树立“ 安全第一”的思想，坚持“ 安全生产、预防为主”的方针。实行谁管生产，谁管安全。
2)建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，将安全生产落到各大项目。项目经理是安全生产第一责任人，主管施工生产的项目副经理是安全生产直接责任人，项目总工程师对劳动保护和安全生产的技术工作负责。经理部设安全生产领导小组，并设专职安全检查工程师，现场设专职安全员，班组设兼职安全员，各作业点设有共表团“安全监督岗”和党员“建岗创区”活动。
3) 根据施工和工程实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，并制定切实可行的安全技术措施，分发至班组、个人，组织逐步学习、落实，抓好“安全五同时”(即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作)和“三级安全教育”。
4)严格执行交接班制度，坚持工前讲生产、工中检查安全、工后评安全的“三工制”活动。坚持每周一的安全活动日活动。
5)每一工序开工前，制定、详细的施工方案和实施措施，报监理审批后，及时做好施工技术及安全工作的交底，并在施工过程中督促检查，严格执行。坚持特殊工种持证上岗。
6)坚持定期安全检查制度。指挥部每半月检查一次，项目部每周检查一次，班组每天检查一次，发现不安全因素，立即指定专人限期整改。
7)加强安全生产及职工自我保护意识教育，采用各种形式，广泛宣传安全生产的重要性，提高全员安全意识，安全生产教育点突出四个方面的内容：主人公责任感和安全第一的教育，安全基础知识和技能的教育：遵守规程、制度和岗位标准化的教育。同时，开展安全检查评比竞赛活动，定期公评比结果，实行安全生产与经济利益挂钩，对安全生产好的个人和班组给予重奖，不允许违章指挥、违章操作，对忽视安全的行为给予重罚，对造成安全事故者视其情节严肃处理。
6.2.2 施工安全教育：
1) 加强安全教育，提高员工的安全意识，树立安全第一的思想，培养安全生产所必须具备的操作技能。
2)做好职工的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全教育，新进场工人未经三级安全教育，不得上岗。新工法、新工艺、新设备、新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业，要进行专门的安全教育，采取可靠的保证措施。
3)所有技术工种人员必须持证上岗。
3、 具体安全措施：
1) 所有施工人员必须带安全帽，特殊工种按规定带好防护用品。
2)做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到封闭施工，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订三防措施和管理制度，使防洪、防火落实到实处。
3)施工现场的生产、生活区设置足够的消防水源及消防装备，消防器材由专人管理，定期检查，抽调职工组成义务消防队，培训其掌握消防设备的性能及使用方法，各类房屋、场地的消防安全距离应符合公安部门的规定，严禁在存放易燃杂物，应随时清除。
4)靠近施工现场的道路，应设置明显警告标志。加强车辆养护与维修工作，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，各种车辆严格遵守交通规则，保证行车安全。
5)夏季露天作业，合理安排工时，防止施工人员中署。
6)搞好安全用电，场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及间距必须符合安全规定。
7)加强用电管理。切实执行照明、高压电力线路的架设标准，保证绝缘良好。各种电动机械和电器设备均设置漏电保护器，确保用电安全。
8)加强火工品的管理，对火工品运输、有效保管、领取、退还各环节按有关规定制定明确的制度，严禁违章作业。
9)各种车辆严格遵守广州市交通规则，施工场地内行车速度不大于5 公里/每小时，严禁酒后驾车。
6.3 施工卫生防疫措施及责任承诺
6.3.1 卫生防疫措施
1、施工工地严格遵守《中华人民共和国传染防治实施办法》和《中华人民共和国食品卫生(试行)》及某市卫生防疫站有关规定。
2、各施工工地必须对职工开展一次全面的宣传教育，养成良好卫生习惯，提高自身素质。要进一步完善义务劳动平等互利，落实以项目经理为第一责任人的各岗位的工作责任，做卫生防疫工作。
3、以建立和完善公共卫生行为规范为突破口的宣传教育活动，宣传主题是“管好我的口、管好我的手”。
4、继续抓好预防“非典”的各项工作。“非典”的非常时期虽已过去，但防范工作仍不能放松，要防止“非典”疫情出现反复，坚持对工地人员严格管理的有效制度和措施。
5、施工现场无条件建立食堂或因工程进度需要拆除食堂的，必须事先向持有卫生合格证的饭店(食堂)办理代餐手续，不得向无证摊贩购买食用盒饭和熟菜，项目负责人应当加强管理，制止无证摊贩向本工地销售熟食品的行为。
6、做好预防和消灭蚊蝇工作。要加强对建筑工地生活垃圾管理，生活垃圾必须入桶加盖，每天及时清运， 严禁露天堆放；厕所必须有专人每天负责清扫，有完善的防蝇、来蝇措施，每月洒一次滞留性药物。
7、加强对夏、秋季节传染性疾病的预防工作。夏秋季节是种类肠道传染病高发期，各工地要加强管理， 切断不洁食品流通环节，杜绝疫情传染源。
6.3.2 卫生防疫责任承诺
我公司第一责任人负责工地卫生防疫措施。严格按照国家及某市有关规定。
文明施工管理与环境保护保证措施

7.1 文明施工保证措施
7.1.1 文明施工管理制度
 1) 成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，报驻地监理批准后实施。
2)严格按某市有关文明施工的各项规定，将文明施工工作落实到各大项目。
3)加强宣传教育工作，提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性，并定期对现场文明施工情况进行检查评比，找出不足，重点改进。
4)做好施工现场总平面设计，报请监理工程师审批，施工中，严格按总平面图布置，不得随意改变。同时根据工程进度，适时地对施工现场进行整理和整改，或进行必要的调整。
5)有车辆均须冲洗干净后方能驶出工地，若对附近城市道路造成污染，应及时派人清扫干净。
7.1.2 文明施工管理具体措施
1． 制定并严格执行以下文明施工措施和规范：
1) 设立专职文明施工现场管理小组责任人，24 小时管理以下主要内容：
A、现场环境卫生管理
B、噪音防护处理
C、汽车出入高压水枪冲洗
D、秋冬物燥防火
E、周围环境卫生打扫、冲洗、喷水、降尘
F、及时清理排污沟淤泥
G、厨房、宿舍的卫生管理、检查、监督等等，以营造一个良好的文明施工环境
2)整体场容场貌按某市建设管理规定。
3)现场文明施工管理规定
A、临时供排水：开工前应按施工组织设计完成临时水管线的敷设无滴漏和长流水现象，临时排水要按规定自成系统。
B、安全警示标志：施工现场的醒目位置应设有相关的安全警示标志，人员进入施工现场要带安全帽，有规定的佩戴胸章。
C、安全防护设施：物料装拆时严禁随意掷物，排栅架子、安全网设置必须符合规范要求，临边、洞口要按规范要求做好安全防护设施。
D、现场图表规格：施工现场办公室、会议室内要有施工平面布置图、施工计划进度表、天气记录以及岗位责任制分工等统一规格的文字工整的资料上墙，且要求内容清晰、图实相符，随施工不同阶段及时进行调整流动安装的小型机具，要设置简易有效的临时防雨设施。
E、各种施工机具班后要按规程进行保养，保持机容整洁。
F、施工现场安装的各种机械设备进场前，机械表面应油漆翻新，保持机械设备清洁完整。
G、现场供配电干线安装架设要稳固整齐，零线要按顺序敷设布置，架设高度必须符合规范。
H、施工现场安装的配电箱、开关箱采用公司统一的标准箱，箱门加锁。
I、施工现场卫生
1)水沟无孳生蚊蝇，排水沟无垃圾堵塞。
2)设卫生责任人，有卫生检查记录。
J、办公室、会议室卫生办公用品和用具摆放整齐有序，室内保持卫生清洁。
7.2 环境保护保证措施
施工期间，弃土及施工材料的运输、施工机械的工作将经城市的大气环境、声环境带来影响。我公司将遵循“以人为本”的原则，以最大限度地减少施工活动造成的不利影响。
1、环境保护组：
严格遵守国家、××省、某市有关环境保护规定。建立健全的施工环境管理制度和管理体系，实现施工环境管理的系统化、标准2、环境保护具体措施：
1)落实门前三包环境保洁责任制，所有施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、垃圾等杂物。
2)设专人对所有进场地的车辆进行冲洗。运碴汽车用塑料编织布或雨布覆盖车厢，不得落石掉碴，不得污染道路。
3)临时占用道路，必须严格执行审报审批的规定。
4)把施工期弃土运输安排在夜间工作，并采取防尘、防散落措施。
5)对工地上使用噪音比较大的机械均设置消音装置，控制施工噪音。
6)工地汽车出入口均应设置冲洗槽，用水枪将外出的汽车、车轮泥污等冲洗干净，确认不会对外部环境产生污染后，方可让车辆出门。
7)施工期间，密切与当地交管部门协同做好施工期间的交通疏解工作，密切与当地环保部门及人民群众的关系，细心听取他们的意见，及时改进。
3、管线保护：
与有关部门联系，确定施工范围线位置， 立桩标示，靠近管线们置的施工尽量用人工进行，避免造成损害
施工质量保证与承诺

8.1 施工质量保证在抓施工质量管理中，重点抓好以下几点：
1、隐检制：根据进度安排预检、隐检计划，进行预检、隐检程序。办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档。
2、三检制：按工序，分部、分项落实三级检查控制，重点抓住工序跟踪检查，把优质优价、奖优罚劣及时落实到班组，落实到人头。
3、样板制：以样板指路，用样板交底，按样板验收，执行好样板工序、样板段、样板区的施工管理细则。
4、岗位责任制：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实到人头，形成优质精品竞赛气氛，质量管理工程师行使质量否决权和质量奖罚权。
5、采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决施工中出现的问题。
“会诊制度”流程图


8.2 施工质量控制
搞好图纸会审及交底工作，组织施工人员认真学习设计文件施工图纸以及各项技术标准、施工验收规范、操作规程和施工组织设计。要做到事前控制，事后有检查。能够把握设计意图。制订详细施工计划和工艺、程序方案，对整个施工过程做到心中有数。
优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中经常碰到技术问题预先制定对策。
8.2.1 具体控制措施
1)做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工的各项准备工作。
2)严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同公司有关部门研究解决。
3)实行跟班质量监督，发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工，危害工程质量的行为，质安员有权下令停止施工并限期整改，实行质量否决权。
4)严格上下工序和交叉交接、验收制度，做到本工程质量不合格不交，上工序不符合要求，下工序不继续施工。分部( 分项)工程的检查、验收近建设部相应的质量评定标准执行。
5)合理安排施工工序的穿插，相应穿插的单位要明确责任，要办好交底和验收，加强产品的保护。
8.2.2 成活质量保证措施
1)苗木选择
在非适宜季节种树，需要选择合适的苗木才能提高成活率。选择苗木时，应从几方面入手。
A、先移植过的树木
最近两年己经移植过的树木，其新生的细根都集中在根兜部位，树木再移植时所受影响较小，在非适宜季节中栽植的成活率较高。
B、采用假植的苗木
假植几个月后的苗木，其根兜处开始长出新根，根的活动比较旺盛，在不适宜的季节中栽植也比较容易成活。
C、选土球最大的苗木
从苗圃挖出的树苗，如果是用于非适宜季节栽种，其土球应比正常情况下大一些，土球越完整，栽植越易成活。如果是裸根的苗木，也要求尽可能带有新土，并且所留的根要长，细根要多。
D、用盆栽苗木下地栽种
在不适宜栽植的季节，用盆栽苗木下地栽种，一般都很容易成活。
E、尽量使用小苗
小苗比大苗的移栽成功率更高，只要不急于很快获得较好的绿化效果，都应当使用小苗。
2)修剪整形
A、对选用的苗木，栽植之前应当进行一定程度的修剪整形，以保证苗木顺利成活。
B、栽植之前，应对根部进行整理，剪掉断根、枯根、烂根，短截无细根的主根。还应对树冠进行修剪，一般要剪掉全部枝叶的1/3~1/2，使树冠蒸腾作用面积大减少。
C、带土球苗木不用进行根部修剪，只对树冠修剪即可。修剪时可连枝带叶剪掉树冠的1/3~1/2 ，也可在剪掉枯枝、病虫枝以后，将全树的每一个叶片都剪截1/2~2/3 ，以减少叶面积的办法来降低全树的水份节蒸总量。
D、为了确保栽植成活，在栽植过程中要注意以下一些问题并采取相应的技术措施。
E、栽植时间确定：经过修剪的树苗应马上栽植。如果运输距离较远，则根兜处要用湿草、塑料薄膜等加以包扎和保湿。栽植时间最好在上午11 时之前或下午16 时以后，在冬季则只要避开最严寒的日子就行。
F、栽植：种植穴要按一般的技术规程挖掘，穴底要施基肥并铺设细土垫层，种植土应疏松肥沃，把根苗根部的包扎物除去，在种植穴内将树苗立正栽好，填土后稍稍向上提一提，再插实土壤并继续填土至穴顶。最后，在树苗周围做出拦水的围堰。
G、灌水：树苗栽好后要立即灌水，灌水时要注意不损坏土围堰。土围堰中要灌满水，让水慢慢浸下到种植穴内。为了提高种植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。生长素一般采用奈乙酸，先用少量酒精将粉状的奈乙酸溶解，然后掺进清水，配成浓度为200Ppa 的浇灌液，作为第一次定植水进行浇灌。
8.3 全面质量管理
树立全面质量管理观点：
1)质量第一的观点：质量决定企业的生命，施工过程必须树立“质量第一”的观点。
2)一切为用户的观点：为用户、业主服务要体现产品质量上的高标准，工作质量土的要求，使工程质量达到规定的质量标准。
3)预防为主的观点：提倡严格把关与事前控制相结合，并以事前控制为主的方针，使工程质量在施工的全过程处于控制之中。
4)全面管理的观点：
A、全过程的质量管理：为确保工程质量，质量管理必须把所有影响工程质量的细节和因素控制起来，形成一个综合性的质量体系。
B、全员折质量管理：明确项目各类人员的质量职责，把所有人员的积极性和创造性充分调动起来，关心工程项目质量，人人做好本职工作，全员参加质量管理，搞好质量管理，落实岗位质量责任制。
C、全方位的质量管理：不仅负责现场施工的项目部，凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、后勤等部门无须以工程质量为中心，配全项目部的各项工作，实现项目的全方位质量管理。
8.4 维护管理措施
施工完成后即进行竣工验收，并开始计算维护期。
绿化管理：内行的技术工人将抓好浇灌、松土、培土、除杂草、防治病虫害和维护防损等日常工作，采取积极措施满足植物生长的要求，防止绿地系统内部及外部因素对植物的侵害；及时清理生长不良的苗木并进行补植，以保证绿化效果的充分发挥。在养护过程中，视其生产情况进行追肥，施肥时，应保证肥料的数量及质量，做到撒散均匀，施后淋水，并掌握勤施薄施，头轻尾重的原则。养护期间，还应视需要采用高效低毒无污染的杀虫剂，杀菌剂进行病虫害防治。
8.5 施工质量承诺 

我公司承诺施工质量按国家及某市质量监督规定。如有质量问题，我司将成担一切后果，并无条件进行翻建。
隐蔽工程质量保证措施

保证隐蔽工程的质量是本工程工作的重点之一，必须健全各项工程质量检查和验收制度，并切实予以执行。
1、检查及验收制度
1)隐蔽工程检查实行班组检查与专业检查相结合的方式，即施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检查。
2)各工序完成后，由主管技术人员、质量检查工程师会同各工班长，按技术要求进行检查，凡不符合质量标准的，坚决予以返工处理，直至再次验收合格。
3)工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，都应该严格执行“三工序”制度。
4) 隐蔽工程在完成上述工序后，报请现场监理工程师检查验收，做好验收记录、签证及资料整理工作。
5)经检查未获监理工程师验收通过的地方，必须返工重做，否则不和进行下道工序的施工。
2、岗位责任制
1)为保证隐蔽工程质量，必须对上述检查验收制度予以贯彻落实，对有关人员定岗定责。
2)各主管工程师须详细审查施工图纸，了解设计意图、技术要求等。
3)做好技术交底，交底资料上须有主管工程师签字。
4)对各分项工程，设一名主管工程师及一名施工员专职负责，发现问题，共同及时处理。
应急抢险方案

在施工过程中，遇到险情，要以保护人的生命和国家财产放在首位，才取一切必要的措施尽量减少损失。及时如实报告有关的部门，不允许虚报事故原因及实情。在施工前，我们首先要考虑到可能出现的险情，做好各种防备措施，必要的防备物资要到现场。施工过程中，委派专门人员协调与交管局等有关部门的关系。施工后，尽量保护他人的劳动成果，避免损坏其他成品。教育好工人，不能与过往行人及车辆发生矛盾。
工程移交和保修承诺

11.1 工程移交
1)工程竣工后，在移交前，派出专职保卫人员看管，确保绿化成品完整无缺。
2)工程移交前进行必要的清洁卫生，做到整齐、清洁，满足业主投入使用要求。
11.2 工程保修承诺
1)本公司承诺保修期按《某市园林绿化工程验收标准》《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 及其它相关规定的保修期实行。
2)本工程承诺，在本工程保修责任期内提供以下免保修服务：使系统保持良好运作状态的一切修补工作，每半月委派胜任及受过专业训练的技工，在正常工作时间按要求检查所植的植物，及时补种需更换的植物等服务，由胜任人员提供修正系统的损坏及危害情况，并提供24 小时内的限时服务。
11.3 售后服务
售后服务主要包括回访、养护及保修，这体现了承包者对工程项目负责的态度和优质服务的作风，并在回访、养护及保修的同时，进一步发现施工中的薄弱环节，以便总结施工经验、提高施工技术和质量管理水平。
在项目经理领导下，由生产、技术、质量及有关方面人员组成回访小组，必要时，邀请科研人员参加，回访时，由建设单位组织座谈会或意见听取会，听取各方面的使用意见，认真记录存在问题，并查看现场，落实情况，写出回访记录或回访纪要。通常我公司采用下面三种方式进行回访。
1、季节性回访。一般是雨季回访屋面、墙面的防水情况，自然地面、铺装地面的排水组织情况，植物的生长情况；冬季回访植物材料的防寒措施搭建效果，池壁驳岸工程有无冻裂现象等。
2、技术性回访。主要了解园林施工中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备的技术性能和使用后的效果；新引进的植物材料的生长状况等。
3、保修期满前的回访。主要是保修期将结束，提醒建设单位注意各设施的维护、使用和管理，并对遗留问题进行处理。
4、绿化工程的日常管理养护。保修期内对植物材料的浇水、修剪、施肥、打药、除虫、搭建风障、间苗、补植等等日常养护工作，按施工规范，经常性地进行。
在保修期内，无论是回访中发现的问题，还是建设单位反映的问题，凡属于因施工质量而影响园林建设成果使用和正常发挥其功能的，我公司将尽快派人前往检查，并会同建设单位共同做出鉴定，提出修理方案，采取有效措施，及时加以解决。修理完毕后，会做好保修记录，并经建设单位验收签字。
见附表1：

拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号、规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KV)
	生产能力
	备注

	
	挖掘机
	
	1
	国产
	2001 年3 月
	
	良好
	

	
	洒水车
	
	1
	国产
	1992 年11 月
	
	良好
	

	
	洒水车
	
	1
	国产
	1998 年2 月
	
	良好
	

	
	洒水车
	
	1
	国产
	1999 年11 月
	
	良好
	

	
	货车
	
	1
	国产
	1998 年5 月
	
	良好
	

	
	货车
	
	4
	国产
	1999 年3 月
	
	良好
	

	
	货车
	
	2
	日本
	1999 年3 月
	
	良好
	

	
	手推车
	
	60
	广西
	2002 年3 月
	
	良好
	

	
	油锯
	
	4
	日本
	1998 年1999 年
	
	良好
	

	
	蛙式夯土机
	
	2
	湖南
	1999 年
	
	良好
	

	
	混凝土震捣器
	
	1
	某
	1998 年2 月
	
	良好
	

	
	混凝土震捣器
	
	1
	某
	2001 年11月
	
	良好
	

	
	切割机
	
	1
	上海
	2000 年5 月
	
	良好
	

	
	磨浆机
	
	1
	广西
	2000 年
	
	良好
	

	
	割缝机
	
	1
	江苏
	2000 年
	
	良好
	

	
	手电刨
	
	1
	国产
	2001 年
	
	良好
	

	
	空压机
	
	1
	国产
	2000 年
	
	良好
	

	
	水泵
	
	6
	国产
	1999 年
	
	良好
	

	
	水准仪
	
	1
	南京
	2002 年1 月
	
	良好
	

	
	经纬仪
	
	1
	国产
	1999 年3 月
	
	良好
	

	
	打孔机
	
	1
	美国
	2001 年1 月
	
	良好
	

	
	钢筋机械
	
	1
	国产
	2001 年5 月
	
	良好
	

	
	木工机械
	
	1
	国产
	2002 年1 月
	
	良好
	

	
	交流电焊机
	
	1
	国产
	2000 年9 月
	
	良好
	


见附表2：施工进度计划图
见附表3：
投入劳动力计划表
	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	园林建筑
工程
	给排水工
程
	绿化种植
工程
	绿化管养
工程
	
	

	土方工
	
	20
	10
	20
	
	
	

	绿化工
	
	
	
	40
	20
	
	

	钢筋工
	
	20
	5
	
	
	
	

	木工
	
	10
	
	
	
	
	

	装修工
	
	20
	
	
	
	
	

	水电工
	
	4
	20
	4
	
	
	

	杂工
	10
	20
	10
	10
	5
	
	

	司机
	2
	3
	3
	5
	2
	
	

	保安
	2
	3
	3
	3
	2
	
	


见附表4：施工组织机构图

见附表5：施工平面布置图
附表6 

临 时 用 地 表 
	用途
	单位
	位置
	需用时间

	临时设施
	200 平方米
	待定
	工程开工起到工程完工

	现场办公室
	50 平方米
	见平面布置图
	工程开工起到工程完工

	设备停放区
	50 平方米
	见平面布置图
	工程开工起到工程完工

	材料仓库区
	70 平方米
	见平面布置图
	工程开工起到工程完工

	供电区
	10 平方米
	见平面布置图
	工程开工起到工程完工

	供水区
	10 平方米
	见平面布置图
	工程开工起到工程完工

	卫生区
	10 平方米
	见平面布置图
	工程开工起到工程完工

	
	
	
	

	合计
	200 平方米
	
	


出现问题后





检查核实





分析原因





有关部门进行会诊





制定整改措施





追根找出责任人





有关部门进行会诊





进行复查后





奖惩制度








