


编 制 说 明
本施工组织设计的编制依据：

1．《一期组团景观工程》施工蓝图。

2．国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。

4．建设单位的招标文件及相关说明。

5．建设部颁布的《建筑工程施工现场管理规定》。

第一部分    工 程 概 况

第1节 建设概况

×××工程位于武汉东西湖区×××路。由武汉×××有限公司投资,武汉市园林建筑规划设计院设计出图。

该工程建设内容包括：园建、园路、微坡地形、台地及原始标高不够的土方回填与夯实，地形整理、绿化工程、给排水、电气、喷泉管道，小品等以及其它甲控材料和设施的安装。

该工程建筑小品包括:特色水景、特色广场、儿童游乐场、特色景观墙、特色景观灯等项目。

第2节 现场状况及工程特点

1、本工程施工现场位于武汉市武汉东西湖区×××路，交通十分便利，场内水电已驳接到位，施工条件较好。

2、施工现场比较粗糙，施工组织有一定难度。

3、业主要求建设工期极短，施工任务相对繁重。

4、施工中应加强现场平面管理，积极协调配合沟通，确保工程进度如期顺利进行。

第二部分   实施目标

   施工中，我们将采用成熟的施工工艺严格的质量要求、科学组织各工种的交叉作业，以先进的技术和有效的管理，严格履行施工合同，确保实现优质、高速、低耗、安全文明的目标。

第三部分   施工准备

    第一节    施工现场准备

1、我项目部进场后，将按现场实际情况及为现场提供的条件，尽快接通现场临时施工用电、用水，以解决生产、生活必需。

2、及时与甲方办理坐标控制点，标高控制点的现场复核及移交后，我方引测并建立可靠的现测点。

3、施工必需机械应尽快进场。

4、现场临建设施及时报建，确保施工人员按时进场。

第二节   技术准备

1、测量员根据核定的施工比例及设计图纸放线，工长配合。

2、项目技术负责人及时组织全体工程管理人员认真熟悉施工图纸，理解设计意图和要求，收集存在疑问，以便图纸会审时做到心中有数，保证工程如期开展。

3、专业资料员应及时做好前期基础资料收集与整理，建立本工程各类技术资料档案。

4、安全员、质检员应完成对进场人员的各项安全技术教育，质量方针及质量目标的贯彻工作。

5、在工程合同签订以后，由公司项目经理部就合同条款内容，对项目进行有关工期、质量、安全、成本进行交底，项目经理对项目成员进行上述内容交底。

第三节   劳动力、材料、机械设备的准备

1、公司对该工程所需劳务工人，从数量和质量上严格把关，均有可靠保证。

2、按公司程序文件规定择优选用合格材料供应商，及时组织主要材料的进场，确定工程所需。

3、机械设备调试检查，确保机况良好。

第四节   现场准备

1、临时设施：按照文明施工现场要求和施工平面布置图，认真组织搭设。

2、临时水、电、管网铺设：施工用的水、电按临时用水用电施工组织设计要求接入现场。

第五节   临时工程，现场道路和排水

1、临时工程应包括各项临时公用设施，如供水、供电、通讯、防火、医疗、急救等。

2、工程完工后应移去拆毁、消除和处理全部临时工程，把所有部位或由于修筑临时工程时占用的区域整理好，并达到业主要求。

3、场地平整范围就满足公共设施的规模和各种布置的需要。场地平整的高度、范围、排水等应严格满足监理和甲方的要求。

第六节   环境保护

1、应在工地现场和生活区设置足够的、符合标准的临时卫生设施，定期清扫处理。

    2、在工程完工后，除监理和甲方另有要求外，承包人必须拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施。

第七节    安全防护

在工程最终验收之前的整个施工期间，必须制订并实施一切必要的措施，保证工程现场工人安全，维护工地正常生产、生活秩序，安全措施必须遵守国家颁布的有关安全规程。

第八节    材料和设备

1、应按合同要求配置为实现永久性工程按合同工期完工所需的全部设备。所有设备均须按合同规定经过检查、验证和运转试验。

2、材料、设备的储存方式应保证其质量和性能，储存材料和设备的位置方式应取得监理工程师的许可。
第四部分   施工总体部署

第一节 施工部署技术要求  

对于有的材料、设备和施工工艺都应遵照国家和主管部门颁发的所有现行技术规范和合  同所规定的技术规范执行。

1、本工程为小区的美化工程，应在满足设计要求下，植树植草，形成绿化，四季如春。

2、绿化种植前，应根据规划设计的各种技术参数和绿化种植地段的环境条件做好准备工作。了解施工现场的光照、温度、年降水量、风向、风速、风力、霜冻期、冰冻期、土壤类型、土层厚度、土壤物理及化学性质、土壤水位状况、原生植被状况、地下管线分布情况等。

3、绿化工程应按图纸规定在不同的地段、区域选择适宜栽种的树种、草种，并在当地适宜的种植季节进行施工作业。认真做好施工组织设计，对于各个施工项目进度的确定、每道工序的衔接、物质材料的供应、施工人员和各项工作力量的调配做出精心安排，以保证绿化施工任务能够高质量的如期完成。

5、所有种植物必须符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，种植物具有必要的全部检疫证明。选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

6、确保植物种植成活率达到100%，对于未成活植物，则按技术规范的要求予以补种。

7．根据设计要求的所有栽植苗木应优先采用本地区的苗木。如果本地区缺少或必须到外地采购时事先应提交采购报告并必须经严格检疫，批准后方可采购。

8．用于本项目的各类苗木运至工地现场后，应及时通知监理工程师对苗木的规格、品种进行检查，并提供检疫、产地等证明文件。

9．草皮、苗木等材料的品种规格必须严格按照图纸植物表要求或发包人的书面通知执行。

10．苗木的选用必须是品种优良、外观优美、枝干健壮、根系发达，并附有苗木检查检疫证书。

11．苗木的种植应根据不同的苗木特征进行土壤处理，采取有效的土壤改良措施，形成理化性能较好的种植土，结合杀菌和施肥，确保栽种苗木的成活和健康成长。

12．根据季节和植物特征，采取必要的遮阳措施，保证苗木成活配合总承包担位作好排灌系统、保证排灌和排水效果。

第三节   施工管理班子构成

现场管理机构如下图：
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第四节      施工进度计划

综合施工进度计划如下图：

第五节     主要机械投入计划

施工机械是保证工程施工按预期目标进行的得要条件，是加快工程进度、提高工程质量的必要手段，我公司一贯重视对施工机械投放。本工程作为公司重点项目，其机械设备的调配将由项目经理亲自抓，以确保按施工进度计划要求按期入场，满足工程施工需要。

施工机械设备由项目经理部根据施工进度计划及施工工程质量提出机具设备需用计划，公司材料部依据能否满足施工需要进行审核。在项目经理统一指挥下，按计划及时组织进场。

在此项目的机械设备投入详见下表： 

计划投入的主要施工机械设备表

	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率KW
	生产能力
	备注

	挖掘机
	DHS5
	5
	韩国
	2003
	0.3m³
	
	

	电动夯机
	380V
	4
	湖北
	2000
	
	
	

	混凝土搅拌机
	SJ500
	2
	河南
	1998
	10 m³/h
	
	

	剪修机
	
	3
	德国
	1999
	
	
	

	圆锯机
	MJ104A
	2
	山西
	2002
	3
	
	

	打坑机
	
	2
	日本
	2001
	
	
	


第6节 劳动力组织计划

　　

本工程拟用工计划如下： 

劳动力用量计划表

	工种
	劳动力总量（人）
	施工进度

	
	
	第1阶段
	第2阶段
	第3阶段
	第4阶段

	泥工
	45
	30
	45
	45
	30

	钢筋工
	10
	－
	10
	6
	

	模板工
	30
	－
	30
	20
	10

	混凝土工
	90
	－
	90
	80
	30

	试验工
	2
	2
	2
	2
	1

	电焊工
	25
	15
	25
	20
	5

	电工
	2
	2
	2
	2
	2

	测量工
	9
	9
	9
	9
	6

	园艺工
	30
	20
	30
	30
	25

	司机
	15
	15
	15
	15
	10

	普工
	15
	15
	15
	15
	10


第五部分   主要施工方法

第1节 0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1、根据提供的测量区范围内有关三角网点和水准网点的基本数据，在此基础上实施其所需的施工测量工作。在收到三角网点和水准网点的基本数据后进行复核验算，如对项目监理提供的数据有异议，应在得到数据后7天内以书面形势报告项目监理，共同进行核实。核实后的数据由项目监理重新以书面形式提供。

2、根据项目监理提供的三角网点和水准网点研究增设自己的控制点，这此增设的控制点必须完全吻合项目监理提供的三角网点和水准网点的基本数据，并应满足规定的施测精度。

3、应负责进行并完成为施工所需要的放样测量、地形测量、断面测量、支付收方或验收测量等施工全过程所发生的测量工作。

4、应在施测前七天将有关施工测量的报告送项目监理，内容包括间距为50m的测量断面成果、施工方法和计算方法、操作规程、观测仪器设备的配置和测量专业人员的设置等。

5、应负责保存和保护好全部三角网点、水准网点和自己增设的控制点，使之容易引入和通视，防止移动和破坏。一旦发生移动和破坏应立即报告项目监理，并与项目监理共同协商解救措施。

6、 测量结果检

全部测量数据和放样都应经项目监理的检查，必要时进行对照测量。

7、所有为工程施工所进行的测量工作及其费用已包括在各项目的工程报价单中。

8、施工测量

测量工作是确保工程质量的重要环节，在此工程项目上采用水准仪控制高程，前站仪控制方向和位置。

在清基前，应根据设计或监理工程师的指标进行测量、放样。测量依

据施工图纸要求的坐标控制网及高程基准点进行。

测量工作应满足如下要求：

①布设施工控制网，根据业主提供的三角网点和水准网点进行全方位的复测，绘制其实际控制网图。

②施工现场的地形测量和放样，定出工程平台的边线，做好满足施的控制桩，并做好全部三角网点和水准点及增设控制点。

③进行必要的清基轮廓的测量、放样、以保证与设计相符。

④提供竣工资料中要求的测量、放样、复测等有关测量记录。

⑤完成监理工程师指示的其他资料。

第2节 基础土方工程

1、 一般规定及测量工作

1、土石方工程开工前，要根据市规划部门批准的用地图，实测收购边线桩、核实图内房屋、各种供电和通讯线路、地下管线、树木、农田等。

2、开工前必须做好以下各项拆迁准备工作

⑴ 对于各种土地上、地下障碍物的拆迁，也在施工前与有关部门协商，并签订协议书。

⑵ 对有碍施工的房屋，均应在开工前拆迁完毕；对沿线未拆迁的房屋，因考虑不因施工影响其稳固，必要时适当加固处理。

⑶ 用地范围内树木等，施工前会同有关部门清点数目，造册存查，并协商砍伐或迁移的办法；

⑷ 路基填土高度小于1.5m时，应挖除树根，并认真将树坑夯实填平。一般采用机械施工的路堑及取土坑，应将所有树根予以挖除。填土高度大于1.5m时，树根可酌情处理。

3、施工期间必须断绝现有道路交通或修建临时道路及应事先征得有关部门的同意。

4、开工前应编制土方施工方案，包括排水措施、土方平衡方案、取土弃土地点、机械种类、保证质量及安全措施等。
5、应进行下列测量工作:

（1）对设计单位所交付的有关测量基线、三角网与水准基点进行核对；

（2）在施工中确定和校测施工部分的主要标高和中线。

6、中线一般用经纬仪确定

7、用三角网法测量时，三角网内的所有角度每个均不得大于120度或小于30度。在独立三角形内所得的闭合差，应平均分配于三个角内。

二、挖方

1、挖土时应自上向下分层开挖，严禁套洞取土，以保证施工安全。

2、路堑开挖应根据地势情况、路堑尺寸及土壤种类确定施工方法。

3、路堑边坡为易塌方土壤使原设计边坡不能保持时，应与设计联系，变更设计。

4、挖土在基底以下60厘米的范围内，如有树根应清除，重新填土夯实。

5、开挖路堑据规定标高差40厘米左右时，应注意预留碾压沉落厚度。其具体数值应根据土壤性质通过试验决定。挖方路基的压实密应符合质量标准规定。

6、开挖基坑（槽）或在基坑内进行基础及回填工作，应在最短时间内进行完毕，以免边坡塌方和坑（槽）底部的承载能力遭到破坏。

如基坑（槽）挖好以后不能立即进行下一工序，可在基坑（槽）底以上预留15～30cm，待下一工序开始前再挖至设计标高。

7、基坑尺寸应根据施工方案决后，按基底的设计尺寸并留足够的肥槽，以便设计排水沟，支持及必要的工作面。在开挖前测量中心线放出开挖边线及基坑的底界线。

8、基坑开挖后，应会同设计人员进行基底检验，以确定地基土壤承载力是否与设计的资料符合，原定标高是否合适。检验合格后方可继续施工。

如检验人员决定需要加深基坑，或采取其它加固地基措施时，应按变更设计文件办理。施工完毕再重新组织检验。

9、人工开挖深基坑时，采用阶梯分段倒土，台阶宽度不得小于50cm。开挖时应随时注意坑壁情况，如发现有裂缝和坍方征兆时，应立即停止操作，处理后再继续进行。

堆置土方和材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般距基坑（槽）上部边缘应不少于1m，弃土堆置高度不应超过1.5m。

10、基坑(槽)不能挖至设计标高以下，个别处如有超挖，应用与挖方相同的土填补，并夯实至要求的压实度。

如用当地的土地填补不能达到要求的压实度时，应用级配砂砾填补。在特别重要的地方，偶然的超挖，应用石砌或低强度的混凝土填补，并应取得设计单位同意。

三、场地填平

1、填土前清除地面杂草、淤泥等。

2、地面横向坡度在1:10－1:5时，应先翻松表土再进行填土，坡度陡于1:5时应作成台阶形，每级台阶宽度不小于1m,台阶台阶顶面均向内倾斜，在沙地段可不作台阶,只翻松表层土。

3、如填土将破坏原有地面排水系统时,应在填土前做好新的地面排水系统,以免工程本身或附近农田遭受水害.

4、填土前须将原地面大致找平，经碾压、处理后，其压实度达到质量标准要求，方可填方作业。

5、运填土前应做好运输便线，要求车道不妨碍碾呀，并能经常保持行车安全。

6、根据土壤透水情况做好土壤分类及调配施工方案，路基土壤要备用用详细的分布记录.

7、填土应用易干、透水的土壤，如采用透水不良或或不透水的土壤时，须在含水量接近最佳含水量时再行压实。.

填方一般应采用同类土进行。如必须采用不同种类的土壤填筑时应遵守下列条件：

（1）应按不同种类土壤分层填筑，不得任意乱填，并应尽量减少填充层数；

（2）透水性较差的土壤，在透水性较佳的土壤下层时，其表面应自道路中心线向两侧做4%的坡度；

（3）透水性较大的土壤的边坡不应被透水性较小的土壤所覆盖。

9、受潮湿及冻融影响较小的优良土壤应填在路基的上层，形变模量小的土壤填在下层。

10、凡淤泥、过湿土壤及含有有机物质过多的垃圾土一律不得使用。

第三节 路面基层施工

1、施工工艺

准备工作→ 施工放样→ 集中拌和→ 混合料运输→ 机械摊铺→ 初始轻压→ 测量检整→ 碾压→ 接缝处理→ 养生→ 检测混合料采用其中拌和，拌和场选定面积为500m²。混合料拌和后，用搅拌机或人工进行摊铺碾压成型。

2、具体措施 

（1）在土路基高层、纵横坡、压实度、平整度、弯沉等指标满足规范和设计要求后经监理选理签认后方可水泥稳定碎石层的施工。

（2）施工放样：在土基层层面上恢复中线，然后每10米设置一个高层控制桩，并对应放出边桩设计高程，并将实际摊铺厚度（虚铺）标注在控制桩上。

（3）摊铺：在摊铺段二侧边缘培土以控制厚度，混合料应自卸汽车送至现场，倾卸到摊铺机料斗中进行摊铺，虚铺系数按实验确定，摊铺时要消除粗、细料离析现象。

（4）平整碾压：集料层摊铺完一段长度（最好小于80m），用12-18T平面压路机碾压1－2遍后，立即测量挂线检整，低处挖松找补，高处铲平，再用18T三轮压路机加压，碾压时由边向中，由低向高，直至达到所需压实度，但表面不得出现弹簧、权散、起皮现象，碾压时后轮重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段接茬处，严禁在碾压成型的路段上“调头”和“急刹车”。

（5）碾压后及时取样试验，如达不到要求，应继续加压，直至压实度试验达到要求为止。

（6）从拌和场出料到碾压成型的时间不能超过6个小时。水泥不宜

使用早强水泥。混合料的配合比、含水量应由试验确定，并应严格控制。

（7）接缝处理

人工将缝端混合料整平，横缝必须垂直、整齐。

在每次碾压过程中，考虑到相邻作业段的接茬，预留4—5m不压，在第二段作业时将接茬处挖松，加适量水泥，水拌合均匀后碾压。

每层之间的搭接缝应上下错开布置。

（8）养生

经压实检查压实度和高程合格后，立即开始采用麻袋覆盖湿养。

养生期不宜少于7曰，始终保持湿润，养生期间封闭交通。

养生期结束后如不立即铺筑面层，则应延长养生期，不宜让基层长时间暴晒干裂。

（9）技术措施

配料淮确，集料的颗粒组成范围应符合规范要求，拌合时须旁站监理检查，按要求级配准确，拌合均匀，色泽一致。

混合料出料时含水量要略大于最佳值，使混合料运至现场，摊铺后达到最佳值碾压。

拌合时间不少于60秒，严格按试验确定的配合比控制各种材料用量。

碾压机具选用12—15T压路机，压实延迟时间不超过3小时，其压实度必须满足规范要求。

施工时随时注意天气变化，做到随拌随运随铺，及时碾压，对铺好未压受雨淋湿的混合料，要晾晒至合适的含水量，并加适量的水泥拌合后再碾压，或者拖回拌合场，重新加水泥拌合再用。
质量标准及检验方法以及CJJ44-91施工规范和CJJ1-90标准执行.

第四节      道路附属构筑物

1、 路缘石

1、施工前，要进行清查验收，其允许误差规定如下：

⑴ 抗压强度≥30Mpa，抗折≥标准试验荷载26KN；

⑵ 外形尺寸允许误差±5mm；

⑶ 掉脚塌边长度不大于20mm，外露面边棱完整；

⑷ 报名以颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂纹等现象；

⑸ 外露面平整度允许偏差3mm；

2、采用条石道牙时，应选取表面不风化，棱角整齐者。

3、道牙基础施工

道牙基础：宜与路床同时填挖和碾压，以保证有整体的均匀密实度。灰土基础施工时，以先将槽底夯实。

4、测量放线

先校核道路中线并重新钉立边桩，在直线部分桩距为10～15m，在弯道上为5～10m，路口圆弧为1～5m。

按新钉桩放线，在直线部分可用小线放线，在曲线部分应用白灰粉划线。再刨槽后安装前再复核一次。并测量出道牙顶面高程标志。

5、 安砌

⑴ 钉桩挂线后，把路缘石沿基础一侧依次排好；

⑵ 立缘石，平缘石的垫层用1：3石灰砂浆，勾缝用M10水泥砂浆；

⑶ 砂浆拌合后匀铺在基础上，虚厚约2cm，按放线位置安砌路缘石；

⑷ 切完的路缘石顶面应平整，缝宽为1cm，线条直顺，弯道圆滑。

6、还土

⑴ 路缘石背后应用石灰土还土夯实，夯实宽度不小于50cm，高度不小于15cm，压实度在90％以上，如发现路缘石倾斜或移动现象，应及时修整；

⑵ 平石砌完后，内侧应铺石渣，外侧填土仔细夯实，避免铺石倾斜或移动。

7、勾缝

勾缝前，先修整路缘石，使其位置及过程符合设计要求。

沥青路面的路缘石勾缝宜在路面辅筑完成后进行。

8、养护

道牙的养护期不得少于3d，在此期间内应严防碰撞。

9、雨水口处道牙的砌筑，应与雨水口施工配合。

10、路缘石、平缘石

⑴ 立缘石、平缘石必须稳固，并应做到线段直顺、曲线圆顺，立道牙勾缝严密，平石不得阻水。

⑵ 立缘石背后回填必须密实。

⑶ 立缘石、平缘石允许偏差应符合规定。

二、水泥混凝土植草砖

1、出厂前应检查验收，其允许误差规定如下：

   ⑴混凝土28d强度：抗压≥25Mpa；抗折：大方砖45≥KN，小方砖≥6KN；

   ⑵两对角线长度允许差大方砖5mm，小方砖2mm；

   ⑶厚度允许偏差要求同上；

   ⑷边长允许偏差：大方砖±3mm，小方砖±2mm；

   ⑸缺边掉角长度：大方砖不大于10mm，小方砖不大于5mm，且不多于1处；

   ⑹帮面应颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。

2、测量放线

⑴ 量直线时宜用钢尺：

⑵ 步道中线（或边线）上，每隔5～10m按设一块方砖作控制点，以掌握高程及方向；

⑶ 铺装时，应用经纬仪打好纵、横方格，每隔面积不大于10m×10m。

3、铺砖

   ⑴ 铺砌方砖一般采用M2.5水泥混合砂浆，或1:3白灰砂浆。砂浆摊铺宽度应大于铺装面5～10cm左右。

   ⑵ 铺砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，但不得损伤砖的边角；

   ⑶ 砂浆层不平时，应拿起方砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆或支垫碎块砖等；

   ⑷ 有伸缝的方砖面应认真细致操作，如采用橡胶带做伸缝时，应将橡胶带放置平正、直顺、紧靠方砖，不得有弯曲或不平现象，缝宽要符合设计要求。

4、铺好方砖后应检查是否稳固及面层平整度，发现方砖有活动现象，应立即修整。最后用干砂掺入1／10的水泥（按体积）拌合均匀将砖缝灌注饱满，并在砖面泼水使砂灰混合料下沉，再混合料补足。

5、方砖的养生期一般不少于3d，在此期间内应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。

6、质量标准

⑴ 铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象。

⑵ 人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

⑶ 预制块人行道允许偏差应符合下表的规定。

	序号
	项目
	压实度与允许偏差（mm）

	1
	压实度
	路床
	≥90%

	
	
	基层
	≥95%

	2
	平整度
	≤5

	3
	相邻块高差
	≤2

	4
	横坡
	+/-0.5%

	5
	纵逢直顺
	≤10

	6
	横缝直顺
	≤10

	7
	缝宽
	大方砖
	≤2

	
	
	小方砖
	≤5

	8
	井框与路面高差
	≤5


第五节   景观及小品结构工程

1、 基础施工要点

1、基槽（坑）应进行验槽，局部软弱土层应挖去，用灰土或砂砾分层回填夯实至基底

相平。如有地下水或地面滞水，应挖沟排除；基槽（坑）内浮土、积水、淤泥、垃圾、杂物应清除干净。

2、如地基土质良好，且无地下水。可利用原槽（坑）浇筑，但应保证开尺寸正确，砂浆不流失。模块要支撑牢固，缝隙孔洞应堵严，木模应浇水湿润。

3、混凝土卸入基槽（坑）内，应注意使混泥土能充满边角。

4、浇道之前，应认真核实构造柱等预埋钢筋位置、数量是否符合要求，并由相关人员进行及时隐蔽验收。

5、在浇筑混泥土前，模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物，应清除干净，模板应浇水加以湿润。

6、应特别注意柱子插筋位置的正确，防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时，先满铺一层5～10cm厚的混泥土，并捣实，使柱子插筋下段位置基本固定，然后再对称浇筑，表面应随手原浆抹平。

7、混泥土浇筑完毕，外露表面应覆盖浇水养护。

二、基础回填土

和填土时，基础两边对称回填，每填300mm厚分层夯实、室内回填土用蛙式打夯机HW-70夯填，土方压实系数不小于0.94。

三、模板工程

1、施工工艺

在圈梁底面下一皮砖处，每隔1m留一顶砖孔洞，穿50mm×100mm方木作扁担，树立两侧模板，用夹条及斜撑支牢。

2、模板工注意事项

① 木工支模前，所有的控制轴线，标高须经现场质检员、木工工长检查复核无误后，报项目技术负责人同意才能支模。

② 对于加工期间拼装的木板均应编号，作好标记尺寸；杜绝乱裁现象，对于同型尺寸大小模板做上特别标记，以便周转利用，减少模板损耗。

③ 为防止浇捣QL、GZ漏浆现象发生，其一，模板加固必须按大样图加固，其二，用1:2水泥砂浆沿周边进行填缝抹实，拆模后凿除清扫干净。

④ 大面模板，成型模板补缝时，可直接利用双面泡沫胶进行对接，必要时外面用粘胶带铺贴。

⑤ 为保证模板质量，需要对变形木方和翻皮、缺棱少角的模板，在加工车间予以修理方可投入施工。

⑥ 在施工过程中，如发现局部模板坍塌或跑模必须立即停止该处的混凝土施工，报现场技术负责人研究及处置方案，并按方案快速在混凝土初凝之胶处理完毕，保证混凝土连续浇捣。

⑦ 拆模时间应由现场技术负责人出面通知为准，对拆模顺序，工长应事先对施工队进行交底，并坚持跟班督促检查，保证按先后顺序拆模，再拆模过程中，如发现裂缝等特殊情况，应立即停止拆模，并报技术负责人，及时研究处理方案，处理完后可继续拆模。

四、钢筋工程

 主体施工方法是专业工长根据设计要求配料，施工人员根据配料单现

场下料制作，利用人工将成型的钢筋搬至施工部位，按施工顺序逐步成型，经检查验收，作好隐蔽记录。

1、所有钢筋在进场前，均应提前提供出厂合格证或检验报告。进厂后，应在监理的监督下按施工规范进行见证取样、送检，并按公司质量体系文件要求作好状态标识，严禁不合格或劣质钢材用于工程。

2、钢筋绑扎时，其接头位置根数应严格遵循设计图纸及施工规范要求，工长在配筋时，吃自检外，还应划出通长梁筋示意图，图上应注明尺寸、型号、根数、节头位置，以便操作人员一目了然，不要因工程量大而产生误会。

3、钢筋垫块应用高标号水泥提前制作，，梁筋垫块在梁落入梁模时，应提前布置好，将梁正确落在垫块上，尽量避免因漏垫而产生用钢管撬起梁重垫现象的发生，对于柱筋上垫块，应预留扎丝，待柱成型时，每边三排按上中下位置，并绑牢固。

4、对于复杂或绑扎顺序要求高部位，工长均应作出实质性技术交底，经项目技术负责人审核同意后方可进行施工，不得盲目施工，造成误工处理而延误工期。

5、施工过程中，若放线时发现钢筋有偏移现象，应立即通知技术负责人同监理方共同研究协商处理，任何人不得盲目作出私自处理，一旦发现必须严肃处理。

6、 施工中，质检员、工长要跟班检查，重点注意钢筋的品种、数量、搭接位置，锚固长度，发现问题及时处理，做到验收一次通过。

7、 质检员和工长要及时认真作好隐蔽验收记录，与监理一起搞好钢筋工程的隐检记录。

五、混凝土拌制

本工程混凝土拟配备2台强制式搅拌机拌制，在混凝土制备前进行砂、石、水泥等材料的检测并作混凝土的试配工作，现场在混凝土搅拌时应严格按配比通知单的比例上料，下次过程中应特别注意几个问题：

① 石料清洁：石料清洁度较差，含泥量过重，如不认真，对混凝土强度将有较大的影响，在石料进场时，现场技术负责人应随时检查进场石料的含泥量，如无法选择较干净的石料，则现场必须进行人工翻洗，石料粒径必须规格。

② 控制加水量，在搅拌机上设置加水控制设备，并有搅拌机操作人专人负责加水，技术负责人应随时进行塌落度检查。

③ 先用高效减水剂提高混凝土的流动度，在添加高效减水剂时应特别注意添加数量必须准确。

（1） 混凝土的养护

1 基础混凝土的养护，基础混凝土浇筑达到终凝后，应在混凝土的表面覆盖一层草袋外覆塑料膜进行养护，并保持草袋湿润状态，养护时间不少于7昼夜。

2 上部结构的养护。混凝土采取自然保护，采用自来水在柱、梁、板混凝土表面浇水湿润，浇水频次以保持混凝土表面湿润为原则。

（2） 混凝土施工中应注意的问题

1、在施工前对所使用的原材料进行试验，并根据原材料进行混凝土试配，以确定混凝土配合比；在混凝土搅拌时，设专人监督，把好原材料质量关，并严格按混凝土配合比上料，确保混凝土强度符合设计要求。

2、在浇筑混凝土时，如遇大雨应及时对未凝固的混凝土采取覆盖着与措施，避免混凝土水泥砂浆的流失，对未成形的混凝土应用振捣实密实。

3、施工缝表面应凿平，并用鼓风机吹净，混凝土浇筑前浇水充分湿润，并抹一层素水泥浆。

第六节     景观及小品装饰工程

1、 地面镶贴工程

1、施工前的准备工作

施工前要清理现场，检查铺砌或铺贴面部位有无水、电等工种的预埋件，是否影响施工。并要检查板块的规格、尺寸颜色、边角缺陷等，将板块分类码放。准备工序包括：

⑴基层的处理

板块地面铺砌前，应先挂线检查并掌握楼、地面垫层的平整度，做到心中有数，然后清扫基层并用水刷净，如果是光滑的混凝土楼面，应凿毛地面，并提前10小时浇水湿润基层表面。

⑵找规矩

根据设计要求，确定平面标高位置。一般水泥砂浆结合层厚度应控制在10～15mm，砂结合层厚度为20～30mm将确定好的地面标高位置线弹在立面上，根据板块的规格尺寸挂线找中，即取中点，拉十字线。

⑶试拼

根据标准线确定铺砌顺序和标准块位置。在选定的位置上，应按图案颜色。纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号放好。

⑷试排

在试铺的两个垂直方向，按标准线谱条干砂，其宽度大于模板。根据设计图要求把板块排好，以便检查板块之间的缝隙，确定找平层砂浆的厚度。根据试排结果，在主要部位弹上互相垂直的控制线，用以检查和控制板块的位置。

2、施工工艺

（1）摊铺砂浆找平层（结合层）

铺砌石板块的地面，不仅要求有较好的平整度，而且不得有空鼓和产生裂缝。为此，要求找平层使用1:2（体积比）的干硬性水泥砂浆，铺设时的稠度为2.5~3.5cm，即以手握成团、落地开花为宜，为了保证粘结效果，基层表面湿润后，还要刷以水灰比为0.4~0.5的水泥浆，并随刷随铺板块。

    摊铺干硬水泥砂浆找平层时，摊铺砂浆长度应在1m以上，宽度要超出平板宽度20～30mm，摊铺砂浆厚度为10～15mm，地面虚铺的砂浆应比地面标高线高出3～5mm，砂浆应从室内向门口铺抹，然后用大杠刮平、拍实，用木抹子找平，在结合层上贴铺石板块，铺贴石板块前，应在找平层上均匀地撒一层干水泥面粉，并用刷子蘸水弹一遍，同时在板块

背面刷水，再将板块正式镶铺与地面上。

（2）对缝及镶条

正式镶铺时，板块要四角同时平下落，对准总横缝后，用橡皮锤轻敲振实，并用水平尺找平，对缝时要根据拉车的对缝控制线进行，并要注意板块的规格尺寸一致，板块规格长宽度误差应在1mm之内，对大于此误差的模块应拣出，然后分尺寸码放。

（3）灌缝

对无镶条的板块地面，应在24小时以后进行灌缝处理。灌缝时用浆将稀水泥或1:1稀水泥砂浆灌入缝内三分之二的高低，并用小木条把流出的水泥浆向缝内刮抹，灌缝面层上溢出的水泥浆或水泥砂浆应在凝结前予以消除，再用于板面相同颜色的水泥浆把缝擦满。待缝内的水泥凝结后，将面层清洗干净，3天内禁止上人走动或搬运物品。

二、碎拼大理石面层

（一）材料要求

1、水泥

水泥用标号不低于32.5号的普通水泥或矿渣硅酸盐水泥，并应备少粮擦缝用白水泥。

2、砂

砂宜用中砂或粗砂，含泥量不得大于3％。

（二）施工工艺

⑴ 主要材料要求

1 碎拼大理石的块材

冰裂状块料——成几何形状多边形，大小不一，每边均切割整齐；

2 水泥

碎拼大理石用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或白水泥，并分厂按批按种类分别堆放，以保证石渣浆掺颜料配色后色泽一致。

③砂

用粗砂或中砂，含泥量不应超过3％。

④石渣

要求颗粒坚韧，有棱角、洁净，不得含有风化的石粒、杂草、泥块、砂粒等杂质。粒径可以根据碎拼大理石接缝宽度选用，使用前用水冲洗干净。

⑤颜料

选用耐碱、耐光的矿物颜料，掺入量不得大于水泥重量的15％。

（2）施工前的准备工作

碎拼大理石面层铺设前应挑选颜色协调、厚薄一致的大理石。大理石面层应在1:3水泥砂浆找平层上铺贴，大理石块料间歇应用普通水泥渣色浆粘接。

施工工具：常用的施工工具有水平尺、靠尺、橡皮锤、灰匙、刚抹刀、磨石机等。

（3）施工中应注意的几个问题

1 碎拼大理石的颜色按设计要求选定，板材边长不宜超过30cm，厚度应基本一致。

2 镶贴前，应接线找方挂直。

3 设计有图案时，应先镶贴图案部位，然后再镶贴其他部位。

4 镶贴厚度不宜超过20mm，每天镶贴高度不宜超过1.2m,镶贴时，应随时用靠尺找平。镶贴后，再按设计要求采用不同颜色的水泥砂浆（或水泥石粒浆）勾缝。

5 镶贴时应注意面层的光洁，随时进行清理，如缝宽要求一致时，应在镶贴前用切割机进行块料加工。

（4）操作注意事项

①基层清理：清除基层表面浮灰、砂浆。油污必须用碱水洗净，再用清水冲洗。剔凿或补平凹凸不平之处，再洒水润湿。

②抹底层灰：用1:3水泥砂浆抹底层灰，厚10～12mm，分遍打底打平。

③将碎片大理石背面的灰尘、杂物轻扫干净，浸水2小时晾干备用。

④拼贴钱，拉线找方挂直，做灰饼。

⑤镶贴：按照大理石的接缝宽度，用1:2水泥砂浆镶贴平稳，用木锤或橡皮锤轻轻敲击大理石板，用直尺找平。镶贴时，应先铁大块，然后根据间隙形状，选用合适的小块补入，应做到缝隙大小基本一致。

⑥镶贴时，应注意如下问题：

镶拼后，刮除缝内挤水的砂浆，缝底成方形，并检查碎拼大理石的平整度。

浇注石渣浆：在抹接缝处的水泥石渣浆前。应将接缝内的积水或浮砂清除干净，并刷素水泥浆一道，碎机浇注石渣浆。抹灰厚度要高于大理石面1～2mm。

压光：面层石渣浆铺设后，在表面要均匀撒一层石渣，用刚抹刀拍实压平，待表面出浆后，再用刚抹刀压光，次日开始养护。

磨光：面层磨光，第一遍用80～100号金刚石，第二遍用100～160号金刚石，第三遍用240～280号金刚石，第四遍用750号金刚石。

二、立面镶贴工程

⑴基层处理

①抹灰前墙面必须扫干净、洒水湿润。

②大墙面和四角、门窗洞口边线找规矩，必须有顶层到低一次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸分层设点，做大角和通天垛，柱子为基线控制，每层打底时则以此灰饼做为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。

⑵抹底层砂浆：先把墙面浇水湿润，然后用1:3水泥砂浆约6mm厚刮一道，用同标号砂浆与所冲的筋抹平，随即用木杆刮平，木抹搓毛，然后浇水养护。

⑶弹线分格：待基层灰六至七层干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时进行面层贴标准点的工作，以控制在层出墙尺寸及垂直，平整度。
⑷排砖：根据大样图及墙面进行横竖排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大机积通天柱子，垛子排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一以上的非整砖，非整砖行应排在次要部位，但亦要注意一致和对称。

⑸浸砖：釉面砖和外墙砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

6 贴面砖：在每分段或分块内的面砖，均为自下向上镶贴，从最下层砖下皮的位置线先稳定好靠尺，以此托在第一皮面砖，在面砖皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。

① 在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为6—10mm，贴上墙后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用刚片工刀调整竖缝，并用小杆通过标准点调整平面垂直度。

② 外一种做法：用1:1水泥砂浆加水重20％的107胶，在砖背面抹3－4mm厚粘贴即可，但此种做基层灰必须抹得平整，而且砂子必须用窗纱筛后使用。

3 勾好后要求凹进面砖外表面2－3mm，若横竖缝为干挤勾完后用布或棉丝蘸稀盐酸或草酸擦洗干净。

第七节     园林绿化工程

5.7.1整地与铺设表土

1、 土方开挖

为满足填筑料的各种物理学的指标要求，在现场设置工地试验室，主要做土料的试验，主要控制其干容重和渗透系数，与此同时尚注意和施工程序相配合，供料的规模应满足施工进度的要求。

    对土料的数量、质量及其开采的条件，落实剥离层的厚度，有效层及夹层的厚度分布情况。料场的开采、运输条件、装运条件、地质构造及水文地质条件，具体的开采范围占地面积和有效储量等情况是否能够满足工

程的质量和进度要求。

尤为重要的是通过现场取样，核实料场的土料物理力学特性是否符合设计要求的指标，进行击实试验获取比重、天然容量、天然含水量、颗粒级配、最优含水量，最大干容量、压缩系数等。

对于合格的料场，施工时应该根据场地的地形、地质、水文、气象、交通道路、开采条件和各个时期的填筑需要量等因素，规划采区，分期使用，做好备用的开采工作面，尚应做好场内的水电系统、排水系统渣场的布置。

土料的开采，采用1.0m³挖掘机结合人工平整方法进行，分层竖向开挖以减少地表水对土质的影响，在具体的开挖中不定式下根据编制的规划采区进行，土料的运输采用自卸汽车进行，直接运到填土区。完毕后根据业主及监理工程师的指标对原开挖区进行必要的场地平整，开挖边坡和稳定处理，环境保护及土地原耕地工作。

二、材料工艺要求

1、种植土应为松散的、肥沃、富含有机质的具有透水作用土壤，能助长植物生长，不应含有盐、碱土、重粘土、砂土及含蓄地有其他有害成份的土壤均应根据设计规定的全部或部分地用种植土加以更换。采集时，表土上生长有茂盛农作物、草或其他植物时，则证明该土质是良好的。

2、利用的表土，是指清理场地或道路挖方开挖存放的材料。

3、开挖的表土，是指承包人可以在用地界内取得，其开挖的部位、深度，必须经监理工程师批准，如当地无表土可取，承包人应负责自费从它处取得。

4、对不适宜进行正常种植的土壤，应进行必要的土壤改良。包括：

（1） 施用有机肥，提高土壤的有机含量。应尽可能施用腐熟基肥，每平方米用量1.0-1.5kg.

（2） 施用复合肥，提高土壤肥力。

（3） 使用保水剂，提高水份供应和保水能力。

（4） 调节土壤PH值至6.5左右，保证大多数植物的正常生长需要。

三、施工注意事项

1、表土的提供

在表土铺设前向监理工程师提交表土样品及表土采集计划安排，说明采集地状况和采集完后恢复措施。采集地在用地界外应经当地有关部门批准。

2、地表面的准备

（1） 覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使其成均匀的种植土。不能打碎的土块，大于25MM砾石、树根、树桩和其它垃圾应清除并运送到指定地点废弃。

（2） 通过翻松、加填或挖除以保持地面的平整。

3、铺设

（1） 准备工作经监理工程师
（2） 认可后，应立即铺设表土，铺设厚度应复合有关要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。除非另有规定，表土铺设完成后，其沉降后的表面标高应与路缘石、集水井、人行道、车行道或其它类似结构平齐。

（3） 表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合公路绿化处线形、坡度、边坡顺平直要求。

植物生长所需的最小土层厚度

	植物种类
	植物生长的最小厚度（M）

	短草
	0.15

	小灌木
	0.30

	大灌木
	0.45

	浅根性乔木
	0.60

	深根性乔木
	0.90


(3)铺设后，用机具将表土滚压，并形成至少50mm的纵向沟槽。全部铺设面积应具有均匀间隔的沟槽，其方向宜朝向公路排水系统，以利于表层水排除。

5.7.2草坪、地被和花卉的种植

一、材料工艺要求

1、草种与花苗

草坪草应选择适合于冷暖两季混播的草种，如高羊茅、早熟禾、狗牙根、黑麦草等，地被植物应生长壮实、适应性强，如白三叶、葱兰、麦冬、沿阶草、金鸡菊、长夏石竹、鸢尾等。

2、铺草用草块，以每边长33cm为宜，大小相仿，边缘平直，厚度不小于2cm，杂草不得超过5%，铺草用的草根茎要纯，杂的不得超过2%，无病虫害。

3、花苗

花苗应茁壮，发良匀齐，根系良好，无机械损伤和病虫害。一、二年生花卉的花苗，必须是播种后经过移植的出壮苗，茎高应因品种而异，叶簇茁壮，根系发育良好，凡有分蘖者必须有三四个分叉。宿根花卉，根系必须发育良好，并有三之四个芽。块茎和球根花卉，须茁壮、完整，在块茎上部至少有两上幼芽。

4、草种、花种的质量规定：每种草种、花种应注明品种、产地、生产者、采收年份、品种质量、播种质量及发芽率、混有病虫害的种籽不得用以播种。]

5、肥料

（1） 应优先使用经过沤制的农家肥，

（2） 如使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供。化学肥料应含有不低于10%的氮、15%的磷酸盐和10%的碳酸钾；或根据土壤肥力状况选定。

（3） 混合肥料由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成。含有不低于上述有效营养成份的液体化肥也可使用。

（4） 对于膨胀土边坡土壤改良时，应每平方米撒10-20g复合肥（含氮10%，磷8%、钾7%）。

6、水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其它对植物生长有害的物质，并应符合GB5084-1992《农田灌溉水质标准》的要求。

二、施工注意事项

1、准备好地表面

（1） 当地面无天然表土或天然表土厚度大小于图纸规定的厚时，按有关规定，加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。必要时，应按有关要求进行土壤改良。

（2） 边坡播种草、花时，应根据需要铺设三维网。

2、草坪播种

（1） 播种方法及用量

事先将采用机具和播种方法通知监理老师。必要时在工程开始前作工艺的野外试验。

除图纸别国有规定或监理工程师指示外，坡面上草籽播种量一般情况下1000m²宜不少于9kg.

将采用的草籽和混合肥料拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到表土层内，施肥量每1000m²不少于70kg.

（2） 播种季节

应在图纸规定的季节正常播种、施肥和覆盖。如图纸未明确具体日期时，应在当地生长季节进行播施肥和覆盖。

在刮风天不应播种，也不应在过湿或未经耕作的土地播种。

（3） 干播

干播法应用经监理工程师同意的机动播种机、条播机或其它机械设备。对于机械设备不能进入的地区可以用人工播种。播种后的地面应用监理工程师认可的机具在24小时内轻轻压实，随即浇水、覆盖。

（4） 喷播

用于坡度较大的地段，喷播技术要求进行坡面处理，打桩挂网，保证喷坡种子的均匀程度和萌发质量。

（5） 播种质量要求

种子分布要均匀，覆土厚度应一致（3-5mm）播后压实，及时浇水，出苗前后及小苗生长阶段都应始终保持地面湿润，局部地段发现缺苗时需找原因，并及时补播。

3、铺草块

（1） 运用铺草块的方法进行草坪建植时，草块的运输、堆放时间不能过长，以草叶挺拔鲜绿为标准。

（2） 铺设时各草皮（划块间）可稍留缝隙，不能重叠。草块与其下的土壤必须密接，可用碾压、敲打等方法，由中间向四周逐块铺开。

（3） 铺完后需及时浇水，并持续保持土壤湿润直至新叶开始生长。

4、地被和花卉播种

（1） 花卉必须有肥沃疏松和种植土，一、二年生草本花卉种植土厚度小于20cm，多年生花卉不小于30cm，均应施腐熟基肥。

（2） 播种花卉的种植地面，应排水良好，播种应均匀，播种后即覆土，厚度为种子直径的1-2.5倍，并应立即浇水。

5、花苗栽植

（1） 花苗种植深度应以原生长在温床、箱内或盆内的深度为准，栽植时不得揉搓和折曲花苗根部。

（2） 种植花苗的株行距，应按植株高低、分蘖多少、冠丛大小决定。以成苗后不露地面为宜。花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的1-2倍。块根、块茎、根茎类可覆土3cm.

（3）要花苗栽植后的4-5天内，应每天早晨或傍晚用喷壶要根际浇水，土壤不得沾污植株。在第二、三次浇水后，花坛上应盖以厚2-3cm的过筛腐殖细土。
5．7．3种植乔木、灌木和攀缘植物

一、材料工艺要求

1、表土、肥料、水等应符合有关规定。

2、植物采集

（1） 所有植物应有丰满干枝体系和茁壮的根系，无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害和其它损伤，外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

（2） 乔木应具有挺直的树干，良好发育的枝权，根据其自然习性对称生长。不应有大于直径20mm未愈合的伤痕。

（3） 在室内生长后适应于室外条件的、在盆内或其它容器提供的草皮及其它种植物，经过监理工程师同意后可以移植，但必须和野外植物一样。

（4） 运到现场的乔木高度、胸径（树高出地面1.3m处的直径）应符合设计图纸要求。按图纸所示，种在坡脚或沿沟边的灌木高度不小于1.0m.

（5） 不允许采用代替品种。因特殊原因需替换的，只有经监理工程师同意后才允许种植替代品种。

（6） 设计中无明确规定规格的乔灌木均应符合下表规定。

乔木的质量要求

	栽植种类
	
	要求
	

	
	树干
	树冠
	概系

	重要地点栽植材料（互通、服务区绿地中主景）
	树干挺直，胸径大于8cm
	树冠要茂盛，针叶树应苍翠层次清晰。
	树系必须发育良好不得有损伤，土球应符合本规程规定

	一般绿地栽植材料
	主干挺拔，胸径大于8cm
	树冠要茂盛，针叶树应苍翠层次清晰。
	树系必须发育良好不得有损伤，土球应符合本规程规定


灌木的质量要求

	栽植种类
	
	要求
	
	
	

	
	高度
	地上部分
	根系
	
	

	重点栽植材料
	150-200cm
	树形优美，生长健壮，无病虫害
	根系须茂盛
	
	

	一般栽植材料
	150cm
	树形优美，生长健壮，无病虫害
	根系须茂盛
	
	

	绿篱
	有丛生特性容易发生隐芽潜芽
	叶常绿树梢耐修剪，萌发力强
	发育正常
	
	


二、施工注意事项

1、种植季节

各类植物应在当地最适宜的季节进行种植，除非图纸上另有标明或监理工程师指示。

（1） 2、提供植物、检查及运送

（2） 在种植前，提供有关种植植物供应来源的资料，所有种植应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，送交监理工程师必要的全部检疫证明。

（3） 从苗圃或采集场地运出前或采集场地挖移以前检查所有种植物，在从苗圃运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输：

（4） 苗木运输前，应根据需要进行适当修剪，（可在树木取苗前后进行）。修剪强度应根据树木生物学特性，以不损坏特有姿态为准。在秋季挖掘落叶树木时，必须摘掉尚未脱落的树叶，但不得伤害幼芽。

（5） 带土球树木土球直径取45cm，树木地径大于4cm，地径每增加1cm，根系或土球增加5cm，无主干树木的根系或土球的直径取根丛的1.5倍；根系或土球的纵向深度取直径的70%。

（6） 任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根的情况下运输时，必须将根部包涂粘土浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常绿树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装；运到工地及种植前，这些土球应结实，不得破碎，草包应完好，树冠应仔细捆扎以防止树权折断。

（7） 植物以单株、成捆、大包或容内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、尺寸、树龄或其它详细资料，这对鉴别植物是否合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包、以及容器内各种规格植物的数量。

3、储存和保护

（1） 运到工地后一天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂时进行假植。

（2） 裸根树种应将包打开，放在沟内，根部覆盖壅土，并扣持湿润。

（3） 带有土球及草袋包装的植物，应用土、稻草功其它适当材料加以保护加以修剪，大的修剪口应作防腐处理。

4、种植准备

（1） 按绿化工程布局的图纸表处种植地段、种植位置及品种的轮廊，据以进行放样，简单的种植图案，可以根据设计要求，运用几何原因，用皮尺量测后直接定点定位；复杂种植（如模纹）应用方格网法放样。

（2） 种植地段应修整到符合监理工程师指示的线形和坡度，具有舒顺的外形。在种植时所有大土块、石块、硬土及其它杂物和不适于种植的材料，均应移走。处理好的表土和底土应分开，并得到认可。

（3） 乔木坑应比土球直径或比根系展开范围大约400mm，至少深800mm，或比植物的根部土球或根系底部深200mm，坑壁垂直，底部水平，树坑不宜小于1.0×1.0m×0.m（长宽高）

（4） 在种植时，先在坑底松填约150mm,厚的表土。

（5） 绿化窗口、种植槽要种植前应对窗口、种植槽内的填土进行检查，若不能满足种植要求，应对回填土按本技术规范的有关章节的要求进行更换。

5、种植前修剪

（1） 应进行苗木根系修剪，宜将劈裂、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。

（2） 具有时显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5-1-3。无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm以上树木，可疏枝保持原树形；对干径为5-10cm的苗木，可选留主干的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

（3） 枝条茂密具贺头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作道树时，可剪除基部2-3层轮生侧枝。常绿针叶树，不农时修剪，吸剪除病原体虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

（4） 带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。

（5） 分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。用作绿篱的乔灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。苗圃培育成型的绿篱，种植后应加以整修。

（6） 攀缘类和蔓性苗木可剪除过长部分。

（7） 苗木修剪质量应剪口，应平滑，不得劈裂。枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。修剪直径2cm以上大枝及粗根，截必须削平并涂防腐剂。

6、种植

（1） 树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

（2） 应有有经验工人，按照正常做法，进行种植和回填土，植物应        垂直栽好，比在苗圃的种植深度加深约20-30mm。

（3） 种植裸根树木时，应将种植穴底填土逞半圆土堆，其松散厚度约150mm,随即撒布2.5kg（视表土性质而定）有机肥，在肥料上覆盖50-100mm 回填土层，使根系不接触肥料，置入树木以

自然形态散开根系，填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随即填土分层踏实。植物四周应用土围成现树根大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约150mm。

（4） 根部带有土球的植物，应和上述（3）一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳。定向后方可打开土球包装物，取出包装物（如土球的土质松散，土球底部的包装物可不取出）然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层捣实，培土高度到土球深度的2/3时，作围堰、浇足水，不分渗透后整平，如泥土下沉，应在三天内填种植土，再浇水整平。栽种深度应比苗圃时深约25mm .

（5） 绿篱成块种植时或群杆时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。

（6） 落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施：

苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

苗木应进行强行修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应该疏剪或短截，并应保留的树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。

可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。

夏季可搭栅遮阴、树冠喷雾、树干保湿、保持空气湿润；冬季应防风防寒。

（7） 干旱季节种植裸根树木应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数等措施。针叶树可在树冠喷布聚乙烯树脂等抗蒸腾剂。

（8） 种植胸径5cm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应固定，绑扎树木处应平垫物，绑扎后的树木应保持直立。

（9） 攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

(10)在种植后应对乔木或灌木浇水，并要浇透。半月之内再浇透水2-3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定。直到植物成活为止。干旱地区或遇干旱天气时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10时前和下午15时后进行。

(11)在种植施工时不得对路面造成污染，不得损伤通讯管道、排水等预埋设施。

7、植物管理

（1）种植前和种植后，应进行修剪，以保持各植物的自然形态。修剪工作应由有经验的人员，按照正常的园艺惯例进行，将有病的、损坏的或枯萎的及不平衡细枝和枝权去掉。

（2）在对植物生长有防害的种植区，应设置标志、或立支柱牵索、或设临时篱笆等警告、防护措施，以保证植物的成活及正常生长。

（3） 种植区应保持整洁，不得堆放杂物或用作临时场地。

5.7.4植物养护和管理

一、材料工艺要求

1、一般要求

播种草种、草皮和种植的植物品种以及肥料、水等。

2、化学物品

（1） 农药、除草剂及其它农用化学品应按园艺要求的方法、季节以及有关资料交由有关方面批准。

（2） 在工作开始前应将选用的农药及农用化学品的样品以及有关资料递交有关单位批准。

二、施工注意事项

1、种植完工后，应提供管理和养护植物的详细计划及日程，这个计划是种植计划的延续，将种植物养护到工程交工验收为止。对于更换枯树或草的再种植，应从再种植时起至少养护一年以生长期，随时进行检查及时补植。

2、植物栽种的成活率，应达到95%以上。

3、管理及养护计划应至少包括以下内容：

（1） 杂草防治计划及日程

（2） 修剪计划及日程

（3） 浇水计划及日程

（4） 施肥计划及日程

（5） 病虫害防治计划

（6） 防范人为的破坏和牲畜践踏、啃咬措施

（7） 枯死、损坏或丢失的树木花草的补植方案

（8） 绿化区内清洁维护保护表土措施

4、浇水

（1）根据植物的生长习性经常性的定期浇水，在干旱季节，应保证每天的浇水量略大于植物的蒸腾量，使植物的含水量保持在：砂壤土6-12%、壤土12-23%、粘土21-23%。

（2）对水份和空气温度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行浇水灌溉，必要时应适当地进行叶面喷雾。

5、施肥

（1）根据植物的生长需要，定期施肥，但对树木施肥每年不得少于2次，草坪地被等应采用薄肥勤施的方法，经常性施肥。

（2）施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm径应施堆肥1.0-2.0kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，应适当增加施肥。

6、整形修剪

（1）乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。

（2）灌木类：灌木修剪应使枝叶繁茂，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循规蹈矩“先上后下，先内后外，去弱强留，去老留新”的原则进行。对于中央隔离带的树木修剪，应保证树木防眩所需的高度和形状。

（3）绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。

（4）地被、攀缘类：地被、攀缘植物修剪应促进枝分，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏栅老弱的藤蔓。

（5）修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过粗壮的大枝应采取分段枝法，防扯裂，操作时必须保证安全。

（6）休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

7、病虫害防治

（1）贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针。充分利用植物的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫害。

（2）采用的种苗，必须严格遵守国家和本市有关植物检疫法规和有关规章制度。

（3）严禁使用剧毒化学剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行。

8、在适宜的季节，对枯树、坏灌木及不发芽或死去的植物和草应予以更换，监理工程师可以提示在规定期间内完成。

9、承包人应在绿化区设置临时栅栏等防护设施，以保护种植物不受人、蓄的损害，不需要时拆除。

第六部分    工程质量保证措施

第1节 质量管理网络图


第三节、质量保证措施

抓质量管理，确保工程质量符合设计要求，让监理工程师和项目法人满意，争创优质工程，这是项目部管理、组织、实施工程的指导思想和出发点。要实现创优质工程的目标，还应有与之配套的质量管理措施作保证，强化每个施工人员的责任。我们在施工过程中严格按照质量体系程序所规定的要求执行，将质量体系要素所涉及到的施工过程的质量活动分解到各个职能部门及人员。在工程施工的过程中，严格按照工程施工过程控制质量。本工程项目实施过程主要分为两个阶段。

1、施工准备阶段

实行工程质量项目经理负责制。项目经理和项目总工程师负责召集各部门技术负责人和施工队主要负责人组成质量小组，各分部工程施工队和生产班设专职质检或兼职质检员，坚持班组自检、施工队复检，项目部和监理工程师终检。

开工前，组织工程技术和管理人员学习相应的施工技术规程、规范，了解设计和施工环境，绘制单位工程和分部工程施工组织设计和施工平面布置图。

项目经理组织技术负责人及工程技术人员参加建设单位、设计、监理工程师组织的技术交底与。图纸会审工作。对任何与建设单位要求不一致的问题应得到澄清和解决，并做好记录，作为施工组织设计的补充文件贯彻实施。

技术负责人分阶段以书面和口头形式向施工“五大员”、班组长进行施工组织设计、进度计划和技术要求交底，并保留记录。

对由设计、监理提供的数据资料（施工图）由专业技术负责人组织复核。

施工管理员、材料员负责组织检查工程施工的人员、材料是否满足规定的要求，并做出记录。

开工前各项准备工作就绪，符合规定要求。填写开工申请报告，经监理工程师确认批准后正式开工。
2、实施阶段

①项目经理组织协调施工过程中各工序控制，检查施工过程中产品质量、进度、安全、文明、环保措施是否符合规定状态，若有偏差及时制定调整措施。

②技术负责人及各专业负责人对施工过程作业人员进行技术指导，根据设计、监理的变更要求和工序反映的质量偏差，及时提出的技术措施，解决工序作业技术问题。

③施工员根据施工组织设计和有关规范、标准进行施工作业调度管理，控制施工布置、工艺工序质量符合规定状态，并填写施工日志。

④作业班组按技术要求，按施工图的规定进行作业，确保本工序质量，如实填写施工记录，同时对照工序验收标准自检并签名。

⑤质检员按规定检查投入使用的材料及每道工序施工完成的阶段产品和工程产品是否符合规定的质量标准，并做好记录和签名。

⑥材料员、预算员、安全员按施工组织设计规定，对工程使用的材料、资金、安全设施进行控制管理，使其符合规定的状态。基出现偏差，应及时提出改进措施报工程负责人批准实施。

⑦专业技术负责人应及时收集、汇编各种检验报告及数据，已完工项目技术资料，填报工程量呈报工程负责人。

⑧项目总工程师负责联系设计表、监理工程师做好图纸会审、技术交底、编写各分部工程的施工技术要求和实施方案、检查、监督工程质量。

⑨坚持项目经理主持的每周例会，分析、研究上周施工情况，查找质量薄弱环节，解决质量问题，制定新的质量管理措施。

⑩建立工程质量责任制，对影响工程质量的着重环节设置控制点，指定专人负责，将质量偏差控制在允许范围以内。
2、实施阶段

①项目经理组织协调施工过程中各工序控制，检查施工过程中产品质量、进度、安全、文明、环保措施是否符合规定状态，若有偏差及时制定调整措施。

②技术负责人及各专业负责人对施工过程作业人员进行技术指导，根据设计、监理的变更要求和工序反映的质量偏差，及时提出的技术措施，解决工序作业技术问题。

③施工员根据施工组织设计和有关规范、标准进行施工作业调度管理，控制施工布置、工艺工序质量符合规定状态，并填写施工日志。

④作业班组按技术要求，按施工图的规定进行作业，确保本工序质量，如实填写施工记录，同时对照工序验收标准自检并签名。

⑤质检员按规定检查投入使用的材料及每道工序施工完成的阶段产品和工程产品是否符合规定的质量标准，并做好记录和签名。

⑥材料员、预算员、安全员按施工组织设计规定，对工程使用的材料、资金、安全设施进行控制管理，使其符合规定的状态。基出现偏差，应及时提出改进措施报工程负责人批准实施。

⑦专业技术负责人应及时收集、汇编各种检验报告及数据，已完工项目技术资料，填报工程量呈报工程负责人。

⑧项目总工程师负责联系设计表、监理工程师做好图纸会审、技术交底、编写各分部工程的施工技术要求和实施方案、检查、监督工程质量。

⑨坚持项目经理主持的每周例会，分析、研究上周施工情况，查找质量薄弱环节，解决质量问题，制定新的质量管理措施。

⑩建立工程质量责任制，对影响工程质量的着重环节设置控制点，指定专人负责，将质量偏差控制在允许范围以内。

四、技术档案

1． 必须建立完整的种植与养护技术档案。档案内容包括：

绿化地段气候、物候、水纹、土质、地形、地下构筑物等自然条件的变化资料及调查报告。

植物种类：按植物分类记载，地区名称、规格、来源、栽植年月、生长势和日常养护措施及其成效等。

应用新技术、新工艺和新成果的单项目技术资料。

各类统计报告和调查总结报告等。

2、技术档案应按照业主要求，按其分类整理，装订成册，遍好目录，分类归档。

五、保证质量的主要技术措施

项目部设质检工程师和质检员，把好技术关、放线定位和栽植关：

1、 中认真执行“三检”（即工前、工中、工后检查），应该把握好“四关”（按图施工关、工前演示关、工中监察关、工后复察关）；工程施工处于冬夏季，高低温、干燥、风干易损伤苗木，加之工程量大，因此操作时抓好以下环节

A、 苗圃选苗，由工程师和技术员到苗圃调查苗源统计优质苗数，选用根系发达、生长健壮、无病虫、规格及形态符合工程要求的优质苗；

B、 起苗做到根系完好，带好土球包装好；

C、 运输中不损伤苗叶、苗枝、苗根，设棚防晒防风，喷水湿润叶面；

D、 计划安排苗木，设立苗木组织、途中运输专班，根据工程计划进行度和气候条件，有计划分批调运苗木，做到当挖当运栽，确保苗木新鲜成活率高，恢复生长快；

E、 运到工地盲目做好临时保护，分类堆放，做好假植、覆盖、喷水；

F、 栽植分班分组分区，以花坛为单位分作业区，区、班、组、人对口，依工种分专业专班，如：坛面平整组、放线打点组、工地送苗组、模纹栽植组、草坪播种组、搭网遮荫组、浇水组等，认真操作，坚持规格质量，好中求快。

G、 按图纸现场放线定位栽植，模纹色块轮廓线要清晰、工整、深浅一致疏密均匀、枝叶衔接无空当，栽深踩紧、浇足定根水、边栽边管，及时遮荫、定时喷水。播种草种时，做到平整、无坑洼，播种草均匀、无空块。

2． 保活辅助措施

A．去掉嫩梢叶和病虫枝叶及损伤严重的枝、根；

B．栽植时，先用混有NPK复合肥的泥浆蘸根；

C．栽后叶面喷施0.2%磷酸二氢碳钾肥液每周一次；

D．搭设遮阴网。

第七部分   工程进度保证措施

第一节    工期保证措施

1、科学合理地安排施工计划，组织连续均衡而紧凑的施工

运用统筹学原理，网络计划技术，详细编制施工进度计划，合理调度。做到有布置、有检查、有落实，施工时做到保证重点，辅助项目适当穿插，并根据季节特点，以流动计划为链条，保证计划的衔接、稳定与均衡。

2、提高机械化、标准化的施工水平，合理配置，加强维修保养，实现快速施工。

3、合理调配资金，保证不因材料、机械等短缺而影响工期，加强材料设备的适当储备和调度，及时发现施工各环节的弱点，总经理部做好调度平衡。

4、调度有力，组织全体员工开展为优质、高速、安全地完成本合同的劳动竞赛。

每周召开调度会，及时调整和完善生产措施，解决阻碍工程施工的矛盾和问题，使工程顺利进行。把批准的计划及时间向全体职工传达，交待任务，层层落实，指出完成计划的关键问题，并发动职工提出改进措施和合理化建议，开展劳动竞赛，使按劳取酬完成计划指标成为全体职工的自觉行为。

5、坚决执行国家有关法规、现行规范和业主、驻地监理工程师指令，及时与业主、监理沟通。

第二节    工程进度报告

1、施工进度计划

（1）必须按合同规定施工进度计划，制定的施工进度必须符合合同规定的工期要求和项目监理提出的控制性进度要求。在合同签订后，必须按合同条款的规定向项目监理提交按期完成各项工程的详细施工进度计划，供项目监理审批，施工进度计划中应说明各项工程的施工程序以及各项工程的开工和完工日期（应包含工程检测和资料整编）。

（2）应按报经项目监理批准的总进度计划，详细制定月施工进度计划与实施措施并报经项目监理审批。并在每月25日前向项目监理报送下月的施工计划。其内容应包括：

①所承建军工程按期完成的下月进度计划和工程量；

②这一切物资材料（钢筋、水泥等）计划耗用量；

③施工现场各类人员和下月劳动力安排计划；

④工程价款结算情况以及下月预计完成的工程投资；

⑤其他需说明的事项。

（3） 施工进度须采用关键线路法或与之相当的方法，并采用网络绘图和作业表的形式，网络图必须详细地、有条件的表明所有施工活动。说明工程持续的时间以及各项工程间的依赖关系和主次关系。作业表和网络图至少应按下述要求表明各项施工活动：

①作业和相应节点的序号说明；

②持续时间；

③最早开工和完成日期；

④最迟开工和完成日期；

⑤总的时差和自由时差；

⑥资源需用量。

（4） 根据工程的实际进度，应逐月修改和调整进度计划和劳动力计划。按项目监理的意见，修改后的施工进度计划、劳动力计划和实施计划的说明都应尽可能地充分体现履行合同条款中开工和完工的规定。

2、工程进度报告

    （1）按时递交当月施工进度实施报告。报告应附有适当文字说明以及形象进度示意图和照片，以便项目监理有效地审议工程进度，并有可能批准修订实施进度。

（2）工程进度报告至少应包括以下内容：

①包括临时工程在内的当月完成工程量和累计完成工程量；

②材料的进货、消耗和储存量；

③以上两项按逐荐统计和总计、逐月累计和计算百分比；

④设备的进货的使用安排。

⑤实施的形象进度。

⑥记述已延误或可能延误施工进度的影响因素以重新达到原计划进度所采取的措施等。

第八部分   主要设备、材料保证措施

第一节   计划投入物资计划

1、主要周转材料

所有周材的进场，由项目经理部根据生产进度计划和工程量预先提出材料需用量计划，根据工程进度需要分别进场，以提高施工现场使用率及材料的周转次数。

2、工程用材料组织反应

所有工程用材料均由本公司程序文件所规定的合格供应商供应，供应材料必须进行验证检验和材料试验。到场材料必须按规定提供材质证明书，经检验合格的材料应按规定进行标识，不合格材料，不得放行和使用。

第二节   设备、材料保证措施

本工程工期较紧，天气因素的影响较大，如我公司中标，在收到业主中中标通知之后，将积极组织先遣人员进场提前进行工程筹备，组织联系施工设备进场，具体措施如下：

1、开工前5天内主要技术与管理人员进场，配合业主进行施工前的料场征地，基准点校准及测量放样核算工程量，洽谈、签订有关合同，通过与业主、设计、监理以得联系，提前获取与工程有关的技术资料及信息，开始施工前的技术准备，积极办理设备、人员进场手续。联系并与当地政府进行广泛接触水、电、通讯使用及场地、民舍租用等事宜，为工程早日开工做好准备。

2、所有施工机械设备进场前、如保养、检测、维修、检验合格，方许进入现场。施工过程中，我们将组织专业维修人员对所有进场设备进行维护、保养、维修、确保机械设备正常运转。

3、所需的材料和设备，均由专人负责采购，验收运输和保管。凡构成永久性工程组成部分所有材料均应符合本设计要求而且材料应具有材质证明或出厂合格证书。

4、由于某种原因无法提供规定的材料和设备时，在事前5天向监理工程师提出使用替代材料的申请报告，报送监理工程师提出使用替代材料的申请报告，报送监理工程师批准。采用替代材料的报告必须附有替代材料的技术标准的检测、试验资料。

5、提供的材料应按合同规定经过检查试验，提供材质证明、出厂合格证书、材料样品和试验报告。

6、应按合同要求配置为实现永久性工程按合同工期完工所需的全部设备。所有设备均须按合同规定经过检查、验证和运转试验。

7、一切材料的搬运方式。都应保证其质量并适应需要储存地点运到现场时，应以合适的车辆运输，以防材料在装车和计量之后漏失或分离，保证材料的数量和质量。

第九部分    安全生产保证措施

在工程最终验收之前的整个施工期间，必须制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序，在签订合同协议书后5天内，必须将制订的有关安全措施的书面报告递交业主和项目监理批准。安全措施包括（但不限于）防火、救护、警报、治安等。必须遵守国家颁布的有关安全规程。

第一节    安全保证体系

    







第二节   安全保证措施

1、建立健全安全保证体系，制定各岗位责任制，明确职责；

2、认真贯彻落实国家和上级有关部门有关安全生产的法规文件；

3、加强安全技术交底安全检查，严格执行“五同时”制度，在布置安全生产的同时进行安全技术交底；每天各施工队的专职安全员均要对施工现场进行检查，发现安全隐患及地报告并监督整改；

4、严格执行安全消防和施工用电制度

夏天做好防暑降温，生活区和施工有地配备足够的消防器材，不准私自乱接电缆线，以免发生水灾、触电等事故。

第十部分  文明施工保证措施

文明施工是一流建筑企业形象最直接的反映，在本工程施工过程中，我公司将严格按照市有关施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置与管理、避免或消除对周围环境的影响，建立起我公司的良好形象。

本工程的文明目标为：达到市文明施工管理标准，创建文明施工优良工地。

第一节   文明施工管理原则

文明施工反映一个企业的精神面貌和基本素质，场地整洁、布置合理、施工有序、文明用语是我公司文明施工的基本要求。

1、把文明施工当成企业市场形象的重要组成部分，把文明施工目标具体到各管理部门及施工作业班组的经济责任制中。

2、定期组织文明施工综合检查，杜绝野蛮施工行为。

3、遵守政府的各项规定，尊重当地居民的民谷习惯，友好相处，建立良好的社会关系。

4、正确地处理好与业主、监理、设计、相邻施式标段承包商和有关设备、材料供应商等之间的关系，接受业主、监理的指导协调和监督，建立一个良好的工作关系。

5、配合当地公安部门建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫工作。

6、注重施工现场的整体形象，科学地组织施工。要求施工现场规范化、秩序化。各工区内按要求设置醒目的施工标牌，现场人员持证挂牌，统一着装进场施工。

7、施工用电按接电线和标准架设，不准随着接电。保证用电安全，夜间施工要有足够的照明。

8、办公室、仓库内外要整洁，各种图表、标牌悬挂明显，物品摆放整齐。

9、现场设备的各项职工生活设施必须符合卫生标准、通风、照明要求。

10、现场设备的各项职工生活设施必须符合卫生标准、通风、照明要求。

第2节 文明施工与环保措施

1、施工工地要自理好垃圾和污水，消灭蚊蝇孳生，保持清洁卫生，积存的垃圾、废料需定期清理。

2、开展创建文明工地、文明班组活动。各施工队伍现场做到有规划有序，道路畅通，材料堆放整齐，做到工完料尽场清。

3、气候干燥时便道上要经常洒水，防止施工车辆通行地引起尘土飞扬。特别是灰土施工时要切实做好防尘工作，使其对环境影响降至最低。

4、所有施工机械采取必要减噪声措施，如消音器或隔音罩等。

5、在安排生产时，合理分散施工场所与施工设备、劳动力资源，做到规划合理，宿舍区及办公区尽量远离噪音。

6、在安排生产时，合理分散施工场所与施工设备、劳动力资源，做到规划合理，宿舍区及办公尽量远离噪音。

第三节   环境保护措施

1、必须遵守国家和有关部门有关环境保护的规定。不得随意排放有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过允许剂量有有害气体和尘埃、泥浆、弃渣等）。

2、为保护施工区和生活的环境卫生，必须及时清理垃圾，并将其运至指定的地点进行掩埋或焚烧处理。

3、应在工地现场和生活区设置足够的、符合标准的临时卫生设施，定期清扫处理。

4、在主体工程完工后，除项目临理另有批示外，承包人须拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施。拆除后的场地应按合同要求进行清理，直到项目临理满意为止。

5、在主体工程完工后，除项目监理另有批示外，承包人必须拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施。拆除后的场地应按合同要求进行清理，直到项目监理满意为止。

第十一部分    总承包施工的协调措施

1、与业主、监理人、设计代表的协调：接受业主、监理人的指示、协调和监督，遵守“让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿”的宗旨。

2、接受业主、监理人的指标、协调和监督，同时，我们还要积极、主动地为其它承包人提供一切便利条件，创造一个和谐、协调的施工作业关系。

3、与机械设备、材料供应商的协调：本着友好协商的原则签订经济合同，确保工程施工对机构设备、材料质量、数量的要求。

4、与当地政府当地居民的协调：近几年来，我们与武汉市地方政府有关征地、拆迁、移民方面提供配合。在处理与当地居民之间关系时我们要尊重当地民风民俗，维持社会治安，积极主动地处理好施工中发生的各种矛盾。

5、交通协调：加强施工区车辆、遵守交通规则和交通管理部门的交通监督，加强安全知识教育，防止交通事故发生。

第十二部分  工程季节性施工措施

第1节 组织措施

1、在雨季来临之前做好施工的各项准备工作，注意收听天气预报，掌握气候温度，并设专人做气温观测记录，防止寒流突袭，防止雨水冲刷，使其对工程影响降至最低。

2、对项目施工员及施工队伍做好技术交底，并由项目部领导经常督促检查，做好有关准备工作，在施工中组织好施工生产，保证工程质量。

3、根据施工计划安排冬季施工的构造物提前组织机具、防冻剂、保温材料进场，掺防冻剂配合比提前试验并报批，待监理工程师批准后方可使用。

第2节 主要施工措施

1、做好路线两侧排水沟及临时设施处排水工作，做到有雨水及时排除，取土场保持一定的横纵坡保证雨水及时排除。

2、雨季施工时，钢筋场地搭设钢筋棚，现场焊接场地搭设临时雨蓬，注意安全用电，覆盖好电焊机防止受雨淋。

3、施工加强防火、防冻、防煤气中毒等安全措施并经常进行检查，保证安全生产，保证工程质量。

4、路基施工配备一定数量的彩条布用于雨时覆盖，特别是结构物后填土减少水分渗入，加快施工进度。

第3节 土方雨期施工

1、雨期安排计划，应集中工力分段突击，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。

2、雨前应选择因雨易翻浆处或低洼处等不利地段先行施工。

3、填土地段或取土坑，应按原地面排水系统作好临时排水沟，使施工地段能及时排除积水。

4、填土时宜留出3％以上的横坡，每日收工前或遇雨时，应将已填土碾压坚实平整，防止表面积水。

5、槽形路床应在路肩上多挖横沟或作盲沟将水引出。

6、雨后应重点检查下列各点：（1）路拱及边沟等排水设施的排水情况；（2）碾压完成或未及碾压的路基排水及渗水情况；（3）路床积水情况。

7、边沟、积水坑、渗水坑等排水设施畅通，如阻塞、溢满，应立即挑通放水，以防连日阴雨积水倒流。

8、路基因雨造成翻浆时，应遵守下列各点：

（1）逐段处理，不得全线开挖；

（2）每段应在下雨前坚持作到“三完”即“挖完、填完、压完”；

（3）大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除；小片翻浆相距较近时，应一次挖通处理；

（4）侧挖翻浆应彻底干净，挖出全部软泥。

第十三部分    成本控制措施

一、工程项目成本控制的概念

工程项目成本控制是指为实现工程项目的成本目标，在工程项目成本形成的过程中，对所消耗的人力资源、物质和费用开支，进行指导、监督、调节和限制，及时控制与纠正即将发生和已经发生的偏差，把各项费用控制在规定和规定的范围内。

二、施工项目成本控制的原则

1、全面控制的原则

（1）全面控制

a.建立全员参加责权利相结合的项目成本控制责任体系

b.项目经理、各部门、施工队、班组人员都负有成本控制的责任，在一定的范围内享有成本控制的权利，在成本控制方面的业绩与工资奖金挂钩，从而形成一个有效的成本控制责任网络。

（2）全过程控制

a.成本控制贯穿项目施工过程的每一个阶段

b.每一项经济业务都要纳入成本控制的轨道
c.经常性成本控制通过制度保证，不常发生的“例外问题”也有相应措施控制，不能疏漏。

2、动态控制的原则

（1）项目施工是一次性行为，其成本控制应事前重视、事中控制。

（2）在施工开始之前进行成本预测，确定目标成本，编制成本计划，制订或修订各种消耗定额和费用开支标准。

（3）施工阶段重在执行成本计划，落实降低成本措施，实行成本目标管理。

（4）成本控制随施工过程连续进行，与施工进度同步，不能时紧时松，更不能拖延。

（5）建立灵敏的成本信息反馈系统，使成本责任部门（人员）能及时获得信息、纠正不利成本偏差。

（6）制止不合理开支，把可能导致损失和浪费的苗头消灭在萌芽状态。

3、创收与节约相结合的原则

（1）施工生产既是消耗资财人力的过程，也是创造财富增加收入的过程，其成本控制应坚持增收与节约相结合的原则。

（2）作为合同签约依据，编制工程预算时，应“以支定收”，保证预算收入。在施工过程中，要“以收入定支”，控制资源消耗和费有支出。

（3）每发生一笔成本费用，都要核查有否相应的预算收入，收支是否平衡。

（4）经常性的成本核算时，要进行实际成本与预算收的对比分析。

（5）严格控制成本开支范围，费用开支标准和关财务制度，对各项成本费用的支出进行限制和监督。

（6）提高施工项目的科学管理水平、优化施工方案，提高生产效率、节约人、财、物的消耗。

（7）采取预防成本失控的技术组织措施，制止可能发生的浪费。

（8）施工的质量、进度、安全都对工程成本有很大的影响，因而成本控制必须与质量控制、进度控制、安全控制等工作相结合、相协调，避免返工（修）损失、降低质量成本、减少并杜绝工程延期违约罚款、安全事故损失等费用发生。

（9）坚持现场管理标准化，堵塞浪费的漏洞。

4、责权利相结合的原则

（1）要使控制真正发挥作用，必须严格按照经济责任要求，贯彻现权利相结合的原则。有责无权，不能完成所承担的责任，有责无利，缺乏履行责任的动力。

（2）工程项目成本涉及面广，必须形成覆盖项目全员的成本责任网络，归口控制项目成本，并与奖金分配挂钩，有奖有罚。

三、工程项目成本控制的方法

1、制度控制

制度控制是企业层次对项目成本实施的总体宏观控制，使项目施工过程中成本管理“有章可循”。这些制度主要有《劳务工作管理规定》、《机械设备租凭管理办法》、《料具租赁管理办法》、《工程项目成本核算管理标准》等，详见公司内部文件。

2、定额控制

为了控制项目成本，企业必须有完整的定额资料，这些定额除了国家统一的建筑、安装工程基础定额以及市场的劳务、材料价格信息之外，企业还应有完善的内部定额资料。内部定额资料根据国家的统一定额，结合现行质量标准，安全操作规程，施工条件及历史资料等进行编制，并以此作为编制施工预算，工长签发施工任务书，控制考核，工效及材料消耗的依据。

3、合同控制

（1）项目经理部与公司之间的经济技术承包合同

（2）公司与劳务承包队伍之间的承包合同

（3）项目经理部与劳务承包实体之间的承包合同

四、工程项目成本控制的内容

1．材料费的控制

材料费的控制按照“量价分离”的原则，一是材料用量的控制；二是材料价格控制。

（1）材料用量的控制

材料消耗量主要是由项目经理部的施工过程中通过“限额领料”去落实，具体有以下几个方面：

①定额控制

    对于有消耗定额的材料，项目以消耗定额为依据，实行限额发料制度。项目各工长只能在规定限额内分期批领用，需要超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料。

②指标控制

对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的方法。根据上期实际耗用，结合当月具体情况节约要求，制定领用材料指标，据以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。

③计算控制

为准确核算项目实际材料成本，保证材料消耗准确，在各种材料进场时，项目材料员必须准确计量，查明是否发生损耗或短缺，如有发生，要查明原因，明确责任。在发货的过程中，要严格计量，防止多发或少发。

（2）材料价格的控制

材料价格主要由材料采购部门在采购中加以控制。由于材料价格是由买价、运杂费、运输费中的合同损失等所组成的，因此在控制材料价格时，须从以下几个方面进行：

①买价控制

买价的变动主是由市场因素引起的，但在内部控制方面，应事先对供应商进行考察，建立合格供应商名册。采取材料时，必须在合格供应商名册中选定供应商，实行货比三家，在保质保量的前提下，争取量最低买价。同时实行项目监督，项目对材料部门采购的物资有权过问询价，对买价过高的物资，可以根据双方签订的横向合同处理。此外，材料部门对各个项目所需的物资可以分类批量采购，以降低买价。

②运费控制

合理组织材料运输，就近购买材料，先用最经济的运输方法，借以降低成本。为此，材料采购部门要求供应商按规定的条件和指事定的地点交货，供应单位如降低包装质量，则按质伦价付款；因变更指定交货地点所增加的费用均由供应商自付。

③损耗控制

要求项目现场材料验收人员及时严格验收手续，准确计量，以防止将损耗或缺计入材料成本。

④制定经济合理的施工组织设计。

⑤认真会审图纸，提出便于施工、降低成本的修改意见。

⑥制订并贯彻降低成本的技术组织措施，提高经济效益 。

2、工费的控制

按照内部施工图预算、钢筋翻样单或模板量计算出定额人工工日，并将安全生产、文明施工及零星用工按定额工日的一定比例一次性包干给劳务承包队伍，达到控制人工开支的目的。

3、械费的控制

机械费用主要有台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制台班费支出，主要从以下几方面控制：

①指导项目合理安排施工生产，督促项目加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置。

②协助项目加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率。

③监督项目强化现场设备的维修保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置。

4 协助项目做好上机人员与辅助生产人员的协调与配合，提高机械台班产量。

4、管理费的控制

管理费在项目成本中有一定的比例，由于没有定额。所以在控制与核算上都较难把握，项目在使用和开支是弹性较大，主要采取以下控制措施：

①根据各工程项目的具体情况及项目经理自身的管理能力、水平、思想素质等，分别赋予不同的管理开支权限。

②制定项目管理费开支指标，项目经理在规定的开支范围内有权支配，超计划使用则需经过一定审批手续。

③及时反映，经常检查。企业委托财务部门对制定的项目管理费开支标准执行情况逐月检查，发现问题及时反映，找出原因，制定纠正措施。

五、施工项目成本控制的实施

施工项目的成本主要是在施工过程中形成的，其成本费用支出主要发生在施工项目的各个职能部门的业务活动中，发生在施工队、生产班组进行的分部分项工程施工中，因而施工项目成本控制的实施主要是指在项目的施工过程中，以各职能部门、施工队、生产班组为成本控制对象，以分部分项为成本控制对象，在对外经济业务时，以经济合同为成本控制对象，进行落实成本控制责任制，执行成本控制计划并随时进行检查、考核、分析等一系列成本控制活动。

施工项目成本控制责任制的主要内容如下：

1、项目经理

①项目成本控制的责任中心，全面负责项目成本控制工作。

②负责成本预测、决策工作，主持制定、审核项目目标成本、成本计划和降低成本技术组织措施计划。

③建立项目成本控制责任体系，与各职能部门（人员）班组签订成本承包责任状 ，并监督执行情况。

2、预算部门

①预测项目成本，编制项目成本计划。

②会同财会部门进行成本计划的综合平衡。

③编制施工图预算、施工预算、提供各单位工程，分部分项工程、各成本项目的预算成本资料。

④监督对外经济合同履约情况收集变更资料。

⑤负责外包工作对外结算工作，控制费用支出。

⑥编制预算时要充分考虑可能发生的成本费用，不要漏项。对预算中“缺口”项目，不要估计偏低，以保证工程收入发生工程变更，及时办理增减帐，以通过工程款结算向甲方取得补偿。

3、技术部门

①在审查各级部门所提技术组织措施的基础上，汇总编制项目的技术组织措施计划。

②提出有效的技术节约、降低成本措施，负责落实，提供技术节约。

③制定经济合理的施工组织设计。

④认真会审图纸，提出便于施工、降低成本的修改意见。

⑤制定并贯彻降低成本的技术组织措施，提高经济效益。

4、工程部门

①合理规划施工现场布置、减少二次搬运、运输费等支出。

②保证工程质量，降低质量成本，避免返工损失。

③严格施工安全控制，确保安全生产，减少事故损失。

④组织均衡生产，搞好现场调度和协作配合，注意收尾工程。

⑤及时佃理工程签证。

5、材料部门

①编制降低材料成本措施计划。

②控制材料采购成本，合理安排储备，降低材料管理损耗、减少资金占用。

③严格执行进料验收、限额发料、周转材料、回收利用制度。

④负责材料台帐启计录，提供材料耗用报表，考核材料实际消耗。

6、质安部门

①编制质量成本计划，进行全面质量成本控制。

②合理精简项目管理人员、服务人员、节约工资性支出。

③执行费用开支标准和有关财务制度，控制非生产性开支。

④管好行政办公用财产物资，防止损坏和流失。

7、财务部门

①编制项目管理费用计划和成本降低计划。

②建立月度财务收支计划制度，根据施工需要，平衡调度资金，控制资金使用。

③按照成本开支范围，费用开支标准、有关财务制度，严格审核各项目成本费用，控制成本支出。

④对成本进行分部分项、分阶段和月度的考核分析，发现问题及时反馈。

⑤及时核算实际成本，编制成本报表。

第十四部分   与施工相关单位的协调措施

1、与业主、监理人、设计代表的协调：接受业主和监理人的指示、协调和监督，遵守“让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿”的宗旨。

2、与相邻标段承包人的协商：接受业主、监理人的指标、协调和监督，同时我们还要积极、主动地为其它承包人提供一切便利条件，创造一个生和谐、协调的施工作业关系。

3、与机械设备、材料供应商的协调：本着友好协商的原则签订经济合同，确保工程施工对机构设备、材料质量、数量的要求。

4、与政府居民的协调：近几年来，我们与政府有着良好的工作关系，在处理与居民之间关系时，我们要尊重当地民风民俗，维护社会治安，积极主动地处理好施工中发生的各种矛盾。

5、交通协调：加强施工区车辆、遵守交通规则和交通管理部门的交通监督，加强安全知识教育，防止交通事故发生。

第十五部分  工程维护保证措施

1、保修计划：遵守国家颁发的及地方有关部门的工程保修的规定，交工时编制出《工程保修计划表》向业主承诺，由承包方计划处、质量处及相关部门实施。

2、服务措施：对本工程的服务由项目部按公司文件要求对业主进行回访，听取业主对施工质量的全面评价，以便总结经验。

3、工程完工，人员撤离之前，对取料场、弃料场等进行彻底清量、恢复原貌。对残留的垃圾进行清理出场。工程保修期内，我们将遵照监理人员的指示对工程缺陷进行修复和维护，直至保修期满为止。

4、预留一部分人员、施工设备和临时工程，进行保修期维修工作。

第十六部分　一年养护措施

种植后的植物必须精心养护才能达到预期效果，本公司坚持“三分栽，七分管”的原则，除了做到边栽边管外，还特别强调栽种一年内的养护工作。

1、设专人专班进行日常性养护管理，在施工队撤离时，留下技术过硬，认真负责的管理人员。

2、坚持天天巡查、管理、发现问题及时解决，并做好记录。

3、除草，坚持草坪纯净性，发现杂草及时拔除。

4、防虫治病：勤观察、勤记载。发现病虫害及时防治。

5、浇水：根据天气情况和苗木，草坪长势科学合理浇水，保持遮荫效果或适时拆除遮荫网。

6、追肥：为使草坪、苗木省长健壮，观赏效果好，酌情追施NPK复合肥和化肥。

7、及时修剪，保持模纹清晰，图案美观，达到表面平整，边界分明，色泽艳丽，草坪的修剪一般保持留桩4-6cm。全年修剪次数在12次左右。
第十七部分　工程技术资料管理措施

本工程现场设置专职资料员一名，主要负责技术和经济资料的收集与管理。全部施工资料的管理采用微机管理，以备随时存查。材料员、核算员和各专业工长应按公司的项目管理标准和岗位工作标准的要求，负责本专业资料的汇总和整理工作。

材料进入施工现场时，材料员应提供材料出厂证明和合格证，各专业工长，质检员应按工程形象进度提供隐蔽记录和质检资料等。

专职资料员定时向各管理人员收集一次技术和经济资料，并按公司要注进行归档和整理。随时接受公司技术和经济部门的检查。

工程收尾阶段，技术和经济资料须按合同要求的份数再一次进行系统化、规范化整理并送交公司技术科和财务部进行审查，通过后方可送质检站办理竣工验收手续。
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