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施工组织设计总说明

第一节工程概况

工程概况
本工程设计范围为××××小区**绿化景观工程二期，建筑总面积约13200 其施工内容包括施工图范围内的绿化、排水、园路、亮化、雕塑、园林小品等其他配套设施工程，雕塑、亮化等（具体项目由招标人根据工程实际情况确定）。
二、工程承包范围
园建工程（各种休息亭、栏杆、休闲座凳及广场地面铺装等）
绿化工程
园路工程

水体工程（挡浪墙、喷泉）
水电安装（园林照明、地面排水）
第二节与工程相关周围环境

交通条件
施工现场周围道路已经修通，施工中使用的材料可由陆路直接运至施工现场。
二、施工临时用地
按照招标文件及施工实际的要求，局部施工段采用封闭性施工。施工临设按业主工程部统一签署核定的位置与范围内搭建。
三、施工用电用水
业主在施工现场提供供电供水接口。
四、材料
本标段所用材料中的钢筋、各类水泥、混凝土用碎石、中粗砂等地材材料由我公司自行联系合格的料源购料。按设计和图纸要求的灌木、花草和一般面层材料均将采购方案和样品提交给招标人确定后，方可进行采购。主要苗木和面层材料由招标人组织及有关单位参加采购。
第三节业主的要求

质量要求
在招标文件中业主要求本工程必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。
二、工期要求
业主在招标文件中规定，本工程的工期为150 日历天，我公司根据自身实力以及结合现场实际情况，我们计划施工工期为135 日历天。计划开工日期为20xx5年xx月xx日，计划竣工日期为20xx年xx月xx日。
三、技术要求及工程验收标准
除业主的特殊要求外，施工中必须使用合同文件约定的国家标准、规范；没有国家相应标准、规范时，可使用合同文件约定的专业或工程所在地地方标准、规范。
四、安全生产、文明施工、环境保护的要求
业主要求承包商必须严格执行国家、省、市对建筑市场的有关规定，守法纳税，遵守《市建设工程现场文明施工管理暂行办法》。
第四节本工程的质量、工期、安全、文明施工及环境保护目标及承诺

质量目标及承诺
我公司对本工程的质量目标是：经建设工程质量监督站的检验评定，达到国家或专
业的质量检验评定标准的合格等级。全部分项工程的一次交验合格率100%。
我公司对本项目的质量承诺是：任何一个经自检或监理工程师或业主的检查未达到上述优良标准的项目，我公司将无条件返工重做。
二、工期目标及承诺
根据招标文件的要求及我们的现场踏勘，结合我公司的施工能力及经验，我公司对本工程的工期目标为135 日历天，比规定工期提前15 天。 
同时我们的方案还将保持机动性，实行动态管理，如经业主协调，需加快某区域的绿化景观与安装，我们将能迅速调整并贯彻落实。
三、安全生产的目标与承诺
杜绝因工死亡事故，年重伤率小于0.4‰ ，杜绝机械事故，杜绝火灾事故，杜绝重大交通事故。
四、文明施工及环境保护的目标与承诺
严格按国家及地方的环境保护及文明施工的有关规定组织施工，遵守乡规民约，搞好与当地政府及当地居民的团结，创文明施工样板工地。
施工现场总平面布置及临时用地表

第一节施工平面布置图

根据本工程现场情况，为了满足施工需要，我公司将在现场搭设一整套临时的项目指挥部、小型混凝土拌站、钢筋加工场及材料仓。
施工临时设施布置 
现场平面布置原则
现场平面布置必须合理，它将直接影响到整个施工过程的快慢和安全文明，并体现出施工管理的水平，为保证现场施工能顺利进行，结合现有的现场实际情况，确定平面
布置原则如下：
⑴满足各个施工阶段的施工要求。

⑵各阶段的施工布置尽量能统一，不产生多次拆、搭或移地重建。
⑶在满足施工的条件下，尽量节约施工用地。

⑷在满足施工需要的安全文明施工的前提下，尽可能减少临时建设的投资。
⑸材料堆场和加工场尽量设置合理，减少场内二次搬运。 
⑹场内的交通布置尽量合理，避免各工种间的相互干扰。
2、现场平面布置
本工程的施工临时设施的布置遵照少占地、少扰民的原则进行设计，从减少干扰、安全操作、方便施工、经济节省的原则出发，本工程的施工总平面布置尽量利用红线范围内用地，最大限度地减少对环境的影响和保证附近的交通和水电等市政设施的正常运转。根据地形、地貌及工程的有关要求，现施工场地布置如下：
1）、项目部办公室布置在迎宾路与解放东路西南角之间的空地上。(当施工进行到临设所在地时进行搬迁)
2） 、生产临设：小型拌站设置在迎宾路与解放东路西南角的位置。材料仓及钢筋加工场设置在项目部临设内。
3）、宿舍：职工的食宿，我公司在场外自行集中租借居民住宅解决。
具体布置详见施工平面布置图。

二、施工围蔽

结合工程实际环境，对施工点采用活动护栏围蔽。
三、施工现场用电、用水

施工用水及施工用电接入点均向业主进行申请。

供水：施工现场用水接驳申报点。现场报装3 寸水管，并自接支管沿施工中线通往全线个施工点。
供电：施工现场用电向业主申报接驳用电，现场另外配备发电机在施工前期和停电时备用。

四、通讯
在施工现场报装可供电脑联网的程控电话机，接入市话网，与外界沟通联系。

五、保安和消防设施
按照消防要求在各办公区和生活区设置足够的消防设施，包括灭火器和消防水池等，消防水池采用砖砌池身，保持经常蓄满水。每个生产、办公区采用铁栏围蔽，出入口设置门卫。
第二节临时用地表

	用途
	面积（M2）
	位置
	需用时间

	办公室
	15
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	会议室
	15
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	厕所
	15
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	值班室、门卫
	9
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	材料堆放场
	75
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	钢筋加工场
	75
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	小型拌站
	160
	见平面布置
	2005.8~2006.1

	合计
	394
	
	


注：宿舍用地在场外租用解决。
施工总体部署

第一节施工总体安排

施工总体安排
施工部署
根据本工程特点、内容，可分为五个分项：①水电安装；②绿化施工；③花岗岩铺地安装④休息亭、栏杆等安装；⑤零星工程包括花坛、座凳、挡浪墙砌筑安装等。根据各个施工项目施工实际情况考虑和便于管理，我们施工总体部署是根据“先地下后地上”，“先深后浅”，“先建筑后绿化”的施工原则，先改造地形、进行地下水电、管线预埋，接着进行土建的施工，然后进行园路、小品工程施工，最后进行绿化种植和养护管理。

质量要求
本工程质量要求为达到合格。

交通组织方案
本工程地点交通方便，施工范围外道路可通行吊车、运输车，供施工设备、材料进场。施工场地内拟沿小区道路位置建一施工便道，便道宽2.5～4m，填土路基，面层铺15cm 厚石屑，供施工运输车辆出入。

交通组织原则 

与现有的交通道路相交的施工段，施工时必须分段施工，分段围蔽，不影响现有的通车状况。 

在本工程范围，施工交通采用由左线到右线到施工便道环行，由左线进，右线出，减少交通堵塞。 
交通维护的的措施： 

全线每隔30 米悬挂警示灯，路口设置交通导向牌。 
施工期间保证24 小时有专人维持交通秩序。

建立专门的交通疏导机构。项目经理部成立文明施工部下设交通疏导机构，设二个小组，24 小时指挥交通。交通疏导小组成员实行地段责任制，并相互协调，共同完成交通疏导的任务。

小组成员对通道口的疏导处要经常到沿线巡查，发现有违章的车辆立即予以纠正，以保障交通的顺畅有序。
合理安排施工顺序、采取有力的技术措施，保证施工期间本工程施工机械不相互影响，尽量不影响相关工程的施工交通，保证安全和畅顺。
主要技术措施 
主要技术措施
工程的技术措施包括施工组织、图纸会审、施工方案编制、技术交底、技术检查、技术革新、拟定各项技术措施、实施各种技术规程和进行技术培训等。加强技术管理， 有助于确保工程的质量和进度，并在工程中落实“四新”技术的推广应用。我们的技术
管理措施如下：
⑴建立健全的技术管理制度，包括技术责任制度、图纸会审制度、技术交底制度、方案复核审批制度、测量制度、施工日志填写制度，工程技术档案制度。
⑵对施工重点难点，组织有关技术人员进行技术攻关，编写先进的、合理的施工方案，确保施工安全优质地进行。
⑶制定奖励制度，鼓励施工人员对施工方案及措施提出合理化建议，对经过实践证明确实可以提前工期，保证质量，降低工程成本的可行性建议给予奖励。
施工排水措施
在本标段施工场地内的积水也需要及时排除，施工废水不能随便排放，在施工场地内修建临时排水沟，将场地内的积水汇集到临时边沟内，通过临时边沟排入排水系统。
第二节施工前期准备工作

现场交接准备
我公司中标后，在收到中标通知书7 天内派有关人员进驻施工现场，进行现场交接的准备，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核，对目前的施工现场进行调整准备，以便整个现场能符合我公司的布置原则及要求，这些工作拟在进场前全部完成。
二、技术准备
在工程开工前，会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测。测量记录及结果由业主及监理工程师审核签认后方可进行正式施工。

施工放线前组织技术人员对图纸的数据进行验算，发现不吻合时，报请监理工程师及设计人作处理。根据监理工程师认可的施工控制点测放出控制桩，并进行各部位水准测量，控制桩位置，采用双后视极坐标测量的方法进行测放，测量精度要满足有关技术要求，所有测量数据及成果报送监理工程师审核签认后方可投入使用。
机具准备
进场后，对中、小型机具将按进场计划分批进场，设专人对其维修保养，并使所有进场设备均处于最佳的运转状态。
材料准备
我公司将根据工程用苗木清单，报送业主备案，并落实有关其他材料供应商报业主审批，同时进行由我公司组织的采购工作，及时组织前期的周转材料进场，以确保顺利施工。
人员准备
在接到业主签发开工令7 天内，项目班子、管理部人员及相关立即进场，作好前期
施工及承担起施工管理职责。开工之前10 天，所有施工管理人员将全部就位，而施工人员将根据现场需要分批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。
人员、动员周期和设备、材料运输到施工现场方法
项目经理部的建立与施工动员
本工程新组建一项目经理部。其下设技术、材料设备、计划经营核算等管理部门。通过向广大员工介绍本标段的工程概况和施工特点、主要施工方法及注意事项，以增强员工的工程质量、安全、工期、成本及环保意识，明确本标段的创优目标及管理体系和措施，从而使广大员工在充分了解本工程特点及各项注意事项的基础上，树立良好的工作作风，以饱满的热情投入施工，按期、保质、安全地完成创优质工程任务。

人员、物资、机械设备进场计划 

⑴人员、物资的进场及大型机械设备的运输、安装根据工程进度计划安排和业主、监理工程师的要求，所有人员、物资、及机械设备均分期分批进入现场，并依实际需要随时加以调整。
⑵根据施工进度计划，制订材料供应计划，在开工前，我们将组织人员深入调查各种原材料货源，择优选购。所有用于本工程的材料，其货源都将申报监理公司批准，质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验，不合格材料禁止用于本工程。 

⑶首批设备即2 台PC200 型挖掘机，2 台装载机，4 辆4.5 吨东风自卸车，4 辆15 吨自卸车及1 辆QY20A 型吊车在接到中标通知标后 10 天时间内全部到场。具体施工机械设备进场计划详见“拟投入的主要施工机械设备表”。
第三节施工组织与管理机构

施工组织与管理机构 
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根据本工程施工的特点及项目法施工的原则，我公司按本工程的施工特点、进度及质量目标成立云和县江滨绿廊工程项目部。并根据工程任务抽调足够的、有较高资质人员组成项目部班子。组织机构图如图所示。 


组织机构框图
二、项目部主要管理人员

项目部主要管理人员的配置见本标书“项目管理班子配备情况”。
三、项目部各部门主要领导的任务分工

	序号
	职能部门
	任务分工

	1
	项目经理
	主持全面工作，全面履行项目合同，对工程质量、安全、工期和成本控制全面负责；负责项目经理部内部行政管理工作，包括人员调配、财务管理。负责对外协调。

	2
	总工程师
	主抓技术管理工作、主持制定道路施工、景观施工、水电安装施工方案。并负责与监理单位、业主的技术协调工作。

	3
	技术部
	组织图纸会审、编制施组文件、专项方案，并向施工员、生产班组进行技术交底，编制施工计划，还要负责同业主、监理的日常技术联系等工作。

	4
	施工调度部
	对各施工队进行组织调度。向主管的项目副经理提供工程进度及施工建议，对施工队进行监督、指导。

	5
	计划部
	负责编制施工预算，跟踪工程成本投入与产出的比例是否正常，跟踪生产进度计划，编制资金使用计划、材料使用计划、劳动力使用计划，负责工程计量，进度结算，工程合同管理，本项目经理部各班组内部结算等项工作。

	6
	财务部
	保障工程资金的使用及控制，做到专款专用，配合计划部办理工程进度款结算，各项工程费用支付。

	7
	质安部
	负责质量自检及配合监理工程师工作。具体工作内容有：自检分部、
分项工程质量及填报工序验收申请单给监理工程师，配合监理工程师现场监理。将施工过程中发现的问题汇报主管生产的副经理并写出工程内部质量周报，工程例会中提出存在问题并协助技术部拿出整改方案。负责对员工的安全学习教育，监督施工人员的对安全操作规程的执行及安全技术措施的落实，防范工程事故的发生。定期组织安全检查，有权对施工方案及各施工班组的施工安全问题提出质疑。在施工过程中能及时发现隐患并防患于未燃，对整个施工过程的安全负责。

	8
	文明施工部
	主要负责施工现场的文明施工和对外联系，文明施工管理包括保护当地交通道路及设施、保护植被，对外联系包括临时用地租用、受理投诉、与环境卫生管理等部门的联系。减少外界对施工的干扰。

	9
	机械设备部
	调度组织施工所需的机械设备进场，保证施工机械的正常运转，安排机械操作手及维修工定期保养检修，最大限度发挥每一台机械设备的工作能力。

	10
	材料部
	负责安排材料员按施工班组提供的各种材料需要计划单组织材料进场，下设采购组、料库、地材验收管理等部门及人员，并及时向成本核算部反馈信息、计划需用量、实际消耗量等数据、配合质安部做好材料检验。

	11
	施工队
	作为主要生产单位，承担本项目按照施工区段和任务划分的工程，负责按施工图、技术交底要求组织生产，保质、保量地完成工程施工任务。


施工技术方案

第一节绿化工程

广场及园路地面铺装 

工程概况：架空层地面结构采用120 厚碎石垫层，80 厚C15 混凝土，1：3 干硬性水泥砂浆结合层，上铺花岗岩地面。其操作程序如下：

园林铺装工程工艺框图

人工回填土工艺框图

碎石垫层填筑施工工艺框图

混凝土基层施工工艺框图
施工方案
素土夯实
1）、基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm 的余土使用人工挖掘。
2）、当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。
3）、夯实：当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。旭果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
b、碎石垫层
碎石摊铺虚厚为压实厚度的1.1 倍左右。②先用压路机碾压，碾压一遍后，检查平整度。局部不平处，要去高垫低。至少需压3-4 遍。③将粗砂或灰土均匀撒在碎石层上，用竹扫帚扫入碎石缝内，然后用洒水车或喷壶均匀洒水一次。④压实。⑤压实后，立即用压路机碾压，一般碾压2-3 遍，碾压至表面平整稳定无明显轮迹为止。⑥嵌缝料扫匀后，立即用压路机碾压，一般碾压2-3 遍。
混凝土垫层施工
在完成的基层上定点放线，每10m 为一点，根据设计标高，园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度为10cm 以上，但不要太高，并在挡板划好标高线。
复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。
在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3 砂浆。
按设计的材料比例配制混凝土试块，然后浇筑、捣实混凝土，并用长1 米以上的直尺将顶面刮平，顶面稍干一点，再用抹灰砂板调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，夏天养护期应为7 天以上，可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
园路面材施工
在完成的稳定层上放样。在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：3 的干拌水泥沙浆在稳定层上平铺上一层，厚度为3cm 厚作结合层用，铺好后抹平。再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案用各种材料铺上，注意留缝间隙按设计要求保持一致，砌成园路面层，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使路面铺装十分平整。路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中。使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，与下面稳定层紧密结合在一起。施工完后，应多次浇水进行养护。
2）施工要点：

基层清理：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补；基层应清洁，不能有渣土等。清理干净后在抹底子灰前应洒水湿润； 
对色编号：花岗岩铺设前，应对板块进行试拼，对色编号，使铺设出地面色泽一致，美观；

定标高，弹线：定出地面标高线，轴线，按板块尺寸加预留缝放样分块，弹线；

安装标准块、挂线：铺设时依标准块和分块位置，每行依次挂线。此挂线起面层标筋作用；
铺贴：a、花岗岩铺贴前先浸水湿润，阴干后擦干净板背浮尘方可使用；b、铺贴前试摆一下确认板块间隙，标高都等各面求后，端起板块，在找平层上洒素水泥面，随即洒适量清水，随后安装石板块。安装时四角同时下落，并用橡皮锤或木锤敲击，击平整；
灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌2/3 高度；

养护：在铺好24 小时后洒水养护2~3 天内禁止上人。

3)花岗岩地面铺设需要特别注意如下质量通病：

花岗岩地面受热受冻拱起或拉裂现象。

防治措施：基层C15 混凝土与花岗岩面层均需设伸缩缝，且伸缩缝需对应一致，花岗岩面层伸缩缝可采用聚氧脂灌缝的方法。

B、花岗岩板块空鼓。

防治措施：
基层应彻底清除灰渣和杂物，用水冲干净、晾干；
必须用干硬砂浆做结合层，砂浆应拌匀，拌熟，忌用稀砂浆；
铺结合层砂浆前，先湿润基层，水泥素浆刷匀，随即铺结合层砂浆，并拍实，用木抹子抹平，搓毛；
面板铺贴前，板块先湿润，凉干，板背应清洁，铺贴时用水灰比为0.45 的水泥素浆为粘结剂，洒水泥素灰要匀，并洒适量的水，定位后，将板块均匀轻击压实，不得用干水泥面铺贴。
C、缝高低差偏大。

防治措施：
用“品”字法挑选合格产品，剔除不合格产品，对厚薄不匀的板块，采用厚度调整办法，在板背抹砂浆调整板厚；
铺时，浇浆应稍厚一点，板块正式定位后，用水平骑缝在相邻板块上，边轻击压实，边观察接缝，直到板块平整为止。二、花岗岩贴小广场墙面及栏板贴面 

由于花岗岩小广场墙面装饰施工中，投标书中没有对花岗岩饰面板尺寸特别注明。我们施工中，对边长在40cm 以下的花岗岩饰面板采用“粘贴”方法施工；边长大于40cm 以上的花岗岩饰面板采用“挂贴”方法进行施工，施工中视花岗岩饰板规格、尺寸具体情况而定。
A、“粘贴”法施工操作程序如下：
基层处理→抹底层灰、中层灰→弹线、分格→选料、预排→对号粘贴上墙→清理→养护；“粘贴”法施工具体操作如下：
根据我们以往的施工经验，粘贴花岗岩饰材用环氧树脂胶，粘结剂用量以粘牢为原则，先将胶液分别刷抹在墙面和板块背面上，刷胶要均，饱满，然后准确地将板块粘贴于墙上，立即挤紧，找平，找正，并进行顶卡固定，对于挤出缝外的粘胶立即清除，对板块安装不平，不直现象，可用扁而薄的木楔调整，小木楔应涂上胶后再插入，一般粘贴两天之后，可拆除顶，卡支撑。同时检查接缝处粘贴情况，不足的进行勾缝处理，多余的胶料或砂浆随即清理干净，并用棉纱将板面擦干净。
B、如果采用“挂贴”法施工，我们准备采用湿法安装新工艺操作程序。湿法安装具体操作步骤如下：
花岗岩板块钻孔：将花岗岩板块直立固定木架上，用手电钻在距两端1/4 处居板厚中心钻孔，孔径6mm ，深35~40mm，板宽小于500mm 打直孔两个，（板宽大于500mm 打直孔三个，板宽大于800mm 打直孔四个）， 然后将板旋转90°固定于木架上，在板两边分别各打直孔一个，孔位距下端100mm，孔径6mm ，深35~40mm，上下直孔都需在板背方向剔出7mm 深小槽，以便安装形钢丝；
基体钻斜孔：板材钻孔后，按基体放样分块位置临时就位，确定对应于板材上下直孔的基体钻孔位置.用冲击钻在基体上钻出与板材平面呈45°斜孔，孔径6mm，孔深40~50mm 。
板材安装与固定：在钻孔完成，仍将板材返还原位，再根据板块直孔与基体的距离用φ5 不锈钢丝制成楔固板材的U 形钉，将U 形钉一端勾进花岗岩板材直孔中，随即用硬小木楔楔紧。另一端勾进基体斜孔中，同时校正板块，在检测板块平整度、垂直度符号要求，且与相邻板块接缝严密，即可用硬木楔或水泥钉将勾入基体的U 形钉楔紧，同时用大头木楔张紧安装好的板块的U 形钉，随后即可进行分层灌浆。灌浆一般采用1∶ 3 水泥砂浆，稠度控制在8~15cm； 将砂浆徐徐灌入板背和基体间的缝隙，注意灌注时不要碰动板块，同时检查板块是否因灌浆而外移，一旦发现外移应拆下重新安装，因此灌浆应均匀地从几处灌入，且分层灌注高度一般不超过150mm。常规板材灌浆一般分三次进行，若不是最上一层板材则第三次灌浆离上口50~80mm 处停止灌浆，留待上一层板材灌浆时来完成，以使上下连成整体。为防止空鼓，灌浆时可轻轻地钎插捣固砂浆。每层灌注时间间隔1~2 小时。
嵌缝与清洁：全部板材安装完毕后，应将其表面清洗干净，然后，按板材颜色调制水泥色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实干净，颜色一致。
（2）、花岗岩饰墙面常见质量通病及防治措施：
接缝不平，色泽差异大；

防治措施：

安装前应先将缺愣掉角翘曲板剔出,各块板材作套方检查；
铜丝或不锈钢丝应绑扎牢固，依施工程序做夹具灌浆；
每道工序用靠尺检查调整，使表面平整；
B、板材开裂；

防治措施：

选料加工应剔除色纹、暗缝、隐伤等缺陷，加工孔洞、开槽应过细操作；
镶贴板应待结构沉降稳定后进行，在底部镶贴板材应留一定缝隙，以防结构压缩变形，导致板材破坏开裂；

C空鼓、脱落；
湿法作业，灌浆应分层，还须轻轻仔细插捣，结合部留50mm 不一次灌满，使上下结合；
粘贴作业，结合层水泥砂浆应满抹，满刮，厚薄均匀结合层水泥砂浆可掺水泥重量5%107 胶； 
三、鹅卵石铺地 

⑴选料：选用直径6-15cm，形状圆滑的河川冲刷石。 

⑵砌筑：先将未干的灰泥填入，再把卵石一一填下，较大的埋入灰泥部分多一些，使路面整齐高度一致。卵石排列的间隙线条要呈不规则的形状，疏密保持均衡，不可部分拥挤，部分疏松。 

⑶灌缝、养护：摆完石块后，在石块间填入稀灰泥，当间隙的灰泥干固后用水冲洗石面。将面层清理干净后继续浇水养护3 天。养护期间禁止行人在其上行走。 
四、堤顶花岗岩条石压顶、沿溪线条石压顶及堤顶防浪墙施工

沿溪线压顶条石安装时，我方考虑、洪水影响，为了安装牢固、安全，考虑、在沿溪线块石中心下预埋φ8 钢筋与条石楔紧,另外在块石座浆,使块石与溪江线牢固粘结,结合层水泥浆中可掺107 胶.堤顶花岗岩块石施工可参此方案。
凝灰岩块石防浪墙在施工中，关键要控制其轴线，墙面平整度及度，每层先按规定灰缝宽及错缝配好条石，再用铺浆法顺序砌筑，采用一丁一顺砌筑法，砌缝宽度均匀，缝宽在1.0~1.5cm 左右，相邻两层立缝错开不小于10cm， 在丁石的上层和下层不得有立缝，所有立缝均匀垂直。砌筑完毕，表面勾缝横平坚直，深浅一致，十字缝搭接平整。勾缝深度较墙面凹进5mm 。

五、条凳、花坛等园林小品工程 

1）、条凳等的施工技术 
2）、花坛施工方案
定位放样：根据花坛设计坐标网络将花坛测设到施工现场并打坑定点，然后根据各坐标点放出其中心线及边线位置并确定其标高。
土方开挖：各尺寸经过复核无误后进行土方开挖，并按规范留出加宽工作面。待土方开挖基本完成后，对各点标高复核。
基层施工
施工顺序：素土夯实    碎石垫层   压实    混凝土垫层施工   面层施工
素土夯实
当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
碎石垫层施工
在已完成的塘渣灰土垫层上采用人工摊鲸、按各坐标桩标高确定摊铺厚度，碎石应尽量一次上齐，其厚度应一致，颗粒均匀分布。
混凝土基层施工
在完成的基层上定点放样，根据设计尺寸确定其中心线、边线及标高，并打设龙门桩。在混凝土垫层边处，放置施工挡板，档板高度应比垫层设计高度略高，但不宜太高，并在档板上划出标高线。

对基层杂物等应清理干净，并浇水湿润，待稍干后进行浇筑。在浇筑过程中，根据设计配合比确定施工配合比，严格按施工配合比进行搅拌、浇筑、捣实，稍干后用抹灰砂板至设计标高。混凝土垫层施工完成后应及时养护。
施工完成后，面层应无空鼓、缺棱掉角现象。
花坛的饰面
按设计要求，对花坛的外面与项面进行面材施工，具体施工方法类同于广场铺装工程。
3）、雕塑安装技术方案
施工工艺：
基础放样    基坑开挖    垫层施工   主体结构施工   雕塑安装    装饰
雕塑制作
放样，园林小品影响园林景观，另外园林小品是一个个单体放样必须精确，放样采用经纬仪和钢卷尺，根据图纸上的座标系统进行精确的方格网放样，确定园林小品的位置。
开挖，进行精确放样后，如有大型基础采用机械开挖在1.0-2.0 不加支撑不放坡, 如花坛基础采用人工开挖,基坑底宽度应根据基础宽+工作面宽确定,基坑开挖后应及时做好积水坑排水.挖方弃土应保持挖方边坡稳定,另土方开挖不宜在两天开挖。
垫层施工
一般采用碎石垫层，施工时宜摊铺均匀、人工夯实。
基础结构施工，雕塑基础应根据雕塑的体量，体量大采用大型混凝土基础。大体积混凝土施工前，做好混凝土试验配合比并进行砂、石试验并根据施工现场情况配置施工配合比。钢筋绑扎时，应根据施工规范要求，主筋不应有两面三刀个接头，如不可避免应采用加强钢筋，主筋绑扎长度应小于30d，焊接长度不小于10 d 钢筋表面必须清洁无锈，模板安装时，密缝保证不漏浆。混凝土搅拌时必须拌熟，满足混凝土坍落度。混凝土浇筑时必须分层浇筑，振动密实，浇筑完毕养护充分。
安装雕塑，并对雕塑细部打磨、装饰，根据图纸要求装饰。

第二节园林土方工程

在园林建设中，首当其冲的工程就是地形的整理和改造，在准备建设的地区原有地形的基础上，从园林的实用功能出发，对园林地形、地貌、建筑、绿地、道路、广场、管线等进行综合统筹，如进行土方计算、土方的平衡调配等。土方平衡调配工作是土方施工的一项重要内容，其目的在于使土方运输或土方运输成本为最低的条件下，确定填、挖方区土方的调配方向和数量，从而达到缩短工期和提高经济效益的目的。

施工方案
研究制定现场场地平整、土方开挖施工方案；绘制施工总平面布置图和土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置，以及挖去的土方堆放地点。
土方开挖前，应摸清地下管线等障碍物，并应根据施工方案的要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。
建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）；标准水平桩及其槽灰线尺寸，必须经堵塞检验合格，并办完预检手续。
场地表面要清理平整，做好排水坡度，在施工区域内，要挖临时性排水沟。夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。
开挖低于地下水位的基坑、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位，一般要降至低于开挖底面的50CM，然后再开挖。
开挖的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。
土方开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应分段、逐片地分期完成。

7、填土： 
1）、松土透气、控制杂草 可以切断土壤表层的毛细管，减少土壤蒸发，防止土壤泛碱，改良土壤通气状况，促进土壤微生物的活动，有利于难溶养分的分解，提高土壤肥力。同时除去杂草，可减少水分、养分的消耗，减少病虫害，做到清洁美观。 

2）、绿地回填土和种植土均需外部提供，瓦砾土可回填到绿地底层，瓦砾土层平整后进种植土，对种植土的要求是通过对样品实验室分析，要求土颗粒均匀，以砂性为主，肥力中等以上，不易板结，PH 值略显微酸性，当未达到上述要求时，应更换种植土或采取补救措施，如施肥、调整酸碱性等方法。 
二、注意的质量问题 

基底超挖：开挖基坑或管沟均不得超过基底标高。
基底未保护：基坑开挖后应尽量减少对基土的优动。
施工顺序不合理：土方开挖宜先从低处进行，分层分段依次开挖，形成一定坡度。
第三节园路、广场铺装及园林小品工程施工

广场及园路地面铺装 

工程概况：架空层地面结构采用120 厚碎石垫层，80 厚C15 混凝土，1：3 干硬性水泥砂浆结合层，上铺花岗岩地面。其操作程序如下：

园林铺装工程工艺框图

人工回填土工艺框图

碎石垫层填筑施工工艺框图

混凝土基层施工工艺框图
施工方案
素土夯实
1）、基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm 的余土使用人工挖掘。
2）、当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。
3）、夯实：当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。旭果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
b、碎石垫层
碎石摊铺虚厚为压实厚度的1.1 倍左右。②先用压路机碾压，碾压一遍后，检查平整度。局部不平处，要去高垫低。至少需压3-4 遍。③将粗砂或灰土均匀撒在碎石层上，用竹扫帚扫入碎石缝内，然后用洒水车或喷壶均匀洒水一次。④压实。⑤压实后，立即用压路机碾压，一般碾压2-3 遍，碾压至表面平整稳定无明显轮迹为止。⑥嵌缝料扫匀后，立即用压路机碾压，一般碾压2-3 遍。
混凝土垫层施工
在完成的基层上定点放线，每10m 为一点，根据设计标高，园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度为10cm 以上，但不要太高，并在挡板划好标高线。
复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。
在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3 砂浆。
按设计的材料比例配制混凝土试块，然后浇筑、捣实混凝土，并用长1 米以上的直尺将顶面刮平，顶面稍干一点，再用抹灰砂板调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，夏天养护期应为7 天以上，可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
园路面材施工
在完成的稳定层上放样。在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：3 的干拌水泥沙浆在稳定层上平铺上一层，厚度为3cm 厚作结合层用，铺好后抹平。再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案用各种材料铺上，注意留缝间隙按设计要求保持一致，砌成园路面层，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使路面铺装十分平整。路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中。使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，与下面稳定层紧密结合在一起。施工完后，应多次浇水进行养护。
2）施工要点：

基层清理：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补；基层应清洁，不能有渣土等。清理干净后在抹底子灰前应洒水湿润； 
对色编号：花岗岩铺设前，应对板块进行试拼，对色编号，使铺设出地面色泽一致，美观；

定标高，弹线：定出地面标高线，轴线，按板块尺寸加预留缝放样分块，弹线；

安装标准块、挂线：铺设时依标准块和分块位置，每行依次挂线。此挂线起面层标筋作用；
铺贴：a、花岗岩铺贴前先浸水湿润，阴干后擦干净板背浮尘方可使用；b、铺贴前试摆一下确认板块间隙，标高都等各面求后，端起板块，在找平层上洒素水泥面，随即洒适量清水，随后安装石板块。安装时四角同时下落，并用橡皮锤或木锤敲击，击平整；
灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌2/3 高度；

养护：在铺好24 小时后洒水养护2~3 天内禁止上人。

3)花岗岩地面铺设需要特别注意如下质量通病：

花岗岩地面受热受冻拱起或拉裂现象。

防治措施：基层C15 混凝土与花岗岩面层均需设伸缩缝，且伸缩缝需对应一致，花岗岩面层伸缩缝可采用聚氧脂灌缝的方法。

B、花岗岩板块空鼓。

防治措施：
基层应彻底清除灰渣和杂物，用水冲干净、晾干；
必须用干硬砂浆做结合层，砂浆应拌匀，拌熟，忌用稀砂浆；
铺结合层砂浆前，先湿润基层，水泥素浆刷匀，随即铺结合层砂浆，并拍实，用木抹子抹平，搓毛；
面板铺贴前，板块先湿润，凉干，板背应清洁，铺贴时用水灰比为0.45 的水泥素浆为粘结剂，洒水泥素灰要匀，并洒适量的水，定位后，将板块均匀轻击压实，不得用干水泥面铺贴。
C、缝高低差偏大。

防治措施：
用“品”字法挑选合格产品，剔除不合格产品，对厚薄不匀的板块，采用厚度调整办法，在板背抹砂浆调整板厚；
铺时，浇浆应稍厚一点，板块正式定位后，用水平骑缝在相邻板块上，边轻击压实，边观察接缝，直到板块平整为止。二、花岗岩贴小广场墙面及栏板贴面 

由于花岗岩小广场墙面装饰施工中，投标书中没有对花岗岩饰面板尺寸特别注明。我们施工中，对边长在40cm 以下的花岗岩饰面板采用“粘贴”方法施工；边长大于40cm 以上的花岗岩饰面板采用“挂贴”方法进行施工，施工中视花岗岩饰板规格、尺寸具体情况而定。
A、“粘贴”法施工操作程序如下：
基层处理→抹底层灰、中层灰→弹线、分格→选料、预排→对号粘贴上墙→清理→养护；“粘贴”法施工具体操作如下：
根据我们以往的施工经验，粘贴花岗岩饰材用环氧树脂胶，粘结剂用量以粘牢为原则，先将胶液分别刷抹在墙面和板块背面上，刷胶要均，饱满，然后准确地将板块粘贴于墙上，立即挤紧，找平，找正，并进行顶卡固定，对于挤出缝外的粘胶立即清除，对板块安装不平，不直现象，可用扁而薄的木楔调整，小木楔应涂上胶后再插入，一般粘贴两天之后，可拆除顶，卡支撑。同时检查接缝处粘贴情况，不足的进行勾缝处理，多余的胶料或砂浆随即清理干净，并用棉纱将板面擦干净。
B、如果采用“挂贴”法施工，我们准备采用湿法安装新工艺操作程序。湿法安装具体操作步骤如下：
花岗岩板块钻孔：将花岗岩板块直立固定木架上，用手电钻在距两端1/4 处居板厚中心钻孔，孔径6mm ，深35~40mm，板宽小于500mm 打直孔两个，（板宽大于500mm 打直孔三个，板宽大于800mm 打直孔四个）， 然后将板旋转90°固定于木架上，在板两边分别各打直孔一个，孔位距下端100mm，孔径6mm ，深35~40mm，上下直孔都需在板背方向剔出7mm 深小槽，以便安装形钢丝；
基体钻斜孔：板材钻孔后，按基体放样分块位置临时就位，确定对应于板材上下直孔的基体钻孔位置.用冲击钻在基体上钻出与板材平面呈45°斜孔，孔径6mm，孔深40~50mm 。
板材安装与固定：在钻孔完成，仍将板材返还原位，再根据板块直孔与基体的距离用φ5 不锈钢丝制成楔固板材的U 形钉，将U 形钉一端勾进花岗岩板材直孔中，随即用硬小木楔楔紧。另一端勾进基体斜孔中，同时校正板块，在检测板块平整度、垂直度符号要求，且与相邻板块接缝严密，即可用硬木楔或水泥钉将勾入基体的U 形钉楔紧，同时用大头木楔张紧安装好的板块的U 形钉，随后即可进行分层灌浆。灌浆一般采用1∶ 3 水泥砂浆，稠度控制在8~15cm； 将砂浆徐徐灌入板背和基体间的缝隙，注意灌注时不要碰动板块，同时检查板块是否因灌浆而外移，一旦发现外移应拆下重新安装，因此灌浆应均匀地从几处灌入，且分层灌注高度一般不超过150mm。常规板材灌浆一般分三次进行，若不是最上一层板材则第三次灌浆离上口50~80mm 处停止灌浆，留待上一层板材灌浆时来完成，以使上下连成整体。为防止空鼓，灌浆时可轻轻地钎插捣固砂浆。每层灌注时间间隔1~2 小时。
嵌缝与清洁：全部板材安装完毕后，应将其表面清洗干净，然后，按板材颜色调制水泥色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实干净，颜色一致。
（2）、花岗岩饰墙面常见质量通病及防治措施：
接缝不平，色泽差异大；

防治措施：

安装前应先将缺愣掉角翘曲板剔出,各块板材作套方检查；
铜丝或不锈钢丝应绑扎牢固，依施工程序做夹具灌浆；
每道工序用靠尺检查调整，使表面平整；
B、板材开裂；

防治措施：

选料加工应剔除色纹、暗缝、隐伤等缺陷，加工孔洞、开槽应过细操作；
镶贴板应待结构沉降稳定后进行，在底部镶贴板材应留一定缝隙，以防结构压缩变形，导致板材破坏开裂；

C空鼓、脱落；
湿法作业，灌浆应分层，还须轻轻仔细插捣，结合部留50mm 不一次灌满，使上下结合；
粘贴作业，结合层水泥砂浆应满抹，满刮，厚薄均匀结合层水泥砂浆可掺水泥重量5%107 胶； 
三、鹅卵石铺地 

⑴选料：选用直径6-15cm，形状圆滑的河川冲刷石。 

⑵砌筑：先将未干的灰泥填入，再把卵石一一填下，较大的埋入灰泥部分多一些，使路面整齐高度一致。卵石排列的间隙线条要呈不规则的形状，疏密保持均衡，不可部分拥挤，部分疏松。 

⑶灌缝、养护：摆完石块后，在石块间填入稀灰泥，当间隙的灰泥干固后用水冲洗石面。将面层清理干净后继续浇水养护3 天。养护期间禁止行人在其上行走。 
四、堤顶花岗岩条石压顶、沿溪线条石压顶及堤顶防浪墙施工

沿溪线压顶条石安装时，我方考虑、洪水影响，为了安装牢固、安全，考虑、在沿溪线块石中心下预埋φ8 钢筋与条石楔紧,另外在块石座浆,使块石与溪江线牢固粘结,结合层水泥浆中可掺107 胶.堤顶花岗岩块石施工可参此方案。
凝灰岩块石防浪墙在施工中，关键要控制其轴线，墙面平整度及度，每层先按规定灰缝宽及错缝配好条石，再用铺浆法顺序砌筑，采用一丁一顺砌筑法，砌缝宽度均匀，缝宽在1.0~1.5cm 左右，相邻两层立缝错开不小于10cm， 在丁石的上层和下层不得有立缝，所有立缝均匀垂直。砌筑完毕，表面勾缝横平坚直，深浅一致，十字缝搭接平整。勾缝深度较墙面凹进5mm 。

五、条凳、花坛等园林小品工程 

1）、条凳等的施工技术 
2）、花坛施工方案
定位放样：根据花坛设计坐标网络将花坛测设到施工现场并打坑定点，然后根据各坐标点放出其中心线及边线位置并确定其标高。
土方开挖：各尺寸经过复核无误后进行土方开挖，并按规范留出加宽工作面。待土方开挖基本完成后，对各点标高复核。
基层施工
施工顺序：素土夯实    碎石垫层   压实    混凝土垫层施工   面层施工
素土夯实
当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
碎石垫层施工
在已完成的塘渣灰土垫层上采用人工摊鲸、按各坐标桩标高确定摊铺厚度，碎石应尽量一次上齐，其厚度应一致，颗粒均匀分布。
混凝土基层施工
在完成的基层上定点放样，根据设计尺寸确定其中心线、边线及标高，并打设龙门桩。在混凝土垫层边处，放置施工挡板，档板高度应比垫层设计高度略高，但不宜太高，并在档板上划出标高线。

对基层杂物等应清理干净，并浇水湿润，待稍干后进行浇筑。在浇筑过程中，根据设计配合比确定施工配合比，严格按施工配合比进行搅拌、浇筑、捣实，稍干后用抹灰砂板至设计标高。混凝土垫层施工完成后应及时养护。
施工完成后，面层应无空鼓、缺棱掉角现象。
花坛的饰面
按设计要求，对花坛的外面与项面进行面材施工，具体施工方法类同于广场铺装工程。
3）、雕塑安装技术方案
施工工艺：
基础放样    基坑开挖    垫层施工   主体结构施工   雕塑安装    装饰
雕塑制作
放样，园林小品影响园林景观，另外园林小品是一个个单体放样必须精确，放样采用经纬仪和钢卷尺，根据图纸上的座标系统进行精确的方格网放样，确定园林小品的位置。
开挖，进行精确放样后，如有大型基础采用机械开挖在1.0-2.0 不加支撑不放坡, 如花坛基础采用人工开挖,基坑底宽度应根据基础宽+工作面宽确定,基坑开挖后应及时做好积水坑排水.挖方弃土应保持挖方边坡稳定,另土方开挖不宜在两天开挖。
垫层施工
一般采用碎石垫层，施工时宜摊铺均匀、人工夯实。
基础结构施工，雕塑基础应根据雕塑的体量，体量大采用大型混凝土基础。大体积混凝土施工前，做好混凝土试验配合比并进行砂、石试验并根据施工现场情况配置施工配合比。钢筋绑扎时，应根据施工规范要求，主筋不应有两面三刀个接头，如不可避免应采用加强钢筋，主筋绑扎长度应小于30d，焊接长度不小于10 d 钢筋表面必须清洁无锈，模板安装时，密缝保证不漏浆。混凝土搅拌时必须拌熟，满足混凝土坍落度。混凝土浇筑时必须分层浇筑，振动密实，浇筑完毕养护充分。
安装雕塑，并对雕塑细部打磨、装饰，根据图纸要求装饰。

第四节基础、结构工程

本工程适用于园路及广场工程的开槽、基础工作，及大树移植中的起苗与树穴的开挖、管沟等。 
工艺流程：

确定开挖的顺序和坡度 [image: image1.jpg]


 确定开挖边界与深度[image: image2.jpg]


分层开挖[image: image3.jpg]


修整边缘部位[image: image4.jpg]


清底 
在天然湿度底土中，开挖基坑（槽）和管沟时，根据具体的土质情况来确定是否放坡。3、根据基础和土质以及现场出土等条件，要合理确定开挖顺序，然后再分段分层平均下挖。 

（1）、开挖各种浅基础，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。 

（2）、开挖各种槽坑： 

1）、浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖，每层深度以60cm 为宜，从开挖端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。 

2）、浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同，仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸，当挖土接近设计标高时，再从两端龙门板下面的沟底标高上返50cm 为基准点，拉小线用尺检查沟底标高，最后修整沟底。 

3）、开挖放坡的土方时，应先按施工方案规定的坡度，粗略开挖。再分层按坡度要求做出坡度线，每隔3m 左右做出一条，以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时，应在沟帮中间留出宽度80cm 左右的倒土台。 

4）、开挖大面积的土方时，沿坑三面同时开挖，挖出的土方装入手推车或翻斗车，由未开挖的一面运至弃土地点。

土方开挖当接近地下水位时，应先完成标高最低处的挖方，以便在该处集中排水。开挖后，在挖到距底50cm 以内时，测量放线人员应配合抄出距底50cm 平线；自开挖端部20cm 处每隔2-3m，在地面上钉水平标高小木撅。在挖至接近底标高时，用尺或事先量好的50cm 标准尺杆，随时以小木撅上平，校核底标高。最后由两端轴线、引桩拉通线，检查距边尺寸，确定宽度标准，据此修整边坡，最后清楚基底土方，修底铲平。
基坑（槽）管沟的直立帮和坡度，在开挖过程和敞露期间应防止塌方，必要时应加以保护。土质均匀，且地下水位低于基坑（槽）或管沟底面标高，控方深度不超过1.0－1.5m 时可以考虑不放坡和不加支撑。当地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑（槽）或管沟底面标高时，挖土深度在5m 以内不加支撑的边坡，其最陡坡度应符合规范要求。

当基槽必须设置坑壁支撑时，应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工时间长短，施工季节和当地气象条件，施工方法和相邻建筑物等情况进行设计和选择。一般可采用断续垂直支撑、断续水平支撑和连续垂直支撑、连续水平支撑等方法。安装支撑挡板，要按设计方案实施。支撑要顶紧，挡板紧贴上面。

基坑（槽）底部开挖宽度应根据基础或结构和防水处理施工工艺决定。混凝土基础或垫层需支撑模者，每边增加工作面0.3m，需用卷材或防水砂浆做垂直防水层时，增加工作面0.8—1m。基坑（槽）或管沟挖土深度不得超过设计基底标高。如超挖，应用砂、碎石填补夯实。在天然地基或重要部位超挖时，应采用经设计单位同意的补填方法去填补。
开挖的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。挖方的弃土或放上，应保持挖方边坡的稳定层与排水。
土方开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应分段、逐片地分期完成。雨季开挖时，注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置交撑，同时应在外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。施工时，加强对边坡、支撑、土堤等地检查。

第五节水体工程

喷泉设备安装
⑴设备安装前，应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。如有漏裂不合格的，应再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。
⑵阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。
⑶喷泉喷嘴安装，位置应符合设计要求，便于操作。
⑷管道试压吹洗：管道试压按系统分段进行，既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30 分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。
二、喷泉电缆敷设
⑴电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。
⑵电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电缆排列图，减少电缆交叉。
⑶敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设。
⑷标志牌规格应一致，并有防腐性能。
⑸开关箱等低压电器安装：开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。
第六节水电安装

预留预埋
⑴施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲、交叉现象，减少不必要的返工。
⑵严格按标准图集加工制作防水套管、过路套管，套管长度按结构施工图尺寸确定。
2、PVC 管的连接
⑴管材或管件在粘合前将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，采用清洁剂擦净。
⑵管材根据管件实测承口深度在管端表面华出插入深度标记。
⑶胶粘剂涂刷先涂管件承口内侧，后涂管件插口外侧。插口涂刷为管端至插入深度标记范围内。胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。
⑷承插口涂刷胶粘剂后，即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处。擦净挤出的胶粘剂，静置至接口固化。
3、管道安装
给水管道安装工艺流程

排水管道安装工艺流程

4、阀门安装
⑴阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。如有漏裂不合格的，应再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。
⑵阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。
⑶阀门安装，位置应符合设计要求，便于操作。
5、管道试压吹洗
⑴管道试压按系统分段进行，既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30 分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。
⑵调节阀，过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵，防止污物进入。
6、强电安装工程(含庭院内灯具安装)

⑴施工工艺流程

⑵预留预埋
电气配管
所有配管工程必须以设计图纸为依据，严格按图施工不得随意改变管材材质、设计走向、连接位置，如果需改变位置走向的，应办理有关变更手续。

暗配管应沿最近的路线敷设，尽量减少弯头数量，埋入墙或地面混凝土的管外壁离结构表面间距不小于30mm。管路超过一定长度时，管路中应加装接线盒。加装接线盒的位置应便于穿线和检修，不宜在潮湿有腐蚀性介质的场所。
钢管的敷设一律采用套丝管箍连接，要求钢管经扫管后进行管头套丝，套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露2～3 扣为宜，套丝完成后应检查是否光滑、平整，一般需对管口作二次切剖处理，以便保持光滑、平整，不损伤管内导线。钢管套管应拧牢防止松动、脱落，紧固完成后，装好接地边线，接地线采用镀锌专用接地线卡，禁止使用钢筋焊接地线，钢管入盒处制作灯头弯，以便接线盒能紧贴模板表面，全部采用套丝并用锁紧螺母固定牢固，装设好镀锌接地线卡，暗配管安装完成后，至少每1.5 米固定一道，以防混凝土浇捣时管子松动、移位。
进入配电箱时，应使用配电箱的敲落孔，并使用锁紧螺母固定牢靠，连接牢固后管螺纹宜外露2～3 扣。明配钢管应排列整齐，固定点间距均匀，与终端、转弯点、电气器具或接线盒、箱边缘的距离一般为200mm 左右。
暗配管要求采取防堵措施，钢管一般采用堵头或加管护口，PVC 管可以在预埋后，用电吹风烤热后，用钳子夹成扁平状。
②箱盒预埋
箱盒预埋采用做木模的方法，具体做法是：在模板上先固定木模块，然后将箱、盒扣在木模块上，拆模后预埋的箱盒整齐美观，不会发生偏移。
⑶桥架及线槽安装
施工程序

桥架及线槽跨过伸缩、沉降缝时，应设伸缩节，且伸缩灵活。
桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定，桥架各段要连为一体，头尾与接地系统可靠连接。
⑷配管接线
施工程序



施工中注意不同相线和一、二次线采用不同线色加以区分，必要时加以标识。
管口处加护口，防止电线损伤。导线不得直接露于空气中，截面为2.5mm2 及以下的多股
铜芯线应先拧紧烫锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。当设计无特殊规定时，导线采用焊接压板压接或套管连接。
⑸电缆敷设
电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。
电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电缆排列图，减少电缆交叉。
敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设。
标志牌规格应一致，并有防腐性能。
⑹灯具、开关箱等低压电器安装
对安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除，墙面、门窗等装饰工作完成后，方可插入施工。
灯具及开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。
庭院内灯具的安装按设计图的位置，高度进行安装。
7、弱电工程
⑴施工准备工作。
施工前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。
施工前，项目技术负责人根据设计文件和图纸向有关施工人员进行施工交底。
备齐施工机具，检测用仪器、仪表，质量和数量应能满足施工需要。
布线施工。
⑵施工方法
核实导线的种类，电压等级等参数必须满足设计要求.

在管内或线槽内的穿线，应在建筑抹灰及地工程结束后进行。在穿线前，应将管内或线槽内的积水及杂物消防干净。
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。
敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。
管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：
无弯曲时，管子长度每超过45m; 一个弯曲，管子长度每超过30m。 有2 个弯曲，管子长度每超过20m。 有3 个弯曲，管子长度每超过12m。
管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口。在吊顶内敷设时，盒的内外侧均套锁母。
管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。
第七节自动喷淋系统

施工准备工作。
施工前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术
文件。
②施工前，项目技术负责人根据设计文件和图纸向有关施工人员进行施工交底。
③备齐施工机具，检测用仪器、仪表，质量和数量应能满足施工需要。
参加喷淋安装施工的人员应具备相应喷淋安装专业知识和实践经验，技术素质应能满足施工要求。
2、喷淋控制设备的安装
喷淋控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。喷控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2m，且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与喷淋控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。喷淋控制设备外接导线的端部，应有明显标志。
第八节园林建筑及小品工程施工技术方案

本工程中园林建筑主要是玻璃亭、木亭等，是钢筋混凝土结构,根据这一个特点，在施工技术上我们主要做如下控制：将施工分两部分：基础和主体，施工顺序安排如下：
地基必须做在老土上，地基挖好后马上请监理验收，合格后立即浇筑垫层。垫层混凝土的浇捣必须符合实验室配合比的要求，并注意浇捣密实。在垫层浇捣完毕并达到一定强度后，绑扎底板及柱钢筋，基层上弹出柱及底板钢筋的位置，然后根据施工图下料绑扎钢筋。所用的钢筋必须经实验室进行测试，各项性能指标合格后方可使用。为确保柱子钢筋的位置准确，用角铁和板底钢筋进行焊接，同时在上挂上绑上水泥砂浆块从而保证具有一定厚度的保护层。
由于混凝土的方量较少，所以采用现场搅拌混凝土，混凝土严格按配合比上料拌和。混凝土一次浇捣完成，用插入式振动器振捣密实。混凝土浇筑后，表面采用“一压二抹”方法，及时覆盖养护，防止表面收水裂缝。
在基础混凝土烧捣完毕后，开始支柱模，模板采用组合钢模板，拼装后用高压水枪，叉杆清除模板内杂物。
柱子钢筋的绑扎严格按照施工图纸和规范要求进行，绑扎前应先清理模板内垃圾杂物，控制保护层厚度的垫块必须全部绑扎牢固和位置正确，浇捣时要安排钢筋工值班，及时整修施工中造成的钢筋位移。
在柱混凝土浇捣前，应仔细检查模板的轴线，钢筋及预埋件位置，模板支撑情况，办好隐蔽工程的验收工作，柱混凝土浇捣一次完成。在基础混凝土浇捣完毕后，要进行回填，回填土里不许含有淤泥、垃圾杂质并严格控制含水率。回填土前应排除坑内积水，保证回土的密实性。
主体的施工关键是梁、板的支模和混凝土的浇捣，梁、板同时浇捣。模板采用木模。梁底模铺设时在 l／2L 处留置调节模板，模板下架设养护支撑，其余要求按设计施工规范执行。屋面板的模板采用九夹板，支撑用钢管撑。混凝土施工完成后48 小时拆除侧模，7 天拆除底模和相应的支撑，仅留下养护支撑受力，当强度基本达到100％时，拆除养护支撑及调节模板。
梁板钢筋应要有质保书，及时进行复试。钢筋铺设时应保证上下皮钢筋的方向一致，将正常筋放在支座搭接，负弯筋放在跨中搭接。钢筋加工前，应使钢筋表面洁净、无损伤，带有颗粒状老锈钢筋禁止使用。绑扎钢筋的搭接长度不应小于35D，且不宜位于构件的最大弯矩处。钢筋应绑扎牢固，钢筋间隔均匀，必须保证受力钢筋不位移。
梁、板混凝土要一次浇捣完毕，要保证混凝土的密实度。在用振动器振捣时注意不要碰到钢筋。
在主体工程完工后，接下来就要进行装饰施工了，为保证施工质量，抹灰前一天应将清理干净并湿润，并严格控制水泥石灰砂浆的配合比，石灰膏一定要经过充分熟化，以防日后产生爆裂。从加强砂浆附着力考虑，可以在基层上刷一道胶水泥浆。为防止面层产生空鼓、裂纹，要求一次抹灰厚度不能太大，考虑到实际情况，我们准备对水泥石灰砂浆分两次抹灰。这里要注意上下两层的配合比要基本相同，以免在层间产生较强的伸缩应力。纸筋灰底应在砂浆基层有5-6 成干时再抹。底浆如过于干燥可浇水湿润，罩面分两遍压实赶光。在纸筋灰罩面施工完毕后，进行养护，一般10 天后再进行涂料的施工。施工前要对面层进行修补平整。面层不得有油污、灰尘，且含水率控制在 10％以内。在白色乳胶漆施工前，先要用石灰膏腻子进行批嵌，并用砂皮纸打磨，使之看上去没有抹组。在上述工作都完工以后，进行建筑涂料的施工，我们决定进行滚涂。施工时要滚动轻缓平稳，直上直下，不能歪扭，而且一次蘸料不能太多，防止流痕。
钢筋工程
本工程中钢筋工程主要包括基础、柱两个方面。
基础钢筋工艺要点
钢筋网（筛底）的绑扎，四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋，必须将全部钢筋相互交点扎牢，注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎。
（2）基础底模板采用双向钢筋时，在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚或混凝土撑脚，以保证上、下层钢筋位置的正确和两层之间距离。
（3）有1800 弯钩应向上，不要倒向一边；但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应向下。
独立柱基础的钢筋网双向弯曲受力，如图纸没有规定绑扎方法时，其短向钢筋应放在长向钢筋的上边。
现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋的直径，以便连接。
2、柱钢筋工艺要点
竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45 度角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度应不小于90 度。
箍筋的接头应交错排列垂直放置，箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢。绑扎钢筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。
下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，它用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。
B、模板工程：
本工程的模板工程主要包括柱模板和梁屋面模板。柱模板施工要点如下：
按图纸尺寸制作柱侧横模板（注意外侧板宽度要加大两倍，内侧板模板厚度按放线位置钉好压脚板再安装柱模板，两垂直向加斜拉撑，校正垂直度及柱顶对角线。安装柱箍时箍间距一般在500mm 左右。
梁模板安装施工要点：在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线，钉柱头模板，梁底模板安装应按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。支顶应设两道水平拉杆和剪刀撑。梁侧模板安装时应根据墨线安装架测模板、压脚板和斜撑等。
C、脚手架工程
园林工程中的脚手架工程比较简单，主要要求是坚固，其次避免与模板共同享用支架。
D、混凝土工程：
每台班开始前，对搅拌机及上料设备进行检查并试运转；对所用计量器具进行检
查并定磅；对砂、石的含水率进行检查，及时通知操作人员调整用水量；校对施工配比；对所用原料的规格、品种、产地、牌号及质量进行检查，并与施工配合比进行核对；一切检查符合要求后，方可开盘拌制混凝土。
2、计量：砂石计量用磅秤，水泥计量按袋装计算：
砂石计量：用手推车上料时，必须车车过磅，卸多补少。有贮料斗及配套的计量设备，采用自动或半自动上料时，需调整好斗门关闭的提前量，以保证计量准确。砂、石计量允许偏差应小于等于+3％。
水泥计量：搅拌时采用袋装水泥时，对每批进场的水泥应抽查10 袋的重量，并计量每袋的平均实际重量。小于标定重量的以每袋的实际重量为准，调整砂、石、水及其它材料用量，按配合比例重新确定每盘混凝土的施工配合比。搅拌时采用散装水泥的，应每盘精确计量。水泥计量的允许偏差应小于等于+2％。
3、上料：现场拌制混凝土，一般是计量好的原材料先汇集在上料斗中，经上料斗进入搅拌筒。水及液态外加剂经计量后，在往搅拌筒中进料理的同时，直接进入搅拌筒。
4、第一盘混凝土拌制的操作： 每次上班拌制第一盘混凝土时，先加水使搅拌简空转数分钟，搅拌筒被充分湿润后，将剩余积水倒出。搅拌第一盘时，由于砂浆粘筒壁而损失，因此，石子的用量应按配合比减半。从第二盘开始，按给定的配合比投料。
5、搅拌时间控制：混凝土搅拌的最短时间按自落式搅拌机为90 秒到120 秒之间。
6、出料：出料时，先少许出料，目测拌合物的外观质量，如目测合格方可出料，每盘混凝土拌合物必须出尽。
7、混凝土拌制的质量检查：
检查拌制混凝土所用原材料的品种、规格和用量，每一个工作班至少两次。
检查混凝土的坍落度及和易性，每一工作班至少两次。
在每一工作班内，当混凝土配合比由于外界影响有变动时（如下雨或原材料有变化），应及时调整配合比。
混凝土的搅拌时间应随时检查。
按规定留置试块。
E、木制工程：主要指承力结构和一些坐椅等附件。所有木构件采用防腐型材，木材含水率小于25％。所有木料要经防蚁、防火处理，木构件表面涂消防部门认可的水剂防火涂料。玻璃亭柱面的饰板，梁上的50*50 木条和60 厚的机板面均用相应的水泥钉国定在主体上，钉头须深入板面内，然后用腻子将钉空弥合平整。所有木构件的露明部分须批腻子，按图示涂刷调和漆两遍。木结构构件都事先在木工车间制作完毕，然后拿到现场安装。木结构制作安装的质量重点是选用优质、坚硬、不变形的材料。在加工时尺寸的控制一定要精确，一般是在硬纸板上画出大样，然后直接照此下料，在线条变化较小和块料较大的部位用机械加工，在细小和小型构件处用手工加工。
G、装饰工程
基层施工要求
基层必须牢固无疏松、脱皮、起壳、粉化现象；基层表面的泥土、灰尘等杂物必须清理干净。
基层要求含水率在10％以下，PH 值10 以下，墙面养护期一般为：现抹墙面夏季7 天以上。否则，会出现粉化或色泽不均匀的现象。
基层要求平整，但又不应太光滑。孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补，修补材料可采用胶水加水泥加适量的水调成腻子。太光滑的表面对油漆的粘附性能会有影响，太粗糙的表面，油漆消耗大。
在喷洒、刷油漆前，一般要先喷，刷一道与油漆体系相适应的冲稀了的清漆液，稀释了的液渗透能力强，可使基层坚实、干净，粘结性好节省涂料。
油漆施工注意事项
油漆使用前，应按出厂说明书规定，开桶后检查油漆的均匀性有没有出现块状或团状物体后再使用。
在施工过程中，要尽量避免污染不必涂的部位，万一污染了，务必在涂料未干时擦去。
施工时所用的一切机具、用具等必须先洗净，不得将灰尘、油垢等赃物带入油漆中，施工完毕或间断时，机具和用具必须清洗，以便后用。
外墙涂料不能冒雨送行施工，预计有雨时应停止施工，施工气温低于油漆最低成膜温度，油漆贮藏和管理方法应按规定要求进行，过高或过低的贮藏温度都会影响涂料的物化和施工性能，油漆的使用时间应在涂料贮藏期之内。
绿化主要施工工艺框图
施工总工艺框图


二、种植工艺框图


三、带土球（φ8cm 以上）乔木种植工艺框图

四、带土球（φ8cm 以下）乔木种植工艺框图

五、灌木种植工艺框图

保证措施

第一节施工质量保证措施

工程施工质量目标
多年来，工程质量一直是我司赖以生存的坚实基础，多年的施工生产实践，为我们积累了充足的经验和完善的施工管理制度，形成了一套完整的质量保证体系，确保我司的质量目标在每一项工程项目中得以实现。本项工程我们的质量目标是：确保达到合格验收标准。我们将以完善的质量体系保证，现代的施工管理手段和方法，精湛的施工技术，一心为顾客服务的精神，确保目标的实现。
2、施工质量总体保证措施
为确保工程质量等级达到甲方、监理的质量目标，使整个工程的各个分部、分项工程质量得到有效控制，我公司拟采取如下总体质量保证措施：
3、建立质量保证体系
我司已通过ISO9001 质量体系认证，我们将以ISO9001 质量管理体贯通整个工程项目，层层落实质量目标，实行项目管理，建立以项目经理为核心，由职能管理机构专职质检人员和管理层与操作层的兼职质检人员组成质量管理网络，按照公司的质量体系文件，规范与工程质量有关工作的具体做法，使工程质量始终处于有效监督和受控状态，落实公司的“工程质量执罚条例”，严格把好质量关。项目部设立质量管理小组，按照质量体系文件中的要求，运用全面质量管理的方法，结合项目的实际，制定质量活动计划，实行自检、互检和专检三检制度，严格按施工图纸、国家现行施工验收规范标准以及招标文件技术规范要求进行，强化构筑物细部处理，利用我公司现有技术和管理上的优势，做到每一环节都一丝不苟，精心施工，确保实现工程的质量目标——确保优良工程，以保证满足项目制定的质量要求及合同要求。


③质量检验架构图
承包商自检

业主检查：

4、建立质量预控及检测程序
质量预控及检测是保证工程质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分部分项工程质量评定；单位工程质量评定，竣工验收，直至竣工后服务；每一道环节都有专人负责，专人检查，专人评定，层层把关，严格执行。同时接受甲方、监理单位及工程质量监督站的指导和监督。内外两支力量共同作用，互相合作，实现工程质量一次成优的目标。
由项目工程师担任组长的质量管理小组。其成员由工程技术组、材料设备组、质量员、试验员以及各专业人员组成。每周进行一次管理小组全体人员会议，分析质量状况，进行质量检查，研究制定预控目标。做到各工种的操作过程控制和过程质量检查相结合，使产品得到有效控制。
5、运行方法
项目工程师代表项目经理接受监理工程师的监督、检查和指导，在质量文件上签字后交监理工程师审核批准。实行项目管理部一级专检，三级质量管理的方法。各班级的自检员所签署的自检记录须经工程队专检员的专检，认可后交项目管理部的专检员进行专检，项目部专检员严格行使质量否决权，未经验收的分部分项工程不得进行下一道工序的施工。
全部项目质量管理体系必须接受监理工程师和当地质量监督站的监督、检查和指导。
项目工程师代表项目经理定期召开质量管理例会，组织学习质量标准，讲评施工过程中的质量问题，分析质量现状，解决潜在的质量问题，制定阶段性的质量预控目标。
项目工程师负责项目的预防措施和纠正措施、文件的制定及执行，负责紧急放行的处理。
项目工程师负责制定质量计划并监督实施。
在项目工程师的组织下，加强对职工质量意识教育，提高职工的技术素质，以工作质量保证工程质量。
特殊工程必须持证上岗。专职检查员对重要工序进行“跟班”和“旁站”监督，发现违章施工立即制止，由施工人员进行纠正，未进行纠正的，要命令停工。
6、严格执行各项质量技术保证措施
除严格按设计图纸及施工验收规范所规定的各项要求进行施工外，还按以下各项质量技术措施执行：
⑴事先做好熟悉和较对好图纸和编好施工组织设计以及各分项施工方案是质量预控及保证工程的一个重要手段。项目部接到施工图纸后，认真熟悉和校对图纸并编制好施工组织设计、施工方案。对所存在问题，以书面提出报送总包及监理，以便及时组织图纸会审并解决问题。
⑵各分项工程施工前进行技术交底，使各专业工种明确具体质量目标。在各分项
工程施工方案中必须明确质监人员的工作目的和工作责任。认真做好技术复核、隐敝验收工作。
⑶实行操作质量挂牌制度。实行实物标准样本工作制：凡能作出示范样板的分项工程，都由班组做出实物样板，经过有关部门鉴定认可后，作为示范标准，照样操作。
7、施工质量保证措施
⑴混凝土工程
严格执行浇捣令制度。浇捣令签发前施工现场应办妥各类有关技术复核、隐蔽验收手续。
施工前一周，将混凝土的配合比送交检测中心审核，并提请监理方审查，合格后方能组织生产。
严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准，又要满足设计及业主提出的质量标准，各种质量检验报告需报公司质量部门审核存裆。
及时了解天气动向，浇捣混凝土需连续施工时应尽量避开雨天。如果混凝土施工过程中下雨，应及时遮盖，雨过后及时做好面层的处理工作。
浇捣前，施工现场应先做好各项准备工作，机械准备，照明设备等事先检查，保证完好符合要求，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润。
混凝土搅拌车到达现场后，应把好混凝土质量关，检查坍落度是否符合要求，对于不合格者必须子以退回。
混凝土浇捣应对新老混凝土接缝处的垃圾、杂物等进行检查，并清除干净，浇水湿润，但不得有积水。
浇捣前应向施工人员进行交底，并做好书面记录，落实专人进行模板检查.混凝土浇捣完毕后，钢筋上所受污染的水泥浆应予清除。
振动器的操作要做到“快插慢拔”的原则，快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象，慢拔是为了使混凝土能埋满振动棒抽出时所造成空洞，并消除混凝土气泡。
第一插点要掌握好振捣时间，过短不易振实，过长可能引起混凝土产生离析现象，
一般以混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。
振动器插点要均匀排列，采用梅花形的次序移动，以免造成混乱而发生漏振，每次移动位置的距离应不大干50cm。并不准将振动棒随意振动钢筋模板及预埋件，以防钢筋、模板变形、预埋件脱落。
做好混凝土试块养护,室内养护至设计龄期进行强度检测。
混凝土试块制作、坍落度检测方案：
按不同混凝土的强度要求，抗压试模每一组／l00m3。
坍落度测试随机抽样。
安排：试块制作二人，工作内容：取样、制模、保养。
现场设混凝土标准养护室一间，保证混凝土养护达到标准条件，并做好养护室的室温、水温记录。
混凝土浇捣后，应及时用长刮尺按标高刮平，用滚筒反复碾压数遍，并用木蟹拍实。根据气候条件采用覆盖洒水养护，养护时间7-14 天。
⑵计量、测量工作质量保证措施
为了保证工程质量，根据实际情况在现场建立计量室，并配备相应的专业人员进行管理。
测量定位所用的经纬仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过检定合格，在使用周期内的计量器具按二级计量标准进行计量检测控制。
测量基准点严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期内，要定期复核基准点是否发生位移。
总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测结果精度。
所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，严格按照标准执行。以免影响测量结果精度。
轴线控制点与标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。
所有测量结果应及时汇总，报有关部门复核审批。
⑶、铺装工程质量保证措施
铺装面砖应隔夜浇水湿润，并按规定砌筑，保证砖体与砂浆的粘结力，防止砂浆早期脱水而降低工程质量。
基层应达到表面洁净、粗糙、基本平整。
铺装时，花岗石板底的水泥砂浆找平层应平整、密实，面板底完全坐实，上、下层结成整体，相邻板块紧贴，表面平整、线条挺括，图案拼装正确。
铺装时合理安排砂浆运输通道，尽量避免通过铺装层运输砂浆，如不可避免，应在铺装层上铺一层3 米宽塑料薄膜，上覆草包，以免砂浆漏到花岗石面层，影响花岗岩表面清洁度。
⑷、产品保护
在铺装等施工时，无论是施工搭接还是操作过程中，特别是安装路灯、音响等设备时，均应注意产品保护工作，以使工程达到优质低耗。
作为项目负责人应做好与各施工班组的有关协调工作，确保施工搭接正确，防止交叉污染。
在施工前，项目部应编制专项的产品保护措施。
施工现场应有明显的产品保护标志，并做好对施工人员的宣传工作，施工人员在上岗操作前交底中，均应作出明确的产品保护的具体要求，协调做好各工种的施工搭接。
做好对其他工程的产品保护，采取有效的防护措施。同时与其它工程承包商密切联系，要求其施工人员在施工过程中要加强对我方已完成的产品进行保护。(特别是稳定层、混凝土垫层、面层养护期内，严禁车辆、行人上路)。
⑸、夜间施工技术措施
夜间施工要有足够的照明设施。
现场每个班组配备手电筒若干个，以备检查之用。
夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业，以确保安全。如有特殊情况，必须经工地负责人审批，并采用相应措施后方可进行。
8、施工质量控制方法
质量控制点及特殊过程控制
本工程涉及工种多，工序多，我们将按照施工进度计划安排合理布置劳动力，及安排工序搭接、穿插。从工程特点上看影响工程最终质量评定的主要是建筑小品、土方造型、树木种植和广场园路铺装等质量，我们将抓住重点对有关重要部分工程设置控制点，如对土方平整度、树的外观效果和成活率及草坪铺植等主要关键工作设立质量控制点，并定人、定时对这些质量控制点进行控制以确保各控制点的质量满足图纸及规范设计要求，从而保证整个绿化工程的质量状况达到预期目标。
b、在施工过程中应用到质量管理
既活动上发现问题，分析问题，制定对策，确保实施的每一项不断循环，不断提高的质量活动。在本工程中我们将对绿化种植的质量专门设立一小组，进行质量把关。其主要活动步骤如下：
找出问题
分析原因
找出主要形象因素
拟定措施
认真执行措施
检查效果
总结经验，纳入标准
处理遗留问题，转入标准
c、班组操作挂牌管理
凡能落实个人责任的作业部分，均要实行操作挂牌定位。以便明确责任和奖惩。因其它原因，未能落实到人的，但要落实到班组，有班长挂牌定位。
操作定位由项目经理施工员布置，班组长执行，质量员填表记录。
班组长在分配班内成员时，尽可要保持部位的连续作业，界限清楚。必要时，要操作挂牌上墙。
d、班组质量自检
班组长是当然的兼职质量员，班组每天完工后应进行自检。每个分项工程完工后，应不少于一次的质量自检验评记录。
质量员自检验评标准按《园林绿化工程质量检验评定标准》执行。
班组通过质量自检，要总结经验，及时向每个作业人员提出整改意见。把隐患消灭在萌芽状态之中。并将质量的优劣作为当月奖惩考核的依据。
加强成品管理
成品保护是指在施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成。其它工程尚在施工，或单位工程已接近扫尾或竣工的单项工程。尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。
针对施工项目的特点和环境，要采取有效的护、包、盖、封等保护措施。措施由项目工程施工员制订。
保护措施要因地制宜，切实可行要落实到人，并和经济奖惩挂钩。
成品保护的重点是装饰、装修的表面污染和种植后的绿化。
项目工程部施工员和质量员要根据制订的成品保护措施，随时检查落实，并严格奖惩。
坚持十有制度和十到制度
开工有报告、图纸有会审、施工有措施、技术有交底、定位有复查、材料有复验、
质量有检查、隐蔽有记录、变更有手续、交工有档案。
隐蔽工程在被下一道工序掩蔽之前应进行严密检查和验收，并作出记录，由参检各方（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）签署意见。有问题则在补救后进行复检。必须坚持十到制度。绿化验收、竣工验收，各方均应到场。
工期紧时质量目标实施
作好各项计划，合理配置人、机、材料。人、机不能因赶工期而疲劳施工，导致质量事故。
在各项工序施工前，组织技术人员和班组作好技术交底。
定期组织职工进行质量安全学习，并让其树立“质量第一”的思想，对不同工种的作业内容，学习有关的施工质量措施，使其认识到质量的重要性。
对于赶工期工序，应合理采用“三班倒”制度。夜间提供足够亮度的照明，同时做好职工的后勤保障。
第二节材料、设备质量保证措施

材料质量保证措施
材料的质量是影响工程质量的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。任何材料进场都经过甲方质量管理代表及监理工程师的验收并提交质保单和检验报告。对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的物资（如植物等）必须在合格分承包方中选择。对工程质量有一定影响的物资，如砂、石料等一般物资，按合同要求和有关规定，就近对合格分承包商选择控制。对工程质量影响较小的物资。如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品，查厂名、地址、商标牌号、生产日期、外观规格等。
二、材料质量控制
由我方提供的材料和设备须符合现行国家有关技术标准，并有相应的合格证、检测报告等。
我方在定购材料和设备前，其规格、质量及价格需得到甲方代表认可，并应向甲方提供材料样品和设备样品。
我方在本工程施工中，所有应用于本工程的材料及设备须经过甲方代表和监理单位的现场抽检或复检。
三、设备质量控制
测量、计量和试验设备控制在施工过程中使用的测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和准确度，要按《检测、测量和试验设备控制程序》的规定进行核实，并且处于有效期内。具体控制措施如下：
项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡和建立台帐工作。
计量器具的存放处应保持适当的环境，同时做好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存其间应确保计量器具的准确度和适用性。
计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应的资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。
计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用。
计量器具校准必须经国家认可机构检定合格，可溯源至国家标准的标准器。
第三节安全生产保证措施

安全生产是关系到职工的生命和国家财产不受损失的大事，在施工过程中必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家和有关部门的有关政策和法规。
本工程是对小区进行施工，现场要注意安全问题，所以民工在施工时要戴上安全帽
和黄色的背心（或红色的），还要注意要遵守交通安全规则以保证安全。

安全制度
本工程施工工期紧，施工交叉作业多，施工工期紧的特点，，因此不安全因素较多，本工程施工时必须建立以下安全制度。
安全责任制度：项目经理对整个工程施工安全负责，分管生产的主施工对安全生产负直接领导责任，具体组织实施各项安全措施的安全制度。分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育，工地设专职安全管理人员一名，负责安全管理和监督检查，施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责，贯彻落实各项安全措施，各专业人员应有岗位职责，操作班组、班长、安全组干事到每个工人都有安全职责。
安全教育制度：定期进行安全意识教育，新工人上岗教育，各工种结合培训进行安全操作规程教育，对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。
安全检查制度：工地每月进行一次全民检查，工段每旬进行一次定期检查，由施工员实施，每个作业班结合上岗安全交底，每天安全上岗检查，通过安全检查活动，不断提高和加强安全意识，落实安全制度和安全措施，并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。
施工现场安全规则：
施工现场必须健全施工用电管理责任制度和严格的安全规程，各类电器、电线、机械设备要有专人负责，严格遵守操作规程。所有电器设备的金属外壳必须具有良好的接地或接零保护，所有的临时电源和移动电器必须设置有效的漏电保护装置，必须经常对现场的电器绝缘、接地零电阻和漏电保护器是否完好进行检查，必须派专人定期测试。
施工现场做好用电安全值班制度和交接班手续。
5、安全教育制度：

建立、健全职工安全三级教育制度，对各种安全事故的处理坚持“三不放过”。定期每十天或十五天进行安全教育，增强职工自我保护意识。新工人上岗教育，各工种结合培训进行安全操作规程教育，对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。
6、安全检查制度： 
工地每月进行一次全民检查，工段每旬进行一次定期检查，由施工员实施，每个作业班结合上岗安全交底，每天安全上岗检查，通过安全检查活动，不断提高和加强安全意识，落实安全制度和安全措施，并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。
7、建立治安、消防管理制度：
施工现场建立专门的保卫机构，专人负责，严格把关，施工区域内要配备足够的消防器材。项目部必须对施工班组经常开展以“防火、防暴、防盗”为中心的安全教育和大检查，发现隐患，及时整改。
8、明火审批制度：
严格执行动用明火审批制度。施工区域内严禁使用电炉，禁止乱拉接电灯头。木工间严禁吸烟和燃烧刨花，当天刨花当天处理，不留隐患。
9、建立安全生产的奖罚制度：执行按月评比，增强全体职工的安全意识和自我保护观念。
使用安全色和安全标志
本工程在施工过程中，为了传递安全信息，提醒现场一切人员注意安全规定和正确使用安全设施。安全色与安全标志相对应，红色表示禁止、停止（防火），用于禁止标志，含义中不准或制止人们的某种行动；黄色表示警告、注意，用于警告标志，含义是要人们注意可能发生危险；蓝色表示提示、安全状态、通行，用于提示标志，含义是示意目标方向。安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分，分部分项工程的安全设施完成以后，应及时分别用安全标牌放在醒目位置，验收时作为一个项目加以检查认可。
布置安全标语
本工程在施工的各个阶段，将配置安全教育，提出安全目标口号与安全施工警句，
此口号与警句能提高安全生产气氛，提高职工的安全意识。
安全保证体系
安全生产要素管理网络
安全管理体系

施工现场防火措施
乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m，使用时两者的距离不得少于5m。
食堂灶洞前周围2m 范围内严禁堆放木柴、煤炭等易燃物品。当减少原重1／10，应充气。
材料仓库、水电材料仓库、工具间各设一只干粉灭火器，每年检查一次干粉，是否受潮或结块，小钢瓶内气体压力，每半年检查一次，如重量减少1／10，应换气。
安全用电技术措施及电气防火措施
严格按照建设部“一标准、三规范”即《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关规定来指导工程的施工。具体做法是：
所有机电设备均有安全防护设施和专人管理操作，机械操作人员必须持有操作上岗证，否则不准上岗作业。现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。
配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理，制定用电制度，规范设置用电线路及设施，定期进行用电线路及设备的检查。电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。
现场布线不直接与钢管接触，接头不拖地，包扎三层绝缘。
一律采用中性点直接接地的TN-S（三相五线制）和三级配电二级保护；使用统一标准电箱和合格的电器保护装置；未级选用的漏电保护开关的漏电动作电流必须小于或等于30mA，漏电动作时间必须小于0.1S。
建立用电技术档案，进行定期电器巡查记录，特别要经常复查接地电阻值，使电力变压器或发电机的工作接地电阻值小于4 欧姆，工作接地电阻值小于10 欧姆，重复接地电阻值和并联电阻值小于10 欧姆。
在同一供电网中，接零接地不混用。
宿舍严禁使用“三炉一灯”（电炉、煤炉、明火炉和碘钨灯）使用低压点动开关。照明使用220V 电压，碘钨灯外壳接地使用三蕊线。
施工现场的配电箱和开关箱应做到三级漏电保护。
第四节文明施工保证措施

文明施工保证措施
文明施工是提高企业信誉和关系到职工和居民的切身利益，我们要严格按“精心施工，科学管理，文明施工”的方针，创建文明施工达标工地。以“安全、文明、优质” 为目标，确保工程完成。
我公司将对工程文明施工进行严格管理，建立文明施工管理网络，如图：

加强组织领导，具体管理措施如下：
成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责工程的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，报驻地监理批准后实施。
严格遵守市人民政府于1997 年7 月颁发的“ 市建设现场文明施工管理暂行规定”和文件的要求。
加强宣传教育工作，提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性，并定期对现场文明施工情况进行检查评比，找出不足，重点改进。
做好施工现场总平面设计，报请监理工程师审批，施工中严格按总平面图布置，不得随意改变。同时根据工程进度，适时地对施工现场进行整理和整改，或进行必要的调整。
施工现场设置醒目的施工标识牌及警示灯等，并写有监督投诉电话，方便市民监督。
主动跟监理和业主联系，建立良好的合作关系，以优良的服务树立企业形象。
物流有序：原材料、半成品、废料、模板等物品摆放有序，设专人负责做好材料标识及管理，现场材料堆放整齐。
机械设备坚持例行保养制度，设备在指定范围整齐停放。在各施工现场的出口设置洗车槽，避免车辆污染路面。
整个作业面整洁，工完料清，无乱堆乱放现象。
职工工作生活设施布局合理，符合安全、明亮、通风、消防等标准。办公室挂有形象进度图、工程平面图及临设布置图。办公室周围有质量方针、质量目标等宣传牌。
施工现场卫生由专人清扫，并保证区域排水沟畅通。
工地食、厨房内墙铺贴瓷砖，炊事员持证上岗。
施工现场内厕所设置合理，有专人负责定期清扫。
工地设置医务室，做好防病、治病及监督食品卫生和环境卫生。
制定消防安全措施，消防器材统一管理，消防通道保持畅通无阻。
加强区域内的治安巡查，制定住宿规章，严防盗窃。
设置专职环保员，负责落实各项环保措施。
严格执行夜间施工的申报审批制度（除抢险抢修的紧急工程外）。确需夜间施工的工程，必须申报有关政府部门批准，方可夜间施工，且夜间施工不超过晚上十时。
施工现场管制是环保的重要一环，采取一切措施降低施工噪声，不超过政府规定的75 分贝。
做好工地的防尘工作，每天要定时进行洒水降尘，以减少对环境的污染。
环境保护措施
施工现场防止污染措施
施工现场垃圾要及时清运，清运时适量洒水减少扬尘。基础土方外运时，车辆不超载，运出前进行拍土，对车轮进行冲洗，种植土进场时，空车回出前也进行对车轮扫净，严防污染市容。
运输车辆不得超量运载，运载工程土方最高点不得超过车辆槽帮上沿50CM，边缘低于车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其它散装材料不得超过槽帮上沿。
施工现场的搅拌设备，必须搭设封闭式围挡及安装喷雾除尘装置
禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。
施工中采用先进的施工机具设备，并采取有效措施控制现场的各种尘、废气、噪音、振动等对环境的污染和危害。合理安排，减少夜间施工，积极和环保部门配合做好有关环保工作。
施工现场防噪声扰民措施
本工地地处云和县城，严格遵守浙江省建设厅相关文件的规定，进行各项环境指标的控制。
牵扯到生产强噪声的成品，半成品加工，制作作业应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。因施工需要停水、停电等必须事先办理申请批准手续，对施工引起的损坏公用道路应及时修复，现场废料、垃圾应及时清理，场地要平整，排水良好，工完料净、场清。
现场施工要充分利用加工场地，尽量减少在露天烧电焊和预制钢筋加工，减少电焊弧光刺激和废气污染，尽量降低施工噪声，尤其是晚上加班要控制噪音污染和强光污染，不能影响附近居民生活和休息。
施工现场环卫卫生管理措施
施工现场的环境卫生管理工作，牵扯面广，搞的不好影响很大，尤其是本施工现场环卫卫生管理，必须严格按照有关环卫卫生管理规定执行。要逐步做到科学化、规范化的管理。不得因管理不善，造成疫情或者其它经济损失。
工地发生法定传染病和食物中毒时，要及时向卫生防疫和行政主管部门报告，并采取措施防止传染病传播。
施工现场应设置饮水茶炉或电热水器，保证开水供应，并由专人管理和定期清洗、保持卫生。
工地办公用房，采用装配式活动房，要清洁、整齐、美观。
施工总进度计划

第一节计划开、竣工日期

由于招标文件要求计划开工日期为2005 年8 月28 日，竣工日期为2006 年1 月9日，共计135 日历天。
根据本工程特点及我公司的实际施工能力，我司计划按业主具体部署安排施工工期各为135 日历天，计划开工日期为2005 年8 月28 日，竣工日期为2006 年1 月9 日；比招标文件要求工期提前15 天完工。本工程的施工内容包括园建工程、绿化工程、小区内道路工程、水体工程、水电安装、自动喷淋系统。
第二节施工计划横道图、网络图

根据上述的施工计划编制依据及我司生产能力，编制了本工程的施工计划横道图和网络图。
⑴施工进度计划横道图
⑵施工进度计划网络图
第三节确保工期的技术组织措施

为确保施工工期，在施工中充分发挥我公司专业技术力量和机械设备的优势，狠抓
施工现场的全面管理，精心组织，合理安排，保证日常施工有组织、有计划、按步骤的顺利进行。具体措施是：
⑴从组织及机械、劳动力配备上保证

公司抽调精干人员组成项目管理部，统一指挥，协调全标段的施工，抽调精干的技术力量和先进的施工机械设备，组成工程技术部、质量安全部、材料部、机械设备部等职能部门，由项目技术负责人负责指导全标段的施工，以保证工期。
⑵从工程材料供应上保证

由材料部负责，组成专门班子，根据施工计划制定施工原材料的计划、采购、运输、保管和供应，保证施工的需要，杜绝停工待料现象的发生。施工原材料就地购买，按照轻重缓急的原则进行计划安排和采购，确保施工原材料的供应，以确保工期。
⑶从计划安排上保证
按照工期要求，结合施工实际按周制定详细的实施方法和方案，在制定施工计划时，要留有余地，充分考虑节假日、气候和其他意外事件对施工的影响。重要的工序要做好详细的实施性施工组织设计和施工计划，并报监理工程师审批，充分利用有利条件和时间，合理安排各分项工程的施工顺序，缩短流水作业时距，加快工程进度，以确保工期。
⑷从后勤保障上保证
加强对施工机械设备的保养、维修，保障其正常的运转。由机械设备部负责组建专门的维修小组，配足机械设备的零配件，一旦机械设备出现故障，应及时进行抢修或调换替补，以保证施工的需要。搞好职工食堂，搞好个人和环境卫生，防病治病，保障职工身心健康，保持正常的出勤率，以利施工顺利进行，确保工期。
⑸从做好协调关系上保证
加强与业主和监理部门的联系，做好与当地政府和群众的协调工作，尊重当地的风俗习惯，搞好驻地和施工现场的环境卫生，维护人民群众的利益，求得当地政府和人民群众的支持，加强精神文明建设，文明施工，使施工顺利进行，确保工期。
⑹从解决施工难点上保证
及时召开专题会议，解决施工过程中的技术难点。工程技术人员应和施工人员一起，研究和解决施工中遇到的设计难题。班组每天、施工队每周召开一次生产调度会，检查、总结施工情况，推广先进的施工方法，根据实际情况，调整施工力量，完善施工方案和方法，使施工顺利进行，确保工期。
第四节工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

主要施工机械进场计划
主要材料供应计划
根据我司对各种料源、施工现场、周围环境、市场等的调查，结合我司以往同类项目施工对常用材料的使用情况，进行了认真的分析和比较，本标段主要施工材料需求数量详见下表。
主要材料供应计划表    表3-1 
	材料名称
	单位
	总数量
	2005年
	2006年

	
	
	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月

	钢筋
	t
	26
	2
	10
	5
	4
	3
	2

	水泥
	t
	363
	0
	60
	100
	100
	80
	23

	中砂
	t
	927
	0
	150
	200
	250
	327
	0

	碎石
	t
	2126
	0
	300
	500
	700
	626
	0

	聚酯草坪砖
	m 2
	792
	0
	0
	200
	250
	250
	92

	花岗岩块石
	m 2
	6234
	0
	500
	1200
	1800
	2500
	234

	绿化苗木
	株
	94630
	0
	8000
	23000
	30000
	30000
	3630

	草皮
	m 2
	1236
	0
	0
	600
	636
	0
	0


注：本表系根据施工计划的需要而初步编制的，实施时按现场施工进度状况调整充实。 
二、 机具设备使用计划 拟投入的主要施工机械设备表 表3-2 
	序号
	机械名称
	规格型号
	数量
	国别 产地
	制造年份
	额定功率（AV）
	生产 能力
	备注 （进场时间）

	1
	挖掘机
	PC200
	2
	日本
	1997
	1.1m3
	
	2005-8

	2
	装载机
	ZL-40B
	2
	中国
	1995
	2.5m3
	
	2005-8

	3
	洒水车
	SC25110GSS
	1
	中国上海
	2001
	
	
	2005-8

	4
	小型压路机
	YL1
	1
	中国
	1970
	1t
	
	2005-8

	5
	推土机
	
	2
	中国
	1985
	103kw
	
	2005-8

	6
	吊车
	YQ20A
	1
	中国
	1998
	40t
	
	2005-8

	7
	自卸车
	YQ-300
	4
	中国
	2000
	15t
	
	2005-8

	8
	东风自卸车
	4t
	4
	中国
	1998
	4t
	
	2005-8

	9
	发电机
	
	1
	中国
	1996
	200kw
	
	2005-8

	10
	强制式混凝土搅拌机
	JS750
	2
	中国
	1994
	15kw
	12m3/h
	2005-8

	11
	电焊机
	400立式
	4
	中国
	2001
	4kw
	
	2005-9

	12
	切缝机
	
	2
	意大利
	2001
	
	
	2005-9

	13
	钢筋切断机
	GJ40 40MM
	1
	中国
	2000
	3 kw
	
	2005-9

	14
	钢筋弯曲机
	GJ40 40MM
	1
	中国
	1999
	3 kw
	
	2005-9

	15
	平板振动器
	
	4
	中
	2000
	
	
	2005-9

	16
	混凝土振动棒
	ZN50
	6
	中国
	2001
	
	
	2005-9

	17
	灰浆搅拌机
	
	1
	中国
	1997
	
	
	2005-8

	18
	砂浆搅拌机
	
	1
	中国
	1997
	
	
	2005-8

	19
	小型切割机
	
	8
	中国
	2000
	
	
	2005-8

	20
	绿篱机
	HT2300A
	3
	日本
	2001
	
	
	

	21
	高压打药机
	
	3
	中国
	2001
	CHP2300
	
	2005-8

	22
	喷雾打药机
	
	4
	中国
	2001
	
	
	2005-8


三、测量、材料、质检仪器设备计划 测量、材料试验、质检仪器设备表  表3-3 

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	水准仪
	S3
	台
	2
	

	
	经纬仪
	J2
	台
	2
	

	
	塔尺、皮尺、钢尺
	
	套
	2
	

	
	电子秤
	4000g
	台
	2
	

	
	恒温干燥箱
	WH-2
	个
	2
	

	
	托盘天平
	2000g
	台
	2
	

	
	砂容重测定仪
	
	套
	2
	

	
	碎石容重测定仪
	
	套
	2
	

	
	台秤
	10kg
	台
	2
	

	
	电子秤
	0.1g
	台
	2
	

	
	振动料筛
	
	套
	2
	

	
	坍落度筒
	
	个
	2
	

	
	游标卡尺
	
	把
	2
	

	
	三米直尺
	
	把
	6
	

	
	架盘天平
	JYT-20/5
	台
	5
	

	
	混凝土试模
	15X15X15cm
	组
	3
	

	
	水泥混凝土标准养护箱
	YHD 40B
	台
	1
	


第五节劳动力安排计划

根据本标段工程内容、数量及工期要求，结合本投标人企业定额水平，计划在本工程投入高级工程师2 人，工程师6 人，各专业技术人员26 人。 
   针对本工程特点，将组织5 个施工队参加施工。随着工程的进展和情况变化，各队人员实行弹性编制，动态管理。 
一、劳动力计划表                      劳动力计划表（表3-4）  单位：人 

	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	2005 年 8月
	2005 年 9月
	2005 年 10 月
	2005 年 11 月
	2005 年 12 月
	2006 年 1月

	管理人员
	6
	8
	8
	8
	8
	8

	技术人员
	18
	26
	26
	26
	26
	26

	木工
	10
	15
	15
	15
	15
	15

	混凝土工
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	水电工
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	机修工
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	绿化工
	12
	25
	35
	35
	35
	30

	铺装工
	0
	0
	6
	12
	15
	0

	钢筋工
	5
	8
	8
	8
	8
	8

	杂工
	25
	40
	40
	40
	40
	35

	合计
	105
	152
	168
	174
	177
	152


第六节用款计划

本用款计划系根据我司的生产计划及业主的支付规定为依据编制的；

本计划考虑了扣除了5%的保修保证金，以及在工程竣工备案和结算后支付的10%资金。 用款曲线图 图3-5 
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冬、夏、雨季施工措施

本工程施工工期为2005 年8 月至2006 年1 月，历时135 日历天，施工期间应充分考虑台风、雨季、高低温的影响，编制详细的实施性施工方案。

雨季施工措施
项目管理部实行雨季干部值班制度，设专职气象员负责收集各级气象预报部门的气象资料，把天气预报情况与施工安排结合起来，为保证雨季施工的质量、安全、工期等做好信息保证。做好雨季施工的安全生产教育和交底工作，并制定雨季施工安全措施。 

基坑处在地势较低的位置，基坑开挖后容易积水，造成边坡下坍。因此，基坑开挖一般应在雨季前施工完成。而且在施工过程中，随时注意基坑土层的变化，以防土方坍塌。基坑内采取湿土排水，在草包围护四周设置排水沟和集水井，利用块石垫层作盲沟及时进行排水。 

土方压实工作尽量在雨季前施工完成，以免雨水冲刷挖方边坡和泥水污染周围环境。
在场地周围开好排水沟，做好排水措施。基坑开挖施工时间尽量避开雨季。如遇下雨及时排除坑内积水。做好基坑边坡的稳定测量工作，发现事故苗头及时采取必要的措施。 

底板混凝土浇捣时尽量避免雨季，如浇捣时下雨，则用防雨布遮盖新浇筑的混凝土，以免水泥浆流失，保证混凝土质量。雨后搅拌混凝土，应重新测定砂、石料含水量，及时调整拌和用水量，以保证水灰比准确性。 

雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺塘渣，砂砾等。遇大雨应停止施工，雨后先排除基坑内积水，清除软弱层。如浇筑混凝土时间超过规定，应按施工缝处理。 

结构物施工要采取必要的防雨措施，以免在不许留施工缝的部位中断施工形成施工缝。
雨天要及时检查电器线路、插头，必要时切断电源，防止电器设备漏电。机电设备要遮盖防雨，并接零线和安装漏电断电保护装置。
多备抽水设备，备足雨布，及时对浇筑中或刚浇筑完成的混凝土及其它需要遮盖的物品进行遮盖。
机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，安装接地保护装置。

及时对材料、设备等进行遮盖，防止损坏或失效。下雨导致不能施工时，对施工机械设备进行全面的维修保养，使之处于良好的状态，待雨天过后，安排全体施工力量进行加班加点，把因下雨而耽误的工程进度抢回来，以保证施工按计划进行。

总之，在雨季进行施工，一定要以“工程质量第一”为原则，抓住有利时机，进行加班加点施工作业，把因气候因素而耽误的工期抢回来，从而在保证质量的前提下按时完成施工任务。
二、防台、抗汛措施
专人收听天气预报，在台风季节要密切注意台风活动情况，以便及时采取措施。
为防止台风影响材料的供应，平时需增加运输力量，在工地设置临时材料堆场，储备7-8 天用量。
对需要加固的临时设施、新种植的树木等进行加固支撑处理。
采购足够的防台抗台、防汛抗汛物资，如草包、麻袋、应急照明灯等。
夏季施工措施
认真做好测温工作，加强气象台联系，及时了解近期天气预报，并组织收听每天的天气预报，做到有备无患。
做好夏季施工各种化学外加剂的采购和保管工作，并做好外加剂的配比、计量工作。
夏季施工的安全生产教育和交底工作，并制定夏季施工安全措施，对各种机械做好防暑工作和定期检修，保持机械性能完好。
对苗木等必须做到随起挖、随栽植，环环紧扣，尽可能缩短施工时间，栽植后及时淋水，并经常进行叶面喷水，高温、强阳时要采取防日灼措施，提高苗木成活率。
混凝土浇筑完后，及时在混凝土面上覆盖一层塑料薄膜，两层草袋。侧模外挂两层草袋，并浇水养护，并对混凝土温度进行控制。根据测温情况，进行后道工序开始时间的确定。
混凝土施工根据具体情况增加缓凝剂，合理组织劳动力和机械设备。合理调整作业时间，尽是避让中午高温气候。
施工现场因地制宜，搭设休息凉棚。
冬季施工措施
认真做好测温工作，加强气象台联系，及时了解近期天气预报，并组织收听每天的天气预报，做到有备无患。
做好冬季施工各种化学外加剂的采购和保管工作，并做好外加剂的配比、计量工作。
冬季施工的安全生产教育和交底工作，并制定冬季施工安全措施，对各种机械做好防冻工作和定期检修，保持机械性能完好。
在露地自来水管道、笼头上编绕草绳做防冻工作。
掺和复合早加剂促进性的早期强度，施工中仔细剔除含冰的砂石料，在硅浇筑好后及时用塑料薄膜、草包覆盖好。
地下管线及其它地上地下设施的加固措施

第一节概述

本工程地处城郊，需注意保护可能存在的地上地下管线，每种管线都极具重要性，如不加以保护，将直接影响国家和人民的生命与财产安全，
地下、地面保护措施，主要是各种电杆、电讯杆。地下是给排水管，以及各种电线、电缆、电话线、电缆等。这些设施是交通、城镇建设和人民生活不可缺少的重要组成部分。因此如何保护这些措施的定好和正常使用及管道连接时的安全工程，是我们施工中的一项重要任务，也是保证安全生产和工程顺序进行所必须做到的。
施工前，首先要做好地下设施情况的落实和调查了解，其方法：
按设计图进行对照标准，逐一落实，并在施工现场作出明显标志。
召开沿线有关单位参加的协调会议，了解并标明的地下设施情况，为了做到万无一失，可用微波管线仪器进行探测，以提高安全性。
根据落实了解的情况来估计可能出现的问题，制订出切实可行的方案保护措施和施工安全措施。
第二节保护方法

施工时涉及地上设施和地下设计时，需要有关部门取得联系，在有关部门的指导下，预先制定出保护措施和保护方案，然后进行保护和加固措施。
地上设施的保护及加固
地上设施的保护和加固，主要是在沟槽道旁的各种井口及电线杆，这些设施可能搬移或原地保留，均应采取保护和加固措施，各种井口及消防栓的保护方法设置警示标志，以免土埋和损坏，对于槽边的各种电杆，应预先采取各种加固措施，加固的方法有：
剪刀撑和单杆支撑加固方法
这两种加固方法一般适用于较窄的沟槽边各种电杆加固。如果加横梁板，也可用于较宽沟槽边各种电杆加固。
剪刀撑的方法是用两根直顺木质较好或其他圆木绑扎成剪刀形，支撑在电杆的上方。水泥杆的上支点应绑扎一块小方木，防止撑点滑动，木杆可直接用扒钉把死。单杆支撑是将一根直顺，木质较好的圆木的上端做成紧靠电杆的斜面，然后用8号铁丝将上端固定在电杆上。一般可绑扎一到或网道（缠绕3—5 圈），支撑木杆时，绑扎铁丝可用小扒钉把死，水泥杆应捆紧，要防止支撑的松动。
剪刀撑、撑杆与电杆的夹角为30—450，单杆撑夹角为300。圆木的长度应根据沟宽和支点要求选择。其直径：剪刀撑不得小于120MM，单杆撑不得小于150MM。

下支点可采用打锚桩或挖出与圆木尺寸略同的斜坑。并在坑底垫一块小木板固定下支点。
沟壁均应根据土质的不同，而采取相应的支撑措施。
如采用上述方法加固较宽沟边各种电杆时，为保证夹角角度和支撑稳固性，则应采取加横梁板的加固的方法加固。
横梁板的方法是在沟槽上横放两根直径不小于200MM 直顺木质较好的圆木，然后在两根圆木上横放一块脚手架板，并用扒钉把死，将撑杆下支点支撑在板上，同样用扒钉把死，以保证整体的稳固性。圆木搭在沟上尺寸不得小于500MM。
2、普通拉线和“Y”型拉线钢板桩绑固的加固方法这两种方法一般适用于各种槽（坑）边上电杆的加固，加固方法是先在电线杆周进行钢板桩与电线捆牢，钢板桩桩尖超过基坑底2—3M，然后再用3—5 股数的8 号铁丝或钢丝绳（“Y”型拉线的上端为两根铁丝或钢丝绳，形同“Y”。多用于并列杆的加固）连接在电杆的抱箍上，木质电杆可直接绑扎在电杆上，钢丝绳应用钢丝绳子轧头扎牢，并用小扒钉将铁丝或钢丝绳把紧。以防脱落。下支点应设置牢固的地锚，地锚可采用条石、道牙等。然后用拉线上的花篮螺丝将拉线调节至合适的紧度，且不可调节过紧，以防造成电杆的倾倒，拉线与电杆的夹角一般应为450，如受地形限制时可适当减少。但不应小于300。
拉线一般不设拉紧绝缘子。若拉线穿越导线时，则需装设拉紧绝缘子，其安装位置应距离地面2.5M 以上。

拉线位于交通要道或人易触及到的地方，须套涂有红白油漆标志的竹管保护。
采用多股数铁丝或钢丝绳，需完好无损，以防受力时拉断，而造成事故。安装抱箍或绑扎铁丝、钢丝绳时，操作人员必须系安全带，以保证操作安全。遇高压线杆的加固，须同供电部门取得联系，在供电部门的指导下进行加固。
3、夹杆法
夹杆法是保护电杆根基的一种有效方法。特别是在采取上述加固方法时，若电杆距槽（坑）边小于0.5M 或土质较差，均应首先在代杆的下端采取夹杆法后，亦可进行拉撑的加固。
夹杆法是用两根直径不小于150MM，直顺、木质较好的圆木夹住杆的下部，然后在距离电杆100MM 处用8 号铁丝。将电杆两侧的圆木缠绕4—6 圈，并撑至一定的紧度，
在将两夹杆的后端用同样的方法捆紧直言夹紧电杆为为，然后将电杆的后侧10CM 处再捆上一道（4—6 圈）铁丝并捆紧。
夹杆担在沟边的距离应根据电痕距离沟边的距离不定，但一般不得小于500MM。土质较差时，还应辅助于密撑加固，以防加固受力造成沟壁的坍塌，而引起电杆的倾斜。
上述各种加固方法，应根据材料、土质、槽（坑）宽度和现场具体情况以及加固
角度和稳固性的要求进行选择其加固方法。无论采用哪种加固方法都应做到安全可靠，以保证施工人员和设施的安全。
对各种电杆采取的加固措施，必须在回填完后，方可拆除。拆除应检查电杆有无沉陷、倾斜等现象，并采取相应的措施。
二、地下设施的保护和加固
在施工中挖掘到有地下设施时，如果设施要留在原位，则必须保护，防止损坏，并必须做好明显标志，如属管道，应指明管道中的物质，如易燃、有毒物质，则应采取有效保护措施，以免外漏而造成伤亡和其他事故。
为了有效地保证地下设施不被损坏和不偏移、沉陷等，必须采取有效的加固措施。地下设施的加固主要是各种电缆和各种管道，在施工中常用的方法有：
拖板绑吊法
拖板绑吊法是一种简便易行、适应于各种电缆和小口径管道的加固。其方法是在沟槽上横放一根直径不小于200MM，直顺、木质较好的原木等。横梁担在沟边的长度不小于500MM，并加垫木板分散对沟壁的压力，然后在电缆（管）或管道底部垫上一块宽度不小于300MM，厚度不小于50MM，长度与外露加固物相近的木板。若属电缆（管），木板的宽度应于电缆（管）的宽度一致，管身应用小方木垫平，以免绑吊受力时将管接口折裂。绑吊一般采用8 号铁丝缠绕4—6 圈，并捆至适合的紧度。
在加固时，应特别注意管底挖土，应采取分段挖通并用小方木，其厚度以略大于能放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，以免造成管道沉陷。

斜穿沟槽的管道应采取分段绑吊的方法，但拖板必须拖住管接口部位，并用小方木垫平其他部位，绑捆时各点必须受力均匀，以免管口折裂。

管道加固后，在挖土施工中还应经常观察管道的变化情况，以便采取相应的措施，保证施工安全。
2、支撑法
支撑法是一种加固槽（坑）壁一侧外露管道的方法，在施工时如遇槽（坑）外露管时，应留出不小于管径（坑）宽度，然后按原槽（坑）边坡要求下挖，并采取逐挖加固（为加撑前应采取牵拉法加固），一般可采用井字撑加固，土质较差的应采取密撑加固。支撑加拆时应采取加新折旧的倒撑法，严禁管下超挖和一次将支撑全部拆完重加。
3、牵拉法
槽（坑）边不小于1M 处设置一个牢固的锚桩（木桩或钢杆），用8 号铁丝将管子套好，然后将铁丝的两端牵拉合适的紧度固定在锚桩上。如遇电缆管的加固，需在管外侧紧靠一块和电缆外侧高度一致的木板，然后采取上述方法进行加固。

牵拉时，应在槽（坑）边加垫一块小木板或砖等，以免受力造成铁丝拉入土中，而达不到加固的目的。同时，还避免分段牵拉时由于受力不均而造成管道或电缆管接口错位。

土质较差时，可采取牵拉与支撑法同时加固。

各种加固方法，需在回填土高于管道或电缆后，方可拆除，拆除注意观察管道，电缆有否沉陷，必要时应采取加固措施，回填时不再拆除，以保证施工安全和设备完好。
工程竞争措施和优惠条件

我公司拥有一支各类施工专业配套，工艺操作训练的职工队伍和园林施工养护
及建筑安装施工的成套机械设备。如施工环境具备，业主提出缩短工期时，我公司将会密切配合，并即时调整施工计划，组织人员、机械、材料，在保证工程质量的前提下，保证按业主要求按时、保质、安全地完成本工程施工。
我公司还承诺在工程结算时，以本工程的总结算价再下浮5‰进行结算的优惠承诺。
工程验收及保修期内质量保证措施及承诺

工程验收 

对于施工项目竣工验收及保修工作，我公司承诺将严格按中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》、《某花园保修内返修管理制度》和有关合同规定的条文执行，验收标准按国家颁发的《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑装饰工程施工及验收规范》等执行。工程完工后，通过项目部自检、公司质安部门检验，对存在的问题及时整改，采取必要措施进行处理合格后，会同监理单位、建设单位、设计部门共同进行竣工验收交付使用。在工程竣工验收时，向业主提供按符合国家档案部门要求规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料。

2、工程保修
施工期间我公司针对本工程的特点，对各分项、分部工序工艺质量进行严格检查、监控，对原材料质量进行严格把关，加强对施工工序的技术指导，提高施工质量水平，及时解决施工过程中出现的质量问题，并做好记录资料，做到有效地提高产品质量和预防产品质量通病的产生，严格按工序的质量检验评定标准进行验收，杜绝安全、质量隐患。认真贯彻执行质量管理体系文件和施工规范、规程的质量保证要求，加强关键工序、重要工序的事前质量控制，尽量避免和减少返修。
在通过工程竣工验收的同时（最迟不超过3 天）由我司向建设单位发送《建筑装修安装工程保修证》， 详明工程简况，保修范围和内容，保修时间，保修说明，保修情况记录。并附上我公司地址、电话、联系接待部门和联系人。

在保修期间，我司承诺遵照《工程质量保修书》《某花园保修期内返修管理制度》，承担本工程工程质量保修责任。
在接到修理通知之日2 天内，我公司承诺派人前往检查，并会同建设单位共同作出责任鉴定，提出整改方案，并立即组织人力，物力进行保修，确保以良好的服务态度和技术水平保证修缮效果达到要求。
工程回访
在保修期内公司成立由承建单位负责人组织工程、技术、质量、水电等相关方面的人员组成保修期回访小组，必要时还可以邀请有关专业方面的人员参加。回访时，由建设单位组织座谈会或意见听取会，并考察结构物和园建设备的使用情况。把业主使用过程中发现的问题及时反馈，并制定保修方案，立即安排施工队及设备前往维修。并进行二次验收交工。 

4、我公司承诺：在合同规定的保修期内或保修期后，如因工程施工质量原因出现的问题，我司将无条件进行返修。
5、主要工程的具体保证措施：
⑴工程交付使用后，我司对绿化花卉、树木进行监控、养护，并做好记录。保证树木、花卉成活率达规定要求，定期做好浇水、施肥、喷药、除草等养护工作，确保树木100%成活，草地覆盖率98%， 草坪长势旺盛，四季常绿。草地无杂物、垃圾、树叶。
⑵排水管井工程交付使用后，如发现沉降、位移、堵塞或排水不畅，将究其原因，若是施工质量问题，我司将挖开该部位管段进行重新铺装，并按标准恢复路面。
⑶对于其他分项工程，我司按国家或有关规定对工程进行保修。  

项目经理








施工协调部








质量安全部








材料部





机械设备部








文明施工部








项目总工








技术部





计划部





财务部





土建工程施工队





道路工程施工队





水电安装施工队








绿化施工队





给排水施工队





施工方案报项目工程师








施工准备








放样








场地平整及找坡








碎石垫层








面层铺设








养护验收








基底地坪的清整


放样


场地平整及找坡


碎石垫层


稳定层浇筑


面层铺设


养护验收


基底地坪的清整








检验土质








分层铺土、耙平








夯打密实





检验密实度





修整找平验收








土路基验收








岩体爆破








破 碎








装 运








现场验收








分层回填








碾 压








质量检测








交验








处理








原因分析








不合格








路基验收合格








施工测量、放样








立模








混合料分层摊铺








振动压路机碾压





湿治养护








报监理工方检查验收








进入路面施工








路基验收合格








备料


合格








拌和站搅拌








报监理审批


合格








翻斗车运输


合格








边角夯实








人工修整








检查模弧尺寸


位置标高








坐凳等





施工定位








地基与基础工程








收尾工程








基坑开挖及素土夯实








碎石垫层施工








设备基础施工











混凝土工程


施工








施工方案报项目工程师








施工准备








放样








场地平整及找坡








碎石垫层








面层铺设








养护验收








基底地坪的清整


放样


场地平整及找坡


碎石垫层


稳定层浇筑


面层铺设


养护验收


基底地坪的清整








检验土质








分层铺土、耙平








夯打密实





检验密实度





修整找平验收








土路基验收








岩体爆破








破 碎








装 运








现场验收








分层回填








碾 压








质量检测








交验








处理








原因分析








不合格








路基验收合格








施工测量、放样








立模








混合料分层摊铺








振动压路机碾压





湿治养护








报监理工方检查验收








进入路面施工








路基验收合格








备料


合格








拌和站搅拌








报监理审批


合格








翻斗车运输


合格








边角夯实








人工修整








检查模弧尺寸


位置标高








坐凳等





施工定位








地基与基础工程








收尾工程








基坑开挖及素土夯实








碎石垫层施工








设备基础施工











混凝土工程


施工








安装准备








材料检查








预制加工








干管安装








立管安装








管道试压





支管安装








管道试压








管道防腐








管道冲洗








安装准备








材料检查








预制加工








立管安装








导管安装








干管安装








闭水试验








支管安装





承管安装








闭水试验








闭水试验








防腐蚀面处理








安装准备








预留、预埋








支、吊架制安装








配管、配线








管内穿线








线槽安装








电缆敷设








设备、灯具安装








设备配线








系统检查、调试








定位





固定支架





线槽安装





保护接地





保护接地





线路检查及绝缘检测





导线与带线绑扎





放线








扫管








穿带线








选择导线





线路检查绝缘摇测








导线包扎








导线连接








带护口








检验合格








乔木种植前准备








灌木草花种植前准备








进客土








地形营造








水管铺埋








大树种植区和酸性植物区土壤改良








乔木移植











乔木种植





灌木草花种植








绑扎固定











养护管理











灌木草花移栽








灌木修剪








养护管理








清场 竣工








放样





放样








放样





穴底填土





苗木进穴





去包扎线





扶正覆土





整形修剪





浇水








草绳卷干





立支撑








清理场地








放样定位





挖树穴








检查树穴质量








装运种植客土








穴底填客土








苗木进穴








扶正覆土








浇水








立正撑








清理场地








经常性维护管理








验收客土质量








验收木质量








苗木进行粗修








卷干








放样定位





挖树穴








检查树穴质量








装运种植客土








穴底填客土








苗木进穴








苗木去包扎物








扶正覆土（随覆随捣）





卷干








清理场地








经常性维护管理








验收客土质量








验收木质量








苗木进行粗修








整形修剪








放样





解草绳








种灌木








形色修剪





浇水








清理场地








养护管理





公司质量抽查








质量员质量复评








班组质量自评








班组质量检查员检查











工


序


后


质


量


检


查








技术负责保证图纸质量制订工艺卡





施工员操作技术交底





质量员质量标准交底











班组长操作指导





工


序


后


质


量


检


查





操作者挂牌操作








成品保护








工序质量








材料、成品半成品质量











技术复核质量





工具、仪器周转材料质量











环境条件





工序施工过程的质量影响因素





总经理





总工程师





主管副经理





项目经理








项目副经理





项目工程师





施工员





施工员








土建施工班组








道路施工班组








绿化施工班组








给排水施工班组








水电班组








材料部





项目材料部





送货检验





试 验 室





质安部





工程部





项目质安部








项目施工部








过程检验





项目工程、技术部





原 材 料








非 购 件





外购件





工 序





班组自检





项目部检查验收





公司检查验收





分部工程





最终检验








实测实量








交工资料








外 观








竣工验收





单项工程





审查开工申请单





每道（步）工序完工后





承包商自检





填报质量验收通知单





监理工程师进行质量检查，填写验收单








不合格





合格





不合格





进行下道工序





返工





合格





单项（个）工程已完








承包商自检








填报中间交工证书








监理工程师检查、汇总质量验收单元








签认中间交工证书








计 量





合格





不合格





报监理工程师合格








不合格





合格





安全生产








班组安全操作交底





宣传标语及各种警牌








安全检查





事故处理





场容场貌








验收





分析教育








殊


工


种


上


岗


培


训





五牌一图





安全技术措施编制审查





管理人员安全学习培训











总经理








总工程师








主管副经理








项目经理








项目副经理








项目工程师








安全员








施工员








土建施工班组





道路施工班组





绿化施工班组





给排水施工班组








水电班组





主管文明施工负责人





生产技术质量处








项 目 经 理








现场文明施工专管员








现场后勤服务专管员








各 施 工 班 组
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