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第一章  编制说明

    一、编制依据

    1、万源市第三中学教学楼二期工程招标文件及答疑纪要。

2、万源市建筑设计院设计的万源市第三中学教学楼工程施工图。

　　
3、踏勘现场实际施工条件。
4、国家现行建筑安装工程施工规范、规定、规程、技术标准以及建筑施工安全“一标准三规范”要求。

5、企业综合实力、素质、技术、设备装配及以往在施工中积累的施工经验。

6、国家现行有关建筑行业的法律、法规及省、市地方有关行政法规的规定。

7、本地区资源、气候、交通情况。

二、编制原则：

    1、认真贯彻执行国家现行建筑行业的法律、法规、规范、标准，坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照建筑施工安全“一标准三规范”的要求，安全、文明施工；实施科学的项目管理，先进的技术措施，确保优质、高效、圆满地完成施工任务及合同目标。

2、本施工组织设计严格按照工程招标文件和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在资源调配、进度安排等方面统一布置的原则下有机组成。

3、根据本工程的特点、功能要求，本着“经济、合理、优质、高效”的原则进行编制。

4、本施工组织设计的编制，采用“对比优化、博采众长”的编制思路，力求重点突出，针对性、可操作性强。

5、本工程无分包项目。

6、本施工组织设计凡未注明的计量单位均为“毫米”。 
第二章  工程概况

一、建筑部分：

本工程为万源市第三中学教学楼二期工程，位于万源市第三中学，结构形式、层高及建筑面积为：教学楼为框混结构，六层，建筑面积为8632平方米，建筑总高为29.28米；抗震烈度为6度，属多层建筑，耐火等级为二级。
1、楼地面：

万源市第三中学教学楼二期工程楼地面作法：门室、教室、走廊、梯间按西南J312、3127装修为：（由上至下）80厚C10砼垫层，25厚1:2.5水泥砂浆找平层，面层为15厚1:2水泥石粒水磨石面层。

厕所卫生间按西南J312、3180装修，面层为防滑地砖贴面。

2、踢脚按西南J515、3187做，为地砖踢脚板150高。

3、墙裙按西南J515图集为白色釉面砖墙裙1800高。

4、内墙面及天棚

内墙面：水泥混合砂浆抹灰

仿瓷涂料罩面

天棚：水泥混合砂浆抹灰

仿瓷涂料罩面

5、外墙装修：外墙为米黄色与桔红色方砖饰面。

6、屋面（自上而下）：40mm厚现浇C20细石砼防水层，加4%防水剂，内配φ4@200双向，提浆压光、干铺牛皮纸隔离层、10厚防水隔热粉、25厚1:3水泥砂浆找平、100厚水泥炉渣找坡层、结构层（包括预制板嵌缝）。

二、结构部分

1、基础：

万源市第三中学教学楼二期工程采用人工挖孔桩基础和独立柱基相结合，独立柱基采用C30砼浇筑，垫层采用C10混凝土浇筑。

2、主体结构工程概况

万源市第三中学教学楼二期工程结构形式为框混，（梁、柱均现浇，楼面板为预制），框架抗震等级为三级，抗震烈度为6度，安全等级为二级，梁、柱、板构件均为C30砼，采用Ⅰ级和Ⅱ级钢筋焊条为E43、E50型，砌体为M7.5混合砂浆砌Mu10机制页岩砖。

第三章  施工部署

一、组织机构

本工程在企业决策层的统一安排布署下，实行项目法施工，建立以项目经理为核心，配备项目副经理（执行经理）、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、经营核算员、计划统计员等主要施工管理人员组成的项目经理部，下设施工技术部、质量安全部、材料设备部、经营核算部、行政办公室等组织机构，分别对本工程的工期进度、质量安全、材料设备、成本、场容场貌实行全方位控制，使工程施工的各道工序、各个环节始终处于受控状态，严格按照设计要求，现行施工及验收规范，操作规程组织施工作业。

附：项目管理组织机构图、安全保障组织机构图、质量保证体系图（见下页）

二、施工目标

1、工程质量目标：保证一次性验收合格。

2、工程工期目标：210天完成全部施工任务。

3、安全文明施工：严格文明施工十二条标准，创标化工地。

三、编制质量控制计划

对进场的各种原材料、构配件，应做好验收保管工作，其中钢材、水泥、砂、石子、砖、预制构件、防水材料、砼、砂浆等主要材料，除了现场验收外，还应按质安站及规范计划取样复验，合格后，方可使用。

四、建立QC小组、开展质量活动

根据本工程的特点，建立：轴线位移及垂直度偏差控制小组、框架节点质量检查小组、钢筋工程质量控制小组、模板工程质量控制小组、内外装饰质量控制小组，开展QC质量活动，项目部对QC小组反馈的信息，利用统计技术，及时收集整理，并提出相应的技术措施，保持高水平的施工质量。

五、设置质量控制点：

1、基础工程：轴线位置、持力层地耐力、钢筋制安、钢筋焊接、砼搅拌、砼振捣。

2、主体工程：轴线位移、水平高度和平整度、模板、钢筋制安、钢筋焊接、砼搅拌、砼浇注及养护、砖砌体。

3、楼地面：地面基层夯实、块料面层粘贴、工艺及养护、平整度。

4、抹灰工程：基层浇水润湿、平整度、垂直度、养护。

5、墙面、粘贴：基层润湿、平整、砂浆饱满。

6、门窗工程：钢门及铝合金门，材质及弹性连接，防火。

7、屋面：坡度、坡向、泛水管口等细部做法。

8、电气工程：接地、接零、电阻。

9、给排水工程：畅通、不堵、不渗。

项 目 管 理 组 织 机 构 图
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项目工程质量保证体系图


第四章 施工准备

一、生产准备

首先场地平整高挖低填，搭建临时设施，现场设砼及砂浆搅拌站集中搅拌布置，砂、石、水泥库靠近搅拌站，同时搭设办公、生活、料棚等设施（详施工总平面布置图）。安装1台臂长40m的自升式塔吊，位置详（施工总平面布置图）。接通水、电源至各配水点及配电房及施工硬化道路。

二、技术准备

1、组织现场施工人员熟悉图纸，编制分部分项工程作业指导书，并逐级进行书面技术交底。

2、确定放线方案，引测定位龙门桩和绝对高程，并经监理，城市规划等部门复核、验收合格方可进行下道工序。

3、对电工、焊工、起重工、架子工等特种作业人员进行验证，并现场考核其技术能力和行为能力，合格方可上岗。

三、材料设备准备

1、选择合格供应商，签订供货合同，提供样品，钢材、水泥、砂、石子、砖、防水材料、玻璃幕墙材料等主要材料均应按规定实行有见证抽样送检，合格后方可使用。
2、委托试验作砼和砂浆配合比，现场应按配合比通知单调整换算为每盘配料单。

第五章 施工方案及工艺

一、基础工程施工方案：

（一）施工测量

     由于该工程采用人工挖孔灌注桩，地下水的抽降可能会使周围地表发生位移或沉降，因此必须对周围道路及原有建筑进行沉降及位移观测。该工程拟投入的仪器主要有ET-02/05电子经纬仪和自动安平水准仪等。
     1、场地整理前应根据市测量队提供的黄海高程点，在拟建建筑物四周布设四个水准点，作为建筑物沉降观测的依据。四个水准点闭合差应小于±12√H 。场地整理及土方开挖时应保护好水准点。

2、开挖前应在周围已建建筑物和道路构筑物上设置沉降观测点和竖向垂直控制点，作为观测原建筑和构筑物在挖孔桩降水过程中是否有下沉或倾斜的依据。开挖前记录一次标高，开挖至7－8米深时再观测第二次，以后每二天观测一次。

3、开挖前应根据测量队提供的单体放样作为轴线控制和放样的依据。用经纬仪测出各控制线及轴线，用钢卷尺丈量各桩心位置，为了便于轴线、桩中心和垂直度复核，于各桩四周定四根木桩控制轴线位置，书面报请监理复核，认定签字后开始护壁第一模施工，第一模施工时砼护壁应高出自然地面200mm。护壁第一节砼浇捣后，将各轴线及控制标高引至护壁上口用小铁钉钉出标准轴线或桩中心线，并用红油漆做上标记，便于桩标高及中心的控制。
（二）人工挖孔桩成孔施工

     1、桩基施工方法
     （1）由于人工挖孔砼灌注桩设计承载力较大，应确保成桩的质量，对于桩距较密的桩，在本施工方案中已考虑较安全的施工方案；保证桩基在成孔施工中能安全成孔，达到设计及施工规范的要求。

（2）通过对临近工程桩基础施工的了解，在人工挖孔砼灌注桩成孔时易发生涌泥及流砂等现象，施工时初步采用孔桩互降法进行有效降水的施工方案。

    （3）相邻桩距较密桩（中心距Ｓ≤3.0D）时，应采用跳挖成孔施工，保证密桩每间隔一天进尺一模的要求，使其减少对相邻桩影响，积水应用潜水泵及时排出，以减少对相邻桩的侧压力，确保密桩能按设计及规范要求成孔。

（4）每天施工前，应安排下井人员对已做护壁进行检查，在无异常样情况下，才能进下模成孔的开挖。

2、工程桩开挖施工顺序和施工方法

 工程桩开挖施工顺序为：土方开挖（或抽水）→清孔壁、校核垂直度和桩径→绑扎护壁构造钢筋（含上下勾筋）→安装护壁模板→浇捣护壁砼→拆模下挖。
（1）采用短把的镐、锹等简易工具进行人工挖土，遇到比较硬的岩层时，可用风镐或人工凿除施工。垂直运土，用电动卷扬机进行垂直运土；轴线经复核无误后开始第一节开挖，每进尺1米浇捣护壁砼一次，即以1米为一个施工段；当桩孔深度超过10米时用鼓风机和输风管向桩孔中送入新鲜空气，提土桶或吊笼上下保证联系通畅。桩孔较深时用橡皮电缆12V以下安全灯照明。

（2）成孔开挖以三人为一个小组（石方凿岩另增加人员）配合，每小组一天安排3～5根桩进行流水作业，保证每根桩每天进尺一至两模，施工时共成立30个小组交叉施工。

（3）开挖过程中，由于地下水影响，可在桩孔内临时挖集水坑，用高扬程潜水泵，边抽水边开挖。

（4）开挖过程中遇到孤石或其它障碍物时，采用人工及空压机和风镐配合施工。

（5）成孔过程中，地面派专人修通排水沟，及时排掉桩孔内抽出的水，从桩孔内挖出的废土或石碴由专人负责及时运出场外。

（6）桩位、垂直度、直径校核：基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前，经复核后应妥善保护，施工中应经常复测。第一节护壁成孔后，由现场技术人员在护壁周围用水泥钉定出桩位中心线，桩位轴线用正交的十字线控制，作为往下施工模板对中和桩位垂直度偏差控制的依据，直径检查用尺杆找圆周的办法进行。

 检查分土方开挖、支模后、砼护壁浇筑三次进行，必须每段检查，发现偏差，随时纠正，保证位置准确。

3、 流砂、流泥成孔施工方法

  当土质有较厚的亚砂土、分层土及水力坡度较大时，由于孔内水动压力大于等于土颗粒的浸水容量、使土粒悬浮，失去稳定而变成流动状态，从而形成流砂（泥），如遇到该情况，可采用如下措施进行处理：

（1）接近流砂，流泥层时应严格控制相邻桩的间隔跳挖施工顺序，保证相邻桩进深的高差不少于2米。

（2）保证已开挖成孔桩的孔内抽水，做到24小时不间断值班抽水，保持地下水位上升高度不超过已成孔桩底以上500mm。

（3）成孔进尺控制在每模30-50cm，随挖随浇护壁砼。尽可能缩短开挖时间，为避免土层外露太久，造成大量流砂，同时为增加护壁的抗渗能力，可掺入速凝剂或使用快硬早强水泥。

（4）采取水下挖土（抽水或少抽水施工）减少水头差或采用井点降水，使水位降到孔底0.5m以下。

（5）、在砼护壁浇筑口中间将φ12～φ22钢筋向下斜打入土中并形成喇叭状，深度保持在１ｍ～1.5ｍ，@100～200,每模30～50cm，在后面背好木板及稻草,使之形成外模.浇注护壁砼时在水平方向埋入φ8钢筋，进一步加强护壁周围土体的稳定性。

（6）对护壁后侧已经冲刷形成空洞的护壁，可直接在护壁上凿洞用С20砼填筑,以加强土体的稳定性。同时采用压浆（喷浆）法也可适用于流砂（泥）处理。

（7）开挖段通过流塑淤泥层，成孔模板下口加水平木“十”字支模（上口利用已成孔护壁作固定点），把模板与木支撑用铁钉固定牢，防止淤泥侧向流动挤压，避免造成孔位移或变形。

（8）如因流砂、流泥较为严重，且地下水位较高，可采用临时倒挂钢井圈、密集插板，强行掘进通过；或采用钢护筒强迫下沉，待桩身砼浇过此段后予以拔起回收。

  为了辅助上述方法的实施，根据现场情况一是直接设降水井，二是利用已成孔的桩孔作为周边孔的降水点。

3、 护壁施工
    （1）护壁施工时每根桩采用一套组合式模板，分块拼装而成，拼装后模板上口直径为桩径，下口直径为桩径加150mm，高度为1000mm或500mm。

 （2）护壁砼为孔外搅拌机进行搅拌，用手推车运到孔边，再用吊桶送入孔内进行浇灌，浇筑时，先用钢钎插捣后，再用锤敲打护壁模板，以保证砼密实，第一节护壁砼应高出地面15-20cm以上，以便于挡土或定点等。

4、终孔检查

挖孔至设计持力层后，施工单位应进行自检评定，工程桩终孔检查内容包括桩孔中心线位移偏差、桩径偏差、终孔深度、孔底沉渣以及桩底持力层等情况，各项偏差应在设计及规范允许范围内。报监理、勘察、设计院及业主等部门核验并办理隐蔽验收签证手续。

当设计持力层经过相关部门核验后方可进行扩大头的施工，扩大头施工好后施工单位应进行自检评定，报监理、勘察、设计院及业主等部门核验办理隐蔽验收签证手续。
5、挖孔注意事项
    （1）多桩孔同时成孔，应采取间隔挖孔方法，以减少地下水的渗透和防止土体滑移。                                           

（2）桩孔的垂直度和直径，应每段检查，发现偏差，及时纠正，保证位置正确。

（3）桩端终孔深度按设计要求施工，每根桩终孔后必须请勘察、设计、业主、监理人员检查验收，要逐根进行隐蔽检查。

（4）遇塌孔，采取在塌方处砌砖外模，配适量直径6mm间距150mm钢筋，再支内模灌筑砼护壁。

6、质量要求

（1）桩孔位中心线位移允许偏差：≤3０ｍｍ；

（2）桩孔径允许偏差：不允许负偏差；

（3）护壁混凝土厚度允许偏差：±１５ｍｍ；

（4）孔底沉渣厚度：不允许。

（三）、人工的挖孔桩钢筋笼制作安装

      钢筋笼制安拟采用主筋焊接，孔上制作成型或孔内绑扎成型两种施工工艺，视具体情况选择采用。

1、 钢筋笼制作

（1）材料要求：钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书，进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放，并按规定进行见证取样检验，请监理单位、施工单位双方共同现场见证取样，检验结果书面通知技术负责人，报送监理单位审批认可合格后方可加工制作，钢筋现场堆放地点要求挂牌以备检查，明确标示已检查、合格、不合格字样。

（2）钢筋笼制作前应按不同的桩逐根翻出实样，先按实样制作加劲箍、螺旋箍筋，主筋采用闪光对焊或电弧焊，该工艺在地面操作，并按每300个接头为一个验收批抽样送检合格后方可使用。制作时按编号、挂牌、逐根堆放在孔口。

2、钢筋笼绑扎施工方法

（1）施工前应具备的条件：

①、桩成孔经有关部门验收合格，已办理终孔验收手续。

②、钢材原材料具有合格证及检验报告。

③、孔内积水已抽干，用通风机具向下输送新鲜空气，且孔内空气经测试合格后。

④、下井作业前已向班组进行安全及技术交底。

（2）工艺流程：

钢筋井上下料→安装加劲箍→主筋与加劲箍焊接→绑扎螺旋筋→吊钢筋笼到孔内安装→办理隐蔽手续→桩身砼浇筑。

（3）钢筋笼制作

按设计要求及实际桩长，孔上进行钢筋的配料，主筋搭接下料时，保证在35d或500ｍ范围内搭接头的数量不超过主筋的50%，加筋箍制作时应确保桩主筋的保护层不得小于50mm，螺旋盘分段长度满足可绑３～５圈所需的钢筋长度；桩端水平箍筋不得少于3道。钢筋笼实际长度超过30米时，钢筋笼分段制作，制作时搭接出的钢筋接头应相互错开，错开的长度和数量应满足规范要求；加劲箍与主筋的焊接应满足相应规范的要求。

（4）钢筋笼吊装施工方法

钢筋笼在孔上制作成型后，为确保钢筋笼吊装安全，决定采用塔吊整体吊装或者采用扒杆吊装的方法进行桩身钢筋笼的安装。

①、在钢筋笼上部设加劲箍一道与主筋焊牢，作为吊桩的吊点。

②、当钢筋笼制作为一段时，采用一次性整体吊装的方法

进行桩身钢筋笼的安装；当钢筋笼制作为分段时，将下一节钢筋笼吊放于孔口并高出1.0m左右,然后把上一节钢筋笼吊起,使主筋对准后进行焊接,再绕螺旋箍筋，把整个钢筋笼吊起,慢慢放入孔内就位。

（5）钢筋笼隐蔽检查

 钢筋笼安装好后，应对其标高、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量、绑扎质量、保护层等进行自检，自检合格后书面报请监理工程师检查，检查合格及时办理好隐蔽工程签字手续。

（6）钢筋笼制作允许偏差

      eq \o\ac(○,1)、主筋间距：±10mm；

      eq \o\ac(○,2)、箍筋间距或螺旋筋螺距：±20mm；

      eq \o\ac(○,3)、钢筋笼直径：±10mm；

      eq \o\ac(○,4)、钢筋笼长度：±50mm。

（四）、人工挖孔桩桩芯砼施工

桩芯砼的运输及浇筑必须严格按GB50204-2002的具体规定执行。

1、选择具有资质和实力的商品砼商，提前将配合比及砼浇捣令送给监理单位验收批准，待监理工程师签发砼浇捣令后方可进行桩身砼的浇捣。

2、浇灌前应事先确定砼的垂直运输方法和浇灌顺序。

3、验收合格后，清洗护壁及桩底，确保桩底没有沉渣，且抽干地下水，孔底剩余的少量积水须用铁瓢把水排干。

4、钢筋笼安装后，应对其标高、轴线、垂直度、保护层进行检查符合要求后，及时请监理单位验收，办理隐蔽工程签字手续。

5、浇灌前，应事先安装好传料串筒，串筒底距桩底砼面不大于1.5米，保证砼不产生分层离析现象。

6、严格控制砼的水灰比、坍落度，坍落度控制在设计配合比的范围内，应由取验员检验其坍落度，合格后方可开始浇捣。现场砼试块制作采取随机取样制作，制作时，应请监理人员监督检查，试块制作数量应严格按“JGJ94-94”《桩基技术规范》的要求制作，且保证每根桩必须有一组试块。

7、砼浇灌时，应采用插入式振动器，分层捣实（振捣时人工下井作业），每层浇捣高度≤0.5米。整个桩芯砼必须连续浇捣成型，保证桩身完整，密实性良好。

8、在砼浇灌前，应事先测好每个桩孔口标高，及设计桩顶标高，用红油漆作上标记，以便砼浇捣时，控制浇捣面的标高，桩顶浮浆根据现场实际浇注情况预留高度不少于0.5米。

（五） 确保质量的技术措施

工程质量是企业的生命，是企业信誉和效益的根本保证，也是用户使用安全的根本保证。因此，在施工全过程中应认真贯彻百年大计、质量第一和预防为主的方针。本工程以科学的管理、先进的技术、严格的把关、精心的组织、精心的施工来确保工程质量达到优良。为确保该工程质量除严格执行厦门市人工挖孔砼灌注桩技术管理规定外特制定以下质量保证措施：

1、认真学习图纸、做好图纸会审工作，对设计变更的意图以及工艺要求做到全面理解；做好各项施工准备的各级技术交底工作，严格按施工程序施工。

2、严格遵守国家施工规范和技术操作规程以及工程质量验评标准，在分部、分项工程质量评定中，按国家工程质量验评标准进行评定。

3、成立由公司技术科、质量科以及单位工程项目经理部和操作班组长组成的TQC小组。根据工程特点与进度要求经常开展攻关活动，并做好活动记录。组织操作班组开展以质量为中心的劳动竞赛。

4、坚持操作班组自检和各工种及工序之间交接班验收制度，专职质检员跟踪检查，公司月度进行质量大检查，对检查出的质量问题及时落实整改并制定有效防范的具体措施。

5、所有原材料、半成品必须有出厂合格证或质保书及试验报告，如其中有复印件必须由原件单位加盖印章，并注明原件在何处。有关材料进场后，材料员要及时填写“原材料质检通知单”送交试验室，试验室抽检合格后方可使用。

6、单位工程成立测量小组由工程项目经理负责，做好定位测量放线、轴线、标高、垂直监测及沉降等工作，对轴线控制点和水准点必须选择在牢固可靠部位并加以保护。定位放线以质检员和技术负责人验收复核后方可进入下道工序施工并及时办理定位放线记录和定位放线复核记录。

7、对轴线、标高、施工图放样、钢筋料单以及原材料和加工件申请等技术复核工作，须经工程技术负责人和质检员审核后，方可交付施工。

8、做好隐蔽工程的验收工作，在自评、自检、自验的基础上，提前24小时将“隐蔽工程验收通知单”送达现场监理工程师，验收合格后方可进入下道工序的施工。

9、桩芯砼采用商品砼，每一批量砼所需的数量，必须事先计算并与供应单位联系进场，现场有专人验收。现场每次浇捣砼必须根据天气预报、现场条件、结构部位确定切实可行的砼浇捣方法，并报监理审核，审核后方可进行砼浇筑。严格按照规范要求做试块取样（详见砼施工方案），取样时必须由现场监理签字认可。砼振捣应密实，不允许有蜂窝麻面的现象出现，还必须有专人定时负责砼养护，确保砼的质量 。
10、施工管理人员及特殊工种施工人员必须持证上岗，严禁无证操作。

11、对上级主管部门和监理人员所提出的质量问题或隐患，必须虚心接受认真整改，对比较复杂或双方有争议的时候，应相互探讨，做到实事求是，取长补短。

12、搞好工程技术资料的管理，从工程开工起就应按国家工程质量评定标准和福建省、厦门市的有关工程技术资料的各种规定收集整理。公司各部门必须按月、按规定将各种资料，如材料合格证或质保书、试验报告、设计变更、技术核定、技术交底、验收记录、技术复核等收集齐全，送交技术负责人统一整理归档。

13、各种材料必须按品种、规格、批量、进场日期、检验报告、使用部位及数量进行登记。

14、分部分项工程检测评定资料和近期工程质量动态必须及时整理、汇总并上报公司。

以上各工程资料管理工作必须有专人负责整理、装订成册。

（六）、确保安全的技术措施

    1、安全管理制度

（1）建立以项目经理、技术负责人为领导的安全生产机构。

（2）制定各级人员的安全生产责任制，签订安全承包合同，并认真实施。

（3）对新进场工人实行严格的教育考核制度，经考核合格后录用上岗。

（4）所有特殊工种人员一律持证上岗，并严格管理。

（5）坚持每月二次的安全专题检查和日常不定期检查。

（6）各分部分项安全技术交底，由各施工员针对工程的实际情况进行有针对性的交底，由技术负责人审查签字后交班组负责人签字。

（7）对施工班级必须严格管理，引导班组开展好班前安全活动。

（8）施工现场按文明施工要求布置好一图五牌，字迹清楚，并有醒目的安全、文明施工宣传标语。

（9）对周围临近建筑和设施等，应落实好安全防护措施。

（10）公司把每月安全检查汇总情况分为优良、合格、不合格三等，并与工资含量和奖金挂勾，实行奖罚分明。

2、“三宝、四口、五临边”的管理

（1）正确使用好安全帽、安全带、安全网及漏电保护器，充分发挥“四宝”在施工工程中的作用。

（2）在主要通道口、井架口、出入处挂上醒目的安全标语牌。

（3）进入施工现场一律正确戴好安全帽，任何人不得例外。

（4）桩身砼浇筑时作业人员必须系好安全带。

    （5）斜跑道两侧边采用上下钢管栏杆扶手防护，并在斜跑道下兜上安全网。

3、施工用电

（1）开工前设计好现场用电平面图和用电设计方案（详见施工临时用电方案）。

（2）配电房按部颁标准设置，电箱一律使用标准电箱。

（3）现场架设线路均按三相五线制的要求架设，实行“三级”保护，并做到一机一闸一保险。

（4）各种电箱、漏电保护器等设备均选用国家有关部门认可的产品。

（5）正确配置漏电保护器与电箱熔断丝，不超负荷。

（6）现场所有施工用电和生活用电均由现场专职电工管理，任何人不得乱拉乱接。

（7）配电箱内各开关应标上用途标志。

（8）在潮湿空间照明应用３６Ｖ以下安全电压。

4、搅拌机

 （1）搅拌机安装平稳、牢固，行车轮要离开地面，机座要高于地面，便于出料。

（2）机前电气及设备应良好，空转试运行正常后，再加料搅拌。

（3）要边加料边加水，不能加料后再起动，投料不能超过规定容量（砂浆搅拌机）。

（4）发生故障，应断电停机，查找原因，不能强行机器运转。

（5）工作完毕要将搅拌机清理干净，清理时不得使电机和闸具受潮。

5、钢筋机械

（1）拉机操作时应控制冷拉值，不准超载冷拉，拉直钢筋的两端要有防护措施。

（2）切断机操作时，应先检查刀片的安装情况，钢筋必须调直后切断，一次切断多根钢筋时，其总截面应在规定范围内，剪切断料时，手与切刀间应保持大于１５ｃｍ的安全距离，短料长度小于４０ｃｍ时，应用套管或夹具将短钢筋头夹牢。

（3）弯曲机和工作台的台面要在同一平面上，弯曲时将钢筋一端插入转盘固定的间隙中，另一端紧靠机身固定销，用手压紧钢筋。

6、木工机械
（1）应在设备前挂安全操作牌，规定使用机械操作人员的条件及注意事项；

（2）设备要有开关控制，闸箱距设备距离大于2米；

（3）安全防护装置要齐全完整；

（4）木料长度不足50cm的短料，禁止上锯。

7、潜水泵

应安装可靠的漏电保护器，使用前应检查其灵敏程度。电缆线应采用四芯软线。使用过程中应经常检查安全装置及绝缘情况是否良好，发生故障需检查时，应先拉掉电源开关。

8、电动提升机

应具备自动装置和卡紧装置，规定机械操作人员的条件及注意事项。机座的位置要正确，并安放平稳、牢固。施工前应对绳、滑轮、皮带、电源开关等进行检查，确保操作安全
二、主体工程施工方案：

根据本工程主体结构为框架结构与砖混结构，墙体材料为页岩砖，确定采用砼现场机拌机捣，钢筋现场制作安装，场内水平运输采用手推翻斗车，垂直运输采用自升式塔吊，模板及支撑采用扣件式钢管脚手架，组合钢模板，施工顺序：
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抄平             验收                 养护              养护  


养护


（一）脚手架工程施工方案

根据本工程结构形式和层高，总高等特点，脚手架采用扣件式钢筋脚手架，其中外架双排架（代封闭架），结构施工承重架为满堂架，砌筑脚手架和装饰脚手架均为简易脚手架（活动架或高凳）。

脚手架施工应严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求搭设和使用，由专业架子工持证上岗操作。

搭设脚手架，必须编制专项施工方案和技术措施，并应对架子的稳定性和刚度进行计算，确定架管直径和搭设间距。

立杆稳定性按下列公式计算,
                                　　　　　N 

—— ≤f


φA  

式中N：立杆段轴向力设计值

φ：轴心受压杆件的稳定系数

A：立杆的截面面积

M 
———  ≤f

S=
W  

式中M：弯距设计值，按规范规定选取

W：截面横量，按规范采用

F：钢材抗弯强度设计值，按下表采用

	Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值
	205N/mm2

	弹性横量
	206×105


按安全系数计算（略），本工程采用φ48×3.5焊接钢管，可锻铸铁扣件搭设施工脚手架和结构脚手架，其中，结构脚手架：主梁支架立杆沿梁两侧各搭两排立杆，纵横间距600，其内排立杆应紧靠梁侧模，尽量缩短小横杆跨度，小横杆水平间距0.6米，大小横杆间距≤1.0米。现浇板满堂脚手架，立杆纵横间距均为1200，横杆间距≤1000；砌筑脚手架和装修脚手架按下表参数搭设，为砌筑和装修提供良好的配合条件。

单位：米

	用途
	构造

形式
	里立杆距墙间
	立杆间距（米）
	操作层小栏直间距
	大横杆步距
	小横杆挑向墙间的悬壁

	
	
	
	横向
	纵向
	
	
	

	砌筑
	单排
	—
	1.2-1.5
	2.0
	0.67
	1.2-1.4
	—

	
	双排
	0.5
	1.5
	2.0
	1.0
	1.2-1.4
	0.4-0.45

	装修
	单排
	—
	1.2-1.5
	2.2
	1.1
	1.6-1.8
	—

	
	双排
	0.5
	1.5
	2.2
	1.1
	1.6-1.8
	0.4-0.45


搭设脚手架施工顺序：平整场地，夯实基础→放线→摆放扫地杆→铺垫板→架立立杆并与扫地杆扣紧→安装扫地小横杆，并与立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆（上端与第二步大横杆扣紧，在架设两道边墙杆后可拆除）→第三节步大横杆，小横杆→架设剪刀撑→铺脚手板→设置防栏（网）→验收。

结构施工支架（满堂架），立杆长度应按结构楼层高度扣除板的厚度和垫板厚度计算下料，立杆不宜接头。

脚手架搭设施工要点：

1、底层立杆置于硬基层上，其外架基土为回填土，应夯实并铺垫2500×250×50松木垫板。

2、架体应按规定设置连墙杆、斜撑，确保稳定性。

3、架管间距，步距应按设计要求安装，尺寸模数不符时，只能加密，不能扩大间距或步距。

4、脚手架应限载使用，砌筑脚手架，限于单行侧摆三轮砖，每平方米限额荷载≯270kg，装饰脚手架限额荷载每平方米≯200kg。

5、操作层应满铺架板，不得有“探头板”和“瞎眼跳”。

6、脚手架搭设，使用和拆除均应安排专人负责安全。

（二）模板工程施工方案

1、模板选择：根据本工程的特点，及本公司自有周转材料的情况，本着保证质量、安全、经济的原则，选用组合钢模板，10×10Cm方木作背杠，余量用木模调节。

2、模板校正及涂隔离剂，施工前应将钢板进行校正并涂刷隔离剂，不同规格分类堆码备用。

3、模板安装：柱模安装前并四方找中。并进行系统持平，打巴饼标志，下口位置应用水泥砂浆堵缝，护脚，防止漏浆“烂根”。

梁板底模安装前，应用φ48×3.5焊接钢管，铸钢扣件搭设支撑架，支架必须抄平起拱，然后铺设梁底模板，模板铺完后，再次抄平，检查标高，起拱尺寸符合规范后，交付钢筋工安放梁钢筋，梁钢筋验收合格后，安装梁侧模，同时安装板底模和侧模，检查验收合格交付钢筋工安放板钢筋。

模板安装应严格按设计要求和规范规定操作，安装偏差应控制在下表规定范围内。

	项目
	轴线

位置
	底模上表面标高
	截面尺寸
	层高垂直度
	相临两板表面高度差
	表面平整度2m长度

	
	
	
	柱、墙、梁
	≤5m
	>5m
	
	

	允许

偏差
	5
	±5
	+4

-5
	6
	8
	2
	5


4、模板拆除控制时间：

（1）侧模：当确认砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受到损坏时，方可拆模。

（2）底模：当砼强度符合下表规定时方可拆除。

	结构类型
	板
	梁拱壳
	悬挑构件

	结构跨度（m）
	≤2
	≤8
	>8
	≤8
	>8
	≤2
	>2

	砼强度达到设计强度%
	50
	75
	100
	75
	100
	75
	100


（三）钢筋工程施工方案

1、工艺流程




2、人员配备：钢筋制作安装应由熟练的钢筋工、焊工操作，焊工应经培训考核合格持证上岗，患有心脏病、高血压的人员不能从事高处作业。
3、材料选择：本工程设计钢筋为Ⅰ级和Ⅱ级钢，钢筋的力学性能应符合下表要求。
	品   种
	公称直径(mm)
	屈服点N/mm2
	抗拉强度N/mm2
	伸长率S5%
	冷   弯

	外形
	强度

等级
	
	不小于
	弯曲
角度
	弯心
直径

	光圆
	Ⅰ
	8-25
	235
	370
	25
	180．
	D

	
	
	28-50
	
	
	
	180．
	2d

	螺纹
	Ⅱ
	8-25
	235
	510
	16
	180．
	3d

	
	
	28-50
	315
	490
	
	180．
	4d


钢材进场应检查出厂合格证，并应随机抽样送试验室复检、合格后方可使用，钢筋应分类堆码，挂牌标识备用。钢筋堆码应上有棚、下有垫，防止雨淋锈蚀。

4、钢筋配料：由钢筋班长对各构件的钢筋翻样，编制配料单，经施工员审核无误后，批转钢筋班下料。

配料顺序：从总体来说应按柱→梁→板的顺序配料。

从局部来说应为：

柱：受力钢筋→构造钢筋→箍筋→预埋铁件。

梁：受拉区直筋、弯起筋→受压区受力钢筋→架立钢筋及其它构筋→支座处负弯矩钢筋→箍筋。

板：受力钢筋→支座处负弯矩钢筋→构造钢筋。

钢筋下料长度计算

直钢筋=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋=直段长度+斜段长度—弯曲调整值+弯钩增加长度

钢筋弯钩调整值

	钢筋弯曲角度
	30．
	45．
	60．
	90．
	135．
	注:d为钢筋直径

	弯曲调整值
	0.35d
	0.5d
	0.85d
	2d
	2.5d
	


箍筋=箍筋内边周长+箍筋调整值

箍筋调整值(mm)

	箍筋量度方法
	箍筋直径(毫米)

	
	4—5
	6
	8
	10—12

	外包周长
	40
	50
	60
	70

	内皮周长
	80
	100
	120
	150—170


若上述钢筋需要接长，其下料长度还应增加搭接长度。

5、钢筋加工

a、钢筋除锈：钢筋表面若出现油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。本工程钢筋一律采购达钢近期生产钢材，不应存在老锈，采用钢丝刷人工除锈即可。出现老锈的钢筋不得使用。

b、钢筋调直：φ12内的盘钢筋采用绞筋调直，φ12以上的粗钢筋采用板柱铁调直。调直后的应平直，无局部弯曲，切成3米左右钢筋段无卷曲，并可在工作台上滚动。

c、钢筋切断：调直的钢筋按配料顺序和配料单尺寸，采用φ140断割机下料。下好的料按下料单的数量分类绑扎成捆，挂牌标识，堆码整齐。

d、钢筋弯曲成型：φ12内的细钢筋采用手摇板子弯曲，φ12以外粗钢筋采用板柱铁柱和横口板手弯曲成型，直钢筋的弯钩和箍筋弯曲成型，可在工作台上，按钢筋成型各段尺寸钉上若于标志进行操作即可；对于弯起钢筋等形状比较复杂的钢筋，必须在钢筋弯曲前，用粉笔或划粉按照钢筋料单上标明尺寸，在钢筋上划出各弯曲点的位置，然后方可进行弯曲成型。对于复杂钢筋，还应在地面上翻大样，成型第一根钢筋应与大样校对，确认无误后方可成批制作，确保钢筋形状、尺正确。

6、钢筋焊接

a、焊接方法：竖向钢筋采用接触电渣焊对接，其余横向钢筋采用电弧焊搭接，双面焊缝。

b、施工工艺

接触电渣焊

接触电渣焊施焊前，应先将钢筋端部120mm范围的铁锈、杂质刷净，把钢筋置于夹钳口内夹紧，并使上下钢筋的轴线在同一直线上。

工艺过程是，预先平整钢筋端面，并选用粒度为8—10毫米的导电焊剂1～2块，放入两钢筋端面之间，接通电源，使导电焊剂及钢筋端部相继熔化形成渣池，维持数秒钟后，借助操作压力杆使上部钢筋以1mm/S的速度下沉，防止下沉速度过快或过慢造成电流短路或断路，从而维持良好的电渣过程，待熔化留量达到规定数值后，切断电源，用力迅速顶压挤出金属熔化渣和熔化金属，使之成形坚实的焊接接头，冷却1—3分钟后，卸去夹具，敲去熔渣。

电弧焊：

应先将钢筋接头预弯，使两根钢筋轴线位于同一直线上，用两点加以固定，施焊时，从搭接缝开始打弧，焊完后须将弧坑填满，并随及仔细清渣。双面焊缝。

7、钢筋运输
钢筋场内运输，应绑扎成捆，采用塔吊运输，在起吊和运输过程中，应有专人指挥，防止碰撞施工架，尤其应防止碰撞电源线路，以防触电伤人。

8、钢筋的绑扎与安装

a、柱筋绑扎：纵向钢筋的弯钩朝柱心，箍筋弯钩应交叉布置在柱四角纵筋上，箍筋应与纵筋绑扎牢固，绑扎箍筋时，绑扎相互间成八字形。

b、墙筋绑扎，本工程挡土墙，电梯井墙，剪力墙，竖向钢筋当≤φ12时，单根下料不宜>4.0米，当竖向钢筋直径>φ12时,单根钢筋下料长度不宜>6.0米。钢筋弯钩应朝墙心内，内外层钢筋间应设撑铁，采用φ10钢筋制成，长度等于两层钢筋间的净距，撑铁两端弯成90。直角钩，平直部分长度80-100毫米，＠1000双向布置。

c、梁与板钢筋绑扎：

梁纵向钢筋双层排列时，采用φ25钢筋作垫块。箍筋弯钩应交错布置在两根架立钢筋上，箍筋应与纵向钢筋绑扎牢固。

板的双向钢筋网片，四周纵横钢筋交叉点，每点均应绑扎牢，中间部分每间隔一根相互成梅花式绑扎，要严格控板上部负筋的位置，双层钢筋之间应设φ10钢筋撑铁，撑铁长度等于两层钢筋间的净距，撑铁两端弯成90。直角钩，平直部分长80-100mm，＠800双向布置。

d、钢筋放置：当板、次梁、主梁交叉时，板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下，框架节点处钢筋密集，应注意梁顶钢筋净距≮40mm，以利砼灌筑。

9、钢筋保护层及安装控制偏差

砼中钢筋保护层厚度（mm）

	构件类别
	保护层厚度

	墙板
	厚度≤100
	10

	
	厚度>100
	15

	柱、梁
	25


钢筋安装时的控制偏差（mm）

	项    目
	允许偏差

	受力钢筋间距
	±5

	钢筋弯起点位置
	20

	箍筋间距
	±20

	主筋保护层
	柱、梁
	±5

	
	墙、板
	±3

	焊接预埋件
	中心位移
	5

	
	平整度
	3


（四）砼施工方案

1、本工程砼现场搅拌，配备1台强制搅拌机，2台平板振动器和10台插入式振动器，机拌机捣，场内塔吊运至浇筑点。

2、材料选择及配合比：

水泥选用建设水泥厂生产的32.5#普通硅酸盐水泥，水泥应随货提供出厂合证，并按规定同品种、同标号、同生产厂家生产的水泥连续进货200t内必须抽样复检一次，合格后方可使用。

砂、石子采用罗江、高家坝或徐家坝采石船生产的淘砂和卵石，石子级配应合理，含泥量≯2%，砂含泥量≯5%，砂、石子均应抽样送检。
委托试验室做好本工程设计各种强度等级的砼试配。施工时，根据现场砂、石子实际含水量和含泥量调整施工配合比，并换算为每盘料的配料单，挂牌标识，严格计量。

3、工艺流程：(见下页)

4、砼搅拌

砼每盘用料均应称量，称量允许偏差。

	材料名称
	水泥、混合材料
	砂、石子
	水、外加剂

	允许偏差
	±2%
	±3%
	±2%


搅拌机在使用前，应加水空转数分钟，将积水倒净，使搅拌机筒壁充分润湿。搅拌第一盘砼时，考虑筒壁上粘附砂浆因素，石子用量应按配合比减半。

砼在搅拌机内应搅拌均匀，其最短搅拌时间（S）

砼计量，搅拌均应专人负责。

	坍落度（mm）
	搅拌机型
	搅拌机出料量（升）

	
	
	<250
	250～500
	>500

	≤30
	强制式
	60
	90
	120

	
	自落式
	90
	120
	150

	>30
	强制式
	60
	60
	90

	
	自落式
	90
	90
	120



              
粉状
液体








5、砼运输

a、场内运输道路应平坦，减少运输过程中的振荡，或用塔吊直接运到浇注点，避免造成砼分层、离析，本工程砼主要采用塔吊运输。

b、砼应随用随拌，及时吊运入模浇筑，拌好的砼从搅拌机内卸出到浇筑完毕最长时间（min）。

	砼强度等级
	气      温

	
	≤25℃
	>25℃

	≤C30
	120
	90

	>C30
	90
	60


砼运至浇筑点时应具有规定的坍落度，如发生离析或初凝现象，必须进行二次搅拌，已凝结的砼是废品，不得使用。

6、砼浇筑与振捣

a、砼浇筑前，应对模板、钢筋、预埋铁件的位置、标高、轴线、数量及支撑牢固情况进行细致检查，作好检查记录和工序交接签认。

b、砼结构层分层流水施工，为保证砼结构良好的整体性，砼应连续浇筑，不留或少留施工缝，如必须间隙时，间隙时间应尽量缩短允许间隙时间（min）。

	砼强度等级
	气      温

	
	≤25℃
	>25℃

	≤C30
	210
	180

	>C30
	180
	150


c、砼浇筑过程中，若间隙时间超过上述规定时，则应留施工缝：柱子施工缝留在基础上部水平面上（或楼面上），梁下面；有主次梁的有梁板，应沿平行于次梁方向浇筑，施工缝应留在次梁跨中1/3范围内。挡土墙施工缝留在基础底板上面，其上部竖向施工缝和水平施工缝均应做成凸形，设置止水带。

d、砼浇浇

框架砼浇筑必须按结构层次和结构平面分层分段流水作业，水平方向不分段，垂直方向以楼分层，每层先浇柱子、再浇梁板。浇筑柱子应从两端向中间推进。

柱子应沿高度一次浇筑完毕，当柱子截面>400×400，高度>4000或有交叉钢筋时，应在柱模侧面开门子洞浇筑口（高度≮3000），装料溜槽分段浇筑，每段高度≯2.0米。

为避免柱脚“烂根”，应在柱子底部先铺一层50～100mm厚减半石子砼或水泥砂浆，以保证接缝质量。

梁板应用同时浇筑，沿平行于次梁方向推进，当梁高度>1.0米时，可先将梁单独浇筑至板底下20-30mm处留施工缝。

柱与梁或主梁与次梁交叉处，由于钢筋密集且上部钢筋较多，容易卡住石子，产生蜂窝或孔洞等缺陷，为止必须加强振捣，必要时可改用细石砼浇筑。

7、砼的养护：

　　砼凝固、硬化过程，主要由水泥的水化作用来实现。水化作用必须在适当的温度和温度条件下才能完成，因此，为使砼有适宜的硬化条件，在规定期内达到设计强度，并防止产生收缩裂缝，必须加强养护。

a、养护时间：本工程砼为普通硅酸盐水泥塑性砼。应在砼浇筑后10～12小时内开始养护，当气温高于30℃时，应在砼浇筑后2-3小时内开始养护，养护时间≮7天。

b、养护方法：采用浇水养护，当气温在15℃左右时，每天浇水2—4次，当气温高于15℃时，应增加浇水次数，总之应使砼表面保持湿润状态（相对温度90%以上）。

屋面板或施工间歇期间的楼面板可在四周砌一皮砖蓄水养护。

8、砼缺陷处理

a、砼表面出现蜂窝、麻面、露筋是一种通病，其主要由于模板润湿不够、振捣不足、拆模过早、模板漏涂隔离剂、模板漏浆等原因造成，为此，首先在砼施工过程中应将模板的校正、涂刷充分润湿，同时注意振捣，控制控模时间，加强养护工作。

b、拆出模板后，若发现砼表面少量蜂窝、麻面露筋等质量缺陷，应及时找出原因，采用1:5.5～1:2水泥砂浆抹面修补，保护钢筋和砼不受侵蚀，同时作好记录。

c、若出现孔洞，裂缝等质量缺陷，应经设计、监理现场检查、分析原因，采取可靠措施予以处理。

（五）砖砌体工程施工方案

1、施工工艺流程






2、人员配备及材料选择：

a、砌筑砂浆采用32.5#普通硅酸盐水泥、淘砂,现场用砂浆机拌制，水泥应有出厂合格证，并应抽样复检，合格后方可使用，砂应抽样送检，并委托试验室做试配，出具配合比通知单，施工前还应按配比合换算为每盘料的配料单，专人负责计量和搅拌。每台班随机抽样制作试块，养护28天送检。

b、砖按设计要求，采用页岩砖。砖进场应对合格证和砖的几何尺寸，烧结程度进行直观检查验收，同时还应随机抽样送检，合格后方可使用。

c、砌筑工人：高、中级≮70%。

43、施工方法

a、砌筑脚手架采用φ48×3.5焊接钢管，可锻铸铁扣件搭设双排里脚手架，脚手板采用长2500—4000mm、宽250mm、厚≮50mm松木板材，脚手架由架工负责搭拆。

b、砌筑前提前24小时由专人负责淋水将砖润湿，施工中视其砖的含水情况，还应补淋水润湿，砖的含水率控制在10%—15%。

c、砌筑前由施工员放线，找准墙中心线，弹出墙边线，并向砌筑工班组长交线。

d、先试摆样砖，摆砖时应注意门窗位置对灰缝大小的影响，同时考虑到窗间墙的组砌方法，务必使各皮砖竖缝上下错开，同一墙面上各部位的组砌方法统一，上下一致。本工程采用一顺一丁组砌方法。

e、根据砖的实际厚度，和墙体高度以及门窗高度等具体情况，通过计算确定小平灰缝大小，水平灰缝控制在8—12mm之间，制作皮数杆，填充墙可在柱上弹出边线和皮数线，砌筑时挂线砌筑。

f、采用“三一”砌砖法，即“一铲灰、一块砖、一揉挤”的操作方法，砌筑时务使水平灰缝饱满，竖向灰缝可采用挤浆或加浆，严禁冲水灌浆。

j、柱内预埋拉接钢筋，应注意嵌入砖墙内，末端弯90。直角钩，插入砖墙竖缝内。

h、框架填充墙，不能一次砌满梁底，应留500mm左右高度，停止三天以后，待已砌好的砖砌体中砂浆干缩下沉后，方可浇筑砖与梁底处砼。

i、砖墙砌筑后，隔天开始湿养护，养护时间≮7天。

4、砖墙几何尺寸和位置允许偏差及检验方法
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位移
	10
	用经纬仪复查或检查

施工测量记录

	面垂直度
	全高
	≤3m
	10
	用2m托线板或吊线垂和尺检查

	
	
	>3m
	20
	

	表面平整度
	混水墙
	8
	用2m检测尺和塞尺检查

	水平灰缝

平直度
	清水墙
	7
	拉10m线和尺检查

	
	混水
	10
	

	水平灰缝厚度(10皮砖累计数)
	±8
	与皮数杆对比，用尺检查

	外墙上下层窗口偏差
	20
	用经纬仪或吊线垂检查，以底层窗口为准

	门窗沿口宽（后塞口）
	±5
	用尺检查

	砂浆

饱满度
	水平灰缝
	≥80%
	用百格网检查砖块底面砂浆的粘结痕迹面积

	
	垂直灰缝
	填满砂浆，无透明缝、瞎缝、假缝
	


注：水平灰缝、垂直灰缝砂浆饱满度均应≥85%。

砌筑工程工艺流程


（弹线）         （养护） 


（立皮数杆）

三、装修工程施工方案

（一）屋面工程施工方案

1、施工准备：清理基层→沿周边女儿墙弹控制线。

2、工艺流程：结构层（预制板嵌缝）→1:6水泥炉渣找坡100厚→25mm厚1:3水泥砂浆找平→10厚防水隔热粉→干铺牛皮纸隔离层→40厚现浇C20细石砼防水层，加4%防水层，内配φ4@双向200→养护。

3、质量要求：

（1）找坡层：适度压实，表面平整，坡度坡向符合设计。

（2）找平层：表面平整光洁，周边抹成弧形泛水。

（3）刚性防水层：砼强度符合设计，配筋直径，间距绑扎符合设计，分格位置符合设计，表面平整光洁，通顺，无积水现象。

    4、施工方法及要点
（1）找坡材料铺筑前，应沿刚性层分格缝位置砌筑砖垄，并按设计坡向坡度及高度用水泥砂浆找坡，水泥炉渣和水泥蛭石均应分仓铺筑，严格控制其坡度，坡向和厚度。

（2）水泥煤渣采用搅拌机拌制，首先按比例将干料投入搅拌机筒内搅拌均匀，拌好的混合物及时运至屋面铺筑。

（3）水泥砂浆找平层应随炉渣找坡层铺筑，及时抹面，借助找坡层内的水分进行养护，气温>25℃时，还应浇水养护。

（4）刚性防水层施工，采用（35～25×40大小面木条作分格条，钢筋分仓断开，砼分仓浇筑，砼采用木杠刮平，铁滚筒碾压，木抹子提浆抹平，铁板压光，压光工序应分三遍成活，确保砼密实，砼终凝后及时覆盖塑料农膜养护，同时还应适时浇水，以保证砼处于湿润状态，养护时间不少于14天。砼浇筑后，及时拨出分格条，对缺棱掉及时修补方正。

（5）分格缝采用塑料油膏灌缝，一布二油盖缝，缝宽250mm。

（二）抹灰装修施工方案

1、工艺流程：

基体表现处理→浇水润墙→设置标筋→阳角做护角→抹底层、中层灰，抹面层灰→清理。

2、内外墙抹灰

1、清理基层、嵌补孔洞、剃凿毛刺。
 eq \o\ac(○,2)砼光滑面用10%稀盐酸溶液洗刷面层油污和隔离剂，随后用水冲洗干净，再进行“毛化”处理，如凿毛，涂刷界面剂、喷毛或洒毛，用107胶:水:水泥:砂=1:4:10:10的聚合物砂浆喷毛或洒毛后，湿养护7天，再进行抹灰。

 eq \o\ac(○,3)找方吊直：在楼地面上弹找方线，再引测到墙面上，控制墙面阴阳角方正；用靠尺和吊线吊直墙面，打巴饼标志。

 eq \o\ac(○,4)淋水润湿：提前一天淋水使墙面充分润湿，不宜现淋现抹，抹灰时视其墙间润湿情况，还可适当补浇水，但不宜过多，既不能在干砖墙面上抹灰，又不能在水份过多的情况下抹。

 eq \o\ac(○,5)分层抹灰：按三遍成活工序进行，底层抹灰厚度7mm左右，用力刮紧压实，使砂浆嵌入灰缝内，粘接牢固，中层抹灰6mm左右，面层厚度5mm左右，后一层抹灰应待前一层抹灰砂浆终凝后方可进行，底层和中层抹灰应做成糙面，面层抹灰应用铁板压光。
 eq \o\ac(○,6)养护：抹灰砂浆终凝后，应及时由专人负责浇水养护，养护时间≮7天，防止早期脱水。
3、天棚抹灰施工

 eq \o\ac(○,1)剃凿毛刺，对凹陷偏差>5mm的局部缺陷用107胶质水泥浆修补，清除粉尘。

 eq \o\ac(○,2)用10%大溶液或洗洁精溶液洗刷板底油污和隔离剂，随用清水冲洗干净。

 eq \o\ac(○,3)表面“毛化”处理：用107胶：水=1:9溶液喷洒界面，再薄刮一层胶质水泥浆结合层。
 eq \o\ac(○,4)分层抹灰：底层厚10mm左右，用木抹子抹平抹成糙面，面层4～5mm厚，用木抹子压实抹平，用铁抹子压光。
4、楼地面施工

（1）工艺操作程序：表面处理→规方、找平→铺设、抹压→养护。

（2）水泥砂浆楼地面：

a、清理基层、冲洗干净。

b、沿墙500高弹好梯步棱角控制线，据以修补结构层，使其梯步宽度、高度一致。

c、施工顺序，本工程为水泥砂浆找平层，由一层向上施工。

d、随铺随刷水灰比为0.4～0.5的水泥浆结合层，用刮尺刮平、拍打、提浆，适时用铁板压光。

e、砂浆终凝后及时浇水养护，并加强成品保护。

（3）水磨石楼地面施工

 eq \o\ac(○,1)工艺流程：

基层处理→抹底、中层灰→弹线、贴镶嵌条→抹面层石子浆→水磨面层→涂草酸磨洗→打蜡上光。

 eq \o\ac(○,2)水磨石楼地面施工方法：

a、基层表面处理，将基层上尘土、杂物等冲洗湿润。

b、抹底层砂浆，按+500mm的基准水平线弹分格线嵌条。

c、抹找平层在已埋设好的分格条内，将基层清理干净后，随刮素水泥浆压实，搓平上留磨石面层厚度。

d、铺抹石子浆，随刮素水泥浆先铺四周后铺中间，铺完待面层稍干，可进行铁滚滚压。

e、表面磨光：开磨前宜用手工试磨，进行两浆三磨，后打蜡上光。

（4）地砖楼地面施工

 eq \o\ac(○,1)工艺流程：基层表面处理→规方放线→试拼→铺设板块→灌浆擦缝。

 eq \o\ac(○,2)施工方法：

a、基层表面处理：基层表面清扫干净、找平，洁净和湿润。

b、提方放线：结合+500线和基层标高弹出水平控制线控制地面板块位置。

c、试拼：对整个地面按设计图案、颜色及纹路进行试拼。

d、灌浆擦缝：板块铺完1～2天后，将板缝灰出清除，配制相应的水泥色浆进行擦缝。

5、墙面砖施工

a、材料选择：墙面砖为白瓷砖，应按设计及规范要求，甲、乙双方现场样品定样合格，计划材料，选优等器。

b、水泥应用32.5普通硅酸盐水泥，砂选用淘砂结合层砂浆1:2.5干硬性砂浆，拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。

c、施工要点：

水泥砂浆找平层应做成糙面、平整、洁净、表面平整度偏差≯5mm；保持湿润，但不得有积水；抗压强度≮12Mpa；不得有酥散和起砂现象。

铺贴块料前，应随铺随刷一遍水灰比为0.4的素水泥浆结合层，不得在刷浆超过4小时，再铺粘结层。

粘结层砂浆采用1:2.5砂浆，厚度20mm左右，面洒1～2mm厚干水泥，块料结合面应清扫干净，满刮水泥砂浆铺贴，使其粘结层紧密结合。

铺贴方法及顺序：

利用500控制线，首先沿房间四周及周边铺，其余块料利用拉线方法从内至外顺序铺贴，到门口结束。

d、铺贴顺序：由下自上粘贴，应选砖预排，非整砖不得上墙。

e、质量要求：块料规格、色泽、灰缝、大小一致，灰缝顺直，表面平整，洁净。

6、门窗安装施工

a、施工工艺流程：划线→组装防腐处理→立框→校正门窗框的水平度、垂直度、对角线→嵌缝→安装玻璃→安装附件（刷漆）→成品保护。

b、划线：按照图纸及技术交底的要求，控制门窗安装位置。

c、立框：用检测工具校正门窗水平、垂直度。

d、嵌缝：嵌缝填密实、饱满。

e、门窗刷漆光滑，五金安装齐全，启闭灵活，使用功能完好。

7、涂料施工方案

 eq \o\ac(○,1)涂料应选择使用耐碱和耐光性能环保涂料

 eq \o\ac(○,2)涂料涂刷施工前，应对门窗框与墙面接触部位、电气开关、插座、用水器具周边，给排水管道等处，采用湿贴报纸保护成品。

 eq \o\ac(○,3)涂料施涂时，上下平移、不得漏涂。

 eq \o\ac(○,4)质量要求：平整光滑、色泽一致、不脱皮、无流堕。

 eq \o\ac(○,5)地面满洒锯沫，每施涂一遍，均匀及时擦拭干净。

四、电气工程施工方案

（一）工艺流程






（二）材料选择

1、消防用电线路穿线管必须选用阻燃管导线，导线选用YJV聚氯乙稀电缆或BV铜芯塑料线，用电器具等均应符合设计要求。

2、配电系统采用TN－C－S中性线N在进户总配电箱与PE线连接后，再与防雷接地极相接作重复接地。
3、施工要点：
（1）线管转弯处应采用灌砂进行热弯处理，防止管径变形或破坏影响穿线。

（2）穿线管管口应留在接线盒处，并用纸团堵头，防止砂浆，砼进入管内，堵塞管道。

（3）穿线管中途接头，应用绝缘胶布包扎牢固，防止施工水进入管内。

（4）导线不得在管内接头。

    4、质量要求：
（1）导线绝缘电阻>0.5兆欧，接地电阻≯10欧姆，防雷装置接地电阻≯4欧姆。

（2）配电方式，导线线型，用电设施安装符合设计要求，开关插座高度符合设计，成排灯具应高度一致，且在同一直线上，整齐美观。

（3）穿线管弯曲半径不小于电缆允许弯曲半径。

电缆允许弯曲半径

	电缆种类
	允许最小弯曲半径
	备注

	聚氯乙稀电力电缆
	10D
	D为电缆直径

	多芯电缆
	10D
	


（4）照明系统通电、灯具回路控制应与照明配电箱及回路标识一致，开关与灯具控制顺序对应，通电连续试运行24小时无故障。暗配导管埋设深度≮15mm。

五、给排水工程施工方案

1、工艺流程（见附图）

2、材料选择及验收

    （1）生活给水选用PP-R塑料管，消防给水选用热镀锌钢管，雨水管、排水选用PVC-U塑料管，各种管道应选用相适应的管件。

工艺流程附图


    
（2）各种管材、管件均应随供合格证明，并现场检验合格方可使用。 

3、施工方法及要点

（1）管道为明装，应配合主体施工工预埋穿墙，穿板或穿越构件的套管，预埋管架铁件。

（2）给水立管及每楼层水平支管有3个以上配水点处，每设一件可拆装连接件。

（3）管道连接方法，PVC-U塑料管承插粘接，PP-R管热熔连接，镀锌管丝扣连接，给水管道应冲洗。
（4）消防栓安装：栓口朝外、阀门中心距地1.1米，允许偏差20mm，阀门距箱侧面140mm、距背后表面100mm，允许偏差5mm。
（5）生活污水管道，立管每两层设一个检查口，连接2个以上大便器的管道必须设清扫口。
（6）所有管道均采用管箍管架固定。

管道固定件的间距
	管径（mm）
	50
	75
	100

	间距（m）
	0.5
	0.8
	1.0


4、质量要求

（1）管道安装应横平竖直，固定牢固，允许偏差见下表
	项次
	项    目
	允许偏差（mm）

	1
	水平管道纵横方向弯曲
	10米内
	DN≤100mm
	5

	
	
	
	DN>100mm
	10

	
	
	全长25米
	25

	2
	立管垂直度
	每米
	3

	
	
	5米以上
	≯10


（2）室内给水管道管材等级1.25MP，加压试验不破裂不渗漏。
（3）排水管道灌水不渗漏，通球试验顺畅。

第六章 工程质量控制措施

按照公司质量体系文件精神，建立以项目经理部为主框架的组织健全、高素质的管理人材、科学的管理制度，优化的资源配置，这样一个项目工程质量保证体系，对项目工程实施有效控制。

施工前，首先应抽调精兵强将，组织项目经部，形成一个高素质的管理层，在公司决策层的统一布署下行施管理权。

施工中，严格按照施工方案的艺流程、操作要点、质量要求组织施工。

严把材料质量关，从源头抓起，所有原材料均应具备合格证明，重要材料如砖、水泥、钢材、防水材料、幕墙材料等还应按规定复试合格后方可使用，不合格的材料立及清除场外，防止混用。

推行样板制，严格工序质量关，各道工序均应先做样板间，经监理、业主工程师、设计、质监等及项目部验收合格，按样板间的质量指导大面积施工和验收质量。

推行“三检”制：工序之间、工种之间实行自检、互检、交接检、做到上不清下不接，杜绝质量隐患。

加强成品保护，工序之间应明确责任、下道工序不得污染或损坏上道工序已完工程。装饰工程收尾阶段应从顶楼逐层往下进行，完成一层、关锁一层，并由专人负责，防止对已完工程造成损坏或污染。钢筋工程质量控制图、砼工程质量控制图、模板工程质量控制图于后：

现将主要分部分项工程质量控制技术措施分述如下。

一、基础与主体工程质量控制措施

1、施工测量控制

（1）采用经纬仪进行施工放线，并请业主单位、监理单位、设计单位有关人员复验确认，设置控制桩。

（2）采用水准仪按照业主单位点交的水准点现场测设水准控制点。

（3）垂直度控制，在房屋各个角纵横向设置控制点，用经纬仪逐层传递，保证大楼纵横方向垂直度控制在允许偏差内。

（4）高程控制采用50m的钢尺测量，逐层控制，并逐层操平，确保大楼整体平整，高程符合设计。

2、基础质量控制：

（1）挖方时边坡塌方控制：严格按设计及施工规范放坡，严格控制坡底的 排水沟、集水井设置的位置和距坡底的尺寸，防止地下浸泡坡底，并制定排水技术措施与支撑方案。

（2）基槽几何尺寸不准控制：按设计几何尺寸设置标准桩或龙门板，以控制基槽的边线、中心线及标高。

（3）砌面砂浆强度底控制：严格计量，控制灰缝厚度和稠度砌石的粘结面应达80%以上。

（4）组砌方法不当控制：砌体的转角必须同时砌筑。

3、钢筋工程质量控制

（1）采购大厂生产的合格钢材，并按不同批量、不同炉号、不同型号的钢材，分别按规定实行有见证取样送检，出厂合格证和抽样检验单应配套，合格后方可使用。

不同批号、不同炉号、不同型号的钢材分类堆码，做好标识。钢材堆码应上有棚、下有垫，确保钢材不锈蚀。

（2）横向钢筋接头采用弧焊双面焊接，竖向钢筋接头采用电渣压力焊，焊接质量应随机取样送检，应达到合格标准。

（3）钢筋骨架制作安装后，应请业主代表、监理工程师、质监员、设计人员现场检查验收，其规格、型号、数量、几何尺寸、位置以及焊接质量、接头位置等质量指标符合设计和规范规定，并在隐蔽验收记录上签字确认后，方可灌注砼。
钢筋工程质量控制图


混凝土质量控制图

模板质量程序控制图


4、砼工程质量控制

（1）砼强度控制
 eq \o\ac(○,1)砼应选用大厂生产的42.5#、32.5#水泥、砂、石子应选用采石船的砂石。水泥和砂石等主要材料，应抽样委托试验室检测，并做好配合比。
 eq \o\ac(○,2)水泥应有储量不小于100吨的水泥库房储存，库房必须有防水防潮措施，不得使用受潮或过期水泥。
 eq \o\ac(○,3)砼采用搅拌机现场拌制，搅拌机上的计时器和计量用的台秤均应校核准确、备用。

 eq \o\ac(○,4)根据现场砂石实际含水情况，调整施工配合比，并挂牌，计量员严格按照施工配合比逐盘过秤。
 eq \o\ac(○,5)每台班随机抽样制作试块一至二组，标准养护，28天龄期送试验室试压，确认砼强度。
（2）构件几何尺寸控制

 eq \o\ac(○,1)结构脚手架，采用φ48×3.5钢管，铸钢扣件搭设，底层脚手架立杆应置于竖硬垫板上，防止沉陷。立杆的间距、横杆及剪刀撑的设置均应符合《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》要求，架体必须具备足够的刚度、强度和稳定性，在施工荷载及构件自重的作用下不变形、不移位、不倾斜。

脚手架由专业架工负责搭设，搭设后应由项目技术负责人和施工员检查验收合格方可进行下道工序施工。
 eq \o\ac(○,2)模板工程：现浇板底模采用9厘酚醛树脂竹胶板，柱模及梁模采用组合钢模板，余量采用木模调节。
a、模板由专业模板工制作安装，安装完毕应由项目技术负责人和施工员检查验收。应做到拼装严密，几何尺寸、轴线位置及平整度、垂直度等技术指标符合设计和规范规定。
模板安装前应进行效正和刷防粘剂，安装完毕经验收合格后方可浇筑砼。

b、模板拆除。跨度2m以内的构件，砼强度达到设计强度50%，2m以上的构件，砼强度达到设计强度70%，悬挑构件、砼强度应达到设计强度100%后方可拆除底模。侧模在能够保证拆模过程中构件不缺棱掉角时方可拆模。
c、砼保护层采用带扎丝的1:2水泥砂浆垫块控制。
d、模板和架体安装拆除均应由专人负责安全。
e、模板工程质量控制程序如示意图（见下页）。
（3）砼入模灌筑和养护
 eq \o\ac(○,1)柱高超过3米者，应在柱中开进料口、砼入模倾落高度不得超过3米。
 eq \o\ac(○,2)柱脚应采用水泥砂浆护脚，防止砼振捣时漏浆而产生“烂根”。

 eq \o\ac(○,3)砼柱与基础以及上下柱接头，应剃凿接头处松散石子和浮浆，灌筑砼时，应在接头处灌入5cm厚度左右的砼同配比的水泥砂浆，防止接缝不密实。

 eq \o\ac(○,4)柱与梁节点钢筋密集处，应采用细石砼，防止粗骨料堵塞而造成孔洞。

 eq \o\ac(○,5)表面处理。由于砼塑性收缩裂缝一般发生在砼终凝前的硬化过程中，主要是因上部砼均匀沉降受到限制，为此需在砼终凝前对其表面采用木抹子拍打压实，防止产生深层结构性裂缝。
 eq \o\ac(○,6)养护。砼终凝后及时浇水养护，养护时间不少于7天。同时还应准备一定数量的塑料农膜，当新浇注的砼尚未终凝时遇到突然下雨，则可采用农膜覆盖养护。
5、砌筑工程质量控制措施
（1）砖进场应随货提供出厂合格证，并应现场随机抽样送试验复检，几何尺寸、抗压强度等技术指标必须符合设计要求和规范规定。
（2）砌筑砂浆和水泥应抽样检测，并委托试验室做砂浆配合比。施工现场根据砂的实际含水率情况调整施工配合比。
（3）砂浆采用搅拌机搅拌，专人负责计量和搅拌工作，砂浆随用随拌，应具有较好的和易性。
（4）施工放线。本工程为全框架和砖混结构，弹出砌筑线，控制轴线正确。用皮数杆控制十轮砖累计厚度，用靠尺控制垂直度，用拉线控制水平灰缝平直度，页岩砖砌体采用一顺一丁组砌方法。
（5）砌筑前，应提前一天淋水使砖块充分润湿，禁止干砖上墙，防止砂浆早期脱水，降低强度。夏、秋高温季节，砌体工程待砂浆终凝后及时浇水养护。
二、装修工程质量控制措施
1、屋面工程质量控制措施
屋面找坡的坡度坡向应在屋面建筑找坡层施工时严格控制，同时在施工刚性屋面性，应沿女儿墙弹50控制线，用以控制屋面的坡向坡度，使其符合设计，排水顺畅不积水。屋面防水具体做法，施工时另在作业指导书上附详图。

（1）铺筑找坡隔热层时应按刚性面层分格缝位置采用砖砌分格，用水泥砂浆找坡至设计坡度，从而保证找坡材料铺筑的坡向坡度符合设计，隔热层铺筑时，应设排气道和排气孔。

（2）泛水节点处理

在砖砌女儿墙上在距刚性屋面最高处的上方250mm处，预留60mm×60mm凹槽，槽内用水泥砂浆抹出斜坡。找平层在泛水处应抹成半径为50mm的圆角，然后涂刷2mm厚的改性沥青防水涂膜附加层，并用化纤无纺布做胎体增强材料。卷材防水层的收头应压入凹槽内，每隔900mm用水泥钉钉牢，卷材收头上口用密封膏封严，然后用干硬性混凝土将凹槽嵌填、挤实，表面用水泥砂浆抹平。

在凹槽上部的女儿墙及压顶的水泥砂浆抹面上，涂刷一层有机硅防水涂料，进行防水处理。

（3）成品保护

屋面防水层施工完后，不准在防水层上凿孔打洞，也不准在防水层上拌制砂浆。刚性屋面施工时，各种村料均应用塔吊直吊运到操作点，禁止用手推车等工具在卷材防水层上碾压或硬质器具、材料碰撞，施工人员禁止穿硬底鞋在其上面行走，保证卷材防水层完好无损。如发现防水层有破损时，应及时组织修复。

（4）刚性屋面防水工程质量控制措施

 eq \o\ac(○,1)混凝土配合比设计

本屋面防水层混凝土的强度等级为C20，根据现场材料取样试配，确定混凝土的配合比（以配合比通知单为准）。

 eq \o\ac(○,2)合理分仓、接缝密封

在混凝土防水层上按屋顶平面设计设分格缝，分格面积不宜大于20m2，缝宽25mm。

分格缝内应填入泡沫塑料芯棒做背衬材料，上面用聚氯乙烯塑料油膏进行柔性密封处理。

 eq \o\ac(○,3)合理配筋

本工程混凝土防水层中配置双向φ4冷拔低碳钢丝网片，钢丝间距200mm，并在分格缝处断开。钢筋网片的位置，应放在混凝土内的上部，离防水层上表面10mm处。

本工程所用的钢丝网片可在现场用人工绑扎，但必须保证绑扎质量，不得脱扣、变形。

（5）节点柔性密封

刚性防水屋面的节点是防水的薄弱环节，为确保工程质量，本工程在节点部位采取“刚柔结合，柔性密封”的做法。在水落口及所有伸出屋面管道的根部，均应预留15mm×15mm的凹槽，槽内嵌填聚氯乙烯塑料油膏，外部做防水涂膜。

（6、严格混凝土防水层处理

 eq \o\ac(○,1)细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣，以提高混凝土的密实度。

 eq \o\ac(○,2)进行混凝土表面二次抹压，以封闭混凝土表面的毛细孔，提高抗渗性能。

 eq \o\ac(○,3)要求每个分格板块应一次浇筑完毕，不得在板块上留施工缝。

 eq \o\ac(○,4)混凝土表面二次抹压时严禁洒水、加水泥浆或撒干水泥面，防止脱皮。

 eq \o\ac(○,5)确保设计要求的防水层厚度。

 eq \o\ac(○,6)细石混凝土浇筑12-24h后进行洒水养护。

 eq \o\ac(○,7)混凝土养成护时间不应少于14d，养护初期不得上人踩踏。

2、楼地面工程质量控制措施
（1）水泥砂浆面层控制：

a、地面基土必须分层夯实并找平。防止基土沉陷而造成地面开裂。（注：此项工作应在基础底板施工前做好）。
b、地面铺筑前均应认真清理基层，冲洗干净，并随铺随刷素水泥浆结合层，使其与基层粘结牢固不空鼓。
c、地面铺筑后应适时压光，不得过早过迟，过早压光可能留下铁板抹痕，过迟压光可能压不平收不光，留下难于修复的质量缺陷。
d、及时养护，由于厚度较薄，容易失水，故应特别注意及时洒水养护。
e、利用50控制线控制楼地面的平整度和厨房、卫生间的坡向坡度。
f、楼梯间铺筑后五天内除浇水养护外，不得上人，防止坚硬物件撞击棱角，或硬底底鞋踩蹋棱角造成难于修复的质量缺陷。

（2）地砖楼地面控制：对空鼓、缝格不整齐、图案不规则控制：

a、施工前认真选材翘曲不平的板块剔除。

b、基层清理干净，洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆。

c、板块在铺设前试拼调整好花纹及颜色，加强成品保护。

（3）水磨石楼地面空鼓、缝格不整齐、图纸不规则、开裂控制：

a、将垫层（基层）清理干净，洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆。

b、面层水磨石浆虚铺高度一般比分格条高1mm为宜。

c、门口高部位放置分格条，接头严密镶嵌牢固，尺寸准确，顺直。

3、抹灰工程质量控制措施
（1）内墙抹灰应先找方，打饼冲筋，确保墙面平整、垂直、阴阳角方正。
（2）抹灰应提前剃凿毛刺、修补基层、清洗干净，并提前淋水润湿，分层施工，三遍成活，天棚还刮一遍107胶质水泥浆结合层。面层应适时压光。
（3）抹灰砂浆结硬后应浇水养护，防止早期脱水而造成空鼓或风裂。
4、墙面砖工程质量控制
（1）墙面砖应专项设计，专项验收。施工中做好隐蔽记录。
（2）抹灰砂浆配合比应符合设计要求，机械拌制，随抹随拌。
（3）基层抹灰分两遍进行，一遍打底，二遍刮糙，采用吊线法控制垂直度和平整度。

（4）面砖采购合格正品，施工时开箱后应进行挑选，确保规格一致，色泽一致。
5、门窗安装质量控制措施

（1）夹板门、铝合金门窗及附件质量应符合现行国家标准。

（2）窗制作安装尺寸偏差应符合下表要求。

	项    目
	尺  寸
	允许偏差（mm）

	窗框槽口宽、高度
	≤2000
	±1.5

	
	>2000
	±2.0

	窗框槽口对边尺寸
	≤2000
	≤2.0

	
	>2000
	≤3.0

	窗框对角线
	≤2000
	≤2.0

	
	>2000
	≤3.0

	同一平面高低差
	≤0.4

	装配间隙
	≤0.3


（3）窗框、扇配合要严密、间隙要均匀，扇与框的搭接宽度允许偏差±1mm。附件安装位置要正确、齐全、牢固，应具有启闭灵活、无噪声，玻璃、附件质量应符合优等品的标准。

（4）推拉窗应具备抗风压强度性能（Pa）值≥3000，抗空气渗透性能[m3/（m、h、10Pa）]≤1.5，抗雨水渗透性能（Pa）≥350。

（5）窗框与洞口采取弹性连接，膨胀螺丝固钉。

（6）施工时做好表面保护工作，包贴胶纸、防止污染和碰撞。若表面粘有水泥砂浆，应及时用湿布抹干净，还要清水清洗一遍，切忌用硬质工具刮除。施涂外墙漆时，用湿贴板纸保护门窗表面。

三、安装工程质量控制措施
编制工程创优规划，根据工程特点、质量控制点并根据此房创优质工程的技术管理措施，建立工程管理的协调制度，主  动配合各部门的质量监督。

1、材料控制质量

（1）给排水管道、管件、卫生器具、消防设备、电气设备、电线管、配电箱等材料均应符合设计要求和建筑安装规范规定。

（2）由项目经理部对材料供应商进行评价(资金、管理水平、产品质量、价格、信誉、供货能力)建立合格供应商名册。

（3）材料专人购买，根据合格供应商名册，选取材料产品、采购、验货所购材料随货提供合格证明，入场时，经材料管理人员或专业技术人员验货，符合质量要求方可使用。

（4）材料管理人员和采购人员填好物资合格证明及材质证明台贴，采购产品验证记录归档。

2、施工人员控制质量

（1）专职质检员(专业质检员)和安装工人必须持证上岗。

（2）由专职质检员进行定期或不定期检查，编制质量记录，定期如开质量分析会，安装工人定期接受专职技术人员的技术交底。

（3）安装工人入场必须经考核证明审合格方可入场施工。

3、给排水管道安装质量控制：主要针对质量通病控制。

（1）管道渗漏或断裂控制

a、管道安装完毕，认真做灌水和水压试验无渗漏，方可隐蔽。

b、管道及支座严禁铺设在未经处理的松土上。

c、管道接口按工艺要求施工，搞好工序交接制定防护措施。

（2）管道堵塞控制

a、管道安装前，将管腔内杂物清理干净。

b、及时、牢固地封闭管临时敞口处防止掉入灰浆及杂物。

c、管道标高及坡度严格按图及规范施工。

（3）立管甩头土堆控制

a、注意土建施工尺寸的变动，发现问题及时解决。

b、防止在其他工种施工时被碰撞或挤压而位移。

c、结合卫生器具的规格、型号、标高与生标安装甩头。

（4）管道结露控制

a、认真审核图纸，对可能产生结露不影响使用的管道做防露处理；

b、认真按设计及规范进行防露处理。

（5）水表安装距离、标高、接口控制

a、水表安装按规范施工控制距离离墙为lOm-30mm，按地面实际标高，对水表进行调整。

b、施工安装时对多余油麻随时进行清理干净，对外露部分进行防腐处理。

（6）消火栓箱进深短，栓口无法朝外控制：采用进深(大于240mm)的消火栓箱，安装时消火栓口必须栓口朝外距地标高除符合设计要求还符合规范规定。

（7）水压、灌水、通水、通球、冲水试验控制：严格按设计及规范施工在试验中发现渗漏，堵塞、变形管段，即时更换做好记录归档。

（8）地漏周围漏水控制：严格要求将地漏周围灌严，督促土建施工时，确保楼地面坡度不形成流水现象。

（9）卫生器具安装松动，水平及垂直超差控制：

a、预埋木砖必须平整、牢固；

b、卫生器具时应用水平尺和线坠把器具调平直再固定。

（10）消防控制系统安装松正、倾斜、控制：应根据设计要求的高度位置采用金属膨胀螺栓将箱体(端子箱)固定在竖向墙壁明装，调平、正、直管进箱处应带护口，将干线电缆和支线分别引入。

4、电气安装工程控制

（1）预埋管、箱、盘、盒、位置偏移或没留预埋控制：熟悉设计施工图，按图准确埋设(预埋)并按规范要求进行施工控制，避免以后开槽、打洞破坏主体结构。

（2）管内堵塞、穿线不畅通控制：线管弯曲及接头按规范要求施工，管口(接线盒)用纸带堵，剔除管口残渣，管内穿拉线钢丝、保证顺利穿线。

（3）管内穿线电线接头使管带电控制：接头控制在接线盖内，怀线连接为锡焊法，焊锡光焊均匀饱满。

（4）配管管路和箱盒接地(接零)不符合要求控制：用圆钢或扁钢焊好接地(接零)焊接线，连接良好，牢固、可靠、或在端部装置端子板与箱体连接，连接方便测量和检测。

（5）防雷电阻测试，电阻值太大或不通控制：在主体施工时按要求焊接好引下线和避雷网并做防腐处理。

（6）开关、插座，用电设备的排列，高度不一致控制：严格预埋盒、箱的控制，安装时用水平控制好用电设备平直、排列整齐、端正不歪斜。

（7）接地电阻测试未按要求测试控制：

按规范要求用测量仪进行接地电阻测试，做好记录归档。

第七章 施工布置

1、施工道路：本工程连接外部的道路已形成，但场受地势限制，基础施工时，以出入口为主要通道。

2、施工用水：场外采用DN100 镀锌钢管，由市政给水管网引入场内，经过计算，施工用水主水管采用DN40给水管，即可满足用水需要。场内用DN25树枝状分布，通至各用水地点。

3、塔吊布置

为满足吊装及工期需要，现场设QTZ4010塔吊1台，保证基础及主体施工材料运输需要，塔吊位置，覆盖施工全场，位置详总平面布置图。

4、施工作电

施工用电电源由甲方提供，现场采用“三相五线线制”，照明和动力用电线路分开，采用“三级配电两级保护”安全供电方案。
5、临时设施
（1）钢筋作业棚

按8m2/人计算，8m2×5=40m2。

（2）搅拌机棚
按10m2/台计算，需搅拌机棚10×1=10m2。

（3）办公室
按4m2/人计算，  4×8=32m2。

（4）水泥库房   预计40m2×4=160m2。
（5）库房  按4m2/人计算，8×4=32m2。
（6）门卫室20m2

（7）工人住宿按现场及总平面布置搭设。

第八章、工期及进度计划

1、施工进度计划（日历工期210天）

工期安排的指导思想是在保证工程质量的前提下，根据工程实际情况，结合我公司的综合施工能力，严格按照施工工艺，合理组织施工，获取最好的经济效益和社会效益。

2、工期保证措施
（1）一旦中标，本公司将设立项目经理部，负责各项工作的协调、管理、调度、指挥。
（2）加强工程前期准备工作，确保工程建设按计划实施。
（3）人、机、料按计划组织进场，严格按照本施工组织设计的施工方案和施工方法，科学管理、精心组织施工。

（4）本工程基础施工可能在雨期，加之地势低洼（地下一层），地下水位较高，应做好积水坑和抽水设施安装、排出积水，确保正常施工。

第九章 安全施工

一、 安全措施
1. 临边防护措施
基坑及楼层临边设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地面高度为1.2m，下杆离地高度为0.5m，并立挂安全网进行防护。
2. 洞口防护措施
进行洞口作业以及因工程和工序需要而产生的、使人或物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时，必须设置防护措施。
外边长小于50cm 的洞口，必须加设盖板，盖板须能保持四周均衡，并有固定其位置的措施，楼板上的预留洞在施工过程中可保留钢筋网片，暂不割断起到安全防护作用。
边长大于150cm 以上洞口，四周除设防护栏杆外，洞口下边设水平安全网。
3. 脚手架安全防护
（1） 各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设，脚手架立网统一采用绿色密目网防护，密目网应绷拉平直，封闭严密。钢管脚手架不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管，脚手架不得钢木混搭。
（2） 钢管脚手架的杆件必须使用合格的钢扣件，不得使用钢丝或其他材料绑扎。
（3） 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离不得超过4m，水平距离不得超过6m，拉接所用的材料强度不得低于双股8 号钢丝的强度，高大脚手架使用柔性材料进行拉接，在拉接点处设可靠支撑。
（4） 脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板、飞跳板，施工层脚手板下一步架处兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板，立挂安全网，下口封严，防护高度为1.5m。
4. 临时用电
（1） 建立现场临时用电检查制度，按照现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。
（2） 本工程电缆敷设在基坑周边，直接敷设的深度不应小于0.6m，并在电缆上下各均匀敷设不小于50mm 厚的细砂。然后覆盖砖等硬质保护层。
（3） 施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。
（4） 配电系统必须实行分级配电，即分为总配电箱、分配电箱和开关箱三级，现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配置，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。
（5） 独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式，各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
（6） 在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置的选择应符合规定。
（7） 各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
（8） 电动工具的使用应符合国家标准的有关规定，工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管由专人负责。
（9） 室内临时照明采用36V 安全电压，一般场所的照明应在电源侧装设漏电保护器，并应有分路开关和熔断器，照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。
（10） 电焊机应单独设开关箱，电焊机外壳应做接零或接地保护，施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩，焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线，焊把线无破损，绝缘良好，电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。
5. 塔吊作业管理
通过强化塔机作业的指挥、管理和协调，本工程塔机在施工中，要保证安全、合理使用、提高效率、发挥最大效能，满足生产进度需要。
进入施工作业现场的塔机司机，要严格遵守各项规章制度和现场管理规定，做到严谨自律，一丝不苟，禁止各行其是。
为了确保工程进度与塔机安全，本工程采取两班作业，塔吊司机交班、替班人员未当面交接，不得离开驾驶室，交接班时，要认真做好交接班记录。
6. 消防管理
（1） 氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5m，两瓶同焊接的距离不得小于10m。
（2） 严格遵守有关消防方面的法令、法规，配备专、兼职消防人员，制定有关消防管理制度，完善消防设施，消除事故隐患。
（3） 现场设有消防管道、消防栓，楼层内设有消防栓，并有专人负责，定期检查，促证完好备用。
（4） 现场支持用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃、易爆物品的使用要按规定执行，指定专人设库存放分类管理。
（5） 新工人进场要和安全教育一起进行防火教育，重点工作设消防保卫人员，施工现场值勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。
二、 安全管理
1. 组织管理
（1） 成立由项目经理部安全生产负责人为首，各专业施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”，组织领导施工现场的安全生产管理工作。
（2） 项目经理部主要负责人与各专业施工单位负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。
（3） 安全组织保证体系如图10-1。
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2. 安全教育程序如图10-2。
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3. 组织安全活动如图10-3。
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4. 安全检查如下表10-1。
安全检查表                       表10-1
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5. 管理制度
（1） 半月召开一次“安全生产管理委员会” 工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。
（2） 各专业施工单位在组织施工过程中，必须保证有本单位施工人员施工作业，就有本单位领导在现场执班。不得空岗、失控。
（3） 严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报，更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。
（4） 建立并执行安全生产技术交底制度，要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。
（5） 建立并执行班前安全生产讲话制度。
（6） 建立并执行安全生产检查制度，由项目经理部每半月组织一次由各专业施工单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中所发现的事故隐患问题和声音现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况，若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可使用。
（7） 建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。
6. 行为控制
（1） 进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带，戴安全帽不系下颌带视同违章。
（2） 凡从事2m 以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带，安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。
（3） 参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部安全管理部备案。
（4） 没有项目经理部安全总监的批准，任何施工人员不得碰动现场的安全防护设施。
7. 劳务用工管理
（1） 各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。
（2） 每日上班前，班组负责人必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动，提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。
（3） 强化对外施工人员的管理，用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

第十章 冬雨季施工措施

一、雨季施工措施

1、混凝土和砂浆配合比应测定砂、石含水率后进行调整，以保证计量准确。雨量较大时，禁止浇筑大面积混凝土。较小面积浇筑时应准备充足的覆盖材料。
2、施工期间应加强同气象台的联系，及时做好天气预报工作。对简易架子应采取加固或拆除处理，对新浇筑的混凝土采取覆盖塑料薄膜和麻袋保护。
3、塔吊应安装避雷针，机电线路经常检修下班后拉闸上锁，并做好防漏雨措施。
4、做好运输道路的维护，采取有组织的排水，以保证运输畅通。
5、对现场排水沟进行疏通，保证其畅通。

二、夏季施工措施

1、夏季施工期间，应做好各种降温工作。
2、高温期间，梁板砼浇注后及时浇水覆盖或铺挂湿麻布带养护。
3、高温下施工，砼的水平输送管上覆盖两层草帘，并定时浇水降温，防止因砼失水而堵管。
4、高温条件下，砼生产应考虑混凝土坍落度的损失，可适当掺加缓凝剂，缓凝剂应选用其掺加量对缓凝比较敏感的品种。
5、高温条件下，定期对砂、石浇水降温。混凝土运输车也应采取相应的降温措施。

三、冬季施工措施

在冬期施工，须采取如下施工措施：
1、对抹灰工程在抹灰砂浆中搀定量防冻剂或热水，并保证用热水时水温度不超过80℃。
2、涂刷工程尽量在晴天进行，并加入少量的食盐增加防冻性。
3、施工饰面工程时，砂浆使用温度不得低于5℃，且在砂浆硬化前采取防冻措施。
4、油漆工程施工时，在油漆中加入催干剂，在低温下，油漆不易稠化，应适当加热，且应搅拌均匀，调配量恰好为一日使用的量，施工完后至少保养两昼夜以上，直至油膜和干透为止。

第十一章 环境保护及文明施工

一、环境保护措施

（1）对现场施工道路全部浇筑混凝土面层硬化。
（2）现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。
（3）现场施工道路必须保持畅通无阻，保证物资的顺利进场。排水沟必须通畅，无积水。场地整洁，无施工垃圾。
（4）及时清运施工垃圾，经清理后集中堆放，高层垃圾用吊斗集中吊运下来，严禁向楼下抛掷。集中的垃圾及时运走，以保证场容的整洁。
（5）为避免上一层的积水经楼梯、电梯井等部位流到下一层，早成施工现场的混乱，及不利于楼层集水的排放，应在层与层之间的楼梯、电梯井等部位设置挡水措施，使本层积水在本层排放，使作业层保证有干燥的工作面。
（6）对于施工所用场地及道路定期洒水，降低灰尘对环境的污染。
（7）在现场出入口设洗车槽，对进出车辆进行冲洗，防止将泥土等带到道路上。如有污染，派专人到市区道路进行清扫。
（8）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧建筑垃圾以及其它回产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
（9）积极遵守武汉市政府对夜间施工的有关规定，尽量减少夜间施工，并采取措施尽量减少噪声，如混凝土浇筑尽量安排在白天进行，如为加快施工进度或某些其他原因必须安排夜间施工的，则必须先到城监大队办理“夜间施工许可证”后进行。
（10）在现场设四名专职保洁员，对施工场容进行管理。

二、文明施工

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，在本工程的施工过程中,我司将按照武汉市有关施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置及管理，避免对周围环境的影响，树立我司的企业形象。

（一）现场文明施工管理细则

1、总平面管理
总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面布置图规划和管理，具体表现：
施工平面规划，应具有科学性、方便性。施工现场按照文明施工有关规定，在明显的地方设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度、防火安全保卫制度等标牌。
供电、给水、排水等系统的设置严格遵循总平面图的布置。
所有材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置，如有调整应有书面的修改通知。
在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。
现场文明施工管理实行分区分段包干制度，整个站区内共分五个区段，区段划分和各区段文明施工负责人见现场文明施工分片包干图；成立以项目经理、项目副经理及各单位工程主管工长为主的现场文明施工管理小组；建立健全施工计划管理制度等以确保现场文明施工。
2、重点部位的要求
（1）排水系统
对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证畅通，以设置砖砌明沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。排水以自然排水沟坡向沉清池为主，对不能排入沉清池的将利用集水井，用水泵抽入沉清池，经沉清池沉淀后方能排入城市排水系统。
（2）工完场清
在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层面没有多余的材料垃圾。项目经理部派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁、无积灰，而对运入各楼层的材料要求堆放整齐，以使整个楼面整齐划
3、其它具体措施
（1）对建筑工地周围现有的围墙进行压顶粉刷涂白，保持整洁。大门两侧围墙上用蓝色字体分别注明施工单位和工程名称；
（2）现场主要道路地坪及场地硬化，平整无积水，建筑物周围系统设置排设施，保证排水畅通；
（3）大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整；
（4）设立现场保洁员制度，设保洁员4人，全面负责施工现场及车辆路过的现场外主要道路的打扫。
（5）现场材料分类标识，堆放整齐；
（6）垃圾分类围挡堆放，及时清运；
（7）施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂，防蚊、防鼠、防蟑措施到位；
（8）大门口两侧100m内有专人清扫，保证无建筑、生活垃圾和污染；
（9）防火组织健全，在施工过程中建立以项目经理为首的义务消防对，定期训练，并保证消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材；
（10）现场施工人员登记成册，作业人员持证上岗，大门口昼夜值班，所有人员均三证齐全有效。
（11）加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对不符合规范的操作限期整改；

（二）现场文明施工检查

（1)检查时间：项目文明施工管理组每10天对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产技术科牵头组织公司各职能部门（质安、劳资、材料、动力等）每月对项目进行一次大检查；
（2）检查内容：施工现场文明施工执行情况；
（3)检查方法：项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应定期对项目进行检查，除此之外，还应不定期进行抽查，每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查是否认真的作了整改，对于屡次整改不合格的，应进行相应的惩罚。检查采用评分标准，施行百分制记分。每次检查应认真做好记录，支出其不足之处，并限期责任人整改合格，项目文明施工管理组及分公司文明施工检查团应落实整改的情况；
第十二章 成品保护措施

一、成品保护组织机构

（一）成立专项成品保护组织机构

如何进行成品保护必将对整个工程的工程质量产生极其重要的影响，必须重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质、高速的进行施工。这就要求成立我们成立成品保护专项管理机构，协调各单位使动作一致，有纪律、有序的进行穿插工作，保证用于施工的原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品得到有效保护，确保整个工程的施工质量。

（二）成品保护机构的运行方式

1、组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人的奖罚制度。
2、单施工进度达到安装单位插入开展工作后，由我单位和安装单位共同进行对已完工程成品保护的检查，检查影响成品保护的工作因素，以一周（或一旬）为周期召开协调会，集中解决发现的问题，指导、监督各单位开张成品保护工作，并协调好相互工作的成品保护工作。
3、在业主的统一指导下，建立成品保护工作相关的奖罚制度，共同维护已完工程及半成品、制成品的质量，对成品保护中贡献大的单位，由业主给予表扬或奖励，对成品保护不得力的单位应采取相应的处罚手段。

二、成品保护实施措施

工程施工过程中，制成品、工序产品及以完分部分项工程作为后序工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，忽视其中任一工作均对工程顺利开展带来不利影响，因此制定以下成品保护措施：

（一）制成品保护

1、车间制成品指车间生产的成品：
门窗、按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金结制品、砼构减等。
2、堆放要求：
（1）门窗应堆放在室内场地，钢筋制成品、预埋件及金结制品可堆放在室外。
（2）场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好，无污染。
3、成品堆放控制：
（1）分类、分规格、堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放时，上下均应垫木，水平位置上下应一致，防止变形损坏，侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆；
（2）成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施；
（3）成品上不得而知堆放其它物体。
4、成品运输要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理，超长构件成品，应配制超长架进行运输，装卸车，做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

（二）现浇钢筋混凝土工程成品保护

1、钢筋绑扎成型的成品保护质量
（1）钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋、扎丝清理干净；
（2）接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋；
（3）木工支模及安装预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋；
（4）基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上后续工种，施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形；
（5）模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清理干净；
（6）水平运输车道不能直接搁置在钢筋上。
2、模板保护
（1）模板支模成型后及时将全部多余材料及垃圾清理干净；
（2）安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板，以免影响其质量；
（3）侧模不得靠钢筋等重物，以免使其发生倾斜、偏位而影响模板质量；
（4）砼浇时，不得用振动棒等撬动模板，砼应反锹入模，以免模板因局部荷载过大而造成模板受压变形；
（5）水平运输车道，不得直接搁置在侧模上；
（6）模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。
3、砼成品保护
（1）砼浇筑完成后应将散落在模板上的砼清理干净，并按要求进行覆盖保护。雨期施工砼成品，应按雨期要求进行覆盖保护；
（2）砼终凝前，不得上人作业，确保其养护期不受损坏；
（3）楼层砼面上应按作业程序分批进场施工作业材料，分散均匀，尽量轻放，不得集中堆放。
4、下道工序施工堆放油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对砼进行覆盖保护；
（1）不得随意开槽打洞，并在砼浇筑前做好预留、预埋；
（2）砼面上临时安置施工设备垫板，并应做好防污染覆盖措施，防止机油等污染；
（3）不得重锤敲打砼面。砌体成品保护

（4）需要预留、预埋管道铁件、门窗框应同砌体有机配合，做好预留预埋工作；
（三）砌体完成后按标准要求进行养护；
冬雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量；
不得随意开槽打洞，重物重锤击撞；
挑、拱砌体模板支撑，应保证砌体达到要求后方能拆除。 

（四）楼地面成品保护

1、水泥砂浆及块料面层楼面，应设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方能拆除，完后建筑垃圾及多余材料应及时清理干净；
2、雨期施工要求做好防雨措施，以确保楼地面质量；
3、水泥砂浆、地砖、马塞克等硬块材料贴在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染的油、酸、油漆、水泥等材料；
4、下道工序进场施工，应对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下，楼面应铺设防污染塑料布，操作架的钢管应设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放；

（五）门窗成品保护

1、木门窗安装后，应按规定设置拉档，以免门框变形；
2、铝合金门窗框塑料保护膜应完好，不得随意拆除；
3、不得利用门窗框销头作架子横档使用；
4、窗口进出材料应设保护挡板，覆盖塑料布防止压坏、碰伤、污染；
5、施工墙面油漆涂料时，应对门窗进行成品保护；
6、作业脚手架搭设与拆除，不得碰撞挤压门窗；
7、不得随意在门窗上敲击、涂写，或打钉、挂物；
8、门窗开启时，应按规定扣好风钩、门碰。

（六）装饰成品质量保护

1、所有装饰成品均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作；
2、不得在装饰成品上涂写、敲击、刻画；
3、作业架子拆除时应注意防止碰撞钢管，门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后霉变；
4、严禁用火、用水、防止装饰成品污染受潮变色；
5、因工作需要进行检查、测试、调试时，应换穿工作鞋，防止泥浆污染。

（七）屋面防水成品保护

1、屋面防水施工完后应清理干净，做到屋面干净、排水畅通；
2、不得在防水屋面上堆放材料、物体、机具；
3、因收尾工作要在防水屋面上作业、应先设置好防护木板、铁皮覆盖保护措施，散落财力及垃圾应工完场清，清理干净。

（八）水电安装成品保护

1、预制好的管道要码放整齐，垫平、垫牢、不许用脚踩或物压，也不得双层平放。
2、安装好的管道不能用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不能做为其它用途的受力点。
3、预留管口的临时丝堵不得随意打开，以防掉进杂物造成管道堵塞。
4、卫生洁具在搬运和安装时要防止磕碰。安装后洁具排水口应用防护用品堵好。洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。安装完的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
5、直埋电缆敷设完后，应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实，防止其它重物损伤电缆。室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。电缆两端头处的门窗装好，并加锁，防止电缆丢失或损毁。
6、配电柜搬运过程中，不许将设备倒立，防止设备油漆、电器元件损坏。设备安装完毕后，暂时不能送电运行，变配电室门、窗要封闭，设人看守。未经允许不得拆卸设备零件及仪表等，防止损坏或丢失。
7、PVC塑料管敷设完后应立即进行保护，其它工种在操作时，应注意不要将管子砸扁和踩坏，配合土建浇灌混凝土时，应派人看护，以防止管路位移位或受机械损伤。
8、在接、焊、包全部完成后，应将导线的接关盘入盒、箱内，并用纸封堵严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。穿线时不得遗漏带护线套管或护口。
9、灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。灯具、开关、插座安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。

（九）交工前成品保护措施

1、为确保工程质量，达到用户要求，项目施工管理班子在各单位工程完工后，组织专职人员负责成品质量保护，实行值班巡察，进行成品保护工作；
2、成品保护工作人员，按项目领导指定的保护区进行值班保护；
3、成品保护专职人员按质量保证计划中规定的成品保护职责、制度、办法，做好保护范围内所有成品检查工作；
4、专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

第十三章 工程保修及回访制度
1、工程完工后，建立工程维修卡，及时调查了解工程的质量状况，了解用户的要求，解决发现的问题；
2、保修期限：地基基础工程和主体结构，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，即50年；
屋面防水工程、给排水工程、房间和外墙防渗漏为5年；
电气管线、给排水管道、有线电视管线、门窗制作安装和装修工程为2年；
暖通工程为2个采暖期。
在工程保修期内，因施工造成的质量问题均免费维修，即使是使用造成的问题，也积极给予解决；
3、建立回访制度，进行定期不定期回访，每年内工程回访不少于两次；
4、严格贯彻公司的质量方针，服务热情、周到、随叫随到；
5、建立维修工程专班专人负责制，由公司生产、质量部门派专人负责。
6、工程回访计划：交工后三个月即进行工程回访，一年内再不定期回访一次，满一年再进行一次回访，并对存在的问题进行彻底的整改，三年后再主要针对屋面防水问题进行回访，期间对存在任何质量问题均可与我方联系，我方将本着服务热情、周到、随叫随到的原则及时对工程存在的问题进行整改。
（1）主要施工机械设备表
	序

号
	机械设备名称
	型号

规格
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	备注

	1
	塔吊
	QTZ4010
	1
	国产
	2001
	1×25
	
	自升式

	2
	砼搅拌机
	JS500
	1
	国产
	2001
	2×13.5
	
	

	3
	木工机械
	
	3
	国产
	1999
	2×13.5
	
	

	4
	电焊机
	AX（T）-30
	3
	国产
	1999
	3×22.5
	
	

	5
	弯钢机
	GJ7-40
	1
	国产
	2001
	2.8
	
	

	6
	断钢机
	GJ5-40
	1
	国产
	2001
	7.5
	
	

	7
	砼振动棒
	φ50
	10
	国产
	2001
	2.7
	
	

	8
	平板振动器
	HX6X-50
	2
	国产
	2001
	1.75
	
	

	9
	水准仪
	J2
	1
	国产
	1999
	
	
	

	10
	经纬仪
	S3
	1
	国产
	1999
	
	
	

	11
	自卸汽车
	东风
	2
	二汽
	2001
	
	
	

	12
	自卸汽车
	华川
	4
	达州
	2001
	
	
	


（2）主要工种劳动力计划表
	序号
	工种
	基础
	主体
	装修
	安装

	1
	普工
	50
	20
	10
	5

	2
	钢筋工
	30
	30
	
	

	3
	架工
	2
	30
	5
	

	4
	模板工
	10
	30
	2
	

	5
	木工
	15
	20
	12
	

	6
	砼工
	25
	35
	
	

	7
	抹灰工
	2
	30
	30
	5

	8
	起重工
	2
	2
	2
	2

	9
	维修电工机修工
	2
	2
	2
	2

	10
	水、电工
	2
	10
	10
	15

	11
	焊工
	3
	3
	1
	1

	12
	机操工
	4
	4
	4
	2

	13
	信号工
	2
	3
	3
	1

	14
	测量工
	2
	2
	1
	1

	15
	计量工
	2
	2
	1
	1


（3）施工进度计划表
	序号
	分部分项工程名称
	施  工  进  度  计  划

	
	
	2005/12月
	2005/12月
	2005/12月
	2005/12月
	2005/12月
	2005/12月
	2005/12月

	1
	施工

准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础

工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	主体

工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	水电安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	屋面

工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	楼地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	门窗

工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	内装修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	外装修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	零星

工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	初验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	竣工

验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（5）临时用地表

工程名称：万源市第三中学教学楼二期工程
	用   途
	面积（平方米）
	位   置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

钢模校正、刷防粘剂





模板选择





操  测  放  线





准备工作





自    检





中间检查





质量 评定





纠正不合格





支  模





拆  模





注意保护棱角





清理现场 文明施工





施工记录





执行验评标准





处理不合格





质量验收、评定





隐蔽验收签证





钢筋合格证、复验单





钢筋代用通知单





隐蔽验收签证记录





资料整理





自检记录





施工记录





质量评定表





清理现场、文明施工






















































































砌筑填充墙





结构验收





砼浇筑





梁板满堂架塔设





铺底模





柱、墙模板及支撑安装





平面放线





柱、墙钢筋制安





拆模





砖砌体砼浇筑





钢筋制安





钢筋加工





编制配料单





钢筋验收挂牌标识





交接检查





绑扎、安装





钢筋接长





水


计量





外加剂计量





水泥


计量





砂子计量





石子计量





搅拌筒搅拌





上料斗





和易性检查





养护砼





拆模





浇 捣 砼





制作试块





坍落度检查





质量检查





砼运输





出料





弹中心线和墙砌筑边线





砖淋水备用





砖进场检验





搭设砌筑脚手架





砌筑





拌制砌筑砂浆





试摆砖





交接验收





班组验收





砌筑





验收





砌筑





垂直运输





地面运输














砖块淋水





调制砂浆





测试电阻








焊接连通引下线纵筋





避雷带安装








验














收





电





阻





测





试





接





通





电





源








安装用电设施








安装配电装置








安装开关插座





管





内





穿





线








配合主体施工





预埋穿线管接线管








验








收





加压试验





灌水试验








安装用水器具








管





道





冲





洗








管





道





安





装








管


道


加


工





预预留埋孔套洞管








配合主体施工






































吊装作业班安检员





架工作业班安检员





机械、电气设备安检员





项目经理质量（保证）责任制





项目副经理





项目部副经理质量（保证）责任制





项目部技术负责人质量（保证）责任制





施工员质量（保证）责任制





专职质检员质量职责





专职安全员质量职责





材 料 员


质量职责





材料验证人质量职责





机 械 员


质量职责





计 量 员


质量职责





水 电 班


质量职责


质量职责





责任工程师质量职责





木 工 班


质量职责


质量职责





钢 筋 班


质量职责


质量职责





砼   班


质量职责


质量职责





土石工班


质量职责


质量职责





灰 工 班


质量职责


质量职责





架 工 班


质量职责


质量职责





测 量 班


质量职责


质量职责





机 械 班


质量职责


质量职责





项目经理部


项目经理





技术负责人





项目副经理





主要职责


生产调度,现场文明施工，内业技术管理





工期进度控制





质量安全部





主要职责





工程质量，安全生产,施工消防，质安内业，资料整理





质量安全控制





材料设备部





主要职责





材料采购、供应，机械运输，周转材料、机械设备调配





材料、设备控制





主要职责





 生产经营策划，劳资分配，成本核算，计划统计





结营核算部





成本控制





行政办公室





主要职责





职工教育、后勤保障与供给、现场卫生及保卫工作











场容面貌控制





施工技术部





企业决策层





钢筋砼工交接检查





中 间 抽 查





自    检





绑扎安装





各型号挂牌堆放





钢筋下料成型





制定审核钢筋配料单





检查脚手架、脚手板





钢筋合格证、复验单





准备工作





技术交底





操作人员参加





书  面  交  底





掌握操作规程和质量标准





熟悉图纸和技术资料





事故处理记录





抄测记录





砼自检记录





砼施工记录





资料整理





砼试压报告单、强度评定表





质量评定表





砼配合比通知单





材料合格证  试验单





处理不合格





质量检验评定





执行评定标准





满足养护时间





砼 养 护





淋水或覆盖、保持润湿





岗位分工、挂牌操作





木工、钢筋工跟班保质量





浇 灌 砼





标准养护试块





根据情况调整配合比





专业会签





技术交底





克服上道工序弊病的措施





操作人员参加





书面交底





准备工作





资料整理





机械运转的正常情况





检查脚手架,平台,道路





模板,钢筋,砼工互检交接





砼配合比通知单





各种材料合格证、试验单





材料进场检验





确定试模和坍落度





制定保证砼质量措施





掌握操作规程和质量标准





熟悉图纸和技术资料








专职安全员








项目经理





土石方作业班安检员





砖石砌体作业班安检员





钢筋作业班安检员








技术负责人





砼工作业班安检员





模板作业班安检员





普工作业班安检员





木模清洗、涂防粘剂





检查脚手架、脚手板





技术交底





质量评定记录





自检记录





按砼强度期限


确定拆模时间





执行验评标准





浇灌时留人执班





向钢筋、砼工交接检查





操作人员参加





书  面  交  底





熟悉图纸和技术资料





掌握操作规程和质量标准








