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第一章  工程概况

 1.1建筑概况：

本工程为山东轻工业学院长清校区教学区食堂工程，山东建筑工程学院设计研究院设计，工程位于济南市长清区长清大道旁。本工程地上二层，局部三层，其中一、二层为学生餐厅、厨房各功能房间；三层为办公层。一、二层层高4.5米，三层层高为4.2米。建筑面积8880平方米，建筑高度为13.65米。

1.2主要材料及经济指标：

工程结构混凝土全部采用商品混凝土。混凝土强度等级C30。钢筋基础均选用II级钢，主体钢筋直径大于等于12㎜均选用Ⅲ级钢。砌体主要采用240厚黄河淤泥砖和250厚加气混凝土轻质砌块。

工程主要实物工程量详见附表。

工程经济技术指标详见附表。

1.3编制内容及范围
本施工组织设计内容包括编制依据及原则；工程概况；施工部署；工期保证措施及网络进度计划；工程质量保证措施；主要分部、分项工程的施工方法和技术措施；安全和文明施工保证措施；冬雨期、农忙季节及其他施工措施；现场施工平面布置；组织管理机构及项目部组成；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备；对业主的合理化建议；施工总进度网络图等自开工至竣工的全过程组织管理措施。

1.4编制依据—国家有关标准规范规程

1)《工程测量规范》　　　　　　           GB50026—93

2)《建设工程文件归档整理规范》           GB/T50328—2001

3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》   GB50202—2002

4)《地下防水工程质量验收规范》　         GB50208—2002

5)《地下工程防水技术规范》　　　　       GB50108—2001
6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》　   GB50204—2002

7)《砌体工程施工质量验收规范》　　　　   GB50203—2002
8)《屋面工程质量验收规范》　　　         GB50207—2002

9)《建筑地面工程施工质量验收规范》       GB50209--2002

10)《建筑工程施工现场供电安全规范》      GB50194—93

11)《机械设备安装工程施工及验收规范》    GB50231—98

第二章  施工条件

2.1气象情况：  

济南地处中纬度地带，属北温带湿润大气鲁潍区。为温暖半湿润季风性气候，春季干燥少雨，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。据济南市气象台提供的1951年以来的资料，按气温、降水量、蒸发量、风向风速、湿度和气压等气象要素和冻土情况简述如下。

2.1.1 气温

济南市气温七月份最高，一月份最低，年平均气温为14.5℃(发生在1955年7月24日)，极低气温-19.7℃(发生在1953年1月17日),从每年气温统计值来看，其气温呈逐渐增加的趋势。

2.1.2 降水量

济南市年平均降水量为669.30mm，年最小降水量为320.70mm，年最大降水量为1283.40mm（1973年），累年月最大降水量为504.50mm（发生在1962年7月），一日最大降水量为298.40mm（发生在1962年7月13日），一日最大降雪量为190mm（发生在1971年3月2日），一年之内降水主要集中在六、七、八月份，多以暴雨形式降落，三个月的降水量占全年降水量的65%。

2.1.3 风速与风向

济南地区主要以东北，东南风向为主，累年极大风速为33.3m/s（发生在1951年7月21日），风向W，最大月平均风速为26.3m/s，最小月平均风速为1.0m/s。

2.1.4 冻结日数

据济南市气象台1954~1970年资料，年间最早冻结日期为十二月中旬，最晚为第二年的二月中旬，一般在一月上旬开始冻结，最早解冻日期为一月上旬，最晚为三月上旬，平均为二月上旬。最长连续冻结日数为81天，（1966年12月8日~1967年3月6日），最短冻结日数为13天（1964年1月12日~24日），平均连续冻结日数在30天左右。最大冻土深度0.44米。

2.2 现场施工条件

本工程位于济南市长清区大学城，已初步具备施工条件。

2．2．1 现场道路情况：已通；

2．2．2 电        源：已通；

2．2．3 水        源：工地旁灌溉井，我公司自己安设供水管道及配备水泵等取水设备。

2．2．4 现场已基本平整，场地未硬化。

2.3地质条件：

场地地形基本平坦，无起伏较大地质。该场地为稳定场地，适宜进行工程建设。

    该场地地质构造均匀，结合场地特征和建筑物性，经勘察设计单位与建筑设计单位论证该楼基础采用独立柱基，以第③层粘土为持力层。

2.4现场条件：

施工用电已基本完善，在工地东北侧100米有甲方提供的临时配电房，基本能满足工地用电需求。水资源无法提供到施工现场，水源距食堂中心100米，距生活区80米，我工地自备水泵，铺设供水管道及生活用水管道，采用两台水泵不间断抽水，并设1个混凝土、4个钢板蓄水池（用18㎜厚钢板，角钢作肋制成），保证满足工地施工及生活需要。

施工道路已通。工地南侧紧靠临时路，工地大门设在临时路旁。

施工临时设施（包括职工宿舍、食堂、卫生间、浴室以及管理人员办公用房等）已完善，通讯畅通。

2.5工程条件：

    2.5.1本工程主体结构为框架结构，单层面积近4000平方米，独立柱基础采用小钢模板施工，隔墙基础梁及圈梁均采用采用竹胶板，主体采用竹胶板施工，模板、木方、脚手架一次性投入较大。

2.5.2施工必须采取有效措施来保证工期、质量，如模板采用竹胶板，加快工程进度同时保证工程质量。

2.5.3本工程土建材料（钢筋、水泥、混凝土）等均由甲方提供供应商，我方负责接受使用；机械设备由我方自备。我方在施工前向甲方提出材料使用计划，甲方应按工程进展及时联系供应商给我方供材，确保施工顺利进行。

2.6其他：

    2.6.1工程开工前，业主应提前办理《规划许可证》、《施工许可证》、《质量监督委托书》及《开工报告》等手续。

2.6.2工程图纸，设计变更的发放，以及与设计单位的联系等，与周边村民的关系协调，业主应提供及时有效的协助，确保工程施工顺利进行。

第三章   施工部署

3.1、管理制度及组织机构：

本工程我方按项目法施工，实行项目经理负责制，严格按IS09000标准工作程序管理。建立精干高效的项目经理部，职责明确，各负其责。项目经理部下设施工技术、材料、预算、质量安全、试验计量、财务消防保卫等职能部门，按照公司质量保证体系及《项目质量保证计划》的要求分工负责，以确保施工组织与技术措施的贯彻实施。

本工程项目组织机构图见附图一，项目管理人员组成的职责见附表。

3.2、工期计划：

主体分层，单向流水的施工方法，以及其它各项有效措施，以实现劳动、设备、材料和资金的合理投入，达到缩短工期的最佳效果。

各主要分部分项工程工期计划：

（1）土方施工         2003年11月28日至2003年12月5日

（2）钎    探         2003年12月 6 日至2003年12月10日

（3）灰    土         2003年12月12日至2003年12月21日

（4）独立柱基础       2003年12月22日至2004年 1月 4日 

（5）主体施工验收     2004年 5月15日至2004年 9月14日

（6）装饰施工         2004年 9月 15日至2004年 12月10日

（7）竣工清理及验收   2004年12月11日至2004年12月31日

3.3、质量目标：

本工程质量目标：争创“优良”。

为保证本目标的实现，特制定质量保证措施详见第五章“质量保证措施。

3.4、施工准备

3.4.1、技术组织：

（1）根据设计图纸编制尽可能详细的施工组织设计，报业主审批。

（2）图纸会审：图纸发到后立即组织图纸会审。

（3）备齐各种资料表格、质量检查工具、计量器具、实验设备及相关标准图集。
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（4）技术交底：顺序为：项目技术负责人   施工技术员   班组长   操作人员，主要以书面形式表达，其中施工技术员到班组长技术交底必须书面形式表达，各班组长接受技术交底后要认真贯彻执行。安全技术底随技术交底同时下达。

（5）基础基坑放线及定位放线正确，水平标高控制严格，每道工序应严格按照国家有关规范规定和企业标准认真做好技术复核工作，工序自检专检，并做各工种之间的交接检。本工程为四级抗震，层数较低，设计没有要求垂直测量，按照规范要求控制楼层垂直度。

（6）根据设计方案及图纸进行预算分析。

3.4.2、劳动力安排及组织：

本工程劳务层选用有丰富的施工经验和优良施工质量的联营队伍。其所有管理人员、技术工人及普通工人，均具备良好的素质。在施工的管理上，在技术上、质量上都有很好的保证。各专业施工队伍根据施工进度与工程状况按计划、分阶段进退场，保证人员的稳定和工程的顺利展开。根据工程总体控制计划、工程量、流水段的划分，需投入的主要劳动力为木工120人，钢筋工60人、混凝土工40人，抹灰工60人，其它工种数详见《劳动力一览表》。

根据工地进度及各阶段的不同特点，组织各工种的劳动力进场。

基础施工阶段：以木工、钢筋工、混凝土工、电焊工为主，共计进场100人。

主体施工阶段：以木工、钢筋工、架子工、混凝土工、瓦工、电焊工、电工为主，共计需330人。

    内外装饰阶段：以木工、瓦工、抹灰工、油漆工为主共计250人。

3.4.3、机械设备配置：

主体施工前，设置一台独立式固定QTZ50B塔机一台，用于主体施工，主体施工完成后安装两台井架负责其他装饰材料等垂直运输，主体施工阶段，因为本工程单层面积较大，混凝土浇筑施工采用两台混凝土输送泵，其他设备详见附表：主要机械设备一览表。

3.4.4材料制品及成品计划。

根据图纸及施工方案向甲方及公司总部提出材料总计划，按照提供的材料供应商名册及用料计划提前作好考察定货工作。

本工程主要材料为甲方提供，因此在各分项工程开工前，必须制定好材料总计划及后续材料分计划，提前向甲方提出材料计划，保证材料及时到位，满足工程需要。

本工程主要周转工具，如各种木工用机具和钢筋加工机械，按照工程进度计划提前备齐，在工程使用前到场。

3.4.5现场总平面布置。

现场食堂、宿舍、办公、仓库等临时设施严格按照中建总公司CI战略规范及省市有关规定布署建设，必要部位进行简易装修，以适应现代施工管理要求。

施工现场的生产设施布置详见施工平面布置图。

实行分区划片管理，责任落实到人并挂牌管理。

各区负责人同时负责消防保卫工作，分区域设置消防通道及

施工区和生活区分开布置，职工宿舍、厕所、食堂、浴室为砖砌体，临时用房上覆盖芦苇及加盖红瓦，保温保暖；其中工人临时宿舍36间（6.6×3.6米），厨房等辅助用房共10间，管理人员办公临时用彩板房8间。生活区内排水采用砖砌暗沟连接到厕所，污水排入自建的化粪池，现场建化粪池两座。施工区和生活内所有地面做硬化处理，并兼作道路使用，其中施工区主要运输道路下铺300厚石子，用300厚C30混凝土浇筑面层，路宽8米，其余场地及临时道路用100厚C20混凝土浇筑。

3.5.施工流程
3.5.1、施工阶段划分

遵循“先地下后地上”、“先主体后围护”、“先土建后安装”、“先结构后装修”的原则，结合本工程实际划分为四个阶段：

（1）基础工程（土方开挖、独立柱基础施工、土方回填）；

（2）主体工程（混凝土框架结构、砌体结构、安装预留预埋、竖向管道）；

（3）内外装饰（室内装饰、外墙装饰、屋面工程）；

（4）室外管网工程。

3.5.2、各阶段施工顺序

（1）基础工程

机械开挖→人工清槽验线→垫层施工→养护→拆外模→放线→独立柱钢筋绑扎→隐蔽验收→混凝土浇筑→养护→拆模→2：8灰土回填。

（2）主体工程

1)结构层施工

投点放线→技术复核→柱钢筋→预留预埋→ 隐蔽验收→柱模板→梁板模板→梁板钢筋→预留预埋→技术复核→梁板、柱混凝土浇筑→养护。

2)砌体结构

清理放线→砌墙体（埋墙内管线）→竖向管道安装→竖管试压保温→砌竖井墙体→抹灰。

（3）内外装饰

1)室内装修

结构处理 →放线 →贴饼冲筋 →立门框、铝合金窗框 →各类管道水平支管安装→墙面顶棚刮腻子→管道试压→墙面顶棚涂料→地面基层清理→地面面层→安装门窗小五金→灯具、洁具→清理调试→验收。

2)室外装修

墙面清理→浇水湿润墙面→吊垂直套方找规矩→抹灰饼冲筋→分层抹底层砂浆→弹线→镶贴花岗石（大理石）→清理。

（4）室外工程

测量定位→土方开挖→验槽→垫层→铺管砌井、混凝土浇筑→   复核验收→试水打压→地面→清理。

3.6、主要资源能源消耗

3.6.1、施工机械

	机械名称
	数 量
	额定功率
	备  注

	塔      吊
	1
	75×1=75
	

	混凝土输送泵
	2
	150
	

	切  断  机
	1
	4
	

	弯  曲  机
	1
	3
	

	套  丝  机
	1
	5×1=10
	

	对  焊  机
	1
	75×1=75
	瞬时功率

	水       泵
	2
	2×2=4
	

	木 工 机 械
	3
	16
	

	其 它 机 械
	
	20
	

	合    计
	
	357
	


     现场用电布置配备详见《山东轻工业学院长清校区教学区食堂工程临时用电施工组织设计》及《施工平面布置图》。

3.6.2、施工用水

    施工用水包括工程用水、机械用水和现场生活用水。工地附近有一口水井，采用水泵24小时抽水，并设4个钢板大蓄水池，选用φ100的铸铁管作为供水管即可满足施工需要。

随着楼层的施工在管道井内竖向布置给水干管，然后引到各楼层，以供混凝土养护、消防等用水。

3.7、新技术新工艺在本工程中的实施与应用。

本工程工期紧、质量目标高，为保证工程质量，加快工程进度，改善施工环境，增加工程施工中的科技含量，在采用新技术方面作如下考虑：

（1）采用两台输送泵同时浇筑混凝土，能够提高工程质量及劳动生产率，加快施工进度。

（2）梁、柱、板模板均采用竹胶板，能保证混凝土柱质量及观感。

（3）钢筋连接技术，本工程柱采用直螺纹机械连接、梁采用闪光对焊。

（4）屋面采用新型高分子（三元乙丙或PVC）卷材防水材料。

（5）为适应混凝土抗冻、泵送及高强度的要求，本工程采用新型混凝土外加剂。

（6）外墙及内墙体材料采用节能型轻质混凝土砌块墙体材料。

（7）垂直与水平运输全部采用汽车泵送混凝土技术。

3.8、会议及报表制度

建立例会制度，每日一次的工程总结会，做阶段性总结；每周一次工程例会，安排工作检查进度，日巡查会，检查作业进度，并做日报、周报和月报，保证控制计划的层层落实。

3.9、项目组成人员及职务

	序   号
	人 员 名 单
	职     务

	1
	雷振宇
	项目经理

	2
	李  明
	土建副经理

	3
	张宪江
	安装副经理

	4
	李华晖
	和约经理、预算员

	5
	刘  君
	材料科长

	6
	马德利
	安装技术负责人

	7
	陈  刚
	土建技术负责人

	8
	刘国政
	质量员、安全员

	9
	王立清
	实验员、计量员

	10
	薛  琼
	预算员、资料员

	11
	李荣华
	材料保管员


第四章  主要分部分项工程施工方案及措施

4.1、地基与基础分部工程

4.1.1土方工程

土方工程采用专业化队伍进行机械施工，主要施工机械选用推土机及挖掘机。

根据场地宽广等有利条件和土质情况，开挖前先挖除500厚种植土，用大型运输车辆运至甲方指定地点,以便日后使用。500厚种植土开挖施工完成后再进行基坑大开挖。基坑开挖每边向四周各延伸1000。开挖工作同时人工配合清槽。具体确定开挖顺序：

沿灰线切出槽边轮廓线挖去500厚种植土→分层开挖→修整边坡、防护→人工清槽。

使用反铲式挖掘机从东南向西北分层进行开挖，分两层开挖，第二层为1400—1600厚的黄土，挖出土方堆放场地周围，用于3：7灰土垫层施工，节约工程总造价。机械开挖至设计基底标高30cm处（约—2.800米），人工配合清槽。如挖至基底标高，土质情况与设计情况不符，基土仍要下挖时，应及时通知建设、监理单位及勘察设计院验槽，拿出处理方案。根据地质勘探报告边坡坡度确定为1:0.25，机械开挖后，按坡度要求做出坡度线。开挖至槽底50cm以内时,测量放线人员配合抄出距槽底50cm水平线。在槽帮上钉控制水平标高的小木橛，在挖至接近基底标高时，用尺或事先量好的50cm标准尺杆随时以小木橛上平标高拉通线校核基底标高，或用水准仪随时检查基底标高，最后由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸确定槽宽标准，以此修整槽帮。清除槽底土方，修底铲平。

4.1.2基础垫层、模板、钢筋和混凝土工程

（1）垫层：

①3：7灰土垫层满铺1000厚。 

材料要求：土料根据设计选用，土料过筛，其颗粒不大于15mm。石灰应用Ⅲ级以上新鲜的块灰，使用前1—2天现场消解并过筛，其颗粒不能大于5mm，不得含过多的水分。

施工工艺：灰、土达到均匀，颜色一致，并适当控制含水量，一般最优含水率在14%—18%，如含水率过多或过少时，应稍凉干或洒水湿润，要求随拌随用。铺灰应分层夯筑，本工程用压路机碾压，分层厚度为250 mm—300mm，碾压不少于四遍。灰土应当日铺填夯压，入槽灰土不得隔日夯打，夯实灰土在30天内不得受水浸泡，应做好防水排水准备，灰土夯实施工完成后及时进行基础施工与基坑回填。本工程灰土在冬季施工，必须在基层不冻的状态下进行，土料覆盖保温，冻土及夹有冻块的土料不得使用。已熟化的石灰应在次日用完，已充分利用石灰熟化时的热量，当日拌合应当日铺填夯完，表面用塑料面或草袋覆盖保温，以防灰土垫层早期受冻降低强度。3：7灰土垫层压实系数为0.95。

②C15混凝土垫层为满堂混凝土垫层。

（2）模板：

①C15混凝土垫层用60×100木方支模。

②承台、基础梁采用小钢模板，细部配以少量木模。

③对大于600的基础素混凝土梁及电梯井壁模板加固采用φ12定位对拉螺栓，间距600，大于等于800的梁及电梯井壁设两道对拉螺栓。

④小钢模板拼缝大于5mm采用水泥砂浆嵌堵，小于5mm采用海绵条塞实，防止漏浆，保证接缝处混凝土质量，也有助于提高整体观感质量。
⑤钢模拼装前均涂刷脱模剂，混凝土浇筑前模板内清理干净，拆模时混凝土强度必须符合规范要求。

 （3）钢筋：

为保证工程质量、进度及各工序穿插，施工工作如下考虑：

①钢筋的检验

本工程钢筋材料均有甲方指定供货商，为保证钢筋质量。钢筋进场时必须附有材质证明书，进场后必须及时按规范要求，在监理取样见证人的监督下取样化验，检验其强度、延伸率、冷弯等机械性能，进口钢材还要检验其化学成份。未经检验和检验不合格的钢筋不准用于工程上，钢筋进场后要根据实际情况对品种、规格、数量、检验状态进行标识。

②钢筋的储存

进场钢材和加工好的钢筋根据钢筋的牌号，分类堆放在枕木或水泥台面上，以避免污垢或泥土的生锈污染。严禁随意堆放。

③钢筋的加工

钢筋在现场集中下料加工成型，调直切断及弯曲均由机械成活。钢筋的加工下料必须有下料单，按照下料单准确加工，特殊复杂的钢筋应放大样。接头位置、搭接长度、锚固长度应严格执行图纸及规范要求锚固长度不满足应设90°弯钩解决。箍筋采用135°弯钩。

加工成型的钢筋应分别堆放并进行标识，以便于下道工序施工。柱墙竖向钢筋每次下料长度按一层考虑。

④钢筋的绑扎

基础钢筋绑扎：对承台底板钢筋网片必须将全部钢筋交叉点扎牢。绑扎时注意相邻扎点的铁丝扣要成八字型，以免网片歪斜变形。基础底板上层钢筋网下，应设置预先制作好的马凳，以保证钢筋位置正确。钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边；但上层钢筋网的钢筋弯钩应朝下。插筋位置一定要固定牢靠，以免造成柱轴线位移。  在绑扎底板钢筋时，应将大理石垫块安牢，以保证钢筋护层的厚度。

⑤钢筋的垂直与水平运输

钢材的垂直运输主要依靠塔吊解决，塔吊作业范围以外采用人工辅助运输。

⑥钢筋的连接技术

基础柱、梁钢筋均采用直螺纹机械连接。详见主体分部钢筋直螺纹连接技术。

⑦垫块

承台钢筋之下层钢筋采用普通水泥砂浆块难以保证精度，本工程全部考虑用大理石垫块。

梁板垫块采用1:1.5或1:2号水泥砂浆垫块，规格50×50。 梁上部或下部双排钢筋间距离用同规格与梁等宽钢筋控制，间距2000。

（4）混凝土：

独立柱承台、基础梁均采用商品混凝土，混凝土强度等级C30。

①混凝土质量要求高，独立柱承台及基础梁连续浇筑一次完成，不留施工缝。 

②采用混凝土输送泵，由东向西顺序进行。先将独立柱承台打完。独立柱承台施工完毕后进行2：8灰土回填，回填至设计标高后在支基础素混凝土梁模板，浇注混凝土。在混凝土泵送前，先用适量的水湿润泵车的料斗、泵室及管道等与混凝土接触部分，经检查管路无异常后，再用1：1水泥砂浆进行润滑压送。

③ 混凝土的振捣

    详见主体分部

④混凝土自然养护

为保证已浇好的混凝土在规定的龄期内达到设计要求的强度，且防止混凝土产生收缩裂缝，必须做好混凝土的养护工作。

    施工期间为冬期施工养护方法采用塑料薄膜及毛毡覆盖保温养护，并随时作好施工测温记录。具体方法见单项施工方案。

4.1.3土方回填工程

（1）工程土方回填主要包括两部分：

土方回填，根据设计采用2：8灰土回填，施工采用人工填土蛙式打夯机，分层夯实。

（2）土料要求

填方土料应符合设计要求。为保证填方的强度和稳定性，采用含水量符合压实要求的粘性土为宜。回填时，土料应过筛，其最大粒径不大于15mm，石灰使用Ⅲ级新鲜生石灰，粒径不大于5㎜。

（3）操作要点及质量保证措施：

①基坑回填在独立柱基础施工完毕后基础梁施工前即可进行，回填分两次进行，第一次先回填至独立柱基础杯口处，以便基础梁的施工，基础梁施工完毕后，经甲方、监理和施工单位验收后，报质量监督站验收完毕后进行第二次2：8灰土回填，此次回填至设计标高。填土前，应将基坑的垃圾、杂物等清理干净。在土料下基坑前，应对土料的含水量进行检测，方法是以手握成团，落地开花为宜。土料过干不易夯实。

②在摊铺土料前，应做好水平标高的控制标志，即从基坑底算起，沿边坡向上每1M钉木桩，作为虚铺上层厚度的控制标高。基坑回填应分层铺摊，每层虚铺厚度为250mm，用蛙式打夯机从坑边按回形路线夯向中间，夯打3-4遍。夯打时应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，不得漏夯。

③在每层回填土夯实后，必须按规范规定在监理见证人的监督下进行环刀取样后送相关部门检验，测定土的干密度，若达不到设计要求的干容量R≥1.5KN/M3,应根据测验情况，进行补夯1-2遍，再测验合格后方可进行上层的铺土工作。

④当土方回填完成，应进行资料整理。试验报告要注明土料种类，设计要求的土干密度，试验日期，试验结论和试验人员签字归档。

⑤回填土的质量控制与检验：

Ⅰ、为使本工程回填土的质量能符合设计要求，必须对每层回填土的质量进行检验。采用环刀法取样测定土的干密度。当检验结果达到设计要求后，才能填筑上层土。

Ⅱ、基坑和室内填土，每层500㎡取样一组，但每层均不少于一组；基坑回填每20m-50m取样一组，每层均不少于一组，。

Ⅲ、回填土压实后测试土的干密度应100%达到要求。

4.2、主体分部工程
4.2.1、施工流程： 

每层独立柱钢筋—→梁、板模板—→独立柱模板—→梁、板钢筋—→独立柱、梁、板混凝土浇筑—→主体封顶 

   主体砌筑（提前插入）→后浇混凝土→主体清理验收。

4.2.2、主要分项工程

主体钢筋、模板每层按水平、竖向划分为两个分项工程，混凝土及砌体按层分项.

模板工程

1、独立柱模板面均采用10厚的竹胶板，龙骨是50×100方木,横向加固带采用Φ48脚手架钢管，加固采用Φ12的对拉螺栓及钢管作支撑校正垂直度和定位。次梁和主梁交接处必须考虑到拆模不损坏模板，为保护模板模端头镶一条木条。

柱模的安装顺序是：搭设安装满堂脚手架→安装前检查→立柱子片模→安装柱箍→检查对角线长度差、垂直、方正及位置→全面检查校正→整体固定

①安装满堂脚手架，1000×1000方格间距，每隔1.8米设置一道横杆（整个楼层高度设置两道水平横杆，在地面30㎝高设置扫地杆，1.8米.和3.6米各设一道横杆，每跨设置斜拉杆一道，充分保证满堂脚手架的稳定性和牢固性。

②按标高抹好水泥砂浆找平层，按柱模边线作好定位桩，以保证标高及柱子轴线位置的准确。

③安装就位各片柱模，先将相邻的两片就位，就位后柱箍临时固定，柱箍的间距不大于1米，柱箍用1.2米钢管用十子扣固定在满堂脚手架上。 
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④安装竖肋，柱模每边竹胶板自上而下外设2根钢管竖肋，保证竹胶板不变形不移位。 

⑤将柱模内混凝土表面凿毛并清理干净，封闭清扫口。

⑥逐步安装其余的柱箍，校正柱模板的轴线位置、垂直偏差、截面、对角线。

⑦安装拉杆和斜撑，保证柱箍不移位，办理柱模预检。

2、框架梁及次梁模板均采用10厚竹胶板50×100木带配制成梁帮梁底模板。规格尺寸要精确，对大于等于600的主次梁模板加固采用Φ12对拉螺栓，间距600，梁上口用钢筋支撑以保证梁上口宽度。梁下部支撑采用碗扣脚步手架，设水平拉杆和斜拉杆。

梁模安装顺序：复核轴线、底标高位置→支梁底模→绑扎钢筋→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板连接固定。

梁板模支撑采用新型碗扣式脚手架早拆支撑体系。

①确定梁轴线、位置线和水平线。

②梁板模安装先安装钢管支柱，下部垫通长脚手板。支柱采用新型碗扣式脚手架，次梁支撑间距1000×1000mm，梁底中部间距1000mm设一顶撑加固，加固顶撑与模板支撑错开布置。模板接缝上表面粘铺粘胶带纸。主梁支撑间距为600×600mm。

③竹胶板搁栅采用50×100mm木方，100×100mm木栅作托梁。

④当梁高小于 600mm时，梁侧用支撑板模的水平钢管顶撑，同时用一部分短钢管斜撑，当梁高大于600mm时，增加对拉螺栓固定。

⑤绑扎梁板钢筋，找正位置和保护层，经检查合格后，清除垃圾杂物，安装两侧模板。

⑥楼板板模下用钢管做为横向支撑板下大小龙骨，间距150。

⑦铺设竹胶模板，用铁钉固定在四周木方上，必须保证模板拼缝的严密，相临两块竹胶板的端部贴好密封条。

⑧模板铺设完毕后，用靠尺、塞尺和水准仪检查平整度与楼板标高，并进行校正。

3、混凝土楼板模板采用10厚竹胶板组拼而成。支撑采用碗扣脚手架,纵横间距为800，为保证楼板工程质量及观感，必须采用较好的竹胶板，不能破损毛边，以免漏浆，影响工程质量。

4、楼梯模板采用踏步式定型封闭式钢模.配制钢模,按照楼梯的宽度、高度和长度，踏步的步数来配制。梯段的底板模板施工完后绑扎钢筋。钢筋绑好后，然后把定型钢模用塔吊吊入梯段上部固定。

楼梯钢模图
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施工要点：本工程模板方案用竹胶板制作成的梁、柱模板，拼缝少不易漏浆。大小，机动灵活，根据需要配制规格。拼缝隙处贴海棉胶条，然后用螺栓连接防止漏浆。柱、梁模板施工，在钢筋未绑扎之前，必须根据图纸尺寸平面放出柱、梁的位置，经有关部门检查无误后，柱钢筋才可以连接，绑扎保护层垫块，钢筋经检查合格后，安装柱模。加固校正垂直度检查模板是否位移，在模板下口设清扫口，有杂物，能及时清扫出去。独立柱校正垂直利用满堂脚手架来固定，垂直支撑纵横设剪刀撑。所有模板拼装前均涂刷脱模剂，以便拆模，且保护模板。模板分类分片编号堆放，由塔吊运至每个作业面。模内预埋预留工作由专项班组负责，安装结实牢固，尺寸准确。
钢筋工程：

  1、钢筋进场后应及时外观检查并进行检测，合格后方可使用。钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋应有标志。钢筋进场时，应按炉罐（批）号及钢筋直径分批检验。依据规范要求，同炉罐号、同规格、同直径的钢筋每60吨为一检验批量；如果一次进场钢筋不足一个批量，也应作一个批量。进行检验，对钢筋质量必须严格把关，以确保工程质量。 

2、钢筋的下料与加工时按料单统一配料成型，钢筋加工好后按料单分规格、型号、使用部位挂牌分开堆放，然后用塔吊运至作业面绑扎安装。每堆钢筋料牌布不少于两块，单件，少件的应单独存放，以免混淆。
①钢筋除锈：钢筋的表面应洁净，所以在钢筋下料前必须进行除锈，将钢筋上的油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈清除干净。对盘园钢筋除锈工作是在其冷拉调直过程中完成；对螺纹钢筋用自制电动除锈机来完成，并装吸尘罩，以免损坏工人的身体和污染环境。
②钢筋调直：采用牵动力为3吨的卷扬机，两端设地锚的办法进行冷拉来调直钢筋，根据施工规格要求，I级钢筋的冷拉就率不宜大于4%；Ⅱ级钢筋冷拉率不宜大1%，钢筋经过调直后应平整，无局部曲折。

③钢筋的切断:钢筋的切断设备主要有钢筋切断机、无齿锯等，将根据钢筋直径的大小和具体情况进行选用。  
切断工艺：
将同规格钢筋根据长度进行长短搭配，统筹排料。一般应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。断料应避免用短尺量长料，防止在量料中产生积累误差，为此宜在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断尺寸用的档板。在切断过程中，如发现钢筋劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。直螺纹钢筋接头钢筋截断用切割机机阶段，断口不能有马蹄形状，充分保证断口整齐，以便于保证钢筋套丝质量。

质量要求：钢筋的断口不能有马蹄形或起弯现象。钢筋长度应力求准确，其允许偏差±10mm。
④弯曲成型  
钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，根据配料单上标明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行；若为两边不对称钢筋时，也可以从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新调整。经对划线钢筋的各尺寸复核无误后，即可进行加工成型。   

质量要求：钢筋在弯曲成型加工时，必须形状正确，平面上无翘曲不平现象。钢筋未端弯钩的净空直径及弯钩的弯后平直部分长度应符合质量验收规范要求。钢筋弯曲点处不能有裂缝,因此对二级以上钢筋不能弯过头再弯回来,钢筋弯曲成型后的允许偏差为:钢筋全长+10mm;箍筋的边长+5mm.
⑤钢筋接头   
钢筋接头是整个钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键.因此,对钢筋接头形式应认真选择,选择的原则是:可靠方便、经济。本工程将根据具体情况进行选择。 
接头方式：柱钢筋接头采用直螺纹机械连接，梁钢筋采用闪光对焊。 
接头位置：钢筋的接头位置应按设计要求和施工规范的规定进行布置。一般规定是：板的钢筋接头在支座；上部梁钢筋在跨中，下部梁钢筋在支座处；柱的钢筋接头在上层板上1m处。

A．钢筋滚轧直螺纹连接

操作人员必须持证上岗。钢筋调直后下料，切口及钢筋轴线垂直。钢筋套筒均有材料出厂质量证明及复试报告，其性能指标符合规范规定，套筒螺孔密封，表面有规格标记。

钢筋滚轧直螺纹加工，应采用水溶性切削润滑液，当气温低于零度时掺入15%-20%亚硝酸钠溶液。加工好的丝头拧上保护帽。丝头平直度、牙型、螺距、与套筒一致。

钢筋连接时把钢筋端头的塑料保护帽拧下来，露出丝扣，并将丝扣上的水泥浆等污物清理干净。先把套筒拧在一端的钢筋上，用扳手将其固定，并随手画上油漆标记，以防钢筋接头漏拧，然后套拧另一端。接头端距弯曲点大于10d,不同直径钢筋连接规格变化不超过两级，在此工程中为两级。

B．钢筋闪光对焊

1、 施工准备

①设备检修好，保证正常运行，并符合安全规定，操作人员持证上岗。

②钢筋焊口要平、清洁、无油污杂质。

③对焊机容量、电压要符合要求。

2、 对焊工艺注意事项

①操作人员应注意严格按照规范操作，根据钢筋种类和要求选择焊接参数。

②对焊前应注意清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等，防止夹具和钢筋接触不良而引进“打火”。钢筋端头有弯曲应调直及切除。

③焊接完成，应保持接头红色变为黑色才能松开夹具，平稳的取出钢筋，以免引起接头弯曲。

④不同直径钢筋对焊，其两截面之比不宜大于1.5倍。

⑤焊接场地应有防风、防雨措施。

3、 质量要求

①外观检查：接头处应密闭完好，并有适当而均匀的镦粗变形，接头外钢筋表面，应没有明显烧伤。接头处如发生弯折，其角度不宜大于4度；接头处如发生偏心，其轴线偏移不宜大0.1d（d为钢筋直径）并不得大于2mm。

②机械性能试验：对抗拉强度试验，三个试件的抗拉强度均不得低于该钢筋级别的规定数值；同时，应有两个试件断在焊缝以外，并呈塑性断裂特征。对冷弯试验，试件在取规定的弯心直径情况下，弯曲90°时接头处成熟影响区外侧不得出现大于0.15mm的横向裂纹。

4、 主要安全技术交底

①焊机应设在干燥的地方，要有可靠的接地装置，导线绝缘良好。

②操作时应戴防护眼罩和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设，并严禁堆放易燃、易爆物品，并配备灭火器。

③对焊机断路器的接触点、电极（铜头），要定期检查修理。冷却水管保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

5、预埋铁件如拉结筋铁件，踏步铁件，构造柱铁件等按设计要求放置到位，间距、位置、尺寸准确，焊接牢固，铁件尺寸参见基础分部。墙体拉结筋铁件要考虑砌块尺寸，隔墙间距500放置，层高范围，每边放置四块。铁件按线放置，外皮一致且与模板内表面平齐。特殊铁件如电梯井轨道、层门、吊物及其他设备铁件等要严格按业主提供的产品说明或设计说明制作埋设，且要准确无误。

6、挑檐、线条、构造柱窗套后作，钢筋甩出，位置、尺寸、间距准确。

7、钢筋的堆放与运输

①钢筋的堆放

本工程所有钢筋在钢筋加工场加工成型后放在塔吊回转半径范围内的位置堆放，堆放场地应坚硬、平整，并铺设方木，防止钢筋污染和变形。成型的钢筋，应按其规格、直径大小及钢筋形状的不同，分别进行堆放整齐，并挂标志牌，现场应做到整洁清晰，便于查找和使用。

②钢筋的垂直运输

钢筋加工成型后由塔吊和履带吊进行垂直运输,在基础承台工程钢筋施工初期，现场塔吊可能还没有安装完成，为了保证施工进度，用汽车吊或吊车保障垂直运输。

在塔吊运输钢筋时，对较长的钢筋应进行试吊，以找准吊点，必要时可用方木或长钢管加以附着，严禁吊点距离过大，造成钢筋产生弯曲变形。

8、钢筋的绑扎

①准备工作

钢筋绑扎前，应核对成品钢筋的钢号、直径、形状，尺寸和数量等是否与配料单相符。如有错漏，应纠正增补；为了使钢筋绑扎位置准确，应先划出钢筋位置线。

根据本工程的具体情况，底板和承台钢筋位置线在垫层上划线；墙水平筋在其竖向筋上划点；楼板筋在模板上划线；园柱箍筋在四根对称竖向筋上划点；梁的箍筋在架立筋上划点。

②框架柱钢筋的绑扎

框架柱的竖向筋采用直螺纹连接或焊接，其接头应相互错开，同一截面的接头数量不大于50%。在绑扎柱的箍筋时，其开口应交错布置。柱筋的位置必须准确，箍筋加密的范围应符合设计要求。

③楼层梁板钢筋的绑扎

梁纵向筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋，以保持其设计距离。箍筋开口位置接头应交错布置在梁架立钢筋上。梁箍筋加密范围必须符合设计要求，对钢筋特别密的梁、柱节点，要放样确定绑扎顺序。

板的钢筋绑扎短向在下面,应注意板上的负筋位置，上下排筋用马凳固定，本工程楼板厚度为10㎝，为防止被踩下,每井格之内放置两根Ⅲ12通长钢筋马凳。在板、次梁和主梁交叉处，应板筋在上、次梁钢筋居中，主梁的钢筋在下。

9、控制钢筋偏位的措施

钢筋绑完后，由于固定措施不到位，在浇完砼后往往容易出现钢筋偏位、保护层厚度不够等现象，必须采取相应的办法。

①柱筋：为保证柱纵筋断面和相互间距准确，将柱上、下二排箍筋与柱纵筋点焊好，为控制保护层厚度，把原砂浆保护垫块(易掉)改为塑料卡保护垫块，由于是工厂加工生产，卡在柱主筋上，既准确又牢固。

② 梁筋：梁筋主要是负筋二排筋易坠落和梁侧保护层厚度不均，负筋二排筋绑完后用20#铁丝与梁上层面筋绑牢，保护层控制主要应处理好梁、柱节点主筋交叉摆放问题。

③ 板筋：主要是负筋下坠的问题，除用马凳筋外，对Ⅰ级钢筋更关键是绑扎成型后不要踩踏，每井格放置两根三级12通长钢筋马凳，在上面铺木板做临时通道。

10、质量检查和标准

① 根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确；

②检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求；

③ 检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变化现象；

④ 钢筋的保护层是否符合要求；

⑤绑扎网和绑扎骨架外型尺寸的允许偏差见下表；
钢筋绑扎分项工程允许偏差项目

	项  目
	允许偏差

	网的长、宽
	±10

	网眼尺寸
	±20

	骨架的宽及高
	±5

	骨架的长
	±10

	箍筋间距
	±20

	受力钢筋
	间距
	±10

	
	排距
	±5

	受力钢筋的保护层
	基础
	±10

	
	柱、梁
	±5

	
	板、墙
	±3


混凝土工程

1、本工程混凝土浇筑采用柱梁板一次现浇的方式，当混凝土浇筑高度大于2米时，端头加软管接长或加串筒浇筑。

2、混凝土的运输、浇筑、养护：

(1) 混凝土浇筑

机具准备及检查：混凝土浇注前，对料斗、串筒、振动器及振动棒、混凝土泵等机具设备按需要准备落实。对易损机具，应有备用。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工以便随时维修。

保证水电供应：在混凝土浇筑期间，要保证现场水、电、照明不中断。掌握天气季节变化情况：对气象部分加强预测预报的联系工作。在每一施工段浇混凝土时，掌握天气的变化情况，尽量避开风雨天气。以确保混凝土的浇筑质量。

1）检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，其偏差应符合施工规范要求。在检查时应注意以下几点：

①模板的标高、位置和构件的截面尺是否符合设计要求。

②所安装的支架是否稳定；支撑和模板的固定是否可靠。混凝土浇筑前，模板内的垃圾、木片等应清除干净。

③浇筑厚度：按施工规范规定：当采用插入式振捣器时，为振捣器作用部分长度的1.25倍；当采用平板式振动器时为200mm。

2）浇筑混凝土时应注意的几点：

①浇筑混凝土时，必须认真振捣，严格控制混凝土的均匀性和密实性。当混凝土拌合物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模。

②浇筑混凝土施工中，应防止混凝土的分层离析。在竖向构件中浇筑混凝土的高度不能超过3m，否则采用串筒或斜槽送混凝土入模。

③在浇筑竖向结构的混凝土前，对结构底部应先浇以50—100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，以保证混凝土在施工缝处的密实。

④浇筑混凝土时，应设专人经常观察模板、支撑和预留孔洞等的情况，当发生变形、移位时，应立即停止浇筑进行处理。

⑤防止混凝土的干缩和自身沉实而产生的表面裂纹，应在混凝土初凝前予以修整。

⑥在框架梁与柱相交处，因柱较高，浇筑混凝土时要做到基本同步进行。

(2) 混凝土泵送

在混凝土泵送前，先用适量的水湿润泵车的料斗、泵室及管道等与混凝土接触部分，经检查管路无异常后，再用1：1水泥砂浆进行润滑压送。

开始泵送时，泵机宜处于低速运转状态，转速为500—550r/min。要注意观察泵的压力和各部分工作情况，输送压力一般不大于泵主油缸最大工作压力的1/3，能顺利压送后，方可提高到正常运转速度。

泵送混凝土工作应连续进行，当混凝土供应不足或运转不正常时，可放慢压送速度，以保持连续泵送。慢速泵送时间，不超过从搅拌到浇筑完毕的允许延续时间。

当遇到混凝土压送困难，泵的压力升高，管路产生振动时，不要强行压送，应先对管路进行检查，并放慢压送速度或使泵反转，防止堵塞，若无堵塞再行接管。重新压送时，先将空气排尽后，才能将拆卸过的管段接头夹箍拧紧。

泵送过程中，应注意料斗内混凝土保持不能低于料斗上口200mm。如遇吸入空气，应立即使泵反向运转，将混凝土吸入料斗排除空气后，再进行压送。

在泵送混凝土过程中，看泵送中断时间超过30min或遇压送困难时，混凝土泵应做间隔推动，每4—5min进行4个行程的反转，以防止混凝土离析或堵塞。

为了保证搅拌的混凝土质量，防止泵管堵塞，喂料斗处必须设专人将大石块及杂物及时检出。

商品混凝土进场必须作好记录，认真检测每车混凝土的坍落度，按方量及台班作好交货检验试块的制作，并做好标准养护。严格控制混凝土入模时间。混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间：温度大于25℃时间歇时间不能大于90分钟，温度小于25℃时间歇时间不能大于120分钟。

(3)混凝土的振捣

在浇筑混凝土时，采用正确的振捣方法，可以避免蜂窝麻面通病，必须认真对待，精心操作。对基础承台、梁和柱均采用HZ—50插入式振捣器；在梁相互交叉处钢筋较密，可改用HZ6X—30插入式振动器进行振捣；对楼板浇筑混凝土时，当板厚大于150mm时，采用插入式振动器；但棒要斜插，然后再用平板式振动器振一遍，将混凝土整平；当板厚小平150mm时，采用平板式振动器振捣。当使用插入式振动器时：

振动器正确方法，应做到“快插慢拔”。在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使混凝土上下振捣均匀。右，以消除两层间的接逢。同时在振捣上层混凝土时，要在下层混凝土初凝前进行。

每一插点要掌握准振捣时间，过短不易密实，过长能引起混凝土产生离析现象，对塑性混凝土尤其要注意。一般应视混凝土表面呈水平，不再显著沉降、不再出现气泡及表面泛出灰浆为准。

振动器插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的次序移动，但不能混用。每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径的1.5倍。

振动器使用时，振动器距模板不应大于振动器作用半径的0.5倍，又不能紧靠模板，且尽量避开钢筋，预埋件等。当使用平板式振动器时：

在正常情况下，平板式振动器在一点位的连续振动时应以混凝土表面均匀出现浆液为准。移动振动器时应成排依次振捣，前后位置和排与排间相互搭100mm，严防漏振。

板式振动器在无筋和单筋平板中的有效作用深度为200mm；在双筋的平板中约为120mm。

振动倾斜混凝土表面时，应由低处逐渐向高处移动，以保证振动密实。

  (4)混凝土自然养护

为保证已浇好的混凝土在规定的龄期内达到设计要求的强度，且防止混凝土产生收缩裂缝，必须做好混凝土的养护工作。

1）覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后12h以内进行。浇水次数应根据能保证混凝土处于湿润的状态来决定，当日气温在5℃以下时不准浇水养护。

2）对于竖向构件采用涂刷养护液；对水平构件采用塑料薄膜覆盖或浇水养护。

3）对于有抗渗要求的混凝土养护时间不小于14d；对普通混凝土养护时间不小于7d。

3、混凝土质量保证措施

本工程框架柱、梁均采用10㎜覆面竹胶板作模板,保证了实现清水混凝土的目标。

(1) 现场设专人定期抽查混凝土的坍落度和外观检查，实测坍落度与要求坍落度之间允许偏为±10mm。以此来控制混凝土的搅拌质量。

(2) 在浇筑梁板混凝土时，应组织两个浇筑班组，分别负责浇筑梁板和柱头，同时设专人跟随浇筑梁板的班组旁站监督确保混凝土浇筑质量符合要求。

(3) 在梁柱相交处钢筋粗而密，振捣器改用HZ-30，同时在混凝土初凝前采取二次振捣，可保证柱头处混凝土的密实。

(4) 对混凝土表面处理：当混凝土振捣完毕后，用2m长的木刮杠按设计标高进行找平，并随刮随拍打使混凝土沉实。然后用木抹子再反复搓抹，提浆找平，使混凝土面层进一步的密实，最后在混凝土终凝前再抹压收浆一遍，可避免因混凝土收缩而出现裂缝。

(5) 在浇筑混凝土前，除认真地对施工缝进行剔凿，清理外，还必须先浇一层与混凝土配合比相同的水泥砂浆50-100mm。以解决新旧混凝土结合不好的问题，从而增强结构的整体性。

(6) 在浇筑混凝土时，设两名钢筋工在混凝土浇筑前修整钢筋，保证钢筋在浇筑混凝土时位置正确。必要时可在钢筋上架设脚手板，减少作业人员踩踏钢筋。

砌体工程

   本工程砌体工程主要为250厚混凝土轻质砌块。主体砌筑按层分段流水，在主体混凝土完成后即可插入进行。

1、施工准备

砌块堆放地点宜布置在起重设备的回转半径范围内堆放场地应压实、平整并做好排水。砌块应保持干净，避免粘结泥土、脏物。施工现场宜经常保持足供本流水段半个楼层以上配套使用的砌块和构件。

砌块应垂直堆放。砌块应上下交叉叠放，顶面二皮叠成阶梯形，堆置高度不宜超过3米。砌块装卸和运输应平稳，避免冲击。放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线、经验线符合设计图纸要求，预检合格。按砌筑操作需要，找好标高，立好标尺杆。

2、施工工艺

砌筑墙体时，应根据预先绘制的砌块排列图进行，并应设置皮数杆。砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150mm。如不能满足时，在水平灰缝中应设置2∮6钢筋钢筋网片加强，加强筋长度不应小于500mm。     

灰缝应横平竖直，砂浆饱满，垂直缝宜用内外临时夹板灌缝。水平灰缝厚度不得大于15mm，垂直灰缝不得大于20mm。大于30mm的垂直缝，应用C20的细石混凝土灌实。

不得用斧子或瓦刀等任意砍劈，洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。

加气混凝土砌块墙与框架结构的连接构造、配筋带的设置与构造、门窗框固定方法与过梁做法，以及附墙固定件做法等均应符合设计规定。门窗框安装宜采用后塞口法施工。

当设计无具体要求时，填充墙与或柱交接处，应沿柱高1m左右设置预埋钢板，砌体施工前焊接2∮6拉结钢筋，伸入墙内长度不小于500mm。

每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为3-5mm。

砌体工程在主体混凝土封顶后进入关键工作，质量和进度要加强管理，合理组织，确保主体顺利交验优良。

4.3、屋面分部：

 4.3.1  本工程采用卷材防水憎水珍珠岩保温屋面:

①现浇钢筋混凝土屋面板

②1：8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚

③100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层（密度小于等于250㎏/㎡）

④30厚1：3水泥沙浆φ4＠200双向配筋，6×6m分格，缝宽10㎜，油膏嵌缝
⑤1.5厚合成高分子防水卷材防水层（三元乙丙、PVC）

⑥满涂胶粘剂一层，用量0.3—0.4㎏/㎡
⑦1.5厚合成高分子防水卷材防水层（三元乙丙、PVC）

⑧满涂胶粘剂一层，用量0.3—0.4㎏/㎡

⑨1.5厚合成高分子防水卷材防水层（三元乙丙、PVC）

⑩20厚1：3水泥沙浆抹平压光1×1m分格
4.3.2. 施工工艺及措施

①保温层施工

保温层施工工艺：基层清理→弹线找坡→管根固定→保温层施工→抹找平层

基层清理：施工前，应将基层上的杂物、灰尘清理干净。
弹线划坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度方向及保温层坡度范围。保温层施工前，应按屋面排水坡水线在四周女儿墙上弹控制线，中间部位按坡水线及分水岭做灰饼，标高控制标志，然后按线及饼施工保温层，确保不积水，找坡2%，找坡坡向准确，坡度精确，表面平整。。

管根固定：穿结构层的管根在保温层施工前，用细石混凝土塞填密实。
本工程保温层施工时应注意以下事项：

（1）屋面保温层

（2)加强对保温材料的进场检查，检查密度、形状和强度。堆放场设地在室内，搬运时应注意轻放，防止损伤断裂、缺棱掉角，保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的，应锯平拼接使用。

（3）铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。

2、找坡层施工

本工程找坡层应为水泥膨胀性珍珠岩找坡，施工前应检查其质量，内部不能含有杂质。按照设计比例，1：8搅拌好珍珠岩，并按设计坡度做灰饼，铺设后振捣密实，表面抹平。为减少找平层的含水率，应保证表面平整且容易干燥。在找坡层坡度复核无误后，开始再做找平层及防水层。 

本工程1：8水泥膨胀珍珠岩应干燥，为保证保温层排气，在100厚珍珠岩块保温层中埋置打孔φ2.5㎜PVC管做排气道，排气道与上层6m×6m分隔缝相重合，直接通到屋面。

3、30厚1：3水泥沙浆施工φ4＠200双向配筋，6×6m分格，缝宽10㎜，油膏嵌缝
施工时将阴角处做成圆弧角，以利于防水层的施工。施工时，首先在基层上适当洒水湿润，用1：3水泥砂浆按1.5m间距贴灰饼、冲筋，并设置找平层分格缝，缝宽10mm，并将缝与保温层连通，间距为6m×6m。然后铺1：3水泥砂浆，用刮杠冲筋刮平，木抹子搓毛，待吸水后用铁抹子分两遍压实成活，并洒水养护。找平层表面应平整光滑，无起砂龟裂现象。缝内填油膏，油膏饱满，防止渗水。

施工时应注意如下几点：

（1）找平层表面平整光滑，其平整度用2m长直尺检查，最大空隙不超5mm，空隙仅允许平缓变化，凹坑处应用水泥：砂：108胶=1：2.5—3：0.15砂浆顺平。

（2）基层与突出屋面的结构，如女儿墙、穿板管道、等相连接的阴角，应抹成均匀一致、平整光滑的小圆角，基层与檐口、天沟、水落口、屋脊等相连接的转角，应抹成光滑的小圆弧形，其半径控制在100-150mm之间，女儿墙与水落口中心应在300mm以上。

（3）水泥砂浆找平层压实抹光凝固后，应及时洒水养护，养护时间不得少于7天。

（4）施工时用1：3水泥砂浆按1.5m间距贴灰饼、冲筋，然后铺1：3水泥砂浆，用刮杠冲筋刮平，同时将已绑好的钢筋网片置入找平层砂浆内再用木抹子搓毛，待吸水后用铁抹子分两遍压实成活，并洒水养护。找平层表面应平整光滑，无起砂龟裂现象。为避免收缩裂缝，每间隔6m设分隔缝，用小木条嵌缝，终凝前轻轻取出嵌缝条，或采用切割机切割，缝宽10㎜，并及时嵌填油膏。

4、防水层施工

本工程的防水卷材采用1.5厚合成高分子防水卷材，卷材施工时，基层应干燥，含水率小于9%为宜，可用高频水分测定计测定也可用厚为1.5—2.0mm的 1.2 m橡胶板材覆盖基层表面，放置2—3h，若覆盖的基层表面无水印，且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕，则可施工防水层。

（1）施工工艺流程

基层清理→涂滚（刷）基层涂料→涂布底油、弹线→铺贴卷材→粘贴→质量检查→报验

（2）主要工具

钢丝刷、手持大、小压辊，小平铲、砂轮机滚刷、铁抹子油刷、剪刀、橡刮板、电动搅拌器等。

（3）施工操作：

1）为了减少阴阳角和大面积的接头，先将卷材顺长方向进行配置，转角处尽量减少接缝。

2）卷材的展开与铺贴，�将卷材的一端粘贴固定在预定的部位，再沿着标准线铺展，每隔1m左右对准线粘贴一下，�以此顺序保证边对线齐平，铺贴卷材时不允许拉伸卷材，也不得有皱折存在。

3）排除空气，每当铺完一段卷材后，�应立即用干净而松软的长把滚刷从卷材的一端开始向卷材的横向顺序用力地滚压一遍，以彻底排除卷材粘结层间的空气，要边铺边压实以排除空气，在排除空气前尽量不要踩踏卷材。

4）卷材接头的粘贴，卷材的接头宽度一般为10cm，�将卷材接缝粘牢，使用宽度大于30cm�的卷材为宜，然后用刮板顺缝用力刮，使缝隙均达到粘合密实，最后用手持铁辊按顺序认真滚压一遍。

5）卷材末端的收头处理，为了防止卷材末端的剥落或渗水，末端收头必须用密封材料封闭。

6）对于凸出墙面的管根、阴阳角处等防水等薄弱部位，�卷材应铺贴附加层，其尺寸应距管外壁或阴阳角30cm。

7）质量标准：

①防水所用材料必须符合设计和有关标准规定。

②防水层及施工缝、预埋管件等做法必须符合设计要求和施工规范，不得有渗漏现象。

③防水层的基层应牢固，表面洁净、平整、�阴阳角处呈圆弧形或钝角。

④附加层的铺贴方法搭接、收头应符合有关规定，�应粘结牢⑤固紧密接缝严实，无损伤，空鼓等缺陷。

8）应注意的问题：

①空鼓：防水层空鼓，主要发生在基层与防水层之间以及接缝处，其主要原因是基层潮湿，找平层未干，控制基层含水含水率过大，使防水层空鼓，形成鼓泡；施工时要严格控制基层含水率，接缝处应认真操作，使其粘结牢固。

②基层必须干净、平整，无粉尘或其它污物，否则防水材料粘贴不牢或被其锋利物扎破。

③防水施工不得在雨天、大风天气施工，�必须在施工前对作业的周围进行遮挡围护。

④备用的卷材应立放，不得随地乱扔，乱踩；�严格工序操作，加强现场检查，把好每个工序的验收工作；做好过程控制，及时进行成品保护。
（4）在施工时应注意以下问题：

1)加强对防水卷材的进场检验。首先检查卷材外观质量，检查其断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘整齐情况及是否涂盖均匀等项目。在外观质量检验合格后，再取样送指定试验室进行物理性能试验，检查拉伸性能、耐热度、柔性及不透水性等项目，合格后方可使用。卷材粘结用的胶粘剂也应作物理性能的检验，重点检验其粘结剥离强度、浸水后粘结剥离强度保持率。

2)防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位，如屋面与水落口连接处、檐口、檐沟、屋面转角处等的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。本屋面为防水卷材，设计坡度为2%，采用冷粘贴施工。卷材铺贴时，宜平行于屋脊，并按照“先远后近”的原则铺贴。

3)本设计中的防水卷材，铺贴时上下层卷材不得相互垂直铺贴，其搭接缝应注意上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开；在檐沟与屋面的连接处采用叉法搭接，搭接缝应错开，接缝留在屋面侧面，不宜留在沟底。

4)卷材防水层的搭接缝是屋面防水的薄弱环节之一，最易开缝而导致屋面渗漏，所以卷材搭接缝宽度是确保防水层质量的关键。卷材接缝的搭接宽度为100mm，在接头部位每隔1m左右处，涂刷少许粘剂，待其基本干燥后，再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定。将卷材接缝的专用胶粘剂，用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上，涂胶20秒左右，以指触基本不粘手后，用手一边压合一边驱除空气，粘合后再用压辊滚压一遍。

5)屋面特殊部位的铺贴要点

①　檐口

将铺贴在檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用压条固定时，钉子应嵌入凹槽内，钉帽及卷材端头用密封材料封严。

②　檐沟及水落口

檐沟卷材铺贴前，应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时，水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围直径500mm范围内用密封材料涂封作为附加层,厚度不少于2mm。水落口与周围接触处留出宽20mm、深20mm的凹槽，嵌填密封材料。

由于檐沟部位流水量较大，防水层经常受雨水冲刷或浸泡，因此在檐沟转角处先用密封材料涂封，每边宽度不少于30mm，干燥后再增层卷材作业附加层。

檐沟铺贴卷材应从沟底开始，顺檐沟从水落口向分水岭方向铺贴，边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压，赶出气泡使卷材铺贴平整，粘贴密实。

铺至水落口的各层卷材和附加层，均应粘贴在杯口上，用雨水罩的底盘将其压紧，底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘贴，底盘周围用密封材料填封。

③泛水与卷材收头

泛水由于处于屋面转角与立墙部位，结构变形大，容易受太阳暴晒，因此为了增强接头部位防水层的耐久性，应在该部位加铺卷材。泛水部位卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材，由于卷材自重作用，立面卷材张拉过紧，使用过程易产生翘边、空鼓、脱落等现象。

卷材铺贴完成后，将端头裁齐。女儿墙上留出凹槽，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压平服，再用密封材料封严，最后用水泥砂浆抹封凹槽。

④排气洞与伸出屋面管道

排气洞与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似，但应加铺两层附加层。防水层铺贴后，上端用沥青麻丝或细铁线扎紧，最后用密封材料密封。

⑤阴阳角

阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角每边100mm，再铺一层卷材附加层，阳角处可采用空铺。铺贴后剪缝处用密封膏封固。

4.4、门窗分部：

4.4.1铝合金门窗

铝合金门窗将选用有资质的厂家进行制作、安装，以保证工程进度和质量要求。并采用先安装护套，待抹灰结束后再安装门窗的方法。这种方法既能解决铝合金窗被水泥砂浆污染的问题，也能解决窗台抹灰的空鼓问题，并能有效减少窗台口渗水的可能性。

铝合金门窗必须具有出厂合格证，并严格进行三性试验。

4.4.2木门

木门由木材加工厂供应，必须具有出厂合格证。

木门框靠墙、靠地的一面必须经防腐处理。

门框在抹灰及楼地面施工前依据室内50cm线安装。门扇在抹灰及楼地面完成后安装。

4.4.3防火门

防火门必须具有出厂合格证及其他相关检测证明。

4.5.地面、楼面分部：

4.5.1、水泥砂浆及炉渣或混凝土垫层施工

 （1）作业条件

1）结构验收合格，墙上弹出50cm相对标高水平线。

2）埋在垫层中的暖、卫、电等各种设备管线已安装完毕，并经有关部门验收。

3）核实水泥砂浆配合比及炉渣，进行技术交底。准备好水泥砂浆、混凝土试模。

 （2）施工工艺

清理基底→铺设钢筋网→隐蔽验收→水泥砂浆及炉渣或混凝土施工→振捣 →找平 → 养护。

 （3）注意事项

1）基底应清理干净。

2）水泥砂浆或混凝土浇筑从一端开始，并连续浇筑。

3）钢筋网φ4@200设置在垫层中间部位。

4）操作时严格按50cm线控制好标高，认真找平。

4.5.2、水泥砂浆地面

 （1）作业条件

1）垫层已施工完毕。

2）50cm相对标高水平线已弹好。

先作出样板间，经检查合格后方可大面积施工。

 （2）施工工艺

基层清理→弹踢脚线→洒水湿润→涂刷水泥砂浆结合层→找标高冲筋贴灰饼→铺水泥砂浆上杠刮平→木抹子搓平→铁抹子压头遍→第二遍压光→第三遍压光→养护。

 （3）注意事项

1）基层必须清理干净，并提前一天充分洒水湿润。

2）地面压光成活后24h浇水养护，保持湿润，养护时间不少于15d。

3）施工用水泥应符合材质要求，严格控制配合比，压光赶在砂浆终凝前完成，以免造成地面起砂。

4）严格控制踢脚板的高度和出墙厚度。

5）施工时应认真操作，掌握好铺灰压实，压光的时间，以免造成地面不平漏压及空鼓裂纹现象。

4.5.3、地砖地面

 （1）作业条件

1）墙面抹灰及抹灰修理完。

2）墙面50cm线弹好并校核无误。

3）地面砖提前一天在水中浸泡。

4）按规格、颜色选砖，分别堆放。

5）厕浴间防水施工完成并经24h蓄水试验合格。

 （2）施工工艺

基层清理→弹线、找规矩、弹控制线→试摆砖→铺砖→拔缝、修整→勾缝→养护→铺贴踢脚及墙裙面砖。

 （3）注意事项

1）控制缝宽以不大于3mm为宜，但必须保持一致。

2）正式施工前先试摆砖。

3）铺砖时先中间后两边，由里向外，退着铺。

4）严格控制标高，必须准确，以免造成倒坡。

5）不足整块砖时，按要求切割边条补贴，不得用砂浆补边。

4.5.4、卫生间、厨房防水

为保证施工质量及保护成品，我们采取如下措施。

1）地面防水混凝土结构沿四边上卷350㎜高。地面防水卷材沿四周卷上墙面350㎜高。

2）一定要严格施工程序，做24小时蓄水试验，前道工序不合格不做下道工序的工作。

3）掌握好下水口的标高，位置，在防水层施工前要认真检查，并仔细堵好立管四周的空隙。

4）防水层要做到下水口处，形成完整的防线。

4.6、装饰分部工程：

本工程主要为内墙普通装饰和外饰，为了能保质、保工期完成装修工作，项目经理部将精心组织面砖等多种专业班组，施工前，对各专业班组进行详细的技术交底和必要的操作培训，施工中保持人员稳定。

4.6.1、主要分项工程施工顺序

在室内，原则上按先上后下的施工顺序，每道工序完成后，必须经专业人按验收标准严格检查验收后，才能转到下一道工序施工。

在施工中将每层每个房间都要提供土建、装饰和水电安装等专业共同使用的同一标高线（50cm线）和十字中心线。十字中心线既弹在地板上，又弹到天棚上和墙上，十字线上下相一致。

房间装修施工顺序：

放线→穿套管→墙面修整→安电气管线盒→天棚腻子→乳胶漆→设备、开关安装→墙面饰面→地面饰面板施工。

卫生间装修施工顺序：

放线→水电管线→墙、地面孔洞修整（第一次灌水试验）→地面防水（第二次灌水试验）→防水保护层→地面防滑砖（第三次灌水试验）→墙面瓷砖→卫生洁具→电气安装→五金配件→门油漆。

4.6.2、装修主要分项工程

 （1）装修主要分项工程

1）作业条件

①水泥、砂等材料已备齐并符合要求；

②人员、机具齐全；

③结构工程经验收合格；

④双排外架已按要求搭设好；

⑤配合比及施工工艺（样板）已确定。

2）施工工艺

墙面清理→浇水湿润墙面→吊垂直套方找规矩→抹灰饼冲筋   分层抹底层砂浆→弹线→粘分格条→抹面层砂浆→铁抹子压光压实→干燥后刷外墙高弹性涂料。

3）注意事项

①脚手眼必须用水泥砂浆堵严实；

②基层必须清理干净并浇水充分湿润，防止灰层粘层不牢，出现空鼓；

③原材料一次备齐，配以专人掌握，特别是高弹涂料一次进场，以保证颜色的一致性；

④抹灰留槎留在分格缝外或水落管后边；

⑤大面积施工前先作样板块，并经验收合格。

（2）室内抹灰工程

1）作业条件

①结构验收合格，并弹好50cm水平线；

②门窗框已安装好，并经检查无误；

③过梁、框架梁柱已经过处理；

④安装用套管、电线管、各种箱体已安装完并经检查无误； 

⑤高凳和架子已准备好。

2）施工工艺

基层清理→浇水湿润→贴灰饼→抹水泥踢脚板→做护角→  墙面及顶棚冲筋→抹底灰→修抹预留孔洞、电气箱、槽盒→抹罩面层。

3）注意事项

①抹灰遵循“先上后下”的原则进行；

②门窗框两边塞灰设专人负责，必须塞严；

③灰膏必须完全熟化，防止抹灰后遇水或潮湿空气继续熟化，体积膨胀，造成抹灰表面曝裂出现开花；

④抹灰前认真挂线，做灰饼和冲筋，使冲筋交圈，阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩，以免造成抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正。

（3）乳胶漆工程

1）作业条件

①抹灰全部完并经检查合格，充分干燥；

②门窗工程全部完成并经检查验收；

③高凳和架子准备好；

④水暖管道已打压完成。

2）施工工艺

零星找补腻子→浇刮腻子→磨砂纸→刷头遍乳胶漆→找补腻子→刷二遍乳胶漆→磨砂纸→刷三遍乳胶漆

3）注意事项：

①腻子横竖刮，并注意接槎和收头时腻子要刮净；

②腻子磨平磨完后，将浮尘清理干净；

③作好样板间，且经过鉴定合格后，方可大面积施工；

④刷乳胶漆应遵循先顶棚后墙面，先上后下的顺序进行；

⑤乳胶漆应一次进场，保证颜色的一致性。

（4）油漆工程

油漆工程在竣工清理验收前进行，大面积施工前须做出样板并经验收合格，其操作工艺如下：

基层清理→刮腻子→刷第一遍油漆→找补腻子磨砂纸→刷第二遍油漆→修补→刷第三遍油漆

油漆工程严禁脱皮，漏刷流坠及污染其他成品。

（5）墙面砖工程

墙面砖饰面，粘贴前进行基层处理，然后分格弹线，进行面砖试排，要求水平垂直灰缝均匀，面砖粘贴前要严格选砖并用水浸泡，阴干擦净后使用。十字交叉部位不得出错台，周边要棱角清晰，勾缝后及时清理干净。

A乳胶漆墙面：

1)施工工序：嵌、批腻子→打第一遍砂纸→再批第二遍腻子→打第二遍砂纸→刷乳胶漆→打砂纸→刷第二遍乳胶漆。

2)施工工艺：

①嵌、批腻子可用聚醋酸乙烯腻子，嵌、批腻子时，使用钢皮或橡皮、硬塑料刮板刮匀即可。

②刷乳胶漆，一般情况下乳胶漆刷2遍即可，如需要也可刷3遍。涂饰时，打开漆桶加水，把漆调至适当稠度即可。一般加水量不宜超过漆量的20%，但有时因墙面关系不好涂饰时，也可适当增加水量，最多能加到80%（指批腻子前刷的1道底漆），但以后的每遍漆以10%—15%的水为宜。

③第1遍漆涂饰后经过2小时干燥，即可刷第2遍漆。施工时的室温保持在0°C以上，以防冻结。乳胶漆干燥快，大面积涂饰时应多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头。每个刷面应一次完成。

B花岗石板：

1)材料要求：

饰面板应表面平整、边缘整齐；棱角不得损伤；应具产品合格证。

2)定位弹线：

基层处理并抹底灰后（底灰一般为1：3水泥砂浆厚12mm划毛），按图纸根据饰面板块尺寸弹线。为保证板缝严密、下渗水，弹线时应注意饰面板的接缝宽度。

3)粘贴饰面板：在底灰的基面上洒水润湿，薄抹一层素水泥浆。将经过浸水并晾干的饰面板块背面抹2-3mm厚的素水泥浆（掺适量107胶）进行粘贴，就位后用木锤轻敲使之固定。操作时应使用靠尺找平找直，并用支架稳定靠尺，随即将溢出的灰浆擦净。

4.7.室内外高级装饰工程

4.7.1铝合金石膏板吊顶

该分项施工时，通风等工程应已打压完毕。

1) 安装工艺流程：

弹吊顶标高水平线→划分龙骨分挡线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→调整龙骨标高→安装吊顶板

2) 操作要点：根据楼层标高+50cm水平线，上返至顶棚设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高线，在墙上划好龙骨分档位置线。

3) 根据弹好线的位置固定吊杆：按大龙骨的排列位置用膨胀螺栓固定角铁（中距900—1200mm），然后将Φ8钢筋吊杆与角铁焊接，吊杆离墙距离不大于200mm。

4) 安装主龙骨吊件：将吊杆有螺栓丝扣的一端与吊杆连接件固定。

5) 安装轻钢大龙骨：首先配装好吊杆螺母：然后在大龙骨上预先安好吊挂件；将组装好吊挂件的大龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓，拧好螺母；相接大龙骨，装接连件，拉线调整标高和平直。

6) 安装T型铝合金中龙骨：按已弹好的中龙骨分档线卡放中龙骨吊挂件；以板材宽度为中龙骨间距，将中龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上。

7) 安装铝合金横撑龙骨：直接在中龙骨上安入横撑。

调整龙骨标高：根据顶棚四周的标高线调整龙骨标高，调整标高时按房间长宽尺寸进行起拱。

8) 挂铝合金石膏板。

4.7.2玻璃幕墙工程

4.7..2.1材料要求

进场材料严格按要求进行检验，符合要求后，方可用于工程中，主要用料检验要领如下表。

主要用料检验要领

	
	名    称
	检 验 项 目
	检验

方法
	判断基准
	备注

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	型材

（自装）

玻璃

铝塑板

隔热材料

五金

配件

（固定紧固件）

密封条

（防雨条、玻璃压条）

密封剂

玻璃
	形状  尺寸

外观

厚度

外观

厚度

外观

性能

形状尺寸 外观

形状 尺寸

性能 外观

形状 尺寸

外观
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4.7.2.2幕墙施工流程

4.7.2.3主要施工方法 

1、幕墙框架制作

（1）幕墙工程所采用的铝型材，颜色由业主选定，铝材必须有出厂合格证，并需按GB5237-85S标准进行复检后才予使用。

（2）幕墙铝材氧化膜厚必须保证AA-15级标准，以满足粘贴的相容性要求。

（3）铝材必须符合以下标准：

1) 表面擦伤：a、最大处≤10mm2；b、每米不得超过五处；c、每米累计划伤面积≤100 mm2。

2) 表面划痕：a、最大划痕≤25 mm；b、每米不得超过五处；c、每米累计划伤长度≤100 mm。

3) 擦伤深度：不得大于氧化膜厚的2倍。

（4）型材锯切长度偏差：

长度≤2000时，偏差≤±1.0mm
长度>2000时，偏差≤±2.0 mm
（5）型材锯切角度偏差：≤0.5度

2、幕墙框架安装

安装前，施工人员必须全面了解本工程设计内容，主要包括：框架设计、安装要求、构造特点及玻璃框安装要求等。

（1）放线

按幕墙框架设计图，复检主体土建结构质量，重点是关键部位（各侧边、转角）的各层垂直度，楼层水平度，埋设件的埋设质量，位置精度等，并对以上内容详细做出记录，及时提交技术部门。

（2）铁件安装

铁件安装是保证幕墙工程的基础，施工人员对此须严格、细致地将此工作做好。

施工前结合具体情况进一步确认及修正铁件安装方案。

铁件按要求安装完成后必须焊接牢固，焊接用的焊条型号、焊接高度、焊接长度应符合设计要求，并认真做出记录，以保证焊接质量。

（3）竖杆安装

竖杆安装连接所用的套管或贯通夹件，应按设计要求进行配置，一端插入竖杆后连同铁件同时固定于楼层，另一端有效插入上面竖杆型腔内。

（4）横杆安装

竖杆安装后经进一步精度调整后才可安装横杆，横杆由角码连接于竖杆，横杆安装后进一步调整直线度。

框架技术要求如下：

1) 垂直度：玻璃幕墙总高度允许偏差15mm。

2) 铝板幕墙总高度允许偏差25mm。

3) 水平度：每分格的对角线小于2000mm的允许偏差3mm；大于2000 mm的允许偏差3.5mm。

3、玻璃框制作

（1）进一步检查氧化膜厚≥1.5mm。

（2）框材使用前必须通过相容性试验和附着力试验。

（3）玻璃及铝板框四角连接牢固，不得松动。

4、玻璃铝板粘贴

（1）所用结构胶、垫条、垫杆必须符合设计要求。所使用的结构胶必须在有效使用期内。

（2）热反射玻璃必须符合生产厂和企业标准，并需通过相容性试验和附着力试验后才能使用。

（3）玻璃切割尺寸允许偏差为±1.5mm，对角线偏差±3mm，玻璃周边必须经过磨边，不允许存在裂口、缺角、划伤等缺陷。

（4）玻璃粘贴环境必须有良好的清洁度和干燥度，与玻璃粘接的所有材料必须严格清理干净。

（5）玻璃粘贴前必须按结构胶使用说明书的要求做清洁工作，对油性污渍以乙酮、二甲苯清洗，非油性污渍和灰尘用58%异丙醇水溶液清洗。

（6）清洗必须用两块清洁，干燥不掉色、不掉毛的柔软棉布，将清洁剂洒于其中一块上清除污渍，待清洁剂挥发后再用另一块重新清理，反复以上工作，直至全部清理完毕。等涂胶前再用干净白布擦一遍，如发现有污点则重复以上工序，直至无污点则可进行注胶。

（7）按胶缝设计宽度和高度，将双面胶条一次粘贴于正确位置，然后再将框架置放于清理过的有镀膜一面的玻璃正确位置。

（8）用打胶机将结构胶注入玻璃与框架之间，在注胶的同时，应在相同的玻璃和铝材的小样上做注胶试样，以便在固化期间或固化期后做剥离检查。

（9）打胶必须有经过培训并经考核合格的注胶工施工，注胶结束后需在铝框上打上施工人员工号。

（10）注胶后的玻璃需小心轻移至堆放区，堆放区必须空气畅通，绝对保证不能淋水。堆放时每层间要用泡沫隔离，堆放不得大于十层，在凝固保养期内不得随意搬动玻璃框。

（11）用打胶机注胶必须保证双组分拌和均匀，注胶前要做蝴蝶试验，每次注胶前要充分做好准备工作，注胶间隔时间不得大于30分钟。

5、整体安装

（1）整体安装应在幕墙框架验收合格和玻璃粘贴凝固到期验收合格后进行。

（2）玻璃框与幕墙框的连接必须牢固，要求接触严密，连接到玻璃框四角距离不大于50mm，连接件间距不大于40mm。

（3）安装质量根据有关国家颁发的检验标准进行检测。

6、施工验收

（1）幕墙工程的框架制作、安装、玻璃框架制作，玻璃粘贴及整体安装的每一道工序间均需进行严格验收，否则不得进入一步工序施工。

（2）每道工序的检验均应作出书面检验报告，并汇集存档。

（3）工程整体验收及施工应提供以下资料：

1) 铝材、结构胶、玻璃、铝板等材料的合格证书及复验报告。

2) 结构胶与玻璃、铝材、垫条、垫杆的相容性试验报告。

3) 结构胶试样剥离纪录。

4) 同类型幕墙性能测试报告。

5) 打胶施工记录。

6) 隐蔽工程验收记录。

7) 工程重大问题处理文件。

8) 施工主要过程的安装质量检查记录。

9) 胶商及施工单位的幕墙寿命保证单。

10) 竣工图。

4.7.3干挂花岗岩、
    干挂花岗岩工艺是利用高强螺栓和耐腐蚀、高强度的柔性连接件将薄型石材挂在建筑物结构外表面上，石材于结构表面之间留出40—50mm的空腔。这种工艺的特点是施工时不受季节影响，可由上往下施工，有利于产品保护。

1、施工准备

（1）根据设计意图及实际结构尺寸完善分格设计、节点设计，并绘出翻样图。

（2）根据翻样图提出加工计划。

（3）进行挂件设计，并做成样品进行承载破坏性试验及疲劳破坏性试验。

（4）根据挂件设计,组织挂件施工。

（5）测量放线：在结构各转角外下吊垂线，用来确定石材的外轮廓尺寸，对结构突出较大的作局部剔凿处理，以轴线及座标线为基线，弹出板材竖向分格控制线，再以各层标高线为基线放出板材横向分格控制线。

（6）根据翻样图及挂件形式，确定钻孔位置。

2、工艺要点

（1） 据设计尺寸，进行石材钻孔。石材背面刷胶粘剂，贴玻璃纤维网格布增强。其静止固化时间，视气候条件而定，固化前防止受潮。

（2）根据确定的孔位用电锤在结构面钻孔，钻头要求垂直结构面，如遇结构主筋可以左右移动，因挂件设计为三维可调，但需在可调范围内，固定不锈钢膨胀螺栓及挂件。

（3）挂线：按大样图要求，用经纬仪测出大角两个面的竖向控制线，在大脚上下两端固定挂线角钢，用钢丝挂竖向控制线，并在控制线上下做出标记。

（4）支底层石材托架，放置底层石板，调节并暂时固定。

（5）结构钻孔，插入固定螺栓，镶不锈钢固定件。

（6）用嵌缝膏嵌入下层石材上部孔眼，插连接钢针，嵌上层石材下孔。

（7）临时固定上层石材，钻孔，插膨胀螺栓，镶不锈钢固定件，重复工序⑥和⑦，直至完成全部石材安装，最后镶顶层石材。

（8）清理石材饰面，贴防污胶条、嵌缝、刷罩面涂料。

3、注意事项

（1）挂板时的缝宽及销钉位置要适当调整，先试挂每块板，用靠尺板找平后再正式挂板，插钢针前先将环氧胶粘剂注入板销孔内，钢针入孔深度不宜小于20mm，后将环氧胶粘剂清洁干净，不得污染板面，与结构凹陷过多，超出挂件可调范围时，可采用垫片调整，如还不能解决可采用型钢加固处理，但垫片及型钢必须做防腐处理。

（2）每块板经质检合格后，将挂件与膨胀螺栓连接处点焊或加双螺帽加以固定，以防挂件因受力而下滑。

4.8.脚手架工程

4.8..1脚手架构造

脚手架立杆纵向间距1.5m，横向间距1.0m，距墙0.45m，步架高度为1.8m。

为保证构造措施，每层设连墙撑，可四跨三步设置一个，固定于框架混凝土柱上。

每隔六跨设置一组沿全高连续搭设剪刀撑，每个剪刀撑跨越6根立杆，与地面夹角为45°—60°，用扣件与脚手架连接。在90°转角处第一跨脚手架，沿全高范围内满布节点斜杆。沿脚手架外侧满挂封闭式密目安全网，立网应与脚手架立杆横杆绑扎牢固，绑扎间距不小于0.30m，在施工层在挂密目安全网的同时，用高度不小于2m的竹笆防护，防止施工时噪音污染。在脚手架底部设置水平安全网。在作业层及最下一层满铺脚手板。

4.8.2脚手架施工方案

（1） 施工准备

在进行首层结构施工时，应开始准备外脚手架的材料，排选合格的构件，同时按计划配备。搭设前联系好符合要求的竹笆、安全网等防护材料。

（2） 搭设程序

立杆底座—立杆—横杆—斜杆—接头锁紧—脚手板—上层立杆—立杆连接锁—横杆

（3） 施工方法

根据架设计，采用3.0m和1.8m两种不同比度立杆相互交错，参差布置，上层均用3.0长立杆接长，顶部再用1.8m长立杆找齐，以避免立杆接头处在同一水平面上。装立杆时，及时设置扫地横杆，将所装立杆连成一整体。

搭设完两层横杆，首先应检查并调整水平框架的直角度和纵向直线度，其次检查横杆的水平度，并通过调整立杆可调座使横杆间的水平偏差小于1/400L，当底层架符合要求后，检查所有碗扣接头，并锁紧。在搭设过程中，应随时注意检查上述内容，并调整。

在调整后，铺设底层脚手板及安全网。

随着结构层的施工，逐层设置连接撑，并按要求搭设斜杆和剪刀撑。

（4） 质量要求及注意事项

1) 所使用构件均应满足要求，构件焊缝饱满，没有咬肉，裂纹，无锈蚀，变形，可调构件螺纹完好。

2) 外用围护安全网用0.5尼龙绳绑于大横杆上，每点均须绑扎，上下左右要绷直，所有绑扎头朝向架外，以免挂拆伤人。

3) 在搭设过程中，应随时调整整架的垂直度，通过调整连墙撑的长度来实现，垂直度小于1/500L，最大允许偏差为100mm。

4) 脚手架应随建筑物升高而随时设置，一般不超过建筑物二步架。在架体搭设时，各材料必须进行可靠传递，不得随意乱抛，同时施工人员必须系好安全带，在竖立杆时，必须有两人以上同时操作，以免立杆不稳。

5) 六级以上大风和雨天不可进行外架搭设，同时各架体材料放置必须稳妥。搭设好的架体，使用过程中严禁随意拆卸，并且架体上严禁堆放材料，其上只允许放些临时零星材料，且放置要稳固。建立严格完善的验收和检查制度。搭设好的外架在验收合格后方能投入使用，并要挂上验收合格牌。同时对外架应进行定期和不定期的检查，并安排专人对架体进行日常维护。在恶劣天气（大风、雨、雪）前后，应对外架进行检查和加固，并在经过全面检查符合安全要求后才能继续使用。
5）脚手架拆除：

1) 脚手架拆除前，先划定安全范围，设置警戒线，并安排专人在警戒线上进行看护，禁止非作业人员进入。工长要向拆脚手架的施工人员进行书面技术交底工作，并有交底接受人签字。

2) 脚手架拆除程序应从上至下，按层按步拆除。原则先拆后搭的杆件。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除，要求拆到哪一层，剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

3) 在搭拆过程中，中途不得换人，如果在中途更换操作人员，应及时对更换人员作详细交底，方可操作。

4) 参加搭拆的所有作业人员，一律不准酒后作业，必须思想集中，保持严肃，不准擅自离开工作岗位。

5) 拆除的构件应用吊具吊下或人工吊下，严禁抛掷。拆除的构件及时分类堆放，以便送出、经管。

4.9、现场定位

1、平面控制

    为保证定位精度，采用先测设建筑物主轴线再确定建筑物在主轴线与主轴线交点的方法，经检查无误后标定控制桩位，测角采用J2经纬仪测回，量距采用钢卷尺，采用往返测量。

  2、轴线控制

    为保证相对位置及内部轴线的准确性，地下部分轴线采用J2经纬仪倒镜投测，地上部分采用内控法，即在主楼中各设四个定位基准点（其中一点为校准点），采用激光经纬仪透过楼板预留洞口将基准点投测到施工层，作为楼层放线依据。

  3、标高控制

    标高传递采用50m检定钢卷尺沿垂直方向向上测量至施工，采用S3水准仪根据±0.00水平线，在各传递点准确测出相同的起始标高线，作为水平标记，传递点不少于3个，传递误差控制在±3MM之间，为避免误差积累，每层标高均从基准层开始测量。

第五章  主要施工管理措施

5.1质量管理及保证措施

5.1.1 质量目标

    本工程质量目标：确保工程达到“合格”，争创“优良”。

5.1.2 管理过程

    1、项目经理部设质量监督部门，并配备工程质量专职检查员1名，各施工队设专职质检员名1名，作业班组设兼职质检员，对工程施工过程作跟踪检查，公司质检部对工程施工过程进行定期及不定期抽查。

    2、成立QC质量攻关小组，以质量和施工技术难点为对象，开展QC攻关活动。

5.1.3 文件和资料控制

    1、为保证所有与质量有关的文件能被有效地控制，按公司制定“文件管理工作程序”执行。

    2、文件和资料设专人负责，及时做好文件的发放登记，对有价值的文件要保管好，对作废的文件要及时处理，避免误用。

5.1.4 采购

    1、为保证所采购的物资符合合同及规定的要求，所有同工程质量有关的物资采购工作须按照公司制定的“物资采购程序”进行。

    2、对物资供应商和工程分包商进行综合调查，择优录用，建立合格的供应商和分包商档案 ， 定期对供应商和分包商进行复审，对表现不好的除名，以保证对他们有关的质量因素进行有效的控制。

    3、所有工程项目的分包都必须有分包合同，合同以总包条件为基础，不得有抵触，明确分包工程验证的安排和产品交付的办法。

5.1.5 产品的控制

    对各种产品均要按照标准工作程序进行验证，不合格、损坏及其它不符文件要求的物资要作好记录，单独堆放并做好标识，同时以书面形式通知供货方，及时商讨处理办法，通知作为质量记录加以保存

5.1.6 施工准备过程的质量控制

    1、按优化的施工组织设计和方案进行施工准备工作。

    2、搞好图纸会审和技术交底及技术培训工作，对于推广应用的新技术、新工艺要组织有关人员认真学习。

    3、正确选择和合理调配施工机械设备，搞好维修保养工作，保持机械设备的良好技术状态。

5.1.7 施工过程的质量控制

    1、严格按照质量控制要点一览表施工(详见附录)。

    2、根据对影响工程质量的关键工序，关键部位及重要因素设质量管理点的原则，在工期、工序、测量放线、模板、混凝土管道安装五个管理点设管理小组。

    3、建立高灵敏度的质量信息反馈系统，专职质检员、技术人员作为信息中心，负责搜集、整理和传递质量动态信息给项目经理部，决策机构对异常信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构，调整施工布置，整改偏差，形成一个高效信息网。

5.1.8 检验和试验

    1、为保证工程质量满足合同要求，所有工作必须按照合同要求和有关工作程序进行。

    2、各分项工程质量严格执行“三检制”，对班组进行定时、定点、定部位施工，层层把关，做好质量等级的验评工作，对未经检验的工序或不合格品要严格进行控制，不得转入下道工序。

    3、所有隐蔽验收记录，必须经业主代表、监理公司签字盖章认可，才能转入下道工序施工。

    4、所有原材料 、 半成品必须有合格证(材质证明)或检验报告，并及时按规定进行抽取试样做实验，严禁把不合格的材料用到工程上。

    5、砂浆配合比， 由中心试验室试配，合格后方才使用。

6、每层均用激光纬仪从基准层投测放线，避免积累误差，每次放线后坚持做好技术复核。

5.2项目各岗位人员的职责

5.2.1项目经理：

①负责项目施工生产，经营管理等全面工作，完成生产计划；

②认真学习并贯彻执行国家方针，政策及公司的规章制度；

③负责质量体系在该项目的运行工作，定期召开质量、安全方面会议，及时解决现场存在的问题，落实岗位责任制，将各项指标落实到位；

④负责对操作人员的培训，提高操作人员的技术水平；

⑤每月组织召开有关人员参加的生产会，对生产经营管理进行综合分析，对存在问题制订措施加以解决；

⑥做好与业主及外部单位的协调工作，做好土建与安装及装饰施工配合的协调工作。

5.2.2项目技术负责人：

①开工前参与施工图预算的编制及审定工作；工程竣工后参与工程结算工作，整理设计变更，材料代用、结构试验、特种作业等经济技术签证资料；

②负责单位工程的审查交底；

③参与编制单位工程施工组织设计和项目质量计划，并认真贯彻；

④负责技术复核；

⑤负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行工艺标准，验收规范及质量检定标准；

⑥负责单位工程的材料试验准备工作；

⑦参加质量检查及竣工验收工作。

⑧组织并分析不合格品产生的原因和组织编制本项目的纠正预防措施。

5.2.3施工员：

①认真贯彻执行国家有关政策及各项规定，在所负责的工程上做好全面质量管理工作；

②熟悉施工图，参与设计交底，图纸会审和单位工程的施工组织设计及施工方案的编制，并负责向生产班组进行生产、技术、质量、安全等的技术交底；

③负责组织进行技术复核、隐蔽工程验收和分项工程的质量评定，并在施工中认真组织好班组自检、互检、交接检工作，逐日填写施工日志；

④严格按操作规范和操作规程指导施工，随时检查工程质量、施工安全发现问题及时纠正；

⑤施工中严格掌握和控制工、料、机的消耗，贯彻技术节约措施，降低工程成本；

⑥负责办理由于业主方原因造成的停水、停电、待料等的经济签证；

⑦加强对分包队伍的管理，保证施工质量满足业主要求；

⑧工程竣工后协助项目负责人做好单位工程成本分析，总结经验并参加竣工验收。

5.2.4质检员：

①负责本项目的工程质量检查工作；

②监督、检查进场的材料、半成品、构配件是否符合质量要求，不合格的不准使用；

③做好施工过程中跟踪检查，对发现质量缺陷及时报告项目技术负责人（施工员），并出具“不合格品通知单”，限期整改及时复查，并填写质量日志；

④参加分项工程质量检查，并核定质量等级；

⑤参加本单位检查、统计和通报质量情况，并填写质量月报，上报分公司质监科；

⑥组织和参加施工过程中的工序交接检，并对交方质量进行仲裁，填写工序交接检查表和结论意见；

⑦参加质量事故的调查，协助项目部领导开好质量分析会，制定纠正措施，监督整改措施的实施，符合要求后进行重新检验。

5.2.5预算员：

①参加投标项目的标书编制工作；

②按施工图编制施工图预算；

③根据施工图纸编制材料计划；

④及时编制图纸变更，经济签证的预算及材料计划；

⑤负责工程的竣工结算。

5.2.6材料员：

①在材料科的领导下，搞好分管的各项材料采购供应管理工作；

②按照公司《管理手册》程序文件，以及各种规章制度的实施办法，搞好材料采购、检验、保管、保养、发放工作，并作出准确的标识和记录；

③按照材料科的要求及时索取供应商的资料，并提出对供应商的评价意见，报送材料科进行审核；

④材料科确定的合格物资供应商，按时完成物资采购计划；

⑤在物资采购过程中，对违反合同的供应商，应立即书面报告材料科，并提出处理的意见；

⑥经常性收集信息，发现新的合格物资供应商及时报告材料科。填写物资供应商供货评定估表，并提出评估意见，交材料科负责人审核；

⑦在进货检验时，发现有不符合标准及有关规定的物资要立即报告材料科负责人，并提出处理意见；

⑧根据物资的性质妥善保管，对有贮存期限的物资详细计算是否能按期使用完，以及物资所处的状况，要及时报告材料部门，并提出处理意见；

⑨按上级的规定要求，及时办清分管的各种物资的采购，调拨手续，结清帐目，做好盘点核算工作。

5.2.7试验员：

①负责原材料，半成品的取样、送样、填写“委托试验书”；

②完成公司中心试验室要求在施工现场进行检验和试验工作；

③参与中心试验室的试验工作。

5.2.8计量员：

①负责本单位使用的计量器具的控制、校准工作；

②负责计量器具的登记、建帐；

③负责计量器具的检定和登记工作；

④负责制订“计量器具周检计划”并实施：

⑤张贴计量器具校准标志。

5.2.9安全员：

负责现场安全防护工作，负责对现场人员的安全教育和交底工作，发现安全隐患及时以书面形式通知施工队限期整改。

5.3质量文件和资料控制

5.3.1本工程施工所需要的图纸、技术资料、施工规范、规程、质量检验评定标准及其他质量体系文件，按“文件管理工作程序”有关规定执行。

5.3.2质量手册和程序文件由项目技术负责人负责管理，按公司下发的文件更改通知及更改清单，组织项目文件持有者按通知要求进行手写或换页、换版更改，并及时收回作废页或作废版，同时保存相应的发放及回收记录。

5.3.3行政性质量文件由项目资料员负责管理，并做好文件的收发、处理记录。

5.3.4项目施工生产所必须执行的规范、规程、标准如下表，有项目资料员统一负责管理，当其有所变更时，由资料员组织在作废部位加盖作废章或及时将作废文件撤出，并由区域公司和项目部及时购买新的规范。

5.3.5施工图纸和标准图集由业主提供（见下表），由项目技术负责人审批发放范围，由项目资料员负责登记、分发、保存，并保存相应的记录。

	序号
	代     码
	图  集  名  称

	1
	02J331
	地沟及盖板

	2
	G329-1∽9
	建筑物抗震构造详图

	3
	DBJT14-3   L94G801
	混凝土结构预埋件

	4
	DBJT14-2   L96J125
	加气混凝土 砌块墙体构造

	5
	DBJT14-2   L92J606
	防火门

	6
	DBJT14-2   L92J601
	木门

	7
	DBJT14-2   L96J003
	卫生间配件及洗池

	8
	DBJT14-2   L96J101
	墙身配件

	9
	DBJT14-2   L96J401
	楼梯配件

	10
	DBJT14-3-83  LJ104
	屋面

	11
	DBJT14-2   L96J006
	无障碍设计

	12
	DBJT14-2  L96J002
	建筑做法说明

	13
	DBJT14-3  L98G304
	钢筋混凝土梁

	14
	03G101-1
	砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

	15
	DBJT14-2  L96J901
	室内装修


5.3.6施工技术资料由项目技术员及资料员负责整理和收集。

5.3.7项目资料员组织将作废文件及时撤出，若仍有参考价值时要加盖“作废”标识，便于迅速确认文件所处的状态。

5.3.8项目质量计划、施工组织设计的评审和批准。由项目技术负责人收集、汇总修改意见，并组织项目全体管理人员讨论评审，按评审结论修改完善，报项目经理审批后执行，重大修改应报区域公司总工审批。

5.3.9施工图纸与设计变更

在施工前和施工过程中发现设计中的问题要及时合理化建议，需要进行设计变更时，必须由项目技术负责人、施工员提出，送业主代表或设计院，确定变更内容，出具设计变更单，所有设计变更资料，均需有文字记录。

设计院或业主提出的变更，由项目技术负责人交资料员进行登记和分发，并在施工图纸标记注明变更内容，对已变更部位作相应标识。

5.3.10所有图纸、设计变更、技术交底、整改通知等发放由资料员负责，并须有发放记录，文件发放要求及时，以免造成损失。

5.4工期保证措施

5.4.1接到图纸后立即组织项目技术人员编制施工组织设计、项目质量计划、材料计划、构件加工计划及工程指导性文件，并积极组织图纸会审。

5.4.2项目班子进驻工地后， 分工搞好施工准备工作， 做到技术、材料、机具，人员同时到位。

5.4.3按照标准程序文件的要求， 我公司给予人力、 物力有力保证，实现各分项工程严格按计划完成。

5.4.4抓好各关键环节及各工种工序的穿插，切实落实工程策划要求，严格控制各主要控制点。

5.4.5努力提高工程质量，落实质量第一的方针，最大限度杜绝返工现象，促进工程质量提高。

5.4.6妥善处理周边关系降低扰民和民扰的影响，使工程施工顺利进行。

5.4.7抓好分部分项工程技术措施优化施工方案 ，加快工程进度。

5.4.8对施工计划实行动态管理，每月对工程网络进度计划调整一次，做到“旬保月”、“月保季”确保总工期。

5.5施工过程控制　　　

施工过程控制按《过程控制工作程序》、《技术管理实施办法》、《施工设备管理实施办法》执行。

5.5.1技术准备

①由项目技术负责人负责组织项目有关人员进行图纸会审，三方正式会审后由资料员把会审记录发放至各图纸持有人。

②施工组织设计的编制由项目技术负责人组织项目有关人员进行编制，审批和发放按程序文件的规定执行

③项目施工前由技术负责人组织进行施工组织设计交底，使项目管理人员领会施工组织设计内容

5.5.2施工现场准备

施工现场准备由项目经理组织，编制现场准备工作计划，明确各项准备工作的内容、要求、完成期限和责任人，并组织实施。包括施工操作工具和施工检验工具，检验工具必须进行标识并严格把关，以确保检验工具的准确性，由项目计量员负责。
5.5.3本工程施工过程中由项目经理负责组织和调配，实施进度控制。

5.5.4施工过程中的测量放线由项目测量员专人负责，项目技术负责人进行审核，绝对保证定位、轴线、标高位置准确。必要时工程的定位放线级水准点的引测请区域公司或公司总部协助。

5.5.5施工材料质量控制执行《物资采购工作程序》，为确保工程成品质量优良，要严把材料关，进场材料必须符合国家规范要求，不合格产品禁使用到工程中去。材料到场后，按材料验收标准验收，并及时送样化验，待化验合格后方可使用。
5.5.6本工程由项目质检员负责质量监督及管理，具体施工质量控制见质量控制要点一览表。
5.5.7本工程由项目安全员负责安全生产管理，执行安全生产的有关规定。由项目技术负责人组织编制临时用电施工组织设计、塔吊安拆施工方案及脚手架搭设施工方案。

5.5.8本项目的关键过程有钢筋、砼、模板、测量放线、屋面工程等。在施工过程中将依据施工组织设计、技术交底及有关规范标准、规程进行隐蔽验收、技术复核，认真落实三检制，及时制定各项施工方案并认真组织实施，强化过程控制，保证工程质量。在施工组织设计中由具体的钢筋施工方案、模板工程施工方案、砼工程施工方案，同时将根据施工进度及时编制屋面防水施工方案、土方工程施工方案、冬期施工方案等，所有施工方案要求具有指导性和可操作性，并在施工过程中认真组织实施。

5.5.9本项目的特殊过程有地下室防水、焊接等。本工程将编制地下室防水、焊接的施工方案。特殊过程由技术负责人组织鉴定其过程能力，并填写过程能力鉴定记录，同时在施工过程中做好特殊过程参数监控记录。
5、6检验和试验

执行《检验与试验工作程序》，本工程现场设试验室，由试验员负责，配备的试验仪器；坍落度筒、环刀、天平、温度计、台称、度模及其他取样仪器，并在现场设标准砼、砂浆试块养护池，现场试验室的主要责任是向军区质量监督总站检测中心提供标准的试样并委托试验，对军区总站检测中心不能完成的测试，则由其负责联系送“省建筑质量检测中心”或其它有相应资质的检测部门进行检测。

5.6.1检验与试验的原则

①经检验和试验合格的原材料、构件、成品、半成品，方能用于工程中；

②上道工序检验合格后，方能进行下道工序施工；

③所有分项工程检验合格后，方能进行分部工程检验、验收；

④所有分部工程质量经检验合格后，方能进行单位工程检验验收。
5.6.2进货检验与试验

    对原材料的检验和试验见物资采购部分，本工程进货物资检验、试验计划表见附表JJZY-09。对于检验过的材料，若不合格，应进行复试，复试合格，可以使用；若复试仍不合格，则按不合格品处理（详见不合格品的控制与处理）。
5.6.3施工过程检验和试验。各项施工试验及检验内容见附表JJZY-09。当过程检验和试验出现不合品时，由项目质检员按《不合格品控制工作程序》的有关规定执行。本工程项目的分项、分部、单位工程的质量检验按国家的“建筑安装工程质量检验评定标准”的规定执行，并按工程质量检验（核定）计划表JJZY—11执行。

5.6.4最终的检验及试验

项目自查。为使工程质量能满足合同要求，工程完工后在交付业主使用前，先由项目经理组织项目有关人员进行自查，应重点检查的如下内容：

①项目部对合同内的所有工作内容是否已全部完成，并通过相应的检验和试验。

②所有检验和试验结果、记录、报告书是否齐全并符合要求。

③质量保证资料是否齐全、可靠.

④是否整理好全部的工程档案资料。

以上各项满足后，项目进行本工程后期质量综合评定并填写质量评定表，然后将有关评定资料交公司质量部，先进行复核，然后联系济南市工程质量监督站核定。

5.7检验、测量和试验设备的控制

5.7.1所有使用到工程上的检验、测量和试验设备必须经校准合格，由项目计量员按要求张贴相应标识

5.7.2周检到期前一个月，由区域公司计量部门向使用单位发出周检通知，按要求送检。

5.7.3设备的检验合格证，由地方政府计量主管部门开具，由设备使用单位或使用人保存检验合格证书复印件，原件由计量部门保存。

5.7.4对于A类及B类检验、测量和试验设备，每次使用前都应由操作人员校准，检查设备技术状态是否良好。

5.7.5校准标志：

①校准标志分合格和禁用两种标志，由计量部门张贴。

②经检验合格的检验和测量设备由计量部门张贴合格标志。

③过期未检定，检定不合格或受损的检验、测量和试验设备，由计量部门贴上停用标志。

5.7.6检验、测量和试验设备检验不合格，或使用中失准，应由计量部门或人员送法定(或授权)计量检定机构或取得计量器具修理许可证的单位进行修理。当发现测量和试验设备偏离校准状态时，由原操作人员评定已检验和试验结果的有效性，当发现不符合规定要求时，及时向项目技术负责人报告，采取纠正措施，包括重新进行检验和试验。并保存响应的记录。

5.8格品控制和处理

5.8.1材料不合格品控制和处理

①原材料、半成品和成品进场时必须提供产品合格证，由材料主管负责。

②材料进场后要由试验员按规定及时取样送公司试验室或国家承认的具有一定资质的试验单位进行化验。

③材料无合格证、未经检验或检验不合格的材料不允许使用到工程中去。

④对出现的不合格原材料，成品、半成品应单独堆放，并挂牌，注明“不合格”字样,并由材料员负责及时退回和保存相应的记录。

5.8.2施工过程检验和试验发现不合格品的控制

①对出现的不合格品，由项目技术负责人组织评审其性质并指定有关人员进行调查不合品的原因，对不合格品进行处置，具体处理措施如下：

A.返工以达到规定要求：

B.修补或不经修补被让步接受；

C.改做它用；

D.报废。

②由质检员进行不合格品处置结果验证。

③由项目技术负责人针对不合格品产生的原因制定纠正措施，明确完成日期及负责人，并组织实施和进行效果验证，防止类似问题的再次发生。

5.8.3不合格品的处理权限

对工程中出现的轻微不合格品，且是对工程质量不构成影响，可进行及时修补或纠正，并经项目质检员检验合格，可不记录；对出现的一般不合格品，对工程质量有一定影响的由项目施工员及时报告项目技术负责人处理；严重不合格品是对工程质量有严重影响的由项目部技术负责人上报公司总工程师处理。

5.9纠正预防措施

5.9.1纠正措施

项目技术负责人负责组织针对内外审核发现的不合格项和工程质量检查发现的不合格品制定、组织实施纠正措施。

5.9.2预防措施

针对潜在不合格产生的原因并结合项目实际情况（如关键过程和特殊过程），在开工前由项目技术负责人负责组织编制预防措施。同时在今后的施工过程中需在施工组织设计、施工方案和技术交底中进一步明确并认真组织落实和进行效果验证。

5.10搬运、贮存、防护和交付

5.10.1项目材料主管负责原材料、构配件、半成品等的搬运工作，使其不受损坏和发生变质。对易燃、易爆、易碎、有毒等原材料， 在搬运前 ，应由材料员向执行人员进行口头或书面交底或按原材料标识的说明进行，准备好搬运过程中所需要的附属保护材料，应将搬运准备工作做得圆满之后，才能进行搬运；对于重要物资及安装工程设备的搬运储存，项目施工员向搬运者进行保证质量的书面交底。

5.10.2项目材料主管负责原材料、构配件、半成品等的贮存工作。产品的入库验收按“物资采购工程程序”“检验试验工作程序”的有关规定执行。各种原材料、半成品等应贮存在适宜的环境下，按其使用说明书和有关技术标准的规定执行。对易燃、易爆、有毒等产品，应分库贮存，按有关规定执行。贮存时要做好标识，材料员应定期检查贮存产品，保证不超过贮存期限。

5.10.3贮存物资丢失、损坏、报废的处理。

①材料员发现仓库物资有丢失损坏时，要立即书面报告材料主管，必要时材料主管会同项目经理采取相应的解决办法。

②贮存物资如有变质和锈蚀，如水泥过期、钢筋锈蚀等情况时，应停止发料，隔离单独堆放，由项目技术负责、施工员、材料主管鉴定，送检验试验部门重新进行检验、试验。

5.10.4防护

①项目经理制定专门的成品保护措施，责任逐项到人。

②项目技术部门应在技术交底、施工组织设计中规定对已完分项、分部工程的防护措施。详见附表JJZY-08。

③项目施工员质检员在施工过程中，认真检查已完工程的防护情况；班组应做到每完成一道工序，检查一道工序，保证做到已完分项不受污染、损坏。

④工程竣工到交付业主前，由项目经理组织制订防护措施，落实到人，以保证交付给业主的产品美观、清洁。

5.10.5交付

工程交付按“过程控制工作程序”及最终的检验和试验要求进行。向业主交付工程前，要清洁好全部工程，拆除临时设施做好全部移交工作，完成业主所要求的其他工作。

5.11质量记录的控制

质量记录的管理由项目技术负责人总负责，项目根据职能分配情况编制“质量记录控制废分配表”，列明目录的名称、记录人、保管人及保管期限，并将该表发放至各记录有关人员。

5.12质量审核

5.12.1内部质量体系审核由公司组织内审员进行，项目经理要求本项目的所有员工必须支持内审员的工作。

5.12.2对于来自公司外部的审核和检查，项目也将积极配合

5.12.2本项目将以诚恳的态度对待审核提出的问题，对于审核中发现的不合格项，将按审核组的要求及时及时制定整改措施，并认真组织落实。

5.13培训

本项目人员的培训由项目经理总负责，除按公司年度培训计划组织参加培训外，还因做好以下培训工作：

5.13.1职工入场教育由项目经理负责，内容包括：施工现场劳动纪律、项目实施的整体规划等。

5.13.2项目质量、安全教育由技术负责人和安全员负责，主要内容有质量、安全注意事项。

5.13.3下述工序作业前由项目技术负责人组织进行岗前培训，以满足操作技术要求（通常指新工艺、新技术、新材料、特殊过程）

①大体积砼施工

②钢筋机械连接

③无缝施工技术

④加气砼砌块的应用。
⑤地下室防水工程。

5.13.4其他培训工作（若有时间）

5.13.5项目资料员负责保存项目管理人员和其他应持证上岗人员上岗证，安全员负责保存特殊工种上岗证。

5.13.6所有的培训必须有相应的培训记录。

5.14服务

由项目技术负责人编制产品使用说明书，交工时连同竣工资料移交顾客。交工后的工程回访保修由区域公司工程部门按《服务工作程序》组织实施，若有涉及本项目的事项，本项目将密切配合。

5.15统计技术

5.15.1数量统计：用于（1）砼的强度统计；（2）砌体砂浆强度统计，均由施工员计算，项目技术负责人复核。

5.15.2排列图法、表格统计法、因果分析法等用于QC小组工作中。由项目技术负责人负责。

5．16安全管理及保证措施

5.16.1 安全管理体系

①建立以项目经理为首的安全管理保证体系(见附录8)。

②建立以公司安技部和工地安全员组成的安全监督体系。

③成立以项目经理为首的安全生产领导小组。

5.16.2 安全管理目标

①杜绝重大伤亡事故，一般事故年负伤率控制在6%以下。

②施工现场管理达到建设部“标化”工地要求。

5.16.3 安全生产责任制

①项目经理是工程项目安全生产第一责任者。

②各级各类人员遵照中建总公司及公司发布的安全生产责任制执行自已的安全职责。

③各级人员层层签字安全责任状。

5.16.4 教育培训

①按年度项目经理及施工队负责人参加集中安全轮训。

②每月对操作工人进行集中安全教育。

③特殊工种按时参加培训、复审、持证上岗。新工人接受三级教育。

5.16.5 现场防护

①按照建设部“一标三规范”执行，为明确事项按建设部有关规范、标准执行。

②各种设施及有关用品采用中建总公司规定的统一标识。

③临建及现场生活、工作场所按建设部文明施工标准操作。

5.16.6 安全监督检查

①公司对工地实行月检及随机抽查，项目部执行旬检、工地执行自检制度。

②检查中发现的隐患，定人、定经费、定措施、限时间整改。

③对检查中发现的违章现象按责任进行处罚。

5.17季节性施工措施
5.17.1雨季施工措施：
①提前做好现场临时道路的排水工作，应根据实际情况，用砂石或其它材料垫实和加高道路，雨季期间对道路的维护由专人负责。
②道路及场区做好排水沟渠，雨水由排水沟排至城市雨排系统。
③现场应提前准备好棚布、塑料薄膜或草袋，在施工时遇雨则将未初凝的混凝土表面进行覆盖，以保证混凝土表面不受雨水影响。
④雨季施工要严格控制混凝土及砂浆配合比，现场实验人员、技术人员要经常抽查配合比调整情况和材料含水率，现场严格控制混凝土坍落度和水灰比，发现问题及时纠正。
⑤雨后浇筑混凝土前必须对原来支好的模板、支撑进行认真检查，及时进行加固和修正，同时要对轴线和标高进一步进行复核无误后方可浇筑。
⑥已加工好的钢筋和铁件露天堆放时要支垫好，避免受雨水浸泡。对已被雨水淋湿生锈的钢筋，使用时要进行除锈。
⑦现场所有机电设备应提前做好防雨棚(罩)。雨季期设专人经常检查机电设备的接零接地保护。每次雨后必须检查一次，以保证机电设备的正常运转。
⑧雨季期间由专人收听收看天气预报，随时通知施工人员，以作好准备。
⑨雨季施工前应对现场临设的渗漏情况和安全状况作一次普查，并在雨季之前整修完毕。
5.17.2冬季施工措施
①进入冬期施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员进行专业技术培训，提高业务水平，明确岗位职责，经考核合格后，方准上岗工作。
②提前做好混凝土、砂浆各期施工配合比试配工作，提出施工配合比。
③根据实物工程量，提前组织有关机具、外加剂、保温材料进场。
④安排测温人员进行气温观测并作好记录，及时与气象部门联系，了解气象中长期预报情况，及时接听气象预报，防止寒流突袭。
⑤工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
⑥混凝土作业采用暖棚外加剂法施工，按照要求搞好搅拌站的保温封闭工作，并在搅拌站内搭好加热水箱。混凝土采用热水搅拌，保证混凝土使用时温度在+5℃以上，同时按照冬期施工配比掺加早强抗冻外加剂，以保证混凝土及砌筑工程的质量。
⑦冬期施工要注意抓好防火防毒工作，设专人保管和添加外加剂。现场存放的易燃易爆物品要专库存放专人保管，并按规定配备消防器材。

5.18土建与安装等特殊专业的配合措施：
5.18.1根据总体施工网络计划安排，土建专业分结构施工、砌体施工、湿作业施工、精装修施工四个主要施工阶段；安装专业归纳为配合阶段、管道施工阶段、低压电器施工阶段、设备安装阶段、卫生器具施工阶段五大阶段。在每个阶段的施工中，土建与安装相互配合，互相为对方创造施工条件。各工序流水交叉施工。
5.18.2在结构施工中，土建分段集中绑扎底层钢筋，为电气专业争取时间，尽早将楼板内、梁柱内、墙内所有暗管配完，安装所有的管道预留预埋铁件，管道套管同时做完，验收合格后交接给土建专业。
5.18.3在砌体和湿作业施工阶段中，土建要先施工管道井、电气井、卫生间等部位，并弹出地面基准控制线为安装工程早日施工创造良好的配合条件。
①在砌体阶段施工中，电气安装专业必须跟踪土建砌体施工进度，及时把砌体内的电气暗配管道安装完毕，留好配电箱洞口，给排水管道、消防栓箱等洞口，避免今后开槽、打洞，影响土建质量。
②在湿作业施工阶段：土建专业必须先作抹灰饼为安装专业的各类箱、盒的安装提供参照物，电气专业必须在抹灰前把所有的墙上电箱安装完毕，必须在墙上开槽的电管，暗装的给排水支管，必须使用在抹灰前安装完毕，试压合格，水暖专业最好把消防箱提前安装完毕，交土建专业整体抹灰。
③在先完成的管道井、电气井等部位，水电专业开始全面施工，进入施工高峰。
④在精装修施工阶段中，水电动力等专业配合装修，交叉配合施工。并根据封闭情况，进行卫生器具及设备的安装。

第六章  文明工地措施

6.1、现场场容、场貌布置

6.1.1、现场布置图

临设根据场地实际合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

6.1.2、道路与场地

道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；建筑物四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物，场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。沿道路的周围，设置不低于2m的密目网遮挡围栏。

6.1.3、班组做到工完场清

班组必须做好操作工完场清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流，车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分并考核，成绩上牌公布。

6.1.4、大堆材料

砂石分类，堆放成方，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。

6.1.5、周转设备

施工设施设备、模板、砖石等，集中堆放整齐，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

6.1.6、水泥库

分清标号不混放，堆放整齐，目能成数。有制度，有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符。库内整洁，无“上漏下渗”。

6.1.7、构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高，钢材、成型钢筋，分类集中集放，整齐成线。门窗框扇、木制品分别按规格堆放整齐，木制品防雨、防潮、防火。埋件铁件分类集中，堆放整齐。特殊材料（包括安装、装潢、装饰、保温及甲供、自购）均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

6.2技术措施

6.2.1、施工坑口设50cm外防护栏杆一道，双层横杆，首层距地面1米，二层距地面0.5米，立杆间距2米，�栏杆涂红、白色以示警戒。

6.2.2、坑口设挡水墙 (120厚) 300高，内外抹灰防止基坑外水流入基坑。

6.2.3、料具平台按公司统一标准搭设。

6.2.4、安全网使用。距地面高度4米，设置首层安全平网，网宽5.5米，网口外边高于内边40cm，设网口杆，支网斜撑内距＜3米与地面成45°角，外架分层搭设，凡无外架或外架无防护的区段，高度每隔4米设一道水平网，网宽3米，其它要求同首层网。边长超过1.5米的洞口设平网防护。电梯口每隔两层或10米设一道平网。外架子采用密目网全封闭，作业层铺木脚手板或加密步间大小横杆铺竹笆。

6.2.5、通道、临边洞口防护

    通道口设置不少于两处，长度大于5米，�顶部设双层竹笆间隔60cm，栏杆油漆红、白色标、铺厚度5cm走道板，�间隔30cm防滑条，走道宽度＜2.5米，两侧栏杆设双层横杆，�尺寸同坑口防护、通道两侧挂密目网或平网，防止翻越。楼梯外临边或边长超过1.5�米的予留洞口用钢管或钢筋制作护栏，尺寸及色标同上。予留洞口设置牢固的盖板并与建筑物锚固。

    制定带有中建总公司标识的岗位职务分色的安全帽，安全带、安全网必须采用安监部门推荐的合格产品。

6.2.6、临时施工用电

      现场用电执行三级配电两级保护，一机一闸一箱一保护。工地配电采用标准电箱，输电线路主要用五芯电缆，部分需要架空的线路，室内外一律设横担、支架瓷瓶架设，杜绝电缆乱接乱挂现象。

6.2.7、垂直运输。本工程主体施工阶段安装QZT50塔吊一台，主体施工完成后又安装两台井架完成垂直运输。

    编制设备装拆工艺严格执行确保施工安全。

6.2.8、施工机械

   配齐设备安全装置，所有设备在运行或运转时严禁维修保养或调整作业，特种设备操作要持证上岗。操作人员必须遵守操作规程，熟知机械知识，身体健康精神正常。施工机械要设防雨棚，经常保持设备清洁。乙炔、氧气瓶要配齐瓶帽和防振圈，分开10米放置且远离火源，集中存放，设棚防火防晒。

6.2.9、高处作业、悬空作业和交叉作业。

    高外作业：本工程作业高度大，高外作业面宽，经常教育高处作业人员遵章守纪，佩戴好安全防护用品，对于活动范围大，无处挂设安全带的特殊高处作业环境例如搭设处架或平网作业，可用Φ16以上的涤纶安全绳，接长安全带，另一端固定的建筑物上，高处作业必须有可行的防护措施，没有措施不得盲目蛮干，野蛮施工，高外作业要有具体安全交底。悬空作业必须使用安全吊笼，吊笼必须使用安全部门认可产品。交叉作业尽量从工序安排上避开，从时间、空间错开分别组织施工，必须交叉作业时要有防护棚，防护要有足够的强度和刚度，基础回填尽量提前安排，以减小交叉作业危危险度。

6.2.10、防火

    尽量不在建筑物内设材料库房，易燃材料专库存放。 严格控制电气焊火源；对作业人员定期进行安全教育，易燃作业人员随身携带来灭火器接火盘。危险环境如架子上，易燃材料库，不准打火作业。进行火作业必须有专人看护，在火源可能飘移的范围内清除一切易燃物。

    职工宿舍不设取暖炉具，防止火灾及煤气中毒，现场不准生火取暖，废弃易燃物不得燃火销毁。 宿舍及现场用电必须由电工统一架设， 统一管理， 统一维修，严禁乱接乱挂电线。

6.3生活卫生

6.3.1、生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

6.3.2、施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。

6.3.3、工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，坚持清洁无毒。

6.3.4、工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。

6.3.5、工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。

 6.3.6、现场落实灭蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

6.3.7、生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

6.4现场CI策划

6.4.1、标牌

①施工图牌

A“五图一牌”为竖式，高宽比为3：2，用钢管搭设为报栏式，书写在涂饰白色涂料的模板上。（①工程概况；②施工总平面图；③组织机构图；④施工进度计划表；⑤管理制度）

B图牌标准组合形象采用B式组合规范，颜色为白色；标志和字体为兰色，辅助图形为灰色，施工图牌题目为兰色，下方打一兰横线，内容字体颜色为红色。

②办公室内图牌：

A图牌内容主要为施工网络图、岗位责任制等；

B图牌材质为铝合金玻璃框，框内为白色计算机打印纸；

C图牌规格做统一规格55×39cm；

D标准组合采用A式组合，蓝标蓝字，位置在每一图牌右下方落款处。

③办公室门牌

A材质为有机玻璃板;

B尺寸为28×9cm（长×宽），标志尺寸4.5×4.5cm;

C 颜色:白板、蓝标、黑字。

D悬挂于门上方外墙处侧处。

④导向牌

A采用材质为钢管支撑、灰色油漆；牌面为薄铁板；

B尺寸：牌面为0.55×0.7米，标志尺寸为0.2×0.2米;

C 标准组合为B式组合规范;

D 颜色:钢管为灰色,牌面为白色,标志为兰色,字体为黑色,箭头为红色。

⑤胸卡：主要指施工现场胸卡。

A材质为210克铜板纸，印刷、过塑；

B规范：0.055×0.09米；

C标准组合为图示。

6.4.2、工地大门、围墙

①工地大门采用普通钢大门。

②围墙为砖砌墙，高度均为2米，按总公司要求做统一的CI设计。    

6.4.3、现场办公室和会议室：

①材料为砖砌房；

②房檐为标准兰色，墙体为白色，门为标准兰色；

③办公室墙面刷白色乳胶漆二度，石膏板吊顶，地面为地砖地面。

④会议室墙面刷白色乳胶漆，石膏板吊顶，窗帘为标准兰色，会议桌上覆盖厚质兰台布。会议室的正墙面设局质量方针（横式排列）、字体颜色为红色，质量方针内容右下方落款处与A式组合规范颜色均为兰色。

6.4.4、现场生活临建

①生活临建墙体和门为白色，门窗及框为兰色，墙体附近设显著标牌标明“宿舍区”和“食堂”字样；

②食堂操作间墙面、地面镶贴瓷砖；门窗安装纱门、纱窗；配备灭绳器；

③宿舍区毛巾挂钩、洗脸架等位置统一准确保持舍内形象；

④宿舍区每隔十米处放垃圾桶一个刷成标准兰色；

⑤宿舍区门牌编号、床位编号，做到有序管理；保卫室对编号及对应工人名字牌做专门表格，以便查找。

⑥现场卫生间

墙外显著地方用红色表明“男厕所”、“女厕所”等字样，外墙与门均为白色，门窗及窗框为兰色，内墙镶贴瓷砖，浴池贴高1.8米的白瓷砖并具有良好的冲水设备。

⑦生活污水集中排放到沉淀池后再排入业主指定的排放处。

⑧生活垃圾集中堆放，再处运到指定地点。

6.4.5、机械设备

①配电箱：色彩为绿色，左边门居中为B式组合，标志尺寸为8×8cm，标志为兰色，右边门为有电警示标志，警示标志下方有编号，其分布详见临时用电施工组织设计。

②工具箱：左门居中B式组合规范：右门与边上工具箱种类及编号；

③其他车辆在门上喷绘B规范，标志尺寸大于0.2×0.2米。

6.4.6、人员着装形象

①安全帽正中粘贴B式组合规范，标志尺寸大于3cm×3CM，其中，施工人员帽为黄色，管理人员帽为白色，项目经理为红色；

②服装：工人服装采用中建系统标准服装，肩部佩带总公司标志，管理人员服装特定；

③胸卡即标牌要求佩带。

6.4.7、楼面形象

①外架：统一刷色桔黄色，安全网统一为绿色；

②广告布：采用B式组合规范，尺寸大于平方米，颜色为蓝色，标志和字体为白色；

③用蓝底白字，组合规范。

第七章  环境保护措施

7.1、环境管理与职业健康安全目标、指标和管理方案

7.1.1、制定的依据

①法律法规的要求；

②公司的方针、公司的经营情况；

③审核和检查中发现的问题；

④公司总部、项目重要环境因素和重大危险源；

⑤相关方的要求；

⑥施工生产的实际情况和施工特点；

⑦事故案例和经验教训。

7.1.2、 目标

①噪音排放达标：结构施工，昼间<70dB,夜间<55dB
            装修施工，昼间<65dB,夜间<55dB
②防大气污染达标：施工现场扬尘、生活用锅炉烟尘排放符合要求。

③生活及生产污水达标：污水排放符合《济南市水污染物排放标准》。

④防止光污染：夜间照明不影响周围社区。

⑤施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

⑥节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

7. 2、降低环境污染和噪音的措施

7.2.1、施工现场防大气污染措施

①施工现场防扬尘措施

施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘。

施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化。

水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

②搅拌站的降尘措施

施工采用商品砼，减少搅拌扬尘。砂浆及零星砼搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。

③茶炉、大灶的消烟除尘措施

茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。

7.2.2、施工现场的水污染防止措施

①现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排放。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

②使用瓶装成品乙炔气排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。

③油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

④禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

7.2.3、施工现场防噪声污染的各项措施

①人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

②强噪声作业时间的控制。凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区环保局备案后方可施工。

③强噪声机械的降噪措施

产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。

尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚维护，以减少强噪声的扩散。


④加强施工现场的噪声控制

加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

7.2.4、其它污染的控制措施

①木模通过电锯加工的木屑、锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。

②钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

③建筑物外围立面采用密目安全网，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘进入施工现场周围的环境。

④控照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区域而不影响周围社区居民休息。

⑤项目经理部要制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。
附录1

施工组织管理机构图
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附录2

施工准备工作一览表

	序号
	项       目
	负责人
	完成期限
	备注

	1
	编制施工组织设计
	马德利  陈刚
	2004.1.10
	

	2
	编制预算
	李华辉
	2004.1.10
	

	3
	材料计划
	李华辉
	2003.12.10
	

	4
	技术交底
	马德利  陈刚
	随进度
	

	5
	图纸会审
	李  明
	2004.1.10
	

	6
	职工培训
	刘国政
	开工前
	

	7
	暂设搭设
	刘国政
	基础施工前
	

	8
	测量放线
	李  明
	开工前
	

	9
	材料机具进场
	刘  君
	随进度准备
	

	10
	提出开工报告
	陈  刚
	开工前
	

	11
	准备计量试验设备
	王立清
	开工前
	

	12
	准备质检设备
	刘国政
	开工前
	

	13
	备齐各种表格
	薛  琼
	2003.11.10
	


附录3

主要机械设备一览表

	序
号
	机械名称
	型号
	电功率
	单
位
	数
量
	备 注

	1
	混凝土输送泵
	HBT60
	75KW
	台
	2
	

	2
	塔吊
	QTZ50
	75KW
	台
	1
	

	3
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	3KW
	台
	1
	

	4
	钢筋切断机
	QJ40-1
	4kW
	台
	1
	

	5
	切割机
	
	4KW
	台
	1
	

	6
	圆锯
	
	3KW
	台
	1
	

	7
	高压水泵
	3ADB×9
	10KW×1
	台
	4
	

	8
	套丝机
	
	5KW
	台
	2
	

	9
	插入式电捣棒
	HZ50
	0.3KW
	台
	10
	

	10
	平板振动器
	
	1KW
	台
	2
	

	11
	卷扬机
	15T
	7.5KW
	台
	2
	

	12
	木工刨床
	
	4KW
	台
	1
	

	13
	打夯机
	
	2.8KW
	台
	2
	

	14
	反铲挖掘机
	WY-100
	
	台
	1
	

	15
	自卸汽车
	8T
	
	辆
	4
	

	16
	钢筋对焊机
	UN1-75
	75kw
	台
	1
	

	17
	交流电焊机
	BX3-300
	23.4kw
	台
	4
	


附录4         劳 动 力 需 用 计 划 表

	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	独立柱

基础施工
	主体
部分
	装饰
	水电安装
	竣工清理
	备注

	钢筋工
	20
	60
	
	
	
	

	混凝土工
	25
	40
	
	
	
	

	木  工
	35
	120
	50
	
	
	

	架子工
	
	30
	30
	
	
	

	抹灰工
	
	
	60
	
	
	

	电焊工
	
	10
	20
	15
	
	

	油漆工
	
	5
	30
	8
	
	

	防水工
	
	
	20
	2
	
	

	电  工
	5
	10
	5
	15
	
	

	水暖工
	
	
	
	30
	
	

	机械工
	
	10
	5
	10
	
	

	机操工
	5
	5
	
	5
	
	

	辅助工
	10
	40
	30
	25
	50
	

	合计
	100
	330
	250
	110
	50
	

	技术工人
	85
	180
	140
	65
	10
	其中6级以上占50%

	普通工人
	15
	150
	110
	45
	40
	


附录5

质量保证体系图

说  明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入质保体系。

        2、           表示工作关系

                      表示信息反馈

附录6

安全保证体系图

说  明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入安保体系。

表示工作关系

表示信息反馈
附录7

隐蔽工程验收计划
	序号
	项  目
	内      容
	备  注

	1
	地基验槽
	地基轴线尺寸、标高、地基处理位置、钎探记记录等
	按图纸

	2
	基础验收
	垫层防水层、保护层质量、截面轴线尺寸、标高、钢筋
	按图纸

	3
	主体结构
	混凝土标号、轴线、标高、钢筋规格、间距、砌筑
	按图纸

	4
	屋面工程
	找平层、保温层、隔气层、防水层
	按图纸

	5
	防火、防腐等功能
	符合设计要求
	按图纸

	6
	楼地面工程
	找平层、保温层、防水层、预埋件等
	按图纸

	7
	装饰工程
	预埋件、吊顶等
	按图纸

	8
	安  装  隐  蔽  验  收
	按图纸


附录8

工程技术复核计划

	序号
	项     目
	内   容
	备 注

	1
	建筑物位置
	检查标准轴线桩与水平标高
	

	2
	建筑物位置
	检查轴线及标高、基坑尺寸
	

	3
	主要管道、沟道
	检查标高、位置、坡度
	

	4
	标准楼层
	检查标高、主次梁轴线位置、梁柱尺寸
	

	5
	模   板
	检查模板尺寸、标高、

预埋件
	

	6
	大样图
	检查上建翻样图、水电加工大样图尺寸和做法
	

	7
	混凝土、砂浆

配合比
	检查配合比、计量及

外加剂掺量
	


附录9
分部分项工程质量创优计划表

	序号
	分部工 程名称
	质 量

等 级
	序号
	分项工程名称
	质量等级

	一
	地  基

与

基  础

工  程
	优 良
	1

2

3

4

5

6

7

8
	独立柱基

承台及底板钢筋

柱钢筋

柱混凝土

板模板

梁板钢筋

梁板混凝土

砌砖
	优良

优良

成优率100%

成优率90%

成优率100%

合格

成优率80%

合格

	二
	主  体

工  程
	优 良
	1

2

3

4

5

6
	柱、楼梯钢筋

梁、板钢筋

柱、楼梯模板

梁、板模板

柱、楼梯混凝土

梁、板混凝土
	成优率80%

成优率70%

成优率100%

成优率100%

成优率90%

成优率90%

	三
	楼  地面

工  程
	优 良
	1

2

3
	花岗岩楼地面

瓷砖楼地面

防水楼地面
	成优率90%

成优率80%

成优率60%

	四
	门  窗

工  程
	优 良
	1

2

3

4
	铝合金门安装

木门安装

防火门安装

铝合金窗安装
	成优率80%

成优率70%

成优率80%

成优率60%

	五
	屋  面

工  程
	优 良
	1

2

3

4

5
	屋面找平层

屋面保温层

屋面防水层

屋面保护层

屋面细做法
	优       良

优       良

优       良

优       良

优       良

	六
	装  饰

工  程
	优 良
	1

2

3

4
	磁砖内墙面

混合砂浆墙面

细木制品

玻璃安装
	成优率60%

成优率80%

成优率90%

成优率90%


附录10

质量控制要点一览表


	控制

过程
	控制环节
	控制要点
	责 任 人
	控制内容
	控制依据
	控制记录

	施

工

准

备

过

程
	一
	设计

交底
	1
	图纸自审
	项    目

技 术 员
	图纸资料是

否齐全，是否

满足施工
	图纸技术

文件
	自审记录

	
	
	
	2
	设计交底
	项目技术

负 责 人
	了解设计意图

提出问题
	图纸技术

文件
	设计交底

记录

	
	
	
	3
	图纸会审
	项目技术

负 责 人
	对图纸的完整

性、准确性、可

行性进行会审
	图纸技术

文件
	图纸会审

记录

	
	二
	制 定

施 工

工 艺

文 件
	4
	施工组织

设    计
	项目技术

负 责 人
	按相关文件要

求编制施工组

织并上报审批
	图纸规范

标准
	批准的施

工组织设计

	
	
	
	5
	施工方案
	项    目
技 术 员
	同      上
	图纸规范

标准
	施工方案

	
	三
	项 目

班 子

配 备
	6
	项目班子

配    备
	两级经理
	懂业务、懂

技术、会管理
	项目法管

理文件
	任命文件

	
	四
	劳 务

队 伍

选 择
	7
	劳务队资

质和质保

体系特殊

作业人员
	两级经理
	审定人员素质

和技术装备
	分包商采

购工作程序
	资格证书

	
	五
	合 同

交 底
	8
	合同交底
	立合同人
	合同条款
	公证过的

合同
	合法的

合同书

	
	六
	材 料

机 具

准 备
	9
	项目提出

需 用 量

计    划
	项 目 经

理 和 技

术 人 员
	编制审核报批
	图纸文件

定额
	批准的计划

	
	七
	施 工

现 场

准 备
	10
	施工平面

布 置 图
	项目技术

负 责 人
	水线、电线，

临设材料堆放，

工程测量定位
	图纸规范

批准的材

料计划
	批准的文件


附录10

质量控制要点一览表（续表）
	控制

过程
	 控制环节
	 控制要点
	  责 任 人
	      控制内容
	控 制

依 据
	控 制

记 录

	 施

 工

 准

 备

 过

 程
	八
	设 备

材 料

进 场
	11
	设备进
场计划
	技术负责人

及材料员
	编写材料计划组织

进货建帐立卡
	材料预
算设备

计划
	审批的

材料预

算

	
	
	
	12
	设备开
箱检验
	技术负责人
	核对规格型号查准备

品备件是否齐全
	供货清
单产品

说明书
	开箱记录

	
	
	
	13
	材  料

验  收
	材料员

及技术负责人
	审核质保书、清查

数量、检验外观质量、

检验和试验
	 材料

 预算
	材料验

收  单

	
	
	
	14
	材  料

保  管
	材料员
	分类存放建帐、立卡
	设备材
料计划
	进料单

	
	
	
	15
	材  料

发  放
	技术员
材料员
	核对名称、规格型号、

材质合格证书
	 材料

 预算
	领料单

	 施

 工

 生

 产

 过

 程
	九
	开 工

报 告
	16
	确认施
工条件
	项目经理
	三通一平、人员上岗、

设备材料机具进场
	 施工

 文件
	批准的开

工报告

	
	十
	技 术

交 底
	17
	分工种
技术交

底
	项目技术人员
	图纸规范、规程标准
	 图纸

 文件

 评定

 标准
	交底记录

	
	十

一
	土 方

开 挖
	18
	土  方
	项目经理
	轴线标高放线
	 规范

 规程

 图纸
	检查记录

	
	十

二
	地 梁

承 台
	19
	  混凝土
	项目技术

负责人
	浇筑养护
	 有效

 文件
	各种记录

	
	十

三
	墙板柱

梁钢筋

混凝土
	20
	墙板柱

梁钢筋

混凝土
	区域（专业）

公司和项目

技术负责人
	混凝土等级，钢筋，模板，

轴线，标高，施工缝，

止水带，后浇带
	 相关

 文件
	各种相关

记录

	
	十

四
	模 板

架 设
	21
	模板架

设
	区域公司

总工程师
	大    模
	 相关

 文件
	各种相

关记录

	
	十

五
	脚手架

架 设
	22
	脚手架

架设
	区域公司

总工程师
	编制方案上报审批
	 相关

 文件
	审批方案

	
	十

六
	钢 筋
	23
	钢  筋
	项目技术员
	钢筋的复试下料

焊接规格，绑扎
	 规范

 标准
	相关记录


附录10

质量控制要点一览表（续表）

	控制

过程
	控制环节
	控制要点
	责  任  人
	控制内容
	控制依据
	控制记录

	施

工

生

产

过

程
	十

七
	混凝土
	24
	混凝土
	试  验  员

质  检  员

技  术  员
	塌落度材料
	规范标准
	有关记录

	
	十

八
	装 饰

工 程
	25
	装  饰

工  程
	区域(专业)公司

和项目技术负责人
	设计编制

方案报批
	相关文件

标准图纸
	批准的

设计方案

	
	十

九
	屋 面

防 水
	26
	屋  面

防  水
	项 目 技 术

负  责  人
	防水、材质

施工方案
	图纸规范

标准
	核查记录

	
	二

十
	设 计

变 更
	27
	设  计

变  更
	项目技术

负 责 人
	确认、下达、

执行
	设计变更
	批准后的

设计变更

通知单

	
	二

十

一
	材 料

代 用
	28
	材  料

代  用
	项目技术

负 责 人
	代用文件

代用申请

审批
	材料代用
	变更后的

材料预算

	
	二

十

二
	隐 蔽

工 程

验 收
	29
	分  项

工  程
	项目技术

负 责 人
	隐蔽内容

质量标准
	图纸规范
	隐蔽记录

	
	二

十

三
	质 量

评 定
	30
	分  项

工  程
	项目技术

负 责 人
	保证、基

本允许偏

差项目
	验评标准
	验评记录

	
	
	
	31
	分  部

工  程
	区域（专业）

公司总工程师
	地基基础、

主体分部
	验评标准
	验评记录

	
	
	
	32
	单  位

工  程
	区域（专业）

公司总工程师
	所含分部资料

观感所含

分部资料观感
	验评标准
	验评记录

	
	二

十

四
	最 终

检 验

和 试

验
	33
	最终检

验和试

验
	区域（专业）

公司总工程

师相关人员
	交工前的

各项工作
	图纸规范

标准合同
	合同和各

种资料

记录


附录10

质量控制要点一览表（续表）

	控制

过程
	控制环节
	控制要点
	责  任  人
	控  制  内  容
	控制依据
	控制记录

	交

工

验

收

过

程
	二

十

五
	成  品

保  护
	34
	成  品

保  护
	项 目 经 理
	竣工工段
	图纸和合同
	

	
	二

十

六
	资  料

整  理
	35
	资  料

整  理
	项 目 技 术

负  责  人
	所有质保资料

检测资料
	图纸规范

标准
	各种见

证资料

	
	二

十

七
	工  程

交  工
	36
	工  程

交  工
	公司经理组成

交工领导小组
	组织工程交工文

件资料归档
	图纸规范

上级文件
	交工验

收书

	
	二

十

八
	工  程

回  访
	37
	质  量

情  况
	区域性公司

工程科
	了解用户意见提

出整改措施组织

实施
	
	整改报告

	
	二

十

九
	料具盘

点清理
	38
	料具盘

点清理
	项目经理

材料员机械员
	将未用完的材料

和设备清退出场
	
	

	
	三

十
	竣工决

算结算
	39
	竣工决

算结算
	项目经理和

经营科
	按图纸、合同、

变更、材料代用、

市场价格决算
	
	


 安全保卫科





 质量监督科





 财  务  科





 材  料  科





 经营预算科





 机械设备科





 试验计量科





 施工技术科





 安装施工队





 装饰施工队





 土建施工队
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放    样





查    核





一次紧固件安装





主  梁  安  装





横  料  安  装





玻  璃  安  装





玻璃防水工程





拆保护膜，清洁





找补防水工程





会同业主监理





主梁零配件组装





横料外盖板





内装





以下施工步骤须待整个工程大约完成时开始(通常由业主通知再进行)





清  洗  外  墙





各生产班班组长、兼职质检员





各专业队兼职质检员





质保工程师


（安装）





项目副经理


（安装）





质保工程师


（土建）





技术负责人


（土建）





项目质检部门





土建施工工程师





安装施工工程师





总工程师





项目经理





政府质检部门





业主监理工程师





各生产班班组长、兼职安检员





各专业队兼职安检员





安保工程师


（安装）





项目副经理


（安装）





安保工程师


（土建）





技术负责人


（土建）





项目安检部门





土建施工工程师





安装施工工程师





总工程师





项目经理





政府安检部门





业主监理工程师
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