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1.1编制依据：

1.1.1本工程采用的主要技术规程、规范

	规程、规范名称
	类别
	编号

	地基建筑基础工程施工质量验收规范
	国家
	GB50202 —2002

	混凝土结构工程施工质量验收规范
	国家
	GB50204 —2002

	混凝土外加剂应用技术规范
	国家
	GBJ119 —88

	组合钢模板技术规范
	国家
	GB50214 —2001

	钢筋焊接及验收规程
	行业
	JGJ18 —96

	砌体工程施工质量验收规范
	国家
	GB50203 —2002

	屋面工程质量验收规范
	国家
	GB50207 —2002

	建筑地面工程施工及验收规范
	国家
	GB50209 —2002

	工程测量规范
	国家
	GB50026 —93

	建筑装饰装修工程质量验收规范
	国家
	GB50210 —2001

	建筑电气工程施工质量验收规范
	国家
	GB50303 —2002

	示范工程标准图集 1 — 5 册
	天津
	

	
	
	

	
	
	


1.2编制说明：

    根据我公司的综合施工能力，借鉴以往类似工程的施工经验，以 ISO9000 系列标准为指南，本着确保工程质量，加快施工速度，降低工程造价，保证施工安全，满意用户的原则，阐明了我公司对该工程的总体施工部署，质量，安全,工期目标及保证措施，以及主要施工方法的原则作法，供业主选择施工队伍之用。如果我公司中标，我们将按我公司的有关管理条例，在图纸会审和设计交底的基础上，根据本施工组织设计确定的基本原则，再进行深入细致的施工组织设计的编制，以作为指导施工的技术文件。

1.3工程概况
	工程名称
	天津塘沽区德景花园30 37号楼

	建设地点
	天津市塘沽区辽宁路100号

	建设单位
	天津九州房地产开发有限公司

	设计单位
	天津市建筑设计院

	监理单位
	天津市大地监理公司

	建筑面积
	592.9m2 

	建筑层数
	三层

	建筑层高
	首层 3.3米、二层 3.3米、三层 3.3米

	建筑总高
	10.4米

	结构类型

主要结构尺寸


	钢筋砼框架结构,基础为桩 基
	基础为柱下独立承台桩基础，承台高700mm。

	
	基础

主体
	梁200×350  250×350  250×400 250×500 250×600 4  板厚为100 110 120 130 140 200。        

	
	
	砼标号： 基础—顶层C20；框架柱、过梁C30。

	
	
	砌体为加砌砼空心砌块，基础M10水泥砂浆，主体M5混合砂浆

	
	
	

	
	
	

	装

修
	外檐

内檐
	饰面高级抹灰，混合色油漆。普通抹灰，混色油漆。顶棚为刮腻喷浆顶棚。

	
	
	地面为水泥砂浆地面

	
	
	踢脚与地面所用材料相同

	
	防水
	屋面为SBS卷材防水、SBS改性沥青防水层。

	
	
	卫生间为内掺有机硅防水剂

	
	门窗
	断桥铝合金框，中空双玻璃及刚木防盗门

室内木门


1.4施工部署

1.4.1施工总体目标

    A质量目标：天津市优质工程
B工期目标：102天（ 2006.3.1.-2006.6.21.）。

C文明施工：达到文明工地标准。

1.4.2施工总体设想：

充分展现公司的企业优势，创造精品工程，创造绿色施工环境，为业主提供全方位的优质服务，让业主满意、放心，是我公司承建本工程的施工总体设想。

根据本工程的具体情况，结合我公司的综合企业优势，立足于创一流工程质量，创一流施工管理，创一流施工速度，创一流分包管理，一切为业主服务的宗旨，优选科学先进的施工方法和施工工艺，配备先进的施工机械和高精度的测量、检测仪器，制定科学合理的施工进度计划，并用计算机对施工计划进行动态管理。

在本工程施工管理工作中，质量管理执行 ISO9002 质量体系标准，计量管理执行 ISO10012 测量设备确认体系，施工现场推行 ISO14000 环境标准，全方位贯彻文明施工管理标准。

在本工程的施工中，依靠我公司的技术优势，力创施工质量的一流水平。 

1.4.3施工方法选择

降水：降水采用大口井坑内降水和明井降水。

钢筋:以现场制作为主。

模板：所有墙、梁、板、圈梁和构造柱均按尺寸配定型钢模板。
砼：全部采用商品砼。

垂直、水平运输：卷扬机 

脚手架：主体施工期间，外部采用落地式双排铁管外脚手架，内部采用碗扣式铁管承重支架和门式架。

1.4.4.施工组织  

A 施工组织管理机构：

a为确保本工程顺利进行，组建项目管理体系，详见项目管理体系框图。

b为确保施工质量，组建质量保证体系，严格执行 ISO9002 标准，使施工质量随时处于监控之中，详见质量保证体系框图。

     c为保证安全生产，组建安全保证体系，详见安全保证体系框图。

B质量措施创市优具体目标及措施

a质量保证措施

贯彻实施 ISO9000 系列标准，形成对质量控制各要素从组织到原材料到竣工的全面规范化,标准化管理，对质量控制要素的职责进行有效的划分，及时抓住生产实践中的质量环节，通过 PDCA 循环 (计划实施，检查,处理) ，把生产过程和质量有机联系起来，形成质量多方位管理。建立工程质量管理体系。从生产调度上确保工程质量,编制合理的生产计划，选择性能优良,功能先进的施工机具。配备业务精,能力强，肯吃苦的生产骨干进行施工管理和施工操作。

b质量管理制度措施

 eq \o\ac(○,a)原材料进场控制措施

原材料采购符合天津市有关规定产品，其产品必须具有合格证、准用证，材料进场时验收及验证同时进行，对规定要求双控的材料要及时取样复试，复试不合格严禁使用，其工作程序按《进场物资及半成品检验和试验管理规定》进行，对进场的材料、构件器材人员要做好保管、存放、标识和发放工作。抽样员对材料在见证人的监督下进行取样送试。

 eq \o\ac(○,b)施工技术交底措施

每项施工作业前项目经理、项目工程师和各专业工长要做好技术交底工作。项目负责人应向专业工长进行交底，专业工长应向操作人员交底，交底以书面方式进行。技术交底应明确该分项工程做法和材料选用要求、施工顺序、施工方法、质量标准和有关技术质量措施。

 eq \o\ac(○,c)样板引路制度

执行《工程质量有关规定》装修工程任何一个分项工程都必须在大面积施工前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。样板做完后填写“实物样板鉴定表”。

 eq \o\ac(○,d)过程三检制度

实行并坚持自检、互检、交接检制度。每一工序完成后先由施工人员进行自检，不同作业班组进行互检，后由工长组织有关人员进行检查验收，并填写分项工程质量评定表，经项目经理和有关人员签字后由专职质量员对该项工序进行核验评定等级。各工序交接时要进行工序交接检验，填写“工序质量交接验收记录”。隐蔽工程需经监理单位验收签字后方可进行下道工序施工。

 eq \o\ac(○,e)质量否决制度

对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。有关责任人员要针对不合格产品的原因采取必要的纠正和预防措施。

 eq \o\ac(○,f)质量文件记录制度

施工中检验原材料及构件的合格证，对有复试要求的材料做好复试。施工过程中的隐蔽工程验收记录，结构施工中的验收记录，分项分部工程的质量评定，砼、砂浆强度试验报告等，随施工部位的检查填写与签字，日期齐全。水、电测试记录齐全，对于有追溯要求的材料及工程及时进行追溯记录。质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理应详细记录当时的情况，理清各方责任。

 eq \o\ac(○,g)数据上墙制度

施工过程中实行数据上墙制度，注明管理者、操作者以及检验者、检验数据和施工日期，并做相应的图文记录。

 eq \o\ac(○,h)质量通病防治措施

根据同类工程的施工经验，我们准备在施工中针对不同时期的质量通病预先制定不同的技术措施，做到预防为主，提高工程的一次成活率。对于工程施工中可能出现的质量通病，我们将具体采取如下措施：

认真熟悉施工图纸，研究容易出现质量问题的环节，制定出相应的预防措施;

对关键部位和重要工序设置技术管理控制点，施工工长,质检人员必须到岗到位，尽职尽责，严格监督每一道工序的质量，把质量通病消灭在施工过程中;做好隐蔽工程验收，对于屋面工程,卫生间防水工程每一道进行严格检查验收，做好质量记录。不允许不合格的产品进入下一道工序。

 eq \o\ac(○,j)成品保护制度

 项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业上下工序之间应做好交接工作，并做好交记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，避免破坏和污染。

c重点施工环节的控制：

    eq \o\ac(○,a)轴线、垂直度、标高控制：

    轴线、标高的测量、定位、放线工作由我公司技术精湛的专业测量师采用先进的高精度的经纬仪、水准仪、放出各部位控制线，并在施工现场做建筑物轴线控制桩。 

轴线定位采用经纬仪与钢尺放出各轴轴线，标高控制以大沽水准点为依据，采用高精度水准仪，将水准点导测至现场，并设永久水准点控制标，基础、地下室及首层施工时，以永久水准点为依据导测各部位标高，首层施工后，将永久水准点导测到首层外测柱子上，以后每层施工均以首层水准点为依据拉通尺控制各层标高。

    eq \o\ac(○,b)柱、梁、板砼结构达到清水砼标准：

为使柱、梁、板砼结构达到清水砼标准，配备钢模拼装式模板体系，即：柱模为钢模板，加固采用的铁管柱箍并配以穿柱螺栓；梁模为钢模拼装式片模，（三片为一组，两帮一底），所有梁柱节点均按节点实际尺寸配节点模，节点处的阴阳角采用特制连接角，并采用“梁柱节点整体连续支模法”控制节点的几何尺寸；楼板采用大块钢模板，并采用“整体闭合式支模法”，梁板支撑采用碗扣式承重支架并配以早拆头，该模板及支撑体系具备足够的刚度、平整度及整体稳定性，为柱、梁、板砼结构达到清水砼标准，创造了良好条件。

 eq \o\ac(○,c)控制楼地面的空鼓、裂纹及平整度，控制方法为：在楼地面上设置“π”形铁架替代传统地面抹灰工艺中的“灰饼”，在铁架上设置镀锌管替代传统地面抹灰工艺中的“冲筋”，浇筑楼地面砼后用大杠反复刮平，砼初凝前采用进口磨光机磨平，该措施可使楼地面砼表面平整达到超规范标准：3mm以内，并且有效预防楼地面空鼓裂纹的质量通病。

d短肢剪力墙结构填充墙防裂缝措施：

在短肢剪力墙结构中，其砼结构与填充墙之间，由于不同的材料特性，经常在抹灰后发现砼结构与墙体之间出现裂缝，为了在该工程中预防和控制砼结构与填充墙体之间裂缝，特采用如下措施：

①填充墙顶部砖必须切割斜砌并保证砂浆填实（待砌体完成后，静待一定时间后再抹灰）。

以此来预防和控制裂缝②在填充墙与砼结构结合处设置加强网的发生。

e卫生间,屋顶防渗漏措施：

为了克服一般工程的厨、厕中管道地漏及屋顶落水口处易出现渗漏问题的通病，特在本工程中采取如下措施，以预防和控制渗漏问题：
在管道穿楼板的孔洞封堵前，用专用模具堵孔，细石砼灌实，要先做一道附加防水层后，再做第二道防水层。地漏落水口等处，要先做一道附加防水层后，再做第二道防水层，并做 24 小时闭水试验，无渗漏现象后再做面层。
d创优良工程具体目标及措施

本工程各分项工程必须达到的目标

保证项目全部符合相应质量评定标准的规定。

基本项目每项抽样的处（件）符合相应质量验评标准合格规定。其中60%及其以上的处（件）符合优良规定，优良项数占检验项数的60%及其以上。

允许偏差项目抽验的点数中有90%及其以上实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。

装修质量评定必须优良，工程优良率在80%以上，整个工程观感质量得分率在85%及其以上。

技术管理质量保证档案资料齐全。

1.4.5施工安排
本工程结构质量要求高，装修标准高，基础、主体、装修三个分部工程要求的工期非常紧张。部分结构工程正值冬期施工，为了确保基础、主体、装修均能在建设单位要求的时间段内保质、如期完成施工任务，必须统筹兼顾，全面安排，合理安排施工流水，提高工序间的插入度，充分酝酿人力、资源、时间、空间的总体布局。
本工程先地下后地上，先结构后围护，先主体后装修，先土建后专业的总施工顺序原则进行部署。下一个分项工程的施工，加大插入度形成空间立体交叉作业。

1.4.6施工机械配备：

	机具设备
	规格性能
	单位
	数量
	用途

	挖掘机
	MY104
	台
	1
	基坑挖土

	翻斗汽车
	16T
	辆
	2
	运输土方

	振动冲击夯
	HCD-70
	台
	1
	振捣回填

	水泵
	QY-25
	台
	2
	基坑排水

	振动夯实机
	HZ-280
	台
	2
	回填土夯实

	电焊机
	BX3-300-2
	台
	3
	现场焊接

	圆盘锯
	MJ104
	台
	1
	木材加工

	钢筋切断机
	CQA40
	台
	3
	钢筋制作

	调直切断机
	GT4/14
	台
	1
	钢筋制作

	对焊机
	NV1-100
	台
	1
	钢筋焊接


1.4.7施工进度计划： 

详见施工进度计划表。

1.4.8劳动力配备

计划配备 40 人的施工队伍。

1.4.9施工现场平面布置：                  

详见施工现场平面布置图。

施工阶段质量控制措施图




施工工艺、方法落实流程图
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重 点 分 项 工 程 质 量 控 制 框 图

混凝土工程工艺流程控制图
















重 点 分 项 工 程 质 量 控 制 框 图

模板工程工艺流程控制图


















重 点 分 项 工 程 质 量 控 制 框 图

钢筋工程工艺流程控制图
















三、项目管理体系质量保证体系
3．1．项目管理体系框图





四、劳动力计划表
	分包

项目
	工种

级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况


	
	
	瓦工
	木工
	钢筋工
	砼工
	抹灰工
	油工
	其他

	施工准备

基础

主体

装修


	
	3

6

7

3


	1

1

2

1


	4

  6


	6

7


	6


	4


	4

4

5

3




五、施工进度计划

5.1进度计划

见施工组织计划表

5.2材料进场计划：

本工程建筑所需商品砼、钢筋型纲等，建材及大型工具短期内需用量大，而且多规格品种穿插使用，为保证供应做到“兵马未行，粮草先到”的原则，材料供应做到。

5.2.1 按提前预算和抽出的小样，做出备料计划。

5.2.2 按公司器材科“合格供应商”名单每一种大宗材料，选择多家供应商，以保证供货不断流。

5.2.3 该工程分为基础、主体框架，装修三个供货阶段，每阶段材料一次定货，批量进场

5.2.4 密切关注工程进度部位情况和钢筋加工现场、搅拌站以及大型工具等材料的库存情况，对可能短缺的材料及时采取措施。

5.2.5 现场器材备用一辆小货车，零星材料就近解决。

5.2.6 施工现场钢筋加工、搅拌区，集中加工管理，大型工具、钢筋等原材集中堆放，水泥入库，现场材料堆放使用管理，按公司《施工现场器材管理规定》执行。

六、施工进度、施工工期保证措施：
6.1施工现场组建项目经理部，委派富有施工经验的人员担任项目经理，统一调配劳动力、机械、工具、材料，确保工程顺利进行。

6.2采用计算机绘制施工进度网络计划，合理安排工期，并用计算机技术对施工进度进行动态管理。

6.3配备充足的劳动力，实行两大班作业。

6.4选择 12mm 钢模板，碗扣式铁管承重支架，该模板和支撑体系操作简便，模板周转速度快，为确保工期提供了良好条件。

6.5配备先进的、技术状态完好的施工机械，提高机械化作业率，为确保工期创造良好条件。

6.6提前采购、贮存施工材料，提前对材料进行复试实验，按工程进度计划适时组织材料进场。

6.7适时组织施工机具进场，合理配置大型工具，确保工程顺利进行。

6.8选择在“两收”期间能保证充足施工人员的施工队伍。

七、主要机械设备一览表

每栋楼配备

	序号


	设备

名称


	规格

型号


	数量


	国别

产地


	制造

年份


	额定功率千瓦


	生产

能力


	备注

	1
	挖掘机
	小松—5
	1台
	日本
	96
	125
	1.2m3
	

	2
	自卸汽车
	太脱拉
	2台
	捷克
	94
	410
	15t
	

	3
	潜水泵
	Y2.2
	2台
	上海
	95
	2.2
	20m3/h
	

	4
	对焊机
	C1N1-100
	1台
	天津
	97
	100
	Φ28
	

	5
	电焊机
	BX-300
	3台
	天津
	95
	40
	
	

	6
	电锯
	106
	1台
	天津
	94
	4
	Φ300
	

	7
	插入振捣器
	2DB型
	8台
	沈阳
	95
	1.1
	
	

	8
	平板振捣器
	PZ-3
	6台
	沈阳
	97
	2
	
	

	9
	蛙夯
	WH40
	2台
	河北
	97
	3
	690kg
	

	10
	搅拌机
	JDY350
	2台
	杨州
	97
	5.5
	0.35m3
	

	11
	无齿锯
	松下250
	1台
	日本
	98
	3.5
	Φ250
	

	12
	龙门提升机
	
	1台
	天津
	99
	
	
	

	13
	剪断机
	GQ40A
	1台
	重庆
	97
	40
	Φ32
	

	14
	成型机
	CX40B
	1台
	重庆
	97
	40
	Φ32
	


八、基础施工方法： 

8.1土方工程：
8.1.1采用反铲挖掘机满堂红开挖所土方，人工配合挖桩间土并平整槽底，槽壁支护要求放坡1：1，挖槽顺序：退挖。

8.1.2土方随挖随用自卸汽车运至场外土方存放地点集中堆放（后期还槽用），槽边不堆土。

8.2 钢筋工程：

8.2.1钢筋加工：

钢筋加工以现场加工制作为主。

8.2.2钢筋连接：

梁筋采用闪光对焊接头，其余部位采用搭接绑扎接头。

8.2.3钢筋绑扎：

A底板筋：在垫层上画好间距，按间距摆放钢筋，纵横筋相交点均应绑扎。

B地梁筋：先穿梁筋，梁筋穿好后，在架立筋上画箍筋位置线，箍筋接头位置相互错开，与主筋相交点全部绑扎。

C柱筋：插好接好主筋，在主筋四角画箍筋位置线，箍筋接头位置相互错开，与主筋相交点均应绑扎，柱上部甩筋用缩口套子固定。

D 墙筋：先立2-4根竖筋，与下层伸出的钢筋连接，画好水平筋的分档标志，然后在下部及胸高处绑扎两根横筋定位，并在横筋上画好竖筋分档标志，接着绑其余竖筋，最后再绑其余横筋。墙钢筋应逐点绑扎，双排钢筋应绑扎拉结筋或支撑筋，其纵横间距不大于600mm，钢筋外皮绑扎垫块。

8.3模板工程：

8.3.1承台采用组合钢模板。 

8.4砼工程：

8.4.1砼振捣：垫层采用平板式振捣器，基础底板、柱、墙采用插入式振捣器。

8.4.2施工缝留置：

基础底板连续浇筑不留施工缝。底板与电梯井之间水平施工缝留置在承台梁上皮标高以上300mm处，在上述水平施工缝墙中按规范设置止水钢板。 

8.4.3砼的养护：

砼浇筑后12小时之内覆盖浇水养护，浇水次数以砼表面呈湿润状态为宜。养护时间： 14昼夜。

8.5砌体：

8.5.1组砌方法采用满丁满条排砖法。里外咬槎或留踏步槎，上下错缝。

8.5.2墙角每次砌筑高度不超过五皮砖，随盘角随靠平吊直，以保证墙身横平竖直。

8.5.3砌筑砂浆在现场使用机械搅拌。砂浆随拌随用，砂浆拌成后在3h内使用完。

8.6基础回填土：

8.6.1基础外槽及房心回填土采用存在土方存放点的好土。

8.6.2分层虚还厚度250mm。

8.6.3分层用蛙夯夯实。

九、基础质量保证措施：
9.1土方工程：

    9.1.1挖槽前复核水准点和轴线，放好槽线，做好轴线控制桩。

9.1.2挖槽时严禁扰动工程桩和槽底土方，机械挖至距槽底标高差500mm时改用人工挖槽并平整槽底。

9.1.3槽底每间隔3-5m，设一标高控制桩，随时用水准仪抄平，以保证槽底标高准确。

9.1.4土方随挖随用自卸汽车运出场外，槽边严禁堆土。

9.1.5配合勘察、设计、甲方、监理做好验槽工作。

9.2钢筋工程：

9.2.1钢筋运至现场后要及时对料，分类分型号架木方标识码放，不得随意代换钢筋。

9.2.2钢筋保护层要以设计厚度为依据制作垫块。垫块间距1m左右。

9.2.3所有钢筋必须要有出厂合格证和复试报告，合格后方可使用，钢筋表面应保持清洁无油污，无颗粒状和片状老锈。

9.2.4钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置、搭接长度、焊接质量必须符合设计要求及施工规范的规定。

9.3模板工程：

9.3.1地下室柱支模时，要先用轴线控制好两端柱模的位置，并在两端柱的上口拉通线确定中间各柱模的位置，位置确定后，吊线找正柱身，用井字形柱箍加固并将柱箍与架体连接牢固以防位移。

9.3.2支柱模时要先弹柱中心线和柱尺寸控制线，按线支模，标高要用水平线控制，并在两端柱的上口拉通线确定中间各柱模的位置，位置确定后，吊线找正柱身，用铁管柱箍并配以穿柱螺栓加固并将柱箍与承重支架连接牢固以防位移。

9.3.3支墙模时要先弹墙中心线和墙尺寸控制线，按线支模，标高要用水平线控制，墙上口拉通线控制墙身水平标高，用线坠调整垂直度合格后，用穿墙螺栓加固并设斜支撑以防位移。

9.3.4各种预埋件、预留孔洞要在模上弹线，按线设置，以保证位置准确。

9.3.5模板表面要平整，并清理干净，隔离剂要涂刷均匀。

9.4砼工程：

9.4.1配制砼所用的水泥必须有出厂合格证，且需经复试合格后方可使用。

9.4.2运至现场的砼要做坍落度试验，坍落度以16cm±2为宜，严格控制水灰比，不得随意加减用水量。

9.4.3浇筑砼前，模板要浇水湿润，但模内不能存水，振捣时不允许碰撞钢筋、水电管线及预埋件，要根据振捣棒的有效深度和半径合理布点，要快插慢拔，每点振捣20-30秒为宜，要以砼表面不再下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为宜，要由专人负责振捣，做好记录。

9.4.4浇筑间歇不得超过砼初凝时间，如因特殊原因超过初凝时间，必须按施工缝处理。

9.4.5在施工缝处继续浇筑时，必须待已浇筑的砼强度达到1.2N/mm2且应清除砼表面松动石子和杂物，用水冲洗干净并排除积水，再铺一层50-100mm厚的与砼成份相同的水泥砂浆，然后再继续浇筑砼。

9.4.6按规范要求留置砼试块，要有标养的试块，还要有同条件养护的试块。

9.6回填土：

9.6.1回填土应采用无杂物的素土，其有机质含量不得大于8%，含水量应符合压实要求。

9.6.2回填土必须分层回填，每层虚还厚度不得超过250mm，（指用蛙夯夯实），分层用蛙夯夯实。

9.6.3压实系数要符合设计要求。

十、主体结构主要施工方法和施工措施：

10.1钢筋工程：

10.1.1钢筋加工：

钢筋以现场制作为主。

10.1.2钢筋连接：

所有柱主筋采用电渣压力焊接头，梁筋采用闪光对焊，梁下排筋进支座，梁上排筋在跨中搭接，楼板筋进支座，直径22以下的钢筋采用绑扎搭接。

10.1.3钢筋绑扎：

A柱筋：接好主筋，在主筋四角画箍筋位置线，箍筋接头位置相互错开，与主筋相交点均应绑扎，柱上部甩筋用缩口套子固定。

B墙筋：先立2-4根竖筋，与下层伸出的钢筋连接，画好水平筋的分档标志，然后在下部及胸高处绑扎两根横筋定位，并在横筋上画好竖筋分档标志，接着绑其余竖筋，最后再绑其余横筋。墙钢筋应逐点绑扎，双排钢筋应绑扎拉结筋或支撑筋，其纵横间距不大于600mm，钢筋外皮绑扎垫块。

C梁筋：先穿梁筋，梁筋穿好后，在架立筋上画箍筋位置线，箍筋接头位置相互错开，与主筋相交点全部绑扎。

 eq \o\ac(○,4).板筋：在模板上画好间距，按间距摆放钢筋，绑扎时用八字扣，盖铁上角绑扎十字花扣。

10.2模板工程：

10.2.1墙模：

墙模采用钢模板，加固采用横竖背楞及穿墙螺栓，螺栓直径16mm，螺栓间距700×800。
[image: image1.wmf]
10.2.2梁模：

矩形梁采用钢模拼装式片模，支撑采用碗扣式铁管承重支架，承重支架立杆间距900mm，承重支架横杆间距1200mm，矩形梁加固采用锁口木方和小斜支撑。

10.2.3板模：

楼板采用大块钢模板，支撑采用碗扣式铁管承重支架，上铺100X100木方作为主楞,主楞间距900mm ,主楞上铺50×100mm方木做为次塄（立放、间距300mm），承重支架立杆间距900mm，横杆间距1200mm。[image: image2.wmf]梁 板 支 模 图
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10.2.4梁柱节点：

所有梁柱节点均按节点实际尺寸配节点模板，支柱模时一并将梁柱节点模板支好，然后浇筑柱砼至梁下皮，拆柱模时保留节点模板，并通过节点的模板与梁模连接。

10.3砼工程：

10.3.1砼全部采用商品砼，浇筑采用砼输送泵，砼坍落度控制在16cm±2。

10.3.2 砼振捣：柱、梁、墙采用插入式振捣器，楼板采用平板式振捣器。

10.3.3 施工缝留置：

柱、墙施工缝留置在梁下皮处，梁与楼板同时浇筑不留施工缝。

10.3.4 砼的养护：

砼浇筑后12小时之内覆盖浇水养护，浇水次数以砼表面呈湿润状态为宜。

10.4砌体工程：
10.4.1砌体施工前，应先按图纸放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线。

10.4.2每250mm3砌体的砂浆要制作一组试块。砂浆除要保持强度的要求

还应具有较好的和易性和保水性。

10.4.3砌筑时严格遵守“横平竖直，砂浆饱满，组砌得当，接茬可靠”的原则进行砌筑。自由＞2m的门口两侧、纵横墙交接处、墙体端、墙体转角及沿墙长每间距4m设有构造柱。空心砖模数与墙体尺寸不符时，用粘土砖补砌余数，空心砖与粘土砖之间马牙形接槎。

10.4.4砌筑前必须按施工规范的要求将预埋墙拉筋剔出，墙拉筋不小于1米。

10.4.5墙体内的各种预留，预埋设施必须在砌墙过程中作好，严禁事后剔凿，各种预埋件要认真作好防腐处理。

10.4.6砌至最后一层即梁底时，采用斜砌的方法楔紧。
10.5脚手架工程：

10.5.1 主体结构施工时，外部采用落地式双排铁管外脚手架，随楼层增高逐步搭设，立杆间距1.5m，水平杆间距1.5-1.8m。

10.5.2 内部搭设碗扣式铁管承重支架，支撑梁的立杆间距0.9m，支撑楼板的水平杆间距均为1.2m。

10.5.3外檐装修利用主体结构施工时的外脚手架，内檐装修搭设专用门式架。

十一、主体结构质量保证措施：

主要施工方法与施工工艺：

施工工艺流程：主体施工按以下工艺流程组织：

放线        搭设满堂脚手架       柱墙绑筋        验筋        支柱墙模板       浇筑砼       养护       梁板支模、绑筋、验筋        浇筑砼        养护        填充墙结构施工        屋面工程

11.1钢筋工程：

11.1.1钢筋运至现场后要及时制作，分类分型号架木方标识码放，不得随意代换钢筋。

11.1.2钢筋保护层要以设计厚度为依据制作垫块。垫块间距1m左右。

11.1.3所有钢筋必须要有出厂合格证和复试报告，合格后方可使用，钢筋表面应保持清洁无油污，无颗粒状和片状老锈。

11.1.4钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置、搭接长度、焊接质量必须符合设计要求及施工规范的规定。

11.2模板工程：

11.2.1支撑梁板的碗扣式铁管承重支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，立杆间距0.9m，水平杆间距1.2m。

11.2.2支墙模时要先弹墙中心线和墙尺寸控制线，按线支模，标高要用水平控制，墙上口拉通线控制墙身垂直，墙身找正后，用穿墙螺栓加固并设斜支撑以防位移。

11.2.3支梁模时应根据柱子上的+50mm线找出楼板标高，拉通线铺梁底模，待梁钢筋绑扎完毕后，再立梁邦拉线找直找正，用锁口木方和小斜支撑加固加固。
11.2.4支楼板时根据柱子上的+50mm线找出楼板标高，按标高调整架楞方子铺模板，模板铺好后要抄平复核。

11.2.5各种预埋件、预留孔洞要在模上弹线，按线设置，以保证位置准确。

11.2.6模板表面要平整，并清理干净，隔离剂要涂刷均匀。

11.3砼工程：

11.3.1配制砼所用的水泥必须有出厂合格证，且需经复试合格后方可使用。

11.3.2运至现场的砼要做坍落度试验，坍落度以16cm±2为宜，严格控制水灰比，不得随意加减用水量。

11.3.3浇筑砼前，模板要浇水湿润（冬季施工除外），但模内不能存水，振捣时不允许碰撞钢筋、预应力设施、水电管线及预埋件，要根据振捣棒的有效深度和半径合理布点，要快插慢拔，每点振捣20-30秒为宜，要以砼表面不再下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为宜，要由专人负责振捣，做好记录。

11.3.4浇筑间歇不得超过砼初凝时间，如因特殊原因超过初凝时间，必须按施工缝处理。

11.3.5在施工缝处继续浇筑时，必须待已浇筑的砼强度达到1.2N/mm2且应清除砼表面松动石子和杂物，用水冲洗干净并排除积水，再铺一层50-100mm厚的与砼成份相同的水泥砂浆，然后再继续浇筑砼。

11.3.6按规范要求留置砼试块，要有标养的试块，还要有同条件养护的试块。

11.4脚手架工程：

11.4.1脚手架搭设时必须保证立杆垂直、横杆水平。外檐落地式脚手架底部垫5cm厚木板，跟部设扫地杆，剪刀撑要连续设置。

11.4.2连接脚手架的扣件必须将螺丝拧紧，操作层要满铺脚手板，不能有探头板，不得使用残坏板。

11.4.3脚手架的搭设必须符合有关安全规定，做到安全、牢固、稳定适用。

11.5砌体工程：

11.5.1墙体砌筑前先放线，标明门窗洞口位置，绘好砌筑排列组砌图。

11.5.2严格控制砂浆配合比，各种材料要车车过磅，计量准确，搅拌好的砂浆尽量在２小时之内用完，严禁使用隔夜砂浆。

　　 11.5.3砌筑时执行“三皮一吊，五皮一靠”操作规程。砌体不能有通缝现象，接槎要密实，砖缝平直无透亮现象。

11.5.4墙体砌筑必须与水电互相配合，避免剔凿破坏墙体。
十二、装修工程施工方法及质量保证措施：　
12.1水泥砂浆压光地面：

12.1.1配合比：

    采用1：2水泥沙浆。

12.1.2工艺流程：

     基层清理→检验线弹出地面水平标高线→贴标高灰饼→浇水湿润→扫素水泥浆结合层→铺水泥砂浆→拍实、刮平、搓平→ 铁抹子溜平→第二遍压光→第三遍压光→养护。

    12.1.3施工方法：

A基层清理：

将砼地面凸面部分剔除，地面的浆皮、砂浆污垢等彻底清理干净，并用机械钢刷清扫干净。清理到原基层面。

    B验线、弹线：

首先检验室内50线是否正确无误，按图纸要求弹出地面标高水平线，检查核实正确无误贴灰饼。

    C地面标高灰饼：

    用1:2.5水泥砂浆按地面标高线拉小线贴灰饼，间距为 1500 —1800mm，检验合格后浇水。对有地漏和坡度要求的地面按设计要求找好泛水和坡度。

    D浇水湿润：

施工前一天将基层浇水湿润必须全部浇上水保证吃水一致。

    E扫素水泥浆及铺砂浆随扫素水泥浆随铺水泥砂浆，并用木抹子赶铺拍平，用杠按灰饼作出软筋刮平，用木抹子挫平在水泥砂浆初凝前在梁过门口等处下好玻璃断格条，并用铁抹子溜平面层。

F压光：

    人踩上有脚印但不下陷时用铁抹子压第二遍，要求压出光。水泥砂浆终凝前进行第三遍压光，抹子抹上去不再有抹子纹时用铁抹子把第二遍压光留下的抹纹压平、压实、赶光达到交活标准。

    G养护：

     地面交活后12—24小时洒水养护并保持湿润养护时间10 天（根据天气情况）。

12.1.4．质量控制保证：

A 地面施工前工长做好交底工作，并做出样板，合格后再施工。

    地面清理必须由工长亲自检查，清理合格后方可下道工序施工，关键把住清理关。

    B弹地面标高线要准确，严禁不弹线做地面，用盒尺检查50线与地面标高是否一致。

    C扫素水泥浆必须控制各部位扫全，扫到不得有灰块和干灰现象。

    D地面压光时要压实、压光，抹子花纹一致，不得有漏处，最后一遍压光要压出光，达到交活标准。梁底处、过门口处玻璃条要顺直。平整度控制在3mm以内。面层与基层粘结牢固无空裂表面洁净。

E养护期间要浇水养护，不允许压重物和碰撞。

F有地漏和坡度要求的地面，坡度符合设计要求不能倒泛水，地面无积水。

G成品保护由专人负责。在交活地面以后施工的梯子腿、凳子腿必须包严后方可使用。

12.3地砖地面：

12.2.1材料：

    水泥32.5#、中砂、地砖。

12.2.2工艺流程：

   清理基层→放线、弹线、找方正→排砖→浇水润湿→扫素水泥浆→铺干硬性水泥砂浆→铺地砖→敲击→浇素水泥浆→二次铺地砖→找平捣实→检查→养护→擦缝子。

12.2.3施工方法：

A清理基层：

  将基层的砼浆皮、尘土、砂浆等彻底清理干净到原砼结构层。

B放线、弹线、找方正：

  在清理干净的地面开始放线，找方正弹出标高、水平线及地面控制线，并排出合理的地砖模数。

C浇水：

放线检查合格后对地面提前一天浇水湿润阴干。

D扫水泥浆：

    在铺干硬性水泥砂浆前扫素水泥结合浆，随扫随铺干硬性砂浆。

E铺干硬性水泥砂浆：

用水泥、中砂搅拌成1︰2.5干硬性砂浆。砂浆干湿度以用手握成团落地后散开为准。铺砂浆前用废地砖做地砖标高点并挂线。随铺砂浆随时用尺板按线刮平后再铺地砖。

F铺地砖：

在干硬性砂浆上铺地砖用胶锤敲击振实振平后再将地砖掀起准备浇浆。

G浇素水泥浆或刮素水泥浆：

在振实的干硬性砂浆上浇素水泥砂浆或刮素水泥浆，刮或浇水泥浆要均匀、稠度适中。

H二次铺地砖：

    刮完或浇完素水泥浆后铺上原地砖，用胶皮锤振实、振平，并立即擦干净地砖表面的水泥浆。

I养护、检查：

    铺完地砖12小时后浇水养护，24小时内不得上人行走。两天后检查地砖用小锤敲击是否有空鼓，发现空鼓立即整改。

J擦缝子：

    检查合格后达到养护期，开始用水泥擦缝子，缝子深浅要一致，表面洁净。

12.2.4质量保证措施：

A在施工前首先由工长做好书面交底工作，放线、排砖工长必须亲自参加，并控制好有坡、地漏房间的泛水及地砖的标高。

B搅拌干硬性水泥砂浆时要控制配合比及干湿度，地面干硬性砂浆厚度超过35mm时，在砂浆中参入细石。

    C地砖在铺设前要进行挑选颜色、几何尺寸、方正及平整度。铺设时要按标高点双面挂线用胶皮锤振砖时要振透、振实、振平。

D浇刮素水泥浆要控制水泥浆稠度，不可过稀或过稠，要适中，浇均匀。

E铺完地砖后检查表面平整控制在2mm以内，表面洁净。直线缝与十字缝控制在1mm以内，接缝高低差控制在0.5mm。面层与基层粘结牢固无空鼓。

F完成活的地面砖控制成品保护，严禁撞砸，所有施工用的工具及凳子、梯子腿必须包裹并垫上软垫，有专人负责看管。

12.3内墙面抹灰：

　　12.3.1根据图纸要求的抹灰质量等级，按照基层表面平整程度，先进行吊直、套方找规矩，经检查后确定抹灰厚度（最小不小于7mm），墙面凹度较大时要分层打底。每层不超过10mm。

　　12.3.2用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼，先在1.8m高处做上灰饼，在踢脚板上口做下灰饼，用靠尺找垂直，灰饼水平距离1.2-1.5m，然后冲筋，冲筋根数根据房间高度决定，筋宽约5cm。

    12.3.3在墙面湿润情况下，随刷素水泥浆随打底，用大杠刮平找直，用木抹子搓平搓毛。

12.3.4检查底层灰的垂直、平整、阴阳角方正顺直，待底层灰六、七成干时抹面层灰，抹面层灰面分二遍成活，第一遍先薄薄刮一遍，第二遍随即抹平，按先上后下顺序压实赶光。

12.3.5质量要求：

　　A抹灰所用材料的品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

B各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

C表面光滑、洁净，接槎平整，角线顺直清晰。6．11．1．卫生间防水：

12.4卫生间防水

12.4.1材料：

水泥32.5#，中砂，聚胺脂。

    材料要求：防水材料必须是国家认证并有各项检测报告的正式厂家产品，材料进入现场后经与监理单位共同取样送往天津市建筑工程质量检测中心复试检测合格后方可使用。

12.4.2工艺流程： 

    基层清理→地漏处理→找平层→防水层→试水→保护层→地砖→养护。

12.4.3施工方法：

A基层处理：

    基层清理干净无尘土、杂物及砼浆皮，露出原结构层。

    B地漏处理：

    地漏按设计要求及规范要求安装固定后，经检查合格用定型模具安装加固底部模板，检查其是否严密牢固，并将原砼楼板清理干净，浇水湿润，在原楼板砼槎上刷素水泥浆，用比原砼强度高一级的加铝粉砼灌堵，并在地漏四周留20mm深的槽打密封胶或防水油材料后抹找平层。
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C抹找平层：

    用1:3水泥砂浆从门口处开始找泛水2%，地漏四周有明显泛水，地面与立墙及管道根部四周抹成15—20mm圆角后放置干燥。

D防水层：

    做防水层前首先清扫检查找平层地面是否合格。房间的地漏、管道根部、阴阳角等部位，先做附加层，干燥合格后再大面积涂刷聚胺脂防水材料。聚胺脂涂刷2—3遍，每遍刷完晾干后再刷下一遍，。四周卷起高度200mm以上，有蹲台的部位超过蹲台200mm以上，总厚度1.5—1.8mm。
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E闭水试验：

    防水层做齐干燥后在房间内蓄水做闭水试验，24小时无渗漏。

F保护层：

    闭水试验合格后用1︰3水泥砂浆或细石砼抹保护层，并找出泛水。以地漏口起坡度。

12.6.4质量控制保证：

A由工长提前做好交底记录工作，对操作人员要随时检查每一个部位，合格再进行下道工序施工，认真检查核实标高线、地漏标高及房间的泛水，并控制厨、卫房间地面与其它地面下跨20mm的标高。

B抹找平层前检查基层清理及地面扫水泥浆是否合格，并严格控制配合比、厚度、平整及泛水，并从找平层开始控制空裂现象。

C严格控制防水层，每遍涂刷要均匀，不得有漏刷现象，卷起高度200mm以上，厚度不得低于1.5—1.8mm，经工长检查合格后方可做闭水试验。

D蓄水24小时后由工长检查无渗漏后，会同监理部门一同验收，并做好验收记录和照片。

E闭水试验合格后做保护层施工，用细石砼或1:3水泥砂浆，但要控制操作人员不可撞砸防水层，不许在防水层上走小车，以防破坏防水层。

12.7屋面防水：

12.7.1工艺流程

清理基层---配制聚胺脂底胶---涂刷底胶---隐检---配制增补剂---复杂部位增补处理---检验---铺贴卷材防水层---滚压补强---工程验收 

12.7.2施工准备  
A施工前应进行防水基层准备、准备防水材料及有关施工机具。
防水基层应清洁、平整、干燥，如有凹凸不平、松动起砂、蜂窝麻面等缺陷，应用1∶3速凝、早强水泥砂浆抹平。阴阳角应做成半径10mm的小圆角以便涂膜施工。所有管件、设备等必须安装牢固，接缝严密，收头圆滑，不得有任何松动现象。施工时要求基层基本干燥，含水率以小于8%为宜。如基层潮湿面涂料。施工环境温度一般应在0°C以上，温度过低时涂膜材料粘度增大，施工操作不便，并且涂层加厚浪费材料，固化时间亦会延长。

12.7.3操作工艺

A首先清理基层，涂刷聚胺脂底胶，基层含水率不大于8%。将配制好的底胶用刷子均匀涂刷在基层上，厚度在1mm。

B将配制好的增补剂涂在管根等突出部位，厚度为2mm，待其固化后即进行下一道工序。

C铺贴卷材防水层

铺贴前应先将卷材打开清理干净，随后在卷材上涂刷CX-404胶。当基层干燥后在其表面涂刷CX-404胶，当涂胶后手感不粘时开始铺贴卷材。铺贴时应在未涂底绞的部位弹出基线，按基线进行铺贴，随时根据基线进行校正，依此顺序边对线边铺贴。铺贴完成后要用滚刷进行滚压，以将空气排除。在排出气体后用重30公斤外包橡胶铁棍滚压一便，使其粘结牢固。

卷材接头用丁基粘接剂粘结。按照规范要求进行搭接。粘好的搭接处用铁棍压一便，重叠三层的部位必须用聚胺脂嵌缝膏封严。为防止卷材收头翘边和渗漏，用嵌缝膏封严后再涂刷一层聚胺脂防水材料。

12.7.4质量标准

A所用的卷材和胶结材料的品种牌号及配合比必须符合设计和规范要求。

B卷材防水层在变形缝、予埋管件等细部做法必须符合设计要求和施工规范的规定，卷材防水层严禁有渗漏现象。

C卷材防水层的基层应牢固，平整洁净，无起沙和松动现象。阴阳角处应呈园弧形。

D底胶、涂膜防水增补剂应涂刷均匀，不得有漏刷缺陷。

E卷材防水层铺贴和搭接收头应符合设计要求和施工规范规定，并应粘结牢固，无空鼓、损伤、滑移、翘边、起泡和皱褶等缺陷。

F防水施工完成后，应及时做好保护层。卷材防水的保护层应牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

12.8内檐涂料：

12.8.1材料：

    腻子粉、涂料。

12.8.2工艺流程：

    清扫→劈腻子→磨平→第二道劈腻子→磨平→第三道劈腻子→磨平→第一遍涂料→修补→磨平→第二遍涂料。

12.8.3施工方法：

A清扫：

    施工前将基层灰尘、污染等清扫干净后对抹灰表面的孔眼、裂缝、凹陷不平处用腻子修补平整。

B劈腻子、磨平：

    满劈腻子要均匀平整，每道腻子干燥后用砂纸磨平，第二道腻子劈齐后进行阴阳角修整，然后再劈第三道腻子磨平。

C刷涂料：

    刷涂料顺序先顶棚后立墙先上后下，刷墙面时先用排笔将窗口、门口处刷出250mm宽然后再刷大面墙。

12.8.4质量控制保证：

A对进现场的材料要经过验收后再使用。

    B施工前由工长做交底工作，并先作出样板间，合格后方可开始大面积施工。

C控制腻子要牢固、坚实，不得出现起皮开裂或脱落现象。打磨腻子要平整均匀阴阳角顺直，砂纸磨光后必须由工长检查合格后才能转序。

D涂料控制颜色均匀、不漏刷、不透底、无掉粉、起皮、流坠、无刷纹等。

E搞好成品保护，需要遮盖保护处提前加以遮盖保护。

12.9外檐保温砂浆： 待定

12.10屋面工程：

12.10.1材料：

水泥32.5#、中砂、钢筋网、焦渣、聚苯乙烯泡沫保温板、有机硅防水剂、塑料管。

12.10.2工艺流程：

清理基层→弹线→铺聚苯板→铺1︰6水泥焦渣找坡→安放排气道→抹找平层→养护→检查→防水。

12.10.3施工方法：

A清理基层：

    将基层清理干净剔除凸面部分。

B弹线：

    按图纸要求的流水方向放线，以落水口为准弹出泛水线。

C铺水泥聚苯板：

    铺水泥聚苯板保温层时要铺平、放稳。分层铺放时上下层错缝摆放，立缝和边角要填平填实，并留出下排气道的缝隙。

D排气道：

设置排气道放在砼楼板面上并用垫块垫好，立排气管每36m2设置一个，爬水高度300mm以上。

E抹找平层：

    抹找平层用1:25—1:3水泥砂浆或细石砼按图纸要求的分水线冲筋上杠刮平，凡是突出屋面部分及转角处抹成半径100—150mm的圆弧。雨水口处半径500mm范围内下跨20—25mm。找平层每块分格为36m2 分格，宽度20mm。位置在排气道上面重合。

F养护：

    找平层抹完12小时后浇水养护，养护期间严禁上人踩踏或放杂物。

12.12.4质量控制保证：

A由工长在施工前先做好技术交底工作，并熟悉图纸定施工顺序，提出操作要点，按示范工程要求施工并亲自检查。

B铺水泥聚苯板控制铺严、铺平不可漏铺，提前留出排气道缝隙。

C铺水泥焦渣控制水泥与焦渣的配合比、坡度、厚度、密实度。

D排气道的放置要贯通，要与大气接通，中途不能断开，垫块要垫平、垫稳，管与管搭接100mm，立管在找平层下方打花眼切斜坡并用Ф6钢筋固定。横竖管到女儿墙边，立管从女儿墙返3000mm设第一根后再按36m2设一根立管，并由工长严格控制程序与质量。

E找平层：

    配比要准确超厚部分参石硝处理，找平层表面平整无起砂裂缝等缺陷，分格缝要准确。

F养护：

    抹完找平层12小时后浇水养护，并设专人负责浇水，养护一周。

12.11门窗工程：

12.11.1材料：

固定件、五金件、胶条、玻璃胶、塑钢窗、木门。

材料要求：各种材料应有产品合格证书、性能检测报告、复验证书、进场验收报告、生产许可证。

12.11.2搬运与贮存：

A门窗搬运时应轻抬轻放，不许破坏包装材料和产品表面的塑料保护膜，不许用棍棒穿入窗挺和窗芯抬杠需要吊装时，应用专用吊装工具，保证铝合金窗垂直状态吊上吊下，在搬运时不许使产品之间相互碰撞摩擦，以防门窗变形和划伤面层。

B运输时要将门窗竖立码放在车箱或专用包装箱内，倾斜角度70°，码放好的门窗与车厢之间要用木材或纤维软质材料垫好再用绳索系牢。

C贮存：

   门窗不许露天存放，必须贮存在干燥通风库房或适当的房间内，贮存场地要平整，贮存时门窗按品种规格分别竖立码放，下面用枕木垫高100mm以上，上面及四周不许承压重物，周围不许存放腐蚀性物质。

12.11.3工艺流程：

    检验50线→弹正、侧立线→立口、临时固定→检验校正→固定→挂扇→打胶→检验评定。

12.11.4施工安装：

A安装前的准备工作：

a根据50线检查测量洞口尺寸，门窗不许与墙体同时边砌边装，砌墙时先留出洞口，墙体砌完后再把门窗嵌入洞口中。不同的墙体饰面材料，门窗框与洞口四周预留的缝隙不同，因此须按土建工程图纸规定的洞口尺寸检测，如与规定不符立即进行修改。

b检测门窗规格和质量：门窗在洞口中就位前，首先按土建施工图逐一检查测量门窗的开启方式、规格尺寸和产品质量，发现问题立即交换修改，无误后再进行安装。

c安装：

 eq \o\ac(○,a)将检查无误的门窗置入相应的洞口中，用木楔卡牢，木楔必须放在门窗四角线框节点处。

 eq \o\ac(○,b)校正就位后的门窗按建筑工程施工安装质量验收规范有关规定检测，校正门窗安装的水平度、垂直度、平整度、对角线用木楔调整后卡牢。

 eq \o\ac(○,c)校正好的门窗要用规定的紧固件与墙体紧固连接，所有射钉、膨胀螺栓检查均应牢固不许松动。

 eq \o\ac(○,d)门窗安装要求：

门窗槽口宽度：≤1500mm、＞1500mm；高度：1.5mm、2mm。

门窗槽口对角线：≤2000mm、＞2000mm长度差：3mm、4mm。

门窗框标高：5 mm。

门窗竖向偏离中心：5 mm。

	项目
	允许偏差

	门窗框垂直度
	≤2.5mm

	门窗框水平度
	2mm

	门窗开启力
	≯150N

	门和窗配合间隙
	1.5mm


 eq \o\ac(○,e)门窗附件安装，所有安装螺钉固定件须镀锌处理。

 eq \o\ac(○,f)门窗应启闭灵活，关闭严密，闭门器控制开门的关闭速度，速度过快易震坏玻璃，通过闭门器的调节螺钉控制油区使速度适中。

 eq \o\ac(○,g)安装玻璃扣条要扣紧，胶条要塞牢，密封胶要灌满抹平，安装后轻敲玻璃不发出啪啦声。

 eq \o\ac(○,h)铝合金窗与墙体之间的缝隙填嵌饱满，并采用密封胶密封，密封胶表面应光滑、顺直、无裂痕。

 eq \o\ac(○,i)铝合金的橡胶密封条安装完好，双面胶条严禁单面塞胶条，并不得脱槽。

 eq \o\ac(○,j)门窗口应有排水孔，排水孔应畅通，位置数量符合要求。

12.11.5成品保护措施：

A严禁在门窗上搭脚手架，搭靠或捆绑物品。

B安装时不用敲击和撬棍。

C避免水泥砂浆和石灰砂浆撒落在铝合金门窗上，一旦发现立即清理干净。

D 门窗框的保护胶带应内外檐涂料完工后，外檐打胶前在清理，发现有破损的应及时补救。

十三、水电暖通工程施工方法：

	1．  专业工程概况：

	序号
	目
	
	设计要求
	系统作法
	管线材质

	1
	给排水系统
	给水
	本建筑1~3层给水由校区给水管网直接供水，4层以上由增压设备加压供水，另设中水系统。
	承插连接
	给水及中水管材为ABS管。

	
	
	排水
	分两个排水系统，分别为排水及废水系统。 
	承插水泥捻口及粘接
	埋地部分采用排水铸铁管，地上部分采用UPVC管。

	2
	采暖系统
	一般采暖
	地下室及C区热源由换热站提供90/70℃热水，A、B区地上高压的热源为换热机组提供85/60℃热水，散热器选型为对流辐射铸铁散热器。
	1. 采暖干管道丝接及焊接。

2. 地下为上行上给、地上为上行下给单管系统。

3. B区地下室为以异程式系统，其余为同程式系统。
	干管及支管采用焊接钢管。

	3
	电气系统
	照明
	电源由校内变电站引来，电源干线进户后引至各层T接箱、配电箱。
	放射式与树干式相结合供电方式
	电线管和焊接管

	
	
	弱电
	电话、有线电视、宽带网络系统的管盒予埋及消火栓按扭。
	管箍连接
	PVC管和焊接管

	
	
	防雷接地
	1. 本工程采用综合接地方式。

2. 本工程属于二类防雷建筑。
	利用基础钢筋作接地体，利用结构柱内钢筋作引下线，利用屋顶设置的明装避雷带作为接闪器。
	钢筋－40×4镀锌扁钢及Φ10镀锌圆钢。

	4
	通风系统
	通风
	地下层设人防通风系统，走廊设排烟系统，楼梯间前室设加压送风系统，卫生间设吸顶通风器
	钢法兰连接
	车库排烟风道采用镀锌铁皮

	5
	消防系统
	一般消防
	楼内走道设消火栓，走道、门厅、楼梯及电梯前室内设火灾自动报警系统
	丝接、法兰连接及焊接
	消防水管道采用镀钢管，报警管道采用电线管


2． 水暖安装工程技术要求：

    （1）�分部分项工程应按图施工各种管道设备预留孔洞埋件位置应符合设计要求。

    （2）管道支座严禁铺设在冻土上，隐蔽管道保温厚度均匀符合要求，保护壳缠绕均匀，美观，安装应符合设计及生产厂商要求。

    （3）管道安装坡度要在３－５‰之间。�予埋套管位置准确不得乱剔凿，发现问题及时与幢号工长联系。

    （4）各种管材、�管件、五金材料进入现场应进行严格验收。并有材质报告单及合格证书，不合格的材料设备不允许使用。

    （5）各种管道支架，�禁止以墙代替，支吊架规格位置合理，各种管道及设备支架固定，一律在土建抹灰前完成，并包括楼板，墙面套管安装等项工作。

    （6）凡隐蔽的各种管道（包括顶棚竖井内管道）�必须做闭水通水或打压试验，一律按设计要求做好防腐刷油处理，并按设计要求作好隐蔽工程验收记录。经甲方签字生效。

�   （7）给水管道采用PP-R管，排水管道UPVC管。给水管、排水管甩口位置应准确。

    （8）各种明装管道安装之后，�除刷底油外，还应进行交验刷油处理。不得漏刷。

（9）采暖干管系统采用镀锌管材，依据厂家提供的施工要求进行安装。其它：水平管道支架间距安装不得大于1000 mm，管道的切断及管弯的煨制采用厂家提供的工具。管材壁厚选用满足设计要求。埋地安装做好隐蔽验收及水压试验记录。

（10）管道安装程序及方法： 

各种管道安装应依据以下顺序:�管道清膛--管道安装--水压试验--吹扫--系统冲水--系统调试--系统试运行。

    （11）镀锌管管道丝接：管子套好丝后，应在管子的外螺纹与管件等的内螺纹之间加适当的填料，常用的填料为油麻和厚漆铅油。预先仔细将麻丝纤维抖松成薄而均匀，从第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕，缠好后表面沿螺纹方向涂以厚漆，然后用手拧上管件进行连接，拧紧管螺纹应选用合适的管钳子，不能在管钳子的手柄加套筒，增长手柄来拧紧管子，当连接拧紧后将多余的厚漆麻丝用旧锯条拉刮清除，以便接口清洁美观。

g.管道穿过楼板，屋面处应采取有效的防水措施，穿越部位应有固定支撑点，穿越墙、梁、柱时宜设套管，管道穿越地下室外墙或钢筋混凝土水池壁时，应预埋刚性防水套管，套管与管壁之间环形空隙，应有严格的防水封堵措施。

h.住宅内直埋管敷设在楼（地）面找平层内的管道，在走道、厅、卧室部位宜沿墙脚敷设；在厨房、卫生间内宜设分水器，并以最短距离到达个配水点。

i.直埋敷设的管道应采用整根管道，中间不设三通，接出分支管。阀门应设在直埋管道德端部。

j.管道不适宜穿越建筑物沉降缝、伸缩缝，当必须穿越时，管道应有相应的补偿措施。

k.在用水器具较集中的房间内布置管道时，宜采用分水器配水，分水器可以在墙角处，配水支管沿楼（地）面暗敷至各用水器具。

   (13)给水系统采用ABS管材安装方法：

    (14)排水系统：排水管道及雨水管道采用PVC-U管，管道连接采用粘接，立管每层设伸缩节、阻火圈，管道施工应符合CJJ/T29-98技术规程。

    ABS管、PVC-U管道粘接方法：

    ①管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，应采用清洁剂擦净。

    ②管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。

    ③胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧，后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。

    ④胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。

    ⑤承插口涂刷胶粘剂后，应即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处，并再将管道旋转90°。管道承插过程不得用锤子击打。

    ⑥承插接口粘接后，应将挤出的胶粘剂擦净。

1 粘接后承插口的管段，根据胶粘剂的性能和气候条件，应静置至接口固化为止。

（15）消火拴系统施工

本工程设有室内消火拴及消防报警按钮，水源由校园内室外消防加压系统供水，消防管材采用镀锌钢管，丝接，在地下进户处，采用三油二布防腐措施，敷设于走道内的消防管道外作30mm厚的超细玻璃棉保温，消防报警按钮出户后与校园消防联动系统连接。

3. 电气安装工程技术要求：

（1）PVC管、KBG管、钢管暗配及管内穿线

     ①材料要求：

   a.PVC管、KBG管、钢管—要求壁厚均匀，焊缝均匀无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,并有材质证明。

   b.管套—其内径与薄壁钢管外径相吻合，缝隙不能过大。无劈裂、无毛刺、两端光滑。套管长度宜为钢管外径的1.5—3倍。

   c.附件—灯头盒、电门盒、接线盒等，无变形、开焊，敲落孔完整无缺，面板安装孔与接地脚齐全。

   d. 塑料铜线—绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求，有检测报告、合格证。

   e. 管路附件—护口应根据管径大小选择相应的规格。套管应采用与导线材质、规格相应的套管。

   ②作业条件

   a. 暗配管—混凝土墙内暗配管，应在土建立墙筋绑扎完成后，`根据施工图纸位置完成施工。楼板内的暗敷管，在土建底板筋绑扎完成后插入，暗管敷设完成后才可绑扎盖筋。

   b. 管内穿线—土建主体结构完成后，管、箱、盒稳齐方可进行穿线作业。如有管路不通的地方，剔凿工作应在土建抹灰之前完成。

 ③操作工艺

   暗管敷设的工艺流程：

   看图放位置——预制加工——测定箱盒位置——固定箱盒——管路连接——跨接地线——与板筋固定——按图符合位置——施工自检

 ④ 施工要求

a. 钢管—管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲。埋入墙及楼板内的线管，其保护层不小于15mm。管与盒之间连接采用焊接，并做跨接地线。管与管连接采用套管焊接，套管长度为钢管外径的1.5—3倍。焊管内壁做防腐处理，用防腐漆灌注再放出。钢管在切断口应平整，管口应铣口，使之光滑不割线。钢管在暗敷设时弯曲倍数应尽量加大，不小于10倍。如位置不允许的情况下，不应小于6倍。敷设完成后与板筋牢固绑扎，间距不大于2米。混凝土墙及楼板内暗敷的箱;盒应用泡沫板封严,外用粘胶带粘好,保证浇铸混凝土厚盒内的清洁。管口进盒长度不超过3mm，并用塑料管堵将管口堵住。拆模后将盒掏出，再刷防锈漆。最后整体检查是否按图及规范施工，接地跨接点是否到位，整体管路是否形成一个接地网，与楼内接地系统多处进行可靠连接。

b.PVC管—PVC管的暗敷，在管路走向；保护层；煨弯等同钢管的操作工艺。但它在连接（如管与盒；管与管）等地方，应用粘合剂粘牢，使之形成一个整体。另外与钢筋的固定点距离不应  超过1米。�PVC管的施工环境不应低于-15度。采用套管连接时，�套管长度宜为管外径的1.5—3倍，插入深度宜为管外径的1.1—1.8倍。PVC管煨弯时采用金属弯簧做为内衬，防止管在弯曲部位出现凹扁现象。管路与盒连接一律采用螺纹管接头连接，并用塑管堵封严。

  ⑤ 管内穿线的工艺流程：

  熟悉图纸——备料——选择导线——穿带线——扫管——放线及断线——导线与带线连接——按图连接导线——导线接头焊接——恢复绝缘层——线路检查——摇测绝缘电阻

  ⑥ 施工要求

  a. 选择导线—除按图纸规定选择导线截面以外，按规范要求相线A；B；C三相分别采用黄；绿；红色，零线采用蓝色，保护地线采用黄绿相间的颜色。电门过线采用白色或其它颜色。

 b.管内穿线—穿线前先穿带线。如果是地管，应先将管内的积水与杂物清除干净。管口用手触摸不刺手，才能穿线。在穿线过程中，不能使导线打花，管内不准见接头，不同电压等级的导线不能穿在同一管内。管内导线应占管内截面的40%，具体按图纸要求施工。

c. 导线的连接—导线穿入管内，需按图纸进行连接，其连接点应满足以下要求①导线接头不能增加电阻值②受力导线不能降低原有的机械强度③不能降低原有的绝缘强度。使用套管或端子与导线连接时，可采用导线压接钳进行压接，然后恢复绝缘层。导线绝缘层在削剥时，不应损伤导线线芯。导线连接后应进行各回路绝缘检查，用500V绝缘摇表进行摇测，其绝缘电阻不低于0.5兆欧时方可送电。保护地线（PE线）连接可靠并做好记录。

（2)防雷与接地

    ①材料要求：�镀锌钢材有-40*4扁钢；圆钢等。使用时镀锌钢材采用热度锌层。有材质报告与合格证。基础防雷网焊接所用搭接筋不小于Φ16。

     ②操作工艺：

   a.工艺流程：

    基础防雷网——防雷引下线——均压环——避雷网及针

   b安装方法：

    均压环及引下线安装利用结构主筋。搭接点焊缝均匀、平整、饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷。均压环按设计要求设置，且与防雷引下线做可靠连接。

     eq \o\ac(○,3) 防雷引下线安装，应按图纸位置正确，不少于利用四根主筋。搭接长度合理，焊缝达到质量要求。

     eq \o\ac(○,4)根据图纸要求，基础防雷网位置正确，连续，形成网络。不可以有串行现象。每处不少于利用四根主筋。上下两层每隔10米做一次连接。搭接筋不少于焊接长度6D，焊口要求同上述。

（3）器具安装

1 配电箱安装：

a. 位置正确、部件齐全、箱内开关灵活可靠、箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，暗装箱箱盖紧贴墙面，箱壳涂漆完整。箱内接线整齐，回路编号齐全，标识正确，零地线经端子连接，无绞接现象。电线管与箱体连接必须用锁母护口固定。箱外壳要有可靠接地，可开启门应与接地端子用软接地线连接。

b. 箱内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线、不断股，与电器连接时端部绞紧，用不开口的铜端子或搪锡。接头螺丝应拧紧，防松垫圈等零件齐全。

2 灯具安装：

灯具安装牢固可靠，灯具及配件齐全，外壳无机械损伤及变形，并涂化完整。白炽灯泡不应紧贴灯罩，安装在重要场所的大型灯具玻璃罩应有防止灯罩碎裂溅落措施。灯具距地面高度小于2.4米时，应设地线，并与灯具外壳连接。软线吊灯的软线两端应盘扣，芯线搪锡。当采用螺口灯头时，相线接于灯头中间端子上。固定灯具不准用木楔，应用胀管固定。

3 开关插座安装：

安装位置应便于操作安装高度一致，暗装面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁。开关的通断位置应一致、灵活、接触可靠，相线经开关控制。插座接线中单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线时接在上孔，插座的接地端子不与零线端子连接，同一场所的三相插座，接线的相序一致；接地或接零线在插座间不连接。

 4．施工机械使用计划：

	名  称
	规格型号
	单  位
	数  量
	备  注

	套丝机
	ZX-100
	   台
	3
	

	
	QX-50
	  台
	3
	

	切管机
	
	   台
	3
	

	电焊机
	15KW
	   台
	5
	

	冲击钻
	
	  台
	10
	

	手电钻
	
	  台
	10
	

	台   钻
	
	   台
	2
	

	摇   表
	500V

1000V
	   台
	1

1
	

	沟槽成型机
	
	   台
	1
	


十四、各种管道、线路等非主体结构质量保证保证措施：

   14.1 墙体套管预埋：

   14.1.1施工前的准备工作：

   Ａ组织施工人员充分熟悉设计图纸，�核对本专业各系统管道的标高、位置、坡度、管径及管井位置。根据土建专业图纸核对结构孔洞、管井，合理

安排各管道的安装空间，合理避让，将发现的问题及时向甲方、监理和设计人员反映，或者在技术交底时提出，研究解决方案，做好交底记录。

   Ｂ按核对完毕的图纸准备材料，在施工开始前将材料运至现场。将材料的合格证、材质报告呈报监理审核，监理同意后方可使用。。

   14.1.2材料要求

   套管材料为焊接钢管，�焊接钢管要求壁厚均匀，焊缝均匀无劈裂、砂、棱刺和凹扁现象,并有材质证明。
14.1.3施工步骤

   Ａ施工前组织专业工长对施工人员进行技术交底和安全交底。

   Ｂ施工前仔细核对套管位置、尺寸、数量，画出预埋套管大样图报甲方和 监理审核，审核无误后安排施工人员将管材按墙体尺寸断开 ,小管径管材切断应用无齿锯，除去套管内外壁铁锈和毛刺。

   Ｃ待土建钢筋调整完毕后将套管固定在墙体相应位置，套管应避开墙体暗柱、暗梁和结构柱，发现位置重叠应和甲方和设计人员共同研究，合理安排套管位置，做好变更记录。如果套管尺寸超过墙体筋距，应先通知土建施工人员，待同意后方可断筋，套管安装完毕后由土建加筋补强。

   Ｄ套管内用泡沫塑料紧密填实，胶带封口，防止浇注混凝土时灌入水泥砂浆。

   Ｅ土建合模前应仔细核对个套管尺寸，�位置发现问题及时解决，核对无误后报甲方和监理到现场检查，同意后通知土建合模，合模过程中应派专人看护防止套管移位。

   Ｆ土建浇注混凝土时应派在浇注部位查看，防止套管脱落移位。

   Ｇ土建拆模后应仔细核对套管尺寸、�位置、数量如发现问题及时向甲方和监理反映，核实情况后记录备忘。

   Ｈ清除套管内填充物，除去内壁杂物后刷防锈漆两道。

14.2楼板孔洞预留：

    14.2.1材料要求

    穿越地下层顶板管道需预埋刚性防水套管（套管露出地面10 cm），其余为预留孔洞。

    14.2.2施工步骤

    Ａ预埋套管的基本步骤和墙体套管预埋相同。

    Ｂ预留孔洞时，�等土建将楼板底层筋铺设完毕后，将套管固定在相应位置。待土建浇注的混凝土初步凝固时，将套管拔起，拔套管时注意不要将混凝土带起形成坡口。

    Ｃ待混凝土彻底凝固后，�及时将楼板上预留孔洞封堵，防止从孔洞中坠物伤人。

    14.2.3电气管线、盒预埋

Ａ各类管线及箱盒预埋应在土建钢筋绑扎过程及绑扎完成时插入安装，安装时作到位置准确，固定牢固，尽量减少弯曲及交叉，以保证混凝土浇筑质量。

 Ｂ砖墙（或轻质隔墙）内配管应与土建墙体砌筑同时配合安装。

14.2.4防雷基础钢筋及引下线安装

Ａ基础防雷网—土建基础底板筋开始绑扎时，电工按图纸要求逐步插入焊接。

Ｂ防雷引下线—利用主筋作引下线，柱筋绑扎完毕，按设计要求的钢筋根数，在土建合摸前将钢筋按规范要求焊接。

Ｃ 避雷网及针—接地体与引下线完成，土建相应部位完成，支架安装完成，具备调直场地。

Ｄ水、暖、电安装的管线、箱盒、支架及预留孔洞应在土建抹灰前完成，减少剔凿，以保证土建抹灰质量。在预埋管线箱盒时如遇有需要钢筋调整时即时与土建、监理联系，严禁乱切乱割钢筋，以免造成结构质量问题。

十五、各工序的协调措施：

   15.1现场组成精干高效的项目班子，确保指令畅通，同甲方、监理、设计人员密切配合，统一领导施工，统一协调指挥，对工程全过程进行预控，建立生产例会制度，每周召开一次由甲方、监理、施工参加的工程例会（必要时请设计人参加），每日召开一次生产协调会，以解决各工序之间的协调配合问题。

15.2专业施工单位的协调：

15.2.1充分发挥我公司对专业施工单位管理的成功经验，定期召开专业施工单位协调会，把专业施工单位各项工作管理到位。

15.2.2项目经理部积极为各专业施工单位提供工作面及相关水电源等，确保专业施工单位按时施工。

15.2.3做好对专业施工单位的施工方案审查工作，对其原材料和成品做好把关及验收工作，确保工程整体质量。

15.3水电安装的协调：

水电安装必须服从项目经理部的整体进度计划，杜绝工序倒置及乱剔乱凿现象，确保工程整体质量。

十六、施工安全保证措施：

16.1 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工地成立以项目经理为首的安全领导班子，配齐专职安全员，建立建全并落实各级安全生产责任制，实行安全责任分解到人，横向到边，纵向到底。现场每一项工作都有责任人负责，有工作标准，有定期考核制度和考核办法。

16.2 现场实行安全责任目标管理，做到：（1）无死亡、重伤，无多人事故，减少一般轻伤事故。（2）现场安全防护做到标准化，定型化，达到建设部JGJ59----99标准90分以上。（3）在安全达标基础上创建市级文明工地。

16.3 为实现上述目标采取以下具体措施。

16.3.1对施工现场安全管理、文明施工、内外脚手架、模板工程、“三宝”“四口”防护、施工临时用电、龙门提升机、塔式起重机、起重吊装、施工机具等项目工作进行责任目标分解，现场每项安全管理和安全防护都有责任人负责，有防护标准，有检查验收措施，有定期考核制度，确保做到安全管理防护双严密。确保实现预定安全管理目标。

16.3.2对施工脚手架搭拆、模板工程、“四口”防护、施工用电、龙门提升机和塔吊安装与拆除、起重吊装等专业性较强的施工项目单独编制施工方案及保证安全措施。上述方案在施工前完成，并报上级主管部门审批后严格实施。

16.3.3为使现场安全防护达到一流标准，支模硬架选用碗扣式脚手架，内外临边及楼梯防护采用钢制工具式护拦，做到定型化。施工用电经计算采用与现场用电负荷相匹配的埋地五蕊铜电缆，现场配电室采用专用配电柜，电闸箱选用经国家劳动部门签定批准使用的标准式电闸箱，（准备采用天津市三维电气公司生产的最新型SLX—MD系列标准式电闸箱），配齐所有安全防护装置包括监视器。

16.3.4建立并实施严格的安全检查制度，项目安全管理组每周对施工现场进行一次全面安全检查，对查出的问题按照“三定”原则（定人、定时间、定措施）落实整改，现场内同一类问题不重复出现。

16.3.5施工前对全体操作工人进行“三级安全教育”，受教育时间达到50课时，做到教育内容充实，针对性强，切实提高工人的法制观念和安全意识。并对每一名工人进行登记造册，考核合格后发安全上岗证后方可上岗作业。同时加强日常和季节性安全教育及每天的班前安全讲话，上述安全教育均有具体要求和文字记载，有检查落实措施（甲方及上级领导可随时对现场管理人员和操作工人进行安全提问）。

16.3.6现场管理人员一律持天津市建委颁发的上岗证上岗。其中项目经理、工长，安全员还要持安全资格证，特工种作业人员一律持天津市劳动局颁发的特种作业操作证上岗作业。

十七、现场文明施工措施：
17.1现场实行封闭式管理，有严格的门卫制度，现场管理人员、）

17.2施工材料，大型工具严格按平面图布局码放，有专用货架，分类码放，挂标识牌。

17.3现场住宿区统一实行统一管理。生活用具统一配置，每人一套，并制定严格的生活管理制度。

17.4现象设置各种宣传标牌，大门口挂“五牌一图”办公区域设宣传栏，读报栏，黑板报等，施工区挂各类安全、消防专用色标牌。

17.5现场设医务站有专职医生上岗服务，并配齐常用药品，急救设备及器材，定期向工人开展卫生防病教育。

17.6施工现场达到天津市文明工地标准。

十八：施工现场环保措施：

18.1施工现场推行ISO14000环境标准。

18.2施工场地硬化处理，（初定为砼路面）有循环车道，排水措施，做到雨后无积水，工地内设吸烟室，工作区域和办公区域严禁吸烟。现场内设绿化区，（初定场区大门口建绿化带，做到四季常青）。

18.3施工现场设二级沉淀池，基坑排出的水及生活污水经二级沉淀后再排入下水管道。

18.4生活设施中食堂采用燃气炉和电气热水器、蒸饭箱，严禁使用煤和木柴。厕所为水冲式，食堂与厕所均吊顶镶墙砖和地砖。现场设淋浴室，生活设施建立严格的卫生保证制度，有专人管理和操作。

18.5严格控制粉尘污染，，采用商品砼。

18.6严格控制噪音污染。

十九、施工现场维护措施：

19.1施工现场按施工现场平面布置图设置标准化围挡墙，出入口设专职门卫，非现场施工人员未经允许不得进入施工现场。

19.2施工现场实行区域责任制，工程废工，下脚料等及时清理。

19.3施工现场地面硬化处理，设专人每日清扫，现场四周排水设施齐全，做到雨后无积水。

19.4施工现场生产区与生活区严格分开，生活区实行物业管理，生活垃圾集中定点堆放，设专人每日清理干净。

19.5建筑物主要出入口搭设护头棚，外脚手架封挂密目安全网。

19.6建立严格的防火制度，配齐各种消防器材和消防管道水源及设备，有专人管理，并建立严格的用火审批制度。
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按照质量验收规定检验标准验收





暖热期施工带浇注完毕后，12小时内按照浇注方案加以覆盖养护





材料合格证





试件实验报告





混凝土开盘令





质量评定记录





混凝土施工记录





测温记录





自检记录





资 料 整 理





质 量 评 定





支  模





施 工 交 底





施 工 准 备





与钢筋工序交接





学习图纸和技术资料





测量、放线


（标高、轴线、断面尺寸）





学习操作规程与质量标准





施工操作人员参加技术、安全书面交底





模版涂刷隔离剂





中间检查





模板与砼工程交接检验





自   检





清理现场





按照质量验收规定进行验收





浇筑砼时设专人看模





按照强度曲线


确定拆模时间





不合格处整改或返工





拆   模





自 控 记 录





清理模板，涂刷隔离剂





质量评定记录





清 理 现 场





施 工 记 录





制定审核钢筋配料表





学习图纸与技术资料





资 料 整 理





质 量 评 定





现场绑扎安装








钢筋下料成型





技术、安全交底





施 工 准 备





审核钢材合格证及复检





学习操作规程与质量标准





钢筋、模板交接检查





按不同型号，挂牌区分





中间过程检查





清理现场





钢筋模板交接检查





自检





浇筑混凝土、设


专人看护钢筋





梁、柱、墙、板抽查不少于10%，且不少于3件或3间





合格证、复试报告





自检记录





不合格的处理（返工）





办理隐蔽工程验收签证





隐蔽验收记录





施工记录





质量评定记录





事故处理记录





项目经理：吴涛
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