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第1章  工程概况

地理位置及三方简介新城K115区位于砉下市区新城开发区，本工程位于K115区高层住宅楼群内，场区西侧，由砉下开发公司兴建，世界银行贷款，开发设计研究院设计，砉下城建四公司第八项目经理部负责施工，计划于1998年10月初开始进行结构施工，1999年12月底竣工，计划工期450天，其中基础工程60天，主体结构（后期插入装修工程）210天，装修工程180天。
第1节 建筑与结构特点

建筑特点

本工程为塔式高层住宅楼，建设标准为康居住宅。其平面形状呈蝶形（详见附图：施工平面布置图）地下二层，地上二十四层，顶层局部有二层小塔楼。其中地下一层为设备层兼自行车库，地下二层为平战结合五级人防。战时为人员掩蔽室，平时作为人员活动室和库房，一～二十四层为住宅楼（十三层与十四层之间有一设备层），顶层局部二层依次为储藏室以及电梯机房和水箱间。住宅层每层建筑面积961.24 m2，分为十二户，其中三居室四户，二居室六户，一居室为二户。全楼总建筑面积26757 m2，其中地土24471 m2，地下2286 m2（含人防层出口通道面积241.8 m2），各层层高、建筑面积及用途详见表一
	层    数
	层  高

（m）
	建筑面积
(m2)
	用    途
	备    注

	地下二层
	3.0
	1059.71
	五级人防
	含人防742.1 m2

	地下一层
	3.0
	984.64
	设备层兼自行车库
	

	首层
	2.7
	961.24
	住宅兼办公楼
	

	二～二十四层
	2.7
	961.24
	标准层住宅
	

	设备层
	2.2
	961.24
	设备层
	

	二十五层
	3.1
	219.96
	储藏室
	

	二十六层
	3.3
	219.96
	电梯机房及水箱间
	

	总建筑面积
	25665.8 m2
	总檐高
	74.8m
	含人防出口通道面积214.8 m2


该工程±0.000处标高相当于绝对标高38.85m，室外设计标高37.65m，室内外高差1.2m，±0.000以上建筑物高74.8m，±0.000至基底为6.980m，总高81.780m。

2、结构特点

结构形式是全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，基础形式为箱形基础，底板厚800mm，顶板为400mm，壁厚300mm，8度设防，二级抗震。

承重结构具体情况见下表二

	层    数
	承重墙厚（mm）
	顶板厚

（mm）

	
	外   墙
	内   墙
	

	地下二层
	300
	300、200两种
	底板800、顶板400

	地下一层
	200
	200
	120

	首层～二十六层
	200
	200
	120


结构内部隔墙（非承重墙），有200、150mm厚的陶粒砌块墙，120、240厚红机砖墙，60厚增强水泥圆孔条板隔墙。

砼强度等级一览表（表三）

	砼强度等级
	抗渗标号
	用    处

	C10
	————
	基础砼垫层

	C30防水
	S8
	地下二层、地下一层外围护结构

	C30
	————
	地下室内墙、地下一层内部结构，
及首层～七层主体结构

	C25
	————
	八～十四层及二十四层以上主体结构

	C20
	————
	十五～二十三层主体结构


钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ级，钢板型钢为Q235，砌体材料主要有加气砼砌块Mu7.5粘土砖，采用M5混合砂浆砌筑。

钢筋砼保护厚度见表四

	部    位
	厚    度

	基础部分
	35

	外墙和窗井墙外侧
	25

	外墙和窗井墙内侧
	15

	内墙
	15

	梁柱
	25

	板
	15


3、水文地板条件：根据砉下市勘测设计研究院提供的地质勘察报告，场地主要以粉质粘土为主，持力层为粉质粘土，其承载力不满足要求，经砉下市勘测设计研究远地基公司对地基进行处理，现承载力已满足要求。

4.施工条件：

（1）该工程的土方开挖及桩基处理均已由砉下勘测设计研究院地基公司施工完成，现场已经过大致平整，个别地方仍需重新平整，水电管线尚未铺设，各种临时设施也未修建。故施工队进场前需进行三通一平及各种临时设施的修建。
（2）该工程工期横跨春、夏、秋、冬四季。该地区温度、冬雨季情况与市内均相同，主导风向为偏西北风向，夏季为东南风，常年风2—3级，冬春季常为5—6级，夏季最高温度38—39℃，冬季最低温度-15℃。
5.工程特点分析
（l）该楼为全现浇剪力墙结构，装饰工程中外墙不要求抹灰，墙体表面平整度要求高，故大模板的设计施工中要考虑充分，合理选择施工方案，模板的设计组合，加工制作安装加固的质量要求较高。
（2）该工程为全现浇结构，钢筋绑扎，焊接量大，预埋件，预留孔洞多，施工精度高。应根据施工工艺要求，做好各工种协调配合的组织工作，各工种交叉施工，即要保证施工质量，又要减少施工等待和二次返工修补。
（3）该楼个别阳台处采用外保温，在门窗洞口上下沿挑出l00mm，以支护加气砼块。这一挑条给大模板施工造成困难。同时，南北立面四层窗上的外墙装饰一一悬挑的弧形板也给大模板施工带来困难。经考虑决定将以上两处结构采用后焊法施工，即在墙体预留埋件，等墙体施工完毕之后，再将挑条及弧形板的钢筋与埋件焊接，支模浇筑，这样可减少支模的难度，加快施工进度。
（4）本工程K115区高层楼群中的一个，由于区内各楼施工同时进行，施工场地面积较小，应合理安排各种临时设施的间距还应满足有关规范所规定的安全距离。

	层数
	外墙分布筋
	内墙分布筋

	地下一层
	φ16@200
	φ12@200

	地下二层
	φ12@200
	φ12@200

	首层
	φ12@200
	φ12@200

	二至五层
	φ12@200
	φ12@200

	六至十五层
	φ10@200
	φ10@200


	十六至二十三层
	φ8@200
	φ8@200

	二十四层以上
	φ10@200
	φ10@200


 6、结构构造要求

（1）墙体分布筋均为双排双向，水平筋在外，竖筋在内，采用绑扎施工，各层墙体钢筋具体情况见下表：

两排钢筋网片之间用拉结筋φ6@600梅花状布置。拉结筋应勾住水平筋及数筋，水平筋应锚入端柱或暗柱内≥40d，水平筋搭接长度≥45d，双排筋的接头应错开50%，竖向筋应隔根错开搭接，搭接长度≥45d。

（2）剪力墙端柱，暗柱的主筋在地下设备层至三层应采用焊接接头，其他层可采用搭接接头，顶板主筋锚入过梁或墙内45d，用于作电气专业避雷接地线的剪力墙暗柱从顶层到柱底均须采用焊接接头。
（3）剪力墙上设备，电气孔洞无论大小必须预留，不得后凿，结构施工到有留洞部位时，必须有设备，电气专业人员参加对留洞位置进行校核，确认无误后方可施工。
（4）剪力墙外墙外保温时，贴砌的加气砼须双向布置φ6@200钢筋网片剪力墙内相应部位应预埋梅花状布置φ6@400的拉结筋与之连接。
（5）内隔墙在门洞口上皮标高处设一道同墙厚的通长现浇钢筋砼带或过梁，其纵向钢筋锚入剪力墙内35d，现浇钢筋砼带及过梁均须在墙体施工时预留插铁，不得后凿。
第2章  施工布署

第1节 施工布置的原则

贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程，尤其是公司颁发的程序文件和贯标文件，遵照合理的施工顺序，分别编制好施工组织设计，做好前期准备工作，设计建设施工单位应密切配合，协调作战，尽量减少施工中的损失。
关键项目或部位要组织双班或三班作业，如底板浇筑、墙体浇筑，搞好相应的物资供应和生活保障。
整个施工期间必须建立统一的工程指挥机构，所有参与施工的单位必须树立统一的思想，互相配合协作，同心协力以促进各项工作的顺利开展。
各相关单位要树立“严”字当头的思想，一切按规范、规程、规章制度办事，高质量、高进度地完成结构部分的施工任务，并力争把该楼建成优质工程。
第2节 工程任务划分

基础工程，主体结构及装修工程均由北京城建四公司负责施工。降水工程、土方工程及地基处理施工均已刷北京勘测设计研究院地基公司完成。
第3节 施工组织与管理机构

根据本工程特点，结合单位的实际情况，项目经理部成立如下机构：

1.生产指挥机构总指挥由项目经理担任，施工现场直接由生产副经理负责，分别有生产股、技术股、经营股、行政后勤管理五部门组成。

2.施工现场生产管理机构由生产副经理主持，生产股长主抓现场管理，生产股为基础组成。主要负责现场各项施工生产管理，施工进度管理，现场安全文明施工生产及施工现场人员、机械、材料的调度、协调各单位间的关系。
	项目
	负责人
	任 务 分 工

	工程负责人
	张利民
	项目施工生产全面管理

	技术负责人
	吴国跃
	项目水果技术科技全面管理

	生产负责人
	仲世泉
	项目直接生产管理

	经营负责人
	刘国田
	经营管理

	行政保障负责人
	吴连平
	行政生活管理

	安全文明施工
	曾详明
	安全文明施工管理

	施工现场
	左守仁
	施工现场生产、平面管理

	机    械
	李成强
	现场机械、搅拌站管理

	水    电
	陈冲拉

王永和
	施工现场临时供水、供电

	消防、保卫
	李亮道
	现场巡逻保卫、消防

	技    术
	王  剑
	施工工程技术管理

	质    量
	吴振加
	施工项目质量监督、检察、验收

	翻    样
	张长杰
	工程材料翻样

	测    量
	杨晓青
	施工放线测量

	试    验
	孙宗科
	材料、成品实验、见证取样

	施工预算
	张子利
	编制、管理

	材料收存管理
	张健康
	现场材料收存管理贮存

	财    务
	吴红艳
	财务资金管理

	外管、行政
	范德辉
	外埠施工队管理，行政生活管理

	劳    资
	宦忠良
	劳资、定额管理


 3.技术管理机构总负责人由项目主任工程师担任，技术股人员为基础，主要负责施工生产中技术管理工作，分别由技术、测量、试验、计量环保等组成，重点攻关大体积砼的施工技术，模板工程，防水工程等。
 4.材料供应机构由经营副经理主持，以项目经理部材料股为基础，负责材料的采购、定货，负责提供各种材料的出厂证明材料，负责现场材料的搬运、贮存、保护及对不合格材料的处理，对不合格的材料应坚决予以退回，并确保材料及时供应。
5.经营管理机构由经营副经理主持，财务、经营股为基础，负责工程中的合
同管理，成本控制资金的供保，施工概算的编制及结算，外埠施工队及劳监管理。
6.后勤保障机构由项目党支部书记领导，行政后勤人员为基础，积极做好后勤保障工作，给参加施工的职工创造一个良好的工作，学习和生活环境，要关心广大职工和民工的衣、食、住、行。使之安心工作无后顾之忧。
第4节 施工流水段的划分

为了充分利用时间和空间，缩短工期，提高劳动力与物资需要量供应的均匀性，提高劳动生产率，降低工程成本；对工程的生产组织采取流水作业。在±0.000以上的主体结构施工中，将楼平面划分为四个面积相似的流水施工段。具体划分为：
	流水段
	具体部位

	西段
	Ⅰ
	1～8轴与L～E轴

	
	Ⅱ
	1～8轴与A～D轴

	东段
	Ⅲ
	1/8～15轴与A～D

	
	Ⅳ
	8～15轴与E～L轴


这样按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段逆时针顺序进行施工，每段再分为顶板与墙体两部分，每层共8个施工段。在两段施工段相交处，施工时应注意留设施工缝及接搓的砼质量。在基础工程中，基础底板采取一次性浇筑，不设施工流水段。地下二层顶板采用组合钢模板，考虑到其支护难度，故只将地下二层顶板分为两个施工段，以±0.000以上顶板平面的I、Ⅱ段为一段，Ⅲ、Ⅳ段为另一段。基础部分的其他部位也按顶板分段方法分段，其墙体竖向施工缝处采用同墙高的止水钢板，防止水汽的渗漏。
第5节 施工顺序

1.基础结构
三通一平→基底清理→垫层砼施工→底板防水工程→底板钢筋→底板砼→砼养护→地下二层墙体钢筋→地下二层模板→地下二层墙体砼→地下二层顶板模板→地下二层顶板钢筋→地下二层顶板砼→地下一层墙体钢筋→地下一层墙体模板→地下一层墙体砼→地下一层顶板钢筋→地下一层顶板砼→外墙外防水施工→回填土→±0.000以上主体。
2.装修工程详见“施工组织计划”（装修部分）

第3章  施工准备

第1节 内业准备

工程开工前，施工单位应组织相关的技术、测量、质检、预算人员认真仔细的审图，发现图纸中的缺陷与错误，做好记录，以便在今后的施工中避免可能遇到的困难和问题。
组织有关人员参加建设单位、设计单位、监理单位及各相关业务人员共同参加的图纸会审工作，细致耐心的提出图纸中的问题，与各单位共同协商解决方法，并做好图纸会审记录，作为施工中的依据。
根据合同中工程进度计划要求，做好分段施工组织设计和施工方案，施工概预算，进度计划，资金计划、材料委托加工计划的编制工作。
根据施工需要和现场实际情况，做好临设方案，施工供水、供电设计方案。
签订施工合同和分承包方委托合同。

提前作好翻样工作，加工定货。落实成品、半成品等材料等货源，作好委托大模板、委托设计，加工定货验收工作。
组织测量人员进行工程定位的复测、放线，恢复现场测量定位桩点。
组织材料，试验人员做好材料委托试验及配合比申请工作。

协调同监理、监督单位的关系资料整理验收、移交工作，保证下步工作的正常进行。
第2节 施工现场准备

工程地基处理已经完毕，但现场场地与道路均不平整，故应进一步地进行三通一平工作，用推土机从北向南将基坑周围的场地推至平整，并有2%的坡度，坡度找向排水沟，以利于现场排水，技术部门提前做好施工用水电设计，确保道路畅通水电到位。
根据施工平面布置图和施工组织设计以及现场实际情况，提前恢复、完善各项大临设施及搅拌站的建设，并做好安装运作调试工作。材料机械提前进场进行施工现场平面管理准备。
制定施工现场各类人员岗位责任制和有关规章制度，建立各单位台帐，并做好宣传工作，划分各二区责任人，实行定岗定位管理。
清理施工作业面上的材料，将原有钢筋表面水泥保护浆清理干净，除锈调直。
召开相关单位协调会，提前做好水电专业的配保工作，坚持每周召开生产碰头会，研究解决协调工程中问题。
做好施工现场周围居民的工作。施工期尽量减少噪音，避免扰民，环保部门做好环保工作。
做好施工现场的安全保卫工作。现场配置保安人员，值班时间，必须保证到位，夜间巡逻，重要部位（如钢筋加工厂、搅拌站、库房）应由专人负责看护。
准备工作一览表

	工作项目
	完成人
	工作项目
	

	施组编制
	
	图纸会审
	

	预算编制
	
	现场大临
	

	劳动力调配
	
	材料
	

	委托加工计划
	
	机械设备
	

	现场水电
	
	
	


第3节 施工用水

根据施工组织设计要求及现场实际情况，本工程考虑采用消防用水，施工用水两项，搅拌用水为场区统一设计，现场供水采用明沟输送至楼前，楼一东南角设置大型蓄水池5×8m，深度2.5m，采用高压泵向楼内供应施工及消防水管管径φ75每层均设置给水阀门。
第4节 施工用电量

	①
	电焊机
	3台
	63KVA

	②
	FO/2B型自升式塔吊
	1台
	90KW

	③
	振捣器
	5台
	7.5KW

	④
	高压泵
	1台
	10KW

	⑤
	外用电梯
	1台
	15KW

	⑥
	钢筋切断机
	1台
	3.0KW

	⑦
	钢筋弯曲机
	1台
	2.8KW

	⑧
	卷扬机
	1台
	7KW

	⑨
	搅拌机
	1台
	7.5KW

	⑩
	其他用电
	1台
	15KW


现场用电总量：P=1.05×（0.6×142.8/0.75+0.6×63+15）=167KVA

导线选择：I线
变应在容量：

现场设l#、2#电闸箱，直接由总电源箱引出，由于线路较短，其末端损失可忽略不计，电缆用铜芯软缆、型号为YCW.3×120+2×95，变压器用400V变压器，具体设计及布置几“望京新区K5区523#楼临电设计”。
第4章  施工方法

第1节 降水工程

基础开挖前的地基降水已由北京市勘测设计研究院地基公司完成，为保证基础施工中基坡的稳定，降水工程一直持续至基础完工。抽出的水采用明沟排水，排至蓄水池内，在基坑四周距坑边1.5m处设置钢管护栏，以维护施工人员的安全，施工材料及机具等的堆放要距坑边足够的距离，不得堆放在坑边，在基础结构的施工中应注意保护集水井，并派人员昼夜看护水泵及抽水管线，并定期检查，确保降水工作的顺利进行。
第2节 土方工程

1.基坑开挖及地基的处理均由北京市勘测设计研究院地基公司完成，城建四公司八项目施工队进场直接进行基底砼垫层的施工，基坑底面至自然地坪为5.78m，局部为7.28m，放坡系数1：0.5，地基处理采用钻孔灌注桩复合地基。土方开挖及地基处理的具体施工情况详见北京市勘测设计研究院地基公司的有关施工技术资料。
2.回填土：基础工程隐蔽检查完毕之后方可进行回填土，采用蛙式打夯机分层夯实，灰土虚铺厚度25cm，不准用自卸汽车和推土机直接往坑里倒土，以保证回填土的质量，特别是注意自行车坡道部位的回填土质量。
第3节 防水工程

该工程地下室为外贴防水层，采用SBSⅡ型改性沥清防水卷材做防水，地下室外墙防水外砌l20厚红机砖墙保护，并且用2：8灰土层防护，具体施工方法详见“望京新城K5区523#楼地下防水施工方案”。
第4节 钢筋工程

严格钢筋翻样工作，建立健全翻样工作制度，现场采用集中加工方式，分类堆放，不得混放。应根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数，问距是否正确，钢筋的搭接长度，应符合规定，砼保护层必须留够，钢筋绑扎牢固，钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）老锈。
1.基础底板钢筋工程
基底防水保护层完成后就可以绑扎底板钢筋，其绑扎顺序为：底板下铁→地梁钢筋→底板上铁→墙体插筋。底板下铁下垫砼垫块，50×50×35（mm）（长×宽×厚）每平方米内放置一块，呈梅花状布置，上铁用马凳支撑，每隔一米设置一条马凳，双向布置。支放马凳时应注意严格控制马凳高度，保证上铁钢筋位准确；同时，支放马凳应轻抬轻放，马凳下脚应设置垫块，以避免破坏防水层。在有马凳处可不用设置上下铁拉结筋，但在无马凳处应按设计设置，不得遗漏，人防层的密闭门及普通门洞下底埋件与钢筋要按图施工，做到位置准确，数量齐全。

（2）顶板钢筋

梁和顶板采用现场整体绑扎法，即将墙体施工到板底，支完顶板模板在模板上绑扎暗梁及顶板钢筋。顶板钢筋的绑扎顺序为：

暗梁纵筋绑扎固定→暗梁套箍绑扎→顶板下铁绑扎→板上洞口处下铁加筋→顶板上铁绑扎→板上洞口处加筋及板内附加钢筋。
除地下二层顶板厚400mm外，其余各层顶板均为120厚，故应分清上下铁不要颠倒，分清上下铁钢筋的搭接位置不要弄错，应注意预留洞口处的钢筋加设及绕行，图纸上未切断的钢筋一律在洞口处绕行，不得随意切断，钢筋在洞口的切断处要按图加设附加钢筋，附加钢筋一律锚入支座。
各层顶板及基础底板的钢筋应注意成品保护，不得在钢筋网上行走，若必经之处可采取铺脚板的方法，以免将上铁钢筋网踩乱。
3.墙体钢筋
基础墙体与上部结构墙体钢筋施工相同，除钢筋数量、尺寸、间距应满足要求外，为保证砼保护层厚度和两片钢筋网的间距，内外两片钢筋间应用间距1.5m的“梯子筋”隔开，“梯子筋”采用φ12钢筋，沿高度方向通长设置，同时没有“梯子筋”处的钢筋网用“S”筋φ6@600拉结，“S”筋呈梅花状布置。钢筋的接头位置应错开，对于水平钢筋，搭接头错开50%，梁内错开25%，且受接区和受压区按规范规定确定接间错开数量。另外，根据设计要求，在三层以下暗柱钢筋搭接采用焊接，焊接采用双面搭接电弧焊，焊接的长度不小于5d，三层以上的钢筋采用搭接，搭接长度应满足下表要求：
	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C20
	C25
	C30

	Ⅰ级钢筋
	35d
	30d
	35d

	Ⅱ级钢筋
	45d
	40d
	45d


钢筋工程施工中应杜绝出现锈蚀污染，代换不当，加工成型差，不符图纸或规范构造规定，接头错误，保护层不符合要求，有焊接要求的钢筋未做焊接试验，焊条不符要求，焊接质量不合要求的通病。
第5节 模板工程

1、基础模板工程
（1）地下室墙体模板：地下室墙体模板采用组合钢模板，工具式卡具及穿墙螺栓，平台挑架，斜撑配合作业，以50×100的方钢做主树骨，l00×100的木方做次龙骨，外墙使用止水穿墙螺栓，内墙使用普通螺栓，内外墙可调垂直度。模板采用预拼装安装法安装，一次支到顶板下皮。具体施工方法详见“望京新城K5区组合钢模板施工方”。

（2）地下室顶板模板：地下二层顶板为400厚，考虑其质量较大，模板易变形，故采用组合钢模板，加密支撑。其模板采用组合钢模板，工具式卡具，顶撑，水平连杆，剪刀撑，配合作业，仍用50×100的方钢做主龙骨，100×l00的木方做次龙骨。模板采用预组合安装，先支好顶撑，主、次龙骨，再吊装模板。其具体施工方案详见“望京新城K5区523#楼组合钢模板施工方案”。
（3）地下一层板模板：地下一层顶板模板采用无框多层竹编板，与±0.000以上顶板相同，具体情况见主体结构顶板模板。
2、主体结构
（1）一至二十四层墙体模板：采用大模板施工，大模板采用大钢模板，以6厚的钢模做板面，8号槽钢做肋。整个大模板系统由板面系统、支撑系统、操作平台系统三部分组成，板面系统由钢模、横楞、竖楞等组成，支撑系统由支腿，地脚螺丝等组成，操作平台系统由平台架、护身栏、脚手平台及外挂架等组成，大模板由北京住总正华构件厂设计具体设计内容详见“望京新城K5区523#楼大模板设计图”。

（2）墙体模板的工艺流程
准备工作→挂外挂架→安装横墙模板→安内纵墙模板→安墙头施工缝模板→安外墙内侧模板→安外墙外侧模板→加固预检→栓浇筑→拆模（顺序与安装大模板顺序相反）。
（3）大模板施工要求：具体施工方法详见“望京新城K5区523#楼大模板施工方案”。
a.按照先横墙后纵墙的安装顺序，在一个流水段内，先正号模板，后反号模板，分别安装。调整地脚螺栓，用托线板测垂直标正标寓，使模板垂直度、水平度、标高符合设计要求。
b.合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管，位置和数量加固情况。同时还要检查，堵头模板、大模板、角模之间及模板与墙面之间是否严密，应堵缝防止漏浆。
c.穿墙螺柱放置不要遗漏，紧固核查。注意施工缝模板的联结处是否严密，应适当调整，保证模板表面的平整度，防止出现错台和漏浆现象。
d.墙体赴必须在浇筑养护12小时以上，强度达到1MPa以上方可拆模。拆模顺序与安装模板顺序相反，先拆除外墙，后拆除内墙，先拆纵墙后拆横墙，首先拆下穿墙螺栓再松开地脚螺栓使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与砼墙面吸附或粘结不能离开时，可用撬棍撬动模板下口，以松动大模板。严禁用大锤、砸模板和拆除门窗洞口模板。
e.大模板吊至存放地点时，必须一次放稳，保持自稳角为750—800，及时进行板面清理，涂刷隔离剂，防止粘连灰浆。
（4）顶板模板
采用无框多层竹编板1.22×2.44m，12mm厚，配以钢管支撑系统，上配活动支撑。50×100方钢作为主龙骨，100×100木方做次龙骨，钢管支撑立杆间距800mm，且在板缝下也要配次龙骨，具体施工方法详见“望京新城K5区523#楼主休结构顶板模板施工方案”。
模板支设中不符合模数的，应配以小块竹编板或小木模，保证模板接缝严密，牢固可靠。经检查验收后，方可进行下步施工，并注意各专业预留洞口的位置准确，不得后凿，更不得在模板上穿洞。
模板拆模时砼应达到设计强度70%以上，并需采用支撑加固，待栓强度达到100%时，方可全部拆除。支模前模板应清理干净，整齐堆放，刷脱模剂，拼缝处用胶带封严，顶板侧模与砼墙体接缝用黑色橡胶带、海绵胶带封严，防止漏浆。
3、二十五、二十六层模板工程：二十五、二十六层的面积较小，采用组合钢模板。组合钢模板的构成同地下室墙体及地下二层顶板，其施方法也相同，具体方法详见“望京新城K5区523#楼组合模板施工方案”。

模板工程中应杜绝强度、刚度、稳定性不能保证，轴线偏移、变形、标高偏差，接缝不严，接头不规则，脱模剂涂刷不符合要求，模内清理不符合要求等质量通病，同时，在施工中应严格按施工规范施工，技术人员应提前做好技术交底工作，并监督施工，做好检查工作。
4、大模板角模的使用：

阴角模：大模板施工中阴角模采用与大模板等高的特制阴角模板，其与大模板的连接采用柔性连接，施工时先支阴角模，再用大模板分别压实阴角模两侧翼缘，这样施工可防止漏浆，同时也加快支模速度，但阴角部位的砼表面比墙面砼表面稍低几毫米，移成一凹面，需二次修补，同时浇砼时也易跑模，故施工时要特别留意观察阴角模的位置，及时修正偏移角度。
阳角模：阳角模与大模的连接采用螺栓刚性连接，施工时先支大模板，再支阳角模，二者采用螺栓连接。由于施工操作的缺陷及安装偏差，阳角模与大模板间的缝隙较大，施工时应注意使用黑橡胶带，海绵胶带等封堵漏缝，以防止漏浆。
阴角模与阳角模与大模板具体连接方法及支设方法详见“望京新城K5区523#楼大模板施方案”。

5、门窗洞口假口的支设：门窗洞口先支模立假口，拆模后，再设计要求处理，假口由5厚的木方构成，与墙体等宽，外角部采用L100×100×3的角钢，内角采用L50×50×3厚角钢，两者用预焊的螺栓相连将木方固定，木方的外表面贴3厚PVC硬质塑料板，以平顶木螺丝上紧，这样假口表面平滑，无明显槽缝，使门窗洞口砼表面质量良好，同时，假口的寿命也较长，可增加周转次数。
第6节 砼工程

砼的供应采购现场搅拌站集中搅拌，水平运输采用机动翻车运输，垂直运输采用1台FO/23B（R=50m）塔式起重机。基础工程中底板与基底垫层采用商品砼。其它部位的砼均现场拌制。在施工中要严格按照配比施工，各种外加剂的添加要辨明品种及数量。由于结构工程横跨秋、冬、春、夏四季，砼的养护也是应特别留意的事情，要做到根据不同季节、不同温度、不同天气区别对待，采取相应的措施进行养护。
1、砼垫层
经针探合格后，就可进行C10素砼基础垫层的浇筑，垫层顶面标高应严格控制，每4m2不得少于一个控制点，垫层沿基础底板边缘向外扩展200mm，l00mm厚，砼方量约为140.1m3。
2、基础砼
该工程地下部分为两层，地下一层为自行车库及设备间，地下二层为人防层，其中基础底板、地下一、二层外墙，均为结构自防水，砼强度为C30，内掺高效减水剂，抗渗等级S8，地下室底板量800mm，砼方量约为943.3m3，体积与面积均较大，为消除内外温度差异所产生的裂缝，应控制砼浇筑后的内外温度差不得大于250，为此除了在施工中采用低热品种的水泥，减少水泥用量外，还应在砼加入高效减水剂提高抗渗防裂能力。由于施工时接近冬施，外部气温较低，故应在砼浇筑后其表面应及时覆盖塑料布一层，阻燃被一层，并浇水养护，负责测温人员应认真做好测温记录，并随时向技术部门及应砼的温度增长情况，发现问题及时处理。
3、墙体砼墙板砼分为两个流水段，每道墙砼浇灌分三次进行，浇至顶板下皮，每次控制在40~50cm，为防止烂根，在砼浇筑前，应在墙根部打一层50mm厚与砼体砼标号相同的减半石子砼。砼施工严禁用料斗一次倒入模板内，必须先卸在铁皮上，用铁锹或串桶灌入模内，在纵横墙交接处，不得留施工缝，施工缝可留在开间中部门洞口处，缝内用填充材料填实，外用铁皮保护。在墙与地下二层外墙留设阶梯槽，距底板上皮300mm。墙顶部砼找平不允许超高。
4、 ±0.000以上结构，顶板在浇筑砼时，应采取从一侧开始用“赶浆法”推进，振捣采用平板振捣器，暗梁处墙洞口处用振捣棒振捣。浇筑时，虚铺厚度应略大于板厚，用铁尺，大杠抹平，施工缝应留设在房间长向1/3处，用木板档牢，接搓时应剔凿掉砼表面松动石子清洗后浇紊浆一道，砼浇砼时，接搓处应细致振捣。
5、砼浇筑时，应从吊斗口下落的自由高度不超过2m，浇筑高度若超过3m，必须采取措施，设溜管。砼浇筑应分段进行，浇筑层高度应根据结构特点，钢筋疏密而定，一般为振捣器作用部分深度的1.25倍，最大不超过50cm。振捣器应快插慢拔，插点均匀，不得遗漏，尤其是边角处，以免漏振。浇筑时应注意观察模板、钢筋、预埋件、孔洞和插筋有无移动、变形或堵塞，发现问题及时处理。
6、砼的养护：墙体拆模后及顶板砼浇筑完后，要求延续浇水养护七昼夜，一昼夜至少养护三次以上，天气炎热时要增加浇水次数保证砼表面湿润。尤其是底板砼，由于砼量很大，内外温差大，所以养护是关键。
7、砼搅拌站后台采用人工上料，各种原材料和搅拌用水都必须严格计量，其具体掺量及材料使用应严格按照公司实验室的配比施工，做到有配比施工无配比不动。
第7节 砌体工程

本楼阳台门连窗处窗洞口下垛及垃圾道均使用Mu7.5红机砖彻筑，部分内部非承重隔墙采用150、200mm的陶粒砌块，砂浆采用M5号。
窗洞下垛及垃圾道随主体结构现浇现砌。窗洞口下垛宽200mm，采用两平一侧法砌筑，垃圾道壁厚240、120，分别采用三顺一丁及全顺法砌筑。施工前，先根据砖墙位置弹出墙（垛）身轴线及边线，开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝宽度。砌筑时采用“三一”砌砖法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砖墙转角处应同时砌起，不能留槎，砖墙（垛）沿高度每50cm设置2φ6通长水平拉结筋，钢筋应锚入砼墙内与墙体钢筋焊接
内部非承重隔墙中的陶粒砌块隔墙，为二次砌筑，在装修工程开始时砌筑，其门洞口上均设钢筋砼现浇带或过梁，具体施工方法详见“望京新城K5区523#楼施工组织设计（装修工程）”。
第8节 卸料平台的施工

在结构施工中，拆下的模板、支撑由室内运往卸料平台，用塔式起重机转运至上层使用。
卸料台应设在窗洞口部位，台面应与楼板取平或搁在楼板上。卸料台在建筑物的垂直方向应错开布置，以免妨碍吊运物品，卸料台应设置防护栏杆。
卸料台采用20号槽钢做主龙骨，10号槽钢间距500mm做次龙骨，上铺50×l00mm木板。卸料台一端搁在洞口上，上部用钢丝绳拉结，斜拉钢丝绳两边各设前后两道，基具体施工方法详见“望京新城K5区523#楼卸料平台施工方案”。

第9节 季节性施工技术措施

本工程要经历秋、冬、春、夏四季，季节变化及冬雨季施工将给工程来诸多不便，现将有关注意事项作如下交待，具体内容详见“望京新城K5区523#楼冬、雨季施工方案”。

1.、秋冬季施工：秋冬两季工程正处于基础结构施工，时北京地区风力较大，施工塔吊五级以上风力应停止作业。模板施工也应尽量避开大风天气，保证施工的安全。初冬季节施工结构要考虑好砼外加剂的使用，调整砼配合比。采用蓄热法施工，骨料需加热并采用热水搅拌砼。另外砼表面应用阻燃被加强覆盖，提高砼自身强度，减少寒冷对砼强度的影响。同时砼浇筑前，模板外表面用聚苯板全部贴满，上口用阻燃被覆，保证施工环境的温度，减少砼温度散失。
2、春夏季施工：正逢雨季，砼搅拌要注意现场场落度的测量。控制测量现场砂石含水率，随时调整，保证按施工规范要求施工。浇筑完成后，要注意墙体顶板砼的表面覆盖，防止砼表面被雨水侵蚀。同时夏季高温要保证每天二次以上的浇水养护，保证砼表面温润，养护要昼夜连续。同时生产施工管理部门应协调现场操作工序，尽量避开高温大雨天的作业，保证施工质量及人身安全。现场各种周转材料，施工用材应保证码放位置，垫高位置。表面应涂刷隔离层防锈漆或加以覆盖，注意有效保证，严防雨淋损坏，现场应相应设置排水设施，抽水用设备应充足，使用状况良好。塔吊、井架、电梯等大型设备要作好接地装置，遇大风、大雨尽量停止砼浇筑作业。
第5章  各项资源需用量计划

第1节 大模板及配件加工需用量计划

	编号
	材料名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	备注

	1
	大模板
	2550×（6）
	块
	207
	

	2
	阴角模J1
	2700×185
	块
	45
	

	3
	支腿
	
	支
	414
	

	4
	平台架
	
	支
	775
	

	5
	外挂架
	
	支
	414
	

	6
	硬质塑料架内径φ=36mm
	L=200mm
	支
	17000
	

	7
	穿墙螺栓
	φ30L=1000
	支
	255
	

	
	
	φ22L=1000
	支
	510
	


第2节 施工机具设备需用量

	序号
	机具名称
	规    格
	单 位
	需用数量

	1
	FO/23B自升塔
	R=50m  Q=2.3t
	台
	1

	2
	机动翻斗车
	400L
	台
	3

	3
	多级水泵
	扬程=60m  φ75
	台
	1

	4
	电焊机
	交流
	套
	3

	5
	振捣器
	
	台
	10(5台备用)

	6
	振捣棒
	φ=50mm
	根
	12

	7
	吊  斗
	1m3
	个
	3

	8
	手推车
	自制
	辆
	10

	9
	外用电梯SC100/100
	
	台
	1

	1
	
	6～40mm
	台
	1

	11
	
	6～40mm
	台
	1

	12
	
	2T
	台
	1

	13
	
	500L
	台
	1


第3节 劳动力需用计划

	工  种
	人  数
	工  种
	人  数

	木  工
	50
	钢筋工
	50

	砼  工
	25
	架子工
	12

	机  工
	10
	电  工
	5

	电焊工
	8
	普  工
	30

	     总人数              190             （含水电配合23人）


第4节 主要材料需用量计划

	序号
	材料名称
	规格
	需用量
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	

	1
	钢材
	φ6—φ25
	t
	1861.4
	

	2
	水泥
	425#
	t
	5150
	

	3
	砂
	中砂
	t
	9147.2
	

	4
	石子
	碎石
	t
	12936.2
	

	5
	木材
	5×10cm

10×10cm

木方
	m3
	240
	周转使用

	6
	钢管
	φ48
	t
	120
	周转使用

	7
	竹编板
	12mm
	m2
	3500
	周转使用

	8
	砌块
	红机砖加气块
	m3
	969
	

	9
	钢支撑
	L=2.5m
	根
	3120
	周转使用

	10
	脚手板
	L=3.0
	块
	560
	周转使用

	11
	组合钢模板
	55mm型
	m2
	2100
	地下一、二层及顶层电梯间水箱间

	12
	方钢
	50×100mm
	m
	5000
	周转使用

	13
	模板卡
	φ12
	支
	12500
	地下一、二层及顶层电梯间水箱间

	14
	钢管扣
	φ48
	支
	8112
	周转使用

	15
	安全网
	阻燃
	m2
	2420
	首层立网，

每四层平网


第6章  施工平面图

本工程为新城K115区高层住宅的主要项目之一，其建筑物檐高74.8m，现场场地较狭窄，东距K115区多层住宅楼群120m，整个场地成沿南北向的长方形，工程座位于场地中部偏南处。计划在场地东北角修建办公区及生活区，用围墙与其它场地隔开。生活区以南设置砂石料场。在楼以增强11m内一间砼搅拌站及两间水泥库，其位于砂石料场与楼座之间，南北距离相近，运输路线简捷。钢筋加工场及加工棚位于场地西北，砂石料场以西12m，加工棚共有三间棚屋及一间仓库。塔吊立在楼西侧G轴与H轴之间，距楼l0m。楼座西南角场地较大，可供周转材料使用，在塔吊作业半径内布置大模板堆放场地，钢管，脚手板等材料堆放场地。蓄水池为5.0×8.0m，位于楼座东南角。木材料堆放场地就设置在楼南侧，即靠蓄水池，又有消防砼配合，能够满足防火需要。钢筋堆放位于楼西北角，钢筋加工场旁，减少运输距离。具体施工平面布置详见附图“新城K115区523#楼施工平面布置图”，（基础施工平面布置图及主体结构施工平面布置图）

第7章  施工进度计划

工程于l998年7月23日开工，土方工程及地基处理由砉下市勘测设计院地基公司于98年9月底完成，结构工程及装修工程由砉下城建四公司八项目于98年10月开始施工，计划结构工期270天，到99年6月底结构完工。由于工期短任务较重，故装修工程于5月底开始，与结构工程共同进行，计划装修工期120天，至99年12月初完成，整个工程子99年12月底竣工。具体进度计划详见“工程施工进度计划”。

第8章  技术质量管理措施

本工程主要项目必须按优质工程标准组织施工和验收。

施工前认真做好该工程优质工程的质量目标设计，并报有关部门审批。 

加强质量教育，提高全员质量意识，特别加强对施工队伍的质量管理和教育，组织学习ISO—9002标准及公司质量体系文件。
认真组织工长，质检员，熟悉图纸，学习质量验评标准和工艺标准。
严格把好原材料成品、半成品质量关，搞好材料试验工作，凡无合格证或经试验不合格的产品，严禁进场使用。
技术人员要做好关键部位，主要项目技术方案，技术交底工作，并认真执行隐检签证工作。
结构施工中所有预留洞，预埋件在石全浇筑前应严格按图纸检查，不得遗漏。
完善质量管理机构，认真遵守各级质量检查管理制度。

各民工队施工单位相应配备技术、质量、安全、现场管理等负责人，在项目经理部的统一领导下，认真细致的开展工作。
试验人员要随工程进度不漏项，及时全面地提供完整准确的试验资料，各项资料齐全，保存完好。施工中做好该工程试件的见证取样和送检工作，具体取样方法、部位、数量详见“望京新城K5区523#楼结构施工试验有见证取样和送检计划”。

技术交底要有超前意识，作到简单明了，突出重点，切实可行。翻样工作要走在施工前做好，翻样人员应加强工作责任心，做到不漏不错。
生产施工组织中，技术上要尽量考虑提高周转材料使用率，协调组织流水段的施工，减少施工费用。
为实现优质工程的目标，在整个施工过程中均应以公司质量保证手册为纲领性文件，严格执行规范及设计要求：从文件和资料的控制，材料质量控制施工过程中的质量控制、成品保护，竣工验收时质量控制等诸方面加强质量要求并设立专门的质量保证体系，具体质量控制措施详见“望京新城K5区523#楼质量目标设计”。

第9章  施工现场场容管理措施

本工程按市级文明标准组织施工和管理，认真执行市政府及公司有关文明施工管理条例。

现场设专人管理施工平面、文明施工，严格按施工平面布置图，搭设暂设工程和堆放材料。

施工现场大门和围墙保持牢固、整齐，在主要出入口设置明显标牌，标语（一图、三板，二牌），书写清楚、规范、美观。现场划分文明施工责任区，责任到人，分片包干及时分栋清理垃圾，并挂牌管理，保证活完料净脚下清。
现场施工项目，施工部位，关键工序及易损坏部位和成品要采取有效的保护措施，并设专人负责。
根据季节变化，制定出季节性施工方案和施工项目冬雨季施工措施，生产部门严格按措施执行。
施工现场楼梯、休息平台、阳台表面严禁堆放材料，杂物。
施工现场严禁随地大小便、严禁吸烟，进入工地不准穿短裤、无袖背心，及拖鞋。
保持现场排水和循环道路的畅通，现场设专人经常洒水，保持现场整洁。
第10章  施工现场安全管理措施

建立、健全项目安全管理体系，加强全员安全教育，提高安全意识。

施工人员尤其是专业人员要严格遵守国家颁布的《建筑安装安全技术规程》。架子工、机工、电焊工等特殊工种在施工前应接受专业技术教育培训，工长在施工前，做好本工程技术交底工作，各专业工种应持证上岗。
新工人入场必须进行三级安全教育，坚持星期一法定安全教育，坚决制止违章指挥和违章作业。落实安全生产责任制和贯彻执行各种规章制度。

施工现场所有施工人员，严禁不戴安全帽进入现场，严禁高空作业不带安全带，严禁在施工区域内追逐打闹，酒后上岗。严禁现场吸烟、穿拖鞋、赤背、穿短裤。
各种大型机械设备安装，拆立运输必须按方案实施，禁止擅自拆改安全防护设施和安全防护装置。
施工现场的出入口明显部位地段，要有安全标志牌，标语和宣传通知，随时提醒施工人员注意安全。
强化现场的安全检查，坚持跟踪管理，现场发现问题及时解决。
各种架子在搭设拆除时应有安全技术方案或交底，搭设时经安全生产部门验收方可使用，拆除时必须经生产安全部门批准后方可拆除。高层结构，首层设封闭水平安全网，沿楼一周，主体结构每四层外挑3m的水平安全网。电梯井、管道井，应用架子、安全网封闭，大模板外挂架，护身栏、操作平台外表面全部外罩立网和水平网。安全网采用总公司指定阻燃型产品。
大模板安装拆除操作中，要严格按照规程作业，随时注意塔吊大勾的运行方向和模板运输方向，尽量避开运行线路下方和大臂下方作业，认真听信号指挥。注意脚下部位的障碍物，要求多工种配合协调一致，轻吊轻放。
第11章  施工安全用电管理措施

严格执行部颁标准，施工区域实行TN-S系统，漏电保护达到二级保护。

健全用电管理制度，严禁无证人员从事电气作业，电工必须持证上岗。做好漏电保护湿作业及现场移动照明均采用安全电压，值班电工要了解和掌握全部电气设备状况及用电线路走向，晚间施工设立足够照明。
电工正确穿带防护用品，严禁酒后操作，禁止带电作业，严格按现场临时用电施工组织设计进行电气设施，设备的安装，敷设和验收。
所有用电设施外壳必须接零，高大金属架体必须安装避雷装置，非专业人员不得随意动用机电设备，电闸箱要设防护上锁，机电设备设有效防雷、防雨，保护措施。
所有电闸箱都必须采用专用配电箱，须有编号系统图，闸具应标明用途，配电箱标明负责人。严禁使用不合格的电气材料和电气设备。
第12章  机械设备安全管理措施

根据施工组织设计及施工方案的要求，使用施工机械，按施工进度分期组织进场。

机械设备进场后由技术、生产、机械及有关部门组织正确安装调试及验收，要经常性保养，保持施工机械完好状态。

对机械设备使用贯彻管用结合，人机固定的原则，每台机械必须有专人负责管理使用，严格执行三定（定人、定机、定制度）制度。
操作人员必须经过培训持证上岗，熟悉所操作机械情况，做到“四懂三会”即懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排除故障。
对大型机械特别是塔吊、垂直提升机械，外用电梯等设备各种限位装置必须灵敏、齐全可靠。
每台塔吊至少要有两名持证上岗的信号指挥员，非信号不得指挥塔吊。信号应清晰准确，各工种应配合一致，协调工作。严禁超负荷起吊，斜吊或斜拉挂钩，五级以上大风或下大雨严禁作业，超吊重物大臂下和物料超吊运行方向下方，尽量减少人员作业和活动。
第13章  消防保卫管理措施

现场设警卫室，配备四名护场巡逻警卫力量，并做好值班记录。建立健全现场治安、保卫安全组织机构，并设立现场义务消防队。

本工程设地下消火砼二座，水管直径φ100，水流速度不低于10—15L/S，消火柱设醒目标志，并在5m范围内不准堆放其它材料，垂直方向采用φ75消防立管，多级水泵加压，每二层设出水龙头二个。
施工现场严禁吸烟，任何人未经批准不得私自动用明火，使用明火要有用火证。电气焊工持证上岗，有用火审批手续，有防火灭火设施和看火员。
工地的易燃易爆及剧毒物品，严格领退手续，油漆、汽油、煤油、稀料等分开存放，储存易燃物品的仓库与宿舍之间防火距离应满足30m。
生活区的厨房、锅炉与宿舍间的距离不小于15m，宿舍间距离应7m，其周围修建排水明沟。天棚的高度在2.5m以上，门向外开。生活区、库区等重点部位严禁烟火，木工房（棚）内禁止吸烟及明火作业。
施工现场、生活区等设置四套灭火器材及消防设施，专人保护，定期维修保养，保持灵敏有效，严禁私自挪用消防器材设施。
宿舍区，照明电线应有良好绝缘，严禁使用电炉，大灯泡，严禁私接电线，接灯。火炉与床铺安全距离1.5m，不准使用汽油，煤油引火。不准在床前，火炉边堆放可燃物。不准卧床吸烟。
施工现场严禁酗酒滋事、打架斗殴、聚众赌博、盗窃公物、财物等。
外埠包工队及外来务工人员，须进行认真审核登记，注册后办理暂住手续。
第14章  现场材料管理措施

施工现场按施工平面布置图码放材料，责任明确，有责任区，责任人，设明显标牌。

各种材料分规格码放，场地必须坚实平整，码放不超高，一条线，一头齐。周围设排水沟，周转材料不挪用，及时码放维修，砖成丁成行，砂子散料成堆，界限不混乱随用随清，不留底。木材堆放面积不要过大，堆与堆应保持一定距离，木工棚应设在指定地点，及时清理。
水泥库具备有效的防雨、防火、防潮措施。散落灰及时清运，码放离墙10厘米以上。
楼层施工中，堆放机具，砖块等物品，不得超过200kg/m2，工人操作活完料净脚下清。
现场设立施工垃圾分拣站废金属分拣站，及时分拣、清运、回收、利用、标牌明显。
第15章  环境保护管理措施

严格遵守市政府和上级主管部门有关环境保护条例及规定。

地现场保持整洁、无积水，道路要经常洒水湿润，防止尘土扬起。设专人清扫工地，严禁抛洒细颗粒材料。

施工现场废水，泥浆等必须经过沉淀后方可排放，搅拌站，生活区设立污水沉淀池。

对生产噪音，振动施工机械应采取有效控制措施，减少施工扰民，作业时间应控制在早6点至晚22点。

施工现场垃圾采用容器吊运，随时分拣清运，生活垃圾及时清理，倒运在指定地点，并及时外运至垃圾场。

施工现场存放油料，无论库内、库外必须采取防渗漏措施，并用防水砂浆抹面。

现场不得焚烧产生有毒、有害烟尘和恶性气体物质，搅拌机安装除尘装置。茶炉、火灶要使用消烟除尘型，控制烟尘黑度。
第16章  工地环卫管理措施

施工现场、生活区地面平整，无积水、车辆不带泥砂进出现场。

办公室内清洁整齐，窗明地净，施工现场有专人清扫，垃圾定点存放。生活垃圾及施工垃圾分开，不准倒泼污水、粪便，以免污染环境。
施工现场严禁随地大小便，生活区现场厕所设纱门窗，及冲洗设备，设专人清扫、冲洗、保洁，定期喷洒灭蝇、灭蛹药物。
按要求搞好食堂宿舍的卫生管理，防止食物中毒，保证饮用水卫生，宿舍内要设施完备，内务整洁，窗明地净。
第17章  能源计量管理措施

认真执行法定计量单位制度和计量工作管理措施，用电、用水设施管路上设立电表、水表。

搅拌站原材料计量要严格按配合比施工，每班设专人定磅和监磅，各种计量器具要经鉴定合格后方可使用。
材料人员按施工任务书，实行限额领料。

各种计量器具均建立台帐，按规定及时复检鉴定。
第18章  降低成本管理措施

严格材料管理制度，实行“两定”管理，进料，管库，需用材料数量要闭合。台帐要清楚，签字要齐全，全力堵住材料管理方面的漏洞，减少材料浪废，降低成本。
加强质量控制，严格把关，制定保护措施，避免因施工和结构剔凿修补所带来的损失，减少返工现象。
所有顶板，现浇板支模采用无框竹编板，龙骨采用空腹方钢，减少材料用量，减少木材及钢模板投入量，提高周转次数。
工程中所用盖板，预制件尽量采用现场预制或现制，以节约运输费用，加快工程进度。
主体结构墙体大模板采用大钢模板，提高大模板可拆除和后期组合性能，综合减少施工投入，提高材料周转率。
对班组严格执行限额领料，节约有奖，超耗有罚，切实降低成本造价。
合理安排好施工进度计划，缩短工期，精减人员，机械和周转材料的支出尽量减少，尽可能充足，保障材料的使用和周转，减少人员现场窝工。
第19章  成品保护措施

为确保工程质量，应加强全员的成品保护方面的教育，并在交底及施工中，做出成品保护方面的要求。

在存放，吊运过程中对成型钢筋均应加以保护，以防变形，绑扎的梁板筋严禁踩踏，注意砼施工过程中保护其正确的位置。
使用的竹编板、钢模、大模表面、逐层进行调整修理，刷油，并且注意竹编板边缘的涂漆保护，施工中砼吊斗严防与模板的碰撞，拆模时模板要轻拿轻放。
加强原材料成品和半成品的保护工作，木材、构配件等运输过程中应加以覆盖和保护，到现场后应逐件验收，入库存放，码放应严格执行公司要求，不超高、超重，倾料放置。
各楼层地面砼浇筑完成后，养护达到1.2MPa以上，方可上人施工，砼表面也应加以覆盖，以防碰、磕、破坏。
第20章  节约措施

严格管理加强大模板的周转使用次数，加强大模板的修理和保养。
现场浇筑砼，按规定加粉煤粉，以节约水泥。

该工程钢材用量大、焊接点多，严格加强翻样及现场焊接指导，节约钢材和焊条。

注意木材从进场到保管的管理工作，加强木材的周转、节约木材。
第21章  新技术应用及推广项目

本工程采用多层竹编板及配套的支撑系统，作为顶板支模工具，以保证顶板的质量要求。

主体结构墙体采用大钢模板，由北京住总正华构件厂研制，该模板的使用对新技术的开发与实际应用有推广价值，但在工程施工中墙面平整度、模板刚度的要求方面需进一步的研究、改革。
第22章  主要技术经济指标

1.质量标准

（1）单位工程分项工程合格率100%，优良率60%以上。

（2）单位工程分部工程优良率60%以上，交验合格率100%。
2.工期指标：结构工期为270夭。

3.单方用工：总控制为20工日/m2，其中土建17工日/ m2，水电安装3工日/ m3。

4.土建成本降低额要示达到1%以上。

5.安全指标：杜绝重大事故和重伤，轻伤率1%以下。

6.文明施工争创文明工地。

7.材料节约，结构完工前应节约三大材料指标为：水泥20t，钢材5t，木材30 m3。

8.技术资料按月检查得分率不低于90%，竣工资料一次验收合格。
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