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现场临时水电布置施工方案 
一、工程概况 

总建筑面积62151.47㎡计划总施工工期380天。 

由于本工程分两块施工区域而且之间相距500米因此民工生活区分两处搭设

现场用水用电也分两处接入具体布置见现场临设布置图。 

二、临设布置依据 

1.建设单位提供的建筑施工总平面布置图 

2.建筑施工技术规范 

3.建筑施工安全生产监督管理条例 

4.上海市建设工程文明施工管理暂行条例 

5.国家、上海地区建设主管部门颁发的现行相关建设管理工程的施工、技术、质量

的规程、规范、标准以及安全文明施工等规定 

6.经过计算现场所需用工量。 

三、工程劳动力配置计划表 

工  种 

施   工   阶   段 

基础工程 主体工程 装饰工程 

人数 组数 人数 组数 人数 组数 

砼  工 40 2 60 2 0 0 

钢筋工 60 2 80 2 0 0 

木工结构 120 2 160 2 0 0 

木工装饰 0 0 0 0 40 2 

抹灰工 0 0 0 0 150 2 

泥工砌筑 40 2 60 2 0 0 

油漆工 0 0 0 0 60 2 

气焊工 10 2 10 2 10 2 

架子工 40 2 80 2 80 2 

安  装 30 2 50 2 80 2 

普  工 20 2 40 2 40 2 机操工 20 2 60 2 40 2 

其他 20 2 40 2 40 2 

四、现场用电及电缆计算 施工用电布置及计算 

施工总用电量计算查施工机械设备表知施工现场用电量各为745KW生活区用

电量各为80KW总用电量按计算公式P=1.05[(K×∑P1)+(K×∑P2)], 

K为需要系数本式中取0.6 

P1为施工现场总用电量本式取745KW 

P2为生活区总用电量本式取80KW 

所以P=1.05(0.6×745+0.6×80)计算得知施工总用电量为520KVA,故建设单位应

在现场设置两台700KVA临时配电柜. 

10.3.1施工用电总部署 

1.根据本工程特点施工用电平面和立面分开布置平面上办公区生活区用电与

施工用电分开布置。 

2.施工用电已接至现场东侧甲方捉供的电力能满足施工的需要在场地内设置总

配电箱一只并作总计量。现场施工用电线路采用三相五线制在围墙顶部架空布置

每隔30-40M设置一个立柜电箱当电缆经过场内主要道路时作6m高架空处理。 

3.为了便于管理在现场四周布置外围照明灯。 

10.3.2临时供电系统施工说明 

为了保障施工现场临时用电安全本工程施工现场临时用电安全技术规范根据

国际JGJ/46-88标准实施。 

施工用电详见施工用电平面布置图.(见附图) 10.4.施工用水布置及计算 

用水量及水管管径计算: 1.施工用水q1:以连续施工砌砖时的用量为最大. 

  q1=K1×∑Q1×N1×K2/8×3600 

  K1:未预计的施工用水系数为1.05~1.15,取1.15 

  K2用水不均衡系数,取1.5 

  Q1:砌筑工程量80立方米/天 

  N1:每立方米砌砖耗水量:800L/M3(包括养护混凝土、冲洗用量) 

  q1=1.15×80×800×1.5/8×3600=3.83 

2.生活用水:现场施工高峰人数各300人,每人每天用水以100L计算(夏天用水量) 

  q2=Q2×N2×K2/24×3600=300×100×1.5/(24×3600)=0.521 

    3.施工机械用水:考虑对焊机消耗用水 

  Q3=K1×∑Q3×N3×K3/8×3600=1.15×2400×2/8×3600=0.19 

  式中:K1:未预计的施工用水系数为1.05~1.15,取1.15 

       Q3:同一种机械台数,为1台 

       N3:对焊机台班用水定额:300×8=2400L/台 

       K3:施工机械用水不均衡系数,2.0 

    4.消防用水q4 

       根据规定,本工程消防用水定额按10L/S计取。 

5.现场施工用水总量: 

  q1+q2+q3=3.83+0.521+0.19∠q4 

  取Q总10L/S×1.1=11L/S 

    6.供水管径 

      D=[4×11/3.14×1000]0.5=100mm 

      故取D=100可以满足工地临时供水需要。 

7.业主已在现场提供水源供水由本处安装水管分四路接出二路为施工用水

二路为生活用水。 

8.施工用水在平面上和立面上分开布置在平面上沿施工场地周边布置φ75水

管。在施工场周边的水管每隔30左右设一个3/4水龙头。施工用水严禁使用消防水源。 

9.施工用水详见施工用水平面布置图。见附图 10.5.施工排水布置 

10.5.1平面排水布置 1.在施工现场周围布置环行排水沟采用素混凝土浇筑底板两侧砌砖水泥砂

浆粉光沟宽为200mm沟深最浅处为150mm按泛水3‰通向排水管道内盖板采用

废旧钢筋电焊制成。 

2.在场内设置沉淀池及滤网(位置现场定)场地污水处理经沉淀后方可排入市政

污水管以防止泥浆垃圾排入市政管网。 

3.生活用水排放在生活区域内所设的明沟内也经二级沉淀池沉淀与施工废水

汇合排入甲方指定的排水口。 

4.现场厕所产生的污水经管道排放到临时化粪池沉淀后由环卫车定期进行外

运。 

5.施工排水详见施工排水平面布置图。见附图 

五、现场用水及管道计算 

六、活动房施工方案 

七、临设布置说明及平面布置图 

八、临设安全生产技术组织措施 

 九、临设文明施工技术组织措施 

十、临设施工工期保证技术措施 
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