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塔吊的安装和拆卸施工

专项施工方案
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 RD  
××建设集团有限公司青海分公司
××农场住宅小区工程

二〇××年十一月五日
一、塔机概况

项目部目前进场的塔机是由山东华夏集团生产的、按照国家标准JG/T5037-1993《塔式起重机分类》设计的角钢式QTZ40A（TC4807）液压自升式塔式起重机。该机为水平臂架、小车变幅、上回转自升式多用途塔机。公称起重力矩400KN.M，最大起重量4T，工作幅度2.50m-48m，最大幅度额定起重量0.7T，独立式起升高度27m，最大工作风速20m/s，工作环境温度-20℃-40℃。
（一）、塔机主要技术参数表
	名称
	单位
	参数

	公称起重力矩
	KN.M
	400

	最大其重量
	T
	4

	最大幅度处额定起重量
	T
	0.71

	工作幅度
	M
	2.50-48

	起升高度（独立式）
	M
	27

	起升速度
	倍率
	
	A=2
	A=4

	
	起升速度
	m/min
	8
	34
	52
	4
	17
	26

	
	最大起重量
	T
	2
	2
	1
	4
	4
	2

	回转速度
	r/min
	0.46/0.70

	变幅速度
	m/min
	33/16.50

	塔机重量
	自重（独立式）
	T
	22.30

	
	平衡重
	T
	6.30

	
	整机重量（独立式）
	T
	28.60

	最大回转半径
	M
	49

	尾部回转半径
	M
	12.80

	底架跨度
	m×m
	4.956×4.956

	最大工作风速
	m/s
	20

	安装操作风速（不大于）
	m/s
	13

	工作环境温度
	℃
	-20_40

	
	
	


××农场城南新区住宅小区1#、2#、3#楼为新建工程，总建筑面积约9867平方米，建筑为地上六层,底下设2.2m高架空层，房屋建筑总高度18.6米。塔机安装于2#、3#楼之间，主要配合2#楼3个单元的施工（照顾3#楼2个单元的施工）。
（二）、塔机主要配件参数表
	名    称
	参数

	起

升

机

构
	电动机
	型号
	YZS200L1-4/6/24

	
	
	功率
	KW
	15/15/4

	
	
	转速
	r/min
	1440/960/220

	
	减速机
	型号
	JZQ500

	
	
	中心距
	Mm
	500

	
	
	减速比
	I=15.75

	
	制动器
	型号
	YWZ-300

	
	
	制动力矩
	N.m
	450

	
	
	液压推动器
	YT1-45

	
	钢丝绳
	6*37-11-1670-I-甲-右交

	回

转

机

构
	电动机
	型号
	YD132S-6/4   B5

	
	
	功率
	KW
	3/4

	
	
	转速
	r/min
	970/1440

	
	减速机
	XX4-80-195C

	
	回转支承
	HSW.30.1220

	
	液力偶合器
	YOX-250A

	变

幅

机

构
	电动机
	型号
	YD112M-8/4  B5

	
	
	功率
	KW
	1.50/2.40

	
	
	转速
	r/min
	700/1410

	
	减速机
	型号
	WCJ120

	
	
	减速比
	I=39

	
	钢丝绳
	6*19-602-1570-I-甲-右交

	顶

升

机

构
	电动机
	型号
	Y112M-4  B5

	
	
	功率
	KW
	4

	
	
	转速
	r/min
	1440

	
	液压油缸
	HSGK-125/90E

	
	行程
	Mm
	1320

	
	额定压力
	Mpa
	16


二、塔机的安装

（一）、安装人员配备
塔机安装属高空作业，危险性较大，必须由专业人员进行安装。进入安装现场的所有人员必须明确职责、坚守岗位、听从指挥。

1、项目部施工负责人为现场总指挥，负责全面安装工作。

2、项目部安全员负责安装现场的安全工作，按塔机《使用说明书》的规定和有关安全规范进行安装检查，及时发现、处理事故隐患，随时向施工负责人报告安全情况。
3、安装指导员负责处理安装过程中的技术问题；向安装人员宣讲塔机技术性能，指出安装要点，讲解作业方案；指导塔机的调试，直至整机正常运转。

4、电气安装员负责安装过程中电气系统的操作。
5、拉绳指挥员负责通过拉绳调整安装部件的空中位置时的统一指挥。

（二）、安装注意事项

1、塔机的安装工作应在风力小于四级时进行，要保证足够的安装场地及安装场地无障碍物。
2、安装前的准备工作必须具备。塔机基础和底架必须严格按规范施工制作，基础混凝土必须密实、无蜂窝，标号不得低于300号，必需达到规定90%强度方能安装整机。基础平面允差小于1/500。（地基基础及基础剖面图见附图）
3、安装时必须遵循立塔程序，严格按照使用说明书安装。听从安装指导员的指挥。

4、塔机组装顺序：安装底架→安装标准节→安装套架回转支承总成→安装塔顶→安装平衡臂总成→安装司机室→安装起重臂总成。
5、待塔机组装完毕并进行空车试运转正常后，方可进行顶升作业。顶升作业时必须由专人指挥、专人照管电源、专人操作液压系统、专人装拆紧固连接螺栓。

6、塔机加节完毕，应旋转臂架至不同角度，检查塔身各接头处和底架与基础节和地脚螺栓的拧紧问题。

7、要注意吊点的选择。根据吊装部件选用长度适当、质量可靠的吊具。严禁将钢丝绳直接穿在安装吊耳上，以免将钢丝绳磨断。
8、塔机各部件的所有零件，不得随意替换。要检查各齿轮、润滑部件，及时加注。
9、必须安装和使用保护安全设施，如扶梯护栏等。
10、在安装(拆卸)过程中，严禁安装（拆卸）一个臂架就中断作业。 

11、塔机在安装、顶升、运行、拆除过程中，当听到有异常音响时应立即停止作业，未排除故障不允许恢复工作。

12、塔机的各种安全保护装置一旦调试完毕，任何人不得随意进行调整，更不准擅自取消。

13、安装人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业时必须拴好安全带。
14、非工作人员禁止进入施工现场。

三、塔机的拆除

（一）、拆卸中注意事项
1、塔机的拆卸也应由专业人员进行，配备相应监护人员，明确职责、落实措施。

2、塔机拆卸前，应对顶升机构进行保养和试运转。
3、在试运转过程，应有目的地对限位器、回转机构的制动器等进行可靠性检验。

4、在塔机标准节拆出、套架与塔身没有连成整体前，严禁使用回转机构。

5、塔机拆卸时应对顶升机构的主要受力件经常检查。

6、顶升机构工作时，所有操作人员应集中精力观察各相对运动件的相对位置是否正常，如果套架在上升时，套架和塔身之间发生偏斜，应立即停止上升并下降。

7、塔机拆卸方法同安装过程，只是工作程序与安装相反。须注意事项亦同安装过程。由于考虑到塔机拆卸时工作场地不如安装时宽敞，在拆卸时应特别注意工作程序、吊装堆放位置，不可马虎大意。

（二）、拆散后注意事项

1、塔机拆散后由工程技术人员和专业维修人员进行检查。
2、对主要受力的结构件应检查金属疲劳、焊缝裂纹、结构变形等情况。检查塔机各零部件是否有损坏或碰伤等。

3、检查完毕后，对缺陷、隐患进行修复后，需进行防锈、刷漆处理。
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