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一、 工程简介
略。

2、 施工现场临水及主要临建简介
2.1施工现场临水情况
    现场临时水源在现场打深水井解决，水源位置在职工食堂右侧。
2.2主要用水临建情况 

        施工现场生活区、办公区和混凝土搅拌站，办公区由23间砖房组成(单层布置)。其中主要用水部位为混凝土搅拌站、施工部位、食堂。 
3、 临水方案总述

3.1给水设计：
3.1.1平面给水
3.1.1.1 根据本工程施工区域内待建建筑的实际情况及哈尔滨市施工现场管理的有关规定，本方案拟采用树枝状管网布置临时施工用水管网，树枝状管网主给水管从水泵房引出后加设水表及水表井，在管线上按照施工需要或一定距离留设给水点。
3.1.1.2施工用水布置

        施工、生活用水由水源主干管引出三路供水管线：一路沿工人宿舍中间经工人食堂、搅拌站 敷设至管理人员办公室，并从该路管线的工人食堂、管理人员办公室东侧分别引出两路管线供工程主体使用；一路供楼上生产用水；一路供钢筋加工棚及木工棚使用。

3.1.2竖向给水
         随着建筑物结构施工逐步增高，根据施工需要，立管安装及时到位。
3.2排水设计
3.2.1施工现场生活污水主要产生于食堂、厕所，上述排水通过排水沟集中排至厕所处的化粪池，然后再由化粪池沉淀后抽走。

3.2.2现场雨水排放采取基础坑边缘开挖引水渠的方案，且在排水点处设集水井，用水泵抽取向现场外围排放。

四、施工临水总量计算
4.1施工工程用水量计算
4.1.1计算公式 ：
   q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/（8×3600）
                 q1——施工用水量（L/S）
                                K1——未预计的施工用水系数（1.05 —1.15）
                                Q1——年（季）度工程量（以实物计量单位表示）
                                N1——施工用水定额
                                T1——年（季）度有效作业天数
                t——每天工作班数
               K2——用水步均衡系数
4.1.2工程实物工程量及计算系数确定
    由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大，故Q1主要以混凝土工程量为计算依据，因本工程混凝土量尚未进行统计，所以，根据施工经验暂确定混凝土的大概实物工作量为22000立方米，混凝土现场搅拌施工用水定额取250升/立方米，混凝土养护用水定额取700升/立方米；拟定结构及前期阶段施工工期为240天；每天按照1.5各工作班计算；因此：
                            K1=1.1

                            Q1=22000立方米
                            N1=950 升/立方米
                            T1=300天
             t=1.5班
             K2=1.5

4.1.3工程用水计算
      q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/（8×3600）
         =1.1×（22000×950）/（240×1.5）×1.5/（8×3600）
     =3.33L/S

4.2施工现场生活用水
4.2.1 计算公式 ：
        q2=（P1N2K3）/（t×8×3600）  

        q2——施工现场生活用水量（L/S）
                P1——施工现场高峰昼夜人数（拟定500人） 

                N2——施工现场生活用水定额（20L/人.班）
        t——每天工作班数（班）
        K3——用水步均衡系数（1.30 —1.50）
4.2.2施工现场生活用水计算
        q2=（P1N2K3）/（t×8×3600）
          =（500×20×1.4）/（1.5×8×3600）
          =0.32L/S

4.3工人生活区用水
4.3.1 计算公式
           q3=（ΣP2N3K3）/（24×3600）
          q3——生活区生活用水量（L/S）
                     P2——生活区居住人数（拟定500人） 

                     N2——生活区生活用水定额（20升/人.班）
           t——每天工作班数（班）
           K3——用水步均衡系数（2.00—2.50）
 4.3.2工人生活用水系数确定
        生活区生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为25升/人；食堂用水定额为15升/人；洗浴用水定额为30升/人（人数按照出勤人数的30%计算）；洗衣用水定额为30升/人；因此：
4.3.3用水量计算
     q3 =（ΣP2N3）K3/（24×3600）
       =（500×25+500×15+500×30%×30+500×30）×2.00/（24×3600）
        =0.91L/S
4.4总用水量计算：
         Q=q1+ q2+q3=2.78+0.32+0.91=4.01L/S    
五、给水主干管管径计算
  5.1计算公式
           D=√4Q/（πv.1000）
             其中：D——水管管径（m）
                   Q——耗水量（m/s）
                   V——管网中水流速度（m/s）
                   V——管网中水流速度（m/s）
其中：耗水量Q经过前面计算：Q=4.01L/S

       管网中水流速V经过查表：V=1.5米/秒
                 D=√4Q/（πv.1000）
                    =√4×4.31/3.14×1.5×1000

          =0.061m
5.3 给水主干管确定：

       因此施工用水的有关管理规定，结合上述计算结果，供水水管管径确定为65mm，已满足施工及生活用水使用。

六.施工供水水泵选择
6.1水泵扬程计算
计算公式：H= H1+H2+H3

H——为水泵总扬程（m）
H1——为水泵送水到最不利点的高差（m）
H2——为管路水头损失（m），一般H2=（0.15—0.20）H1
H3——为最不利点出水水压（m）
6.2施工及生活用水水泵扬程计算及水泵选择
    H= H1+H2+H3

    H1=55m

    H2=0.15×55=8.25m
    H3=2m

    ∴H= 55+8.25+2
      =65.25m

根据施工用水量q=4.56L/S，施工及生活供水最高扬程H=65.25m，所以施工及生活用水加压泵选择扬程为80—50米、功率为20KW、流量7—11L/S的3DA—8水泵。

七、供水支管选择

7.1  搅拌站用水支管选用

7.1.1搅拌站用水量计算

7.1.1.1计算公式 

                 q1=K1Σ(QN1)/(T1 t)×K2/(8×3600)

    其中：

         q1——施工分项用水量（L/S）

                  K1——未预计的施工用水系数（一般取1.05—1.15）
         Q1——年（季度、天或小时）计划完成的工程量

         N1——施工用水定额

         T1——年（季度、天或小时）有效作业时间

         K2——施工现场用水不均衡系数

         t—每天工作班数

7.1.1.2计算系数的确定

        本工程搅拌站共设3台出料容量为0.35立方米强制式搅拌机，该搅拌机工作效率为7.2立方米/小时，混凝土估计用水量为250升/立方米，经过查表施工用水不均衡系数K2为1.05—1.10，取k2=1.05
7.1.1.3搅拌站用水计算

                 q1=K1Σ(QN1)/(T1t) × K2/(8×3600)

           =1.05×（3×7.2×250）/  1×1.05/3600

           =1.5升/秒

        经过查表选择管径D=40mm（ 经过查表水的流速V=1.19m/s符合规定的要求）。
7.1.2生 活、办公区用水量计算
 7.1.2.1计算公式
           q3=（ΣP2N3K3）/（24×3600）
           q3——生活区生活用水量（L/S）
                      P2——生活区居住人数（拟定500人，含管理人员）； 

                      N3——生活区昼夜全部生活用水定额（80—120升/人）
           K3——生活用水不均衡系数（2.00—2.50）
7.1.2.2工人生活用水系数确定
生活区生活用水定额取N3=80升/人

生活用水不均衡系数取K3=2.00
7.1.2.3办公及生活用水量计算
     q3 =（ΣP2N3）K3/（24×3600）
       =500×80×2.00/（24×3600）
        =0.93L/S
        经过查表选择管径D=40mm（ 经过查表水的流速V=1.03m/s符合规定的要求）。

八、临水管线布置

临水管线详细布置见施工现场临水平面布置图。 

九、施工临水设施安装

9.1工艺流程
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9.2管道预制加工

        按照设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口及其它附件位置等施工草图。在实际安装位置作出标记，按照标记量出实际安装的准确尺寸，然后按照草图及侧得尺寸对管道及附件进行预制加工。

9.3埋地管道的除锈及防腐

       给水管道选用镀锌管，焊口处做防锈处理。

9.5 管道安装坡度

      所有管道坡度除图中注明者外均按照施工及验收规范要求进行 。

十、临水系统的维护与管理

10.1施工时应注意保证管线畅通，设施完备。

10.2应加强施工现场厕所的管理，及时清扫、冲洗，保持整洁，无堵塞现象。

10.3施工用水立管在上层楼板浇注前应及时接高。

10.4对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。

10.5冬季施工时应作好防冻涨保温工作。

10.6各个施工用水点做到人走水关，杜绝长流水现象发生 。
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