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室内墙面石材干挂法施工
 1、方案选择 

室内墙面石材干挂法与传统湿贴法比较 项目

 干挂法 传统湿贴法 

施工工艺及基底要求 

工艺简单可用于混凝土墙面、轻质隔墙和非承重的空心砖墙 

工艺较复杂水泥砂浆粘结层的配合比严格多用于混凝土墙面 

施工速度 可连续施工、施工速度快 必须分层灌浆并用橡皮锤敲击石板使砂浆排气施工速度慢 

质量控制 垂直度、平整度要求比 易发生空鼓垂直度与平整度在

砂浆凝结后不能调节浅色石材

易发生泛碱或变色 

施工环境条件

要求 

不受环境温、湿度限制 不适于在冬季低温及夏季高温

环境下施工 

石材厚度要求 ≥25mm 一般为20mm 

缝隙处理  根据设计要求可密缝可

留缝填胶亦可离缝不做任何

处理 

缝隙必须处理一般采用水泥色

浆嵌缝 

石材防护剂 本工程石材墙面均处于干燥

环境可不刷石材防护剂 

对浅色石材需刷石材防护剂 

造价 造价高比湿贴法施工造价高

出150~200元/㎡ 

造价比较低 

空间损失 单侧墙一般为70~140mm 单侧墙面一般为50~70mm 本工程中石材装饰的墙面基底较复杂往往在同一空间内存在多

种不同的构造的墙体为保证石材装饰墙面的质量和美观石材干挂 

法虽较传统湿贴法造价高、空间损失大但鉴于本工程的重要性和基

底复杂的实际情况决定采用墙面石材干挂法施工工艺。 

为了尽可能的保证使用空间在现浇混凝土墙面需干挂石材的部

位采用点挂法即将不锈钢干挂件直接锚固于墙体中对非承重的

空心砖墙体采用焊钢骨架将不锈钢干挂件固定于钢骨架上的方法。 

2、石材干挂安装工艺 

 石材干挂安装工艺为放控制线→石材排版放线→挑选石材→预排石材→打膨胀螺栓→安装钢骨架→安装调节片→石材开槽→石

材固定→打胶→调整→成品保护 

2.1基层处理 

1将墙面基层表面清理干净对局部影响骨架安装的凸出部

分应剔凿干净。 

2检查饰面基层及构造层的强度、密实度应符合设计规范

要求。 

3根据装饰墙面的位置检查墙体局部进行剔凿以保证足

够的装饰厚度。 

2.2放控制线 

1石材干挂施工前需安设计标高在墙体上弹出50cm水平控

制线和每层石材标高线并在墙上做控制桩拉线控制墙体水平位置

找出房间及墙面的规矩和方正。 

2根据石材分隔图弹线确定金属胀锚螺栓的安装位置。 

2.3挑选石材 

石材到现场后需对材质、加工质量、花纹和尺寸等进行检查将

色差较大、缺棱掉角、崩边等有缺陷的石材挑出并加以更换。 

2.4预排石材 

将挑出的石材按使用部位和安装顺序进行编号选择在较为平整

的场地做预排检查拼接出的板块是否存在色差、是否满足现场尺寸

要求完成此项工作后将板材按编号存放备用。 

2.5打膨胀螺栓孔 按设计的石材排版和骨架设计要求确定膨胀螺栓的间距划出

打孔点用冲击钻在结构上打出孔洞以便安装膨胀螺栓孔洞大小按

照膨胀螺栓的规格确定间距一般控制在500mm左右。 

2.6安装骨架 

1对非承重的空心砖墙体干挂石材时采用镀锌槽钢和镀锌

角钢做骨架采用镀锌槽钢做主龙骨镀锌角钢做次龙骨形成骨架网

在混凝土墙体上可直接采用挂件与墙体连接。 

2骨架安装前按设计和排版要求的尺寸下料用台钻钻出骨

架的安装孔并刷防锈漆处理。 

3按墙面上的控制线用φ8~φ14的膨胀螺栓固定在墙面上

或采用预埋钢板使骨架与钢板焊接焊接质量应符合规范规定。要

求满焊除去焊渣后补刷防锈漆。 

4不锈钢骨架选用6.3号槽钢角钢为∣40×40×4mm

或∣50×50×5mm。安装骨架时应注意保证垂直度和平整度并

拉线控制使墙面墙面或房间方正。本工程骨架采用槽钢、角钢均为

镀锌钢材。 

2.7安装调节片 

调节片根据石材板块规格确定调节挂件采用不锈钢制成分

40mm×3和50mm×5两种按设计要求加工。利用螺丝与骨架连接

调节挂件需安装牢固。 

2.8石材开槽 

石材安装前用云石机在侧面开槽开槽深度根据挂件尺寸确定一般要求不小于10mm且在板材后侧边中心。为保证开槽不崩边开

槽距边缘距离为1/4边长且不小于50mm注意将槽内的石灰清理干

净以保证灌胶粘结牢固。 

2.9石材安装 

1从底层开始吊垂直线依次向上安装。对石材的材质、颜

色、纹路和加工尺寸应进行检查。 

2根据石材编号将石材轻放在T形干挂件上按线就位后调

整准确位置并立即清孔槽内注入耐候胶保证锚固胶有4~8h的

凝固时间以避免过早凝固而脆裂过慢凝固而松动。 

3板材垂直度、平整度拉线校正后拧紧螺栓。安装时应注意

各种石材的交接和接口保证石材安装交圈。 

2.10留缝要求 

本工程由于干挂石材墙面均处于室内恒温、恒湿状态中对石材

的膨胀与收缩可以忽略因此石材板块间采用密封拼接不用打胶。 

2.11清理 

石材挂接完毕后用面纱等柔软物对石材表面的污物进行初步清

理待胶凝固后再用壁纸刀、棉纱等清理石材表面。打蜡一般应按蜡

的使用操作方法进行原则上应烫硬蜡、擦软蜡要求均匀不露底色

色泽一致表面整洁。 

3关键控制点 

1石材订货加工按设计确定的石材及石材样品对石材进行

翻样、编号、订货加工必须保证石材加工质量。 2石材进场检验石材进场时需按设计要求的饰面石材规格、

品种、颜色和花纹进行检查石材质量必须满足设计和施工要求石

材应具有合格证和检验报告检查合格后按石材排版图的编号顺序码

放保存备用。 

3钢骨架干挂石材使用的钢骨架主要材料有槽钢、角钢

本工程均均选用镀锌钢材按规格准备齐全槽钢、角钢需有合格证

及检验报告材质应符合设计要求焊接部位均为满焊焊缝处理后

做防锈处理。 

4其他配件选择不锈钢挂件、挂件与骨架的固定螺栓均应

有合格证不锈钢挂件应有受力的试验报告运至现场后应及时检验、

妥善保存使用前对干挂件抽样进行现场拉拔试验确认试验数据符

合试验报告后方可大面积使用。 

5按现场情况及设计要求准备膨胀螺栓一般φ8~φ12。 

6所有窗套、窗施工抹灰时应留出余量检查各部分节点连

接情况发现现场与设计图纸有出入者应及时纠正。对墙面的垂直度

及平整度进行检查对需要处理者需经处理后才可进行下道工序。 

7石材存放时要放入室内或在棚内保存避免日晒雨淋在

石材下垫方木不得使用稻草绳缠绑石材以防着水后污染。石材储

存及搬运时应防止磕碰安装完毕后应对情面进行遮挡保护避免意

外损伤。 
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