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变配电整流系统安装工程

施工组织设计及施工方案

1、 程概况

1.编制原则和依据

1.1编制原则

(1) 认真贯彻国家关于工程建设中的各项方针政策，严格执行建设程序，遵循施工技术规范，坚持合理的施工组织和施工指导，按照计划组织施工，确保施工的均衡性、连续性、提高机械化程序和劳动生产率。确保工程质量和安全生产，缩短工期，降低成本。

(2) 经审批后的施工组织设计，需要完善和补充的一定完善和补充，并且按照施工组织设计贯彻实施，拟定细则，逐级交底，建立建全各种规章制度和管理。

(3) 实行项目管理，强化生产经营管理，加强财务、物资、设备定额管理，制定工期、质量、安全、材料消耗，降低成本等奖惩办法，以及全优工程的奖励条例，优质高效低消耗，按期建成交付使用。

1.2编制依据

贵阳铝镁设计研究院变配电整流系统图纸：

	序号
	图纸名称
	所属图号

	1
	110KV开关站
	G5122-12D

	2
	整流机组配置
	G5122-13D

	3
	整流循环水
	G5122-14D

	4
	主控楼
	G5122-15D

	5
	10KV总配电室
	G5122-16D

	6
	滤波装置
	G5122-17D

	7
	直流大母线
	G5122-18D

	8
	主接线、总配置及防雷接地
	G5122-19D

	9
	电缆敷设
	G5122-20D

	10
	控制原理及二次接线
	G5122-21D


2.1 标准图集、规程、验收规范

A. 标准图集
	序号
	图集名称
	执行标准

	1
	建筑物防雷设施安装
	99D562

	2
	接地装置安装
	03D501～4

	3
	10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装
	03D201～4

	4
	电缆敷设（2002年合订本）
	D101-1～7

	5
	电缆桥架安装
	04D701-3

	6
	散热器系统安装（2002年合订本）
	K402-1～2

	7
	管道及设备保温
	98R418

	8
	通风机安装（2002年合订本）
	K101-1～3

	9
	除污器
	03R402

	10
	给水排水标准图集（合订本）S1（下）
	


B.规程及验收规范
	序号
	电气装置安装工程图集规范名称
	执行标准

	1
	电气装置安装工程高压变压器施工及验收规范
	GBJ147-90

	2
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
	GBJ148-90

	3
	电气装置安装工程母线装置施工验收规范
	GBJ149-90

	4
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB50150-91

	5
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
	GB 50168-92

	6
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB 50169-92

	7
	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
	GB 5017-92

	8
	电气装置安装工程空、柜及二次回路结线施工及验收规范
	GB 50171-92

	9
	电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
	GB 50172-92

	10
	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
	GB 50254-96

	11
	电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范
	GB50255-96

	12
	电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
	GB50256-96

	13
	电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范
	GB50258-96

	14
	电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
	GB50259-96

	15
	电气装置安装工程压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
	GB50275-98

	16
	电气装置安装工程建筑电气工程施工及验收规范
	GB50303-2002


同类工程施工先进经验及新工艺、新成果、结合本工程特点进行编制施工组织设计。本施工组织设计是变配电整流系统的指导文件。一旦经建设单位和监理单位审批同意实施，必须遵照执行。
3.地理位置和自然条件

3.1地理位置

铜川鑫光铝业有限公司电解铝环境治理技术改造工程项目，厂址在铜川市耀州区，南距耀州区7km，北距铜川市14km，210国道，西铜高速路，西延铁路距厂区1km，交通非常便利。
3.2自然条件

(1) 年平均气温：10.5℃、年平均最高气温：35℃、年平均最低气温：
-14.2℃、

(2) 极端最高气温：37.7℃、极端最低气温：-27.1℃

(3) 风速：年平均风速：2.6m/s、风载荷：35kg/m2、最大风速：18m/s、主导风向北风。

(4) 降水：年平均降水量：560.4mm、历年最大降水量：737mm、历年最低降水量：433.2mm、年蒸发量：1640mm、平均气压：70 614hpa、最大积雪度：13cm、最大冻结度：53cm、地震烈度：七度。地区有严重的尘埃污染，户外的电器设施，污染按Ⅲ级设防。

3.3工程地质和水文地质条件

厂区属于湿陷性黄土地区，自然地形标高786M～808.3M，Ⅰ-Ⅶ自重湿陷性黄土，最大冻土深度53cm，地下水埋深度大于80m。

4.工程特点内容及工艺流程

(1) 4.1工程特点

(2) 变配电整流工程是电解铝厂的能源心脏，该项目技术复杂，工程量大，涉及的专业多，工种多，施工难度大，施工周期短，按铝厂工艺与交工程序要求，该工程应提前一个季度送电运行，才能保证整个铝厂工程的试车用电，为铝厂按期投产创造有力条件。

(3) 变配电整流工程系统其特点是设备精良，技术性强，设备及构件运输量大，在整个运输过程中不允许有撞击、倾斜、主体设备的每道工序必须严格参照设备安装要求来进行，保证质量安全顺利施工。
(4) 该工程的关键工序是变压器安装及油处理，变压器本体重80T，变压器油重53T，安装和油处理决定了工程进度的快慢，整流部分由于工作面窄，施工难度尤为突出。主体设备整流枪10台、直流检测、直流隔离开关等，安装时技术要求复杂，更应注意。

(5) 由于电气设备运输及要求量大，因此对施工机具的要求很高，对施工人员的技术素质要求更高，必须投入熟练和技术过硬的施工队伍，紧张的施工，才能确保施工工期提前完成。

(6) 由于工期要求紧，帮必须仔细安排，合理组织科学管理，抓形象进度，甲乙各方密切配合，各有关部位齐心协力，才能按要求如期完成。

(7) 整流变压器和动力变压器的施工，滤油工程量大约有400T左右，也就是说滤油及设备清洗工作较多，工作过程中容易造成场地污秽，要特别注意减少油料损失，且变压器油属易燃物品，要防止滑跌，更要防止火灾事故发生。

4.2工程项目主要内容及设备明细

4.2.1变配整流系统，共有10卷施工图纸施工内容如下：

	序号
	图纸目录
	图号

	1
	110KV开关站
	G5122-12D

	2
	整流机组配置
	G5122-13D

	3
	整流循环水
	G5122-14D

	4
	主控楼
	G5122-15D

	5
	10KV总配电室
	G5122-16D

	6
	滤波装置
	G5122-17D

	7
	直流大母线
	G5122-18D

	8
	主接线、总配置及防雷接地
	G5122-19D

	9
	电缆敷设
	G5122-20D

	10
	控制原理及二次接线
	G5122-21D


4.2.2主要设备明细

110KV开关站
	序

号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	所属图号

	1
	断路器安装组件
	LW25-126W3150A
	组
	11
	G5122-12D-11

	2
	2对接地隔离开关安装组件
	GW5-126WND2000/1250A
	组
	7
	G5122-12D-15、16

	3
	单接地
	GW5-126WND2000/1250A
	组
	12
	G5122-12D-15、16

	4
	不接地
	GW5-126WND2000/1250A
	组
	10
	G5122-12D-15、16

	5
	电流互感器安装组件
	LGBJ-110W3
	组
	21
	G5122-12D-12

	6
	电压互感器安装组件
	TYD-110√3 –0.02H(0.01H)
	组
	15
	G5122-12D-13

	7
	棒式支柱绝缘器安装组件
	25-132/4(单相组)
	组
	138
	G5122-12D-20

	8
	干式穿墙套管安装组件
	STB2-126/630.1250A
	组
	24
	G5122-12D-18

	9
	氧化锌避雷器安装组件
	Y10W-100/260W
	组
	30
	G5122-12D-14

	10
	悬式绝缘子串安装组件
	1×9×（XWP2-70）
	串
	60
	G5122-12D-17

	11
	悬式绝缘子串安装组件
	2×9×（XWP2-70）
	串
	26
	G5122-12D-17

	12
	钢围栏
	
	组
	26
	G5122-12D-19

	13
	钢芯铝绞线
	LGJ-300/20
	米
	400
	

	14
	各种线夹
	
	套
	762
	

	15
	铝锰合金管型母线
	Φ110/100
	米
	500
	

	16
	管型母线T型线夹
	MGT-110
	套
	725
	

	17
	管型母线伸缩节
	Φ110/100配套
	套
	9
	


整流组配置
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	所属图号
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