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施工资料目标设计方案

1、编制依据：

1.1北京××工程施工图纸

1.2北京××工程建设工程施工合同

1.3北京××工程施工组织设计

1.4北京××工程钢筋、模板、混凝土、防水等各分项施工方案

1.5施工试验方案

1.6《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-2003）

1.7见证取样和送检规定：京建法[1997]172号、京建法[1998]50号、京建质[2000]58号
2、工程概况：

	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	北京××工程

	2
	工程地址
	北京市××区××路

	3
	建设单位
	北京××房地产开发有限公司

	4
	设计单位
	

	5
	监理单位
	

	6
	监督单位
	北京××工程建筑设计院

	7
	流水段划分
	基础底板分6段    地下三层至地下一层分12段

	
	
	首层至四层分8段

	
	
	五层至十六层分4段



	8
	目标
	工期
	质量目标

	
	
	70天
	结构长城杯，竣工鲁班奖

	9
	建筑规模


	建筑规模
	占地面积
	19470m2
	建筑面积
	82340m2

	
	
	
	层数
	地上16层，地下3层

	
	
	
	建筑檐高
	60m

	
	
	建筑功能
	写字楼42000m2，商业建筑2000m2，图书馆6000m2

	10
	结构概况
	结构类型
	框架-剪力墙

	
	
	基础形式
	筏板基础



	
	
	粗钢筋连接
	Φ20以上竖向钢筋采用直螺纹连接，水平钢筋采用套筒挤压连接


3、本工程质量目标：
   确保结构工程长城杯，竣工鲁班奖。

4、根据工程施工合同规定：

   工程名称为北京××工程，总承包施工单位为北京××建设工程有限公司北京××工程项目经理部。
5、施工资料报验流程、岗痊职责

5.1施工资料报验流程

[image: image1.png]5.1.1钢筋工程：方案、交底（×××）        钢筋放样预检（×××）       钢筋进场后由材料做外观检查，合格后填写复试通知单送交现场试验员（×××）          现场样复试（×××）

         复试合格后现场进行加工，填写加工检验记录（×××）

          绑扎完成后，填质量评定、隐检记录 （×××、×××）

          填分项工程报验单（×××、×××）        报监理

        返回存档
5.1.2模板工程：方案、交底（×××）        放样预检         模板支设完成后，填质量评定（×××、×××）、模板预检记录

（×××、×××）、        存档

5.1.3防水工程：防水材料进场后填定外观检查记录（×××）

取样复试（×××）        防水施工，填评定、隐检（×××、×××）        填分项工程报验单（×××、×××）       报监理         返回存档

5.1.4混凝土工程：方案、交底（×××）        浇筑申请（×××、×××）        配比、开盘（搅拌谦虚）        现场浇筑，填浇筑记录（×××、×××）       现场取样复试、坍落度测试（×××）        施工缝隐、预检（×××）        28天复试报告由试验返回存档         填质量评定、混凝土强度统计评定（×××、××）        填分项工程报验单（×××）        报监理

返回存档

*所有工程物资见证取样按见证取样和送检规定执行。

5.2岗位人员资料管理职责

5.2.1主任工程师：负责组织编制施工组织设计、组织进行设计交底、办理治商及各类方案的审核

5.2.2技术员：负责施工方案、交底、隐检、预检（包括放样）资料

5.2.3试验员：负责本工程钢筋、防水材料、钢筋接头、混凝土各种试块、回填土、冬施测温等各项试验资料

5.2.4测量员：负责定位测量、基槽验线和楼层放线测量资料

5.2.5质量员：负责分部、分项工程报验资料

5.2.6工长：负责钢筋加工检验、混凝土浇筑申请、混凝土浇筑记录资料

5.2.7资料员：负责收集、整理工程资料

6、分项工程及验收批划分、工程量与工程物资数量分析表（详见附表）

7、施工资料质量要求

  施工资料是在施工过程中形成并收集汇集汇编的资料，因此，对施工资料的质量要求如下：

7.1施工资料必须及时、真实，做到与施工同步，并考虑与各口、各专业、各工序之间的交圈。

7.2施工资料必须使用原件（除合格证、设计变更、洽商可用复印件外，但也需注明原件存放处、经办人签字、日期、加盖原件存放单位公章）。

7.3施工资料上无未了事项：如无此项，可划“\”，应填写的内容必须填写完整。

7.4施工资料必须用档案规定用笔签字，并做到清晰易认、工整，不准用草书或艺术字签名。

7.5施工部位填写应用层、轴线、高层表示。

附表   分项工程及验收批划分、工程量与工程物资数量分析表

	编号
	资料名称
	提供人
	计划数量

	施工

管理资料
	工程概况表
	主任工
	1

	
	施工进度计划分析
	统计、计划
	按实际发生

	
	项目大事记
	主任工
	按实际发生

	
	施工日志
	生产
	按实际发生

	
	不合格项处置记录
	主任工、质量
	按实际发生

	
	建设工程质量事故调（勘）查记录
	项目经理、主任工、质量
	按实际发生

	
	建设工程质量事故报告书
	项目经理、主任工、质量
	按实际发生

	
	施工总结
	主任工
	1

	
	
	
	
	
	

	编号
	资料名称
	提供人
	计划数量

	施工

技术

资料
	工程技术报审表
	技术
	按实际发生

	
	技术交底记录
	技术
	按实际发生

	
	施组、方案
	主任工、技术
	按实际发生

	
	图纸审查记录
	主任工、技术
	按实际发生

	
	设计交底记录
	主任工、技术
	按实际发生

	
	设计交底记录
	分项技术主管
	按实际发生

	施工

物资

资料
	工程物资进场报验表
	材料
	按实际当生

	
	钢 

筋

原

材

复

试
	光圆6
	105（t）
	试验、材料
	2

	
	
	光圆8
	230（t）
	试验、材料
	4

	
	
	光圆10
	880（t）
	试验、材料
	15

	
	
	螺纹12
	1415（t）
	试验、材料
	24

	
	
	螺纹14
	288（t）
	试验、材料
	5

	
	
	螺纹16
	342（t）
	试验、材料
	6

	
	
	螺纹18
	24.2（t）
	试验、材料
	1

	
	
	螺纹20
	218（t）
	试验、材料
	4

	
	
	螺纹22
	191（t）
	试验、材料
	4

	
	
	螺纹25
	677（t）
	试验、材料
	12

	
	
	三级12
	12（t）
	试验、材料
	1

	
	
	三级14
	14（t）
	试验、材料
	1

	
	
	三级16
	47（t）
	试验、材料
	1

	
	
	三级18
	5（t）
	试验、材料
	1

	
	
	三级20
	83（t）
	试验、材料
	2

	
	
	三级22
	379（t）
	试验、材料
	7

	
	
	三级25
	2427（t）
	试验、材料
	41

	
	
	三级32
	1608（t）
	试验、材料
	27

	
	防水卷材试验报告
	试验
	6

	
	砖试验报告
	试验
	1

	施工

测量

资料
	工程定位测量记录
	×××
	1

	
	基槽验线记录
	×××
	1

	
	楼层放线记录
	×××
	130

	
	沉降观测记录
	甲方分包单位
	按实际发生

	施工

记录
	隐

检

记

录
	地基验槽隐检
	主任工
	2

	
	
	防水分项隐检
	技术
	20

	
	
	钢筋绑扎隐检
	技术
	342

	
	
	钢筋连接隐检
	技术
	342

	
	
	地下室施工缝隐检
	技术
	72

	
	隐检记录
	模板预检
	技术
	342

	
	
	模板放样预检
	技术
	10

	
	
	钢筋放样预检
	技术
	15

	
	
	地上施工缝预检
	技术
	118

	
	
	混凝土养护测温记录
	试验
	1


	编号
	资料名称
	提供人
	计划数量

	施工试验资料
	钢筋连接试验报告
	Φ16
	2400
	试验
	5

	
	
	Φ18
	382
	试验
	1

	
	
	Φ20
	6810个
	试验
	14

	
	
	Φ22
	5026个
	试验
	11

	
	
	Φ25
	37528个
	试验
	75

	
	
	Φ32
	16038个
	试验
	33

	
	
	Φ25-32
	776个
	试验
	2

	
	钢筋连接接头工艺检验
	试验
	7

	
	回填土干密度试验报告
	试验
	3

	
	土工击实试验报告
	试验
	1

	
	混凝土抗压强度试验报告
	试验
	330

	
	混凝土抗渗试验报告
	试验
	36

	
	混凝土试块强度统计评定
	试验
	按实际发生

	施工验收资料
	分部/分

项工程

报验表
	分项工程报验表
	质量
	1120

	
	
	分部工程报验表
	质量
	2

	
	基础/主体验收记录
	主任工
	3

	开工手续
	地基与基础部分分项质量验收记录
	各分项工长
	按实际发生

	
	主体结构部分分项质量验收记录
	各分项工长
	按实际发生

	其它
	资料整理、编目
	资料
	按实际发生

	
	工程资料编制
	技术
	根据协议

	
	工程档案编制
	根据合同
	根据合同

	
	
	
	

	
	
	
	



