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施工组织设计（施工方案）报审表

	工程名称
	淮北市工商银行综合楼工程

	致  安徽××建设项目管理有限公司  （监理单位）:

我方已根据施工合同的有关规定完成了 膨胀聚苯板外墙外保温 工程施工组织设计（施工方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附： 1、膨胀聚苯板外墙外保温施工方案
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膨胀聚苯板外墙外保温施工方案

前言

能源危机，环境恶化已成为当今世界所面临的严峻问题，其严重阻碍了可持续发展的道路。为解决这一问题，我国及时提出了建设节约型社会的战略思想，建筑节能作为城市建设的有机组成部分，在促进城市人民环境的可持续发展中扮演着越来越重要的角色。

在建筑中，外围护结构的热损耗较大，外围护结构中墙体又占了很大份额。所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个重要的环节，发展外墙保温技术则是建筑节能的主要实现方式。

1、 工程概况

淮北市工商银行综合楼工程为三层框架结构，建设单位为淮北市工商银行，设计单位为淮北市建筑勘察设计研究院，施工单位为淮北市一建工程有限责任公司，为响应建筑节能工作，本工程采用膨胀聚苯板外墙外保温施工方案。

2、 施工准备

1. 材料准备

本工程采用膨胀聚苯板、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等材料，应按下述步骤准备：

1.1包装

1.1.1膨胀聚苯板采用塑料袋包装，在捆扎角处应衬垫硬质材料。

1.1.2胶粘剂、抹面胶浆可根据情况采用编织袋或塑料桶盛装，但应注意密封，严防受潮或外泄。

1.1.3耐碱网布每卷应紧密，整齐卷绕，用防水防潮材料包装。

1.1.4锚栓采用纸箱包装。

1.2运输

1.2.1膨胀聚苯板应侧立搬运，在运输过程是就侧立贴实，并用包装带或麻绳运输设备固定好；严禁烟火；不得重压猛摔或与锋利物品碰撞，以避免破坏和变形。

1.2.2胶粘剂、抹面胶浆在运输设备上的摆放应根据其包装情况而定，运输中应避免材料的挤压、碰撞、雨淋、日晒等，以免影响使用。

1.2.3耐碱网布、锚栓在运输中应防止雨淋。

1.2.4其他系统组成材料在运输、装卸过程中应整齐码装，包装不得破损，不得使其爱到扔摔、冲击、日晒、雨淋。

1.3贮存

1.3.1所有系统组成材料应防止与腐蚀性介质接触，远离火源，不宜露天长期曝晒；存放场地应干燥、通风、防冻。

1.3.2所有材料应按型号、规格分类贮存，贮存期限不得超过材料保质期。

2.主要机具

（1）机械：电动搅拌器、冲击钻

（2）工具：橡皮锺、工具刀、腻刀、靠尺、粗砂纸、抹子、滚刷。

三、作业条件

1.一般性要求：

1.1施工环境，基底及使用的材料的温度不应低于+5℃。

1.2不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。

1.3应避免沿未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷。必要时应对新施工的墙面加以保护。

2.对建筑物及基层墙体的基本要求：

2.1墙体的湿度不应高于其与环境的平衡温度，必要时应钻孔测试墙体内部的温度。

2.2墙体表面不得有污迹、灰尘、油污或脂肪类物质。

2.3墙体应具有足够的强度，特别是墙体表面应具有足够的附着力（≥0.3N/m2）。

2.4墙面应平整，平整度为：≤1cm/2m

2.5门窗、室外（门窗的）卷帘，特别是水平设置的盖板（如窗台板，女儿墙盖顶板），必须在外保温体系施工之前安装完成。外墙面设置的通风口的护栏、固定管道、空调等用的支架也应预先安装完毕。

2.6避免在外墙面上固定脚手架。

2.7所有水平方向的构件（如挑檐、窗台板、女儿墙盖顶板、固定外墙面构件用的支架等）都需预留外保温体系所需的施工厚度，并做必要的滴水处理或防锈处理。

2.8建筑物的门窗、外露柱等立面设计应预先考虑到外保温体系施工所需的厚度及施工所带来的外观变化。

2.9负责施工的企业应在开工前对建筑物及其墙面作认真的实地考察和检验。

四、施工工艺

1.施工规程
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2. 施工流程

2.1基层检查及处理

必须彻底清除基层浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。对新建工程的结构墙体，采用2m靠尺检查，最大偏差小于10mm。

2.2配制胶粘剂砂浆或抹面胶浆

施工时按重量比1：5（水：干粉）的比例充分搅拌均匀，且稠度适中，以维持刚粘上墙的保温板不滑落。搅拌好的砂浆放置3-5分钟熟化使用。调好的砂浆宜在两小时内完成。

2.3滚涂界面剂（只对EPS板）

为增加膨胀板与胶粘剂及抹面胶浆保护层的结合力，应在膨胀板表面涂满专用界面剂。等晾干透明粘手时再用。

2.4排布保温板

在墙体阴阳角处，应先排也尺寸。标准尺寸1200*600mm，阴阳角处按实际需要的尺寸加工。

2.5裁切保温板

用工具刀按所需尺寸切割，特殊开头或尺寸可仿线切割。

2.6涂抹胶粘剂（条粘法）

墙面平整度≤5mm/2m一般采用整面粘贴，采用齿型镘刀施工，按墙面平整度选择相应镘刀齿宽规格。

2.7涂抹胶粘剂（点边法）

墙面平整度≤10mm/2m,应该采用点边粘贴。用抹刀每块保温板周边涂抹宽50mm胶粘剂，最厚达10mm，然后在保温板上抹6个以上厚10mmφ100mm圆形专用胶粘剂。墙面整度越差胶粘剂涂抹越厚，确保保温板和墙面黏着面积≥40%。

2.8粘贴保温板

涂好胶粘剂后立即将保温板贴在墙上，动作要迅速，以防止胶粘剂剂结皮面失去粘性。板与板之间要挤紧，碰头缝处不抹聚合物砂浆。保温板应水平粘贴，而且上下两排保温板宜竖向错缝板长1/2，保证最小错缝尺寸200 mm。门窗四角应以整块保温板粘贴，粘贴前先在保温板上裁切出“L”形门窗开角。

2.9整平保温板

用靠尺敲打、压平保温板，保证其平整度（≤0.5cm/2m）和粘贴牢固。以满足垂直和横向其准线的要求。

2.10打磨保温板

保温板接缝不平处，应用粗砂纸打磨，打磨动作宜为轻柔的圆周运动。打磨后应将碎屑清除干净。

2.11钻孔

待膨胀板粘贴牢固，一般在8-24小内固定件安装完毕，按设计要求的位置用冲击钻钻孔，锚固深度为≥50mm，钻孔深度为60mm。

2.12安装锚栓固定件

按设计要求确定固定件数量及安装位置。锚栓固定件在阳角、檐口下、孔洞边缘四周应加密，其间距不大于300 mm，距离基层边缘不小于60mm。工程塑料膨胀钉的帽子与膨胀板表面平齐或略拧紧一些。当墙面上饰面层为砖进，固定件数量需提高一个等级。

2.13批刮底层聚合物抹面胶浆均匀地涂抹在膨胀板上，厚度约2mm左右。

2.14嵌入网格布

抹聚合物砂浆后立即压入网格布，并把从网格布中挤出的抹灰膏抹平。网格布应按工作面的长度要求剪裁，并留出搭接宽度。大面网格布沿水平方向拉直绷平，由中间向上、下两边抹平，使其紧贴底层抹面胶浆。

2.15搭接网格布

网格布上下、左右搭接宽度不小于100mm，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。在墙身阴、阳角处两侧网格布双向绕角且相互搭接，各侧拱接宽度不小于200mm。

2.16翻包网格布

在门窗、孔洞若观火边或墙体阳角处的保温板予粘贴窄幅网格布，其宽度约200mm，翻包部分宽度约100mm，且与面层网格布搭接。翻包网格布在面层主体网格布之下。

2.17批刮面层聚合物抹面胶浆

压入网格布后待砂浆至不粘手时，批刮面层聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约1mm左右。首层墙面为提高其抗冲击能力应外辅加一层网格布，或采用加强布。若外装饰采用面砖、贴面砖及勾缝砂浆必须采用专用瓷砖粘结剂。

2.18装饰外墙涂料

必要时，批刮光面腻了一遍。滚涂外墙涂料底漆一遍。滚涂外墙涂料面漆两遍。

五、质量标准及验收规范

（一）保温板粘贴

1.整面粘贴还是点边粘贴，点边粘贴进的涂抹面积。

2.板缝间有无粘结胶浆。

3.板缝是否错开（包括外转角）

4.门窗角处是否出现板缝。

5.板缝的处理。

6.打磨后整个保温板面的平整度。

7.打磨后整个保温板面及转角的垂直。

8.保温板粘贴后允许尺寸偏差，见下表

保温板粘贴后允许尺寸偏差

	项目
	允许偏差
	检查方法

	表面平整
	≤4
	2m靠尺和楔形塞尺

	阴、阳角垂直
	≤4
	2m托线板

	阳角方正
	≤4
	200mm方尺

	板间缝隙
	≤2
	直尺

	立面垂直
	≤4
	2m托线板

	立面全高（H）垂直
	H/1000，并且≤30
	经纬仪或吊线


（二）锚固件布局

锚固件圆盘应与板面齐平，锚固结实牢固，塑料胀塞嵌入墙体不小于50±0.5mm。

（三）护面层

抹面胶浆与聚苯板必须粘结牢固，无明显脱层、空鼓；网布应压贴密实，不得有皱褶、翘曲、外露和印迹等现象；上下左右搭接宽度必须符合规定；外观表面干净，网布接槎平整。

（四）饰面层

保温工程外饰面质量应符合相应的外饰面材料施工质量及验收规范。

（五）整体质量

1.平整度、垂直度

2.边角质量

六、安全环保措施
（一）加强对作业人员的安全、环境意识教育，严格遵守公司关于《环境、职业健康、安全作业指导书》的有关规定。

（二）对易燃材料，必须贮存在专用仓库或专用场地，应设专人进行管理。

（三）库房及现场施工保温层时，严禁吸烟和使用明火，并配备消防器材和灭火设施。

（四）工完场清，避免材料碎沫飞扬。

 

 

墙体基层检查





墙体基层处理和验收





材料和工具准备





配制聚合物改性胶粘剂





特殊部位预粘网格布





切割、排布、粘结安装保温板





钻孔、安装机械锚固件





保温板打磨、修整找平





配制聚合物改性抹面胶浆








批刮一道抹面胶浆





嵌埋网格布并刮平





批刮二道抹面胶浆








修补特殊部位并填密封胶





清理并接受验收





验收毕，开始饰面层施工








