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编制依据

1、《建筑工程冬期施工规程》；

2、《公司关于冬期施工的技术要求和措施的通知》

3、北京某学院服务楼工程施工图纸。

第1章 冬施概况

本工程位于北京某学院院内，总建筑面积634.80m2，结构形式为二层砖混结构，本工程在2004年冬季施工的项目主要有：屋面砼板，屋面找平层，屋面防水工程，屋面瓦工程，外墙贴砖，内外墙抹灰，内墙刮腻子、油漆、涂料，地面铺地砖，外线给排水工程。本工程内装修采用安装暖气送暖，在冬施之前窗玻璃全部安装完毕，室内具备供暖条件，因此内墙刮腻子、油漆等室内工程采取适当措施能够保证其工程质量。

第2章 施工布署

3.1 施工组织：

成立冬施领导小组，全面负责本工程冬期施工和各项工作，对工程技术、质量、安全措施等进行全面控制，冬施领导小组成员如下：

    组  长：×××
    副组长：×××
    成  员：×××、×××、×××、×××、×××、×××
3.2 领导小组成员职责：

3.2.1 组长职责：以质量为中心，抓好施工生产，对工程质量负领导责任。

3.2.2 副组长职责：做好冬施工程的质量管理和控制工作，协调解决冬施技术质量方面的重要问题，组织、贯彻、执行《建筑工程冬期施工规程》，制定冬施方案，对冬施准备、生产过程进行全面负责，发现问题及时督促，采取有效的措施加以整改。

3.2.3 组员职责：贯彻、实施公司《公司关于冬期施工的技术要求和措施的通知》确保冬施资源充分配置，并认真做好施工技术和安全交底，施工试验和资料等技术质量及施工安全生产的管理工作，确保施工过程始终处于受控状态。

第3章 冬施准备

4.1 技术准备：

4.1.1 制定冬施方案，报请公司审批后，及时向各级工长进行详细技术交底。

4.1.2楼面进行冬施，设专人测试日气温及平均气温及室内气温，混凝土出机温度、入模温度及养护的温度。

4.1.4 冬施培训：

1）冬施前由项目部冬施领导小组，组织冬施管理人员认真学习《公司关于冬期施工的技术要求和措施的通知》和《建筑工程冬期施工规程》对参施专业人员进行培训学习，要求将有关基本知识宣传到每个职工和一线工人。

2）对冬施的主要工种：试验、测温、保温、掺外加剂、混凝土养护及消防人员进行专业冬施培训和技术交底，使参施人员熟悉冬施技术、质量、安全等方面的知识。

4.2 现场准备：

4.2.1室内供暖管线在11月23日就绪， 11月25日之前开始供暖，保证室内的装修作业。 

4.2.2作好现场上下管线、节门井、消火栓井、暖气管道等的保温工作，防止冻裂。

4.2.3作好现场污水的排除工作，冬施前应对施工现场进行必要的修整。

4.2.4 搅拌站四周封闭，搅拌机的上料口及出料口用保温被作门帘，并在站内设灶加热搅拌水。

4.2.5 对水泥库及其它库房进行围护，材料放库存放，并做好标识工作。对易燃、易爆材料单独入库存放，并做好消防安全工作。

4.2.6 各种洞、口、出入口要采取封闭保温措施。

4.2.7 对现有供热设备进行调试，并采取运行。

4.2.8 冬施前对施工现场临电、机械、库房、施工人员宿舍等设施进行一次全面检查，发现问题及时解决，对搅拌站的计量器具设备进行检测维护，确保计量准确。

4.3 物资准备：

4.3.1 准备塑料布2卷，保温被200条，温度计20支，2m3水箱一个，并砌筑烧水灶，及充足的燃煤、废木料，并在11月15日前备齐。

4.3.2 冬施设备、测温、试验等器具在11月15日前备好。

4.3.3 冬施用的劳保用品准备充分，于11月15日前备好。

第4章 冬施主要分部分项工程技术措施

5．1混凝土工程：

5．1．1本工程混凝土工程主要有屋面、首层地面垫层，采用商品混凝土，根据实际情况注意以下几点：

5.1.2 冬施期间，加强测温工作，设专人对大气温度、混凝土出罐温度、混凝土入模温度和养护温度进行测试，混凝土强度达到4N/mm2前每2h测一次，以后每6h测一次。采用测温表测试时，测温表留置于测温孔内的时间不小于3min。混凝土出机温度不小于10(C，入模温度不小于5(C。室外气温和环境温度，每昼夜内按定时定点至少测量4次。

5.1.3 混凝土施工中除按常温施工规定留置试块外，尚应增设不少于而且与结构同条件的养护试样，用于检验受冻前的混凝土强度和常温养护28d混凝土的强度，与结构同条件养护的受冻混凝土试件，在解冻后方可试压。

5.2 抹灰工程：

5.2.1本工程装修进行冬期施工，冬期施工时，抹灰砂浆应采取保温措施。涂抹时，砂浆的温度不宜低于5℃。砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时，抹灰所用砂浆可掺入防浇冻剂，其掺量应由试验室确定。做涂料墙面的抹灰砂浆中，不得掺入含氯盐的防冻剂。
5.3 涂料、油漆工程：

本工程在室内装修进入冬施，把所有外窗封闭，室内供暖大约在11月20日左右，采暖设计的室内温度能保证至15(C以上。因此，以冬施阶段能保证涂料、油漆工程的施工质量，但尚应注意以下几点：

5.3.1 室外涂料修补施工时，应在最低环境温度>5(C的晴朗天气下进行，并进行必要的挡风措施，遇有大风、雨雪天应立即停止施工。

5.3.2 进行室内涂料油漆施工时，凡是大风、雨雪天气不得开启门窗，在环境>5(C又无大风的天气下方可进行通风，通风后及时关闭外门窗，油漆施工时室内温度应保持均衡，不得突然变化，室内相对温度控制在80%以内，以防产生凝结水。

5.3.3 油漆、涂料应单独放在具备采暖条件或保温措施良好的房间内，并要注意做好消防防火措施。

5.3.4 油漆由于低温而稠化时，不可将漆桶直接放在火炉、电炉等热源上加热，可放在热水器具中直接加热。

5.4屋面工程

5.4.1本工程屋面工程的冬季施工主要有：找平层、防水层。、层面瓦工程的冬季施工，应选用无风晴朗天气进行，充分利用日照条件提高屋面温度，在迎风面宜设置活动的挡风装置。

5.4.2屋面工程施工前，应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净，所用材料不得含有冰雪冻块。

5.4.3屋面工程施工应在气温不低于5℃时施工，如气温低于上述要求，应采取保温防冻措施，雪天和五级风以上天气不得施工。

5.4.4铺设防水卷材时，可用热熔法施工，热熔法施工时气温不得低于-10℃。具体作法详见技术交底。

5.5外墙贴砖：

在外墙贴砖施工时，环境温度不应低于5℃，墙面不得有流水、结冰现象，如气温低于5℃且必须作业时，采取外架周围用火炉加热和周围用塑料布或及岩棉被封闭。
5.6 其它专业工程：

其它专业工程主要涉及水、暖工程，由于本工程计划年底交工，因此水暖专业涉及试水、试压，且有部分外线工程需要在平均气温低于5(C试水。试水时，必须选择在上午10点以后，气温在0(C以上进行，且须当日气温下降至0(C以上时将水放净，以防管道和阀门冻坏。

第5章 质量保证措施

6.1 进入现场的钢材、外加剂、防冻剂、水泥等材料必须及时按要求抽样进行复试，合格后方可使用，并按有关规定进行有见证取样试验。

6.2减水剂、防冻剂必须有专门库房单独分开存放，并挂好标识牌，防止混用。

6.3 易受冻材料必须存放在有供暖条件或保温措施良好的库房内，防止受冻。

6.4 施工中严格执行“两申请”“五把关”制度，施工的人员经过培训合格并保持人员相对固定，各种原材料计量确保准确。

6.5 冬施测温时，要严格冬施测温方案的各项要求，并保证数据真实可靠。

6.6 施工现场设专人加强气象预报工作，对近几日内气温及天气变化情况予以及时公布，以便掌握寒流情况，提前做好保温围护，抹灰工程尽量避开寒流。

6.7 冬施资料要保证齐全、真实、有效，各项资料的填写、收集、整理工作要同步进行。

第6章 冬施安全管理措施

7.1 冬施前对全体施工人员进行一次冬施安全和消防教育，组织工人学习本专业的安全操作规程，使全体施工人员对冬施的特殊性有明确认识，对操作人员作好机械性能、操作方法方面安全技术交底。

7.2 对特殊工种的操作人员进行培训，经操作方法和安全知识考核合格后方可上岗。

7.3 冬施前对现场防护、机具设备、施工用电、料具管理、消防安全、职工生活等进行一次全面检查，发现隐患及时排除。

7.4 做到七防：防风雪、防冻、防滑、防中毒、防爆炸、防水、防盗。

7.5 施工现场用电设专职电工负责管理、维修用电设备，非电工人员不得拆改，大风雪后应及时检修线路，防止线路冻结在冰雪中，防止断线造成触电事故。

7.6 冬施期间气候干燥，易燃物品多，施工现场要定期召开消防工作会议，重要部位配备足够的消防器材。

7.7 义务消防队员定期检查消防器材及有关设施，使其保持灵敏有效，消防器材严禁随意挪动。
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