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工程概况 

昆明理工大学呈贡校区(西北片区)应用技术学群信息自动化工程学院(NW-8)工程，建设地点位于昆明市呈贡县吴家营乡昆明理工大学（呈贡新城雨花片区大学城东南部）。

招标规模：总用地面积15083 m2，总建筑面积24033.64m2，其中C区报告厅面积4471.9m2。

信息自动化工程学院(NW-8)工程由A区、B区及C区三部分组成。

1、A区：地上6层、局部4层；房屋长93.1m、宽41m，建筑总高23.85m。

层高：1～4层均为3.9m，5、6层均为3.6m。

内设有三部楼梯，二部电梯。

室内外高差均为-0.45m；±0.000相当于绝对标高1957.90。

2、B区：地上6层；房屋长96.2m、宽19.1m，建筑总高23.85m。

层高：1～4层均为3.9m，5、6层均为3.6m。

内设有二部楼梯。

室内外高差均为-0.45m；±0.000相当于绝对标高1957.90。

3、C区报告厅：地上1层；房屋长25.7m、宽24m，建筑总高6.4m。

层高6米。

室内外高差均为-0.45m；±0.000相当于绝对标高1957.90。

编制概述及管理依据
1 、安全生产是人们的生命健康保障 , 是社会稳定和经济发展的前提条件 , 施工现场的每一个施工人员都必须提高安全意识 , 从始至终坚持 “ 安全第一、预防为主、综合治理”的方针。结合本工程所处地理环境，根据本工程项目的结构类型及总体施工方案、施工条件、施工方法、选用各种施工机械设备 , 施工用电线路 , 电器安装设施 , 施工现场周围环境因素等方面编制本工程项目的安全施工组织设计。
2 、安全方案编制依据 :

(1) 中华人民头和国《建筑法》；

(2) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99；

(3) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88;

(4) 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》》 JGJ80-91;

(5) 《建筑施工高处作业技术规范》 JGJ80-91;

(6) 云南工程建设总承包公司《安全生产文明工地达标管理办法》及安全文明工地奖罚暂行规定 ;

(7) 《工程建设标准强制性条文》 ;

(8) 本工程项目的施工组织设计。
安全制度及安全生产保证措施

为使该工程顺利地按合同工期完工 , 我司才巳本工程列为安全文明管理重点项目 , 由国家二级项目经理王晓磊任项目经理 ,并担任该项目的安全生产第一责任人 , 对整个工程项目安全生产文明施工管理及施工过程中遇到的各种问题 , 实行统一协调、调度、管理 , 统一指挥 , 充分发挥公司项目管理优势 , 从而达到安全质量标准化 “达标工地” 的目标 , 建好项目为最终的目的。

安全方针及目标
1、全体施工人员树立“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度，提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作，完善施工现场的安全设施，搞好现场安全管理工作，努力实现本工程安全生产无死亡的目标。
2、本工程安全管理目标 :


（1）四级以上重大伤亡严重率 :0

（2）一般轻伤频率≤2‰。
（3）创 “无事故工程 ” 。
(4) 按《JGJ  59—99  （标准建筑施工安全检查评分汇总表）》检查得分每次均不小于90分。

安全管理体系及安全目标：
1、施工安全保证体系：
公司建立“以经理为首的安全保证体系”，实行安全生产责任制并确定安全生产目标，施工项目建立“安全责任制”，项目经理为本项目安全生产第一责任人。在施工生产中要全面贯彻落实有关法规、标准及公司安全监督检查、安全检查和安全资料的整理。成立安全管理小组，将安全目标进行分解，并制定“责任目标考核规定”，由项目经理主持安全活动，定期检查。由安全检查员具体负责安全检查并做好记录，发现隐患及时处理，确保整个施工过程中安全无重大事故，杜绝一般事故。
各专业班组要制定和严格执行各工种安全技术操作规程，必须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）中的有关规定，否则，坚决不得施工。
1.1安全保证体系：
详见：附图“安全保证体系结构框图”

1.2安全管理小组：（附小组成员名单）
组  长：王晓磊
成  员：方 荣  梁德荣  李继明  徐时毅  计云良  牛正坤  王 西  鲁少奇。
安全生产管理制度
1、安全生产责任制
1.1项目管理人员均应负一定的安全责任，本着“谁施工，谁负责”，安全生产同步的原则，由公司安技部门指定统一的（1）各级管理人员安全生产责任制；（2）各部门安全生产责任制；（3）各工种安全生产责任制；（4）各公众安全技术操作规程；（5）各级各部门及管理人员安全生产责任制；（6）安全责任目标考核规定；（7）安全检查制度；（8）安全教育与培训制度（9）班前安全活动制度；（10）特种作业人员管理制度；（11）工伤事故报告、调查处理和统计制度；以上制度须经总工程师批准，以企业文件形式颁布执行。
1.2项目部按照以上制度和安全责任目标进行分解，将责任落实到人，细找到班组。
项目部安全生产责任制度

【项目经理安全职责】：

对本工程安全生产工作负全面领导责任，主管生产的项目副经理（主工长）对本工程安全生产负直接领导责任。
对项目部人员进行安全教育，及时纠正或处理忽视安全的思想和行为，对安全生产有成绩的单位和个人进行表扬或提出奖励意见。
贯彻预防为主、安全生产要同生产工作同时计划、布置、检查、总结、评比、做到安全工作经常化、制度化、具体化。做到在任何情况下都能保证生产安全。
参加本单位的安全检查，对查出的问题，进行分析，提出改进措施。
审查和推广新技术、新机具及合理化建议时，应认真审查或提出相应的安全措施，促其实现。
组织各项安全生产规章制度和安全技术操作规程、既定安全技术措施的贯彻。
参加事故的调查处理，作出分析和鉴定，分清责任，提出防范措施。

【项目技术负责人安全职责】：
对本单位工程安全生产工作在技术上负全面责任，贯彻执行国家在安全方面的技术法规和各项制度。
对项目部人员进行安全技术知识教育，认真组织学习安全技术操作规程。对新入厂施工人员进行三级安全教育。
组织认真制定安全技术组织措施。提出新技术、新机具合理化建议，不断改善劳动条件和操作环境。
参加重要安全检查，对查出的问题，从技术上进行分析，提出改进措施。
负责各项安全技术操作规程，安全技术措施的贯彻。
参加事故调查处理，从技术上作出分析鉴定、查明原因、分清责任，从技术上提出预防措施。

【安全员职责】：
在行政和技术部门领导人的指导下，督促和监督所属单位对安全政策、法令、规章制度和上级指示、决定的贯彻执行，并根据本单位工程及业务系统的具体情况制定具体的实施办法。
参与编制和审查施工规划、施工组织设计、年度生产计划以及复杂工程的安全技术措施，并督促和监督执行。
深入基层调查研究、掌握安全动态、发现和研究问题、总结交流安全生产经验。提出改进措施，对所属单位的安全因素，特别是重大隐患要督促改进，特殊情况下有权下令停工，立即向领导报告。
组织开展定期的安全检查，并督促所属单位开展定期和不定期的安全检查，抓好经常性的安全宣传教育。
会同有关部门制定安全生产制度和安全技术措施，按照上级有关规定，参与制定劳保用品的发放标准，办理编制劳保品计划，申请劳保品供应指导等项工作。
及时汇总月、季、年安全管理台帐，开展安全管理活动，用科学方法管好安全工作。在项目经理领导下，对负责施工的单位工程（施工区域）的安全负全面责任。
在贯彻执行上级制定的安全措施中，结合施工的工程特点，作好详细的安全技术交底，根据施工技术措施和安全技术操作规程的要求，以口头和书面两种形式，逐条逐句地向班组进行交底，确保施工安全、文明施工。
经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全、违章冒险蛮干的行为。
参加本单位组织的安全检查，对负责施工的单位工程提出的问题要及时负责纠正。
坚持每天进行检查，负责组织班组安全员的业务指导，并督促班组自检。
发生事故要保护好现场，及时向上级报告，参加事故处理，并填写工伤事故登记表，认真贯彻执行防范措施。

【工长安全职责】：
在项目经理领导下，对负责施工的单位工程（施工区域）的安全负全面责任。
在贯彻执行上级制定的安全措施中，结合施工的工程特点，作好详细的安全技术交底，根据施工技术措施和安全技术操作规程的要求，以口头和书面两种形式，逐条逐句地向班组进行交底，确保施工安全、文明施工。
经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全、违章冒险蛮干的行为。
参加本单位组织的安全检查，对负责施工的单位工程提出的问题要及时负责纠正。
坚持每天进行检查，负责组织班组安全员的业务指导，并督促班组自检。
发生事故要保护好现场，及时向上级报告，参加事故处理，并填写工伤事故登记表，认真贯彻执行防范措施。

【班组长安全生产职责】：
负责执行有关安全生产的规定和制度，熟悉一般安全知识和本工种的安全技术操作要求，认真遵守安全操作规程，对本班组工人的生产安全和健康负责。
组织好交班前安全交底，发现问题及时纠正，并坚持安全值日和班组自检制，教育督促班组工人严格遵守安全操作规程。负责新工人（包括临时工）的岗位安全教育。
组织本班组职工学习操作规程，督促检查安全制度的执行情况，坚决制止工人不顾安全、冒险蛮干的现象。
发生工伤事故首先抢救伤者，并保护好现场，立即上报，组织班组人员对事故进行分析原因，吸取教训，提出防范措施。
及时表扬生产中的好人好事，并将安全生产列为劳动竞赛的评比条件之一。

【操作工人安全生产岗位职责】：
负责执行有关安全生产的规定和制度，熟悉一般安全知识和本工种的安全技术操作要求，模范遵守安全操作规程，不违章作业，不冒险蛮干。
班前对操作进点进行检查，发现不安全隐患要立即报告班组长，待隐患消除后方可允许上岗操作，交接班时要认真作好安全技术交接班工作。
发生事故要保护好现场，立即进行抢救，确保国家财产和人身安全，立即上报不得隐瞒。

除保证本人操作安全外，并要注意他人和周围地区的作业安全，发现问题及时提出意见和建议。
安全教育制度：
建立“安全教育制度”做好现场施工人员进场安全教育工作，建立现场“安全交底制度”，进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育：
1、临时工、新工人入厂要进行全面的三级安全教育（三级教育为：公司安全教育；分公司安全教育；项目部安全教育）。
1.1、公司教育有：
①一般教育（建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育）；
②安全生产法律法规和制度教育；
③安全知识教育；
④安全事故典型案例教育；
1.2、项目部教育有：
①施工项目情况和现场安全文明管理要求教育；
②本项目的安全生产保证体系教育；
③持证上岗和特种作业人员管理要求教育；
④安全生产标准和管理制度教育；
⑤防火、防触电、防中毒、防事故教育；
⑥项目施工安全要求和注意事项教育；
1.3、班组级教育有：
①本班组的施工情况和安全要求教育；
②安全操作规程和安全责任制教育；
③易发生事故点和有毒有害地方教育；
④安全防护用品的使用和保管要求教育；
⑤应急、排险、自我保护要求和技能教育。
2、施工现场进行安全教育；
2.1、进入施工现场必须带好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。
2.2、2米以上的高处，悬空作业、无安全设施的，必须戴好安全带，扣好保险钩。
2.3、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。
2.4、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。
2.5、无操作证人员，严禁使用机电设备（不含手持电动工具）。
3、各操作岗位安全教育；
岗位教育包括经理（项目经理）教育、施工技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。
3.1项目经理教育包括：
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。
⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。
⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。
⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。
⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。
3.2施工技术管理负责人员教育包括：
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、技术工作安全生产责任制教育。
④、安全技术理论和措施编制要求教育。
⑤、典型事故案例及其技术问题分析教育。
⑥、安全技术研究和总结工作教育。
3.3安全管理负责人教育包括：
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
④、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。
⑤、典型事故案例分析和事故处理教育。
⑥、安全检查要求和安全性评价知识教育。
⑦、组织和作好安全检查和安全性评价工作教育。
⑧、安全管理报告、研究和总结工作教育。
⑨、指导各级安全管理人员作好安全监督工作的教育。
3.4安全员教育包括：
①、安全员岗位工作内容和职责教育。
②、安全检查监督工作的知识和技能教育。
③、发现问题及时报告的教育。
3.5劳务队管理人员教育内容：
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。
⑤、典型事故案例分析和事故处理教育。
⑥、安全检查要求和安全性评价知识教育。
⑦、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。
⑧、生产防护技术、“三宝”等安全用品使用要求教育。
⑨、中小型机械、临时用电的安全使用要求教育。
⑩、民工安全生产的要求教育。
3.6其他人员的教育包括：
①、岗位安全工作规定和安全责任制教育。
②、岗位安全操作和防护技能教育。
3.7特殊工种专业安全教育：
其教育主要包括：
①、持证上岗要求和定期复审教育。
②、特种作业的操作和防护要求教育。
③、危急情况下的处置要求教育。
4、安全检查制度
4.1安全检查分主管部门检查，公司级检查，工地自检等多种形式，每种检查均应有检查记录。检查单位下发隐患整改通知书，项目部在规定期限内整改，然后填写“隐患整改报告单”，并请有关单位复查验收。
4.2公司级检查有巡、季检、专项检、季节性检查。项目部有自检、周检、半月检，检查记录需要统一的记录表。
4.3日常检查范围：
安全标志及安全标志布置总平面图：红色标志——禁止标志；黄色标志——警告标志；兰色——指令标志；黑色——电力标志；绿色——提示标志；
检查记录：检查安全健康计划；检查医疗设备及急救箱；检查现场用电；检查现场工作环境；脚手架检查；气焊、电焊施工检查；梯道、“四口”防护及跑道检查；机械防护罩检查；可燃易燃物存放检查；危险材料使用；吊车及垂直运输设备。
4.4检查后的行动：
检查方：①传讯通知；②根据不同违反情况罚款；制定违反罚款目录公示，共同监督实行；a、非严重违反；b、严重违反；c、故意违反；d、重复违反；e、忽略降低危险；f、其他处罚。
5、分部（分项）工程安全交底制度
5.1根据安全施工组织设计，结合具体施工方法及施工现场作业环境，制定出全面有针对性的安全技术交底。
5.2安全技术交底与施工技术交底同步，应根据施工进度、施工部位分阶段交底。安全技术交底应一式两份，交底人与被交底人各持一份，且双方签字后生效。
5.3施工工艺复杂，技术难度大，作业条件危险的应单独进行交底，以引起操作者高度重视。
6、班前安全活动
利用当班工作开工前，有班组长向班组成员进行班前安全交底，并检查个人防护用具，施工部位，作业环境，安全条件，机械设备的安全检查、防护装置是否齐全有效。并将安全活动由班组长（或委派本班组安全员）仔细填写记录本。
7、特种作业人员持证上岗制度
本项目下列特种作业人员必须持证上岗：电工、架子工、电（气)焊工、机械操作工、物料提升机。
8、工伤事故处理制度
依据国家和地区的相关法规和规定执行。
安全生产保证措施
1、现场设专职安全员。要结合现场实际情况，绘制本工地“现场安全标志布置总平面图”，现场按此图设置安全标志，不得遗漏。如：在人行通道口、楼梯口、预留洞口、雨篷等危险处要有安全防护栏及明显的警示标志。防护栏杆采用Ф48×3.5的钢管进行搭设，密目网围护，围护高度不小于1米，横杆间距≦0.4米。
2、脚手架搭设及安全网挂设严格按“脚手架搭设方案”和《建筑施工安全技术操作规程》执行。
3、现场各种用电机械，电气线路要实行“三级配电两级保护”，应严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定。漏电保护装置应符合规定，配电箱应上锁，并有防雨措施及安全标识。专职安全员应组织电工、机械工经常定期检查其完好程度。
4、现场应有消防、保卫安全标志，制定防火制度，设有消防栓或配备一定数量的消防器材，严格执行现场使用明火审批制度。
5、现场临时用电严格按方案“现场临时用电施工组织设计”执行。建筑施工现场临时用电干线应采用电缆埋地敷设，绝缘导线穿钢管或塑料管埋地敷设，并采用三相五线制。
6、做好“四口”防护；即：通道口、楼梯口防护，预留洞口及坑井进行层层封盖、通道口应用钢管和竹架板搭设防护棚；阳台、楼板、屋面等临边要用钢管设防护栏杆，高度不小于1.2米，水平横杆间距≦0.6米，并挂安全密目网进行围护。
7、各种机械要有专人管理与操作，定期检修，保持完好，非机械工严禁开动机械。
8、任何人不得在2米以上向下或向上乱扔器材、垃圾、工具等；砌体工不得向外砍砖。
9、脚手架上严禁超载，如架板上摆砖只能侧码三层，材料不要集中堆放等，按安全技术规范，施工允许荷载为：结构架3000N/m2，装修架2000 N/m2，工具式脚手架1000 N/m2。
10、斜道的坡度应为1：3，每30～40cm设一防滑条，临边要设防护栏杆及挡脚板。
11、所有进入现场人员必须遵守安全纪律，如“九不准”：不准在井架上行走，不准在井架下停留，不准吊栏久停空中等，安全宣传教育，做到人人皆知，人人遵守。
施工现场的安全布置妥求
《建筑法》第四条规定 : 建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产方面的法律、法规的规定，采取控制和管理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
1 、严格遵照昆明市政府及《JGJ59-99》标准 ,围墙高度不低于 1.8 米 , 本工程设置 2.0 米的围墙 , 表面要求抹灰刷白并做到整洁、美观、无缺损。保证不多占批准使用范围以外的道路。保证场外城市交通通畅及行人安全。

2 、施工现场符合安全卫生要求。布置合理 , 按施工平面图规定区域进行材料堆放和安置机械设备 , 易燃易爆物品分类存放。

3 、施工现场的出入口处按规定设置大门 , 设有制度 ( 门卫 ) 并设置企业标志 , 悬挂现场安全规定、制度、安全纪律知识等标牌。

4 、正确使用个人防护用品和安全防护设施。安全帽、安全带、安全网必须由公司采购并作定期检查 , 不符合要求的严禁使用。

5 、施工现场基坑、井、沟、提升机口及高空临边等危险处 , 应有防护设施和明显的安全标志。
6 、施工现场的交通要到要有明显的提示标志。对于频繁的交又路口 , 应设指挥；危险部位要悬挂 “危险” 或“禁止通行 ”牌。

7 、现场住宿按施工平面图合理布置 , 并制定宿舍管理制度及有关措施。生活设施根据检查标准布置及管理。

8 、施工人员操作前要进行岗位检查 ; 下班时应收集好工具 , 清理操作现场 , 清除不安全因素。
9 、有尘毒危害的作业场所 , 要注意通风。重点部位要派人监护 , 防止中毒、着火和爆炸 , 现场防火及治安综合治理有责任制度并按有关措施及制度进行管理。
施工现场安全纪律
《建筑法》第四十四条规定 : 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理 , 执行安全生产责任制度 , 采取有效措施 , 防止伤亡和其他安全事故的发生。

《建筑法》第四十五条规定 : 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的 , 由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，T服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

《建筑法》第四十六条规定 : 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训; 未经安全生产教育培训的人员 , 不得上岗作业。

《建筑法》第四十七条规定 : 建筑施工企业和作业人员在施工过程中 , 就应当按有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程， 不得违章指挥和违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序 和作业条件提出改进意见 , 有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。
1 、进入施工现场的人员必须戴好安全帽、并按照作业要求正确穿戴个人防护用品 ; 严禁赤脚或穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。在没有可靠安全防护设施的高处悬空施工 , 必须系安全带 ; 高处作业不得穿硬底和带钉易滑鞋 , 不得往下投掷物料。
2 、遵守劳动纪律和施工现场的各项安全制度、规定; 服从领导和安全检查人员的检查指导 ; 工作时思想集中， 坚守岗位；未经许可，不得从事非本工种作业；严禁酒后作业，不得在禁止烟火的地方吸烟动火。

3 、作业工人要熟悉本工程的安全技术操作规程 ; 凡未经过安全技术培训或不懂本工种安全技术操作规程不允许参加作业。
4、必须熟悉所承担工程的有关安全技术标准、规范；并应对工人讲解安全操作方法。
5、严格执行安全技术操作规程，不得违章指挥和违章作业 ; 对违章的指令有权拒绝 , 并有责任制止他人违章作业。
6、施工现场所有的安全防护设施和警告、安全标志不得任意拆除和挪动。
7 、项目经理必须组织项目部全体成员认真学习《建筑法》以及国务院办公厅“ 国办公 [1997]36 号文”《转发劳动部认真落实安全生产责任制意见的通知》，研究并落实安全生产责任制 , 牢固树立 “安全第一、预防为主”的思想 , 正确处理安全与技术、安全与管理、安全与效益等关系 , 从讲政治的角度切实抓好安全工作。

8 、项目经理应对进入施工现场的工人 , 进行安全制度、规程、规定的教育。
9 、国家规定的特种作业人员，必须经过专门的安全技术培训，并且经考核合格 , 持证上岗作业。学习人员须持学习证在监护人的指导下操作，禁止无证作业。
10 、采用新工艺、新技术、新设备施工或调换工作岗位时 , 专业负责人员要负责组织对操作人员进行安全知识教育 , 制订相应的安全防护措施，以确保作业人员的安全。未经安全知识教育不得上岗操作。
11 、塔吊、井字架、物料才是升机的吊篮严禁载人上下。
12 、拆除模板、脚手架及吊装区域应设置危险区围栏及安全标志 , 非操作人员严禁入内 ; 吊物下方不准站人。
13 、工作时间应遵守劳动纪律，精力集中，听从指挥，不做与工作无关的事 , 更不许挑逗嬉闹 , 不准带小孩进入施工现场。
14 、特殊作业人员，如电工、焊工、井字吊司机、打桩机司机、各种机动车辆利各种设备的操作人员以及架子工,必须经过专门训练，考试合格获得操作证后，方准独立上岗操作。
15 、《建筑法》第五十一条规定：施工中发生安全事故时，按照国家有关规定及时向有关部门报告。
16 、项目部每半月进行一次安全检查，公司每季度进行一次安全检查 , 并进行考评 ：班组每周进行一次安全活动，并做好记录。
外脚手架

本工程的脚手架除按专项施工技术文案进行搭设外，还应注意以下要求：

外架搭设作业安全管理要点
1 、搭设前必须按设计要求进行技术交底 , 搭设外架的操作人员必须掌握搭设要求及搭设顺序 , 熟悉安全操作规程。
2 、架子工属国家规定的特种作业人员 , 必须经过安全教育培训、熟悉本专业的安全操作技术方能上岗 , 且每年进行一次体检。 患有高血压、心脏病、贫血病、癫痛病及不适应高处作业的不得从 事架子作业。
3 、架子工作业要正确使用个人劳动防护用品 ,必须戴安全帽。佩戴安全带、衣要灵便 , 穿软底防滑鞋 , 不得穿塑料底鞋、皮鞋、拖 鞋和硬底或带钉易滑的鞋。作业时要思想集中 , 团结协和 , 互相呼应 ,统一指挥。不准用抛扔方法上下传递工具、零件等。禁止打闹和开玩笑。休息时应下架子 , 在地面休息 , 严禁酒后上班。
4 、架子要结合工程进度搭设 , 一次搭设高度不应超过相邻连 墙件以上二步。未完成的脚手架 , 架工离开作业岗位时 ( 如休息或下班 ), 不得留有未固定构件。必须采取措施消除不安全因素和确保架子稳定。脚手架搭设后必须经施工员会同安全员进行验收合格后才能 使用。在使用过程中要经常进行检查 , 对长期停用的脚手架恢复使用前必须进行检查 , 鉴定合格后才能使用。
5 、搭设外挑架用的扣件必须经过认真挑选 , 钢管不得弯曲变形。
6 、本工程外架的搭设步距高度为内立杆 1.8m, 外立杆0.9m , 宽度宜为 1.1m, 斜撑杆间距不大于 1.5m，斜撑杆与楼板上的预埋件固定牢。具体详《外架搭设施工方案》。
7、搭设外挑架应沿建筑物周围进行，采用闭合式 , 有施工电梯、井架等处必须断开时 , 应在断开处加密拉结点。
8 、外挑架与主体结构的拉、撑结点是保证脚手架安全的重要因素 ( 即是拉又是撑 ), 应按下列规定执行 ：

(1) 水平方向每三根立杆 ( 约 4.5m) 垂直方向每层外梁 ( 约4.5m) 设一拉结点。
(2) 拉结必须用钢管扣件拉接 ( 采用硬拉结 ), 拉接钢管与架子成直角 , 并才立在外立杆与大横杆交接处。
(3) 外架的最上部分承受较大风力 , 拉、才掌结点要加密。
(4) 拉撑结点 ( 拉结杆件 ) 必须到拆架时才能逐步从上而下拆 除。施工途中如因防碍其他操作 , 需要拆除个别拉结杆件时 , 必须经专业管理人员同意 , 并采取有效的加固措施后，才能拆除。

(5) 拉结点不得设置在阳台栏板上、门窗框档上、水落管和己经锈蚀的预埋件上。
9 、外架大横杆的接头必须用对拉扣件连接 , 扣件开口应朝架子不得在内侧 , 螺栓朝上。里外和上、下两根横杆的接头位置应错开 , 不得在同一步架内。
10 、外架立杆的接头必须用对拉扣件连接 , 接头位置应错开 ,不得在同一步架内
11 、沿脚手架纵向两端和转角处起 , 在脚手架外侧面每隔 7.5m（水平距离） 左右用斜杆搭成剪刀撑 ( 即脚手架外侧面每 81 平方米 面积内有一道剪刀撑 ) 自下而上循序连续设置 , 斜杆用长钢管与地面成 45 度至 60度夹角剪刀撑钢管的接头不宜用插口式或对接扣件 , 应采用搭接方法，搭接长度不小于 1.0m, 并采用两只转向扣件锁紧。

12 、由于本工程施工场地大 , 外侧满挂密目安全网严密封闭即可。
使用脚手架必须遵守下列规定 
主楼外架上不得堆放材料及机具；裙楼外架须按下要求进行。
1、作业层每 1m2架面上使用的施工荷载 ( 人员、材料和机具 ),不得超过 1.8KN/m2 。
2 、在架板上堆放的砂浆和容器总重不得大于 1.5KN 。 
3、在架面上堆放的材料应堆放整齐、稳固，不影响施工操作和人员通行。严禁上架人员在架面上奔跑通行。
4、在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆的整体性杆件 ,连接因件和连墙件，固定操作要求需要临时拆除时必须经主管人员同意 , 采取相应弥补措施 , 并在作业完毕后 , 及时予以复原。
5、工人在架上作业时 , 应注意自我安全保护和他人的安全 ，避免发生碰撞、闪失和落物 , 严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

6、人员上下脚手架时 , 需走设安全防护的出入远道 , 严禁攀脚手架上下。
7 、在每步的作业完成之后 , 必须将架上剩余材料移至室内 , 在作业期间 , 应及时清理落入安全网内的材料和物品 , 在任何情况下严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
脚手架的拆除

脚手架的拆除与搭设顺序相反 , 拆除时应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的拆杆件拆除之后才能拆除。在拆除过程中 ,凡己松开连接的杆配件应及时拆除运走 , 避免误扶和误靠己松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下 , 严禁向下抛掷。在拆除过程中 , 应作好配合、协调工作 , 禁止单人进行拆除较重杆件的危险作业。
脚手架拆除部分的地面须设置隔离区 , 禁止人员进入 , 并挂警示牌 , 拆除时设专人管理 , 提醒、阻止人员靠近危险区。
现场施工用电
安全用电组织措施及技术措施
1、施工前临时用电施工组织设计和安全用电措施。
2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术交底人的签字手续 ,注明交底日期。
3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始 , 定期对临时用电工程进行检测 , 主要内容是 : 接地电阻值 , 电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等 , 以监视临时用电工程是否安全可靠 , 并做好检测记录。
4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患。
5、建立安全检查和验收制度 , 由公司租赁公司和项目安全员负责验收。
6、建立安全用电责任制。
7、建立安全教育和培训制度。
8 、施工现场临时用电必须建立安全技术档案 , 其内容包括 : 技术交底资料 ; 临时用电工程检查验收表 ; 电气设备的测试、检验单和调试记录 ; 接地电阻测试记录 ; 定期检 ( 复 ) 查表。 

9、临时用电工程定期检查时间 : 施工现场每月二次 ; 公司每季一次， 应复检接地电阻值。
施工用电的安装要求

1 、按《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 中的有关规定采用三相五线制 , 工作零线必须和保护零线分开 , 保护零线采取重复接地的办法，以提高保护零线安全保障的可靠性。
2 、施工现场 380 伏架空导线必须采用绝缘导线。架空线必须设在专用电杆上 , 严禁架设在树木、脚手架上。架空线的档距宜为 20 米 , 但不得大于 35 米。但同一档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的 50% 且一根导线只允许有一个接头。线间距不小于30 厘米。架空线弧垂处与地面距离不小于14米 , 导线与建筑物凸出部分最小水平距离为 1米。施工现场 380 伏 : 架空导线排列 ：三相五线制 ( 在同一横担上负荷从左侧起 1 线为相线、 2 线为工作零线、3线为相线、 4 线为相线、 5 线为保护零线)。
3 、接地与防雷
(1) 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用 TN-S) 接零保护系统 ( 做法详见 JGJ46-2005 第五章第一节 ) 电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线 ( 简称保护零线 ) 应由工作接地线 ; 配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出 ( 如下图所示 ):

[image: image1.emf]T


DK


RCD


L


1


L


2


L


3


N


PE


2


1


2


2


3


1-


工作接地；


2


－


PE


线重复接地；


3


－电气设备金属外壳（正常不带电


的外露可导电部分）；


L


1


、


L


2


、


L


3


-


相线；


N-


工作零线；


PE


－保护零线


；


DK


－总电源隔离开关；


RCD


－总漏电保护器（兼有短路、过载、漏


电保护功能的漏电断路器）；


T-


变压器


专用变压器供电时


TN-S


接零保护系统示意图




T

DK

RCD

L

1

L

2

L

3

N

PE

2

1

2 2

3

1-工作接地；2－PE线重复接地；3－电气设备金属外壳（正常不带电

的外露可导电部分）；L

1

、L

2

、L

3

-相线；N-工作零线；PE－保护零线

；DK－总电源隔离开关；RCD－总漏电保护器（兼有短路、过载、漏

电保护功能的漏电断路器）；T-变压器

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图


(2) 潮湿或条件特别恶劣环境中的电气设备必须采用保护接零。
(3) 当施工现场与外电线路共同用一供电系统时，电气设备保护接零，另一部分设备作保护接地。
(4) 作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体 , 接地电阻值应符合重复接地电阻值的要求。施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地 , 但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。
(5) 保护零线不得装设开关或熔断器。
(6) 保护零线应羊独敷设 ,不得作它用 , 重复接地线应与保护零线相连接。
(7) 保护零线的截面应不小于工作零线的截面 , 同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12cm 时 , 保护零线必须选择小于10mm2的绝缘铜线或不小于 16mm2的绝缘铝线。
(8) 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于 2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿 / 黄双色线。在任何情况下不准使用绿 / 黄双色线作负荷线。
4 、保护接零
正常情况时 , 下列电气设备不带电的外露导电部分 , 应做保护接零。
(1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。 
(2) 电气设备传动装置的金属部件；

(3) 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；

(4) 电力线路的金属保护管、敷线的钢索； 
(5) 安装在电力线路杆 ( 塔 ) 上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架；

5. 设置漏电保护器
(1) 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器 , 而且两级漏电保护器的额定电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级保护的功能。
(2) 开关箱中必须设置漏电保护器 , 施工现场所有用电设备 ,除作保护接零外 , 必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
(3) 漏电保护器应装设在自己上电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
 (4) 漏电保护器的选择应符合国标 GB6829-86 《漏电电流动作保护器 ( 剩余电流动作保护器)》的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于 30mA, 额定漏电动作时间应小于 0.ls 。

6 、电气设备的设置应符合下列要求 :

(1) 配电室的天棚距地面不低于 3 米 ,配电室的门向外开，并配锁。
(2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5米。室外总配电箱和分配电箱 , 实行分级配电。
(3) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 , 如合置在同一配电箱内 , 动力和照明线路应分路设置 , 照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
(4) 开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸 , 每 台用电设备应有自己的开关箱 , 严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
(5)总配电箱应设在靠近电源的地方 , 分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关的距离不超过30m, 开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过超过3m。
(6) 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈、振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间 , 其周围不堆放任何有碍操作、维修的物品。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作 , 铁板的厚度应大于 1.5mm 。
(7) 配电箱、开关箱安装要端正、牢固 , 移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂 直距离应大于 1.3 米 , 小于 1.5 米。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于 0.6 米 , 小于 1.5 米。
7 、电气设备的操作与维修人员必须遵守以下规定 :

 (1) 施工现场内临时用屯的施工和维修必须经过培训后取得上岗证书的专业电工完成 , 电工的等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应，初级电工不允许进行中、高级电工的作业。
(2) 各类用电人员应做到:

A、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
B、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品 ;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病” 运转 ;

C、停电设备必须拉闸断电 , 锁好开关箱 i

D、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。 发现问题,及时报告解决；

E、搬迁或移动用电设备 ,必须经电工断电源并作妥善处理后进行。
8 、电气设备的使用与维护
(1) 施工现场的所有自己电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工 ,工作时必须穿戴好绝缘用品必须使用电工绝缘工具。
(2) 检查、维修自己电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌 , 严禁带电作业。
(3) 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、、用途、同时要作出分路标记。
(4) 总、分配电箱门应配锁 , 配电箱和开关箱应指定专人负责。 施工现场停止作业 1 小时以上 , 应将动力开关箱锁上。其内不得挂接其它临时用电设备。
(5) 熔断器的熔体更换时 , 严禁用不符合房、规格的熔体代替。
9 、室内导线的敷设及照明装置
(1) 室内配线必须采用绝缘导线 , 采用瓷瓶、瓷夫或塑料夹敷设 , 距地面高度不得小于 2.5 米。
(2) 进户线在室外处要用绝缘子固定 , 进户线过墙应穿套管距地面应大于 2.5 米 , 并采取防雨措施。
(3) 室内配电线所用导线截面应按用电设备的计算负荷确定 , 但铝线截面不应小于 2.5mm2 铜线截面不应小于 1.5mm2 。
(4) 金属外壳的灯具 , 外壳必须作保护接零 , 所用自己件均应使用镀传件。
(5) 室外灯具距地面不得小于 3 米 , 室内灯具不得低于 2.4 米。 插应接线时应符公规范要求。
(6) 螺口灯头及接线应符合下列要求 :

A、相线接在与中心触头相逢的一端 ，零线接在与螺纹口相连的一端。
B、灯头的绝缘外壳不得有损和漏屯。
(7)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
(8) 临时设施内的照明灯具应优先有拉线开关 , 才主线开关距地面高度为 2-3 米 , 与门口的水平距离为 0.1 —0.2 米 , 才立线出口应向下。
(9) 严禁将插应与搬把开关靠近装设 ; 严禁在床上设开关。
模板作业安全管理 
模板安装
当施工至楼层安装模板 , 模板安装作业高度在 2 米和 2 米以上时 , 要根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护。操作人员登高要从人行梯道或乘人施工电梯上下 , 不允许攀登模板上下 , 也不准在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。模板的顶撑应设牢固的拉杆 , 不能与门窗等不牢靠及临时物体相连接。模板 安装过程中全部工作未完前 , 不应间歇 , 柱头、搭头顶荐、拉杆等都必须安装牢靠成整体后 , 作业人员才能离开。
模板拆除

拆模必须经施工技术人员同意 , 现浇的砼构件必须满足拆模时所需强度 , 并保证其表面及棱角因拆除模板而受损坏，更不能在拆除底模时， 发生塌陷或裂缝等质量问题。同时，在拆模过程中 , 如果发现实际结构砼强度并未达到要求 , 有影响安全与结构质量时应暂停拆模，及时报告施工技术人员采取妥善处理措施 , 切不可盲目强行拆模。
各类模板拆除的顺序和方法是 : 先支后拆，后支先拆 ; 先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架 ; 或根据模板设计的规定进行拆除。己拆活动的模板 ,必须一次连续拆除完方可停歇 , 以免活动模板、支撑落下伤人。
拆除模板作业时下方不能站人，拆模区应设警戒线，以防有人误入被砸伤。拆模作业人员必须站稳 , 作业时要保持自身拆除的模板必须随拆随清理，以免钉子伤人，阻碍通行。楼层等高处拆下的模板及支样等材料不准往下抛掷 , 必须使用施工电梯等运送至指定地点，集中堆放整齐。
本工程的模板施工在施工之前另行编制模板及支撑的专项方案。 
砖工作业安全
1、脚手架上不得超载堆料和人员过度集中，料具要放置稳固，防止碎砖和工具等掉落。
2、架上推小车不得装载太满，不得倒拉车，不得在车箱侧边磕灰桶。
3、不得在砖墙上行走或蹲在砖墙上进行勒缝、吊线等作业。 
4、不宜用人工在架上抬运、安装长、重预制构件。
5、敲砖时，不得将碎块打落架下，不得在脚手架上设置不稳固的和高度超过 300mm 的垫脚物以加大砌筑高度。 
抹灰工作业安全
1、抹灰作业的架子要牢固可靠 , 脚手板铺跨不得超过 2m, 架上材料不得过于集中 , 同一跨内不宜超过 2 人。
2、不准在门窗、洗脸盆等器物上架设脚手板。
3、架子要适合作业要求 , 禁止在架上进行倾体、点脚等易产生身体失衡的才操作。

4、使用电动工具时 , 应注意用电安全。
钢筋工作业安全
1、展开圆盘钢筋要一头卡牢 , 防止回弹。
2、拉直钢筋时卡头要卡牢，地锚要稳固 , 拉筋沿线的 2m 宽区 域内禁止人员通过。采用绞磨时，不准用胸、肚接触推杆，并缓慢松懈，不得一次松开。
3、钢筋堆放应分散、规整摆放 , 避免乱堆和叠压。
4、绑扎墙、柱钢筋时应搭设适合的作业架子，不得站在钢筋骨架上或攀钢筋骨架上下。
5、高大钢筋骨架应设临时支撑固定，以防倾倒。
6、使用切断机断料时不能超过机械的负载能力 , 在活动刀片前进时禁止送料 , 手与刀口的距离不得少于 15cm 。
7、使用除锈机除锈时应戴口罩和手套 , 带钩的钢筋禁止机除锈。
8、上机弯曲长筋时 , 应有专人 扶住并站于弯曲方向的外面 , 调头弯曲时，防止碰撞人、物。
9、调直钢筋时，在机器运转中不得调整滚筒，严禁戴手套操作，高速直到未端时，人员必须躲开，以防钢筋甩动伤人。
硅工作业安全
1、溜槽和串筒间必须连接牢固，不准站在溜槽帮上焊接。 
2、检料斗的斗门在装料吊运前一定要关好卡牢，以防止吊运过程被挤开抛卸。
3、砼输送泵的管道应连接和支撑牢固 , 试送合格后才能正式输送 , 检修时必须卸压。
4、浇筑梁、柱和框架赴时应设操作台，不得站在模板或支撑上操作。
5、倾倒掉落危险的浇筑作业应采取相应防护措施。
6、使用震动器时应穿胶鞋 , 湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。 
7、震动中发现模板撑胀、变形时应立即停止作业并进行处理。
油漆工作业安全
1、用喷砂除锈时，喷嘴接头要牢固，不准对着人，喷嘴堵塞时，应消除压力后方可修理或更换。
2、使用煤油、汽油、松香水、丙酮调配漆料时， 应戴好防护用品并严禁吸烟。
3、在室内或容器内喷涂时要确保通风良好，且作业的周围不得有火种。
4、静电喷料时 , 喷涂间应有接地保护装置。
5、刷开窗扇时 , 必须佩挂安全带 , 原封檐板应设置脚手架 , 在铁皮坡屋面上和刷油时，应使用活动板、防护栏杆和安全网。
玻璃工作业安全
1、截割玻璃在指定场所进行 , 截下的边角料和碎玻璃应及时清运出去。
2、在高处安装玻璃时 , 其下方禁止通行。
3 、安装玻璃幕墙、采光屋顶玻璃时 , 应按技术措施的规定进行。 
防水作业安全 
本工程在地下室、卫生间及屋面上均要求做防水层 ,施工中应特别注意以下安全措施 :

1、忠皮肤病、眼角膜病和对沥青有严重敏感反应者不得进行沥青作业。
2、按规定使用防护用品 , 皮肤不得外露。
3、熬油应由有经验的工人看守 ,随时测控油温 , 熬量不得超过锅容量的 3/4, 下料应慢慢溜放 , 严禁大块投入 , 下班熄灭 , 盖好锅盖。当锅中沥青着火时 , 应立即用铁锅盖盖着 , 封闭炉门、熄灭炉火。
4、装运沥青不得使用锡焊的容器 , 盛油量不得超过其容量的2/3, 垂直吊运的下方不得有人。

5、配制冷底子油时 , 不得超过锅容量的 1/2, 温度不超过 80 ℃ ,并严禁烟火。


6、屋面贴铺卷材时 , 四周应设置 1.2 m 高围栏 , 靠近屋面边沿时应侧身才桑作。

7、在地下室、管道、容器内等进行有毒、有害的涂料防水作业时, 应定时轮换间歇、通风换气。
电工作业安全
一般作业要求
(1) 线路上禁止带负荷接电或断电 , 并禁止带电操作。 
(2) 熔化焊锡块的工具要干燥 , 防止锡爆。
(3) 喷灯不得漏油、漏气和堵塞，不得在易燃、易爆物的场所点火和使用。
(4) 不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时 , 下方不得有人。
(5) 有人触电时 , 应立即切断电源 , 进行急救。
(6) 电气失火时 , 应立即切断电源 , 使用泡沫灭火器或干砂灭火。
设置和内线安装
(1)多台自己电箱安装时, 手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。
(2) 管子煨弯峰用的砂子必须烘干, 装砂架子应搭设牢固, 用机械敲打时，下面不得站人，管子加热时，管口前不得有人。
(3) 管子穿带线时 , 不得对管可呼唤、吹气 , 防止带线弹出勾眼。
外线工程作业
(1) 人工立杆时，叉木应坚固完好，配合用力要均衡。机械立杆时，两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人。
(2) 登杆作业 , 安全带应拴于安全可靠处，不准拴地瓷瓶或横担上，工具、材料应用绳子吊递 , 禁止上下抛扔。
(3) 杆上紧线应侧向操作 , 调整拉线时 , 杆上不得有人。单方向紧线时 , 反方向应设置临时拉线。
(4) 架线时在线路上每 3-3km应接地一次，送电前必须拆除。边雷雨时 , 应停止工作。
电气调试作业
(1) 进行耐压试验装置的金属外壳须接地 , 被试设备或电缆两端如不在同一地点时 , 另一端应有人看守或加锁。人员撤离后，方可升压。
(2) 对电力传动装置系统及高低压呼型开关调试时 , 应将有关的开关手柄取下或锁上 , 防止误合闸。
(3) 雷电时禁止测定线路绝缘。
(4) 电气材料或设备需放电时 , 应穿戴绝缘防护用品 , 用绝缘棒安全放电。
施工现场变配电和维修
(1) 单人值班时，不准超越现场变配电室高压设备的遮拦和从事修理工作。
(2) 在高压带电区域部分停电工作时，人体与带电部 分应保持安全距离 , 并需有人监护。
在高压带电区域工作时 ,人体与带电部分的安全距离
	电压(KV)
	安全距离(m)

	6以下
	0.35

	10～35
	0.60

	44
	0.90

	60～110
	1.5O


(3) 变配电室、外高压部分及线路停电工作时应切断有关电源，操作手柄应上锁或挂指示牌，验电时应戴绝缘手套，装设接地线应由二人进行，并均应穿戴绝缘防护用品，检修完毕并全面检查无误后，方可拆除临时短路接地线。
起重作业安全操作要点 

一般作业要求
(1) 起重指挥应站在能够照顾全面的地点 , 信号要统一、准确。 
(2) 风力达 5级时 , 应停止 80T 以上设备和构件的吊装。
(3) 严禁所有人员在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。
(4) 卡环应使其长度方向受力，严防销卡环的销子滑脱, 严禁使用有缺陷的卡环。
(5) 起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳 , 有扭结、交形、断丝和锈蚀的钢丝绳应及时按规定降低标准或报废。
(6) 编结绳 , 扣的编结长度不得小于钢丝绳直径的15倍和300mm, 用卡子连成绳套时 , 卡子不得小于 3 个。
(7) 地锚应按施工设计确定的位置和规格设置。
(8) 使用 2 根以上绳扣吊装时 , 如绳扣间的夫角大于 100度，应采取防止滑钩的措施。
(9) 用 4 根绳吊装时 , 应加铁扁担以调节其松紧程度。
(10) 使用的开口滑车必须扣牢。起吊物件应合理设置溜绳。
起重桅杆设置作业 
(1)组装拢杆应用芒刺对孔。
(2)捆绑转向或定滑轮的捆绕数不宜过多 , 并直排列整齐，使其受力均匀。
(3) 缆风绳应布置合理，松紧均衡 , 跨越马路时的架空高度应以不低于 7m，高压线间应有可靠的安全距离 , 如需跨过高压线时，应采取低电接地和搭设防护架的安全措施。
(4)定点桅杆应设 5 根缆风绳 , 移动式桅杆的缆风绳不得少于8根，并禁止设多层缆风。
(5) 桅杆移动的倾斜幅度，当采用问歇法移动时，不宜大于桅杆高度的 1/5，当采用连接法移动时，应为桅杆高度的 1/20~1/15。移动时 , 相邻缆风要交错移位。
结构吊装作业
(1) 装运易倒构件采用专用架子 , 卸车后应放稳搁实 , 支撑牢固。
(2) 就位的构件应搁置在道木或方木上；两侧斜撑一般不少于3道 , 禁止斜靠在柱子上。
(3) 使用抽销卡环吊构件时 , 卡环主体和销子必须系牢在绳扣上, 并将绳扣收紧， 严禁在卡环下方拉销子。
(4) 无缆风校正柱子时应随吊随校正, 但偏心较大、细长 , 杯口深度不足柱子长度的 100cm或不足 60cm 时 , 禁止采用无缆风校正。

(5) 禁止将吊件放在板形物件上起吊。

(6) 吊装时不易放稳的构件应采取卡环，不得使用吊钧。
设备吊装作业
(1) 三角架的下脚应支稳 , 倒链挂在正中 , 移动时间防止倾倒。 装运重心重 , 偏心大或易滚动的设备时 , 应采取合理搁置稳固措施。
(2) 采用旋转法起吊时，设备、桅杆和基础的中心线应在同一平面内，采用多根主缆风绳时 , 应用调节受力装置 , 在滑车组的相反方应有制滑措施。
(3) 采用人字桅杆吊装时 , 桅杆两腿间的夫角应不大于 45度，受力方向应在两腿的中间 , 桅杆两腿和设备铰座应设在一起，桅杆的高度应为设备长度的 1/2.5~l /2 。 
小型机械工安全操作要点
机械维修作业
(1) 多人操作的工作台中间须设防护网 , 对面操作时应错开。 
(2) 清洗用油、润滑油脂和废油脂应在指定地点存放 , 废油、废棉纱不准随地乱丢。
(3) 机械解体时 , 应使用支架、架稳垫实 , 回转机械要卡死。
(4) 不准在发动着的车辆下面操作。 
(5) 架空试车时，不准在车辆下面工作或检查，不准在车辆前方站立。
(6) 检修有毒、易燃、易爆物品的容器设备时 , 应严格清洗，确保良好通风和设人监护。
(7) 试车时应随时注意各种仪表的工作情况和响声等 , 发现异常时应立即停车。
卷扬工作业
(1) 卷扬机应安装平稳、有良好视野 , 机身和地锚必须牢固，卷扬筒与导向滑轮中心线应垂直对正 ; 卷扬机距滑轮一般应不小于15m 。
(2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐，作业时最少应保留 3 圈。
(3) 在确认钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等安全可行时 , 方准操作。
(4) 作业时 , 严禁擅自离开岗位 , 并不准有人跨越钢丝绳，要听从指挥人员的信号，吊物需在空中停留时 , 除使用制动器外 , 还应有棘轮保险卡牢。
(5) 遇中途停电时 , 应立即拉开闸刀，并将吊物放下。
(6) 操作人员应穿工作服 , 女工应戴帽卷，防止衣袖和头发等被卷筒绞入。
高处作业安全措施
为保证现场施工人员的安全，主体结构施工至 2 层时 , 在建筑物①轴临街面进行纵、横向防护。同时 , 为保证施工场地外例行人及车辆的安全 , 在围栏外搭设安全通道，临街面实行全封闭施工 , 并在围墙上写出警示标语 , 提醒行人不要在建筑物周围长时间停留。
为防止高处坠落及物体打击 , 在进行高处作业时应根据中华人民共和国行业标准 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》及 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》，结合工程特点 , 相应地制定各种安全防护技术措施。正确使用“三宝”即 ( 安全帽、安全网、安全带 ), 加强对外脚手架、“四口”、 “五临边” 的安全防护。
具体要求如下：

基本规定
1、施工前，应由单位工程项目负责人逐级向有关人员进行安全技术教育及交底。高处作业人员在各项安全技术措施和人身防护用品未解决和落实之前 , 不能进行施工。
2、对各种用于高处作业的设施和设备 , 在投入使用前；要加以检查， 确认完好后 , 方能投入使用。
3、高处作业人员不能穿拖鞋、硬底鞋，操作时要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 
4、施工作业中所用物料应堆放平稳 , 不可置放在临边或洞口附 近 , 钢管、模板、架料等材料堆放应离临边lm, 拆卸下的物料、余料和废料均应及时清理运走 , 不得任意乱置或向下丢弃 , 传递物件禁
5、施工中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患 , 解决。对危及人身安全的陷志 , 应立即停止作业。所有安全防护设施和安全标志 , 任何人不得损毁或擅自移位和拆除。因作业需要 , 临时拆除或变动的，必须经施工负责人同意 , 作业后应立即恢复。
6、雨季进行高处作业时 , 必须采取可靠的防滑措施。
“ 三宝” 使用
1、安全帽 : 所有进入施工现场的作业人员必须按规定佩戴好符合标准的安全帽，不准使用柳条帽、藤条帽。
2、安全网 : 平网不准使用霉烂、残破及丙纶网，不准用小眼网(密目网) 代替平网使用。在建工程外侧应用符合要求的密目安全网进行全封闭。标准为 :a、每 10cm×10cm=100cm2 面积上 , 有 2000个以上网目 (2000 目);b、做耐贯穿试验 ( 将网与地面成 30 夹角 , 在 其中上方3m 处 , 用管径 48~51mm 重 5kg 的钢管垂直自由落下不穿透 ) 。
3 、安全带 : 悬空或危险作业必须戴安全带 , 安全带应采用可卷式安全带 , 其可卷和缓冲装置应齐全有效，安全带挂钩位置不得低于人体腰部 , 应挂在固定地点，且牢固。

洞口作业防护
1、楼梯口 : 临边采用工具式钢制栏杆或组装两道钢管栏杆，高度不小于 1mm并固定牢固。
2、电梯口：防护门高度应为 1.2m, 宽度不窄于井门口 (刷红、白相间的油漆)，防护门中间钢筋栏杆间距不大于 20cm。井口每隔两层 ( 不大于 10m) 支设水平安全网一道。
3 、预留洞口、坑井：20～20cm 至 50～50cm洞口下 , 加钢筋网或 固定盖板 ,50～50cm 至 150～150cm洞口下设置以扣件扣接钢管而成的网格 , 并在其上满铺竹篱笆或脚手板。也可采用贯穿于砼板内的钢筋构成防护网 , 钢筋网格问距不大于 2cm, 超过 150～150cm的孔洞，四周设护身栏杆，高度不低于1m,中间支挂水平安全网或满铺脚手板固定。坑井周围设 2 道钢管栏杆，高度不低于 1m。
4、通道口：固定出入口、通道，应搭设防护棚，非通道口底封死 ) 。防护棚宽度要太于洞口 , 每侧应宽于洞口 1m, 长度 : 多层建筑为 4m，高层建筑为6m ,20层以上建筑为10m, 棚顶满铺厚木板。
5、烟井、水井 , 每 3 层楼层处井口用 50 板与层板封堵一次。电梯门洞，烟井、水井的竖向洞口 ( 洞底距地小于 1.2m) 用钢筋焊封，高度 1.8m 。
临边作业防护
在高处作业工作面没有固护设施或虽有围护设施，但高度低于 800mm 的边沿进行施工都为临边作业 , 在进行临边作业时，牢固可行的防护措施，应采用防护栏杆和安全网进行防护。防护栏杆由栏杆柱和上下两道横杆组成 , 上杆离地高度 1.1～1.2m, 下杆离地高度 0.5～0.6m , 并加挂密目安全网或在栏杆下边设置严密固定的不 低于18cm 的挡脚板。应设置防护栏杆的临边作业场所有：
1、深基坑周边 ，尚未随楼层安装栏板的阳台周边 , 挑出外架部分的卸料平台用边 , 雨蓬与挑檐边 , 无外脚手架的层面与楼层周边等。
2、垂直运输机械井字吊、施工电梯梯与建筑物相连接的通道两侧边必须设防护。地面进料口上部搭设防护棚 , 其宽度应大于架体宽度，进深长度架体 20m 以下长度 3m；架体20～30m 度 3m; 架体 30m以上长度 5m; 棚顶双层竹篱笆或 50cm 犀木脚手板。双笼井架通道中间，左右两部分应预分隔封闭 ; 在防护栏杆外，平台口还应设置定型防护门 ( 单门、双门 ) 或加铁链。
3、当临各边的外侧面临街或有人流经行的场所，除设置必要的防护栏杆外 , 敞口立面还要满挂安全网或其他可靠的安全措施作全封闭防护。
 外脚手架防护
脚手架外侧采用密目安全网进行立面封闭 , 网与网之间应连接严密并绑扎牢固在外架上，立网高度随时高于施工面 1.5m。架体采用平网进行内封闭 , 必须有首层安全网和施工层安全网 , 并使内立杆与楼层间封严立面，高层及超高层建筑外挑架首层还必须用5cm厚脚平板满铺严密。施工层以下每隔10cm 或2层设一道水平安全网。在外架上进行作业时，应满铺脚手板，离墙面不得大于 20cm, 脚手板搭接时不得小于20cm; 对接头时应架设双排小横杆 , 间距不大于 2cm 。在架子转角处脚手板应交叉搭接。不准有探头板 , 即脚手板伸出小横杆外不得大于 30cm, 保持在 10~15cm 。
交叉作业防护
1 、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交又作业时 , 在同一垂直方向上操作。下层作业的位置必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时担应设置安全防护层。
2、钢模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。
3、钢模板部件拆除时 , 下方不得有其他操作人员。堆放高度不超过 1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处 , 严禁堆放任何拆下物件。
4、结构施工自二层起 , 凡是人员进出通道口 ( 包括井架、施工电梯的井出入远远口 ), 均应搭设安全防护棚。高度超过 24m 的交叉作业 , 应设双层防护。

5、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内，在其受影响的范围内, 必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。

现场施工机械安全管理
砼搅拌机
1、作业场地要有良好的排水条件 , 机械近旁应有水源 , 机棚内应有良好的通风、采光及防雨条件 , 并不得积水。
2、作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽 ,并清洁保养机械、清洁工作场地 , 切断电源锁好电闸箱。
3、固定式搅拌机的操作台应操作人员看到各部工作情况 , 仪表、指标信号准确可靠 , 电动搅拌机的操作台应执上橡胶或干燥木板车。
4、传动机构、工作装置、制动器等 , 均应紧固可靠 , 保证正常工作。
5、骨料规格应与搅拌机的性能相符合的转动方向 , 各工作装置的操作、制动、确认正常方可作业。
6、进料时严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或控制进料情况 , 运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒出料。
7、料斗升起时 , 严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗枕垫 , 清理料坑时必须将料斗用键条扣牢。
8、向搅拌筒内功口料应在运转中进行 , 添加必须先将搅拌机内原 有的栓全部卸出后才能进行。不得中途停机或在满载荷时启动搅拌 机 , 返转出料者除外。
9、作业中 , 如发生故障不能继续运转时 , 应立即切断电源 , 将搅拌筒内的砼清除干净 , 然后进行检修。
10、作业后 , 应对搅拌机进行全面清洗 , 操作人员如需进入筒内清洗时 , 必须切断电源 , 设专人在外监护 , 或卸下熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。
11、作业后应将料斗降落到料斗坑 , 如须升起则应用插销扣牢。
砼输送泵

1、泵机运行时，机手不得离岗 , 并应经常检查各压力表、油温表、真空表等是否正常，电流、电压表、各机构是否正常。

2、泵机运行时 , 严禁将手及其它异物伸入料斗内 , 也不得随意打开筛网。
3、任何维修工作 , 都必须在关闭主机及电源 , 并使蓄电器具卸荷后方可进行。
4、距离泵操作者3m以内的输送管 , 接头和弯管应定期更换 , 该范围内的管路应用木板或金属板加以防护，以免伤人。
5、凡发生意外堵管 , 拆清管珞时 ; 操作者应戴可视透明防护罩 ,以免遭管内线残存压力伤害。
卷扬机
1、安装时 , 其座必须平稳牢固 , 设置可靠的地锚并应搭设工作 棚。操作人员的位置应能看清指挥人员的拖动或起吊物件。
2、作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电源线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。
3、以动力正反转的卷扬机，卷筒旋转方向应与操纵杆关上指标的方向一致。
4、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离 , 带槽卷筒就大于卷筒宽度的 15 倍 , 无槽卷筒应大于 20 倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时 , 滑轮的位置应与卷筒中心垂直。
5、卷扬机制动操作纵杆的行程范围内不能有障碍物。
6、卷筒上的钢丝绳应排列整齐 , 如发现重叠或斜绕时 , 应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚手拉、踩钢丝绳。
7、作业中 , 任何人不得跨越正在作业的卷扬机钢丝绳。物件提升后 , 操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或品笼应降至地面。
8、作业中 , 如遇停电 , 应切断电源 , 将提升物降至地面。
圆盘锯
1、锯片上方必须安装保险挡板和滴水装置 , 在锯乍后面，防齿0.10 至 0.15 米处 ,必须安装弧形棋刀。锯片的轴主半径 , 应与轴径相同。
2、锯片必须锯齿尖锐 , 不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过0.20m, 裂缝未端应冲止裂孔。
3、被锯木料厚度 , 以锯片能露出木料 0.01～0.02 米为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的 1/4N。

4、启动后 , 待转这正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬 , 遇木节要缓缓送料。锯料长度应不小于 0.5m 。接近端送时 , 应用推棍送料。
5、如锯线走偏 , 应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。
6、操作人员不得站在锯片放置离心力面上操作 , 手不得跨越锯片。
7、锯片温度过高时 , 应用水冷却。直径在 0.6m 以上的锯片，在操作中应喷水冷却。
注 : 现场的中小型施工机械由工程处质安科组织验收。 
砼振捣器
1、插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于 50cm，且不得多于2个弯。不得用力硬插、斜推或使用钢筋夹住棒头，也不得全部插入砼中。
2、平板振捣器的电源线必须固定在平板上 , 开关装在把手上。
3、操作人员必须穿戴绝缘胶靴和绝缘手套。
钢筋调直切断机
1、在调立块未固定、防护罩未盖好前不得送料 , 作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙。
2、钢筋送入后，手不得接近曳轮，必须保持一定距离。
3、送料前 , 应将不直的料头切去。
钢筋切断机
1、接送料台应和切下部保持水平。
2、机械未达到正常转速时不得切料。
3、不得剪切直径和强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。

4、一次切断多根钢筋时 , 其总截面积应在规定的范围之内。
5、剪切低合金钢筋时 , 应换用高硬度切刀。
6、切断短料时，手和切刀之间应保持 150mm以上 , 手所至端头小于 400mm 时 , 应使用套管或夫具。

7、严禁用手直接清除刀片附近的断头和杂物，非操作人员不得在负筋摆动范围和切刀附近停留。
8、发现机械运转不正常、有异响或切刀歪斜等情况 , 应立即停机修理。
钢筋弯曲机
1、工作台和弯曲机台面应保持平直。
2、芯轴的直径应为钢筋直径的 2.5 倍。
3、弯曲钢筋时，严禁超过规定的钢筋直径 , 根数和机械转速 , 作业中严禁进行更换芯轴、销子和交换角度、调这等作业 , 亦不得加油和清扫。
4、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。
钢筋冷拉设备
1、根据冷拉钢筋直径 , 合理选用卷扬机和夹具。
2、卷扬机的设置位置距冷拉中线不小于5m , 操作人员能看到全部冷拉场地。
3、冷拉场地两端地锚外侧设置警戒区 , 装设防护栏杆和警戒标志 , 严禁无关人员在此停留。
4、卷扬机操作人员看到指挥信号并待所有人员离开危险区后，方可作业。作业时 , 操作人员必须离开钢筋至少 2m 以上 , 冷拉应缓慢均匀地进行。
焊接机械
1、电弧焊
(1) 焊接设备应有完整的保护外壳 , 一、二次接线柱外应有防护罩。
(2) 现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚 , 并备有消防用品。
(3) 焊接铜、铝、传、锡、铅等有色金属时，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。
(4) 接地线的接地电阻应不大于 4欧姆，不得接在管道、机订设备、建筑的金属构架和轨道上 , 接地线和把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上。
(5) 长期停用的电焊机，使用时需检验其绝缘电阻 (不得低于0.5m) 拉线部分不得有腐蚀和受潮现象。
(6) 施焊现场的10m 范围内，不得堆放氧气瓶、乙块发生器、木材等易燃物。
(7) 作业后应清理场地、灭绝火种 , 切断电源和锁好闸箱。
2 、交流电焊机
(1) 不可接错初、次级线。
(2) 严禁接触初级线路的带电部分。 
(3) 移动焊机时 , 应切断电源。
3、直流电焊机
(1) 启动后应检查电刷和换向器，如有大量火花时 , 应停机查明原因并及时排除。
(2) 数台焊机同时工作时，应逐台启动 , 并使二相载荷平衡。
雨季施工安全措施 
防触电
1、电源线不得使用裸导线和塑料线，不允许沿地面敷设 , 配电箱必须防雨、防火 , 电器布置符合规定 , 电器元件不应破损 , 严禁带电明露。
2、机电设备的金属外壳必须采取可靠的接地或接零保护。
3、手持电动工具和机械设备使用时 , 必须安装合格漏电保护器。
4、工地临时照明，其电压不超过 36V, 潮湿场所 , 金属管道和容器内的照明灯，电压不超过 12V，电气作业人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
防雷击
高处建筑物的塔吊、井字吊 , 脚手架等应安装避雷装置。
防坍塌
搞好脚手架、井字架、龙门架的排水工作 , 防止沉陷倾斜。
防高空坠落
雨季应严防高空坠落 , 作业人员必须系好安全带 , 严禁在潮湿钢管上作业。
冬期施工安全技术措施
1、现场建立安全值班制度，制定切实可行的安全技术措施。对进场的施工人员应进行安全教育，组织有关人员经常检查安全工作，发现安全隐患及时处理。
2、在冬期施工对重要分项工程部位必须编制专项安全技术措施。
3、冬期施工必须做好防火工作，取暖及生产用火必须做到有专门设施，有值班制度，有消防器材，并有专人负责。禁止用易燃、可燃液体生炉子和使用电炉子。
4、冬期施工必须做好防寒工作，入冬前要对现场使用的机械等全面检查、维护，凡固定位置的机具要有防寒设施。
5、冬期施工必须做好防毒工作，宿舍、暖棚必须设置通风口，设专人看管，保持空气畅通，防止一氧化碳等有害气中毒事故发生。
6、冬期施工必须做好防滑工作，脚手架和行人道的搭设要有可靠的防滑措施，并应及时清扫雪霜。
7、冬期施工必须做好防爆工作，乙炔发生器的保险装置必须良好有效，遇有冻结要及时用热水溶化，严禁用火烘烤。
8、冬期施工临时用电应注意安全，电线应架空设置，不能拖地，所有的用电设备都要设置漏电保护器，并设专业电工随时检查。
安全技术交底
根据安全生产责任制和规定 , 项目部有关管理人员应对分部 (分项 ) 进行安全技术交底 , 从工程开工到工程竣工 , 按进度及作业项目负责施工的工长、项目经理编制或己编制好的分部、分项工程安全技术措施 , 并及时交底。安全技术措施内容应全面、具体、有针对性，向班组和操作人员交底 , 采取口头与书面交底相结合 , 并有交底人和接受人在交底书上签字后把交底书交给专职安全员记载。
治安保卫管理措施
设置治安保卫管理员一名，专门负责治安保卫工作，并建立现场治安管理小组。认真落实施工现场的防火、防盗、防破坏及治安管理等安全措施。严禁赌博、偷盗、打架斗殴等扰乱正常生产秩序的行为，严格执行施工现场的治安保卫工作制度，经常开展以“四防”为内容的安全检查，消除隐患。
加强各类物质的管理，施工现场使用的工具、油料、一起设备、电焊（缆）软线等物质要严格管理，落实专人保管，防止被盗，对操作工人先进行三级安全教育培训，后上岗的原则，对外来劳务人员，必须坚持三证齐全。方可办理相关手续。
现场建立门卫、巡逻制度，并实行凭证出入制度。
防火、防爆规定及措施
施工现场的防火
1、施工现场的平面布置图，施工方法和施工技术 , 均应符合消防安全要求。
2、施工现场的道路应畅通无阻 , 夜间设照明 , 并加强值班巡逻。
3、不准在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放乙烯物品。
4、乙块发生器和氧气瓶的存放之间的距离不得小于3m , 使用时两者的距离不得少于5m。
5、施工现场用电 , 应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 进行施工。
6、仓库、木工棚及易燃物堆 ( 存 ) 放等处 , 应张贴 ( 悬挂 ) 醒目的防火标志。
7、施工现场必须配备足够数量的防火、灭火设施和器材。
施工现场的防爆
1、对于爆破及引爆物品的储存、保管、领用都必须严格按规定执行。
2、各种气瓶的运输、存放、使用必须按有关规定执行。
3、各种可燃性液体、油漆涂料等在运输、保存、使用中除按规定外 , 并根据其性能特点采取相应的防爆措施。
4、要向操作者及其有关人员 , 作好安全交底。
预防火灾的措施
《建筑法》第三十九条规定 : 建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施 ; 有条件的应当对施工现场实行封闭管理。
施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的 , 建筑施工企业应当采取安全防护措施。
1、施工组织设计要根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝超负荷使用 , 保护装置要认真选择 , 当线路上出现长期超负荷时 , 能在规定时间内动作保护线路。
2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规定要求。 
3、电气操作人员要认真执行规范。
4、配电室的耐火等级要大于三级。
5、施工现场内严禁使用电炉子。

6、使用焊机时要执行用火证制度。
7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。
8、存放易燃气保、燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接匀应满足有关规范要求。
9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体 , 并派专人负责定期清扫。
10、施工现场应建立防火检查制度。
11、施工现场一旦发生电气火灾时 , 扑灭电气火灾应注意以下事项 :

A、迅速切断电源。
B、当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人到供电端接闸 , 另一方面灭火时 , 人体的各部位与带电体应保持一定距离 , 必须穿戴绝缘用品。
C、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火剂 , 二氧化碳灭火器 ,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。
D、现场出现火险时 , 工长要判断准确 , 当即不能救的要及时报警 , 请消防部门协助灭火。在消防队到现场后 , 工长要及时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。火灾区如有人时 , 要尽快组织力量，设法先将人救出 , 然后再全面组织灭火。
持证上岗
特种作业持证上岗，凡特种作业的人员 ( 如架子工、电焊工、电工、施工机械操作工、卷扬机、升降机、塔吊司机、塔吊指挥员 ) 必须经专门培训考试合格后持证上岗 , 并按规定进行年度培训、考核。
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