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雨期施工方案

1.编制依据

《北京××工程施工图纸》

《北京××工程施工组织设计》

《施工现场文明达标管理规定》

2.工程概况
本工程建筑面积××m2，地上××层，地下2层，局部××层。建筑檐高××m，为全现浇剪墙结构。除楼梯间内隔墙厚180mm外，其余内外墙均为200mm厚。今年雨季施工的项目为主体及二次结构工程。

3.雨期施工准备工作

3.1组织准备

项目部位立雨季施工领导小组，组成如下：

组工：×××

副组长：×××  ×××

成  员：××× ××× ××× ××× ××× ××× 

3.2技术准备

雨季到来之前，组织有关人员按照方案要求进行技术交底，提出雨施计划，为施工提供技术准备。

3.3材料准备

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	雨衣雨裤
	套
	200
	雨施使用

	2
	雨鞋
	双
	100
	雨天使用

	3
	污水泵
	台
	2
	

	4
	塑料布
	M2
	500
	

	5
	铁锹
	只
	100
	


3.4现场准备

雨施前，整理施工现场，由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新整好，清理施工现场的排水沟，保证排水畅通。检查场内外的排水设施。确保排水设备完好，以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。

施工现场道路进行硬化处理，沿道路两侧做好排水沟。检查大模板堆放场 地，保证对方场地高于现场地面，并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起，避固免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库，加工棚等的防情况，保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施，保下机具入棚和具备防雨功能，机电设备机座均垫高，不得直接放置在地面上，避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效，雨季施工前检查线路的绝缘情况，做好记录，雨施期间定期检查。

4 雨季施工技术措施

4.1钢筋工程

钢筋堆放场地应夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起250mm，避免因雨水浸泡而锈，加工好的成品、半成品雨天应覆盖，防止锈蚀，大风雷雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。

4.2模板

大模板堆放其自稳角要符合要求（75~80°）,吊装、运输、装拆、存放，必须稳固可靠。模板安装就位后，应设专人负责将钢模板串联，接通地线，防止漏电伤人。

4.3 现浇混凝土工程

本工程主体结构全部采用商品混凝土，应注意收听天气预报，避免大雨天气浇贡混凝土。如发生雨天浇筑混凝土的情况，要保证现场有足够的覆盖材料，及时覆盖。并预先设置施工缝，以便雨天能够及停止浇注。同时加强坍落度检测，保证混凝土强度。

雨后应将模内的积水排出后再进行混凝土浇筑，同时由于潮湿原因，模内杂物用气泵难于吹出，应由人工进行清理，墙柱模板应留清扫口。

4.4二次结构工程

填充墙用的陶粒砌块，遇大雨应进行覆盖，防止含水率过大，影响砌筑质量。现场搅拌的陶粒混土，应随时测定其原材料的含水率，及时调整施工配合比，保证陶粒混凝土的强度。

4.5门窗工程

木门窗进场后应及时上糙油，入库存放，避免受潮变形。防火门、塑钢窗及五金件等进场后，及时入库，防止锈蚀，影响其使用功能。

5技术保证措施

认真进行现场准备、技术准备和材料准备，保证各项工满足雨季施工的要求。

各专业工长在雨季施工前应结合本工种雨季施工特点，编制技术交底，在作业前向工人交代清楚。

严格招待规范和工艺标准要求，作好工种自检，工序交接检。

做好雨季施工的中间检查，保证施工各项工作的保证能力达到要求。

6. 雨季施工安全措施

落实安全生产责任制，做好职责分工，组织进行安全教育。

认真组织安全检查，下雨后，要对施工机械、脚手架、塔吊、外用电梯进行全面检查，确保安全的情况下，再进行生产活动。
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