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                   防台（汛）实施方案

××××工程位于×××海面，受台风影响较大，因此，我们必须在洪水和台风到来之前，务必做好预防工作，防止事故发生造成不必要的损失。为了确保职工的安全和国家财产的安全，减少自然灾害造成的损失，经理部现将台风期间协调、指挥、值班制度、人员的转移安置、水、陆设备材料的转移避风，关键部位的防护措施，陆地上、临时房屋的加固及堤缺防汛的实施方案公布如下：

一、成立“防台（汛）领导小组”及抢险突击队（抢险突击队名单及分工见附件2）

1．防台（汛）领导小组成员名单：

组    长：×××
副组长：××× 、×××
成    员：×××、×××、×××、××、×××、×××、×××、×××、×××、××、××
2．小组成员具体分工：

组长×××负责贯彻落实国家、地方、公司有关“防台（汛）”方针政策、法律、法规；制定和落实经理部“防台（汛）”措施；督促下属人员、部门做好各自工作及主持“防台（汛）”工作会议；对台（汛）期间人员、物资（机械）及施工现场进行统一的指挥调配。

副组长×××、×××负责协助组长具体落实、安排“防台（汛）”工作，协调各部门之间的防台关系及负责经理部防台措施的制定等工作。

×××负责台（汛）季节机械转移、存放、保养等具体工作、制定台（汛）季节机械运作及相关应急措施。××、××协助办理。

×××负责台（汛）季节施工组织方案的制定、落实。组员×××协助办理。

×××负责高温季节施工的防暑降温以及台风来临时组织人员转移、生活必须品储备等工作。

×××负责台（汛）期人员、机具、材料等的调度安排，合理分配资源，落实各项防台（汛）措施等工作。

×××负责防台（汛）物资的储备工作和台（汛）期物资材料的具体管理，制定台（汛）季节物资应急措施。

××负责台（汛）预警报等信息收集、分析、汇报等工作以及台（汛）期具体预防方案的起草和对外联系等事宜。

×××负责台（汛）季节施工电路的检查、维修等工作。

3．防台（汛）办公室设在安全部。

二、值班制度、通讯联络：

1．配备气象警报接收机一台、高频对讲机一台、施工用对讲机一台、台风位置标示图一张、随时进行预报、联络；

2．台风期实行24小时值班，值班人员严守岗位，做好当班纪录；

3．防台（汛）办公室负责气象信息的收集、整理以及与指挥部、港监及防汛指挥部的联系；

4．值班人员名单及联系电话（见附件3）；

三、人员的转移及安置:

由防台防汛小组在台风到来前24小时前，决定撤离人员名单，具体由×××书记负责撤离工作，由×××联系人员撤离地点及可供200人左右暂住的安全场所房屋和转移人员用的大客车，指挥部协助联系，由白新民负责撤离人员的食品及饮用水和人员安置事宜。

四、水上、岸上设备、材料的避风及转移：

1．必须进避风港水上施工设备的规格：

（1） 机械公司6组浮箱：24ｍ×12ｍ×2.2ｍ二组上均载有50T吊车一台；22ｍ×12ｍ×2.2ｍ二组上分别安装有60T和40T吊车；18ｍ×12ｍ×2.2ｍ两组用于施工过程中材料的临时放置。
（2） 水上拌合浮箱二组，规格分别为22ｍ×10ｍ×2.25ｍ、23ｍ×12ｍ×2.5ｍ。上面均放置混凝土输送磅等机械设备。
（3） 交二处托1#、驳船各一艘；外租船只若干。

2.避风港的选择及运送水上设备和锚固方法：

（1）我部在17涌水道所振设的6组钢管桩区域为临时避风港，考虑到该位置靠近×××水域，为安全起见，该处主要提供二组空浮箱及部分船只避风。另外我部在龙穴道上游另外设置一避风港，主要提供水上吊车浮箱避风用。

（2）在台风到来之前48小时，开始用我部交一号拖轮和外租拖轮送8组浮箱到避风港就位。各组吊车负责配合抛锚、就位。

（3）锚固方法采用锚链抛锚固定，两艘拖轮分别在两个避风港现场值班（第一小分队队员随拖轮进驻避风港守护，××、××、姚玉华人位负责人）。现场配备对讲机和电话。

（4） 锚固设施按港监部门开具的不合格项逐项整改。

3．浮箱上、各墩上的机械设备（如电焊机、空压机、抽水机等）、物资材料（如活动的钢件、木板、管道、水泥、电缆）等全部转移至岸上安全地段存放。由第一抢险小分队执行。×××、×××、×××、×××负责。

4．岸上设备材料的转移、加固工作：

（1）由于台风期间，可能造成海浪越堤或暴雨成灾，因此对岸上易受潮设备材料等台风来前就进行清理转移。将电焊机、电焊条、小型机具设备、实验室贵重仪表仪器等转运至宿舍区存放。

（2）台季期间尽量减少袋装水泥的库存量，合理安排、合理计划，台风来临前，将少量袋装水泥全部转移到拖挂车上，并用防雨篷布泽、遮盖严实。

（3）对拌合楼散水泥罐、一工区龙门吊等超高设备，在不同方位打地笼或浇筑地锚，用19.6的钢丝绳进行固结，增强抗台风能力。

（4） 6月下旬或7月上旬，对工地临时工棚、库房、宿舍进行全面加固，用粗铁丝每隔6m进行盖顶压拉与地锚连接，以增强抗风能力。

（5） 上述各项工作由第二抢险队执行。负责人：×××、×××、×××、×××、××。

        五、关键部位的防护措施：

引桥防护措施：

（1）在台（汛）季节支座上尽量减少存梁，对确实无法及时转移的梁用方木垫实，并用钢件、千斤顶支撑。

（2）在台风到来前72小时内，暂停浇筑T梁砼，防止海水浸泡底座而产生梁体变形。

（3）在实验室前，桥轴线东西50米处，各浇筑2个地锚，用于锚固龙门吊。

（4）台风前24小时，将龙门吊移至实验室前，用止轨卡死，然后从龙门吊四个立柱上中部各拉抗风绳一条与地锚联接。

（6） 上述工作由×××、××、×××、××负责落实。

六、工地施工用电保护措施：

（1）台风期间，由电工配合供电部门对工地现场进行一次全面检查，对老化、破皮的主干线路进行更换、维修。

（2）将施工现场的配电箱全部提高1~2米，水中配电箱确实无法提高的，将接头处用防水胶布缠死。洪水快浸入配电箱时及时拉闸停电。

（3）保证发电机能随时启用。

上述工作由×××、××负责落实。

七、台季期间恳请指挥部及港监部门协助的几项工作：

1．建议指挥部、港监会同地方政府在就近落实一个施工船舶台季专用避风区，以确保万无一失。由于受环境、施工实际情况的限制，我部不可能提前太长时间就将船舶靠停在上游的避风港，如果台风来临时，现在上游寻找到的避风港位置很可能被其它船只抢占。

2．请指挥部协助我部在台风来临前联系能容纳200人左右食宿的安全避风场所。

3．台风来临前，江面船只来往肯定比平时更加频繁，请港监站密切注意并加强疏导工作。

4．请指挥部、港监部门协助我部其它紧急情况下的抢险救灾工作。

                          二OO三年四月二十五日

紧急抢险突击队名单
队长： ×××
         负责执行紧急状况时三防领导小组的各项指令工作，对属下个小分队拥有调动安排权利。联系电话：1353×××××81。

副队长：×××
负责协助队长安排抢险工作，主管水中抢险小分队，以及船舶、浮箱进入避风港后的看护等工作。联系电话：139×××××00。

副队长：×××
        负责协助队长安排抢险工作，主管岸上小分队。联系电话：

第一小分队：负责水上物资设备转移以及船舶、浮箱进入避风港后的看护抢险等工作。
分队长：×××          联系电话：1392×××××58

副队长：×××    ××
成    员：
第二小分队：负责西引桥岸上物资设备转移、房屋（库房）加固、抗洪排涝等工作。

分队长：××                  联系电话：13×××××××655

副队长：×××    ××     
成    员：
第三小分队：负责东引桥物资设备的转移、房屋的加固、抗洪排涝等工作。

分队长：×××              联系电话：139××××888

副队长：×××     ×××
成    员：
台（汛）季值班表及联系电话

	时间
	值班人员
	联系电话
	备注

	星期一
	×××
×   ×
	139××××××××
135××××××××
	1． 当班人员做好当班记录。

2． 值班人员不准擅自离岗。

3． 发现台情隐患及时整改。

	星期二
	×××
×××
	139××××××××
139××××××××
	

	星期三
	×××
×××
	139××××××××
139××××××××
	

	星期四
	×××
×××
	139××××××××
139××××××××
	

	星期五
	×××
×   ×
	139××××××××
139××××××××
	

	星期六
	×××
×   ×
	135××××××××
139××××××××
	

	星期日
	×××
×××
	139××××××××
139××××××××
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