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1 编制依据

1.1《××岩土工程勘察报告》

1.2《××基坑围护工程施工图设计招标文件》

1.3《××基坑围护工程方案图》（投标方案）

1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

1.5《基坑土钉支护技术规程》（CECS96:97）
1.6《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）

2 基坑围护工程概况及特点分析

2.1工程概况

工程名称：××基坑围护工程

建设单位：××房地产开发有限公司

围护设计单位：××设计院

围护施工单位：××有限公司

建设地点：××
围护结构形式：放坡+PHC管桩+旋喷桩；

放坡+PHC管桩+旋喷桩+喷锚。

围护结构工程量：周长约505m，PHC管桩7328m，旋喷桩7440m，锚管3156m，喷射混凝土2625m2，降水井15口。

基坑底周长：418m

基坑围护安全等级：基坑侧壁安全等级Ⅱ级，重要性系数取1.0
地下室：三层，建筑面积27391.7m3，现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构，基坑底标高为-4.350m。

计划施工工期：75日历天

工程质量：合格

2.2工程水文地质概况

拟建场地位于××，四面环水，属江心洲地貌。根据××勘察院提供的地质资料，地层结构从上到下由杂填土、淤泥质土、（含泥）中砂、淤泥质土夹细砂、中砂、碎卵石、残积砂质粘性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中等风化花岗岩、微风化花岗岩组成。主要土层的基本特征分述如下：

① 杂填土：褐黄、杂色，成分不均匀，含碎石、砖块等建筑垃圾，下部多为回填砂。厚度1.4～4.7m。

② 淤泥质土：黑灰、浅灰色、含少量贝屑及腐植质，局部呈淤泥，有嗅味。厚度0.4～4.8m。

③ （含泥）中砂：浅黄、褐灰色，属冲积成因，不均匀，以石英质中砂为主，局部为细砂及少量粉砂，局部夹淤泥质土。厚度7.1～14.5m。

④ 淤泥质土夹细砂：深灰色，含少量贝屑及腐植质，上部常夹薄层细砂，局部呈软塑粘土，稍有嗅味。厚度1.75～6.00m。

场地地下水分别赋存于上部的（含泥）中砂层和下部的中砂、碎卵石、强风化花岗岩层中，淤泥质土夹细砂层为相对隔水层。其中（含泥）中砂含水层属孔隙型潜水，与晋江有直接的水力联系；中砂、碎卵石、强风化岩含水层属孔隙型～裂隙型承压水。地下水的补给来源为岩土层的侧向补给和大气降水、含水层之间的越流补给。（含泥）中砂含水层初见水位和稳定水位基本一致，大都在砂层面附近，埋深2.50～4.50m，相对标高在1.00～1.50m左右；地下水位标高在1.10～1.50m。场地的地基土存在湿润区含水量≥30%的弱透水土层和含水量≥20%的强透水土层。

2.3设计技术要求
2.3.1PHC管桩采用φ500-100-A型，桩长12～15m。桩顶标高为＋2.65m，要求桩端进入淤泥质土夹细砂层1.0m。桩距900mm，垂直度偏差≤0.5%，桩位偏差≤50mm。

2.3.2旋喷桩：成孔直径φ600mm，垂直度偏差≤0.5%；提升速度≤0.2m/min，旋转速度10～20r/min，喷浆量不小于1200ml/s，水灰比0.8～1.0，水泥土抗压强度≥1.5n/mm2。

2.3.3锚管直径为φ48，成孔直径80mm，锚管长度 3.5～7.0m，要求随成孔随注浆。

2.3.4喷射混凝土：C20混凝土，水泥为32.5R，配合比为水泥：砂：石子＝1：2：2；钢筋网钢筋为HPR235(或Q235)，加强钢筋为HRB335，保护层均不少于30mm。喷射作业应分段分层进行，同一分段内喷射顺序应自下而上，喷射完成后应喷水养护7d。在基坑底上来800mm处设置一排泄水孔，泄水孔采用φ＝50mmPVC管，i＝5％，管壁钻成梅花孔，用密目网包裹，管周用碎石填充。泄水孔水平间距为3.0m。

2.3.5降水井；埋深5.65～7.65m，管径219 mm，共有15口井。

2.4本围护工程特点分析
本基坑围护工程有如下几个特点：

① 基坑面积大：基坑底面积大达10000m2。施工工作面大，管理起来难度也相对较大；水、电管网布设范围也大。但场地工作面较为宽敞。

② 基坑开挖深度较大：本工程为三层地下室，自地面算起，开挖深度达10.00m。因开挖深度大，土压力也大，基坑整体稳定尤为重要。

③ 土质较好：本工程基坑开挖深度范围内，除局部位置存在淤泥质土外，其余均为含泥中砂，对边坡稳定和开挖都是一个很有利条件。

④ 地下水位高，水源丰富，岩土层渗透系数大：基坑边缘受晋江水源补充和影响，且基坑开挖范围内多为含泥中砂，故支护止水（或降水）效果是影响支护成功的关键。同时，尚应考虑渗流破坏（管涌），流砂的不利影响。

⑤ 基坑底3.0～4.0m以下为薄淤泥土质，其下为承压水，当基坑局部开挖深度较深时（如电梯井处）。尚应考虑基坑突涌的影响。

⑥ 基坑围边为已建毛石挡土墙，挡土墙底宽1.5m，上顶宽约0.5～0.6m，其上为石栏杆。挡土墙的自稳定性较差，抗变形能力差。施工中应注意振动、挤土、挤压等因素对挡土墙的不利影响。

本施工组织方案，则是针对以上条件，结合设计方案进行科学合理地安排施工计划。

3 项目管理班子及职责

	序号
	职  务
	姓名
	职   称
	主  要  职  责

	1
	项目经理
	1
	工程师
	总负责，负责项目施工全过程的管理工作

	2
	技术负责人
	1
	工程师
	负责技术管理、技术问题处理及质量控制

	3
	施工员
	1
	工程师
	负责全施工过程的施工及现场施工质量的控制

	4
	质检员
	1
	助理工程师
	负责质量检查工作

	5
	安全员
	1
	工程师
	负责施工现场日常的安全监督和定期检查、教育

	6
	材料员
	1
	技术员
	负责材料的采购、进场、验收、调度和发放

	7
	试验员
	1
	助理工程师
	负责材料取样送检及现场的试验工作

	8
	预算员
	1
	助理工程师
	工程计算及成本核算，按完成工程量报进度款及办理工程决算


4 施工准备

4.1生产准备
4.1.1清除（或拆迁）工程范围内所有障碍物；

4.1.2修建临时设施及堆放场地，设备进场，安装水电线路，并试水试电；

4.1.3订购施工需要的材料，提出规格数量和使用时间。

4.2技术准备

4.2.1认真进行施工图纸学习、图纸会审。进行设计交底和施工技术交底，编制施工预算；

4.2.2编制作业设计和施工操作要点，组织施工人员学习，对专业人员进行技术培训。

4.2.3进行水泥、钢筋等原材料试验；

4.2.4根据设计总图提供单项工程控制点，作好测量控制，设置基准点，对工程进行定位放线。

4.2.5现场勘察地形地貌，水文地质等情况。

5 施工方案

5.1 施工程序

测量定位放样→PHC管桩施工→挖土到＋2.65m→旋喷桩、冠梁施工，工程桩施工→挖土到1.15m→分层开挖南北两侧喷锚边坡土方→分层施工南北两侧喷锚→施工降水井→开挖中心岛基坑土方。

5.2 施工起点流向
5.2.1 土方开挖总体方向由西向东（即由夹角处向××中心方向逐渐退挖）。

5.2.2 考虑先挖＋2.65m，再施工工程桩可减少送桩深度，有利于桩位准确；先挖到＋2.65m（管桩桩顶），再施工旋喷桩，可确保旋喷桩桩位准确，提高其止水效果。

5.2.3 喷锚分三层挖土，分三层施工喷锚，是防止边坡施工过程中出现坍塌的重要措施。但考虑土质较好，放坡较大，对局部可适当超挖以加快施工速度。

5.2.4 降水井主要考虑排除坑内滞水和可能出现的少量坑外渗水和坑的排水，故安排在第三排锚杆施工时进行施工，可减少钻孔深度，确保降水井施工质量，防止降水井遭挖土破坏。

5.2.5 施工过程以东侧边坡预留坡道，便于土方退场和材料进出。场内道路设置于场地中间。南、北、西侧供人员行走，基坑开挖到底后，材料由南侧＋1.15m标高处输送，但不能行走大型车辆。

5.2.6 采用中心岛法挖土方案。即先挖周边放坡和喷锚段的土方，便于喷锚施工，最后开挖中心岛土方。中心岛土方放坡参照围护设计按1:2放坡。

  5.3 主要机械选择

    5.3.1 PHC管桩：选择1台静压桩机，1台锤击桩机。对东侧北侧空间较大，选择静压桩机施工PHC管桩。对南侧因离挡土墙较近，选择锤击桩机。以减少对原挡土墙的影响。
考虑中砂层压桩阻力较大，故选择5000KN压桩力的静压桩机和5.0T锤击柴油机桩锤。

5.3.2旋喷桩：选择3台单管旋喷桩机，采用天津聚龙型高压泵，注浆压力取25～30Mpa。以确保桩径达到φ600mm。

5.3.3喷锚施工：锚管采用高压汽锤冲击施工。喷射混凝土采用干喷工艺。南北两侧各选择一套锚管和喷射设备施工。

5.3.4挖土采用三台挖掘机挖土，因岛内自卸汽车卸土，故按每5部车配一台挖掘机。共用15部自卸汽车。

5.3.5降水井施工：共15口井，采用3部钻机成孔。成孔钻机采用施工旋喷桩的钻机。

6 资源需要量计划

6.1 投入主要机械设备计划

投入主要机械设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号
	功率（KW）
	投入时间
	备注

	1
	锤击桩机
	台
	1
	5.0T
	柴油锤
	打桩前
	

	2
	静压预制桩机
	台
	1
	YJY500
	120
	打桩前
	

	3
	汽车式起重机
	辆
	1
	16T
	
	打桩前
	

	4
	高压注浆泵(旋喷)
	台
	3
	WBT
	30*3
	打桩前
	

	5
	钻机
	台
	3
	100型
	柴油
	打桩前
	

	6
	灰浆搅拌机(旋喷)
	台
	3
	JZQ
	4.5*3
	打桩前
	

	7
	反铲挖掘机
	台
	3
	200型
	
	挖土前
	

	8
	自卸式汽车
	辆
	15
	
	
	挖土前
	

	9
	锚管冲击锤
	台
	2
	
	
	挖土前
	

	10
	注浆泵(锚管注浆)
	台
	2
	WBT
	20
	挖土前
	

	11
	灰浆搅拌机(锚管注浆)
	台
	2
	JZQ
	4.5
	挖土前
	

	12
	混凝土喷射机
	台
	1
	HP1-1
	4.5
	挖土前
	

	13
	空压机
	部
	1
	内燃
	17m3/min
	挖土前
	

	14
	切割机
	台
	2
	
	1.5
	开工时
	

	15
	电焊机
	台
	4
	AX4-800
	10
	打桩前
	

	16
	卷扬机
	台
	1
	
	5
	挖土前
	

	17
	混凝土搅拌机
	台
	1
	ZJ350
	5
	挖土前
	

	18
	经纬仪
	台
	1
	J3
	
	开工时
	

	19
	水准仪
	台
	1
	S3
	
	开工时
	


6.2 材料用量计划

主要物资计划表
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PHC管桩
	φ500—100A
	m
	7350
	分批进场

	2
	钢管
	φ48, t=2.0mm
	米
	3100
	一次性进场

	3
	圆钢
	Ф10以内
	T
	8
	一次性进场

	4
	螺纹钢
	Ф10以上
	T
	16
	一次性进场

	5
	水泥
	P. O42.5R
	T
	90
	一次性进场

	6
	水泥
	P. O32.5R
	T
	150
	一次性进场

	7
	砂
	细粗
	立米
	400
	分批进场

	8
	碎石
	5～20mm
	立米
	400
	分批进场


6.3 劳动力用量计划

劳动力计划表

	序号
	工种
	数量
	工作范围
	备注

	1
	机长
	6
	桩机指挥、土方开挖
	

	2
	操作工
	12
	桩基施工
	

	3
	记录员
	2
	数据记录
	

	4
	吊车工
	2
	运桩及钢筋笼
	

	5
	焊工
	4
	焊接桩及钢筋笼
	

	6
	钢筋工
	6
	绑扎钢筋笼
	

	7
	普工
	10
	杂活
	

	8
	电工
	2
	配合桩机施工及现场施工用电用水
	

	9
	试验工
	1
	负责混凝土计量及检验
	

	10
	测量工
	2
	配合压桩检查及放桩位与轴线
	

	11
	锚管工
	20
	锚管成孔、注浆、修坡、挂网、喷射混凝土
	

	12
	泥水工
	10
	支拆模板、混凝土浇筑
	

	13
	护场
	2
	现场保卫
	


6.4施工用水、用电计划
（1）用电计划

本工程用电主要为锤击桩机、静压桩机、高压旋喷、灌浆、喷射混凝土用电，工作容量220KW；所用机械设备总容量约为310KW。

（2）施工用水计划

进水管采用D=100mm自来水管。由工地现场进水表接入，供旋喷桩、喷射混凝土、注浆等及生活用水。

（3）施工用电安全技术措施。

采用三级配电方式供电，线路采用NT-S三相五线制，在变压器出线（低压侧）总配电盘处设接地系统，且接地电阻应小于10欧。专用接地线由接地总盘接地端子引至各配电箱专用接地母排。各配电箱、盘均设置漏电断路器，保证施工用电安全。

7 施工进度计划
    附施工进度计划表    表1

8 施工总平面布置
8.1PHC管桩施工阶段平面布置图    图1
8.2旋喷桩施工阶段平面布置图     图2
8.3喷锚施工阶段平面布置图       图3
9 施工方法及施工工艺
9.1 PHC管桩

9.1.1 原材料控制：采用φ500-100A型管桩。管桩应具有出厂合格证，经报监理单位同意后方可进场施工。在本工程中，由于管桩用于支挡桩，为抗弯构件。因此对于管桩的裂缝等到质量须严格把关，安排专门验收。

9.1.2桩的堆存、起吊、运输

（1）管桩应结合施工总平面图和打桩顺序，在不影响桩机行走路线的情况下，尽量靠近打桩区域堆放，以免二次盘桩。

（2）上层管桩先吊放到地面后进行绑扎，防止在堆放的管桩面上拖动。

管桩采用一点直吊绑扎法绑扎，绑扎点位于桩顶下来（2/10～3/10）处。

（3）管桩起吊采用旋转法，不宜采用滑行法起吊。保持平稳，保护桩身质量。

（4）管桩应在桩机对准后起吊喂桩，防止桩机抱桩行走。严禁在场地上以直接拖拉方式代替装车运输。

（5）管桩在压入地下3米前，吊车不得脱钩，吊钩应与压桩一齐下降。

（6）拖夹管桩时，应小心、慢速进行，应清理夹片表面和桩身表面附着物，应经常检查拖夹是否均匀，是否出现拖裂现象
（7）管桩采用平板车运输，车上叠放层数不超过3层，两端距离桩端1米处，设置垫木，底层最外缘的管桩应在垫木上用木楔塞紧，以防滚动。运输过程中，应避免在高低起伏较大的道路上行走，以防因过大震动而使管桩产生水平裂缝。管桩采用16T履带起重机装卸，用专用L型吊钩钩住管桩两端内腔直接进行水平起吊。

（8）管桩堆放的地面应平整、坚实，如遇地面高低不平、有虚土，则应进行平整，压实后方可堆放。

（9）管桩堆放层数不宜超过3层。管桩堆放时，应在垂直于管桩长度方向的地面上设置2道垫木，垫木应分别位于距桩端1米处，底层最外缘的管桩应在垫木处用木楔塞紧，以防滚动。

（10）管桩按计划分批进场，不同规格的管桩应分别堆放。

9.1.3管桩施工：

（1）施工前必须处理架空（地下室）和地下障碍物，场地应平整，排水应畅通，并满足打桩所需的地面承载力。

（2）严格按施工图纸的要求进行施工，控制好桩顶、桩底标高。桩顶标高偏差在±20mm以内。

（3）认真做好桩基施工记录，详细记录每根桩的沉桩情况，每米锤击数，进入土层情况，压桩力等，发现异常情况及时反馈给监量、设计单位。

（4）锤击桩施工时锤与桩帽，桩帽与桩之间应加设弹性衬垫，如硬木、麻袋、草垫等。

（5）跳打：桩中心距小于1.0m时，安排跳打施工，以防止挤土作用将已施工的桩挤歪

（6）终孔条件：均以桩底标高进行控制。并确保桩端进入淤泥质土质1.0m。当地质地质异常时，需进行补勘确定桩长。

（7）送桩
1）采用专用送桩器送桩，送桩器要垂直且与桩顶吻合。当出现桩顶不吻合时，应用薄钢片塞紧后方可施压。

2）送桩器上标记有明显的标尺，以准确控制桩顶标高。

3）当送桩至设计标高后出现异常情况时，应及时报送监理单并提请设计人员确定处理方法。
（8）逐根桩检查基设备垂直度，确保桩中心线、桩帽、桩锤（抱夹器）在同一垂直线上，垂直度偏差≤0.3%，当发现偏差时，应及时纠正。遇地下障碍物时，造成斜桩时，应拔起处理后重打。

9.2 旋喷桩施工

9.2.1高压旋喷桩

（1）原材料控制：采用32.5级的普通硅酸盐水泥。水泥进场应具备出厂合格证，并送检合格后方可使用。水泥浆现场配制、搅拌，水泥掺量严格按设计要求控制。

（2）施工前应根据现场环境和PHC管桩的位置等情况，复核高压旋喷的设计孔位。

（3）高压旋喷桩径为φ600mm，高压旋喷的施工参数应根据土质条件、或根据工程经验同现场试打桩确定，并在施工中严格加以控制。单管法的高压水泥浆压力取大于25～30Mpa。提升速度≤0.2m/min，旋转速度取16r/min。

（4）高压旋喷严格控制机架的平整和导向架的垂直度，确保垂直度偏差≤0.3%，桩位偏差≤30mm。当喷射注浆管入土中，喷嘴达到设计标高时，即可喷射注浆。

（5）施工时及时记录每米土层情况，进尺速度等，喷浆时的提升速度、喷浆量等施工参数。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm。在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常（超过20%注浆量）时，应查明原因并及时采取措施。

（6）严格控制好水泥浆水灰比，水灰比重取1.0，确保施工的成桩质量。

（7）终孔：以桩底标高进行控制。确保桩端进入淤泥质土层1.0m。并参照管桩长度进行施工。高压喷射注浆完毕，应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程，必要时可在原孔位采用冒浆回灌或第二次注浆等措施。

（8）施工中应严格按照施工参数和材料用量施工，并如实做好各项记录。发现异常情况，及时通知监理、设计单位。
9.3 锚喷施工

9.3.1锚管施工

9.3.1.1材料要求

（1）锚管选用φ48,t=2.0镀锌焊管，应有出厂合格证。连接采用对接焊接，并在接头处拼焊不少于3根直径14mm的加强筋，锚头直径不小于80mm。

（2）水泥用42.5#早强型普通硅酸盐水泥，水灰比为0.45，注浆体强度等级M20。

（3）钢筋网挂设严格按设图纸要求施工。进场应具有合格证，送检合格后方可使用。

9.3.1.2主要机具设备

（1）成孔机具设备

采用17m3/min的空压机产生的风压施工锚管成孔。

（2）灌浆机具设备

灰浆泵、灰浆搅拌机等。

9.3.1.3作业条件

（1）根据地质勘察报告，摸清工程区域地质水文情况，同时查明锚管设计位置的地下障碍物情况，以及成孔、排水对邻近建(构)筑物的影响。

（2）根据施工组织设计、工程结构、地质、水文情况及施工机具、场地、技术条件，制定施工方案，进行施工布置及平面布置，划分区域；选定并准备成孔机具和材料加工设备；安排锚件及零件制作。

（3）进行场地平整，挖除工程部位地面以下3m内的地下障碍物。

（4）在施工区域内设置临时设施，修建施工便道及排水沟，安装临时水电线路，搭设施工平台，将施工机具设备运进现场，并安装维修试运转，检查机械、工具等是否完好齐全。

（5）进行技术交底，搞清锚管排数、孔位高低、孔距、孔深。清点锚管数量。

（6）进行施工放线，基坑顶边线、地下室边线和各个锚管孔的孔位，锚管的倾斜角应采用定位器控制。

（7）做好钢筋、水泥、石子、砂等材料的前期备料工作。

（8）材料（钢筋、水泥）的送检试验工作。

9.3.1.4施工操作工艺

（1）土层锚管施工程序为：测量、放线定位→土方开挖→锚管成孔→一、二次压力灌浆→养护。

（2）锚管成孔要保证位置正确，要随时注意调整好锚孔位置(上下左右及角度)，防止高低参差不齐和相互交错。

（3）在灌浆前将管口封闭，接上压浆管，即可进行注浆，浇注锚固体。

（4）灌浆是锚管施工中的一道关键工序，必须认真进行，并作好记录。灌浆材料采用纯水泥浆。严格控制水灰比。为防止泌水、干缩，可掺加0.3％的木质素磺酸钙。塑性流动时间应在22s以下，可用时间应为30～60min。整个浇注过程须在4min内结束。

（5）灌浆压力，一次注浆一般不得低于0.4MPa，亦不宜大于1.0MPa，二次注浆待一次注浆终凝后进行，一般为20～24小时，注浆压力不低于1.5Mpa，注浆量不小于0.08m3/m。

（6）注浆前用水引路、润湿，检查输浆管道；注浆后及时用水清洗搅浆、压浆设备及灌浆管等。注浆后自然养护不少于4d后方可进行下一排土方开挖。

9.3.2喷射混凝土施工

（1）在喷混凝土之前，先按设计要求绑扎、固定钢筋网。面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上并符合设计规定的保护层厚度要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定，但在喷射混凝土时不应出现振动。

（2）钢筋网片可绑扎或焊接而成，网格允许偏差为±10mm。铺设钢筋网时每边的搭接长度应不小于250mm，如为搭焊则焊接长度不小于网片钢筋直径的10倍。网片与坡面间隙不小于40mm。

（3）喷射混凝土的配合比：水泥：石子：砂=1：2：2（重量比），粗骨料最大粒径不宜大于12mm。

（4）喷射混凝土前，应对机械设备、风、水管路和电路进行全面检查和试运转。

（5）为保证喷射混凝土厚度达到均匀的设计值，可在边壁上隔一定距离打入垂直短钢筋段作为厚度标志。喷射混凝土的射距宜保持在0.8～1.5m范围内，并使射流垂直于壁面。在有钢筋的部位可先喷钢筋的后方以防止钢筋背面出现空隙。喷射混凝土的路线从壁面开挖层底部逐渐向上进行，但底部钢筋网搭接长度范围以内先不喷混凝土，待与下层钢筋网搭接绑扎之后再与下层壁面同时喷混凝土。混凝土面层接缝部分做成45°角斜面搭接。当分二层喷射时，每次喷射厚度宜为40mm，且接缝错开。混凝土接缝在继续喷射混凝土之前应消除浮浆碎屑，并喷少量水润湿。

（6）面层喷射混凝土终凝后2h采取养护措施，至少应养护5～7d，养护视气候条件采用喷水或覆盖浇水。

9.4 降水施工

9.4.1降水井宜基坑外边缘布置。在土方开挖到－3.85m层位时开始施工。

9.4.2滤管壁上渗水孔直径为10mm，呈梅花型排列，孔隙率应大于30%；管壁外应设两道圆孔包网过滤器，内层滤网采用40目的金属网或尼龙网，外层滤网采用6目的金属网或尼龙网；管壁与滤网间应采用金属丝绕成螺旋形隔开，滤网外应再绕一层粗金属丝。

9.4.3管井设置采用钻孔法成孔，井孔直径不宜小于400mm，孔深宜比滤管底深0.5～0.6m。在井管与孔壁间及时用洁净砾砂填灌密实。投入滤料的数量大于计算值的85%，在地面以下1m范围内应用粘土封孔。

9.4.4管井使用前，应进行试抽水，当确认无漏水、漏气等异常现象后，应保证连续不断抽水。

9.4.5在抽水过程中定时观测水量、水位、真空度。

9.4.6抽水设备采用深井水泵，水泵应置于设计深度，水泵吸水口应始终保持在动水位以下。降水过程中，应定期取样测试含砂量，保证含砂量不大于0.05。

9.5 土方施工

9.5.1土方开挖

9.5.1.1本基坑开挖采用信息法施工，对排桩、圈梁、喷锚施工和土方开挖全过程进行严格的监测。同时土方开挖应与边坡支护施工紧密配合进行。

9.5.1.2土方分层分段进行开挖。第一层先开挖至冠梁面（高程＋2.65m），第二层须在圈梁混凝土强度达到设计强度的70%后方可进行，第二层土方开挖至高程＋1.15m。第三层开挖喷锚处边坡土方，分三层开挖。每层开挖深度分别为2.0m、1.5m、1.5m。开挖顺序总体上自西向东。下一层开挖必须待上一层喷锚可以受力后进行。最后开挖中心岛土方。

9.5.1.3旋喷桩强度、桩顶圈梁混凝土，腰梁混凝土、喷射混凝土和注浆混凝土施工强度达到设计强度70%后，方可在相应标高以下继续土方开挖。

9.5.1.4土方开挖运输车辆都只能在场内行走，严禁在边坡上基平台处行走。土方开挖到基坑底后，立即施工垫层，并且利用垫层作为水平运输通道。

9.5.1.5锚管施工时，土方开挖深度不应低于锚管顶标高以下300mm；基坑底严禁超挖。土方开挖至底板后应用人工开挖承台土方，并立即进行承台砖模砌筑和封底。

10 监测方案与实施细则

10.1 监测设计要求 

拟建工程南、北临**江，东西均为空地。设置三层地下室，施工工期较长，基坑周长约420m，基坑面积10000m2，地下室底板顶标高为－4.35m，天然地面标高约为－5.5m，基坑开挖深度约为10.0m。本基坑支护工程安全等级为二级。基坑支护采用：放坡＋PHC管桩＋旋喷桩＋（喷锚）。在基坑周边设15口降水井，井深为5.6~7.6m，降水井主要为降低坑内滞水或可能出现的少量坑外渗水。由于施工工期长，边坡受**江水位影响较大，因此，监测工作尤为重要。

10.2监测依据

10.2.1××基坑围护工程投标方案图中的监测要求；

10.2.2《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120－99）

10.2.3《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）

10.2.4《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111－98）

10.2.5《建筑变形测量规范》（JGJ/T8－97）

10.2.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GBJ50202－2002）

10.2.7基坑周围的构筑物及水文地质等资料。

10.3 监测内容

根据设计要求，拟定监测项目如下：

（1）基坑围护结构坡顶水平位移监测（测斜管）；

（2）基坑坡顶的沉降监测；

（3）周围挡土墙的变形监测；

（4）地下水位观测；

10.4 监测目的

    本工程为二级基坑，基坑规模大，开挖深度大，影响范围大。围护结构的安全关系到周边构筑物的安全，也关系到基坑施工的安全与施工的顺利开展。根据《建筑基坑支护技术规程》及设计要求，对工程进行施工监测，采取信息化施工方法，为设计和施工提供预测和修正的依据。通过监测，可掌握基坑开挖过程支护结构的变形、受力情况，周边变化情况，判断支护结构及周边环境安全状态，指导施工。遇异常情况时，及时预报，并及时采取措施，以确保施工安全。

10.5监测点的布置与埋设

10.5.1基坑支护结构边坡水平位移监测（测斜管）：测斜管的埋设位置按“基坑围护工程监测平面布置图”，共埋设15点。采用钻孔法埋设，测斜管为Ф70mm，埋设于PHC管桩外侧和内侧，埋设管底高程为－13.0m，且超过PHC管桩深度。管壁孔隙采用注浆固定。

10.5.2 基坑坡顶地沉降监测：采用在测斜管上埋设沉降盘监测，共埋设15点。埋设于PHC管桩外侧和内侧，埋设深度为测斜管顶以下0.5～1.0m。

10.5.3 周围挡土墙的变形监测：监测点布置在挡墙顶栏杆上，每30m设一个沉降监测点。挡墙局部侧移监测采用在挡墙外侧固定标尺，每20m设一个点，用拉线方法监测挡墙地局部侧移。

10.5.4 地下水位观测：坑外观测点布置在挡墙外侧滩涂上，共布置3个点；坑内布置在降水井内，共布置5个点。

10.6 各项监测方法及仪器精度要求

（1）坡顶水平位移监测：采用测斜管和测斜仪测试，可测读至0.01mm。开挖期间：每天测读1次，稳定后3～7天测读1次；封底后：7～14天测读1次。有事故征兆时连续测读。每次均按1m间隔测读。

（2）基坑坡顶沉降监测：沉降采用N3水准仪测试，三级测量精度。开挖期间：每1～3天测读1次，稳定后每3～7天测读1次；封底后：7～14天测读1次。

（3）周围挡墙的变形监测：沉降采用N3水准仪测试，三级测量精度。开挖期间：每3～7天测读1次；封底后：14～28天测读1次。

（4）地下水位观测：挡墙外用测杆测试，挡墙内用水位测试计测试，开挖期间：每1～3天测读1次；封底后：7～14天测读1次。

10.7 监测期限

基坑开挖前测得各项目基数，开挖后进入正常监测，基坑回填时结束监测工作。各个项目的监测频率根据施工进度及不同项目的重要性确定。当出现达到或超过预警值时，应加密监测。出现气候或其它外界条件影响时，应加密监测。

10.8 监测点的保护

凡埋设测点的位置，监测单位会采取相应的保护措施。基坑开挖过程中，要求施工单位予以配合，不得破坏测点，不得在测点上推车、挖土、堆放材料和土方。

10.9基坑开挖监测预警指标与报警

（1）地面沉降≥30mm；

（2）桩顶（或坡顶）位移≥30mm；

（3）围护结构最大水平位移已大于基坑开挖深度的1/200；

（4）围护结构水平位移速率连续三天≥3mm/d，且不收敛；

（5）锚管出现断裂、松驰或拔出的迹象； 

（6）已有挡墙沉降及不均匀沉降大于《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）规定；挡墙倾斜速率连续三天≥0.0001H/d；

（7）基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆；

10.10 基坑开挖监测信息反馈

进入正常监测工作后，监测单位与甲方或监理单位及设计人员保持密切的联系，每个监测项目测试时间由监测单位进行具体的安排，并与相关单位交底，提出需要协调的工作。现场监测后，监测单位负责及时整理测试成果，并作出分析判断。一般在测试当天提交当天监测成果（4份）；根据实际需要提交阶段性监测报告；最终提交监测成果报告。出现异常或达到预警标准时，提交书面报告。

10.11 监测人员安排

监测项目负责人：1人;

监测现场代表：1人

监测人员：2～3人。

11 保证质量技术组织措施
11.1质量保证组织管理措施
为确保工程质量达到合格，应着重抓好以下工作。

11.1.1管理体系

推行ISO9000质量控制管理体系，建立三级管理质量保证体系机构，严格按国家颁发的技术规范，质量标准及上级有关规定，进行检查验收。严格把好质量关，质检机构和质检人员对违章作业有权责令停工。贯彻“预防为主”的方针，积极协助班组长开展自检、互检活动。

11.1.2质量管理措施

11.1.2.1建立图纸自、会审制度：施工前在项目经理部的统一领导下，组织各级技术人员认真看图、熟悉图纸，全面熟悉弄清设计意图，发现问题，找出差错，并认真做好记录，通过正式会审时，应将全部问题搞清楚，落实解决办法。

11.1.2.2在图纸自、会审基础上，施工前应认真编制好施工方案，作为用以指导施工全过程各分项技术的文件。

11.1.2.3建立健全并全面贯彻质量保证制度，包括技术管理、质量管理、材料供应岗位责任制、全面质量管理等制度，不断教育和提高全体职工的质量意识。

11.1.2.4建立质量检查和验收制度：由专业技术负责人驻工地任技术主管，建立以技术主管为主要负责的质量监控体系。工地实行旬检、日常检查制度。

分部分项工程质量检查：每一分部分项工程完成后，由各工地工程负责人或主工长组织班组长，检查评定质量等级，并作好记录；每日收工检查（自检、互检、交接班检查）：由班组长负责，对不符合质量要求者及时上报并主动返工重做，不准留下隐患。

11.1.2.5贯彻“谁施工操作，谁负责质量的原则”落实岗位责任制，执行质量否决权的规定，明确施工人员、质检人员、技术主管的质量责任及其权威，凡是违规失职的，均有权进行纠正或停止施工。

11.1.2.6建立技术交底制度：现场专业机长或班长，在各分部分项工程施工前，应对操作班组反复、细致地进行交底，并作好记录。内容包括工程地质情况、工程技术要求、工程质量、工程工期以及为达到设计要求而采取的施工工艺和技术措施。

11.1.2.7推行工序质量管理，建立工序质量责任制，明确各工序质量标准和质量责任，设专职质检员按工艺流程对每道工序进行检查监控。每道工序完工后，须经质检员检查通过，方可进行下一道工序工作。发现质量问题及时解决，专职质检员具有质量否决权。

11.1.2.8建立技术复核制度：由各工地现场机工长主持，质检员及有关人员参加。主要加强对轴线标高，成孔质量、直径、深度，水泥用量等复核工作，并作好记录手续。

11.1.2.9 机械操作工等技术工人应经技术培训方可上岗操作，无级别工人不能独立上岗作业。

11.1.2.10 按有关规定，自觉接受甲方工程监理人员、质检人员及设计人员的检查监督和指导。

11.1.2.11 推行全面质量管理工作：现场成立各个工种小组，以保证质量。

11.1.2.12 以质量好坏为依据，开展各种形式的劳动竞赛活动，结合经济奖罚制度，大力表彰先进。

11.2保证质量技术措施

11.2.1遵守先整体后局部和高精度控制的工作程序。

11.2. 2严格审核原始依据（设计图纸、测量起始点位、数据等）的正确性，坚持测量作业与计算工作步步有校核。

11.2. 3选用科学、简捷和精度合理、相称的施测方法。合理选择、专职、正确使用仪器。

11.2. 4建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后，方可申请主管部门验线的工作制度，实测时要做好原始记录，测后要及时保护好桩位。

11.2. 5测量人员要紧密配合施工。

11.3材料质量控制措施

11.3.1严格控制原材料质量，确保原材料符合要求，所有水泥、钢材等进场材料应同时提供质保书，现场监理抽样送试验室进行检验合格后方可使用。

11.3.21PHC管桩进场须有出厂合格证及检测报告。

11.3.3锚管的试验和监测，必须符合设计和施工规范的规定。旋喷桩在试验桩施工检验合格后方可进行大面积施工。

12 保证工期技术组织措施

12.1组织管理措施

12.1.1成立“××基坑围护工程项目经理部”，实行项目经理负责制。设项目经理一名，技术负责人一名，下辖二个桩机施工班组，一个锚喷施工班组，一个土方开挖班组。为确保工期、质量、进度、安全生产和文明施工，公司选派责任心强的生产骨干组建本项目的施工管理组织机构，确保工期的技术组织措施，提高工作效率。
12.1.2管理人员均要求具备较强的实战经验和管理能力，全力配合工程施工。专人协调控制工程进度，完善职责分工及有关制度，落实进度控制的责任。

12.1.3组织公司经营科对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析、预测，采取预防措施。

12.1.4组织公司技术部门熟悉图纸，加强领会设计意图，确保施工方案万无一失。
12.2行政保证措施

12.2.1本项目施工一切以项目经理为核心，统一管理，统一指挥。项目管理权力相对集中，项目经理有行政处理权力，对不遵守纪律的人员，有权清理出场，从而保证施工的正常秩序。

12.2.2后勤保障供应及时，项目成立以项目经理为首的后勤保障部，解决职工生活问题，让职工安心工作。

12.2.3根据工程的条件编制合理、可行施工总进度计划的。对主要工程材料及设备供应等方面的配套安排。材料设备的需用量及供应时间参数，编制有关材料、设备部分的采购计划。

12.2.3工程进度的动态管理：实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出调整的措施和方案，并相应调整施工、材料设备供应和资金计划。
12.3生产规划及技术保证措施

12.3.1施工前期的相关手续如施工许可证、开工执照的办理，主动向监理索取所需资料，在收到完整资料后7个工作日内办理完成，同时及时办理工地的其它相关手续，保证工种在监理下达开工令后准时开始。

12.3.2做好材料供应计划，在接到任务后，应立即与厂家签定购买合同，并安排好进场数量和进场时间。

12.3.3在技术协调上，密切与监理工程师、设计院、业主的联系和沟通，发现问题，立即上报并积极协商处理办法，以便为工程赢得宝贵时间。

12.3.4喷射混凝土施工按规范要求掺入速凝剂，锚管注浆掺入早强剂，冠梁混凝土采用早强型混凝土缩短混凝土达到强度的时间。采取分段搭接施工。

12.3.5加强夜间照明，确保安全下采用加班施工。

12.4资金保障措施

12.4.1工程是否顺利进展，与资金保障有很大关系，我公司为本工程单独设立资金帐户，实行专款专用制度。以保证业主所付工程款用于本工程。

12.4.2公司在资金上对本工程将会大力支持，公司帐户上随时留存一部分资金，以保障业主工程款暂不到位的情况下，不停止。
13 安全生产和文明施工措施

13.1安全生产保证措施

13.1.1安全生产组织措施

13.1.1.1公司各级领导在牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则，把安全生产放在重要议事日程上，作为头等大事来抓，并认真落实“安全生产，文明施工”的规定。

13.1.1.2建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制，根据工程性质、特点成立三级安全管理机构。

每月召开一次会议，部署安全管理工作和改善安全管理技术措施。

项目经理部安全领导小组，每周召开一次会议，具体检查各部存在的安全隐患问题，提出改进安全技术问题，落实安全生产责任制和严格控制工人按安全操作规程作业，确保施工安全生产。

项目经理部安全值日员，每天检查工人上、下班是否佩戴安全帽和个人防护用品，对工人操作面进行安全检查，保证工人能按安全操作规程作业，及时检查安全存在问题，帮助消除安全隐患。

13.1.1.3安全技术有针对性，现场内的各种材料施工设施须按施工平面图进行布置，现场的安全、卫生、防火设施要齐全有效。

13.1.1.4要切实保证职工在安全条件下进行作业。施工中搭设的各种临时设施，均要符合国家规程和标准。在施工现场安装的机电设备要保持良好的技术状态，严禁带“病”运转。一切机电设备的安全防护装置要齐全灵敏、有效。

13.1.1.5加强对职工的安全技术教育，坚持制止违章指挥和违章作业，凡进入施工现场的人员，必须戴安全帽，高空作业应系安全带，施工现场的危险部位要设置安全色标、标语和宣传画，随时提醒职工注意安全。

13.1.1.6空压机须由专人操作，并在施工时专人看护。

13.1.2建立安全生产管理制度

13.1.2.1建立安全生产责任制。施工企业各级领导在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，逐级建立安全责任制度，使落实安全生产的各项规章制度成为全体职工的自觉行动。

13.1.2.2建立安全技术措施计划，包括改善劳动条件，防止伤亡事故的各项技术组织措施，创造一个良好的安全生产环境。

13.1.2.3建立安全生产教育制度，对新进场工人进行三级安全教育、上岗安全教育，特殊工种安全技术教育（如机械操作等工种的考核教育），变换工种必须进行变换工种教育，方可上岗。工地建立职工三级教育登记卡和特殊作业、变换工种作业登记卡，卡中必须有工人概况、考核内容、批准上岗的职工个人签字、进行经常性的安全生产活动教育。

13.1.2.4建立安全生产的定期检查制度。企业在施工生产中，为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，须建立安全检查制度。安全检查工作，工地项目部每月定期进行一次，项目部每旬定期进行一次，班组每日上班前检查。要以自查为主，互查为辅。以查思想查制度、查纪律、查领导、查隐患为主要内容。要结合季节特点，开展防雷电、防坍塌、防高处坠落、了中毒等“五防”检查。安全检查要贯彻领导与群众相结合的原则，做到边检边改。

13.1.2.5建立伤亡事故的调查和处理制度。调查处理伤亡事故，要做到“三不放过”，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。对事故和责任者要严肃处理。对于那些玩忽职守，不顾工人死活，强迫工人违章冒险作业，而造成伤亡事故领导者，一定要给予纪律处分，严重的应依法惩办。

13.1.2.6建立安全生产管理网点：

安全生产管理网点是一种群众性和安全生产管理形式，它将专业管理与群众管理结合起来，使安全生产的责任和权利具体落实到相当一部分工人身上，加强安全生产检查员，由生产班组中骨干来兼任，具体职责和权限是：

（1）检查主要安全生产管理制度在本组是否得到了落实，有无不知、不以为然的现象；检查安全操作规程和安全技术措施有否、知否、掌握否，有无定向点；安全技术交底进行得是否深透，有无死角；发现隐患，及时向班组长报告。

（2）检查劳动用品领发是否及时，质量是否达到规定要求；检查高空作业是否系安全带和载安全帽；检查从事有毒、有害、特殊作业的安全防护品是否齐全、可靠，检查是否带病工作和冒险作业现象。

（3）检查机电设备安全装置是否齐全、可靠，是否接地接零，检查各类机具电气设备转动是否正常，有无异常现象，保管是否得当，发现违章有权制止。

（4）检查作业区及周围有无不安全因素；检查安全标志有无漏挂、错挂现象；检查文明施工是否达到了上级要求；检查有毒、有害、易燃物品的保管，使用情况。发现问题，有权处理。

13.1.3施工现场的安全措施

13.1.3.1一般安全措施、规定

（1）参加施工的工人，要熟悉本工种的安全技术操作规程。操作中，坚守岗位，严禁酒后操作。

（2）电工、焊工、各种操作工须经过专门训练，考试合格发给操作证，方准独立操作。

（3）正确使用个人防护用品和安全防护设施。进入现场，必须载安全帽，距地面三米以上要有防护栏杆、档板或安全网。安全网、安全帽应按规定使用，定期检查，不符合要求的严禁使用。

（4）施工现场的洞、坑、沟等危险处，要设有盖板、围栏、安全网等防护设施及明显标志。

（5）施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口，应指挥；道口两侧，应设落杆；危险地区，要悬挂“危险牌”或“禁止通行”牌，夜间设红灯示警。

（6）施工现场的各种机具设备、材料、构件、设施等要按施工平面图堆放、布置，保证现场整洁。

（7）施工现场要设消防栓，备有足够的、有效的灭火器材、用水方便，道路畅通。木工棚、钢筋加工车间、宿舍区要设灭火器和砂箱；焊接、切割等明火作业选在安全地点，由专人负责。严禁在易燃、易爆品的附近用火或吸烟。

（8）施工现场应设有门卫，做好“四防”。

（9）现场的安全设施、安全标志和警示牌，非经现场施工负责人同意，不得擅自拆动。

（10）不得光脚或穿拖鞋高跟鞋进入施工现场；不穿裙子进入作业；不准在施工时任意抛掷工具、物件；不准在作业时打闹、戏耍。

（11）高空作业衣着要灵便，带安全带，禁止穿硬底和带钉、易滑的鞋；传递物品禁止抛掷。

（12）六级以上大风和雷雨天，停止高空作业。

13.1.3.2机械施工安全措施

（1）大型机械在安装前必须进行交底，安装完后，必须经检验合格后，方可投入使用。所有这些机械的操作工，必须经培训及考核，并发有操作合格证，严禁无证人员上岗操作。

（2）中、小型机械使用时，首先要健全机构的防护装置，要按操作规程使用，使用人要配齐防护用具。其次要做到专人专机，使用者必须经安全技术培训考试合格后，方准上岗。

（3）灰浆机、水泥搅拌机，均需搭设操作平台和防护棚，采用钢管扣件、石棉瓦竹篇搭设，必须能防雨防砸。

13.1.3.3施工用电安全措施

（1）配电室要做到“五防一通”即防水、火、雷、雨、小动物，通风良好，保持干燥，门向外开；开关箱及配电设施上挂设安全警告牌，并配备必须的消防器材及安全用具。

（2）工地每台用电设备须有专用开关箱，实行“一机一闸制”，开关箱必须装设漏电保护器。

（3）工地配电采用“三相五线制”，注意工作零线与保护零线分开架设。

（4）开关箱应能防雨、防尘、防晒、设门设锁，距地面1.3～1.5m，电线一律从箱底进出，铁开关箱应做好保护零或接地。

（5）使用电动工具应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源不得有破皮漏电。

（6）施工现场的机架等必须设有防雷装置。

（7）禁止在电线附近进行起吊工作。

（8）导线地线禁止与钢丝绳接触，不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头必须连接牢固。

（9）电工、焊工对所有绝缘电器和检验工具应妥善保管，严禁他用并定期检查校验。

（10）施工现场用电由专职人员布置，并严格遵循施工现场临时用电安全技术规范。

（11）对接地设置要按规程要求，并定期进行测试，不符合要求及时整改，要按省建委统一测试表记录。

（12）潜水泵使用前要检查合格，防止漏电，并有专人看护抽水。

13.1.4安全经济奖罚制度：

13.1.4.1工人上班要正确戴好安全帽，持证上岗，若发现工人上班不载安全帽和个人防护用品，工地安全值日员有权停止工人上班，进行安全教育，并进行安全罚款，第一次违反罚款20～50元，第二次100元，第三次违反工地安全员可以报送工地负责人责令其违反者退场。

13.1.4.2对工地遵章守纪的工人、队组，及时给予表扬和加奖，工人、班组当日每月能正确载好安全帽、个人防护用品及保证施工安全的，工地根据情况给予张榜公布和适当的经济奖励，对违章作业的工人敢于提出和纠正的每次给予奖励20～50元。

13.1.4.3工地禁止使用电炉，违反者除没收电炉外，一次给予罚款200元。

13.1.4.4对外来人员一律不得留宿，若发现违反者给予罚款100～200元。

以上安全经济奖罚措施，当月兑现，共同遵守执行。

13.2文明施工措施

    13.2.1文明施工措施
13.2.1.1施工前应和交通管理部门、城市市容管理部门、环卫部门以及施工有关管理部门做好协调工作，办好有关手续。

13.2.1.2在施工中应做好与相邻单位协调工作，有部门及时解决。

13.2.1.3基坑开挖后应在基坑坡顶四周用红尼龙绳围住做为零时围墙。用安全网及彩条布进行全封闭围护，外侧悬挂标语或口号。

13.2.1. 4所有材料的堆放及机械的布设均按施工总平面整齐堆放和布置，严禁乱扔乱堆。保持现场道路畅通、平整、整洁。

13.2.1.5工地入口于显眼处挂设“五牌一图”，门前实行三包。

13.2.1.6工地需持足够数量的安全宣传标语及安全生产标志牌及安全警告牌。

13.2.1.7施工机械挂操作牌，操作人员持证上岗。

13.2.1.8现场材料分规格、品种堆放整齐，并挂牌识别，统一由料库管理。

13.2.1.9现场职工佩带安全帽及识别标志。

13.2.1.10标准化管理按规定进行评分活动。

13.2. 11做好施工区域内的文明管理工作，与本工程无关的人员严禁入内。

13.2.1.12采用煤渣或碎石铺设场地内施工道路，确保道路畅通。

13.2.1.13车辆出入口处应做好高压冲洗池，出入车辆都应严格冲洗，确保道路清洁。

13.2.1.14工地严格执行市容卫生管理规定及污染控制规定，及时把建筑垃圾进行清扫处理，或运出场外。

13.2.2防火制度

13.2.2.1工地内应设立安全防火领导小组，设立专职安全防火值日员。动用明火有审批手续，重点部位设常规消防器材。

13.2.2.2消防器材、消防用具、消防用水等不得挪做它用或移用。

13.2.2.3不得在临时工棚内使用电炉、煤油炉和些火炉，不准任意建立炉灶。

13.2.2.4在易燃、易爆场地工作，严禁明火吸烟。

13.2.2.5在木工场所内操作施工，应及时清理刨花和锯屑，严禁吸烟。

13.2.2.6电焊时，采取隔离措施，以防电焊火花引火。

13.2.2.7建立健全安全防火制度，并成文，严格控制执行。

13.2.3工地防雨及排降水措施：

13.2.3.1工地所有临时仓库内地面均需比现有地平面高20cm以上，并在四周做好临时排水明沟，排入阴井。

13.2.3.2工地备有部分帆布，当遇下雨时，应做到小雨不停工，大雨暂停施工，并用帆布把水泥、砂、石覆盖严实。

13.2.3.3雷雨天停止一切露天电焊作业。

13.2.3.4工地派专人了解天气情况，调节好施工时间，避开大雨天施工。

13.2.3.5注意电器设备机械设备的防雨、防止漏雨漏电事故，设置接地、避雷装置。

13.2.4环保卫生噪音保护措施

13.2.4.1环保卫生及噪音的要求应严格按市环保部门的污染控制有关规定行。

13.2.4.2材料运输车辆要申办通行证方可通行。材料运输要求采取一定的封闭措施，以防建筑材料掉落影响市容卫生。

13.2.4.3现场操作面上建筑垃圾的清理应设置垃圾清理道另行清理，严禁随意丢落，以免影响周围的环境卫生。并及时运出场外。

13.2.4.4做到场内场外的环境卫生专人负责。

14 基坑围护工程应急预案及应急措施

14.1应急方案

14.1.1项目经理为工地安全第一负责人，统管基坑支护安全工作。

14.1.2设立围护安全专职安全员，24小时负责日常检查、收集、汇总、分析围护安全情况，并不定时向项目经理汇报。出现险情时，必须在15min内向项目经理汇报。同时，根据情况需要，不定时地向有关设计人员、公司安全分管领导汇报。

14.1.3项目经理接到支护险情汇报（或通知）后，必需在1小时内到工地处理相关事宜。

14.1.4公司分管安全领导在接到险情汇报（或通知）后，必需在6h内到工地现场处理相关事宜。

14.1.5基坑开挖期间，所有班组长、机械操作人员必须24h打开手机，接到通知后，必须在2h内赶到现场。主要机械操作人员必须常住现场，每天检查机械油料是否正常运转等情况。

14.1.6对应急所需的材料、设备、抢险人员联系电话应放置在工地固定位置，便于及时通知、使用。

14.1.7现场必须按规定数量准备好应急抢险的材料、工具。任何人不得使用这些材料。或必须保证现场有足够的库存。

14.1.8成立工地应急领导小组，人员分工。出现险情，任何人必须服从项目经理调配。

14.1.9现场设置应急专用通道和专用照明。由电工负责检查。

14.2.应急措施

14.2.1基坑边坡出现变形急剧增大时：

（1）暂停其他部位施工，非抢险人员立即撤离危险地带。

（2）现场备有挖掘机1部、司机1名。

（3）用挖掘机就地挖土回填反压。

（4）坡顶人工、机械卸土。

14.2.2基坑边坡出现严重渗水

（1）现场必须备有足够数量水泥、砂包；砂包应装有砂，以便于反压。

（2）开动所有降水井进行抽水。

（3）备有一定数量麻袋、带袋、破布、棉絮等物资，立即就地封堵，而后快速注浆（加速凝剂）。

（4）渗漏处增降水井，立即施工。

14.2.3被动区出现局部坍方

（1）施工人员撤离现场。

（2）待坍方处理稳定后，安排卸土、清渣。

（3）增加降水井。

（4）增设锚管的喷射混凝土。
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