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第1章  工程概况

【恒智天成】承担的施工段相对应的道路桩号为【恒智天成】～【恒智天成】。该段位置距规划【恒智天成】路施中东【恒智天成】m，管线埋置深度在【恒智天成】-【恒智天成】m之间。

管道采用D1420x12钢管，钢材为Q235-A级，管道连接采用对焊接口。安装蝶阀处采用法兰连接。该段管线设DN150排气阀2座，DN1400蝶阀【恒智天成】个，穿越新建钢筋砼箱涵处设D1750钢筋砼套管一座，DN1400x111/2°头【恒智天成】个。

第2章  施工部署

第1节 施工指挥系统

第2节 施工工期

工程施工厂区沿线社会单位众多，同时【恒智天成】路其它管线大部同期修建，各管线施工需要配合，但工程指挥部要求【恒智天成】年年底辅路具备通车条件，故拟【恒智天成】日开工，【恒智天成】日竣工，工期约【恒智天成】月。

第3节 施工平面布置

1、施工期间临时水源借用附近单位【恒智天成】的机井解决。

2、施工期间临时电源接通附近变压器。

3、施工期间驻地建设办公房布置在规划红线西侧，有利于合理利用场地，且不影响辅路施工。

第4节 施工准备

尽管工程拆迁困难大，但是施工准备工作仍需加紧以促成早日开工，保证在工期紧迫的形势下形成有利施工局面。

1、调查走访沿线施工范围内的社会单位，努力协调解决拆迁矛盾，求得理解和支持。

2、做好现况地下管线的调查工作，制定有关管线的临时保护加固措施，确保施工顺利进行。

3、现况排水系统为明渠，施工期间要妥善布置排水系统，明渠南侧【恒智天成】m处布置Φ1000渡管，解决排水管过路问题。

4、做好所交测量桩保护工作，甲方交桩、临时水准点和有关控制桩设40x40cm砼墩埋置射钉，并设防护栏杆。

第3章  主要施工方法及技术措施

第1节 工程测量

1、以甲方交桩为基准，沿全线设立临时水准点、控制桩，其设置应便于观测且必须牢固。

2、所有水准点、控制桩、高程桩应经过复核方可使用，且应经常校核，与兄弟单位结合部施测时要相互搭接【恒智天成】m。

3、认真执行测量规范要求。竣工后及时进行竣工测量，保存原始测量资料。

第2节 开槽

1、土方采用机械开挖，人工清底。由于现况路面整体低于设计路面，因此应将好土专门存放，减少外借土方量。

2、机挖至距槽底【恒智天成】cm时人工清底。由于地下水位较高，清底时先沿槽底一侧挖排水沟，深度为【恒智天成】cm，间隔【恒智天成】m设一排水井，下设卵石封底，安排水泵及时抽水排除。保证边坡稳定，槽体不扰动。

3、人工翻土槽边堆土须距槽边【恒智天成】m以外，且高度不大于【恒智天成】m，同时须留出交通运输道。

4、砂基垫层开槽宽度为【恒智天成】mm，深为【恒智天成】mm，清槽后及时交验，尽快铺设砂垫层。

5、开槽后及时搭设社会交通便桥，保持交通顺畅，须在现况路口搭设人行便榜【恒智天成】座，汽-15级便桥【恒智天成】座。

第3节 管道铺设

l、沿槽将管节按施工设计摆放，便于起吊运送入沟槽。下管时采用软带吊装，管道防腐层如有破损应及时修补，不得与槽壁及槽下管道互相碰撞，槽内运管不得扰动基。

2、槽底地基土质局部遇有松软土、填湖泥，如【恒智天成】～【恒智天成】处为垃圾土，应与设计单位商定做换填处理。

3、及时开挖接口工作坑，深度为【恒智天成】m，宽度为【恒智天成】m，长度为【恒智天成】m。

4、安装时逐节调整管节中心及高程，并提前清扫管道中的杂物。安装后应及时进行复测。

5、管道穿越箱涵下扎处坡度较大，要采取固定措施，防止管道下滑。

6、铜管焊接前应先修口，清根，管端端面留【恒智天成】mm钝边，坡口角度为【恒智天成】°-【恒智天成】°，间隙为【恒智天成】-【恒智天成】mm。

7、为避免钢管温度压力，管道施工闭合点应结合试压段设置，闭合温度应选择在【恒智天成】°－【恒智天成】℃范围内。

8、接口处水泥砂浆内防腐层成形后应进行湿养护，不小于【恒智天成】天，管道通水前应持续封堵。

第4节 附属构筑物

1、支墩砌筑应位置准确，锚定牢固。地基应稳定，原状土与支墩间应采用砂浆填塞。

2、管道支墩应在管道接口做完，管道位置固定后砌筑。管道安装过程中的临时固定支架应在支墩达到规定强度后拆除。

3、井室砌筑应符合有关砌筑规范要求。内壁应用原浆勾缝，在外壁地下水以下时用【恒智天成】：【恒智天成】水泥砂浆抹面，厚【恒智天成】mm，高出最高地下水位【恒智天成】mm。

4、安装盖板时盖板与井壁结合面满座水泥砂浆，并抹水泥砂浆三角。

5、管道穿过井室墙处应砌砖拱，与砖墙相接处应填浸冷底子麻。

砌筑蝶阀井时应注意蝶阀方头对准井孔。

第5节 回填

1、回填土时应在管道两侧同时进行，开台阶分层夯实，每层厚度不得大于【恒智天成】m，分段回填时，相邻段的接茬应呈阶梯形。

2、管道与槽底接触的三角区部分的夯实质量应特别注意，其密实度不少于【恒智天成】%。

3、不得采用房渣土、碎砖、粉砂、淤泥、石块等杂物回填，回填至管道顶【恒智天成】cm处做一层【恒智天成】cm厚【恒智天成】%灰土结构，以满足当年修路要求。

4、井室周围还土应同时分层对称回填并夯实，路面结构层以下【恒智天成】～【恒智天成】cm范围内采用二灰回填。

第6节 管道试压

1、试压前应落实试验准备工作，找好水源及排水设施。管基检查合格，管身两侧及上部已还土回填至管顶【恒智天成】m，弯头两侧各【恒智天成】m管道也应己还土，接口部分不回填，以供检查。试验分段长度不大于【恒智天成】km，并由指挥部统一划分。

2、作好试压后背及堵板的设计。后背土一定要密实，管端堵板支撑牢固，管线上设防横移支撑。

3、开槽时预留一段【恒智天成】m的沟槽原状土不开挖，作为试压后背。后背墙面与横卧方木之间如有空隙应用砂子填实。

4、试验管段灌满水后，宜在不大于工作压力条件下浸泡【恒智天成】h再行试压。开始升压时应特别注意两端盖堵及后背，发现问题及时停泵处理。试验时逐步升压，每次【恒智天成】Mpa，稳压检查没有问题时再继续升压，要求在【恒智天成】MPa试验压力下保持【恒智天成】分钟内落压不超过【恒智天成】MPa。

5、强度合格后，用注水法测定渗水量，延续【恒智天成】h后计算，合格标准为小于【恒智天成】升/分/公里。

第7节 冲洗消毒

1、做好准备工作，制备漂白粉溶液，且应避开用水高峰。

2、泵人漂白粉溶液，调节泵入速度，保证水中游离氯含量每升【恒智天成】～【恒智天成】mg。

3、待放水口出水的游离氯含量为每升【恒智天成】mg以上时，关闸泡管消毒【恒智天成】h以上。

4、放净氯水，放入自来水存水【恒智天成】h以上。

第4章  质量目标及保证措施

1、本工程按IS09001标准进行质量管理，施工时认真执行同期编制的工程质量计划，以保证本工程质量达到优质标准。

2、建立工程质量目标分解表。(附后)

3、认真执行工程项目监理制度，严格按照监理工作程序办事。

4、严格按照施工组织设计中的有关规定，进行各项工序自检、互检。

5、工程所用材料必须保证质量，及时检测，严禁使用不合格材料。

6、组织QC攻关小组，提高施工操作技术水平，使工程质量再上层楼。

7、钢管、各种管附件到现场后应仔细检查，质量不合格的必须更换。

第5章  季节施工措施

1、建立健全季节性施工组织机构和规章制度。

2、施工开槽要有排水措施，槽下设排水沟，集水坑，同时在施工

安排上应集中力量分段突击减少亮槽时间。

3、要做好料具的储备工作，克服侥幸心理，做好应付突发事件的准备。

4、现场材料存放要符合要求，避免地面松软下沉造成原材料损伤或发生滑移造成事故。

5、露天使用的电气设备如焊机要有防潮措施，各种电气设备均须设漏电保护装置，保障安全可靠。

第6章  安全措施

1、严格执行现场安全管理规章制度，建立安全生产组织系统，经常性开展安全检查活动。

2、落实安全生产责任制，坚持安全第一、预防为主的方针，把生产的安全问题置于头等地位优先考虑。

3、开挖沟槽要按照土质情况进行放坡和支护，预留出车辆与槽边的安全距离，雨后要认真检查，防止发生土方坍塌事故。

4、沟槽边要设防护栏杆，上下沟槽要走安全梯。

5、吊车下管时应有信号工指挥，事先应勘察现场，确保安全。

6、施工现场用电要符合有关规定，配备漏电开关，闸箱上锁。

7、机械设备设专人负责检查维修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违规操作。

8、交通路口要有安全标志，保证过往行人和车辆的安全。

第7章  文明施工、环境保护及消防保卫措施

1、严格执行市建委关于施工现场的规定，加强领导，设专人负责文明施工，环境保护及消防保卫工作。

2、施工现场要保持整洁，各种料具分类码放整齐。

3、开槽施工时应搭设围挡，进行封闭施工。交通路口搭设便桥，保证社会交通顺畅。

4、土方外运时设专人负责将车辆土方拍实，减少道路遗洒。

5、优先采用减噪设备，大噪声设备安排在晚10点以前使用。

6、现场消防通道畅通，消防设施齐全，临设搭建符合消防要求。

7、现场明火作业须开具用火证，设专人负责消防检查。

第8章  降低成本及节约措施

1、加强工程洽商管理，扩大工程支出费用包干范围，适时召开经济分析会。

2、合理安排施工计划，搞好工、料、机的调度管理。

3、严格材料管理制度，执行限额领料制度，加强大宗材料和地材的计量，防止材料丢失和浪费。

4、临建设施在满足使用要求的条件下，合理选用旧有材料，减少成本支出。

5、管线开挖后要将好土专门堆放，以减少外借土方量。

东四环朝阳北路立交～农展馆南路立交段DN1400上水工程(22+400～22+800)质量目标分解：

	项目
	检查项目
	允许偏差(mm)
	检验频率
	检验方法

	开槽
	槽底高程
	
	mm
	
	用水准仪量测
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